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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

, 0,
NACIONAL % CORDOBA WULE
Departamento
724.605.580.304 32.863.330.500 4,5%
13.565.602.794 773.000.000 5,7%
100%
7.285.250.579 35.635.995 0,5%
745.456.442.767 33.671.966.495 4,5%
1.652.850.246.834 48.223.293.573 2,9%
100%
4.283 161 3,8%
2.676.498.018.888 137.552.531.415 51%
100%
3.769 232 6,2%
8.052 100% 393 4,9%
5.074.804.708.490 | 100% | 219.447.791.483 4,3%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: Camara de Comercio de Monteria y Caja de Compensacion Familiar de Cérdoba

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 26 municipios
Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

31.660.125.000
No. Solicitudes aprobadas 2

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
Primer Entrega 44.179

Segunda Entrega 44.179
Tercera Entrega

Familias beneficiadas % Avance
44.179 100,0
44.179 100,0

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012
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Operador: COMFACOR CORDOBA

Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 1.052.005.500
No. Solicitudes aprobadas 1

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar % Avance
Primer Entrega 2.799

2.799 100,0
Segunda Entrega

Tercera Entrega

Familias beneficiadas

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA MONTERIA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 151.200.000

~

¢ 60 familias a beneficiar con la construccion de Albergues Temporales, la Alcaldia
informo en el taller de empalme de Colombia Humanitaria que utilizarian los
recursos para construir 60 alojamientos nuevos.

® Operador: En proceso de suscripcion.

Albergues

J
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Atencion Humanitaria en Cordoba

DEPARTAMENTO Cérdoba
- Familias atendidas Familias atendidas Familias did. Farr'lilias d Fan:nilias did Unidades Habi EBiE s . Vivi'endas Viviendas
Municipio merc.ados y. mercados y . mercados y. Arnendc:s_aner Arrlendos._Segundo a construir_(FASE Iy Il) | construidas_(FASE 'y ll) | reparar_Registro inicial dllagnéstlcadas_qu.e’ e BRI
aseo_Primer Giro aseo_Segundo Giro aseo_Tercer Giro Giro Giro aplican para reparacion
Ayapel 3.500 3.500
Buenavista 427 427
Canalete 224 224
Cereté 4.952 4.952
Chimé 1.717 1.717
Ciénaga de Oro 1.565 1.565
Cotorra 3.831 3.831
La Apartada 557 557
Lorica 6.823 6.823
Los Cérdobas 317 317
Momil 1.023 1.023
Montelibano(1)(3) 543 543
Monteria 2.799 60 60
Mofiitos 3.684 3.684
Planeta Rica 145 145
Pueblo Nuevo 426 426
Puerto Escondido 293 293
Puerto Libertador 899 899
Purisima 335 335
San Antero 70 70
van Bemnardo del 2.491 2.401
San Carlos 286 286
San José de Uré(1) 148 148
San Pelayo 7.849 7.849
Tierralta 1.687 1.687
Tuchin (1) 107 107
Valencia 280 280
‘Total general 46.978 44.179 60 60

S i %
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

TOTAL INVERSION $ 48.223.293.573
TOTAL OBRAS APROBADAS 161
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 99%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 30 de 30
01 81 DISTRIBUCION POR
g0 - TIPO DE OBRA
70 -+
60 -
50 -
40 - 33
30 - 23
20 -
10 -
B &0 =& 8 © o
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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Obras Menores

OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

68 Obras Terminadas de 101 Aprobadas

Obras Mayores

Contencion de Cuerpos de Aqua

3 Obras Terminadas de 37 Aprobadas

21 Obras Terminadas de 23 Aprobadas

180 -

160 -
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100 -
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20

DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 161
H Aprobadas

B Terminadas

92
23 21
17
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REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

o,
100% 95%
0
° o 92%
90% 87% 89%
90% - o
77%

80% - 75%

70% -

63%
60% -
50%

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0%
===
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

100% -+

90% A CON

OBSERVACIONES
47%

80% -

70% -

60% -

50%
50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control

20% 12/04/2012

30% -

20% -

13%
10% - 6% 6% 6% 6% 6% 6%
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas i iacon corresp al qui presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
16 OBRAS CRITICAS DE 161 OBRAS APROBADAS (10 % )

Obras
) LaobraNO | Problemas ) Obra ) Se presento
Se venderon Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, Documgntos que/ Sin Contratar . Obra adicionales sin |nconc!usas liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o al 409 No ha iniciad irat de la ob especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos resunta meses do ito diferent relacion al Fiduprevisoray la| Total
% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra . . - p sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
AYAPEL 1 1
LA APARTADA 1 1
LORICA 1 1
MONITOS 1 1
PLANETA RICA 1 1
PUEBLO NUEVO 1 1
PUERTO ESCONDIDO 1 1
SAHAGUN 1 1 1 3
SAN ANTERO 3 3
SAN JOSE DE URE 1 1
SAN PELAYO 1 1
VALENCIA 1 1
TOTAL 8 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 16
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

s Solicitudes Aprobadas
m Obras en Ejecucion 161
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

> Lo

NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 59 30 64 5 3 0 0 161
mmm Obras en Ejecucion 57 30 64 5 3 0 0 159
[ Obras Terminadas 52 23 12 4 1 0 0 92
=>¢=9% de Obras Terminadas 88% 77% 19% 80% 33% 0% 0% 57%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas L
=>¢=Porcentaje Girado
59%
a2
S -
9
S
0%
MARZO ABRIL MAYO -JUNIO JuLlO OCT/lﬁ;g.{o—r NOVIEMJ;I Total general I
mm Valor Aprobado 13.069.875.660 | 6.806.597.489 | 26.347.429.941 | 1.249.489.855 749.900.627 - - 48.223.293.573
I Traslado a encargos| 13.073.875.660 | 6.910.226.291 | 17.973.116.279 499.795.942 374.948.820 - - 38.831.962.992
[ Giros a Contratistas | 9.942.527.044 | 5.311.223.902 | 12.635.953.475 491.458.833 296.966.284 - - 28.678.129.539
=>¢=Porcentaje Girado 76% 78% 48% 39% 40% 0% 0% 59%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

81 % Traslados a carteras colectivas

59 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

n

e ——— e e
OBRAS DE
MOTOBOMBAS Y OBRAS DE REFORZAMIENTO| CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS CASI: kléﬁil? N C%T;i':gggEDE MAQUINARIA ACUEDUCTO Y qu':{ﬂ:)cggN DE JARILLONES O | DE PUENTES Y REPA':II?ZISON DE Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES

s Valor Aprobado 999 4.819 788 584 1.995 1.196 7.888 29.954 48.223
s Traslado a encargos 550 4.819 788 584 1.695 778 6.870 22.748 38.832
s Giros a Contratistas 463 3.479 462 362 1.381 510 4.586 17.435 28.678
=i Porcentaje Girado 0% 46% 72% 59% 62% 69% 43% 58% 58% 59%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOS Y
SUBPROYECTOS

# PROYECTOS
TERMINADOS

RECURSOS
PROGRAMADOS PARA

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OBJETO DEL CONVENIO

EJECUCION

(%)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 183 29 $17.716.477.105 $3.832.154.459 20,36% Mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura educativa

MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 4 1 $2.279.822.504 $1.120.662.845 71,00% Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico

MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 34 $ 45.552.591.040 $ 13.665.777.300 75,10% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales

IDEAM 2 2 $125.833.333 $125.833.333 100,00% Actualizacion de informacién hidroldgica de las principales cuencas
lafectadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 46.582.364.219 $ 46.582.364.219 72,66% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 6 1 $ 16.809.698.799 $2.231.962.725 38,41% Rehabilitacién de vias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 3 $4.235.877.912 $0 Programa de Empleo de Emergencia

02.664.9

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# ACTIVIDADES

# ACTIVIDADES
TERMINADAS

RECURSOS
PROGRAMADOS PARA
EJECUCION

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO
(%)

OBJETO DEL CONVENIO

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $ 825.389.038 $ 825.389.038 100,00% Atencién de emergencias

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 133.400.000 $31.748.271] 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 1 2 $2.967.732.024 $0 0,00% Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $323.345.440 $323.345.440 100,00% Registro Unico de Damnificados

Teléfono (57 1) 7052420 - Calle 20 No. SA - 54
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