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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria
Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social
Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion
TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % MAGDALENA WULE
Departamento
724.605.580.304 106.698.070.020 14,7%
13.565.602.794 373.881.750 2,8%
100%
7.285.250.579 56.000.617 0,8%
745 456.442.767 107.127.952.387 14,8%
1.652.850.246.834 57.581.998.523 3,5%
100%
4.283 150 3,5%
2.676.498.018.888 137.579.553.931 51%
100%
3.769 276 7,3%
8.052 100% 426 5,3%
5.074.804.708.490 | 100% | 302.289.504.841 6,0%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Entregas de Mercados y Aseo por familia en 29 municipios

Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

45.146.272.500
No. Solicitudes aprobadas 2

119.557 mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
55.243
67.604

Familias beneficiadas % Avance
56.333 102,0
63.224 93,5

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL MAGDALENA
Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 1.564.626.000
No. Solicitudes aprobadas 1

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar % Avance
Primer Entrega 4.586

4.586 100,0
Segunda Entrega

Tercera Entrega

Familias beneficiadas

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Tc
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE MAGDALENA

Arriendos

Reparacion
Vivienda

Albergues
Temporales

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 59.514.566.520

¢6.711 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo
en promedio. se han atendido en su totalidad a estas familias en 9 municipios.

*Operador: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.

¢19.206 viviendas a reparar. Iniciaron la fase de Diagnosticos y llevan 8.766 viviendas diagnosticadas
que aplican para reparacion y 1.881 viviendas reparadas.

*Operador: CORPORACION MINUTO DE DIOS.
S

~

¢2.254 Familias a beneficiar con la construccion de Albergues Temporales, el Operador CORPORACION
MINUTO DE DIOS avanza en la construccion de estos albergues hasta el momento llevan construidos
950 albergues, restantes estan en proceso de construccion, o sin avance por tener problemas de lotes.

*El 12 de enero de 2012 la junta directiva de Colombia Humanitaria aprobé recursos para la
construccion de 1.500 nuevos albergues en el departamento de Magdalena. Se estan haciendo los
tramites correspondientes para hacer la transferencia a la Gobernacién.

eOperador: CORPORACION MINUTO DE DIOS.
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE SANTA MARTA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 472.605.000

\

*43 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio.
se atendié en su totalidad estas 43 familias.

eQOperador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL MAGDALENA.
Arriendos

_/

\

*695 viviendas a reparar, Mediante informe enviado el 14 de octubre, el Alcalde informa que
se repararon 695 viviendas.

*Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL MAGDALENA

Reparacion Vivienda

J




Atencion Humanitaria en Magdalena

DEPARTAMENTO Magdalena

Algarrobo 282 304

Aracataca 2.423 3.144

Ariguani 223 285 40 300

Cerro San Antonio 1.052 1.343 200 786 640 100
Chivolo 541 506

Ciénaga 4.242 4.087 243

Concordia 1.793 1.817 500 160 220 220 63
El Banco 6.328 8.161 200 200 2.600 1.500 600
€l Pifion 2.468 2.978 164 104 104 283 283 52
El Retén 426 414

Fundacion 1.480 1316

Guamal 1.383 1.656 76 100 440 50

Nueva Granada 142 141

Pedraza 1.739 1.934 400

Pijifio del Carmen 2.100 1.930 519 160 472 340 30
Pivijay 1.454 1779 214 292 292 92
Plato 5.078 5.264 3.060 600 106 3.783 2.000 560
Puebloviejo 4.194 4.881

Remolino 2.023 2.183 1121 650 120
Sabanas de San Angel 210 161 74 74 40
Salamina 1.248 1.905

San Sebastian de Buenavista 3.320 2.567 1.103 300 955

San Zenén 2.262 3.646 350 1.258 600 5
Santa Ana 1.276 1.688 860 310 1.081 615 109
Santa Barbara de Pinto 1.383 1.218 150 104 248

Santa Marta 4.586 43 695 695 695
Sitionuevo 3.126 3.602 360 230 43
Tenerife 1.044 1.092 675 256 130 361 252 67
Zapaydn 1.443 1.705 380 742

Zona Bananera 1.650 1.517

Total general

L T p— . ‘
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

TOTAL INVERSION $ 57.581.998.523
TOTAL OBRAS APROBADAS 150
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 30 de 30
39 ]
w0 - 37 37 DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
35 -+
30 -+ 25
25 A
20 -
15 -
10 - 7
3
N - : : . 0
(| ] -
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS PE ' MOTOBOMBAS Y
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
Telétono (57 1) 7053420 - Calle 89 MNo. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Obras Menores 44 Obras Terminadas de 102 Aprobadas
Obras Mayores 10 Obras Terminadas de 23 Aprobadas
Contencion de Cuerpos de Aqua 13 Obras Terminadas de 25 Aprobadas
160 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 150
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
140 - H Aprobadas
B Terminadas
120 -
100 -
80 - 67
60 -
37 37 39
40 -
22 25
20 - 16 11 3
m 3 3 1 0 1 1 Z 1 0 o
0 e e e k -—
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
whrwr colombushUmandtans gov.co
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

120% -
100% 100%
100% -
74%
80% - o
71% 64/
66% (0]
60% -
46% %%
(]
43%
40% -
20% -
0%
p =
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

100% -+

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

40% -
33%

28%

CON
OBSERVACIONES
43%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

6%

0%

30% -
22%
20% -
10% -
Se i

Atraso Mayor al Con

3%
.-°0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

40% desembolso y plazos del
No hainiciado  contrato y no
termina

- i - — - == - L Bl
La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
36 OBRAS CRITICAS DE 150 OBRAS APROBADAS (24 % )

Obras X
Se vencieron - ' . La ‘?’"" NO | Problemas | mentos que| Sin Contratar Obra ) .Obra .| inconclusas .Se Ipressnto
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o al 409 No ha iniciad irat de la ob especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos resunta meses do ito diferent relacion al Fiduprevisoray la| Total
% |y No hainiciado s contrato y no | de la obra . . - p sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
ARIGUANI 1 1
CERRO SAN ANTONIO 1 1 2
CONCORDIA 1 3 2 6
EL PINON 2 2 4
FUNDACION 1 1
GUAMAL 1 1 2
NUEVA GRANADA 1 1
PEDRAZA 1 1
PIVIJAY 2 2
PLATO 1 1 2
REMOLINO 1 1
SANTA ANA 4 4
SANTA BARBARA DE PINTO 2 1 1 4
SANTA MARTA 1 1
SITIONUEVO 2 2
TENERIFE 1 1
ZAPAYAN 1 1
TOTAL 12 10 2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

= Solicitudes Aprobadas 150
B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

-

Numero de Solicitudes

0
MARZO ABRIL MAYO JULIO Oﬂ’lﬂy_on% NOVIEI\i_O---?--/-O_Jl Total general I
mmm Solicitudes Aprobadas 16 27 59 14 33 1 0 150
mmm Obras en Ejecucion 16 27 59 14 33 1 0 150
[ Obras Terminadas 8 24 23 5 7 0 0 67
=>¢=9% de Obras Terminadas 50% 89% 39% 36% 21% 0% 0% 45%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas L
. 79%
=>¢=Porcentaje Girado
v
= -
o 47%
C
>
:
1 N 71 =
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 7.443.656.084 | 6.420.605.728 | 23.843.640.982 | 7.548.191.159 | 12.076.155.543 249.749.027 - 57.581.998.523
I Traslado a encargos| 7.299.241.908 | 6.420.605.728 | 16.727.343.858 | 6.345.118.136 | 6.036.191.925 99.899.611 - 42.928.401.166
[ Giros a Contratistas | 6.308.387.923 | 5.233.471.915 | 13.620.686.664 | 5.962.681.446 | 5.709.200.237 99.631.013 - 36.934.059.199
=>¢=Porcentaje Girado 85% 82% 57% 79% 47% 40% 0% 64%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

75 % Traslados a carteras colectivas
64 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

100%

I

1 7

oo —
MOTOBOW:'; CANALIZACION con\?:ETvli:Slg: DE OBRAS DE CONTENCION | REFORZAMIENTO CONSTRUCCION REPARACION DE
HERRAMIENTAS DE AGUAS CUERPOS DE MAQUINARIA | ACUEDUCTOY TALUDES DE JARILLONES O | DE PUENTES Y ViAS Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES

mmmm Valor Aprobado 1.630 13.337 225 250 678 9.556 9.328 22.580 57.582
s Traslado a encargos 942 12.589 250 250 678 6.834 6.063 15.324 42.928
m Giros a Contratistas 782 11.368 225 124 511 5.888 4.827 13.210 36.934
e Porcentaje Girado 0% 48% 85% 100% 49% 75% 62% 52% 59% 64%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

RECURSOS AVANCE FISICO
< #PROYECTOSY # PROYECTOS VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
SUBPROYECTOS TERMINADOS , DECLARADO
EJECUCION (%)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 234 51 $30.067.244.982 $6.503.681.642 28,08% Mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura educativa
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 24 $10.285.395.486 $ 10.285.395.486 98,20% Atencidn y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM 1 1 $62.916.667 $62.916.667 100,00% :fc:;e:;z::mn de informacién hidroldgica de las principales cuencas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 73.472.434.521 $73.472.434.521 72,66% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $518.293.187 $ 440.949.379 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 2 $ 14.214.706.226 $ 3.455.672.279 45,78% Rehabilitacion de vias
POLICIA NACIONAL 1 5 5 $291.489.614 $270.299.202 100,00% Rehabilitacion y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 9 $4.540.792.104 S0 Programa de Empleo de Emergencia

otal genera 6 8 4 8 94.491.349.176 4,66%

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

# ACTIVIDADES RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS 7 DECLARADO
EJECUCION (%)

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $2.440.610.848 $2.440.610.848 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 400.100.000 $95.221.013| 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $ 780.400.776 $ 780.400.776 100,00% Registro Unico de Damnificados
CRUZ ROJA COLOMBIANA 1 1 $505.169.520 $505.169.520 100,00% Compra de materiales para construccion de albergues temporales

otal eenera 4.126.281.144 821.40 98,90%
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