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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,

NACIONAL % GUAVIARE WULE

Departamento
724,605 580.394 0 0,0%
13.565.602.794 0 0,0%
100%

7.285.250 579 0 0,0%
745.456.442.767 0 0,0%
1.652.850.246.834 2.637.749.671 0,2%

100%
4283 9 0,2%
2676.498.018.888 2.781.333.899 0,1%
100%
3769 1 0,0%
8.052 100% 10 0,1%
5.074.804708.490 | 100% | 5.419.083.570 0,1%
212.789.405.207

18.548.000.000

50.686.000.000

20.000.000.000
5.376.828.113.697
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

TOTAL INVERSION $ 2.637.749.671
TOTAL OBRAS APROBADAS 9
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 3ded
- DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 1
g [ [
0 0 0 0 0 0
s - = - i 4
0 REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS I?E ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

Obras Menores 0 Obras Terminadas de 8 Aprobadas

Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 1 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

5 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 9
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
g - ® Aprobadas
7 .
- B Terminadas
6 .
5 -
4 -
3 .
2 .
1 1
1 0
0 0 0O o 0 0 0 9 0 0 o 00 0 o —
0 = T T e T B —d /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

25% 1 24%
20% -
15% -
10% -
5% -
0%
(1) 0,
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% e e ey = = g e e /
0
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
. . SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control
20% - 12/04/2012
30% -
20% -
13%
10% -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 (y Bl - L - - o i - —-— i = el —
(]
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene lizado no i que i ici sin (Mas de dos liquidacién a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con  corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi y ini i dife al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obra no ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
8 OBRAS CRITICAS DE 9 OBRAS APROBADAS (89 % )

Obra Obras Se presentd
Se vencieron los - . ) ta gbra NO [ Problemas Documentos que| Sin Contratar Obra s . inconclusas >¢ P -
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin ) liquidacion a
. e Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto|  plazos del Abandono o o T advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) )
Mun|c|p|o L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contratoyno | de laobra o , . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s tecnicas aprobado el fendmeno |, GniCos 08 | g g aprobacion) | al aprobado obleto adicionales del obrano ha
de la Nifia comunidad p aprobado ) finalizado
CALAMAR 2 2
EL RETORNO 1 3 4
SAN JOSE DEL GUAVIARE 2 2
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

s Solicitudes Aprobadas
I Obras en Ejecucion 9
[ Obras Terminadas
=== % de Obras Terminadas
(7]
(]
S 5
=
S
=)
(75]
(]
©
(o]
S
£
3
= 1
-O% 0
0 0 0 0
0% Jo_%‘ZL Jo_%q 0% 0% J_0?/:1
MAR ABRlw-—— MAYe- OCTU NOVIEMwwe | Total general
mm Solicitudes Aprobadas 0 0 0 5 3 1 0 9
mmm Obras en Ejecucion 0 0 0 5 3 1 0 9
[ Obras Terminadas 0 0 0 0 0 0 0 0
=>6=% de Obras Terminadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

mmm Valor Aprobado
mm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>é=Porcentaje Girado

Valor $

MARZw ABRle— JUNIO JuLio OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado - - - 1.246.751.938 696.712.941 694.284.792 - 2.637.749.671
mm Traslado a encargos - - - 498.700.775 396.885.176 277.713.917 - 1.173.299.868
[ Giros a Contratistas - - - 497.458.062 396.262.575 261.977.675 - 1.155.698.311
== Porcentaje Girado 0% 0% 0% 40% 57% 38% 0% 44%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
44 % Traslados a carteras colectivas

44 % Girado a Contratistas

mmm Valor Aprobado N
N Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
ey Porcentaje Girado
et 100% -
>
S L
9
S |
MOTOBO! Y . - OBRAS . REFORZA CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS CAI':EA kléﬁg;) N c%’:‘;ﬂ:‘g?g: E MAQUINARIA ACUEDUCTO Y COTNA.[E'\II)CEI;)N DE JARILLONES O | DE PUENTES Y REPAI:;};ISON DE Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
s Valor Aprobado - - - 197 - - - 250 2.191 2.638
s Traslado a encargos - - - 197 - - - 100 876 1.173
s Giros a Contratistas - - - 197 - - - 100 859 1.156
=== Porcentaje Girado 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 40% 39% 44%
Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION #PROYECTOS Y # PROYECTOS AMIADOS. VALOR EIECUTADO A ECLARADO
SUBPROYECTOS TERMINADOS PROGRAMADCl)S PARA DECLARADO DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
EJECUCION (%)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $546.391.608 $546.391.608 91,00% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 1 $ 1.000.000.000 S0 9,00% Rehabilitacion de vias

otal g a 0 46.391.608 46.391.608 4,60%

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

A # ACTIVIDADES RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS - DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $1.053.034.400 $1.053.034.400 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 180.200.000 $ 42.886.345 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $1.707.891 $1.707.891 100,00% Registro Unico de Damnificados

otal genera 0 4.942.29 097.628.636 90,78%
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