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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

, 0,
NACIONAL % CAQUETA e
Departamento
724,605 580.394 7.066.710.000 1,0%
13.565.602.794 335.880.000 2,5%
100%
7.285.250 579 57.600.000 0,8%
745.456 442.767 7.460.190.000 1,0%
1.652.850.246.834 11.479.580.828 0,7%
100%
4283 50 1,2%
2676.498.018.888 18.992.154.663 0,7%
100%
3769 12 0,3%
8.052 100% 62 0,8%
5.074.804708.490 | 100% | 37.931.934.491 0,7%
212.789.405.207
18.548.000.000
50.686.000.000
20.000.000.000
5.376.828.113.697
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE CAQUETA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 7.066.710.000

~

e Solicitaron recursos para atender 18 familias en arrendamientos.

¢ Se recibio comunicado formal enviado por el Gobernador de Caquetd donde informan
gue los recursos aprobados para atencién en arriendos no seran utilizados.
Arriendos

J

~

® 2.799 viviendas a reparar, se han viabilizado para reparacién despues del diagndstico
las 2.799 y han reparado 1.037 viviendas.

* Operador: CONSORCIO CAQUETA SOLIDARIO

Reparacion Vivienda

J




Atencidon Humanitaria en Caquetda

DEPARTAMENTO |Caquetd
. Familias atendldzfs Familias atendidas Familias atendidas | Familias atem:lldas Familias a 0 EEREEESE s lee e cticane T e Viviendas
(i G Ear. liar EREEEDY MEEEEDY e Rme Arriendos_Segundo Giro construir_(FASE | y I1) construidas_(FASE I y Il) | reparar_Registro inicial aplican para reparacion reportadas_reparadas
Giro aseo_Segundo Giro aseo_Tercer Giro Giro = - v - U [EIEEES . ;2 ;2 C HEE
Florencia 2.799 2.799 1.037
tal general 2.799 2.799 1.037
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

TOTAL INVERSION $ 11.479.589.828
TOTAL OBRAS APROBADAS 50
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 98%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 16 de 16
25 - 2 DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
20
15 -
11
10 -
6
4 5
) B B :
e I
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

Obras Menores 18 Obras Terminadas de 50 Aprobadas

Obras Mayores

Contencion de Cuerpos de Aqua

. DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 50
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
45 - H Aprobadas
40 - B Terminadas
35 A
30
25 - 22
20 A
15 A
11
10 8
6 5 6
4
) Ll e ~
= 0 0 o - 00 0 o
A “ R e
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
whrwr colombushUmandtans gov.co

B




Colombia
Humanitaria

iikeadiud a1 1idasTN
PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA

97%

100% A

90% -

77% 76%

80% 74%
70%
70% -
63%
60% -
50%

50% -
40% -
30% -
20% -
10% -

0% 0% 0%

e e = /

0%

REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

NORMAL

100% -+

90% - CON

OBSERVACIONES

46%
80% -
70% -

64%
60% -
50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control
20% 12/04/2012
27%
(1]
30% -
20% -
9%
10% A
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 ‘V —— b = amSE o - - - - e - -
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad

ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
11 OBRAS CRITICAS DE 50 OBRAS APROBADAS (22 % )

Obras X

Se vencieron - ' . La ‘?’"" NO | Problemas | mentos que| Sin Contratar Obra ) .Obra .| inconclusas .Se Ipressnto

Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a

. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad P aprobado ET) finalizado

ALBANIA 1 1 2
BELEN DE LOS ANDAQUIES 1 1
CARTAGENA DEL CHAIRA 1 1
CURILLO 1 1
FLORENCIA 1 1
SAN JOSE DEL FRAGUA 2 2
VALPARAISO 2 1 3
TOTAL 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE CAQUETA

s Solicitudes Aprobadas [
B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas 50 -
=== % de Obras Terminadas
" L
5
2 _
2
°
m -
(]
o
(o]
S
g -
=]
2
0 I_O_I
0% 3
NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 12 0 19 10 7 2 0 50
mmm Obras en Ejecucion 12 0 19 9 7 2 0 49
[ Obras Terminadas 9 0 2 4 3 0 0 18
=>=% de Obras Terminadas 75% 0% 11% 40% 43% 0% 0% 36%
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

mmm Valor Aprobado
mmm Traslado a encargos

[ Giros a Contratistas L

=>¢=Porcentaje Girado

Valor $

rm - 0%
MARZO ABR--% MAYO JUNIO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 2.396.526.470 - 4.596.974.995 2.326.006.166 1.662.877.007 497.205.190 - 11.479.589.828
mm Traslado a encargos| 2.396.526.470 - 2.962.414.374 1.104.863.618 950.145.922 198.882.076 - 7.612.832.460
[ Giros a Contratistas | 1.869.920.800 - 2.725.596.335 932.952.137 644.589.266 176.722.728 - 6.349.781.265
=>¢=Porcentaje Girado 78% 0% 59% 40% 39% 36% 0% 55%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA

66 % Traslados a carteras colectivas
55 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

1 T8

e B

| .

- i
MemanmiTas | CANALIZACION | CONTENCIONDE | 1o vacin | acutbuery | CONTENCION | E e g | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
s Valor Aprobado 500 - 1.497 962 1.244 4.731 2.546 11.480
s Traslado a encargos 350 - 1.048 449 398 3.403 1.965 7.613
[ Giros a Contratistas 333 - 965 337 373 2.788 1.554 6.350
=== Porcentaje Girado 0% 67% 0% 0% 64% 35% 30% 59% 61% 55%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

RECURSOS AVANCE FISICO
- #PROYECTOSY # PROYECTOS VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
SUBPROYECTOS TERMINADOS , DECLARADO

EJECUCION (%)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 4.888.848.541 $ 4.888.848.541 83,60% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $111.630.366) $106.135.414 100,00% Recuperacidn de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 5 $11.162.763.758, $2.152.499.981) 10,20% Rehabilitacion de vias
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 6 $1.938.080.316 S0 Programa de Empleo de Emergencia

otal genera 8.10 08 47.483.936 66,81%

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA

# ACTIVIDADES RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS . DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $792.432.528 $792.432.528 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 63.900.000 $15.207.755) 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $34.499.154 $34.499.154 100,00% Registro Unico de Damnificados

otal genera 0 890.8 68 84 9.4 9 %
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