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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

Departamento: [[1-\:{[\[o]

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

- 0,

NACIONAL % NARINO WULE

Departamento
724,605 580.394 17.604.232.070 24%
13.565.602.794 727.705.000 5,4%
100%

7.285.250 579 0 0,0%
745.456 442.767 18.331.937.070 2,5%
1.652.850.246.834 56.170.567.087 34%

100%
4283 25 5,7%
2676.498.018.888 51.431.549.173 1,9%
100%
3769 146 3.9%
8.052 100% 391 4,9%
5.074.804.708.490 | 100% | 125.934.053.329 2,5%
212.789.405.207

18.548.000.000

50.686.000.000

20.000.000.000
5.376.828.113.697
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARINO

Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 21.829.500
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar Familias beneficiadas % Avance
Primer Entrega

100,0
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE NARINO

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 17.443.440 .000

#3.399 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en \
promedio. Se han atendido en su totalidad a estas familias.

¢2.610 familias a beneficiar en la Segunda transferencia, con 3.5 meses de arriendo en
promedio. Se han atendido las 2.450 familias .

¢1.435 familias a atender en la Tercera Transferencia de recursos con 3.5 meses de arriendo

Arriendos en promedio. Se han atendido las 479 familias.

eOperador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARINO. )

~N

¢ 4,687 viviendas a reparar , se han diagnosticado 4.245 de las cuales se han
viabilizado para reparacién 3.539 viviendas , 706 no son viables a reparary
repararon 632 viviendas en 10 municipios.

Reparacion Vivienda (i Operador: CORPORACION MINUTO DE DIOS.
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE PASTO

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 138.962.570

\

¢34 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio.
Se han atendido en su totalidad las 34 familias.

eOperador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARINO.
Arriendos

_/

¢ 58 viviendas a reparar. Actualmente ya terminaron el proceso de reparaciones,
reparando 49 viviendas y 9 no fueron viables de reparacion despues de diagnostico.

e Operador: COMFAMILIAR NARINO.

Reparacion Vivienda

J
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Atencion Humanitaria en Narifio

DEPARTAMENTO Narifio

Alban 225 210 1 193 161 95
Ancuya 58 58] 227 143

Arboleda 24 17 12 118 106 54
Barbacoas 33 33

Belén 22 17 161 73

Buesaco 334 800 690 150
Chachagii 23 19 170 101

Colén 65 65 76 5}

Consaca 22 19 254 242 20
Contadero 45 45 43
Cuaspud 4 4

Cumbal 63 55 40

Cumbitara 36 B5]

El Rosario 40 36 102 66

El Tabl6n de Gémez 243 5 5 88 88 45
El Tambo 115 100 115 112 87
Francisco Pizarro 359 359

Funes 19 18 10 60 60 46
Gualmatan 52 52} 47
La Cruz 331 323 67

La Florida 10 10

La Llanada 18 18

La Union 249 188

Leiva 30 8

Linares 172 102 26

Los Andes 219 218 54

Mallama 181 12 12

e - ]




Atencion Humanitaria en Narifio

DEPARTAMENTO Narifio
Narifio 16 16
Ospina 188 172
Pasto 108 34 58 49 49
Policarpa 40 5
Providencia 36 36
Pupiales 282 167
Ricaurte 143 76 430 241
Samaniego 60 50 293 146
San Bernardo 94 70 39
San Lorenzo 65 64 7 50 13
San Pablo 131 92 12 310 222 45
San Pedro de Cartago 45 43 14
Sandona 102 70 4
Taminango 127 52
Tangua 7 5
Yacuanquer 2 2 48 36
tal general 108 3.433 2.156 313 4.479 3.369 681
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE NARINO

TOTAL INVERSION $ 56.170.567.087
TOTAL OBRAS APROBADAS 245
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 99%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 62 de 64
9 T
90 - DISTRIBUCION POR
80 - TIPO DE OBRA
70 -
60 -
50 -
. 33
40 32 26 29 -
30 -
20 -
6
85—
[ e =l
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE NARINO

Obras Menores 94 Obras Terminadas de 228 Aprobadas
Obras Mayores 5 Obras Terminadas de 16 Aprobadas
Contencion de Cuerpos de Aqua 0 Obras Terminadas de 1 Aprobadas
. DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 245
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
H Aprobadas
200 - B Terminadas
150 -
100 - 90
50 - 33
30 26 29 28
12
- T g e =
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE NARINO

o,
2% 95%
100% - 0
90% - 0 86% (0)
o 81% 78%
81% .
78% 79%

80% -

70% - 65%

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0%
Py
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION
DEPARTAMENTO DE NARINO

100% -+

90% -

80% -

70% -

60% | 56%

50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control
40% - 12/04/2012
30% -
19%
20% A

13%
10% - 6% 6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% . 0% . 0%

0‘7 E = amSE o - - - - - -
(o]

Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada

40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE NARINO

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
16 OBRAS CRITICAS DE 245 OBRAS APROBADAS (7 % )

Obras X
Se vencieron - ' . La ‘?’"" NO | Problemas | mentos que| Sin Contratar Obra ) .Obra .| inconclusas .Se Ipressnto
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o al 409 No ha iniciad irat de la ob especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos resunta meses do ito diferent relacion al Fiduprevisoray la| Total
% |y No hainiciado s contrato y no | de la obra . . - p sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
ALBAN 1 1
CUMBITARA 2 2
EL PENOL 1 1
EL TABLON DE GOMEZ 2 2
EL TAMBO 1 1
GUACHUCAL 1 1
IMUES 1 1
LA LLANADA 1 1
LOS ANDES 1 1
MOSQUERA 1 1
SAMANIEGO 2 2
SAN LORENZO 1 1
SAN PEDRO DE CARTAGO 1 1
TOTAL 9 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE NARINO

s Solicitudes Aprobadas
B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

. 245
=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

° Loy

NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 16 20 114 52 40 3 0 245
mmm Obras en Ejecucion 16 19 114 51 40 3 0 243
[ Obras Terminadas 7 10 40 25 17 0 0 929
=>¢=9% de Obras Terminadas 44% 50% 35% 48% 43% 0% 0% 40%
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE NARINO
mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado
0,
60% 62% |
v
=
9
> :
i " "B — o _
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 3.500.575.687 | 3.732.358.664 | 28.209.879.748 | 10.830.304.466 | 9.152.392.842 745.055.680 - 56.170.567.087
I Traslado a encargos| 3.428.689.753 | 3.732.358.664 | 18.877.284.003 | 7.663.265.125 | 6.743.775.424 298.022.272 - 40.743.395.240
[ Giros a Contratistas | 2.351.837.485 | 2.200.067.187 | 15.327.023.106 | 6.536.716.428 | 5.664.880.843 297.306.527 - 32.377.831.576
=>¢=Porcentaje Girado 67% 59% 54% 60% 62% 40% 0% 58%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE NARINO

73 % Traslados a carteras colectivas

58 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

_ e

i1 ™ R

1

T 7T

OBRAS DE
MemanmTas | CANALIZACION | CONTENCIONDE |1 vacin | acutbuery | CONTENCION | E e g | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado - 1.272 233 6.245 6.732 7.413 5.530 7.229 21.515 56.171
mmmm Traslado a encargos - 972 233 6.230 4.724 5.187 4.578 5.068 13.750 40.743
[ Giros a Contratistas - 882 183 5.837 3.623 3.940 3.423 3.840 10.651 32.378
=== Porcentaje Girado 0% 69% 78% 93% 54% 53% 62% 53% 50% 58%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOS Y
SUBPROYECTOS

# PROYECTOS
TERMINADOS

RECURSOS
PROGRAMADOS PARA

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO

OBJETO DEL CONVENIO

EJECUCION

(%)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 55 13 $2.384.212.903 $515.716.079 10,66% Mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura educativa

MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 11 $6.346.104.754 $3.886.137.459 13,09% Rehabilitacién de los sistemas de agua potable y saneamiento basico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 1 1 $ 64.000.000 $ 64.000.000 100,00% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $9.610.739.008| $9.610.739.008 73,07% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $2.629.484.242 $2.582.846.948 100,00% Recuperacidn de cultivos afectados por la roya

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 5 $ 18.499.450.867 $ 2.283.000.961 17,20% Rehabilitacion de vias

AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL 1 $ 1.040.000.000| $409.429.743 6,00% Rehabilitacion y adecuacion de la infraestructura aeroportuaria afectada
POLICIA NACIONAL 1 18 18 $ 514.466.856 $440.577.531 100,00% Rehabilitacién y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 54 $8.766.417.547 S0 Programa de Empleo de Emergencia

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# ACTIVIDADES

# ACTIVIDADES

TERMINADAS

RECURSOS
PROGRAMADOS PARA
EJECUCION

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO
(%)

OBJETO DEL CONVENIO

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $ 947.546.616 $ 947.546.616 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 366.800.000] $ 87.295.845 53,90% Fortalecer la atencidn a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $262.326.379 $262.326.379 100,00% Registro Unico de Damnificados

9 68.840
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