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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

DENERENERIGH HUILA

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % HUILA WULE
Departamento
724.605.580.304 3.985.768.500 0,6%
13.565.602.794 148.428.000 1,1%
100%
7.285.250.579 0 0,0%
745.456.442.767 4.134.196.500 0,6%
1.652.850.246.834 32.206.349.674 2,0%
100%
4.283 130 3,0%
2.676.498.018.888 54.153.686.509 2,0%
100%
3.769 78 21%
8.052 100% 208 2,6%
5.074.804.708.490 | 100% | 90.584.232.684 1,8%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 20 municipios

Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

597.040.500
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
450
1.247

Familias beneficiadas
450
1.247

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .
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Operador: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 245.238.000
No. Solicitudes aprobadas 2

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar % Avance
Primer Entrega 216 216 100,0
Segunda Entrega 504 504 100,0
Tercera Entrega

Familias beneficiadas

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE HUILA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 3.035.445.000

1 familia a beneficiar en la primer transferencia con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se
atendio en su totalidad.

#87 familias a beneficiar en la segunda transferencia con 3.5 meses de arriendo en promedio.
Se han atendido en su totalidad las 87 familias en 9 municipios.

Arriendos eOperador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA

¢1.178 viviendas a reparar, de las cuales se han diagnosticado y viabilizado para reparacion de
1.178, de las cuales ya han reparado 585.

eOperador: PROIN LTDA.

Reparacion Vivienda

Taléfona (57 1) 7053420 - Calie 00 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Eogota — Colombia L[I% %
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE NEIVA

Arriendos

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 108.045.000

~

55 familias a beneficiar en la primer transferencia con 3.5 meses de arriendo en
promedio. se atendio en su totalidad las 55 familias.

*92 familias a beneficiar en la segunda transferencia con 3.5 meses de arriendo en
promedio. Se atendieron en su totalidad.

eOperador: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

Teléfono (57 1) 7053420 - Cabe 00 Mo. 8A — 54 Torre 2 Piso 11- Bogotd — Colombia L[I% wH



Atencion Humanitaria en Huila
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DEPARTAMENTO | Huila

Familias atendidas Familias atendidas Familias atendidas Familias atendidas Familias atendidas L . e » - . e .
Municipio mercados y aseo_Primer mercados y mercados y aseo_Tercer | Arriendos_Primer Arriendos_Segundo Ia cunstru: (FASE 1y Il) clonstrui das_(FASE 1y Il) e R(::i'; :;ai:?csi:l Vlv:e';::aas"d’;:f::::::;z_"que e rt\al:i‘lal:n:;sara .

Giro aseo_Segundo Giro Giro Giro Giro = = = =

Aipe 110 110 Sl
Algeciras 25 126 104 104 . 49
Baraya 62 161 13 104 104 . 36
Campoalegre 20
Colombia 24 274 10
Garzon 20
Gigante 49
Hobo 15 49 1 100 100 42
Iquira 16 3
La Argentina 67
Nataga 270 270 190
Neiva 216 55 92
Oporapa 8
Paicol 14 36 13 32 32 16
Palestina 26 40 34 34 17
Pitalito 133 207 38
Saladoblanco 11 16 2
Santa Maria 55 120 120 40
Suaza 21 20 104 104 52
Tello 21
Teruel 35 8
Tesalia 24 4 100 100 . 62
Timana 100 100 . 50
Villavieja 10 112 .
Total general 666 1.247 55 179 1.178 585
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE HUILA
TOTAL INVERSION $ 32.296.349.674
TOTAL OBRAS APROBADAS 130
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 37 de 37
701 63 DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
60 -
50 -
40 -+
30 -
19
20 -
13 10 10 : 9
B BB &sB -
c—— [
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE HUILA

75 Obras Terminadas de 127 Aprobadas

Obras Menores

Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 3 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

140 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 130
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
H Aprobadas
120 -
B Terminadas
100 -
80 A
63
60 -
39
40 -
19
20 13
7 7 10 5 10 6 5 5 9 5
Bs B8 o B o2 i
e En—
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE HUILA

100% 100%

100% -
0, -

o 9 84% 80%

82% °
79% 80%
80% -
69%
69%
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
0%
e
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE HUILA

100% -+

90% -

CON
OBSERVACIONES

80% A 66%

70% -

60% -

50% -

40% . -
° Fuente: Empresa de Seguimiento y control
20% 12/04/2012
0,
30% - 27%
20%
20% -
10% 7% 7%
0% 0% . 0% 0% . 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 ‘V Dl - - i — - == - L Bl
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi ini i al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad

ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE HUILA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
15 OBRAS CRITICAS DE 130 OBRAS APROBADAS (12 % )

Obras
) LaobraNO | Problemas ) Obra ) Se presento
Se venderon Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, Documgntos que/ Sin Contratar . Obra adicionales sin |nconc!usas liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o al 409 No ha iniciad irat de la ob especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos resunta meses do ito diferent relacion al Fiduprevisoray la| Total
% |y No ha iniciado contrato y no | de la obra . . - p sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
AGRADO 1 1
CAMPOALEGRE 1 1
GARZON 2 2
GUADALUPE 1 1
IQUIRA 2 2
LA PLATA 1 1
PAICOL 1 1
PITAL 1 2 3
TARQUI 2 2
VILLAVIEJA 1 1
TOTAL 3 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE HUILA

s Solicitudes Aprobadas

130

B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

(7))
Q
©
S5
x L
2
©° 0
A 50%
(<))
t -
(]
S
£
\= |
2 15
4 0 |_0_|
0% 0%
JuLIo OCTU NOVIEMwwe | Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 1 0 50 45 30 4 0 130
mmm Obras en Ejecucion 1 0 50 45 30 4 0 130
[ Obras Terminadas 1 0 36 23 15 0 0 75
=>¢=9% de Obras Terminadas 100% 0% 72% 51% 50% 0% 0% 58%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE HUILA

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado
v
=
9
C L
>
30% r
L 0%
MARZO ABRIc— MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 249.996.163 - 10.279.874.751 | 12.137.697.235 | 6.664.494.351 | 2.964.287.174 - 32.296.349.674
I Traslado a encargos| 249.996.163 - 7.719.585.980 | 6.567.718.659 | 4.133.991.728 | 1.185.714.870 - 19.857.007.400
[ Giros a Contratistas |  174.997.310 - 6.662.946.593 | 5.511.356.883 | 3.747.597.483 879.419.886 - 16.976.318.156
=>¢=Porcentaje Girado 70% 0% 65% 45% 56% 30% 0% 53%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE HUILA

61 % Traslados a carteras colectivas

53 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

-

=5

=

Hm N
Memanmiras | CANALIZACION | CONTENCIONDE | 1o vacin | acubuery | CONTENCION | E e e | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado 70 1.845 - 1.041 1.947 2.588 2.493 6.097 16.216 32.296
mmmm Traslado a encargos 70 1.405 - 1.041 1.316 1.344 1.521 3.427 9.734 19.857
[ Giros a Contratistas 51 1.109 - 820 1.158 1.077 1.392 2.856 8.513 16.976
=== Porcentaje Girado 73% 60% 0% 79% 59% 42% 56% 47% 52% 53%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOS Y

# PROYECTOS

SUBPROYECTOS TERMINADOS

RECURSOS
PROGRAMADOS

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO

DECLARADO

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OBJETO DEL CONVENIO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

PARA EJECUCION

(%)

57 5 $5.799.500.000 $1.254.458.189 12,00% Mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura educativa
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 1 $ 10.500.000.000 $ 3.150.000.000 1,00% Atencidn y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM 2 2 $125.833.333 $125.833.333 100,00% /:fcet:ta::::lon de informacion hidrolégica de las principales cuencas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $14.532.582.678 $14.532.582.678 79,80% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $15.476.227.411 $14.911.343.333 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 1 $ 3.200.000.000 S0 9,00% Rehabilitacion de vias
POLICIA NACIONAL 1 1 1 $484.320.939 $295.082.351 100,00% Rehabilitacién y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 15 $3.059.321.216 S0 Programa de Empleo de Emergencia

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# ACTIVIDADES

# ACTIVIDADES
TERMINADAS

RECURSOS
PROGRAMADOS

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO

OBJETO DEL CONVENIO

PARA EJECUCION

(%)

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $513.507.520 $513.507.520 100,00% Atencion de emergencias

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 38.340.000 $9.124.653 53,90% Fortalecer la atencién a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI -1 1 $384.548.241 S0 0,00% Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $39.505.170 $39.505.170 100,00% Registro Unico de Damnificados

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia gl&

6 4

gov.co

Ut § O




