




FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA PUTUMAYO

Abril 19 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: PUTUMAYO

| RUBROS | | NACIONAL | % | PUTUMAYO | % Vr. x Departamento |
|---|-------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------------|
| Atención Humanitaria | Vr. Transferencia | 724.605.580.394 | 100% | 1.293.600.000 | 0,2% |
| | Pagos interventorias | 13.565.602.794 | | 60.800.000 | 0,4% |
| | Pagos Otros Gastos Operativos | 7.285.259.579 | | 0 | 0,0% |
| | Total Atención Humanitaria | 745.456.442.767 | | 1.354.400.000 | 0,2% |
| Obras | Vr. Aprobado | 1.652.850.246.834 | 100% | 7.001.591.408 | 0,4% |
| | No. De Obras | 4.283 | | 31 | 0,7% |
| Convenios | Vr. Distribuido Convenios | 2.676.498.018.888 | 100% | 19.144.986.259 | 0,7% |
| | No. Proyectos y subproyectos | 3.769 | | 11 | 0,3% |
| TOTAL OBRAS Y PROYECTOS | | 8.052 | 100% | 42 | 0,5% |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | | 5.074.804.708.490 | 100% | 27.500.977.667 | 0,5% |
| Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales) | | 212.789.405.207 | | | |
| Componente Social | | 18.548.000.000 | | | |
| Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria | | 50.686.000.000 | | | |
| Gastos de Operación | | 20.000.000.000 | | | |
| TOTAL NACIONAL | | 5.376.828.113.697 | | | |

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL PUTUMAYO**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 8 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **1.293.600.000**

No. Solicitudes aprobadas 1



3.538

mercados y kit de aseo entregados



| | Familias a beneficiar | Familias beneficiadas | % Avance |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Primer Entrega | 3.520 | 3.538 | 100,5 |
| Segunda Entrega | - | - | - |
| Tercera Entrega | - | - | - |



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

124

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

TOTAL INVERSIÓN

\$ 7.001.591.408

TOTAL OBRAS APROBADAS


31

PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

100%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

10 de 13






OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO


Obras Menores

17 Obras Terminadas de 31 Aprobadas


Obras Mayores

Contención de Cuerpos de Agua






PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

3 OBRAS CRÍTICAS DE 31 OBRAS APROBADAS (10 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO




Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

65 % Traslados a carteras colectivas

59 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 19 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

| ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN | # PROYECTOS Y SUBPROYECTOS | # PROYECTOS TERMINADOS | RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN | VALOR EJECUTADO DECLARADO | AVANCE FISICO DECLARADO (%) | OBJETO DEL CONVENIO |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | | 0 | \$ 6.059.831.146 | \$ 6.059.831.146 | 78,30% | Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero |
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS | 1 | 0 | \$ 9.298.466.794 | \$ 2.864.141.718 | 78,37% | Rehabilitación de vías |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 | 10 | | \$ 3.771.414.112 | \$ 0 | | Programa de Empleo de Emergencia |
| Total general | 11 | 0 | \$ 19.129.712.052 | \$ 8.923.972.864 | 78,31% | |

Fecha de Corte
abril 19 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

| ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN | # ACTIVIDADES | # ACTIVIDADES TERMINADAS | RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN | VALOR EJECUTADO DECLARADO | AVANCE FISICO DECLARADO (%) | OBJETO DEL CONVENIO |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 | | 0 | \$ 15.274.207 | \$ 15.274.207 | 100,00% | Registro Único de Damnificados |
| Total general | | 0 | \$ 15.274.207 | \$ 15.274.207 | 100,00% | |