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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

, 0,
NACIONAL % QUINDIO e
Departamento
724.605.580.304 4.822.359.505 0,7%
13.565.602.794 185.282.454 1,4%
100%
7.285.250.579 17.635.799 0,2%
745.456.442.767 5.025.277.758 0,7%
1.652.850.246.834 25.194.345.782 1,5%
100%
4.283 53 1,2%
2.676.498.018.888 30.685.478.975 1,1%
100%
3.769 11 2,9%
8.052 100% 164 2,0%
5.074.804.708.490 | 100% | 60.905.102.515 1,2%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Entregas de Mercados y Aseo por familia en 9 municipios

Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

548.362.500
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
443
444
455

Familias beneficiadas % Avance
443 100,0
444 100,0
455 100,0

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 93 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia Yy
WAW 0. 1t ~
ey O



Colombia
Humanitaria
ii8eediad 2 iE p2aetl e

Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO

Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 205.037.005
No. Solicitudes aprobadas 1

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar % Avance
Primer Entrega 379

100,0
Segunda Entrega 379 -
Tercera Entrega

Familias beneficiadas

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE QUINDIO

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 3.772.755.000

*37 familias a beneficiar en la primer transferencia con 3.5 meses de arriendo en promedio. \
Se atendid en su totalidad a estas familias en 6 municipios. Inicialmente la Gobernacién
solicité atencidn en arriendos para 461 familias, pero dichos recursos fueron reintegrados al
Fondo Nacional de Calamidades.

*16 familias a beneficiar en la segunda transferencia con 3.5 meses de arriendo en promedio.
Arriendos Se han atendido en su totalidad las 16 familias en 2 municipios.

eOperador: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA J

\

#1.358 viviendas a reparar, de las cuales se han diagnosticado y viabilizado para reparacion
1.035 viviendas a reparar, 38 no son viables y 528 viviendas reparadas.

eOperador: Promotora de vivienda y desarrollo del Quindio-Proviquindio.

Reparacion Vivienda

Teléfono (57 1) 7053420 - Cabe 00 Mo. 8A — 54 Torre 2 Piso 11- Bogotd — Colombia Elji wH
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE ARMENIA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 296.205.000

~

e 52 familias a beneficiar en la primer
transferencia con 3.5 meses de arriendo en
promedio. Se atendid en su totalidad las 52
familias.

e Operador: CRUZ ROJA SECCIONAL QUINDIO

Arriendos

J
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Atenciéon Humanitaria en Quindio

DEPARTAMENTO | Quindio

Armenia 379 52

Buenavista 1 1 1 166 156 80
Calarca 197 197 195 16 84 84 18
Circasia 36 36 36 66 65 41
Cérdoba 27 27 27 298 133 13
Filandia 86 86 48
Génova 78 70 78 12 151 50

La Tebaida 3 5 5 1 1 7 7

Montenegro 214 170 164
Pijao 49 48 48 7 15 134 130 62
Quimbaya 19 28 33 16 108 95 89
Salento B B2 32 44 44 13
‘Total general 822 444 455 104 16 1.358 1.020 528
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

TOTAL INVERSION $ 25.194.345.782
TOTAL OBRAS APROBADAS 53
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 12 de 12
25 - DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
20
16
15 -
10 - 8
| 1 2 1
o B o 5 %
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

Obras Menores 33 Obras Terminadas de 39 Aprobadas

Obras Mayores 4 Obras Terminadas de 14 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

o - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 53
H Aprobadas
50 A
B Terminadas
40 —
30 A
25
20
20 -
10 A 8
1 2 2
L 0o 1 = e 19 o009 ()
T -. e e
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE QUINDIO

120% A

100% 100%

97%
100% -
o3 87%
80%
61%
60% -
46%

40%
20%

0% 0% -

e sz e 7

0%

REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control
20% 12/04/2012
30% -
20% -
10% A
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas i ia con al q! presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i i al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 0@ MNo. @b — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
1 OBRAS CRITICAS DE 53 OBRAS APROBADAS (2 % )

Obra Obras Se presento
Se vencieron - . ) La 9"“’ NO [ Problemas Documentos que| Sin Contratar Obra . . inconclusas ) p -
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad P aprobado ET) finalizado

QUIMBAYA 1 1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE QUINDIO

s Solicitudes Aprobadas
B Obras en Ejecucion 53
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

0
NOVIEI\JJ_O---?--/-O_Jl Total general I
mmm Solicitudes Aprobadas 4 8 32 5 3 1 0 53
mmm Obras en Ejecucion 4 8 32 5 3 1 0 53
[ Obras Terminadas 4 6 23 2 2 0 0 37
=>¢=9% de Obras Terminadas 100% 75% 72% 40% 67% 0% 0% 70%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado |
v
=
9
C L
>
52%
e "5 e m— o% _
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 996.227.322 1.998.501.715 | 19.789.989.188 | 1.204.108.995 708.110.009 497.408.553 - 25.194.345.782
I Traslado a encargos| 996.227.322 1.848.501.715 | 14.017.019.111 767.882.423 558.719.000 198.963.421 - 18.387.312.992
[ Giros a Contratistas |  950.245.314 1.083.499.770 | 9.891.496.546 605.744.788 401.006.336 149.190.069 - 13.081.182.823
=>¢=Porcentaje Girado 95% 54% 50% 50% 57% 30% 0% 52%
Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

73 % Traslados a carteras colectivas

52 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

.

MenmanmiTas | CANALIZACION | CONTENCIONDE | 1o vacin | acutboeroy | CONTENCION | E s | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
s Valor Aprobado 249 458 205 4.472 8.696 11.115 25.194
s Traslado a encargos 100 458 143 3.644 5.717 8.326 18.387
[ Giros a Contratistas 92 456 139 2.529 4.136 5.730 13.081
=== Porcentaje Girado 0% 37% 0% 100% 68% 57% 0% 48% 52% 52%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOS Y

# PROYECTOS

SUBPROYECTOS TERMINADOS

RECURSOS

PROGRAMADOS PARA

EJECUCION

VALOR EJECUTADO

DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO
(%)

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OBJETO DEL CONVENIO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 22 7 $ 5.904.407.008| $1.277.150.051 2,76% Mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura educativa

MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 1 1 $ 746.959.000 $ 730.082.142 100,00% Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 73 $ 4.698.200.000| $ 2.158.740.000| 78,51% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 4.842.787.809 $ 4.842.787.809 79,50% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $2.923.248.005 $2.848.403.137 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 2 $ 8.549.999.857| $ 1.800.000.000| 30,50% Rehabilitacion de vias

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 12 $2.782.801.496 $0 Programa de Empleo de Emergencia

6 6 40

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO

RECURSOS AVANCE FISICO
VALOR EJECUTADO
PROGRAMADOS PARA DECLARADO
- DECLARADO
EJECUCION (%)

# ACTIVIDADES
TERMINADAS

# ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $208.053.200 $208.053.200 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $12.780.000 $3.041.551] 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $16.242.600 $16.242.600 100,00% Registro Unico de Damnificados

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
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