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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,

NACIONAL % PUTUMAYO WULE

Departamento
724,605 580.394 1.293.600.000 0,2%
13.565.602.794 60.800.000 0,4%
100%

7.285.250 579 0 0,0%
745.456.442.767 1.354.400.000 0,2%
1.652.850.246.834 7.001.591.408 0,4%

100%
4283 3 0,7%
2676.498.018.888 19.144.986.259 0,7%
100%
3769 11 0,3%
8.052 100% 42 0,5%
5.074.804708.490 | 100% | 27.500.977.667 0,5%
212.789.405.207

18.548.000.000

50.686.000.000

20.000.000.000
5.376.828.113.697

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL PUTUMAYO

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 8 municipios

Valor transferencia a Gobernaciéon (Mercados y Aseo) $

1.293.600.000
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar

Familias beneficiadas % Avance
3.520

Primer Entrega 3.538 100,5
Segunda Entrega - -
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

TOTAL INVERSION $ 7.001.591.408
TOTAL OBRAS APROBADAS 31
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 10 de 13
o . DISTRIBUCION POR
. TIPO DE OBRA
7 6
6 -
> ] 4 4
4 - 3 3
37 2
' l
' 0 0
== g
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS PE ' MOTOBOMBAS Y

Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Obras Menores 17 Obras Terminadas de 31 Aprobadas

Obras Mayores

Contencion de Cuerpos de Aqua

. ~ DISTRIBUCIONPORTIPODEOBRA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 3 1
H Aprobadas
30
B Terminadas
25 -

20 - 17

15 -
10 -
5 3 2
.. s e
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

98% 100%

100% -

90% -

81%
80% - 74% o
69%
70% 66%
60% -
51%

50% -

40% -

30% -

20% -

8%
10% -
0
0% 0%
P P
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

100% -
90% -

CON

OBSERVACIONES

80% - 61%
70% - 67%
60% -
50% -

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
40% - 12/04/2012
33%

30% -
20% -
10% A
0, 0, 0, [V 0, 0, 0, 0, [v) 0, [v) 0, 0,
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0‘7 B b E amSE o - - - - e - - -
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertil iacon corresp al qui presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
3 OBRAS CRITICAS DE 31 OBRAS APROBADAS (10 % )

LaobraNO | Probl Obra Obras Se presento
Se vencieron los Incumplimiento | Obieto realizado 2 (t)ienrwae E ae|2;as Documentos que| Sin Contratar Obra adicionales sin inconclusas I ui‘:iacién a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto plazos del Abandono p . g _ g | advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) q R
Mun|c|p|o ) o especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contratoyno | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad P aprobado ET) finalizado

ORITO 2 2
SIBUNDOY 1 1
TOTAL 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

s Solicitudes Aprobadas
mmmm Obras en Ejecucion 31
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

—

Numero de Solicitudes

0 0 (] 0
0% 0%
OCTUEme- NOVIEN o

Total general I
mmm Solicitudes Aprobadas 0 4 16 2 9 0 0 31
mmm Obras en Ejecucion 0 4 16 2 9 0 0 31
[ Obras Terminadas 0 4 12 1 0 0 0 17
=>¢=9% de Obras Terminadas 0% 100% 75% 50% 0% 0% 0% 55%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

mmm Valor Aprobado

I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado

Valor $

5 B

0,

1 f 0% |

MAR: ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOVIEM“J Total general
mm Valor Aprobado - 973.985.096 3.304.482.889 484.345.798 2.238.777.625 - - 7.001.591.408
mmm Traslado a encargos - 973.985.096 2.321.539.385 347.195.635 895.511.050 - - 4.538.231.166
[ Giros a Contratistas - 973.204.002 1.975.223.130 341.139.319 873.493.770 - - 4.163.060.221
=>¢=Porcentaje Girado 0% 100% 60% 70% 39% 0% 0% 59%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
65 % Traslados a carteras colectivas

59 % Girado a Contratistas

mmm Valor Aprobado N
N Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=== Porcentaje Girado |
n |59%
S L
L=
S
R . OBRAS DE REFORZAMIENTO | CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS CADN: ;Iéﬁf\lf N CC::I\:J'I:;I\:,((:)I(S)I;EDE MAQUINARIA ACUEDUCTO Y qu':\{ﬂ:)cEISN DE JARILLONES O | DE PUENTESY REPA':,’?;LON DE Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
s Valor Aprobado - 999 - 701 1.499 500 974 1.615 714 7.002
s Traslado a encargos - 849 - 701 899 200 674 651 564 4.538
s Giros a Contratistas - 592 - 697 898 187 668 625 496 4.163
=i Porcentaje Girado 0% 59% 0% 99% 60% 37% 69% 39% 69% 59%
Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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Fecha de Corte
abril 19 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

a # PROYECTOSY # PROYECTOS RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION SUBPROYECTOS TERMINADOS PROGRAMAD(?S PARA DECLARADO DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
EJECUCION (%)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $6.059.831.146) $6.059.831.146 78,30% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 1 $9.298.466.794 $2.864.141.718 78,37% Rehabilitacion de vias
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 10 $3.771.414.112 S0 Programa de Empleo de Emergencia

0 gene 0 9 9 0 8.9 9 864 8 %

Fecha de Corte
abril 19 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

£ # ACTIVIDADES RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS EJECUCION DECLARADO )
6)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 -- $15.274.207 $15.274.207 100,00% Registro Unico de Damnificados

Total general $ 15.274.207 $ 15.274.207 100,00%
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