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INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO DNP N.° 226-2021 – ENTerritorio 
N.° 221001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - 
DNP) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL 15 DE OCTUBRE 
DEL 2021 
 

CONTENIDO 
 
Objetivo del informe: presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades 
desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en 
desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: “DNP confiere mandato a 
ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos” 
 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 50 meses 

Fecha de suscripción: 14 de septiembre de 2021 

Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15 de noviembre de 2025 

Fecha de vencimiento Actual: 15 de noviembre de 2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique): 1) Cumplimiento desde 15/09/2021 hasta 15/11/2028 

Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): 1) Cumplimiento 

Valor del contrato interadministrativo o convenio:  

Valor Inicial: $2.733.893.131.307 

Adición 1: $0 

Adición 2: $0 

Adición n.°: $0 

Reducción 1: $0 

Reducción 2: $0 

Reducción n.°: $0 

Valor Actual: $2.733.893.131.307 

Costos de Gerencia:  

Costo de gerencia pactado inicial: $32.100.000.000 

Adición costo de gerencia 1: $0 

Adición costo de gerencia 2: $0 

Adición costo de gerencia n.°: $0 

Costo de Gerencia actual: $32.100.000.000 

Contratación Derivada:  

n.°. de contratos en proceso de legalización: 5 

n.°. de contratos en ejecución: 16 

n.°. de contratos suspendidos: 1 

n.°. de contratos terminados: 11 

n.°. de contratos en liquidación: 3 

n.°. de contratos liquidados: 36 

n.°. de contratos no celebrados: 0 

n.°. de contratos no ejecutados: 0 

n.° total de derivados: 73 

 
(1) La Cuota de Gestión corresponde al costo de los servicios que el DNP reconoce a ENTerritorio por la administración y operación 
del Fondo Regional para los contratos Plan / Pactos Territoriales durante el periodo de ejecución del contrato interadministrativo 
de mandato. 
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(2) La contratación derivada corresponde a 73 contratos derivados, de los cuales un (1) contrato específico se suscribió en vigencia 
del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarenta y cinco (45) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato n.°216138 
y su seguimiento se asumió en el contrato de mandato n.° 219057,  veintidós (22) contratos se suscribieron en el marco del Contrato 
Interadministrativo de Mandato n.° 219057, y los cinco (5) contratos restantes se suscribieron en la actual vigencia del Contrato 
Interadministrativo de Mandato n.° 221009. 
(3) Los contratos en liquidación corresponden a aquellos contratos terminados en los que ya fue posible realizar el último 
desembolso en tanto se acreditaron las condiciones previstas en el contrato específico. 

 
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO  
 
2.1. PRECONTRACTUALES  
 
Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones con el DNP y las entidades interesadas 
en presentar proyectos para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en varias regiones del 
país, y en algunos casos dichas entidades territoriales remitieron información para su revisión, por lo que 
el FRPT diligenció la lista de validación de requisitos para proyectos nuevos y la envió al enlace del DNP 
así:  
 

• RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAÑO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA: se suscribió el contrato especifico el 8 de octubre de 2021. 

 

• CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR : se suscribió el contrato especifico el 11 de octubre de 2021. 

 

• CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA : El 07 de octubre de 2021 se recibió por parte del DNP 

nueva documentación a través de enlace, para lo cual los profesionales del FRPT realizaron la 

revisión de la documentación y el 08 de octubre de 2021 remitieron una nueva lista de verificación 

(n.°07) dirigida a la coordinación técnica, donde se indicó el cumplimiento y se finalizó su revisión, 

finalmente el 14 de octubre de 2021 se suscribió el contrato especifico. 

 

• CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: El 28 de septiembre, se remitió la lista de 

verificación n.°3 al DNP con observaciones, El 11 de octubre, el DNP remitió la subsnanción de 

lista n.°3, El 18 de octubre, se remitió al DNP la lista n.°4, donde se informó que la terminación 

de la revisión prelimiar por parte del FRPT y se solicitó el oficio formal de la verificación formal 

del proyecto.  

 
• CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 05 

de octubre, ser recibió por parte del sectorial del DNP las subsanciones a las observaciones, lo 

cual fue revisado por el equipo del FRPT. El 11 de octubre, el Fondo remite una nueva lista de 

verificación (n.°03) al sectorial del DNP, con nuevas observaciones y se solicitó realizar su 

gestión en remitir de manera pronta subsanaciones a las observaciones. El 12 de octubre se 

realizó la mesa de trabajo en donde se socializaron las observaciones de la lista de verificación 

n.°03, El 14 de octubre se allegó la nueva documentación del municipio la cual fue enviada por 

parte del sectorial del DNP, y fue revisada por el FRPT. El 15 de octubre, se remite la lista de 

verificación n.°04 en la cual se dio cumplimiento con la lista de verificación, y finalizó su revisión. 
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• CANALIZACIÓN DEL ARROYO POLÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y LA 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR:  El 18 de 

septiembre de 2021, el DNP remitió al FRPT correo electrónico con la cuarta versión del proyecto 

para revisión de subsanación de observaciones. El 28 de septiembre de 2021, el FRPT remitió 

al DNP la cuarta versión de la lista de verificación de requisitos del proyecto. El 01 de octubre de 

2021, el DNP remitió al FRPT correo electrónico con la quinta versión del proyecto para revisión 

de subsanación de observaciones a la que el FRPT dio respuesta el 8 de octubre de 2021 

mediante el envío de la quinta versión de la lista de verificación aun con pendientes por subsanar 

por parte de la entidad. El 13 de octubre el DNP remitió las carpetas con las subsanaciones y el 

14 de octubre el FRPT remitió la versión n.°6 de la lista de requisitos. El 15 de octubre fue 

subsanado el requisito pendiente por lo que en la misma fecha se remitió la versión final de la 

ficha y se proyectó la verificación técnica correspondiente. 

 

• CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD RECREACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 04 de octubre de 2021, a 

través de correo electrónico, el FRPT envió a DNP la primera versión de la lista de requisitos con 

observaciones, por ello, el DNP remitió nuevamente la información el 08 de octubre de 2021, en 

virtud de lo anterior, el 14 de octubre de 2021, por medio de correo electrónico, el FRPT envió a 

DNP la segunda versión de la lista de requisitos con observaciones con el objeto que fueran 

atendidas por parte del ente territorial, con el propósito de avanzar con las verificaciones 

correspondientes, para dar continuidad a este proceso. 
 

• CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: El 01 de octubre se realizó mesa de 

trabajo y se remitieron observaciones. El 11 de octubre se recibió nueva documentación del 

proyecto por parte del DNP, para lo cual el equipo del FRPT realizó la revisión y emitió la lista de 

verificación n.° 06 de fecha 12 de octubre. En esta misma fecha el sectorial del DNP, solicitó la 

realización de mesa de trabajo con el fin de socializar las observaciones, donde se establecieron 

nuevas observaciones. El 13 de octubre se remite la lista de verificación n.°07 a la coordinación 

técnica donde se indica el cumplimiento con la lista de verificación, y se finaliza su revisión. 
 

• DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE 

LA PAZ, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR: El 06 de octubre se remitió 

listado de verificación n.°02 al sectorial del DNP para ser subsanada en el menor tiempo posible. 

El 11 de octubre el DNP remite documentación de las subsanaciones a través de link; para lo 

cual el equipo del FRPT que hace revisión a esta documentación envía la lista de verificación 

n.°03. El 15 de octubre de 2021, el sectorial del DNP solicita la realización de mesa de trabajo, 

donde se socializa las observaciones.  

 

• PROYECTOS VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: Del grupo 1 de vías del Cesar, se 

generaron ocho (8) versiones de listas de verificación de requisitos, finalmente, el 13 de octubre 

de 2021, se suscribió el contrato específico n.°2210657. Con relación al grupo 2 de vías del 

Cesar, el 11 de octubre de 2021 se generó la segunda versión de la lista de requisitos, el equipo 

del FRPT está atento a la nueva remisión de los documentos corregidos y/o ajustados, con el 

propósito de avanzar con las verificaciones correspondientes, para dar continuidad a este 

proceso. 
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• CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 
FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE 
LA LÍNEA COLECTORA DE ENERGÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: El 12 de octubre 
de 2021, por medio de correo electrónico se envió a DNP la segunda versión de la lista de 
requisitos del proyecto con observaciones. Por ello, el 14 de octubre se realizó mesa de trabajo 
con la participación del departamento de la Guajira, IPSE y DNP, donde el FRPT socializó las 
observaciones de la lista de requisitos. A la fecha el FRPT está a la espera de la remisión de las 
subsanaciones, con el fin de continuar con el trámite. 
 

• CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICA EN CICUCO BOLÍVAR EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: El 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico, el 
FRPT envió a DNP la segunda versión de la lista de requisitos con observaciones, con el objeto 
que fueran atendidas por parte del ente territorial, para avanzar con las verificaciones 
correspondientes.  
 

• CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL 
ROSAL: El 18 de septiembre se remitió al DNP la lista de verificación n.°1 con observaciones, 
el 27 de septiembre el DNP remitio subsnanciones de la lista n.°1, el 6 de octubre se remitieron 
al DNP la lista de verificación n.°2 con observaciones, el 13 de octubre el DNP remitio 
subsnanciones de la lista n.°2. 
 

• CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO 
DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA: El 28 de septiembre re realizo mesa con DNP y municipio, 
posteriormente se remitió al DNP la lista de verificación n.°1 
 

• CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL – 
RICAURTE: El 06 de octubre, se remitio al DNP la lista de verificación n.°1 con observaciones. 

 

• INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. GESTIÓN RIESGO 
CARMEN DE BOLÍVAR ARROYO ALFEREZ: el 21 de septiembre de 2021, se remitió al DNP 
la lista n.°1 con observaciones, el 29 de septiembre de 2021 el DNP remitio subsanción de la 
lista n.°1, el 7 de octubre de 2021, se remitió al DNP la lista n.°2 con observaciones, El 13 de 
octubre El DNP remitio subsanción de la lista n.°2. 

 

• INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. CONSTRUCCIÓN OBRAS 
GEOTÉCNICAS MÁLAGA: El 30 de septiembre del 2021, se realizó la mesa de aclaración  de 
observaciones con el DNP, FRPT y muncipio de Malaga, el 23 de septiembre se remitió al DNP 
la lista de verificación n.°1 con observaciones. 
 

• CONSTRUCCIÓN 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL ZIPA” GONZÁLEZ DEL 
MUNICPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA: el 24 de septiembre de 2021, el DNP remitio 
subsnanciones de la lista n.°1, el 8 de octubre se remitieron las observaciones al DNP de la lista 
n.°2,  El 15 de octubre el DNP remitió subsnanciones de la lista n.°2. 

 

• CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME, 
SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ: El 17 de septiembre de 2021, el FRPT 
remitió a DNP mediante correo electrónico la primera versión de la lista de chequeo de 
verificación de proyectos diligenciada para su subsanación y el 20 de septiembre se llevó a cabo 
socialización de la misma con el municipio de Cajicá. En vista  que el municipio no dio respuesta 
a las observaciones se llevó a cabo reunión el 06 de octubre de 2021, el 09 de octubre el DNP 
remitió documentos nuevamente para revisión y el FRPT remitió la segunda versión de la lista 
de verificación de requisitos el 15 de octubre de 2021. 
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• CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA 
PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo reunión 
con DNP y la Universidad para tratar el tema de la contratación por administración delegada e 
informar algunas subsanaciones a la primera versión de la ficha. El 27 de septiembre de 2021 
DNP remitió el link con la segunda versión del proyecto, el 05 de octubre de 2021, se remitió la 
segunda versión de la ficha al DNP quien el 11 de octubre remitió correo informando que las 
observaciones habían sido subsanadas. Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021 
el FRPT remitió la versión n.°3 de la lista de verificación de requisitos. El 15 de octubre de 2021 
hubo socialización con la entidad de las observaciones persistentes. 

 

• MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE BAJO TRANSITO DEL MUNICIPIO DE 
CHOCONTA CUNDINAMARCA: El 4 de octubre de 2021, se remitió al DNP la lista de 
verificación n.°1 con observaciones El 15 de octubre de 2021 el DNP remitió subsnación de la 
lista n.°1. 

 

• CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR: 

El 05 de octubre de 2021, se remitió la versión n.°1 de la lista de verificación de requisitos al 

DNP. El 12 de octubre de 2021, se realizó una mesa de trabajo con el DNP, el municipio de El 

Paso - Cesar, con el objeto de verificar requisitos de la lista de verificación n.°2 que no fueron 

atendidos en la subsanación n.°1, el 15 de octubre de 2021 se remitió la versión n.°3 de la lista 

de verificación de requerimientos al DNP.  

 
• CICLORRUTA SABANA CENTRO: El 22 de septiembre de 2021, se envió correo electrónico al 

DNP informando el estado de este proyecto; a lo cual Sonia Velasco da respuesta manifestando 
“Efectivamente la gobernación envió el proyecto y lo radico de acuerdo al compromiso, sin 
embargo, en revisión interna del mismo le hemos realizado observaciones por lo cual a la fecha 
aún no se ha remitido la versión para verificación del FRPT”. El 15 de octubre se llevó a cabo 
una reunión con el DNP y la gobernación de Cundinamarca donde se atendieron las solicitudes 
efectuadas por parte de la Gobernación.  

 
• CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA VÍA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR: El 
05 de octubre de 2021, se envió a DNP la lista de verificación de requisitos n.°1. El 03 de octubre 
de 2021 se realizó una mesa de trabajo donde se socializó ante el DNP y el municipio las 
observaciones de la revisión n.°1. El 10 de octubre de 2021 el DNP remite el proyecto final 
ajustado para revisión.  

 

• TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLISEO EL 
CANGREJO - PLAYA BLANCA - SAN ANTERO: El 25 de octubre de 2021, se envió lista de 
verificación n.º1 al DNP. El 29 de octubre de 2021 el DNP envío subsanaciones a la lista n.°1. El 
03 de octubre de 2021 se envió lista de verificación n.°2 al DNP. El 4 y 5 de octubre de 2021 se 
realizó mesa de trabajo para revisar y subsanar las observaciones de la lista n.°2. El 05 de 
octubre de 2021 se envió la lista final y se proyectó se proyectó la verificación técnica 
correspondiente al coordinador técnico del FRPT. 

 
• OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA VEREDA 

REMOLINOS MUNICIPIO DE MORALES: El 06 de octubre de 2021, se remitió la nueva lista de 
verificación (n.°02) dirigida al sectorial del DNP, donde se solicitó dar subsanación a las 
observaciones de la lista. El 12 de octubre el DNP remite nueva documentación a través de link, 
para lo cual los profesionales que realizaron la verificación, remiten observaciones en nueva lista 
n.°3, el 16 de octubre de 2021, se acordó realizar mesa de trabajo para el 20 de octubre de 2021.  
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• MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS Y LOCATIVOS DE LA PLAZA DE 
MERCADO UBICADA EN EL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO BITUIMA, 
CUNDINAMARCA: El 05 de octubre de 2021, el FRPT remitió al DNP la lista de verificación 
n.°01, donde se solicitó ser remitida a la entidad para su correspondiente subsanación. 
  . 

2.2. CONTRACTUALES 
 

• Prórroga 5 Modificación 5 del contrato específico 054-2192520 suscrita el 28 de septiembre de 
2021 y hasta el 30 de diciembre de 2021. 

• Reinicio 1, Prórroga 2 y Modificación 2 del contrato específico 057-2192523 suscrita el 30 de 
septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022. 

• Prórroga 4 Modificación 4 del contrato específico 059-2192525 suscrita el 30 de septiembre de 
2021 y hasta el 20 de diciembre de 2021. 

• Prórroga 1 de la Suspensión 1 del contrato específico 064-2200863 suscrita el 24 de septiembre 
de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021. 

• Reinicio 2 de la Suspensión 2 Prorroga 8 del contrato wspecífico  035-2171610 suscrita el 1 de 
octubre de 2021.  

 
2.3.  CONTRATOS ESPECÍFICOS EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN 
 

Contrato 
Específico 

Entidad 
Ejecutora  

Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Contrato 

Estado 
Requisitos de  

Ejecución 

069-
2210652 

Municipio De 
Pueblo Bello 

Construcción del parque recreacional- 
cancha de futbol - obras de urbanismo y 
biosaludables del barrio yovanny soto 
ubicado en el municipio de pueblo bello, 
departamento del cesar", que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del pacto 
funcional cesar-guajira. 

13-oct-21 
Firmado 
por las 
partes 

Pendiente 
aportar póliza de 
cumplimiento 

070-
2210657 

Departamento 
Del Cesar 

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias 
en el departamento del cesar”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cesar – Guajira." 

13-oct-21 
Firmado 
por las 
partes 

Pendiente 
aportar póliza de 
cumplimiento 

071-
2210662 

Departamento 
De Bolívar y El 
Municipio De 
Morales 

mejoramiento en concreto asfaltico de la vía 
que conduce del municipio de morales con la 
intersección de la vía que conduce del 
municipio de simití al corregimiento cerro de 
burgos, en el municipio de simití, en el 
departamento de bolívar", que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del pacto 
funcional bolívar. 

14-oct-21 
Firmado 
por las 
partes 

Pendiente 
aportar póliza de 
cumplimiento 

072-
2210665 

Departamento 
de bolívar y al 
municipio de 
San Estanislao 
de Kostka 
(bolívar). 

reposición y construcción de la infraestructura 
de la institución educativa mauricio nelson 
visbal, municipio de San Estanislao de 
Kostka, departamento de Bolívar", que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional bolívar 

14-oct-21 
Firmado 
por las 
partes 

Pendiente 
aportar póliza de 
cumplimiento 

073-
2210663 

Departamento 
De Bolívar Y El 
Municipio De 
Arjona 

Reposición y construcción de la 
infraestructura de la institución educativa 
técnica agropecuaria de Sincerín, municipio 
de rjona", que se encuentra priorizado en el 
plan de acción 2021 del pacto funcional 
bolívar. 

14-oct-21 
Firmado 
por las 
partes 

Pendiente 
aportar póliza de 
cumplimiento 
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2.4 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y 
SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 

 
2.4.1 COMPONENTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MANDATARIO en el 
numeral 9 del Contrato Interadministrativo de Mandato 877-221009 las actividades desarrolladas 
comprenden la administración de los recursos que ingresen al Fondo Regional para Pactos Territoriales, 
igualmente, el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud 
del Contrato Interadministrativo de Mandato  n.°216138 (45 contratos) y el cierre del contrato  n.°2162271 
derivado del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216115, así mismo el seguimiento administrativo 
y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato 
n.°558 (DNP) – 219057 (ENTerritorio) (22 contratos). A continuación, se detalla por contrato las 
actividades adelantadas del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021, por ENTerritorio con ocasión al 
seguimiento a las transferencias de los recursos del Fondo a los proyectos contratados.  
 
Cabe precisar que, el seguimiento adelantado por ENTerritorio es de orden administrativo y financiero 
dado que la responsabilidad sobre la supervisión y control de los recursos transferidos recae sobre las 
entidades ejecutoras, quienes son las responsables de contratar la ejecución de los proyectos de 
inversión, realizar la supervisión o interventoría de estos y acreditar el cumplimiento de las metas y su 
recibo a satisfacción, en los términos descritos en el Decreto 740 de 2016.  
 

I. Contrato Específico n.°002-2162271 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación 
con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita- Vadoreal 
/ Oiba-Guadalupe y El Carmen-Yarima”. 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% 

 
La Gobernación de Santander, se encuentra adelantando el plan de cierre de las actividades pendientes 
para el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato especifico, por esta razón el reporte se 
realizó con fundamento en el informe de plan de cierre correspondiente al alcance del informe del mes 
de marzo con radicado 20214300242662 del 9 de julio de 2021, donde se reporta un avance físico de 
ejecución del 100% contra 100% programado y el supervisor designado por el departamento para el 
contrato especifico secretario de infraestructura departamental concluye los siguiente: 
 
“ (…) A la fecha se encuentran terminadas al 100% las obras correspondientes a los tres tramos que 
forman parte del adicional No. 1 realizado con recursos girados por el DNP a través del FRPT, de acuerdo 
a lo informado por la Interventoría. 
 
Nos encontramos en estructuración del informe final, se ha afectado el avance en la entrega de este 
informe debido a que se encuentra suspendido el convenio 918 de 2014 por medio del cual se adelanta 
la interventoría del contrato de obra, se está a la espera del informe del mes de marzo por parte de 
interventoría y de la documentación correspondiente por parte del contratista de obra para la entrega del 
informe final.(…)” 
 
Aclara frente el acta parcial de obra n.° 51ª (diciembre 2020) que: 
 
“(…) La última acta presentada por el contratista (Acta 51A – 98% de ejecución), esta acta no se ha 
pagado en razón a que una vez revisada para realizar el pago correspondiente por parte de la dirección 
de tesorería Departamental, se encontró que el valor a pagar es menor que el valor de los descuentos a 
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realizar, debido a que la amortización del anticipo en esta acta es mayor al 29% teniendo en cuenta que 
es el acta parcial con la que se llega al 98% de ejecución y debe amortizarse todo el anticipo (…)” 
 
De acuerdo con este reporte se mantienen los siguientes avances en cada uno de los tramos del corredor: 
 
❖ TRAMO GAMBITA-VADOREAL: 100% ejecutado  
 
META: Pavimentación de los 2.9 Km de vía; avance de la meta del 100% 
Se han construido 2.9 Km de pavimento que corresponden al puente sobre el río Huertas  
 
“(…) De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción 
de las obras proyectadas en este tramo(…)” 
 
❖ TRAMO El CARMEN - YARIMA: 100%  
 
METAS: Pavimentación de 7,7 km y construcción de un puente,  
Meta n.°1: Pavimentación de 7,7 km, avance de 100% 
Meta n.°2: Ampliación de un puente, avance de 100% 
 
“(…)De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción 
de las obras proyectadas en este tramo (…)” 
 
❖ TRAMO OIBA-GUADALUPE: 100% ejecutado  
 
META: Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje y la pavimentación de 6,68 km. 
Meta n.°1: pavimentación de 6,68 km, avance de 100% 
“(…) 
- Se termina con actividades de instalación de base granular del K9+020 al K9+200. 
- Se inicia y termina actividades de imprimación y pavimentación del K9+020 al K9+174. 
- Se inicia y termina actividades de Señalización horizontal K1+000 a mayores. 
- Se termina actividades de construcción de bordillo anclado abscisa K9+200. 
(…)” 
 
Meta n.°2: Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje. 
 
Construcción de 7 muros de contención en concreto reforzado en puntos críticos específicos de la vía 
con alturas variables. Esta meta ya se encuentra en un 100%. 
 
Observación: Al corte del presete informe la Gobernación de Santander no ha presetado el informe final, 
por lo cual se continua con el seguimiento al inicio del proceso judicial en contra del Departamento de 
Santander, por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con la falta de entrega del informe final, 
circunstancia que impide la liquidación del contrato específico. En consecuencia, se realizará 
seguimiento a las etapas del proceso, esto es, el  auto admisorio de la demanda, acto seguido la 
declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas. En este caso vale la pena aclarar que una vez se 
decrete la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la 
liquidación del CE n.º 002-2162271 por mutuo acuerdo. 
 
Pese a ello, el FRPT continuará adelantando los trámites para liquidar el contrato por mutuo acuerdo, 
motivo por el cual debe concurrir la voluntad del Departamento de Santander, acreditando la entrega del 
informe final y documentos que se requieren para la liquidación del contrato específico. No obstante, de 
forma paralela se seguirá llevando a cabo el proceso de inicio de acción judicial en contra de la 
Gobernación de Santander.. 
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II. Contrato Específico n.°003 - 2162698 “Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la 
zona urbana del municipio de Tierralta fase I.” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100 % ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe final y alcance del mismos presentado por el municipio de Tierralta se reportó 
lo siguiente: 
 
Meta n.°1: Suministro e instalación de 12.895 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, 
discriminados así: de 8” de diámetro 11.719 m, de 10” de diámetro 139.60 m, de 16” de diámetro 386 m, 
de 18” de diámetro 192 m y de 20” de diámetro 458 m, las cuales incluyen excavaciones, demoliciones, 
rellenos con material seleccionado de excavación y de préstamo, retiro de material sobrante.  
 
Una vez ejecutada las obras el alcance final de esta mes es el siguiente: 
 
Suministro e instalación de 11.270,5 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, 1621.5 
metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros menos por los motivos se señalarán más 
adelante. 

• De 8” de diámetro 11.719 m, se ejecutaron 10.422,10 m. 

• De 10” de diámetro 139.60 m, se ejecutaron 139,6m. 

• De 12” de diámetro 136,75 m (ítem nuevo), se ejecutaron 136.75 m. 

• De 16” de diámetro 386 m, se ejecutaron 379,72m. 

• De 18” de diámetro 192 m, para este tramo se rediseño y se cambió el diámetro a 20” 

• De 20” de diámetro 458 m, se ejecutaron 192 m. 
 
El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente: 
 
“(…) Al momento de realizar el replanteo se decidió no instalar unos tramos de tubería de 8” por 
pertenecer a un predio privado en el barrio la Paz, también se excluyeron otros tramos en el barrio nuevo 
oriente por estar muy cerca a arroyo y por no contar con conexiones de domiciliarias proyectadas, y otros 
tramos en el barrio Escolar que ya contaban con tubería sanitaria existente y en funcionamiento. Todo 
esto disminuyó la cantidad contratada inicialmente. 
 
Al momento de realizar la instalación de la tubería de 10” se requirió 0,04 ml más para completar el total 
de esta tubería hasta llegar al pozo de inspección. 
 
Se adicionaron nuevos tramos que se requerirán en tubería de 12”, para lograr cumplir con la exigencia 
del flujo de material que viene desde el barrio Nuevo Oriente en tubería de 10” y empalma con la tubería 
de 16” en el barrio La Paz. Esta tubería no fue presupuestada inicialmente, por lo cual se requirió mayor 
cantidad. 
 
Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que para la tubería 16” se había 
presupuestado una cantidad mayor a la requerida. Por lo tanto, esta diferencia no se ejecutó. 
Esta tubería no se instaló ya que fue reemplazada por la tubería de 20” la cual al realizar los nuevos 
trazados y replanteos se definió no se iba a instalar por no alcanzar el presupuesto para esta. Por tal 
motivo se instaló en tubería de 20”. Por este motivo la cantidad presupuestada no se ejecutó. 
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Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que el punto de entrega es en una 
EBAR que se construyó en marco de otro contrato y por lo tanto se rediseño el diámetro  el tramo de 
tubería de 18” para que la entrega de a la EBAR sea de 20”.  
 
Meta n.°2: Construcción de 870 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitarias 6”, incluye suministro 
e instalación de tubería, kit de silla T, sellador, codos de 6x45° y registro en concreto de 0,6X0,6 m y tapa 
de concreto reforzado de espesor 0,10 metros. (Aproximadamente 5.655 metros de tuberías PVC 
alcantarillado).  
 
Se construyeron 922 conexiones domicilias. 
 
Meta n.°3: Construcción de 13 cámaras de caída en diámetro de 8” – 10”, la cual incluye excavaciones, 
suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 10”, Tee sanitaria 10”x10”, codo 10” X90°, 
recubrimiento en concreto de 3.000 psi.  
 
No se requirió su ejecución de acuerdo con la información remitida por la entidad ejecutora. Se soportará 
en el informe final que no se requirió la construcción de estas cámaras de caída. 
 
El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente: 

“(…) Según lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS en el capítulo 7.5 Cámaras de Caída se establece: “Cuando no es posible que todos los tramos 
de las tuberías de alcantarillado lleguen a un mismo nivel a la cámara de conexión e inspección y a su 
vez cuando dicho desnivel sea mayor a 0,75 m se debe proyectar una cámara de caída”.  

Por lo mencionado anteriormente al momento de realizar la nueva localización y replanteo para iniciar el 
proyecto, se evidenció que no era necesario proyectar cámaras de caída como inicialmente se había 
contemplado, ya que no se presentaron tramos de tuberías de alcantarillado que llegaran a la cámara de 
inspección con un desnivel mayor a 0,75 m. (…)” 

Meta n.°4: Construcción de 165 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto 
de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto. 
 
Se construyeron 183 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000 
psi, formaleta y tapa en ferro concreto. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 12 de octubre de 2021, se remitió el oficio con n.°de radicado 20212300198001 a la Gerencia Nacional 
de Pactos Territoriales, dando traslado al Oficio con radicado ENTerritorio n.°20214300368792 del 1 de 
octubre de 2021, donde  el municipio solicitó a ENTerritorio autorización para llevar a cabo la suscripción 
de un Convenio Interadministrativo con las Empresas Públicas Municipales de Tierralta, con el propósito 
de destinar los recursos que ascienden a la suma SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE 
($65.471.901,30) los cuales fueron girados por la aseguradora LA PREVISORA al municipio con ocasión 
de la reclamación del amparo de Estabilidad de la Obra en el Contrato LP -010 de 2016 realizada por el 
Municipio de Tierralta, tal como se acredita en la Resolución n.°0213 de 2021, comprobante del Banco 
Popular y el acta de audiencia de incumplimiento en contra del contratista de obra CONSORCIO 
ALCANTARRILLADO TIERRALTA 2017. 
 
Observación: Se realizará seguimiento desde el FRPT de la respuesta del DNP para la suscripción de 
un Convenio Interadministrativo con las Empresas Públicas Municipales de Tierralta para la subsnación 
de los hallazgo realizados por al CGR en marco de la autoría de cumplimento del 2019, de igual manera 
se sigue con el  seguimiento del estado de la acción judicial que ENTerritorio realizó contra el Municipio 
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de Tierralta la cual fue radicada bajo n.º 20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal 
administrativo de Córdoba. 
 

III. Contrato Específico n.°006-2162702 “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los 
barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de 
Tierralta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 97,96% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe de avance presentado por la entidad ejecutora con corte al 31 de agosto de 
2019, se ajustan los avances de ejecución de la obra debido a que la Alcaldía de Tierralta ha realizado 
la adición de recursos al contrato de obra por valor de $1.701.900.000 y un tiempo de ejecución de tres 
meses, en consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato de obra es el 27 de agosto de 2019. 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se expone el estado de las metas de este proyecto, en 
concordancia con la información reportada por la entidad ejecutora la cual a la fecha no ha dado alcance 
al informe de ejecución observado por el equipo del FRPT, ni ha entregado el informe final:  
 
Meta n.°1: Suministro e instalación de 17.704 metros de tubería PVC alcantarillado, incluye 
excavaciones, rellenos, entibados y conformación de cinta intervenida de vía en afirmado: 
 
De esta meta se ha instalado un total de 11.409,14 metros de tubería de alcantarillado en diferentes 
diámetros. 
 
Meta n.°2: Construcción de 274 estructuras o pozos de inspección en concreto simple de 3000 psi, 
incluye tapas, cilindros tapas, en altura que varían desde 1,20 metros a 5,50 metros, las excavaciones: 
 
Se han construido 194 pozos de inspección.  
 
Meta n.°3: Construcción de 1.394 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitaria 6”, incluye kit de 
silla t, sellador, codos de 5”x45° y registro en concreto de 0,6x0,60 metros y tapa en concreto reforzado 
de e= 0,10 metros, clausulando tanque séptico existente, lo anterior incluye las excavaciones y los 
rellenos requeridos: 
 
Se han construido 832 unidades conexiones domiciliarias. 
 
Meta n.°4: Construcción de una Estación de Bombeo de aguas Residuales (EBAR) prefabricada en 
tubería reforzada clase II tipo TITAN o similar de 2,45 metros de diámetro, la cual incluye las 
excavaciones, rellenos, placa de fondo en concreto de 3.500 psi y placa superior reforzada: 
 
Se tiene construida la sección prefabricada de concreto, placa de fondo placa superior. Avance 100%. 
 
Meta n.°5: Suministro e instalación de dos equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP de potencia para 
elevar 10 metros de altura estática, incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento: 
 
Ya se encuentra instalados los equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP. Avance 100%. 
 
Meta n.°6: Suministro e instalación de 1.993 metros de tubería PVC PEAD PN 100 PE 6 de 355 mm, 
como línea de impulsión de la EBAR del distrito I, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos 
requeridos: 
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Se instalaron 2.222 metros. Avance > 100%. 
 
Meta n.°7: Suministro e instalación de elementos eléctricos para el debido funcionamiento del sistema 
electromecánico, tablero de control y red de media tensión: 
 
Avance 64%. Ya se instaló la línea primaria media tensión y el transformador. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrónico se solicitó al muncipio de Tierralta el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en marco de la reunión de seguimiento n.°20 del 01 de octubre de 2021, 
donde se deja como compromiso por parte de este:  
 

• Un informe posterior a la reunión que surta con la asesora jurídica externa del municipio, con el 
avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe 
mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de septiembre de 2021  

• Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
el 16 de julio de 2021. 

• Un informe Mensual que se tenía que presentar con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 30 de septiembre de 2019 la obra está 
enmarcada que se terminó el 28 de agosto de 2019, la administración anterior entregó el informe 
de ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informó en 
su momento con una ejecución del 97.5%. Informe que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para 
que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista 
para su cumplimiento Mensual  

• Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
Mensual  

• Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual 
 
Observación: Se realizará seguimiento desde el FRPT a los compromisos adquiridos por parte del 
municipio de Tierralta en la reunión de seguimiento n.º 18 y al seguimiento del estado de la acción judicial 
que ENTerritorio realizó contra el Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.º 20211100081371 
de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Córdoba. 
 

IV. Contrato Específico n.° 008-2162734 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta - Caserío el 15 y 
rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el Departamento 
de Córdoba-Tramo n.°4”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo el informe final de ejecución reportado por la entidad ejecutora el avance de ejecución de las 
metas es del 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Meta n.°1: Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños para la construcción de los 
13 Km de pavimento Flexible en la abscisa en que termina la Intervención y se da la desafectación del 
tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015. 
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El avance de esta meta es del 100%.  
 
Meta  n.°2: Construcción de 13 Km pavimento flexible en MCD-19, desde la abscisa K40+000 a la K53 
+ 450, con estructura de pedraplén mayor a 100 cmts, 35 cmts de terraplén con geotextil, 25 cmts de 
subbase, 20 cmts de base y 14 cmts pavimento asfaltico, con ancho de calzada de 8,30 metros, 
señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía a intervenir en la abscisa en que termina la 
intervención y se dé la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el 
contrato 1388 de 2015 
El avance de esta meta es del 100%.  
 
De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 presenta una ejecución de 13 Km con primera capa 
de rodadura de 14 cm en la abscisa K40 +000 al K53+000. 
 
Actividades: 

• Fresado: 13 km 

• Pedraplén 13 km 

• Terraplén mejorado 13 km 

• Subbase 13 km 

• Base 13 km 

• Asfalto primera capa 13 km 

• Asfalto segunda capa 13 km 
 

Meta n.°3: Señalización horizontal y vertical de los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que termina 
la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el 
Contrato 1388 de 2015. 
 
Se realizó la instalación de la señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía intervenida de acuerdo 
con el diseño de señalización del proyecto.  
 
El avance de esta meta es del 100%.  
 
Meta n.°4: Construcción de estructuras tipo box en los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que 
termina la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS 
mediante el Contrato 1388 de 2015. 
El avance de esta meta es del 100%.  
 
Se adecuaron obras de arte, en sus estructuras de entra y salida del K52+000 al K49 +000, construcción 
box coulvert en el K42+710. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba solicitando sea presentado  el informe final  del plan de mejora frente a las observaciones 
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 
de julio de 2020, en virtud que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el 
seguimiento de los Contratos Específicos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio 
y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en 
conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de 
mejora de los hallazgos de la CGR  previo al envió del informe de final del  plan de mejora. 
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El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final 
de correcciones a la observación n.°7 contratos específicos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la 
CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento 
del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos 
específicos 2162734 y 2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que 
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de 
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde se pudo 
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la 
K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía 
que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de 
alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsitos hurtadas realizado en el mes de 
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.  
 
Observación: El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación del contrato especifico 
incluyendo como salvedad que, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales se reserva el derecho a 
ejercer las acciones legales que correspondan contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier 
perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron 
transferidos en virtud del Contrato Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría 
General de la República o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información 
reportada por la entidad territorial, para realizar los desembolsos en el marco del Contrato Específico. 
 
Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT, respecto del plan de mejora sobre las 
observaciones efectuadas por la CGR,  presentado por el departamento de Córdoba, informe que de 
igual manera hace parte del plan de mejora que le corresponde a ENTerritorio en marco de sus 
obligaciones administrativas y financieras. 
 

V. Contrato Específico n.°009-2162786. “Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto 
Tejada, Fase II, redes de distribución”.  
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de Liquidación. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100%, 
según lo reportado por la supervisión por parte del municipio de Puerto Tejada en el informe final. 
 
Se presenta el avance de cada una de las actividades por Metas: (Según informe de interventoría del 
mes de abril de 2019 enviado mediante correo electrónico del 6 de junio de 2019), precisando que en 
todo caso esta información deberá ser certificada por parte de la entidad ejecutora en virtud de sus 
competencias. 
 
El avance se resume como se describe a continuación de acuerdo con información reportada en el 
informe de interventoría:  
 
Meta n.°1: Construcción de 2 tanques semi enterrados en concreto reforzado de 4.000 psi con capacidad 
de 1.100 m3 y 900 m3 incluyen estructuras de entrada y salida: Esta meta se encuentra totalmente 
terminada, está pendiente la realización de la prueba de estanqueidad a los tanques, para la cual 
dependemos del suministro de agua por parte del operador y el suministro de las escaleras para acceder 
a los tanques. Porcentaje de ejecución 100%. 
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Meta n.°2: Construcción estación de bombeo con 2 bombas de 40 hp incluye cimentación, mampostería 
e instalación eléctrica: Para culminar esta meta está pendiente la instalación del equipo de medición por 
parte de la CEO, para lo cual se requiere que el contratista entregue la certificación Retie. Porcentaje de 
ejecución 100%. 
Meta n.°3: Suministro e instalación de 71 ml de línea de impulsión en tubería PVC de 12" RDE 21 incluye 
localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se encuentra terminada, y se 
ejecutaron 75 ml de línea de impulsión en tubería en acero al carbón de 12”. Porcentaje de ejecución 
100,00%. 
 
Meta n.°4: Suministro e instalación de 39.698 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del 
municipio, incluye localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se ejecutaron 
49889.04 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localización, 
replanteo, excavación y relleno compacto. Porcentaje de ejecución 100%. 
 
Meta n.°5: Suministro e instalación de 3 hidrantes: Esta meta se encuentra se suministró e instaló de 25 
hidrantes terminada. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Meta n.°6: Suministro e instalación de válvulas y accesorios 950 (UND): Esta meta se ejecutaron 2960 
unidades. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Meta n.°7: 12.000 conexiones domiciliarias que incluyen localización, replanteo, excavación, relleno 
compacto, suministro e instalación de micromedidores cajilla y registro: Esta meta se ejecutaron 73000 
las cuales se encuentra terminadas y la disminución se encuentran soportada en el informe final 
presentado. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
Mediante correo electrónico del 4 de octubre de 2021, se solicitó a la entidad ejecutora remitir la 
información que se encuentra pendiente pero a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido 
respuesta. 
 
Documentos pendientes: 
 

• Extractos de septiembre de 2021 hasta el cierre de la cuenta 

• Rendimientos financieros  

• Soportes de incorporación de recursos que estaban en vigencias expiradas. 

• Ultimo pago realizado al contratista de obra. 

• Ultimo pago realizado a la interventoria  

• Certificado de deduccionde de los pagos a obra e interventoria  

• Certificado de cierre de la cuenta bancaria 
 

Observación: En atención a que el muncipio de Puerto Tejada pesa a los requerimientos del FRPT y 
compromisos que adquirió en marco del comité operativo y de seguimiento por parte de la entidad los 
cuales no fueron cumplidos, se procederá con la corresondiete acción judicial la cual se proyecta sea 
radicada en el próximo 10 de noviembre del presente año ante juez administrativo de Popayán (reparto). 
 

VI. Contrato Específico n.°010-2162787 “Construcción del Centro de Atención Integral a la familia del 
Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 



 

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES 
CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 

 

Página 18 de 96 

Avance de ejecución física del proyecto: Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100% 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Conforme al informe final presentado bajo radicados 20194300421812 del 15 de agosto de 2019, 
20204300048552 del 05 de febrero de 2020, 20204300131962 del 20 de abril de 2020, 20204300151892 
del 12 de mayo de 2020, 20204300151892 del 20 de mayo de 2020, 20204300395732 del 11 de 
diciembre de 2020, 20214300139832 del 27 de abril de 2021 y 20214300162862 de 13 de mayo de 2021, 
se indica un cumplimiento de las metas pactadas en el Contrato Específico. 
 
En atención a lo anterior, el avance en cada meta pactada en el contrato específico es:  
 
Meta n.°1: Edificación de un piso y dobles alturas, abarca un área de construida de 3.389,03 m2 
construidos en 2.578,60 m2 construido bajo techo, 502 43m2 en parqueaderos, 308 m2 en zonas verdes 
área libre 16.000 m2 para futuro polideportivo.  
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°2: Acceso principal peatonal, cubierto con teja de policarbonato que comunica directamente con 
el área de parqueo interior con una capacidad para 13 vehículos. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°3: Un área administrativa que consta de recepción, oficina de dirección, enfermería, consultorio 
de psicología, bodega de materiales, Vestier para empleados, baños de empleados, salón de profesores, 
área de circulación que conduce a un hall central de llegada, que reparte biblioteca , comedor, salones, 
área para primera infancia compuesta por tres salones, intercomunicados y una salida a jardín, zona de 
juegos interna una batería de baños dotada con lo necesario para este fin , para este tipo de niños. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°4: Tres salones múltiples, batería de baños adultos y para niños mayores, un salón de sistemas 
un salón de capacitación, salón cultural y de música  
Avance acumulado de la meta 100%. 
Meta n.°5: Ludoteca, biblioteca para 300 usuarios, un comedor comunal para 300 personas, una cocina 
industrial, una bodega de vivieres, un área de neveras o cuarto frio, baños para empleados y Vestier. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°6: un corredor periférico que amarra todos los espacios y los intercomunica, cumpliendo con las 
normas exigidas para este uso, una zona verde central dividida en dos por un corredor central que la 
atraviesa formando unos espacios amplios, ventilados y que permiten visualizar todos los espacios 
salones y aulas. 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°7: La volumetría corresponde a una necesidad de crear espacios ventilados y amplios, se trabaja 
a doble altura, con el fin de refrescar climáticamente los salones, las fachadas tienen grandes ventanales 
que producen muy buena iluminación natural y ventilación y al mismo tiempo seguridad con el diseño de 
esta ventanería, los accesos a estos salones son amplios y muy transparentes cumpliendo con la 
normatividad vigente para este uso. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
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Meta n.°8: Estructura en mampostería estructural, toda la carpintería metálica es en aluminio anodizado 
color natural, cuyas especificaciones son suministradas por el proveedor ventanería y puertas especiales, 
también lleva puertas de madera entamborada en área administrativa y baños comunes. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°9. Hall interior cubierto por una losa a una altura de 2.80 mts.  
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Observación: El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de liquidación del contrato especifico. 

Las salvedades que quedaron en el acta de liquidación tenían plazo de cumplimiento el 30 de septiembre 
de 2021, pero la entidad ejecutora solicitó prorroga hasta el 31 de octubre de 2021, se le han remitido 
correo para realizar seguimiento por parte del FRPT. 

 
VII. Contrato Específico n.° 013-2162893.  “Construcción de placa huella y mejoramiento de la red vial 

terciaria Changa, Santa Rosa de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necoclí”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100 % ejecutado vs 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas.   
 
De acuerdo con el informe mensual presentado por la Entidad Ejecutora y el informe de interventoría 
n.°20 con corte al 11 de noviembre de 2018 se reporta un avance de ejecución del 100% contra el 100% 
programado culminando la construcción de cunetas, algunas secciones de placa en concreto clase G 
sobre anchos de estas, así como el respectivo bordillo. Dando por finalizadas las labores de construcción 
de placa huella de los 8 puntos críticos y sus respectivos tramos, avalando la construcción de placa huella 
con longitud de 3.130 Km, en todas sus dimensiones y especificaciones requeridas. 
La ejecución acumulada comprende las siguientes actividades ejecutadas: 
 

➢ Realización de la base Granular compactada al 95% del PM, incluye mejoramiento subrasante, 
conformación y compactación e=0.15m, FC=33%  

➢ Construcción de 528.85 ml de placa huella en el punto crítico n.°8 distribuido en cuatro tramos del 
K5+322 al K6+057 vereda Santa Rosa de los palmares.  

➢ Construcción de 286.5 ml de placa huella en el punto crítico n.°7 del K 4+480 al K 4+907 
distribuidos en tres tramos.  

➢ Construcción de 275 ml de placa huella en el punto crítico n.°6 distribuido en tres tramos a partir 
del K 3+291 al K3+760.  

➢ Construcción de 168.4 ml de los 140 ml de placa huella programada en el punto crítico n.°5 
distribuido en dos tramos a partir del K 2+880 al K 3+177.  

➢ Construcción de 181.90 ml de placa huella en el punto crítico n.°4 distribuido en dos tramos a partir 
del K 2+826 al K 2+578.  

➢ Construcción de 280.6 ml de placa huella programada en el punto crítico n.°3 distribuido en dos 
tramos a partir del K 2+180 al K 2+490 

➢ Construcción de 340.5 ml de placa huella en el punto crítico n.°2 a partir del K 1+513 al K 1+900. 
➢ Se realiza la construcción de 1050 ml de placa huella de los 1050 ml programados en el punto 

crítico n.°1 entre el K0+100 al K1+150. 
 

Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
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El 12 de octubre de 2021, mediante correo elestrónico, el Secretario de Infraestructura del muncipio de 
Necoclí, informa que por solicitud del contratista de obra se reprograma la visita establecida en marco de 
la audiencia de afectación de póliza de estabilidad para el 21 de octubre del 2021. 
 
Observación: Se encuentra a la espera que el muncipio de Necoclí reporte las conclusiones y 
compromiso que se pactaron en marco de la visita que se reprogramó con el contratista de la obra y que 
fue objeto de la suspensión de la audiencia para la afectación de la póliza de estabilidad para atender 
las observaciones que generaron los hallazgos de la CGR en marco de la auditoría de cumplimiento del 
2019. 
 

VIII. Contrato Específico n.°017-2162899 “Optimización del sistema de acueducto de la cabecera 
municipal del Carmen de Atrato, Departamento del Choco”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100%.  
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora, mediante informe a corte 30 de noviembre de 
2018, que cuenta con radicado ENTerritorio n.° 2019-430-048230-2, se establece el siguiente balance 
respecto a las metas del Contrato Específico: 
 
Optimización de la bocatoma existente, incluye rejilla de captación: Se cumplen a satisfacción las 
actividades que integran la ejecución de la optimización en la bocatoma con muros transversales 
(laterales) o tipo presa, en concreto reforzado de 4000 PSI con un fondo en concreto (solado de limpieza). 
La captación del agua es a través de una rejilla de cribado instalada en la parte posterior de la presa con 
soportes en acero inoxidable anclados en la estructura y apoyos que refuerzan la estabilidad de la rejilla 
y la limpieza de su área, que a su vez se dirige en sentido normal de la corriente del agua captada; para 
así garantizar el caudal que se necesita para el abastecimiento del agua potable a la población del 
municipio, el cual está estipulado por los diseños con un caudal máximo diario de 30 LPS. 
 
Optimización de aducción en tubería de 6 pulgadas, incluye excavación relleno e instalación: Han 
realizado toda la instalación de la red que transporta el agua captada de la bocatoma como del 
desarenador, hasta la conexión en la PTAP, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de 
contaminación externa del agua, realizada a flujo libre (la presión se produce por gravedad). El tramo de 
la Bocatoma al Desarenador es transportado por una tubería de 6” PEAD y en su trayecto cuenta con 4 
válvulas garra de tigre de 6” que incluye accesorios, tapa chorote y anclajes. En la conexión de la 
bocatoma a la red cuenta con unión universal PEAD a PVC de 6” la cual incluye accesorios como niple 
de PVC 6” y anclaje. 3 válvulas tipo antifraude en los sectores de los viaductos en dicho tramo, en la 
conexión de la red del tramo Bocatoma al Desarenador – Desarenador PTAP es realizada con un 
accesorio unión universal PEAD a PVC de 6”. La instalación de válvula purga de 2” en la transición del 
desarenador a la bocatoma. Se cumple con las actividades correspondiente las excavaciones, rellenos 
(material en sitio, lecho de arena) e instalación contemplados en la meta tanto del tramo Bocatoma – 
Desarenador como en el tramo del Desarenador a la PTAP, del cual este último tramo cuenta con toda 
la instalación correspondiente a la red en tubería de PVC UM RDE 21 de 6”, 3 válvulas compuerta elástica 
de 6” incluyendo los respectivos accesorios (codos, uniones de reparación, etc.), anclajes y tapas 
chorotes. Realizaron la debida limpieza, desinfección y prueba hidráulica de la tubería que en promedio 
cuanta con una longitud de 1000 metros. 
 
Desarenador en concreto reforzado de 3000psi y 4000psi, incluye excavaciones, rellenos y 
accesorios: Concluyen con los elementos que constituyen la estructura que sedimentara las partículas 
en suspensión por la acción de la gravedad con 7 cajas de inspección que incluyen tapas en láminas de 
alfajor, la instalación de la tubería PVC UM RDE 21 – 6” del desagüe por el cual todo el material 
suspendido podrá emerger y del abastecimiento incluyendo sus respectivos accesorios (codo PVC 6” 
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45°, 90° uniones de reparación de 6”, TEE en PVC de 6”, válvulas de compuerta elástica de 6”), anclajes 
en concreto reforzado de 2500 PSI, la conexión del desarenador nuevo al viejo (1 – 2) está dada con 
unión universal PEAD a PVC de 6”, brida 6”, adaptador macho PVC 6”, la tubería que conecta los 
desarenadores está revestida con pintura epóxica debido a la exposición a la que se someterá, columna 
y su respectiva zapata en concreto reforzado de 3000 PSI de 1 m de altura en promedio. Realizaron las 
respectivas excavaciones, rellenos con material seleccionado, construcción de solado de limpieza en 
concreto de 3000 PSI, losa de fondo que cuenta con acero 60000 PSI, todos los muros laterales que 
dividen las zonas del desarenador (Cámara de aquietamiento, entrada al desarenador, sedimentación, 
almacenamiento de lodo y salida del desarenador), la construcción del disipador para mitigar la energía 
del flujo de agua de la tubería del desagüe y a su vez la erosión del talud que soporta la estructura, para 
la conexión de la tubería de alimentación PVC 6” RDE 21 a la red de aducción Desarenador – PTAP se 
usaron accesorios de PVC 6” como codos 45°, 90° TEE HD 6”, válvula compuerta elástica 6” con su 
respectivos anclajes. Se efectuó conforme al terrero lateral del desarenador relleno con material 
seleccionado, la instalación de la tapa superior de la estructura con 22 unidades en lámina de alfajor 
pintadas con epóxido y anticorrosivo. 
 
Construcción de viaductos con estribos en concreto y soportados en guayas en acero ½ de 40m: 
Finalizaron la instalación de los accesorios requeridos del viaducto (Elementos y accesorios metálicos 
de retención de viaducto, grilletes y cable de ½”, abrazadera tipo viaducto, abrazadera para anclaje de 
6”), su respectiva estructura de soporte (zarpas y marco en H), en los extremos del viaducto K0 + 800 se 
realizó la instalación de adaptador universal extremo bridado y extremo liso en PVC, la brida de acero 
tipo rosca, los niples en PVC de 6”. En los tres viaductos fueron instaladas válvulas ventosas con su 
respectivo anclaje, para así cumplir con el objetivo de permitir la eficiencia de la tubería que soporta. 
 
Ampliación planta de potabilización compacta con mezcla rápida, floculación, sedimentación, 
filtración de 10LPS, en PRFV, incluye excavaciones, rellenos, placa de soporte, accesorios: 
Culminaron el suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento, con todos los empalmes entre 
la planta y los nuevos tanques, construyeron 2 cajas de inspección de 1,20m x 1,20m incluyendo las 
tapas en lámina de alfajor, la construcción de la cuneta perimetral en el área de la losa de cimentación, 
realizaron las respectivas pruebas y chequeos requeridos para constar el óptimo funcionamientos de la 
planta de tratamiento, la cual fue puesta en operación en el presente mes. Cuentan con el suministro del 
químico que potabiliza el agua cruda aplicado por dosis de hipoclorito de calcio y policloruro de aluminio. 
 
Tanques de almacenamiento en PRFV de 50 m3, incluye suministro e instalación tanque cilíndrico 
vertical de 50.000 L de capacidad en polietileno reforzado de fibra de vidrio (9 unidades): 
Concluyen la construcción e instalación de los 9 tanques de almacenamiento de 50.000 Litros, la 
determinación adecuada del sentido de flujo, el suministro e instalación de tubería de 4 – 6” en PVC UM 
RDE 21, la instalación de 19 válvulas mariposa de 4” con 25 bridas de 4” y su respectivo juego de 
accesorio para su conexión, codos en PVC 90° de 4”, codos PVC 90° - 45° DE 6”, TEE PVC 4 – 6”, unión 
de reparación de 4”, anclajes. Realizaron la instalación de tubería 4” a 3 tanques en forma vertical, como 
también la instalación de niples de 4” para los 9 tanques en la parte superior de ellos. Se realizaron los 
empalmes de Planta de Tratamiento a la batería de los tanques y de ellas a la tubería de salida en 6”, 
logrando en funcionamiento de los tanques en su totalidad. Se realizaron 2 cajas de inspección de 1,20m 
x 1,20m con debida tapa en lámina de alfajor para el desagüe de los tanques, efectuaron una desviación 
necesaria de la red de distribución existente en tubería de 4” debido a su intercepción con la ubicación 
de la caja del macromedidor de salida, el cual cuenta con un área 3,50 x 2,50m. por lo tanto se realizó la 
instalación de niples de tubería de PVC UM RDE 21 – 4”, con accesorios como codos de 45°, 90° de 4”, 
se construye caja de inspección para el macromedidor de 2,90 x 1,90m compuesta por 2 válvulas de 6”, 
2 uniones universales de 6”, niple en HD y un filtro en yee, los cuales están soportados por un apoyo en 
concreto reforzado, el fondo de la caja cuenta con un relleno en materia seleccionado con un espesor de 
0.20 m. También se cuenta con la cuneta perimetral de losa que soporta los tanques, como también la 
instalación de la tubería de 6” de desagüe. 
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Redes de distribución tubería PVC UM, incluye localización, replanteo y excavaciones, suministro 
e instalaciones, rellenos. Tubería PVC UM 6”, 4”, 3” y 2”: Terminan toda la instalación de la tubería 
en PVC RDE 21, UM de 2, 3, 4 y 6” en los sectores de la Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y 
Cesar Conto, siendo en este último sector donde se realizó la instalación de tubería en 2”, la cual se 
encuentra adosada al puente existente con platinas y pernos expansivos así mismo se realizó la conexión 
a la tubería existente de 1 – ½”; como también se realizó la actividad de desinfección de 1250 m en 
promedio de la tubería instalada en todos los sectores ya mencionados. Se realizó la debida instalación 
del hidrante en el sector de Manzanares con su respectiva válvula de 2” con la tapa chorote, anclaje y 
accesorios, como también la conexión a la tubería existente de 3”. Se realizó empalme a la tubería de 2” 
existente en el sector de Manizales, en el cual fue necesario la instalación de TEE de HD 4x4x2 y tubería 
de 2”. En toda a la red fueron instaladas 8 válvulas de compuerta elástica de 3” y 2” en los sectores de 
Cesar Conto, Policía, Calle Comercio, Brisas del Atrato, las cuales requirieron reducciones de 3” a 2”, 
uniones dreeser de 2 y 3”, niples de tubería de PVC en 2 ,3 y 6”, tapa chorote, incluyendo otros 
accesorios. La conexión de la red nueva a la existente con los empalmes de Manizales, Policía, Calle 
Corazón de María y la construcción de domiciliarias en dichos sectores, procediendo a la demolición y 
reconstrucción de andenes en concreto, retiro e instalación de adoquín existente y posteriormente se 
retiró el material proveniente de las excavaciones. Se realizó la prueba hidráulica en los sectores de 
Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, teniendo en cuenta que la longitud no exceda 
los 500 m; la prueba consistió en someter unos tramos de tubería a una presión, con el fin de determinar 
las fugas o defectos en la instalación, para que estas sean corregidas y de esta manera darle la condición 
óptima a la red instalada. 
 
➢ Cerramiento perimetral. Se cumple con todos los detalles de la construcción del cerramiento, como el 

alambrón, la tensión de la malla, el corte de los pelos de varilla en las columnas de la puerta principal 
del cerramiento, la terminación de viga perimetral restante del cerramiento (en la entrada de este), 
han realizado mantenimiento de rocería y descapote en el interior del cerramiento. 

➢ Suministro. Se cumple con todo el suministro necesario para la culminación de cada una de las 
actividades del contrato. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Conforme con el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 07 de 
mayo de 2021, el municipio de El Carmen de Atrato, por medio de documento con radicado ENTerritorio 
n.°20214300155412 remitió copia del formato denominado “Control de Tratamiento en plan de agua 
potable” diligenciado del 21 al 28 de marzo de 2021, así mismo, compartió copia del informe de Actividad 
Capacitación a Operadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domiciliaria, realizado por AGUAS 
EL CARMELO S.A E.S.P. 
 
Con lo anterior, el municipio de El Carmen de Atrato estaría subsanando las observaciones realizadas 
por la CGR, no obstante, se aclara que el reporte de control de la calidad de agua para consumo humano 
debe mantenerse actualizado por parte de la empresa prestadora del servicio, para este caso es AGUAS 
EL CARMELO S.A E.S.P. Así mismo, es responsabilidad de ellos, registrar el contenido mínimo acorde 
con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Observación: Con los documentos enviados por la Entidad Ejecutora, acreditaron ante ENTerritorio el 
cierre al Plan de Mejora del municipio de los hallazgos realizados por la CGR en marco de la auditoria 
de cumplimiento del 2019 por parte del FRPT. Pese a ello, el cierre formal del hallazgo debe ser verificado 
por la Contraloría General de la República mediante acto administrativo.  
 

IX. Contrato Específico n.°022-2162980. “Construcción de la planta física para la reubicación del 
hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao- 
Departamento del Cauca”. 
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Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance:  58.95% ejecutado vs 91.88 programando, atraso de 32.93%, de acuerdo con el informe 
semanal de ejecución con corte al 7 de noviembre de 2021. 
 
El retraso reportado por la interventoría es de 32,93%. En la presente semana ingresó un nuevo 
contratista de acabados para darle más ritmo a dicho frente de trabajo, igualmente el contratista del 
bloque A vinculo otra cuadrilla que se dedicará exclusivamente al tema de fachadas. 
 
Se espera que se empiece a reintegrar personal eléctrico para retomar el tema de cableado, 
apantallamiento e iluminación exterior, de esta forma creo se volverá a incrementar el ritmo de avance y 
se empiece a recuperar el retraso que se ha venido acumulando en los últimos meses. 
 
Al mismo tiempo se consolide la diferencia que expone el constructor entre las medidas propias y las 
presentadas por la interventoría. 
 
Se procederá por parte de esta gerencia a revisar el informe presentado por el contratista en donde 
expone lo que a la fecha no ha podido cobrar por diferentes causas y de ser correcta se procederá a 
buscarle una salida. 
 
De todos modos, se informa que se ha dado inicio a llamamiento al contratista por un presunto 
incumplimiento, el área jurídica se encuentra adelantando dicho trámite, el jueves 8 de julio de 2021 se 
lleva a cabo el inicio de la audiencia durante la cual el contratista y la aseguradora Zúrich presentan sus 
descargos, el 27 de julio se continua la audiencia con la intervención de Seguros del Estado, Interventoría 
y Supervisión y se realiza la práctica de pruebas solicitada por los intervinientes para el 5 de agosto el 
testimonio del Ingeniero director de obra y el 6 de agosto se realiza la inspección ocular, el área jurídica 
del departamento está en el estudio de las pruebas recolectadas y procederá a programar la audiencia 
de alegatos finales y tomar una decisión final (el área jurídica aún no define la fecha). 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 

• El 13 de octubre se remite el informe semanal del 4 al 10 de octubre de 2021 
• El 20 de octubre se remite el informe semanal del 11 al 17 de octubre de 2021 
• El 26 de octubre se remite el informe semanal del 18 al 24 de octubre de 2021 
• El 03 de noviembre se remite el informe semanal del 25 al 31 de octubre de 2021 
• El 11 de octubre, se presenta el informe de ejecución correspondiete al mes de septiembre de 2021. 

 
Observación: Se realizó el seguimiento a los reportes semanales de avance de la ejecución del 
proyecto, los cuales tienen como medida de control para generar las alertas y conocer las acciones que 
están realizado por la entidad ejecutora frente a la contratista derivados del atraso que se tiene en la 
ejecución del proyecto. De igual forma, se esta a la espera que la Oficina Jurídica del Departamento del 
Cauca convoque en calidad de invitado a ENTerritorio a la audiencia del proceso sancionatorio que se 
adelante en contra del contratista de obra.  
 

X. Contrato Específico n.°023-2162972 cuyo Objeto es: “Construcción del Parque Agroalimentario 
en el Municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, fase I, 
etapa 2” 

 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado – Reporte al mes 
de octubre de 2020. 
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Informe de avance en la ejecución de las metas: 
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la Entidad Ejecutora, mediante informe de supervisión final, se 
establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico: 
 
Meta n.°1. Infraestructura Vial y Parqueaderos públicos para cosechero: Se construirá una infraestructura 
vial y 39 parqueaderos para cosecheros. 
 
La infraestructura está pensada para que se realice la comercialización por mayor de los productos 
agrícolas que llegan a la ciudad del campo. Presenta un avance del 100%. 
 
Meta No 2. Plazoleta Publica del Mercado Tradicional: Se construirá una infraestructura urbana, esta 
intervención busca beneficiar al productor minorista ocasional, generando espacios confortables para el 
desarrollo de la comercialización de sus productos, de forma salubres y agradables que lleven al 
consumidor a adquirir mercados frescos y de calidad, solucionando parte de la invasión del espacio 
público que se viene generando hoy en día en los alrededores de la actual plaza de mercado. 
 
Presenta un avance del 100%. 
 
Meta n.°3. Parqueaderos y Exteriores Edificio Administrativo: Se construirá una infraestructura de 
espacio público y vial que contará con 16 parqueaderos que beneficiaran a los usuarios y empleados 
administrativos. 
Presenta un avance del 100%. 
 
Meta n.°4. Redes: Se construirán redes de acueductos, alcantarillado e iluminación. Se instalarán 81 
lámparas tipo led para alumbrado público. 
 
Presenta un avance del 100%. 
 
Seguimiento administrativo al Contrato Específico: 
 
El 11 de octubre de 2021, el Gerente del FRPT por medio de comunicación con radicado ENTerritorio n.° 
20212300195751, remitió a la Gobernación de Boyacá el Requerimiento Contractual n.° 1 - Reiteración 
Solicitud de presentación del Informe Final de ejecución del Contrato Específico n.° 023-2162972 / 
Subsanación de observaciones. Se solicitó dar respuesta dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación: i) la presentación de las subsanaciones solicitadas al informe final de ejecución del 
Contrato Específico n.° 023-2162972, con toda su documentación anexa; ii) desde la Entidad Ejecutora 
se eleve petición a la Contraloría General de la República, para realizar una mesa de trabajo, a efectos 
de aclarar las dudas frente a la observación que ha formulado el Ente de Control. 
Lo anterior, so pena de tomar las acciones administrativas y legales correspondientes, ante la 
imposibilidad no atribuible a ENTerritorio, de realizar el seguimiento jurídico y técnico al cierre del 
Contrato Específico n.° 023-2162972, de conformidad con la cláusula Segunda del Contrato 
Interadministrativo de Mandato n.° 221009. 

 
Así mismo, se comunicó que se llevaría a cabo el martes 26 de octubre de 2021, la sesión de Comité 
Operativo y de Seguimiento n.º 35, a efectos de analizar la ejecución del proyecto, y en su defecto adoptar 
las medidas necesarias, para que a la mayor brevedad se puedan iniciar con las actividades 
encaminadas a la liquidación del Contrato Específico 023-2162972.  
 
Observación: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá 
con el trámite de la última transferencia de recursos. 
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XI. Contrato Específico n.°026-2170927. Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera 
municipal de El Carmen de Bolívar. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 99.03% ejecutado vs 100% programado (avance físico con 
corte 30 de septiembre de 2021, reportado por la interventoría en la primera mesa técnica liderada por 
la CGR). 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Es de resaltar que, a la fecha de corte del presente informe de gestión, la Entidad Ejecutora no ha remitido 
los informes de supervisión de junio, julio, agosto y septiembre, por ello se reporta lo indicado por la 
entidad ejecutora en su informe de supervisión a corte 31 de mayo de 2021, donde establece el siguiente 
balance respecto a las metas del contrato específico: 
 
Meta n.°1. Construcción colectores alcantarillado sanitario y emisario final hasta el sitio de tratamiento 
de las aguas residuales municipales (avance del 75.47%): 

➢ Suministro e instalación de tuberías de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (116.822,6 
metros lineales). 

➢ Construcción pozos de inspección (2053 Unidades). 
➢ Construcción sifones (4 Unidades). 
➢ Construcción conexiones domiciliarias (13587 Unidades). 
➢ Cruces en vías principales mediante perforación horizontal dirigida diámetro de 10" (90 metros 

lineales). 
➢ Cruces en vías principales por pipe jacking, con equipo auger boring guiado, diámetro 32" (110 

metros lineales). 
➢ Reconstrucción de pavimentos (rígido y flexible) (6.755,1 metros cúbicos). 
➢ Excavaciones (colectores, pozos, cruce vías troncales) (175.035,5 metros cúbicos). 
➢ Entibados continuos (madera y metálicos) (169.418,2 metros cuadrados). 

 
Se muestra el resumen de la cantidad de tubería instalada hasta el mes de mayo: 
 

Tabla n.°1 Tubería instalada: 
 

Ítem Adicional n.°1 Instalada und 

Tubería ɸ 6” Domiciliarias 54.056,00 60.148,5 ml 

Tubería ɸ 8” 103.267,00 88895,6 ml 

Tubería ɸ 10” 2.243,20 2136,4 ml 

Tubería ɸ 12” 3.553,00 3430,5 ml 

Tubería ɸ 14” 1.305,00 1270,5 ml 

Tubería ɸ 16” 1.317,00 896,26 ml 

Tubería ɸ 18” 886,00 886 ml 

Tubería ɸ 20” 395,00 395 ml 

Tubería ɸ 24” Colector 1.124,00 1201,5 Ml 

Tubería ɸ 27” 95,40 95,4 Ml 

Tubería ɸ 30” 2.045,00 1819,40 Ml 

Tubería ɸ 33” 592,00 592 Ml 

TOTAL TUBERÍA REDES ɸ 8” a 33” 116.822,60 101.619,0 Ml 

*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 75. 

 
A continuación, se muestra el resumen de la cantidad de domiciliarias instaladas hasta el mes de mayo: 
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Tabla n.°2 - Domiciliarias instaladas 

ACOMETIDAS 

8”x6” 10817 

10”x6” 551 

12”x6” 555 

14”x6” 288 

16”x6” 275 

18”x6” 170 

20”x62” 28 

TOTAL 12.684 

*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 79 

 
Meta n.° 2. Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Primera Etapa- Adecuación 
Terrenos, Conformación de Vías, Muro de Cierre, Caseta de Operación, Instalaciones Eléctricas, Redes 
Internas de Alcantarillado y Drenajes (Cabezal de descarga), Estructura de Pretratamiento, 
Sedimentador Primario (Tres Unidades), Filtro Percolador (Tres Unidades), Lechos de Secado (avance 
del 22.56%): 
 

➢ Conformación de vía de acceso (910,33 metros lineales). 
➢ Conformación vías internas (340 metros lineales). 
➢ Redes de alcantarillado y drenajes de la PTAR, un cabezal de descarga (604,19 metros lineales). 
➢ Caseta de operaciones y cuarto eléctrico (146 metros cuadrados). 
➢ Cerramiento en malla eslabonada y muro en mampostería ladrillo estructural (906 metros lineales). 
➢ Estructura de pretratamiento-desarenador dos líneas de proceso cada una con capacidad de 325 

L/S (1. Unidad). 
➢ Sedimentador primario- cada unidad con capacidad de 108,55L/S (3. Unidades). 
➢ Filtro percolador-carga hidráulica por unidad de 56.8m3m2/día, 58% de eficiencia en remoción de 

db05 (3 Unidades). 
➢ Cajas válvulas de interconexión (3 unidades). 
➢ Lechos de Secado lodos (120 metros cuadrados). 

 
En el informe indican que, el contratista efectúa renivelación del vertedero interior de los sedimentadores 
primarios y zona de filtros percoladores, instalación de la capa de Grava Gruesa para las Piscinas del 
Lecho de secado de Lodos y el dan inicio a la conformación de la estructura del tramo de vía faltante de 
intervención con esta actividad. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Teniendo en cuenta la inclusión del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO 
CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR”, en la Estrategia de Compromiso Colombia, 
liderada por la Contraloría General de la República y comunicación con radicado de la Contraloría n.º 
2021EE0167897 del 05 de octubre de 2021, donde compartieron la agenda de las reuniones 
programadas en el marco de dicha estrategia, el 12 de octubre ENTerritorio asistió a la Primera Mesa 
Técnica. 
  
Durante el desarrollo de la reunión, la CGR informó sobre los alcances de la estrategia Compromiso 
Colombia, desde el Control Fiscal Participativo, posteriormente, Aguas de Bolívar y la interventoría 
informaron sobre el estado del proyecto al 30 de septiembre de 2021, por último, se abrió el espacio para 
que la comunidad expusiera sus inquietudes y/o quejas con relación al proyecto. 
  
Al finalizar la reunión, se establecieron como compromisos realizar las visitas de campo los días 13 y 14 
de octubre a los barrios Nariño, Minuto de Dios y emisario final, lo anterior, en compañía de los 
contratistas de obra e interventoría, Aguas de Bolívar, administración municipal y comunidad. Además, 
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la CGR indicó que debido a que el contrato de obra tiene fecha de finalización 14 de octubre y aún existen 
varias actividades por ejecutar con relación al proyecto, el 13 de octubre Aguas de Bolívar debía 
presentar la prórroga de dicho contrato.  
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta la agenda de la CGR, el martes 19 de octubre se va a realizar la 
segunda mesa técnica, donde proyectan firmar el acta de gestión de compromisos. 
  
Es de resaltar que el FRPT participó en este proceso de la Estrategia de Compromiso Colombia, en el 
marco de sus competencias como supervisión administrativa del contrato específico n.°026-2170927. 

 
El 14 de octubre de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento n.° 40, donde se generaron los 
siguientes compromisos, es de resaltar que la mayoría de ellos se vienen reprogramando desde hace 
meses: 
 

Tabla n.°3 Compromisos comité Operativo y de Seguimiento 
 

No.  COMPROMISO  
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  
RESPONSABLE   

1  Remitir el informe mensual de junio, julio, agosto y septiembre de 2021  26-oct-2021  
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  

2 Reporte del estado de los procesos sancionatorios adelantados contra 

el Contratista de Obra e Interventoría  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

3  
Remitir el modificatorio de obra informado por la entidad ejecutora del 

Contrato de Obra No. AB-OC-008-2017  
19-oct-2021  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

4  
Reprogramación de actividades incluyendo las observaciones del 

alcalde de El Carmen de Bolívar  
19-oct-2021  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

5  

Actualización de los compromisos asumidos con la comunidad por el 

Contratista de Obra durante las visitas desarrolladas el 29 de octubre y 

3 de diciembre de 2021.   

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

6  
Reportar el estado del Plan de Mejoramiento elaborado y adoptado por 

Aguas de Bolívar, de conformidad con lo ordenado por la CGR  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

7  

Anexar a los informes de supervisión los planos donde se evidencia la 

tubería instalada, pozos construidos, conexiones domiciliarias y demás 

en archivos PDF y AUTOCAD  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

8  

Actualización de la matriz semanal incluyendo el cronograma de las 

obras faltantes por ejecutar que se encuentran dentro de los permisos 

de ocupación temporal de vía en la ruta a cargo de las concesionarias 

Montes de María y Yuma.   

Semanalmente cada 

lunes   
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  

9  

Remisión de la prórroga n° 7 al contrato de interventoría junto con las 

garantías y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad 

ejecutora.   

19-oct-2021 
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  

10 
Solicitud de Prórroga del Contrato 

Específico con todos los soportes. 
19-oct-2021  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

 
Observación: La entidad ejecutora como contratante del proyecto (obra e interventoría) debe garantizar 
el cumplimiento de estos contratos y adoptar todas las medidas que considere con el fin que los contratos 
derivados se ejecuten dentro del plazo de ejecución del contrato específico. Es de resaltar que el plan 
de trabajo presentado en la solicitud de prórroga n.º 8 no aplica para realizar seguimiento porque 
establecía como fecha de terminación física del proyecto el 31 de julio de 2021 y a la fecha existen varias 
actividades pendientes por ejecutar a cargo del contratista de obra. 
 
En la misma instancia, el informe de supervisión no está siendo remitido al FRPT dentro de los plazos 
establecidos en las obligaciones de Aguas de Bolívar del contrato específico, afectando de esta forma el 
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seguimiento administrativo que realiza ENTerritorio a los recursos transferidos. A la fecha el último 
informe radicado es mayo de 2021.  
 
De manera general el proyecto presenta alerta ya que la entidad no atiende a los mecanismos de control 
y seguimiento del FRPT con relación a su ejecución por parte de la entidad ejecutora, y se presume la 
no terminación del mismo al 31 de octubre. Al respecto, cabe indicar que el proyecto ya se encuentra 
incluido dentro de la estrategia Compromiso Colombia, mecanismo mediante el cual se recibe el apoyo 
de la Contraloría General de la República para finalizar el proyecto y se acredite el cumplimiento de las 
metas del contrato específico.  
 

XII. Contrato Específico n.°027- 2171077 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y 
Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el Departamento 
de Córdoba – Tramo n.°5” 
 
Estado de ejecución del contrato específico:  Liquidado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con la información reportada por parte de la entidad ejecutora, el avance con corte al 29 de 
febrero de 2019 de las metas es 100 % ejecutado contra 100% programado, De acuerdo con el siguiente 
balance: 
  
Meta n.° 1: Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y Diseños para la construcción de los 
10 Km de pavimento Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000.Está meta se culminada y el resultado 
fue la prorroga y modificación n.°1 al contrato especifico que se firmó el 31 de julio de 2018. 
Meta n.° 2: Construcción de 10 km pavimento flexible en MCD-19 en las abscisas K53+000 a la K63+000. 
El cual contiene estructura soporte en Base Granular espesor promedio de 15 cm, subbase granular 
promedio de 20 cm, terraplén mejorado espesor promedio de 25 cm, Pedraplén espesor promedio de 40 
cm, ancho de vía de 8.30 metros, incluye berma, desde el K 53+000 al K62+700 y Base granular espesor 
promedio de 25 cm, subbase granular promedio de 20 cm, Geocelda Neoweb+ material granular espesor 
promedio de 20 cm, del K62+700 al K63+000.De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 se 
han ejecutado 10 Km pavimento de rodadura de 14 cm 
 
Actividades:  

• Fresado 10 km 

• Pedraplén 10 km 

• Terraplén mejorado 10 km 

• Subbase 10 km 

• Base 10 km 

• Asfalto primera capa 10km 

• Asfalto segunda capa 10km 
 
Meta n.°3. Señalización horizontal y vertical de los 10 KM de vía a intervenir Flexible en la abscisa 
K53+000 a la K63+000, avance 100% 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba solicitando sea presentado  el informe final  del plan de mejora frente a las observaciones 
realizadas por la CGR en el marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 
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31 de julio de 2020, en virtud que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informó que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el 
seguimiento de los Contratos Específicos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio 
y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en 
conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de 
mejora de los hallazgos de la CGR  previo al envió del informe de final del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final 
de correcciones a la observación n.°7 contratos específicos 2162734 y 2171077 respecto de los hallazgos 
de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento 
del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba repecto de los hallazgos de la CGR de los 
contratos específicos 2162734 y 2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que 
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de 
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde se pudo 
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la 
K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía 
que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de 
alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsitos hurtadas realizado en el mes de 
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.  
 
Observación: El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación incluyendo como salvedad 
que el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales 
que corresponden contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al 
Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato 
Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría General de la República o por 
cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información reportada por la entidad territorial, 
para la realización de los desembolsos realizados en el marco del Contrato Especifico. 
 
Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT a campo del informe final del plan de 
mejora de las observaciones del CGR que presento el departamento de Córdoba, el cual hace parte del 
plan de mejora por parte del ENTerritorio a la CGR en marco de sus obligaciones administrativas y 
financieras. 
 

XIII. Contrato Específico n.°028-2171448. Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de 
Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado vs 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Es de resaltar que a la fecha el último informe de supervisión que se tiene es del 30 de junio de 2020 y 
establecen el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico: 
 

• Construcción Barcaza flotante con 4 bombas de 1800RPM y HDT de 192 MCA en acero inoxidable a 
GAS. Consta de una barcaza metálica, una pasarela, cuatro motores, y una línea de aducción de 
longitud 79 metros. Actualmente han instalado los cuatro motores, la tubería de aducción, 
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construyeron los muertos en concreto y se ancló la barcaza a estos, instalaron todos los articuladores 
a la salida de la barcaza. El sistema aún se encuentra en pruebas para la puesta en marcha de los 
motores bomba en óptimas condiciones. 

 
Según lo reportado por la interventoría en este componente falta: 
 

• Equipos de bombeo: Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre 
con garantía vigente. 

• Barcaza: Verificar que no existan fugas de gas (entregar certificación). Realizaron el arreglo de  
la fuga, aún no ha sido recibido a satisfacción. 

 
Avance 99,92%. 
 

• Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI para 185 LPS. Se encuentra ejecutado, reportan 
finalizadas las actividades correspondientes al cerramiento y la instalación de tubería de desagüe del 
tanque de lavado de arenas. 

 
Según lo reportado por la interventoría en este componente falta: 
 

• Estación de bombeo: Calibrar la válvula anticipadora de golpe de ariete. Atender los pendientes que 
presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantía vigente. 

• Tanque de lavado de arenas: Garantizar el correcto funcionamiento de la evacuación de lodos dado 
que hasta el momento no se ha logrado la uniformidad en la caída del agua. 
 

Avance 99,32% 
 

• Aducción de tubería de acero al carbono sch 40 bridada “de Ø18 " desde la salida de captación hasta 
empalme con la tubería de aducción. Incluye suministro e instalación (79,86 m) y corte, biselado y 
soldadura. Ya se encuentra en operación, avance de ejecución es del 100%.  

• Aducción tubería HD clase 30, incluye suministro e instalación. 
o Tubería HD 18” CLASE 30 (370 metros), terminada y empalmada con la tubería 

existente, está en operación. Avance 100%. 
o Tubería HD 12” CLASE 30 (1200 metros), terminada, actualmente se encuentra en 

servicio. El Avance reportado es de 100%. 
 

• Aducción en tubería 12” PVC RDE 26, incluye suministro e instalación (2050 metros), Ejecutada, esta 
línea se encuentra en servicio actualmente. Avance 100%. 

 

• Optimización planta existente en concreto reforzado 4000psi, con un caudal de 65 l/s, incluye 
adecuación de estructura y construcción de un sistema de floculación tipo cox y cambio del sistema 
de sedimentación de alta tasa. Se encuentra en operación, según lo reportado por interventoría aún 
falta por ejecutar: 

 
Reinstalación de volantas en PTAP optimizada, las cuales fueron removidas por garantía. 
Reinstalación de 2 vástagos. Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas 
instaladas en los sedimentadores. Reinstalación de 2 torres de maniobra de compuerta de 6”. 

 
El avance de este componente es del 96,88%.  
 

• Construcción planta de tratamiento convencional de 120 l/s en concreto reforzado de 4000 psi. 
Durante el mes realizaron pruebas de funcionamiento y estanqueidad, se registraron filtraciones para 
las cuales se realizó nuevo proceso de impermeabilización con el producto Masterseal 500. 
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La Interventoría informó que están pendientes por finalizar las siguientes actividades: 
 

• PTAP Proyectada: Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los 
sedimentadores. Reinstalación de macromedidores en la estación Perico. Puesta en marcha de la 
PTAP. Mejorar anclaje de la torre de maniobra de una de las compuertas de lavado de los 
floculadores. Tomar fuga que se encuentra en el acceso de agua cruda en el tubo de 16”. 

• Sistema de tratamiento de lodos: Pruebas y puesta en marcha. 

• Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
El avance de este componente es del 98.01% 
 

• Optimización de las estaciones de bombeo, denominadas: 
 
o Porqueras: Adecuación, suministro e instalación Equipos de Bombeo: Terminaron las 

adecuaciones en la caseta de bombeo. Están instalados tres conjuntos motores-bomba. El 
avance de este componente es del 100%. No obstante, los motores presentan problemática de 
altas temperaturas, el contratista manifestó solucionarlo con un extractor que aún no han 
instalado.  
 

o Palmar: Suministro e instalación de equipos de Bombeo: Están instalados los conjuntos motores 
– bomba (tres en total), se instalaron los tableros arrancadores, realizaron las pruebas con los 
caudales requeridos de bombeo directo a la red con el equipo de bombeo n.° 3 a los tanques de 
almacenamiento del Municipio de San Jacinto y corrigieron los detalles en la descarga del equipo 
de bombeo n.° 2. Falta la instalación de la válvula anticipadora de golpe de ariete. 

 
El avance de este componente es del 99,51%. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 21 de septiembre de 2021, Aguas de Bolívar radicó ante ENTerritorio el informe final del contrato 
específo n°. 028-2171448, el cual se encuentra en verificación de contenido y cumplimiento de 
obligaciones establecidas en el Contrato Específico por parte del equipo del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales.  
 
Observación: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá 
con el trámite de la última transferencia de recursos 
 

XIV. Contrato Específico n.° 034- 2171539 “Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto 
los pozos municipio de San Gil departamento de Santander” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En proceso de liquidación. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% de acuerdo con el informe de 
avance con corte al 15 de agosto de 2020. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe mensual de julio de 2020, y los informes semanales de avance, remitidos por 
la supervisión delgada de la Gobernación, se tiene el siguiente balance sobre la ejecución de las metas 
del Contrato:  
 
Meta n.°1: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible con ancho promedio de calzada de 6 
metros, con estructura de pavimento MDC-19 de 8 cm de espesor promedio, Base Granular Tipo 2 de 
23 cm de espesor promedio apoyados sobre la subrasante existente compactada y/o subrasante 
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mejorada con estabilización con cal en sectores que lo requieran, cuneta longitudinal en concreto 
hidráulico reforzado para drenaje de agua superficial y Estructuras tipo Filtro para intercepción y drenaje 
longitudinal de agua subterránea. 
Observación: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible desarrolladas al 100%. 
 
Meta n.°2: Señalización horizontal y vertical de los 4,5 Km de vía a intervenir. 
Observación: 100% correspondiente a la instalación de señalización vertical, horizontal e instalación de 
las defensas 
 
Meta n.°3: Construcción de 31 estructuras de drenaje transversal, tipo alcantarilla de 36” distribuidas en 
los 4,5 Km de vía a intervenir. 
Observación: Se encuentran construidas 31 estructuras de drenaje transversal, para un avance del 
100%.  
 
Debido al deslizamiento ocasionado por la ampliación de un jaguey en la abscisa K2+556, la Gobernación 
de Santander, aprobó los diseños y la construcción de muro en concreto armado mediante y cimentación 
de este mediante tres caisson con el fin de garantizar la estabilidad en la vía en esta abscisa. Dichas 
obras fueron realizadas y terminadas oportunamente. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  
 
El 06 de octubre de 2021, se remitió el borrador del documento Informe de Termino del contrato, el cual 
fue aprobado por parte de la coordinación técnica a través de correo de fecha 13 de octubre.  

 
Una vez consolidado el informe de Termino general conformado por las áreas técnica, jurídica y 
financiera, se remitirá el VoBo, para proceder con los documentos de liquidación.  
  
Observación: Se realiza seguimiento a la firma y vistos buenos del informe de término y acta de 
liquidación del contrato específico. 
  

XV. Contrato Específico n.°035-2171610 “Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria 
para la región norte del Departamento del Cauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance:  86.44% ejecutado vs 99.05% programando, atraso de 12.61%, de acuerdo con el informe de 
ejecución con corte al 30 de septiembre de 2021. 
 
Avance de metas: 
 

• Construcción de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los bloques 1 y 2 con un 
área total en planta de aproximadamente 4816.38 m2, cada edificación albergará veinticuatro (24) 
aulas de clase y dos módulos independientes de baterías sanitarias de tres (3) pisos. AVANCE: 
91,90%. 

• Dotación de 44 aulas de clase con sillas universitarias para estudiantes, escritorio y una silla para 
docente, además, dotación de 4 aulas de cómputo igualmente con su respectiva dotación. AVANCE: 
98,00%. 

• Construcción de redes internas de agua potable, sanitaria y pluvial y contraincendios para los bloques 
1 y 2. AVANCE: 93,76%. 

• Construcción de redes de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1 y 2 y Portería. AVANCE: 
43,55%. 

• Construcción de red eléctrica externa de Media Tensión, conexión a red pública, instalaciones internas 
en portería y bloques 1 y 2. AVANCE: 66,07%. 
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• Construcción de aproximadamente 1162.50 m2 de vía de acceso con superficie de rodadura en 
afirmado con un ancho promedio de 12 metros. AVANCE: 90,35%. 

• Construcción de portería de acceso peatonal y vehicular a la Ciudadela Universitaria con un área 
aproximadamente 480.25 m2. AVANCE: 81,48%. 

• Construcción de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado con ancho variable de 
2.5 metros. AVANCE: 94,82%. 

• Construcción de la red hidráulica externa de suministro de agua potable para los bloques 1 y 2, desde 
el punto de conexión de la red pública que incluye medidor, dos (2) tanques de almacenamiento 
vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos de la línea de conducción, sistema de bombeo compuesto 
por dos (2) bombas eléctricas. AVANCE: 92,11%. 

• Construcción de red hidráulica externa para evacuación de agua sanitaria y pluvial, en el área de la 
primera etapa de la Ciudadela Universitaria. AVANCE: 94,92%. 

 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  

 
• El 7 de octubre con radicado ENTerritorio 20214300375662, la Universidad del Cauca remite Solicitud 

Certificación Cofinanciador de Conocer y Acepta el Ajuste al Proyecto “CONSTRUCCIÓN PRIMERA 
ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGION NORTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA” BPIN: 2014000030063. 

• El 19 de octubre de 2021, se informó a la gobernación del Cauca de la solicitud por parte del 
Supervisor del Contrato Específico n.º 035-2171610 designado por la Universidad del Cauca, en 
donde indica que “en atención a la nueva directriz de la Oficina Asesora de Planeación Departamental, 
el trámite ejecutor no requiere del concepto de viabilidad técnica del ajuste requerido por esta 
dependencia inicialmente y tampoco él Conoce y Acepta el ajuste suscrito por las entidades 
cofinanciadoras del proyecto”. 

 
Observación: Las entidades ejecutoras allegaron comunicación con radicado ENT n.º 20214300362172 
Unicauca n.º 5.5.92-31.4/1108 del 27 de septiembre de 2021, mediante la cual se solicitaó a ENTerritorio 
en su calidad de administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: i) el reinicio del Contrato 
Especifico n.º 035-2171610 para iniciar los trámites administrativos del ajuste que debe adelantar ante 
el Sistema General de Regalías; ii) una prórroga al plazo de ejecución del Contrato Especifico n.º 035-
2171610 por un tiempo adicional de cinco (5) meses y dieciséis (16) días, es decir con fecha de 
terminación el 18 de marzo de 2022. 
 
Dicha solicitud se basó principalmente en que el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca 
informaron que se han superado los hechos que motivaron la suspensión del contrato. En cuanto al 
primero, esto es los efectos generados por el Paro Nacional en el Valle del Cauca y Cauca afectando, 
entre otros aspectos, la misma fue superada en la medida que ceso el paro nacional que afectaba las 
condiciones normales de ejecución de las obras del proyecto.  
 
Respecto a la segunda causa de suspensión, la controversia jurídica relacionada con la autorización 
para realizar el ajuste ante las plataformas tecnológicas SUIFP-SGR y GESPROY, que pretende 
incorporar recursos aportados por el Departamento del Cauca, para adicionar al contrato de interventoría 
de la obra, informan las entidades que luego de varios trámites administrativos y consultas jurídicas 
realizados por la Universidad del Cauca y el Departamento del Cauca, en la cual el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, aclaran que 
los proyectos cofinanciados con recursos del SGR podrán adicionarse hasta el 50% respecto del valor 
total inicial aprobado del proyecto de inversión en valor nominal. 
 
A partir de esta conclusión del DNP, destacan las entidades ejecutoras que han tomado la decisión de 
que se disminuya en la etapa de cierre el valor adicionado del proyecto con el propósito de que las 
adiciones no superen el 50% del valor nominal inicialmente aprobado por el SGR. El mencionado ajuste 
al valor inicial del proyecto, que tiene por objeto una redistribución de costos de sus actividades dentro 
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plataforma SUIFP-SGR no modifica su valor e incluye las actividades no previstas. Es decir, el valor total 
de proyecto se mantiene en la suma de $14.686.227.750 MCTE. 
 
Por ello, en sesión virtual de comité operativo y de seguimiento n.º 35 celebrada el 27 y 28 de septiembre 
de 2021, instancia integrada por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca, 
respaldaron la propuesta de reiniciar a partir del 1 de octubre de 2021 y prorrogar el plazo de ejecución 
del Contrato Específico n.º 035-2171610 hasta el 18 de marzo de 2022.  
 
En consecuencia, el 1 de octubre se firmó el reinicio n.°2 y la Prórroga n.°8 del Contrato Específico hasta 
el 28 de marzo del 2022. 
 
Se hace seguimiento a las acciones administrativas por parte de la gobernación del Cauca y la 
Universidad del Cauca para el inicio de los contratos derivados de obra e interventoría. 
 
 

XVI. Contrato Específico n.°039- 2172296 “Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación 
del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja 
complejidad en el municipio de Sincelejo” 
  
Estado de ejecución del Contrato Específico: Terminado 
  
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado. 
 Informe de avance en la ejecución de las metas  
  
Teniendo en cuenta que la meta del proyecto es “Remodelación de la IPS la Campiña para la 

implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja 

complejidad en el municipio de Sincelejo en un área de 3297.29m2”, la Entidad Ejecutora reportó 

mediante la radicación de las actas de terminación de los contratos derivados, un avance ejecutado del 

100% con pendientes y en dichos documentos estipuló un plazo de 15 días calendario para la 

subsanación de los mismos. 

  
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  
  
El 16 de septiembre de 2021, se llevó a cabo comité operativo y de seguimiento para hacer seguimiento 

a la ejecución de los contratos que se habían reportado suspendidos y las gestiones realizadas por la 

entidad ejecutora para garantizar la terminación de las obras en el plazo establecido. 

 
El 01 de octubre de 2021, se remitió correo electrónico reiterando los compromisos del comité de 

seguimiento del mes de septiembre que se encontraban sin subsanar.  

 
El 04 de octubre de 2021, se remitió correo electrónico a la entidad ejecutora informado la visita que sería 

llevada a cabo el 06 de octubre de 2021 entre otros motivos, para realizar seguimiento a la ejecución del 

proyecto.  

 
El 06 de octubre de 2021, se llevó a cabo visita de seguimiento a las instalaciones de la IPS en donde 

se evidenció que pese a que se ha presentado avance aún no se terminan las obras cuya fecha de 

terminación está prevista para el 15 de octubre de 2021.  
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El 07 de octubre de 2021, se remitió mediante correo electrónico a la entidad ejecutora la reiteración de 

los compromisos del 16 de septiembre de 2021 ya que con la información radicada por dicha entidad el 

05 de octubre no se subsanaron, y se solicitó la radicación de los informes de supervisión de agosto y 

septiembre de 2021.  Se deja de manifiesto que la entidad ejecutora ha incumplido el envío de reportes 

semanales del estado de avance y ejecución del contrato específico ya que el último reporte se remite 

con un mes y una semana de retraso, se recuerda además que el envío de esta información debe ser 

desagregada respecto a cada contrato derivado y consolidada respecto al contrato específico. Asimismo, 

se manifestó que el reiterado incumplimiento de los plazos pactados para la subsanación de estos 

compromisos generará que el FRPT, en ejercicio de sus funciones de supervisión administrativa al 

contrato específico del asunto, deba recomendar a ENTerritoio la apertura de un proceso administrativo 

por presunto incumplimiento contractual 

 
En la misma fecha se remitió correo electrónico relacionado con la visita del día anterior, manifestando 

que no se presentó un plan de trabajo que garantizara que las obras pendientes por concluir de ambos 

contratos terminarán en el plazo previsto. 

 
El 11 de octubre de 2021, se llevó a cabo comité de seguimiento en el que la entidad ejecutora reiteró 

que las obras se terminarán el 15 de octubre de 2021.  

 
Observación: Las obras y el contrato especifico terminaron el 15 de octubre de 2021, situación que se 
constató con las actas de terminación, con pendientes, remitidas por la entidad ejecutora. Al respecto, 
se hará el seguimiento para que la Entidad remita las actas de terminación definitivas, así como los 
demás documentos para el inicio del trámite de liquidación del contrato específico.  
 

XVII. Contrato Específico n.°041- 2172346 “Construcción participativa de tecnologías sostenibles para 
la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María 
en el Departamento de Bolívar”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de liquidación. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el comité operativo y de seguimiento n.°08, realizado el 2 de mayo del 2019, se informó 
por parte de la supervisión delegada de entidad ejecutora de la Gobernación de Bolívar, que el estado 
de ejecución física del proyecto se encontraba en el 100%. De acuerdo con la información dada a conocer 
en el mencionado comité operativo y de seguimiento, las metas ejecutadas son:   
 
Meta n.°1: Implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles de alimentación, nutrición, 
reproducción y mejoramiento del potencial genético bovino. Avance del 100% 
 
Las actividades que comprende el cumplimiento de esta meta son: 
 

➢ Validación del potencial nutricional de cuatro sistemas de producción y conservación de forrajes 
avance de 100%. 

➢ Transferencia participativa de tecnologías para la producción de leche y carne con la introducción 
de 3000 animales con mayor potencial genético en el sistema productivo bovino, se han adquirido 
1800 bovinos avance de 100%. 

➢ Sincronización de cele, ovulación e inseminación en hembras de alto potencial genético. 100% 
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➢ caracterización edafo-climática y evaluación de impactos y riesgos ambientales de los sistemas 
de producción bovina y diseño de una guía didáctica ambiental para su manejo, avance de 100% 

➢ Impacto y manejo ambiental. 100% 
 

Meta n.°2: Fortalecer el nivel de apropiación técnico-social de los pequeños productores pecuarios de la 
región de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, avance de 100%. 
 

➢ Transferencia y apropiación social a través de procesos de acompañamiento organizacional y 
crecimiento personal (formación de tejido social para la convivencia, el trabajo en equipo y el 
crecimiento socio-empresarial) de los pequeños productores agropecuarios, avance de 100%. 

➢ Transferencia del conocimiento a través de procesos de capacitación y acompañamiento en 
técnicas modernas y sostenibles de producción y cadenas de valor de productos y subproductos 
agrícolas y pecuarios, avance de 100 %. 

 
Meta n.°3:  Implementar procesos de gestión del conocimiento para el desarrollo regional y para el 
seguimiento y monitoreo del proyecto, avance de 100% 
 

➢ Gestión del conocimiento para la divulgación impresa y participativa (cartillas y giras), de la 
información generada por al proyecto, avance 100% 

➢ Seguimiento, control y administración de actividades asistencia técnica operativo, avance 100% 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El día 05 de octubre de 2021, se realizó el seguimiento mediante correo electrónico al  acta de liquidación 
para firma a la Universidad de Córdoba, la cual no ha sido remitida firmada hasta la fecha. 
 
Observación: Se realizó la consecución de firmas del acta de liquidación de las partes del contrato. 
 

XVIII. Contrato Específico n.°045- 2172359 “Implementación de medidas de mitigación para promover 
un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional 
de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Las metas establecidas en el Contrato Específico son las siguientes:  
 

1) Implementar procesos de optimización que reduzcan las emisiones de Gases de efecto 
invernadero para beneficiar a 400 familias. 

2) Desarrollar procesos de socialización y formación ambiental en las comunidades sobre la 
mitigación de GEI para beneficiar a las 400 familias. 

3) Establecer un mecanismo de medición de las emisiones de gases efecto invernadero en los 
procesos de cocción de alimentos con leña para beneficiar a las 400 familias. 

 
De acuerdo con la revisión del informe de supervisión, con corte a 31 de mayo de 2019, la Entidad 
Ejecutora reporta que se han realizado 399 firmas de acuerdos con la comunidad, construido 399 estufas, 
establecido los 399 huertos leñeros y se han realizado 399 mantenimientos y seguimiento a las 
plantaciones correspondientes a la totalidad de actividades de la meta 1 del proyecto. 
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Así mismo, se reporta la ejecución de 18 socializaciones del proyecto a la comunidad, 36 capacitaciones 
a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente, y 54 talleres en 
disminución de impacto asociado a la variabilidad del cambio climático, correspondientes a la totalidad 
de las actividades de la meta n.° 2 del proyecto.  
 
Se reporta la instalación de 75 unidades del Sistema de medición de eficiencia en la quema de leña 
seleccionadas, realización y tabulación de 100 encuestas para alimentar indicadores de gestión, y la 
presentación con los 75 resultados de la tabulación de encuestas y medición de emisiones de GEI que 
corresponden a la totalidad de las actividades de la meta n.° 3. 
 
En términos generales, y con relación a la ejecución del Contrato Específico, la entidad reporta un avance 
del 100% con respecto al programado. 
 
Observación: Contrato liquidado el 15 de octubre de 2021. 
 

XIX. Contrato Específico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la 
quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% de acuerdo con el informe 
correspondiente al mes de mayo de 2021 con radicado No. 20214300198402 del 6 de junio de 2021 por 
el Departamento de Santander donde el supervisor designado informa que: 
 
“(…) El proyecto se cumplió al 100%, se construyeron 2.183 metros lineales de sendero peatonal con 
superficie de acabado en piedra Barichara, con un filtro lateral y cuneta en concreto en sus dos costados, 
construcción de 12 alcantarillas de 33” con adecuación de 3 descoles subterráneos para evitar que el 
ganado se lastime, construcción de 4 quioscos dotados con un mesón y dos bancas de 0.80 m y 5 bancas 
en concreto de 1.5 m ubicadas alrededor del quiosco, construcción de 18 bancas sin espaldar en concreto 
de 2 m. ubicadas a los costados del sendero, instalación de 14 cestas metálicas para depósito de 
desechos, mantenimiento del camino empedrado existente en 471 metros cuadrados y mantenimiento 
de la vía vehicular existente paralela al sendero para garantizar el paso de los vehículos que gozaban de 
ese servicio antes de la construcción del sendero y que fue dañado por el paso de los semovientes que 
ingresaban los materiales. El sendero esta adornado en sus costados con plantas ornamentales tipo 
durantas en 10.854 unidades y en las zonas de estancias con 44 árboles sombríos tipo guayacán (…)” 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  

• Mejoramiento de 830 metros de mantenimiento del Sendero Peatonal: 

• El porcentaje obedece a que en la actualidad se encuentra implementado el sendero nuevo, para lo 
cual el tránsito de mulas de carga para estos dañaría los trabajos de mantenimiento requerido. 

• Construcción de 1340 metros de Sendero peatonal y obras complementarias: 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Los profesionales del FRPT remiten observaciones el 03 de octubre de 2021 al informe final subsanado 
n.°3, para lo cual la supervisión indica que estará remitiendo subsanación a las observaciones antes de 
finalizar el mes de octubre.  
 
Observación: El equipo del FRPT continuará realizando seguimiento a los compromisos y al envío de 
las subsanaciones que persistan.  
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XX. Contrato Específico n.°047- 2191863 “Remodelación, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia 
E.S.E. San Antonio - Tolima” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de liquidación 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es “Cofinanciar la remodelación, 
adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del 
hospital La Misericordia E.S.E San Antonio – Tolima”, a la fecha la Entidad Ejecutora reportó un avance 
con corte al 13 de octubre de 2020, mediante informe final remitido el 30 de noviembre de 2020 en el 
que se indica el cumplimiento del 100% de la meta. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
Se llevó a cabo comité operativo el 17 de septiembre de 2021, en el que se solicitó a la entidad ejecutora 
del proyecto gestionar las reparaciones mencionadas por la gerencia del Hospital en el correo del 25 de 
agosto de 2021,en el marco de sus obligaciones post contractuales y temas jurídicos y financieros 
relacionados con la liquidación del contrato derivado. 
 
El 25 de septiembre de 2021, se realizó recorrido por las instalaciones del área de urgencias del hospital 
con el gerente del mismo y el secretario de planeación del municipio, se programaron los compromisos 
para subsanar los problemas de calidad que se han presentado posterior a la entrega.  
 
Observación: Desde el FRPT, se realizará seguimiento a las actividades financieras pendientes con el 
fin de elaborar el Informe de Termino del proyecto y posterior liquidación del Contrato Específico n.°047-
2191863.  
 

XXI. Contrato Específico n.°048-2191864 “Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza 
de mercado el potrerillo” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En proceso Precontractual de los Contratos Derivados 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0% ejecutado   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  N/A  
 
Metas establecidas en el contrato específico: Construcción y mejoramiento de las vías internas de la 
plaza de mercado el potrerillo, 11 vías internas en pavimentación asfaltico e hidráulico, 4 muros de 
contención y redes sanitarias y pluviales.  
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
El 19 de octubre de 2021, el muncipio presentó con radicado n.° 20214300396072 el informe de ejecución 
del mes de octubre de 2021. 
 
Observación: En el informe de ejecución se informa que el proceso de contratación referente a la 
ejecución de la obra fue publicado en la plataforma SECOP II. El número de proceso fue LP-2021-07, 
por un valor de $8.068.698.566,  bajo el objeto de “El contratista se compromete para con el municipio 
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de pasto - secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra de construcción y mejoramiento 
de las vías internas de la plaza de mercado el potrerillo del municipio de pasto 2021, a precios unitarios 
fijos.” 
 

XXII. Contrato Específico n.°049-2191865 "Construcción de 9 puestos en salud en la zona rural dispersa 
del departamento de Guainía" 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 88.25% ejecutado vs 98.8% programando, atraso de 10.55%. 
 
De acuerdo al informe de ejecución con corte del 01 al 30 de septiembre de 2021, se reportó el siguiente 
avance de cada puesto de salud 
 

1. DANTA:  
Avance de 99,92% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado. 
Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, 
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, 
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. El avance de este periodo se ve 
reflejado en la construcción del pozo perforado para el suministro de agua, la instalación de la 
PTAP y el sistema de bombeo para completar el equipamiento y la ejecución de obra del puesto. 
 
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes: 
-Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de 
concepción de aguas. 
- Cuenta con Certificado Retie- Cuenta con Certificado Retie 
 

2. PUERTO COLOMBIA: 
Respecto de las condiciones del mes anterior continua con el avance del mes pasado 
corresponde a un 98,96% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado. 
Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, 
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, 
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. Se cuenta con videos de subsanación 
y en el informe de interventoría se amplia la información de las subsanaciones. 
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes: 
- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de 
concepción de aguas. 
- falta el Certificado Retie 
 

3. CAMPO ALEGRE: 
En el mes de septiembre llegó la totalidad de materiales requeridos para la construcción del 
puesto de salud y se adelantaron actividades de cimentación, acero de refuerzo, instalaciones 
hidrosanitarias y montaje de la estructura en acero ASTM. 
Se fundió la placa de contrapiso y se dio inicio a la instalación de la estructura metálica que 
soporta la edificación. Se cuenta con el personal en obra necesario para realizar los trabajos y 
se adelantaron excavaciones para las instalaciones sanitarias del puesto de salud 
Se tomaron muestras de concreto para realizar pruebas de laboratorio para medir la resistencia 
del concreto y se realizaron pruebas de asentamiento de la mezcla en obra. 
El avance del puesto se encuentra en el 53,12%, donde el 4,61% corresponde a obra y el 48,51 
corresponde a transporte de materiales. 
 

4. GARZA MORICHAL: 
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En la comunidad de Garza Morichal, se solicitud aclaración al contratista de interventoría y obra, 
sobre el porcentaje real de la obra y actividades ejecutadas en Garza Morichal. Debido que a la 
fecha el contratista de interventoría, se mantiene en el reportaje reportado que es 99,25%, por el 
cual a la fecha no se ha realizado la visita en el sitio, sin embargo, en el informe del mes de 
agosto se evidencia fotos sin terminación de obra, como lo declaran desde el mes de junio. A la 
fecha no se ha logrado realizar la visita de inspección por el tema de orden público, del cual en 
este momento no es recomendable acceder a la zona hasta que no habiliten el paso. 
 

5. ARRECIFAL: 
El puesto de salud de Arrecifal se encuentra en un 98,01% de ejecución financiara y un 100% en 
ejecución física del estado contractual. 
Se mantiene en las mismas condiciones que el mes anterior, ya se encuentra la infraestructura 
física terminada con ejecución de cimentación, estructura, pisos, muros, cubierta, redes 
hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos, 
sanitarios y tanque elevado y PTAP debidamente Instalada. 
Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y Expedición de 
Captación de Agua, completando al 100% la ejecución física. 
Debido a la reubicación de la obra a solicitud de la comunidad por problemas de erosión y 
socavación del sitio previsto inicialmente, fue necesario construir un nuevo pozo perforado en el 
nuevo sitio de ubicación del puesto de salud. 
La subsanación por fallas en la calidad de los acabados y daños ocasionados por terceros se ha 
ejecutado en su totalidad. De acuerdo con la última inspección, se pudo evidenciar los trabajos 
de recuperación y una evidente mejoría en las condiciones de la obra. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
 

6. MURCIÉLAGO: 
El puesto de salud de Murciélago se encuentra en un 98,01% de ejecución financiara y un 100% 
en ejecución física del estado contractual. 
Este puesto de salud se encuentra en las mismas condiciones de avance que en Arrecifal, ya fue 
construida toda la infraestructura física, y la subsanación de fallas por calidad en los acabados 
de los trabajos y daños ocasionados por terceros ya han sido subsanados en su totalidad. La 
mejoría en las condiciones de la obra es evidente y presenta un acabado acorde con las 
especificaciones técnicas. 
Cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y la expedición de la 
licencia ambiental de captación complementando el 100% de ejecución en este puesto de salud. 
 

7. PUEBLO NUEVO: 
En el puesto de salud de Pueblo Nuevo ya se ejecutó la totalidad de la obra, el Avance ejecutado 
corresponde al 98,01% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del estado 
contractual. 
Las actividades de subsanación de calidad de obra y de reparación de daños ocasionados por 
terceros, ya fueron ejecutadas y el puesto se encuentra en condiciones óptimas para su 
funcionamiento. 
Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra. 
cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición de la 
licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud. 
Está pendiente la adecuación de la rampa de acceso para garantizar el acceso de personas con 
discapacidad física y movilidad reducida, el contratista se comprometió a tenerla lista para la 
entrega final de la obra. Cabe resaltar que la adecuación no hace parte de las cantidades de 
obra, es una cuestión de funcionalidad para la infraestructura construida debido a una socavación 
por agua lluvia ocurrida justo en ese punto del acceso al puesto de salud. 
 

8. CARPINTERO: 
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El puesto de salud de Carpintero se encuentra ejecutado en su totalidad, el Avance de obra 
ejecutada corresponde al 97,96% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del 
estado contractual. 
El puesto de salud se encuentra en óptimas condiciones y cumple con las especificaciones 
técnicas del contrato. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición 
de la licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de 
salud 
 

9. MAPIRIPANA: 
El puesto de salud de Mapiripana se encuentra ejecutado en su totalidad y el Avance de obra 
ejecutada corresponde al 98,01% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del 
estado contractual. 
Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
Ya cuenta con certificado de Retie, la Expedición de Vertimiento y con la expedición de la licencia 
ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud 
 

Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:   
 
El 17 de septiembre de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento n.°23 para el 17 de 
septiembre de 2021, donde se dejan los siguientes compromisos: 
 

1. Reporte sobre la ejecución y ampliación de la contratación derivada, donde se garantice la 
terminación del objeto y metas del proyecto. – 22 de septiembre de 2021. 
 

El 19 de octubre de 2021, la Gobernación de Guinaia con radicado n.° 20214300393972, presentó el 
informe de ejecución del mes de septiembre de 2021 del contrato especifico. 
 
Observación: Se evidenció que se tiene el mismo reporte de ejejcución del mes de agosto y se solicitó 
a la entidad ejecutora dar la aclaración del mismo. Se continuará con el seguimiento especial, donde se 
garantice la terminación de las obras. 
 
 

XXIII. Contrato Específico n.°051-2191867 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de 
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de 
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Vial del Folclor y El Bocadillo II - Tramo 3 Vélez - 
Chipatá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Avance del 100% ejecutado frente a 100% programado 
con corte al 02 de octubre de 2020, de acuerdo con lo reportado por la supervisión en el informe de 
avance semanal de obra del 28 de septiembre de 2020, al 02 de octubre de 2020.  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  
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• La construcción de 950 metros en pavimento flexible del tramo 3 Vélez - Chipatá que hace parte 
del corredor Vial del Folclor y el Bocadillo II del departamento de Santander, Se cuenta con las 
actividades de imprimación y su posterior pavimentación en pavimento flexible. 100% ejecutado 

• Realización de la señalización horizontal y vertical, 3 alcantarillas, 4 muros de contención en 
cimentación profunda y un box coulvert. 100% ejecutado 

 
Se realizó la implementación de 6 muros de contención; Se encuentra en la adecuación de 3 alcantarillas, 
mediante el remplazo de tubo de 36”; se cuenta con la construcción del box coulvert y la adecuación de 
rellenos laterales de este. 100% ejecutado 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:   
 
El FRPT remitió desde el 24 de septiembre de 2021, en correo electrónico a las subsanaciones del 
informe final enviado, indicando a la entidad que aún persisten las siguientes observaciones:  
 

- Registro fotográfico y audiovisual definitivo;  
- Análisis de resultados del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores del mismo y la meta del 

plan de desarrollo departamental.  
 

A través de diversos correos electrónicos de fecha 15 de octubre de 2021, el FRPT ha remitido  solicitud 
a la supervisión delegada de la gobernación, con el fin de dar respuestas oportunas sobre las 
observaciones del informe final, sin que a la fecha se haya tenido respuesta por parte de la gobernación. 

 
Observación: Realizar seguimiento a la entrega de la subsanación del informe final y posteriormente 
continuar con el trámite para el último desembolso. 
 

XXIV. Contrato Específico n.°052- 2191868 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de 
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de 
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - Zapatoca y Tramo 3 
San Vicente - Albania” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: El avance de ejecución de las obras es del 100% ejecutado 
frente a 100% programado con corte al 02 de septiembre de 2021, el cual fue reportado por la 
gobernación de Santander en el comité operado y de seguimiento n.°11 del 21 de septiembre de 2020. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  
 

• Construcción de 1.6 km en pavimento flexible, en la vía que conduce del municipio de Girón al 
municipio de Zapatoca. 100% terminado.  
Se encuentra ejecutada la actividad de pavimentación de 1.6km de pavimento flexible, 
implementación de cunetas y señalización. 100% terminado. 

• Realización de cunetas a un costado de la vía, señalización horizontal y vertical, al igual que la 
construcción de 3.114 metros lineales de cunetas, en la vía que conduce del municipio de San Vicente 
al municipio de Albania. Se tiene construido 1900 ml lineal de cunetas construidas. 100% terminado. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
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La Gobernación de Santander, remitió el informe final subsanado mediante radicado 
n.°20214300362032, para lo cual los profesionales que realizan el seguimiento al presente contrato 
realizaron la revisión a la documentación presentada, para luego remitir observaciones sobre esta 
documentación  y  solicitar la subsanación en el menor tiempo. 
  
Observación: Se realizó revisión a la documentación subsana de del informe final, con el fin de proceder 
a emitir el concepto y continuar con los trámites de último desembolso y liquidación del Contrato. 
  

XXV. Contrato Específico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a procesos de Restauración Ambiental en 
Áreas Estratégicas del Tolima” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de liquidación 
 
Avance de ejecución física del proyecto: La ejecución del proyecto es 100%, contra un 100%, de 
acuerdo con la información al informe de ejecución del mes de marzo de 2021 con radicado ENTerritorio 
20214300123862 de 15 de abril de 2021 e informe final con radicado ENTerritorio No. 20214300141622 
de 28 de abril del 2021. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

 
Meta 1: Desarrollar actividades de mantenimiento silvicultural a procesos de restauración ecológica en 
áreas estratégicas del Tolima.  

 
Meta 2: Implementar una estrategia de educación, divulgación y seguimiento a las acciones de 
mantenimiento implementadas en áreas estratégicas del Tolima”.  
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2021, dirigido a la entidad ejecutora, 
CORTOLIMA, se solicitó nuevamente la entrega de la documentación final del contrato para su 
liquidación, sin que a la fecha se tenga respuesta oportuna: 

 
▪ Soporte de los pagos finales de la contratación derivada  

▪ Certificación de las deducciones realizadas a la contratación derivada que corresponda 

▪ Copia de los extractos que se generen hasta el cierre de la cuenta. 

▪ Soporte del traslado de los rendimientos financieros mientras estos se generen 

▪ Soporte de la Certificación de la cancelación de cuenta. 

 
Observación: Se realizó seguimiento a la documentación requerida para proceder con la liquidación del 
Contrato Específico 053-21925488. 

 
XXVI. Contrato Específico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento del 

Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 55.15% ejecutado frente a 79.78% reprogramado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
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Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de la vía que 
comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas-Sucre en cinco puntos 
críticos mediante la construcción de placa huella, a la fecha el último reporte de avance con corte al 31 
de agosto de 2021, mediante informe mensual de supervisión remitido por la entidad ejecutora, en el que 
se evidencia un atraso de 24.63%. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 

El 15 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al 

supervisor delegado, observaciones al borrador de solicitud de prórroga que la entidad había allegado el 

mismo día. 

  
El 20 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al 

supervisor delegado, las nuevas observaciones producto de la segunda versión del borrador de solicitud 

de prórroga que la entidad había allegado el 19 de septiembre de 2021. 

  
El 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo comité operativo en el que se recomendó la solicitud de 

prórroga del contrato especifico hasta el 30 de diciembre de 2021. En virtud de ello se suscribió Prórroga 

5 Modificación 5 del contrato específico 054-2192520 el 28 de septiembre de 2021 y hasta el 30 de 

diciembre de 2021. 

 
Observación: El contrato específico se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2021. Las actas 
de inicio de los contratos derivados se suscribieron el 31 de agosto de 2020 y fueron prorrogados hasta 
el 30 de agosto de 2021; no obstante, los mismos se suspendieron entre el 15 de abril y el 18 de mayo 
de 2021 y el 24 de mayo y el 21 de junio de 2021 lo que corresponde casi a 2 meses, por lo que 
nuevamente la entidad solicitó prórroga justificada en las lluvias y la falta de más frentes de trabajo. 
Debido al bajo rendimiento en obra y la falta de entrega oportuna de información por parte de la entidad 
ejecutora se reiteran requerimientos. 
   

XXVII. Contrato Específico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Institución 
Educativa Santander Del Departamento Del Guaviare” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de los contratos derivados. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 99,74% ejecutado vs. 99,71% Programado  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora mediante informe semanal de avance del 01 al 
10 de octubre de 2021, se establece el siguiente balance respecto a la meta del contrato específico. Es 
de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la entidad ejecutora no ha radicado el informe de 
supervisión de septiembre: 
 
“Mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Santander del Departamento del 
Guaviare que involucra la construcción de cerramiento perimetral, andenes, sardineles, instalación de 
lámparas perimetrales, zonas lúdicas y portería principal.” Avance físico 99.74%. 
“(…)  
• 1,01 localización y replanteo.  
• 1,45 Cerramiento en tela verde de cerramiento H: 2m postes cada 2,50 m. 
• 1,34 Descapote de capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro.  
• 1,15 Demolición manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombro. 
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• 1,23 Demolición manual de estructuras en concreto reforzado, incluye retiro.  
• 1,27 Demolición de cimientos enterrados. 
• 1,21 Demolición de muros en ladrillo prensado E: 0,10m 
• 26,01Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye desenraice, retiro de tacones, de 
maleza, de arbustos de diámetro menor o igual a 0.2m y altura menor o igual a 1m, retiro de 
tierra negra hasta 0.2m cargue y botada de material sobrante 
• 2,02 Excavación manual en tierra dura, incluye retiro 
• 28,04 Relleno para estructuras con recebo 
• 28,41Base Granular Clase A* 
• 3,1 Base concreto pobre 5cm 
• 3,11Viga de cimentación 30*30cm, 6D1/2” + flejes 3/8” a 12cm c/u 
• 3,06 Concreto de 3000 psi para zapatas 
• NUEVO Muro en ladrillo estructural 45doqu en concreto 3000 psi 
• NUEVO Columna metálica de 100*100 3MM 
• 4,07 Columnas sección 25*25 4D= ½” y flejes 3/8” a 15cm c/u 
• 25,07 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m 
• 4,45 Acero de refuerzo FG 
• NUEVO Suministro e instalación de lámpara integrada solar led de 40w, Inc tubo 3” FIGURADO 
y soporte para lámpara 
• Alfajía en concreto de 3000 psi a=25cm, e=7cm  
• Concreto de 3000 psi para bases y soportes  
• Demolición de enchapes, incluye retiro 
• Desmonte de sanitarios  
• Demolición de pisos baldosín común incluye retiro  
• Desmonte de puertas y marcos  
• Desmonte de rejas 
• Desmonte de ventanas 
• Alistado piso 4 cm 
• Malla Electrosoldada Fy=5000 Kg/cm2 
• Red de suministro PVC ½” 
• Punto de agua fría lavamanos 
• Cubierta en teja arquitectónica trapezoidal galvanizada C. 30, incluye caballete – Tipo Acesco o similar 
• Placa Base concreto 2500 psi, 10 cm 
• Polo a tierra 
• Canal en lámina galvanizada C 18, desarrollo 70 cm, con anticorrosivo 
• Pañete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizado 
• Correa cerrada 100*40* 2mm 
• Bordillo de 10x25cm IN-SITU 2500 psi 
• Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil guía A 56 color azul dimensiones 40x40 cm  
• Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil alerta color verde A 55-A dimensiones 40x40 cm  
• Suministro e instalación 45doquín en color amarillo peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en 
espina de pescado 
• Suministro e instalación 45doquín peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en • Portón en malla 
eslabonada de 1 ½” x 1 ½” c.10 sobre tubo de cerramiento 2” con tapas, ángulos 1 ¼” x 1/8” y platina de 
½”x1/8”, incluye anticorrosivo y pintura M2  
 
(…)” 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Conforme con el seguimiento realizado por el FRPT, el 22 de septiembre de 2021, por medio de correo 
electrónico se solicitó a la entidad ejecutora que nos comunicara si prorrogaron los contratos de obra e 
interventoría, ya que según el informe de avance semanal del 13 al 19 de septiembre de 2021, reportan 
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un avance físico acumulado del 95,94% y en comité operativo n.º 6, indicaron que dichos contratos 
finalizaban el 13 de septiembre de 2021. 
 
Por lo anterior, el 30 de septiembre de 2021, la gobernación del Guaviare indicó: “Me permito informar 
que a los contratos de obra e interventoría se le realizo adición en plazo de 1 mes. los documentos 
soportes ya se encuentran firmados y legalizados, lo cual serán anexados con el informe del mes de 
septiembre.” 
 
El informe de supervisión de septiembre de 2021, aún no ha sido remitido por la entidad ejecutora. 
 

Observación: Teniendo en cuenta la novedad contractual suscrita en agosto, se va a realizar 
seguimiento al proyecto según reprogramación anexa a dicha solicitud.   
 
 

XXVIII. Contrato Específico n.°056- 2192522 “Construcción de un polideportivo en el resguardo Coayare 
Coco - Comunidad de Guamal en el municipio de Inírida.” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance de ejecución física del proyecto: Avance:  83.55% ejecutado vs 93.20% programando, atraso 
de 9.65%, de acuerdo al inforem de ejecución con corte al 31 de agosto de 2021, de retraso 
correspondiente al montaje de la cubierta, lo cual a corte del 31 de agosto del 2021, ya se encontraban 
en campo, sin embargo estaban pintando y subsanando detalles en las correas, para así continuar con 
la montura de la teja termoacústica. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Se realizó el comité operativo y de seguimiento n.°21, el 17 de septiembre del 2021, donde se dejaron 
los siguientes compromisos por parte de la gobernación de Guainia: 

• Informe semanal de ejecución del proyecto – 23 de septiembre de 2021. 

• Extracto Bancario y soporte de traslado de rendimientos financieros de agosto de 2021. – 17 de 
septiembre de 2021. 

• Reunión: Socialización para la entrega de Informe Final -24 de septiembre de 2021. 
 
El 24 de septiembre de 2021, se realizó la mesa de trabajo con la gobernación de Guainia donde se 
explicó y socializó el formanto de informe final. 
 
Observación: Se solicitó a la Gobernación de Guainia, la información sobre el estado de culminación de 
la obras de ejecución para el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta que la terminación del 
Contrato Específico, conforme la última novedad suscrita, se estableció para el próximo 31 de octubre 
de 2021. 
 

XXIX. Contrato Específico n.°057- 2192523 “Remodelación y ampliación de la biblioteca departamental 
José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contrato derivados   
 
Avance de ejecución física del proyecto: 63.77% ejecutado frente a 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la remodelación y ampliación 
de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre, con el 
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reforzamiento de la estructura existente, la construcción de un edificio nuevo de 4 niveles para su 
ampliación en el mismo piso donde está ubicada la biblioteca, y que la entidad radicó último informe de 
supervisión con corte a 27 de junio de 2021 el 30 de julio de 2021, se evidenció un atraso del 36.23% ya 
que los contratos derivados fueron suspendidos un día antes de terminarse el plazo contractual y hasta 
el 01 de septiembre de 2021 y a la fecha de corte de este informe no se ha reportado avance. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 20 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la supervisión designada por la 

entidad ejecutora en el que se reiteraron los compromisos del comité del 14 de septiembre de 2021, que 

no se habían cumplido a la fecha, asi como remitir con carácter urgente el borrador de la solicitud de 

reinicio y prórroga del contrato específico, como todos los documentos que no se han enviado 

relacionados como soportes de la solicitud. 

  
El 21 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la supervisión designada por la 

entidad ejecutora en el que se reiteró la urgencia de la presentación de la novedad contractual 

debidamente justificada con el fin que el FRPT pueda realizar el trámite interno dentro de los plazos 

establecidos por ENTerritorio. 

  
Mediante correo del 22 de septiembre de 2021, dirigido a la supervisión designada por la entidad 
ejecutora en el que se reiteró con carácter urgente la radicación de la solicitud de reinicio y prórroga del 
contrato específico, la cual se ha solicitado presentar con antelación y a la fecha no se había recibido, 
así como todos los demás documentos relacionados como soportes de la mencionada solicitud, lo 
anterior, teniendo en cuenta que el contrato específico vencía el 30 de septiembre de 2021 y se deben 
realizar los trámites correspondientes a revisión de la solicitud, emisión de conceptos por parte del FRPT, 
recomendación de la novedad contractual en sesión de comité operativo y trámites internos en 
ENTerritoio. 
  
El 23 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la gerencia de la entidad ejecutora 
en el que se remitieron las observaciones al borrador de novedad contractual presentada el mismo día 
por la entidad para que fuera subsanada y radicada.  
  
El 27 de septiembre de 2021, se realizó por correo electrónico comité operativo en el que se recomendó 
la suscripción del reinicio n.º 1 a partir del 30 de septiembre de 2021 y de la prórroga n.º 2 hasta el 31 de 
enero de 2022. En virtud de ello, se suscribió el Reinicio 1, Prórroga 2 y Modificación 2 del contrato 
específico 057-2192523 el 30 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022. 

 
Observación: Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de agosto de 2020 y se 

extienden hasta el 30 de diciembre de 2021 según novedades contracuales, debido a las varias 

suspensiones mientras se conciliaba entre obra, interventoría y entidad contratante el balance general 

del presupuesto de la obra, el monto de los recursos requeridos como adicionales y la respectiva 

reprogramación. El contrato de apoyo a la supervisión se ejecutó desde el 25 de agosto de 2020 por un 

plazo de 8 meses.   

 
Se hará seguimiento especial al cumplimiento de remisión de información de manera oportuna dejando 
las evidencias de los requerimientos para el respectivo reporte de presunto incumplimiento si no se remite 
esta información. 
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XXX. Contrato Específico n.°058- 2192524 “Construcción y pavimentación concreto rígido de las calles 
y carreras de la urbanización María José y la urbanización de los desplazados en la inspección de 
San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - Meta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado con corte al 30 de abril de 2021, 
programación ajustada con el acta de inicio del contrato de obra.   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la Construcción y pavimentación 
en concreto rígido de seis vías (Calles y Carreras) de la urbanización de los desplazados, en la inspección 
de San Isidro del Ariari del municipio de el Dorado, Meta, las cuales incluyen señalización vertical, 
horizontal y confinamiento con sardineles. Con fecha 26 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio 
de los contratos derivados. En la visita realizada al proyecto el día 23 de abril de 2021 se evidencio que 
las seis (6) vías de la urbanización María José y las siete (7) vías de la Urbanización Los Desplazados 
se encuentran ejecutadas en su totalidad, proyecto terminado al 100% de su ejecución y se da 
cumplimiento con la metafísica de pavimentar 1.109,23 ml de vía 
  
Observación: Proyecto terminado al 100%. El 11 de octubre de 2021 mediante correo electrónico se 
reiteró la solicitud de presentar el informe final corregido por lo que, desde el FRPT se continuará con el 
seguimiento a la entidad ejecutora para la entrega de esta información. 
   

XXXI. Contrato Específico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante construcción de placa huella de la 
vía que conduce del puente caño pajuil 1 hasta el puente de caño pajuil 2 vereda de santa rosa 
alta del municipio de El Dorado - Meta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución, de los contratos derivados.      
 
Avance de ejecución física del proyecto: 79,62 contra 88,52% programado, con corte al 30 de agosto 
de 2021. Programación ajustada con la prórroga a los contratos derivados.  

 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento en cinco puntos 
críticos mediante la construcción de placa huella de la vía que conduce del Puente Caño Pajuil 1 hasta 
el puente de Caño Pajuil 2 de la vereda Santa Rosa Alta del municipio de El Dorado-Meta.  Con fecha 
07 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los contratos derivados. En el informe de agosto 
de 2021 la interventoría concluye: “-Durante el corte # 11 (01 de agosto al 30 de agosto de 2021), la firma 
contratista incide en el atraso evidenciándose, un atraso del 8.90% aprox, en consecuencia, la 
interventoría informa a la Entidad Contratante. - El atraso de la entrega del informe del presente periodo 
es debido a que la firma contratista allega los documentos completos el día 12 de septiembre de 2021, 
los cuales han sido requeridos vía mail y mediante comités de seguimiento.  - El atraso se debe a las 
lluvias en la región, además de que la firma contratista no implementa un plan de contingencia que incluya 
trabajos paralelos en todos los tramos enmarcados en el objeto contractual, sumándole la carencia de 
materiales en obra. - Teniendo en cuenta el nuevo plazo de terminación del contrato hasta el 13 de 
septiembre de 2021, la firma contratista solicito 45 días a fin de culminar la meta contractual sin embargo 
el aval está supeditado a la fecha de terminación del contrato especifico que va hasta el 1 de octubre, de 
concederse la prórroga de este, también se prorrogara hasta el 31 de otubre el contrato de obra N° 
060/2020. y en consecuencia también se prorrogará el contrato de interventoría N° 047. - Esta 
interventoría mediante el presente hace entrega del informe N° 11 al contrato de obra N° 060/2020, en 
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el cual se reporta Y AVALA un avance ejecutado acumulado de obra del 79.62 % vs un 88.52% 
programado acumulado”. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora se solicitó la 
presentación del informe correspondiente al agosto de 2021.  
 
Observación:  Contratos derivados en ejecución, el acta de reinicio n.°2 de los contratos derivados se 
suscribió el 4 de junio de 2021.  
 
El 30 de septiembre de 2021, se suscribió Prórroga 4 Modificación 4 del contrato específico 059-2192525 
hasta el 20 de diciembre de 2021, la cual fue recomendada en Comité Operativo y de Seguimiento n.º 
19, en sesión virtual llevada a cabo el 23 de septiembre de 2021.   
 

XXXII. Contrato Específico n.° 060- 2192526 “Construcción nuevo puesto de Salud Santiago Pérez 
municipio de Ataco, Tolima” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados  
 
Avance de ejecución física del proyecto: 76.34% ejecutado frente a 85% reprogramado.  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es la construcción del nuevo 

puesto de salud Santiago Pérez en el municipio de Ataco - Tolima, la Entidad Ejecutora (ESE Hospital 

Nuestra Señora de Lourdes) y, que la Entidad Ejecutora radicó informe de supervisión con corte al 30 de 

septiembre de 2021 con el respectivo reporte de avance, se evidencia un atraso del 8.66%.  

 

Seguimiento administrativo al contrato específico:  

 
El 15 de septiembre de 2021, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de la gerente de unidad del 

Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de ENTerritoio, el gerente y el coordinador técnico del FRPT en la 

que se solicitó a la entidad celeridad en las gestiones para la consecución de los recursos adicionales 

requeridos y la ejecución de las obras.  

 
El 22 de septiembre de 2021, el FRPT participó como invitado a la mesa de apoyo celebrada entre el 

hospital y el departamento del Tolima con el fin de aclarar dudas respecto a la necesidad de los recursos 

para la terminación del proyecto en el marco del contrato específico.  

 

Observación: El plazo de ejecución del contrato específico se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 

2021. Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de febrero de 2020, hasta el 15 de 

septiembre de 2021. Una vez la Entidad Ejecutora gestione los recursos necesarios para el cumplimiento 

de la meta del Contrato Específico se tramitará su respectiva adición; no obstante, a la fecha no ha 

reportado sus avances al respecto.  

 
Por lo tanto, se realizará especial seguimiento al cumplimiento de la programación, ya que se observa 
atraso en la ejecución física y en la gestión de los recursos adicionales requeridos. 
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XXXIII. Contrato Específico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción 
de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchán, Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución; los contaros derivados se reiniciaron el 30 
de agosto de 2021. 
Avance de ejecución física del proyecto:  94,08% ejecutado frente a 81,14 % programado, con corte 
al 17 de septiembre de 2021. Reprogramación actualizada a partir del 31 de agosto de 2021. 
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de 17 puntos 
críticos en 4 vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona rural del municipio de 
Sutamarchán, Boyacá; con fecha del 14 de diciembre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los 
contratos derivados.  
 
El día 17 de septiembre de 2021, se realizó visita técnica de seguimiento; se evidenció que en dieciséis 
(16) tramos ya se construyó la placa huella en su totalidad, y actualmente se está construyendo la placa 
huella en la vereda Volcán tramo 3. De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras 
ejecutadas en cada uno de los tramos es procedente manifestar que el avance físico ejecutado a la fecha 
corresponde a un 94,08% aproximadamente contra un 81,14% programado, se presenta un avance del 
12,94%.     
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  

 

El 15 de octubre de 2021, mediante el correo electrónico enviado a la entidad ejecutora, se solicitó la 

presentación del informe de septiembre de 2021.  

 

Observación: El 31 de agosto de 2021, se suscribió la prórroga n.º 2 al contrato específico, quedando 
como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021. 
 
Se efectuará seguimiento a la reprogramación, para verificar el cumplimiento de ejecución de la obra.  
 

XXXIV. Contrato Específico n.°062- 2192528 “Mejoramiento de la vía 25vl22 Tuluá-San Rafael – Barragán- 
La Unión límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En Ejecución – Los contratos Derivados se reiniciaron 
el 17 de agosto de 2021.  
 
Avance de ejecución física del proyecto: 62,13% ejecutado frente a 80,13% programado con corte al 
30 de septiembre 2021. Programación ajustada n.°3.  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el Mejoramiento de la vía 
25VL22 Tuluá-San Rafael-Barragán-la Unión Límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el 
Departamento del Valle del Cauca mediante la intervención de un tramo vial en pavimento flexible. La 
Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, se evidenció 
que la ejecución del proyecto presenta un atraso del 18,00%.   
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Con requerimiento 20212300178961 del 10 de septiembre de 2021, se efectuó requerimiento Contractual 
n.° 1 - Solicitud medidas correctivas y reiteración advertencia de incumplimiento del Contrato Específico 
n.° 062-2192528. 
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El 06 de octubre de 2021, la Gobernación del Valle del Cauca con el radicado ENTerritorio n.º 
20214300374362 presento el informe correspondiente al mes de septiembre de 2021.  

 
Observación:   El 17 de agosto de 2021, se suscribió el acta de reinicio de los contratos derivados. La 
Nueva fecha de terminación del contrato específico es el 15 de diciembre de 2021. La ejecución física 
de las obras presenta un atraso del 18,00%. 
 

XXXV. Contrato Específico n.°063- 2192529.  “Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 
código 55-23 Belén Samacá-departamento de Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En Ejecución, el 19 de julio de 2021 se suscribió acta de 
suspensión de los contratos derivados. 
 
Avance de ejecución física del proyecto:  97,01% ejecutado frente 99,05 % programado con corte al 
30 de agosto de 2021, de acuerdo con la reprogramación y flujo de caja ajustado a partir del 28 de marzo 
de 2021.   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es el mejoramiento y 

pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén-Sácama, Departamento de Boyacá, 

mediante la intervención de dos tramos viales en pavimento flexible, la Gobernación de Boyacá, suscribió 

los contratos de obra e interventoría.  

 

La Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, e indica que 

“Durante el onceavo (11) mes de ejecución no se tiene avance ejecutado ya que el contrato de obra y de 

interventoría se encuentran suspendidos”. 

 

El 19 de julio de 2021, se suscribió el acta de suspensión No. 2 al contrato de obra bajo los siguientes 

considerandos:  

 

“PRIMERO: Debido a la solicitud realizada por el contratista de obra, mediante oficio CTSG-078-2020, 

en el cual manifiestan la necesidad de realizar obras adicionales tales como: -1. construcción box coulvert 

en la abscisas K1+570 -2. protección de talud sobre las abscisas K4+220 a K4+310, para lo cual el 

contratista entregó paquete técnico para su implantación en campo, el cual está siendo revisado con el 

apoyo de la Dirección Técnica de Estudios y Diseños de la Secretaria de Infraestructura Pública 

SEGUNDO: Que debido a que las obras adicionales propuestas mediante documento técnico y financiero 

deben contar con la revisión y aprobación de todas las partes, para continuar con el trámite ante 

Planeación departamental, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Contratación, es prudente realizar 

suspensión del contrato 2890 de 2020 mientras se surten los tramites necesarias para lograr la 

suscripción del adicional No. 2. 

 

TERCERO: Que el contrato se encuentra con el siguiente avance general: (…) 

 

CUARTO: Teniendo en cuenta comunicado de respuesta por parte de interventoría mediante oficio ICB-

3066-2020-088 del 19 de julio de 2021, en cuanto a solicitud realizada por el contratista de obra de 

suspender temporalmente actividades, se da concepto de aval "considera viable la suspensión del 

Contrato de obra y la suscripción de la correspondiente acta". 

 

Seguimiento administrativo al contrato específico:  
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El 28 de septiembre de 2021, la Gobernación de Boyacá mediante radicado ENTerritorio 

20214300364272, se presentó informe sobre el reinicio y adición contratos derivados.  

 

El 11 de octubre de 2021, mediante radicado ENTerritorio n.°20214300382922, la Gobernación de 

Boyacá presento el informe del mes de septiembre de 2021.  

 

Observación: Se realizó el seguimiento al cumplimento de la adición de los recursos por parte de la 

gobernación de Boyacá para la culminación de las metas establecidas en el Contrato Específico. La 

nueva fecha de terminación del Contrato específico es el 30 de noviembre de 2021.   

 

XXXVI. Contrato Específico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento 
tecnológico de laboratorios para el proceso misional de formación del Instituto Universitario de 
la Paz – UNIPAZ – Barrancabermeja” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Suspendido.   
Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021 (Ampliación a la 
Suspensión n.º1 suscrita el 24 de septiembre de 2021) 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 81.47% ejecutado frente 100% reprogramado por la prórroga 
de los contratos derivados, con un retraso del –18.53%. Porcentaje remitido en el informe mensual de 
abril – mayo 2021. 
  
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

• Mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones para el desarrollo de los procesos 

misionales del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ  

• Mejoramiento de equipamiento tecnológico de los laboratorios para el proceso misional de 

formación del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité n.º 15 por la gobernación de Santander, El FRPT 
ha remitido correo electrónico de seguimiento de fecha 15 de octubre de 2021, en los cuales se le ha 
solicitado a la entidad dar cumplimiento:  
  

- Radicar informe especial, en el que se evidencie la trazabilidad de las solicitudes remitidas al 
Ministerio de Educación, la documentación enviada a dicha entidad, las reuniones celebradas 
(actas de reunión), el cruce de comunicaciones y oficios entre la entidad ejecutora y el ministerio, 
entre otros soportes que evidencien cuál fue el requerimiento planteado por el departamento de 
Santander y cuál fue la documentación y análisis que efectuó efectivamente el MEN. 

- Realizar la inscripción de los cambios, adiciones y ajustes en el banco de proyectos y CDP 
- Remitir las minutas adicionales y RP de los contratos derivados.  
- Remitir informes semanales acerca de la superación de las condiciones que generaron la 

suspensión del contrato Entrega Semanalmente hasta la terminación del contrato específico 
 
En vista que la entidad ejecutora no dio respuesta, el FRPT mediante requerimiento n.°20212300207221 
del 27 de septiembre de 2021, remitió advertencia de incumplimiento compromisos Comité Operativo y 
de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de 2021 del Contrato Específico. 
 
Se suscribió la Prórroga n.° 1 de la Suspensión 1 del contrato específico 064-2200863 el 24 de 
septiembre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021. 
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Observación: Se realiza seguimiento a los compromisos del comité n.º 15 con el fin de dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos el levantamiento de la suspensión y la terminación del contrato especifico.   
 

XXXVII. Contrato Específico n.°065- 2201103 “Construcción de los Miradores de los Municipios De Tame, 
Saravena y Arauquita, en el Departamento De Arauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución - trámite de permisos y licencias.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0%  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
La meta establecida en el contrato específico es “CONSTRUCCIÓN DE TRES MIRADORES 
TURÍSTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA” 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El informe de supervisión de agosto de 2021 radicado con n.° ENTerritorio n.° 20214300346312 del 16 
de septiembre de 2021, allí indicaron que el valor adicional requerido para la total ejecución del convenio, 
será financiado con recursos propios del presupuesto del Departamento de Arauca, recursos que se 
encuentran en fase de aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Arauca para su debida 
incorporación en el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2022, a través de vigencias futuras en 
plazo y recurso.  
  
Adicionalmente, comunican que solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ente 
rector del sector, criterio de pertinencia sobre el Concepto Técnico Sectorial vigente del proyecto, para 
determinar si la actualización técnica expuesta en el presente informe, requiere reajuste o verificación. 
(Oficio del 09 de sept enviado a Ricardo Galindo Bueno-viceministro de Turismo) 
  
El 28 de septiembre  de 2021, se realizó en el séptimo comité operativo, donde la supervisora por parte 
de la Gobernación de Arauca, indicó que se recibió concepto el día 24 de septiembre de 2021, del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que esta revela que no es necesario ajustar o modificar 
la viabilidad inicial del proyecto, puesto que no se altera la escencia y funcionalidad de los miradores, 
sino que son ajustes que precisamente aseguran el cumplimiento de dichas metas. Adicionalmente, 
precisa que para finales de octubre de 2021 se espera tener la documentación radicada en la oficina de 
contratación. De igual manera, comunicó que ya se cuenta con la Ordenanza 068 del 24 de septiembre 
de 2021, con los recursos adicionales requeridos para el proyecto ($1.878.439.825), la cual se pide sea 
enviada al equipo del FRPT. Asimismo, informó que el día de ayer se radicó la actualización ante el 
banco de proyectos de la gobernación; tan pronto se tenga dicha certificación, se continuará con los 
procesos de contratación. Frente a los permisos ambientales, efectivamente el único mirador que lo 
requiere por la concesión de aguas superficiales, es el del municipio de Tame. En cuanto a las licencias 
de construcción, se están realizando los trámites con la secretaría de hacienda para el respectivo pago 
ante cada uno de los municipios. 

 
Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 15 de octubre de 2021 se solicitó por medio de correo 
electrónico la remisión inmediata del informe de supervisión de septiembre. Lo anterior, en virtud de la 
cláusula cuarta del contrato específico n.º 065-2201103:  

 
"(...) 2.13. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y 
financiero del proyecto a par r del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético 
y físico (…)” 
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Observación: El proyecto está demandando más tiempo del inicialmente pactado, debido a las demoras 
en la obtención de los permisos ambientales y etapa de revisión de los estudios y diseños, así como el 
mayor valor de recursos en consecuencia del alza en los materiales de construcción y ajuste a los 
estudios y diseños. 
 

XXXVIII. Contrato Específico n.°066- 2201107 “Instalación De La Señalización Turística Del Centro 
Histórico De La Ciudad De Tunja, Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución – trámite de permisos.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0%  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
  
La meta establecida en el contrato específico es “Instalar la señalización turística del centro histórico de 
la ciudad de Tunja y zona de influencia en el Departamento de Boyacá”. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Mediante sesión de Comité Operativo n° 8 que se realizó el 21 de septiembre de 2021, el Ejecutor informó 
que el 17 de septiembre de 2021, radicó nuevamente la solicitud ante el INVIAS. Así mismo, indicó que 
proyectan adjudicar el contrato de interventoría el 23 de septiembre y el de obra el 28 de septiembre. Lo 
anterior, genera alerta ya que se presume que el plazo de los contratos derivados estaría excediendo el 
plazo del contrato específico. 
 
El informe de supervisión de septiembre de 2021, fue enviado por la Entidad Ejecutora mediante radicado 
ENTerritorio n.°20214300392412 del 15 de octubre de 2021, donde informaron las actividades realizadas 
en el periodo: 
 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: Adjudicado con el contrato 1012 el día 01 de 

octubre de 2021 por un valor de $ 55'616.316 y tiempo de 3 meses 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC. Adjudicado con el contrato 1007 el 30 

de septiembre de 2021 por un valor de $ 505.924.750 y tiempo de 3 meses 
➢ Se encuentra pendiente el permiso de INVIAS el cual aún no se encuentra aprobado por esta entidad, 

el cual, el trámite fue radicado 17/09/2021 con numero de radicado 85727. 
 
Concluyen que, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución del proyecto, las actividades 
relacionadas para los 9 primeros meses se encuentran con retraso, dado que los permisos para la 
instalación de la señalización turística han presentado demoras lo cual ha ocasionado retrasos en los 
tiempos establecidos inicialmente. Estiman que, para finales del mes de octubre de 2021, tengan los 
requisitos dispuestos por el INVIAS para poder radicar ante esta entidad. Con relación al cronograma de 
la prórroga, las actividades a realizar se encuentran dentro de los tiempos establecidos y las actividades 
pendientes se encuentran dentro de los tiempos proyectados. 
 
Observación: Se realiza el seguimiento a la ejecución, de acuerdo con la programación anexa a la 
solicitud de prórroga n°.1 del contrato específico.  
 
 

XXXIX. Contrato Específico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generación de ingresos para la reactivación 
económica de las familias víctimas del departamento De Arauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución.   
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Avance de ejecución física del proyecto: 60% ejecutado frente a 84,83 % programado. 
  
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

- Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos.  
- Servicio de apoyo para la generación de ingresos  

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Mediante correos electrónico de fecha 15, el FRPT remitió requerimiento al departamento de Arauca, 
para el cumplimiento de los siguientes compromisos adquiridos en el comité n.º 8: 
  

- Radicar informes mensuales dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del mes respectivo. 
Remitir el Informe para la tercera transferencia una vez se tenga el avance del 30%.  

- Remitir solicitud de prórroga del contrato específico, indicando si serán adicionados los contratos 
derivados.  

 
La gobernación de Arauca indica que remitirá solicitud de prórroga por tres meses más. Por lo anterior 
el FRPT solicita a la entidad remitir prontamente la solicitud; lo anterior debido a que se debe realizar 
previamente comité operativo y de seguimiento para su recomendación gestión de trámite interno.  

 
Observación: se realizará el seguimiento a la ejecución del proyecto y la entrega oportuna de los 
informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el contrato específico. Igualmente se realiza 
seguimiento para la entrega oportuna de la solicitud de prorroga al contrato especifico por parte de la 
entidad ejecutora.  
 

XL. Contrato Específico n.°068- 2210004 “Construcción de estructuras de contención y protección de 
taludes del sector crítico río Cusay, municipio de Fortul, Arauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Incorporación de recursos.   
  
Avance de ejecución física del proyecto: 0% ejecutado 
  
La meta establecida en el contrato específico es:  
 

- Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cusay, 
en el municipio de Fortul, Arauca. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 16 de septiembre de 2021, se realizó el séptimo 
comité operativo, donde el departamento de Arauca informó que realizaron el ajuste correspondiente en 
el proyecto, y el Decreto para el trámite de recursos está en firma del Gobernador de Arauca. Toda la 
documentación se cargará en la plataforma correspondiente y el SGR giraría este recurso al Municipio. 
Se estima que en 15 días el municipio de Fortul cuente con el recurso del departamento de Arauca  
 
El 22 de septiembre de 2021, el municipio radicó los informes de supervisión de junio, julio y agosto. 
Concluyen en el informe de agosto “El municipio de Fortul, se encuentra a la espera de que la 
Gobernación de Arauca emita la respectiva disponibilidad de recursos para el inicio de la contratación 
del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
TALUDES DEL SECTOR CRITICO RIO CUSAY, TOMANDO COMO K 0+000 PUNTO A 6°41´32.33” N 
71°50´56.33” O, PUNTO B 6°41´17.72” N 71°51´45.86” O, MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA". “ 
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A la fecha de corte del presente informe, está pendiente por parte del municipio de Fortul la remisión del 
informe de supervisión de septiembre, el cual se solicitó por medio de correo electrónico el 11 de octubre 
de 2021, lo anterior, en virtud de la cláusula cuarta del contrato específico n.º 068-2210004:  
 
"(...) 3.14.  Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato Específico, en donde informe el avance físico y 
financiero del proyecto a partir del inicio del contrato especifico hasta su finalización en medio magnético 
y físico (…)” 
 
En ese correo electrónico, también se le recordó a la Entidad que en el comité operativo n.º 7 del 16 de 
septiembre, quedó establecido el compromiso de "Reprogramación de etapa pre-contractual detallada" 
(Informe de supervisión de septiembre de 2021), a cargo del municipio de Fortul.  
 
Observación: El Departamento de Arauca requiere mayor tiempo para entregar el recurso al municipio 
de Fortul, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato. Por lo tanto, se convocará a 
sesión de Comité, para realizar el seguimiento correspondiente, y conminar a la Entidad Ejecutora a la 
entrega oportuna de información. 
 
2.4.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo de mandato 
n.°221009, se realizaron actividades de seguimiento de los recursos asignados, de los recursos 
comprometidos mediante contratos específicos, los recursos recibidos del DNP, los giros realizados por 
ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y el giro de los rendimientos financieros al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
A continuación, se presenta el balance de los recursos comprometidos, en cumplimiento de los contratos 
de mandato a la fecha: 
 

Tabla n.°4 Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 216138 
 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Valor Proyectos de 
 Inversión (apropiación)  

$ 61.208.908.387,00 $ 169.185.525.296,00 $ 140.055.642.251,00 $ 1.537.932.983,00 $ 371.988.008.917,00 

Cuota de Administración $ 1.458.333.333,00 $ 5.000.000.000,00 $ 5.204.500.003,00 $ 2.240.103.544,00 $ 13.902.936.880,00 

Valor Contrato de Mandato $ 62.667.241.720,00 $ 174.185.525.296,00 $ 145.260.142.254,00 $ 3.778.036.527,00 $ 385.890.945.797,00 

Comprometido Recursos de 
 Inversión 

$ 61.208.908.387,00 $ 169.149.172.892,90 $ 139.289.155.659,65 $ 1.519.752.912,00 $ 371.166.989.851,55 

% de Recursos  
Comprometidos 

100,00% 99,98% 99,45% 98,82% 99,78% 

Recursos por Comprometer $ 0,00 $ 36.352.403,10 $ 766.486.591,35 $ 18.180.071,00 $ 821.019.065,45 

Desembolsado FRPT $ 61.208.908.387,00 $ 169.149.172.892,90 $ 136.694.284.627,17 $ 1.222.522.020,00 $ 368.274.887.927,07 

% de Ejecución 100% 100% 98,14% 80,44% 99,22% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057 corresponden a la 
suma de $115.075.094.248 de los cuales $104.765.109.999 corresponden a recursos para la financiación 
de proyectos de inversión y $10.309.984.249 a recursos para la cuota de administración. 
 
De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057, han sido 
comprometidos bajo la celebración de veintidós (22) contratos específicos y cuatro (4) adiciones por 
vigencia tal como se indica a continuación: 
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Tabla n.°5. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 219057 

DESCRIPCIÓN 2019 2020 TOTAL 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $ 67.313.287.247,00 $ 37.451.822.752,00 $ 104.765.109.999,00 

Cuota de Administración $ 3.276.000.000,00 $ 7.033.984.249,00 $ 10.309.984.249,00 

Valor Contrato de Mandato $ 70.589.287.247,00 $ 44.485.807.001,00 $ 115.075.094.248,00 

Comprometido Recursos de Inversión $ 67.024.490.344,66 $ 37.448.560.487,73 $ 104.473.050.832,39 

% de Recursos Comprometidos 99,57% 99,99% 99,72% 

Recursos por Comprometer $ 288.796.902,34 $ 3.081.548,27 $ 291.878.450,61 

Desembolsado FRPT $ 54.980.036.941,69 $ 14.191.402.867,05 $ 69.171.439.808,74 

% de Ejecución 82,03% 37,90% 66,21% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Tabla n.°6. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221001 
 

DESCRIPCIÓN 2021 TOTAL 

Cuota de Administración $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 corresponden a la 
suma de $2.765.993.131.307,00 de los cuales $2.733.893.131.307,00 corresponden a recursos para la 
financiación de proyectos de inversión y $32.100.000.000,00 a recursos para la cuota de administración. 
 
De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, han sido 
comprometidos bajo la celebración de cinco (5) contratos específicos por vigencia tal como se indica a 
continuación: 
 

Tabla n.°7. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221009 
 

DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $301.570.000.000,00 $701.146.120.773,00 $731.329.005.522,00 

Cuota de Administración $5.700.000.000,00 $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $307.270.000.000,00 $707.746.120.773,00 $737.929.005.522,00 

Comprometido Recursos de Inversión $69.509.163.240,77 $136.886.029.152,41 $153.048.216.252,64 

% de Recursos Comprometidos 23,05% 19,52% 20,93% 

Recursos por Comprometer $232.060.836.759,23 $564.260.091.620,59 $578.280.789.269,36 

Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00 

% de Ejecución 0,00% 0,00% 0,00% 

 

DESCRIPCIÓN 2024 2025 TOTAL 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $827.050.083.213,00 $172.797.921.799,00 $2.733.893.131.307,00 

Cuota de Administración $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00 $32.100.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $833.650.083.213,00 $179.397.921.799,00 $2.765.993.131.307,00 

Comprometido Recursos de Inversión $41.265.061.628,30 $0,00 $400.708.470.274,12 

% de Recursos Comprometidos 4,99% 0,00% 14,66% 

Recursos por Comprometer $785.785.021.584,70 $172.797.921.799,00 $2.333.184.661.032,88 

Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00 

% de Ejecución 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
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2.4.2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS 

ESPECÍFICOS 
 
En el marco de los contratos de mandato nos.° 216138, 219057 y 221001, los recursos destinados a 
proyectos de inversión ascienden a $476.753.118.916,00, ENTerritorio suscribió sesenta y ocho (68) 
contratos específicos por un valor total de $475.640.040.683,94, tal como se detalla a continuación: 
 

Tabla n.°8 Ejecución Financiera detallada 
 

CONTRATO 
ESPECIFICO   

 Vigencia 2016   Vigencia 2017   Vigencia 2018   Vigencia 2019   Vigencia 2020  
 RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
DNP - FRPT  

2162698 2.382.000.000,00 5.558.594.297,00       7.940.594.297,00 

2162699 1.519.000.000,00 3.543.243.878,27       5.062.243.878,27 

2162701 670.000.000,00 1.562.265.857,64       2.232.265.857,64 

2162702 2.981.000.000,00 2.968.000.000,00 3.987.666.975,00     9.936.666.975,00 

2162700 434.000.000,00 1.013.534.890,64       1.447.534.890,64 

2162734 12.719.000.000,00 5.556.000.000,00 29.625.000.000,00     47.900.000.000,00 

2162786 7.549.000.000,00 2.214.390.702,80 8.175.593.844,20     17.938.984.547,00 

2162787 2.300.000.000,00 801.776.167,55 1.402.494.859,45     4.504.271.027,00 

2162785 3.855.000.000,00 2.269.000.000,00 3.876.000.000,00     10.000.000.000,00 

2162889 9.056.920.606,00 5.009.000.000,00 7.934.000.000,00     21.999.920.606,00 

2162893 2.231.079.394,00 726.000.000,00       2.957.079.394,00 

2162894 1.300.000.000,00 200.000.000,00       1.500.000.000,00 

2162896 1.200.833.730,00 500.000.000,00       1.700.833.730,00 

2162897 400.960.764,00 599.000.000,00       999.960.764,00 

2162899 2.000.000.000,00 528.790.676,00       2.528.790.676,00 

2162927 200.000.000,00 48.016.250,00       248.016.250,00 

2162931 400.000.000,00 25.000.000,00       425.000.000,00 

2162928 1.000.000.000,00 52.675.028,00       1.052.675.028,00 

2162930 900.000.000,00 100.000.000,00       1.000.000.000,00 

2162980   15.000.000.000,00       15.000.000.000,00 

2162972 3.800.000.000,00 134.000.000,00 2.000.000.000,00     5.934.000.000,00 

2162968 3.000.000.000,00 500.000.000,00       3.500.000.000,00 

2162979 1.310.113.893,00 939.886.107,00       2.250.000.000,00 

2170927   35.000.000.000,00 15.000.000.000,00 21.221.644.948,84   71.221.644.948,84 

2171077   12.344.563.029,00 18.000.000.000,00     30.344.563.029,00 

2171448   10.000.000.000,00 4.493.831.774,00 4.386.606.033,00   18.880.437.807,00 

2171450   547.582.445,00       547.582.445,00 

2171483   1.600.000.000,00       1.600.000.000,00 

2171481   1.357.381.702,00       1.357.381.702,00 

2171482   1.763.032.338,00       1.763.032.338,00 

2171519   5.150.000.000,00 20.000.000.000,00 759.856.456,00   25.909.856.456,00 

2171539   1.994.095.969,00 5.000.000.000,00     6.994.095.969,00 

2171610   1.000.000.000,00 1.200.000.000,00     2.200.000.000,00 

2172280   9.786.500.000,00 213.500.000,00     10.000.000.000,00 

2172281   3.996.572.117,00 1.000.000.000,00 593.006.695,09   5.589.578.812,09 

2172337   9.000.000.000,00 9.000.000.000,00     18.000.000.000,00 

2172296   3.266.175.865,00 1.781.893.229,00     5.048.069.094,00 

2172346   3.348.370.000,00 195.630.000,00     3.544.000.000,00 

2172358   10.430.800.000,00 3.228.950.000,00     13.659.750.000,00 

2172354   1.275.004.000,00 224.999.689,00     1.500.003.689,00 

2172355   632.121.573,00 177.982.827,00     810.104.400,00 

2172353   5.592.800.000,00 407.200.000,00     6.000.000.000,00 

2172359   1.215.000.000,00 152.000.000,00     1.367.000.000,00 

2182482     2.212.412.462,00 759.896.456,00   2.972.308.918,00 

2191863       141.373.262,00 565.493.049,00 706.866.311,00 

2191864       3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 7.000.000.000,00 

2191865       2.430.000.000,00 270.000.000,00 2.700.000.000,00 

2191866       486.792.646,00   486.792.646,00 

2191867       5.572.994.207,09   5.572.994.207,09 

2191868       4.426.673.133,38   4.426.673.133,38 

2192488       347.600.473,00 364.922.963,00 993.144.209,00 

2192520       3.313.060.593,00 368.117.844,10 3.681.178.437,10 

2192521       2.818.804.619,61 1.634.283.247,07 4.453.087.866,68 

2192522       1.755.580.819,00 195.064.535,00 1.950.645.354,00 
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CONTRATO 
ESPECIFICO   

 Vigencia 2016   Vigencia 2017   Vigencia 2018   Vigencia 2019   Vigencia 2020  
 RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
DNP - FRPT  

2192523       3.940.184.670,00 437.798.297,00 4.377.982.967,00 

2192524       1.262.039.275,30 1.542.492.447,59 2.804.531.722,89 

2192525       913.200.949,60 1.116.134.493,96 2.029.335.443,56 

2192526       3.336.197.861,44 2.002.233.196,56 5.338.431.058,00 

2192527       879.460.749,13 4.764.258.932,73 5.643.719.681,86 

2192528       1.199.931.542,40 2.799.840.265,60 3.999.771.808,00 

2192529       1.499.337.866,78 3.498.455.022,49 4.997.792.889,27 

2200863       3.000.000.000,00   3.000.000.000,00 

2201103         5.038.503.127,63 5.038.503.128,00 

2201107         657.331.252,00 657.331.252,00 

2210003         4.523.812.530,00 4.523.812.530,00 

2210004         4.169.819.284,00 4.169.819.284,00 

  TOTAL    61.208.908.387,00 169.149.172.892,90 139.289.155.659,65 68.544.243.256,66 37.448.560.487,73 475.640.040.683,94 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 

 
Nota aclaratoria: el FRPT bajo los mandatos 216115, 216138, 219057 y 221001 suscribió un total de 68 
contratos específicos de los cuales 2 corresponden al convenio 216115 que ya se encuentra liquidado 
y no se relacionan en los cuadros anteriores dado que ya se ejecutó presupuestalmente. 
 
En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos destinados a proyectos de inversión 
ascienden a $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribió cinco (5) contratos específicos por un valor 
total de $400.708.470.274,12, tal como se detalla a continuación: 
 

Tabla n.°9 Ejecución Financiera detallada 
 

CONTRATO 

ESPECIFICO   
Vigencia 2021  Vigencia 2022 Vigencia 2023 Vigencia 2024 Vigencia 2024 

 RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

DNP - FRPT  

2210652 1.120.000.000,00 4.480.000.000,00 - - - 5.600.000.000,00 

2210657 28.973.412.624,40 57.946.825.248,80 57.946.825.248,80 - - 144.867.063.122,00 

2210662 31.897.592.442,57 60.174.703.373,39 79.313.258.838,86 41.265.061.628,30 - 212.650.616.283,12 

2210665 4.340.328.959,20 8.246.625.022,48 9.114.690.814,32 - - 21.701.644.796,00 

2210663 3.177.829.214,60 6.037.875.507,74 6.673.441.350,66 - - 15.889.146.073,00 

  TOTAL    72.359.163.240,77 136.886.029.152,41 153.048.216.252,64 41.265.061.628,30 - 403.558.470.274,12 

 Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 

 
 

2.4.2.2 TRANSFERENCIAS 
 
Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, no se realizaron transferencias con cargo a los 
recursos administrados en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009. 
 
La siguiente es la ejecución financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos específicos suscritos 
en el marco de los convenios 216138, 219057 y 221001, donde se relaciona el valor asignado por el 
FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir. 

 
Tabla n.°10. Transferencias acumuladas a la fecha del informe 

 

n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado en la zona urbana del municipio 
de Tierralta fase I. 

$7.940.594.297,00 $7.940.594.297,00 $0,00 

004 2162699 

Construcción Cuarta etapa Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector 
La Tibana, Municipio de Tame, Departamento 
de Arauca 

$5.062.243.878,27 $5.062.243.878,27 $0,00 
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n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y 
Montebello, Municipio de Saravena, Dpto. de 
Arauca 

$2.232.265.857,64 $2.232.265.857,64 $0,00 

006 2162702 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de los barrios 19 de marzo, el 
Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso 
López en el municipio de Tierralta. 

$9.936.666.975,00 $8.943.000.278,00 $993.666.697,00 

007 2162700 

Construcción y Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada 
XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía 
Cementerio, en el Municipio de Arauca, 
departamento de Arauca. 

$1.447.534.890,64 $1.447.534.890,64 $0,00 

008 2162734 

Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserío 
el 15 y rehabilitación de la Carretera Ye de los 
Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el 
Dpto. de Córdoba-Tramo n.°4. 

$47.900.000.000,00 $47.900.000.000,00 $0,00 

009 2162786 
Optimización sistema de acueducto del 
municipio de Puerto Tejada, Fase II, Redes de 
Distribución. 

$17.938.984.547,00 $17.902.129.476,10 $36.855.070,90 

010 2162787** 
Construcción del Centro de Atención Integral a 
La Familia del Municipio de Puerto Tejada, 
Cauca – CAIF 

$4.504.271.027,00 $4.504.271.027,00 $0,00 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la 
Universidad de Nariño - sede Torobajo 

$10.000.000.000,00 $10.000.000.000,00 $0,00 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de 
María en su tercera etapa, Municipio del 
Carmen de Bolívar. 

$21.999.920.606,00 $21.999.920.606,00 $0,00 

013 2162893 

Construcción placa huellas para el 
mejoramiento de la red vial terciaria Changa 
Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio 
del Municipio de Necoclí. 

$2.957.079.394,00 $2.957.079.394,00 $0,00 

014 2162894 
Construcción de placa huella y mejoramiento de 
la vía Catalina – Caracolí del municipio de San 
Pedro de Urabá, Antioquia 

$1.500.000.000,00 $1.500.000.000,00 $0,00 

015 2162896** 
Construcción de placa huella y mejoramiento de 
la vía Alto Rosario – Alto San Juan del municipio 
de San Pedro de Urabá- Antioquia 

$1.700.833.730,00 $1.700.833.730,00 $0,00 

016 2162897 
Construcción de placa huella y mejoramiento de 
la vía San Pedro – Almagritas del municipio de 
San Pedro de Urabá, Antioquia 

$999.960.764,00 $999.960.764,00 $0,00 

017 2162899** 
Optimización del sistema de acueducto de la 
cabecera municipal del Carmen de Atrato, Dpto. 
del Choco. 

$2.528.790.676,00 $2.528.790.676,00 $0,00 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, 
Aguacate, Plátano, producción de carne de 
pollo y cerdo como fuente de seguridad 
alimentaria para las familias del municipio 
Murindó y Vigía del Fuerte Antioquia 

$248.016.250,00 $248.016.250,00 $0,00 

019 2162931 

Implementación de unidades productivas y 
atención psicosocial para la población víctima 
del conflicto armado para los municipios de 
Otanche y San Pablo de Borbur Boyacá 

$425.000.000,00 $425.000.000,00 $0,00 

020 2162928 

Fortalecimiento productivo porcícola y avícola 
para la superación de vulnerabilidad de las 
familias víctimas de la violencia, en los 
municipios de Los Córdobas y Puerto 
Escondido departamento de Córdoba 

$1.052.675.028,00 $1.052.675.028,00 $0,00 

021 2162930 

Implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento y emprendimiento de proyectos 
productivos que permitan la generación de 
ingresos en la población víctima del conflicto 
armado en el departamento de Santander 

$1.000.000.000,00 $1.000.000.000,00 $0,00 

022 2162980 

Construcción de la planta física para la 
reubicación del hospital de mediana 
complejidad Francisco de Paula Santander 
ESE- Santander de Quilichao- Departamento 
del Cauca 

$15.000.000.000,00 $15.000.000.000,00 $0,00 

023 2162972 

Construcción de un Parque Agroalimentario en 
el Municipio de Tunja para el acopio y 
comercialización de productos 
agroalimentarios, Fase I Etapa 2. 

$5.934.000.000,00 $5.334.000.000,00 $600.000.000,00 
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APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y el control sanitario y 
fitosanitario en el marco de los contratos plan a 
nivel nacional 

$3.500.000.000,00 $3.500.000.000,00 $0,00 

025 2162979** 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de 
coco en 7 municipios de la costa pacífica del 
Dpto. de Nariño 

$2.250.000.000,00 $2.250.000.000,00 $0,00 

026 2170927 
Construcción alcantarillado sanitario de la 
cabecera municipal de el Carmen de Bolívar 

$71.221.644.948,84 $64.000.000.000,00 $7.221.644.948,84 

027 2171077 

Mejoramiento de la Carretera Tierralta – 
Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera 
Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A 
Valencia en el Departamento de Córdoba – 
Tramo n.° 5. 

$30.344.563.029,00 $30.344.563.029,00 $0,00 

028 2171448 

Construcción de Obras para la Optimización del 
Sistema de Acueducto Regional de los 
Municipios de San Juan Nepomuceno y San 
Jacinto – Bolívar. 

$18.880.437.807,00 $17.493.831.774,00 $1.386.606.033,00 

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto 
armado para el fortalecimiento de unidades 
productivas existentes y generación de ingresos 
en los municipios de Tame y Cravo Norte del 
departamento de Arauca 

$547.582.445,00 $547.582.445,00 $0,00 

030 2171483** 

Huertas Productivas Sostenibles para la 
Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos 
y Atención Psicosocial para Fortalecer las 
Capacidades de Autoconsumo de las Familias 
Víctimas de los Municipios de Toluviejo y 
Coloso del Dpto. de Sucre 

$1.600.000.000,00 $1.600.000.000,00 $0,00 

031 2171481** 

Establecimiento de Unidades Productivas de 
Maíz, Cerdos de Engorde y Gallinas 
Ponedoras, como fuente de generación de 
ingresos para las familias víctimas del conflicto 
armado en los municipios de El Guamo y San 
Jacinto, Departamento de Bolívar 

$1.357.381.702,00 $1.357.381.702,00 $0,00 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas 
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y 
Generación de Excedentes, de Familias 
Víctimas del Conflicto en los Municipios de 
Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar 

$1.763.032.338,00 $1.763.032.338,00 $0,00 

033 2171519 

Construcción segunda etapa del proyecto 
ampliación y adecuación de la sede principal de 
las unidades tecnológicas de Santander UTS-
Bucaramanga. 

$25.909.856.456,00 $25.909.856.456,00 $0,00 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la vía al 
aeropuerto los pozos municipio de San Gil 
Departamento de Santander 

$6.994.095.969,00 $6.935.481.078,01 $58.614.890,99 

035 2171610 
Construcción primera etapa de la Ciudadela 
Universitaria para la Región Norte del Dpto. del 
Cauca 

$2.200.000.000,00 $2.200.000.000,00 $0,00 

036 2172280 

Mejoramiento de vías terciarias, mediante el 
uso de placas huellas en los municipios de 
Florencia, Belén De los Andaquíes, San José 
Del Fragua y Albania, en el departamento del 
Caquetá. 

$10.000.000.000,00 $10.000.000.000,00 $0,00 

037 2172281 

Adecuación en pavimento rígido de la vía que 
comunica al municipio de el Tablón de Gómez 
corregimiento de las Mesas con el municipio de 
Albán, en el municipio de el Tablón de Gómez. 
Nariño 

$5.589.578.812,09 $5.589.578.812,09 $0,00 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 
de la Armada Nacional (primera fase) 

$18.000.000.000,00 $18.000.000.000,00 $0,00 

039 2172296 

Remodelación de la IPS la Campiña para la 
implementación del servicio de urgencias, 
hospitalización y demás servicios 
complementarios de baja complejidad en el 
municipio de Sincelejo 

$5.048.069.094,00 $4.466.175.865,00 $581.893.229,00 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación tercera fase de 
las vías internas del corregimiento de 
Barrancominas 

$3.544.000.000,00 $3.544.000.000,00 $0,00 

041 2172358 
Construcción participativa de tecnologías 
sostenibles para la transformación de sistemas 

$13.659.750.000,00 $13.342.121.839,00 $317.628.161,00 
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agropecuarios de pequeños productores de los 
Montes de María en el Departamento de Bolívar 

042 2172354 
Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda 
Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de 
Tumaco 

$1.500.003.689,00 $1.500.003.689,00 $0,00 

043 2172355 

Estructuración Legal, técnica, Operativa, 
administrativa, comercial y financiera para 
definir la viabilidad de la regionalización de la 
prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de la Región de los Montes de 
María. En los municipios de Colosó, Chalán, 
Toluviejo, San Antonio de los Palmitos, los 
Palmitos y Ovejas 

$810.104.400,00 $810.104.400,00 $0,00 

044 2172353 
Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y 
tecnológico a productores frutícolas en 29 
municipios del Valle del Cauca 

$6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $0,00 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación para 
promover un desarrollo y ordenamiento 
resiliente al clima y bajo en carbono en marco 
de la política nacional de cambio climático en 18 
municipios del departamento de Nariño 

$1.367.000.000,00 $1.360.787.016,00 $6.212.984,00 

046 2182482 

Mejoramiento del sendero peatonal que da 
acceso a la quebrada las Gachas, en el 
Municipio de Guadalupe en el Departamento de 
Santander 

$2.972.308.918,00 $2.675.078.026,00 $297.230.892,00 

047 2191863 

Remodelación, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física del servicio de urgencias 
de baja complejidad del Hospital la Misericordia 
ESE San Antonio Tolima 

$706.866.311,00 $705.480.091,00 $1.386.220,00 

048 2191864 
Construcción y mejoramiento de las vías 
internas de la plaza de mercado el Potrerillo 

$7.000.000.000,00 $2.100.000.000,00 $4.900.000.000,00 

049 2191865 
Construcción de 9 puestos en salud en la zona 
rural dispersa del Departamento De Guainía 

$2.700.000.000,00 $2.430.000.000,00 $270.000.000,00 

050 2191866** 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá 

$486.792.646,00 $486.792.646,00  $0,00 

051 2191867 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación 
de la red secundaria para la conectividad 
regional en el programa estratégico de 
infraestructura de conectividad para Santander 
corredor vial del folclor y el Bocadillo II – tramo 
3 Vélez – Chipatá 

$5.572.994.207,09 $5.015.694.786,39 $557.299.420,70 

052 2191868 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación 
de la red secundaria ara la conectividad 
regional corredor estratégico - tramo 1 - Girón - 
Zapatoca y tramo 3 San Vicente - Albania. 

$4.426.673.133,38 $3.984.005.820,00 $442.667.313,38 

053 2192488 
Mantenimiento a procesos de restauración 
ambiental en áreas estratégicas del Tolima" 

$712.523.436,00 $699.451.477,36 $13.071.958,64 

054 2192520 
Mejoramiento de la vía que comunica al 
corregimiento de Chengue con el Tesoro del 
Municipio de Ovejas" 

$3.681.178.437,10 $2.576.824.906,00 $1.104.353.531,10 

055 2192521 
Mejoramiento de la infraestructura física de la 
institución educativa Santander del Dpto. del 
Guaviare" 

$4.453.087.866,68 
 

$4.007.779.079,61 
 

$445.308.787,07  

056 2192522 
Construcción de un polideportivo en el 
resguardo Coayare - coco comunidad de 
Guamal en el Municipio de Inírida 

$1.950.645.354,00 
 

$ 1.755.580.819,00 
  

$195.064.535,00  

057 2192523 
Remodelación y ampliación de la biblioteca 
departamental José Elías Cury Lambraño del 
Departamento de Sucre 

$4.377.982.967,00 $ 3.940.184.670,00 $ 437.798.297,00 

058 2192524 

Construcción y pavimentación concreto rígido 
de las calles y carreteras de la urbanización 
María José y la urbanización de los 
desplazados en la inspección de San Isidro del 
Ariari del Municipio de el Dorado – Meta 

$2.804.531.722,89 $2.524.078.551,00 $280.453.171,89 

059 2192525 

Mejoramiento mediante construcción de placa 
huella de la vía que conduce del puente caño 
Pajuil 1 hasta el puente de caño Pajuil 2 vereda 
de Santa Rosa alta del Municipio de El Dorado, 
Meta 

$2.029.335.443,56 $1.826.401.898,00 $202.933.545,56 

060 2192526 
Construcción nuevo centro de salud Santiago 
Pérez Municipio de Ataco – Tolima 

$5.338.431.058,00 $4.804.587.951,00 $533.843.107,00 
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061 2192527 
Mejoramiento de vías rurales del municipio de 
Sutamarchán en el Departamento de Boyacá 

$5.643.719.681,86 $3.668.417.792,65 $1.975.301.889,21 

062 2192528 

Mejoramiento de la vía 25vl22 Tuluá - San 
Rafael - Barragán - La Unión limite Tolima (vía 
Roncesvalles) tramo 2 en el Dpto. del Valle del 
Cauca 

$3.999.771.808,00 $2.599.851.675,40  $1.399.920.132,60  

063 2192529 
Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce 
ruta 6404 código 55-23 Belén Samacá - 
Departamento de Boyacá 

$4.997.792.889,27 $4.498.013.600,34  $499.779.288,93  

064 2200863 

Mejoramiento De La Infraestructura Física Y 
Equipamiento Tecnológico De Laboratorios 
Para El Proceso Misional De Formación Del 
Instituto Universitario De La Paz – Unipaz- 
Barrancabermeja 

$3.000.000.000,00 $2.700.000.000,00 $300.000.000,00 

065 2201103 
Construcción de los miradores de los 
municipios de Tame, Saravena y Arauquita en 
el departamento de Arauca 

$5.038.503.127,63  $251.925.156,00 $4.786.577.971,63 

066 2201107 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja Boyacá 

 $657.331.252,00  $98.599.687,80 $558.731.564,20 

067 2210003 
Reactivación económica de las familias 
víctimas del departamento de Arauca 

 $4.523.812.530,00  $904.762.506,00 $3.619.050.024,00 

068 2210004 
Construcción de estructuras de contención y 
protección de taludes del sector crítico río 
Cusay municipio de Fortul 

 $4.169.819.284,00   $0,00    $4.170.000.000,00  

TOTAL $475.640.040.683,94 $437.446.327.735,81 $38.193.712.948,13 

 
A continuación se detalla la ejecución financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos específicos 
suscritos en el marco del convenio n.° 221009, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para 
cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir. 
 

Tabla n.°11. Transferencias acumuladas a la fecha del informe 
 

n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

069 2210652 

Construcción del parque recreacional- cancha 
de futbol - obras de urbanismo y biosaludables 
del barrio Yovanny Soto ubicado en el 
municipio de Pueblo Bello, departamento del 
Cesar 

$5.600.000.000,00 $0,00 $5.600.000.000,00 

070 2210657 
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias 
en el departamento del Cesar 

$144.867.063.122,00 $0,00 $144.867.063.122,00 

071 2210662 

Mejoramiento en concreto asfaltico de la vía 
que conduce del municipio de Morales con la 
intersección de la vía que conduce del 
municipio de Simití al corregimiento Cerro de 
Burgos, en el municipio de Simití, en el 
departamento de Bolívar 

$212.650.616.283,12 $0,00 $212.650.616.283,12 

072 2210665 

Reposición y construcción de la infraestructura 
de la institución educativa Mauricio Nelson 
Visbal, municipio de San Estanislao de 
Kotska, departamento de Bolívar 

$21.701.644.796,00 $0,00 $21.701.644.796,00 

073 2210663 
Reposición y construcción de la infraestructura 
de la institución educativa técnica 
agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona 

$15.889.146.073,00 $0,00 $15.889.146.073,00 

TOTAL $400.708.470.274,12 $0,00 $400.708.470.274,12 

 
Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 no se realizó liberación de recursos comprometidos. 
 

2.4.2.3 TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 
 
En virtud del contrato de mandato 877/221009- DNP ENTerritorio, se han proyectado las siguientes 
trasferencias como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla n.°12. Relación recursos por transferir 
 

MES VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 TOTAL POR MES 

Noviembre 2021 $ 2.175.559.926,00 $ 12.041.684.294,92 $ 16.049.491.051,96 $ 30.266.735.272,88 

Diciembre 2021 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.239.166.876,40 $ 3.239.166.876,40 

Total Vigencia $ 2.175.559.926,00 $ 12.041.684.294,92 $ 19.288.657.928,36 $ 33.505.902.149,28 

 
2.4.2.4 RECURSOS POR TRANSFERIR 

 
Con relación a los contratos específicos suscritos bajo los mandato n.° 216138, 219057 y 221001, 
ENTerritorio ha realizado giros a las entidades ejecutoras previo cumplimiento de los requisitos pactados 
por un valor total $436.405.147.767,71 y liberación de recursos por valor de $1.041.179.968,10 conforme 
a la siguiente tabla: 

 
Tabla n.° 13. Relación recursos por transferir 

 
VALOR CONTRATADO TRANSFERENCIAS 

REALIZADAS 
LIBERACIÓN DE 

RECURSOS 
VALOR POR TRANSFERIR % 

$475.640.040.683,94  $436.405.147.767,71 $1.041.179.968,10 $38.193.712.948,13 91.69% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Con relación a los contratos específicos suscritos bajo el mandato 221009, ENTerritorio no ha realizado 
giros a las entidades ejecutoras. 
 
Nota: Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 22 de la Cláusula SEGUNDA del 
contrato interadministrativo de mandato 226-221001 fue radicado vía CERTIMAIL el día 13 de septiembre 
y 13 de octubre de 2021 y, ante el DNP el informe de ejecución financiera correspondiente al contrato de 
mandato n.° 221001 del periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto 2021 y el 01 y 30 de septiembre 
de 2021, según oficio radicado ENTerritorio n.°20213100176841 y 20213100196671, en los plazos 
establecidos para el reporte, con el fin  que el Departamento Nacional de Planeación pueda registrar en 
su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio 
 
Cabe resaltar que los recursos recibidos por parte de nuestro mandatario DNP bajo lo establecido por 
los contratos interadministrativos de mandato n.°216138 y 219057, para financiación de los proyectos de 
inversión del FRPT, el día 10 de septiembre de 2019, se realizó reintegro de recursos por valor de 
$14.181.189.908,37 bajo el concepto de acreedores varios a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico de acuerdo con lo indicado mediante los radicados DNP n.°20194100524401 y 
n.°20196300223941. 
 
De los recursos reintegrados al Ministerio de Hacienda mediante el concepto de acreedores varios, se 
solicitó la devolución de $2.799.532.208 mediante radicado ENTerritorio n.°20192300263741 del 25 de 
octubre de 2019 los cuales fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato el 22 de noviembre 
de 2019. El 15 de mayo de 2020 y el 17 de diciembre de 2020 fueron consignados a la cuenta del contrato 
de mandato la suma de $4.288.343.995,00 y $7.093.313.705,37 respectivamente. Por lo anterior, fueron 
reintegrados la totalidad de los recursos que tenía el Ministerio de Hacienda en acreedores varios. 
 

2.4.2.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Dentro de las obligaciones financieras relacionadas en el Contrato Interadministrativo de Mandato 
221009 se cuenta por parte de ENTerritorio la obligación de (…) 19. Realizar la devolución de los 
rendimientos que se generen por fuente de financiación en cada proyecto de conformidad con los 
lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo en concordancia con las 
disposiciones legales vigentes en la materia.  
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De conformidad con la obligación, con corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la 
Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales se detallan a continuación:  

 
Tabla n.°14. Rendimientos Financieros cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 

216138 
 

VIGENCIAS 
VALOR NETO RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR NETO RENDIMIENTOS 

GIRADO 

2017 $1.354.921.430,00 $1.354.921.430,00 

2018 $1.899.555.833,00 $1.899.555.833,00 

2019 $1.191.346.535,00 $1.191.346.535,00 

2020 $10.980,00 $10.980,00 

TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS $4.445.834.778,00 $4.445.834.778,00 

SALDO POR TRANSFERIR $0,00 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
Nota: Se realizó traslado a la Dirección del Tesoro Nacional de los rendimientos generados en diciembre 
2019 y enero de 2020, igualmente la retención en la fuente reintegrada durante el mes de diciembre 
2019. Asimismo, se realizaron los trámites de cancelación de la cuenta el día 13 de enero de 2020. 
 
Tabla n.° 15. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 

n.° 219057 
 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Julio 2019 12/8/2019 $37.420.318,00 $34.800.896,00 

Agosto 2019 11/9/2019 $137.265.666,00 $127.657.069,00 

Septiembre 2019 10/10/2019 $72.435.161,00 $67.364.700,00 

Octubre 2019 14/11/2019 $47.875.374,00                  $47.875.374,00  

Noviembre 2019 12/12/2019 $45.429.838,00 $45.429.838,00 

Diciembre 2019 15/01/2020 $41.914.349,00 $41.914.349,00 

Enero 2020 13/02/2020 $14.051.511,00 $14.051.511,00 

Febrero 2020 12/03/2020 $57.691.846,00 $57.691.846,00 

Marzo 2020 20/04/2020 $76.386.039,00 $76.386.039,00 

Abril 2020 14/5/2020 $10.759.766,00   $10.759.766,00   

Mayo 2020 11/06/2020 $133.090.886,00 $133.090.886,00 

Junio 2020 14/7/2020 $123.076.914,00 $123.076.914,00 

Julio 2020 18/08/2020 $114.188.536,00 $114.188.536,00 

Agosto 2020 15/9/2020 $93.942.643,00 $93.942.643,00 

Septiembre 2020 16/10/2020  $70.565.054,00 $70.565.054,00 

Octubre 2020 13/11/2020 $42.773.212,00 $42.773.212,00 

Noviembre 2020 16/12/2020 $38.660.230,00 $38.660.230,00 

Diciembre 2020 18/01/2021 $38.315.979,00 $38.315.979,00 

Enero 2021 09/02/2021 43.258. 389,00  $43.258,389,00 

Febrero 2021 16/03/2021 $32.587.534,00 $32.587.534,00 

Maro 2021  $3.000.648.00 $3.000.648.00 

Abril 2021 14/05/2021 $1.692,00 $1.692,00 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.274.691.585,00 $1.257.393.105,00 

RETENCIONES REINTEGRADAS JULIO-SEPTIEMBRE 
2019 

 
$17.298.480,00 

Saldo por Transferir $0,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Nota: Se observa una diferencia de $17.298.480,00 el cual corresponde a retenciones de los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2019 realizadas por la entidad financiera, las cuales fueron trasladadas a 
la Dirección del Tesoro Nacional en el mes de diciembre de 2019. 
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Tabla n.°16. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 
n.°221001 

 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Marzo 2021 19/04/2021 $24,00 $24,00 

Abril 2021 14/05/2021 $51.272.332,00 $51.272.332,00 

Mayo 2021 15/06/2021 $16.048.801,00 $16.048.801,00 

Junio 2021 14/07/2021 $8.416.993,00 $8.416.993,00 

Julio 2021 13/08/2021 $6.441.267,00 $6.441.267,00 

Agosto 2021 14/09/2021 $4.573.308,00 $4.573.308,00 

Septiembre 2021 13/10/2021 $1.220.662,00 $1.220.662,00 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $87.973.387,00 $87.973.387,00 

SALDO POR TRANSFERIR $0,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 

 
Con ocasión de la suscripción del nuevo contrato de mandato y de conformidad con la obligación, con 
corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales para el manejo de los recursos del contrato de mandato 221009 se detallan 
a continuación: 
 
Tabla n.°17. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 

n.°221009 
 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Septiembre 2021  $0,00 $0,00 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0,00 $0,00 

SALDO POR TRANSFERIR $0,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 

 
Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos específicos al 15 de octubre de 2021, se ha 
identificado que las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el manejo de los 
recursos del Fondo Regional de Contratos Plan han generado rendimientos financieros por valor de 
$3.709.662.510,20 soportando traslados a la cuenta del Tesoro Nacional por valor de $3.681.706.136,12 
conforme al siguiente detalle:  
 

Tabla n.° 18 rendimientos financieros contratos específicos 

No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -
2018 - 2019-2020-

2021 

001 2162270 

Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS públicas, 
mediante la adquisición de equipos, instrumental y elementos 
biomédicos para optimizar la calidad en la prestación de los servicios 
de salud en el Departamento de Santander. 

$46.973.763,70 $46.973.763,70 

002 2162271 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para 
la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de 
la nación con el departamento de Santander, corredor agroforestal y 
energético tramos Gambita-Vadoreal /Oiba-Guadalupe y El Carme-
Yarima 

$886.084.034,85 $886.084.034,85 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana 
del municipio de Tierralta fase I. 

$11.067.856,00 $11.067.856,00 

004 2162699 
Construcción Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Sector La Itibana, Municipio de Tame, Departamento 
de Arauca 

$20.867.434,33 $20.867.434,33 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio 
de Saravena, Departamento de Arauca 

$2.102.741,60 $2.102.741,60 
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No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -
2018 - 2019-2020-

2021 

006 2162702 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de 
marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el 
municipio de Tierralta. 

$22.157.186,00 $22.067.081,00 

007 2162700 
Construcción y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
en el Sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, 
en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca. 

$2.986.940,94 $2.986.940,94 

008 2162734 
Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserío el 15 y rehabilitación de 
la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el 
Departamento de Córdoba-Tramo No.4. 

$138.670.518,53 $138.670.518,53 

009 2162786 
Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, 
Fase II, Redes de Distribución. 

$77.363.607,62 $77.363.607,62 

010 2162787 
Construcción del Centro de Atención Integral a La Familia del Municipio 
de Puerto Tejada, Cauca – CAIF 

$44.140.816,47 $44.134.127,91 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Nariño - 
sede Torobajo 

$59.412.887,62 $59.412.888,00 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera 
etapa, Municipio del Carmen de Bolívar. 

$259.852.423,81 $259.852.433,34 

013 2162893 
Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria 
Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio 
de Necoclí. 

$9.654.696,58 $9.654.735,60 

014 2162894 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Catalina – 
Caracolí del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia 

$999.579,73 $999.570,65 

015 2162896 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Alto Rosario – 
Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia 

$2.596.148,24 $2.577.295,38 

016 2162897 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía San Pedro – 
Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia 

$1.388.688,62 $1.388.674,33 

017 2162899 
Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del 
Carmen de Atrato, departamento del Choco. 

$8.567.024,12 $8.567.024,14 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, Aguacate, Plátano, 
producción de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad 
alimentaria para las familias del municipio Murindó y Vigía del Fuerte 
Antioquia 

$76.495,54 $117.766,63 

019 2162931 
Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la 
población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche 
y San Pablo de Borbur Boyacá 

$63.128,89 $70.670,84 

020 2162928 
Fortalecimiento productivo porcícola y avícola para la superación de 
vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios 
de Los Córdobas y Puerto Escondido departamento de Córdoba 

$198.474,93 $198.474,93 

021 2162930 

Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y 
emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación 
de ingresos en la población víctima del conflicto armado en el 
departamento de Santander 

$2.229.365,25 $2.248.744,18 

022 2162980 
Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de 
mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander 
de Quilichao- Departamento del Cauca 

$405.001.200,00 $378.273.787,00 

023 2162972 
Construcción de un Parque Agro alimentario en el Municipio de Tunja 
para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, Fase 
I Etapa 2. 

$103.089.825,44 $103.089.825,44 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario en el marco 
de los contratos plan a nivel nacional  

$11.059.497,70 $11.059.497,70 

025 2162979 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de coco en 7 municipios de 
la costa pacífica en el Departamento de Nariño 

$7.795.491,45 $7.795.491,45 

026 2170927 
Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de el 
Carmen de Bolívar 

$296.381.609,00 $296.381.609,00 

027 2171077 
Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación 
de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el 
Departamento de Córdoba – Tramo No. 5. 

$172.927.753,26 $172.928.804,65 
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No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -
2018 - 2019-2020-

2021 

028 2171448 
Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto 
Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – 
Bolívar. 

$77.523.309,00 $77.523.309,00 

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el 
fortalecimiento de unidades productivas existentes y generación de 
ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de 
Arauca 

$432.516,21 $443.786,84 

030 2171483 

Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, 
Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las 
Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los 

Municipios de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre 

$307.575,18 $307.575,18 

031 2171481 

Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde 
y Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las 
familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y 
San Jacinto, Departamento de Bolívar 

$529.922,93 $529.922,93 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad 
Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del 
Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, 
Bolívar 

$282.799,28 $282.804,95 

033 2171519 
Construcción segunda etapa del proyecto ampliación y adecuación de 
la sede principal de las unidades tecnológicas de Santander UTS-
Bucaramanga. 

$77.056.525,01 $77.056.525,01 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la via al aeropuerto los pozos 
municipio de San Gil Departamento de Santander 

$46.819.752,00 $46.819.752,00 

035 2171610 
Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria para la región 
norte del Departamento del Cauca 

$18.471.737,00 $18.471.737,00 

036 2172280 
Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placas huellas en 
los municipios de Florencia, Belén De los Andaquíes, San José Del 
Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá. 

$83.936.070,65 $83.936.070,65 

037 2172281 
Adecuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de 
el Tablón de Gómez corregimiento de las Mesas con el municipio de 
Albán, en el municipio de el Tablón de Gómez. Nariño 

$47.501.133,01 $47.552.884,06 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 de la Armada Nacional 
(primera fase) 

$92.100.220,74 $92.130.220,74 

039 2172296 
Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio 
de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de 
baja complejidad en el municipio de Sincelejo 

$60.520.408,10 $60.474.082,75 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación tercera fase de las vías internas del 
corregimiento de Barrancominas 

$15.658.840,23 $15.658.840,23 

041 2172358 
Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la 
transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de 
los Montes de María en el Departamento de Bolívar 

$132.624.611,43 $132.624.611,53 

042 2172354 
Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta 
en el municipio de Tumaco 

$6.433.694,08 $6.433.693,83 

043 2172355 

Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y 
financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los 
Montes de Maria. En los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San 
Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas 

$1.186.340,12 $1.186.340,12 

044 2172353 
Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico a 
productores frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca 

$14.087.217,89 $14.087.217,89 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo 
y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la 
política nacional de cambio climático en 18 municipios del 
departamento de Nariño 

$1.788.090,00 $2.015.243,00 

046 2182482 
Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las 
gachas, en el municipio de Guadalupe en el departamento de 
Santander 

$18.940.904,66 $18.940.904,66 
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No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -
2018 - 2019-2020-

2021 

047 2191863 
Remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del 
servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia 
E.S.E. San Antonio – Tolima 

$783.293,64 $783.013,77 

048 2191864 
Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de 
mercado el potrerillo 

$120.604.955,44 $120.604.955,52 

049 2191865 

ENTerritorio y el Departamento de Guainía, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Guainía que se encuentra en ejecución, con el fin de 
cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y recursos del Sistema General de Regalías el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL 
DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA" que se encuentra 
priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan Guainía.  

$10.070.494,16 $10.070.494,16 

050 2191866 
Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad 
de Tunja, Boyacá 

$0,00 $0,00 

051 2191867 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA 
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA 
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA 
NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775 
DE 2013- CORREDOR VIAL DEL FOLCLOR Y EL BOCADILLO  II -
TRAMO 3 VELEZ- CHIPATA" que se encuentra priorizado en plan de 
acción 2019 del Contrato Plan Santander. 

$63.626.741,00 $63.626.741,00 

052 2191868 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA 
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA 
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA 
NACIÓN CON EL DEPAR-TAMENTO DE SANTANDER, CONPES 
3775 DE 2013 - CORREDOR ESTRATEGICO TRAMO 1 -,. 
GIRÓNZAPATOCA Y TRAMO 3 SAN VICENTE- ALBANIA" que se 
encuentra priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan 
Santander.  

$39.621.930,00 $39.621.930,00 

053 2192488 

ENTerritorio y la corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del 
Contrato Plan de la Nación – Tolima que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del 
proyecto “MANTENIMIENTO A PROCESOS DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL TOLIMA”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima  

$2.276.319,53 $2.276.319,49 

054 2192520 

ENTerritorio y el Municipio de Ovejas-Sucre, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolívar -
Sucre, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL 
TESORRO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS ”, que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz 
Bolívar-Sucre. 

$9.071.517,53 $8.793.407,94 

055 2192521 

ENTerritorio y el Departamento del Guaviare, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guaviare, 
que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ”, que se 

$30.881.543,51 $30.881.543,51 
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encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para 
la Paz Guaviare. 

056 2192522 

ENTerritorio y el Departamento del Guainia, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guainia, 
que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN 
POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-
COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para 
la Paz Guainia. 

$5.758.209,00 $5.758.209,00 

057 2192523 

ENTerritorio y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de 
Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato 
Plan para la Paz Bolívar- Sucre, que se encuentra en ejecución, con el 
fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL JOSE ELÍAS CURY LAMBRAÑO DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE ”, que se encuentra priorizado en el plan 
de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Bolívar -Sucre. 

$7.562.710,40 $7.562.710,40 

058 2192524 

ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la 
Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
Y PAVIMENTACIÓN CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y 
CARRERAS DE LA URBANIZACIÓN MARÍA JOSÉ Y LA 
URBANIZACIÓN DE LOS DESPLAZADOS EN LA INSPECCIÓN DE 
SAN ISIDRO DEL ARIARI DEL MUNICPIO DE EL DORADO - META ”, 
que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan 
Meta 

$84.288,19 $83.399,35 

059 2192525 

ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la 
Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO 
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL PUENTE CAÑO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE 
CAÑO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO 
DE EL DORADO, META ”, que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2019 del contrato Plan Meta. 

$119.485,95 $111.282,02 

060 2192526 

ENTerritorio y el Hospital Nuestra Señora de Lourdes E.S.E del 
municipio de Ataco, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado 
del Contrato Plan Tolima, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PÉREZ 
MUNICPIO DE ATACO, TOLIMA”, que se encuentra priorizado en el 
plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima. 

$31.361.886,58 $30.192.934,25 

061 2192527 

ENTerritorio y el municipio de Sutamarchán, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMRCHAN, BOYACÁ”, 
que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan 
Boyacá. 

$47.334.775,00 $47.334.775,00 

062 2192528 

ENTerritorio y el Departamento del Valle del Cauca, acuerdan suscribir 
un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Valle del 
Cauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA 25VL22 TULÚA-SAN RAFAEL – BARRAGÁN-LA UNIÓN LÍMITE 
TOLIMA (VÍA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA”, que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2019 del contrato Plan para la Paz Valle del Cauca. 

$29.883.661,94 $29.883.658,00 
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No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -
2018 - 2019-2020-

2021 

063 2192529 

ENTerritorio y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 
BELÉN SÁMACA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Boyacá. 

$6.041.011,17 $6.041.011,17 

064 2200863 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y 
los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL 
PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", que 
se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan 
Santander. 

$9.149.359,19 $9.149.359,19 

065 2201103 

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del 
Contrato Plan Arauca 

$1.250.400,41 $1.250.400,41 

066 2201107 

ENTerritorio y el Municipio de Tunja, acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de 
Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “INSTALACION DE LA 
SEÑALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", que se encuentra priorizado en el Plan 
de Acción 2020 del Contrato Plan Boyacá 

$1.229.194,07 $1.229.194,07 

067 2210003 

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto “APOYO A 
LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS, DEL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 
del Contrato Plan Arauca. 

$3.039.875,76 $3.039.875,76 

068 2210004 

ENTerritorio, el Departamento de Arauca y el Municipio de Fortul, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan 
de la Nación – Departamento de Arauca, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales para la cofinanciación del proyecto “Construcción 
de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico 
río Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”, que se encuentra priorizado en 
el plan de acción 2020 del Contrato Plan Arauca. 

$0,00 $0,00 

VALOR TOTAL $3.709.662.510,20 $3.681.706.136,12 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Se observa una diferencia de $27.956.374,08 correspondiente a rendimientos financieros pendientes de 
ser trasladados al Tesoro Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes escritas, correos electrónicos y compromisos suscritos en 
los Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue la información correspondiente. 
 

2.4.2.6 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
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En el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por concepto de cuota de administración se 
asignaron recursos totales por valor de $32.100.000.000, los cuales corresponden a recursos de las 
vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, el avance presupuestal con corte al 15 de octubre de 2021 
corresponde al 0,00%, que representa el valor cobrado al Cliente a la fecha, tal como se relaciona a 
continuación: 

Tabla n.°19 Relación cuota de gestión 
 

MES 
CUOTAS DE 

ADMIISTRACIÓN 
PACTADAS 

PAGOS DNP 
CUOTAS DE GESTION 

PENDIENTES 

% DE AVANCE 
PRESUPUSTAL 

septiembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

octubre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

noviembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

diciembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

enero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

enero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

enero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 
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MES 
CUOTAS DE 

ADMIISTRACIÓN 
PACTADAS 

PAGOS DNP 
CUOTAS DE GESTION 

PENDIENTES 

% DE AVANCE 
PRESUPUSTAL 

enero 2025 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

febrero 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

marzo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

abril 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

mayo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

junio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

julio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

agosto 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

septiembre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

octubre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

TOTAL  $32.100.000.000,00 $0,00 $0,00  

Porcentaje a la fecha del informe 0,00% 

 
2.4.2.7 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 23 de la cláusula Segunda – Obligaciones del 
Mandatario establecida en el contrato interadministrativo de mandato No.877-221009, suscrito entre el 
Departamento Nacional de Planeación y ENTerritorio, se registra en el sistema contable Helisa las 
operaciones de los Contratos de mandato, contratos específicos y rendimientos financieros, para lo cual 
se realizaron las siguientes actividades durante el periodo del informe: 
 

• Administrar las cuentas y subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y 
operaciones contables del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: Se parametrizaron las 
cuentas contables teniendo en cuenta los recursos asignados y se crearon nuevas cuentas y 
subcuentas por cada Contrato Plan por Contrato Especifico y fuente de financiación, a razón de 
los contratos especificos celebrados. 

 

• Registro de las operaciones contables tales como: ingresos, egresos, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar: Durante el periodo del informe, se registraron los desembolsos realizados, 
los rendimientos generados en la cuenta bancaria del FRPT y la cuota de gestión. 

 

• Analizar la información y elaborar las conciliaciones contables: Se ha verificado de los contratos 
específicos anteriores, la información suministrada por parte de las entidades ejecutoras durante 
el periodo del informe, y se registró en el sistema de información contable en cuentas de orden 
de control contable de los contratos específicos. 

 

• Elaborar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros: Durante el periodo del 
informe, se elaboró y radicó ante el DNP el informe contable con corte al 30 de septiembre de 
2021, el cual incluyó: Estado de situación financiera, certificación estados financieros, notas 
explicativas a los estados financieros, y libros auxiliares detallados por terceros.  
 

Con respecto a la información contable del mes de octubre de 2021, se ha analizado la información 
reportada a la fecha de este informe de gestión, se ha conciliado los saldos de los recursos administrados 
por ENTerritorio, dicho informe será remitido en el transcurso del mes de noviembre. 
 
2.5  OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
A continuación, se relacionan actividades adicionales desarrolladas en el periodo del presente informe: 
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✓ Visitas programadas a proyectos: Durante el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 se 
realizaron 10 visitas a los proyectos del FRPT. 
 

Tabla n.°20 visitas realizadas a los proyectos 
 

NOMBRE OBJETO DE LA VISITA ITINERARIO 

Rene Giovanni 
Camelo Ramos 

Visita de verificación cumplimiento de tercera 
transferencia del contrato específico 067-2210003 
Apoyo a la generación de ingresos para la 
reactivación económica de las familias víctimas, del 
departamento de Arauca. 

Bogotá a Yopal -14/09/2021 12:30, Yopal a 
Bogotá -18/09/2021 16:00 

Héctor Julio 
Martínez Mejía 

Realizar visita técnica de seguimiento para verificar el 
estado actual de los 17 tramos donde se construye la 
placa huella, el avance físico para acreditación de la 
tercera transferencia de los recursos y realizar 
reunión de seguimiento del contrato específico 061-
2192527 

Salida: Traslado terrestre Bogotá – municipio 
de Sutamarchán, jueves 16 de septiembre de 
2021 en horas de la tarde. 
Regreso: Traslado terrestre Municipio de 
Sutamarchán - Bogotá, viernes 17 de 
septiembre de 2021 en horas de la tarde. 

William Armando 
Monroy Tinjaca 

Realizar visita y comité operativo y de seguimiento 
para verificar el estado de avance ejecución del CE 
060-2192526. 

Salida: Bogotá – Ibagué, martes 14 de 
septiembre de 2021, hora de salida vuelo 16:00 
o vuelo disponible sobre esta hora. 
Regreso: Ibagué – Bogotá, miércoles 15 de 
septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30. 

Ingrid Juliana 
Cardenas Franco 

Visita de apoyo financiero para la elaboración y 
verificación de los informes finales de los contratos 
específicos 002-2162271 y 046-2182482, con el fin 
de realizar última transferencia de estos contratos y 
así iniciar el proceso para su liquidación. 

Salida: Bogotá – Bucaramanga 15 de 

septiembre de 2021, vuelo 6:25 am  

Retorno: Bucaramanga– Bogotá, 16 de 
septiembre 2021, 17:00 pm  

Paula Estefhania 
Acuña Padilla 

Realizar visita de seguimiento y mesa de trabajo para 
la socialización, modificación y actividades 
pendientes para la culminación del Contrato 
Específico 022-2162980 

Salida: Bogotá – Cali, martes 21 de septiembre 
de 2021, hora de salida 06:00 a.m.  
 
Regreso: Cali – Bogotá, miércoles 22 de 
septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30  

William Armando 
Monroy Tinjaca 

Realizar visita y comité operativo y de seguimiento de 
los contratos específicos 022-2162980 

Salida: Bogotá – Cali, martes 28 de septiembre 
de 2021, 6:00 am  
 
Regreso: Cali - Bogotá, miércoles 29 de 
septiembre 2021, Vuelo de las 19:30  

Héctor Julio 
Martínez Mejía 

Realizar visita en el marco de la Auditoria Control 
Interno a los Contratos específicos C.E. 061-2192527 
y CE 063-2192529. 
 

Salida: Traslado terrestre Bogotá – municipio 
de Sutamarchán, Boyacá miércoles 29 de 
septiembre de 2021. 
   
Regreso: Traslado terrestre Municipio de 
Tutaza - Bogotá, jueves 30 de septiembre de 
2021. 

Rene Giovanni 
Camelo Ramos 

Visita de verificación posventa al cumplimiento a la 
remodelación, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física para el servicio de urgencias de 
baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. 
San Antonio - Tolima".  CE 047- 2191863 

Salida: Bogotá – Ibagué; miércoles 29, 
septiembre 2021, vuelo 6:00 am o primer vuelo 
disponible  
 
Regreso: Ibagué – Bogotá; jueves 30 
septiembre   5:30 p.m. o vuelo disponible sobre 
esa hora. 

Lucero del Pilar 
Rodas Bravo 

Visita de acompañamiento a la auditoría interna 
realizada por ENTerritorio al FRPT contrato 
específico 039-2172296 por el Ingeniero Diego 
Torres Casallas 

Salida: Bogotá–Montería Miércoles 06 de 
octubre de 2021 vuelo de las 07:30 am o vuelo 
disponible sobre esa hora. 
Regreso: Corozal – Bogotá Jueves 07 de 
octubre de 2021 vuelo de las 9 :30 a.m. o vuelo 
disponible sobre esa hora. 

Angelica Maria 
Basto Jaimes 

Participar en la primera mesa de socialización de la 
estrategia Compromiso Colombia liderada por CGR 
el contrato específico Contrato No.026-2170927 

Salida: Bogotá – Cartagena 12 de octubre de 
2021  
Retorno: Cartagena – Bogotá 12 de octubre de 
2021  
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✓ Seguimiento a los contratos prestación de servicios: Se hizo el seguimiento respectivo en cuanto 
a la revisión de los informes de gestión y trámite de los desembolsos de los contratos vigentes de 
prestación de servicios, correspondientes a los contratistas. 
 

✓ Informe de gestión del periodo anterior: En el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 
2021, no se presentaron informes de gestion ante el DNP. 

 

• OFICIOS REMITIDOS. 
 

Durante este periodo se remitieron los siguientes oficios por parte del FRPT a las entidades ejecutoras: 
 

1. Requerimiento 20212300207221 del 27 de septiembre de 2021, con advertencia de 
incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de 
2021 del Contrato Específico n°. 064-2200863. 

2. Requerimiento 20212300195751 del 11 de octubre de 2021, enviado a la Gobernación de 
Boyacá, solicitando información para la liquidación del Contrato Específico 023-2162972 

 
✓ Disposición, actualización y organización de la información generada en la administración y 

operación del FRPT: 
 

Para el cumplimiento de las obligaciones 16, 24 y 25 contenidas en la segunda cláusula de la minuta del 
contrato interadministrativo de mandato n.°221009 el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, 
implementó el uso del aplicativo de OneDrive, lugar donde reposa toda la información generada de la 
administración y operación del Fondo, la cual es cargada semanalmente por los profesionales, 
permitiendo así al cliente tener acceso de manera rápida y actualizada en cualquier momento que se 
requiera. 
 
Para el acceso a este aplicativo por parte del cliente, la Gerencia del Fondo periódicamente remite un 
enlace para que por medio de internet se puedan realizar las consultas que se requieran. 
 

2.6 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Durante el periodo se realizó el siguiente seguimiento a los contratos específicos que se encuentran 
terminados a la fecha de presentación del informe: 
 

Tabla n.°21 Relación del Estado de los Contratos Terminados y Liquidados: 
 

n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

001 2162270 

Fortalecimiento del modelo de la red 
hospitalaria en las IPS públicas, mediante 
la adquisición de equipos, instrumental y 
elementos biomédicos para optimizar la 
calidad en la prestación de los servicios de 
salud en el Departamento de Santander. 

18/8/2016 22/04/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 11 de enero 
de 2019. 

002 2162271 

Mejoramiento, rehabilitación y 
pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad para Santander enmarcado 
dentro del contrato plan de la nación con el 
departamento de Santander, corredor 
Agroforestal y Energético tramos Gambita-
Vadoreal / Oiba-Guadalupe y El Carmen-
Yarima 

18/08/2016 1/5/2019 

Para liquidar el contrato específico se requiere 
que la entidad ejecutora presente el informe final 
junto con la liquidación del contrato de obra.  
 
El 14 de mayo de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 39 dejando como 
compromisos por parte del Departamento de 
Santander los siguientes: 
 
1 - Entregar del alcance al informe del mes de 
marzo de 2021, frente a las observaciones 
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n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

emitidas de carácter técnico realizadas por la 
coordinación técnico del FRPT. 
 
2 - Establecer una fecha cierta para la Entrega del 
informe Final con los Componentes técnicos, 
financieros y jurídicos que ordena el contrato 
especifico 002-2162271. 
 
3 - Establecer fecha para la realización de los 
pagos de las actas pendientes y posterior a ese 
pago, concretar la fecha para la realización de la 
mesa de trabajo conjunta de carácter financiero 
para la primera semana del mes de junio de 2021. 
 
A su vez, en esta sesión ENTerritorio informa al 
Departamento de Santander el inició formalmente 
de la Acción judicial, la cual fue radicada mediante 
memorando no. 20211100080191 del 3 mayo de 
2021 ante el Tribunal Administrativo de 
Santander. El proceso judicial comienza con el 
auto admisorio de la demanda, acto seguido 
vendrá la declaratoria de audiencia inicial y 
posteriores etapas del proceso. En este caso 
valga la pena aclarar que una vez se decrete la 
apertura formal de la audiencia inicial las partes 
pierden competencia para llevar a cabo la 
liquidación del CE 002-2162271 por mutuo 
acuerdo. 
 
Entonces, teniendo en cuenta que se ha 
evidenciado que la gobernación viene 
adelantando acciones para llevar a cabo la 
terminación del contrato, es importante se 
continúe con esos esfuerzos para que antes de 
que se presente la audiencia inicial se pueda 
llevar a cabo la liquidación del contrato. A su vez, 
indica que el plazo establecido para llevar a cabo 
esta liquidación de mutuo acuerdo finaliza el 1 de 
noviembre de 2021. 
 
Pese a ello, el FRPT pretende liquidar el contrato 
por mutuo acuerdo. No obstante, de forma 
paralela se seguirá llevando a cabo el proceso de 
inicio de acción judicial en contra de la 
Gobernación. 
 
El 15 de julio de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 41 dejando como 
compromisos por parte del Departamento de 
Santander los siguientes: 
 
1 - Entrega del informe final componentes 
técnicos, financieros y jurídicos que ordena el 
contrato especifico 002-2162271. 
 
2 - Entrega de toda la información financiera 
pendiente 
 
No obstante de manera paralela se viene llevando 
a cabo el proceso de Inicio de Acción Judicial en 
contra del Departamento de Santander. 
 
El 13 de septiembre de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 42 dejando como 
los mismos compromisos por parte del 
Departamento de Santander, teniendo en cuenta  
que no han sido cumplidos. 
 
El 15 de octubre de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 43 dejando como 
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los mismos compromisos por parte del 
Departamento de Santander, teniendo en cuenta  
que no han sido cumplidos. 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado en la zona urbana del 
municipio de Tierralta fase I 

24/10/2016 23/02/2018 

El Acta de liquidación se suscribió el 19 de agosto 
de 2020. 
 
Mediante correo electrónico del 7 de noviembre de 
2019, se remitió al secretario de obras públicas 
municipio de Tierralta, traslado del Acta de Visita 
realizada por la Contraloría del 30 de septiembre 
al 11 de octubre de 2019. La respuesta emitida por 
la entidad territorial se traslada al Equipo Auditor. 
 
En el informe final del Ente de Control se dejaron 
observaciones con incidencia fiscal por lo cual se 
procederá a solicitar la liquidación judicial o 
liquidación bilateral con las salvedades 
correspondientes, de acuerdo con lo que se 
establezca en conjunto con el área de Gestión 
Post Contractual.  
 
Se llevó a cabo el 31 de marzo de 2020, audiencia 
frente al presunto incumplimiento de obligaciones 
contractuales. Por parte del municipio de Tierralta 
se solicitó verificación al proyecto, la cual se 
surtirá una vez culminada la emergencia sanitaria. 
 
Se llevaron a cabo reuniones se seguimiento los 
días 8, 13, 18 y 27 de mayo de 2020, con el fin de 
obtener por parte del Municipio El Acta de 
Liquidación del Contrato de Interventoría derivado 
del Contrato Especifico 003-2162698 y para 
obtener información de las actividades realizadas 
por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y 
las observaciones realizadas por la CGR. 
 
El 24 de junio de 2020, el municipio envió el Acta 
de liquidación del Contrato de Interventoría 
respecto de la contratación derivada,  
 
El 6 de julio de 2020, se envió Derecho de Petición 
al Municipio de Tierralta reiterando el 
cumplimiento en el envío de la información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 10 de Julio de 2020, se procedió a enviar toda 
la documentación a la Gerencia de Gestión Post-
contractual, para iniciar el trámite de elaboración 
del Acta de liquidación del contrato específico 
003-2162698.  
 
El 14 de julio se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 11 de agosto de 2020, se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 19 de agosto de 2020, se suscribió el acta de 
liquidación del contrato específico.  
 



 

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES 
CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 

 

Página 78 de 96 

n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

El 20 de agosto de 2020, se procedió a enviar 
Gerencia de Gestión Post-contractual, 
memorando de desistimiento, teniendo en cuenta 
que se suscribió el acta de liquidación dejando 
salvedades, respecto de las observaciones de la 
CGR, las cuales serán objeto de seguimiento por 
parte del FRPT para su cumplimiento. 
 
El 10 de septiembre de 2020, se llevó a cabo 
reunión de seguimiento con el fin de obtener por 
parte del Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El municipio de Tierralta el 20 de noviembre de 
2020, remitió el informe parcial de mantenimiento 
que la empresa de servicio públicos de Tierralta 
se encuentra realizando al alcantarillo. 
 
Se hará el seguimiento al informe de avance del 
plan de mejora correspondiente al mes de 
noviembre de 2020. 
 
Se encuentra en elaboración los formatos con el 
fin de dar inicio al proceso por presunto 
incumplimiento en cuanto a las observaciones 
realizadas por la CGR y plasmadas por el 
Municipio en el Plan de Mejoramiento, sin que a la 
fecha se le haya dado cumplimiento. 
 
Se hará el seguimiento al informe de avance del 
plan de mejora correspondiente al mes de enero 
de 2021. 
 
Se programó reunión para el 11 de febrero de 
2021 con el fin de realizar seguimiento a las 
actividades del Plan de mejoramiento que se 
encuentran pendientes. 
 
Se elaboraron los formatos de inicio de acción 
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión 
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el 
proceso por presunto incumplimiento. 
 
Mediante memorando con radicado 
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la 
Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la 
Oficina Jurídica las fichas con la información 
contractual correspondiente, con el fin de 
proceder con el proceso de presunto 
incumplimiento por parte del Municipio de 
Tierralta. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 15 de marzo de 2021. 
 
El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
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El municipio de comprometió a realizar el 25 de 
marzo Audiencia de Incumplimiento en contra del 
Contratista. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 14 de abril de 2021. 
 
A efectos de continuar con el seguimiento por 
parte del FRPT a las actividades realizadas por el 
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las 
observaciones realizadas por la CGR, se llevó a 
cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los 
siguientes compromisos a cargo del municipio de 
Tierralta: 
 
1.- Allegar Copia del Acta de la Visita de la CGR, 
copia del video de la Audiencia de incumplimiento 
llevada a cabo con el contratista y copia del Acto 
Administrativo expedido por el municipio. 
 
2.- Presentar un Informe de avance del Plan de 
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de 
los hallazgos realizadas en la Auditoria de 
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo 
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas 
las acciones administrativas y/o avances físicos 
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el 
cual debe ir acompañado de todos los soportes 
que acrediten esas acciones. 
 
Se realizará seguimiento desde el FRPT para la 
presentación de la subsanación a las 
observaciones del informe de avance al plan de 
mejora de la CGR. De igual forma, ENTerritorio 
inició la acción judicial contra el Municipio de 
Tierralta, la cual fue radicada bajo No. 
20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el 
tribunal administrativo de Córdoba. 
 
El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de 
seguimiento n.° 21, con el municipio de Tierralta 
donde se deja como compromiso por parte de 
este:  
 
Mesa de trabajo para el 3 de septiembre de 2021 
con el fin de acopiar información para el DNP 
respecto del componente técnico y jurídico de las 
actividades a desarrollar para subsanar las 
observaciones de la CGR con ocasión del 
desembolso realizado por la aseguradora. 

 
Presentar un Informe de avance del Plan de 
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de 
los hallazgos realizadas en la Auditoria de 
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo 
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas 
las acciones administrativas y/o avances físicos 
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el 
cual debe ir acompañado de todos los soportes 
que acrediten esas acciones. 
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El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunion 
de seguimiento n.º  22 con el municipio de 
Tierralta, con el fín de requerirlos para el 
cumplimiento de los compromisos respecto d elas 
observaciones de la CGR. 

004 2162699 

Construcción cuarta etapa sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el 
sector La Itibana, municipio de Tame, 
Departamento Arauca 

24/10/2018 27/04/2018 
El Acta de liquidación se suscribió el 1 de 
noviembre de 2019 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real 
Santander y Montebello, Municipio de 
Saravena, Departamento de Arauca 

9/11/2016 31/12/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 17 de octubre 
de 2019  

006 2162702 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de los barrios 19 de marzo, el 
Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso 
López en el municipio de Tierralta 

9/11/201 6 30/09/2019 

Se encuentran en elaboración y acopio de los 
elementos y materiales probatorios, el formato de 
Inicio de Acción judicial por el presunto 
incumplimiento del municipio de Tierralta a las 
obligaciones relacionadas con el cierre del 
proyecto, y subsanación de los hallazgos 
formulados por la Contraloría General de la 
República en el marco de la auditoría a los 
Contratos Plan. 
 
Se programó reunión para el 11 de febrero de 
2021 con el fin de realizar seguimiento a las 
actividades del Plan de mejoramiento que se 
encuentran pendientes. 
 
Se elaboraron los formatos de inicio de acción 
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión 
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el 
proceso por presunto incumplimiento. 
 
Mediante memorando con radicado 
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la 
Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la 
Oficina Jurídica las fichas con la información 
contractual correspondiente, con el fin de 
proceder con el proceso de presunto 
incumplimiento por parte del Municipio de 
Tierralta. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 15 de marzo de 2021. 
 
El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El municipio informó que se encuentra revisando 
el contrato, con el fin de proceder con el proceso 
por Incumplimiento del contrato. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 14 de abril de 2021. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento por 
parte del FRPT a las actividades realizadas por el 
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las 
observaciones realizadas por la CGR, se llevó a 
cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los 
siguientes compromisos a cargo del municipio de 
Tierralta: 
 
1 - Un informe Mensual que se tenía que presentar 
con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 
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30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada 
que se terminó el 28 de agosto de 2019, la 
administración anterior entregó el informe de 
ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT 
evidencio las deficiencias y las informó en su 
momento con una ejecución del 97.5%. Informe 
que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe 
en su momento fue entregado a la CGR para que 
se realizara la auditoria y todas las actas 
reportadas hasta ese momento. 
 
 2 – Un informe final una vez sea subsanado el 
informe mensual cosa que a la fecha no se ha 
dado. 
  
3 – Cierre a los Hallazgos de la CGR. Así mismo 
el Ingeniero realiza una breve exposición de los 
diferentes tramites y acercamientos que se han 
realizado por parte del Municipio, concluyendo 
que no se tiene información para dar por 
terminado las obligaciones del contrato y 
subsanar los hallazgos de la CGR.   
 
El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información respecto de los 
compromisos dejados en las reuniones anteriores, 
teniendo en cuenta que no se ha tenido respuesta 
por parte del Municipio. 
 
El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de 
seguimiento n.° 19, con el municipio de Tierralta 
donde se deja como compromiso por parte de 
este:  

 
Un informe posterior a la reunión que surta con la 
asesora jurídica externa del municipio, con el 
avance que se tenga de las acciones a llevar a 
cabo en contra del Contratista, junto con el 
informe mensual. Fecha prevista para su 
cumplimiento el 10 de septiembre de 2021  
 
Un Informe administrativo con las acciones que 
vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen 
abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
el 16 de julio de 2021. 
 
Un informe Mensual que se tenía que presentar 
con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 
30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada 
que se terminó el 28 de agosto de 2019, la 
administración anterior entregó el informe de 
ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT 
evidencio las deficiencias y las informó en su 
momento con una ejecución del 97.5%. Informe 
que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe 
en su momento fue entregado a la CGR para que 
se realizara la auditoria y todas las actas 
reportadas hasta ese momento. Fecha prevista 
para su cumplimiento Mensual  
 
Un Informe administrativo con las acciones que 
vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen 
abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
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Mensual Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha 
prevista para su cumplimiento Mensual 
 
El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunion 
de seguimiento n.º 20 con el fin de requerilos 
respecto del cumplimiento de los compromisos 
pendientes, asi como tambien respecto de las 
observaciones de la CGR. 

007 2162700 

Construcción y Rehabilitación del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario en el Sector 
Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – 
Vía Cementerio, en el Municipio de Arauca, 
Departamento de Arauca. 

9/11/2016 21/12/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 15 de octubre 
de 2019. 

008 2162734 

Mejoramiento de la carretera Tierralta 
caserío 15 y rehabilitación de la carretera 
ye de los Morales rio Sinú valencia en el 
departamento de Córdoba 

11/09/2016 31/12/2018 

El Acta de liquidación se suscribió 30 de diciembre 
de 2019, dejando como salvedad dentro del acta 
que la entidad ejecutora debe subsanar las 
observaciones formuladas por la CGR en el marco 
de la auditoria a los contratos plan y el Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales.  
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba solicitando sea 
presentado  el informe final  del plan de mejora 
frente a las observaciones realizadas por la CGR 
en marco de la auditoria de cumplimiento 
realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 
2020, en virtud de que se cumplió el termino 
informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio 
dispondrá del profesional técnico del FRPT que 
apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos 

n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre 
ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el 
objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se 
realice en conjunto con el Departamento de 
Córdoba la visita para verificar visualmente el 
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos 
de la CGR  previo al envió del informe de final 
del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de 
Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el 
informe final de correcciones a la observación n.°7 
contratos específicos 2162734 y 2171077 de los 
hallazgos de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba, programando para el 
día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación 
del cumplimiento del plan de mejora presentado 
por la gobernación de Córdoba de los hallazgos 
de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 
2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de 
campo por parte del profesional técnico del FRPT 
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los 
hallazgo realizados por CGR en marco de la 
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y 
Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde 
se pudo evidenciar de forma visual del estado de 
los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 
+000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de 
Tierralta entregada por la gobernación de 
Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con 
el sellado de las fisuras que se registraron en la 
vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños 
por quemas de llantas por parte de la comunidad, 
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la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y 
reposición de las señales de tránsitos hurtadas 
realizado en el mes de septiembre de 2020 por 
parte del mantenimiento a cargo de la 
gobernación de Córdoba.  

009 2162786 

Optimización Sistema de Acueducto del 
Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes 
De Distribución”, que se encuentra 
priorizado en el Plan de Acción 2016 

09/11/2016 15/08/2019 

El 19 de noviembre de 2020 se elaboró el informe 
de visita final y se emitieron los conceptos 
técnicos, jurídicos y financieros para tramitar la 
última transferencia estipulada en el contrato 
especifico, la cual fue realizada el 30 de 
noviembre de 2020. 
 
Una vez el municipio de Puerto Tejada realice el 
correspondiente giro a sus contratistas derivados 
y haga el cierre de la cuenta especial y transfiera 
los rendimientos financieros se inicia con la 
liquidación del contrato especifico. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad ya realizó el 
último desembolso, se enviará solicitud de 
remisión de documentos jurídicos y financieros a 
la entidad, con el fin de realizar a copio para la 
elaboración del informe de término y posterior 
radicación en la Gerencia de Gestión Post 
contractual para la elaboración del Acta de 
Liquidación. 
 
Durante los meses de febrero y marzo se realizó 
seguimiento a la entidad ejecutora con el fin de 
que realicen el envío de la documentación 
financiera faltante con el fin de llevar a cabo la 
liquidación del contrato.  
 
Se encuentra en elaboración el Informe de término 
y el proyecto de Acta de Liquidación, en la cual se 
dejarán observaciones, teniendo en cuenta que no 
ha sido posible el cumplimiento por parte del 
Municipio respecto del cierre del tema financiero. 
 
Se radicó la solicitud de liquidación en la Gerencia 
de Gestión Postcontractual el 24 de junio de 2021, 
solciitando la elaboración del Acta de Liquidación. 
 
El 16 de julio de 2021 fue devuelta, solicitando se 
realicen todos los compromisos financieros y se 
de respuesta a las observaciones de la CGR antes 
de elaborar la liquidación, aduciendo que la misma 
tiene fecha de vencimiento hasta enero de 2022. 
 
El 10 de agosto de 2021, se realizó el comité 
operativo y de seguimiento  22, con el objeto que 
el municipio reporte el avance  de las acciones 
administrativas pendientes para la liquidación del 
contrato, de igual forma para reiterar las acciones 
frente a las observaciones de la CGR que la 
contraloria realizo El 9 de junio de 2021, la CGR 
en oficio 2021EE0092021 al CE en marco de la  
“Actuación Especial de Fiscalización proyectos 
realizados en las regiones de Antioquia, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Choco, Córdoba, Huila, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander, 
Sucre y Valle del Cauca”, Informa Hallazgo No 15. 
Administrativo Contrato N° 2162786. Optimización 
acueducto de Puerto Tejada. Administrativa. 
Indagación Preliminar” folio 113 al 116 del 
documento. 
 
El 7 de septiembre de 2021, se realizó el comité 
operativo y de seguimiento  23, con el objeto que 
el municipio reporte el avance  de las acciones 
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administrativas pendientes para la liquidación del 
contrato y se dejaron los siguientes compromisos: 
 
1 - Se establece como fecha 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, para dar cumplimiento al envío de los 
Soportes incorporación de los recursos al 
municipio. 
 
2 – Se establece como fecha 7 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, para dar cumplimiento al Tramite con el 
banco para obtener respuesta sobre la liquidación 
de los rendimientos financieros frente a los saldos 
que presenta la cuenta desde noviembre de 2020 
a la fecha. 
 
3 – Se establece como fecha 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 para el cumplimiento a los 
Pagos contratación derivada, cancelación de la 
cuenta y demás soportes finales. 
 
4 - Se establece como fecha 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 para dar cumplimiento a la respuesta a 
las actividades llevadas a cabo por parte del 
Municipio de Puerto Tejada con ocasión de las 
observaciones realizada por la CGR al CE 009-
2162786. 

010 2162787 
Construcción del centro de atención 
integral a la familia del municipio de Puerto 
Tejada – Cauca CAIF 

22/11/2016 31/12/2018 
El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de 
liquidación del contrato especifico. 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de 
la Universidad de nariño sede Torobajo. 

09/10/2016 31/12/2019 
Se suscribió el acta de liquidación el 28 de julio de 
2021. 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes 
de María en su tercera etapa, Municipio del 
Carmen de Bolívar. 

01/12/2016 07/07/2019 
Se suscribió acta de liquidación el día 05 de 
agosto de 2021. 

013 2162893 

Construcción placa huellas para el 
mejoramiento de la red vial terciaria-
changa, santa rosa de los palmares, mello 
Villavicencio del municipio de Necoclí” que 
se encuentra priorizado en el Plan de 
Acción 2016. 

12/12/2016 11/11/2018 

Se suscribió el acta de liquidación el 21 de 
diciembre de 2020, dejando como salvedad dentro 
del acta que la entidad ejecutora debe subsanar 
las observaciones formuladas por la CGR en el 
marco de la auditoria a los contratos plan y el 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

014 2162894 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía Catalina – Caracolí 
del municipio de San Pedro de Urabá, 
Antioquia 

12/12/2016 12/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 26 de 
diciembre de 2019. 

015 2162896 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía Alto Rosario – Alto 
San Juan del municipio de San Pedro de 
Urabá- Antioquia 

12/12/2016 27/12/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 25 de junio 
de 2020. 

016 2162897 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía San Pedro – 
Almagritas del municipio de San Pedro de 
Urabá, Antioquia 

12/12/2016 12/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 26 de 
diciembre de 2019. 

017 2162899 
Optimización del Sistema de Acueducto de 
la Cabecera Municipal de El Carmen de 
Atrato, Departamento del Chocó 

07/12/2016 30/11/2018 

Se suscribió el acta de liquidación el 22 de 
septiembre de 2020, dejando como salvedad 
dentro del acta que la entidad ejecutora debe 
subsanar las observaciones formuladas por la 
CGR en el marco de la auditoria a los contratos 
plan y el Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales. 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, 
Piña, Aguacate, Plátano, producción de 
carne de pollo y cerdo como fuente de 
seguridad alimentaria para las familias del 
municipio Murindó y Vigía del Fuerte 
Antioquia 

29/12/2016 7/12/2017 

Durante el mes de febrero no se obtuvo respuesta 
por parte de los municipios de Vigía del Fuerte ni 
Murindó para la entrega del acta de liquidación del 
contrato específico, ante lo cual el FRPT el mes 
de marzo de 2020 mediante requerimiento  n.° 
20202300060641 del 09 de marzo de 2020 solicitó 
al Municipio de Murindó que teniendo en cuenta 
que no fue posible suscribir el acta de liquidación 
con la administración anterior, remitiese por el 
medio más expedito posible la siguiente 
documentación: copia de la cédula del Alcalde 
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Municipal, certificación de declaratoria de elección 
del Alcalde expedido por el órgano electoral, acta 
de posesión del Alcalde y autorización legal para 
suscribir contratos y demás novedades 
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento 
de facultades según sea el caso). De igual forma, 
solicitó la misma información al Municipio de Vigía 
del Fuerte, mediante requerimiento n.° 
20202300060671 del 09 de marzo de 2020. A la 
fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte 
de los municipios, ante lo cual se solicitará apoyo 
del DNP para esta gestión 
 
Una vez se acopiaron todos los documentos 
mediante memorando n.° 20205400066173 del 5 
de mayo de 2020, se enviaron a la Gerencia de 
Gestión Post-contractual para la actualización del 
Acta de Liquidación. 
 
El 5 de junio de 2020, quedó suscrita el Acta de 
liquidación por todas las partes que en ella 
intervinieron. 

019 2162931 

Implementación de unidades productivas y 
atención psicosocial para la población 
víctima del conflicto armado para los 
municipios de Otanche y San Pablo de 
Borbur Boyacá 

29/12/2016 29/10/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 13 de agosto 
de 2019. 

020 2162928 

Fortalecimiento productivo porcícola y 
avícola para la superación de 
vulnerabilidad de las familias víctimas de la 
violencia, en los municipios de Los 
Córdobas y Puerto Escondido 

Departamento de Córdoba 

29/12/2016 29/07/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 8 de octubre 
de 2019. 

021 2162930 

Implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento y emprendimiento de 
proyectos productivos que permitan la 
generación de ingresos en la población 
víctima del conflicto armado en el 
Departamento de Santander 

30/12/2016 31/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 22 de 
noviembre de 2019. 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y control sanitario y 
fitosanitario en el marco de los contratos 
plan a nivel nacional  

27/12/2016 5/12/2018 
 
Se suscribió el acta de liquidación el 30 de 
diciembre de 2020. 

025 2162979 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo 
de coco en 7 municipios de la costa pacífica 
en el Departamento de Nariño 

27/12/2016 27/10/2018 

Se suscribió el acta de liquidación del Contrato 
Específico el 24 de abril de 2020, con 
observaciones, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento del Departamento de Nariño, como 
Entidad Ejecutora del proyecto. 
 
Es preciso indicar que previas gestiones 
realizadas por parte del equipo financiero y 
jurídico del FRPT, se solicitó insistentemente al 
Ejecutor la remisión de la información necesaria, 
que acredite lo dispuesto en el Acta de 
Liquidación. 
 
Al respecto, mediante Oficio No. 
20212300033403 del 19 de febrero de 2021, se 
informó al Grupo de Gestión Post-Contractual de 
ENTerritorio, que el Departamento de Nariño, dio 
cumplimiento sobre las obligaciones referidas en 
el Acta de Liquidación. Lo anterior se soporta en 
documentos registrados bajo el consecutivo 
ENTerritorio No. 20214300003772 del 07 de 
enero de 2021. 
 
De igual forma, la situación anterior se informó a 
la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales 
del DNP, como consta en comunicación n.°  
20212300033771 del 23 de febrero de 2021, 
donde se indicó que las partes pueden declararse 
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a paz y salvo, por todo concepto relacionado 
sobre la ejecución y liquidación del Contrato 
Específico n.° 025-2162979, bajo los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
Por las anteriores consideraciones, y si bien el 
Departamento de Nariño cumplió con las 
obligaciones establecidas en el Acta de 
Liquidación del Contrato Específico n.° 025-

2162979, dicho cumplimiento se dio por fuera de 
los términos que se señalaron para tal fin. No 
obstante, se ha configurado el concepto 
jurisprudencial denominado hecho superado, en 
la medida que la Entidad Ejecutora, en el marco 
de las competencias legales y contractuales, 
realizó todas las actuaciones financieras para el 
cierre del proyecto, hecho que permitió hacer el 
seguimiento administrativo de los recursos 
transferidos en virtud del Contrato Específico n.° 
025-2162979. Bajo este escenario, las partes 
pueden declararse a paz y salvo, por todo 
concepto relacionado sobre la ejecución y 

liquidación del Contrato Específico n.° 025-
2162979”.  

027 2171077 

Mejoramiento de la carretera Tierralta - 
Caserío el 15 y rehabilitación de la 
carretera Ye de los Morales - rio Sinú en la 
vía valencia del departamento de Córdoba 
- tramo 5 

16/05/2017 16/03/2019 

Se suscribió el acta de liquidación el 20 de 
diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro 
del acta que la entidad ejecutora debe subsanar 
las observaciones formuladas por la CGR en el 
marco de la auditoria a los contratos plan y el 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba solicitando sea 
presentado  el informe final  del plan de mejora 
frente a las observaciones realizadas por la CGR 
en marco de la auditoria de cumplimiento 
realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 
2020, en virtud de que se cumplió el termino 
informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio 
dispondrá del profesional técnico del FRPT que 
apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos 
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre 
ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el 
objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se 
realice en conjunto con el Departamento de 
Córdoba la visita para verificar visualmente el 
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos 
de la CGR  previo al envió del informe de final 
del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de 
Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el 
informe final de correcciones a la observación n.°7 
contratos específicos 2162734 y 2171077 de los 
hallazgos de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba, programando para el 
día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación 
del cumplimiento del plan de mejora presentado 
por la gobernación de Córdoba de los hallazgos 
de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 
2171077 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de 
campo por parte del profesional técnico del FRPT 
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que apoya el seguimiento del plan de cierre de los 
hallazgo realizados por CGR en marco de la 
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y 
Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde 
se pudo evidenciar de forma visual del estado de 
los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 
+000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de 
Tierralta entregada por la gobernación de 
Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con 
el sellado de las fisuras que se registraron en la 
vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños 
por quemas de llantas por parte de la comunidad, 
la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y 
reposición de las señales de tránsitos hurtadas 
realizado en el mes de septiembre de 2020 por 
parte del mantenimiento a cargo de la 
gobernación de Córdoba.  

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto 
armado para el fortalecimiento de unidades 
productivas existentes y generación de 
ingresos en los municipios de Tame y 
Cravo Norte del departamento de Arauca 

27/6/2017 31/12/2017 

Dado que en el mes de febrero no se obtuvo 
respuesta para la entrega del acta de liquidación, 
el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante 
requerimiento  n.° 20202300060781 del 09 de 
marzo de 2020 solicitó al Municipio de Cravo 
Norte que teniendo en cuenta que no fue posible 
suscribir el acta de liquidación con la 
administración anterior, remitiese por el medio 
más expedito posible la siguiente documentación: 
copia de la cédula del Alcalde Municipal, 
certificación de declaratoria de elección del 
Alcalde expedido por el órgano electoral, acta de 
posesión del Alcalde y autorización legal para 
suscribir contratos y demás novedades 
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento 
de facultades según sea el caso). De igual forma, 
solicitó la misma información al Municipio de 
Tame, mediante requerimiento 
n.°20202300060771 del 09 de marzo de 2020. A 
la fecha se recibió el 17 de marzo de 2020 la 
información del Municipio de Cravo Norte, por lo 
cual se solicitará apoyo del DNP para la gestión 
con el municipio de Tame. 
 
Una vez se acopiaron todos los documentos 
mediante memorando n. °20205400066173 del 5 
de mayo de 2020 se enviaron al Gerencia de 
Gestión Post-contractual para la actualización del 
Acta de Liquidación. 
 
Mediante Requerimiento n.°20202300124781 de 
junio 17 de 2020 se envió el Acta de Liquidación 
del Contrato Especifico n.° 029-2171450 para la 
firma del alcalde del Municipio de Cravo Norte del 
departamento de Arauca. 
 
El 24 de junio de 2020, quedo suscrita el Acta de 
liquidación por todas las partes que en ella 
intervinieron, 

030 2171483 

Huertas Productivas Sostenibles para la 
Seguridad Alimentaria, Generación de 
Ingresos y Atención Psicosocial para 
Fortalecer las Capacidades de 
Autoconsumo de las Familias Víctimas de 
los Municipios de Toluviejo y Coloso del 
departamento de Sucre 

22/6/2017 31/12/2017 
Se suscribió acta de liquidación el 26 de junio de 
2020. 

031 2171481 

Establecimiento de unidades productivas 
de maíz, cerdos de engorde y gallinas 
ponedoras, como fuente de generación de 
ingresos, para las familias víctimas del 
conflicto armado en los municipios de El 
Guamo y San Jacinto-departamento de 
Bolívar 

22/6/2017 31/03/2018 

Mediante comunicación con radicado n.° 
20202300114201 del 01 de junio de 2020, se 
solicitó a la Unidad para las Victimas informe el 
estado actual del trámite del informe final de la 
supervisión del contrato específico 031-2171481, 
otorgando un plazo de respuesta hasta el 15 de 
junio de 2020. 
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El 18 de junio de 2020, la Unidad para las Víctimas 
remitió vía correo electrónico algunas 
observaciones al informe de término, las cuales 
fueron resueltas y remitidas a dicha entidad por el 
mismo medio, el 19 de junio de 2020. 
 
Mediante radicado n.°20202300127241 del 24 de 
junio de 2020, se reiteró al municipio de San 
Jacinto (Bolívar) el envío de información para la 
liquidación del contrato específico. 
 
El 28 de julio de 2020, se procedió a enviar toda 
la documentación a la Gerencia de Gestión Post-
contractual, para iniciar el trámite de elaboración 
del Acta de liquidación del contrato específico 
031-2171481. 
 
Acta de Liquidación suscrita el 28 de septiembre 
de 2020. 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas 
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y 
Generación de Excedentes, de Familias 
Víctimas del Conflicto en los Municipios de 
Zambrano y San Juan Nepomuceno, 
Bolívar 

22/6/2017 10/4/2018 
El 06 de octubre de 2020 se suscribe acta de 
liquidación del contrato específico.  

033 2171519 

Construcción segunda etapa del proyecto 
ampliación y adecuación de la sede 
principal de las Unidades Tecnológicas de 
Santander UTS -Bucaramanga 

20/06/2017 20/11/2019 

Mediante comunicación radicada n.° 
20204300052792 del 07 de febrero de 2020, la 
entidad ejecutora remitió las actas de liquidación 
de la contratación derivada, las cuales se 
encuentran en revisión por parte del equipo del 
FRPT, y una vez se compruebe que se tiene la 

información requerida para la liquidación del 
contrato se proyectará informe de término de este. 
 
El 23 de junio de 2020, se remitió por correo 
electrónico a la Gobernación de Santander el acta 
de liquidación del contrato específico para la 
suscripción de esta por parte del rector de las 
Unidades Tecnológicas de Santander y el 
gobernador de Santander. 
 
Se realizará seguimiento por parte del FRPT de la 
suscripción del acta de liquidación la primera 
semana del mes de julio de 2020. 
 
El 3 de julio de 2020 quedo suscrita y firmada el 
Acta de Liquidación por totas las partes que en 
ella intervinieron. 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la 
vía al aeropuerto los pozos municipio de 
San Gil Departamento de Santander 

23/06/2017 15/08/2020 

Los profesionales del FRPT se encuentran 
proyectando informe de término y acta de 
liquidación, para posteriormente radicarlo ante la 
Gerencia de Gestión Postcontractual. 

036 2172280 

Mejoramiento de vías terciarias, mediante 
el uso de placas huellas en los municipios 
de Florencia, Belén De los Andaquíes, San 
José Del Fragua y Albania, en el 
departamento del Caquetá 

01/11/2017 31/12/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 9 de abril de 
2021. 

037 2172281 

Adecuación en pavimento rígido de la vía 
que comunica al municipio de el Tablón de 
Gómez corregimiento de las mesas con el 
municipio de Alban. 

02/11/2017 14/10/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 19 de enero 
de 2021. 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial n. 52 de 
la Armada Nacional (primera fase) 

08/11/2017 30/11/2019 
 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de marzo 
de 2021. 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación Tercera 
Fase de las vías internas del corregimiento 
de Barrancominas 

9/11/2017 9/6/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 27 de 
diciembre de 2019. 

041 2172358 
Construcción participativa de tecnologías 
sostenibles para la transformación de 

10/11/2017 30/4/2019  
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sistemas agropecuarios de pequeños 
productores de los Montes de Maria en el 
departamento de Bolívar 

Se envió acta de liquidación a la Univerisdad de 
Córdoba el día 16 de septiembre de 2021 para 
firma. 

042 2172354 

Mejoramiento de la vía Terciaria Llorente-
Inda Guacaray-Inda Sabaleta en el 
municipio de Tumaco, con recursos del 
Fondo Regional para los Contratos Plan en 
tanto el proyecto se encuentra priorizado 
en plan de acción 2017  

11/10/2017 10/10/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
diciembre de 2019. 

043 2172355 

Estructuración legal, técnica-operativa, 
administrativo, comercial y financiera para 
definir la viabilidad de la regionalización de 
la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en los municipios de 
Colosó, chalán, Toluviejo, San Antonio de 
Palmito y Ovejas 

10/11/2017 10/12/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
octubre de 2020. 

044 2172353 

Fortalecimiento organizacional, 
agroempresarial y tecnológico a 
productores frutícolas en 29 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca.  

11/10/2017 10/10/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 15 de 
octubre de 2020. 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación 
para promover un desarrollo y 
ordenamiento resiliente al clima y bajo en 
carbono en el marco de la política nacional 
de cambio climático en 18 municipios del 
departamento de Nariño 

10/11/2017 31/05/2019 
Se suscribió acta de liquidación el día 15 de 
octubre de 2021.  

050 2191866 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja, 
Boyacá 

15/08/2019 30/12/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
diciembre de 2019, al ser objeto de terminación 
anticipada por mutuo acuerdo.  

051 2191867 
Corredor vial del folclor y el Bocadillo II- 
tramo 3 Velez -Chipata. 

02/08/2019 15/08/2020 

Se radicó el informe final, posteriormente se 
procederá a realizar último desembolso y una vez 
esto pase, iniciará el proceso de liquidación del 
mismo. 

052 2191868 
Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - 
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente – Albania 

02/08/2019 02/09/2020 
 
Los profesionales del FRPT se encuentran 
proyectando el concepto de último desembolso. 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 
 

3 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 
 
➢ Relación de actividades contractuales programadas para desarrollar en el período  

 

• Contrato Específico n.° 002-2162271: Seguimiento de la presetación del informe final y proceso 
de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 003 – 2162698: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del 
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 006 – 2162702: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del 
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 009 –2162786: Seguimiento al plan de mejora observaciones CGR 
Seguimiento, 

• Contrato Específico n.° 013- 2152893: Seguimiento plan de mejora observaciones CGR. 

• Contrato Específico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de 
seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados 
por la Entidad ejecutora . 

• Contrato Específico n.° 035-2171610: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de 
seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados 
por la Entidad ejecutora  

• Contrato Específico n.º 034- 2171539: Radicar solicitud de liquidación en Gestión Postcontractual. 
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• Contrato Específico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE,  compormisos del comité 
operativo y de seguimiento de septiembre. 

• Contrato Específico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanación del informe final. 

• Contrato Específico n.° 052-2191868: Proyección concepto de último desembolso. 

• Contrato Específico n.° 053-2192488: Seguimiento a la presentación de los documentos para la 
liquidación CE 

• Contrato Específico n.° 054-2192520: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la entrega oportuna de información y de los compromisos 
derivados de la audiencia de incumplimiento y de comités.  

• Contrato Específico n.° 055-2192521: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato y la gestión de la entidad 
ejecutora.  

• Contrato Específico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de 
seguimiento de octubre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados por 
la Entidad ejecutora  

• Contrato Específico n.° 057-2192523: Revisión de los informes de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición 
del contrato específico. 

• Contrato Específico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final. 

• Contrato Específico n.° 059-2192525: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 060-2192526: Revisión de los informes de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición 
del contrato específico. 

• Contrato Específico n.° 061-2192527: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.  

• Contrato Específico n.° 062-2192528: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 063-2192529: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 065- 2201103: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  

• Contrato Específico n.° 066- 2201107: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  

• Contrato Específico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento 

• Contrato Específico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento 
 
➢ Relación de actividades de seguimiento y ejecución programadas para desarrollar en el período  
 

• Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los rendimientos financieros generados en las 
cuentas bancarias de los contratos interadministrativos de mandato. 

• Teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de cada uno de los proyectos, se espera que para 
el siguiente periodo las Entidades Territoriales, radiquen los documentos de desembolso, con el 
fin de transferir los recursos pendientes de giro. Una vez sean radicados las facturas y cuentas de 
cobro se realizará el registro y giro de los recursos, previo cumplimiento de requisitos y 
obligaciones establecidas en cada uno de los contratos específicos y aprobación del supervisor 
del contrato. Informar los lineamientos para los informes de ejecución que deben presentar las 
entidades territoriales a ENTerritorio, para el seguimiento a la ejecución financiera de los 
proyectos, para los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057. 
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• Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los desembolsos radicados por las entidades 
territoriales en virtud de los contratos específicos, derivados de los contratos interadministrativos 
de mandato 216115, 216138 y 219057. 

• Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos 
216115, 216138 y 219057, que se encuentran en ejecución para realizar el seguimiento y 
observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos.  

• Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos 
interadministrativos 216115, 216138 y 219057 y que se encuentran en ejecución para realizar el 
seguimiento y observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos. 

• Contrato Específico n.° 002-2162271: Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el 
comité operativo y de seguimiento n.º 42 por parte del departamento de Santander para 
cumplimento de las metas del contrato específico y proceso de acción judicial por presunto 
incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 003 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y 
proceso de acción judicial por presunto incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 006 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y 
proceso de acción judicial por presunto incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 009 – 21622786: Seguimiento Proceso de liquidación 

• Contrato Específico n.° 013- 2152893: Revisión al informe mensual del plan de mejoramiento. 

• Contrato Específico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de 
seguimiento n.° 43 en septiembre de 2021, revisión de compromisos, del último comité. 

• Contrato Específico n.° 035-2171610: Seguimiento a la acciones admistrativas por parte de las 
entidade ejecutoras para el levantamiento de la suspensión del CE.  

• Contrato Específico n.° 039-2172296: Seguimiento a la liquidación del contrato. 

• Contrato Específico n.° 041-2172358: Consecución de firmas de las partes al acta de liquidación 
del contrato. 

• Contrato Específico n.º 046- 2182482: Seguimiento compromisos del Comité operativo y de 
seguimiento n.° 26 

• Contrato Específico n.° 047-2191863: Inicio trámite de liquidación  

• Contrato Específico n.° 048-2191864: Seguimiento a la ejecución del CE, revisión de 
compromisos, del último comité 

• Contrato Específico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE  

• Contrato Específico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanación de las observaciones del 
informe final. 

• Contrato Específico n.° 052-2191868: Proyeccción del concepto de último desembolso. 

• Contrato Específico n.° 053-2192488: Seguimiento a las procesoa admisntratvios para la 
liquidación del CE 

• Contrato Específico n.° 054-2192520: Seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de 
incumplimiento en contra de la entidad ejecutora. 

• Contrato Específico n.° 055-2192521: Seguimiento a la ejecución. 

• Contrato Específico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE. 

• Contrato Específico n.° 057-2192523: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de 
recursos faltantes. 

• Contrato Específico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final. 

• Contrato Específico n.° 059-2192525: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 060-2192526: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de 
recursos faltantes. 

• Contrato Específico n.° 061-2192527: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 062-2192528: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 063-2192529: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 064-2200863: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 
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• Contrato Específico n.° 065-2201103: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 066-2201107: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento 

• Contrato Específico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento 
 
➢ Relación de acciones correspondientes a otras actividades de gestión programadas para desarrollar 

en el período  
 

• Realizar seguimiento a la aprobación del informe del periodo del 15 de septiembre al 15 de 
octubre de 2021 por parte de DNP. 

• Una vez aprobado el informe del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 se procederá con la 
radicación de la cuenta de cobro de la cuota de gestión del periodo.  

 
➢ Relación de actividades de cierre y liquidación programadas para desarrollar en el período  
 

• Contrato Específico n.° 009-2162786: Seguimiento Proceso de liquidación 

• Contrato Específico n.° 041-2172358: Seguimiento Proceso de liquidación. 
 

4 RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 

 
Tabla n.°22 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 216138 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $162.667.241.720,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $223.223.704.077,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $369.647.236.940,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE        $1.519.752.912,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $385.890.945.797,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO          $13.902.936.880,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL 
OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$371.988.008.917,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria 
de RP de contratos y CDP de procesos en curso) 

$371.166.989.851,55 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades 
plenas (*) 

$0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) Liberar en liquidación   $821.019.065,45  

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Tabla n.°23 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 219057 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $100.589.287.247,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $14.485.807.001,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $103.986.258.186,29 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE  $486.973.362,10    

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $115.075.094.248,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  
   

$10.309.984.249,00    

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$104.765.109.999,00    
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$104.473.231.548,39    

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**)  $291.878.450,61    

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Tabla n.°24 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221001 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $5.730.000.000,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $1.760.521.741,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $3.736.956.520,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $232.521.739,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $3.969.478.259,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $3.969.478.259,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$0,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$0,00 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) $0,00 

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Tabla n.°25 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221009 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $2.765.993.131.307,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $0,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $0,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $2.765.993.131.307,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $2.765.993.131.307,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $32.100.000.000,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$2.733.893.131.307,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$400.708.470.274,12 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas 
(*) 

$0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) $2.333.184.661.032,88 

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
 
Notas 
 
➢ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, 

instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado 
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio remitirá un informe De acuerdo con 
lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  
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puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a 
ENTerritorio, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación 
que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo 
tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados 
durante el período. 

 
➢ Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que 

la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de 
Contabilidad). 
 

5 ANEXOS 
 
1. Contrato Específico n.° 003-2162998 

➢ Radiciado 20212300198001 del 12 de octubre de 2021. 
 

2. Contrato Específico n.°013-2162893 
➢ Correo de 12 de octubre de 2021. 

 
3. Contrato Específico n.°022-2162980 

➢ Informes semanales  del 4 al 10, 11 al 17 de octubre de 2021. 
➢ Informe de ejecución del Septiembre de 2021 

 
4. Contrato Específico n.°023-2162972 

➢ Comunicación radicado ENTerritorio n°. 20212300195751 

 
5. Contrato Específico n.°026-2170927 

➢ Informe desplazamiento 
 
6. Contrato Específico n.°028-2171448 

➢ Informe final radicado. 
 

7. Contrato Específico n.°034-2171539 
➢ Correo electrónico de informe de termino, de 06 y 13 de octubre de 2021 

 

8. Contrato Específico n.°035-2171610 
➢ 20212300148513_11_10-2021_publicación_reincio n.°2 y proroga n.°8 
➢ 20212300202191_191021_desestimiento_conoce_acepta_ajuste 
➢ 20214300375662_071021_Certificación_cofinanciador_conoce_acepta_ajuste 

 

9. Contrato Específico n.°039-2172296 
➢ Acta de comité de seguimiento del 16 de septiembre de 2021 

➢ Correo electrónico del 01 de octubre de 2021 

➢ Correo electrónico del 04 de octubre de 2021  

➢ Correos electrónicos del 07 de octubre de 2021 

➢ Acta de comité de seguimiento del 11 de octubre de 2021 

 
10. Contrato Específico n.°041-2172358 

➢ Copia acta de liquidación del contrato especifico, de fecha 03 de octubre de 2021.   

 
11.  Contrato Específico n°047- 2191863 

➢ Acta de comité de seguimiento del 17 de septiembre de 2021 
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➢ Informe de visita del 25 de septiembre de 2021 

 
12. Contrato Específico n°048 – 2191864 

➢ 20214300396072 informe de ejecución de septiembre 

  
13. Contrato Específico n.°049-2191865 

➢ Informe ejecución de septiembre. 

➢ Copia de acta de comité operativo 

 
14. Contrato Específico n.°051- 2191867 

➢ Correo electrónico requerimiento entrega informe subsanado del 15 de octubre de 2021 
 
15. Contrato Específico n°052- 2191868 

➢ Rad 20214300362032 Informe final del 6 de octubre de 2021 
 
16. Contrato Específico n.°053- 2192488 

➢ Correo electrónico para la solicitud de los documentos requeridos para la liquidación del contrato 
especifico de fecha 15 de octubre del 2021.  

 
17. Contrato Específico n.°054- 2192520 

➢ Correo electrónico del 15 de septiembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 20 de septiembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021 

 
18. Contrato Específico n.°055- 2192521 

➢ Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021 

➢ Informe semanal 
 

19. Contrato Específico n.°056- 2192522 
➢ Copia de acta de comité operativo 

 
20. Contrato Específico n.°057- 2192523 

➢ Correo electrónico del 20 de septiembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 21 de septiembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 23 de septiembre de 2021 
➢ Comité de seguimiento del 27 de septiembre de 2021 

 
21. Contrato Específico n.° 058- 2192524 

➢ Correo electrónico del 11 de octubre de 2021 
 
22. Contrato Específico n.° 059- 2192525 

➢ Correo del 15 de octubre de 2021.  
 

23. Contrato Específico n.°060-2192526 

➢ Informe de visita del 15 de septiembre de 2021 
 
24. Contrato Específico n.°061- 2192527  

➢ Correo electrónico del 15 de octubre de 2021 

 

25. Contrato Específico n.°062- 2192528 
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➢ Radicado 20214300374362 de 06 de octubre de 2021 

 

26.  Contrato Específico n°, 063-2192529 
➢ Radicado 20214300364672 del 29 de septiembre de 2021 

➢ Correo electrónico del 15 de octubre de 2021 

 
27. Contrato Específico n.°064- 2200863  

➢ Correo de seguimiento compromisos comité n.°15 de fecha 15 de octubre de 2021 

 

28. Contrato Específico n.°065- 2201103  
➢ Informe de supervisión de agosto 

➢ Acta comité operativo 

➢ Correo electrónico del 15 de octubre 

 
29. Contrato Específico n.°066- 2201107  

➢ Informe de supervisión de septiembre 

➢ Comité operativo 

 
30. Contrato Específico n.°067- 2210003  

➢ Correo de solicitud seguimiento a los compromisos del comité No.08 del 15 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
(Firma) 
--------------------------------------------------------- 
Nombre: JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Gerente de Convenio 221009 
 
 
 
 
(Vo.Bo.) 
--------------------------------------------------------- 
***Nombre: Astrid Carolina Cardozo Campos 
Profesional de Calidad grupo de Desarrollo de Proyectos 3 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con el 
modelo FMI071, en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos 
formales. 


