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INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO DNP N.° 226-2021 — ENTerritorio
N.° 221001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -
DNP) PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL 15 DE OCTUBRE
DEL 2021

CONTENIDO
Objetivo del informe: presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades
desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en
desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.
1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: “DNP confiere mandato a

ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional para los Contratos Plan /
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le sean transferidos”

1.1 INFORMACION GENERAL
Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 50 meses
Fecha de suscripcion: 14 de septiembre de 2021
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021
Fecha de vencimiento inicial: 15 de noviembre de 2025
Fecha de vencimiento Actual: 15 de noviembre de 2025
Fecha de Vigencia de la Péliza (cuando aplique): 1) Cumplimiento desde 15/09/2021 hasta 15/11/2028
Tipo de pdliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): 1) Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:
Valor Inicial: $2.733.893.131.307
Adicion 1: $0
Adicioén 2: $0
Adicién n.°: $0
Reduccion 1: $0
Reduccion 2: $0
Reduccion n.°: $0
Valor Actual: $2.733.893.131.307
Costos de Gerencia:
Costo de gerencia pactado inicial: $32.100.000.000
Adicién costo de gerencia 1: $0
Adicién costo de gerencia 2: $0
Adicién costo de gerencia n.°: $0
Costo de Gerencia actual: $32.100.000.000
Contratacién Derivada:
n.°. de contratos en proceso de legalizacion: 5
n.°. de contratos en ejecucion: 16
n.°. de contratos suspendidos: 1
n.°. de contratos terminados: 11
n.°. de contratos en liquidacion: 3
n.°. de contratos liquidados: 36
n.°. de contratos no celebrados: 0
n.°. de contratos no ejecutados: 0
n.° total de derivados: 73

(1) La Cuota de Gestion corresponde al costo de los servicios que el DNP reconoce a ENTerritorio por la administracién y operacion
del Fondo Regional para los contratos Plan / Pactos Territoriales durante el periodo de ejecucién del contrato interadministrativo
de mandato.
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(2) La contratacién derivada corresponde a 73 contratos derivados, de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia
del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarentay cinco (45) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato n.°216138
y su seguimiento se asumio en el contrato de mandato n.° 219057, veintidds (22) contratos se suscribieron en el marco del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.® 219057, y los cinco (5) contratos restantes se suscribieron en la actual vigencia del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.° 221009.

(3) Los contratos en liquidacién corresponden a aquellos contratos terminados en los que ya fue posible realizar el Gltimo
desembolso en tanto se acreditaron las condiciones previstas en el contrato especifico.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
2.1. PRECONTRACTUALES

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones con el DNP y las entidades interesadas
en presentar proyectos para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en varias regiones del
pais, y en algunos casos dichas entidades territoriales remitieron informacién para su revision, por lo que
el FRPT diligencio la lista de validacién de requisitos para proyectos nuevos y la envié al enlace del DNP
asi:

e RECUPERACION INTEGRAL DEL CANO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA: se suscribié el contrato especifico el 8 de octubre de 2021.

¢ CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ,
DEPARTAMENTO DEL CESAR : se suscribi6 el contrato especifico el 11 de octubre de 2021.

e CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA : El 07 de octubre de 2021 se recibio por parte del DNP
nueva documentacién a través de enlace, para lo cual los profesionales del FRPT realizaron la
revision de la documentacion y el 08 de octubre de 2021 remitieron una nueva lista de verificacion
(n.°07) dirigida a la coordinacion técnica, donde se indicé el cumplimiento y se finalizé su revision,
finalmente el 14 de octubre de 2021 se suscribié el contrato especifico.

e CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
MONITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 28 de septiembre, se remiti6 la lista de
verificacion n.°3 al DNP con observaciones, El 11 de octubre, el DNP remitio la subsnancion de
lista n.°3, El 18 de octubre, se remitié al DNP la lista n.°4, donde se inform6 que la terminacion
de la revision prelimiar por parte del FRPT y se solicitd el oficio formal de la verificacion formal
del proyecto.

e CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 05
de octubre, ser recibi6é por parte del sectorial del DNP las subsanciones a las observaciones, lo
cual fue revisado por el equipo del FRPT. El 11 de octubre, el Fondo remite una nueva lista de
verificacion (n.°03) al sectorial del DNP, con nuevas observaciones y se solicitd realizar su
gestion en remitir de manera pronta subsanaciones a las observaciones. El 12 de octubre se
realizé la mesa de trabajo en donde se socializaron las observaciones de la lista de verificacion
n.°03, El 14 de octubre se allegé la nueva documentacién del municipio la cual fue enviada por
parte del sectorial del DNP, y fue revisada por el FRPT. El 15 de octubre, se remite la lista de
verificacion n.°04 en la cual se dio cumplimiento con la lista de verificacion, y finalizo su revision.
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CANALIZACION DEL ARROYO POLON PARA LA MITIGACION DE LA EROSION Y LA
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR: EIl 18 de
septiembre de 2021, el DNP remitié al FRPT correo electrénico con la cuarta version del proyecto
para revisién de subsanacion de observaciones. El 28 de septiembre de 2021, el FRPT remitié
al DNP la cuarta version de la lista de verificacion de requisitos del proyecto. El 01 de octubre de
2021, el DNP remitio al FRPT correo electronico con la quinta versién del proyecto para revision
de subsanacién de observaciones a la que el FRPT dio respuesta el 8 de octubre de 2021
mediante el envio de la quinta version de la lista de verificacion aun con pendientes por subsanar
por parte de la entidad. El 13 de octubre el DNP remiti6 las carpetas con las subsanaciones y el
14 de octubre el FRPT remitid la versién n.°6 de la lista de requisitos. El 15 de octubre fue
subsanado el requisito pendiente por lo que en la misma fecha se remiti6 la versién final de la
ficha y se proyect6 la verificacion técnica correspondiente.

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD RECREACIONAL DEL
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 04 de octubre de 2021, a
través de correo electronico, el FRPT envid a DNP la primera version de la lista de requisitos con
observaciones, por ello, el DNP remitié6 nuevamente la informacion el 08 de octubre de 2021, en
virtud de lo anterior, el 14 de octubre de 2021, por medio de correo electrénico, el FRPT envi6 a
DNP la segunda version de la lista de requisitos con observaciones con el objeto que fueran
atendidas por parte del ente territorial, con el propésito de avanzar con las verificaciones
correspondientes, para dar continuidad a este proceso.

CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE
MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: El 01 de octubre se realiz6 mesa de
trabajo y se remitieron observaciones. El 11 de octubre se recibié nueva documentacion del
proyecto por parte del DNP, para lo cual el equipo del FRPT realizé la revision y emitid la lista de
verificacion n.° 06 de fecha 12 de octubre. En esta misma fecha el sectorial del DNP, solicité la
realizacion de mesa de trabajo con el fin de socializar las observaciones, donde se establecieron
nuevas observaciones. El 13 de octubre se remite la lista de verificacion n.°07 a la coordinacion
técnica donde se indica el cumplimiento con la lista de verificacion, y se finaliza su revision.

DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE
LA PAZ, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR: El 06 de octubre se remitié
listado de verificacion n.°02 al sectorial del DNP para ser subsanada en el menor tiempo posible.
El 11 de octubre el DNP remite documentacion de las subsanaciones a través de link; para lo
cual el equipo del FRPT que hace revision a esta documentacion envia la lista de verificacion
n.°03. El 15 de octubre de 2021, el sectorial del DNP solicita la realizacién de mesa de trabajo,
donde se socializa las observaciones.

PROYECTOS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: Del grupo 1 de vias del Cesar, se
generaron ocho (8) versiones de listas de verificacion de requisitos, finalmente, el 13 de octubre
de 2021, se suscribié el contrato especifico n.°2210657. Con relacién al grupo 2 de vias del
Cesar, el 11 de octubre de 2021 se genero la segunda version de la lista de requisitos, el equipo
del FRPT esta atento a la nueva remision de los documentos corregidos y/o ajustados, con el
propésito de avanzar con las verificaciones correspondientes, para dar continuidad a este
proceso.
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CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES
FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE
LA LINEA COLECTORA DE ENERGIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: El 12 de octubre
de 2021, por medio de correo electrénico se envid a DNP la segunda versién de la lista de
requisitos del proyecto con observaciones. Por ello, el 14 de octubre se realizé mesa de trabajo
con la participacion del departamento de la Guajira, IPSE y DNP, donde el FRPT socializo las
observaciones de la lista de requisitos. A la fecha el FRPT esta a la espera de la remisién de las
subsanaciones, con el fin de continuar con el tramite.

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN CICUCO BOLIVAR EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: El 11 de octubre de 2021, a través de correo electronico, el
FRPT envi6 a DNP la segunda version de la lista de requisitos con observaciones, con el objeto
que fueran atendidas por parte del ente territorial, para avanzar con las verificaciones
correspondientes.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL
ROSAL.: El 18 de septiembre se remitié al DNP la lista de verificaciéon n.°1 con observaciones,
el 27 de septiembre el DNP remitio subsnanciones de la lista n.°1, el 6 de octubre se remitieron
al DNP la lista de verificaciébn n.°2 con observaciones, el 13 de octubre el DNP remitio
subsnanciones de la lista n.°2.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO
DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA: El 28 de septiembre re realizo mesa con DNP y municipio,
posteriormente se remitié al DNP la lista de verificacion n.°1

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL -
RICAURTE: EIl 06 de octubre, se remitio al DNP la lista de verificacién n.°1 con observaciones.

INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL RIESGO. GESTION RIESGO
CARMEN DE BOLIVAR ARROYO ALFEREZ: el 21 de septiembre de 2021, se remitié al DNP
la lista n.°1 con observaciones, el 29 de septiembre de 2021 el DNP remitio subsancién de la
lista n.°1, el 7 de octubre de 2021, se remiti6 al DNP la lista n.°2 con observaciones, El 13 de
octubre EI DNP remitio subsancion de la lista n.°2.

INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL RIESGO. CONSTRUCCION OBRAS
GEOTECNICAS MALAGA: El 30 de septiembre del 2021, se realizé la mesa de aclaracion de
observaciones con el DNP, FRPT y muncipio de Malaga, el 23 de septiembre se remitié al DNP
la lista de verificacion n.°1 con observaciones.

CONSTRUCCION 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HECTOR “EL ZIPA” GONZALEZ DEL
MUNICPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA: el 24 de septiembre de 2021, el DNP remitio
subsnanciones de la lista n.°1, el 8 de octubre se remitieron las observaciones al DNP de la lista
n.°2, El 15 de octubre el DNP remitié subsnanciones de la lista n.°2.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME,
SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA: El 17 de septiembre de 2021, el FRPT
remiti6 a DNP mediante correo electrénico la primera version de la lista de chequeo de
verificacion de proyectos diligenciada para su subsanacion y el 20 de septiembre se llevé a cabo
socializacién de la misma con el municipio de Cajica. En vista que el municipio no dio respuesta
a las observaciones se llevo a cabo reunion el 06 de octubre de 2021, el 09 de octubre el DNP
remiti6 documentos nuevamente para revision y el FRPT remitié la segunda version de la lista
de verificacion de requisitos el 15 de octubre de 2021.
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CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA
PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 24 de septiembre de 2021, se llevé a cabo reunién
con DNP y la Universidad para tratar el tema de la contratacion por administracion delegada e
informar algunas subsanaciones a la primera version de la ficha. El 27 de septiembre de 2021
DNP remiti6 el link con la segunda version del proyecto, el 05 de octubre de 2021, se remitio la
segunda version de la ficha al DNP quien el 11 de octubre remitié correo informando que las
observaciones habian sido subsanadas. Mediante correo electrénico del 13 de octubre de 2021
el FRPT remiti6 la version n.°3 de la lista de verificacion de requisitos. El 15 de octubre de 2021
hubo socializacion con la entidad de las observaciones persistentes.

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE BAJO TRANSITO DEL MUNICIPIO DE
CHOCONTA CUNDINAMARCA: El 4 de octubre de 2021, se remiti6 al DNP la lista de
verificacion n.°1 con observaciones El 15 de octubre de 2021 el DNP remitié subsnacion de la
lista n.°1.

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO — CESAR:
El 05 de octubre de 2021, se remitié la version n.°1 de la lista de verificacién de requisitos al
DNP. El 12 de octubre de 2021, se realizé una mesa de trabajo con el DNP, el municipio de El
Paso - Cesar, con el objeto de verificar requisitos de la lista de verificacion n.°2 que no fueron
atendidos en la subsanacion n.°1, el 15 de octubre de 2021 se remitié la version n.°3 de la lista
de verificacion de requerimientos al DNP.

CICLORRUTA SABANA CENTRO: EI 22 de septiembre de 2021, se envié correo electrénico al
DNP informando el estado de este proyecto; a lo cual Sonia Velasco da respuesta manifestando
“Efectivamente la gobernacion envié el proyecto y lo radico de acuerdo al compromiso, sin
embargo, en revision interna del mismo le hemos realizado observaciones por lo cual a la fecha
aln no se ha remitido la version para verificacion del FRPT”. El 15 de octubre se llev6 a cabo
una reunién con el DNP y la gobernacion de Cundinamarca donde se atendieron las solicitudes
efectuadas por parte de la Gobernacion.

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION EN EL
SECTOR DE LA ViA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR: El
05 de octubre de 2021, se envi6é a DNP la lista de verificacion de requisitos n.°1. El 03 de octubre
de 2021 se realizé una mesa de trabajo donde se socializé ante el DNP y el municipio las
observaciones de la revision n.°1. El 10 de octubre de 2021 el DNP remite el proyecto final
ajustado para revision.

TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA COLISEO EL
CANGREJO - PLAYA BLANCA - SAN ANTERO: El 25 de octubre de 2021, se envié lista de
verificacion n.°1 al DNP. El 29 de octubre de 2021 el DNP envio subsanaciones a la lista n.°1. El
03 de octubre de 2021 se envié lista de verificacion n.°2 al DNP. El 4 y 5 de octubre de 2021 se
realiz6 mesa de trabajo para revisar y subsanar las observaciones de la lista n.°2. El 05 de
octubre de 2021 se envio la lista final y se proyectd se proyectod la verificacion técnica
correspondiente al coordinador técnico del FRPT.

OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA VEREDA
REMOLINOS MUNICIPIO DE MORALES: EI 06 de octubre de 2021, se remitio la nueva lista de
verificacion (n.°02) dirigida al sectorial del DNP, donde se solicité dar subsanacion a las
observaciones de la lista. El 12 de octubre el DNP remite nueva documentacion a través de link,
para lo cual los profesionales que realizaron la verificacion, remiten observaciones en nueva lista
n.°3, el 16 de octubre de 2021, se acordo realizar mesa de trabajo para el 20 de octubre de 2021.
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2.2.

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS Y LOCATIVOS DE LA PLAZA DE
MERCADO UBICADA EN EL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO BITUIMA,
CUNDINAMARCA: El 05 de octubre de 2021, el FRPT remitio al DNP la lista de verificacion
n.°01, donde se solicito ser remitida a la entidad para su correspondiente subsanacion.

CONTRACTUALES

Prérroga 5 Modificacion 5 del contrato especifico 054-2192520 suscrita el 28 de septiembre de
2021 y hasta el 30 de diciembre de 2021.

Reinicio 1, Prorroga 2 y Modificacion 2 del contrato especifico 057-2192523 suscrita el 30 de
septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

Prérroga 4 Modificacion 4 del contrato especifico 059-2192525 suscrita el 30 de septiembre de
2021 y hasta el 20 de diciembre de 2021.

Prérroga 1 de la Suspension 1 del contrato especifico 064-2200863 suscrita el 24 de septiembre
de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021.

Reinicio 2 de la Suspension 2 Prorroga 8 del contrato wspecifico 035-2171610 suscrita el 1 de

octubre de 2021.

2.3. CONTRATOS ESPECIFICOS EN PROCESO DE LEGALIZACION
Contrato Entidad . Fech_a d.? Requisitos de
Especifico Ejecutora Cltfzie BUsEizElon |22 Ejecucion
P ! Contrato !
Construccién del parque recreacional-
cancha de futbol - obras de urbanismo y
069- Municipio De biqsaludables del _b_a_rrio yovanny soto Firmado Pendientg_
2210652 Pueblo Bello ubicado en el municipio de pueblo bello, 13-oct-21 por las aporta_r pollza de
departamento del cesar", que se encuentra partes cumplimiento
priorizado en el plan de acci6n 2021 del pacto
funcional cesar-guajira.
Mejoramiento de vias secundarias y terciarias ) )
070- Departamento | €n €l departamento del cesar’, que se Firmado | Pendiente
2210657 | Del Cesar encuentra priorizado en el plan de accion | 13-0ct-21 | por las | aportar poliza de
2021 del pacto funcional Cesar — Guajira." partes cumplimiento
mejoramiento en concreto asfaltico de la via
gue conduce del municipio de morales con la
Departamento | interseccion de la via que conduce del Firmado | Pendiente
071- De Bolivar y ElI | municipio de simiti al corregimiento cerro de 14-0ct-21 por las | aportar péliza de
2210662 Municipio De | burgos, en el municipio de simiti, en el N limiento
Morales departamento de bolivar", que se encuentra partes cumplimien
priorizado en el plan de accion 2021 del pacto
funcional bolivar.
Departamento | reposiciony construccion de la infraestructura
de bolivar y al | de la institucion educativa mauricio nelson . .
072- municipio de | visbal, municipio de San Estanislao de 14-0ct-21 Fgrma}gg Zegrctj;ermgliza de
2210665 San Estanislao | Kostka, departamento de Bolivar", que se p P i P
de Kostka | encuentra priorizado en el plan de accion partes cumplimiento
(bolivar). 2021 del pacto funcional bolivar
Reposicion 'y  construccion de la
Departamento infraestructura de la institucion educativa i )
073- De Bolivar Y El | técnica agropecuaria de Sincerin, municipio Firmado Pendlentg_
2210663 Municipio De | de riona”, que se encuentra priorizado en el 14-oct-21 | por las | aportar pdliza de
Arjona plan de accién 2021 del pacto funcional partes cumplimiento
bolivar.
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2.4 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y

SUS RESPECTIVOS PROYECTOS
2.4.1 COMPONENTE TECNICO, JURIDICO Y FINANCIERO

De acuerdo con lo establecido en la clausula SEGUNDA — OBLIGACIONES DEL MANDATARIO en el
numeral 9 del Contrato Interadministrativo de Mandato 877-221009 las actividades desarrolladas
comprenden la administracion de los recursos que ingresen al Fondo Regional para Pactos Territoriales,
igualmente, el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud
del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216138 (45 contratos) y el cierre del contrato n.°2162271
derivado del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216115, asi mismo el seguimiento administrativo
y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato
n.°558 (DNP) — 219057 (ENTerritorio) (22 contratos). A continuacion, se detalla por contrato las
actividades adelantadas del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021, por ENTerritorio con ocasion al
seguimiento a las transferencias de los recursos del Fondo a los proyectos contratados.

Cabe precisar que, el seguimiento adelantado por ENTerritorio es de orden administrativo y financiero
dado que la responsabilidad sobre la supervisién y control de los recursos transferidos recae sobre las
entidades ejecutoras, quienes son las responsables de contratar la ejecucion de los proyectos de
inversion, realizar la supervision o interventoria de estos y acreditar el cumplimiento de las metas y su
recibo a satisfaccion, en los términos descritos en el Decreto 740 de 2016.

. Contrato Especifico n.°002-2162271 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacién de la red
secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nacién
con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita- Vadoreal
/ Oiba-Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100%

La Gobernacién de Santander, se encuentra adelantando el plan de cierre de las actividades pendientes
para el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato especifico, por esta razén el reporte se
realizé con fundamento en el informe de plan de cierre correspondiente al alcance del informe del mes
de marzo con radicado 20214300242662 del 9 de julio de 2021, donde se reporta un avance fisico de
ejecucion del 100% contra 100% programado y el supervisor designado por el departamento para el
contrato especifico secretario de infraestructura departamental concluye los siguiente:

“(...) A la fecha se encuentran terminadas al 100% las obras correspondientes a los tres tramos que
forman parte del adicional No. 1 realizado con recursos girados por el DNP a través del FRPT, de acuerdo
a lo informado por la Interventoria.

Nos encontramos en estructuracion del informe final, se ha afectado el avance en la entrega de este
informe debido a que se encuentra suspendido el convenio 918 de 2014 por medio del cual se adelanta
la interventoria del contrato de obra, se esta a la espera del informe del mes de marzo por parte de
interventoria y de la documentacién correspondiente por parte del contratista de obra para la entrega del
informe final.(...)”

Aclara frente el acta parcial de obra n.° 512 (diciembre 2020) que:
“(...) La dltima acta presentada por el contratista (Acta 51A — 98% de ejecucion), esta acta no se ha

pagado en raz6n a que una vez revisada para realizar el pago correspondiente por parte de la direccion
de tesoreria Departamental, se encontrd que el valor a pagar es menor que el valor de los descuentos a
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realizar, debido a que la amortizacién del anticipo en esta acta es mayor al 29% teniendo en cuenta que
es el acta parcial con la que se llega al 98% de ejecucion y debe amortizarse todo el anticipo (...)”

De acuerdo con este reporte se mantienen los siguientes avances en cada uno de los tramos del corredor:

« TRAMO GAMBITA-VADOREAL: 100% ejecutado

META: Pavimentacion de los 2.9 Km de via; avance de la meta del 100%
Se han construido 2.9 Km de pavimento que corresponden al puente sobre el rio Huertas

“(...) De acuerdo con el informe de interventoria del mes de febrero, se ha terminado con la construccion
de las obras proyectadas en este tramo(...)”

« TRAMO EI CARMEN - YARIMA: 100%

METAS: Pavimentacién de 7,7 km y construccion de un puente,
Meta n.°1: Pavimentacion de 7,7 km, avance de 100%
Meta n.°2: Ampliacion de un puente, avance de 100%

“(...)De acuerdo con el informe de interventoria del mes de febrero, se ha terminado con la construccion
de las obras proyectadas en este tramo (...)”

< TRAMO OIBA-GUADALUPE: 100% ejecutado

META: Construccién de 7 muros de contencién, obras de drenaje y la pavimentaciéon de 6,68 km.
Meta n.°1: pavimentacién de 6,68 km, avance de 100%

“...)

- Se termina con actividades de instalacién de base granular del K9+020 al K9+200.

- Se inicia y termina actividades de imprimacién y pavimentacién del K9+020 al K9+174.

- Se inicia y termina actividades de Sefializacion horizontal K1+000 a mayores.

- Se termina actividades de construccion de bordillo anclado abscisa K9+200.

(..)

Meta n.°2: Construccién de 7 muros de contencién, obras de drenaje.

Construccion de 7 muros de contencion en concreto reforzado en puntos criticos especificos de la via
con alturas variables. Esta meta ya se encuentra en un 100%.

Observacion: Al corte del presete informe la Gobernacion de Santander no ha presetado el informe final,
por lo cual se continua con el seguimiento al inicio del proceso judicial en contra del Departamento de
Santander, por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con la falta de entrega del informe final,
circunstancia que impide la liquidacién del contrato especifico. En consecuencia, se realizard
seguimiento a las etapas del proceso, esto es, el auto admisorio de la demanda, acto seguido la
declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas. En este caso vale la pena aclarar que una vez se
decrete la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la
liquidacién del CE n.° 002-2162271 por mutuo acuerdo.

Pese a ello, el FRPT continuard adelantando los tradmites para liquidar el contrato por mutuo acuerdo,
motivo por el cual debe concurrir la voluntad del Departamento de Santander, acreditando la entrega del
informe final y documentos que se requieren para la liquidacion del contrato especifico. No obstante, de
forma paralela se seguira llevando a cabo el proceso de inicio de accién judicial en contra de la
Gobernacion de Santander..
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Contrato Especifico n.°003 - 2162698 “Construccién y ampliacion de redes de alcantarillado en la
zona urbana del municipio de Tierralta fase I.”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100 % ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe final y alcance del mismos presentado por el municipio de Tierralta se reporto
lo siguiente:

Meta n.°1: Suministro e instalacion de 12.895 metros de tuberia PVC alcantarillado diversos didmetros,
discriminados asi: de 8” de diametro 11.719 m, de 10” de diametro 139.60 m, de 16” de diametro 386 m,
de 18” de diametro 192 m y de 20” de diametro 458 m, las cuales incluyen excavaciones, demoliciones,
rellenos con material seleccionado de excavacion y de préstamo, retiro de material sobrante.

Una vez ejecutada las obras el alcance final de esta mes es el siguiente:

Suministro e instalacion de 11.270,5 metros de tuberia PVC alcantarillado diversos diametros, 1621.5
metros de tuberia PVC alcantarillado diversos diametros menos por los motivos se sefialardn mas
adelante.

e De 8" de diametro 11.719 m, se ejecutaron 10.422,10 m.

e De 10” de diametro 139.60 m, se ejecutaron 139,6m.

e De 12” de diametro 136,75 m (item nuevo), se ejecutaron 136.75 m.
De 16” de diametro 386 m, se ejecutaron 379,72m.
De 18" de didmetro 192 m, para este tramo se redisefio y se cambio el didmetro a 20”
De 20” de diametro 458 m, se ejecutaron 192 m.

[ ]
[ ]
El supervisor sefiala y soporta en el informe final lo siguiente:

“...) Al momento de realizar el replanteo se decidié no instalar unos tramos de tuberia de 8” por
pertenecer a un predio privado en el barrio la Paz, también se excluyeron otros tramos en el barrio nuevo
oriente por estar muy cerca a arroyo y por no contar con conexiones de domiciliarias proyectadas, y otros
tramos en el barrio Escolar que ya contaban con tuberia sanitaria existente y en funcionamiento. Todo
esto disminuyd la cantidad contratada inicialmente.

Al momento de realizar la instalacion de la tuberia de 10” se requirié 0,04 ml mas para completar el total
de esta tuberia hasta llegar al pozo de inspeccién.

Se adicionaron nuevos tramos que se requeriran en tuberia de 12”, para lograr cumplir con la exigencia
del flujo de material que viene desde el barrio Nuevo Oriente en tuberia de 10” y empalma con la tuberia
de 16” en el barrio La Paz. Esta tuberia no fue presupuestada inicialmente, por lo cual se requiri6 mayor
cantidad.

Al momento de realizar la nueva localizaciéon y replanteo se evidencié que para la tuberia 16” se habia
presupuestado una cantidad mayor a la requerida. Por lo tanto, esta diferencia no se ejecuto.
Esta tuberia no se instalé ya que fue reemplazada por la tuberia de 20” la cual al realizar los nuevos
trazados y replanteos se definié no se iba a instalar por no alcanzar el presupuesto para esta. Por tal
motivo se instalé en tuberia de 20”. Por este motivo la cantidad presupuestada no se ejecuto.
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Al momento de realizar la nueva localizacion y replanteo se evidencié que el punto de entrega es en una
EBAR que se construyé en marco de otro contrato y por lo tanto se redisefio el diametro el tramo de
tuberia de 18” para que la entrega de a la EBAR sea de 20”.

Meta n.°2: Construccion de 870 conexiones domiciliarias en tuberia PVC sanitarias 6”, incluye suministro
e instalacion de tuberia, kit de silla T, sellador, codos de 6x45° y registro en concreto de 0,6X0,6 my tapa
de concreto reforzado de espesor 0,10 metros. (Aproximadamente 5.655 metros de tuberias PVC
alcantarillado).

Se construyeron 922 conexiones domicilias.

Meta n.°3: Construccién de 13 camaras de caida en diametro de 8" — 107, la cual incluye excavaciones,
suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 10", Tee sanitaria 10"°x10”, codo 10" X90°,
recubrimiento en concreto de 3.000 psi.

No se requirid su ejecucion de acuerdo con la informacién remitida por la entidad ejecutora. Se soportara
en el informe final que no se requirid la construccion de estas camaras de caida.

El supervisor sefiala y soporta en el informe final lo siguiente:

“(...) Segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico
— RAS en el capitulo 7.5 Camaras de Caida se establece: “Cuando no es posible que todos los tramos
de las tuberias de alcantarillado lleguen a un mismo nivel a la camara de conexion e inspeccion y a su
vez cuando dicho desnivel sea mayor a 0,75 m se debe proyectar una camara de caida’.

Por lo mencionado anteriormente al momento de realizar la nueva localizacién y replanteo para iniciar el
proyecto, se evidencid que no era necesario proyectar camaras de caida como inicialmente se habia
contemplado, ya que no se presentaron tramos de tuberias de alcantarillado que llegaran a la cAmara de
inspeccién con un desnivel mayora 0,75 m. (...)”

Metan.°4: Construccién de 165 pozos de inspeccion con didmetro interno de 1.2 metros, incluye concreto
de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

Se construyeron 183 pozos de inspeccién con diametro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000
psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 12 de octubre de 2021, se remiti6 el oficio con n.°de radicado 20212300198001 a la Gerencia Nacional
de Pactos Territoriales, dando traslado al Oficio con radicado ENTerritorio n.°20214300368792 del 1 de
octubre de 2021, donde el municipio solicité a ENTerritorio autorizacién para llevar a cabo la suscripcion
de un Convenio Interadministrativo con las Empresas Publicas Municipales de Tierralta, con el propésito
de destinar los recursos que ascienden a la suma SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE
($65.471.901,30) los cuales fueron girados por la aseguradora LA PREVISORA al municipio con ocasion
de la reclamacion del amparo de Estabilidad de la Obra en el Contrato LP -010 de 2016 realizada por el
Municipio de Tierralta, tal como se acredita en la Resolucion n.°0213 de 2021, comprobante del Banco
Popular y el acta de audiencia de incumplimiento en contra del contratista de obra CONSORCIO
ALCANTARRILLADO TIERRALTA 2017.

Observacion: Se realizara seguimiento desde el FRPT de la respuesta del DNP para la suscripcién de
un Convenio Interadministrativo con las Empresas Publicas Municipales de Tierralta para la subsnacion
de los hallazgo realizados por al CGR en marco de la autoria de cumplimento del 2019, de igual manera
se sigue con el seguimiento del estado de la accidn judicial que ENTerritorio realizé contra el Municipio
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de Tierralta la cual fue radicada bajo n.° 20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal
administrativo de Cdordoba.

Contrato Especifico n.°006-2162702 “Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de los
barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el municipio de
Tierralta”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 97,96% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe de avance presentado por la entidad ejecutora con corte al 31 de agosto de
2019, se ajustan los avances de ejecucién de la obra debido a que la Alcaldia de Tierralta ha realizado
la adicién de recursos al contrato de obra por valor de $1.701.900.000 y un tiempo de ejecucion de tres
meses, en consecuencia, la nueva fecha de terminacion del contrato de obra es el 27 de agosto de 2019.
De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se expone el estado de las metas de este proyecto, en
concordancia con la informacion reportada por la entidad ejecutora la cual a la fecha no ha dado alcance
al informe de ejecucion observado por el equipo del FRPT, ni ha entregado el informe final:

Meta n.°1: Suministro e instalacion de 17.704 metros de tuberia PVC alcantarillado, incluye
excavaciones, rellenos, entibados y conformacion de cinta intervenida de via en afirmado:

De esta meta se ha instalado un total de 11.409,14 metros de tuberia de alcantarillado en diferentes
diametros.

Meta n.°2: Construccion de 274 estructuras o pozos de inspeccidén en concreto simple de 3000 psi,
incluye tapas, cilindros tapas, en altura que varian desde 1,20 metros a 5,50 metros, las excavaciones:

Se han construido 194 pozos de inspeccion.

Meta n.°3: Construccion de 1.394 conexiones domiciliarias en tuberia PVC sanitaria 6”, incluye kit de
silla t, sellador, codos de 5"x45° y registro en concreto de 0,6x0,60 metros y tapa en concreto reforzado
de e= 0,10 metros, clausulando tanque séptico existente, lo anterior incluye las excavaciones y los
rellenos requeridos:

Se han construido 832 unidades conexiones domiciliarias.

Meta n.°4: Construccidon de una Estacion de Bombeo de aguas Residuales (EBAR) prefabricada en
tuberia reforzada clase Il tipo TITAN o similar de 2,45 metros de diametro, la cual incluye las
excavaciones, rellenos, placa de fondo en concreto de 3.500 psi y placa superior reforzada:

Se tiene construida la seccion prefabricada de concreto, placa de fondo placa superior. Avance 100%.

Meta n.°5: Suministro e instalacién de dos equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP de potencia para
elevar 10 metros de altura estatica, incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento:

Ya se encuentra instalados los equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP. Avance 100%.
Meta n.°6: Suministro e instalacién de 1.993 metros de tuberia PVC PEAD PN 100 PE 6 de 355 mm,

como linea de impulsién de la EBAR del distrito I, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos
requeridos:

Pégina 13 de 96




. CODIGO: -GG-
INFORME DE GESTION PARA CLIENTES F-GG-42

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

Se instalaron 2.222 metros. Avance > 100%.

Meta n.°7: Suministro e instalacién de elementos eléctricos para el debido funcionamiento del sistema
electromecanico, tablero de control y red de media tension:

Avance 64%. Ya se instalo la linea primaria media tension y el transformador.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrénico se solicité al muncipio de Tierralta el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en marco de la reunién de seguimiento n.°20 del 01 de octubre de 2021,
donde se deja como compromiso por parte de este:

¢ Uninforme posterior a la reunion que surta con la asesora juridica externa del municipio, con el
avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe
mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de septiembre de 2021

¢ Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aln. Fecha prevista para su cumplimiento
el 16 de julio de 2021.

¢ Uninforme Mensual que se tenia que presentar con corte al cierre o a la terminacién del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se termind el 30 de septiembre de 2019 la obra esta
enmarcada que se termind el 28 de agosto de 2019, la administracién anterior entreg6 el informe
de ejecucién mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informo en
su momento con una ejecucion del 97.5%. Informe que se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para
que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista
para su cumplimiento Mensual

¢ Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
Mensual

e Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual

Observacioén: Se realizara seguimiento desde el FRPT a los compromisos adquiridos por parte del
municipio de Tierralta en la reunién de seguimiento n.° 18 y al seguimiento del estado de la accion judicial
que ENTerritorio realizdé contra el Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.° 20211100081371
de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Cérdoba.

Contrato Especifico n.° 008-2162734 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta - Caserio el 15 y
rehabilitacion de la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el Departamento
de Cérdoba-Tramo n.°4”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado
Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo el informe final de ejecucion reportado por la entidad ejecutora el avance de ejecucién de las
metas es del 100% ejecutado contra 100% programado.

Meta n.°1: Revision, ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios para la construccién de los

13 Km de pavimento Flexible en la abscisa en que termina la Intervencion y se da la desafectacion del
tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015.
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El avance de esta meta es del 100%.

Meta n.°2: Construccién de 13 Km pavimento flexible en MCD-19, desde la abscisa K40+000 a la K53
+ 450, con estructura de pedraplén mayor a 100 cmts, 35 cmts de terraplén con geotextil, 25 cmts de
subbase, 20 cmts de base y 14 cmts pavimento asfaltico, con ancho de calzada de 8,30 metros,
sefializacion horizontal y vertical de los 13 Km de via a intervenir en la abscisa en que termina la
intervencién y se dé la desafectacion del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el
contrato 1388 de 2015

El avance de esta meta es del 100%.

De la construccion de pavimento flexible en MCD-19 presenta una ejecucion de 13 Km con primera capa
de rodadura de 14 cm en la abscisa K40 +000 al K53+000.

Actividades:

e Fresado: 13 km

e Pedraplén 13 km

e Terraplén mejorado 13 km
Subbase 13 km
Base 13 km
Asfalto primera capa 13 km
Asfalto segunda capa 13 km

Meta n.°3: Sefializacion horizontal y vertical de los 13 KM de via a intervenir en la abscisa en que termina
la Intervencion y se da la desafectacion del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el
Contrato 1388 de 2015.

Se realizé la instalacion de la sefializacién horizontal y vertical de los 13 Km de via intervenida de acuerdo
con el disefio de sefalizacién del proyecto.

El avance de esta meta es del 100%.

Meta n.°4: Construccién de estructuras tipo box en los 13 KM de via a intervenir en la abscisa en que
termina la Intervencion y se da la desafectacién del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS
mediante el Contrato 1388 de 2015.

El avance de esta meta es del 100%.

Se adecuaron obras de arte, en sus estructuras de entra y salida del K52+000 al K49 +000, construccion
box coulvert en el K42+710.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 5 de octubre de 2020, se remitio correo electronico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernacion
de Cérdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el afio 2019, antes del 31
de julio de 2020, en virtud que se cumplié el termino informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondra del profesional técnico del FRPT que apoyé el
seguimiento de los Contratos Especificos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio
y el Departamento de Cérdoba con el objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se realice en
conjunto con el Departamento de Cérdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de
mejora de los hallazgos de la CGR previo al envio6 del informe de final del plan de mejora.
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El 15 de octubre de 2020, el departamento de Coérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final
de correcciones a la observacion n.°7 contratos especificos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la
CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo electrénico a la secretaria de Infraestructura de la gobernacion
de Cérdoba, programando para el dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion del cumplimiento
del plan de mejora presentado por la gobernacion de Cdrdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos
especificos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizé la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la via construida entre la abscisa K53 +000 a la
K63+000 de la via K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernacion de Cérdoba en el afio
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la via, el bacheo en la via
que fue objeto de dafios por quemas de llantas por parte de la comunidad, la roceria, limpieza de
alcantarillas, box culvert y reposicion de las sefiales de transitos hurtadas realizado en el mes de
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernacién de Cérdoba.

Observacién: El 30 de diciembre de 2019, se suscribié el acta de liquidacion del contrato especifico
incluyendo como salvedad que, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales se reserva el derecho a
ejercer las acciones legales que correspondan contra la Gobernaciéon de Coérdoba, ante cualquier
perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeacién, por los recursos que fueron
transferidos en virtud del Contrato Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloria
General de la Republica o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la informacién
reportada por la entidad territorial, para realizar los desembolsos en el marco del Contrato Especifico.

Se elaboré el informe de la visita realizada por equipo del FRPT, respecto del plan de mejora sobre las
observaciones efectuadas por la CGR, presentado por el departamento de Cérdoba, informe que de
igual manera hace parte del plan de mejora que le corresponde a ENTerritorio en marco de sus
obligaciones administrativas y financieras.

Contrato Especifico n.°009-2162786. “Optimizacion sistema de acueducto del municipio de Puerto
Tejada, Fase I, redes de distribucion”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de Liquidacion.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: Fisico ejecutado del 100% contra un programado de 100%,
segun lo reportado por la supervision por parte del municipio de Puerto Tejada en el informe final.

Se presenta el avance de cada una de las actividades por Metas: (Segun informe de interventoria del
mes de abril de 2019 enviado mediante correo electronico del 6 de junio de 2019), precisando que en
todo caso esta informacién debera ser certificada por parte de la entidad ejecutora en virtud de sus
competencias.

El avance se resume como se describe a continuacion de acuerdo con informacion reportada en el
informe de interventoria:

Meta n.°1: Construccion de 2 tanques semi enterrados en concreto reforzado de 4.000 psi con capacidad
de 1.100 m3 y 900 m3 incluyen estructuras de entrada y salida: Esta meta se encuentra totalmente
terminada, estd pendiente la realizacién de la prueba de estanqueidad a los tanques, para la cual
dependemos del suministro de agua por parte del operador y el suministro de las escaleras para acceder
a los tanques. Porcentaje de ejecucion 100%.
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VI.

Meta n.°2: Construccion estacién de bombeo con 2 bombas de 40 hp incluye cimentacion, mamposteria
e instalacion eléctrica: Para culminar esta meta esta pendiente la instalacion del equipo de medicién por
parte de la CEO, para lo cual se requiere que el contratista entregue la certificacion Retie. Porcentaje de
ejecucién 100%.

Meta n.°3: Suministro e instalacion de 71 ml de linea de impulsién en tuberia PVC de 12" RDE 21 incluye
localizacion, replanteo, excavaciéon y relleno compacto: Esta meta se encuentra terminada, y se
ejecutaron 75 ml de linea de impulsion en tuberia en acero al carbén de 12”. Porcentaje de ejecucion
100,00%.

Meta n.°4: Suministro e instalacién de 39.698 ml de tuberia de 3" RDE 26 para redes secundarias del
municipio, incluye localizacién, replanteo, excavacién y relleno compacto: Esta meta se ejecutaron
49889.04 ml de tuberia de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localizacién,
replanteo, excavacioén y relleno compacto. Porcentaje de ejecucion 100%.

Meta n.°5: Suministro e instalacién de 3 hidrantes: Esta meta se encuentra se suministré e instal6 de 25
hidrantes terminada. Porcentaje de ejecucién 100,00%.

Meta n.°6: Suministro e instalacién de valvulas y accesorios 950 (UND): Esta meta se ejecutaron 2960
unidades. Porcentaje de ejecucion 100,00%.

Meta n.°7: 12.000 conexiones domiciliarias que incluyen localizacion, replanteo, excavacion, relleno
compacto, suministro e instalacion de micromedidores cajilla y registro: Esta meta se ejecutaron 73000
las cuales se encuentra terminadas y la disminucién se encuentran soportada en el informe final
presentado. Porcentaje de ejecucion 100,00%.

Seguimiento Administrativo al Contrato Especifico:

Mediante correo electronico del 4 de octubre de 2021, se solicitd a la entidad ejecutora remitir la
informacion que se encuentra pendiente pero a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido
respuesta.

Documentos pendientes:

¢ Extractos de septiembre de 2021 hasta el cierre de la cuenta

¢ Rendimientos financieros

e Soportes de incorporacidn de recursos que estaban en vigencias expiradas.
¢ Ultimo pago realizado al contratista de obra.

¢ Ultimo pago realizado a la interventoria

e Certificado de deduccionde de los pagos a obra e interventoria

e Certificado de cierre de la cuenta bancaria

Observacion: En atencion a que el muncipio de Puerto Tejada pesa a los requerimientos del FRPT y
compromisos que adquirid6 en marco del comité operativo y de seguimiento por parte de la entidad los
cuales no fueron cumplidos, se procedera con la corresondiete accion judicial la cual se proyecta sea
radicada en el préximo 10 de noviembre del presente afio ante juez administrativo de Popayan (reparto).

Contrato Especifico n.°010-2162787 “Construccién del Centro de Atencién Integral a la familia del
Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.
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Avance de ejecucién fisica del proyecto: Fisico ejecutado del 100% contra un programado de 100%

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Conforme al informe final presentado bajo radicados 20194300421812 del 15 de agosto de 2019,
20204300048552 del 05 de febrero de 2020, 20204300131962 del 20 de abril de 2020, 20204300151892
del 12 de mayo de 2020, 20204300151892 del 20 de mayo de 2020, 20204300395732 del 11 de
diciembre de 2020, 20214300139832 del 27 de abril de 2021y 20214300162862 de 13 de mayo de 2021,
se indica un cumplimiento de las metas pactadas en el Contrato Especifico.

En atencion a lo anterior, el avance en cada meta pactada en el contrato especifico es:

Meta n.°1l: Edificacion de un piso y dobles alturas, abarca un area de construida de 3.389,03 m2
construidos en 2.578,60 m2 construido bajo techo, 502 43m2 en parqueaderos, 308 m2 en zonas verdes
area libre 16.000 m2 para futuro polideportivo.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°2: Acceso principal peatonal, cubierto con teja de policarbonato que comunica directamente con
el area de parqueo interior con una capacidad para 13 vehiculos.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°3: Un area administrativa que consta de recepcion, oficina de direccion, enfermeria, consultorio
de psicologia, bodega de materiales, Vestier para empleados, bafios de empleados, sal6n de profesores,
area de circulacion que conduce a un hall central de llegada, que reparte biblioteca , comedor, salones,
area para primera infancia compuesta por tres salones, intercomunicados y una salida a jardin, zona de
juegos interna una bateria de bafios dotada con lo necesario para este fin , para este tipo de nifios.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°4: Tres salones multiples, bateria de bafios adultos y para nifios mayores, un salén de sistemas
un salén de capacitacion, salén cultural y de mdsica

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°5: Ludoteca, biblioteca para 300 usuarios, un comedor comunal para 300 personas, una cocina
industrial, una bodega de vivieres, un area de neveras o cuarto frio, bafios para empleados y Vestier.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°6: un corredor periférico que amarra todos los espacios y los intercomunica, cumpliendo con las
normas exigidas para este uso, una zona verde central dividida en dos por un corredor central que la
atraviesa formando unos espacios amplios, ventilados y que permiten visualizar todos los espacios
salones y aulas.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°7: La volumetria corresponde a una necesidad de crear espacios ventilados y amplios, se trabaja
a doble altura, con el fin de refrescar climaticamente los salones, las fachadas tienen grandes ventanales
gue producen muy buena iluminacion natural y ventilacién y al mismo tiempo seguridad con el disefio de
esta ventaneria, los accesos a estos salones son amplios y muy transparentes cumpliendo con la
normatividad vigente para este uso.

Avance acumulado de la meta 100%.
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Meta n.°8: Estructura en mamposteria estructural, toda la carpinteria metalica es en aluminio anodizado
color natural, cuyas especificaciones son suministradas por el proveedor ventaneria y puertas especiales,
también lleva puertas de madera entamborada en area administrativa y bafios comunes.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°9. Hall interior cubierto por una losa a una altura de 2.80 mts.

Avance acumulado de la meta 100%.

Observacién: El 23 de junio de 2021, se suscribio el acta de liquidacion del contrato especifico.

Las salvedades que quedaron en el acta de liquidacion tenian plazo de cumplimiento el 30 de septiembre
de 2021, pero la entidad ejecutora solicitd prorroga hasta el 31 de octubre de 2021, se le han remitido
correo para realizar seguimiento por parte del FRPT.

Contrato Especifico n.° 013-2162893. “Construccion de placa huellay mejoramiento de lared vial
terciaria Changa, Santa Rosa de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100 % ejecutado vs 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas.

De acuerdo con el informe mensual presentado por la Entidad Ejecutora y el informe de interventoria
n.°20 con corte al 11 de noviembre de 2018 se reporta un avance de ejecucién del 100% contra el 100%
programado culminando la construccién de cunetas, algunas secciones de placa en concreto clase G
sobre anchos de estas, asi como el respectivo bordillo. Dando por finalizadas las labores de construccion
de placa huella de los 8 puntos criticos y sus respectivos tramos, avalando la construccién de placa huella
con longitud de 3.130 Km, en todas sus dimensiones y especificaciones requeridas.

La ejecucién acumulada comprende las siguientes actividades ejecutadas:

> Realizacién de la base Granular compactada al 95% del PM, incluye mejoramiento subrasante,
conformacién y compactacion e=0.15m, FC=33%

» Construccion de 528.85 ml de placa huella en el punto critico n.°8 distribuido en cuatro tramos del
K5+322 al K6+057 vereda Santa Rosa de los palmares.

» Construccion de 286.5 ml de placa huella en el punto critico n.°7 del K 4+480 al K 4+907
distribuidos en tres tramos.

» Construccién de 275 ml de placa huella en el punto critico n.°6 distribuido en tres tramos a partir
del K 3+291 al K3+760.

» Construccion de 168.4 ml de los 140 ml de placa huella programada en el punto critico n.°5
distribuido en dos tramos a partir del K 2+880 al K 3+177.

» Construccion de 181.90 ml de placa huella en el punto critico n.°4 distribuido en dos tramos a partir

del K 2+826 al K 2+578.

» Construccion de 280.6 ml de placa huella programada en el punto critico n.°3 distribuido en dos
tramos a partir del K 2+180 al K 2+490

» Construccion de 340.5 ml de placa huella en el punto critico n.°2 a partir del K 1+513 al K 1+900.

> Se realiza la construccion de 1050 ml de placa huella de los 1050 ml programados en el punto
critico n.°1 entre el KO+100 al K1+150.

Seguimiento Administrativo al Contrato Especifico:
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VIII.

El 12 de octubre de 2021, mediante correo elestrénico, el Secretario de Infraestructura del muncipio de
Necocli, informa que por solicitud del contratista de obra se reprograma la visita establecida en marco de
la audiencia de afectaciéon de péliza de estabilidad para el 21 de octubre del 2021.

Observacion: Se encuentra a la espera que el muncipio de Necocli reporte las conclusiones y
compromiso que se pactaron en marco de la visita que se reprogramo con el contratista de la obra y que
fue objeto de la suspension de la audiencia para la afectacion de la pdliza de estabilidad para atender
las observaciones que generaron los hallazgos de la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento del
20109.

Contrato Especifico n.°017-2162899 “Optimizacion del sistema de acueducto de la cabecera
municipal del Carmen de Atrato, Departamento del Choco”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100%.

Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora, mediante informe a corte 30 de noviembre de
2018, que cuenta con radicado ENTerritorio n.® 2019-430-048230-2, se establece el siguiente balance
respecto a las metas del Contrato Especifico:

Optimizacién de la bocatoma existente, incluye rejilla de captacién: Se cumplen a satisfaccion las
actividades que integran la ejecucion de la optimizacién en la bocatoma con muros transversales
(laterales) o tipo presa, en concreto reforzado de 4000 PSI con un fondo en concreto (solado de limpieza).
La captacion del agua es a través de una rejilla de cribado instalada en la parte posterior de la presa con
soportes en acero inoxidable anclados en la estructura y apoyos que refuerzan la estabilidad de la rejilla
y la limpieza de su &rea, que a su vez se dirige en sentido normal de la corriente del agua captada; para
asi garantizar el caudal que se necesita para el abastecimiento del agua potable a la poblacién del
municipio, el cual est4 estipulado por los disefios con un caudal maximo diario de 30 LPS.

Optimizacién de aduccién en tuberia de 6 pulgadas, incluye excavacién relleno e instalacién: Han
realizado toda la instalacién de la red que transporta el agua captada de la bocatoma como del
desarenador, hasta la conexion en la PTAP, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de
contaminacion externa del agua, realizada a flujo libre (la presion se produce por gravedad). El tramo de
la Bocatoma al Desarenador es transportado por una tuberia de 6” PEAD y en su trayecto cuenta con 4
valvulas garra de tigre de 6” que incluye accesorios, tapa chorote y anclajes. En la conexion de la
bocatoma a la red cuenta con unién universal PEAD a PVC de 6” la cual incluye accesorios como niple
de PVC 6” y anclaje. 3 valvulas tipo antifraude en los sectores de los viaductos en dicho tramo, en la
conexion de la red del tramo Bocatoma al Desarenador — Desarenador PTAP es realizada con un
accesorio union universal PEAD a PVC de 6”. La instalacién de valvula purga de 2” en la transicion del
desarenador a la bocatoma. Se cumple con las actividades correspondiente las excavaciones, rellenos
(material en sitio, lecho de arena) e instalacion contemplados en la meta tanto del tramo Bocatoma —
Desarenador como en el tramo del Desarenador a la PTAP, del cual este Ultimo tramo cuenta con toda
la instalacion correspondiente a la red en tuberia de PVC UM RDE 21 de 67, 3 valvulas compuerta elastica
de 6” incluyendo los respectivos accesorios (codos, uniones de reparacion, etc.), anclajes y tapas
chorotes. Realizaron la debida limpieza, desinfeccién y prueba hidraulica de la tuberia que en promedio
cuanta con una longitud de 1000 metros.

Desarenador_en concreto reforzado de 3000psi y 4000psi, incluye excavaciones, rellenos vy
accesorios: Concluyen con los elementos que constituyen la estructura que sedimentara las particulas
en suspension por la accion de la gravedad con 7 cajas de inspeccién que incluyen tapas en laminas de
alfajor, la instalacién de la tuberia PVC UM RDE 21 — 6” del desague por el cual todo el material
suspendido podra emerger y del abastecimiento incluyendo sus respectivos accesorios (codo PVC 6”
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45°,90° uniones de reparacion de 6”, TEE en PVC de 67, valvulas de compuerta elastica de 6”), anclajes
en concreto reforzado de 2500 PSI, la conexién del desarenador nuevo al viejo (1 — 2) esta dada con
unién universal PEAD a PVC de 67, brida 6”, adaptador macho PVC 6", la tuberia que conecta los
desarenadores esta revestida con pintura epéxica debido a la exposicién a la que se sometera, columna
y Su respectiva zapata en concreto reforzado de 3000 PSI de 1 m de altura en promedio. Realizaron las
respectivas excavaciones, rellenos con material seleccionado, construccion de solado de limpieza en
concreto de 3000 PSI, losa de fondo que cuenta con acero 60000 PSI, todos los muros laterales que
dividen las zonas del desarenador (Camara de aquietamiento, entrada al desarenador, sedimentacion,
almacenamiento de lodo y salida del desarenador), la construccién del disipador para mitigar la energia
del flujo de agua de la tuberia del desagtie y a su vez la erosion del talud que soporta la estructura, para
la conexion de la tuberia de alimentacion PVC 6” RDE 21 a la red de aduccion Desarenador — PTAP se
usaron accesorios de PVC 6” como codos 45°, 90° TEE HD 6”, valvula compuerta elastica 6” con su
respectivos anclajes. Se efectud conforme al terrero lateral del desarenador relleno con material
seleccionado, la instalacion de la tapa superior de la estructura con 22 unidades en lamina de alfajor
pintadas con epoxido y anticorrosivo.

Construccion de viaductos con estribos en concreto y soportados en guayas en acero %2 de 40m:
Finalizaron la instalacién de los accesorios requeridos del viaducto (Elementos y accesorios metalicos
de retencién de viaducto, grilletes y cable de %", abrazadera tipo viaducto, abrazadera para anclaje de
6”), su respectiva estructura de soporte (zarpas y marco en H), en los extremos del viaducto KO + 800 se
realizé la instalacion de adaptador universal extremo bridado y extremo liso en PVC, la brida de acero
tipo rosca, los niples en PVC de 6”. En los tres viaductos fueron instaladas valvulas ventosas con su
respectivo anclaje, para asi cumplir con el objetivo de permitir la eficiencia de la tuberia que soporta.

Ampliacién planta de potabilizacién compacta con mezcla rapida, floculacion, sedimentacion,
filtracion de 10LPS, en PRFV, incluye excavaciones, rellenos, placa de soporte, accesorios:
Culminaron el suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento, con todos los empalmes entre
la planta y los nuevos tanques, construyeron 2 cajas de inspeccidon de 1,20m x 1,20m incluyendo las
tapas en lamina de alfajor, la construccion de la cuneta perimetral en el &rea de la losa de cimentacion,
realizaron las respectivas pruebas y chequeos requeridos para constar el éptimo funcionamientos de la
planta de tratamiento, la cual fue puesta en operacidn en el presente mes. Cuentan con el suministro del
quimico que potabiliza el agua cruda aplicado por dosis de hipoclorito de calcio y policloruro de aluminio.

Tangues de almacenamiento en PRFV de 50 m3, incluye suministro e instalacidn tanque cilindrico
vertical de 50.000 L de capacidad en polietileno reforzado de fibra de vidrio (9 unidades):
Concluyen la construccion e instalacion de los 9 tanques de almacenamiento de 50.000 Litros, la
determinacién adecuada del sentido de flujo, el suministro e instalacion de tuberia de 4 — 6” en PVC UM
RDE 21, la instalacion de 19 valvulas mariposa de 4” con 25 bridas de 4” y su respectivo juego de
accesorio para su conexion, codos en PVC 90° de 4”, codos PVC 90° - 45° DE 6”, TEE PVC 4 — 67, unién
de reparacion de 4”, anclajes. Realizaron la instalacion de tuberia 4” a 3 tanques en forma vertical, como
también la instalacién de niples de 4” para los 9 tanques en la parte superior de ellos. Se realizaron los
empalmes de Planta de Tratamiento a la bateria de los tanques y de ellas a la tuberia de salida en 67,
logrando en funcionamiento de los tanques en su totalidad. Se realizaron 2 cajas de inspeccién de 1,20m
x 1,20m con debida tapa en lamina de alfajor para el desagiie de los tanques, efectuaron una desviacion
necesaria de la red de distribucién existente en tuberia de 4” debido a su intercepcion con la ubicacién
de la caja del macromedidor de salida, el cual cuenta con un area 3,50 x 2,50m. por lo tanto se realiz6 la
instalacién de niples de tuberia de PVC UM RDE 21 — 4”, con accesorios como codos de 45°, 90° de 47,
se construye caja de inspeccion para el macromedidor de 2,90 x 1,90m compuesta por 2 valvulas de 67,
2 uniones universales de 6”, niple en HD y un filtro en yee, los cuales estan soportados por un apoyo en
concreto reforzado, el fondo de la caja cuenta con un relleno en materia seleccionado con un espesor de
0.20 m. También se cuenta con la cuneta perimetral de losa que soporta los tanques, como también la
instalacion de la tuberia de 6” de desague.
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Redes de distribucién tuberia PVC UM, incluye localizacidn, replanteo y excavaciones, suministro
e instalaciones, rellenos. Tuberia PVC UM 6”, 4”, 3” y 2”: Terminan toda la instalacion de la tuberia
en PVC RDE 21, UM de 2, 3, 4 y 6” en los sectores de la Policia, Manzanares, Manizales, Acueducto y
Cesar Conto, siendo en este ultimo sector donde se realizé la instalacion de tuberia en 27, la cual se
encuentra adosada al puente existente con platinas y pernos expansivos asi mismo se realizé la conexion
a la tuberia existente de 1 — %4”; como también se realizé la actividad de desinfeccién de 1250 m en
promedio de la tuberia instalada en todos los sectores ya mencionados. Se realizo la debida instalacion
del hidrante en el sector de Manzanares con su respectiva valvula de 2” con la tapa chorote, anclaje y
accesorios, como también la conexion a la tuberia existente de 3”. Se realiz6 empalme a la tuberia de 2”
existente en el sector de Manizales, en el cual fue necesario la instalacién de TEE de HD 4x4x2 y tuberia
de 2”. En toda a la red fueron instaladas 8 valvulas de compuerta elastica de 3” y 2” en los sectores de
Cesar Conto, Policia, Calle Comercio, Brisas del Atrato, las cuales requirieron reducciones de 3” a 27,
uniones dreeser de 2 y 3", niples de tuberia de PVC en 2 ,3 y 67, tapa chorote, incluyendo otros
accesorios. La conexion de la red nueva a la existente con los empalmes de Manizales, Policia, Calle
Corazén de Maria y la construccion de domiciliarias en dichos sectores, procediendo a la demolicién y
reconstruccion de andenes en concreto, retiro e instalacién de adoquin existente y posteriormente se
retir6 el material proveniente de las excavaciones. Se realiz6 la prueba hidraulica en los sectores de
Policia, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, teniendo en cuenta que la longitud no exceda
los 500 m; la prueba consistié en someter unos tramos de tuberia a una presién, con el fin de determinar
las fugas o defectos en la instalacion, para que estas sean corregidas y de esta manera darle la condicion
Optima a la red instalada.

» Cerramiento perimetral. Se cumple con todos los detalles de la construccion del cerramiento, como el
alambrén, la tension de la malla, el corte de los pelos de varilla en las columnas de la puerta principal
del cerramiento, la terminacion de viga perimetral restante del cerramiento (en la entrada de este),
han realizado mantenimiento de roceria y descapote en el interior del cerramiento.

» Suministro. Se cumple con todo el suministro necesario para la culminaciéon de cada una de las
actividades del contrato.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme con el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 07 de
mayo de 2021, el municipio de El Carmen de Atrato, por medio de documento con radicado ENTerritorio
n.°20214300155412 remitié copia del formato denominado “Control de Tratamiento en plan de agua
potable” diligenciado del 21 al 28 de marzo de 2021, asi mismo, compartié copia del informe de Actividad
Capacitacién a Operadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domiciliaria, realizado por AGUAS
EL CARMELO S.AE.S.P.

Con lo anterior, el municipio de ElI Carmen de Atrato estaria subsanando las observaciones realizadas
por la CGR, no obstante, se aclara que el reporte de control de la calidad de agua para consumo humano
debe mantenerse actualizado por parte de la empresa prestadora del servicio, para este caso es AGUAS
EL CARMELO S.A E.S.P. Asi mismo, es responsabilidad de ellos, registrar el contenido minimo acorde
con lo establecido en la normatividad vigente.

Observacion: Con los documentos enviados por la Entidad Ejecutora, acreditaron ante ENTerritorio el

cierre al Plan de Mejora del municipio de los hallazgos realizados por la CGR en marco de la auditoria
de cumplimiento del 2019 por parte del FRPT. Pese a ello, el cierre formal del hallazgo debe ser verificado
por la Contraloria General de la Republica mediante acto administrativo.

Contrato Especifico n.°022-2162980. “Construccion de la planta fisica para la reubicacién del

hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao-
Departamento del Cauca”.
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Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion

Avance: 58.95% ejecutado vs 91.88 programando, atraso de 32.93%, de acuerdo con el informe
semanal de ejecucion con corte al 7 de noviembre de 2021.

El retraso reportado por la interventoria es de 32,93%. En la presente semana ingres6 un nuevo
contratista de acabados para darle mas ritmo a dicho frente de trabajo, igualmente el contratista del
bloque A vinculo otra cuadrilla que se dedicara exclusivamente al tema de fachadas.

Se espera que se empiece a reintegrar personal eléctrico para retomar el tema de cableado,
apantallamiento e iluminacién exterior, de esta forma creo se volvera a incrementar el ritmo de avance y
se empiece a recuperar el retraso que se ha venido acumulando en los Ultimos meses.

Al mismo tiempo se consolide la diferencia que expone el constructor entre las medidas propias y las
presentadas por la interventoria.

Se procedera por parte de esta gerencia a revisar el informe presentado por el contratista en donde
expone lo que a la fecha no ha podido cobrar por diferentes causas y de ser correcta se procedera a
buscarle una salida.

De todos modos, se informa que se ha dado inicio a llamamiento al contratista por un presunto
incumplimiento, el area juridica se encuentra adelantando dicho tramite, el jueves 8 de julio de 2021 se
lleva a cabo el inicio de la audiencia durante la cual el contratista y la aseguradora Zurich presentan sus
descargos, el 27 de julio se continua la audiencia con la intervencion de Seguros del Estado, Interventoria
y Supervision y se realiza la practica de pruebas solicitada por los intervinientes para el 5 de agosto el
testimonio del Ingeniero director de obra y el 6 de agosto se realiza la inspeccién ocular, el area juridica
del departamento esta en el estudio de las pruebas recolectadas y procedera a programar la audiencia
de alegatos finales y tomar una decision final (el &rea juridica aln no define la fecha).

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

* El 13 de octubre se remite el informe semanal del 4 al 10 de octubre de 2021

* EI 20 de octubre se remite el informe semanal del 11 al 17 de octubre de 2021

* EI 26 de octubre se remite el informe semanal del 18 al 24 de octubre de 2021

« EI 03 de noviembre se remite el informe semanal del 25 al 31 de octubre de 2021

» EIl 11 de octubre, se presenta el informe de ejecucion correspondiete al mes de septiembre de 2021.

Observacidn: Se realiz6 el seguimiento a los reportes semanales de avance de la ejecucion del
proyecto, los cuales tienen como medida de control para generar las alertas y conocer las acciones que
estan realizado por la entidad ejecutora frente a la contratista derivados del atraso que se tiene en la
ejecucion del proyecto. De igual forma, se esta a la espera que la Oficina Juridica del Departamento del
Cauca convoque en calidad de invitado a ENTerritorio a la audiencia del proceso sancionatorio que se
adelante en contra del contratista de obra.

Contrato Especifico n.°023-2162972 cuyo Objeto es: “Construccion del Parque Agroalimentario
en el Municipio de Tunja para el acopio y comercializacidon de productos agroalimentarios, fase |,
etapa 2”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado — Reporte al mes
de octubre de 2020.
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Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta lo reportado por la Entidad Ejecutora, mediante informe de supervision final, se
establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato especifico:

Meta n.°1. Infraestructura Vial y Parqueaderos publicos para cosechero: Se construird una infraestructura
vial y 39 parqueaderos para cosecheros.

La infraestructura estd pensada para que se realice la comercializacion por mayor de los productos
agricolas que llegan a la ciudad del campo. Presenta un avance del 100%.

Meta No 2. Plazoleta Publica del Mercado Tradicional: Se construir4 una infraestructura urbana, esta
intervencién busca beneficiar al productor minorista ocasional, generando espacios confortables para el
desarrollo de la comercializacion de sus productos, de forma salubres y agradables que lleven al
consumidor a adquirir mercados frescos y de calidad, solucionando parte de la invasién del espacio
publico que se viene generando hoy en dia en los alrededores de la actual plaza de mercado.

Presenta un avance del 100%.

Meta n.°3. Parqueaderos y Exteriores Edificio Administrativo: Se construira una infraestructura de
espacio publico y vial que contara con 16 parqueaderos que beneficiaran a los usuarios y empleados
administrativos.

Presenta un avance del 100%.

Meta n.°4. Redes: Se construiran redes de acueductos, alcantarillado e iluminacién. Se instalaran 81
lamparas tipo led para alumbrado publico.

Presenta un avance del 100%.

Seguimiento administrativo al Contrato Especifico:

El 11 de octubre de 2021, el Gerente del FRPT por medio de comunicacion con radicado ENTerritorio n.°
20212300195751, remitio a la Gobernacion de Boyaca el Requerimiento Contractual n.° 1 - Reiteracion
Solicitud de presentacion del Informe Final de ejecucién del Contrato Especifico n.° 023-2162972 /
Subsanacién de observaciones. Se solicitdé dar respuesta dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo
de la comunicacién: i) la presentacion de las subsanaciones solicitadas al informe final de ejecucién del
Contrato Especifico n.° 023-2162972, con toda su documentacidn anexa; ii) desde la Entidad Ejecutora
se eleve peticion a la Contraloria General de la Republica, para realizar una mesa de trabajo, a efectos
de aclarar las dudas frente a la observacién que ha formulado el Ente de Control.

Lo anterior, so pena de tomar las acciones administrativas y legales correspondientes, ante la
imposibilidad no atribuible a ENTerritorio, de realizar el seguimiento juridico y técnico al cierre del
Contrato Especifico n.° 023-2162972, de conformidad con la cldusula Segunda del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.° 221009.

Asi mismo, se comunicé que se llevaria a cabo el martes 26 de octubre de 2021, la sesion de Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 35, a efectos de analizar la ejecucién del proyecto, y en su defecto adoptar
las medidas necesarias, para que a la mayor brevedad se puedan iniciar con las actividades
encaminadas a la liquidacion del Contrato Especifico 023-2162972.

Observacion: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido minimo del informe final, se procedera
con el tramite de la Ultima transferencia de recursos.
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Xl. Contrato Especifico n.°026-2170927. Construccién alcantarillado sanitario de la cabecera
municipal de El Carmen de Bolivar.

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 99.03% ejecutado vs 100% programado (avance fisico con
corte 30 de septiembre de 2021, reportado por la interventoria en la primera mesa técnica liderada por
la CGR).

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Es de resaltar que, a la fecha de corte del presente informe de gestién, la Entidad Ejecutora no ha remitido
los informes de supervisién de junio, julio, agosto y septiembre, por ello se reporta lo indicado por la
entidad ejecutora en su informe de supervision a corte 31 de mayo de 2021, donde establece el siguiente
balance respecto a las metas del contrato especifico:

Meta n.°1. Construccion colectores alcantarillado sanitario y emisario final hasta el sitio de tratamiento
de las aguas residuales municipales (avance del 75.47%):

» Suministro e instalacion de tuberias de PVC para alcantarillado de diferentes diametros (116.822,6
metros lineales).
Construccion pozos de inspeccién (2053 Unidades).
Construccion sifones (4 Unidades).
Construccion conexiones domiciliarias (13587 Unidades).
Cruces en vias principales mediante perforacion horizontal dirigida diametro de 10" (90 metros
lineales).
Cruces en vias principales por pipe jacking, con equipo auger boring guiado, diametro 32" (110
metros lineales).
Reconstruccion de pavimentos (rigido y flexible) (6.755,1 metros clbicos).
Excavaciones (colectores, pozos, cruce vias troncales) (175.035,5 metros cubicos).
Entibados continuos (madera y metéalicos) (169.418,2 metros cuadrados).

VVV V VVVYVY

Se muestra el resumen de la cantidad de tuberia instalada hasta el mes de mayo:

Tabla n.°1 Tuberia instalada:

item Adicional n.°1 Instalada und
Tuberia ¢ 6” Domiciliarias 54.056,00 60.148,5 ml
Tuberia ¢ 8” 103.267,00 88895,6 ml
Tuberia ¢ 10” 2.243,20 2136,4 ml
Tuberia ¢ 12” 3.553,00 3430,5 ml
Tuberia ¢ 14” 1.305,00 1270,5 ml
Tuberia ¢ 16” 1.317,00 896,26 ml
Tuberia ¢ 18” 886,00 886 ml
Tuberia ¢ 20” 395,00 395 ml
Tuberia ¢ 24” Colector 1.124,00 1201,5 Ml
Tuberia ¢ 27" 95,40 95,4 Ml
Tuberia ¢ 30” 2.045,00 1819,40 Ml
Tuberia ¢ 33” 592,00 592 Ml
TOTAL TUBERIA REDES ¢ 8" a 33" 116.822,60 101.619,0 Mi

*Informacion de las cantidades relacionadas en el informe de interventoria — Anexo 01, folio 75.

A continuacion, se muestra el resumen de la cantidad de domiciliarias instaladas hasta el mes de mayo:
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Tabla n.°2 - Domiciliarias instaladas

8’x6" 10817
10"x6” 551
12"x6” 555
14"x6" 288

ACOMETIDAS

16"x6” 275
18"x6” 170
20"x62" 28

TOTAL 12.684

*Informacioén de las cantidades relacionadas en el informe de interventoria — Anexo 01, folio 79

Meta n.° 2. Construccién Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Primera Etapa- Adecuacion
Terrenos, Conformacion de Vias, Muro de Cierre, Caseta de Operacion, Instalaciones Eléctricas, Redes
Internas de Alcantarillado y Drenajes (Cabezal de descarga), Estructura de Pretratamiento,
Sedimentador Primario (Tres Unidades), Filtro Percolador (Tres Unidades), Lechos de Secado (avance
del 22.56%):

» Conformacion de via de acceso (910,33 metros lineales).

» Conformacion vias internas (340 metros lineales).

» Redes de alcantarillado y drenajes de la PTAR, un cabezal de descarga (604,19 metros lineales).

» Caseta de operaciones y cuarto eléctrico (146 metros cuadrados).

» Cerramiento en malla eslabonada y muro en mamposteria ladrillo estructural (906 metros lineales).

» Estructura de pretratamiento-desarenador dos lineas de proceso cada una con capacidad de 325
L/S (1. Unidad).

» Sedimentador primario- cada unidad con capacidad de 108,55L/S (3. Unidades).

» Filtro percolador-carga hidraulica por unidad de 56.8m3m2/dia, 58% de eficiencia en remocion de
db05 (3 Unidades).

» Cajas valvulas de interconexion (3 unidades).

» Lechos de Secado lodos (120 metros cuadrados).

En el informe indican que, el contratista efectia renivelacion del vertedero interior de los sedimentadores
primarios y zona de filtros percoladores, instalacion de la capa de Grava Gruesa para las Piscinas del
Lecho de secado de Lodos y el dan inicio a la conformacién de la estructura del tramo de via faltante de
intervencién con esta actividad.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Teniendo en cuenta la inclusion del proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR”, en la Estrategia de Compromiso Colombia,
liderada por la Contraloria General de la Republica y comunicacién con radicado de la Contraloria n.°
2021EE0167897 del 05 de octubre de 2021, donde compartieron la agenda de las reuniones
programadas en el marco de dicha estrategia, el 12 de octubre ENTerritorio asistio a la Primera Mesa
Técnica.

Durante el desarrollo de la reunién, la CGR informé sobre los alcances de la estrategia Compromiso
Colombia, desde el Control Fiscal Participativo, posteriormente, Aguas de Bolivar y la interventoria
informaron sobre el estado del proyecto al 30 de septiembre de 2021, por ultimo, se abri6 el espacio para
que la comunidad expusiera sus inquietudes y/o quejas con relacion al proyecto.

Al finalizar la reunion, se establecieron como compromisos realizar las visitas de campo los dias 13y 14

de octubre a los barrios Narifio, Minuto de Dios y emisario final, lo anterior, en compafiia de los
contratistas de obra e interventoria, Aguas de Bolivar, administracion municipal y comunidad. Ademas,
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la CGR indicé que debido a que el contrato de obra tiene fecha de finalizacién 14 de octubre y adn existen
varias actividades por ejecutar con relacion al proyecto, el 13 de octubre Aguas de Bolivar debia
presentar la prérroga de dicho contrato.

Sin embargo, y teniendo en cuenta la agenda de la CGR, el martes 19 de octubre se va a realizar la
segunda mesa técnica, donde proyectan firmar el acta de gestién de compromisos.

Es de resaltar que el FRPT participé en este proceso de la Estrategia de Compromiso Colombia, en el
marco de sus competencias como supervision administrativa del contrato especifico n.°026-2170927.

El 14 de octubre de 2021, se realiz6 el comité operativo y de seguimiento n.° 40, donde se generaron los
siguientes compromisos, es de resaltar que la mayoria de ellos se vienen reprogramando desde hace
meses:

Tabla n.°3 Compromisos comité Operativo y de Seguimiento

FECHA DE
No. COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

1 Remitir el informe mensual de junio, julio, agosto y septiembre de 2021 26-oct-2021 AggaAs (?EeSthvar

2 Reporte del estado de los procesos sancionatorios adelantados contra Denr:gniel:!r ;oerme Aguas de Bolivar
el Contratista de Obra e Interventoria N S.A.E.S.P.

supervision

3 Remitir el modificatorio de obra informado por la entidad ejecutora del 19-0ct-2021 Aguas de Bolivar
Contrato de Obra No. AB-OC-008-2017 S.A.E.S.P.

4 Reprogramacion de actividades incluyendo las observaciones del 19-0ct-2021 Aguas de Bolivar
alcalde de El Carmen de Bolivar S.A. E.S.P.
Actualizacion de los compromisos asumidos con la comunidad por el Dentro del informe A de Boli

5 Contratista de Obra durante las visitas desarrolladas el 29 de octubre y mensual de guas de Bollvar

- . S.A.ES.P.
3 de diciembre de 2021. supervision

6 Reportar el estado del Plan de Mejoramiento elaborado y adoptado por Denr:gniila'ln Lc;rme Aguas de Bolivar

Aguas de Bolivar, de conformidad con lo ordenado por la CGR N S.A.E.S.P.
supervision
Anexar a los informes de supervision los planos donde se evidencia la Dentro del informe A de Boli

7 tuberia instalada, pozos construidos, conexiones domiciliarias y demas mensual de ggaAs Ee S (;war
en archivos PDF y AUTOCAD supervision T
Actualizacién de la matriz semanal incluyendo el cronograma de las

8 obras faltantes por ejecutar que se encuentran dentro de los permisos | Semanalmente cada | Aguas de Bolivar
de ocupacion temporal de via en la ruta a cargo de las concesionarias lunes S.A.E.S.P.
Montes de Maria y Yuma.

Remisioén de la prérroga n°® 7 al contrato de interventoria junto con las .

9 tias y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad 19-oct-2021 Aguas de Bolivar
garantias 'y P p por p S.A E.S.P.
ejecutora.

Solicitud de Prorroga del Contrato Aguas de Bolivar

10 Especifico con todos los soportes. 19-oct-2021 gS.A. E.S.P.

Observacidn: La entidad ejecutora como contratante del proyecto (obra e interventoria) debe garantizar
el cumplimiento de estos contratos y adoptar todas las medidas que considere con el fin que los contratos
derivados se ejecuten dentro del plazo de ejecucién del contrato especifico. Es de resaltar que el plan
de trabajo presentado en la solicitud de prérroga n.° 8 no aplica para realizar seguimiento porque
establecia como fecha de terminacidn fisica del proyecto el 31 de julio de 2021 y a la fecha existen varias
actividades pendientes por ejecutar a cargo del contratista de obra.

En la misma instancia, el informe de supervisién no esta siendo remitido al FRPT dentro de los plazos
establecidos en las obligaciones de Aguas de Bolivar del contrato especifico, afectando de esta forma el
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seguimiento administrativo que realiza ENTerritorio a los recursos transferidos. A la fecha el dltimo
informe radicado es mayo de 2021.

De manera general el proyecto presenta alerta ya que la entidad no atiende a los mecanismos de control
y seguimiento del FRPT con relacion a su ejecucion por parte de la entidad ejecutora, y se presume la
no terminacion del mismo al 31 de octubre. Al respecto, cabe indicar que el proyecto ya se encuentra
incluido dentro de la estrategia Compromiso Colombia, mecanismo mediante el cual se recibe el apoyo
de la Contraloria General de la Republica para finalizar el proyecto y se acredite el cumplimiento de las
metas del contrato especifico.

Contrato Especifico n.°027- 2171077 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta — Caserio el 15y
Rehabilitacién de la Carretera Ye de los Morales - Rio Sint en la Via A Valencia en el Departamento
de Cérdoba — Tramo n.°5”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:

De acuerdo con la informacién reportada por parte de la entidad ejecutora, el avance con corte al 29 de
febrero de 2019 de las metas es 100 % ejecutado contra 100% programado, De acuerdo con el siguiente
balance:

Meta n.° 1; Revisidn, ajuste y/o complementacién de los estudios y Disefios para la construccion de los
10 Km de pavimento Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000.Estad meta se culminaday el resultado
fue la prorroga y modificacién n.°1 al contrato especifico que se firmé el 31 de julio de 2018.

Meta n.° 2; Construccion de 10 km pavimento flexible en MCD-19 en las abscisas K53+000 a la K63+000.
El cual contiene estructura soporte en Base Granular espesor promedio de 15 cm, subbase granular
promedio de 20 cm, terraplén mejorado espesor promedio de 25 cm, Pedraplén espesor promedio de 40
cm, ancho de via de 8.30 metros, incluye berma, desde el K 53+000 al K62+700 y Base granular espesor
promedio de 25 cm, subbase granular promedio de 20 cm, Geocelda Neoweb+ material granular espesor
promedio de 20 cm, del K62+700 al K63+000.De la construccién de pavimento flexible en MCD-19 se
han ejecutado 10 Km pavimento de rodadura de 14 cm

Actividades:
e Fresado 10 km
Pedraplén 10 km
Terraplén mejorado 10 km
Subbase 10 km
Base 10 km
Asfalto primera capa 10km
Asfalto segunda capa 10km

Meta n.°3. Sefializacién horizontal y vertical de los 10 KM de via a intervenir Flexible en la abscisa
K53+000 a la K63+000, avance 100%

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

El 5 de octubre de 2020, se remitié correo electrénico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernacion
de Cérdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones
realizadas por la CGR en el marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el afio 2019, antes del
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31 de julio de 2020, en virtud que se cumplié el termino informado para la ejecucién de las actividades
pendientes y se informé que ENTerritorio dispondra del profesional técnico del FRPT que apoyé el
seguimiento de los Contratos Especificos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio
y el Departamento de Cérdoba con el objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se realice en
conjunto con el Departamento de Cordoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de
mejora de los hallazgos de la CGR previo al envié del informe de final del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de Cérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final
de correcciones ala observacion n.°7 contratos especificos 2162734y 2171077 respecto de los hallazgos
de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remitié correo electrénico a la secretaria de Infraestructura de la gobernacién
de Cordoba, programando para el dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacién del cumplimiento
del plan de mejora presentado por la gobernacién de Coérdoba repecto de los hallazgos de la CGR de los
contratos especificos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizé la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la via construida entre la abscisa K53 +000 a la
K63+000 de la via K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernaciéon de Cdérdoba en el afio
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la via, el bacheo en la via
que fue objeto de dafios por quemas de llantas por parte de la comunidad, la roceria, limpieza de
alcantarillas, box culvert y reposicién de las sefales de transitos hurtadas realizado en el mes de
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernacién de Cérdoba.

Observacién: El 30 de diciembre de 2019, se suscribi6 el acta de liquidacion incluyendo como salvedad
que el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales
que corresponden contra la Gobernacién de Cérdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al
Departamento Nacional de Planeacion, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato
Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloria General de la Republica o por
cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la informacion reportada por la entidad territorial,
para la realizacién de los desembolsos realizados en el marco del Contrato Especifico.

Se elaboro6 el informe de la visita realizada por equipo del FRPT a campo del informe final del plan de
mejora de las observaciones del CGR que presento el departamento de Cérdoba, el cual hace parte del
plan de mejora por parte del ENTerritorio a la CGR en marco de sus obligaciones administrativas y
financieras.

Contrato Especifico n.°028-2171448. Construccion de Obras para la Optimizacién del Sistema de
Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado vs 100% programado.

Informe de avance en la ejecucion de las metas:
Es de resaltar que a la fecha el dltimo informe de supervision que se tiene es del 30 de junio de 2020 y
establecen el siguiente balance respecto a las metas del contrato especifico:

e Construccion Barcaza flotante con 4 bombas de 1800RPM y HDT de 192 MCA en acero inoxidable a
GAS. Consta de una barcaza metdlica, una pasarela, cuatro motores, y una linea de aduccién de
longitud 79 metros. Actualmente han instalado los cuatro motores, la tuberia de aduccion,
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construyeron los muertos en concreto y se anclo la barcaza a estos, instalaron todos los articuladores
a la salida de la barcaza. El sistema aln se encuentra en pruebas para la puesta en marcha de los
motores bomba en éptimas condiciones.

Segun lo reportado por la interventoria en este componente falta:

Equipos de bombeo: Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre
con garantia vigente.

Barcaza: Verificar que no existan fugas de gas (entregar certificacion). Realizaron el arreglo de

la fuga, aun no ha sido recibido a satisfaccion.

Avance 99,92%.

Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI para 185 LPS. Se encuentra ejecutado, reportan
finalizadas las actividades correspondientes al cerramiento y la instalacion de tuberia de desague del
tanque de lavado de arenas.

Segun lo reportado por la interventoria en este componente falta:

Estacion de bombeo: Calibrar la valvula anticipadora de golpe de ariete. Atender los pendientes que
presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantia vigente.

Tanque de lavado de arenas: Garantizar el correcto funcionamiento de la evacuacion de lodos dado
que hasta el momento no se ha logrado la uniformidad en la caida del agua.

Avance 99,32%

Aduccidn de tuberia de acero al carbono sch 40 bridada “de @18 " desde la salida de captacién hasta
empalme con la tuberia de aduccion. Incluye suministro e instalacién (79,86 m) y corte, biselado y
soldadura. Ya se encuentra en operacion, avance de ejecucion es del 100%.
Aduccidn tuberia HD clase 30, incluye suministro e instalacion.
o Tuberia HD 18" CLASE 30 (370 metros), terminada y empalmada con la tuberia
existente, esta en operaciéon. Avance 100%.
o Tuberia HD 12" CLASE 30 (1200 metros), terminada, actualmente se encuentra en
servicio. El Avance reportado es de 100%.

Aduccién en tuberia 12” PVC RDE 26, incluye suministro e instalacion (2050 metros), Ejecutada, esta
linea se encuentra en servicio actualmente. Avance 100%.

Optimizacion planta existente _en concreto reforzado 4000psi, con un caudal de 65 /s, incluye
adecuacion de estructura y construccion de un sistema de floculacion tipo cox y cambio del sistema
de sedimentacién de alta tasa. Se encuentra en operacion, segun lo reportado por interventoria ain
falta por ejecutar:

Reinstalacién de volantas en PTAP optimizada, las cuales fueron removidas por garantia.
Reinstalacién de 2 vastagos. Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas
instaladas en los sedimentadores. Reinstalacion de 2 torres de maniobra de compuerta de 6”.

El avance de este componente es del 96,88%.

Construccién planta de tratamiento convencional de 120 /s en concreto reforzado de 4000 psi.
Durante el mes realizaron pruebas de funcionamiento y estanqueidad, se registraron filtraciones para
las cuales se realizd nuevo proceso de impermeabilizacion con el producto Masterseal 500.

Pagina 30 de 96




CODIGO: F-GG-42

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

XIV.

La Interventoria informé que estan pendientes por finalizar las siguientes actividades:

e PTAP Proyectada: Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los
sedimentadores. Reinstalacion de macromedidores en la estacion Perico. Puesta en marcha de la
PTAP. Mejorar anclaje de la torre de maniobra de una de las compuertas de lavado de los
floculadores. Tomar fuga que se encuentra en el acceso de agua cruda en el tubo de 16”.

e Sistema de tratamiento de lodos: Pruebas y puesta en marcha.

e Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

El avance de este componente es del 98.01%

e Optimizacioén de las estaciones de bombeo, denominadas:

o Porgqueras: Adecuacion, suministro e instalacion Equipos de Bombeo: Terminaron las
adecuaciones en la caseta de bombeo. Estan instalados tres conjuntos motores-bomba. El
avance de este componente es del 100%. No obstante, los motores presentan problematica de
altas temperaturas, el contratista manifesté solucionarlo con un extractor que ain no han
instalado.

o Palmar: Suministro e instalacion de equipos de Bombeo: Estan instalados los conjuntos motores
— bomba (tres en total), se instalaron los tableros arrancadores, realizaron las pruebas con los
caudales requeridos de bombeo directo a la red con el equipo de bombeo n.° 3 a los tanques de
almacenamiento del Municipio de San Jacinto y corrigieron los detalles en la descarga del equipo
de bombeo n.° 2. Falta la instalacién de la valvula anticipadora de golpe de ariete.

El avance de este componente es del 99,51%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 21 de septiembre de 2021, Aguas de Bolivar radic6 ante ENTerritorio el informe final del contrato
especifo n°. 028-2171448, el cual se encuentra en verificacion de contenido y cumplimiento de
obligaciones establecidas en el Contrato Especifico por parte del equipo del Fondo Regional para los
Pactos Territoriales.

Observacién: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido minimo del informe final, se procedera
con el tramite de la dltima transferencia de recursos

Contrato Especifico n.° 034- 2171539 “Construccion de pavimento flexible de la via al aeropuerto
los pozos municipio de San Gil departamento de Santander”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En proceso de liquidacion.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% de acuerdo con el informe de
avance con corte al 15 de agosto de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe mensual de julio de 2020, y los informes semanales de avance, remitidos por
la supervision delgada de la Gobernacion, se tiene el siguiente balance sobre la ejecucion de las metas
del Contrato:

Meta n.°1; Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible con ancho promedio de calzada de 6

metros, con estructura de pavimento MDC-19 de 8 cm de espesor promedio, Base Granular Tipo 2 de
23 cm de espesor promedio apoyados sobre la subrasante existente compactada y/o subrasante
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mejorada con estabilizacion con cal en sectores que lo requieran, cuneta longitudinal en concreto
hidraulico reforzado para drenaje de agua superficial y Estructuras tipo Filtro para intercepcién y drenaje
longitudinal de agua subterranea.

Observacion: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible desarrolladas al 100%.

Meta n.°2: Sefializacién horizontal y vertical de los 4,5 Km de via a intervenir.
Observacion: 100% correspondiente a la instalacién de sefializacion vertical, horizontal e instalacion de
las defensas

Meta n.°3: Construccion de 31 estructuras de drenaje transversal, tipo alcantarilla de 36” distribuidas en
los 4,5 Km de via a intervenir.

Observacién: Se encuentran construidas 31 estructuras de drenaje transversal, para un avance del
100%.

Debido al deslizamiento ocasionado por la ampliacion de un jaguey en la abscisa K2+556, la Gobernacion
de Santander, aprobé los disefios y la construccion de muro en concreto armado mediante y cimentacion
de este mediante tres caisson con el fin de garantizar la estabilidad en la via en esta abscisa. Dichas
obras fueron realizadas y terminadas oportunamente.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 06 de octubre de 2021, se remiti6 el borrador del documento Informe de Termino del contrato, el cual
fue aprobado por parte de la coordinacion técnica a través de correo de fecha 13 de octubre.

Una vez consolidado el informe de Termino general conformado por las &reas técnica, juridica y
financiera, se remitira el VoBo, para proceder con los documentos de liquidacion.

Observacién: Se realiza seguimiento a la firma y vistos buenos del informe de término y acta de
liquidacién del contrato especifico.

Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccion primera etapa de la ciudadela universitaria
para la region norte del Departamento del Cauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion

Avance: 86.44% ejecutado vs 99.05% programando, atraso de 12.61%, de acuerdo con el informe de
ejecucidn con corte al 30 de septiembre de 2021.

Avance de metas:

* Construccion de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los bloques 1y 2 con un
area total en planta de aproximadamente 4816.38 m2, cada edificacion albergara veinticuatro (24)
aulas de clase y dos mddulos independientes de baterias sanitarias de tres (3) pisos. AVANCE:
91,90%.

» Dotacion de 44 aulas de clase con sillas universitarias para estudiantes, escritorio y una silla para
docente, ademas, dotacion de 4 aulas de computo igualmente con su respectiva dotacion. AVANCE:
98,00%.

» Construccion de redes internas de agua potable, sanitaria y pluvial y contraincendios para los bloques
1y 2. AVANCE: 93,76%.

+ Construccion de redes de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1y 2 y Porteria. AVANCE:
43,55%.

« Construccion de red eléctrica externa de Media Tension, conexion a red publica, instalaciones internas
en porteria 'y bloques 1y 2. AVANCE: 66,07%.
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» Construccion de aproximadamente 1162.50 m2 de via de acceso con superficie de rodadura en
afirmado con un ancho promedio de 12 metros. AVANCE: 90,35%.

+ Construccién de porteria de acceso peatonal y vehicular a la Ciudadela Universitaria con un area
aproximadamente 480.25 m2. AVANCE: 81,48%.

* Construccién de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado con ancho variable de
2.5 metros. AVANCE: 94,82%.

+ Construccién de la red hidraulica externa de suministro de agua potable para los bloques 1y 2, desde
el punto de conexion de la red publica que incluye medidor, dos (2) tanques de almacenamiento
vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos de la linea de conduccidn, sistema de bombeo compuesto
por dos (2) bombas eléctricas. AVANCE: 92,11%.

 Construccion de red hidraulica externa para evacuacién de agua sanitaria y pluvial, en el area de la
primera etapa de la Ciudadela Universitaria. AVANCE: 94,92%.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

» El 7 de octubre con radicado ENTerritorio 20214300375662, la Universidad del Cauca remite Solicitud
Certificacion Cofinanciador de Conocer y Acepta el Ajuste al Proyecto “CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGION NORTE DEL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA” BPIN: 2014000030063.

* El 19 de octubre de 2021, se informd a la gobernacion del Cauca de la solicitud por parte del
Supervisor del Contrato Especifico n.° 035-2171610 designado por la Universidad del Cauca, en
donde indica que “en atencidn a la nueva directriz de la Oficina Asesora de Planeacién Departamental,
el tramite ejecutor no requiere del concepto de viabilidad técnica del ajuste requerido por esta
dependencia inicialmente y tampoco él Conoce y Acepta el ajuste suscrito por las entidades
cofinanciadoras del proyecto”.

Observacidn: Las entidades ejecutoras allegaron comunicacion con radicado ENT n.° 20214300362172
Unicauca n.®° 5.5.92-31.4/1108 del 27 de septiembre de 2021, mediante la cual se solicitaé a ENTerritorio
en su calidad de administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: i) el reinicio del Contrato
Especifico n.° 035-2171610 para iniciar los tramites administrativos del ajuste que debe adelantar ante
el Sistema General de Regalias; ii) una prérroga al plazo de ejecucién del Contrato Especifico n.° 035-
2171610 por un tiempo adicional de cinco (5) meses y dieciséis (16) dias, es decir con fecha de
terminacion el 18 de marzo de 2022.

Dicha solicitud se basoé principalmente en que el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca
informaron que se han superado los hechos que motivaron la suspensién del contrato. En cuanto al
primero, esto es los efectos generados por el Paro Nacional en el Valle del Cauca y Cauca afectando,
entre otros aspectos, la misma fue superada en la medida que ceso el paro nacional que afectaba las
condiciones normales de ejecucién de las obras del proyecto.

Respecto a la segunda causa de suspensién, la controversia juridica relacionada con la autorizacién
para realizar el ajuste ante las plataformas tecnoldgicas SUIFP-SGR y GESPROY, que pretende
incorporar recursos aportados por el Departamento del Cauca, para adicionar al contrato de interventoria
de la obra, informan las entidades que luego de varios tramites administrativos y consultas juridicas
realizados por la Universidad del Cauca y el Departamento del Cauca, en la cual el Departamento
Nacional de Planeacion (DNP) y el Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control del SGR, aclaran que
los proyectos cofinanciados con recursos del SGR podran adicionarse hasta el 50% respecto del valor
total inicial aprobado del proyecto de inversion en valor nominal.

A partir de esta conclusion del DNP, destacan las entidades ejecutoras que han tomado la decision de
que se disminuya en la etapa de cierre el valor adicionado del proyecto con el propdsito de que las
adiciones no superen el 50% del valor nominal inicialmente aprobado por el SGR. El mencionado ajuste
al valor inicial del proyecto, que tiene por objeto una redistribuciéon de costos de sus actividades dentro
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plataforma SUIFP-SGR no modifica su valor e incluye las actividades no previstas. Es decir, el valor total
de proyecto se mantiene en la suma de $14.686.227.750 MCTE.

Por ello, en sesién virtual de comité operativo y de seguimiento n.° 35 celebrada el 27 y 28 de septiembre
de 2021, instancia integrada por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el
Departamento Nacional de Planeacion, el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca,
respaldaron la propuesta de reiniciar a partir del 1 de octubre de 2021 y prorrogar el plazo de ejecucion
del Contrato Especifico n.° 035-2171610 hasta el 18 de marzo de 2022.

En consecuencia, el 1 de octubre se firmé el reinicio n.°2 y la Prérroga n.°8 del Contrato Especifico hasta
el 28 de marzo del 2022.

Se hace seguimiento a las acciones administrativas por parte de la gobernaciéon del Cauca y la

Universidad del Cauca para el inicio de los contratos derivados de obra e interventoria.

Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la IPS la Campifia para laimplementacion
del servicio de urgencias, hospitalizaciobn y demés servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

Estado de ejecucién del Contrato Especifico: Terminado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.
Informe de avance en la ejecuciéon de las metas

Teniendo en cuenta que la meta del proyecto es “Remodelacién de la IPS la Campifia para la
implementacién del servicio de urgencias, hospitalizacion y demés servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo en un area de 3297.29m2”, la Entidad Ejecutora reportd
mediante la radicacion de las actas de terminacién de los contratos derivados, un avance ejecutado del
100% con pendientes y en dichos documentos estipuld6 un plazo de 15 dias calendario para la
subsanacion de los mismos.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 16 de septiembre de 2021, se llevé a cabo comité operativo y de seguimiento para hacer seguimiento
a la ejecucion de los contratos que se habian reportado suspendidos y las gestiones realizadas por la
entidad ejecutora para garantizar la terminacién de las obras en el plazo establecido.

El 01 de octubre de 2021, se remitié correo electrénico reiterando los compromisos del comité de
seguimiento del mes de septiembre que se encontraban sin subsanar.

El 04 de octubre de 2021, se remiti6 correo electrénico a la entidad ejecutora informado la visita que seria
llevada a cabo el 06 de octubre de 2021 entre otros motivos, para realizar seguimiento a la ejecucion del
proyecto.

El 06 de octubre de 2021, se llevé a cabo visita de seguimiento a las instalaciones de la IPS en donde
se evidencié que pese a que se ha presentado avance aun no se terminan las obras cuya fecha de
terminacién esté prevista para el 15 de octubre de 2021.
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El 07 de octubre de 2021, se remiti6 mediante correo electrénico a la entidad ejecutora la reiteracion de
los compromisos del 16 de septiembre de 2021 ya que con la informacion radicada por dicha entidad el
05 de octubre no se subsanaron, y se solicit6 la radicacion de los informes de supervision de agosto y
septiembre de 2021. Se deja de manifiesto que la entidad ejecutora ha incumplido el envio de reportes
semanales del estado de avance y ejecucion del contrato especifico ya que el Gltimo reporte se remite
con un mes y una semana de retraso, se recuerda ademas que el envio de esta informacién debe ser
desagregada respecto a cada contrato derivado y consolidada respecto al contrato especifico. Asimismo,
se manifesté que el reiterado incumplimiento de los plazos pactados para la subsanacién de estos
compromisos generard que el FRPT, en ejercicio de sus funciones de supervisién administrativa al
contrato especifico del asunto, deba recomendar a ENTerritoio la apertura de un proceso administrativo
por presunto incumplimiento contractual

En la misma fecha se remitié correo electrénico relacionado con la visita del dia anterior, manifestando
que no se present6 un plan de trabajo que garantizara que las obras pendientes por concluir de ambos
contratos terminaran en el plazo previsto.

El 11 de octubre de 2021, se llevo a cabo comité de seguimiento en el que la entidad ejecutora reiteré
que las obras se terminaran el 15 de octubre de 2021.

Observacidn: Las obras y el contrato especifico terminaron el 15 de octubre de 2021, situacion que se
constaté con las actas de terminacion, con pendientes, remitidas por la entidad ejecutora. Al respecto,
se hara el seguimiento para que la Entidad remita las actas de terminacion definitivas, asi como los
demas documentos para el inicio del tramite de liquidacién del contrato especifico.

Contrato Especifico n.°041- 2172346 “Construccion participativa de tecnologias sostenibles para
la transformacion de sistemas agropecuarios de pequefios productores de los Montes de Maria
en el Departamento de Bolivar”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de liquidacion.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el comité operativo y de seguimiento n.°08, realizado el 2 de mayo del 2019, se informé
por parte de la supervisién delegada de entidad ejecutora de la Gobernacién de Bolivar, que el estado
de ejecucion fisica del proyecto se encontraba en el 100%. De acuerdo con la informacién dada a conocer
en el mencionado comité operativo y de seguimiento, las metas ejecutadas son:

Meta n.°1: Implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles de alimentacion, nutricion,
reproduccién y mejoramiento del potencial genético bovino. Avance del 100%

Las actividades que comprende el cumplimiento de esta meta son:

» Validacion del potencial nutricional de cuatro sistemas de produccién y conservacion de forrajes
avance de 100%.

» Transferencia participativa de tecnologias para la produccion de leche y carne con la introduccién
de 3000 animales con mayor potencial genético en el sistema productivo bovino, se han adquirido
1800 bovinos avance de 100%.

» Sincronizacion de cele, ovulacién e inseminacion en hembras de alto potencial genético. 100%
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» caracterizacion edafo-climatica y evaluacidon de impactos y riesgos ambientales de los sistemas
de produccion bovina y disefio de una guia didactica ambiental para su manejo, avance de 100%
» Impacto y manejo ambiental. 100%

Meta n.°2: Fortalecer el nivel de apropiacién técnico-social de los pequefios productores pecuarios de la
region de los Montes de Maria en el Departamento de Bolivar, avance de 100%.

> Transferencia y apropiacion social a través de procesos de acompafiamiento organizacional y
crecimiento personal (formacion de tejido social para la convivencia, el trabajo en equipo y el
crecimiento socio-empresarial) de los pequefios productores agropecuarios, avance de 100%.

» Transferencia del conocimiento a través de procesos de capacitacion y acompafiamiento en
técnicas modernas y sostenibles de produccion y cadenas de valor de productos y subproductos
agricolas y pecuarios, avance de 100 %.

Meta n.°3: Implementar procesos de gestion del conocimiento para el desarrollo regional y para el
seguimiento y monitoreo del proyecto, avance de 100%

» Gestion del conocimiento para la divulgacion impresa y participativa (cartillas y giras), de la
informacion generada por al proyecto, avance 100%
» Seguimiento, control y administracién de actividades asistencia técnica operativo, avance 100%

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El dia 05 de octubre de 2021, se realiz6 el seguimiento mediante correo electrénico al acta de liquidacion
para firma a la Universidad de Cdérdoba, la cual no ha sido remitida firmada hasta la fecha.

Observacidn: Se realizé la consecucién de firmas del acta de liquidacién de las partes del contrato.
Contrato Especifico n.°045- 2172359 “Implementaciéon de medidas de mitigacion para promover
un desarrollo y ordenamiento resiliente al climay bajo en carbono en marco de la politica nacional

de cambio climatico en 18 municipios del departamento de Narifio”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Las metas establecidas en el Contrato Especifico son las siguientes:

1) Implementar procesos de optimizacion que reduzcan las emisiones de Gases de efecto
invernadero para beneficiar a 400 familias.

2) Desarrollar procesos de socializacion y formacion ambiental en las comunidades sobre la
mitigacion de GEI para beneficiar a las 400 familias.

3) Establecer un mecanismo de medicion de las emisiones de gases efecto invernadero en los
procesos de coccion de alimentos con lefia para beneficiar a las 400 familias.

De acuerdo con la revision del informe de supervision, con corte a 31 de mayo de 2019, la Entidad
Ejecutora reporta que se han realizado 399 firmas de acuerdos con la comunidad, construido 399 estufas,
establecido los 399 huertos lefieros y se han realizado 399 mantenimientos y seguimiento a las
plantaciones correspondientes a la totalidad de actividades de la meta 1 del proyecto.
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XIX.

Asi mismo, se reporta la ejecucion de 18 socializaciones del proyecto a la comunidad, 36 capacitaciones
a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento del sistema de coccién eficiente, y 54 talleres en
disminucién de impacto asociado a la variabilidad del cambio climético, correspondientes a la totalidad
de las actividades de la meta n.° 2 del proyecto.

Se reporta la instalacion de 75 unidades del Sistema de medicion de eficiencia en la quema de lefia
seleccionadas, realizacion y tabulacién de 100 encuestas para alimentar indicadores de gestion, y la
presentacion con los 75 resultados de la tabulacién de encuestas y medicion de emisiones de GEI que
corresponden a la totalidad de las actividades de la meta n.° 3.

En términos generales, y con relacién a la ejecucion del Contrato Especifico, la entidad reporta un avance
del 100% con respecto al programado.

Observacién: Contrato liquidado el 15 de octubre de 2021.

Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la
quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

Estado de ejecuciéon del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% de acuerdo con el informe
correspondiente al mes de mayo de 2021 con radicado No. 20214300198402 del 6 de junio de 2021 por
el Departamento de Santander donde el supervisor designado informa que:

“(...) El proyecto se cumplié al 100%, se construyeron 2.183 metros lineales de sendero peatonal con
superficie de acabado en piedra Barichara, con un filtro lateral y cuneta en concreto en sus dos costados,
construccién de 12 alcantarillas de 33” con adecuacién de 3 descoles subterraneos para evitar que el
ganado se lastime, construccién de 4 quioscos dotados con un mesén y dos bancas de 0.80 my 5 bancas
en concreto de 1.5 m ubicadas alrededor del quiosco, construccién de 18 bancas sin espaldar en concreto
de 2 m. ubicadas a los costados del sendero, instalacién de 14 cestas metéalicas para depésito de
desechos, mantenimiento del camino empedrado existente en 471 metros cuadrados y mantenimiento
de la via vehicular existente paralela al sendero para garantizar el paso de los vehiculos que gozaban de
ese servicio antes de la construccion del sendero y que fue dafiado por el paso de los semovientes que
ingresaban los materiales. El sendero esta adornado en sus costados con plantas ornamentales tipo
durantas en 10.854 unidades y en las zonas de estancias con 44 arboles sombrios tipo guayacan (...)”

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:
o Mejoramiento de 830 metros de mantenimiento del Sendero Peatonal:
o El porcentaje obedece a que en la actualidad se encuentra implementado el sendero nuevo, paralo
cual el transito de mulas de carga para estos dafaria los trabajos de mantenimiento requerido.
e Construccion de 1340 metros de Sendero peatonal y obras complementarias:

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Los profesionales del FRPT remiten observaciones el 03 de octubre de 2021 al informe final subsanado
n.°3, para lo cual la supervision indica que estara remitiendo subsanacion a las observaciones antes de
finalizar el mes de octubre.

Observacion: El equipo del FRPT continuara realizando seguimiento a los compromisos y al envio de
las subsanaciones que persistan.
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XX. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion, adecuacion y ampliacion de Ia

XXI.

infraestructura fisica del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia
E.S.E. San Antonio - Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de liquidacion

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es “Cofinanciar la remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de urgencias de baja complejidad del
hospital La Misericordia E.S.E San Antonio — Tolima”, a la fecha la Entidad Ejecutora reporté un avance
con corte al 13 de octubre de 2020, mediante informe final remitido el 30 de noviembre de 2020 en el
que se indica el cumplimiento del 100% de la meta.

Seguimiento Administrativo al Contrato Especifico:

Se llevé a cabo comité operativo el 17 de septiembre de 2021, en el que se solicitd a la entidad ejecutora
del proyecto gestionar las reparaciones mencionadas por la gerencia del Hospital en el correo del 25 de
agosto de 2021,en el marco de sus obligaciones post contractuales y temas juridicos y financieros
relacionados con la liquidacion del contrato derivado.

El 25 de septiembre de 2021, se realiz6 recorrido por las instalaciones del area de urgencias del hospital
con el gerente del mismo y el secretario de planeacion del municipio, se programaron los compromisos
para subsanar los problemas de calidad que se han presentado posterior a la entrega.

Observacion: Desde el FRPT, se realizara seguimiento a las actividades financieras pendientes con el
fin de elaborar el Informe de Termino del proyecto y posterior liquidacién del Contrato Especifico n.°047-
2191863.

Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y mejoramiento de |las vias internas de la plaza
de mercado el potrerillo”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En proceso Precontractual de los Contratos Derivados

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 0% ejecutado

Informe de avance en la ejecucion de las metas: N/A

Metas establecidas en el contrato especifico: Construccion y mejoramiento de las vias internas de la
plaza de mercado el potrerillo, 11 vias internas en pavimentacién asfaltico e hidraulico, 4 muros de
contencion y redes sanitarias y pluviales.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 19 de octubre de 2021, el muncipio presentd con radicado n.° 20214300396072 el informe de ejecucion
del mes de octubre de 2021.

Observacion: En el informe de ejecucion se informa que el proceso de contratacion referente a la

ejecucion de la obra fue publicado en la plataforma SECOP II. El nimero de proceso fue LP-2021-07,
por un valor de $8.068.698.566, bajo el objeto de “El contratista se compromete para con el municipio
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de pasto - secretaria de infraestructura y valorizacién, a realizar la obra de construccién y mejoramiento
de las vias internas de la plaza de mercado el potrerillo del municipio de pasto 2021, a precios unitarios
fijos.”

XXIl. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9 puestos en salud en lazonarural dispersa
del departamento de Guainia"

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 88.25% ejecutado vs 98.8% programando, atraso de 10.55%.

De acuerdo al informe de ejecucion con corte del 01 al 30 de septiembre de 2021, se reporté el siguiente
avance de cada puesto de salud

1. DANTA:
Avance de 99,92% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.
Ya se encuentra la infraestructura fisica terminada con ejecucidon de cimentacién, estructura,
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas,
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. El avance de este periodo se ve
reflejado en la construccién del pozo perforado para el suministro de agua, la instalacion de la
PTAP y el sistema de bombeo para completar el equipamiento y la ejecucion de obra del puesto.

Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:

-Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de
concepcion de aguas.

- Cuenta con Certificado Retie- Cuenta con Certificado Retie

2. PUERTO COLOMBIA:
Respecto de las condiciones del mes anterior continua con el avance del mes pasado
corresponde a un 98,96% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.
Ya se encuentra la infraestructura fisica terminada con ejecucién de cimentacion, estructura,
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas,
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. Se cuenta con videos de subsanacion
y en el informe de interventoria se amplia la informacion de las subsanaciones.
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:
- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de
concepcion de aguas.
- falta el Certificado Retie

3. CAMPO ALEGRE:
En el mes de septiembre llegé la totalidad de materiales requeridos para la construccién del
puesto de salud y se adelantaron actividades de cimentacién, acero de refuerzo, instalaciones
hidrosanitarias y montaje de la estructura en acero ASTM.
Se fundié la placa de contrapiso y se dio inicio a la instalacién de la estructura metélica que
soporta la edificacién. Se cuenta con el personal en obra necesario para realizar los trabajos y
se adelantaron excavaciones para las instalaciones sanitarias del puesto de salud
Se tomaron muestras de concreto para realizar pruebas de laboratorio para medir la resistencia
del concreto y se realizaron pruebas de asentamiento de la mezcla en obra.
El avance del puesto se encuentra en el 53,12%, donde el 4,61% corresponde a obra y el 48,51
corresponde a transporte de materiales.

4. GARZA MORICHAL:
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En la comunidad de Garza Morichal, se solicitud aclaracién al contratista de interventoria 'y obra,
sobre el porcentaje real de la obra y actividades ejecutadas en Garza Morichal. Debido que a la
fecha el contratista de interventoria, se mantiene en el reportaje reportado que es 99,25%, por el
cual a la fecha no se ha realizado la visita en el sitio, sin embargo, en el informe del mes de
agosto se evidencia fotos sin terminacién de obra, como lo declaran desde el mes de junio. A la
fecha no se ha logrado realizar la visita de inspeccion por el tema de orden publico, del cual en
este momento no es recomendable acceder a la zona hasta que no habiliten el paso.

ARRECIFAL:

El puesto de salud de Arrecifal se encuentra en un 98,01% de ejecucion financiara y un 100% en
ejecucion fisica del estado contractual.

Se mantiene en las mismas condiciones que el mes anterior, ya se encuentra la infraestructura
fisica terminada con ejecucidén de cimentacién, estructura, pisos, muros, cubierta, redes
hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos,
sanitarios y tanque elevado y PTAP debidamente Instalada.

Ya cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y Expedicion de
Captacion de Agua, completando al 100% la ejecucion fisica.

Debido a la reubicacion de la obra a solicitud de la comunidad por problemas de erosion y
socavacion del sitio previsto inicialmente, fue necesario construir un nuevo pozo perforado en el
nuevo sitio de ubicacién del puesto de salud.

La subsanacion por fallas en la calidad de los acabados y dafios ocasionados por terceros se ha
ejecutado en su totalidad. De acuerdo con la Gltima inspeccién, se pudo evidenciar los trabajos
de recuperacién y una evidente mejoria en las condiciones de la obra.

Ya se ejecuto la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

MURCIELAGO:

El puesto de salud de Murciélago se encuentra en un 98,01% de ejecucién financiara y un 100%
en ejecucion fisica del estado contractual.

Este puesto de salud se encuentra en las mismas condiciones de avance que en Arrecifal, ya fue
construida toda la infraestructura fisica, y la subsanacion de fallas por calidad en los acabados
de los trabajos y dafios ocasionados por terceros ya han sido subsanados en su totalidad. La
mejoria en las condiciones de la obra es evidente y presenta un acabado acorde con las
especificaciones técnicas.

Cuenta con certificado de Retie y Expedicién de permiso de Vertimiento y la expedicion de la
licencia ambiental de captacion complementando el 100% de ejecucién en este puesto de salud.

PUEBLO NUEVO:

En el puesto de salud de Pueblo Nuevo ya se ejecuté la totalidad de la obra, el Avance ejecutado
corresponde al 98,01% de ejecucion financiara y un 100% en ejecucién fisica del estado
contractual.

Las actividades de subsanacion de calidad de obra y de reparacidon de dafios ocasionados por
terceros, ya fueron ejecutadas y el puesto se encuentra en condiciones Optimas para su
funcionamiento.

Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra.
cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y con la expedicion de la
licencia ambiental de captacion para completar el 100% de ejecucion en este puesto de salud.
Esta pendiente la adecuacién de la rampa de acceso para garantizar el acceso de personas con
discapacidad fisica y movilidad reducida, el contratista se comprometié a tenerla lista para la
entrega final de la obra. Cabe resaltar que la adecuacion no hace parte de las cantidades de
obra, es una cuestion de funcionalidad para la infraestructura construida debido a una socavacién
por agua lluvia ocurrida justo en ese punto del acceso al puesto de salud.

8. CARPINTERO:
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XXIII.

El puesto de salud de Carpintero se encuentra ejecutado en su totalidad, el Avance de obra
ejecutada corresponde al 97,96% de ejecucién financiara y un 100% en ejecucion fisica del
estado contractual.

El puesto de salud se encuentra en éptimas condiciones y cumple con las especificaciones
técnicas del contrato.

Ya se ejecut6 la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

Ya cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y con la expedicion
de la licencia ambiental de captacion para completar el 100% de ejecucion en este puesto de
salud

9. MAPIRIPANA:
El puesto de salud de Mapiripana se encuentra ejecutado en su totalidad y el Avance de obra
ejecutada corresponde al 98,01% de ejecucién financiara y un 100% en ejecucion fisica del
estado contractual.
Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra.
Ya se ejecuté la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.
Ya cuenta con certificado de Retie, la Expedicion de Vertimiento y con la expedicion de la licencia
ambiental de captacidén para completar el 100% de ejecucién en este puesto de salud

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 17 de septiembre de 2021, se realizé el comité operativo y de seguimiento n.°23 para el 17 de
septiembre de 2021, donde se dejan los siguientes compromisos:

1. Reporte sobre la ejecuciéon y ampliaciéon de la contratacién derivada, donde se garantice la
terminacién del objeto y metas del proyecto. — 22 de septiembre de 2021.

El 19 de octubre de 2021, la Gobernacién de Guinaia con radicado n.° 20214300393972, presenté el
informe de ejecucién del mes de septiembre de 2021 del contrato especifico.

Observacién: Se evidencié que se tiene el mismo reporte de ejejcucién del mes de agosto y se solicitd
a la entidad ejecutora dar la aclaracién del mismo. Se continuara con el seguimiento especial, donde se
garantice la terminacion de las obras.

Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion de la red
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nacidn con el Departamento de
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Vial del Folclor y El Bocadillo Il - Tramo 3 Vélez -
Chipata”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Estado de ejecucién del contrato especifico: Avance del 100% ejecutado frente a 100% programado
con corte al 02 de octubre de 2020, de acuerdo con lo reportado por la supervision en el informe de
avance semanal de obra del 28 de septiembre de 2020, al 02 de octubre de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:
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XXIV.

e La construccion de 950 metros en pavimento flexible del tramo 3 Vélez - Chipata que hace parte
del corredor Vial del Folclor y el Bocadillo Il del departamento de Santander, Se cuenta con las
actividades de imprimacion y su posterior pavimentacion en pavimento flexible. 100% ejecutado

e Realizacion de la sefializacion horizontal y vertical, 3 alcantarillas, 4 muros de contencion en
cimentacion profunda y un box coulvert. 100% ejecutado

Se realizé la implementacién de 6 muros de contencién; Se encuentra en la adecuacion de 3 alcantarillas,
mediante el remplazo de tubo de 36”; se cuenta con la construccion del box coulvert y la adecuacion de
rellenos laterales de este. 100% ejecutado

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El FRPT remiti6 desde el 24 de septiembre de 2021, en correo electrénico a las subsanaciones del
informe final enviado, indicando a la entidad que aun persisten las siguientes observaciones:

- Registro fotografico y audiovisual definitivo;
- Analisis de resultados del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores del mismo y la meta del
plan de desarrollo departamental.

A través de diversos correos electronicos de fecha 15 de octubre de 2021, el FRPT ha remitido solicitud
a la supervision delegada de la gobernacion, con el fin de dar respuestas oportunas sobre las
observaciones del informe final, sin que a la fecha se haya tenido respuesta por parte de la gobernacion.

Observacién: Realizar seguimiento a la entrega de la subsanacién del informe final y posteriormente
continuar con el tramite para el Gltimo desembolso.

Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion de la red
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nacidn con el Departamento de
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Gir6n - Zapatoca 'y Tramo 3
San Vicente - Albania”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: El avance de ejecucién de las obras es del 100% ejecutado
frente a 100% programado con corte al 02 de septiembre de 2021, el cual fue reportado por la
gobernacion de Santander en el comité operado y de seguimiento n.°11 del 21 de septiembre de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:

¢ Construccién de 1.6 km en pavimento flexible, en la via que conduce del municipio de Girén al
municipio de Zapatoca. 100% terminado.
Se encuentra ejecutada la actividad de pavimentacion de 1.6km de pavimento flexible,
implementacion de cunetas y sefializacion. 100% terminado.

¢ Realizacién de cunetas a un costado de la via, sefalizacion horizontal y vertical, al igual que la
construccion de 3.114 metros lineales de cunetas, en la via que conduce del municipio de San Vicente
al municipio de Albania. Se tiene construido 1900 ml lineal de cunetas construidas. 100% terminado.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:
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XXV.

XXVI.

La Gobernacion de Santander, remiti6 el informe final subsanado mediante radicado
n.°20214300362032, para lo cual los profesionales que realizan el seguimiento al presente contrato
realizaron la revisién a la documentacion presentada, para luego remitir observaciones sobre esta
documentacion y solicitar la subsanacion en el menor tiempo.

Observacion: Se realizo revisién a la documentacion subsana de del informe final, con el fin de proceder
a emitir el concepto y continuar con los tramites de Ultimo desembolso y liquidacion del Contrato.

Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a procesos de Restauracion Ambiental en
Areas Estratégicas del Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de liquidacion

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: La ejecucion del proyecto es 100%, contra un 100%, de
acuerdo con la informacién al informe de ejecucion del mes de marzo de 2021 con radicado ENTerritorio
20214300123862 de 15 de abril de 2021 e informe final con radicado ENTerritorio No. 20214300141622
de 28 de abril del 2021.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:

Las metas establecidas en el contrato especifico son:

Meta 1: Desarrollar actividades de mantenimiento silvicultural a procesos de restauracion ecolégica en
areas estratégicas del Tolima.

Meta 2: Implementar una estrategia de educacion, divulgacién y seguimiento a las acciones de
mantenimiento implementadas en areas estratégicas del Tolima”.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correo electrénico de fecha 15 de octubre de 2021, dirigido a la entidad ejecutora,
CORTOLIMA, se solicit6 nuevamente la entrega de la documentacién final del contrato para su
liquidacién, sin que a la fecha se tenga respuesta oportuna:

= Soporte de los pagos finales de la contratacion derivada

= Certificacion de las deducciones realizadas a la contratacién derivada que corresponda
= Copia de los extractos que se generen hasta el cierre de la cuenta.

= Soporte del traslado de los rendimientos financieros mientras estos se generen

= Soporte de la Certificacién de la cancelacion de cuenta.

Observacion: Se realizé seguimiento a la documentacion requerida para proceder con la liquidacién del
Contrato Especifico 053-21925488.

Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via que comunica al corregimiento del
Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 55.15% ejecutado frente a 79.78% reprogramado.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:
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Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento de la via que
comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas-Sucre en cinco puntos
criticos mediante la construccién de placa huella, a la fecha el Ultimo reporte de avance con corte al 31
de agosto de 2021, mediante informe mensual de supervision remitido por la entidad ejecutora, en el que
se evidencia un atraso de 24.63%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrénico dirigido al
supervisor delegado, observaciones al borrador de solicitud de prérroga que la entidad habia allegado el
mismo dia.

El 20 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrdnico dirigido al
supervisor delegado, las nuevas observaciones producto de la segunda versién del borrador de solicitud
de prérroga que la entidad habia allegado el 19 de septiembre de 2021.

El 22 de septiembre de 2021, se llevo a cabo comité operativo en el que se recomendd la solicitud de
prorroga del contrato especifico hasta el 30 de diciembre de 2021. En virtud de ello se suscribi6 Prérroga
5 Modificacién 5 del contrato especifico 054-2192520 el 28 de septiembre de 2021 y hasta el 30 de
diciembre de 2021.

Observacidn: El contrato especifico se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2021. Las actas
de inicio de los contratos derivados se suscribieron el 31 de agosto de 2020 y fueron prorrogados hasta
el 30 de agosto de 2021; no obstante, los mismos se suspendieron entre el 15 de abril y el 18 de mayo
de 2021 y el 24 de mayo y el 21 de junio de 2021 lo que corresponde casi a 2 meses, por lo que
nuevamente la entidad solicitd prérroga justificada en las lluvias y la falta de mas frentes de trabajo.
Debido al bajo rendimiento en obra y la falta de entrega oportuna de informacion por parte de la entidad
ejecutora se reiteran requerimientos.

Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La Infraestructura Fisica De La Institucion
Educativa Santander Del Departamento Del Guaviare”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de los contratos derivados.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 99,74% ejecutado vs. 99,71% Programado

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora mediante informe semanal de avance del 01 al
10 de octubre de 2021, se establece el siguiente balance respecto a la meta del contrato especifico. Es
de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la entidad ejecutora no ha radicado el informe de
supervision de septiembre:

“Mejoramiento de la infraestructura fisica de la Institucion Educativa Santander del Departamento del
Guaviare que involucra la construccion de cerramiento perimetral, andenes, sardineles, instalacion de
lamparas perimetrales, zonas ludicas y porteria principal.” Avance fisico 99.74%.

“...)

* 1,01 localizacion y replanteo.

* 1,45 Cerramiento en tela verde de cerramiento H: 2m postes cada 2,50 m.

» 1,34 Descapote de capa vegetal y nivelacion manual, incluye retiro.

» 1,15 Demolicion manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombro.
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* 1,23 Demoliciébn manual de estructuras en concreto reforzado, incluye retiro.

* 1,27 Demolicién de cimientos enterrados.

* 1,21 Demolicién de muros en ladrillo prensado E: 0,170m

» 26,01Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye desenraice, retiro de tacones, de

maleza, de arbustos de diametro menor o igual a 0.2m y altura menor o igual a 1m, retiro de

tierra negra hasta 0.2m cargue y botada de material sobrante

» 2,02 Excavaciéon manual en tierra dura, incluye retiro

*» 28,04 Relleno para estructuras con recebo

» 28,41Base Granular Clase A*

» 3,1 Base concreto pobre 5cm

* 3,11Viga de cimentacion 30*30cm, 6D1/2” + flejes 3/8”a 12cm c/u

* 3,06 Concreto de 3000 psi para zapatas

* NUEVO Muro en ladrillo estructural 45doqu en concreto 3000 psi

* NUEVO Columna metalica de 100*100 3MM

* 4,07 Columnas seccion 25*25 4D= 5"y flejes 3/8” a 15¢cm c/u

* 25,07 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m

* 4,45 Acero de refuerzo FG

* NUEVO Suministro e instalacién de lampara integrada solar led de 40w, Inc tubo 3” FIGURADO

y soporte para ldmpara

» Alfajia en concreto de 3000 psi a=25cm, e=7cm

* Concreto de 3000 psi para bases y soportes

» Demolicién de enchapes, incluye retiro

* Desmonte de sanitarios

* Demolicién de pisos baldosin comun incluye retiro

» Desmonte de puertas y marcos

» Desmonte de rejas

» Desmonte de ventanas

* Alistado piso 4 cm

» Malla Electrosoldada Fy=5000 Kg/cm2

* Red de suministro PVC %%”

* Punto de agua fria lavamanos

* Cubierta en teja arquitectdnica trapezoidal galvanizada C. 30, incluye caballete — Tipo Acesco o similar
* Placa Base concreto 2500 psi, 10 cm

* Polo a tierra

» Canal en lamina galvanizada C 18, desarrollo 70 cm, con anticorrosivo

* Pariete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizado

* Correa cerrada 100*40* 2mm

* Bordillo de 10x25¢m IN-SITU 2500 psi

» Suministro e instalacion de loseta prefabricada tactil guia A 56 color azul dimensiones 40x40 cm

» Suministro e instalacion de loseta prefabricada tactil alerta color verde A 55-A dimensiones 40x40 cm
» Suministro e instalacién 45doquin en color amarillo peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en
espina de pescado

» Suministro e instalacién 45doquin peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en * Porton en malla
eslabonada de 1 72”x 1 ’2” .10 sobre tubo de cerramiento 2” con tapas, angulos 1 4”x 1/8”y platina de
75"x1/8” incluye anticorrosivo y pintura M2

(..)

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme con el seguimiento realizado por el FRPT, el 22 de septiembre de 2021, por medio de correo
electrénico se solicité a la entidad ejecutora que nos comunicara si prorrogaron los contratos de obra e
interventoria, ya que segun el informe de avance semanal del 13 al 19 de septiembre de 2021, reportan
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XXIX.

un avance fisico acumulado del 95,94% y en comité operativo n.° 6, indicaron que dichos contratos
finalizaban el 13 de septiembre de 2021.

Por lo anterior, el 30 de septiembre de 2021, la gobernacion del Guaviare indicé: “Me permito informar
gue a los contratos de obra e interventoria se le realizo adicién en plazo de 1 mes. los documentos
soportes ya se encuentran firmados y legalizados, lo cual seran anexados con el informe del mes de
septiembre.”

El informe de supervision de septiembre de 2021, adn no ha sido remitido por la entidad ejecutora.
Observacion: Teniendo en cuenta la novedad contractual suscrita en agosto, se va a realizar
seguimiento al proyecto segun reprogramaciéon anexa a dicha solicitud.

Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un polideportivo en el resguardo Coayare

Coco - Comunidad de Guamal en el municipio de Inirida.”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucidn

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: Avance: 83.55% ejecutado vs 93.20% programando, atraso
de 9.65%, de acuerdo al inforem de ejecucién con corte al 31 de agosto de 2021, de retraso
correspondiente al montaje de la cubierta, lo cual a corte del 31 de agosto del 2021, ya se encontraban
en campo, sin embargo estaban pintando y subsanando detalles en las correas, para asi continuar con
la montura de la teja termoacustica.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Se realiz6 el comité operativo y de seguimiento n.°21, el 17 de septiembre del 2021, donde se dejaron
los siguientes compromisos por parte de la gobernacion de Guainia:
¢ Informe semanal de ejecucion del proyecto — 23 de septiembre de 2021.
¢ Extracto Bancario y soporte de traslado de rendimientos financieros de agosto de 2021. — 17 de
septiembre de 2021.
e Reunién: Socializacién para la entrega de Informe Final -24 de septiembre de 2021.

El 24 de septiembre de 2021, se realiz6é la mesa de trabajo con la gobernacién de Guainia donde se
explicé y socializé el formanto de informe final.

Observacidn: Se solicitd a la Gobernacion de Guainia, la informacién sobre el estado de culminacion de
la obras de ejecucién para el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta que la terminacién del
Contrato Especifico, conforme la Ultima novedad suscrita, se establecié para el proximo 31 de octubre
de 2021.

Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y ampliacién de la biblioteca departamental
José Elias Cury Lambrano del departamento de Sucre”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contrato derivados

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 63.77% ejecutado frente a 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es la remodelacion y ampliacion
de la biblioteca departamental José Elias Cury Lambrafio del departamento de Sucre, con el
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reforzamiento de la estructura existente, la construccion de un edificio nuevo de 4 niveles para su
ampliacién en el mismo piso donde esta ubicada la biblioteca, y que la entidad radicé ultimo informe de
supervision con corte a 27 de junio de 2021 el 30 de julio de 2021, se evidenci6 un atraso del 36.23% ya
que los contratos derivados fueron suspendidos un dia antes de terminarse el plazo contractual y hasta
el 01 de septiembre de 2021 y a la fecha de corte de este informe no se ha reportado avance.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 20 de septiembre de 2021, se remitid correo electronico dirigido a la supervision designada por la
entidad ejecutora en el que se reiteraron los compromisos del comité del 14 de septiembre de 2021, que
no se habian cumplido a la fecha, asi como remitir con caracter urgente el borrador de la solicitud de
reinicio y prorroga del contrato especifico, como todos los documentos que no se han enviado
relacionados como soportes de la solicitud.

El 21 de septiembre de 2021, se remitid correo electrénico dirigido a la supervision designada por la
entidad ejecutora en el que se reiteré la urgencia de la presentacion de la novedad contractual
debidamente justificada con el fin que el FRPT pueda realizar el trdmite interno dentro de los plazos
establecidos por ENTerritorio.

Mediante correo del 22 de septiembre de 2021, dirigido a la supervision designada por la entidad
ejecutora en el que se reiterd con caracter urgente la radicacion de la solicitud de reinicio y prorroga del
contrato especifico, la cual se ha solicitado presentar con antelacién y a la fecha no se habia recibido,
asi como todos los demés documentos relacionados como soportes de la mencionada solicitud, lo
anterior, teniendo en cuenta que el contrato especifico vencia el 30 de septiembre de 2021 y se deben
realizar los trdmites correspondientes a revisién de la solicitud, emisién de conceptos por parte del FRPT,
recomendacion de la novedad contractual en sesion de comité operativo y tramites internos en
ENTerritoio.

El 23 de septiembre de 2021, se remitio correo electrénico dirigido a la gerencia de la entidad ejecutora
en el que se remitieron las observaciones al borrador de novedad contractual presentada el mismo dia
por la entidad para que fuera subsanada y radicada.

El 27 de septiembre de 2021, se realizé por correo electrénico comité operativo en el que se recomendé
la suscripcion del reinicio n.° 1 a partir del 30 de septiembre de 2021 y de la prérroga n.° 2 hasta el 31 de
enero de 2022. En virtud de ello, se suscribi6é el Reinicio 1, Prérroga 2 y Modificacién 2 del contrato
especifico 057-2192523 el 30 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

Observacion: Los contratos derivados de obra e interventoria iniciaron el 18 de agosto de 2020 y se
extienden hasta el 30 de diciembre de 2021 segun novedades contracuales, debido a las varias
suspensiones mientras se conciliaba entre obra, interventoria y entidad contratante el balance general
del presupuesto de la obra, el monto de los recursos requeridos como adicionales y la respectiva
reprogramacion. El contrato de apoyo a la supervision se ejecuté desde el 25 de agosto de 2020 por un
plazo de 8 meses.

Se hara seguimiento especial al cumplimiento de remisién de informacion de manera oportuna dejando
las evidencias de los requerimientos para el respectivo reporte de presunto incumplimiento si no se remite
esta informacion.
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Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y pavimentacion concreto rigido de las calles
y carreras de la urbanizacién Maria José y laurbanizacion de los desplazados en lainspeccion de
San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - Meta”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: 100% ejecutado con corte al 30 de abril de 2021,
programacion ajustada con el acta de inicio del contrato de obra.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es la Construccidén y pavimentacion
en concreto rigido de seis vias (Calles y Carreras) de la urbanizacion de los desplazados, en la inspeccion
de San Isidro del Ariari del municipio de el Dorado, Meta, las cuales incluyen sefializacién vertical,
horizontal y confinamiento con sardineles. Con fecha 26 de octubre de 2020 se suscribio el acta de inicio
de los contratos derivados. En la visita realizada al proyecto el dia 23 de abril de 2021 se evidencio que
las seis (6) vias de la urbanizacién Maria José y las siete (7) vias de la Urbanizacion Los Desplazados
se encuentran ejecutadas en su totalidad, proyecto terminado al 100% de su ejecucion y se da
cumplimiento con la metafisica de pavimentar 1.109,23 ml de via

Observacidén: Proyecto terminado al 100%. El 11 de octubre de 2021 mediante correo electronico se
reiterd la solicitud de presentar el informe final corregido por lo que, desde el FRPT se continuara con el
seguimiento a la entidad ejecutora para la entrega de esta informacion.

Contrato Especifico n.°059- 27192525 “Mejoramiento mediante construccion de placa huella de la
via que conduce del puente cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa rosa
alta del municipio de El Dorado - Meta”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion, de los contratos derivados.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 79,62 contra 88,52% programado, con corte al 30 de agosto
de 2021. Programacion ajustada con la prérroga a los contratos derivados.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento en cinco puntos
criticos mediante la construccién de placa huella de la via que conduce del Puente Cafio Pajuil 1 hasta
el puente de Cafio Pajuil 2 de la vereda Santa Rosa Alta del municipio de El Dorado-Meta. Con fecha
07 de octubre de 2020 se suscribi6 el acta de inicio de los contratos derivados. En el informe de agosto
de 2021 la interventoria concluye: “Durante el corte # 11 (01 de agosto al 30 de agosto de 2021), la firma
contratista incide en el atraso evidenciandose, un atraso del 8.90% aprox, en consecuencia, la
interventoria informa a la Entidad Contratante. - El atraso de la entrega del informe del presente periodo
es debido a que la firma contratista allega los documentos completos el dia 12 de septiembre de 2021,
los cuales han sido requeridos via mail y mediante comités de seguimiento. - El atraso se debe a las
lluvias en la region, ademas de que la firma contratista no implementa un plan de contingencia que incluya
trabajos paralelos en todos los tramos enmarcados en el objeto contractual, suméandole la carencia de
materiales en obra. - Teniendo en cuenta el nuevo plazo de terminacién del contrato hasta el 13 de
septiembre de 2021, la firma contratista solicito 45 dias a fin de culminar la meta contractual sin embargo
el aval esté supeditado a la fecha de terminacion del contrato especifico que va hasta el 1 de octubre, de
concederse la prorroga de este, también se prorrogara hasta el 31 de otubre el contrato de obra N°
060/2020. y en consecuencia también se prorrogara el contrato de interventoria N° 047. - Esta
interventoria mediante el presente hace entrega del informe N° 11 al contrato de obra N° 060/2020, en
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el cual se reporta Y AVALA un avance ejecutado acumulado de obra del 79.62 % vs un 88.52%
programado acumulado”.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electronico enviado a la entidad ejecutora se solicitd la
presentacion del informe correspondiente al agosto de 2021.

Observacién: Contratos derivados en ejecucion, el acta de reinicio n.°2 de los contratos derivados se
suscribié el 4 de junio de 2021.

El 30 de septiembre de 2021, se suscribié Prérroga 4 Modificacidn 4 del contrato especifico 059-2192525
hasta el 20 de diciembre de 2021, la cual fue recomendada en Comité Operativo y de Seguimiento n.°
19, en sesion virtual llevada a cabo el 23 de septiembre de 2021.

Contrato Especifico n.° 060- 2192526 “Construccién nuevo puesto de Salud Santiago Pérez
municipio de Ataco, Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 76.34% ejecutado frente a 85% reprogramado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es la construcciéon del nuevo
puesto de salud Santiago Pérez en el municipio de Ataco - Tolima, la Entidad Ejecutora (ESE Hospital
Nuestra Sefiora de Lourdes) y, que la Entidad Ejecutora radicé informe de supervision con corte al 30 de
septiembre de 2021 con el respectivo reporte de avance, se evidencia un atraso del 8.66%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de septiembre de 2021, se llevo a cabo visita de seguimiento por parte de la gerente de unidad del
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de ENTerritoio, el gerente y el coordinador técnico del FRPT en la
que se solicitd a la entidad celeridad en las gestiones para la consecucién de los recursos adicionales
requeridos y la ejecucion de las obras.

El 22 de septiembre de 2021, el FRPT particip6 como invitado a la mesa de apoyo celebrada entre el
hospital y el departamento del Tolima con el fin de aclarar dudas respecto a la necesidad de los recursos
para la terminacién del proyecto en el marco del contrato especifico.

Observacion: El plazo de ejecucion del contrato especifico se prorrogé hasta el 31 de diciembre de
2021. Los contratos derivados de obra e interventoria iniciaron el 18 de febrero de 2020, hasta el 15 de
septiembre de 2021. Una vez la Entidad Ejecutora gestione los recursos necesarios para el cumplimiento
de la meta del Contrato Especifico se tramitard su respectiva adicion; no obstante, a la fecha no ha
reportado sus avances al respecto.

Por lo tanto, se realizara especial seguimiento al cumplimiento de la programacion, ya que se observa
atraso en la ejecucion fisica y en la gestion de los recursos adicionales requeridos.
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Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias terciarias mediante la construccion
de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

Estado de ejecucion del contrato especifico: En ejecucion; los contaros derivados se reiniciaron el 30
de agosto de 2021.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 94,08% ejecutado frente a 81,14 % programado, con corte
al 17 de septiembre de 2021. Reprogramacion actualizada a partir del 31 de agosto de 2021.

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento de 17 puntos
criticos en 4 vias terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona rural del municipio de
Sutamarchan, Boyaca; con fecha del 14 de diciembre de 2020 se suscribié el acta de inicio de los
contratos derivados.

El dia 17 de septiembre de 2021, se realiz6 visita técnica de seguimiento; se evidencié que en dieciséis
(16) tramos ya se construyé la placa huella en su totalidad, y actualmente se esta construyendo la placa
huella en la vereda Volcan tramo 3. De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras
ejecutadas en cada uno de los tramos es procedente manifestar que el avance fisico ejecutado a la fecha
corresponde a un 94,08% aproximadamente contra un 81,14% programado, se presenta un avance del
12,94%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de octubre de 2021, mediante el correo electrnico enviado a la entidad ejecutora, se solicité la
presentacion del informe de septiembre de 2021.

Observacion: El 31 de agosto de 2021, se suscribi6 la prérroga n.° 2 al contrato especifico, quedando
como nueva fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2021.

Se efectuara seguimiento a la reprogramacion, para verificar el cumplimiento de ejecucion de la obra.

Contrato Especifico n.°062- 2192528 “Mejoramiento de la via 25v|22 Tulua-San Rafael — Barragan-
La Unién limite Tolima (via Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En Ejecucion — Los contratos Derivados se reiniciaron
el 17 de agosto de 2021.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 62,13% ejecutado frente a 80,13% programado con corte al
30 de septiembre 2021. Programacion ajustada n.°3.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el Mejoramiento de la via
25VL22 Tulua-San Rafael-Barragan-la Union Limite Tolima (via Roncesvalles) tramo 2 en el
Departamento del Valle del Cauca mediante la intervencion de un tramo vial en pavimento flexible. La
Entidad Ejecutora remitio informe de supervision con corte al 30 de septiembre de 2021, se evidencio
gue la ejecucion del proyecto presenta un atraso del 18,00%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Con requerimiento 20212300178961 del 10 de septiembre de 2021, se efectud requerimiento Contractual
n.° 1 - Solicitud medidas correctivas y reiteracion advertencia de incumplimiento del Contrato Especifico
n.° 062-2192528.
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El 06 de octubre de 2021, la Gobernacién del Valle del Cauca con el radicado ENTerritorio n.°
20214300374362 presento el informe correspondiente al mes de septiembre de 2021.

Observacién: EI 17 de agosto de 2021, se suscribi6 el acta de reinicio de los contratos derivados. La
Nueva fecha de terminacion del contrato especifico es el 15 de diciembre de 2021. La ejecucion fisica
de las obras presenta un atraso del 18,00%.

Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y pavimentacion via Tutaza cruce ruta 6404
c6digo 55-23 Belén Samaca-departamento de Boyaca”

Estado de ejecucion del contrato especifico: En Ejecucion, el 19 de julio de 2021 se suscribi6 acta de
suspension de los contratos derivados.

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: 97,01% ejecutado frente 99,05 % programado con corte al
30 de agosto de 2021, de acuerdo con la reprogramacion y flujo de caja ajustado a partir del 28 de marzo
de 2021.

Informe de avance en la ejecucion de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es el mejoramiento y
pavimentacién via Tutazd cruce ruta 6404 cédigo 55-23 Belén-Sdcama, Departamento de Boyaca,
mediante la intervencion de dos tramos viales en pavimento flexible, la Gobernacién de Boyac4, suscribié
los contratos de obra e interventoria.

La Entidad Ejecutora remitié informe de supervision con corte al 30 de septiembre de 2021, e indica que
“Durante el onceavo (11) mes de ejecucién no se tiene avance ejecutado ya que el contrato de obray de
interventoria se encuentran suspendidos”.

El 19 de julio de 2021, se suscribié el acta de suspension No. 2 al contrato de obra bajo los siguientes
considerandos:

“PRIMEROQ: Debido a la solicitud realizada por el contratista de obra, mediante oficio CTSG-078-2020,
en el cual manifiestan la necesidad de realizar obras adicionales tales como: -1. construccion box coulvert
en la abscisas K1+570 -2. proteccion de talud sobre las abscisas K4+220 a K4+310, para lo cual el
contratista entregd paquete técnico para su implantacién en campo, el cual esta siendo revisado con el
apoyo de la Direcciébn Técnica de Estudios y Disefios de la Secretaria de Infraestructura Puablica
SEGUNDO: Que debido a que las obras adicionales propuestas mediante documento técnico y financiero
deben contar con la revisidon y aprobacién de todas las partes, para continuar con el tramite ante
Planeacién departamental, Secretaria de Hacienda y Secretaria de Contratacion, es prudente realizar
suspension del contrato 2890 de 2020 mientras se surten los tramites necesarias para lograr la
suscripcion del adicional No. 2.

TERCERO: Que el contrato se encuentra con el siguiente avance general: (...)

CUARTO: Teniendo en cuenta comunicado de respuesta por parte de interventoria mediante oficio ICB-
3066-2020-088 del 19 de julio de 2021, en cuanto a solicitud realizada por el contratista de obra de
suspender temporalmente actividades, se da concepto de aval "considera viable la suspension del

Contrato de obra y la suscripcién de la correspondiente acta”.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:
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El 28 de septiembre de 2021, la Gobernacion de Boyacad mediante radicado ENTerritorio
20214300364272, se presentd informe sobre el reinicio y adicion contratos derivados.

El 11 de octubre de 2021, mediante radicado ENTerritorio n.°20214300382922, la Gobernacion de
Boyaca presento el informe del mes de septiembre de 2021.

Observacién: Se realizé el seguimiento al cumplimento de la adicién de los recursos por parte de la
gobernacion de Boyacda para la culminacién de las metas establecidas en el Contrato Especifico. La
nueva fecha de terminacion del Contrato especifico es el 30 de noviembre de 2021.

Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la infraestructura fisica y equipamiento
tecnoldgico de laboratorios para el proceso misional de formacién del Instituto Universitario de
la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

Estado de ejecucidn del contrato especifico: Suspendido.
Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021 (Ampliacion a la
Suspension n.°1 suscrita el 24 de septiembre de 2021)

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 81.47% ejecutado frente 100% reprogramado por la prérroga
de los contratos derivados, con un retraso del —18.53%. Porcentaje remitido en el informe mensual de
abril — mayo 2021.

Las metas establecidas en el contrato especifico son:
e Mejoramiento de la infraestructura fisica de las instalaciones para el desarrollo de los procesos
misionales del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
e Mejoramiento de equipamiento tecnolégico de los laboratorios para el proceso misional de
formacion del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité n.° 15 por la gobernacion de Santander, El FRPT
ha remitido correo electréonico de seguimiento de fecha 15 de octubre de 2021, en los cuales se le ha
solicitado a la entidad dar cumplimiento:

- Radicar informe especial, en el que se evidencie la trazabilidad de las solicitudes remitidas al
Ministerio de Educacion, la documentacion enviada a dicha entidad, las reuniones celebradas
(actas de reunién), el cruce de comunicaciones y oficios entre la entidad ejecutora y el ministerio,
entre otros soportes que evidencien cudl fue el requerimiento planteado por el departamento de
Santander y cudl fue la documentacion y analisis que efectu6 efectivamente el MEN.

- Realizar la inscripcion de los cambios, adiciones y ajustes en el banco de proyectos y CDP

- Remitir las minutas adicionales y RP de los contratos derivados.

- Remitir informes semanales acerca de la superacién de las condiciones que generaron la
suspension del contrato Entrega Semanalmente hasta la terminacion del contrato especifico

En vista que la entidad ejecutora no dio respuesta, el FRPT mediante requerimiento n.°20212300207221
del 27 de septiembre de 2021, remitié advertencia de incumplimiento compromisos Comité Operativo y
de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de 2021 del Contrato Especifico.

Se suscribié la Prérroga n.° 1 de la Suspension 1 del contrato especifico 064-2200863 el 24 de
septiembre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021.

Pagina 52 de 96




. CODIGO: -GG-
INFORME DE GESTION PARA CLIENTES F-GG-42

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

XXXVIL.

Observacidn: Se realiza seguimiento a los compromisos del comité n.° 15 con el fin de dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos el levantamiento de la suspensién y la terminacion del contrato especifico.

Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccién de los Miradores de los Municipios De Tame,
Saravenay Arauquita, en el Departamento De Arauca”

Estado de ejecucidn del contrato especifico: En ejecucion - tramite de permisos y licencias.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 0%

Informe de avance en la ejecucién de las metas: )

La meta establecida en el contrato especifico es “CONSTRUCCION DE TRES MIRADORES
TURISTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA”

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El informe de supervision de agosto de 2021 radicado con n.° ENTerritorio n.° 20214300346312 del 16
de septiembre de 2021, alli indicaron que el valor adicional requerido para la total ejecucién del convenio,
sera financiado con recursos propios del presupuesto del Departamento de Arauca, recursos que se
encuentran en fase de aprobacion por parte de la Asamblea Departamental de Arauca para su debida
incorporacion en el presupuesto de inversion de la vigencia fiscal 2022, a través de vigencias futuras en
plazo y recurso.

Adicionalmente, comunican que solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ente
rector del sector, criterio de pertinencia sobre el Concepto Técnico Sectorial vigente del proyecto, para
determinar si la actualizacién técnica expuesta en el presente informe, requiere reajuste o verificacion.
(Oficio del 09 de sept enviado a Ricardo Galindo Bueno-viceministro de Turismo)

El 28 de septiembre de 2021, se realiz6 en el séptimo comité operativo, donde la supervisora por parte
de la Gobernacién de Arauca, indicd que se recibié concepto el dia 24 de septiembre de 2021, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que esta revela que no es necesario ajustar o modificar
la viabilidad inicial del proyecto, puesto que no se altera la escencia y funcionalidad de los miradores,
sino que son ajustes que precisamente aseguran el cumplimiento de dichas metas. Adicionalmente,
precisa que para finales de octubre de 2021 se espera tener la documentacién radicada en la oficina de
contratacién. De igual manera, comunicé que ya se cuenta con la Ordenanza 068 del 24 de septiembre
de 2021, con los recursos adicionales requeridos para el proyecto ($1.878.439.825), la cual se pide sea
enviada al equipo del FRPT. Asimismo, informé que el dia de ayer se radic6 la actualizacion ante el
banco de proyectos de la gobernacidn; tan pronto se tenga dicha certificacion, se continuara con los
procesos de contratacion. Frente a los permisos ambientales, efectivamente el Unico mirador que lo
requiere por la concesion de aguas superficiales, es el del municipio de Tame. En cuanto a las licencias
de construccion, se estan realizando los tramites con la secretaria de hacienda para el respectivo pago
ante cada uno de los municipios.

Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 15 de octubre de 2021 se solicité por medio de correo
electrénico la remision inmediata del informe de supervision de septiembre. Lo anterior, en virtud de la
clausula cuarta del contrato especifico n.° 065-2201103:

"(...) 2.13. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) dias siguientes al vencimiento del mes
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato especifico, en donde informe el avance fisico y
financiero del proyecto a par r del inicio del contrato especifico hasta su finalizacién en medio magnético
y fisico (...)”
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Observacidn: El proyecto esta demandando mas tiempo del inicialmente pactado, debido a las demoras
en la obtencion de los permisos ambientales y etapa de revision de los estudios y disefios, asi como el
mayor valor de recursos en consecuencia del alza en los materiales de construccion y ajuste a los
estudios y disefios.

XXXVIIl.  Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La Sefializacién Turistica Del Centro
Histdrico De La Ciudad De Tunja, Boyaca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion — tramite de permisos.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 0%

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

nl

La meta establecida en el contrato especifico es “Instalar la sefalizacion turistica del centro histérico de
la ciudad de Tunja y zona de influencia en el Departamento de Boyaca”.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante sesion de Comité Operativo n° 8 que se realiz6 el 21 de septiembre de 2021, el Ejecutor informé
que el 17 de septiembre de 2021, radicé nuevamente la solicitud ante el INVIAS. Asi mismo, indicé que
proyectan adjudicar el contrato de interventoria el 23 de septiembre y el de obra el 28 de septiembre. Lo
anterior, genera alerta ya que se presume que el plazo de los contratos derivados estaria excediendo el
plazo del contrato especifico.

El informe de supervision de septiembre de 2021, fue enviado por la Entidad Ejecutora mediante radicado
ENTerritorio n.°20214300392412 del 15 de octubre de 2021, donde informaron las actividades realizadas
en el periodo:

» CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA: Adjudicado con el contrato 1012 el dia 01 de
octubre de 2021 por un valor de $ 55'616.316 y tiempo de 3 meses

> CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, SUMINISTRO ETC. Adjudicado con el contrato 1007 el 30
de septiembre de 2021 por un valor de $ 505.924.750 y tiempo de 3 meses

» Se encuentra pendiente el permiso de INVIAS el cual ain no se encuentra aprobado por esta entidad,
el cual, el tramite fue radicado 17/09/2021 con numero de radicado 85727.

Concluyen que, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecucién del proyecto, las actividades
relacionadas para los 9 primeros meses se encuentran con retraso, dado que los permisos para la
instalacion de la sefializacion turistica han presentado demoras lo cual ha ocasionado retrasos en los
tiempos establecidos inicialmente. Estiman que, para finales del mes de octubre de 2021, tengan los
requisitos dispuestos por el INVIAS para poder radicar ante esta entidad. Con relacion al cronograma de
la prorroga, las actividades a realizar se encuentran dentro de los tiempos establecidos y las actividades
pendientes se encuentran dentro de los tiempos proyectados.

Observacion: Se realiza el seguimiento a la ejecucion, de acuerdo con la programacion anexa a la
solicitud de prérroga n°.1 del contrato especifico.
XXXIX. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generaciéon de ingresos para la reactivacion

econOmica de las familias victimas del departamento De Arauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion.
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Avance de ejecucién fisica del proyecto: 60% ejecutado frente a 84,83 % programado.

Las metas establecidas en el contrato especifico son:
- Servicio de asistencia técnica para la generacion de ingresos.
- Servicio de apoyo para la generacion de ingresos

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correos electrénico de fecha 15, el FRPT remitié requerimiento al departamento de Arauca,
para el cumplimiento de los siguientes compromisos adquiridos en el comité n.° 8:

- Radicar informes mensuales dentro de los 8 dias siguientes al vencimiento del mes respectivo.
Remitir el Informe para la tercera transferencia una vez se tenga el avance del 30%.

- Remitir solicitud de prérroga del contrato especifico, indicando si seran adicionados los contratos
derivados.

La gobernacién de Arauca indica que remitira solicitud de prérroga por tres meses mas. Por lo anterior
el FRPT solicita a la entidad remitir prontamente la solicitud; lo anterior debido a que se debe realizar
previamente comité operativo y de seguimiento para su recomendacion gestion de tramite interno.

Observacidn: se realizara el seguimiento a la ejecucion del proyecto y la entrega oportuna de los
informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el contrato especifico. Igualmente se realiza
seguimiento para la entrega oportuna de la solicitud de prorroga al contrato especifico por parte de la
entidad ejecutora.

Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccidn de estructuras de contencion y proteccién de
taludes del sector critico rio Cusay, municipio de Fortul, Arauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Incorporacién de recursos.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 0% ejecutado

La meta establecida en el contrato especifico es:

- Construccion de estructuras de contencién y proteccion de taludes del sector critico rio Cusay,
en el municipio de Fortul, Arauca.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 16 de septiembre de 2021, se realiz6 el séptimo
comité operativo, donde el departamento de Arauca informé que realizaron el ajuste correspondiente en
el proyecto, y el Decreto para el trdmite de recursos esta en firma del Gobernador de Arauca. Toda la
documentacién se cargara en la plataforma correspondiente y el SGR giraria este recurso al Municipio.
Se estima que en 15 dias el municipio de Fortul cuente con el recurso del departamento de Arauca

El 22 de septiembre de 2021, el municipio radicé los informes de supervision de junio, julio y agosto.
Concluyen en el informe de agosto “El municipio de Fortul, se encuentra a la espera de que la
Gobernacion de Arauca emita la respectiva disponibilidad de recursos para el inicio de la contratacion
del proyecto: “CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y PROTECCION DE
TALUDES DEL SECTOR CRITICO RIO CUSAY, TOMANDO COMO K 0+000 PUNTO A 6°41°32.33” N
71°60°56.33” O, PUNTO B 6°41°17.72” N 71°51°45.86” O, MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA". “
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A la fecha de corte del presente informe, esta pendiente por parte del municipio de Fortul la remision del
informe de supervisién de septiembre, el cual se solicité por medio de correo electrénico el 11 de octubre
de 2021, lo anterior, en virtud de la clausula cuarta del contrato especifico n.° 068-2210004:

"(...) 3.14. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) dias siguientes al vencimiento del mes
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato Especifico, en donde informe el avance fisico y
financiero del proyecto a partir del inicio del contrato especifico hasta su finalizacién en medio magnético
y fisico (...)”

En ese correo electrénico, también se le recordé a la Entidad que en el comité operativo n.° 7 del 16 de
septiembre, quedd establecido el compromiso de "Reprogramacion de etapa pre-contractual detallada”
(Informe de supervision de septiembre de 2021), a cargo del municipio de Fortul.

Observacién: El Departamento de Arauca requiere mayor tiempo para entregar el recurso al municipio
de Fortul, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato. Por lo tanto, se convocara a
sesion de Comité, para realizar el seguimiento correspondiente, y conminar a la Entidad Ejecutora a la
entrega oportuna de informacion.

2.4.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo de mandato
n.°221009, se realizaron actividades de seguimiento de los recursos asignados, de los recursos
comprometidos mediante contratos especificos, los recursos recibidos del DNP, los giros realizados por
ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y el giro de los rendimientos financieros al Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

A continuacion, se presenta el balance de los recursos comprometidos, en cumplimiento de los contratos
de mandato a la fecha:

Tabla n.°4 Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 216138

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Valor Proyectos de $61.208.908.387,00 | $ 169.185.525.296,00 | $ 140.055.642.251,00 | $ 1.537.932.983,00 | $ 371.988.008.917,00
Inversion (apropiacion)
Cuota de Administracion $1.458.333.333,00 |  $5.000.000.000,00 | $5.204.500.003,00 | $ 2.240.103.544,00 | $ 13.902.936.880,00

Valor Contrato de Mandato | $62.667.241.720,00 | $ 174.185.525.296,00 | $ 145.260.142.254,00 | $ 3.778.036.527,00 | $ 385.890.945.797,00
Comprometido Recursos de
Inversién

% de Recursos

$61.208.908.387,00 | $ 169.149.172.892,90 | $ 139.289.155.659,65 | $ 1.519.752.912,00 | $ 371.166.989.851,55

: 100,00% 99,98% 99,45% 98,82% 99,78%
Comprometidos
Recursos por Comprometer $0,00 $ 36.352.403,10 $ 766.486.591,35 $18.180.071,00 $821.019.065,45
Desembolsado FRPT $61.208.908.387,00 | $169.149.172.892,90 | $ 136.694.284.627,17 | $1.222.522.020,00 | $ 368.274.887.927,07
% de Ejecucion 100% 100% 98,14% 80,44% 99,22%

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057 corresponden a la
suma de $115.075.094.248 de los cuales $104.765.109.999 corresponden a recursos para la financiacion
de proyectos de inversion y $10.309.984.249 a recursos para la cuota de administracion.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057, han sido

comprometidos bajo la celebracion de veintidos (22) contratos especificos y cuatro (4) adiciones por
vigencia tal como se indica a continuacion:

Pagina 56 de 96




CODIGO: F-GG-42

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES _
VERSION: 01

eterritorio

Empresa Nacional Promatora del Desamallo Territorial

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

Tabla n.°5. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 219057
DESCRIPCION 2019 2020

Valor Proyectos de Inversion (apropiacion) $67.313.287.247,00 $ 37.451.822.752,00

$ 3.276.000.000,00 $ 7.033.984.249,00
$ 70.589.287.247,00 $ 44.485.807.001,00
$ 67.024.490.344,66 $ 37.448.560.487,73

TOTAL
$ 104.765.109.999,00
$ 10.309.984.249,00
$ 115.075.094.248,00
$ 104.473.050.832,39

Cuota de Administracién

Valor Contrato de Mandato

Comprometido Recursos de Inversion

% de Recursos Comprometidos 99,57% 99,99% 99,72%
Recursos por Comprometer $ 288.796.902,34 $3.081.548,27 $291.878.450,61
Desembolsado FRPT $54.980.036.941,69 $14.191.402.867,05| $69.171.439.808,74
% de Ejecucién 82,03% 37,90% 66,21%

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Tabla n.°6. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221001

DESCRIPCION 2021 TOTAL
Cuota de Administracién $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00
Valor Contrato de Mandato $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 corresponden a la
suma de $2.765.993.131.307,00 de los cuales $2.733.893.131.307,00 corresponden a recursos para la
financiacion de proyectos de inversién y $32.100.000.000,00 a recursos para la cuota de administracion.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, han sido
comprometidos bajo la celebracion de cinco (5) contratos especificos por vigencia tal como se indica a
continuacion:

Tabla n.°7. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221009

DESCRIPCION 2021 2022 2023
Valor Proyectos de Inversion (apropiacién) $301.570.000.000,00 $701.146.120.773,00 $731.329.005.522,00
Cuota de Administracion $5.700.000.000,00 $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00

Valor Contrato de Mandato

$307.270.000.000,00

$707.746.120.773,00

$737.929.005.522,00

Comprometido Recursos de Inversion

$69.509.163.240,77

$136.886.029.152,41

$153.048.216.252,64

% de Recursos Comprometidos 23,05% 19,52% 20,93%
Recursos por Comprometer $232.060.836.759,23 $564.260.091.620,59 $578.280.789.269,36
Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00
% de Ejecucion 0,00% 0,00% 0,00%
DESCRIPCION 2024 2025 TOTAL

Valor Proyectos de Inversion (apropiacion)

$827.050.083.213,00

$172.797.921.799,00

$2.733.893.131.307,00

Cuota de Administracion

$6.600.000.000,00

$6.600.000.000,00

$32.100.000.000,00

Valor Contrato de Mandato

$833.650.083.213,00

$179.397.921.799,00

$2.765.993.131.307,00

Comprometido Recursos de Inversion $41.265.061.628,30 $0,00 $400.708.470.274,12
% de Recursos Comprometidos 4,99% 0,00% 14,66%
Recursos por Comprometer $785.785.021.584,70 $172.797.921.799,00 $2.333.184.661.032,88
Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00
% de Ejecucioén 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.
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2.4.2.1 EJECUCION FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS

ESPECIFICOS

En el marco de los contratos de mandato nos.® 216138, 219057 y 221001, los recursos destinados a
proyectos de inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTerritorio suscribié sesenta y ocho (68)

contratos especificos por un valor total de $475.640.040.683,94, tal como se detalla a continuacion:

Tabla n.°8 Ejecucion Financiera detallada

CONTRATO
ESPECIFICO

Vigencia 2016

Vigencia 2017

Vigencia 2018

Vigencia 2019

Vigencia 2020

RECURSOS

COMPROMETIDOS

DNP - FRPT

2162698

2.382.000.000,00

5.558.594.297,00

7.940.594.297,00

2162699

1.519.000.000,00

3.543.243.878,27

5.062.243.878,27

2162701

670.000.000,00

1.562.265.857,64

2.232.265.857,64

2162702

2.981.000.000,00

2.968.000.000,00

3.987.666.975,00

9.936.666.975,00

2162700

434.000.000,00

1.013.534.890,64

1.447.534.890,64

2162734

12.719.000.000,00

5.556.000.000,00

29.625.000.000,00

47.900.000.000,00

2162786

7.549.000.000,00

2.214.390.702,80

8.175.593.844,20

17.938.984.547,00

2162787

2.300.000.000,00

801.776.167,55

1.402.494.859,45

4.504.271.027,00

2162785

3.855.000.000,00

2.269.000.000,00

3.876.000.000,00

10.000.000.000,00

2162889

9.056.920.606,00

5.009.000.000,00

7.934.000.000,00

21.999.920.606,00

2162893

2.231.079.394,00

726.000.000,00

2.957.079.394,00

2162894

1.300.000.000,00

200.000.000,00

1.500.000.000,00

2162896

1.200.833.730,00

500.000.000,00

1.700.833.730,00

2162897

400.960.764,00

599.000.000,00

999.960.764,00

2162899

2.000.000.000,00

528.790.676,00

2.528.790.676,00

2162927

200.000.000,00

48.016.250,00

248.016.250,00

2162931

400.000.000,00

25.000.000,00

425.000.000,00

2162928

1.000.000.000,00

52.675.028,00

1.052.675.028,00

2162930

900.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000.000,00

2162980

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

2162972

3.800.000.000,00

134.000.000,00

2.000.000.000,00

5.934.000.000,00

2162968

3.000.000.000,00

500.000.000,00

3.500.000.000,00

2162979

1.310.113.893,00

939.886.107,00

2.250.000.000,00

2170927

35.000.000.000,00

15.000.000.000,00

21.221.644.948,84

71.221.644.948,84

2171077

12.344.563.029,00

18.000.000.000,00

30.344.563.029,00

2171448

10.000.000.000,00

4.493.831.774,00

4.386.606.033,00

18.880.437.807,00

2171450

547.582.445,00

547.582.445,00

2171483

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

2171481

1.357.381.702,00

1.357.381.702,00

2171482

1.763.032.338,00

1.763.032.338,00

2171519

5.150.000.000,00

20.000.000.000,00

759.856.456,00

25.909.856.456,00

2171539

1.994.095.969,00

5.000.000.000,00

6.994.095.969,00

2171610

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

2.200.000.000,00

2172280

9.786.500.000,00

213.500.000,00

10.000.000.000,00

2172281

3.996.572.117,00

1.000.000.000,00

593.006.695,09

5.589.578.812,09

2172337

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

18.000.000.000,00

2172296

3.266.175.865,00

1.781.893.229,00

5.048.069.094,00

2172346

3.348.370.000,00

195.630.000,00

3.544.000.000,00

2172358

10.430.800.000,00

3.228.950.000,00

13.659.750.000,00

2172354

1.275.004.000,00

224.999.689,00

1.500.003.689,00

2172355

632.121.573,00

177.982.827,00

810.104.400,00

2172353

5.592.800.000,00

407.200.000,00

6.000.000.000,00

2172359

1.215.000.000,00

152.000.000,00

1.367.000.000,00

2182482

2.212.412.462,00

759.896.456,00

2.972.308.918,00

2191863

141.373.262,00

565.493.049,00

706.866.311,00

2191864

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

7.000.000.000,00

2191865

2.430.000.000,00

270.000.000,00

2.700.000.000,00

2191866

486.792.646,00

486.792.646,00

2191867

5.572.994.207,09

5.572.994.207,09

2191868

4.426.673.133,38

4.426.673.133,38

2192488

347.600.473,00

364.922.963,00

993.144.209,00

2192520

3.313.060.593,00

368.117.844,10

3.681.178.437,10

2192521

2.818.804.619,61

1.634.283.247,07

4.453.087.866,68

2192522

1.755.580.819,00

195.064.535,00

1.950.645.354,00
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CONTRATO RECURSOS
Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Vigencia 2020 COMPROMETIDOS
ESPECIFICO
DNP - FRPT

2192523 3.940.184.670,00 437.798.297,00 4.377.982.967,00
2192524 1.262.039.275,30 | 1.542.492.447,59 2.804.531.722,89
2192525 913.200.949,60 | 1.116.134.493,96 2.029.335.443,56
2192526 3.336.197.861,44 | 2.002.233.196,56 5.338.431.058,00
2192527 879.460.749,13 | 4.764.258.932,73 5.643.719.681,86
2192528 1.199.931.542 40 | 2.799.840.265,60 3.999.771.808,00
2192529 1.499.337.866,78 | 3.498.455.022,49 4.997.792.889,27
2200863 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
2201103 5.038.503.127,63 5.038.503.128,00
2201107 657.331.252,00 657.331.252,00
2210003 4.523.812.530,00 4.523.812.530,00
2210004 4.169.819.284,00 4.169.819.284,00
TOTAL 61.208.908.387,00 | 169.149.172.892,90 | 139.289.155.659,65 | 68.544.243.256,66 | 37.448.560.487,73 | 475.640.040.683,94

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota aclaratoria: el FRPT bajo los mandatos 216115, 216138, 219057 y 221001 suscribi6 un total de 68
contratos especificos de los cuales 2 corresponden al convenio 216115 que ya se encuentra liquidado
y no se relacionan en los cuadros anteriores dado que ya se ejecut6 presupuestalmente.

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos destinados a proyectos de inversion
ascienden a $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribio cinco (5) contratos especificos por un valor

total de $400.708.470.274,12, tal como se detalla a continuacion:

Tabla n.°9 Ejecucion Financiera detallada

CONTRATO A o o - - RECURSOS
ESPECIFICO | Vigencia 2021 Vigencia 2022 Vigencia 2023 Vigencia 2024 | Vigencia 2024 | COMPROMETIDOS
DNP - FRPT
2210652 | 1.120.000.000,00 | _4.480.000.000,00 - - - 5.600.000.000,00
2210657 | 28.973.412.624,40 | 57.946.825.248,80 | 57.946.825.248,80 - - | 144.867.063.122,00
2210662 | 31.897.592.442,57 | 60.174.703.373,39 | 79.313.258.838,86 | 41.265.061.628,30 -| 212.650.616.283,12
2210665 | 4.340.328.959,20 |  8.246.625.022,48 | _ 0.114.690.814,32 - -| 21.701.644.796,00
2210663 | 3.177.829.214,60 | 6.037.875.507,74 |  6.673.441.350,66 - - 15.889.146.073,00
TOTAL 72.359.163.240,77 | 136.886.029.152,41 | 153.048.216.252,64 | 41.265.061.628,30 -|  403.558.470.274,12

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

2.4.2.2 TRANSFERENCIAS

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, no se realizaron transferencias con cargo a los
recursos administrados en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009.

La siguiente es la ejecucion financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos especificos suscritos
en el marco de los convenios 216138, 219057 y 221001, donde se relaciona el valor asignado por el
FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.

Tabla n.°10. Transferencias acumuladas a la fecha del informe

o APORTES DNP - VALOR

n. CE ENT. OBJETO FRPT TRANSFERIDO POR TRANSFERIR
Construccion y ampliacion de redes de

003 2162698 alcantarillado en la zona urbana del municipio $7.940.594.297,00 $7.940.594.297,00 $0,00
de Tierralta fase I.
Construccion Cuarta etapa Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector

004 2162699 La Tibana, Municipio de Tame, Departamento $5.062.243.878,27 $5.062.243.878,27 $0,00
de Arauca
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005

2162701

Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y
Montebello, Municipio de Saravena, Dpto. de
Arauca

$2.232.265.857,64

$2.232.265.857,64

$0,00

006

2162702

Construccion del sistema de alcantarillado
sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso
Lépez en el municipio de Tierralta.

$9.936.666.975,00

$8.943.000.278,00

$993.666.697,00

007

2162700

Construccion y Rehabilitacion del Sistema de
Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada
XVII — Terpel — Villa del Maestro — Via
Cementerio, en el Municipio de Arauca,
departamento de Arauca.

$1.447.534.890,64

$1.447.534.890,64

$0,00

008

2162734

Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserio
el 15 y rehabilitacion de la Carretera Ye de los
Morales-Rio Sind en la via a Valencia en el
Dpto. de Cérdoba-Tramo n.°4.

$47.900.000.000,00

$47.900.000.000,00

$0,00

009

2162786

Optimizacién sistema de acueducto del
municipio de Puerto Tejada, Fase Il, Redes de
Distribucioén.

$17.938.984.547,00

$17.902.129.476,10

$36.855.070,90

010

2162787**

Construccion del Centro de Atencion Integral a
La Familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca — CAIF

$4.504.271.027,00

$4.504.271.027,00

$0,00

011

2162785

Construccién nuevo blogue 1 sector sur de la
Universidad de Narifio - sede Torobajo

$10.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$0,00

012

2162889

Mejoramiento de la via Transversal Montes de
Maria en su tercera etapa, Municipio del
Carmen de Bolivar.

$21.999.920.606,00

$21.999.920.606,00

$0,00

013

2162893

Construccion  placa  huellas  para el
mejoramiento de la red vial terciaria Changa
Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio
del Municipio de Necocli.

$2.957.079.394,00

$2.957.079.394,00

$0,00

014

2162894

Construccion de placa huellay mejoramiento de
la via Catalina — Caracoli del municipio de San
Pedro de Urab4, Antioguia

$1.500.000.000,00

$1.500.000.000,00

$0,00

015

2162896**

Construccion de placa huella y mejoramiento de
la via Alto Rosario — Alto San Juan del municipio
de San Pedro de Uraba- Antioquia

$1.700.833.730,00

$1.700.833.730,00

$0,00

016

2162897

Construccion de placa huellay mejoramiento de
la via San Pedro — Almagritas del municipio de
San Pedro de Urab4, Antioquia

$999.960.764,00

$999.960.764,00

$0,00

017

2162899**

Optimizacion del sistema de acueducto de la
cabecera municipal del Carmen de Atrato, Dpto.
del Choco.

$2.528.790.676,00

$2.528.790.676,00

$0,00

018

2162927

Establecimiento de cultivos de Achiote, Pifia,
Aguacate, Platano, producciéon de carne de
pollo y cerdo como fuente de seguridad
alimentaria para las familias del municipio
Murindé y Vigia del Fuerte Antioquia

$248.016.250,00

$248.016.250,00

$0,00

019

2162931

Implementacién de unidades productivas y
atencion psicosocial para la poblacién victima
del conflicto armado para los municipios de
Otanche y San Pablo de Borbur Boyaca

$425.000.000,00

$425.000.000,00

$0,00

020

2162928

Fortalecimiento productivo porcicola y avicola
para la superacion de vulnerabilidad de las
familias victimas de la violencia, en los
municipios de Los Coérdobas y Puerto
Escondido departamento de Cérdoba

$1.052.675.028,00

$1.052.675.028,00

$0,00

021

2162930

Implementacion de una estrategia para el
fortalecimiento y emprendimiento de proyectos
productivos que permitan la generacion de
ingresos en la poblacion victima del conflicto
armado en el departamento de Santander

$1.000.000.000,00

$1.000.000.000,00

$0,00

022

2162980

Construccion de la planta fisica para la
reubicacion del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander
ESE- Santander de Quilichao- Departamento
del Cauca

$15.000.000.000,00

$15.000.000.000,00

$0,00

023

2162972

Construccion de un Parque Agroalimentario en
el Municipio de Tunja para el acopio y
comercializacion de productos
agroalimentarios, Fase | Etapa 2.

$5.934.000.000,00

$5.334.000.000,00

$600.000.000,00
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024

2162968

Apoyo a la prevencion y el control sanitario y
fitosanitario en el marco de los contratos plan a
nivel nacional

$3.500.000.000,00

$3.500.000.000,00

$0,00

025

2162979**

Rehabilitacion de 800 hectareas de cultivo de
coco en 7 municipios de la costa pacifica del
Dpto. de Narifio

$2.250.000.000,00

$2.250.000.000,00

$0,00

026

2170927

Construccion alcantarillado sanitario de la
cabecera municipal de el Carmen de Bolivar

$71.221.644.948,84

$64.000.000.000,00

$7.221.644.948,84

027

2171077

Mejoramiento de la Carretera Tierralta —
Caserio el 15 y Rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales - Rio SinG en la Via A
Valencia en el Departamento de Coérdoba —
Tramo n.° 5.

$30.344.563.029,00

$30.344.563.029,00

$0,00

028

2171448

Construccion de Obras para la Optimizacion del
Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San
Jacinto — Bolivar.

$18.880.437.807,00

$17.493.831.774,00

$1.386.606.033,00

029

2171450

Apoyo a las familias victimas del conflicto
armado para el fortalecimiento de unidades
productivas existentes y generacion de ingresos
en los municipios de Tame y Cravo Norte del
departamento de Arauca

$547.582.445,00

$547.582.445,00

$0,00

030

2171483*

Huertas Productivas Sostenibles para la
Seguridad Alimentaria, Generacién de Ingresos
y Atencién Psicosocial para Fortalecer las
Capacidades de Autoconsumo de las Familias
Victimas de los Municipios de Toluviejo y
Coloso del Dpto. de Sucre

$1.600.000.000,00

$1.600.000.000,00

$0,00

2171481*

Establecimiento de Unidades Productivas de
Maiz, Cerdos de Engorde y Gallinas
Ponedoras, como fuente de generacion de
ingresos para las familias victimas del conflicto
armado en los municipios de El Guamo y San
Jacinto, Departamento de Bolivar

$1.357.381.702,00

$1.357.381.702,00

$0,00

032

2171482

Implementacion de Galpones de Gallinas
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y
Generacion de Excedentes, de Familias
Victimas del Conflicto en los Municipios de
Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolivar

$1.763.032.338,00

$1.763.032.338,00

$0,00

033

2171519

Construccion segunda etapa del proyecto
ampliacion y adecuacion de la sede principal de
las unidades tecnolégicas de Santander UTS-
Bucaramanga.

$25.909.856.456,00

$25.909.856.456,00

$0,00

034

2171539

Construccion de pavimento flexible de la via al
aeropuerto los pozos municipio de San Gil
Departamento de Santander

$6.994.095.969,00

$6.935.481.078,01

$58.614.890,99

035

2171610

Construccion primera etapa de la Ciudadela
Universitaria para la Region Norte del Dpto. del
Cauca

$2.200.000.000,00

$2.200.000.000,00

$0,00

036

2172280

Mejoramiento de vias terciarias, mediante el
uso de placas huellas en los municipios de
Florencia, Belén De los Andaquies, San José
Del Fragua y Albania, en el departamento del
Caqueta.

$10.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$0,00

037

2172281

Adecuacién en pavimento rigido de la via que
comunica al municipio de el Tablon de Gémez
corregimiento de las Mesas con el municipio de
Alban, en el municipio de el Tablén de Gémez.
Narifio

$5.589.578.812,09

$5.589.578.812,09

$0,00

038

2172337

Fortalecimiento del Batallon Fluvial nimero 52
de la Armada Nacional (primera fase)

$18.000.000.000,00

$18.000.000.000,00

$0,00

039

2172296

Remodelacion de la IPS la Campifia para la
implementacion del servicio de urgencias,
hospitalizacién y demas servicios
complementarios de baja complejidad en el
municipio de Sincelejo

$5.048.069.094,00

$4.466.175.865,00

$581.893.229,00

040

2172346

Mejoramiento y pavimentacion tercera fase de
las vias internas del corregimiento de
Barrancominas

$3.544.000.000,00

$3.544.000.000,00

$0,00

041

2172358

Construccion participativa de tecnologias
sostenibles para la transformacién de sistemas

$13.659.750.000,00

$13.342.121.839,00

$317.628.161,00
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agropecuarios de pequefios productores de los
Montes de Maria en el Departamento de Bolivar

042

2172354

Mejoramiento de la via terciaria Llorente-Inda
Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de
Tumaco

$1.500.003.689,00

$1.500.003.689,00

$0,00

043

2172355

Estructuracion Legal, técnica, Operativa,
administrativa, comercial y financiera para
definir la viabilidad de la regionalizacién de la
prestacion de los servicios de acueducto y
alcantarillado de la Region de los Montes de
Maria. En los municipios de Colos6, Chalan,
Toluviejo, San Antonio de los Palmitos, los
Palmitos y Ovejas

$810.104.400,00

$810.104.400,00

$0,00

044

2172353

Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y
tecnolégico a productores fruticolas en 29
municipios del Valle del Cauca

$6.000.000.000,00

$6.000.000.000,00

$0,00

045

2172359

Implementacién de medidas de mitigacion para
promover un desarrollo y ordenamiento
resiliente al clima y bajo en carbono en marco
de la politica nacional de cambio climatico en 18
municipios del departamento de Narifio

$1.367.000.000,00

$1.360.787.016,00

$6.212.984,00

046

2182482

Mejoramiento del sendero peatonal que da
acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de
Santander

$2.972.308.918,00

$2.675.078.026,00

$297.230.892,00

047

2191863

Remodelacion, adecuacion y ampliacion de la
infraestructura fisica del servicio de urgencias
de baja complejidad del Hospital la Misericordia
ESE San Antonio Tolima

$706.866.311,00

$705.480.091,00

$1.386.220,00

048

2191864

Construcciéon y mejoramiento de las vias
internas de la plaza de mercado el Potrerillo

$7.000.000.000,00

$2.100.000.000,00

$4.900.000.000,00

049

2191865

Construccion de 9 puestos en salud en la zona
rural dispersa del Departamento De Guainia

$2.700.000.000,00

$2.430.000.000,00

$270.000.000,00

050

2191866**

Instalacion de la sefializaciéon turistica del
centro histérico de la ciudad de Tunja, Boyaca

$486.792.646,00

$486.792.646,00

$0,00

051

2191867

Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion
de la red secundaria para la conectividad
regional en el programa estratégico de
infraestructura de conectividad para Santander
corredor vial del folclor y el Bocadillo Il — tramo
3 Vélez — Chipata

$5.572.994.207,09

$5.015.694.786,39

$557.299.420,70

052

2191868

Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion
de la red secundaria ara la conectividad
regional corredor estratégico - tramo 1 - Girén -
Zapatoca y tramo 3 San Vicente - Albania.

$4.426.673.133,38

$3.984.005.820,00

$442.667.313,38

053

2192488

Mantenimiento a procesos de restauracion
ambiental en areas estratégicas del Tolima"

$712.523.436,00

$699.451.477,36

$13.071.958,64

054

2192520

Mejoramiento de la via que comunica al
corregimiento de Chengue con el Tesoro del
Municipio de Ovejas"

$3.681.178.437,10

$2.576.824.906,00

$1.104.353.531,10

055

2192521

Mejoramiento de la infraestructura fisica de la
institucién educativa Santander del Dpto. del
Guaviare"

$4.453.087.866,68

$4.007.779.079,61

$445.308.787,07

056

2192522

Construccion de un polideportivo en el
resguardo Coayare - coco comunidad de
Guamal en el Municipio de Inirida

$1.950.645.354,00

$1.755.580.819,00

$195.064.535,00

057

2192523

Remodelacion y ampliacion de la biblioteca
departamental José Elias Cury Lambrafio del
Departamento de Sucre

$4.377.982.967,00

$ 3.940.184.670,00

$ 437.798.297,00

058

2192524

Construccion y pavimentacion concreto rigido
de las calles y carreteras de la urbanizacion
Maria José vy la wurbanizacion de los
desplazados en la inspeccién de San Isidro del
Ariari del Municipio de el Dorado — Meta

$2.804.531.722,89

$2.524.078.551,00

$280.453.171,89

059

2192525

Mejoramiento mediante construccion de placa
huella de la via que conduce del puente cafio
Pajuil 1 hasta el puente de cafio Pajuil 2 vereda
de Santa Rosa alta del Municipio de El Dorado,
Meta

$2.029.335.443,56

$1.826.401.898,00

$202.933.545,56

060

2192526

Construccion nuevo centro de salud Santiago
Pérez Municipio de Ataco — Tolima

$5.338.431.058,00

$4.804.587.951,00

$533.843.107,00
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061 | 2192527 | Meioramiento de vias rurales del municipio de | g5 643 719 681 g6 $3.668.417.792,65 |  $1.975.301.889,21
Sutamarchéan en el Departamento de Boyacé
Mejoramiento de la via 25vI22 Tulud - San
Rafael - Barragan - La Unién limite Tolima (via
062 2192528 Roncesvalles) tramo 2 en el Dpto. del Valle del $3.999.771.808,00 $2.599.851.675,40 $1.399.920.132,60
Cauca
Mejoramiento y pavimentacion via Tutaza cruce
063 2192529 ruta 6404 codigo 55-23 Belén Samaca - $4.997.792.889,27 $4.498.013.600,34 $499.779.288,93
Departamento de Boyaca
Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Y
Equipamiento Tecnolégico De Laboratorios
064 2200863 | Para El Proceso Misional De Formacién Del $3.000.000.000,00 $2.700.000.000,00 $300.000.000,00
Instituto Universitario De La Paz - Unipaz-
Barrancabermeja
Construccion de los miradores de los
065 2201103 | municipios de Tame, Saravena y Arauquita en $5.038.503.127,63 $251.925.156,00 $4.786.577.971,63
el departamento de Arauca
Instalacion de la sefializacion turistica del
066 2201107 centro histérico de la ciudad de Tunja Boyaca $657.331.252,00 $98.599.687,80 $558.731.564,20
067 |2210003 | Reactivacion econémica de las familias | g4 553815 530,00 $904.762.506,00 |  $3.619.050.024,00
victimas del departamento de Arauca
Construccion de estructuras de contencién y
068 2210004 | proteccion de taludes del sector critico rio $4.169.819.284,00 $0,00 $4.170.000.000,00
Cusay municipio de Fortul
TOTAL $475.640.040.683,94 | $437.446.327.735,81 | $38.193.712.948,13

A continuacién se detalla la ejecucion financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos especificos
suscritos en el marco del convenio n.° 221009, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para
cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.

Tabla n.°11. Transferencias acumuladas a la fecha del informe

CE ENT.

OBJETO

APORTES DNP -
FRPT

VALOR
TRANSFERIDO

POR TRANSFERIR

069

2210652

Construccion del parque recreacional- cancha
de futbol - obras de urbanismo y biosaludables
del barrio Yovanny Soto ubicado en el
municipio de Pueblo Bello, departamento del
Cesar

$5.600.000.000,00

$0,00

$5.600.000.000,00

070

2210657

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias
en el departamento del Cesar

$144.867.063.122,00

$0,00

$144.867.063.122,00

071

2210662

Mejoramiento en concreto asfaltico de la via
que conduce del municipio de Morales con la
interseccion de la via que conduce del
municipio de Simiti al corregimiento Cerro de
Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar

$212.650.616.283,12

$0,00

$212.650.616.283,12

072

2210665

Reposicion y construccion de la infraestructura
de la institucién educativa Mauricio Nelson
Visbal, municipio de San Estanislao de
Kotska, departamento de Bolivar

$21.701.644.796,00

$0,00

$21.701.644.796,00

073

2210663

Reposicion y construccion de la infraestructura
de la institucion  educativa  técnica
agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona

$15.889.146.073,00

$0,00

$15.889.146.073,00

TOTAL

$400.708.470.274,12

$0,00

$400.708.470.274,12

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 no se realizo liberacion de recursos comprometidos.

2.4.2.3 TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS

En virtud del contrato de mandato 877/221009- DNP ENTerritorio, se han proyectado las siguientes
trasferencias como se observa en la siguiente tabla:

Pégina 63 de 96




INFORME DE GESTION PARA CLIENTES | 00O | F-GG-42
€ |err|t0l'l0 VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

Tabla n.°12. Relacion recursos por transferir

MES

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2020

TOTAL POR MES

Noviembre 2021

$2.175.559.926,00

$12.041.684.294,92

$ 16.049.491.051,96

$30.266.735.272,88

Diciembre 2021

$ 0,00

$0,00

$ 3.239.166.876,40

$ 3.239.166.876,40

Total Vigencia

$2.175.559.926,00

$12.041.684.294,92

$19.288.657.928,36

$ 33.505.902.149,28

2.4.2.4 RECURSOS POR TRANSFERIR

Con relacion a los contratos especificos suscritos bajo los mandato n.° 216138, 219057 y 221001,
ENTerritorio ha realizado giros a las entidades ejecutoras previo cumplimiento de los requisitos pactados
por un valor total $436.405.147.767,71 y liberacion de recursos por valor de $1.041.179.968,10 conforme
a la siguiente tabla:

Tabla n.® 13. Relacién recursos por transferir

VALOR CONTRATADO

TRANSFERENCIAS
REALIZADAS

LIBERACION DE
RECURSOS

VALOR POR TRANSFERIR

%

$475.640.040.683,94

$436.405.147.767,71

$1.041.179.968,10

$38.193.712.948,13

91.69%

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Con relacion a los contratos especificos suscritos bajo el mandato 221009, ENTerritorio no ha realizado
giros a las entidades ejecutoras.

Nota: Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 22 de la Clausula SEGUNDA del
contrato interadministrativo de mandato 226-221001 fue radicado via CERTIMAIL el dia 13 de septiembre
y 13 de octubre de 2021y, ante el DNP el informe de ejecucion financiera correspondiente al contrato de
mandato n.° 221001 del periodo comprendido entre el 1y 31 de agosto 2021 y el 01 y 30 de septiembre
de 2021, segun oficio radicado ENTerritorio n.°20213100176841 y 20213100196671, en los plazos
establecidos para el reporte, con el fin que el Departamento Nacional de Planeacion pueda registrar en
su contabilidad, la legalizacion o ejecucion de los recursos entregados a ENTerritorio

Cabe resaltar que los recursos recibidos por parte de nuestro mandatario DNP bajo lo establecido por
los contratos interadministrativos de mandato n.°216138 y 219057, para financiacion de los proyectos de
inversion del FRPT, el dia 10 de septiembre de 2019, se realizé reintegro de recursos por valor de
$14.181.189.908,37 bajo el concepto de acreedores varios a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico de acuerdo con lo indicado mediante los radicados DNP n.°20194100524401 vy
Nn.°20196300223941.

De los recursos reintegrados al Ministerio de Hacienda mediante el concepto de acreedores varios, se
solicito la devolucion de $2.799.532.208 mediante radicado ENTerritorio n.°20192300263741 del 25 de
octubre de 2019 los cuales fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato el 22 de noviembre
de 2019. El 15 de mayo de 2020 y el 17 de diciembre de 2020 fueron consignados a la cuenta del contrato
de mandato la suma de $4.288.343.995,00 y $7.093.313.705,37 respectivamente. Por lo anterior, fueron
reintegrados la totalidad de los recursos que tenia el Ministerio de Hacienda en acreedores varios.

2.4.25 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Dentro de las obligaciones financieras relacionadas en el Contrato Interadministrativo de Mandato
221009 se cuenta por parte de ENTerritorio la obligacion de (...) 19. Realizar la devolucion de los
rendimientos que se generen por fuente de financiacién en cada proyecto de conformidad con los
lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo en concordancia con las
disposiciones legales vigentes en la materia.
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De conformidad con la obligacion, con corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la
Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales se detallan a continuacion:

Tabla n.°14. Rendimientos Financieros cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°

216138
VALOR NETO RENDIMIENTOS VALOR NETO RENDIMIENTOS
UEEREAE GENERADOS GIRADO
2017 $1.354.921.430,00 $1.354.921.430,00
2018 $1.899.555.833,00 $1.899.555.833,00
2019 $1.191.346.535,00 $1.191.346.535.00
2020 $10.980,00 $10.980,00
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS $4.445.834.778.00 $4.445.834.778.00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota: Se realizé traslado a la Direccion del Tesoro Nacional de los rendimientos generados en diciembre
2019 y enero de 2020, igualmente la retencion en la fuente reintegrada durante el mes de diciembre
2019. Asimismo, se realizaron los tramites de cancelacion de la cuenta el dia 13 de enero de 2020.

Tabla n.° 15. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.° 219057
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS

Julio 2019 12/8/2019 $37.420.318,00 $34.800.896,00
Agosto 2019 11/9/2019 $137.265.666,00 $127.657.069,00
Septiembre 2019 10/10/2019 $72.435.161,00 $67.364.700,00
Octubre 2019 14/11/2019 $47.875.374,00 $47.875.374,00
Noviembre 2019 12/12/2019 $45.429.838,00 $45.429.838,00
Diciembre 2019 15/01/2020 $41.914.349,00 $41.914.349,00
Enero 2020 13/02/2020 $14.051.511,00 $14.051.511,00
Febrero 2020 12/03/2020 $57.691.846,00 $57.691.846,00
Marzo 2020 20/04/2020 $76.386.039,00 $76.386.039,00
Abril 2020 14/5/2020 $10.759.766,00 $10.759.766,00
Mayo 2020 11/06/2020 $133.090.886,00 $133.090.886,00
Junio 2020 14/7/2020 $123.076.914,00 $123.076.914,00
Julio 2020 18/08/2020 $114.188.536,00 $114.188.536,00
Agosto 2020 15/9/2020 $93.942.643,00 $93.942.643,00
Septiembre 2020 16/10/2020 $70.565.054,00 $70.565.054,00
Octubre 2020 13/11/2020 $42.773.212,00 $42.773.212,00
Noviembre 2020 16/12/2020 $38.660.230,00 $38.660.230,00
Diciembre 2020 18/01/2021 $38.315.979,00 $38.315.979,00
Enero 2021 09/02/2021 43.258. 389,00 $43.258,389,00
Febrero 2021 16/03/2021 $32.587.534,00 $32.587.534,00
Maro 2021 $3.000.648.00 $3.000.648.00
Abril 2021 14/05/2021 $1.692,00 $1.692,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.274.691.585,00 $1.257.393.105,00
RETENCIONES REINTEGRADAS JULIO-SEPTIEMBRE $17.298.480,00
2019

Saldo por Transferir $0,00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota: Se observa una diferencia de $17.298.480,00 el cual corresponde a retenciones de los meses de
julio, agosto y septiembre de 2019 realizadas por la entidad financiera, las cuales fueron trasladadas a
la Direccion del Tesoro Nacional en el mes de diciembre de 2019.

Pagina 65 de 96




eterritorio

Empresa Nacional Promatora del Desamallo Territorial

. CODIGO: -GG-
INFORME DE GESTION PARA CLIENTES _ F-GG-42
VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

Tabla n.°16. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.°221001
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS

Marzo 2021 19/04/2021 $24,00 $24,00
Abril 2021 14/05/2021 $51.272.332,00 $51.272.332,00
Mayo 2021 15/06/2021 $16.048.801,00 $16.048.801,00
Junio 2021 14/07/2021 $8.416.993,00 $8.416.993,00
Julio 2021 13/08/2021 $6.441.267,00 $6.441.267,00
Agosto 2021 14/09/2021 $4.573.308,00 $4.573.308,00
Septiembre 2021 13/10/2021 $1.220.662,00 $1.220.662,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $87.973.387,00 $87.973.387,00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Con ocasion de la suscripcién del nuevo contrato de mandato y de conformidad con la obligacion, con
corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales para el manejo de los recursos del contrato de mandato 221009 se detallan

a continuacion:

Tabla n.°17. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.°221009
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS
Septiembre 2021 $0,00 $0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0,00 $0,00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos especificos al 15 de octubre de 2021, se ha
identificado que las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el manejo de los
recursos del Fondo Regional de Contratos Plan han generado rendimientos financieros por valor de
$3.709.662.510,20 soportando traslados a la cuenta del Tesoro Nacional por valor de $3.681.706.136,12
conforme al siguiente detalle:

Tabla n.® 18 rendimientos financieros contratos especificos

TOTAL
TOTAL
No. No. : RENDIMIENTOS | RANSFERIDO
CONTRATO CONTRAT OBJETO DEL CONTRATO ESPECIFICO GENERADOS TESORO 2017 -
ESPECIFICO | O FONADE 2017-2018-2019-
2018 - 2019-2020-
2020-2021
2021
Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS publicas,
001 2162270 rr]edle}nfre la adqw_sm_lon de equipos, |nstrume_r)tal y eleme_nfros $46.973.763,70 $46.973.763,70
biomédicos para optimizar la calidad en la prestacion de los servicios
de salud en el Departamento de Santander.
Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para
la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de
002 2162271 la nacion con el departamento de Santander, corredor agroforestal y $886.084.034,85 $886.084.034,85
energético tramos Gambita-Vadoreal /Oiba-Guadalupe y ElI Carme-
Yarima
003 2162698 Constru_cc_lo_n y am_pllacmn de redes de alcantarillado en la zona urbana $11.067.856,00 $11.067.856,00
del municipio de Tierralta fase I.
Construccion Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas
004 2162699 Residuales en el Sector La Itibana, Municipio de Tame, Departamento $20.867.434,33 $20.867.434,33
de Arauca
005 2162701 Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio $2.102.741,60 $2.102.741,60
de Saravena, Departamento de Arauca

Pagina 66 de 96




eterritorio

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

CODIGO:

F-GG-42

VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24
TOTAL
TOTAL
No. No. RENDIMIENTOS T(F:{l'JAI;\II\?'I":ERDIEDLO
CONTRATO CONTRAT OBJETO DEL CONTRATO ESPECIFICO GENERADOS TESORO 2017 -
ESPECIFICO | O FONADE 2017-2018-2019-
2018 - 2019-2020-
2020-2021
2021

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de

006 2162702 marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el $22.157.186,00 $22.067.081,00
municipio de Tierralta.
Construccion y Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario

007 2162700 en el Sector Brigada XVIIl — Terpel — Villa del Maestro — Via Cementerio, $2.986.940,94 $2.986.940,94
en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca.
Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserio el 15 y rehabilitacion de

008 2162734 la Carretera Ye de los Morales-Rio SinG en la via a Valencia en el $138.670.518,53 $138.670.518,53
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4.

009 2162786 Optimizacion S|stema Qe qgueducto del municipio de Puerto Tejada, $77.363.607,62 $77.363.607,62
Fase I, Redes de Distribucion.
Construccion del Centro de Atencién Integral a La Familia del Municipio

010 2162787 de Puerto Tejada, Cauca — CAIF $44.140.816,47 $44.134.127,91

011 2162785 Construcuon_ nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Narifio - $59.412.887,62 $59.412.888,00
sede Torobajo

012 2162889 Mejoramlentq Qe la via Transversql Montes de Maria en su tercera $259.852.423.81 $250.852.433,34
etapa, Municipio del Carmen de Bolivar.
Construccion placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria

013 2162893 Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio $9.654.696,58 $9.654.735,60
de Necocli.
Construccion de placa huella y mejoramiento de la via Catalina —

014 2162894 Caracoli del municipio de San Pedro de Uraba, Antioquia $999.579,73 $999.570,65
Construccion de placa huella y mejoramiento de la via Alto Rosario —

015 2162896 Alto San Juan del municipio de San Pedro de Uraba- Antioquia $2.596.148,24 $2.577.295,38
Construccion de placa huella y mejoramiento de la via San Pedro —

016 2162897 Almagritas del municipio de San Pedro de Uraba, Antiogquia $1.388.688,62 $1.388.674,33
Optimizacién del sistema de acueducto de la cabecera municipal del

017 2162899 Carmen de Atrato, departamento del Choco. $8.567.024,12 $8.567.024,14
Establecimiento de cultivos de Achiote, Pifia, Aguacate, Platano,
produccion de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad

018 2162927 alimentaria para las familias del municipio Murindé y Vigia del Fuerte $76.495,54 $117.766,63
Antioquia
Implementacién de unidades productivas y atencién psicosocial para la

019 2162931 poblacién victima del conflicto armado para los municipios de Otanche $63.128,89 $70.670,84
y San Pablo de Borbur Boyaca
Fortalecimiento productivo porcicola y avicola para la superacién de

020 2162928 vulnerabilidad de las familias victimas de la violencia, en los municipios $198.474,93 $198.474,93
de Los Cérdobas y Puerto Escondido departamento de Cérdoba
Implementacién de una estrategia para el fortalecimiento vy

021 2162930 emp_rendlmlento de proyectqg progu_ctlvos que permitan la generacion $2.229.365.25 $2.248.744.18
de ingresos en la poblaciéon victima del conflicto armado en el
departamento de Santander
Construccion de la planta fisica para la reubicacion del hospital de

022 2162980 mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander $405.001.200,00 $378.273.787,00
de Quilichao- Departamento del Cauca
Construccion de un Parque Agro alimentario en el Municipio de Tunja

023 2162972 para el acopio y comercializacion de productos agroalimentarios, Fase $103.089.825,44 $103.089.825,44
| Etapa 2.

024 2162968 Apoyo a la prevencion y‘el control sanitario y fitosanitario en el marco $11.059.497,70 $11.059.497.70
de los contratos plan a nivel nacional

025 2162979 Rehabilitaci(?r) de 800 hectareas de cultivo d_(~a €oco en 7 municipios de $7.795.491,45 $7.795.491,45
la costa pacifica en el Departamento de Narifio

026 2170927 Construccion a,lcantanllado sanitario de la cabecera municipal de el $296.381.609,00 $296.381.609,00
Carmen de Bolivar
Mejoramiento de la Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitacion

027 2171077 de la Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el $172.927.753,26 $172.928.804,65
Departamento de Cérdoba — Tramo No. 5.
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Construccion de Obras para la Optimizacion del Sistema de Acueducto

028 2171448 Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — $77.523.309,00 $77.523.309,00
Bolivar.
Apoyo a las familias victimas del conflicto armado para el

029 2171450 _fortalemmlento de l_m_ld_ades productivas existentes y generacion de $432.516.21 $443.786,84
ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de
Arauca
Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria,
Generacion de Ingresos y Atencidon Psicosocial para Fortalecer las

030 2171483 Capacidades de Autoconsumo de las Familias Victimas de los $307.575,18 $307.575,18
Municipios de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre
Establecimiento de Unidades Productivas de Maiz, Cerdos de Engorde
y Gallinas Ponedoras, como fuente de generacion de ingresos para las

031 2171481 familias victimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y $529.922,93 $529.922,93
San Jacinto, Departamento de Bolivar
Implementacion de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad

032 2171482 Allmgntarla y Generalclloln de Excedentes, de Familias Victimas del $282.799 28 $282.804.95
Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno,
Bolivar
Construccion segunda etapa del proyecto ampliacién y adecuacion de

033 2171519 la sede principal de las unidades tecnolégicas de Santander UTS- $77.056.525,01 $77.056.525,01
Bucaramanga.

034 2171539 Con§tFUFC|on de paylmento flexible de la via al aeropuerto los pozos $46.819.752,00 $46.819.752,00
municipio de San Gil Departamento de Santander

035 2171610 Construccion primera etapa de la ciudadela universitaria para la region $18.471.737,00 $18.471.737,00
norte del Departamento del Cauca
Mejoramiento de vias terciarias, mediante el uso de placas huellas en

036 2172280 los municipios de Florencia, Belén De los Andaquies, San José Del $83.936.070,65 $83.936.070,65
Fragua y Albania, en el departamento del Caqueta.
Adecuacion en pavimento rigido de la via que comunica al municipio de

037 2172281 el Tablén de Gémez corregimiento de las Mesas con el municipio de $47.501.133,01 $47.552.884,06
Alban, en el municipio de el Tablén de Gémez. Narifio

038 2172337 Fo_rtalemmlento del Batallon Fluvial nimero 52 de la Armada Nacional $92.100.220,74 $92.130.220.74
(primera fase)
Remodelacion de la IPS la Campifia para la implementacion del servicio

039 2172296 de urgencias, hospitalizacién y demés servicios complementarios de $60.520.408,10 $60.474.082,75
baja complejidad en el municipio de Sincelejo

040 2172346 Mejora}m!ento y pawmentac!on tercera fase de las vias internas del $15.658.840,23 $15.658.840 23
corregimiento de Barrancominas
Construccion participativa de tecnologias sostenibles para la

041 2172358 transformacion de sistemas agropecuarios de pequefios productores de $132.624.611,43 $132.624.611,53
los Montes de Maria en el Departamento de Bolivar

042 2172354 Mejoramlgn}q de lavia terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta $6.433.694,08 $6.433.693,83
en el municipio de Tumaco
Estructuracion Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y
financiera para definir la viabilidad de la regionalizacién de la prestacion

043 2172355 de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Region de los $1.186.340,12 $1.186.340,12
Montes de Maria. En los municipios de Colos6, Chalan, Toluviejo, San
Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas
Fortalecimiento  organizativo, agroempresarial y tecnolégico a

044 2172353 productores fruticolas en 29 municipios del Valle del Cauca $14.087.217.89 $14.087.217,89
Implementacion de medidas de mitigacion para promover un desarrollo

045 2172359 y o,rdenamler_wto resiliente al c_Ilma y bfau_o en carbono en marco de la $1.788.090,00 $2.015.243,00
politica nacional de cambio climatico en 18 municipios del
departamento de Narifio
Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las

046 2182482 gachas, en el municipio de Guadalupe en el departamento de $18.940.904,66 $18.940.904,66
Santander
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047 2191863

Remodelacion, adecuaciéon y ampliacion de la infraestructura fisica del
servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia
E.S.E. San Antonio — Tolima

$783.293,64

$783.013,77

048 2191864

Construccion y mejoramiento de las vias internas de la plaza de
mercado el potrerillo

$120.604.955,44

$120.604.955,52

049 2191865

ENTerritorio y el Departamento de Guainia, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Naci6on -
Departamento de Guainia que se encuentra en ejecucion, con el fin de
cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y recursos del Sistema General de Regalias el proyecto
"CONSTRUCCION DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL
DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA" que se encuentra
priorizado en plan de accién 2019 del Contrato Plan Guainia.

$10.070.494,16

$10.070.494,16

050 2191866

Instalacion de la sefializacion turistica del centro histérico de la ciudad
de Tunja, Boyaca

$0,00

$0,00

051 2191867

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales para la cofinanciacion del proyecto "MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA
ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA
NACION CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775
DE 2013- CORREDOR VIAL DEL FOLCLOR Y EL BOCADILLO I -
TRAMO 3 VELEZ- CHIPATA" que se encuentra priorizado en plan de
accion 2019 del Contrato Plan Santander.

$63.626.741,00

$63.626.741,00

052 2191868

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales
para la  cofinanciacion  del proyecto "MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA
ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA
NACION CON EL DEPAR-TAMENTO DE SANTANDER, CONPES
3775 DE 2013 - CORREDOR ESTRATEGICO TRAMO 1 -,.
GIRONZAPATOCA Y TRAMO 3 SAN VICENTE- ALBANIA" que se
encuentra priorizado en plan de acciéon 2019 del Contrato Plan
Santander.

$39.621.930,00

$39.621.930,00

053 2192488

ENTerritorio y la corporacion Auténoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del
Contrato Plan de la Nacién — Tolima que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y los demas que se requieran para la financiacion del
proyecto “MANTENIMIENTO A PROCESOS DE RESTAURACION
AMBIENTAL EN AREAS ESTRATEGICAS DEL TOLIMA”, que se
encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan Tolima

$2.276.319,53

$2.276.319,49

054 2192520

ENTerritorio y el Municipio de Ovejas-Sucre, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolivar -
Sucre, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
requieran para la financiacién del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL
TESORRO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS ", que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan para la Paz
Bolivar-Sucre.

$9.071.517,53

$8.793.407,94

055 2192521

ENTerritorio y el Departamento del Guaviare, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guaviare,
que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran
para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ”, que se

$30.881.543,51

$30.881.543,51
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encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan para
la Paz Guaviare.

056

2192522

ENTerritorio y el Departamento del Guainia, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guainia,
que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran
para la financiacién del proyecto “CONSTRUCCION DE UN
POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-
COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ”, que se
encuentra priorizado en el plan de acciéon 2019 del contrato Plan para
la Paz Guainia.

$5.758.209,00

$5.758.209,00

057

2192523

ENTerritorio y el Fondo Mixto de Promocion de la Cultura y las Artes de
Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Contrato
Plan para la Paz Bolivar- Sucre, que se encuentra en ejecucioén, con el
fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales
y los demas que se requieran para la financiacion del proyecto
“REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL JOSE ELIAS CURY LAMBRANO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE ", que se encuentra priorizado en el plan
de accién 2019 del contrato Plan para la Paz Bolivar -Sucre.

$7.562.710,40

$7.562.710,40

058

2192524

ENTerritorio y el municipio de El Dorado — Meta, , acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la
Nacion Meta, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas
que se requieran para la financiacién del proyecto “CONSTRUCCION
Y PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES Y
CARRERAS DE LA URBANIZACION MARIA JOSE Y LA
URBANIZACION DE LOS DESPLAZADOS EN LA INSPECCION DE
SAN ISIDRO DEL ARIARI DEL MUNICPIO DE EL DORADO - META ",
que se encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan
Meta

$84.288,19

$83.399,35

059

2192525

ENTerritorio y el municipio de El Dorado — Meta, , acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la
Naciéon Meta, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas
que se requieran para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO
MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL PUENTE CANO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE
CANO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO
DE EL DORADO, META ", que se encuentra priorizado en el plan de
accién 2019 del contrato Plan Meta.

$119.485,95

$111.282,02

060

2192526

ENTerritorio y el Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes E.S.E del
municipio de Ataco, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado
del Contrato Plan Tolima, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
demas que se requieran para la financiacién del proyecto
“CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PEREZ
MUNICPIO DE ATACO, TOLIMA”, que se encuentra priorizado en el
plan de accién 2019 del contrato Plan Tolima.

$31.361.886,58

$30.192.934,25

061

2192527

ENTerritorio y el municipio de Sutamarchan, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan Boyaca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los deméas que se requieran
para la financiacién del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMRCHAN, BOYACA”,
que se encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan
Boyaca.

$47.334.775,00

$47.334.775,00

062

2192528

ENTerritorio y el Departamento del Valle del Cauca, acuerdan suscribir
un Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Valle del
Cauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
VIA 25VL22 TULUA-SAN RAFAEL — BARRAGAN-LA UNION LIMITE
TOLIMA (ViA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA”, que se encuentra priorizado en el plan de
accién 2019 del contrato Plan para la Paz Valle del Cauca.

$29.883.661,94

$29.883.658,00
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ENTerritorio y el Departamento de Boyacd, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan Boyaca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demdas que se requieran
para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23
BELEN SAMACA-DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan Boyaca.
ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Santander, que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y
los demas que se requieran para la cofinanciacion del proyecto
064 2200863 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y $9.149.359,19 $9.149.359,19
EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LABORATORIOS PARA EL
PROCESO MISIONAL DE FORMACION DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA PAZ — UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", que
se encuentra priorizado en el plan de acciéon 2020 del Contrato Plan
Santander.

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
065 2201103 deméas que se requieran para la financiacion del proyecto $1.250.400,41 $1.250.400,41
“CONSTRUCCION DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE
TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de accién 2020 del
Contrato Plan Arauca

ENTerritorio y el Municipio de Tunja, acuerdan suscribir un Contrato
Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién — Departamento de
Boyac4, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
requieran para la financiacién del proyecto “INSTALACION DE LA
SENALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", que se encuentra priorizado en el Plan
de Accion 2020 del Contrato Plan Boyacé

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
067 2210003 demas que se requieran para la financiaciéon del proyecto “APOYO A $3.039.875,76 $3.039.875,76
LA GENERACION DE INGRESOS PARA LA REACTIVACION
ECONOMICA DE LAS FAMILIAS VICTIMAS, DEL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acciéon 2020
del Contrato Plan Arauca.

ENTerritorio, el Departamento de Arauca y el Municipio de Fortul,
acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan
de la Nacién — Departamento de Arauca, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los
Pactos Territoriales para la cofinanciacién del proyecto “Construccion
de estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector critico
rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”, que se encuentra priorizado en
el plan de accién 2020 del Contrato Plan Arauca.

VALOR TOTAL $3.709.662.510,20 | $3.681.706.136,12
Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

063 2192529 $6.041.011,17 $6.041.011,17

066 2201107 $1.229.194,07 $1.229.194,07

068 2210004 $0,00 $0,00

Se observa una diferencia de $27.956.374,08 correspondiente a rendimientos financieros pendientes de
ser trasladados al Tesoro Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo Regional para los
Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en
los Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue la informacion correspondiente.

2.4.2.6 CUOTA DE ADMINISTRACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
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En el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por concepto de cuota de administracion se
asignaron recursos totales por valor de $32.100.000.000, los cuales corresponden a recursos de las
vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, el avance presupuestal con corte al 15 de octubre de 2021
corresponde al 0,00%, que representa el valor cobrado al Cliente a la fecha, tal como se relaciona a

continuacion:

Tabla n.°19 Relacién cuota de gestion

0,
MES ADCI\;JI%-I';'??SAEE')N PAGOS DNP Cuo;éﬁgghﬁissﬂw P/,‘;Eglf,;{fs'\-ﬁ'f_
PACTADAS
septiembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
octubre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
noviembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
diciembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
enero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
enero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
enero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
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MES Aﬁ%}%}EEN PAGOS DNP CUO;QE;E,\%?ST'ON ID/;)?EEL?F}/L?SNF%E
enero 2025 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
febrero 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
marzo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
abril 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
mayo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
junio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
julio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
agosto 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
septiembre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
octubre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
TOTAL $32.100.000.000,00 $0,00 $0,00
Porcentaje a la fecha del informe 0,00%

2.4.2.7 ADMINISTRACION CONTABLE DE LOS RECURSOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 23 de la clausula Segunda — Obligaciones del
Mandatario establecida en el contrato interadministrativo de mandato No.877-221009, suscrito entre el
Departamento Nacional de Planeacion y ENTerritorio, se registra en el sistema contable Helisa las
operaciones de los Contratos de mandato, contratos especificos y rendimientos financieros, para lo cual

se realizaron las siguientes actividades durante el periodo del informe:

Administrar las cuentas y subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: Se parametrizaron las
cuentas contables teniendo en cuenta los recursos asignados y se crearon nuevas cuentas y
subcuentas por cada Contrato Plan por Contrato Especifico y fuente de financiacion, a razén de
los contratos especificos celebrados.

Registro de las operaciones contables tales como: ingresos, egresos, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar: Durante el periodo del informe, se registraron los desembolsos realizados,
los rendimientos generados en la cuenta bancaria del FRPT y la cuota de gestién.

Analizar la informacion y elaborar las conciliaciones contables: Se ha verificado de los contratos
especificos anteriores, la informacion suministrada por parte de las entidades ejecutoras durante
el periodo del informe, y se registrd en el sistema de informacién contable en cuentas de orden
de control contable de los contratos especificos.

Elaborar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros: Durante el periodo del
informe, se elabor6 y radic6 ante el DNP el informe contable con corte al 30 de septiembre de
2021, el cual incluyé: Estado de situacion financiera, certificacion estados financieros, notas

explicativas a los estados financieros, y libros auxiliares detallados por terceros.

Con respecto a la informacién contable del mes de octubre de 2021, se ha analizado la informacion
reportada a la fecha de este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos administrados
por ENTerritorio, dicho informe sera remitido en el transcurso del mes de noviembre.

2.5 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION

A continuacion, se relacionan actividades adicionales desarrolladas en el periodo del presente informe:
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v' Visitas programadas a proyectos: Durante el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 se
realizaron 10 visitas a los proyectos del FRPT.

Tabla n.°20 visitas realizadas a los proyectos

NOMBRE OBJETO DE LA VISITA ITINERARIO
Visita de verificacion cumplimiento de tercera
Rene Giovanni transferencia del contrato especifico 067-2210003 Bogota a Yopal -14/09/2021 12:30, Yopal a

Camelo Ramos

Apoyo a la generacion de ingresos para la
reactivacion econémica de las familias victimas, del
departamento de Arauca.

Bogota -18/09/2021 16:00

Realizar visita técnica de seguimiento para verificar el
estado actual de los 17 tramos donde se construye la

Salida: Traslado terrestre Bogotd — municipio
de Sutamarchén, jueves 16 de septiembre de

Héctor Julio | placa huella, el avance fisico para acreditacion de la | 2021 en horas de la tarde.
Martinez Mejia tercera transferencia de los recursos y realizar | Regreso: Traslado terrestre Municipio de
reunién de seguimiento del contrato especifico 061- | Sutamarchan - Bogotd, viernes 17 de
2192527 septiembre de 2021 en horas de la tarde.
Salida: Bogotd — Ibagué, martes 14 de
- Realizar visita y comité operativo y de seguimiento | septiembre de 2021, hora de salida vuelo 16:00
William Armando I . o . :
Monrov Tiniaca para verificar el estado de avance ejecucion del CE | o vuelo disponible sobre esta hora.
y Hn) 060-2192526. Regreso: Ibagué — Bogota, miércoles 15 de
septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30.
Visita dgl apoyo fmanuero para la elaboracion y Salida: BogotA — Bucaramanga 15 de
. . verificacion de los informes finales de los contratos ; .
Ingrid Juliana septiembre de 2021, vuelo 6:25 am

Cardenas Franco

especificos 002-2162271 y 046-2182482, con el fin
de realizar Ultima transferencia de estos contratos y
asi iniciar el proceso para su liquidacion.

Retorno: Bucaramanga— 16 de

septiembre 2021, 17:00 pm

Bogota,

Paula Estefhania
Acufia Padilla

Realizar visita de seguimiento y mesa de trabajo para
la socializacion, modificacion 'y  actividades
pendientes para la culminacién del Contrato
Especifico 022-2162980

Salida: Bogota — Cali, martes 21 de septiembre
de 2021, hora de salida 06:00 a.m.

Regreso: Cali — Bogota, miércoles 22 de
septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30

William Armando
Monroy Tinjaca

Realizar visita y comité operativo y de seguimiento de
los contratos especificos 022-2162980

Salida: Bogota — Cali, martes 28 de septiembre
de 2021, 6:00 am

Regreso: Cali - Bogotd, miércoles 29 de
septiembre 2021, Vuelo de las 19:30

Realizar visita en el marco de la Auditoria Control

Salida: Traslado terrestre Bogotd — municipio
de Sutamarchan, Boyacd miércoles 29 de
septiembre de 2021.

Héctor Julio | Interno a los Contratos especificos C.E. 061-2192527
Martinez Mejia y CE 063-2192529. Regreso: Traslado terrestre Municipio de
Tutaza - Bogota, jueves 30 de septiembre de
2021.
Salida: Bogota - Ibagué; miércoles 29,
Visita de verificacion posventa al cumplimiento a la | septiembre 2021, vuelo 6:00 am o primer vuelo
) . | remodelacién, adecuacion y ampliacion de la | disponible
Rene Giovanni | . . S -
Camelo Ramos mf_raestructu_r_a fisica para e_I servicio de_ urgencias de ) o
baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. | Regreso: Ibagué - Bogota; jueves 30
San Antonio - Tolima". CE 047- 2191863 septiembre 5:30 p.m. o vuelo disponible sobre
esa hora.
Salida: Bogota—Monteria Miércoles 06 de
Visita de acompafiamiento a la auditoria interna octubre de 2021 vuelo de las 07:30 am o vuelo
Lucero del Pilar | realizada por ENTerritorio al FRPT contrato disponible sobre esa hora.
Rodas Bravo especifico 039-2172296 por el Ingeniero Diego Regreso: Corozal — Bogota Jueves 07 de
Torres Casallas octubre de 2021 vuelo de las 9 :30 a.m. o vuelo
disponible sobre esa hora.
Participar en la primera mesa de socializacién de la Salida: Bogota — Cartagena 12 de octubre de
Angelica Maria 2021

Basto Jaimes

estrategia Compromiso Colombia liderada por CGR
el contrato especifico Contrato No.026-2170927

Retorno: Cartagena — Bogoté 12 de octubre de
2021
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v' Seguimiento alos contratos prestaciéon de servicios: Se hizo el seguimiento respectivo en cuanto
a la revision de los informes de gestion y tramite de los desembolsos de los contratos vigentes de
prestacion de servicios, correspondientes a los contratistas.

v Informe de gestion del periodo anterior: En el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de
2021, no se presentaron informes de gestion ante el DNP.

¢ OFICIOS REMITIDOS.
Durante este periodo se remitieron los siguientes oficios por parte del FRPT a las entidades ejecutoras:

1. Requerimiento 20212300207221 del 27 de septiembre de 2021, con advertencia de
incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de
2021 del Contrato Especifico n°. 064-2200863.

2. Requerimiento 20212300195751 del 11 de octubre de 2021, enviado a la Gobernacion de
Boyaca, solicitando informacién para la liquidacion del Contrato Especifico 023-2162972

v" Disposicién, actualizacién y organizacién de la informacién generada en la administracion y
operacion del FRPT:

Para el cumplimiento de las obligaciones 16, 24 y 25 contenidas en la segunda clausula de la minuta del
contrato interadministrativo de mandato n.°221009 el Fondo Regional para los Pactos Territoriales,
implement6 el uso del aplicativo de OneDrive, lugar donde reposa toda la informacién generada de la
administracion y operacion del Fondo, la cual es cargada semanalmente por los profesionales,
permitiendo asi al cliente tener acceso de manera rapida y actualizada en cualquier momento que se
requiera.

Para el acceso a este aplicativo por parte del cliente, la Gerencia del Fondo periédicamente remite un
enlace para que por medio de internet se puedan realizar las consultas que se requieran.

2.6 DE CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA
Durante el periodo se realizé el siguiente seguimiento a los contratos especificos que se encuentran
terminados a la fecha de presentacion del informe:
Tabla n.°21 Relacion del Estado de los Contratos Terminados y Liquidados:
NO
o CONTRA FECHA DE
n. To OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
C.E ENTerrit INICIO N LIQUIDACION
orio
Fortalecimiento del modelo de la red
hospitalaria en las IPS publicas, mediante
la adquisicién de equipos, instrumental y El Acta de liquidacion se suscribi6 el 11 de enero
001 2162270 elementos biomédicos para optimizar la 18/8/2016 22/04/2017 de 2019.
calidad en la prestacion de los servicios de
salud en el Departamento de Santander.
Para liquidar el contrato especifico se requiere
Mejoramiento rehabilitacion y que la entidad ejecutora presente el informe final
pavimentaciér’1 de la red secundaria para la junto con la liquidacién del contrato de obra.
conectividad para Santander enmarcado . o
L El 14 de mayo de 2021 se realiz6 el Comité
002 2162271 gg;gg;rﬁ'eﬁ?g"egg p'asggt;zgfc"’c’l;r‘:;s: 18/08/2016 | 1/5/2019 Operativo y de Seguimiento n.° 39 dejando como
Agroforestal y Energético tramos Gambita- gc;nr:tgrr?dngfﬁ)ss sri)o[jie'ﬁgs del Departamento  de
Vadoreal / Oiba-Guadalupe y ElI Carmen- 9 ’
Yarima 1 - Entregar del alcance al informe del mes de
marzo de 2021, frente a las observaciones
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

emitidas de caracter técnico realizadas por la
coordinacion técnico del FRPT.

2 - Establecer una fecha cierta para la Entrega del
informe Final con los Componentes técnicos,
financieros y juridicos que ordena el contrato
especifico 002-2162271.

3 - Establecer fecha para la realizacion de los
pagos de las actas pendientes y posterior a ese
pago, concretar la fecha para la realizacion de la
mesa de trabajo conjunta de caracter financiero
para la primera semana del mes de junio de 2021.

A su vez, en esta sesion ENTerritorio informa al
Departamento de Santander el inicié formalmente
de la Accién judicial, la cual fue radicada mediante
memorando no. 20211100080191 del 3 mayo de
2021 ante el Tribunal Administrativo de
Santander. El proceso judicial comienza con el
auto admisorio de la demanda, acto seguido
vendra la declaratoria de audiencia inicial y
posteriores etapas del proceso. En este caso
valga la pena aclarar que una vez se decrete la
apertura formal de la audiencia inicial las partes
pierden competencia para llevar a cabo la
liqguidacion del CE 002-2162271 por mutuo
acuerdo.

Entonces, teniendo en cuenta que se ha
evidenciado que la gobernacion  viene
adelantando acciones para llevar a cabo la
terminacién del contrato, es importante se
continlle con esos esfuerzos para que antes de
que se presente la audiencia inicial se pueda
llevar a cabo la liquidacién del contrato. A su vez,
indica que el plazo establecido para llevar a cabo
esta liquidacion de mutuo acuerdo finaliza el 1 de
noviembre de 2021.

Pese a ello, el FRPT pretende liquidar el contrato
por mutuo acuerdo. No obstante, de forma
paralela se seguira llevando a cabo el proceso de
inicio de accién judicial en contra de la
Gobernacion.

El 15 de julio de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 41 dejando como
compromisos por parte del Departamento de
Santander los siguientes:

1 - Entrega del informe final componentes
técnicos, financieros y juridicos que ordena el
contrato especifico 002-2162271.

2 - Entrega de toda la informacién financiera
pendiente

No obstante de manera paralela se viene llevando
a cabo el proceso de Inicio de Accién Judicial en
contra del Departamento de Santander.

El 13 de septiembre de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 42 dejando como
los mismos compromisos por parte del
Departamento de Santander, teniendo en cuenta
que no han sido cumplidos.

El 15 de octubre de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 43 dejando como
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los mismos compromisos por parte del
Departamento de Santander, teniendo en cuenta
que no han sido cumplidos.

NO
n.e CONTRA
' TO
ez ENTerrit
orio
003 2162698

Construccion y ampliacion de redes de
alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase |

24/10/2016

23/02/2018

El Acta de liquidacion se suscribi6 el 19 de agosto
de 2020.

Mediante correo electrénico del 7 de noviembre de
2019, se remiti6 al secretario de obras publicas
municipio de Tierralta, traslado del Acta de Visita
realizada por la Contraloria del 30 de septiembre
al 11 de octubre de 2019. La respuesta emitida por
la entidad territorial se traslada al Equipo Auditor.

En el informe final del Ente de Control se dejaron
observaciones con incidencia fiscal por lo cual se
procederda a solicitar la liquidacion judicial o
liguidacion  bilateral con las salvedades
correspondientes, de acuerdo con lo que se
establezca en conjunto con el area de Gestion
Post Contractual.

Se llevé a cabo el 31 de marzo de 2020, audiencia
frente al presunto incumplimiento de obligaciones
contractuales. Por parte del municipio de Tierralta
se solicitd verificacion al proyecto, la cual se
surtird una vez culminada la emergencia sanitaria.

Se llevaron a cabo reuniones se seguimiento los
dias 8, 13, 18 y 27 de mayo de 2020, con el fin de
obtener por parte del Municipio El Acta de
Liquidacion del Contrato de Interventoria derivado
del Contrato Especifico 003-2162698 y para
obtener informacién de las actividades realizadas
por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y
las observaciones realizadas por la CGR.

El 24 de junio de 2020, el municipio envié el Acta
de liquidacion del Contrato de Interventoria
respecto de la contratacion derivada,

El 6 de julio de 2020, se envi6 Derecho de Peticién
al  Municipio de Tierralta reiterando el
cumplimiento en el envio de la informacién de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 10 de Julio de 2020, se procedié a enviar toda
la documentacioén a la Gerencia de Gestién Post-
contractual, para iniciar el trdmite de elaboracién
del Acta de liquidacion del contrato especifico
003-2162698.

El 14 de julio se llevé a cabo reuniéon de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 11 de agosto de 2020, se llevé a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 19 de agosto de 2020, se suscribié el acta de
liquidacion del contrato especifico.
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El 20 de agosto de 2020, se procedié a enviar
Gerencia de Gestion Post-contractual,
memorando de desistimiento, teniendo en cuenta
que se suscribié el acta de liquidacién dejando
salvedades, respecto de las observaciones de la
CGR, las cuales seran objeto de seguimiento por
parte del FRPT para su cumplimiento.

El 10 de septiembre de 2020, se llevé a cabo
reunién de seguimiento con el fin de obtener por
parte del Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 28 de octubre de 2020 se llevo a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

EI municipio de Tierralta el 20 de noviembre de
2020, remiti6 el informe parcial de mantenimiento
que la empresa de servicio publicos de Tierralta
se encuentra realizando al alcantarillo.

Se hara el seguimiento al informe de avance del
plan de mejora correspondiente al mes de
noviembre de 2020.

Se encuentra en elaboracién los formatos con el
fin de dar inicio al proceso por presunto
incumplimiento en cuanto a las observaciones
realizadas por la CGR y plasmadas por el
Municipio en el Plan de Mejoramiento, sin que ala
fecha se le haya dado cumplimiento.

Se hara el seguimiento al informe de avance del
plan de mejora correspondiente al mes de enero
de 2021.

Se programé reunién para el 11 de febrero de
2021 con el fin de realizar seguimiento a las
actividades del Plan de mejoramiento que se
encuentran pendientes.

Se elaboraron los formatos de inicio de accion
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestion
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el
proceso por presunto incumplimiento.

Mediante memorando con radicado
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la
Gerencia de Gestion Post-contractual remiti6 a la
Oficina Juridica las fichas con la informacion
contractual correspondiente, con el fin de
proceder con el proceso de presunto
incumplimiento por parte del Municipio de
Tierralta.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programa reunion para el 15 de marzo de 2021.

El 15 de marzo de 2021 se llev6 a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.
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El municipio de comprometi6 a realizar el 25 de
marzo Audiencia de Incumplimiento en contra del
Contratista.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programa reunion para el 14 de abril de 2021.

A efectos de continuar con el seguimiento por
parte del FRPT a las actividades realizadas por el
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las
observaciones realizadas por la CGR, se llevo a
cabo reunién el 21 de mayo de 2021, dejando los
siguientes compromisos a cargo del municipio de
Tierralta:

1.- Allegar Copia del Acta de la Visita de la CGR,
copia del video de la Audiencia de incumplimiento
llevada a cabo con el contratista y copia del Acto
Administrativo expedido por el municipio.

2.- Presentar un Informe de avance del Plan de
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de
los hallazgos realizadas en la Auditoria de
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas
las acciones administrativas y/o avances fisicos
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el
cual debe ir acompafado de todos los soportes
que acrediten esas acciones.

Se realizard seguimiento desde el FRPT para la
presentacion de la subsanacion a las
observaciones del informe de avance al plan de
mejora de la CGR. De igual forma, ENTerritorio
inicié la accién judicial contra el Municipio de
Tierralta, la cual fue radicada bajo No.
20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el
tribunal administrativo de Cérdoba.

El 14 de julio de 2021 se llevé a cabo reunion de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 31 de agosto de 2021, se realiz6 reunién de
seguimiento n.° 21, con el municipio de Tierralta
donde se deja como compromiso por parte de
este:

Mesa de trabajo para el 3 de septiembre de 2021
con el fin de acopiar informacion para el DNP
respecto del componente técnico y juridico de las
actividades a desarrollar para subsanar las
observaciones de la CGR con ocasiéon del
desembolso realizado por la aseguradora.

Presentar un Informe de avance del Plan de
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de
los hallazgos realizadas en la Auditoria de
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas
las acciones administrativas y/o avances fisicos
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el
cual debe ir acompafado de todos los soportes
gue acrediten esas acciones.
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El 1 de octubre de 2021 se llevé a cabo reunion
de seguimiento n.° 22 con el municipio de
Tierralta, con el fin de requerirlos para el
cumplimiento de los compromisos respecto d elas
observaciones de la CGR.

Construcciéon cuarta etapa sistema de
tratamiento de aguas residuales en el
sector La Itibana, municipio de Tame,
Departamento Arauca

004 2162699

24/10/2018

27/04/2018

El Acta de liquidacion se suscribié el 1 de
noviembre de 2019

Alcantarillado  sanitario  barrio  Real
005 2162701 Santander y Montebello, Municipio de
Saravena, Departamento de Arauca

9/11/2016

31/12/2017

El Acta de liquidacién se suscribié el 17 de octubre
de 2019

Construccion del sistema de alcantarillado
sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso
Lépez en el municipio de Tierralta

006 2162702

9/11/201 6

30/09/2019

Se encuentran en elaboracion y acopio de los
elementos y materiales probatorios, el formato de
Inicio de Accion judicial por el presunto
incumplimiento del municipio de Tierralta a las
obligaciones relacionadas con el cierre del
proyecto, y subsanacion de los hallazgos
formulados por la Contraloria General de la
Republica en el marco de la auditoria a los
Contratos Plan.

Se program6 reunién para el 11 de febrero de
2021 con el fin de realizar seguimiento a las
actividades del Plan de mejoramiento que se
encuentran pendientes.

Se elaboraron los formatos de inicio de accion
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestion
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el
proceso por presunto incumplimiento.

Mediante memorando con radicado
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la
Gerencia de Gestion Post-contractual remiti6 a la
Oficina Juridica las fichas con la informacién
contractual correspondiente, con el fin de
proceder con el proceso de presunto
incumplimiento por parte del Municipio de
Tierralta.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programo reunién para el 15 de marzo de 2021.

El 15 de marzo de 2021 se llevé a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacién de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El municipio informé que se encuentra revisando
el contrato, con el fin de proceder con el proceso
por Incumplimiento del contrato.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programo reunién para el 14 de abril de 2021.

Con el fin de continuar con el seguimiento por
parte del FRPT a las actividades realizadas por el
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las
observaciones realizadas por la CGR, se llevo a
cabo reunion el 21 de mayo de 2021, dejando los
siguientes compromisos a cargo del municipio de
Tierralta:

1- Uninforme Mensual que se tenia que presentar
con corte al cierre o a la terminacion del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se termind el
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30 de septiembre de 2019 la obra esta enmarcada
que se termind el 28 de agosto de 2019, la
administracion anterior entregé el informe de
ejecucion mensual en octubre de 2019, el FRPT
evidencio las deficiencias y las informé en su
momento con una ejecucion del 97.5%. Informe
que se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe
en su momento fue entregado a la CGR para que
se realizara la auditoria y todas las actas
reportadas hasta ese momento.

2 — Un informe final una vez sea subsanado el
informe mensual cosa que a la fecha no se ha
dado.

3 — Cierre a los Hallazgos de la CGR. Asi mismo
el Ingeniero realiza una breve exposicion de los
diferentes tramites y acercamientos que se han
realizado por parte del Municipio, concluyendo
gque no se tiene informacién para dar por
terminado las obligaciones del contrato y
subsanar los hallazgos de la CGR.

El 14 de julio de 2021 se llevé a cabo reunion de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion respecto de los
compromisos dejados en las reuniones anteriores,
teniendo en cuenta que no se ha tenido respuesta
por parte del Municipio.

El 31 de agosto de 2021, se realizé reunién de
seguimiento n.° 19, con el municipio de Tierralta
donde se deja como compromiso por parte de
este:

Un informe posterior a la reunién que surta con la
asesora juridica externa del municipio, con el
avance que se tenga de las acciones a llevar a
cabo en contra del Contratista, junto con el
informe mensual. Fecha prevista para su
cumplimiento el 10 de septiembre de 2021

Un Informe administrativo con las acciones que
vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen
abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
el 16 de julio de 2021.

Un informe Mensual que se tenia que presentar
con corte al cierre o a la terminacion del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se terminé el
30 de septiembre de 2019 la obra estad enmarcada
que se termind el 28 de agosto de 2019, la
administracién anterior entregé el informe de
ejecucion mensual en octubre de 2019, el FRPT
evidencio las deficiencias y las informé en su
momento con una ejecucion del 97.5%. Informe
que se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe
en su momento fue entregado a la CGR para que
se realizara la auditoria y todas las actas
reportadas hasta ese momento. Fecha prevista
para su cumplimiento Mensual

Un Informe administrativo con las acciones que
vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen
abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
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Mensual Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha
prevista para su cumplimiento Mensual

El 1 de octubre de 2021 se llev6 a cabo reunion
de seguimiento n.° 20 con el fin de requerilos
respecto del cumplimiento de los compromisos
pendientes, asi como tambien respecto de las
observaciones de la CGR.

Construccion y Rehabilitaciéon del Sistema
de Alcantarillado Sanitario en el Sector
007 2162700 Brigada XVIII — Terpel — Villa del Maestro —
Via Cementerio, en el Municipio de Arauca,
Departamento de Arauca.

9/11/2016

21/12/2017

El Acta de liquidacion se suscribié el 15 de octubre
de 2019.

Mejoramiento de la carretera Tierralta
caserio 15 y rehabilitacion de la carretera
ye de los Morales rio Sinu valencia en el
departamento de Cérdoba

008 2162734

11/09/2016

31/12/2018

El Acta de liquidacion se suscribié 30 de diciembre
de 2019, dejando como salvedad dentro del acta
que la entidad ejecutora debe subsanar las
observaciones formuladas por la CGR en el marco
de la auditoria a los contratos plan y el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales.

El 5 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electrénico a la Secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Cordoba solicitando sea
presentado el informe final del plan de mejora
frente a las observaciones realizadas por la CGR
en marco de la auditoria de cumplimiento
realizada en el afio 2019, antes del 31 de julio de
2020, en virtud de que se cumplié el termino
informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio
dispondra del profesional técnico del FRPT que
apoyo el seguimiento de los Contratos Especificos
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre
ENTerritorio y el Departamento de Cérdoba con el
objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se
realice en conjunto con el Departamento de
Coérdoba la visita para verificar visualmente el
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos
de la CGR previo al envi6 del informe de final
del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de
Cérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el
informe final de correcciones a la observacion n.°7
contratos especificos 2162734 y 2171077 de los
hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electronico a la secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Cérdoba, programando para el
dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion
del cumplimiento del plan de mejora presentado
por la gobernacion de Cérdoba de los hallazgos
de la CGR de los contratos especificos 2162734 y
2171077

El 26 de octubre del 2020, se realiz¢ la visita de
campo por parte del profesional técnico del FRPT
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los
hallazgo realizados por CGR en marco de la
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y
Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde
se pudo evidenciar de forma visual del estado de
los 10 Km la via construida entre la abscisa K53
+000 a la K63+000 de la via K15 al municipio de
Tierralta entregada por la gobernacion de
Coérdoba en el afio 2019, donde se encuentra con
el sellado de las fisuras que se registraron en la
via, el bacheo en la via que fue objeto de dafios
por guemas de llantas por parte de la comunidad,
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la roceria, limpieza de alcantarillas, box culvert y
reposicion de las sefiales de transitos hurtadas
realizado en el mes de septiembre de 2020 por
parte del mantenimiento a cargo de la
gobernacién de Cérdoba.

Optimizacién Sistema de Acueducto del
Municipio de Puerto Tejada, Fase Il Redes
De Distribucion”, que se encuentra
priorizado en el Plan de Accién 2016

009 2162786

09/11/2016

15/08/2019

El 19 de noviembre de 2020 se elabor6 el informe
de visita final y se emitieron los conceptos
técnicos, juridicos y financieros para tramitar la
tltima transferencia estipulada en el contrato
especifico, la cual fue realizada el 30 de
noviembre de 2020.

Una vez el municipio de Puerto Tejada realice el
correspondiente giro a sus contratistas derivados
y haga el cierre de la cuenta especial y transfiera
los rendimientos financieros se inicia con la
liquidacion del contrato especifico.

Teniendo en cuenta que la entidad ya realiz6 el
ultimo desembolso, se enviard solicitud de
remision de documentos juridicos y financieros a
la entidad, con el fin de realizar a copio para la
elaboracion del informe de término y posterior
radicacion en la Gerencia de Gestion Post
contractual para la elaboracion del Acta de
Liquidacion.

Durante los meses de febrero y marzo se realizé
seguimiento a la entidad ejecutora con el fin de
que realicen el envio de la documentacién
financiera faltante con el fin de llevar a cabo la
liquidacion del contrato.

Se encuentra en elaboracion el Informe de término
y el proyecto de Acta de Liquidacion, en la cual se
dejaran observaciones, teniendo en cuenta que no
ha sido posible el cumplimiento por parte del
Municipio respecto del cierre del tema financiero.

Se radicé la solicitud de liquidacion en la Gerencia
de Gestion Postcontractual el 24 de junio de 2021,
solciitando la elaboracion del Acta de Liquidacion.

El 16 de julio de 2021 fue devuelta, solicitando se
realicen todos los compromisos financieros y se
de respuesta a las observaciones de la CGR antes
de elaborar la liquidacién, aduciendo que la misma
tiene fecha de vencimiento hasta enero de 2022.

El 10 de agosto de 2021, se realizé el comité
operativo y de seguimiento 22, con el objeto que
el municipio reporte el avance de las acciones
administrativas pendientes para la liquidacion del
contrato, de igual forma para reiterar las acciones
frente a las observaciones de la CGR que la
contraloria realizo El 9 de junio de 2021, la CGR
en oficio 2021EE0092021 al CE en marco de la
“Actuaciéon Especial de Fiscalizacion proyectos
realizados en las regiones de Antioquia, Bogota,
Bolivar, Boyacd, Choco, Cordoba, Huila,
Magdalena, Norte de Santander, Santander,
Sucre y Valle del Cauca”, Informa Hallazgo No 15.
Administrativo Contrato N° 2162786. Optimizacion
acueducto de Puerto Tejada. Administrativa.
Indagacién Preliminar” folio 113 al 116 del
documento.

El 7 de septiembre de 2021, se realizé el comité
operativo y de seguimiento 23, con el objeto que
el municipio reporte el avance de las acciones
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administrativas pendientes para la liquidacion del
contrato y se dejaron los siguientes compromisos:
1 - Se establece como fecha 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, para dar cumplimiento al envio de los
Soportes incorporacién de los recursos al
municipio.
2 — Se establece como fecha 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, para dar cumplimiento al Tramite con el
banco para obtener respuesta sobre la liquidacion
de los rendimientos financieros frente a los saldos
que presenta la cuenta desde noviembre de 2020
ala fecha.
3 - Se establece como fecha 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 para el cumplimiento a los
Pagos contratacion derivada, cancelacion de la
cuenta y demas soportes finales.
4 - Se establece como fecha 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 para dar cumplimiento a la respuesta a
las actividades llevadas a cabo por parte del
Municipio de Puerto Tejada con ocasion de las
observaciones realizada por la CGR al CE 009-
2162786.
Construccion del  centro de  atencion El 23 de junio de 2021, se suscribi6 el acta de
010 2162787 integral a la familia del municipio de Puerto | 22/11/2016 31/12/2018 P ! >
Tejada — Cauca CAIF liquidacion del contrato especifico.
011 2162785 Cons?ruccjén nuevo pl~c>que 1 sector sur de 09/10/2016 31/12/2019 Se suscribi6 el acta de liquidacion el 28 de julio de
la Universidad de narifio sede Torobajo. 2021.
Mejoramiento de la via Transversal Montes i S p
012 2162889 de Maria en su tercera etapa, Municipio del | 01/12/2016 07/07/2019 Se suscribi6 acta de liquidacion el dia 05 de
P agosto de 2021.
Carmen de Bolivar.
Construccion placa huellas para el Se suscribié el acta de liquidacion el 21 de
mejoramiento de la red vial terciaria- diciembre de 2020, dejando como salvedad dentro
013 2162893 changa, sqnta rosa d'e'lqs palmares, Lnello 12/12/2016 11/11/2018 del acta quella entidad ejecutora debe subsanar
Villavicencio del municipio de Necocli” que las observaciones formuladas por la CGR en el
se encuentra priorizado en el Plan de marco de la auditoria a los contratos plan y el
Accion 2016. Fondo Regional para los Pactos Territoriales.
Construccion de  placa huella vy
mejoramiento de la via Catalina — Caracoli Se suscribié el acta de liquidacion el 26 de
014 2162894 del municipio de San Pedro de Urab4, 12/1212016 12/11/2017 diciembre de 2019.
Antioquia
Construccion de  placa huella vy
mejoramiento de la via Alto Rosario — Alto Se suscribié el acta de liquidacion el 25 de junio
015 2162896 San Juan del municipio de San Pedro de 12/12/2016 2712/2017 de 2020.
Uraba- Antioquia
Construccion de  placa huella vy
mejoramiento de la via San Pedro — Se suscribié el acta de liquidacion el 26 de
016 2162897 Almagritas del municipio de San Pedro de 12/12/2016 121172017 diciembre de 2019.
Urabd, Antioquia
Se suscribié el acta de liquidacion el 22 de
septiembre de 2020, dejando como salvedad
Optimizacion del Sistema de Acueducto de dentro del acta que la entidad ejecutora debe
017 2162899 la Cabecera Municipal de EI Carmen de | 07/12/2016 30/11/2018 subsanar las observaciones formuladas por la
Atrato, Departamento del Chocé CGR en el marco de la auditoria a los contratos
plan y el Fondo Regional para los Pactos
Territoriales.
Durante el mes de febrero no se obtuvo respuesta
por parte de los municipios de Vigia del Fuerte ni
Establecimiento de cultivos de Achiote, Murindé para Iaﬂentrega del acta de liquidacion del
Pifia, Aguacate, Pl4tano, produccién de contrato especifico, ante lo cual el F_RF_’T el me§
came de pollo y cerdo como fuente de de marzo de 2020 mediante requerimiento ne
018 2162927 seguridad alimentaria para las familias del 29/12/2016 7/12/2017 20202300060641 del 09 de marzo de 2020 solicitd
o — - al Municipio de Murindé que teniendo en cuenta
municipio Murindd 'y Vigia del Fuerte fi ible suscribir el acta de liquidacion
Antioquia que no fue posiv'e s : e liq
con la administracién anterior, remitiese por el
medio mas expedito posible la siguiente
documentacién: copia de la cédula del Alcalde
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Municipal, certificacion de declaratoria de eleccion
del Alcalde expedido por el rgano electoral, acta
de posesion del Alcalde y autorizacion legal para
suscribir  contratos 'y demas novedades
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento
de facultades segun sea el caso). De igual forma,
solicité la misma informacion al Municipio de Vigia
del Fuerte, mediante requerimiento n.°
20202300060671 del 09 de marzo de 2020. A la
fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte
de los municipios, ante lo cual se solicitara apoyo
del DNP para esta gestion

Una vez se acopiaron todos los documentos
mediante memorando n.° 20205400066173 del 5
de mayo de 2020, se enviaron a la Gerencia de
Gestion Post-contractual para la actualizacion del
Acta de Liquidacion.

El 5 de junio de 2020, qued6 suscrita el Acta de
liguidacion por todas las partes que en ella
intervinieron.

019

2162931

Implementacién de unidades productivas y
atencion psicosocial para la poblacién
victima del conflicto armado para los
municipios de Otanche y San Pablo de
Borbur Boyaca

29/12/2016

29/10/2017

Se suscribi6 el acta de liquidacion el 13 de agosto
de 2019.

020

2162928

Fortalecimiento productivo porcicola y
avicola para la  superacion  de
vulnerabilidad de las familias victimas de la
violencia, en los municipios de Los
Coérdobas y Puerto Escondido
Departamento de Cérdoba

29/12/2016

29/07/2017

Se suscribi6 el acta de liquidacion el 8 de octubre
de 2019.

021

2162930

Implementacién de una estrategia para el
fortalecimiento 'y emprendimiento de
proyectos productivos que permitan la
generacién de ingresos en la poblacién
victima del conflicto armado en el
Departamento de Santander

30/12/2016

31/11/2017

Se suscribié el acta de liquidacion el 22 de
noviembre de 2019.

024

2162968

Apoyo a la prevencion y control sanitario y
fitosanitario en el marco de los contratos
plan a nivel nacional

27/12/2016

5/12/2018

Se suscribié el acta de liquidacién el 30 de
diciembre de 2020.

025

2162979

Rehabilitacion de 800 hectareas de cultivo
de coco en 7 municipios de la costa pacifica
en el Departamento de Narifio

27/12/2016

27/10/2018

Se suscribié el acta de liquidacion del Contrato
Especifico el 24 de abril de 2020, con
observaciones, las cuales son de obligatorio
cumplimiento del Departamento de Narifio, como
Entidad Ejecutora del proyecto.

Es preciso indicar que previas gestiones
realizadas por parte del equipo financiero y
juridico del FRPT, se solicité insistentemente al
Ejecutor la remision de la informacion necesaria,
que acredite lo dispuesto en el Acta de
Liquidacion.

Al respecto, mediante Oficio No.
20212300033403 del 19 de febrero de 2021, se
inform6 al Grupo de Gestién Post-Contractual de
ENTerritorio, que el Departamento de Narifio, dio
cumplimiento sobre las obligaciones referidas en
el Acta de Liquidacion. Lo anterior se soporta en
documentos registrados bajo el consecutivo
ENTerritorio No. 20214300003772 del 07 de
enero de 2021.

De igual forma, la situacién anterior se informé a
la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales
del DNP, como consta en comunicaciéon n.°
20212300033771 del 23 de febrero de 2021,
donde se indicé que las partes pueden declararse
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a paz y salvo, por todo concepto relacionado
sobre la ejecucion y liquidacion del Contrato
Especifico n.° 025-2162979, bajo los siguientes
términos:

“...)

Por las anteriores consideraciones, y si bien el
Departamento de Narifio cumplié con las
obligaciones establecidas en el Acta de
Liquidacién del Contrato Especifico n.° 025-
2162979, dicho cumplimiento se dio por fuera de
los términos que se sefialaron para tal fin. No
obstante, se ha configurado el concepto
jurisprudencial denominado hecho superado, en
la medida que la Entidad Ejecutora, en el marco
de las competencias legales y contractuales,
realiz6 todas las actuaciones financieras para el
cierre del proyecto, hecho que permitié hacer el
seguimiento administrativo de los recursos
transferidos en virtud del Contrato Especifico n.°
025-2162979. Bajo este escenario, las partes
pueden declararse a paz y salvo, por todo
concepto relacionado sobre la ejecucion y
liqguidacion del Contrato Especifico n.° 025-
2162979".

027

2171077

Mejoramiento de la carretera Tierralta -
Caserio el 15 y rehabilitacion de la
carretera Ye de los Morales - rio Sinti en la
via valencia del departamento de Cérdoba
-tramo 5

16/05/2017

16/03/2019

Se suscribié el acta de liquidacién el 20 de
diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro
del acta que la entidad ejecutora debe subsanar
las observaciones formuladas por la CGR en el
marco de la auditoria a los contratos plan y el
Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

El 5 de octubre de 2020, se remiti®6 correo
electrénico a la Secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Coérdoba solicitando sea
presentado el informe final del plan de mejora
frente a las observaciones realizadas por la CGR
en marco de la auditoria de cumplimiento
realizada en el afio 2019, antes del 31 de julio de
2020, en virtud de que se cumplié el termino
informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio
dispondra del profesional técnico del FRPT que
apoyo el seguimiento de los Contratos Especificos
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre
ENTerritorio y el Departamento de Cérdoba con el
objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se
realice en conjunto con el Departamento de
Coérdoba la visita para verificar visualmente el
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos
de la CGR previo al envi6 del informe de final
del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de
Cérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el
informe final de correcciones a la observacion n.°7
contratos especificos 2162734 y 2171077 de los
hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electronico a la secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Coérdoba, programando para el
dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion
del cumplimiento del plan de mejora presentado
por la gobernacién de Cérdoba de los hallazgos
de la CGR de los contratos especificos 2162734 y
2171077

El 26 de octubre del 2020, se realiz6 la visita de
campo por parte del profesional técnico del FRPT
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que apoya el seguimiento del plan de cierre de los
hallazgo realizados por CGR en marco de la
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y
Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde
se pudo evidenciar de forma visual del estado de
los 10 Km la via construida entre la abscisa K53
+000 a la K63+000 de la via K15 al municipio de
Tierralta entregada por la gobernacién de
Cordoba en el afio 2019, donde se encuentra con
el sellado de las fisuras que se registraron en la
via, el bacheo en la via que fue objeto de dafios
por quemas de llantas por parte de la comunidad,
la roceria, limpieza de alcantarillas, box culvert y
reposicion de las sefiales de transitos hurtadas
realizado en el mes de septiembre de 2020 por
parte del mantenimiento a cargo de la
gobernacién de Cérdoba.

029

2171450

Apoyo a las familias victimas del conflicto
armado para el fortalecimiento de unidades
productivas existentes y generacién de
ingresos en los municipios de Tame y
Cravo Norte del departamento de Arauca

27/6/2017

31/12/2017

Dado que en el mes de febrero no se obtuvo
respuesta para la entrega del acta de liquidacion,
el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante
requerimiento  n.° 20202300060781 del 09 de
marzo de 2020 solicité al Municipio de Cravo
Norte que teniendo en cuenta que no fue posible
suscribir el acta de liquidacion con la
administracion anterior, remitiese por el medio
mas expedito posible la siguiente documentacion:
copia de la cédula del Alcalde Municipal,
certificacion de declaratoria de elecciéon del
Alcalde expedido por el érgano electoral, acta de
posesion del Alcalde y autorizacion legal para
suscribir  contratos 'y demas novedades
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento
de facultades segun sea el caso). De igual forma,
solicité la misma informacién al Municipio de
Tame, mediante requerimiento
n.°20202300060771 del 09 de marzo de 2020. A
la fecha se recibi6 el 17 de marzo de 2020 la
informacion del Municipio de Cravo Norte, por lo
cual se solicitard apoyo del DNP para la gestién
con el municipio de Tame.

Una vez se acopiaron todos los documentos
mediante memorando n. °20205400066173 del 5
de mayo de 2020 se enviaron al Gerencia de
Gestion Post-contractual para la actualizacion del
Acta de Liquidacion.

Mediante Requerimiento n.°20202300124781 de
junio 17 de 2020 se envi6 el Acta de Liquidacion
del Contrato Especifico n.° 029-2171450 para la
firma del alcalde del Municipio de Cravo Norte del
departamento de Arauca.

El 24 de junio de 2020, quedo suscrita el Acta de
liquidacion por todas las partes que en ella
intervinieron,

030

2171483

Huertas Productivas Sostenibles para la
Seguridad Alimentaria, Generacién de
Ingresos y Atencion Psicosocial para
Fortalecer las Capacidades de
Autoconsumo de las Familias Victimas de
los Municipios de Toluviejo y Coloso del
departamento de Sucre

22/6/2017

31/12/2017

Se suscribié acta de liquidacion el 26 de junio de
2020.

031

2171481

Establecimiento de unidades productivas
de maiz, cerdos de engorde y gallinas
ponedoras, como fuente de generacion de
ingresos, para las familias victimas del
conflicto armado en los municipios de El
Guamo y San Jacinto-departamento de
Bolivar

22/6/2017

31/03/2018

Mediante comunicaciéon con radicado n.°
20202300114201 del 01 de junio de 2020, se
solicité a la Unidad para las Victimas informe el
estado actual del tramite del informe final de la
supervision del contrato especifico 031-2171481,
otorgando un plazo de respuesta hasta el 15 de
junio de 2020.
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El 18 de junio de 2020, la Unidad para las Victimas
remiti6 via correo  electrénico  algunas
observaciones al informe de término, las cuales
fueron resueltas y remitidas a dicha entidad por el
mismo medio, el 19 de junio de 2020.
Mediante radicado n.°20202300127241 del 24 de
junio de 2020, se reiter6 al municipio de San
Jacinto (Bolivar) el envio de informacién para la
liquidacion del contrato especifico.
El 28 de julio de 2020, se procedié a enviar toda
la documentacioén a la Gerencia de Gestion Post-
contractual, para iniciar el trdmite de elaboracién
del Acta de liquidacion del contrato especifico
031-2171481.
Acta de Liquidacion suscrita el 28 de septiembre
de 2020.
Implementaciéon de Galpones de Gallinas
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y
032 2171482 | Generacion de Excedentes, de Familias | o,55017 | 10/42018 El 06 de octubre de 2020 se suscribe acta de
Victimas del Conflicto en los Municipios de liquidacion del contrato especifico.
Zambrano y San Juan Nepomuceno,
Bolivar
Mediante comunicacion radicada n.°
20204300052792 del 07 de febrero de 2020, la
entidad ejecutora remitié las actas de liquidacion
de la contratacion derivada, las cuales se
encuentran en revision por parte del equipo del
FRPT, y una vez se compruebe que se tiene la
informaciéon requerida para la liquidacion del
contrato se proyectara informe de término de este.
” El 23 de junio de 2020, se remiti6 por correo
gr?]rglsigg%cr:onyses;engjag?ﬁa ddeel lpar oﬁiﬁg electlr()r?ico a la Gobernacién de Santa}nder el acta
033 2171519 principal de las Unidades Tecnolégicas de 20/06/2017 20/11/2019 de Ilqwc_iguon del contrato especifico para la
suscripcion de esta por parte del rector de las
Santander UTS -Bucaramanga ; .
Unidades Tecnolégicas de Santander y el
gobernador de Santander.
Se realizara seguimiento por parte del FRPT de la
suscripcion del acta de liquidacién la primera
semana del mes de julio de 2020.
El 3 de julio de 2020 quedo suscrita y firmada el
Acta de Liquidacién por totas las partes que en
ella intervinieron.
- ) . Los profesionales del FRPT se encuentran
Construccion de pavimento flexible de la proyectando informe de término y acta de
034 2171539 via al ‘aeropuerto los pozos municipio de | 23/06/2017 15/08/2020 liquidacion, para posteriormente radicarlo ante la
San Gil Departamento de Santander ; -
Gerencia de Gestién Postcontractual.
Mejoramiento de vias terciarias, mediante
el uso de placas huellas en los municipios " Lo .
036 2172280 | de Florencia, Belén De los Andaguies, San | 01/11/2017 | 31/12/2019 ggzslusc”b'o el Acta de Liquidacion el 9 de abril de
José Del Fragua y Albania, en el ’
departamento del Caqueta
Adecuacion en pavimento rigido de la via
que comunica al municipio de el Tablén de Se suscribi6 el Acta de Liquidacién el 19 de enero
087 2172281 Gomez corregimiento de las mesas con el 02/11/2017 14/10/2019 de 2021.
municipio de Alban.
038 2172337 | Fortalecimiento del Batallon Fluvialn. 52de | 6,19/5017 | 30/11/2019 Se suscribi6 el Acta de Liquidacion el 30 de marzo
la Armada Nacional (primera fase) de 2021
Mejoramiento y pavimentacion Tercera S S
040 2172346 Fase de las vias internas del corregimiento | 9/11/2017 9/6/2018 dsiiiesmu?)(rzg?;g ;glg\da de Liquidacion el 27 de
de Barrancominas )
041 2172358 Construccion participativa de tecnologias 10/11/2017 30/4/2019

sostenibles para la transformacién de
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sistemas agropecuarios de pequefios Se envi6 acta de liquidacién a la Univerisdad de
productores de los Montes de Maria en el Coérdoba el dia 16 de septiembre de 2021 para
departamento de Bolivar firma.
Mejoramiento de la via Terciaria Llorente-
Inda Guacaray-Inda Sabaleta en el
municipio de Tumaco, con recursos del Se suscribi6 el Acta de Liquidacion el 30 de
042 2172354 Fondo Regional para los Contratos Plan en 11/10/2017 10/10/2018 diciembre de 2019.
tanto el proyecto se encuentra priorizado
en plan de accién 2017
Estructuracion legal, técnica-operativa,
administrativo, comercial y financiera para
definir la viabilidad de la regionalizacion de L N,
043 2172355 la prestacion de los servicios de acueducto | 10/11/2017 10/12/2018 Se suscribio el Acta de Liquidacion el 30 de
p S octubre de 2020.
y alcantarillado en los municipios de
Coloso, chalan, Toluviejo, San Antonio de
Palmito y Ovejas
Fortalecimiento organizacional,
044 2172353 agroempresana[ y tecnolo_gllcq a | 14/10/2017 10/10/2018 Se suscribié el Acta de Liquidacion el 15 de
productores fruticolas en 29 municipios del octubre de 2020.
Departamento del Valle del Cauca.
Implementacion de medidas de mitigacion
para  promover un desarrollo y
ordenamiento resiliente al clima y bajo en Se suscribié acta de liquidacion el dia 15 de
045 2172359 carbono en el marco de la politica nacional 101172017 31/05/2019 octubre de 2021.
de cambio climéatico en 18 municipios del
departamento de Narifio
Instalacion de la sefializacion turistica del Se suscribi6 el Acta de Liquidacién el 30 de
050 2191866 centro histérico de la ciudad de Tunja, | 15/08/2019 30/12/2019 diciembre de 2019, al ser objeto de terminacion
Boyaca anticipada por mutuo acuerdo.
Se radic6é el informe final, posteriormente se
051 2191867 Corredor vial del lfolclor y el Bocadillo II- 02/08/2019 15/08/2020 procederaa'rggllzgr tltimo desemb(_)lsg y una vez
tramo 3 Velez -Chipata. esto pase, iniciara el proceso de liquidacién del
mismo.
Corredor Estratégico Tramo 1 - Girén - .
052 2191868 Zapatoca y Tramo 3 San Vicente — Albania 02/08/2019 02/09/2020 Los profesionales del FRPT se encuentran
proyectando el concepto de Ultimo desembolso.
Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio
3 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

» Relacion de actividades contractuales programadas para desarrollar en el periodo

Contrato Especifico n.° 002-2162271: Seguimiento de la presetacion del informe final y proceso
de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 003 — 2162698: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 006 — 2162702: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 009 —2162786: Seguimiento al plan de mejora observaciones CGR
Seguimiento,

Contrato Especifico n.° 013- 2152893: Seguimiento plan de mejora observaciones CGR.
Contrato Especifico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecucién del CE, comité operativo y de
seguimiento de septiembre y revision de compromisos del Ultimo comité, de documentos enviados
por la Entidad ejecutora .

Contrato Especifico n.° 035-2171610: Seguimiento a la ejecucion del CE, comité operativo y de
seguimiento de septiembre y revision de compromisos del dltimo comité, de documentos enviados
por la Entidad ejecutora

Contrato Especifico n.° 034- 2171539: Radicar solicitud de liquidacion en Gestién Postcontractual.
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Contrato Especifico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecucién del CE, compormisos del comité
operativo y de seguimiento de septiembre.

Contrato Especifico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanacion del informe final.

Contrato Especifico n.° 052-2191868: Proyeccién concepto de ultimo desembolso.

Contrato Especifico n.° 053-2192488: Seguimiento a la presentacion de los documentos para la
liquidacién CE

Contrato Especifico n.° 054-2192520: Revisién del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la entrega oportuna de informacién y de los compromisos
derivados de la audiencia de incumplimiento y de comités.

Contrato Especifico n.° 055-2192521: Revision del informe de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato y la gestion de la entidad
ejecutora.

Contrato Especifico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecucion del CE, Comité operativo y de
seguimiento de octubre y revision de compromisos del dltimo comité, de documentos enviados por
la Entidad ejecutora

Contrato Especifico n.° 057-2192523: Revision de los informes de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento al tramite de solicitud de recursos faltantes par la adicion
del contrato especifico.

Contrato Especifico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final.

Contrato Especifico n.° 059-2192525: Revision del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 060-2192526: Revision de los informes de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento al tramite de solicitud de recursos faltantes par la adicién
del contrato especifico.

Contrato Especifico n.° 061-2192527: Revision del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.

Contrato Especifico n.° 062-2192528: Revision del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 063-2192529: Revision del informe de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 065- 2201103: Revision del informe de supervision y remisién de
observaciones si las hay.

Contrato Especifico n.° 066- 2201107: Revision del informe de supervision y remisién de
observaciones si las hay.

Contrato Especifico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento

Contrato Especifico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento

> Relacion de actividades de seguimiento y ejecucion programadas para desarrollar en el periodo

Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los rendimientos financieros generados en las
cuentas bancarias de los contratos interadministrativos de mandato.

Teniendo en cuenta el cronograma de ejecucién de cada uno de los proyectos, se espera que para
el siguiente periodo las Entidades Territoriales, radiquen los documentos de desembolso, con el
fin de transferir los recursos pendientes de giro. Una vez sean radicados las facturas y cuentas de
cobro se realizara el registro y giro de los recursos, previo cumplimiento de requisitos y
obligaciones establecidas en cada uno de los contratos especificos y aprobacion del supervisor
del contrato. Informar los lineamientos para los informes de ejecucion que deben presentar las
entidades territoriales a ENTerritorio, para el seguimiento a la ejecucién financiera de los
proyectos, para los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057.
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Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los desembolsos radicados por las entidades
territoriales en virtud de los contratos especificos, derivados de los contratos interadministrativos
de mandato 216115, 216138 y 219057.

Asistir a los comités de seguimiento de los contratos especificos suscritos en virtud de los contratos
216115, 216138 y 219057, que se encuentran en ejecucién para realizar el seguimiento y
observaciones frente a la ejecucion financiera de los recursos.

Asistir a los comités de seguimiento de los contratos especificos suscritos en virtud de los contratos
interadministrativos 216115, 216138 y 219057 y que se encuentran en ejecucion para realizar el
seguimiento y observaciones frente a la ejecucion financiera de los recursos.

Contrato Especifico n.° 002-2162271: Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el
comité operativo y de seguimiento n.° 42 por parte del departamento de Santander para
cumplimento de las metas del contrato especifico y proceso de accion judicial por presunto
incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 003 — 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y
proceso de accidn judicial por presunto incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 006 — 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y
proceso de accidn judicial por presunto incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 009 — 21622786: Seguimiento Proceso de liquidacién

Contrato Especifico n.° 013- 2152893: Revisién al informe mensual del plan de mejoramiento.
Contrato Especifico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecucion del CE, Comité operativo y de
seguimiento n.° 43 en septiembre de 2021, revision de compromisos, del Ultimo comité.

Contrato Especifico n.° 035-2171610: Seguimiento a la acciones admistrativas por parte de las
entidade ejecutoras para el levantamiento de la suspensién del CE.

Contrato Especifico n.° 039-2172296: Seguimiento a la liquidacion del contrato.

Contrato Especifico n.° 041-2172358: Consecucion de firmas de las partes al acta de liquidacion
del contrato.

Contrato Especifico n.° 046- 2182482: Seguimiento compromisos del Comité operativo y de
seguimiento n.° 26

Contrato Especifico n.° 047-2191863: Inicio tramite de liquidacion

Contrato Especifico n.° 048-2191864: Seguimiento a la ejecucion del CE, revision de
compromisos, del ultimo comité

Contrato Especifico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecucién del CE

Contrato Especifico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanacién de las observaciones del
informe final.

Contrato Especifico n.° 052-2191868: Proyecccién del concepto de ultimo desembolso.

Contrato Especifico n.° 053-2192488: Seguimiento a las procesoa admisntratvios para la
liquidacién del CE

Contrato Especifico n.° 054-2192520: Seguimiento a la ejecucion del contrato y al proceso de
incumplimiento en contra de la entidad ejecutora.

Contrato Especifico n.° 055-2192521: Seguimiento a la ejecucion.

Contrato Especifico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecucién del CE.

Contrato Especifico n.° 057-2192523: Seguimiento a la ejecucion del contrato y a la gestion de
recursos faltantes.

Contrato Especifico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final.

Contrato Especifico n.° 059-2192525: Realizar seguimiento a la ejecucion del proyecto.

Contrato Especifico n.° 060-2192526: Seguimiento a la ejecucién del contrato y a la gestiéon de
recursos faltantes.

Contrato Especifico n.° 061-2192527: Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.
Contrato Especifico n.° 062-2192528: Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.
Contrato Especifico n.° 063-2192529: Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.
Contrato Especifico n.° 064-2200863: Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.
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Contrato Especifico n.° 065-2201103: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 066-2201107: Realizar seguimiento de la ejecucién del proyecto.
Contrato Especifico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento
Contrato Especifico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento

> Relacion de acciones correspondientes a otras actividades de gestién programadas para desarrollar

en el periodo

e Realizar seguimiento a la aprobacion del informe del periodo del 15 de septiembre al 15 de

octubre de 2021 por parte de DNP.

e Unavez aprobado el informe del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 se procedera con la

radicacién de la cuenta de cobro de la cuota de gestién del periodo.

> Relacion de actividades de cierre y liquidacion programadas para desarrollar en el periodo

e Contrato Especifico n.° 009-2162786: Seguimiento Proceso de liquidacion
e Contrato Especifico n.° 041-2172358: Seguimiento Proceso de liquidacion.

4 RESUMEN GENERAL DE APLICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Tabla n.°22 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 216138

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$162.667.241.720,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$223.223.704.077,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$369.647.236.940,00

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$1.519.752.912,00

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$385.890.945.797,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)

$0,00

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO

$13.902.936.880,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL
OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

$371.988.008.917,00

Valor comprometido, por contratacion derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria
de RP de contratos y CDP de procesos en curso)

$371.166.989.851,55

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades
plenas (*)

$0,00

SALDO POR COMPROMETER (**) Liberar en liquidacién

$821.019.065,45

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Item)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Tabla n.°23 — Resumen ejecucion presupuestal Contrato Interadministrativo 219057

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$100.589.287.247,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$14.485.807.001,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$103.986.258.186,29

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$486.973.362,10

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$115.075.094.248,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)

$0,00

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO

$10.309.984.249,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL

CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

$104.765.109.999,00
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INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

Valor comprometido, por contratacion derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria de RP de $104.473.231.548,39
contratos y CDP de procesos en curso)

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00
SALDO POR COMPROMETER (**) $291.878.450,61

(*) En este Item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacion (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ltem)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Tabla n.°24 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 221001

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$5.730.000.000,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$1.760.521.741,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$3.736.956.520,00

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$232.521.739,00

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$3.969.478.259,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO $3.969.478.259,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL $0.00
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO !

Valor comprometido, por contratacién derivada y procesos de seleccién en curso (sumatoria de RP de $0.00
contratos y CDP de procesos en curso) ’

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00
SALDO POR COMPROMETER (**) $0,00

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Item)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Tabla n.°25 — Resumen ejecucidn presupuestal Contrato Interadministrativo 221009

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$2.765.993.131.307,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$0,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$0,00

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$2.765.993.131.307,00

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$2.765.993.131.307,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)

$0,00

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO

$32.100.000.000,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

$2.733.893.131.307,00

Valor comprometido, por contratacion derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria de RP de
contratos y CDP de procesos en curso)

$400.708.470.274,12

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas

)

$0,00

SALDO POR COMPROMETER (**)

$2.333.184.661.032,88

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ltem)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Notas

>

Con el propdsito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduria General de la Nacion,

instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario denominado
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS”, ENTerritorio remitira un informe De acuerdo con

lo establecido contractualmente, que se ha denominado “‘INFORME

DE EJECUCION

FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propésito que nuestros clientes
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puedan registrar en su contabilidad, la legalizacién o ejecucion de los recursos entregados a
ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la informacion registrada en las dos entidades, situacion
gue permita a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de informacion, por lo
tanto en el Informe de gestidon no se debera enviar la relacion de pagos a proveedores realizados

durante el periodo.

>  Si se incluye informacion relacionada con el cierre y liquidacion del convenio marco, se aclara que
la informacion debe ser estrictamente de caracter contable (informacion suministrada por el Area de

Contabilidad).
5 ANEXOS

1. Contrato Especifico n.° 003-2162998
» Radiciado 20212300198001 del 12 de octubre de 2021.

2. Contrato Especifico n.°013-2162893
» Correo de 12 de octubre de 2021.

3. Contrato Especifico n.°022-2162980

» Informes semanales del 4 al 10, 11 al 17 de octubre de 2021.
» Informe de ejecucién del Septiembre de 2021

4. Contrato Especifico n.°023-2162972
» Comunicacién radicado ENTerritorio n°. 20212300195751

5. Contrato Especifico n.°026-2170927
» Informe desplazamiento

6. Contrato Especifico n.°028-2171448
» Informe final radicado.

7. Contrato Especifico n.°034-2171539

» Correo electrénico de informe de termino, de 06 y 13 de octubre de 2021

8. Contrato Especifico n.°035-2171610

» 20212300148513_11 10-2021_publicacion_reincio n.°2 y proroga n.°8

» 20212300202191 191021 desestimiento_conoce_acepta_ajuste

» 20214300375662_ 071021 Certificacion_cofinanciador_conoce_acepta_ajuste

9. Contrato Especifico n.°039-2172296

Acta de comité de seguimiento del 16 de septiembre de 2021
Correo electrénico del 01 de octubre de 2021

Correo electrénico del 04 de octubre de 2021

Correos electrénicos del 07 de octubre de 2021

Acta de comité de seguimiento del 11 de octubre de 2021

VVVYY

10. Contrato Especifico n.°041-2172358

> Copia acta de liquidacion del contrato especifico, de fecha 03 de octubre de 2021.

11. Contrato Especifico n°047- 2191863
» Acta de comité de seguimiento del 17 de septiembre de 2021
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» Informe de visita del 25 de septiembre de 2021

12.Contrato Especifico n°048 — 2191864
» 20214300396072 informe de ejecucion de septiembre

13. Contrato Especifico n.°049-2191865
» Informe ejecucién de septiembre.
» Copia de acta de comité operativo

14.Contrato Especifico n.°051- 2191867

» Correo electronico requerimiento entrega informe subsanado del 15 de octubre de 2021

15.Contrato Especifico n°052- 2191868
> Rad 20214300362032 Informe final del 6 de octubre de 2021

16.Contrato Especifico n.°053- 2192488

» Correo electrénico para la solicitud de los documentos requeridos para la liquidacion del contrato

especifico de fecha 15 de octubre del 2021.

17.Contrato Especifico n.°054- 2192520
» Correo electrénico del 15 de septiembre de 2021
» Correo electrénico del 20 de septiembre de 2021
» Correo electrénico del 22 de septiembre de 2021

18.Contrato Especifico n.°055- 2192521
» Correo electronico del 22 de septiembre de 2021

> Informe semanal

19.Contrato Especifico n.°056- 2192522
» Copia de acta de comité operativo

20.Contrato Especifico n.°057- 2192523

Correo electrénico del 20 de septiembre de 2021
Correo electrénico del 21 de septiembre de 2021
Correo electrénico del 22 de septiembre de 2021
Correo electrénico del 23 de septiembre de 2021
Comité de seguimiento del 27 de septiembre de 2021

A\

>
>
>
>
21.Contrato Especifico n.° 058- 2192524

» Correo electrénico del 11 de octubre de 2021

22.Contrato Especifico n.° 059- 2192525
» Correo del 15 de octubre de 2021.

23.Contrato Especifico n.°060-2192526
» Informe de visita del 15 de septiembre de 2021

24.Contrato Especifico n.°061- 2192527
> Correo electrénico del 15 de octubre de 2021

25.Contrato Especifico n.°062- 2192528
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> Radicado 20214300374362 de 06 de octubre de 2021

26. Contrato Especifico n°, 063-2192529
» Radicado 20214300364672 del 29 de septiembre de 2021
> Correo electrénico del 15 de octubre de 2021

27.Contrato Especifico n.°064- 2200863
» Correo de seguimiento compromisos comité n.°15 de fecha 15 de octubre de 2021

28.Contrato Especifico n.°065- 2201103
» Informe de supervision de agosto
» Acta comité operativo
» Correo electrénico del 15 de octubre

29.Contrato Especifico n.°066- 2201107
» Informe de supervision de septiembre
» Comité operativo

30.Contrato Especifico n.°067- 2210003
» Correo de solicitud seguimiento a los compromisos del comité No.08 del 15 de octubre.

(Firma)

Nombre: JHSE GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ
Gerente de Convenio 221009

(Vo.Bo.)

***Nombre: Astrid Carolina Cardozo Campos
Profesional de Calidad grupo de Desarrollo de Proyectos 3

Y

***E| alcance de la revision comprende la verificacion del contenido del informe de acuerdo con el
modelo FMIO71, en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido minimo, entre otros aspectos
formales.
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