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INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO DNP N.° 226-2021 – ENTerritorio 
N.° 221001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - 
DNP) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL  15 DE OCTUBRE DEL 2021 Y EL 15 DE NOVIEMBRE 
2021 
 

CONTENIDO 
 
Objetivo del informe: presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades 
desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en 
desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: “DNP confiere mandato a 
ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos” 
 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 50 meses 

Fecha de suscripción: 14 de septiembre de 2021 

Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15 de noviembre de 2025 

Fecha de vencimiento Actual: 15 de noviembre de 2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique): 1) Cumplimiento desde 15/09/2021 hasta 15/11/2028 

Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): 1) Cumplimiento 

Valor del contrato interadministrativo o convenio:  

Valor Inicial: $2.733.893.131.307 

Adición 1: $0 

Adición 2: $0 

Adición n.°: $0 

Reducción 1: $0 

Reducción 2: $0 

Reducción n.°: $0 

Valor Actual: $2.733.893.131.307 

Costos de Gerencia:  

Costo de gerencia pactado inicial: $32.100.000.000 

Adición costo de gerencia 1: $0 

Adición costo de gerencia 2: $0 

Adición costo de gerencia n.°: $0 

Costo de Gerencia actual: $32.100.000.000 

Contratación Derivada:  

n.°. de contratos en proceso de legalización: 36 

n.°. de contratos en ejecución: 16 

n.°. de contratos suspendidos: 1 

n.°. de contratos terminados: 12 

n.°. de contratos en liquidación: 3 

n.°. de contratos liquidados: 36 

n.°. de contratos no celebrados: 0 

n.°. de contratos no ejecutados: 0 

n.° total de derivados: 104 

 
(1) La Cuota de Gestión corresponde al costo de los servicios que el DNP reconoce a ENTerritorio por la administración y operación 
del Fondo Regional para los contratos Plan / Pactos Territoriales durante el periodo de ejecución del contrato interadministrativo 
de mandato. 
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(2) La contratación derivada corresponde a 104 contratos derivados, de los cuales un (1) contrato específico se suscribió en 
vigencia del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarenta y cinco (45) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato 
n.°216138 y su seguimiento se asumió en el contrato de mandato n.° 219057,  veintidós (22) contratos se suscribieron en el marco 
del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 219057, y los treinta y seis (36) contratos restantes se suscribieron en la actual 
vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009. 
(3) Los contratos en liquidación corresponden a aquellos contratos terminados en los que ya fue posible realizar el último 
desembolso en tanto se acreditaron las condiciones previstas en el contrato específico. 

 
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO  
 
2.1. PRECONTRACTUALES  
 
Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones con el DNP y las entidades interesadas 
en presentar proyectos para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en varias regiones del 
país, y en algunos casos dichas entidades territoriales remitieron información para su revisión, por lo que 
el FRPT diligenció la lista de validación de requisitos para proyectos nuevos y la envió al enlace DNP 
así:  
 
PACTO FUNCIONAL ATLANTICO: 
 
1. RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAÑO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA: El 28 de octubre se suscribió el contrato especifico. 

 

2. INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN: 

El 15 de octubre de 2021, se remitió el concepto técnico donde se indicó el cumplimiento con la lista 

de verificación, y se finalizó su revisión. Se procede a la realización de la justificación Tecnica, jurídica 

y financiera. El 28 de octubre se suscribió el contrato especifico. 

 
PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR: 
 
3. CANALIZACIÓN DEL ARROYO POLÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y LA 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR:  El 15 de octubre 

de 2021, fue subsanado el requisito pendiente por lo que en la misma fecha se remitió la versión final 

de la ficha y se proyectó la verificación técnica correspondiente. El 02 de noviembre de 2021 se da 

respuesta al DNP a la solicitud de verificación de viabilidad. El 09 de noviembre de 2021 se suscribió 

el contrato especifico. 

 
4. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, SAN 

VICENTE DE CHUCURI, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN 

ANRES, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER: El 22 de octubre de 2021, se realizó mesa de trabajo con el objeto de revisar y 

socializar las observaciones al proyecto, igualmente se envió por correo electrónico al DNP la lista de 

verificación n.°1; el 04 de noviembre de 2021, se envió por correo electrónico al DNP la lista de 

verificación n.°2; el 05 de noviembre se realizó mesa de trabajo para socializar las observaciones de 

la lista de verificación n.°2; el 09 de noviembre de 2021, se envió por correo electrónico al DNP la lista 

de verificación n.°3 donde se termina la revisión preliminar y se requiere que el DNP envíe el oficio 

formal para la verificación la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto. El 12 de noviembre 

se suscribió el contrato especifico. 

 
5. OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA VEREDA 

REMOLINOS MUNICIPIO DE MORALES: El 12 de octubre el DNP, remite nueva documentación a 

través de link, para lo cual los profesionales que realizan la verificación, remiten observaciones en 
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nueva lista n.°3 el 16 de octubre de 2021 y se acordó realizar una mesa de trabajo para el próximo 

20 de octubre de 2021, donde se socializaron las respectivas observaciones. El 5 de noviembre, el 

profesional sectorial del DNP remitió el link con los nuevos  documentos subsanados, para lo cual los 

profesionales del FRPT realizaron la revisión y remitieron la  lista de verificación n.°04. el 11 de 

noviembre, en la misma se da cumplimiento y se finaliza su revisión. El 12 de noviembre se suscribió 

el contrato especifico. 

 

6. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICA EN CICUCO BOLÍVAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: El 04 de noviembre de 2021, a través de correo electrónico, el 

FRPT envió a DNP la quinta y última versión de la lista de requisitos sin observaciones, con el 

propósito de avanzar con el trámite para la suscripción del contrato específico. El 12 de noviembre de 

2021 se suscribió el contrato especifico. 

 
7. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA AL 

CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Se remitió al DNP 

mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2021 la lista de verificación n.°1, el 19 de octubre 

de 2021, se realizó una mesa de trabajo con la gobernación de Bolívar para socializar y aclarar dudas 

con respecto a las observaciones realizadas, con base en esta reunión, se actualizó la lista de 

verificación y fue remitida nuevamente al DNP el 20 de octubre, la cual continuó presentando 

observaciones. El 27 de octubre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificación n.º 

1 por parte de la gobernación; Una vez completada la revisión desde los tres componentes, se remitió 

mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2021 la lista de verificación n.º 2, la cual continuó 

presentando observaciones. El 05 de noviembre de 2021 se recibieron las subsanaciones a la lista 

de verificación n.°2 por parte de la gobernación; mediante correo electrónico del 09 de noviembre de 

2021 se remitió la lista de verificación n.º 3, la cual continuó presentando observaciones, el 10 de 

noviembre se recibió por parte del DNP, la subsanación a las observaciones realizadas y el 11 de 

noviembre de 2021 se remite la lista de verificación n.º 3 actualizada, la cual continuó con algunas 

observaciones, el 12 de noviembre se reciben las subsanaciones a las observaciones presentadas 

completando así la verificación desde los tres componentes, razón por la cual el 12 de noviembre se 

remite al DNP la lista de verificación definitiva del proyecto. El 12 de noviembre se suscribió el contrato 

especifico. 

 

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA: 
 
8. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD RECREACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 21 de octubre de 2021, a través 

de correo electrónico, el FRPT envió a DNP la cuarta y última versión de la lista de requisitos sin 

observaciones, así mismo, se les indicó que con el fin de presentar formalmente el proyecto al FRPT, 

se debe radicar ante ENTerritorio para realizar la verificación y poder emitir de la misma manera la 

respuesta con el objeto de que el DNP envíe la orden de Gasto para la suscripción del contrato 

especifico con el municipio de Chimichagua – Cesar, El 02 de noviembre se suscribió el contrato 

especifico. 

 

9. CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR : El 21 de octubre se suscribió el contrato especifico. 

 
10. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR: El 

05 de octubre de 2021 se remitió la versión No.1 de la lista de verificación de requisitos al DNP. El 12 

de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el DNP, el municipio de El Paso - Cesar, con 
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el objeto de verificar requisitos de la lista de verificación No. 2 que no fueron atendidos en la 

subsanación n.°1, el 15 de octubre de 2021 se remitió la versión No. 3 de la lista de verificación de 

requerimientos al DNP. El 27 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo revisando el 

componente técnico del proyecto y el 28 de octubre de 2021 se generó la lista de verificación n.°4 

(final) y se y se proyectó la verificación técnica correspondiente, El 09 de noviembre se suscribió el 

contrato especifico. 

 
11. CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 

FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE LA 

LÍNEA COLECTORA DE ENERGÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: El 09 de noviembre de 

2021, por medio de comunicación con radicado ENTerritorio n°. 20212300213141 se envió al DNP la 

quinta y última versión de la lista de requisitos del proyecto con el fin de avanzar con el trámite para 

la suscripción del contrato específico, El 11 de noviembre se suscribió el contrato especifico. 

 
12. MEJORAMIENTO  DEVÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, ZONA SUR, ENEL MARCO DEL 

PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA,  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL  CESAR:  
 

El 18 de octubre de 2021, se remitió la versión n.°3 de la lista de verificación de requisitos al DNP, El 

25 de octubre de 2021 se remitieron las subsnaciones de la lista de verificación n.°3, el  05 de 

noviembre de 2021 se generó la lista de verificación n.°4 (final), El 12 de noviembre se suscribió el 

contrato especifico. 

 

De este contrato especifico hacen parte los siguientes proyectos: 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación Tamalameque - Brisas - Mundo al Revés - 

Pueblo Nuevo - La Y - Costilla – Pelaya 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación Aguachica - Buturama - Y Loma de Corredor - 

Y Puerto Mosquito 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación Pailitas – La Esperanza 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación Morrison – Cuatro Bocas - Pita Limón 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación La Mata - La Gloria 

• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación La Ye - Santa Lucia - Barranca Lebrija 

 
13. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA VÍA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR: El 03 
de noviembre de 2021, se realizó una mesa de trabajo donde se socializó ante el DNP y el municipio 
las observaciones de la revisión n.°1. El 10 de noviembre de 2021 el DNP remite el proyecto final 
ajustado para revisión.  

 
14. PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y CONTROL 

DE INUNDACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. El 03 de noviembre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el departamento de Cesar, 
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.  

 
15. DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
PAZ, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR: El 15 de octubre de 2021, se  realizó 
una mesa de trabajo, donde se socializaron las observaciones.  
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16. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN EL BARRIO VILLA TAXI 
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2021, se 
remitió la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones. El 25 de octubre de 2021 se 
realizó una mesa de trabajo con el municipio de Valledupar, para socializar y aclarar dudas con 
respecto a las observaciones realizadas, sin embargo, el representante por parte de municipio tuvo 
una participación inconstante debido a que donde se encontraba, la señal estaba en malas 
condiciones. El 04 de noviembre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificación 
n.°1 por parte de la alcaldía. La lista de verificación n.°2 fue remitida al sectorial del DNP, mediante 
correo electrónico del 05 de noviembre de 2021, la cual continuó presentando observaciones. El 05 
de noviembre de 2021, se realizó una mesa de trabajo con la alcaldía de Valledupar con el fin de 
realizar las subsanaciones a las observaciones presentadas, sin embargo, no fue posible culminar 
satisfactoriamente la subsanación, así las cosas, quedó establecido el compromiso por parte del 
municipio, de enviar nuevamente la información subsanada en su totalidad el día 8 de noviembre de 
2021. El 09 de noviembre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificación n.°2; El 
11 de noviembre se remitió la lista de verificación n.°3, la cual continuó presentando observaciones. 

 
17. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA PAZ 

DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 15 de octubre de 2021, hubo socialización de las 
observaciones persistentes con la entidad. El 19 de octubre de 2021, el DNP remitió la nueva versión 
de los documentos para revisión. El 26 de octubre de 2021, el FRPT remitió la cuarta versión de la 
lista de verificación. El 27 de octubre de 2021, se realizó mesa de trabajo con DNP y la Entidad para 
la socialización de las observaciones, en la misma fecha el DNP remitió la respuesta de la Entidad 
a dichas observaciones. El 28 de octubre de 2021, el FRPT remitió al DNP la ficha en su última 
versión. Se encuentra en emisión de gasto por parte del DNP 

 

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA: 
 

18. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO PEDRO EMILIO MARTINEZ 
DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA: El 29 de octubre se envio al DNP la lista de 
verificación  n.°1 con observaciones, El 09 de noviembre se envio al DNP la lista de verificación  n.°2 
con observaciones. El 10 de noviembre se emite la ficha con cumplimiento  con todos los requisitos 
al DNP, Se suscribió contrato especifico el dia 12 de noviembre de 2021. 

 

19. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL – 
BITUIMA: El 05 de octubre de 2021, el FRPT remitió al DNP la lista de verificación n.°1, donde se 
solicitó fuera remitida a la entidad para su correspondiente subsanación. El 26 de octubre, el 
sectorial del DNP remitió las subsanaciones a las observaciones, para lo cual los profesionales del 
FRPT realizaron la revisión y el 29 de octubre se envió la lista de verificación n.°2. De acuerdo con 
lo anterior el sectorial del DNP envió la invitación para mesa de trabajo el 02 de noviembre de 2021 
para socializar las observaciones. El 05 de noviembre el sectorial del DNP, remitió el nuevo link para 
acceder a los documentos subsandos. El 12 de noviembre, se remitió la lista de verificación n.°03. 
en la cual se da cumplimiento, y se finaliza su revisión, El 12 de noviembre se suscribió el contrato 
especifico. 

 
20. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO DE 

CHIPAQUE, CUNDINAMARCA: El 10 de noviembre de 2021, se remitio al DNP lista de verificación 
n.°3 con observaciones posterior al envio se realizó una mesa de trabajo donde la entidad ejecutora 
aclaró las observaciones y se dio cumplimiento a los requisitos de la lista de verificación,El 27 de 
octubre se remitio al DNP lista de verificación n.°2 El 30 de septiembre se realizó una mesa con 
DNP y municipio, el 28 de septiembre, se remitieron al DNP las observaciones de la lista n.°1. Se 
realizó la suscripcion del contrato especifico el 12 de noviembre de 2021.  
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21. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL – 
GUTIERREZ: El 29 de octubre de 2021, se remtió la lista de verificación n.°4 con observaciones, el 
02 de noviembre de 2021, se remitieron las subsnaciones de la lista de verificación n.°4, y el  04 de 
noviembre de 2021 se generó la lista de verificación n.°5 (final), El 10 de noviembre se suscribió el 
contrato especifico. 

 
22. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO 

CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA El 08 de octubre de 2021, se envió 
al DNP la lista de verificación  n.°1 con observaciones, el 25 de octubre de 2021, se envió al DNP 
la lista de verificación n.°2 con observaciones, y el 03 de noviembre se emite la ficha con el 
cumplimiento de todos los requisitos al DNP. Se suscribió contrato especifico el dia 11 de noviembre 
de 2021. 

 
23. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE 

TOCANCIPÁ. El proyecto fue remitido por el DNP el 15 de octubre de 2021. Se realizó la revisión  
de la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones y se remitió mediante correo 
electrónico del 24 de octubre. El 25 de octubre de 2021, se realizó una mesa de trabajo con el 
municipio de Tocancipá para socializar y aclarar las dudas con respecto a las observaciones 
realizadas. El 2 de noviembre de 2021, se recibió las subsanaciones a la lista de verificación #1 por 
parte del municipio; La lista de verificación #2 fue remitida al sectorial del DNP, mediante correo 
electrónico del 05 de noviembre de 2021, la cual continuó presentando observaciones. El 5 de 
noviembre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio, con el fin de subsanar en línea 
las observaciones que aún se presentaban. La mesa de trabajó concluyó satisfactoriamente y una 
vez completada la información desde los 3 componentes, se remitió al DNP el 5 de noviembre de 
2021 mediante correo electrónico. El 12 de noviembre se suscribió el contrato especifico.  

 
24. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO 

DE UBATÉ: El 26 de octubre de 2021, se recibió por parte del municipio, las subsanaciones a la 
lista de verificación n.°1; asimismo se realizó una mesa de trabajo con el municipio de Ubaté para 
socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.  Los documentos recibidos 
por el municipio fueron revisados desde los 3 componentes y se remitió la lista de verificación n.°2, 
el día 27 de octubre de 2021, para subsanación. El 2 de noviembre de 2021 se recibieron 
nuevamente las subsanaciones por parte del municipio, completando así la verificación desde los 
tres componentes. El 4 de noviembre de 2021 se remitió al DNP la lista de verificación definitiva. El 
11 de noviembre se suscribió el contrato especifico.  

 
25. CONSTRUCCIÓN 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL ZIPA” GONZÁLEZ DEL 

MUNICPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA: El 24 de septiembre de 2021, el DNP remitió las 
subsanciones de la lista n.°1, el 8 de octubre de 2021, se remitieron observaciones al DNP de la 
lista n.°2, el 15 de octubre de 2021 el DNP remitió subsanciones de la lista n.°2, el 22 de octubre 
dec 2021, se envió al DNP la lista de verificación  n.°3 con observaciones, el 28 de octubre se envio 
al DNP la lista de verificación n.°4 con observaciones El 02 de noviembre se emitió la ficha con el 
cumplimiento de todos los requisitos al DNP. Se suscribió contrato especifico el 11 de noviembre de 
2021. 

 
26. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME, 

SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ: El 09 de octubre de 2021, el DNP remitió 
documentos nuevamente para revisión y el FRPT remitió la segunda versión de la lista de 
verificación de requisitos el 15 de octubre de 2021. El 22 de octubre de 2021 DNP remitió 
nuevamente el link con los documentos del proyectó para revisión y el 28 de octubre de 2021 se 
remitió a DNP la tercera versión de la lista de requisitos para subsanación. El 29 de octubre de 2021 
se realizó mesa de trabajo con la Entidad y el DNP para socializar las observaciones. El 03 de 
noviembre DNP remitió nuevamente los documentos para revisión y el 05 de noviembre de 2021 se 
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remitió la cuarta versión de la ficha, en la misma fecha se llevó a cabo mesa de trabajo en la que la 
entidad expuso la corrección a las observaciones, no obstante, fue necesario por parte del FRPT 
reiterar las observaciones que no fueron atendidas y programar una nueva fecha de subsanación y 
entrega de documentos por parte del DNP. El 06 de noviembre de 2021, se proyectó la verificación 
técnica del proyecto. El 08 de noviembre de 2020, se dio respuesta al DNP sobre la solicitud de 
viabilidad del proyecto, en esa misma fecha DNP remitieron los documentos faltantes y 
posteriormente el mismo día el FRPT remitió la lista de verificación definitiva a DNP. El 09 de 
noviembre de 2021 el FRPT remitió a DNP alcance a la comunicación sobre la solicitud de viabilidad, 
en la misma fecha se remiten los documentos de planeación para la firma del contrato específico a 
Enterritorio y el 10 de noviembre de 2021 se remitió la solicitud de suscripción del contrato 
específico, Se suscribió contrato especifico el 11 de Noviembre de 2021. 

 
27. CICLORRUTA SABANA CENTRO: El 15 de octubre de 2021, se llevó a cabo una reunión con el 

DNP y la gobernación de Cundinamarca donde se atendieron inquietudes de la Gobernación, el 29 
de octubre se remtitieron las subnación de la lista de verificación # 3, el 10 de noviembre se remtió 
la lista de verificación # 4 con observaciones, las cuales fueron atendendias en marco de la mesa 
de trabajo del 11 y 12 de noviembre del 2021, Se suscribió contrato especifico el 12 de Noviembre 
de 2021. 

 
28. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN VÍAS URBANAS CHOCONTÁ: El 29 

de octubre se remitió la lista de verificación n.°3 con observaciones, el 03 de noviembre de 2021 se 
remitieron las subsaciones de la lista de verificación n.°3, el  11 de noviembre de 2021 se generó la 
lista de verificación n.°4 (final), El 12 de noviembre se suscribió el contrato especifico. 

 
29. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE 

EL COLEGIO - CUNDINAMARCA. El proyecto fue remitido por el DNP el 19 de octubre de 2021. 
Se realizó la revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió mediante correo 
electrónico del 24 de octubre, la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones. El 26 de 
octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de El Colegio para socializar y 
aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 9 de noviembre se recibio link por 
parte del sectorial del DNP, con los documentos subsnados, para lo cual  el equipo del FRPT  realizó 
revisión a los documentos y emitió la lista de verificación n.°2 de fecha 16 de noviembre de 2021. 

 
30. ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

RIOSECO, CUNDINAMARCA: El 24 de octubre de 2021, el FRPT remitió a DNP la primera versión 
de la lista de verificación de requisitos según la revisión realizada a la documentación remitida el 19 
de octubre de 2021, vale la pena aclarar que a esa fecha no se contaba con la viabilidad sectorial 
correspondiente. El 26 de octubre de 2021 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Entidad y el 
DNP para socializar las observaciones de la ficha. El 08 de noviembre se recibió por parte del DNP 
el link con la nueva versión del proyecto.  El 11 de noviembre el FRPT remitió a DNP la segunda 
versión de la lista de verificación de requisitos, en la misma fecha se llevó a cabo mesa de trabajo 
en la que se socializaron las observaciones a DNP y a la Entidad.  

 
31. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN LA CALLE 2 NO 4 - 55, CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue 
remitido por el DNP el 27 de octubre de 2021. Se realizó la revisión de los documentos aportados 
por la Entidad y se remitió mediante correo electrónico del 29 de octubre, la lista de verificación n.°1, 
la cual presentó observaciones. 

 
32.  CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el 20 de 
octubre de 2021. Se realizó la revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió 
mediante correo electrónico del 24 de octubre, la lista de verificación n.°1, la cual presentó 
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observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de Manta 
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 11 de noviembre a 
través del sectorial del DNP se recibieron las subsanaciones, para lo cual los profesionales del FRPT 
realizaron observacioens y remitieron el 12 de noviembre lista de verificación n.º 2 solicitado 
subsanar en el menor tiempo posible.  

 
33. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL 

ROSAL: el 18 de septiembre se remitieron al DNP la lista de verificación n.°1, el 27 de septiembre, 
el DNP remitio subsnanciones de la lista n.°1, el 6 de octubre se remitieron al DNP la lista de 
verificación n.°2 – observaciones, el 13 de octubre, el DNP remitió subsnanciones de la lista n.°2, El 
20 octubre, se remitió al DNP la lista de verificación n.°3 – observaciones, el 11 de noviembre se 
remitió al DNP la lista de verificación n.°4 -Obsrvaciones  

 
34. CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL 

MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA: Se realizó la revisión de los documentos aportados 
por la Entidad desde el componente técnico y se remitió mediante correo electrónico del 20 de 
octubre, para la verificación de los componentes financiero y jurídico. La lista de verificación n.°1 fue 
remitida al sectorial del DNP, mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2021, la cual presentó 
observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de Machetá 
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 9 de noviembre se 
recibió por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones presentadas en la primera 
revisión. 

 
35. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL – 

RICAURTE: El 06 de octubre, se remitió al DNP la lista de verificación n.°1 con observaciones, el 
municipio de Ricaurte-Cundinamarca, con el objeto de verificar requisitos de la lista de verificación 
No. 2, El 03 de noviembre, se remitio al DNP la lista de verificación n.°2 con observaciones, el 11 
de noviembre se realizo mesa de trabajo con el DNP,  

 
36. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL II ETAPA 

DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA”. El proyecto fue remitido por el DNP el 21 de 
octubre de 2021, se realizó la revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió 
mediante correo electrónico del 26 de octubre, La lista de verificación n.°1, la cual presentó 
observaciones. El 28 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de 
Chipaque para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. 

 
37. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y PLAZOLETA GASTRONÓMICA DE LA COCINA 

CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA “CUBIASUCA”: El 24 de octubre 
de 2021, el FRPT remitió a DNP la primera versión de la lista de verificación de requisitos según la 
revisión realizada a la documentación remitida el 19 de octubre de 2021, vale la pena aclarar que a 
esa fecha no se contaba con la viabilidad sectorial correspondiente. El 25 de octubre de 2021 se 
llevó a cabo una mesa de trabajo con la Entidad y el DNP para socializar las observaciones de la 
ficha. 

 
38. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA: El 15 de octubre de 2021 se remitió mediante 
correo electrónico la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones. El 20 de octubre de 
2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de Cáqueza para socializar y aclarar dudas 
con respecto a las observaciones realizadas.  

 
39. MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE 

JERUSALÉN CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por parte del DNP el 15 de octubre de 
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2021, Se realizó la revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió mediante correo 
electrónico del 24 de octubre de 2021 al DNP la lista de verificación n.°1, la cual presentó 
observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el municipio de 
Jerusalén para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 30 de 
octubre de 2021 se recibió las subsanaciones a la lista de verificación #1 por parte del municipio de 
Jerusalén; estos documentos fueron revisados y mediante correo electrónico del 01 de noviembre 
se remitió al DNP la lista de verificación n.°2, la cual continuó presentando observaciones. El 13 de 
noviembre se recibió por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones presentadas en la 
segunda revisión. 

 
40. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - 

GUAYABETAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el 
19 de octubre de 2021. Se realizó la revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió 
mediante correo electrónico del 25 de octubre, la lista de verificación n.°1, la cual presentó 
observaciones. El 27 de octubre de 2021, se realizó una mesa de trabajo con el municipio de 
Guayabetal para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.  

 
41. ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, 

CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el 20 de octubre de 2021. Se realizó la 
revisión de los documentos aportados por la Entidad y se remitió mediante correo electrónico del 25 
de octubre, la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones. El 27 de octubre de 2021 se 
realizó una mesa de trabajo con el municipio de Voitá para socializar y aclarar dudas con respecto 
a las observaciones realizadas. 

 
42. REESTRUCTURACIÓN PLAZA DE MERCADO EL PAISAJE, CENTRO MULTIFUNCIONAL DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PULÍ, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El 27 de octubre se remitió la versión n.°1 de la lista de 
verificación de requisitos al DNP, el 28 de octubre se realizó mesa de trabajo para aclarar 
observaciones. A la fecha no se han recibido las subsanaciones.  

 
PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO 
 
43. PROYECTO TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLISEO 

EL CANGREJO - PLAYA BLANCA - SAN ANTERO: El 25 de octubre de 2021 se envió lista de 
verificación No. 1 al DNP. El 29 de octubre de 2021 el DNP envío subsanaciones a la lista n.°1. El 
03 de noviembre de 2021 se envió lista de verificación n.°2 al DNP. El 4 y 5 de noviembre de 2021 
se realizó mesa de trabajo para revisar y subsanar las observaciones de la lista n.°2. El 05 de octubre 
de 2021 se envió la lista final y se proyectó la verificación técnica correspondiente al coordinador 
técnico del FRPT, Se suscribió contrato especifico el 10 de noviembre de 2021. 

 
44. CONSTRUCCION DE MIRADOR TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO 

DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: El 04 de noviembre de 2021 se envió lista 
de verificación al DNP con todos los requisitos en cumple. El 22 de octubre de 2021 el DNP envío 
subsanaciones a la lista No 2 , El 03 de noviembre de 2021 se envió lista de verificación No. 1 al 
DNP-con observaciones.Se suscribió contrato especifico 11 de noviembre de 2021, se suscribió 
contrato especifico el 10 de noviembre de 2021. 

 
45. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRAMO 2 VIA PARALELA A LA PLAYA, 

SECTOR BUCANEROS DESDE PR 00+000 HASTA EL PR 01+821 MÁS GLORIETA, MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. El 26 de octubre se envio al DNP la lista de 
verificación  n.°1 con observaciones, El 05 de noviembre se envió al DNP la lista de verificación  n.°2 
con observaciones se realizó mesa de trabajo y posteriormente se emite lista de verficación de 
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requisitos con el cumple. Se suscribe contrato especifico el 11 de noviembre de 2021, Se suscribió 
contrato especifico el 11 de noviembre de 2021. 

 
46. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: El 11 de octubre el DNP remite subsnanción de lista 
n.°3, el 18 de octubre se remite al DNP la lista n.°4, donde se informó que se termina la revisión 
prelimiar y se solicitó el oficio formal de la verificación formal del proyecto, El 18 de octubre se 
suscribió el contrato especifico. 

 
47. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 15 de octubre se 
remite la lista de verificación n.°4 en la cual se da cumplimiento con la lista de verificación, y se 
finaliza su revisión. El 27 de octubre se remite documento de justificación técnica, financiera y 
jurídica para dar inicio al tramite del conrato especifico. El 28 de octubre se remite al área de 
contratación,(tramites de procesos de selección) la solicitud de contratación derivada, El 15 de 
octubre se suscribió el contrato especifico. 

 
48.  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN POR 

AMENAZA DE INUNDACIÓN Y/O EROSIÓN DEL RÍO SINÚ EN LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y 
SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: El 12 de noviembre de 
2021 se recibieron por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones realizadas en la lista 
de verificación n.°1.  

 
49. INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. RECUPERACIÓN CUENCA 

HIDROGRÁFICA TUCHÍN: El 25 de octubre el DNP remtió por primera vez el proyecto para revisión, 
el 2 de noviembre de 2021 se envió la lista de verficiación n.°1 con observaciones, el 11 de 
noviembre se remtieron las subsanciones de la lista de verificación n.°2, el 13 de noviembre se 
remtie la lista de verficiación n.º 2 con observaciones. 

 
50. CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA DE ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y 

SECTOR BOCA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO: El proyecto fue 
remitido por el DNP el 12 de noviembre de 2021. 

 
PACTO FUNCIONAL RÍO BOGOTÁ 

 
51. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN 

ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ: El proyecto fue 
remitido por parte del DNP el 15 de octubre de 2021, Se realizó la revisión de los documentos 
aportados por la Entidad y se remitió mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2021 al DNP 
la lista de verificación n.°1, la cual presentó observaciones. El 2 de noviembre se realizó una mesa 
de trabajo para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas, el 11 de 
noviembre se recibió las subsanaciones a la lista de verificación n.°1. 

 
PACTO FUNCIONAL SANTANDER 

 
52. INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. CONSTRUCCIÓN OBRAS 

GEOTÉCNICAS MÁLAGA: El 30 de septiembre se realizó la mesa de aclaración  de observaciones 
DNP, FRPT, muncipio de Malaga, el 23 de septiembre se remitió al DNP la lista de verificación n.º 
1 con observaciones. 

 
53. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA : El 26 de octubre se suscribió el contrato especifico. En la 
actualidad, la entidad ejecutora procede a tramitar la póliza, correspondiente.  
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54. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO FACULTAD DE SALUD DE LA UIS: El 13 de octubre de 2021 se 
remitió la lista de verficiación n.° 6 con observaciones, el 3 de noviembre se remiten la subacnión 
de la lista de verficiación n.°6, el 5 de noviembre se remtie la lista de verificación n.°7 informando 
que se culmina la verificación del proyecto, el 11 de noviembre se suscribe el contrato especifico.  

 
55. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, 

SAN VICENTE DE CHUCURI DE, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y 
SAN ANDRES, MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER: El 18 de octubre el DNP remite le proyecto por primera vez para verificación, el 
22 de octubre de 2021 se remtiió la lista de verificación n.°1 con observaciones, el 29 de octubre se 
remiten la subsanaciones de la lista de verificación n.°1, el 04 de novimebre de 2021 se remtie la 
lista de verificación n.°2 con observaciones, el 08 de noviembre  se remitieron las subsanaciones de 
la lista de verificación n.°2, el 9 de noviembre de 2021, se remtió la lista de verificación n.°3 
informando que se culmina la verificación del proyecto, el 12 de noviembre se suscribe el contrato 
especifico. 

 
2.2. CONTRACTUALES 
 

• Prórroga 1 Modificación 1 del contrato específico 067-2210003 suscrita el 12 de noviembre de 
2021 y hasta el 14 de febrero de 2022. 
 

2.3. CONTRATOS ESPECÍFICOS EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN 
 

No. 
FRPT 

Contrato 
Específico 

Entidad Ejecutora  Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Contrato 

Requisitos de  
Ejecución 

69 2210652 
MUNICIPIO DE 
PUEBLO BELLO - 
CESAR 

ENTerritorio y el municipio de Pueblo 
Bello (Cesar), acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Cesar - Guajira, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto “construcción del parque 
recreacional- cancha de futbol - obras de 
urbanismo y biosaludables del barrio 
yovanny soto ubicado en el municipio de 
Pueblo Bello, departamento del Cesar", 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Cesar-
Guajira. 

13-oct-21 

Mediante correo 
electrónico del 17-
nov-2021 la 
entidad informa 
que el 19-nov-
2021 remitirá la 
póliza del 
contrato.  

70 2210657 
DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

ENTerritorio y el departamento del Cesar 
acuerdan suscribir un contrato específico 
derivado del pacto funcional Cesar – 
Guajira, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
cofinanciación del proyecto denominado: 
“mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias en el departamento del Cesar”, 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Cesar – 
Guajira." 

13-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

71 2210662 

DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR y EL 
MUNICIPIO DE 
MORALES 

ENTerritorio, el departamento de Bolívar 
y el municipio de Morales - Bolívar, 
acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 

14-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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Bolívar, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
financiación del proyecto “mejoramiento 
en concreto asfaltico de la vía que 
conduce del municipio de Morales con la 
intersección de la vía que conduce del 
municipio de Simití al corregimiento 
Cerro de Burgos, en el municipio de 
Simití, en el departamento de Bolívar", 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 

72 2210663 

DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR y EL 
MUNICIPIO DE 
ARJONA 

ENTerritorio, el departamento de Bolívar 
y el municipio de Arjona - Bolívar, 
acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
Bolívar, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
cofinanciación del proyecto: “reposición y 
construcción de la infraestructura de la 
institución educativa técnica 
agropecuaria de sincerín, municipio de 
arjona", que se encuentra priorizado en el 
plan de acción 2021 del pacto funcional 
Bolívar. 

14-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

73 2210665 

DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR Y EL 
MUNICIPIO DE SAN 
ESTANISLAO DE 
KOSTKA - BOLÍVAR 

ENTerritorio, el departamento de bolívar 
y el municipio de San Estanislao de 
Kostka - Bolívar, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional bolívar, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del fondo regional para los pactos 
territoriales y los demás que se requieran 
para la cofinanciación del proyecto: 
“reposición y construcción de la 
infraestructura de la institución educativa 
Mauricio Nelson VIsbal, municipio de San 
Estanislao de Kostka, departamento de 
Bolívar", que se encuentra priorizado en 
el plan de acción 2021 del pacto funcional 
Bolívar 

14-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

74 2210677 

DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 
 
UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER 

ENTerritorio, el departamento de 
Santander y Unidades Tecnológicas de 
Santander, acuerdan suscribir un 
contrato especifico, derivado del pacto 
funcional Santander, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del fondo regional para los 
pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto "construcción del centro de alto 
rendimiento, Unidades Tecnológicas de 
Santander, sede Bucaramanga ", que se 
encuentra prior izado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Santander. 

26-oct-21 

El 17 de nov-2021 
Operaciones 
formuló 
observaciones a 
la póliza remitida 
por la entidad 



 

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES 
CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 

 

Página 15 de 113 

No. 
FRPT 

Contrato 
Específico 

Entidad Ejecutora  Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Contrato 

Requisitos de  
Ejecución 

75 2210678 
MUNICIPIO DE LA 
PAZ - CESAR 

ENTerritorio y el municipio de la Paz – 
Cesar, acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
Cesar – La Guajira, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del fondo regional para los pactos 
territoriales y los demás que se requieran 
para la cofinanciación del proyecto 
denominado: “construcción de estadio 
municipal edison mejia en el municipio de 
la paz, departamento del Cesar” que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cesar – La 
Guajira. 

21-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

76 2210681 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
BARRANQUILLA Y 
LA REGIÓN CARIBE 
- EDUBAR  

ENTerritorio, la empresa de desarrollo 
urbano de barranquilla y la región caribe  
edubar s.a., el Distrito Especial Industrial 
y Portuario de Barranquilla y el 
Establecimiento Público Ambiental - 
Barranquilla Verde, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional atlántico, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del fondo regional para los pactos 
territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto 
denominado “recuperación integral del 
caño de la ahuyama en el distrito de 
Barranquilla” que se encuentra priorizado 
en el plan de acción 2021 del pacto 
funcional Atlántico. 

28-oct-21 

La entidad radicó 
la póliza del 
contrato mediante 
radicado no. 
20214300441032 

77 2210698 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
BARRANQUILLA Y 
LA REGIÓN CARIBE 
- EDUBAR  

enterritorio, la empresa de desarrollo 
urbano de barranquilla y la región caribe 
-EDUBAR S.A.- y el Distrito Especial 
Industrial y Portuario de Barranquilla, 
acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
Atlántico, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
cofinanciación del proyecto denominado 
“construcción del distrito familiar del 
ecoparque ciénaga de Mallorquín en el 
distrito de Barranquilla” que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del 
pacto funcional Atlántico. 

28-oct-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

78 2210702 
MUNICIPIO DE 
CHIMICHAGUA - 
CESAR 

ENTerritorio y el municipio de 
chimichagua – cesar, acuerdan suscribir 
un contrato específico, derivado del pacto 
funcional Cesar – La Guajira, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “construcción de 
escenarios deportivos en la unidad 
recreacional del municipio de 
Chimichagua, departamento del Cesar” 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Cesar – 
la Guajira. 

2-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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79 2210703 
MUNICIPIO DE 
MOÑITOS - 
CÓRDOBA 

ENTerritorio y el municipio de Moñitos – 
Córdoba, acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto territorial 
golfo de morrosquillo, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del fondo regional para los 
pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “construcción de 
unidad recreo-deportiva en la cabecera 
municipal de Moñitos, departamento de 
Córdoba” que se encuentra priorizado en 
el plan de acción 2021 del pacto territorial 
golfo de Morrosquillo. 

2-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

80 2210717 
AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. 
E.S.P. 

ENTerritorio, el Departamento de 
Córdoba y Aguas de Córdoba S.A. ESP , 
acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
Golfo de Morrosquillo, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del fondo regional para los 
pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “construcción de la 
segunda etapa de alcantarillado sanitario 
en el casco urbano del municipio de 
Moñitos, departamento de Córdoba” que 
se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Golfo de 
Morrosquillo. 

9-nov-21 

Mediante oficio 
no. 
20214300441162, 
la entidad solicita 
plazp para 
entregar la 
garantía porque 
debe adelantar un 
proceso de 
minima cuantia 
por hasta 15 días 
hábiles.  

81 2210721 
MUNICIPIO DE 
CARMEN DE 
TURBANA- BOLIVAR 

ENTerritorio y el municipio de turbana - 
bolívar, acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
bolívar, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
financiación del proyecto “canalización 
del arroyo polón para la mitigación de la 
erosión y la estabilización de taludes en 
el municipio de Turbana-Bolívar", que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Bolívar. 

9-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

82 2210723 
MUNICIPIO DE EL 
PASO - CESAR 

ENTerritorio y el municipio de El Paso 
Cesar, acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto funcional 
Cesar La Guajira, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del fondo regional de los paramás pactos 
tquás financiación del proyecto 
denominado construcción de escenarios 
deportivos en el municipio de El Paso, 
departamento del Cesar, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cesar 

9-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

83 2210728 
MUNICIPIO DE 
GUTIERREZ - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio, el municipio de Gutierrez – 
Cundinamarca y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, acuerdan 
suscribir un contrato específico, derivado 
del pacto funcional Cundinamarca, que 
se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 

10-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “construcción de 
un centro de acopio para el sector 
campesino del municipio de Gutierrez, 
Cundinamarca", que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del 
pacto funcional Cundinamarca. 

84 2210729 
MUNICIPIO DE 
UBATE - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el municipio de Ubaté – 
Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto: “adecuación y remodelación 
del estadio municipal de la Villa de San 
Diego de Ubate” que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del 
pacto funcional Cundinamarca 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

85 2210730 
MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO - 
CORDOBÁ 

ENTerritorio y el municipio de San Antero 
– Córdoba, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional golfo de morrosquillo, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto: "construccion de mirador 
turistico, en el sector de playa blanca, 
municipio de San Antero, departamento 
de Cordoba” que se encuentra priorizado 
en el plan de acción 2021 del pacto 
funcional Golfo de Morrosquillo. 

10-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

86 2210731 
MUNICIPIO DE 
FUNZA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el Municipio de Funza - 
Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Pacto 
Funcional Cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la cofinanciación 
del proyecto denominado “construcción 
del nuevo complejo deportivo primera 
etapa coliseo cubierto en el municipio de 
Funza” que se encuentra priorizado en el 
Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional 
Cundinamarca 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

87 2210732 
MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio, el municipio de Zipaquirá – 
Cundinamarca y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, acuerdan 
suscribir un contrato específico, derivado 
del pacto funcional cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto “construcción de la 2 etapa del 
Estadio Municipal Héctor “El Zipa” 
Gonzalez del municipio de Zipaquirá” que 
se encuentra priorizado en el plan de 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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acción 2021 del pacto funcional 
Cundinamarca 

88 2210733 
UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 
SANTANDER (UIS) 

ENTerritorio, el departamento de 
Santander y la Universidad Industrial de 
Santander, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Santander, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del fondo regional para los 
pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto “mejoramiento de la 
infraestructura física de la facultad de 
salud de la Universidad Industrial de 
Santander”, que se encuentra priorizado 
en el plan de acción 2021 del pacto 
funcional Santander 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

89 2210735 
MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO - 
CORDOBÁ 

ENTerritorio y el municipio de San Antero 
- Córdoba, acuerdan suscribir un contrato 
específico, derivado del pacto territorial 
Golfo de Morrosquillo, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del fondo regional para los 
pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado “mejoramiento y 
construcción de la vía tramo 1 Coliseo el 
Cangrejo – playa blanca, municipio de 
San Antero, departamento de Córdoba” 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto territorial Golfo de 
Morrosquillo. 

10-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

90 2210736 
MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO - 
CORDOBÁ 

ENTerritorio y el municipio de San 
Antero-Córdoba, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Golfo de Morrosquillo, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto “mejoramiento y construcción 
de la vía tramo 2 via paralela a la playa, 
sector bucaneros desde pr 00+000 hasta 
el pr 01+821 más glorieta, municipio de 
San Antero, departamento de Córdoba”, 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Golfo de 
Morrosquillo 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

91 2210737 
MUNICIPIO DE 
CICUCO- BOLIVAR 

ENTerritorio y el municipio de Cicuco del 
departamento de Bolívar acuerdan 
suscribir un contrato específico derivado 
del pacto funcional Bolívar, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado: “construcción de 
cancha de fútbol sintética en cicuco 
bolívar en el departamento de Bolívar”, 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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92 2210738 
MUNICIPIO DE 
CAJICA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el municipio de Cajicá – 
Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado “construcción de 
un centro de desarrollo infantil CDI en la 
vereda Chuntame sector tayrona en el 
municipio de Cajicá", que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2021 del 
pacto funcional Cundinamarca. 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

93 2210739 
Empresa Distribuidora 
del Pacifico S.A 
E.S.P. – DISPAC 

ENTerritorio y la Empresa Distribuidora 
del Pacifico S.A E.S.P. – DISPAC, 
acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Pacto Territorial 
Cesar - La Guajira, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado “construcción y 
estructuración integral de soluciones 
individuales fotovoltaicas en vivienda 
rural dispersa de municipios ubicados 
sobre la línea colectora de energía, 
departamento de La Guajira” que se 
encuentra priorizado en el Plan de Acción 
2021 del Pacto Territorial Cesar - La 
Guajira. 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

94 2210740 
DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

ENTerritorio y el departamento del cesar 
acuerdan suscribir un contrato específico 
derivado del pacto funcional Cesar – 
Guajira, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del fondo 
regional para los pactos territoriales y los 
demás que se requieran para la 
cofinanciación del proyecto denominado: 
“mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias, zona sur, en el marco del pacto 
funcional Cesar - Guajira, en el 
departamento del Cesar”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cesar – Guajira 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

95  2210741 
MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el municipio de Tocancipá 
– Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional de Cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado “mejoramiento del 
parque recreo deportivo los patos del 
municipio de Tocancipá” que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional de 
Cundinamarca. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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96  2210744 
MUNICIPIO EL 
CARMEN DE 
BOLIVAR- BOLIVAR 

ENTerritorio y el municipio el Carmen de 
Bolivar del departamento de Bolívar 
acuerdan suscribir un contrato específico 
derivado del pacto funcional Bolívar, que 
se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del 
proyecto denominado: “mejoramiento y 
canalización del arroyo Alférez del 
municipio el Carmen de Bolívar”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Bolívar. 

11-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

97  2210745 
DEPARTAMENTO 
SANTANDER 

ENTerritorio y el departamento de 
Santander, acuerdan suscribir 
un contrato especifico, derivado del 
pacto funcional Santander, que se 
encuentra en ejecucion, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demas 
que se requieran para la financiacion del 
proyecto mejoramiento de las vias rurales 
en los municipios de Rionegro, Lebrija, 
San Vicente de Chucuri, el Carmen de 
chucuri, Cimitarra, Velez, Guepsa y San 
Andres, mediante la construccion de 
placa huellas en el departamento de 
Santander que se encuentra priorizado 
en el plan de accion 2021 del pacto 
funcional Santander. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

98  2210746 
MUNICIPIO DE 
CHIPAQUE - 
CUNDINAMARCA 

 ENTerritorio, el Municipio de Chipaque – 
Cundinamarca y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, acuerdan 
suscribir un Contrato Específico, 
derivado del Pacto Funcional 
Cundinamarca, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “construcción de 
un centro de acopio en la vereda cerezos 
grandes del municipio de Chipaque 
cundinamarca” que se encuentra 
priorizado en el Plan de Acción 2021 del 
Pacto Funcional Cundinamarca.  

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

99  2210748 
MUNICIPIO DE 
GACHETA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el municipio de Gachetá - 
Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del 
proyecto denominado “adecuación y 
mejoramiento de la plaza de mercado 
Pedro Emilio Martinez del municipio de 
Gachetá, Cundinamarca” que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cundinamarca. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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No. 
FRPT 

Contrato 
Específico 

Entidad Ejecutora  Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Contrato 

Requisitos de  
Ejecución 

100 2210750 
MUNICIPIO DE 
MORALES- BOLIVAR 

ENTerritorio y el Municipio de Morales – 
Bolívar, acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Pacto Funcional 
Bolívar, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y 
los demás que se requieran para la 
financiación del proyecto: "obra de 
prevención y mitigación del riesgo de 
inundación en la vereda remolinos 
municipio de Morales – departamento de 
Bolivar”, que se encuentra priorizado en 
el Plan de Acción 2021 del Pacto 
Funcional Bolívar 

12-nov-21 N/A 

101 2210751 
MUNICIPIO DE 
CHOCONTA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio y el municipio de Chocontá - 
Cundinamarca, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del pacto 
funcional Cundinamarca, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “mejoramiento de 
las vías urbanas de bajo tránsito del 
municipio de Chocontá, Cundinamarca” 
que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2021 del pacto funcional 
Cundinamarca. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

102 2210752 
MUNICIPIO DE 
CÓRDOBA - 
BOLÍVAR 

ENTerritorio, el departamento de Bolívar 
y el municipio de Córdoba del 
departamento de Bolívar acuerdan 
suscribir un contrato específico derivado 
del pacto funcional Bolívar, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “mejoramiento de 
la vía que conduce del municipio de 
córdoba al corregimiento de San Andrés 
en el departamento de Bolívar. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

103 2210753 
MUNICIPIO DE 
BITUIMA - 
CUNDINAMARCA 

ENTerritorio, el Municipio de Bituima 
(Cundinamarca) y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, acuerdan 
suscribir un Contrato Específico, 
derivado del Pacto Funcional 
Cundinamarca, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del 
proyecto denominado “mejoramiento de 
los espacios productivos y locativos de la 
plaza de mercado ubicada en el centro 
poblado la sierra del municipio de 
Bituima, Cundinamarca”  que se 
encuentra priorizado en el Plan de Acción 
2021 del Pacto Funcional Cundinamarca. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 
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No. 
FRPT 

Contrato 
Específico 

Entidad Ejecutora  Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Contrato 

Requisitos de  
Ejecución 

104 2210754 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y CONCESIONES 
DE CUNDINAMARCA 
– ICCU 

ENTerritorio, el departamento de 
Cundinamarca y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, acuerdan 
suscribir un contrato específico, derivado 
del pacto funcional Cundinamarca, que 
se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del fondo regional para 
los pactos territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del 
proyecto denominado “construcción de 
ciclo infraestructura y servicios 
complementarios en las provincias de 
sabana centro y sabana occidente en el 
departamento de Cundinamarca” que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 
2021 del pacto funcional Cundinamarca. 

12-nov-21 
Pendiente aportar 
póliza de 
cumplimiento 

 
2.4. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS 

RESPECTIVOS PROYECTOS 
 

2.4.1. COMPONENTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MANDATARIO en el 
numeral 6 del Contrato Interadministrativo de Mandato 226-221001 las actividades desarrolladas 
comprenden la administración de los recursos que ingresen al Fondo Regional para Pactos Territoriales, 
igualmente, el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud 
del Contrato Interadministrativo de Mandato  n.°216138 (45 contratos) y el cierre del contrato  n.°2162271 
derivado del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216115, así mismo el seguimiento administrativo 
y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato 
n.°558 (DNP) – 219057 (ENTerritorio) (22 contratos). A continuación, se detalla por contrato las 
actividades adelantadas del 15 de octubre al 15 de noviembre 2021, por ENTerritorio con ocasión al 
seguimiento a las transferencias de los recursos del Fondo a los proyectos contratados.  
 
Cabe precisar que, el seguimiento adelantado por ENTerritorio es de orden administrativo y financiero 
dado que la responsabilidad sobre la supervisión y control de los recursos transferidos recae sobre las 
entidades ejecutoras, quienes son las responsables de contratar la ejecución de los proyectos de 
inversión, realizar la supervisión o interventoría de estos y acreditar el cumplimiento de las metas y su 
recibo a satisfacción, en los términos descritos en el Decreto 740 de 2016.  
 

I. Contrato Específico n.°002-2162271 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación 
con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita- Vadoreal 
/ Oiba-Guadalupe y El Carmen-Yarima”. 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% 

 
La Gobernación de Santander, se encuentra adelantando el plan de cierre de las actividades pendientes 
para el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato especifico, por esta razón el reporte se 
realizó con fundamento en el informe de plan de cierre correspondiente al alcance del informe del mes 
de marzo con radciado 20214300242662 del 9 de julio de 2021, donde se reporta un avance físico de 
ejecución del 100% contra 100% programado y el supervisor designado por el departamento para el 
contrato especifico secretario de infraestructura departamental concluye los siguiente: 
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“ (…) A la fecha se encuentran terminadas al 100% las obras correspondientes a los tres tramos que 
forman parte del adicional No. 1 realizado con recursos girados por el DNP a través del FRPT, de acuerdo 
a lo informado por la Interventoría. 
 
Nos encontramos en estructuración del informe final, se ha afectado el avance en la entrega de este 
informe debido a que se encuentra suspendido el convenio 918 de 2014 por medio del cual se adelanta 
la interventoría del contrato de obra, se está a la espera del informe del mes de marzo por parte de 
interventoría y de la documentación correspondiente por parte del contratista de obra para la entrega del 
informe final.(…)” 
 
Aclara frente el acta parcial de obra n.° 51ª (diciembre 2020) que: 
 
“(…) La última acta presentada por el contratista (Acta 51A – 98% de ejecución), esta acta no se ha 
pagado en razón a que una vez revisada para realizar el pago correspondiente por parte de la dirección 
de tesorería Departamental, se encontró que el valor a pagar es menor que el valor de los descuentos a 
realizar, debido a que la amortización del anticipo en esta acta es mayor al 29% teniendo en cuenta que 
es el acta parcial con la que se llega al 98% de ejecución y debe amortizarse todo el anticipo (…)” 
 
De acuerdo con este reporte se mantienen los siguientes avances en cada uno de los tramos del corredor: 
 
❖ TRAMO GAMBITA-VADOREAL: 100% ejecutado  
 
META: Pavimentación de los 2.9 Km de vía; avance de la meta del 100% 
Se han construido 2.9 Km de pavimento que corresponden al puente sobre el río Huertas  
 
“(…) De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción 
de las obras proyectadas en este tramo(…)” 
 
❖ TRAMO El CARMEN - YARIMA: 100%  
 
METAS: Pavimentación de 7,7 km y construcción de un puente,  
Meta n.°1: Pavimentación de 7,7 km, avance de 100% 
Meta n.°2: Ampliación de un puente, avance de 100% 
 
“(…)De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción 
de las obras proyectadas en este tramo (…)” 
 
❖ TRAMO OIBA-GUADALUPE: 100% ejecutado  
 
META: Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje y la pavimentación de 6,68 km. 
Meta n.°1: pavimentación de 6,68 km, avance de 100% 
“(…) 
- Se termina con actividades de instalación de base granular del K9+020 al K9+200. 
- Se inicia y termina actividades de imprimación y pavimentación del K9+020 al K9+174. 
- Se inicia y termina actividades de Señalización horizontal K1+000 a mayores. 
- Se termina actividades de construcción de bordillo anclado abscisa K9+200. 
(…)” 
 
Meta n.°2: Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje. 
 
Construcción de 7 muros de contención en concreto reforzado en puntos críticos específicos de la vía 
con alturas variables. Esta meta ya se encuentra en un 100%. 
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Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 25 de octubre de 2021, bajo radicado Enterritorio n.°20214300407292, la gobernación de Santander 
radicó el informe final del contrato especifico el cual presentó observaciones de carácter técnico, 
financiero y jurídico, por lo cual no se puede dar avance a la liquidación del mismo. 
 
Observación: Se continuará con el seguimiento al inicio del proceso judicial en contra del Departamento 
de Santander, por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con la falta de entrega del informe 
final, circunstancia que impide la liquidación del contrato específico. En consecuencia, se realizará 
seguimiento a las etapas del proceso, esto es, el  auto admisorio de la demanda, acto seguido la 
declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas. En este caso vale la pena aclarar que una vez se 
decrete la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la 
liquidación del CE n.º 002-2162271 por mutuo acuerdo. 
 

II. Contrato Específico n.°003 - 2162698 “Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la 
zona urbana del municipio de Tierralta fase I.” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100 % ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe final y alcance del mismos presentado por el municipio de Tierralta se reportó 
lo siguiente: 
 
Meta n.°1: Suministro e instalación de 12.895 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, 
discriminados así: de 8” de diámetro 11.719 m, de 10” de diámetro 139.60 m, de 16” de diámetro 386 m, 
de 18” de diámetro 192 m y de 20” de diámetro 458 m, las cuales incluyen excavaciones, demoliciones, 
rellenos con material seleccionado de excavación y de préstamo, retiro de material sobrante.  
 
Una vez ejecutada las obras el alcance final de esta mes es el siguiente: 
 
Suministro e instalación de 11.270,5 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, 1621.5 
metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros menos por los motivos se señalarán más 
adelante. 

• De 8” de diámetro 11.719 m, se ejecutaron 10.422,10 m. 

• De 10” de diámetro 139.60 m, se ejecutaron 139,6m. 

• De 12” de diámetro 136,75 m (ítem nuevo), se ejecutaron 136.75 m. 

• De 16” de diámetro 386 m, se ejecutaron 379,72m. 

• De 18” de diámetro 192 m, para este tramo se rediseño y se cambió el diámetro a 20” 

• De 20” de diámetro 458 m, se ejecutaron 192 m. 
 
El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente: 
 
“(…) Al momento de realizar el replanteo se decidió no instalar unos tramos de tubería de 8” por 
pertenecer a un predio privado en el barrio la Paz, también se excluyeron otros tramos en el barrio nuevo 
oriente por estar muy cerca a arroyo y por no contar con conexiones de domiciliarias proyectadas, y otros 
tramos en el barrio Escolar que ya contaban con tubería sanitaria existente y en funcionamiento. Todo 
esto disminuyó la cantidad contratada inicialmente. 
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Al momento de realizar la instalación de la tubería de 10” se requirió 0,04 ml más para completar el total 
de esta tubería hasta llegar al pozo de inspección. 
 
Se adicionaron nuevos tramos que se requerirán en tubería de 12”, para lograr cumplir con la exigencia 
del flujo de material que viene desde el barrio Nuevo Oriente en tubería de 10” y empalma con la tubería 
de 16” en el barrio La Paz. Esta tubería no fue presupuestada inicialmente, por lo cual se requirió mayor 
cantidad. 
 
Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que para la tubería 16” se había 
presupuestado una cantidad mayor a la requerida. Por lo tanto, esta diferencia no se ejecutó. 
Esta tubería no se instaló ya que fue reemplazada por la tubería de 20” la cual al realizar los nuevos 
trazados y replanteos se definió no se iba a instalar por no alcanzar el presupuesto para esta. Por tal 
motivo se instaló en tubería de 20”. Por este motivo la cantidad presupuestada no se ejecutó. 
 
Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que el punto de entrega es en una 
EBAR que se construyó en marco de otro contrato y por lo tanto se rediseño el diámetro  el tramo de 
tubería de 18” para que la entrega de a la EBAR sea de 20”.  
 
Meta n.°2: Construcción de 870 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitarias 6”, incluye suministro 
e instalación de tubería, kit de silla T, sellador, codos de 6x45° y registro en concreto de 0,6X0,6 m y tapa 
de concreto reforzado de espesor 0,10 metros. (Aproximadamente 5.655 metros de tuberías PVC 
alcantarillado).  
 
Se construyeron 922 conexiones domicilias. 
 
Meta n.°3: Construcción de 13 cámaras de caída en diámetro de 8” – 10”, la cual incluye excavaciones, 
suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 10”, Tee sanitaria 10”x10”, codo 10” X90°, 
recubrimiento en concreto de 3.000 psi.  
 
No se requirió su ejecución de acuerdo con la información remitida por la entidad ejecutora. Se soportará 
en el informe final que no se requirió la construcción de estas cámaras de caída. 
 
El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente: 

“(…) Según lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS en el capítulo 7.5 Cámaras de Caída se establece: “Cuando no es posible que todos los tramos 
de las tuberías de alcantarillado lleguen a un mismo nivel a la cámara de conexión e inspección y a su 
vez cuando dicho desnivel sea mayor a 0,75 m se debe proyectar una cámara de caída”.  

Por lo mencionado anteriormente al momento de realizar la nueva localización y replanteo para iniciar el 
proyecto, se evidenció que no era necesario proyectar cámaras de caída como inicialmente se había 
contemplado, ya que no se presentaron tramos de tuberías de alcantarillado que llegaran a la cámara de 
inspección con un desnivel mayor a 0,75 m. (…)” 

Meta n.°4: Construcción de 165 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto 
de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto. 
 
Se construyeron 183 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000 
psi, formaleta y tapa en ferro concreto. 
 
Observación: Se realiza seguimiento desde el FRPT de la respuesta del DNP para la suscripción de un 
Convenio Interadministrativo con las Empresas Públicas Municipales de Tierralta para la subsanación 
de los hallazgo realizados por al CGR en marco de la auditoría de cumplimento del 2019, de igual manera 
se continúa con el  seguimiento del estado de la acción judicial que ENTerritorio realizó contra el 
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Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.°20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el 
tribunal administrativo de Córdoba. 
 

III. Contrato Específico n.°006-2162702 “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los 
barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de 
Tierralta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 97,96% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe de avance presentado por la entidad ejecutora con corte al 31 de agosto de 
2019, se ajustan los avances de ejecución de la obra debido a que la Alcaldía de Tierralta ha realizado 
la adición de recursos al contrato de obra por valor de $1.701.900.000 y un tiempo de ejecución de tres 
meses, en consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato de obra es el 27 de agosto de 2019. 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se expone el estado de las metas de este proyecto, en 
concordancia con la información reportada por la entidad ejecutora la cual a la fecha no ha dado alcance 
al informe de ejecución observado por el equipo del FRPT, ni ha entregado el informe final:  
 
Meta n.°1: Suministro e instalación de 17.704 metros de tubería PVC alcantarillado, incluye 
excavaciones, rellenos, entibados y conformación de cinta intervenida de vía en afirmado: 
 
De esta meta se ha instalado un total de 11.409,14 metros de tubería de alcantarillado en diferentes 
diámetros. 
 
Meta n.°2: Construcción de 274 estructuras o pozos de inspección en concreto simple de 3000 psi, 
incluye tapas, cilindros tapas, en altura que varían desde 1,20 metros a 5,50 metros, las excavaciones: 
 
Se han construido 194 pozos de inspección.  
 
Meta n.°3: Construcción de 1.394 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitaria 6”, incluye kit de 
silla t, sellador, codos de 5”x45° y registro en concreto de 0,6x0,60 metros y tapa en concreto reforzado 
de e= 0,10 metros, clausulando tanque séptico existente, lo anterior incluye las excavaciones y los 
rellenos requeridos: 
 
Se han construido 832 unidades conexiones domiciliarias. 
Meta n.°4: Construcción de una Estación de Bombeo de aguas Residuales (EBAR) prefabricada en 
tubería reforzada clase II tipo TITAN o similar de 2,45 metros de diámetro, la cual incluye las 
excavaciones, rellenos, placa de fondo en concreto de 3.500 psi y placa superior reforzada: 
 
Se tiene construida la sección prefabricada de concreto, placa de fondo placa superior. Avance 100%. 
 
Meta n.°5: Suministro e instalación de dos equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP de potencia para 
elevar 10 metros de altura estática, incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento: 
 
Ya se encuentra instalados los equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP. Avance 100%. 
 
Meta n.°6: Suministro e instalación de 1.993 metros de tubería PVC PEAD PN 100 PE 6 de 355 mm, 
como línea de impulsión de la EBAR del distrito I, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos 
requeridos: 
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Se instalaron 2.222 metros. Avance > 100%. 
 
Meta n.°7: Suministro e instalación de elementos eléctricos para el debido funcionamiento del sistema 
electromecánico, tablero de control y red de media tensión: 
 
Avance 64%. Ya se instaló la línea primaria media tensión y el transformador. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 25 de octubre de 2021, mediante correo electrónico se solicitó al municipio de Tierralta el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en marco de la reunión de seguimiento n.°20 del 01 de octubre de 2021, 
donde se deja como compromiso por parte de este:  
 

1. Un informe posterior a la reunión que surta con la asesora jurídica externa del municipio, con el 
avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe 
mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de noviembre de 2021.  

2. Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
el 16 de noviembre de 2021. 

3. Un informe Mensual que se tenía que presentar con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 30 de septiembre de 2019 la obra está 
enmarcada que se terminó el 28 de agosto de 2019, la administración anterior entregó el informe 
de ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informó en 
su momento con una ejecución del 97.5%. Informe que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para 
que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista 
para su cumplimiento Mensual  

4. Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
Mensual  

5. Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual 
 
Observación: Se realizará seguimiento desde el FRPT a los compromisos adquiridos por parte del 
municipio de Tierralta en la reunión de seguimiento n.°18 y al seguimiento del estado de la acción judicial 
que ENTerritorio realizó contra el Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.°20211100081371 de 
4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Córdoba. 
 

IV. Contrato Específico n.° 008-2162734 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta - Caserío el 15 y 
rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el Departamento 
de Córdoba-Tramo n.°4”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo el informe final de ejecución reportado por la entidad ejecutora el avance de ejecución de las 
metas es del 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Meta n.°1: Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños para la construcción de los 
13 Km de pavimento Flexible en la abscisa en que termina la Intervención y se da la desafectación del 
tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015. 
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El avance de esta meta es del 100%.  
 
Meta  n.°2: Construcción de 13 Km pavimento flexible en MCD-19, desde la abscisa K40+000 a la K53 
+ 450, con estructura de pedraplén mayor a 100 cmts, 35 cmts de terraplén con geotextil, 25 cmts de 
subbase, 20 cmts de base y 14 cmts pavimento asfaltico, con ancho de calzada de 8,30 metros, 
señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía a intervenir en la abscisa en que termina la 
intervención y se dé la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el 
contrato 1388 de 2015 
El avance de esta meta es del 100%.  
 
De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 presenta una ejecución de 13 Km con primera capa 
de rodadura de 14 cm en la abscisa K40 +000 al K53+000. 
 
Actividades: 
 

• Fresado: 13 km 

• Pedraplén 13 km 

• Terraplén mejorado 13 km 

• Subbase 13 km 

• Base 13 km 

• Asfalto primera capa 13 km 

• Asfalto segunda capa 13 km 
 

Meta n.°3: Señalización horizontal y vertical de los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que termina 
la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el 
Contrato 1388 de 2015. 
 
Se realizó la instalación de la señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía intervenida de acuerdo 
con el diseño de señalización del proyecto.  
 
El avance de esta meta es del 100%.  
 
Meta n.°4: Construcción de estructuras tipo box en los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que 
termina la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS 
mediante el Contrato 1388 de 2015. 
El avance de esta meta es del 100%.  
Se adecuaron obras de arte, en sus estructuras de entra y salida del K52+000 al K49 +000, construcción 
box coulvert en el K42+710. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba solicitando sea presentado  el informe final  del plan de mejora frente a las observaciones 
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 
de julio de 2020, en virtud de que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el 
seguimiento de los Contratos Específicos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio 
y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en 
conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de 
mejora de los hallazgos de la CGR  previo al envió del informe de final del  plan de mejora. 
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El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final 
de correcciones a la observación n.°7 contratos específicos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la 
CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento 
del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos 
específicos 2162734 y 2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que 
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de 
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde se pudo 
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la 
K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía 
que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de 
alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsitos hurtadas realizado en el mes de 
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.  
 
Observación: El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación del contrato especifico 
incluyendo como salvedad que, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales se reserva el derecho a 
ejercer las acciones legales que correspondan contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier 
perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron 
transferidos en virtud del Contrato Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría 
General de la República o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información 
reportada por la entidad territorial, para realizar los desembolsos en el marco del Contrato Específico. 
 
Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT, respecto del plan de mejora sobre las 
observaciones efectuadas por la CGR,  presentado por el departamento de Córdoba, informe que de 
igual manera hace parte del plan de mejora que le corresponde a ENTerritorio en marco de sus 
obligaciones administrativas y financieras. 
 

V. Contrato Específico n.°009-2162786. “Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto 
Tejada, Fase II, redes de distribución”.  
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de Liquidación. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100%, 
según lo reportado por la supervisión por parte del municipio de Puerto Tejada en el informe final. 
 
Se presenta el avance de cada una de las actividades por Metas: (Según informe de interventoría del 
mes de abril de 2019 enviado mediante correo electrónico del 6 de junio de 2019), precisando que en 
todo caso esta información deberá ser certificada por parte de la entidad ejecutora en virtud de sus 
competencias. 
 
El avance se resume como se describe a continuación de acuerdo con información reportada en el 
informe de interventoría:  
 
Meta n.°1: Construcción de 2 tanques semi enterrados en concreto reforzado de 4.000 psi con capacidad 
de 1.100 m3 y 900 m3 incluyen estructuras de entrada y salida: Esta meta se encuentra totalmente 
terminada, está pendiente la realización de la prueba de estanqueidad a los tanques, para la cual 
dependemos del suministro de agua por parte del operador y el suministro de las escaleras para acceder 
a los tanques. Porcentaje de ejecución 100%. 
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Meta n.°2: Construcción estación de bombeo con 2 bombas de 40 hp incluye cimentación, mampostería 
e instalación eléctrica: Para culminar esta meta está pendiente la instalación del equipo de medición por 
parte de la CEO, para lo cual se requiere que el contratista entregue la certificación Retie. Porcentaje de 
ejecución 100%. 
 
Meta n.°3: Suministro e instalación de 71 ml de línea de impulsión en tubería PVC de 12" RDE 21 incluye 
localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se encuentra terminada, y se 
ejecutaron 75 ml de línea de impulsión en tubería en acero al carbón de 12”. Porcentaje de ejecución 
100,00%. 
 
Meta n.°4: Suministro e instalación de 39.698 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del 
municipio, incluye localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se ejecutaron 
49889.04 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localización, 
replanteo, excavación y relleno compacto. Porcentaje de ejecución 100%. 
 
Meta n.°5: Suministro e instalación de 3 hidrantes: Esta meta se encuentra se suministró e instaló de 25 
hidrantes terminada. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Meta n.°6: Suministro e instalación de válvulas y accesorios 950 (UND): Esta meta se ejecutaron 2960 
unidades. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Meta n.°7: 12.000 conexiones domiciliarias que incluyen localización, replanteo, excavación, relleno 
compacto, suministro e instalación de micromedidores cajilla y registro: Esta meta se ejecutaron 73000 
las cuales se encuentra terminadas y la disminución se encuentran soportada en el informe final 
presentado. Porcentaje de ejecución 100,00%. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
Mediante correo electrónico del 4 de octubre de 2021, se solicitó a la entidad ejecutora remitir la 
información que se encuentra pendiente pero a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido 
respuesta. 
 
Documentos pendientes: 
 

• Extractos de septiembre de 2021 hasta el cierre de la cuenta 

• Rendimientos financieros  

• Soportes de incorporación de recursos que estaban en vigencias expiradas. 

• Ultimo pago realizado al contratista de obra. 

• Ultimo pago realizado a la interventoria  

• Certificado de deduccionde de los pagos a obra e interventoria  

• Certificado de cierre de la cuenta bancaria 
 
A la fecha del presente informe la entidad ejecurora no ha dado respuesta a la solicitud remitida. 

 
Observación: En atención a que el muncipio de Puerto Tejada no ha dado cumplimiento a los 
compromisos asumidos por esta entidad en los últimos comités operativos y de seguimiento, correos 
electrónicos y oficios, el 10 de noviembre de 2021 ENTerritorio radicó ante el Juzgado 02 Administrativo 
de Popayán Cauca, la acción de controversias contractuales contra el Municipio de Puerto Tejada, al no 
remitir la información financiera enunciada en el Contrato Específico, incumpliendo de esta forma sus 
obligaciones de entregar información que se requiera para el seguimiento jurídico, técnico y financiero 
del contrato. 
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Además, no se cuenta con la información oportuna y veraz que acredite la subsanación de las 
observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el marco de la Actuación 
Especial de Fiscalización- ENTerritorio 2012-2021 CGR No. 2021EE0087871 / AG8-1-013, incumpliendo 
de esta forma sus obligaciones de entregar información que se requiera para el seguimiento jurídico y 
financiero del contrato. 
 

VI. Contrato Específico n.°010-2162787 “Construcción del Centro de Atención Integral a la familia del 
Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100% 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Conforme al informe final presentado bajo radicados 20194300421812 del 15 de agosto de 2019, 
20204300048552 del 05 de febrero de 2020, 20204300131962 del 20 de abril de 2020, 20204300151892 
del 12 de mayo de 2020, 20204300151892 del 20 de mayo de 2020, 20204300395732 del 11 de 
diciembre de 2020, 20214300139832 del 27 de abril de 2021 y 20214300162862 de 13 de mayo de 2021, 
se indica un cumplimiento de las metas pactadas en el Contrato Específico. 
 
En atención a lo anterior, el avance en cada meta pactada en el contrato específico es:  
 
Meta n.°1: Edificación de un piso y dobles alturas, abarca un área de construida de 3.389,03 m2 
construidos en 2.578,60 m2 construido bajo techo, 502 43m2 en parqueaderos, 308 m2 en zonas verdes 
área libre 16.000 m2 para futuro polideportivo.  
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°2: Acceso principal peatonal, cubierto con teja de policarbonato que comunica directamente con 
el área de parqueo interior con una capacidad para 13 vehículos. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°3: Un área administrativa que consta de recepción, oficina de dirección, enfermería, consultorio 
de psicología, bodega de materiales, Vestier para empleados, baños de empleados, salón de profesores, 
área de circulación que conduce a un hall central de llegada, que reparte biblioteca , comedor, salones, 
área para primera infancia compuesta por tres salones, intercomunicados y una salida a jardín, zona de 
juegos interna una batería de baños dotada con lo necesario para este fin , para este tipo de niños. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°4: Tres salones múltiples, batería de baños adultos y para niños mayores, un salón de sistemas 
un salón de capacitación, salón cultural y de música  
Avance acumulado de la meta 100%. 
Meta n.°5: Ludoteca, biblioteca para 300 usuarios, un comedor comunal para 300 personas, una cocina 
industrial, una bodega de vivieres, un área de neveras o cuarto frio, baños para empleados y Vestier. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°6: un corredor periférico que amarra todos los espacios y los intercomunica, cumpliendo con las 
normas exigidas para este uso, una zona verde central dividida en dos por un corredor central que la 
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atraviesa formando unos espacios amplios, ventilados y que permiten visualizar todos los espacios 
salones y aulas. 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°7: La volumetría corresponde a una necesidad de crear espacios ventilados y amplios, se trabaja 
a doble altura, con el fin de refrescar climáticamente los salones, las fachadas tienen grandes ventanales 
que producen muy buena iluminación natural y ventilación y al mismo tiempo seguridad con el diseño de 
esta ventanería, los accesos a estos salones son amplios y muy transparentes cumpliendo con la 
normatividad vigente para este uso. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°8: Estructura en mampostería estructural, toda la carpintería metálica es en aluminio anodizado 
color natural, cuyas especificaciones son suministradas por el proveedor ventanería y puertas especiales, 
también lleva puertas de madera entamborada en área administrativa y baños comunes. 
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Meta n.°9. Hall interior cubierto por una losa a una altura de 2.80 mts.  
 
Avance acumulado de la meta 100%. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Teniendo en cuenta las salvedades que quedaron en el acta de liquidación y que tenían fecha de 
cumplimiento el 31 de octubre de 2021 desde el fondo se remitió correo electrónico el 29 de octubre de 
2021 reiterando el cumplimiento de esta obligación a lo que, la entidad ejecutora remitio la información 
el 1 de noviembre, sin embargo, una vez revisado por los profesionales del FRPT se evidencia que esta 
tiene observaciones. 

A la fecha se encuentra pendiente: 

1. Soportes de rendimientos financieros de octubre 2019 

2. Soportes de los pagos derivados del contrato de obra. 

3. Dar respuesta a los saldos que existían en la cuenta bancaria  

Se realizará seguimiento desde el FRPT para la entrega de esta información por parte de la entidad 
ejecutor. 
 
Observación: El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de liquidación del contrato especifico. 

VII. Contrato Específico n.° 013-2162893.  “Construcción de placa huella y mejoramiento de la red vial 
terciaria Changa, Santa Rosa de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necoclí”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100 % ejecutado vs 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas.   
De acuerdo con el informe mensual presentado por la Entidad Ejecutora y el informe de interventoría 
n.°20 con corte al 11 de noviembre de 2018 se reporta un avance de ejecución del 100% contra el 100% 
programado culminando la construcción de cunetas, algunas secciones de placa en concreto clase G 
sobre anchos de estas, así como el respectivo bordillo. Dando por finalizadas las labores de construcción 
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de placa huella de los 8 puntos críticos y sus respectivos tramos, avalando la construcción de placa huella 
con longitud de 3.130 Km, en todas sus dimensiones y especificaciones requeridas. 
La ejecución acumulada comprende las siguientes actividades ejecutadas: 
 

➢ Realización de la base Granular compactada al 95% del PM, incluye mejoramiento subrasante, 
conformación y compactación e=0.15m, FC=33%  

➢ Construcción de 528.85 ml de placa huella en el punto crítico n.°8 distribuido en cuatro tramos del 
K5+322 al K6+057 vereda Santa Rosa de los palmares.  

➢ Construcción de 286.5 ml de placa huella en el punto crítico n.°7 del K 4+480 al K 4+907 
distribuidos en tres tramos.  

➢ Construcción de 275 ml de placa huella en el punto crítico n.°6 distribuido en tres tramos a partir 
del K 3+291 al K3+760.  

➢ Construcción de 168.4 ml de los 140 ml de placa huella programada en el punto crítico n.°5 
distribuido en dos tramos a partir del K 2+880 al K 3+177.  

➢ Construcción de 181.90 ml de placa huella en el punto crítico n.°4 distribuido en dos tramos a partir 
del K 2+826 al K 2+578.  

➢ Construcción de 280.6 ml de placa huella programada en el punto crítico n.°3 distribuido en dos 
tramos a partir del K 2+180 al K 2+490 

➢ Construcción de 340.5 ml de placa huella en el punto crítico n.°2 a partir del K 1+513 al K 1+900. 
➢ Se realiza la construcción de 1050 ml de placa huella de los 1050 ml programados en el punto 

crítico n.°1 entre el K0+100 al K1+150. 
 

Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
El 25 de octubre de 2021, el FRPT por medio de correoelectrónico, solicitó al muncipio de Necoclí se 
informe de la conclusión y compromisos de la visita que se reprogramó para el 21 de octubre. 
 
Observación: Se encuentra a la espera que el muncipio de Necoclí reporte las conclusiones y 
compromiso que se pactaron en marco de la visita que se reprogramó con el contratista de la obra y que 
fue objeto de la suspensión de la audiencia para la afectación de la póliza de estabilidad para atender 
las observaciones que generaron los hallazgos de la CGR en marco de la auditoría de cumplimiento del 
2019. 
 

VIII. Contrato Específico n.°017-2162899 “Optimización del sistema de acueducto de la cabecera 
municipal del Carmen de Atrato, Departamento del Choco”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100%.  
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora, mediante informe a corte 30 de noviembre de 
2018, que cuenta con radicado ENTerritorio n.° 2019-430-048230-2, se establece el siguiente balance 
respecto a las metas del Contrato Específico: 
 
Optimización de la bocatoma existente, incluye rejilla de captación: Se cumplen a satisfacción las 
actividades que integran la ejecución de la optimización en la bocatoma con muros transversales 
(laterales) o tipo presa, en concreto reforzado de 4000 PSI con un fondo en concreto (solado de limpieza). 
La captación del agua es a través de una rejilla de cribado instalada en la parte posterior de la presa con 
soportes en acero inoxidable anclados en la estructura y apoyos que refuerzan la estabilidad de la rejilla 
y la limpieza de su área, que a su vez se dirige en sentido normal de la corriente del agua captada; para 
así garantizar el caudal que se necesita para el abastecimiento del agua potable a la población del 
municipio, el cual está estipulado por los diseños con un caudal máximo diario de 30 LPS. 
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Optimización de aducción en tubería de 6 pulgadas, incluye excavación relleno e instalación: Han 
realizado toda la instalación de la red que transporta el agua captada de la bocatoma como del 
desarenador, hasta la conexión en la PTAP, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de 
contaminación externa del agua, realizada a flujo libre (la presión se produce por gravedad). El tramo de 
la Bocatoma al Desarenador es transportado por una tubería de 6” PEAD y en su trayecto cuenta con 4 
válvulas garra de tigre de 6” que incluye accesorios, tapa chorote y anclajes. En la conexión de la 
bocatoma a la red cuenta con unión universal PEAD a PVC de 6” la cual incluye accesorios como niple 
de PVC 6” y anclaje. 3 válvulas tipo antifraude en los sectores de los viaductos en dicho tramo, en la 
conexión de la red del tramo Bocatoma al Desarenador – Desarenador PTAP es realizada con un 
accesorio unión universal PEAD a PVC de 6”. La instalación de válvula purga de 2” en la transición del 
desarenador a la bocatoma. Se cumple con las actividades correspondiente las excavaciones, rellenos 
(material en sitio, lecho de arena) e instalación contemplados en la meta tanto del tramo Bocatoma – 
Desarenador como en el tramo del Desarenador a la PTAP, del cual este último tramo cuenta con toda 
la instalación correspondiente a la red en tubería de PVC UM RDE 21 de 6”, 3 válvulas compuerta elástica 
de 6” incluyendo los respectivos accesorios (codos, uniones de reparación, etc.), anclajes y tapas 
chorotes. Realizaron la debida limpieza, desinfección y prueba hidráulica de la tubería que en promedio 
cuanta con una longitud de 1000 metros. 
 
Desarenador en concreto reforzado de 3000psi y 4000psi, incluye excavaciones, rellenos y 
accesorios: Concluyen con los elementos que constituyen la estructura que sedimentara las partículas 
en suspensión por la acción de la gravedad con 7 cajas de inspección que incluyen tapas en láminas de 
alfajor, la instalación de la tubería PVC UM RDE 21 – 6” del desagüe por el cual todo el material 
suspendido podrá emerger y del abastecimiento incluyendo sus respectivos accesorios (codo PVC 6” 
45°, 90° uniones de reparación de 6”, TEE en PVC de 6”, válvulas de compuerta elástica de 6”), anclajes 
en concreto reforzado de 2500 PSI, la conexión del desarenador nuevo al viejo (1 – 2) está dada con 
unión universal PEAD a PVC de 6”, brida 6”, adaptador macho PVC 6”, la tubería que conecta los 
desarenadores está revestida con pintura epóxica debido a la exposición a la que se someterá, columna 
y su respectiva zapata en concreto reforzado de 3000 PSI de 1 m de altura en promedio. Realizaron las 
respectivas excavaciones, rellenos con material seleccionado, construcción de solado de limpieza en 
concreto de 3000 PSI, losa de fondo que cuenta con acero 60000 PSI, todos los muros laterales que 
dividen las zonas del desarenador (Cámara de aquietamiento, entrada al desarenador, sedimentación, 
almacenamiento de lodo y salida del desarenador), la construcción del disipador para mitigar la energía 
del flujo de agua de la tubería del desagüe y a su vez la erosión del talud que soporta la estructura, para 
la conexión de la tubería de alimentación PVC 6” RDE 21 a la red de aducción Desarenador – PTAP se 
usaron accesorios de PVC 6” como codos 45°, 90° TEE HD 6”, válvula compuerta elástica 6” con su 
respectivos anclajes. Se efectuó conforme al terrero lateral del desarenador relleno con material 
seleccionado, la instalación de la tapa superior de la estructura con 22 unidades en lámina de alfajor 
pintadas con epóxido y anticorrosivo. 
 
Construcción de viaductos con estribos en concreto y soportados en guayas en acero ½ de 40m: 
Finalizaron la instalación de los accesorios requeridos del viaducto (Elementos y accesorios metálicos 
de retención de viaducto, grilletes y cable de ½”, abrazadera tipo viaducto, abrazadera para anclaje de 
6”), su respectiva estructura de soporte (zarpas y marco en H), en los extremos del viaducto K0 + 800 se 
realizó la instalación de adaptador universal extremo bridado y extremo liso en PVC, la brida de acero 
tipo rosca, los niples en PVC de 6”. En los tres viaductos fueron instaladas válvulas ventosas con su 
respectivo anclaje, para así cumplir con el objetivo de permitir la eficiencia de la tubería que soporta. 
 
Ampliación planta de potabilización compacta con mezcla rápida, floculación, sedimentación, 
filtración de 10LPS, en PRFV, incluye excavaciones, rellenos, placa de soporte, accesorios: 
Culminaron el suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento, con todos los empalmes entre 
la planta y los nuevos tanques, construyeron 2 cajas de inspección de 1,20m x 1,20m incluyendo las 
tapas en lámina de alfajor, la construcción de la cuneta perimetral en el área de la losa de cimentación, 
realizaron las respectivas pruebas y chequeos requeridos para constar el óptimo funcionamientos de la 
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planta de tratamiento, la cual fue puesta en operación en el presente mes. Cuentan con el suministro del 
químico que potabiliza el agua cruda aplicado por dosis de hipoclorito de calcio y policloruro de aluminio. 
 
Tanques de almacenamiento en PRFV de 50 m3, incluye suministro e instalación tanque cilíndrico 
vertical de 50.000 L de capacidad en polietileno reforzado de fibra de vidrio (9 unidades): 
Concluyen la construcción e instalación de los 9 tanques de almacenamiento de 50.000 Litros, la 
determinación adecuada del sentido de flujo, el suministro e instalación de tubería de 4 – 6” en PVC UM 
RDE 21, la instalación de 19 válvulas mariposa de 4” con 25 bridas de 4” y su respectivo juego de 
accesorio para su conexión, codos en PVC 90° de 4”, codos PVC 90° - 45° DE 6”, TEE PVC 4 – 6”, unión 
de reparación de 4”, anclajes. Realizaron la instalación de tubería 4” a 3 tanques en forma vertical, como 
también la instalación de niples de 4” para los 9 tanques en la parte superior de ellos. Se realizaron los 
empalmes de Planta de Tratamiento a la batería de los tanques y de ellas a la tubería de salida en 6”, 
logrando en funcionamiento de los tanques en su totalidad. Se realizaron 2 cajas de inspección de 1,20m 
x 1,20m con debida tapa en lámina de alfajor para el desagüe de los tanques, efectuaron una desviación 
necesaria de la red de distribución existente en tubería de 4” debido a su intercepción con la ubicación 
de la caja del macromedidor de salida, el cual cuenta con un área 3,50 x 2,50m. por lo tanto se realizó la 
instalación de niples de tubería de PVC UM RDE 21 – 4”, con accesorios como codos de 45°, 90° de 4”, 
se construye caja de inspección para el macromedidor de 2,90 x 1,90m compuesta por 2 válvulas de 6”, 
2 uniones universales de 6”, niple en HD y un filtro en yee, los cuales están soportados por un apoyo en 
concreto reforzado, el fondo de la caja cuenta con un relleno en materia seleccionado con un espesor de 
0.20 m. También se cuenta con la cuneta perimetral de losa que soporta los tanques, como también la 
instalación de la tubería de 6” de desagüe. 
 
Redes de distribución tubería PVC UM, incluye localización, replanteo y excavaciones, suministro 
e instalaciones, rellenos. Tubería PVC UM 6”, 4”, 3” y 2”: Terminan toda la instalación de la tubería 
en PVC RDE 21, UM de 2, 3, 4 y 6” en los sectores de la Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y 
Cesar Conto, siendo en este último sector donde se realizó la instalación de tubería en 2”, la cual se 
encuentra adosada al puente existente con platinas y pernos expansivos así mismo se realizó la conexión 
a la tubería existente de 1 – ½”; como también se realizó la actividad de desinfección de 1250 m en 
promedio de la tubería instalada en todos los sectores ya mencionados. Se realizó la debida instalación 
del hidrante en el sector de Manzanares con su respectiva válvula de 2” con la tapa chorote, anclaje y 
accesorios, como también la conexión a la tubería existente de 3”. Se realizó empalme a la tubería de 2” 
existente en el sector de Manizales, en el cual fue necesario la instalación de TEE de HD 4x4x2 y tubería 
de 2”. En toda a la red fueron instaladas 8 válvulas de compuerta elástica de 3” y 2” en los sectores de 
Cesar Conto, Policía, Calle Comercio, Brisas del Atrato, las cuales requirieron reducciones de 3” a 2”, 
uniones dreeser de 2 y 3”, niples de tubería de PVC en 2 ,3 y 6”, tapa chorote, incluyendo otros 
accesorios. La conexión de la red nueva a la existente con los empalmes de Manizales, Policía, Calle 
Corazón de María y la construcción de domiciliarias en dichos sectores, procediendo a la demolición y 
reconstrucción de andenes en concreto, retiro e instalación de adoquín existente y posteriormente se 
retiró el material proveniente de las excavaciones. Se realizó la prueba hidráulica en los sectores de 
Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, teniendo en cuenta que la longitud no exceda 
los 500 m; la prueba consistió en someter unos tramos de tubería a una presión, con el fin de determinar 
las fugas o defectos en la instalación, para que estas sean corregidas y de esta manera darle la condición 
óptima a la red instalada. 
 
➢ Cerramiento perimetral. Se cumple con todos los detalles de la construcción del cerramiento, como el 

alambrón, la tensión de la malla, el corte de los pelos de varilla en las columnas de la puerta principal 
del cerramiento, la terminación de viga perimetral restante del cerramiento (en la entrada de este), 
han realizado mantenimiento de rocería y descapote en el interior del cerramiento. 

➢ Suministro. Se cumple con todo el suministro necesario para la culminación de cada una de las 
actividades del contrato. 
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Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Conforme con el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 07 de 
mayo de 2021, el municipio de El Carmen de Atrato, por medio de documento con radicado ENTerritorio 
n.°20214300155412 remitió copia del formato denominado “Control de Tratamiento en plan de agua 
potable” diligenciado del 21 al 28 de marzo de 2021, así mismo, compartió copia del informe de Actividad 
Capacitación a Operadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domiciliaria, realizado por AGUAS 
EL CARMELO S.A E.S.P. 
 
Con lo anterior, el municipio de El Carmen de Atrato estaría subsanando las observaciones realizadas 
por la CGR, no obstante, se aclara que el reporte de control de la calidad de agua para consumo humano 
debe mantenerse actualizado por parte de la empresa prestadora del servicio, para este caso es AGUAS 
EL CARMELO S.A E.S.P. Así mismo, es responsabilidad de ellos, registrar el contenido mínimo acorde 
con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Observación: Con los documentos enviados por la Entidad Ejecutora, acreditaron ante ENTerritorio el 
cierre al Plan de Mejora del municipio de los hallazgos realizados por la CGR en marco de la auditoria 
de cumplimiento del 2019, por parte del FRPT. Pese a ello, el cierre formal del hallazgo debe ser 
verificado por la Contraloría General de la República mediante acto administrativo.  
 

IX. Contrato Específico n.°022-2162980. “Construcción de la planta física para la reubicación del 
hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao- 
Departamento del Cauca”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance:  Avance:  59.04% ejecutado vs 92.97 programando, atraso de 33.93%, de acuerdo con el 
informe semanal de ejecución con corte al 14 de noviembre de 2021. 
 
El retraso reportado por la interventoría es de 32,93%. En la presente semana ingresó un nuevo 
contratista de acabados para darle más ritmo 
a dicho frente de trabajo, igualmente el contratista del bloque A vinculo otra cuadrilla que se dedicará 
exclusivamente al tema de fachadas. 
Se espera que se empiece a reintegrar personal eléctrico para retomar el tema de cableado, 
apantallamiento e iluminación exterior, de esta forma creo se volverá a incrementar el ritmo de avance y 
se empiece a recuperar el retraso que se ha venido acumulando en los últimos meses. 
Al mismo tiempo se consolide la diferencia que expone el constructor entre las medidas propias y las 
presentadas por la interventoría. 
Se procederá por parte de esta gerencia a revisar el informe presentado por el contratista en donde 
expone lo que a la fecha no ha podido cobrar por diferentes causas y de ser correcta se procederá a 
buscarle una salida. 
De todos modos, se informa que se ha dado inicio a llamamiento al contratista por un presunto 
incumplimiento, el área jurídica se encuentra 
adelantando dicho trámite, el jueves 8 de julio de 2021 se lleva a cabo el inicio de la audiencia durante 
la cual el contratista y la aseguradora Zúrich presentan sus descargos, el 27 de julio se continua la 
audiencia con la intervención de Seguros del Estado, Interventoría y Supervisión y se realiza la práctica 
de pruebas solicitada por los intervinientes para el 5 de agosto el testimonio del Ingeniero director de 
obra y el 6 de agosto se realiza la inspección ocular, el área jurídica del departamento está en el estudio 
de las pruebas recolectadas y procederá a programar la audiencia de alegatos finales y tomar una 
decisión final (el área jurídica aún no define la fecha). 
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Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
•   El 20 de octubre se remite el informe semanal del 11 al 17 de octubre de 2021 
•   El 26 de octubre se remite el informe semanal del 18 al 24 de octubre de 2021 
•   El 03 de noviembre se remite el informe semanal del 25 al 31 de octubre de 2021 
•   El 10 de noviembre, se presenta el informe de ejecución corresondiete al mes de octubre de 2021. 
•   El 29 de octubre de 2021, se realizó comité operativo y de seguimiento n.°44 donde se dejaron los 
siguientes compromisos: 
  

1. Oficio al Municipio de Santander de Quilichao solicitando el informe de las acciones para la 
apropiación de los recursos de la vía de acceso al hospital, las gestiones para la construcción 
de la PTAR, y entrega de las actas de las reuniones. – 5/11/2021. 

2. Informe solicitado por Min. Salud sobre la trazabilidad de cumplimiento de las actividades que 
presentan atraso enmarcadas en el cronograma de obra. -/11/2021 

3. Solicitud de prórroga del Contrato Especifico con todos los soportes. 
4. Visita de las entidades cofinanciadores del proyecto a la obra – Ultima semana de noviembre. 

 
El 15 de noviembre de 2021, se remite el informe semanal del 08 al 14 de noviembre de 2021 
 
Se realizará comité de seguimiento y visita de obra el dia 25 de noviembre de 2021. 
 
Observación: Se realiza el seguimiento a los reportes semanales de avance de la ejecución del 
proyecto, los cuales tienen como medida de control para generar las alertas y conocer las acciones que 
están realizado por la entidad ejecutora frente a la contratista derivados del atraso que se tiene en la 
ejecución del proyecto y compromisos adquiridos por en marco del comité operativo y de seguimiento 
del 28 de octubre del 2021. 
 

X. Contrato Específico n.°023-2162972 cuyo Objeto es: “Construcción del Parque Agroalimentario 
en el Municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, fase I, 
etapa 2” 

 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado – Reporte al mes 
de octubre de 2020. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la Entidad Ejecutora, mediante informe de supervisión final, se 
establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico: 
 
Meta n.°1. Infraestructura Vial y Parqueaderos públicos para cosechero: Se construirá una infraestructura 
vial y 39 parqueaderos para cosecheros. 
 
La infraestructura está pensada para que se realice la comercialización por mayor de los productos 
agrícolas que llegan a la ciudad del campo. Presenta un avance del 100%. 
 
Meta No 2. Plazoleta Publica del Mercado Tradicional: Se construirá una infraestructura urbana, esta 
intervención busca beneficiar al productor minorista ocasional, generando espacios confortables para el 
desarrollo de la comercialización de sus productos, de forma salubres y agradables que lleven al 
consumidor a adquirir mercados frescos y de calidad, solucionando parte de la invasión del espacio 
público que se viene generando hoy en día en los alrededores de la actual plaza de mercado. 
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Presenta un avance del 100%. 
 
Meta n.°3. Parqueaderos y Exteriores Edificio Administrativo: Se construirá una infraestructura de 
espacio público y vial que contará con 16 parqueaderos que beneficiaran a los usuarios y empleados 
administrativos. 
Presenta un avance del 100%. 
 
Meta n.°4. Redes: Se construirán redes de acueductos, alcantarillado e iluminación. Se instalarán 81 
lámparas tipo led para alumbrado público. 
 
Presenta un avance del 100%. 
 
Seguimiento administrativo al Contrato Específico: 
 
El 26 de octubre de 2021, la gobernación Boyacá remitió los documentos pendientes con relación a la 
subsanaciones solicitadas al informe final de ejecución del Contrato Específico n.° 023-2162972, por lo 
anterior, el equipo del FRPT se encuentra verificando la información.  
 
Observación: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá 
con el trámite de la última transferencia de recursos. 
 

XI. Contrato Específico n.°026-2170927. Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera 
municipal de El Carmen de Bolívar. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 99.03% ejecutado vs 100% programado (avance físico con 
corte 30 de septiembre de 2021, reportado por la interventoría en la primera mesa técnica liderada por 
la CGR). 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Es de resaltar que, a la fecha de corte del presente informe de gestión, la Entidad Ejecutora no ha remitido 
los informes de supervisión de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, por ello se reporta lo indicado 
por la entidad ejecutora en su informe de supervisión a corte 31 de mayo de 2021, donde establece el 
siguiente balance respecto a las metas del contrato específico: 
 
Meta n.°1. Construcción colectores alcantarillado sanitario y emisario final hasta el sitio de tratamiento 
de las aguas residuales municipales (avance del 75.47%): 

➢ Suministro e instalación de tuberías de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (116.822,6 
metros lineales). 

➢ Construcción pozos de inspección (2053 Unidades). 
➢ Construcción sifones (4 Unidades). 
➢ Construcción conexiones domiciliarias (13587 Unidades). 
➢ Cruces en vías principales mediante perforación horizontal dirigida diámetro de 10" (90 metros 

lineales). 
➢ Cruces en vías principales por pipe jacking, con equipo auger boring guiado, diámetro 32" (110 

metros lineales). 
➢ Reconstrucción de pavimentos (rígido y flexible) (6.755,1 metros cúbicos). 
➢ Excavaciones (colectores, pozos, cruce vías troncales) (175.035,5 metros cúbicos). 
➢ Entibados continuos (madera y metálicos) (169.418,2 metros cuadrados). 

 
Se muestra el resumen de la cantidad de tubería instalada hasta el mes de mayo: 
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Tabla n.°1 Tubería instalada: 
 

Ítem Adicional n.°1 Instalada und 

Tubería ɸ 6” Domiciliarias 54.056,00 60.148,5 ml 

Tubería ɸ 8” 103.267,00 88895,6 ml 

Tubería ɸ 10” 2.243,20 2136,4 ml 

Tubería ɸ 12” 3.553,00 3430,5 ml 

Tubería ɸ 14” 1.305,00 1270,5 ml 

Tubería ɸ 16” 1.317,00 896,26 ml 

Tubería ɸ 18” 886,00 886 ml 

Tubería ɸ 20” 395,00 395 ml 

Tubería ɸ 24” Colector 1.124,00 1201,5 Ml 

Tubería ɸ 27” 95,40 95,4 Ml 

Tubería ɸ 30” 2.045,00 1819,40 Ml 

Tubería ɸ 33” 592,00 592 Ml 

TOTAL TUBERÍA REDES ɸ 8” a 33” 116.822,60 101.619,0 Ml 

*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 75. 

 
A continuación, se muestra el resumen de la cantidad de domiciliarias instaladas hasta el mes de mayo: 

 
Tabla n.°2 - Domiciliarias instaladas 

 

ACOMETIDAS 

8”x6” 10817 

10”x6” 551 

12”x6” 555 

14”x6” 288 

16”x6” 275 

18”x6” 170 

20”x62” 28 

TOTAL 12.684 

*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 79 

 
Meta n.° 2. Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Primera Etapa- Adecuación 
Terrenos, Conformación de Vías, Muro de Cierre, Caseta de Operación, Instalaciones Eléctricas, Redes 
Internas de Alcantarillado y Drenajes (Cabezal de descarga), Estructura de Pretratamiento, 
Sedimentador Primario (Tres Unidades), Filtro Percolador (Tres Unidades), Lechos de Secado (avance 
del 22.56%): 
 

➢ Conformación de vía de acceso (910,33 metros lineales). 
➢ Conformación vías internas (340 metros lineales). 
➢ Redes de alcantarillado y drenajes de la PTAR, un cabezal de descarga (604,19 metros lineales). 
➢ Caseta de operaciones y cuarto eléctrico (146 metros cuadrados). 
➢ Cerramiento en malla eslabonada y muro en mampostería ladrillo estructural (906 metros lineales). 
➢ Estructura de pretratamiento-desarenador dos líneas de proceso cada una con capacidad de 325 

L/S (1. Unidad). 
➢ Sedimentador primario- cada unidad con capacidad de 108,55L/S (3. Unidades). 
➢ Filtro percolador-carga hidráulica por unidad de 56.8m3m2/día, 58% de eficiencia en remoción de 

db05 (3 Unidades). 
➢ Cajas válvulas de interconexión (3 unidades). 
➢ Lechos de Secado lodos (120 metros cuadrados). 
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En el informe indican que, el contratista efectúa renivelación del vertedero interior de los sedimentadores 
primarios y zona de filtros percoladores, instalación de la capa de Grava Gruesa para las Piscinas del 
Lecho de secado de Lodos y el dan inicio a la conformación de la estructura del tramo de vía faltante de 
intervención con esta actividad. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Teniendo en cuenta la inclusión del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO 
CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR”, en la Estrategia de Compromiso Colombia, 
liderada por la Contraloría General de la República y comunicación con radicado de la Contraloría 
n.°2021EE0167897 del 05 de octubre de 2021, en donde compartió la agenda de las reuniones 
programada en el marco de dicha estrategia, el 19 de octubre de 2021, ENTerritorio asistió a la Segunda 
Mesa Técnica. 
  
Durante el desarrollo de la reunión, la CGR dio lectura a los compromisos adquiridos en la primera mesa 
técnica, así mismo comunicó que para la visita de campo debe verificar la disponibilidad de los 
profesionales de vivienda y hábitat, una vez cuente con la fecha de la visita, compartirá a todos la 
invitación.  
 
Se generó el acta de compromisos de gestión, la cual fue firmada por los diferentes actores, así mismo, 
el contrato de obra AB-OC-008-2017 quedó incluido oficialmente en la estrategia Compromiso Colombia. 
 
Es de resaltar que el FRPT participa en este proceso de la Estrategia de Compromiso Colombia, en el 
marco de sus competencias como supervisión administrativa del contrato específico n.°026-2170927. 

 
Por medio de correo electronico, el FRPT solicitó a Aguas de Bolívar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el comité operativo y de seguimiento n.° 40, a la fecha de corte de este informe continuan 
los compromisos pendientes por cumplir. Es de resaltar que la mayoría de esos compromisos se vienen 
reprogramando desde hace meses: 
 

Tabla n.°3 Compromisos comité Operativo y de Seguimiento 
 

No.  COMPROMISO  
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  
RESPONSABLE   

1  Remitir el informe mensual de junio, julio, agosto y septiembre de 2021  26-oct-2021  
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  

2 Reporte del estado de los procesos sancionatorios adelantados contra el 

Contratista de Obra e Interventoría  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

3  
Remitir el modificatorio de obra informado por la entidad ejecutora del 

Contrato de Obra No. AB-OC-008-2017  
19-oct-2021  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

4  
Reprogramación de actividades incluyendo las observaciones del alcalde 

de El Carmen de Bolívar  
19-oct-2021  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

5  

Actualización de los compromisos asumidos con la comunidad por el 

Contratista de Obra durante las visitas desarrolladas el 29 de octubre y 3 

de diciembre de 2021.   

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

6  
Reportar el estado del Plan de Mejoramiento elaborado y adoptado por 

Aguas de Bolívar, de conformidad con lo ordenado por la CGR  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

7  

Anexar a los informes de supervisión los planos donde se evidencia la 

tubería instalada, pozos construidos, conexiones domiciliarias y demás 

en archivos PDF y AUTOCAD  

Dentro del informe 

mensual de 

supervisión  

Aguas de Bolívar 
S.A. E.S.P.  

8  
Actualización de la matriz semanal incluyendo el cronograma de las obras 

faltantes por ejecutar que se encuentran dentro de los permisos de 

Semanalmente 

cada lunes   
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  
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No.  COMPROMISO  
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  
RESPONSABLE   

ocupación temporal de vía en la ruta a cargo de las concesionarias 

Montes de María y Yuma.   

9  

Remisión de la prórroga n° 7 al contrato de interventoría junto con las 

garantías y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad 

ejecutora.   

19-oct-2021 
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P.  

 
Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga enviada por Aguas de Bolívar el 29 de octubre de 2021, ese 
mismo día se realizó el comité operativo y de seguimiento n.° 41, concluyendo que todos los miembros 
de dicho comité recomendaron realizar la prórroga por siete meses del Contrato Específico No. 026‐
2170927 hasta el 31 de mayo de 2022.  
 
Observación: La entidad ejecutora como contratante del proyecto (obra e interventoría) debe garantizar 
el cumplimiento de estos contratos y adoptar todas las medidas que considere con el fin que los contratos 
derivados se ejecuten dentro del plazo de ejecución del contrato específico.  
 
En la misma instancia, el informe de supervisión no está siendo remitido al FRPT dentro de los plazos 
establecidos en las obligaciones de Aguas de Bolívar del contrato específico, afectando de esta forma el 
seguimiento administrativo que realiza ENTerritorio a los recursos transferidos. A la fecha el último 
informe radicado es mayo de 2021.  
 
De manera general el proyecto presenta alerta ya que la entidad no atiende a los mecanismos de control 
y seguimiento del FRPT con relación a su ejecución. 
 

XII. Contrato Específico n.°027- 2171077 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y 
Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el Departamento 
de Córdoba – Tramo n.°5” 
 
Estado de ejecución del contrato específico:  Liquidado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con la información reportada por parte de la entidad ejecutora, el avance con corte al 29 de 
febrero de 2019 de las metas es 100 % ejecutado contra 100% programado, De acuerdo con el siguiente 
balance: 
  
Meta n.° 1: Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y Diseños para la construcción de los 
10 Km de pavimento Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000.Está meta se culminada y el resultado 
fue la prorroga y modificación n.°1 al contrato especifico que se firmó el 31 de julio de 2018. 
Meta n.° 2: Construcción de 10 km pavimento flexible en MCD-19 en las abscisas K53+000 a la K63+000. 
El cual contiene estructura soporte en Base Granular espesor promedio de 15 cm, subbase granular 
promedio de 20 cm, terraplén mejorado espesor promedio de 25 cm, Pedraplén espesor promedio de 40 
cm, ancho de vía de 8.30 metros, incluye berma, desde el K 53+000 al K62+700 y Base granular espesor 
promedio de 25 cm, subbase granular promedio de 20 cm, Geocelda Neoweb+ material granular espesor 
promedio de 20 cm, del K62+700 al K63+000.De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 se 
han ejecutado 10 Km pavimento de rodadura de 14 cm 
 
Actividades:  

• Fresado 10 km 

• Pedraplén 10 km 
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• Terraplén mejorado 10 km 

• Subbase 10 km 

• Base 10 km 

• Asfalto primera capa 10km 

• Asfalto segunda capa 10km 
 
Meta n.°3. Señalización horizontal y vertical de los 10 KM de vía a intervenir Flexible en la abscisa 
K53+000 a la K63+000, avance 100% 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba solicitando sea presentado  el informe final  del plan de mejora frente a las observaciones 
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 
de julio de 2020, en virtud que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el 
seguimiento de los Contratos Específicos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio 
y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en 
conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de 
mejora de los hallazgos de la CGR  previo al envió del informe de final del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final 
de correcciones a la observación n.°7 contratos específicos 2162734 y 2171077 respecto de los hallazgos 
de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación 
de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento 
del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba repecto de los hallazgos de la CGR de los 
contratos específicos 2162734 y 2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que 
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de 
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde se pudo 
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la 
K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía 
que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de 
alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsitos hurtadas realizado en el mes de 
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.  
 
Observación: El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación incluyendo como salvedad 
que el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales 
que corresponden contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al 
Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato 
Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría General de la República o por 
cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información reportada por la entidad territorial, 
para la realización de los desembolsos realizados en el marco del Contrato Especifico. 
 
Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT a campo del informe final del plan de 
mejora de las observaciones del CGR que presento el departamento de Córdoba, el cual hace parte del 
plan de mejora por parte del ENTerritorio a la CGR en marco de sus obligaciones administrativas y 
financieras. 
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XIII. Contrato Específico n.°028-2171448. Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de 

Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar. 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado vs 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Es de resaltar que a la fecha el último informe de supervisión que se tiene es del 30 de junio de 2020 y 
establecen el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico: 
 

• Construcción Barcaza flotante con 4 bombas de 1800RPM y HDT de 192 MCA en acero inoxidable a 
GAS. Consta de una barcaza metálica, una pasarela, cuatro motores, y una línea de aducción de 
longitud 79 metros. Actualmente han instalado los cuatro motores, la tubería de aducción, 
construyeron los muertos en concreto y se ancló la barcaza a estos, instalaron todos los articuladores 
a la salida de la barcaza. El sistema aún se encuentra en pruebas para la puesta en marcha de los 
motores bomba en óptimas condiciones. 

 
Según lo reportado por la interventoría en este componente falta: 
 

• Equipos de bombeo: Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre 
con garantía vigente. 

• Barcaza: Verificar que no existan fugas de gas (entregar certificación). Realizaron el arreglo de  
la fuga, aún no ha sido recibido a satisfacción. 

 
Avance 99,92%. 
 

• Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI para 185 LPS. Se encuentra ejecutado, reportan 
finalizadas las actividades correspondientes al cerramiento y la instalación de tubería de desagüe del 
tanque de lavado de arenas. 

 
Según lo reportado por la interventoría en este componente falta: 
 

• Estación de bombeo: Calibrar la válvula anticipadora de golpe de ariete. Atender los pendientes que 
presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantía vigente. 

• Tanque de lavado de arenas: Garantizar el correcto funcionamiento de la evacuación de lodos dado 
que hasta el momento no se ha logrado la uniformidad en la caída del agua. 
 

Avance 99,32% 
 

• Aducción de tubería de acero al carbono sch 40 bridada “de Ø18 " desde la salida de captación hasta 
empalme con la tubería de aducción. Incluye suministro e instalación (79,86 m) y corte, biselado y 
soldadura. Ya se encuentra en operación, avance de ejecución es del 100%.  

• Aducción tubería HD clase 30, incluye suministro e instalación. 
o Tubería HD 18” CLASE 30 (370 metros), terminada y empalmada con la tubería 

existente, está en operación. Avance 100%. 
o Tubería HD 12” CLASE 30 (1200 metros), terminada, actualmente se encuentra en 

servicio. El Avance reportado es de 100%. 
 

• Aducción en tubería 12” PVC RDE 26, incluye suministro e instalación (2050 metros), Ejecutada, esta 
línea se encuentra en servicio actualmente. Avance 100%. 
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• Optimización planta existente en concreto reforzado 4000psi, con un caudal de 65 l/s, incluye 
adecuación de estructura y construcción de un sistema de floculación tipo cox y cambio del sistema 
de sedimentación de alta tasa. Se encuentra en operación, según lo reportado por interventoría aún 
falta por ejecutar: 

 
Reinstalación de volantas en PTAP optimizada, las cuales fueron removidas por garantía. 
Reinstalación de 2 vástagos. Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas 
instaladas en los sedimentadores. Reinstalación de 2 torres de maniobra de compuerta de 6”. 

 
El avance de este componente es del 96,88%.  
 

• Construcción planta de tratamiento convencional de 120 l/s en concreto reforzado de 4000 psi. 
Durante el mes realizaron pruebas de funcionamiento y estanqueidad, se registraron filtraciones para 
las cuales se realizó nuevo proceso de impermeabilización con el producto Masterseal 500. 

 
La Interventoría informó que están pendientes por finalizar las siguientes actividades: 

 

• PTAP Proyectada: Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los 
sedimentadores. Reinstalación de macromedidores en la estación Perico. Puesta en marcha de la 
PTAP. Mejorar anclaje de la torre de maniobra de una de las compuertas de lavado de los 
floculadores. Tomar fuga que se encuentra en el acceso de agua cruda en el tubo de 16”. 

• Sistema de tratamiento de lodos: Pruebas y puesta en marcha. 

• Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
 

El avance de este componente es del 98.01% 
 

• Optimización de las estaciones de bombeo, denominadas: 
 
o Porqueras: Adecuación, suministro e instalación Equipos de Bombeo: Terminaron las 

adecuaciones en la caseta de bombeo. Están instalados tres conjuntos motores-bomba. El 
avance de este componente es del 100%. No obstante, los motores presentan problemática de 
altas temperaturas, el contratista manifestó solucionarlo con un extractor que aún no han 
instalado.  
 

o Palmar: Suministro e instalación de equipos de Bombeo: Están instalados los conjuntos motores 
– bomba (tres en total), se instalaron los tableros arrancadores, realizaron las pruebas con los 
caudales requeridos de bombeo directo a la red con el equipo de bombeo n.° 3 a los tanques de 
almacenamiento del Municipio de San Jacinto y corrigieron los detalles en la descarga del equipo 
de bombeo n.° 2. Falta la instalación de la válvula anticipadora de golpe de ariete. 

 
El avance de este componente es del 99,51%. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Aguas de Bolívar radicó ante ENTerritorio el informe final del contrato específo n.°028-2171448, el cual 
se encuentra en verificación de contenido y cumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato 
Específico por parte del equipo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
 
Observación: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá 
con el trámite de la última transferencia de recursos 
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XIV. Contrato Específico n.° 034- 2171539 “Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto 
los pozos municipio de San Gil departamento de Santander” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En proceso de liquidación. 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% de acuerdo con el informe de 
avance con corte al 15 de agosto de 2020. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el informe mensual de julio de 2020, y los informes semanales de avance, remitidos por 
la supervisión delgada de la Gobernación, se tiene el siguiente balance sobre la ejecución de las metas 
del Contrato:  
 
Meta n.°1: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible con ancho promedio de calzada de 6 
metros, con estructura de pavimento MDC-19 de 8 cm de espesor promedio, Base Granular Tipo 2 de 
23 cm de espesor promedio apoyados sobre la subrasante existente compactada y/o subrasante 
mejorada con estabilización con cal en sectores que lo requieran, cuneta longitudinal en concreto 
hidráulico reforzado para drenaje de agua superficial y Estructuras tipo Filtro para intercepción y drenaje 
longitudinal de agua subterránea. 
Observación: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible desarrolladas al 100%. 
 
Meta n.°2: Señalización horizontal y vertical de los 4,5 Km de vía a intervenir. 
Observación: 100% correspondiente a la instalación de señalización vertical, horizontal e instalación de 
las defensas 
 
Meta n.°3: Construcción de 31 estructuras de drenaje transversal, tipo alcantarilla de 36” distribuidas en 
los 4,5 Km de vía a intervenir. 
Observación: Se encuentran construidas 31 estructuras de drenaje transversal, para un avance del 
100%.  
 
Debido al deslizamiento ocasionado por la ampliación de un jaguey en la abscisa K2+556, la Gobernación 
de Santander, aprobó los diseños y la construcción de muro en concreto armado mediante y cimentación 
de este mediante tres caisson con el fin de garantizar la estabilidad en la vía en esta abscisa. Dichas 
obras fueron realizadas y terminadas oportunamente. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  
 
Una vez consolidado el informe Termino General conformado por las áreas técnica, jurídica y financiera, 
este se remitío el 02 de noviembre con VoBo, para proceder con los documentos de liquidación al área 
jurídica del FRPT.  
 
El 05 de noviembre, se remitió la documentación para la liquidación del contrato al área de Trámites 
Gestión Post Contractual  de ENTerritorio.  
  
Observación: Se realizó el seguimiento a la liquidación del contrato radicada en el área de Tramites 
Gestión Post Contractual ENTerritorio, para posteriormente realizar la consecución de firma de las partes. 
  

XV. Contrato Específico n.°035-2171610 “Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria 
para la región norte del Departamento del Cauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
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Avance:  86.44% ejecutado vs 99.05% programando, atraso de 12.61%, de acuerdo con el informe de 
ejecución con corte al 30 de septiembre de 2021. 
 
Avance de metas: 
 

• Construcción de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los bloques 1 y 2 con un 
área total en planta de aproximadamente 4816.38 m2, cada edificación albergará veinticuatro (24) 
aulas de clase y dos módulos independientes de baterías sanitarias de tres (3) pisos. AVANCE: 
91,90%. 

• Dotación de 44 aulas de clase con sillas universitarias para estudiantes, escritorio y una silla para 
docente, además, dotación de 4 aulas de cómputo igualmente con su respectiva dotación. AVANCE: 
98,00%. 

• Construcción de redes internas de agua potable, sanitaria y pluvial y contraincendios para los bloques 
1 y 2. AVANCE: 93,76%. 

• Construcción de redes de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1 y 2 y Portería. AVANCE: 
43,55%. 

• Construcción de red eléctrica externa de Media Tensión, conexión a red pública, instalaciones internas 
en portería y bloques 1 y 2. AVANCE: 66,07%. 

• Construcción de aproximadamente 1162.50 m2 de vía de acceso con superficie de rodadura en 
afirmado con un ancho promedio de 12 metros. AVANCE: 90,35%. 

• Construcción de portería de acceso peatonal y vehicular a la Ciudadela Universitaria con un área 
aproximadamente 480.25 m2. AVANCE: 81,48%. 

• Construcción de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado con ancho variable de 
2.5 metros. AVANCE: 94,82%. 

• Construcción de la red hidráulica externa de suministro de agua potable para los bloques 1 y 2, desde 
el punto de conexión de la red pública que incluye medidor, dos (2) tanques de almacenamiento 
vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos de la línea de conducción, sistema de bombeo compuesto 
por dos (2) bombas eléctricas. AVANCE: 92,11%. 

• Construcción de red hidráulica externa para evacuación de agua sanitaria y pluvial, en el área de la 
primera etapa de la Ciudadela Universitaria. AVANCE: 94,92%. 

 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  
 
El 29 de octubre de 2021, la universidad del Cauca remite el informe de ejecución del CE con corte al 30 
de septiembre del 2021. 

 
El 19 de octubre de 2021, se informó a la gobernación del Cauca de la solicitud por parte del Supervisor 
del Contrato Específico n.º 035-2171610 designado por la Universidad del Cauca, en donde se indicó 
que “en atención a la nueva directriz de la Oficina Asesora de Planeación Departamental, el trámite 
ejecutor no requiere del concepto de viabilidad técnica del ajuste requerido por esta dependencia 
inicialmente y tampoco él Conoce y Acepta el ajuste suscrito por las entidades cofinanciadoras del 
proyecto”. 

 
Observación: El 1 de octubre, se firmó el reinicio n.°2 y la Prórroga n.°8 del CE hasta el 28 de marzo 
del 2022. 
 
Se hace seguimiento a las acciones administrativas por parte de la gobernación del Cauca y la 
Universidad del Cauca para el inicio de los contratos derivados de obra e interventoría. A su vez,  se 
programará visita y comité para el 25 de noviembre de 2021. 
 

XVI. Contrato Específico n.°039- 2172296 “Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación 

del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja 

complejidad en el municipio de Sincelejo” 
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 Estado de ejecución del Contrato Específico: Terminado 
  
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado. 
 Informe de avance en la ejecución de las metas  
  
Teniendo en cuenta que la meta del proyecto es “Remodelación de la IPS la Campiña para la 

implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja 

complejidad en el municipio de Sincelejo en un área de 3297.29m2”, la Entidad Ejecutora reportó 

mediante la radicación de las actas de terminación de los contratos derivados, un avance ejecutado del 

100% con pendientes y en dichos documentos estipuló un plazo de 15 días calendario para la 

subsanación de los mismos. 

  
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:  
  
El 25 de octubre de 2021, se remitió correo dirigido al supervisor de la entidad ejecutora solicitando el 

reporte de información relacionada con el cumplimiento de los pendientes de los contratos de obra 

derivados que terminaron el 14 y 15 de octubre de 2021 que impidieron que se suscribieran las 

respectivas actas de terminación a satisfacción. 

  
El 08 de noviembre de 2021, se remitió correo dirigido al supervisor de la Entidad Ejecutora reiterando el 

requerimiento del 25 de octubre de 2021, en el sentido de solicitar las actas de terminación definitiva de 

los contratos derivados, los informes de supervisión de agosto, septiembre y octubre de 2021 con sus 

correspondientes anexos, la presentación del informe final e informar las gestiones para la entrega 

definitiva de las instalaciones de la IPS a la ESE.  

  
Observación: Según la última prórroga del contrato específico, las obras terminaron el 15 de octubre de 
2021, situación que se constató con las actas de terminación con pendientes remitidas por el Municipio 
de Sincelejo. Al respecto se hará el seguimiento para que la Entidad remita las actas de terminación 
definitivas, así como los demás documentos para el inicio del trámite de liquidación del contrato 
específico. 
 

XVII. Contrato Específico n.°041- 2172346 “Construcción participativa de tecnologías sostenibles para 
la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María 
en el Departamento de Bolívar”. 
 
Estado de ejecución del contrato específico:  Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
De acuerdo con el comité operativo y de seguimiento n.°08, realizado el 2 de mayo del 2019, se informó 
por parte de la supervisión delegada de entidad ejecutora de la Gobernación de Bolívar, que el estado 
de ejecución física del proyecto se encontraba en el 100%. De acuerdo con la información dada a conocer 
en el mencionado comité operativo y de seguimiento, las metas ejecutadas son:   
 
Meta n.°1: Implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles de alimentación, nutrición, 
reproducción y mejoramiento del potencial genético bovino. Avance del 100% 
 
Las actividades que comprende el cumplimiento de esta meta son: 
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➢ Validación del potencial nutricional de cuatro sistemas de producción y conservación de forrajes 
avance de 100%. 

➢ Transferencia participativa de tecnologías para la producción de leche y carne con la introducción 
de 3000 animales con mayor potencial genético en el sistema productivo bovino, se han adquirido 
1800 bovinos avance de 100%. 

➢ Sincronización de cele, ovulación e inseminación en hembras de alto potencial genético. 100% 
➢ caracterización edafo-climática y evaluación de impactos y riesgos ambientales de los sistemas 

de producción bovina y diseño de una guía didáctica ambiental para su manejo, avance de 100% 
➢ Impacto y manejo ambiental. 100% 

 
Meta n.°2: Fortalecer el nivel de apropiación técnico-social de los pequeños productores pecuarios de la 
región de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, avance de 100%. 
 

➢ Transferencia y apropiación social a través de procesos de acompañamiento organizacional y 
crecimiento personal (formación de tejido social para la convivencia, el trabajo en equipo y el 
crecimiento socio-empresarial) de los pequeños productores agropecuarios, avance de 100%. 

➢ Transferencia del conocimiento a través de procesos de capacitación y acompañamiento en 
técnicas modernas y sostenibles de producción y cadenas de valor de productos y subproductos 
agrícolas y pecuarios, avance de 100 %. 

 
Meta n.°3:  Implementar procesos de gestión del conocimiento para el desarrollo regional y para el 
seguimiento y monitoreo del proyecto, avance de 100% 
 

➢ Gestión del conocimiento para la divulgación impresa y participativa (cartillas y giras), de la 
información generada por al proyecto, avance 100% 

➢ Seguimiento, control y administración de actividades asistencia técnica operativo, avance 100% 
 
Observación: Se suscribió el acta de liquidación del contrato específico por mutuo acuerdo entre las 
partes el día 29 de octubre de 2021 
 

XVIII. Contrato Específico n.°045- 2172359 “Implementación de medidas de mitigación para promover 
un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional 
de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño” 
Estado de ejecución del contrato específico: Liquidado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% programado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Las metas establecidas en el Contrato Específico son las siguientes:  
 

1) Implementar procesos de optimización que reduzcan las emisiones de Gases de efecto 
invernadero para beneficiar a 400 familias. 

2) Desarrollar procesos de socialización y formación ambiental en las comunidades sobre la 
mitigación de GEI para beneficiar a las 400 familias. 

3) Establecer un mecanismo de medición de las emisiones de gases efecto invernadero en los 
procesos de cocción de alimentos con leña para beneficiar a las 400 familias. 

 
De acuerdo con la revisión del informe de supervisión, con corte a 31 de mayo de 2019, la Entidad 
Ejecutora reporta que se han realizado 399 firmas de acuerdos con la comunidad, construido 399 estufas, 
establecido los 399 huertos leñeros y se han realizado 399 mantenimientos y seguimiento a las 
plantaciones correspondientes a la totalidad de actividades de la meta 1 del proyecto. 
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Así mismo, se reporta la ejecución de 18 socializaciones del proyecto a la comunidad, 36 capacitaciones 
a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente, y 54 talleres en 
disminución de impacto asociado a la variabilidad del cambio climático, correspondientes a la totalidad 
de las actividades de la meta n.° 2 del proyecto.  
 
Se reporta la instalación de 75 unidades del Sistema de medición de eficiencia en la quema de leña 
seleccionadas, realización y tabulación de 100 encuestas para alimentar indicadores de gestión, y la 
presentación con los 75 resultados de la tabulación de encuestas y medición de emisiones de GEI que 
corresponden a la totalidad de las actividades de la meta n.° 3. 
 
En términos generales, y con relación a la ejecución del Contrato Específico, la entidad reporta un avance 
del 100% con respecto al programado. 
 
Observación: Se suscribió el acta de liquidación del contrato específico el 15 de octubre de 2021 
 

XIX. Contrato Específico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la 
quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% de acuerdo con el informe 
correspondiente al mes de mayo de 2021 con radicado No. 20214300198402 del 6 de junio de 2021 por 
el Departamento de Santander donde el supervisor designado informa que: 
 
“(…) El proyecto se cumplió al 100%, se construyeron 2.183 metros lineales de sendero peatonal con 
superficie de acabado en piedra Barichara, con un filtro lateral y cuneta en concreto en sus dos costados, 
construcción de 12 alcantarillas de 33” con adecuación de 3 descoles subterráneos para evitar que el 
ganado se lastime, construcción de 4 quioscos dotados con un mesón y dos bancas de 0.80 m y 5 bancas 
en concreto de 1.5 m ubicadas alrededor del quiosco, construcción de 18 bancas sin espaldar en concreto 
de 2 m. ubicadas a los costados del sendero, instalación de 14 cestas metálicas para depósito de 
desechos, mantenimiento del camino empedrado existente en 471 metros cuadrados y mantenimiento 
de la vía vehicular existente paralela al sendero para garantizar el paso de los vehículos que gozaban de 
ese servicio antes de la construcción del sendero y que fue dañado por el paso de los semovientes que 
ingresaban los materiales. El sendero esta adornado en sus costados con plantas ornamentales tipo 
durantas en 10.854 unidades y en las zonas de estancias con 44 árboles sombríos tipo guayacán (…)” 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  

• Mejoramiento de 830 metros de mantenimiento del Sendero Peatonal: 

• El porcentaje obedece a que en la actualidad se encuentra implementado el sendero nuevo, para lo 
cual el tránsito de mulas de carga para estos dañaría los trabajos de mantenimiento requerido. 

• Construcción de 1340 metros de Sendero peatonal y obras complementarias: 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
El 28 de octubre, la supervisión delegada por parte de la gobernación de Santander, remitió informe final 
subsanado n.º 4, mediante radicado n.° 20214300388692. De acuerdo a lo anterior los profesionales del 
FRPT, quienes realizan la supervisión al presente contrato realizan revisión al informe final subsanado y 
a los documentos anexos que soportan el presente documento.  
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Observación: El equipo del FRPT realizan revisión al informe final subsanado n.°4 con el fin de verificar 
su cumplimiento y proceder a la liquidación del contrato especifico, de igual manera continuará realizando 
seguimiento a los compromisos y al envío de las subsanaciones que persistan.  
 

XX. Contrato Específico n.°047- 2191863 “Remodelación, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia 
E.S.E. San Antonio - Tolima” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de liquidación 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es “Cofinanciar la remodelación, 
adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del 
hospital La Misericordia E.S.E San Antonio – Tolima”, a la fecha la Entidad Ejecutora reportó un avance 
con corte al 13 de octubre de 2020, mediante informe final remitido el 30 de noviembre de 2020 en el 
que se indica el cumplimiento del 100% de la meta. 
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
 
La cuenta bancaria en donde se manejan los recursos de este contrato a la fecha se encuentra 
embargada y presenta un saldo de $142.781441, motivo por el cual la entidad no ha podido suministrar 
la información financiera y soportes para la liquidación del contrato específico.  
 
Una vez la entidad levante las medidas cautelares de estos recursos, la entidad podrá sanear el saldo y 
posteriormente entregar al fondo los extractos pendientes, los traslados de rendimientos financieros y la 
cancelación de la cuenta bancaria.  
 
Observación: Desde el FRPT se realizará seguimiento a las actividades financieras pendientes con el 
fin de elaborar el Informe de Término del proyecto y posterior liquidación del Contrato Específico 047-
2191863. No obstante, de manera paralela el 26 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio 
20214300408772 el municipio envio por correo electrónico Acta suscrita con la subsanación a las 
observaviones postventas del Hospital realizadas por parte del Municipio. Se programó Comité Operativo 
y de seguimiento para el 22 de noviembre de 2021. 
 

XXI. Contrato Específico n.°048-2191864 “Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza 
de mercado el potrerillo” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En proceso Precontractual de los Contratos Derivados 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0% ejecutado   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  N/A  
 
Metas establecidas en el contrato específico: Construcción y mejoramiento de las vías internas de la 
plaza de mercado el potrerillo, 11 vías internas en pavimentación asfaltico e hidráulico, 4 muros de 
contención y redes sanitarias y pluviales.  
 
Seguimiento Administrativo al Contrato Específico: 
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El 19 de octubre de 2021, el municipio presento con radicado 20214300396072 el informe de ejecución 
del mes de octubre de 2021. 
 
Se programa comité de seguimiento para el 30 de noviembre de 2021, para realizar seguimiento a la 
ejecución del proyecto. 

 
Observación: En el informe de ejecución se informa que el proceso de contratación referente a la 
ejecución de la obra fue publicado en la plataforma SECOP II. El número de proceso es LP – 2021 – 07, 
con un precio de $ 8.068.698.566, y bajo el objeto de “El contratista se compromete para con el municipio 
de pasto - secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra de construcción y mejoramiento 
de las vías internas de la plaza de mercado el potrerillo del municipio de pasto 2021, a precios unitarios 
fijos.”. 
 

XXII. Contrato Específico n.°049-2191865 "Construcción de 9 puestos en salud en la zona rural dispersa 
del departamento de Guainía" 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 88.25% ejecutado vs 98.8% programando, atraso de 10.55%. 
 
De acuerdo al informe de ejecución con corte del 01 al 30 de septiembre de 2021, se reporta el siguiente 
avance de cada puesto de salud 
 

1. DANTA:  
Avance de 99,92% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado. 
Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, 
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, 
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. El avance de este periodo se ve 
reflejado en la construcción del pozo perforado para el suministro de agua, la instalación de la 
PTAP y el sistema de bombeo para completar el equipamiento y la ejecución de obra del puesto. 
 
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes: 
-Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de 
concepción de aguas. 
- Cuenta con Certificado Retie- Cuenta con Certificado Retie 
 

2. PUERTO COLOMBIA: 
Respecto de las condiciones del mes anterior continua con el avance del mes pasado 
corresponde a un 98,96% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado. 
Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, 
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, 
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. Se cuenta con videos de subsanación 
y en el informe de interventoría se amplia la información de las subsanaciones. 
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes: 
- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de 
concepción de aguas. 
- falta el Certificado Retie 
 

3. CAMPO ALEGRE: 
En el mes de septiembre llegó la totalidad de materiales requeridos para la construcción del 
puesto de salud y se adelantaron actividades de cimentación, acero de refuerzo, instalaciones 
hidrosanitarias y montaje de la estructura en acero ASTM. 
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Se fundió la placa de contrapiso y se dio inicio a la instalación de la estructura metálica que 
soporta la edificación. Se cuenta con el personal en obra necesario para realizar los trabajos y 
se adelantaron excavaciones para las instalaciones sanitarias del puesto de salud 
Se tomaron muestras de concreto para realizar pruebas de laboratorio para medir la resistencia 
del concreto y se realizaron pruebas de asentamiento de la mezcla en obra. 
El avance del puesto se encuentra en el 53,12%, donde el 4,61% corresponde a obra y el 48,51 
corresponde a transporte de materiales. 
 

4. GARZA MORICHAL: 
 
En la comunidad de Garza Morichal, se solicitud aclaración al contratista de interventoría y obra, 
sobre el porcentaje real de la obra y actividades ejecutadas en Garza Morichal. Debido que a la 
fecha el contratista de interventoría, se mantiene en el reportaje reportado que es 99,25%, por el 
cual a la fecha no se ha realizado la visita en el sitio, sin embargo, en el informe del mes de 
agosto se evidencia fotos sin terminación de obra, como lo declaran desde el mes de junio. 
A la fecha no se ha logrado realizar la visita de inspección por el tema de orden público, del cual 
en este momento no es recomendable acceder a la zona hasta que no habiliten el paso. 
 

5. ARRECIFAL: 
El puesto de salud de Arrecifal se encuentra en un 98,01% de ejecución financiara y un 100% en 
ejecución física del estado contractual. 
Se mantiene en las mismas condiciones que el mes anterior, ya se encuentra la infraestructura 
física terminada con ejecución de cimentación, estructura, pisos, muros, cubierta, redes 
hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos, 
sanitarios y tanque elevado y PTAP debidamente Instalada. 
Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y Expedición de 
Captación de Agua, completando al 100% la ejecución física. 
Debido a la reubicación de la obra a solicitud de la comunidad por problemas de erosión y 
socavación del sitio previsto inicialmente, fue necesario construir un nuevo pozo perforado en el 
nuevo sitio de ubicación del puesto de salud. 
La subsanación por fallas en la calidad de los acabados y daños ocasionados por terceros se ha 
ejecutado en su totalidad. De acuerdo con la última inspección, se pudo evidenciar los trabajos 
de recuperación y una evidente mejoría en las condiciones de la obra. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
 
 

6. MURCIÉLAGO: 
El puesto de salud de Murciélago se encuentra en un 98,01% de ejecución financiara y un 100% 
en ejecución física del estado contractual. 
Este puesto de salud se encuentra en las mismas condiciones de avance que en Arrecifal, ya fue 
construida toda la infraestructura física, y la subsanación de fallas por calidad en los acabados 
de los trabajos y daños ocasionados por terceros ya han sido subsanados en su totalidad. La 
mejoría en las condiciones de la obra es evidente y presenta un acabado acorde con las 
especificaciones técnicas. 
Cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y la expedición de la 
licencia ambiental de captación complementando el 100% de ejecución en este puesto de salud. 
 

7. PUEBLO NUEVO: 
En el puesto de salud de Pueblo Nuevo ya se ejecutó la totalidad de la obra, el Avance ejecutado 
corresponde al 98,01% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del estado 
contractual. 
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Las actividades de subsanación de calidad de obra y de reparación de daños ocasionados por 
terceros, ya fueron ejecutadas y el puesto se encuentra en condiciones óptimas para su 
funcionamiento. 
Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra. 
cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición de la 
licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud. 
Está pendiente la adecuación de la rampa de acceso para garantizar el acceso de personas con 
discapacidad física y movilidad reducida, el contratista se comprometió a tenerla lista para la 
entrega final de la obra. Cabe resaltar que la adecuación no hace parte de las cantidades de 
obra, es una cuestión de funcionalidad para la infraestructura construida debido a una socavación 
por agua lluvia ocurrida justo en ese punto del acceso al puesto de salud. 
 

8. CARPINTERO: 
El puesto de salud de Carpintero se encuentra ejecutado en su totalidad, el Avance de obra 
ejecutada corresponde al 97,96% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del 
estado contractual. 
El puesto de salud se encuentra en óptimas condiciones y cumple con las especificaciones 
técnicas del contrato. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición 
de la licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de 
salud 
 

9. MAPIRIPANA: 
 
El puesto de salud de Mapiripana se encuentra ejecutado en su totalidad y el Avance de obra 
ejecutada corresponde al 98,01% de ejecución financiara y un 100% en ejecución física del 
estado contractual. 
Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra. 
Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud. 
Ya cuenta con certificado de Retie, la Expedición de Vertimiento y con la expedición de la licencia 
ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud 
 

Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:   
 
El 19 de octubre de 2021, el Departamento de Guainia, con radicado 20214300393972, presenta el 
informe de ejecución del periodo al 30 de septiembre. 
 
El 08 de noviembre de 2021, la Entidad Ejecutora informó que procederán a realizar visita de inspección 
y verificación a los puestos de las comunidades de Garza Morichal y Campo Alegre, que son los dos 
puestos mas lejanos y de los cuales no se tiene reporte preciso por parte de la interventoría,. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la contratación derivada finalizará en el mes de noviembre y se debe verificar el 
cumplimiento del alcance acordado. La Entidad Ejecutora se compromete a entregar en la tercer semana 
de noviembre la información que se obtenga de la visita realizada.  

 
Observación: Se programa comité de seguimiento para la el 24 de noviembre de 2021, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las metas pactadas dentro del contrato específico. 
 

XXIII. Contrato Específico n.°051-2191867 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de 
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de 
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Vial del Folclor y El Bocadillo II - Tramo 3 Vélez - 
Chipatá” 
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Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Avance del 100% ejecutado frente a 100% programado 
con corte al 02 de octubre de 2020, de acuerdo con lo reportado por la supervisión en el informe de 
avance semanal de obra del 28 de septiembre de 2020, al 02 de octubre de 2020.  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  
 

• La construcción de 950 metros en pavimento flexible del tramo 3 Vélez - Chipatá que hace parte 
del corredor Vial del Folclor y el Bocadillo II del departamento de Santander, Se cuenta con las 
actividades de imprimación y su posterior pavimentación en pavimento flexible. 100% ejecutado 

• Realización de la señalización horizontal y vertical, 3 alcantarillas, 4 muros de contención en 
cimentación profunda y un box coulvert. 100% ejecutado 

 
Se realizó la implementación de 6 muros de contención; Se encuentra en la adecuación de 3 alcantarillas, 
mediante el remplazo de tubo de 36”; se cuenta con la construcción del box coulvert y la adecuación de 
rellenos laterales de este. 100% ejecutado 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:   
 
Mediante radicado n.°20214300327382 de fecha 09 de septiembre de 2021, la Gobernación de 
Santander, remite informe subsanado de acuerdo a las observaciones remitidas por los profesionales 
que realizan el seguimiento del contrato especifico. 
 
Por lo anterior el FRPT remitió desde el 24 de septiembre en correo electrónico a las subsanaciones del 
informe final enviado, indicando a la entidad que aún persisten las siguientes observaciones:  
 
- Registro fotográfico y audiovisual definitivo;  
- Análisis de resultados del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores del mismo y la meta del plan de 
desarrollo departamental.  
 
A través de diversos correos electrónicos de fecha 15, 19, 21 de octubre y 02 de noviembre de 2021, el 
FRPT ha remitido diversas solicitudes a la supervisión delegada de la gobernación, con el fin de dar 
respuestas oportunas sobre las observaciones del informe final, sin que a la fecha se tenga respuesta 
por parte de la gobernación. 
 
Observación: Realizar seguimiento a la entrega de la subsanación del informe final y posteriormente 
continuar con el trámite para el último desembolso. 
 

XXIV. Contrato Específico n.°052- 2191868 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red 
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de 
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de 
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - Zapatoca y Tramo 3 
San Vicente - Albania” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: El avance de ejecución de las obras es del 100% ejecutado 
frente a 100% programado con corte al 02 de septiembre de 2021, el cual fue reportado por la 
gobernación de Santander en el comité operado y de seguimiento n.°11 del 21 de septiembre de 2020. 
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Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:  
 

• Construcción de 1.6 km en pavimento flexible, en la vía que conduce del municipio de Girón al 
municipio de Zapatoca. 100% terminado.  
Se encuentra ejecutada la actividad de pavimentación de 1.6km de pavimento flexible, 
implementación de cunetas y señalización. 100% terminado. 

• Realización de cunetas a un costado de la vía, señalización horizontal y vertical, al igual que la 
construcción de 3.114 metros lineales de cunetas, en la vía que conduce del municipio de San Vicente 
al municipio de Albania. Se tiene construido 1900 ml lineal de cunetas construidas. 100% terminado. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
La Gobernación de Santander, remitió el informe final subsanado mediante radicado n.° 
20214300362032, para lo cual los profesionales que realizan el seguimiento al presente contrato 
realizaron la revisión a la documentación presentada y el 22 de octubre de 2021 se remitieron 
observaciones, solicitando ser subsanadas en el menor tiempo. 
 
El FRPT remite correo de seguimiento de fecha 22 de octubre, 03 y 06 de noviembre, solicitando dar 
respuesta a las observaciones remitidas. A la fecha se espeta que la gobernación de pronta respuesta y 
proceder a su liquidación.   
  
Observación: Se realizó el seguimiento a las observaciones del informe final, para que sean subsanadas 
por parte de la gobernación de Santander y proceder a emitir concepto requeridos en los trámites de 
último desembolso y liquidación del Contrato. 
  

XXV. Contrato Específico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a procesos de Restauración Ambiental en 
Áreas Estratégicas del Tolima” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Proceso de liquidación 
 
Avance de ejecución física del proyecto: La ejecución del proyecto es 100%, contra un 100%, de 
acuerdo con la información al informe de ejecución del mes de marzo en radicado ENTerritorio 
20214300123862 de 15 de abril de 2021 e informe final con radicado ENTerritorio No. 20214300141622 
de 28 de abril del 2021. 
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

 
Meta 1: Desarrollar actividades de mantenimiento silvicultural a procesos de restauración ecológica en 
áreas estratégicas del Tolima.  

 
Meta 2: Implementar una estrategia de educación, divulgación y seguimiento a las acciones de 
mantenimiento implementadas en áreas estratégicas del Tolima”.  
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Mediante correos electrónicos de fecha 15, 19 de octubre y 02 de noviembre de 2021, enviados a la 
entidad ejecutora, CORTOLIMA, se solicitó nuevamente la entrega de la documentación final del contrato 
para su liquidación, sin que a la fecha se haya dado respuesta: 
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▪ Soporte de los pagos finales de la contratación derivada  

▪ Certificación de las deducciones realizadas a la contratación derivada que corresponda 

▪ Copia de los extractos que se generen hasta el cierre de la cuenta. 

▪ Soporte del traslado de los rendimientos financieros mientras estos se generen 

▪ Soporte de la Certificación de la cancelación de cuenta. 

 
Observación: Se realiza seguimiento a la documentación requerida para proceder con la liquidación del 
Contrato Específico 053-21925488. 
 

XXVI. Contrato Específico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento del 
Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas” 

  
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados. 
  
Avance de ejecución física del proyecto: 55.15% ejecutado frente a 79.78% reprogramado. 
  
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
  
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de la vía que 
comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas-Sucre en cinco puntos 
críticos mediante la construcción de placa huella, a la fecha el último reporte de avance presentado por 
la entidad ejecutora fue con corte al 31 de agosto de 2021, mediante informe mensual de supervisión, en 
el que se evidencia un atraso de 24.63% y a la fecha no se ha reportado avance. 
  
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
  
El 25 de octubre de 2021, se remitió a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al 

supervisor delegado, reiteración al requerimiento de documentación de seguimiento solicitando la 

remisión de información que dé cuenta del avance del contrato específico del asunto y las acciones 

adelantadas por el municipio de Ovejas para garantizar la ejecución del proyecto en el plazo actual del 

contrato específico, así como la remisión del informe de supervisión de septiembre de 2021.  

  
El 09 de noviembre de 2021, se remitió a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al 

supervisor delegado, la reiteración del correo del 25 de octubre de 2021, y adicionalmente se solicitó el 

informe de supervisión de octubre de 2021 y se dejó constancia nuevamente de lo manifestado por el 

interventor con relación al pobre avance de la ejecución de la obra y la nula gestión por parte de la entidad 

ejecutora.  

  
Observación: El contrato específico se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2021 y los 
contratos derivados hasta el 29 de noviembre de 2021. Las actas de inicio de los contratos derivados se 
suscribieron el 31 de agosto de 2020 y fueron prorrogados hasta el 30 de agosto de 2021; no obstante, 
los mismos se suspendieron entre el 15 de abril y el 18 de mayo de 2021 y el 24 de mayo y el 21 de junio 
de 2021 lo que corresponde casi a 2 meses, por lo que nuevamente la entidad solicitó prórroga justificada 
en las lluvias y la falta de más frentes de trabajo. Debido al bajo rendimiento en obra y la falta de entrega 
oportuna de información por parte de la entidad ejecutora se reiteran requerimientos. El interventor ha 
remitido reportes informales en el que se evidencia el atraso acumulado de las obras. 
   

XXVII. Contrato Específico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Institución 
Educativa Santander Del Departamento Del Guaviare” 
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Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de los contratos derivados. 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 99,74% ejecutado vs. 99,71% Programado  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
 
Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora mediante informe semanal de avance del 01 al 
10 de octubre de 2021, se establece el siguiente balance respecto a la meta del contrato específico. Es 
de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la entidad ejecutora radicó el informe de 
supervisión de septiembre: 
 
“Mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Santander del Departamento del 
Guaviare que involucra la construcción de cerramiento perimetral, andenes, sardineles, instalación de 
lámparas perimetrales, zonas lúdicas y portería principal.” Avance físico 99.74%. 
“(…)  
• 1,01 localización y replanteo.  
• 1,45 Cerramiento en tela verde de cerramiento H: 2m postes cada 2,50 m. 
• 1,34 Descapote de capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro.  
• 1,15 Demolición manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombro. 
• 1,23 Demolición manual de estructuras en concreto reforzado, incluye retiro.  
• 1,27 Demolición de cimientos enterrados. 
• 1,21 Demolición de muros en ladrillo prensado E: 0,10m 
• 26,01Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye desenraice, retiro de tacones, de 
maleza, de arbustos de diámetro menor o igual a 0.2m y altura menor o igual a 1m, retiro de 
tierra negra hasta 0.2m cargue y botada de material sobrante 
• 2,02 Excavación manual en tierra dura, incluye retiro 
• 28,04 Relleno para estructuras con recebo 
• 28,41Base Granular Clase A* 
• 3,1 Base concreto pobre 5cm 
• 3,11Viga de cimentación 30*30cm, 6D1/2" + flejes 3/8" a 12cm c/u 
• 3,06 Concreto de 3000 psi para zapatas 
• NUEVO Muro en ladrillo estructural split en concreto 3000 psi 
• NUEVO Columna metálica de 100*100 3MM 
• 4,07 Columnas sección 25*25 4D= 1/2" y flejes 3/8" a 15cm c/u 
• 25,07 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m 
• 4,45 Acero de refuerzo FG 
• NUEVO Suministro e instalación de lámpara integrada solar led de 40w, Inc tubo 3" FIGURADO 
y soporte para lámpara 
• Alfajía en concreto de 3000 psi a=25cm, e=7cm  
• Concreto de 3000 psi para bases y soportes  
• Demolición de enchapes, incluye retiro 
• Desmonte de sanitarios  
• Demolición de pisos baldosín común incluye retiro  
• Desmonte de puertas y marcos  
• Desmonte de rejas 
• Desmonte de ventanas 
• Alistado piso 4 cm 
• Malla Electrosoldada Fy=5000 Kg/cm2 
• Red de suministro PVC ½” 
• Punto de agua fría lavamanos 
• Cubierta en teja arquitectónica trapezoidal galvanizada C. 30, incluye caballete – Tipo Acesco o similar 
• Placa Base concreto 2500 psi, 10 cm 
• Polo a tierra 
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• Canal en lámina galvanizada C 18, desarrollo 70 cm, con anticorrosivo 
• Pañete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizado 
• Correa cerrada 100*40* 2mm 
• Bordillo de 10x25cm IN-SITU 2500 psi 
• Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil guía A 56 color azul dimensiones 40x40 cm  
• Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil alerta color verde A 55-A dimensiones 40x40 cm  
• Suministro e instalación adoquin en color amarillo peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en 
espina de pescado 
• Suministro e instalación adoquin peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en • Portón en malla 
eslabonada de 1 1/2" x 1 1/2" c.10 sobre tubo de cerramiento 2" con tapas, ángulos 1 1/4" x 1/8" y platina 
de 1/2"x1/8", incluye anticorrosivo y pintura M2  
 
(…)” 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
 
Conforme al seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo 
en cuenta las obligaciones adquiridas por el departamento de Guaviare en el contrato específico n.º 055 
- 2192521, por medio de correo electrónico del 20 de octubre de 2021, se solicitó la entrega del informe 
de supervisión de septiembre a la mayor brevedad.   
 
El informe de supervisión de septiembre fue enviado por la entidad ejecutora mediante documento con 
radicado ENTerritorio n.°20214300404452 del 22 de octubre de 2021. El avance físico del mes fue del 
11,15%. Sin embargo en el informe semanal con corte al 10 de octubre se evidenció un avance mayor 
del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato específico finalizó el 31 de octubre de 2021, se programó la visita 

final para el 25 de noviembre con el fin de constatar de manera visual el cumplimiento de la meta, así 

mismo, el 26 de noviembre se proyectó mesa de trabajo para aclarar idudas con relación al contenido 

del informe final. 

 

Observación: El FRPT esta a la espera de la remisión del informe final, para iniciar la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y proceder con la última transferencia de 
recursos.   
 

XXVIII. Contrato Específico n.°056- 2192522 “Construcción de un polideportivo en el resguardo Coayare 
Coco - Comunidad de Guamal en el municipio de Inírida.” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Termindo 
  
Avance de ejecución física del proyecto: Avance:  83.55% ejecutado vs 93.20% programando, atraso 
de 9.65%, de acuerdo al informe de ejecución con corte al 31 de agosto de 2021, de retraso 
correspondiente al montaje de la cubierta, lo cual a corte del 31 de agosto del 2021, ya se encontraban 
en campo, sin embargo estaban pintando y subsanando detalles en las correas, para así continuar con 
la montura de la teja termoacústica. 
  
Seguimiento administrativo al contrato específico: 
  
El 28 de octubre de 2021, el Departamento de Guaina informa en oficio con radciado 20214300410622 
que: 
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“(…)De acuerdo a los correos recibidos por su despancho, conformamos que el contrato especficio 056-
2192522 término actividades, y no se requiere dar prorroga a la fecha de terminación actual (31 de 
octubre de 2021), por lo tanto solicitamos programar la visita por parte de todos los que intervnienen para 
la recepción de la obra, teniendo en cuenta que la intervnetoria en el infor e mensual de septiembre 
manifiesta que la obra se encuentra ejecutada al 100% y que el contratista cumplió con el obketo 
contractual de obra N° 586-2020 (…)” 
 
Observación: se programa visita de campo para el 01 de diciembre de 2021, con el propósito de verificar 
el estado del proyecto y la información solicitada por la coordinación técnica del FRPT. 
 

XXIX. Contrato Específico n.°057- 2192523 “Remodelación y ampliación de la biblioteca departamental 
José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre” 

  
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contrato derivados   
  
Avance de ejecución física del proyecto: 63.77% ejecutado frente a 100% programado. 
  
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
  
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la remodelación y ampliación 
de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del departamento de Sucre, con el 
reforzamiento de la estructura existente, la construcción de un edificio nuevo de 4 niveles para su 
ampliación en el mismo piso donde está ubicada la biblioteca, y que la entidad radicó último informe de 
supervisión con corte a 27 de junio de 2021 el 30 de julio de 2021, se evidencia un atraso del 36.23% ya 
que los contratos derivados fueron suspendidos un día antes de terminarse el plazo contractual y hasta 
el 01 de septiembre de 2021 y a la fecha de corte de este informe no se ha reportado avance. 
  
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
  
Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2021, dirigido al gerente del Fondo Mixto exponiendo 
las observaciones a la información remitida por la entidad ejecutora el 04 de octubre de 2021 ya que se 
remitió incompleta y con inconsistencias y reiterando el requerimiento de seguir las pautas establecidas 
por la oficina de correspondencia de Enterritorio para garantizar la radicación de la información. 
  
En la misma fecha se remitió correo electrónico dirigido al gerente del Fondo Mixto, solicitando el informe 
de supervisión de septiembre de 2021 con todos sus anexos, reporte del estado actual de las obras y los 
contratos derivados y reporte del estado de las gestiones para la adición de los recursos faltantes al 
contrato específico para la culminación del mismo dentro del plazo vigente con sus soportes 
  
El 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo sesión n.º 23 del comité de seguimiento en el que se reiteraron 
los compromisos incumplidos por parte de la entidad ejecutora relacionados con entrega de información 
y gestión de los recursos adicionales necesarios para la terminación de las obras, por lo que también se 
le informó que el FRPT solicitaría a Enterritorio la apertura de un proceso administrativo sancionatorio 
por presunto incumplimiento.  
  
El 08 de noviembre de 2021, se radicó ante Enterritorio la solicitud de procedimiento conminatorio 
administrativo al contrato especifico por el incumplimiento en la entrega de información y de los 
compromisos en materia de gestión de recursos adicionales necesarios. Lo anterior mediante 
comunicación 20212300160123 del 04 de noviembre de 2021. 
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El 09 de noviembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido al gerente del Fondo Mixto en el que 
se reiteraron los compromisos del comité del 25 de octubre de 2021 ya que se encontraban incumplidos 
en su totalidad.  
   
Observación: Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de agosto de 2020 y se 

extienden hasta el 30 de diciembre de 2021 según novedades contractuales, debido a las varias 

suspensiones mientras se conciliaba entre obra, interventoría y entidad contratante el balance general 

del presupuesto de la obra, el monto de los recursos requeridos como adicionales y la respectiva 

reprogramación. El contrato de apoyo a la supervisión se ejecutó desde el 25 de agosto de 2020 por un 

plazo de 8 meses.  El contrato específico tiene plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2021. 

  
Se continuará con el seguimiento al cumplimiento de remisión de información de manera oportuna y se 
hará seguimiento especial al presunto incumplimiento radicado en Enterritorio. 
 

XXX. Contrato Específico n.°058- 2192524 “Construcción y pavimentación concreto rígido de las calles 
y carreras de la urbanización María José y la urbanización de los desplazados en la inspección de 
San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - Meta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Terminado 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 100% ejecutado con corte al 30 de abril de 2021, 
programación ajustada con el acta de inicio del contrato de obra.   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la Construcción y pavimentación 
en concreto rígido de seis vías (Calles y Carreras) de la urbanización de los desplazados, en la inspección 
de San Isidro del Ariari del municipio de el Dorado, Meta, las cuales incluyen señalización vertical, 
horizontal y confinamiento con sardineles. Con fecha 26 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio 
de los contratos derivados. En la visita realizada al proyecto el día 23 de abril de 2021 se evidenció que 
las seis (6) vías de la urbanización María José y las siete (7) vías de la Urbanización Los Desplazados 
se encuentran ejecutadas en su totalidad, proyecto terminado al 100% de su ejecución y se da 
cumplimiento con la metafísica de pavimentar 1.109,23 ml de vía 
  
Observación: Proyecto terminado al 100%. Mediante radicado 20212300130151 del 06 de julio de 2021 
se solicitó al municipio De El Dorado -Meta la presentación del informe final. El 27 de agosto de 2021 
mediante correo electrónico enviado al municipio De El Dorado – Meta se hicieron observaciones al 
informe final. El 08 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio n.º 20214300424392 el municipio 
de El Dorado presento el informe final V1.   
   

XXXI. Contrato Específico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante construcción de placa huella de la 
vía que conduce del puente caño pajuil 1 hasta el puente de caño pajuil 2 vereda de santa rosa 
alta del municipio de El Dorado - Meta” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución, de los contratos derivados.      
 
Avance de ejecución física del proyecto: 79,62 contra 88,52% programado, con corte al 30 de agosto 
de 2021. Programación ajustada con la prórroga a los contratos derivados.  

 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
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Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento en cinco puntos 
críticos mediante la construcción de placa huella de la vía que conduce del Puente Caño Pajuil 1 hasta 
el puente de Caño Pajuil 2 de la vereda Santa Rosa Alta del municipio de El Dorado-Meta.  Con fecha 
07 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los contratos derivados. En el informe de agosto 
de 2021 la interventoría concluye: “-Durante el corte # 11 (01 de agosto al 30 de agosto de 2021), la firma 
contratista incide en el atraso evidenciándose, un atraso del 8.90% aprox, en consecuencia, la 
interventoría informa a la Entidad Contratante. - El atraso de la entrega del informe del presente periodo 
es debido a que la firma contratista allega los documentos completos el día 12 de septiembre de 2021, 
los cuales han sido requeridos vía mail y mediante comités de seguimiento.  - El atraso se debe a las 
lluvias en la región, además de que la firma contratista no implementa un plan de contingencia que incluya 
trabajos paralelos en todos los tramos enmarcados en el objeto contractual, sumándole la carencia de 
materiales en obra. - Teniendo en cuenta el nuevo plazo de terminación del contrato hasta el 13 de 
septiembre de 2021, la firma contratista solicito 45 días a fin de culminar la meta contractual sin embargo 
el aval está supeditado a la fecha de terminación del contrato especifico que va hasta el 1 de octubre, de 
concederse la prórroga de este, también se prorrogara hasta el 31 de otubre el contrato de obra N° 
060/2020. y en consecuencia también se prorrogará el contrato de interventoría N° 047. - Esta 
interventoría mediante el presente hace entrega del informe N° 11 al contrato de obra N° 060/2020, en 
el cual se reporta Y AVALA un avance ejecutado acumulado de obra del 79.62 % vs un 88.52% 
programado acumulado”.  
La entidad ejecutora no ha presentado el informe de septiembre ni de octubre de 2021. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora se solicitó la 
presentación del informe correspondiente al mes de octubre de 2021.  
 
Observación: Contratos derivados en ejecución. La entidad ejecutora no ha presentado el informe 
correspondiente al mes de septiembre ni de octubre de 2021, se ha solicitado a la entidad ejecutora la 
remisión inmediata de estos informes. 
 
El 30 de septiembre de 2021, se suscribió la prórroga n.°4 del contrato específico 059-2192525 por un 
periodo de cuatro (4) meses, la nueva fecha de terminación es el 20 de diciembre de 2021.  
       

XXXII. Contrato Específico n.° 060- 2192526 “Construcción nuevo puesto de Salud Santiago Pérez 
municipio de Ataco, Tolima” 

  
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución de contratos derivados  
  
Avance de ejecución física del proyecto: 76.34% ejecutado frente a 82.83% reprogramado.  
  
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
  
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es la construcción del nuevo 

puesto de salud Santiago Pérez en el municipio de Ataco - Tolima, la Entidad Ejecutora (ESE Hospital 

Nuestra Señora de Lourdes) y, que último informe radicado por la Entidad Ejecutora es con corte al 30 

de septiembre de 2021, se evidencia un atraso del 8.66% teniendo en cuenta que los contratos estuvieron 

suspendidos por última vez del 01 de septiembre al 02 de noviembre de 2021.  
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Seguimiento administrativo al contrato específico:  

  
Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2021 dirigido a la gerente del Hospital, se requirió la 

remisión del modificatorio 4 de los contratos derivados suscrita el 31 de julio de 2021 y el acta parcial 3 

del 09 de agosto de 2021 con todos sus soportes, el informe de supervisión de septiembre de 2021 con 

todos sus anexos, el reporte del estado actual de las obras y los contratos derivados, el reporte del 

avance de las gestiones para la adición de los recursos faltantes al contrato específico para la 

culminación del mismo dentro del plazo vigente.  

  
Observación: El plazo de ejecución del contrato específico se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 

2021. Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de febrero de 2020, hasta el 15 de 

septiembre de 2021, de acuerdo con la última suspensión del 01 de septiembre al 02 de noviembre de 

2021 se espera que la entidad remita nueva solicitud de prórroga, una vez la Entidad Ejecutora gestione 

los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta del Contrato Específico. Así mismo se tramitará 

su respectiva adición, según lo reportado por la Entidad Ejecutora los recursos faltantes serán aportados 

por el municipio de Ataco mediante CDP del 12 de noviembre de 2021, no obstante a la fecha no ha 

remitido los respectivos soportes por lo que se hará el debido seguimiento. 

 

Para tal efecto, se realizará Comité Operativo el 25 de noviembre de 2021, donde se solicitará al Ejecutor, 

reportar los avances en la ejecución del proyecto. 

 
XXXIII. Contrato Específico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción 

de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchán, Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución; los contaros derivados se reiniciaron el 30 
de agosto de 2021. 

 
Avance de ejecución física del proyecto:  94,08% ejecutado frente a 81,14 % programado, con corte 
al 17 de septiembre de 2021. Reprogramación actualizada a partir del 31 de agosto de 2021. 
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de 17 puntos 
críticos en 4 vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona rural del municipio de 
Sutamarchán, Boyacá; con fecha del 14 de diciembre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los 
contratos derivados.  
 
El día 17 de septiembre de 2021 se realizó visita técnica de seguimiento; se evidencio que en dieciséis 
(16) tramos ya se construyó la placa huella en su totalidad, y actualmente se está construyendo la placa 
huella en la vereda Volcán tramo 3. De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras 
ejecutadas en cada uno de los tramos es procedente manifestar que el avance físico ejecutado a la fecha 
corresponde a un 94,08% aproximadamente contra un 81,14% programado, se presenta un avance del 
12,94%.  Mediante oficio con radicado ENTerritorio No. 20214300410672 del 28 de octubre de 2021, la 
entidad ejecutora informe del estado actual del proyecto “ (…)   De acuerdo con el reconocimiento de forma 
visual de las obras ejecutadas en cada uno de los tramos, es procedente manifestar que el avance físico 
ejecutado a la fecha corresponde a un 98%, pendiente la instalación de la señalización vertical, así como la 
terminación de los filtros que se encuentran en proceso de construcción”. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  

 

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora, se solicitó la 

presentación del informe de septiembre de 2021.  



 

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES 
CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 

 

Página 63 de 113 

 
El 28 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio n.º 20214300410672 la entidad ejecutora 

informe del estado actual del proyecto “El 24 de octubre de 2021 se realizó visita técnica de supervisión, 

donde se evidenció que se han intervenido los diecisiete (17) tramos que conforman todo el proyecto, los 

cuales se encuentran terminados en su totalidad la placa huella con las cunetas y el sardinel; actualmente 

se adelanta la construcción del filtro de la Vereda Pedregal Tramo 2 y la Vereda Volcan Tramo 2. - Se 

construyeron doce (12) alcantarillas de 36". 
- En la vereda Roa Tramo 1 se construyeron 24 m de gavión.  
-En la vereda Pedregal Tramo 3 se construyeron 130 m de filtro por cada costado de la calzada  
De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras ejecutadas en cada uno de los tramos, 

es procedente manifestar que el avance físico ejecutado a la fecha corresponde a un 98%, pendiente la 

instalación de la señalización vertical, así como la terminación de los filtros que se encuentran en proceso 

de construcción”. 

 
El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora, se solicitó la 

presentación del informe de octubre de 2021.  

 

Observación: El 31 de agosto de 2021, se suscribió la prórroga n.º 2 al contrato específico, quedando 
como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021. 
 
Se efectuará seguimiento a la reprogramación, para verificar el cumplimiento de ejecución de la obra.  
 

XXXIV. Contrato Específico n.°062- 2192528 “Mejoramiento de la vía 25vl22 Tuluá-San Rafael – Barragán- 
La Unión límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En Ejecución – Los contratos Derivados se reiniciaron 
el 17 de agosto de 2021.  
 
Avance de ejecución física del proyecto: 62,13% ejecutado frente a 80,13% programado con corte al 
30 de septiembre 2021. Programación ajustada No. 3.  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el Mejoramiento de la vía 
25VL22 Tuluá-San Rafael-Barragán-la Unión Límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el 
Departamento del Valle del Cauca mediante la intervención de un tramo vial en pavimento flexible. La 
Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, se evidencia 
que la ejecución del proyecto presenta un atraso del 18,00%.   
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El 29 de octubre de 2021, la Gobernación del Valle del Cauca con el radicado ENTerritorio n.º 
2021430041134 presento solicitud de Adición n.º 1 al contrato específico.  
 
El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora, se solicitó la 

presentación del informe de octubre de 2021. 

 
Observación:   El 17 de agosto de 2021, se suscribió el acta de reinicio de los contratos derivados. La 
Nueva fecha de terminación del contrato específico es el 15 de diciembre de 2021. La entidad ejecutora 
no ha presentado el informe de octubre de 2021.  
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XXXV. Contrato Específico n.°063- 2192529.  “Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 

código 55-23 Belén Samacá-departamento de Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En Ejecución, el 19 de julio de 2021 se suscribió acta de 
suspensión de los contratos derivados. 
 
Avance de ejecución física del proyecto:  97,01 ejecutado frente 99,05 % programado con corte al 30 
de agosto de 2021, de acuerdo con la reprogramación y flujo de caja ajustado a partir del 28 de marzo 
de 2021.   
 
Informe de avance en la ejecución de las metas: 
Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es el mejoramiento y 

pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén-Sácama, Departamento de Boyacá, 

mediante la intervención de dos tramos viales en pavimento flexible, la Gobernación de Boyacá, suscribió 

los contratos de obra e interventoría.  

 

La Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, e indica que 

“Durante el onceavo (11) mes de ejecución no se tiene avance ejecutado ya que el contrato de obra y de 

interventoría se encuentran suspendidos”. 

 

El 19 de julio de 2021, se suscribió el acta de suspensión No. 2 al contrato de obra bajo los siguientes 

considerandos:  

 
“PRIMERO: Debido a la solicitud realizada por el contratista de obra, mediante oficio CTSG-078-2020, en el cual 

manifiestan la necesidad de realizar obras adicionales tales como: -1. construcción box coulvert en las abscisas K1+570 

-2. protección de talud sobre las abscisas K4+220 a K4+310, para lo cual el contratista entregó paquete técnico para su 

implantación en campo, el cual está siendo revisado con el apoyo de la Dirección Técnica de Estudios y Diseños de la 

Secretaria de Infraestructura Pública SEGUNDO: Que debido a que las obras adicionales propuestas mediante 

documento técnico y financiero deben contar con la revisión y aprobación de todas las partes, para continuar con el 

trámite ante Planeación departamental, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Contratación, es prudente realizar 

suspensión del contrato 2890 de 2020 mientras se surten los tramites necesarias para lograr la suscripción del adicional 

No. 2. 

 

TERCERO: Que el contrato se encuentra con el siguiente avance general: (…) 

 

CUARTO: Teniendo en cuenta comunicado de respuesta por parte de interventoría mediante oficio ICB-3066-2020-088 

del 19 de julio de 2021, en cuanto a solicitud realizada por el contratista de obra de suspender temporalmente actividades, 

se da concepto de aval "considera viable la suspensión del Contrato de obra y la suscripción de la correspondiente acta". 

 
Mediante el Acta de suspensión No. 7 del Contrato de Obra No. 2890 de 2021, por un plazo de hasta 17 

días. 

 

Seguimiento administrativo al contrato específico:  

 

El 11 de noviembre de 2021, mediante radicado ENTerritorio n.°20214300382922, la Gobernación de 

Boyacá presento el informe del mes de octubre de 2021.  

 

Observación: Se continuará realizando seguimiento al cumplimento de la adición de los recursos por 

parte de la Gobernación de Boyacá para la culminación de las metas establecidas en el Contrato 

Específico. La nueva fecha de terminación del Contrato específico es el 30 de noviembre de 2021.   
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XXXVI. Contrato Específico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento 
tecnológico de laboratorios para el proceso misional de formación del Instituto Universitario de 
la Paz – UNIPAZ – Barrancabermeja” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Suspendido.   
Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021 (Ampliación a la 
Suspensión no.1 suscrita el 24 de septiembre de 2021) 
 
Avance de ejecución física del proyecto: 81.47% ejecutado frente 100% reprogramado por la prórroga 
de los contratos derivados, con un retraso del –18.53%. Porcentaje remitido en el informe mensual de 
abril – mayo 2021. El contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021. 
 
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

• Mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones para el desarrollo de los procesos 

misionales del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ  

• Mejoramiento de equipamiento tecnológico de los laboratorios para el proceso misional de 

formación del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité n.º 15 por la gobernación de Santander, El FRPT 
ha remitido correo electrónico de seguimiento de fecha 15 de octubre en los cuales se le ha solicitado a 
la entidad dar cumplimiento:  
  

- Radicar informe especial, en el que se evidencie la trazabilidad de las solicitudes remitidas al 
Ministerio de Educación, la documentación enviada a dicha entidad, las reuniones celebradas 
(actas de reunión), el cruce de comunicaciones y oficios entre la entidad ejecutora y el ministerio, 
entre otros soportes que evidencien cuál fue el requerimiento planteado por el departamento de 
Santander y cuál fue la documentación y análisis que efectuó efectivamente el MEN. 

- Realizar la inscripción de los cambios, adiciones y ajustes en el banco de proyectos y CDP 
- Remitir las minutas adicionales y RP de los contratos derivados.  
- Remitir informes semanales acerca de la superación de las condiciones que generaron la 

suspensión del contrato, cuya  entrega se pactó semanalmente hasta la terminación del contrato 
específico 

 
En vista que la entidad ejecutora no dio respuesta, el FRPT remitió requerimiento n.º 20212300207221 
de fecha 27 de octubre de 2021. 
 
El 02 de noviembre, nuevamente se remite correo electrónico a la gobernación de Santander, solicitando 
dar respuesta el requerimiento n.º 20212300207221, sin que a la fecha se tenga oportuna respuesta.   
 
Por solicitud de la coordinación técnica, el 09 de noviembre, se realizó la trazabilidad de las diversas 
solicitudes,  requerimientos y comités efectuados por parte del FRPT para solicitar informar las gestiones 
adelantadas por la gobernación, las cuales son necesarias en el reinicio del proyecto y su finalización. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establció la realización de comité operativo y de seguimiento para el 18 
de noviembre, con el fin de establecer las gestiones adelantadas por parte de la gobernación para 
reiniciar el proyecto y su culminación satisfactoria respecto el cumplimiento de las metas pactadas en el 
contrato específico.   
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Observación: Se realizó el seguimiento a los compromisos del comité n.º 15 con el fin de dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos el levantamiento de la suspensión y la terminación del 
contrato especifico.   
 

XXXVII. Contrato Específico n.°065- 2201103 “Construcción de los Miradores de los Municipios De Tame, 
Saravena y Arauquita, en el Departamento De Arauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución - trámite de permisos y licencias.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0%  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
La meta establecida en el contrato específico es “CONSTRUCCIÓN DE TRES MIRADORES 
TURÍSTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA” 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Conforme al seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo 
en cuenta las obligaciones adquiridas por el departamento de Arauca en el contrato específico n.º 065 - 
2201103, por medio de correo electrónico del 15 de octubre, se solicitó la entrega del informe de 
supervisión de septiembre a la mayor brevedad.   
 
El informe de supervisión de septiembre tiene radicado ENTerritorio n°. 20214300410452 del 28 de 
octubre de 2021, allí indicaron que el valor adicional requerido para la total ejecución del convenio, será 
financiado con recursos propios del presupuesto del Departamento de Arauca, recursos que se 
encuentran en fase de aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Arauca para su debida 
incorporación en el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2022, a través de vigencias futuras en 
plazo y recurso. También comunicaron que el Departamento de Arauca no ha dado inicio al proceso 
contractual derivado de obra ni interventoría, debido a inconvenientes presentados en la etapa de 
trámites de licencias y permisos ambientales, los cuales, se encuentran en periodo de subsanación.  
 

Adicionalmente, anexaron la respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ente rector 
del sector, criterio de pertinencia sobre el Concepto Técnico Sectorial vigente del proyecto, para 
determinar si la actualización técnica expuesta en el presente informe, requiere reajuste o verificación. 
(Oficio del 09 de sept enviado a Ricardo Galindo Bueno-viceministro de Turismo) 
 
Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 12 de noviembre de 2021 se solicitó por medio de 
correo electrónico la remisión inmediata del informe de supervisión de octubre. Lo anterior, en virtud de 
la cláusula cuarta del contrato específico n.º 065-2201103:  

 
"(...) 2.13. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y 
financiero del proyecto a par r del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético 
y físico (…)” 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento al contrato específico, se programó para el 18 de noviembre 
el octavo comité operativo.  
 
Observación: El proyecto está demandando más tiempo del inicialmente pactado, debido a las demoras 
en la obtención de los permisos ambientales y etapa de revisión de los estudios y diseños, así como el 
mayor valor de recursos en consecuencia del alza en los materiales de construcción y ajuste a los 
estudios y diseños. 
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XXXVIII. Contrato Específico n.°066- 2201107 “Instalación De La Señalización Turística Del Centro 

Histórico De La Ciudad De Tunja, Boyacá” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución – trámite de permisos.   
 
Avance de ejecución física del proyecto: 0%  
 
Informe de avance en la ejecución de las metas:  
  
La meta establecida en el contrato específico es “Instalar la señalización turística del centro histórico de 
la ciudad de Tunja y zona de influencia en el Departamento de Boyacá”. 
 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
El informe de supervisión de septiembre de 2021, fue enviado por la Entidad Ejecutora mediante radicado 
ENTerritorio n.°20214300392412 del 15 de octubre de 2021, donde informaron las actividades realizadas 
en el periodo: 
 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: Adjudicado con el contrato 1012 el día 01 de 

octubre de 2021 por un valor de $ 55'616.316 y tiempo de 3 meses 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC. Adjudicado con el contrato 1007 el 30 

de septiembre de 2021 por un valor de $ 505.924.750 y tiempo de 3 meses 
➢ Se encuentra pendiente el permiso de INVIAS el cual aún no se encuentra aprobado por esta entidad, 

el cual, el trámite fue radicado 17/09/2021 con numero de radicado 85727. 
 

Concluyen que, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución del proyecto, las actividades 
relacionadas para los 9 primeros meses se encuentran con retraso, dado que los permisos para la 
instalación de la señalización turística han presentado demoras, lo cual ha ocasionado retrasos en los 
tiempos establecidos inicialmente. Estiman que, para finales del mes de octubre tengan los requisitos 
dispuestos por el INVIAS para poder radicar ante esta entidad. Con relación al cronograma de la prórroga, 
las actividades a realizar se encuentran dentro de los tiempos establecidos y las actividades pendientes 
se encuentran dentro de los tiempos proyectados 
 
Por medio de correo electronico del 03 de noviembre de 2021 y conforme al seguimiento realizado por 
el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), en calidad de mandatarios del DNP, se solicitó 
al municipio de Tunja copia de los documentos de la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados 
según lo establecido en su cláusula Cuarta, numeral 2, subnumeral 2.4 del contrato específico. 
 
El 11 de noviembre de 2021, el municipio de Tunja remitió copia de los documentos de inicio de los 
contratos derividos. Estos insumos encuentran en verificación por parte del equipo del FRPT. 
 

Con el fin de continuar con el seguimiento al proyecto, se programó comité operativo para el 23 de 
noviembre de 2021. 
 
Observación: Se realizó el seguimiento a la ejecución, de acuerdo con la programación anexa a la 
solicitud de prórroga n°.1 del contrato específico, presentando alerta, toda vez que los contratos 
derivados de obra e interventoría están excediendo el plazo establecido del contrato específico. 
 

XXXIX. Contrato Específico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generación de ingresos para la reactivación 
económica de las familias víctimas del departamento De Arauca” 
  
Estado de ejecución del contrato específico: En ejecución.   
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 Avance de ejecución física del proyecto: 60% ejecutado frente a 84,83 % programado. 
  
Las metas establecidas en el contrato específico son:  

- Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos.  
- Servicio de apoyo para la generación de ingresos  

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Mediante correos electrónico de fecha 15 y 19 de octubre de 2021, el FRPT remitió requerimiento al 
departamento de Arauca, para el cumplimiento de los siguientes compromisos adquiridos en el comité 
n.º 8: 
 

- Radicar informes mensuales dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del mes respectivo.  
- Remitir el Informe para la tercera transferencia una vez se tenga el avance del 30%.  
- Remitir solicitud de prórroga del contrato específico, indicando si serán adicionados los contratos 

derivados.  
 
Mediante radicado n.º 20214300395772, de fecha 19 de octubre de 2021, la gobernación de Arauca 
Solicitó al FRPT prorroga por tres meses más. Por lo anterior el FRPT realizo revisión a la solicitud y 
establece llevar dicha solicitud a comité operativo y de seguimiento para su recomendación de trámite.  
 
Mediante radicado n.º 20214300408432 de fecha 26 de octubre de 2021, la gobernación de Arauca 
solicitó dar trámite al tercer desembolso, para lo cual los profesionales que realizan en seguimiento 
administrativo, realizan la revisión de los documentos soportes para acceder al desembolso.  
 
El 05 de noviembre, el FRPT realizó comité operativo y de seguimiento, con el fin de revisar la solicitud 
de prórroga del contrato específico por tres (3) meses más, es decir hasta el 14 de febrero del 2022. Por 
lo anterior se aprueba la recomedción  y el FRPT procede a la realización del tramite interno. En virtud 
de ello,  se suscribió la Prórroga 1 Modificación 1 del contrato específico, el 12 de noviembre de 2021 y 
hasta el 14 de febrero de 2022. 

 
Observación: se realizará el seguimiento a la ejecución del avance del proyecto y la entrega oportuna 
de los informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el contrato específico.  
 

XL. Contrato Específico n.°068- 2210004 “Construcción de estructuras de contención y protección de 
taludes del sector crítico río Cusay, municipio de Fortul, Arauca” 
 
Estado de ejecución del contrato específico: Incorporación de recursos.   
  
Avance de ejecución física del proyecto: 0% ejecutado 
  
La meta establecida en el contrato específico es:  
 

- Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cusay, 
en el municipio de Fortul, Arauca. 

 
Seguimiento administrativo al contrato específico:  
 
Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), 
y conforme las obligaciones adquiridas por el municipio de Fortul en el contrato específico No. 068 - 
2210004, por medio de correos electrónicos del 26 de octubre y 03 de noviembre, se reiteró la entrega 
del informe de supervisión de septiembre y octubre a la mayor brevedad.   
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A la fecha de corte del presente informe, está pendiente por parte del municipio de Fortul la remisión de 
los informes de supervisión de septiembre y octubre. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento al contrato específico, se programó comité operativo para el 
22 de noviembre de 2021. 
 

Observación: El Departamento de Arauca requirió mayor tiempo para entregar el recurso al municipio 
de Fortul.  
 

2.4.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo de mandato 
n.°221009, se realizaron actividades de seguimiento de los recursos asignados, de los recursos 
comprometidos mediante contratos específicos, los recursos recibidos del DNP, los giros realizados por 
ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y el giro de los rendimientos financieros al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
A continuación, se presenta el balance de los recursos comprometidos, en cumplimiento de los contratos 
de mandato a la fecha: 
 

Tabla n.°4 Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 216138 
 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Valor Proyectos de 
 Inversión (apropiación)  

$ 61.208.908.387,00 $ 169.185.525.296,00 $ 140.055.642.251,00 $ 1.537.932.983,00 $ 371.988.008.917,00 

Cuota de Administración $ 1.458.333.333,00 $ 5.000.000.000,00 $ 5.204.500.003,00 $ 2.240.103.544,00 $ 13.902.936.880,00 

Valor Contrato de Mandato $ 62.667.241.720,00 $ 174.185.525.296,00 $ 145.260.142.254,00 $ 3.778.036.527,00 $ 385.890.945.797,00 

Comprometido Recursos de 
 Inversión 

$ 61.208.908.387,00 $ 169.149.172.892,90 $ 139.289.155.659,65 $ 1.519.752.912,00 $ 371.166.989.851,55 

% de Recursos  
Comprometidos 

100,00% 99,98% 99,45% 98,82% 99,78% 

Recursos por Comprometer $ 0,00 $ 36.352.403,10 $ 766.486.591,35 $ 18.180.071,00 $ 821.019.065,45 

Desembolsado FRPT $ 61.208.908.387,00 $ 169.149.172.892,90 $ 136.694.284.627,17 $ 1.222.522.020,00 $ 368.274.887.927,07 

% de Ejecución 100% 100% 98,14% 80,44% 99,22% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057 corresponden a la 
suma de $115.075.094.248 de los cuales $104.765.109.999 corresponden a recursos para la financiación 
de proyectos de inversión y $10.309.984.249 a recursos para la cuota de administración. 
 
De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057, han sido 
comprometidos bajo la celebración de veintidós (22) contratos específicos y cuatro (4) adiciones por 
vigencia tal como se indica a continuación: 
 

Tabla n.°5. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 219057 

DESCRIPCIÓN 2019 2020 TOTAL 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $ 67.313.287.247,00 $ 37.451.822.752,00 $ 104.765.109.999,00 

Cuota de Administración $ 3.276.000.000,00 $ 7.033.984.249,00 $ 10.309.984.249,00 

Valor Contrato de Mandato $ 70.589.287.247,00 $ 44.485.807.001,00 $ 115.075.094.248,00 

Comprometido Recursos de Inversión $ 67.024.490.344,66 $ 37.448.560.487,73 $ 104.473.050.832,39 

% de Recursos Comprometidos 99,57% 99,99% 99,72% 

Recursos por Comprometer $ 288.796.902,34 $ 3.081.548,27 $ 291.878.450,61 
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DESCRIPCIÓN 2019 2020 TOTAL 

Desembolsado FRPT $ 54.980.036.941,69 $ 14.191.402.867,05 $ 69.171.439.808,74 

% de Ejecución 82,03% 37,90% 66,21% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Tabla n.°6. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221001 
 

DESCRIPCIÓN 2021 TOTAL 

Cuota de Administración $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $ 5.730.000.000,00 $ 5.730.000.000,00 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 corresponden a la 
suma de $2.765.993.131.307,00 de los cuales $2.733.893.131.307,00 corresponden a recursos para la 
financiación de proyectos de inversión y $32.100.000.000,00 a recursos para la cuota de administración. 
 
De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, han sido 
comprometidos bajo la celebración de cinco (36) contratos específicos por vigencia tal como se indica a 
continuación: 
 

Tabla n.°7. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221009 
 

DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $301.570.000.000,00 $701.146.120.773,00 $731.329.005.522,00 

Cuota de Administración $5.700.000.000,00 $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $307.270.000.000,00 $707.746.120.773,00 $737.929.005.522,00 

Comprometido Recursos de Inversión $181.702.606.838,28 $530.005.710.706,48 $401.726.689.926,25 

% de Recursos Comprometidos 60,25% 75,59% 54,93% 

Recursos por Comprometer $119.867.393.161,72 $171.140.410.066,52 $329.602.315.595,75 

Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00 

% de Ejecución 0,00% 0,00% 0,00% 

 

DESCRIPCIÓN 2024 2025 TOTAL 

Valor Proyectos de Inversión (apropiación) $827.050.083.213,00 $172.797.921.799,00 $2.733.893.131.307,00 

Cuota de Administración $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00 $32.100.000.000,00 

Valor Contrato de Mandato $833.650.083.213,00 $179.397.921.799,00 $2.765.993.131.307,00 

Comprometido Recursos de Inversión $183.151.323.112,32 $16.515.000.000,00 $1.313.101.330.583,33 

% de Recursos Comprometidos 22,15% 9,56% 48,03% 

Recursos por Comprometer $643.898.760.100,68 $156.282.921.799,00 $1.420.791.800.723,67 

Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00 

% de Ejecución 0,00% 0,00% 0,00% 

 
2.4.2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS 

ESPECÍFICOS 
 
En el marco de los contratos de mandato n.° 216138, 219057 y 221001, los recursos destinados a 
proyectos de inversión ascienden a $476.753.118.916,00, ENTerritorio suscribió sesenta y ocho (68) 
contratos específicos por un valor total de $475.640.040.683,94, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla n.°8 Ejecución Financiera detallada 
 

CONTRATO 
ESPECIFICO   

 Vigencia 2016   Vigencia 2017   Vigencia 2018   Vigencia 2019   Vigencia 2020  
 RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
DNP - FRPT  

2162698 2.382.000.000,00 5.558.594.297,00       7.940.594.297,00 

2162699 1.519.000.000,00 3.543.243.878,27       5.062.243.878,27 

2162701 670.000.000,00 1.562.265.857,64       2.232.265.857,64 

2162702 2.981.000.000,00 2.968.000.000,00 3.987.666.975,00     9.936.666.975,00 

2162700 434.000.000,00 1.013.534.890,64       1.447.534.890,64 

2162734 12.719.000.000,00 5.556.000.000,00 29.625.000.000,00     47.900.000.000,00 

2162786 7.549.000.000,00 2.214.390.702,80 8.175.593.844,20     17.938.984.547,00 

2162787 2.300.000.000,00 801.776.167,55 1.402.494.859,45     4.504.271.027,00 

2162785 3.855.000.000,00 2.269.000.000,00 3.876.000.000,00     10.000.000.000,00 

2162889 9.056.920.606,00 5.009.000.000,00 7.934.000.000,00     21.999.920.606,00 

2162893 2.231.079.394,00 726.000.000,00       2.957.079.394,00 

2162894 1.300.000.000,00 200.000.000,00       1.500.000.000,00 

2162896 1.200.833.730,00 500.000.000,00       1.700.833.730,00 

2162897 400.960.764,00 599.000.000,00       999.960.764,00 

2162899 2.000.000.000,00 528.790.676,00       2.528.790.676,00 

2162927 200.000.000,00 48.016.250,00       248.016.250,00 

2162931 400.000.000,00 25.000.000,00       425.000.000,00 

2162928 1.000.000.000,00 52.675.028,00       1.052.675.028,00 

2162930 900.000.000,00 100.000.000,00       1.000.000.000,00 

2162980   15.000.000.000,00       15.000.000.000,00 

2162972 3.800.000.000,00 134.000.000,00 2.000.000.000,00     5.934.000.000,00 

2162968 3.000.000.000,00 500.000.000,00       3.500.000.000,00 

2162979 1.310.113.893,00 939.886.107,00       2.250.000.000,00 

2170927   35.000.000.000,00 15.000.000.000,00 21.221.644.948,84   71.221.644.948,84 

2171077   12.344.563.029,00 18.000.000.000,00     30.344.563.029,00 

2171448   10.000.000.000,00 4.493.831.774,00 4.386.606.033,00   18.880.437.807,00 

2171450   547.582.445,00       547.582.445,00 

2171483   1.600.000.000,00       1.600.000.000,00 

2171481   1.357.381.702,00       1.357.381.702,00 

2171482   1.763.032.338,00       1.763.032.338,00 

2171519   5.150.000.000,00 20.000.000.000,00 759.856.456,00   25.909.856.456,00 

2171539   1.994.095.969,00 5.000.000.000,00     6.994.095.969,00 

2171610   1.000.000.000,00 1.200.000.000,00     2.200.000.000,00 

2172280   9.786.500.000,00 213.500.000,00     10.000.000.000,00 

2172281   3.996.572.117,00 1.000.000.000,00 593.006.695,09   5.589.578.812,09 

2172337   9.000.000.000,00 9.000.000.000,00     18.000.000.000,00 

2172296   3.266.175.865,00 1.781.893.229,00     5.048.069.094,00 

2172346   3.348.370.000,00 195.630.000,00     3.544.000.000,00 

2172358   10.430.800.000,00 3.228.950.000,00     13.659.750.000,00 

2172354   1.275.004.000,00 224.999.689,00     1.500.003.689,00 

2172355   632.121.573,00 177.982.827,00     810.104.400,00 

2172353   5.592.800.000,00 407.200.000,00     6.000.000.000,00 

2172359   1.215.000.000,00 152.000.000,00     1.367.000.000,00 

2182482     2.212.412.462,00 759.896.456,00   2.972.308.918,00 

2191863       141.373.262,00 565.493.049,00 706.866.311,00 

2191864       3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 7.000.000.000,00 

2191865       2.430.000.000,00 270.000.000,00 2.700.000.000,00 

2191866       486.792.646,00   486.792.646,00 

2191867       5.572.994.207,09   5.572.994.207,09 

2191868       4.426.673.133,38   4.426.673.133,38 

2192488       347.600.473,00 364.922.963,00 993.144.209,00 

2192520       3.313.060.593,00 368.117.844,10 3.681.178.437,10 

2192521       2.818.804.619,61 1.634.283.247,07 4.453.087.866,68 

2192522       1.755.580.819,00 195.064.535,00 1.950.645.354,00 

2192523       3.940.184.670,00 437.798.297,00 4.377.982.967,00 

2192524       1.262.039.275,30 1.542.492.447,59 2.804.531.722,89 

2192525       913.200.949,60 1.116.134.493,96 2.029.335.443,56 

2192526       3.336.197.861,44 2.002.233.196,56 5.338.431.058,00 

2192527       879.460.749,13 4.764.258.932,73 5.643.719.681,86 

2192528       1.199.931.542,40 2.799.840.265,60 3.999.771.808,00 

2192529       1.499.337.866,78 3.498.455.022,49 4.997.792.889,27 
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CONTRATO 
ESPECIFICO   

 Vigencia 2016   Vigencia 2017   Vigencia 2018   Vigencia 2019   Vigencia 2020  
 RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
DNP - FRPT  

2200863       3.000.000.000,00   3.000.000.000,00 

2201103         5.038.503.127,63 5.038.503.128,00 

2201107         657.331.252,00 657.331.252,00 

2210003         4.523.812.530,00 4.523.812.530,00 

2210004         4.169.819.284,00 4.169.819.284,00 

  TOTAL    61.208.908.387,00 169.149.172.892,90 139.289.155.659,65 68.544.243.256,66 37.448.560.487,73 475.640.040.683,94 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 

 
Nota aclaratoria: el FRPT bajo los mandatos.° 216115, 216138, 219057 y 221001 suscribió un total de 
68 contratos específicos de los cuales 2 corresponden al convenio 216115 que ya se encuentra 
liquidado y no se relacionan en los cuadros anteriores dado que ya se ejecutó presupuestalmente. 
 
En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos destinados a proyectos de inversión 
ascienden a $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribió cinco (36) contratos específicos por un valor 
total de $1.313.101.330.583,33, tal como se detalla a continuación: 
 

Tabla n.°9 Ejecución Financiera detallada 
 

CONTRATO 
ESPECIFICO   

Vigencia 2021  Vigencia 2022 Vigencia 2023 Vigencia 2024 Vigencia 2025 
 RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
DNP - FRPT  

2210652 1.120.000.000,00 4.480.000.000,00 - - - 5.600.000.000,00 

2210657 28.973.412.624,40 57.946.825.248,80 57.946.825.248,80 - - 144.867.063.122,00 

2210662 31.897.592.442,57 60.174.703.373,39 79.313.258.838,86 41.265.061.628,30 - 212.650.616.283,12 

2210663 3.177.829.214,60 6.037.875.507,74 6.673.441.350,66 - - 15.889.146.073,00 

2210665 4.340.328.959,20 8.246.625.022,48 9.114.690.814,32 - - 21.701.644.796,00 

2210677 5.754.503.547,00 14.386.258.867,00 8.134.162.556,00 - - 28.274.924.970,00 

2010678 - 6.360.000.000,00 5.640.000.000,00 - - 12.000.000.000,00 

2210681 20.000.000.000,00 59.998.714.617,00 20.000.000.000,00 - - 99.998.714.617,00 

2210698 21.000.000.000,00 63.000.000.000,00 21.000.000.000,00 - - 105.000.000.000,00 

2210702 - 4.947.704.604,00 6.047.194.516,85 -    -    10.994.899.120,85 

2210703 1.187.000.000,00 5.213.000.000,00 1.600.000.000,00 -    -    8.000.000.000,00 

2210717 1.186.619.476,40 4.746.477.905,60 - - - 5.933.097.382,00 

2210721 5.697.616.258,26 19.625.122.667,34 4.958.376.436,74 - - 30.281.115.362,34 

2210723 - 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 - - 9.600.000.000,00 

2210728 227.329.555,80 681.988.667,40 227.329.555,80 - - 1.136.647.779,00 

2210729 1.491.098.078,80 4.846.068.756,10 1.118.323.559,10 - - 7.455.490.394,00 

2210730 1.272.200.000,00 3.816.600.000,00 1.230.032.828,00 - - 6.318.832.828,00 

2210731 6.800.000.000,00 15.640.000.000,00 11.560.000.000,00 - - 34.000.000.000,00 

2210732 2.700.000.000,00 10.050.000.000,00 2.250.000.000,00 - - 15.000.000.000,00 

2210733 - 17.000.000.000,00 16.000.000.000,00 18.000.000.000,00 9.000.000.000,00 60.000.000.000,00 

2210735 2.185.603.377,00 9.470.947.967,00 2.892.858.553,00 - - 14.549.409.897,00 

2210736 1.587.165.384,00 6.877.716.664,00 327.433.395,00 - - 8.792.315.443,00 

2210737 - 4.750.000.000,00 3.161.290.817,00 - - 7.911.290.817,00 

2210738 - 3.684.327.217,48 2.038.268.945,52 - - 5.722.596.163,00 

2210739 3.991.018.803,60 11.973.056.410,80 3.991.018.803,60 - - 19.955.094.018,00 

2210740 33.038.000.000,00 75.049.000.000,00 56.412.000.000,00 25.305.477.413,43 - 189.804.477.413,43 

2210741 - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 20.000.000.000,00 

2210744 3.208.000.000,00 4.491.200.000,00 4.330.800.000,00 3.207.104.309,00 - 15.237.104.309,00 

2210745 - 6.000.000.000,00 15.000.000.000,00 8.422.679.761,59 - 29.422.679.761,59 

2210746 176.320.884,20 528.962.652,60 176.320.884,20 - - 881.604.421,00 

2210748 504.732.034,80 1.514.196.104,40 461.621.980,80 - - 2.480.550.120,00 

2210750 - 6.683.000.000,00 1.671.440.842,00 - - 8.354.440.842,00 

2210751 - 675.000.000,00 825.000.000,00 - - 1.500.000.000,00 

2210752 - 6.917.000.000,00 22.825.000.000,00 39.424.000.000,00 - 69.166.000.000,00 

2210753 186.236.197,65 1.055.338.453,35 - - - 1.241.574.651,00 

2210754 - 8.338.000.000,00 20.000.000.000,00 47.527.000.000,00 7.515.000.000,00 83.380.000.000,00 

  TOTAL    181.702.606.838,28 530.005.710.706,48 401.726.689.926,25 183.151.323.112,32 16.515.000.000,00 1.313.101.330.583,33 
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2.4.2.2. TRANSFERENCIAS 
 
Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021, no se realizaron transferencias con cargo a los 
recursos administrados en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009. 
 
La siguiente es la ejecución financiera al 15 de noviembre de 2021, de los contratos específicos suscritos 
en el marco de los convenios n.° 216138, 219057 y 221001, donde se relaciona el valor asignado por el 
FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir. 

 
Tabla n.°10. Transferencias acumuladas a la fecha del informe 

 

n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado en la zona urbana del municipio 
de Tierralta fase I. 

$7.940.594.297,00 $7.940.594.297,00 $0,00 

004 2162699 

Construcción Cuarta etapa Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector 
La Tibana, Municipio de Tame, Departamento 
de Arauca 

$5.062.243.878,27 $5.062.243.878,27 $0,00 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real Santander 
y Montebello, Municipio de Saravena, Dpto. de 
Arauca 

$2.232.265.857,64 $2.232.265.857,64 $0,00 

006 2162702 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de los barrios 19 de marzo, el 
Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso 
López en el municipio de Tierralta. 

$9.936.666.975,00 $8.943.000.278,00 $993.666.697,00 

007 2162700 

Construcción y Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada 
XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía 
Cementerio, en el Municipio de Arauca, 
departamento de Arauca. 

$1.447.534.890,64 $1.447.534.890,64 $0,00 

008 2162734 

Mejoramiento de la Carretera Tierralta-
Caserío el 15 y rehabilitación de la Carretera 
Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a 
Valencia en el Dpto. de Córdoba-Tramo n.°4. 

$47.900.000.000,00 $47.900.000.000,00 $0,00 

009 2162786 
Optimización sistema de acueducto del 
municipio de Puerto Tejada, Fase II, Redes de 
Distribución. 

$17.938.984.547,00 $17.902.129.476,10 $36.855.070,90 

010 2162787** 
Construcción del Centro de Atención Integral 
a La Familia del Municipio de Puerto Tejada, 
Cauca – CAIF 

$4.504.271.027,00 $4.504.271.027,00 $0,00 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la 
Universidad de Nariño - sede Torobajo 

$10.000.000.000,00 $10.000.000.000,00 $0,00 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de 
María en su tercera etapa, Municipio del 
Carmen de Bolívar. 

$21.999.920.606,00 $21.999.920.606,00 $0,00 

013 2162893 

Construcción placa huellas para el 
mejoramiento de la red vial terciaria Changa 
Santa Rosa de los palmares, Mello 
Villavicencio del Municipio de Necoclí. 

$2.957.079.394,00 $2.957.079.394,00 $0,00 

014 2162894 
Construcción de placa huella y mejoramiento 
de la vía Catalina – Caracolí del municipio de 
San Pedro de Urabá, Antioquia 

$1.500.000.000,00 $1.500.000.000,00 $0,00 

015 2162896** 
Construcción de placa huella y mejoramiento 
de la vía Alto Rosario – Alto San Juan del 
municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia 

$1.700.833.730,00 $1.700.833.730,00 $0,00 

016 2162897 
Construcción de placa huella y mejoramiento 
de la vía San Pedro – Almagritas del municipio 
de San Pedro de Urabá, Antioquia 

$999.960.764,00 $999.960.764,00 $0,00 

017 2162899** 
Optimización del sistema de acueducto de la 
cabecera municipal del Carmen de Atrato, 
Dpto. del Choco. 

$2.528.790.676,00 $2.528.790.676,00 $0,00 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, 
Aguacate, Plátano, producción de carne de 
pollo y cerdo como fuente de seguridad 
alimentaria para las familias del municipio 
Murindó y Vigía del Fuerte Antioquia 

$248.016.250,00 $248.016.250,00 $0,00 
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n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

019 2162931 

Implementación de unidades productivas y 
atención psicosocial para la población víctima 
del conflicto armado para los municipios de 
Otanche y San Pablo de Borbur Boyacá 

$425.000.000,00 $425.000.000,00 $0,00 

020 2162928 

Fortalecimiento productivo porcícola y avícola 
para la superación de vulnerabilidad de las 
familias víctimas de la violencia, en los 
municipios de Los Córdobas y Puerto 
Escondido departamento de Córdoba 

$1.052.675.028,00 $1.052.675.028,00 $0,00 

021 2162930 

Implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento y emprendimiento de 
proyectos productivos que permitan la 
generación de ingresos en la población 
víctima del conflicto armado en el 
departamento de Santander 

$1.000.000.000,00 $1.000.000.000,00 $0,00 

022 2162980 

Construcción de la planta física para la 
reubicación del hospital de mediana 
complejidad Francisco de Paula Santander 
ESE- Santander de Quilichao- Departamento 
del Cauca 

$15.000.000.000,00 $15.000.000.000,00 $0,00 

023 2162972 

Construcción de un Parque Agroalimentario 
en el Municipio de Tunja para el acopio y 
comercialización de productos 
agroalimentarios, Fase I Etapa 2. 

$5.934.000.000,00 $5.334.000.000,00 $600.000.000,00 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y el control sanitario y 
fitosanitario en el marco de los contratos plan 
a nivel nacional 

$3.500.000.000,00 $3.500.000.000,00 $0,00 

025 2162979** 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de 
coco en 7 municipios de la costa pacífica del 
Dpto. de Nariño 

$2.250.000.000,00 $2.250.000.000,00 $0,00 

026 2170927 
Construcción alcantarillado sanitario de la 
cabecera municipal de el Carmen de Bolívar 

$71.221.644.948,84 $64.000.000.000,00 $7.221.644.948,84 

027 2171077 

Mejoramiento de la Carretera Tierralta – 
Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera 
Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A 
Valencia en el Departamento de Córdoba – 
Tramo n.° 5. 

$30.344.563.029,00 $30.344.563.029,00 $0,00 

028 2171448 

Construcción de Obras para la Optimización 
del Sistema de Acueducto Regional de los 
Municipios de San Juan Nepomuceno y San 
Jacinto – Bolívar. 

$18.880.437.807,00 $17.493.831.774,00 $1.386.606.033,00 

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto 
armado para el fortalecimiento de unidades 
productivas existentes y generación de 
ingresos en los municipios de Tame y Cravo 
Norte del departamento de Arauca 

$547.582.445,00 $547.582.445,00 $0,00 

030 2171483** 

Huertas Productivas Sostenibles para la 
Seguridad Alimentaria, Generación de 
Ingresos y Atención Psicosocial para 
Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo 
de las Familias Víctimas de los Municipios de 
Toluviejo y Coloso del Dpto. de Sucre 

$1.600.000.000,00 $1.600.000.000,00 $0,00 

031 2171481** 

Establecimiento de Unidades Productivas de 
Maíz, Cerdos de Engorde y Gallinas 
Ponedoras, como fuente de generación de 
ingresos para las familias víctimas del conflicto 
armado en los municipios de El Guamo y San 
Jacinto, Departamento de Bolívar 

$1.357.381.702,00 $1.357.381.702,00 $0,00 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas 
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y 
Generación de Excedentes, de Familias 
Víctimas del Conflicto en los Municipios de 
Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar 

$1.763.032.338,00 $1.763.032.338,00 $0,00 

033 2171519 

Construcción segunda etapa del proyecto 
ampliación y adecuación de la sede principal 
de las unidades tecnológicas de Santander 
UTS-Bucaramanga. 

$25.909.856.456,00 $25.909.856.456,00 $0,00 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la vía al 
aeropuerto los pozos municipio de San Gil 
Departamento de Santander 

$6.994.095.969,00 $6.935.481.078,01 $58.614.890,99 
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n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

035 2171610 
Construcción primera etapa de la Ciudadela 
Universitaria para la Región Norte del Dpto. 
del Cauca 

$2.200.000.000,00 $2.200.000.000,00 $0,00 

036 2172280 

Mejoramiento de vías terciarias, mediante el 
uso de placas huellas en los municipios de 
Florencia, Belén De los Andaquíes, San José 
Del Fragua y Albania, en el departamento del 
Caquetá. 

$10.000.000.000,00 $10.000.000.000,00 $0,00 

037 2172281 

Adecuación en pavimento rígido de la vía que 
comunica al municipio de el Tablón de Gómez 
corregimiento de las Mesas con el municipio 
de Albán, en el municipio de el Tablón de 
Gómez. Nariño 

$5.589.578.812,09 $5.589.578.812,09 $0,00 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 
de la Armada Nacional (primera fase) 

$18.000.000.000,00 $18.000.000.000,00 $0,00 

039 2172296 

Remodelación de la IPS la Campiña para la 
implementación del servicio de urgencias, 
hospitalización y demás servicios 
complementarios de baja complejidad en el 
municipio de Sincelejo 

$5.048.069.094,00 $4.466.175.865,00 $581.893.229,00 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación tercera fase de 
las vías internas del corregimiento de 
Barrancominas 

$3.544.000.000,00 $3.544.000.000,00 $0,00 

041 2172358 

Construcción participativa de tecnologías 
sostenibles para la transformación de 
sistemas agropecuarios de pequeños 
productores de los Montes de María en el 
Departamento de Bolívar 

$13.659.750.000,00 $13.342.121.839,00 $317.628.161,00 

042 2172354 
Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda 
Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de 
Tumaco 

$1.500.003.689,00 $1.500.003.689,00 $0,00 

043 2172355 

Estructuración Legal, técnica, Operativa, 
administrativa, comercial y financiera para 
definir la viabilidad de la regionalización de la 
prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de la Región de los Montes de 
María. En los municipios de Colosó, Chalán, 
Toluviejo, San Antonio de los Palmitos, los 
Palmitos y Ovejas 

$810.104.400,00 $810.104.400,00 $0,00 

044 2172353 
Fortalecimiento organizativo, agroempresarial 
y tecnológico a productores frutícolas en 29 
municipios del Valle del Cauca 

$6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $0,00 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación 
para promover un desarrollo y ordenamiento 
resiliente al clima y bajo en carbono en marco 
de la política nacional de cambio climático en 
18 municipios del departamento de Nariño 

$1.367.000.000,00 $1.360.787.016,00 $6.212.984,00 

046 2182482 

Mejoramiento del sendero peatonal que da 
acceso a la quebrada las Gachas, en el 
Municipio de Guadalupe en el Departamento 
de Santander 

$2.972.308.918,00 $2.675.078.026,00 $297.230.892,00 

047 2191863 

Remodelación, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física del servicio de urgencias 
de baja complejidad del Hospital la 
Misericordia ESE San Antonio Tolima 

$706.866.311,00 $705.480.091,00 $1.386.220,00 

048 2191864 
Construcción y mejoramiento de las vías 
internas de la plaza de mercado el Potrerillo 

$7.000.000.000,00 $2.100.000.000,00 $4.900.000.000,00 

049 2191865 
Construcción de 9 puestos en salud en la zona 
rural dispersa del Departamento De Guainía 

$2.700.000.000,00 $2.430.000.000,00 $270.000.000,00 

050 2191866** 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá 

$486.792.646,00 $486.792.646,00  $0,00 

051 2191867 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación 
de la red secundaria para la conectividad 
regional en el programa estratégico de 
infraestructura de conectividad para 
Santander corredor vial del folclor y el 
Bocadillo II – tramo 3 Vélez – Chipatá 

$5.572.994.207,09 $5.015.694.786,39 $557.299.420,70 

052 2191868 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación 
de la red secundaria ara la conectividad 
regional corredor estratégico - tramo 1 - Girón 
- Zapatoca y tramo 3 San Vicente - Albania. 

$4.426.673.133,38 $3.984.005.820,00 $442.667.313,38 
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n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP - 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

053 2192488 
Mantenimiento a procesos de restauración 
ambiental en áreas estratégicas del Tolima" 

$712.523.436,00 $699.451.477,36 $13.071.958,64 

054 2192520 
Mejoramiento de la vía que comunica al 
corregimiento de Chengue con el Tesoro del 
Municipio de Ovejas" 

$3.681.178.437,10 $2.576.824.906,00 $1.104.353.531,10 

055 2192521 
Mejoramiento de la infraestructura física de la 
institución educativa Santander del Dpto. del 
Guaviare" 

$4.453.087.866,68 
 

$4.007.779.079,61 
 

$445.308.787,07  

056 2192522 
Construcción de un polideportivo en el 
resguardo Coayare - coco comunidad de 
Guamal en el Municipio de Inírida 

$1.950.645.354,00 
 

$ 1.755.580.819,00 
  

$195.064.535,00  

057 2192523 
Remodelación y ampliación de la biblioteca 
departamental José Elías Cury Lambraño del 
Departamento de Sucre 

$4.377.982.967,00 $ 3.940.184.670,00 $ 437.798.297,00 

058 2192524 

Construcción y pavimentación concreto rígido 
de las calles y carreteras de la urbanización 
María José y la urbanización de los 
desplazados en la inspección de San Isidro del 
Ariari del Municipio de el Dorado – Meta 

$2.804.531.722,89 $2.524.078.551,00 $280.453.171,89 

059 2192525 

Mejoramiento mediante construcción de placa 
huella de la vía que conduce del puente caño 
Pajuil 1 hasta el puente de caño Pajuil 2 
vereda de Santa Rosa alta del Municipio de El 
Dorado, Meta 

$2.029.335.443,56 $1.826.401.898,00 $202.933.545,56 

060 2192526 
Construcción nuevo centro de salud Santiago 
Pérez Municipio de Ataco – Tolima 

$5.338.431.058,00 $4.804.587.951,00 $533.843.107,00 

061 2192527 
Mejoramiento de vías rurales del municipio de 
Sutamarchán en el Departamento de Boyacá 

$5.643.719.681,86 $3.668.417.792,65 $1.975.301.889,21 

062 2192528 

Mejoramiento de la vía 25vl22 Tuluá - San 
Rafael - Barragán - La Unión limite Tolima (vía 
Roncesvalles) tramo 2 en el Dpto. del Valle del 
Cauca 

$3.999.771.808,00 $2.599.851.675,40  $1.399.920.132,60  

063 2192529 
Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá 
cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Samacá - 
Departamento de Boyacá 

$4.997.792.889,27 $4.498.013.600,34  $499.779.288,93  

064 2200863 

Mejoramiento De La Infraestructura Física Y 
Equipamiento Tecnológico De Laboratorios 
Para El Proceso Misional De Formación Del 
Instituto Universitario De La Paz – Unipaz- 
Barrancabermeja 

$3.000.000.000,00 $2.700.000.000,00 $300.000.000,00 

065 2201103 
Construcción de los miradores de los 
municipios de Tame, Saravena y Arauquita en 
el departamento de Arauca 

$5.038.503.127,63  $251.925.156,00 $4.786.577.971,63 

066 2201107 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja Boyacá 

 $657.331.252,00  $98.599.687,80 $558.731.564,20 

067 2210003 
Reactivación económica de las familias 
víctimas del departamento de Arauca 

 $4.523.812.530,00  $904.762.506,00 $3.619.050.024,00 

068 2210004 
Construcción de estructuras de contención y 
protección de taludes del sector crítico río 
Cusay municipio de Fortul 

 $4.169.819.284,00   $0,00    $4.170.000.000,00  

TOTAL $475.640.040.683,94 $ 437.446.327.735,81 $ 38.193.712.948,13 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
A continuación se detalla la ejecución financiera al 15 de noviembre de 2021, de los contratos específicos 
suscritos en el marco del convenio n.° 221009, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para 
cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir. 
 

Tabla n.°11. Transferencias acumuladas a la fecha del informe 
 

n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP – 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

069 2210652 

Construcción del parque recreacional- 
cancha de futbol - obras de urbanismo y 
biosaludables del barrio Yovanny Soto 
ubicado en el municipio de Pueblo Bello, 
departamento del Cesar 

$5.600.000.000,00 $0,00 $5.600.000.000,00 
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TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

070 2210657 
Mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias en el departamento del Cesar 

$144.867.063.122,00 $0,00 $144.867.063.122,00 

071 2210662 

Mejoramiento en concreto asfaltico de la vía 
que conduce del municipio de Morales con la 
intersección de la vía que conduce del 
municipio de Simití al corregimiento Cerro de 
Burgos, en el municipio de Simití, en el 
departamento de Bolívar 

$212.650.616.283,12 $0,00 $212.650.616.283,12 

072 2210663 

Reposición y construcción de la 
infraestructura de la institución educativa 
técnica agropecuaria de Sincerín, municipio 
de Arjona 

$15.889.146.073,00 $0,00 $15.889.146.073,00 

073 2210665 

Reposición y construcción de la 
infraestructura de la institución educativa 
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San 
Estanislao de Kotska, departamento de 
Bolívar 

$21.701.644.796,00 $0,00 $21.701.644.796,00 

074 2210677 
Construcción del centro de alto rendimiento, 
Unidades Tecnológicas de Santander, sede 
Bucaramanga 

$28.274.924.970,00 
$0,00 

$28.274.924.970,00 

075 2210678 
Construcción de estadio municipal Edison 
Mejia en el municipio de La Paz, 
departamento del Cesar 

$12.000.000.000,00 
$0,00 

$12.000.000.000,00 

076 2210681 
Recuperación integral del caño de la 
ahuyama en el distrito de Barranquilla 

$99.998.714.617,00 
$0,00 

$99.998.714.617,00 

077 2210698 
Construcción del distrito familiar del 
ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el 
distrito de Barranquilla 

$105.000.000.000,00 
$0,00 

$105.000.000.000,00 

078 2210702 
Construcción de escenarios deportivos en la 
unidad recreacional del municipio de 
Chimichagua, departamento del Cesar 

$10.994.899.120,85 
$0,00 

$10.994.899.120,85 

079 2210703 
Construcción de unidad recreo-deportiva en 
la cabecera municipal de Moñitos, 
departamento de Córdoba 

$8.000.000.000,00 
$0,00 

$8.000.000.000,00 

080 2210717 

Construcción de la segunda etapa de 
alcantarillado sanitario en el casco urbano 
del municipio de Moñitos, departamento de 
Córdoba 

$5.933.097.382,00 

$0,00 

$5.933.097.382,00 

081 2210721 
Canalización del arroyo polón para la 
mitigación de la erosión y la estabilización de 
taludes en el municipio de Turbana-Bolívar 

$30.281.115.362,34 
$0,00 

$30.281.115.362,34 

082 2210723 
Construcción de escenarios deportivos en el 
municipio de El Paso, departamento del 
Cesar 

$9.600.000.000,00 
$0,00 

$9.600.000.000,00 

083 2210728 
Construcción de un centro de acopio para el 
sector campesino del municipio de Gutierrez, 
Cundinamarca 

$136.647.779,00 
$0,00 

$1.136.647.779,00 

084 2210729 
Adecuación y remodelación del estadio 
municipal de la villa de San Diego de Ubate 

$7.455.490.394,00 
$0,00 

$7.455.490.394,00 

085 2210730 
Construccion de mirador turistico, en el 
sector de playa blanca, municipio de San 
Antero, departamento de Córdoba 

$6.318.832.828,00 
$0,00 

$6.318.832.828,00 

086 2210731 
Construcción del nuevo complejo deportivo 
primera etapa coliseo cubierto en el 
municipio de Funza 

$34.000.000.000,00 
$0,00 

$34.000.000.000,00 

087 2210732 
Construcción de la 2 etapa del estadio 
municipal Héctor “el zipa” Gonzalez del 
municipio de Zipaquirá 

$15.000.000.000,00 
$0,00 

$15.000.000.000,00 

088 2210733 
Mejoramiento de la infraestructura física de 
la facultad de salud de la Universidad 
Industrial de Santander 

$60.000.000.000,00 
$0,00 

$60.000.000.000,00 

089 2210735 

Mejoramiento y construcción de la vía tramo 
1 coliseo el cangrejo – playa blanca, 
municipio de San Antero, departamento de 
Córdoba 

$14.549.409.897,00 

$0,00 

$14.549.409.897,00 

090 2210736 

Mejoramiento y construcción de la vía tramo 
2 via paralela a la playa, sector bucaneros 
desde pr 00+000 hasta el pr 01+821 más 
glorieta, municipio de San Antero, 
departamento de Córdoba 

$8.792.315.443,00 

$0,00 

$8.792.315.443,00 
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n.° CE ENT. OBJETO 
APORTES DNP – 

FRPT 
VALOR  

TRANSFERIDO 
POR TRANSFERIR 

091 2210737 
Construcción de cancha de fútbol sintética 
en Cicuco Bolivar en el departamento de 
Bolívar 

$7.911.290.817,00 
$0,00 

$7.911.290.817,00 

092 2210738 
Construcción de un centro de desarrollo 
infantil Cdi en la vereda Chuntame sector 
Tayrona en el municipio de Cajicá 

$5.722.596.163,00 
$0,00 

$5.722.596.163,00 

093 2210739 

Construcción y estructuración integral de 
soluciones individuales fotovoltaicas en 
vivienda rural dispersa de municipios 
ubicados sobre la línea colectora de energía, 
departamento de la Guajira 

$19.955.094.018,00 

$0,00 

$19.955.094.018,00 

094 2210740 

Mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias, zona sur, en el marco del pacto 
funcional Cesar - Guajira, en el 
departamento del Cesar 

$189.804.477.413,43 

$0,00 

$189.804.477.413,43 

095 2210741 
Mejoramiento del parque recreo deportivo 
los patos del municipio de Tocancipá 

$20.000.000.000,00 
$0,00 

$20.000.000.000,00 

096 2210744 
Mejoramiento y canalización del arroyo 
Alférez del municipio de El Carmen de 
Bolívar 

$15.237.104.309,00 
$0,00 

$15.237.104.309,00 

097 2210745 

Mejoramiento de las vías rurales en los 
municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente 
de Chucuri, El Carmen de Chucuri, 
Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andres, 
mediante la construcción de placa huellas en 
el departamento de Santander 

$29.422.679.761,59 

$0,00 

$29.422.679.761,59 

098 2210746 
Construcción de un centro de acopio en la 
vereda Cerezos Grandes del municipio de 
Chipaque Cundinamarca 

$881.604.421,00 
$0,00 

$881.604.421,00 

099 2210748 
Adecuación y mejoramiento de la plaza de 
mercado Pedro Emilio Martinez del 
municipio de Gachetá, Cundinamarca 

$2.480.550.120,00 
$0,00 

$2.480.550.120,00 

100 2210750 
Obra de prevención y mitigación del riesgo 
de inundación en la vereda Remolinos 

municipio de Morales 

$8.354.440.842,00 
$0,00 

$8.354.440.842,00 

101 2210751 
Mejoramiento de las vías urbanas de bajo 
tránsito del municipio de Chocontá, 
Cundinamarca 

$1.500.000.000,00 
$0,00 

$1.500.000.000,00 

102 2210752 
Mejoramiento de la vía que conduce del 
municipio de Córdoba al corregimiento de 
San Andrés en el departamento de Bolívar 

$69.166.000.000,00 
$0,00 

$69.166.000.000,00 

103 2210753 

Mejoramiento de los espacios productivos y 
locativos de la plaza de mercado ubicada en 
el centro poblado la sierra del municipio de 
Bituima, Cundinamarca 

$1.241.574.651,00 

$0,00 

$1.241.574.651,00 

104 2210754 

Construcción de ciclo infraestructura y 
servicios complementarios en las provincias 
de sabana centro y sabana occidente en el 
departamento de Cundinamarca 

$83.380.000.000,00 

$0,00 

$83.380.000.000,00 

TOTAL $1.313.101.330.583,33 $0,00 $1.313.101.330.583,33 

 
Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021 no se realizó liberación de recursos comprometidos. 
 

2.4.2.3. TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 
 
En virtud del contrato de mandato 877/221009- DNP ENTerritorio, se han proyectado las siguientes 
trasferencias como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla n.°12. Relación recursos por transferir 
 

MES VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 TOTAL POR MES 

Noviembre 2021 $ 2.175.559.926,00 $ 12.041.684.294,92 $ 16.049.491.051,96 $ 30.266.735.272,88 

Diciembre 2021 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.239.166.876,40 $ 3.239.166.876,40 

Total Vigencia $ 2.175.559.926,00 $ 12.041.684.294,92 $ 19.288.657.928,36 $ 33.505.902.149,28 
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2.4.2.4. RECURSOS POR TRANSFERIR 
 
Con relación a los contratos específicos suscritos bajo los mandatos n.° 216138, 219057 y 221001, 
ENTerritorio ha realizado giros a las entidades ejecutoras previo cumplimiento de los requisitos pactados 
por un valor total $436.405.147.767,71 y liberación de recursos por valor de $1.041.179.968,10 conforme 
a la siguiente tabla: 

 
Tabla n.° 13. Relación recursos por transferir 

 
VALOR CONTRATADO TRANSFERENCIAS 

REALIZADAS 
LIBERACIÓN DE 

RECURSOS 
VALOR POR TRANSFERIR % 

$475.640.040.683,94  $436.405.147.767,71 $1.041.179.968,10 $38.193.712.948,13 91.69% 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Con relación a los contratos específicos suscritos bajo el mandato 221009, ENTerritorio no ha realizado 
giros a las entidades ejecutoras. 
 
Nota: Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 22 de la Cláusula SEGUNDA del 
contrato interadministrativo de mandato 226-221001 fue radicado vía CERTIMAIL el día 13 de septiembre 
y 13 de octubre de 2021 y, ante el DNP el informe de ejecución financiera correspondiente al contrato de 
mandato n.° 211001 del periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto 2021 y el 01 y 30 de septiembre 
de 2021, según oficio radicado ENTerritorio n.°20213100176841 y 20213100196671, en los plazos 
establecidos para el reporte, con el fin  que el Departamento Nacional de Planeación- DNP pueda 
registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio. 
 
Cabe resaltar que los recursos recibidos por parte de nuestro mandatario DNP bajo lo establecido por 
los contratos interadministrativos de mandato n.°216138 y 219057, para financiación de los proyectos de 
inversión del FRPT, el día 10 de septiembre de 2019, se realizó reintegro de recursos por valor de 
$14.181.189.908,37 bajo el concepto de acreedores varios a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico de acuerdo con lo indicado mediante los radicados DNP n.°20194100524401 y 
n.°20196300223941. 
 
De los recursos reintegrados al Ministerio de Hacienda mediante el concepto de acreedores varios, se 
solicitó la devolución de $2.799.532.208 mediante radicado ENTerritorio n.°20192300263741 del 25 de 
octubre de 2019 los cuales fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato el 22 de noviembre 
de 2019. El 15 de mayo de 2020 y el 17 de diciembre de 2020 fueron consignados a la cuenta del contrato 
de mandato la suma de $4.288.343.995,00 y $7.093.313.705,37 respectivamente. Por lo anterior, fueron 
reintegrados la totalidad de los recursos que tenía el Ministerio de Hacienda en acreedores varios. 
 

2.4.2.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Dentro de las obligaciones financieras relacionadas en el Contrato Interadministrativo de Mandato 
221009 se cuenta por parte de ENTerritorio la obligación de (…) 21. Realizar la devolución de los 
rendimientos que se generen respecto a los recursos que le sean transferidos por fuente de financiación 
en cada proyecto de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo 
del Fondo en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la materia. Estos recursos no 
forman parte de la cuota de gerencia.  
 
De conformidad con la obligación, con corte al 15 de noviembre de 2021, los rendimientos generados en 
la Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales se detallan a continuación:  
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Tabla n.°14. Rendimientos Financieros cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 
216138 

VIGENCIAS 
VALOR NETO RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR NETO RENDIMIENTOS 

GIRADO 

2017 $1.354.921.430,00 $1.354.921.430,00 

2018 $1.899.555.833,00 $1.899.555.833,00 

2019 $1.191.346.535,00 $1.191.346.535,00 

2020 $10.980,00 $10.980,00 

TOTAL, RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

$4.445.834.778,00 $4.445.834.778,00 

SALDO POR TRANSFERIR $0,00 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 
Nota: Se realizó traslado a la Dirección del Tesoro Nacional de los rendimientos generados en diciembre 
2019 y enero de 2020, igualmente la retención en la fuente reintegrada durante el mes de diciembre 
2019. Asimismo, se realizaron los trámites de cancelación de la cuenta el día 13 de enero de 2020. 
 
Tabla n.° 15. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 

n.° 219057 
 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Julio 2019 12/8/2019 $37.420.318,00 $34.800.896,00 

Agosto 2019 11/9/2019 $137.265.666,00 $127.657.069,00 

Septiembre 2019 10/10/2019 $72.435.161,00 $67.364.700,00 

Octubre 2019 14/11/2019 $47.875.374,00                  $47.875.374,00  

Noviembre 2019 12/12/2019 $45.429.838,00 $45.429.838,00 

Diciembre 2019 15/01/2020 $41.914.349,00 $41.914.349,00 

Enero 2020 13/02/2020 $14.051.511,00 $14.051.511,00 

Febrero 2020 12/03/2020 $57.691.846,00 $57.691.846,00 

Marzo 2020 20/04/2020 $76.386.039,00 $76.386.039,00 

Abril 2020 14/5/2020 $10.759.766,00   $10.759.766,00   

Mayo 2020 11/06/2020 $133.090.886,00 $133.090.886,00 

Junio 2020 14/7/2020 $123.076.914,00 $123.076.914,00 

Julio 2020 18/08/2020 $114.188.536,00 $114.188.536,00 

Agosto 2020 15/9/2020 $93.942.643,00 $93.942.643,00 

Septiembre 2020 16/10/2020  $70.565.054,00 $70.565.054,00 

Octubre 2020 13/11/2020 $42.773.212,00 $42.773.212,00 

Noviembre 2020 16/12/2020 $38.660.230,00 $38.660.230,00 

Diciembre 2020 18/01/2021 $38.315.979,00 $38.315.979,00 

Enero 2021 09/02/2021 43.258. 389,00  $43.258,389,00 

Febrero 2021 16/03/2021 $32.587.534,00 $32.587.534,00 

Marzo 2021  $3.000.648.00 $3.000.648.00 

Abril 2021 14/05/2021 $1.692,00 $1.692,00 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.274.691.585,00 $1.257.393.105,00 

RETENCIONES REINTEGRADAS JULIO-SEPTIEMBRE 
2019 

 
$17.298.480,00 

Saldo por Transferir $0,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Nota: Se observa una diferencia de $17.298.480,00 el cual corresponde a retenciones de los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2019 realizadas por la entidad financiera, las cuales fueron trasladadas a 
la Dirección del Tesoro Nacional en el mes de diciembre de 2019. 
 
Tabla n.°16. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 

n.°221001 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Marzo 2021 19/04/2021 $24,00 $24,00 
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PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Abril 2021 14/05/2021 $51.272.332,00 $51.272.332,00 

Mayo 2021 15/06/2021 $16.048.801,00 $16.048.801,00 

Junio 2021 14/07/2021 $8.416.993,00 $8.416.993,00 

Julio 2021 13/08/2021 $6.441.267,00 $6.441.267,00 

Agosto 2021 14/09/2021 $4.573.308,00 $4.573.308,00 

Septiembre 2021 13/10/2021 $1.220.662,00 $1.220.662,00 

Octubre 2021  $35.812.237,00  

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $123.785.624,00 $87.973.387,00 

SALDO POR TRANSFERIR $35.812.237,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 

 
Nota: Se observa una diferencia de $35.812.237,00 la cual corresponde a los rendimientos financieros 
generados en el mes de octubre de 2021, los cuales serán trasladados en el mes de noviembre de 2021. 
 
Con ocasión de la suscripción del nuevo contrato de mandato y de conformidad con la obligación, con 
corte al 15 de noviembre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales para el manejo de los recursos del contrato de mandato n.°221009 se 
detallan a continuación: 
 
Tabla n.°17. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato 

n.°221009 

PERIODO FECHA GIRO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
VALOR RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

Septiembre 2021  $0,00 $0,00 

Octubre 2021  $0,00 $0,00 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0,00 $0,00 

SALDO POR TRANSFERIR $0,00 
 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 

 
Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos específicos al 15 de noviembre de 2021, se 
ha identificado que las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el manejo de los 
recursos del Fondo Regional de Contratos Plan han generado rendimientos financieros por valor de 
$3.719.771.722,94 soportando traslados a la cuenta del Tesoro Nacional por valor de $3.691.913.314,53 
conforme al siguiente detalle:  
 

Tabla n.° 18 rendimientos financieros contratos específicos 

No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -2018 
- 2019-2020-2021 

001 2162270 

Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS públicas, 
mediante la adquisición de equipos, instrumental y elementos 

biomédicos para optimizar la calidad en la prestación de los servicios 
de salud en el Departamento de Santander. 

$46.973.763,70 $46.973.763,70 

002 2162271 

Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para 
la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de 
la nación con el departamento de Santander, corredor agroforestal y 
energético tramos Gambita-Vadoreal /Oiba-Guadalupe y El Carme-
Yarima 

$886.084.034,85 $886.084.034,85 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana 
del municipio de Tierralta fase I. 

$11.067.856,00 $11.067.856,00 

004 2162699 
Construcción Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Sector La Itibana, Municipio de Tame, Departamento 
de Arauca 

$20.867.434,33 $20.867.434,33 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio 
de Saravena, Departamento de Arauca 

$2.102.741,60 $2.102.741,60 
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No. 
CONTRATO 
ESPECÍFICO 

No. 
CONTRAT
O FONADE 

OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
2017-2018-2019-

2020-2021 

TOTAL 
TRANSFERIDO 
CUENTA DEL 

TESORO 2017 -2018 
- 2019-2020-2021 

006 2162702 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de 
marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el 
municipio de Tierralta. 

$22.157.186,00 $22.067.081,00 

007 2162700 
Construcción y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
en el Sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, 
en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca. 

$2.986.940,94 $2.986.940,94 

008 2162734 
Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserío el 15 y rehabilitación de 
la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el 
Departamento de Córdoba-Tramo No.4. 

$138.670.518,53 $138.670.518,53 

009 2162786 
Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, 
Fase II, Redes de Distribución. 

$77.363.607,62 $77.363.607,62 

010 2162787 
Construcción del Centro de Atención Integral a La Familia del Municipio 
de Puerto Tejada, Cauca – CAIF 

$44.140.816,47 $44.134.127,91 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Nariño - 
sede Torobajo 

$59.412.887,62 $59.412.888,00 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera 
etapa, Municipio del Carmen de Bolívar. 

$259.852.423,81 $259.852.433,34 

013 2162893 
Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria 
Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio 
de Necoclí. 

$9.654.696,58 $9.654.735,60 

014 2162894 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Catalina – 
Caracolí del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia 

$999.579,73 $999.570,65 

015 2162896 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Alto Rosario – 
Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia 

$2.596.148,24 $2.577.295,38 

016 2162897 
Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía San Pedro – 
Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia 

$1.388.688,62 $1.388.674,33 

017 2162899 
Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del 
Carmen de Atrato, departamento del Choco. 

$8.567.024,12 $8.567.024,14 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, Aguacate, Plátano, 
producción de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad 
alimentaria para las familias del municipio Murindó y Vigía del Fuerte 
Antioquia 

$76.495,54 $117.766,63 

019 2162931 
Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la 
población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche 
y San Pablo de Borbur Boyacá 

$63.128,89 $70.670,84 

020 2162928 
Fortalecimiento productivo porcícola y avícola para la superación de 
vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios 
de Los Córdobas y Puerto Escondido departamento de Córdoba 

$198.474,93 $198.474,93 

021 2162930 

Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y 
emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación 
de ingresos en la población víctima del conflicto armado en el 
departamento de Santander 

$2.229.365,25 $2.248.744,18 

022 2162980 
Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de 
mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander 
de Quilichao- Departamento del Cauca 

$405.001.200,00 $378.273.787,00 

023 2162972 
Construcción de un Parque Agro alimentario en el Municipio de Tunja 
para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, Fase 
I Etapa 2. 

$103.089.825,44 $103.089.825,44 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario en el marco 
de los contratos plan a nivel nacional  

$11.059.497,70 $11.059.497,70 

025 2162979 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de coco en 7 municipios de 
la costa pacífica en el Departamento de Nariño 

$7.795.491,45 $7.795.491,45 

026 2170927 
Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de el 
Carmen de Bolívar 

$297.166.918,00 $297.166.918,00 

027 2171077 
Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación 
de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el 
Departamento de Córdoba – Tramo No. 5. 

$172.927.753,26 $172.928.804,65 
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028 2171448 
Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto 
Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – 
Bolívar. 

$77.577.067,00 $77.577.067,00 

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el 
fortalecimiento de unidades productivas existentes y generación de 
ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de 
Arauca 

$432.516,21 $443.786,84 

030 2171483 

Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, 
Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las 
Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los 
Municipios de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre 

$307.575,18 $307.575,18 

031 2171481 

Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde 
y Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las 
familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y 
San Jacinto, Departamento de Bolívar 

$529.922,93 $529.922,93 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad 
Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del 
Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, 
Bolívar 

$282.799,28 $282.804,95 

033 2171519 
Construcción segunda etapa del proyecto ampliación y adecuación de 
la sede principal de las unidades tecnológicas de Santander UTS-
Bucaramanga. 

$77.056.525,01 $77.056.525,01 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la via al aeropuerto los pozos 
municipio de San Gil Departamento de Santander 

$46.819.752,00 $46.819.752,00 

035 2171610 
Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria para la región 
norte del Departamento del Cauca 

$18.471.737,00 $18.471.737,00 

036 2172280 
Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placas huellas en 
los municipios de Florencia, Belén De los Andaquíes, San José Del 
Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá. 

$83.936.070,65 $83.936.070,65 

037 2172281 
Adecuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de 
el Tablón de Gómez corregimiento de las Mesas con el municipio de 
Albán, en el municipio de el Tablón de Gómez. Nariño 

$47.501.133,01 $47.552.884,06 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 de la Armada Nacional 
(primera fase) 

$92.100.220,74 $92.130.220,74 

039 2172296 
Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio 
de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de 
baja complejidad en el municipio de Sincelejo 

$60.520.408,10 $60.474.082,75 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación tercera fase de las vías internas del 
corregimiento de Barrancominas 

$15.658.840,23 $15.658.840,23 

041 2172358 
Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la 
transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de 
los Montes de María en el Departamento de Bolívar 

$132.624.611,43 $132.624.611,53 

042 2172354 
Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta 
en el municipio de Tumaco 

$6.433.694,08 $6.433.693,83 

043 2172355 

Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y 
financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los 
Montes de Maria. En los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San 
Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas 

$1.186.340,12 $1.186.340,12 

044 2172353 
Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico a 
productores frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca 

$14.087.217,89 $14.087.217,89 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo 
y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la 
política nacional de cambio climático en 18 municipios del 
departamento de Nariño 

$1.788.090,00 $2.015.243,00 

046 2182482 
Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las 
gachas, en el municipio de Guadalupe en el departamento de 
Santander 

$18.940.904,66 $18.940.904,66 

047 2191863 
Remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del 
servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia 
E.S.E. San Antonio – Tolima 

$783.309,97 $783.013,77 
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048 2191864 
Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de 
mercado el potrerillo 

$125.663.257,84 $125.663.257,92 

049 2191865 

ENTerritorio y el Departamento de Guainía, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Guainía que se encuentra en ejecución, con el fin de 
cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y recursos del Sistema General de Regalías el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL 
DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA" que se encuentra 
priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan Guainía.  

$10.137.071,24 $10.137.071,24 

050 2191866 
Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad 
de Tunja, Boyacá 

$0,00 $0,00 

051 2191867 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA 
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA 
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA 
NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775 
DE 2013- CORREDOR VIAL DEL FOLCLOR Y EL BOCADILLO  II -
TRAMO 3 VELEZ- CHIPATA" que se encuentra priorizado en plan de 
acción 2019 del Contrato Plan Santander. 

$63.626.741,00 $63.626.741,00 

052 2191868 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA 
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA 
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA 
NACIÓN CON EL DEPAR-TAMENTO DE SANTANDER, CONPES 
3775 DE 2013 - CORREDOR ESTRATEGICO TRAMO 1 -,. 
GIRÓNZAPATOCA Y TRAMO 3 SAN VICENTE- ALBANIA" que se 
encuentra priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan 
Santander.  

$39.621.930,00 $39.621.930,00 

053 2192488 

ENTerritorio y la corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del 
Contrato Plan de la Nación – Tolima que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del 
proyecto “MANTENIMIENTO A PROCESOS DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL TOLIMA”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima  

$2.276.319,53 $2.276.319,49 

054 2192520 

ENTerritorio y el Municipio de Ovejas-Sucre, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolívar -
Sucre, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL 
TESORRO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS ”, que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz 
Bolívar-Sucre. 

$9.071.517,53 $8.793.407,94 

055 2192521 

ENTerritorio y el Departamento del Guaviare, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guaviare, 
que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para 
la Paz Guaviare. 

$30.881.543,51 $30.881.543,51 
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056 2192522 

ENTerritorio y el Departamento del Guainia, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guainia, 
que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN 
POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-
COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ”, que se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para 
la Paz Guainia. 

$5.758.209,00 $5.758.209,00 

057 2192523 

ENTerritorio y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de 
Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato 
Plan para la Paz Bolívar- Sucre, que se encuentra en ejecución, con el 
fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL JOSE ELÍAS CURY LAMBRAÑO DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE ”, que se encuentra priorizado en el plan 
de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Bolívar -Sucre. 

$7.562.710,40 $7.562.710,40 

058 2192524 

ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la 
Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
Y PAVIMENTACIÓN CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y 
CARRERAS DE LA URBANIZACIÓN MARÍA JOSÉ Y LA 
URBANIZACIÓN DE LOS DESPLAZADOS EN LA INSPECCIÓN DE 
SAN ISIDRO DEL ARIARI DEL MUNICPIO DE EL DORADO - META ”, 
que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan 
Meta 

$84.288,19 $83.399,35 

059 2192525 

ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la 
Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
que se requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO 
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL PUENTE CAÑO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE 
CAÑO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO 
DE EL DORADO, META ”, que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2019 del contrato Plan Meta. 

$119.485,95 $111.282,02 

060 2192526 

ENTerritorio y el Hospital Nuestra Señora de Lourdes E.S.E del 
municipio de Ataco, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado 
del Contrato Plan Tolima, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PÉREZ 
MUNICPIO DE ATACO, TOLIMA”, que se encuentra priorizado en el 
plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima. 

$31.361.886,58 $30.192.934,25 

061 2192527 

ENTerritorio y el municipio de Sutamarchán, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMRCHAN, BOYACÁ”, 
que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan 
Boyacá. 

$51.293.199,00 $51.391.181,00 

062 2192528 

ENTerritorio y el Departamento del Valle del Cauca, acuerdan suscribir 
un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Valle del 
Cauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA 25VL22 TULÚA-SAN RAFAEL – BARRAGÁN-LA UNIÓN LÍMITE 
TOLIMA (VÍA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA”, que se encuentra priorizado en el plan de 
acción 2019 del contrato Plan para la Paz Valle del Cauca. 

$29.883.661,94 $29.883.658,00 
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063 2192529 

ENTerritorio y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se 
encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 
para la financiación del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 
BELÉN SÁMACA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, que se encuentra 
priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Boyacá. 

$6.041.011,17 $6.041.011,17 

064 2200863 

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y 
los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL 
PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", que 
se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan 
Santander. 

$9.149.359,19 $9.149.359,19 

065 2201103 

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del 
Contrato Plan Arauca 

$1.250.400,41 $1.250.400,41 

066 2201107 

ENTerritorio y el Municipio de Tunja, acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de 
Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto “INSTALACION DE LA 
SEÑALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", que se encuentra priorizado en el Plan 
de Acción 2020 del Contrato Plan Boyacá 

$1.416.020,00 $1.416.020,00 

067 2210003 

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – 
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto “APOYO A 
LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS, DEL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 
del Contrato Plan Arauca. 

$3.039.875,76 $3.039.875,76 

068 2210004 

ENTerritorio, el Departamento de Arauca y el Municipio de Fortul, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan 
de la Nación – Departamento de Arauca, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales para la cofinanciación del proyecto “Construcción 
de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico 
río Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”, que se encuentra priorizado en 
el plan de acción 2020 del Contrato Plan Arauca. 

$0,00 $0,00 

VALOR TOTAL 
$3.719.771.722,9

4 
$3.691.913.314,53 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio. 
 

Se observa una diferencia de $27.858.408,41 correspondiente a rendimientos financieros pendientes de 
ser trasladados al Tesoro Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes escritas, correos electrónicos y compromisos suscritos en 
los Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue la información correspondiente. 
 

2.4.2.6. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
 
En el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por concepto de cuota de administración se 
asignaron recursos totales por valor de $32.100.000.000, los cuales corresponden a recursos de las 
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vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, el avance presupuestal con corte al 15 de octubre de 2021 
corresponde al 0,00%, que representa el valor cobrado al Cliente a la fecha, tal como se relaciona a 
continuación: 

Tabla n.°19 Relación cuota de gestión 
 

MES 
CUOTAS DE 

ADMINISTRACIÓN 
PACTADAS 

PAGOS DNP 
CUOTAS DE GESTION 

PENDIENTES 

% DE AVANCE 
PRESUPUSTAL 

septiembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

octubre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

noviembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

diciembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46 

enero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

enero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

enero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

febrero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

marzo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

abril 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

mayo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

junio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

julio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

agosto 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

septiembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

octubre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

noviembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

diciembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71 

enero 2025 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

febrero 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 
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MES 
CUOTAS DE 

ADMINISTRACIÓN 
PACTADAS 

PAGOS DNP 
CUOTAS DE GESTION 

PENDIENTES 

% DE AVANCE 
PRESUPUSTAL 

marzo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

abril 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

mayo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

junio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

julio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

agosto 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

septiembre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

octubre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06 

TOTAL  $32.100.000.000,00 $0,00 $0,00  

Porcentaje a la fecha del informe 0,00% 

 
2.4.2.7. ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS  

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 23 de la cláusula Segunda – Obligaciones del 
Mandatario establecida en el contrato interadministrativo de mandato No.877-221009, suscrito entre el 
Departamento Nacional de Planeación y ENTerritorio, se registra en el sistema contable Helisa las 
operaciones de los Contratos de mandato, contratos específicos y rendimientos financieros, para lo cual 
se realizaron las siguientes actividades durante el periodo del informe: 
 

• Administrar las cuentas y subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las 
necesidades y operaciones contables del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: 
Se parametrizaron las cuentas contables teniendo en cuenta los recursos asignados y se crearon 
nuevas cuentas y subcuentas por cada Contrato Plan por Contrato Especifico y fuente de 
financiación, a razón de los contratos especificos celebrados. 

 

• Registro de las operaciones contables tales como: ingresos, egresos, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar: Durante el periodo del informe, se registraron los desembolsos realizados, 
los rendimientos generados en la cuenta bancaria del FRPT y la cuota de gestión. 

 

• Analizar la información y elaborar las conciliaciones contables: Se ha verificado de los 
contratos específicos anteriores, la información suministrada por parte de las entidades 
ejecutoras durante el periodo del informe, y se registró en el sistema de información contable en 
cuentas de orden de control contable de los contratos específicos. 

 

• Elaborar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros: Durante el periodo del 
informe, se elaboró y radicó ante el DNP el informe contable con corte al 30 de septiembre de 
2021, el cual incluyó: Estado de situación financiera, certificación estados financieros, notas 
explicativas a los estados financieros, y libros auxiliares detallados por terceros.  
 

Con respecto a la información contable del mes de octubre de 2021, se ha analizado la información 
reportada a la fecha de este informe de gestión, se ha conciliado los saldos de los recursos administrados 
por ENTerritorio, dicho informe será remitido en el transcurso del mes de noviembre. Durante la vigencia 
del Contrato de mandato N° 877-221009 se han elaborado, remitido y recibido por el DNP los siguientes 
informes: 
 

Tabla n.°20. Informes Contables  

MES REPORTADO No RADICADO ENTERRITORIO FECHA 

Septiembre de 2021 / 221001 20212300204321 22/10/2021 

Septiembre de 2021 / 221009 20212300208221 28/10/2021 
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Fuente: Elaboración propia. Contador FRPT(DNP-ENTerritorio.) 

 
2.5.  OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
A continuación, se relacionan actividades adicionales desarrolladas en el periodo del presente informe: 
 
✓ Visitas programadas a proyectos: Durante el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021 se realizó 

1 visita a los proyectos del FRPT. 
 

Tabla n.°21 visitas realizadas a los proyectos 

NOMBRE OBJETO DE LA VISITA ITINERARIO 

Angélica María 
Basto Jaimes 

Segunda mesa técnica del proyecto Construcción del 
Alcantarillado Sanitario de El Carmen de Bolívar en el 
marco de la estrategia Compromiso Colombia 
liderada por CGR el contrato específico Contrato 
n.°026-2170927 

Salida: Bogotá – Cartagena 19 de octubre de 
2021 vuelo de las 06:10 a.m.  
Retorno: Cartagena – Bogotá 19 de octubre de 
2021 vuelo de las 03:40 p.m.  

  
✓ Seguimiento a los contratos prestación de servicios: Se hizo el seguimiento respectivo en cuanto 

a la revisión de los informes de gestión y trámite de los desembolsos de los contratos vigentes de 
prestación de servicios, correspondientes a los contratistas. 
 

✓ Informe de gestión del periodo anterior: En el periodo del 15 de octubre de 2021 al 15 de noviembre 
de 2021, se presentó el informe de gestión del convenio al DNP correspondiente al periodo del 1 al 
14 de septiembre de 2021, mediante oficio n.° 20212300206381 del 25 de octubre de 2021 del 
CV221001. 

 
✓ Incorporar en los contratos específicos que se suscriban, que la Entidad Territorial o el ente 

ejecutor designado, tendrá la obligación de adelantar de manera expedita, dentro de los 
términos legales, los procesos correspondientes para lograr la adecuada ejecución y 
seguimiento de los proyectos priorizados: Para la suscripción de los treinta y seis (36) contratos 
específicos firmados durante los meses de octubre y noviembre de 2021 esta obligación se ha 
cumplido en las minutas de los contratos específicos en la cláusula cuarta en los numerales 2.1 
Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los 
lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las 
condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los 
Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD EJECUTORA, para este tipo de proyectos y 
2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el 
presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán 
ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se 
designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA referentes a las obligaciones de las entidades 
ejecutoras, adicionalmente en la cláusula tercera se establece lo siguiente: ENTIDAD EJECUTORA. 
Se ha designado como ENTIDAD EJECUTORA del Contrato Especifico que se celebre al MUNICIPIO 
DE MOÑITOS - CÓRDOBA, según instrucción del DNP, conforme se refiere en el oficio DNP 
20214331186031 del 26 de octubre de 2021 / ENTerritorio 20214300409252 del 27 de octubre de 
2021. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y 
presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la 
financiación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la 
ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos 
asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del 
Decreto 1082 de 2015 
 

✓ Incorporar en los contratos específicos, que el ente territorial o el ente ejecutor será 
responsable de adelantar todos los procesos requeridos bajo el marco legal, siguiendo los 
principios establecidos dentro de la Ley, indicando además una cláusula de indemnidad a 
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favor del DNP y del FONDO para aquellos eventos en que los proyectos no llegaren a feliz 
término: Esta obligación se cumple por parte del FRPT en la cláusula décima séptima de las minutas 
de los contratos específicos que indica lo siguiente: INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se 
obliga a mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 
✓ Incorporar en los contratos específicos, que la entidad ejecutora deberá constituir a favor de 

ENTerritorio una garantía de cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o bajo las 
condiciones que exija ENTerritorio acorde a su régimen legal y manual de contratación, e 
incluir como uno de sus beneficiarios al DNP: Esta obligación se cumple por parte del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales – FRPT en la cláusula decimo tercera de las minutas de los 
contratos específicos suscritos la cual establece lo siguiente: GARANTÍA: La ENTIDAD EJECUTORA 
deberá constituir a favor de ENTerritorio una Garantía de Cumplimiento que podrá consistir en una 
póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los 
siguientes amparos: 

 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
10% del total de los 
recursos aportados desde 
ENTerritorio. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de 
pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales 
de la misma:  
 
“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
5.2.  Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar 
la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
Así mismo, la Entidad Ejecutora del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar como 
obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio.  

 
✓ Realizar los trámites administrativos de posibles incumplimientos en contra de las 

entidades ejecutoras, acorde a su régimen legal y manual de contratación: Esta obligación 
se cumple por parte del FRPT en el numeral 2.4.1 Componente Técnico, jurídico y financiero en 
el aparte del seguimiento administrativo de cada uno de los contratos específicos suscritos. 
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• OFICIOS REMITIDOS. 
Durante este periodo se remitieron los siguientes oficios por parte del FRPT a las entidades ejecutoras: 
 

1. Requerimiento n.º 20212300207221 del 27 de octubre de 2021 con advertencia de 
incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de 
2021 del Contrato Específico n°. 064-2200863. 

2. Requerimiento n.º 20212300211861 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210703. 

3. Requerimiento n.º 20212300211851 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210702. 

4. Requerimiento n.º 20212300211831 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210681. 

5. Requerimiento n.º 20212300211811 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210698. 

6. Requerimiento n.º 20212300211761 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210677. 

7. Requerimiento n.º 20212300210851 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210657. 

8. Requerimiento n.º 20212300210831 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210665. 

9. Requerimiento n.º 20212300210821 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210662. 

10. Requerimiento n.º 20212300210811 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210663. 

11. Requerimiento n.º 20212300210721 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210652. 

12. Requerimiento n.º 20212300210701 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades 
de inicio del contrato específico n.º 2210678. 

13. Requerimiento n.º 20212300201201 del 15 de octubre de 2021 relacionado con la solicitud 
cumplimiento compromisos CE 047-2191863. 
 

✓ Disposición, actualización y organización de la información generada en la administración y 
operación del FRPT: 
 

Para el cumplimiento de las obligaciones 16, 24 y 25 contenidas en la segunda cláusula de la minuta del 
contrato interadministrativo de mandato n.°221009 el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, 
implementó el uso del aplicativo de OneDrive, lugar donde reposa toda la información generada de la 
administración y operación del Fondo, la cual es cargada semanalmente por los profesionales, 
permitiendo así al cliente tener acceso de manera rápida y actualizada en cualquier momento que se 
requiera. 
 
 
Para el acceso a este aplicativo por parte del cliente, la Gerencia del Fondo periódicamente remite un 
enlace para que por medio de internet se puedan realizar las consultas que se requieran. 
 
 

2.6. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Durante el periodo se realizó el siguiente seguimiento a los contratos específicos que se encuentran 
terminados a la fecha de presentación del informe: 
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Tabla n.°22 Relación del Estado de los Contratos Terminados y Liquidados: 
 

n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

001 2162270 

Fortalecimiento del modelo de la red 
hospitalaria en las IPS públicas, mediante 
la adquisición de equipos, instrumental y 
elementos biomédicos para optimizar la 
calidad en la prestación de los servicios de 
salud en el Departamento de Santander. 

18/8/2016 22/04/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 11 de enero 
de 2019. 

002 2162271 

Mejoramiento, rehabilitación y 
pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad para Santander enmarcado 
dentro del contrato plan de la nación con el 
departamento de Santander, corredor 
Agroforestal y Energético tramos Gambita-
Vadoreal / Oiba-Guadalupe y El Carmen-
Yarima 

18/08/2016 1/5/2019 

Para liquidar el contrato específico se requiere 
que la entidad ejecutora presente el informe final 
junto con la liquidación del contrato de obra.  
 
El 14 de mayo de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 39 dejando como 
compromisos por parte del Departamento de 
Santander los siguientes: 
 
1 - Entregar del alcance al informe del mes de 
marzo de 2021, frente a las observaciones 
emitidas de carácter técnico realizadas por la 
coordinación técnico del FRPT. 
 
2 - Establecer una fecha cierta para la Entrega del 
informe Final con los Componentes técnicos, 
financieros y jurídicos que ordena el contrato 
especifico 002-2162271. 
 
3 - Establecer fecha para la realización de los 
pagos de las actas pendientes y posterior a ese 
pago, concretar la fecha para la realización de la 
mesa de trabajo conjunta de carácter financiero 
para la primera semana del mes de junio de 2021. 
 
A su vez, en esta sesión ENTerritorio informa al 
Departamento de Santander el inició formalmente 
de la Acción judicial, la cual fue radicada mediante 
memorando no. 20211100080191 del 3 mayo de 
2021 ante el Tribunal Administrativo de 
Santander. El proceso judicial comienza con el 
auto admisorio de la demanda, acto seguido 
vendrá la declaratoria de audiencia inicial y 
posteriores etapas del proceso. En este caso 
valga la pena aclarar que una vez se decrete la 
apertura formal de la audiencia inicial las partes 
pierden competencia para llevar a cabo la 
liquidación del CE 002-2162271 por mutuo 
acuerdo. 
 
Entonces, teniendo en cuenta que se ha 
evidenciado que la gobernación viene 
adelantando acciones para llevar a cabo la 
terminación del contrato, es importante se 
continúe con esos esfuerzos para que antes de 
que se presente la audiencia inicial se pueda 
llevar a cabo la liquidación del contrato. A su vez, 
indica que el plazo establecido para llevar a cabo 
esta liquidación de mutuo acuerdo finaliza el 1 de 
noviembre de 2021. 
 
Pese a ello, el FRPT pretende liquidar el contrato 
por mutuo acuerdo. No obstante, de forma 
paralela se seguirá llevando a cabo el proceso de 
inicio de acción judicial en contra de la 
Gobernación. 
 
El 15 de julio de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 41 dejando como 
compromisos por parte del Departamento de 
Santander los siguientes: 
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n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

 
1 - Entrega del informe final componentes 
técnicos, financieros y jurídicos que ordena el 
contrato especifico 002-2162271. 
 
2 - Entrega de toda la información financiera 
pendiente 
 
No obstante de manera paralela se viene llevando 
a cabo el proceso de Inicio de Acción Judicial en 
contra del Departamento de Santander. 
 
El 13 de septiembre de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 42 dejando como 
los mismos compromisos por parte del 
Departamento de Santander, teniendo en cuenta  
que no han sido cumplidos. 
 
El 15 de octubre de 2021 se realizó el Comité 
Operativo y de Seguimiento n.° 43 dejando como 
los mismos compromisos por parte del 
Departamento de Santander, teniendo en cuenta  
que no han sido cumplidos. 
 
El 26 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión 
con el fin de revisar la información presentada por 
el Departamento de Santander. 
 
No obstante de manera paralela se viene llevando 
a cabo el proceso de Inicio de Acción Judicial en 
contra del Departamento de Santander. 
 

003 2162698 
Construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado en la zona urbana del 
municipio de Tierralta fase I 

24/10/2016 23/02/2018 

El Acta de liquidación se suscribió el 19 de agosto 
de 2020. 
 
Mediante correo electrónico del 7 de noviembre de 
2019, se remitió al secretario de obras públicas 
municipio de Tierralta, traslado del Acta de Visita 
realizada por la Contraloría del 30 de septiembre 
al 11 de octubre de 2019. La respuesta emitida por 
la entidad territorial se traslada al Equipo Auditor. 
 
En el informe final del Ente de Control se dejaron 
observaciones con incidencia fiscal por lo cual se 
procederá a solicitar la liquidación judicial o 
liquidación bilateral con las salvedades 
correspondientes, de acuerdo con lo que se 
establezca en conjunto con el área de Gestión 
Post Contractual.  
 
Se llevó a cabo el 31 de marzo de 2020, audiencia 
frente al presunto incumplimiento de obligaciones 
contractuales. Por parte del municipio de Tierralta 
se solicitó verificación al proyecto, la cual se 
surtirá una vez culminada la emergencia sanitaria. 
 
Se llevaron a cabo reuniones se seguimiento los 
días 8, 13, 18 y 27 de mayo de 2020, con el fin de 
obtener por parte del Municipio El Acta de 
Liquidación del Contrato de Interventoría derivado 
del Contrato Especifico 003-2162698 y para 
obtener información de las actividades realizadas 
por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y 
las observaciones realizadas por la CGR. 
 
El 24 de junio de 2020, el municipio envió el Acta 
de liquidación del Contrato de Interventoría 
respecto de la contratación derivada,  
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n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

El 6 de julio de 2020, se envió Derecho de Petición 
al Municipio de Tierralta reiterando el 
cumplimiento en el envío de la información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 10 de Julio de 2020, se procedió a enviar toda 
la documentación a la Gerencia de Gestión Post-
contractual, para iniciar el trámite de elaboración 
del Acta de liquidación del contrato específico 
003-2162698.  
 
El 14 de julio se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 11 de agosto de 2020, se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 19 de agosto de 2020, se suscribió el acta de 
liquidación del contrato específico.  
 
El 20 de agosto de 2020, se procedió a enviar 
Gerencia de Gestión Post-contractual, 
memorando de desistimiento, teniendo en cuenta 
que se suscribió el acta de liquidación dejando 
salvedades, respecto de las observaciones de la 
CGR, las cuales serán objeto de seguimiento por 
parte del FRPT para su cumplimiento. 
 
El 10 de septiembre de 2020, se llevó a cabo 
reunión de seguimiento con el fin de obtener por 
parte del Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El municipio de Tierralta el 20 de noviembre de 
2020, remitió el informe parcial de mantenimiento 
que la empresa de servicio públicos de Tierralta 
se encuentra realizando al alcantarillo. 
 
Se hará el seguimiento al informe de avance del 
plan de mejora correspondiente al mes de 
noviembre de 2020. 
 
Se encuentra en elaboración los formatos con el 
fin de dar inicio al proceso por presunto 
incumplimiento en cuanto a las observaciones 
realizadas por la CGR y plasmadas por el 
Municipio en el Plan de Mejoramiento, sin que a la 
fecha se le haya dado cumplimiento. 
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Se hará el seguimiento al informe de avance del 
plan de mejora correspondiente al mes de enero 
de 2021. 
 
Se programó reunión para el 11 de febrero de 
2021 con el fin de realizar seguimiento a las 
actividades del Plan de mejoramiento que se 
encuentran pendientes. 
 
Se elaboraron los formatos de inicio de acción 
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión 
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el 
proceso por presunto incumplimiento. 
 
Mediante memorando con radicado 
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la 
Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la 
Oficina Jurídica las fichas con la información 
contractual correspondiente, con el fin de 
proceder con el proceso de presunto 
incumplimiento por parte del Municipio de 
Tierralta. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 15 de marzo de 2021. 
 
El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El municipio de comprometió a realizar el 25 de 
marzo Audiencia de Incumplimiento en contra del 
Contratista. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 14 de abril de 2021. 
 
A efectos de continuar con el seguimiento por 
parte del FRPT a las actividades realizadas por el 
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las 
observaciones realizadas por la CGR, se llevó a 
cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los 
siguientes compromisos a cargo del municipio de 
Tierralta: 
 
1.- Allegar Copia del Acta de la Visita de la CGR, 
copia del video de la Audiencia de incumplimiento 
llevada a cabo con el contratista y copia del Acto 
Administrativo expedido por el municipio. 
 
2.- Presentar un Informe de avance del Plan de 
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de 
los hallazgos realizadas en la Auditoria de 
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo 
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas 
las acciones administrativas y/o avances físicos 
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el 
cual debe ir acompañado de todos los soportes 
que acrediten esas acciones. 
 
Se realizará seguimiento desde el FRPT para la 
presentación de la subsanación a las 
observaciones del informe de avance al plan de 
mejora de la CGR. De igual forma, ENTerritorio 
inició la acción judicial contra el Municipio de 
Tierralta, la cual fue radicada bajo No. 



 

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES 
CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 

 

Página 96 de 113 

n.° 
C.E 

NO 
CONTRA

TO 
ENTerrit

orio 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el 
tribunal administrativo de Córdoba. 
 
El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de 
seguimiento n.° 21, con el municipio de Tierralta 
donde se deja como compromiso por parte de 
este:  
 
Mesa de trabajo para el 3 de septiembre de 2021 
con el fin de acopiar información para el DNP 
respecto del componente técnico y jurídico de las 
actividades a desarrollar para subsanar las 
observaciones de la CGR con ocasión del 
desembolso realizado por la aseguradora. 

 
Presentar un Informe de avance del Plan de 
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de 
los hallazgos realizadas en la Auditoria de 
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo 
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas 
las acciones administrativas y/o avances físicos 
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el 
cual debe ir acompañado de todos los soportes 
que acrediten esas acciones. 
 
El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunion 
de seguimiento n.º  22 con el municipio de 
Tierralta, con el fín de requerirlos para el 
cumplimiento de los compromisos respecto de las 
observaciones de la CGR. 
 
 

004 2162699 

Construcción cuarta etapa sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el 
sector La Itibana, municipio de Tame, 
Departamento Arauca 

24/10/2018 27/04/2018 
El Acta de liquidación se suscribió el 1 de 
noviembre de 2019 

005 2162701 
Alcantarillado sanitario barrio Real 
Santander y Montebello, Municipio de 
Saravena, Departamento de Arauca 

9/11/2016 31/12/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 17 de octubre 
de 2019  

006 2162702 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de los barrios 19 de marzo, el 
Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso 
López en el municipio de Tierralta 

9/11/201 6 30/09/2019 

Se encuentran en elaboración y acopio de los 
elementos y materiales probatorios, el formato de 
Inicio de Acción judicial por el presunto 
incumplimiento del municipio de Tierralta a las 
obligaciones relacionadas con el cierre del 
proyecto, y subsanación de los hallazgos 
formulados por la Contraloría General de la 
República en el marco de la auditoría a los 
Contratos Plan. 
 
Se programó reunión para el 11 de febrero de 
2021 con el fin de realizar seguimiento a las 
actividades del Plan de mejoramiento que se 
encuentran pendientes. 
 
Se elaboraron los formatos de inicio de acción 
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión 
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el 
proceso por presunto incumplimiento. 
 
Mediante memorando con radicado 
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la 
Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la 
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Oficina Jurídica las fichas con la información 
contractual correspondiente, con el fin de 
proceder con el proceso de presunto 
incumplimiento por parte del Municipio de 
Tierralta. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 15 de marzo de 2021. 
 
El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión 
de seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información de las 
actividades realizadas por el Municipio a fin de 
subsanar los hallazgos y las observaciones 
realizadas por la CGR. 
 
El municipio informó que se encuentra revisando 
el contrato, con el fin de proceder con el proceso 
por Incumplimiento del contrato. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento se 
programó reunión para el 14 de abril de 2021. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento por 
parte del FRPT a las actividades realizadas por el 
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las 
observaciones realizadas por la CGR, se llevó a 
cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los 
siguientes compromisos a cargo del municipio de 
Tierralta: 
 
1 - Un informe Mensual que se tenía que presentar 
con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 
30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada 
que se terminó el 28 de agosto de 2019, la 
administración anterior entregó el informe de 
ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT 
evidencio las deficiencias y las informó en su 
momento con una ejecución del 97.5%. Informe 
que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe 
en su momento fue entregado a la CGR para que 
se realizara la auditoria y todas las actas 
reportadas hasta ese momento. 
 
 2 – Un informe final una vez sea subsanado el 
informe mensual cosa que a la fecha no se ha 
dado. 
  
3 – Cierre a los Hallazgos de la CGR. Así mismo 
el Ingeniero realiza una breve exposición de los 
diferentes tramites y acercamientos que se han 
realizado por parte del Municipio, concluyendo 
que no se tiene información para dar por 
terminado las obligaciones del contrato y 
subsanar los hallazgos de la CGR.   
 
El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de 
seguimiento con el fin de obtener por parte del 
Municipio de Tierralta información respecto de los 
compromisos dejados en las reuniones anteriores, 
teniendo en cuenta que no se ha tenido respuesta 
por parte del Municipio. 
 
El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de 
seguimiento n.° 19, con el municipio de Tierralta 
donde se deja como compromiso por parte de 
este:  
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Un informe posterior a la reunión que surta con la 
asesora jurídica externa del municipio, con el 
avance que se tenga de las acciones a llevar a 
cabo en contra del Contratista, junto con el 
informe mensual. Fecha prevista para su 
cumplimiento el 10 de septiembre de 2021  
 
Un Informe administrativo con las acciones que 
vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen 
abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
el 16 de julio de 2021. 
 
Un informe Mensual que se tenía que presentar 
con corte al cierre o a la terminación del contrato, 
teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 
30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada 
que se terminó el 28 de agosto de 2019, la 
administración anterior entregó el informe de 
ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT 
evidencio las deficiencias y las informó en su 
momento con una ejecución del 97.5%. Informe 
que se supone debía contar con el aval de la 
Interventoría e todo su contenido. Dicho informe 
en su momento fue entregado a la CGR para que 
se realizara la auditoria y todas las actas 
reportadas hasta ese momento. Fecha prevista 
para su cumplimiento Mensual  
 
Un Informe administrativo con las acciones que 
vienen realizando y que los va a conllevar a 
entregar los otros compromisos que se tienen 
abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento 
Mensual Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha 
prevista para su cumplimiento Mensual 
 
El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunion 
de seguimiento n.º 20 con el fin de requerilos 
respecto del cumplimiento de los compromisos 
pendientes, asi como tambien respecto de las 
observaciones de la CGR. 

007 2162700 

Construcción y Rehabilitación del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario en el Sector 
Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – 
Vía Cementerio, en el Municipio de Arauca, 
Departamento de Arauca. 

9/11/2016 21/12/2017 
El Acta de liquidación se suscribió el 15 de octubre 
de 2019. 

008 2162734 

Mejoramiento de la carretera Tierralta 
caserío 15 y rehabilitación de la carretera 
ye de los Morales rio Sinú valencia en el 
departamento de Córdoba 

11/09/2016 31/12/2018 

El Acta de liquidación se suscribió 30 de diciembre 
de 2019, dejando como salvedad dentro del acta 
que la entidad ejecutora debe subsanar las 
observaciones formuladas por la CGR en el marco 
de la auditoria a los contratos plan y el Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales.  
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba solicitando sea 
presentado  el informe final  del plan de mejora 
frente a las observaciones realizadas por la CGR 
en marco de la auditoria de cumplimiento 
realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 
2020, en virtud de que se cumplió el termino 
informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio 
dispondrá del profesional técnico del FRPT que 
apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos 
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre 
ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el 
objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se 
realice en conjunto con el Departamento de 
Córdoba la visita para verificar visualmente el 
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cumplimento del plan de mejora de los hallazgos 
de la CGR  previo al envió del informe de final 
del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de 
Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el 
informe final de correcciones a la observación n.°7 
contratos específicos 2162734 y 2171077 de los 
hallazgos de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba, programando para el 
día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación 
del cumplimiento del plan de mejora presentado 
por la gobernación de Córdoba de los hallazgos 
de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 
2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de 
campo por parte del profesional técnico del FRPT 
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los 
hallazgo realizados por CGR en marco de la 
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y 
Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde 
se pudo evidenciar de forma visual del estado de 
los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 
+000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de 
Tierralta entregada por la gobernación de 
Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con 
el sellado de las fisuras que se registraron en la 
vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños 
por quemas de llantas por parte de la comunidad, 
la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y 
reposición de las señales de tránsitos hurtadas 
realizado en el mes de septiembre de 2020 por 
parte del mantenimiento a cargo de la 
gobernación de Córdoba.  

009 2162786 

Optimización Sistema de Acueducto del 
Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes 

De Distribución”, que se encuentra 
priorizado en el Plan de Acción 2016 

09/11/2016 15/08/2019 

El 19 de noviembre de 2020 se elaboró el informe 
de visita final y se emitieron los conceptos 
técnicos, jurídicos y financieros para tramitar la 
última transferencia estipulada en el contrato 
especifico, la cual fue realizada el 30 de 
noviembre de 2020. 
 
Una vez el municipio de Puerto Tejada realice el 
correspondiente giro a sus contratistas derivados 
y haga el cierre de la cuenta especial y transfiera 
los rendimientos financieros se inicia con la 
liquidación del contrato especifico. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad ya realizó el 
último desembolso, se enviará solicitud de 
remisión de documentos jurídicos y financieros a 
la entidad, con el fin de realizar a copio para la 
elaboración del informe de término y posterior 
radicación en la Gerencia de Gestión Post 
contractual para la elaboración del Acta de 
Liquidación. 
 
Durante los meses de febrero y marzo se realizó 
seguimiento a la entidad ejecutora con el fin de 
que realicen el envío de la documentación 
financiera faltante con el fin de llevar a cabo la 
liquidación del contrato.  
 
Se encuentra en elaboración el Informe de término 
y el proyecto de Acta de Liquidación, en la cual se 
dejarán observaciones, teniendo en cuenta que no 
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ha sido posible el cumplimiento por parte del 
Municipio respecto del cierre del tema financiero. 
 
Se radicó la solicitud de liquidación en la Gerencia 
de Gestión Postcontractual el 24 de junio de 2021, 
solciitando la elaboración del Acta de Liquidación. 
 
El 16 de julio de 2021 fue devuelta, solicitando se 
realicen todos los compromisos financieros y se 
de respuesta a las observaciones de la CGR antes 
de elaborar la liquidación, aduciendo que la misma 
tiene fecha de vencimiento hasta enero de 2022. 
 
El 10 de agosto de 2021, se realizó el comité 
operativo y de seguimiento  22, con el objeto que 
el municipio reporte el avance  de las acciones 
administrativas pendientes para la liquidación del 
contrato, de igual forma para reiterar las acciones 
frente a las observaciones de la CGR que la 
contraloria realizo El 9 de junio de 2021, la CGR 
en oficio 2021EE0092021 al CE en marco de la  
“Actuación Especial de Fiscalización proyectos 
realizados en las regiones de Antioquia, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Choco, Córdoba, Huila, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander, 
Sucre y Valle del Cauca”, Informa Hallazgo No 15. 
Administrativo Contrato N° 2162786. Optimización 
acueducto de Puerto Tejada. Administrativa. 
Indagación Preliminar” folio 113 al 116 del 
documento. 
 
El 7 de septiembre de 2021, se realizó el comité 
operativo y de seguimiento  23, con el objeto que 
el municipio reporte el avance  de las acciones 
administrativas pendientes para la liquidación del 
contrato y se dejaron los siguientes compromisos: 
 
1 - Se establece como fecha 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, para dar cumplimiento al envío de los 
Soportes incorporación de los recursos al 
municipio. 
 
2 – Se establece como fecha 7 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, para dar cumplimiento al Tramite con el 
banco para obtener respuesta sobre la liquidación 
de los rendimientos financieros frente a los saldos 
que presenta la cuenta desde noviembre de 2020 
a la fecha. 
 
3 – Se establece como fecha 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 para el cumplimiento a los 
Pagos contratación derivada, cancelación de la 
cuenta y demás soportes finales. 
 
4 - Se establece como fecha 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 para dar cumplimiento a la respuesta a 
las actividades llevadas a cabo por parte del 
Municipio de Puerto Tejada con ocasión de las 
observaciones realizada por la CGR al CE 009-
2162786. 

010 2162787 
Construcción del centro de atención 
integral a la familia del municipio de Puerto 
Tejada – Cauca CAIF 

22/11/2016 31/12/2018 
El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de 
liquidación del contrato especifico. 

011 2162785 
Construcción nuevo bloque 1 sector sur de 
la Universidad de nariño sede Torobajo. 

09/10/2016 31/12/2019 
Se suscribió el acta de liquidación el 28 de julio de 
2021. 

012 2162889 
Mejoramiento de la vía Transversal Montes 
de María en su tercera etapa, Municipio del 
Carmen de Bolívar. 

01/12/2016 07/07/2019 
Se suscribió acta de liquidación el día 05 de 
agosto de 2021. 

013 2162893 
Construcción placa huellas para el 
mejoramiento de la red vial terciaria-

12/12/2016 11/11/2018 
Se suscribió el acta de liquidación el 21 de 
diciembre de 2020, dejando como salvedad dentro 
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changa, santa rosa de los palmares, mello 
Villavicencio del municipio de Necoclí” que 
se encuentra priorizado en el Plan de 
Acción 2016. 

del acta que la entidad ejecutora debe subsanar 
las observaciones formuladas por la CGR en el 
marco de la auditoria a los contratos plan y el 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

014 2162894 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía Catalina – Caracolí 
del municipio de San Pedro de Urabá, 
Antioquia 

12/12/2016 12/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 26 de 
diciembre de 2019. 

015 2162896 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía Alto Rosario – Alto 
San Juan del municipio de San Pedro de 
Urabá- Antioquia 

12/12/2016 27/12/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 25 de junio 
de 2020. 

016 2162897 

Construcción de placa huella y 
mejoramiento de la vía San Pedro – 
Almagritas del municipio de San Pedro de 
Urabá, Antioquia 

12/12/2016 12/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 26 de 
diciembre de 2019. 

017 2162899 
Optimización del Sistema de Acueducto de 
la Cabecera Municipal de El Carmen de 
Atrato, Departamento del Chocó 

07/12/2016 30/11/2018 

Se suscribió el acta de liquidación el 22 de 
septiembre de 2020, dejando como salvedad 
dentro del acta que la entidad ejecutora debe 
subsanar las observaciones formuladas por la 
CGR en el marco de la auditoria a los contratos 
plan y el Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales. 

018 2162927 

Establecimiento de cultivos de Achiote, 
Piña, Aguacate, Plátano, producción de 
carne de pollo y cerdo como fuente de 
seguridad alimentaria para las familias del 
municipio Murindó y Vigía del Fuerte 
Antioquia 

29/12/2016 7/12/2017 

Durante el mes de febrero no se obtuvo respuesta 
por parte de los municipios de Vigía del Fuerte ni 
Murindó para la entrega del acta de liquidación del 
contrato específico, ante lo cual el FRPT el mes 
de marzo de 2020 mediante requerimiento  n.° 
20202300060641 del 09 de marzo de 2020 solicitó 
al Municipio de Murindó que teniendo en cuenta 
que no fue posible suscribir el acta de liquidación 
con la administración anterior, remitiese por el 
medio más expedito posible la siguiente 
documentación: copia de la cédula del Alcalde 
Municipal, certificación de declaratoria de elección 
del Alcalde expedido por el órgano electoral, acta 
de posesión del Alcalde y autorización legal para 
suscribir contratos y demás novedades 
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento 
de facultades según sea el caso). De igual forma, 
solicitó la misma información al Municipio de Vigía 
del Fuerte, mediante requerimiento n.° 
20202300060671 del 09 de marzo de 2020. A la 
fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte 
de los municipios, ante lo cual se solicitará apoyo 
del DNP para esta gestión 
 
Una vez se acopiaron todos los documentos 
mediante memorando n.° 20205400066173 del 5 
de mayo de 2020, se enviaron a la Gerencia de 
Gestión Post-contractual para la actualización del 
Acta de Liquidación. 
 
El 5 de junio de 2020, quedó suscrita el Acta de 
liquidación por todas las partes que en ella 
intervinieron. 

019 2162931 

Implementación de unidades productivas y 
atención psicosocial para la población 
víctima del conflicto armado para los 
municipios de Otanche y San Pablo de 
Borbur Boyacá 

29/12/2016 29/10/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 13 de agosto 
de 2019. 

020 2162928 

Fortalecimiento productivo porcícola y 
avícola para la superación de 
vulnerabilidad de las familias víctimas de la 
violencia, en los municipios de Los 
Córdobas y Puerto Escondido 
Departamento de Córdoba 

29/12/2016 29/07/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 8 de octubre 
de 2019. 

021 2162930 
Implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento y emprendimiento de 
proyectos productivos que permitan la 

30/12/2016 31/11/2017 
Se suscribió el acta de liquidación el 22 de 
noviembre de 2019. 
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generación de ingresos en la población 
víctima del conflicto armado en el 
Departamento de Santander 

024 2162968 
Apoyo a la prevención y control sanitario y 
fitosanitario en el marco de los contratos 
plan a nivel nacional  

27/12/2016 5/12/2018 
 
Se suscribió el acta de liquidación el 30 de 
diciembre de 2020. 

025 2162979 
Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo 
de coco en 7 municipios de la costa pacífica 
en el Departamento de Nariño 

27/12/2016 27/10/2018 

Se suscribió el acta de liquidación del Contrato 
Específico el 24 de abril de 2020, con 
observaciones, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento del Departamento de Nariño, como 
Entidad Ejecutora del proyecto. 
 
Es preciso indicar que previas gestiones 
realizadas por parte del equipo financiero y 
jurídico del FRPT, se solicitó insistentemente al 
Ejecutor la remisión de la información necesaria, 
que acredite lo dispuesto en el Acta de 
Liquidación. 
 
Al respecto, mediante Oficio No. 
20212300033403 del 19 de febrero de 2021, se 
informó al Grupo de Gestión Post-Contractual de 
ENTerritorio, que el Departamento de Nariño, dio 
cumplimiento sobre las obligaciones referidas en 
el Acta de Liquidación. Lo anterior se soporta en 
documentos registrados bajo el consecutivo 
ENTerritorio No. 20214300003772 del 07 de 
enero de 2021. 
 
De igual forma, la situación anterior se informó a 
la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales 
del DNP, como consta en comunicación n.°  

20212300033771 del 23 de febrero de 2021, 
donde se indicó que las partes pueden declararse 
a paz y salvo, por todo concepto relacionado 
sobre la ejecución y liquidación del Contrato 
Específico n.° 025-2162979, bajo los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
Por las anteriores consideraciones, y si bien el 
Departamento de Nariño cumplió con las 
obligaciones establecidas en el Acta de 
Liquidación del Contrato Específico n.° 025-

2162979, dicho cumplimiento se dio por fuera de 
los términos que se señalaron para tal fin. No 
obstante, se ha configurado el concepto 
jurisprudencial denominado hecho superado, en 
la medida que la Entidad Ejecutora, en el marco 
de las competencias legales y contractuales, 
realizó todas las actuaciones financieras para el 
cierre del proyecto, hecho que permitió hacer el 
seguimiento administrativo de los recursos 
transferidos en virtud del Contrato Específico n.° 
025-2162979. Bajo este escenario, las partes 
pueden declararse a paz y salvo, por todo 
concepto relacionado sobre la ejecución y 

liquidación del Contrato Específico n.° 025-
2162979”.  

027 2171077 

Mejoramiento de la carretera Tierralta - 
Caserío el 15 y rehabilitación de la 
carretera Ye de los Morales - rio Sinú en la 
vía valencia del departamento de Córdoba 
- tramo 5 

16/05/2017 16/03/2019 

Se suscribió el acta de liquidación el 20 de 
diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro 
del acta que la entidad ejecutora debe subsanar 
las observaciones formuladas por la CGR en el 
marco de la auditoria a los contratos plan y el 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 
El 5 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba solicitando sea 
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presentado  el informe final  del plan de mejora 
frente a las observaciones realizadas por la CGR 
en marco de la auditoria de cumplimiento 
realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 
2020, en virtud de que se cumplió el termino 
informado para la ejecución de las actividades 
pendientes y se informa que ENTerritorio 
dispondrá del profesional técnico del FRPT que 
apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos 
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre 
ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el 
objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se 
realice en conjunto con el Departamento de 
Córdoba la visita para verificar visualmente el 
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos 
de la CGR  previo al envió del informe de final 
del  plan de mejora. 
 
El 15 de octubre de 2020, el departamento de 
Córdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el 
informe final de correcciones a la observación n.°7 
contratos específicos 2162734 y 2171077 de los 
hallazgos de la CGR. 
 
El 18 de octubre de 2020, se remitió correo 
electrónico a la secretaria de Infraestructura de la 
gobernación de Córdoba, programando para el 
día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación 
del cumplimiento del plan de mejora presentado 
por la gobernación de Córdoba de los hallazgos 
de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 
2171077 
 
El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de 
campo por parte del profesional técnico del FRPT 
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los 
hallazgo realizados por CGR en marco de la 
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y 
Fondo Regional  de los Pactos Territoriales, donde 
se pudo evidenciar de forma visual del estado de 
los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 
+000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de 
Tierralta entregada por la gobernación de 
Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con 
el sellado de las fisuras que se registraron en la 
vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños 
por quemas de llantas por parte de la comunidad, 
la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y 
reposición de las señales de tránsitos hurtadas 
realizado en el mes de septiembre de 2020 por 
parte del mantenimiento a cargo de la 
gobernación de Córdoba.  

029 2171450 

Apoyo a las familias víctimas del conflicto 
armado para el fortalecimiento de unidades 
productivas existentes y generación de 
ingresos en los municipios de Tame y 
Cravo Norte del departamento de Arauca 

27/6/2017 31/12/2017 

Dado que en el mes de febrero no se obtuvo 
respuesta para la entrega del acta de liquidación, 
el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante 
requerimiento  n.° 20202300060781 del 09 de 
marzo de 2020 solicitó al Municipio de Cravo 
Norte que teniendo en cuenta que no fue posible 
suscribir el acta de liquidación con la 
administración anterior, remitiese por el medio 
más expedito posible la siguiente documentación: 
copia de la cédula del Alcalde Municipal, 
certificación de declaratoria de elección del 
Alcalde expedido por el órgano electoral, acta de 
posesión del Alcalde y autorización legal para 
suscribir contratos y demás novedades 
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento 
de facultades según sea el caso). De igual forma, 
solicitó la misma información al Municipio de 
Tame, mediante requerimiento 
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n.°20202300060771 del 09 de marzo de 2020. A 
la fecha se recibió el 17 de marzo de 2020 la 
información del Municipio de Cravo Norte, por lo 
cual se solicitará apoyo del DNP para la gestión 
con el municipio de Tame. 
 
Una vez se acopiaron todos los documentos 
mediante memorando n. °20205400066173 del 5 
de mayo de 2020 se enviaron al Gerencia de 
Gestión Post-contractual para la actualización del 
Acta de Liquidación. 
 
Mediante Requerimiento n.°20202300124781 de 
junio 17 de 2020 se envió el Acta de Liquidación 
del Contrato Especifico n.° 029-2171450 para la 
firma del alcalde del Municipio de Cravo Norte del 
departamento de Arauca. 
 
El 24 de junio de 2020, quedo suscrita el Acta de 
liquidación por todas las partes que en ella 
intervinieron, 

030 2171483 

Huertas Productivas Sostenibles para la 
Seguridad Alimentaria, Generación de 
Ingresos y Atención Psicosocial para 
Fortalecer las Capacidades de 
Autoconsumo de las Familias Víctimas de 
los Municipios de Toluviejo y Coloso del 
departamento de Sucre 

22/6/2017 31/12/2017 
Se suscribió acta de liquidación el 26 de junio de 
2020. 

031 2171481 

Establecimiento de unidades productivas 
de maíz, cerdos de engorde y gallinas 
ponedoras, como fuente de generación de 
ingresos, para las familias víctimas del 
conflicto armado en los municipios de El 
Guamo y San Jacinto-departamento de 
Bolívar 

22/6/2017 31/03/2018 

Mediante comunicación con radicado n.° 
20202300114201 del 01 de junio de 2020, se 
solicitó a la Unidad para las Victimas informe el 
estado actual del trámite del informe final de la 

supervisión del contrato específico 031-2171481, 
otorgando un plazo de respuesta hasta el 15 de 
junio de 2020. 
 
El 18 de junio de 2020, la Unidad para las Víctimas 
remitió vía correo electrónico algunas 
observaciones al informe de término, las cuales 
fueron resueltas y remitidas a dicha entidad por el 
mismo medio, el 19 de junio de 2020. 
 
Mediante radicado n.°20202300127241 del 24 de 
junio de 2020, se reiteró al municipio de San 
Jacinto (Bolívar) el envío de información para la 
liquidación del contrato específico. 
 
El 28 de julio de 2020, se procedió a enviar toda 
la documentación a la Gerencia de Gestión Post-
contractual, para iniciar el trámite de elaboración 
del Acta de liquidación del contrato específico 
031-2171481. 
 
Acta de Liquidación suscrita el 28 de septiembre 
de 2020. 

032 2171482 

Implementación de Galpones de Gallinas 
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y 
Generación de Excedentes, de Familias 
Víctimas del Conflicto en los Municipios de 
Zambrano y San Juan Nepomuceno, 
Bolívar 

22/6/2017 10/4/2018 
El 06 de octubre de 2020 se suscribe acta de 
liquidación del contrato específico.  

033 2171519 

Construcción segunda etapa del proyecto 
ampliación y adecuación de la sede 
principal de las Unidades Tecnológicas de 
Santander UTS -Bucaramanga 

20/06/2017 20/11/2019 

Mediante comunicación radicada n.° 
20204300052792 del 07 de febrero de 2020, la 
entidad ejecutora remitió las actas de liquidación 
de la contratación derivada, las cuales se 
encuentran en revisión por parte del equipo del 
FRPT, y una vez se compruebe que se tiene la 
información requerida para la liquidación del 
contrato se proyectará informe de término de este. 
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El 23 de junio de 2020, se remitió por correo 
electrónico a la Gobernación de Santander el acta 
de liquidación del contrato específico para la 
suscripción de esta por parte del rector de las 
Unidades Tecnológicas de Santander y el 
gobernador de Santander. 
 
Se realizará seguimiento por parte del FRPT de la 
suscripción del acta de liquidación la primera 
semana del mes de julio de 2020. 
 
El 3 de julio de 2020 quedo suscrita y firmada el 
Acta de Liquidación por totas las partes que en 
ella intervinieron. 

034 2171539 
Construcción de pavimento flexible de la 
vía al aeropuerto los pozos municipio de 
San Gil Departamento de Santander 

23/06/2017 15/08/2020 
Solicitud de liquidación del contrato radicada en 
gestión postcontractual el día 05 de noviembre de 
2021- 

036 2172280 

Mejoramiento de vías terciarias, mediante 
el uso de placas huellas en los municipios 
de Florencia, Belén De los Andaquíes, San 
José Del Fragua y Albania, en el 
departamento del Caquetá 

01/11/2017 31/12/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 9 de abril de 
2021. 

037 2172281 

Adecuación en pavimento rígido de la vía 
que comunica al municipio de el Tablón de 
Gómez corregimiento de las mesas con el 
municipio de Alban. 

02/11/2017 14/10/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 19 de enero 
de 2021. 

038 2172337 
Fortalecimiento del Batallón Fluvial n. 52 de 
la Armada Nacional (primera fase) 

08/11/2017 30/11/2019 
 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de marzo 
de 2021. 

040 2172346 
Mejoramiento y pavimentación Tercera 
Fase de las vías internas del corregimiento 
de Barrancominas 

9/11/2017 9/6/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 27 de 
diciembre de 2019. 

041 2172358 

Construcción participativa de tecnologías 
sostenibles para la transformación de 
sistemas agropecuarios de pequeños 
productores de los Montes de Maria en el 
departamento de Bolívar 

10/11/2017 30/4/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 29 de 
octubre de 2021. 

042 2172354 

Mejoramiento de la vía Terciaria Llorente-
Inda Guacaray-Inda Sabaleta en el 
municipio de Tumaco, con recursos del 
Fondo Regional para los Contratos Plan en 
tanto el proyecto se encuentra priorizado 
en plan de acción 2017  

11/10/2017 10/10/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
diciembre de 2019. 

043 2172355 

Estructuración legal, técnica-operativa, 
administrativo, comercial y financiera para 
definir la viabilidad de la regionalización de 
la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en los municipios de 
Colosó, chalán, Toluviejo, San Antonio de 
Palmito y Ovejas 

10/11/2017 10/12/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
octubre de 2020. 

044 2172353 

Fortalecimiento organizacional, 
agroempresarial y tecnológico a 
productores frutícolas en 29 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca.  

11/10/2017 10/10/2018 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 15 de 
octubre de 2020. 

045 2172359 

Implementación de medidas de mitigación 
para promover un desarrollo y 
ordenamiento resiliente al clima y bajo en 
carbono en el marco de la política nacional 
de cambio climático en 18 municipios del 
departamento de Nariño 

10/11/2017 31/05/2019 
Se suscribió acta de liquidación el día 15 de 
octubre de 2021.  

050 2191866 
Instalación de la señalización turística del 
centro histórico de la ciudad de Tunja, 
Boyacá 

15/08/2019 30/12/2019 
Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de 
diciembre de 2019, al ser objeto de terminación 
anticipada por mutuo acuerdo.  

051 2191867 
Corredor vial del folclor y el Bocadillo II- 
tramo 3 Velez -Chipata. 

02/08/2019 15/08/2020 

Se radicó el informe final, posteriormente se 
procederá a realizar último desembolso y una vez 
esto pase, iniciará el proceso de liquidación del 
mismo. 

052 2191868 
Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - 
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente – Albania 

02/08/2019 02/09/2020 
 
Los profesionales del FRPT se encuentran 
proyectando el concepto de último desembolso. 
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Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio 
 

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 
 
➢ Relación de actividades contractuales programadas para desarrollar en el período  

 

• Contrato Específico n.° 002-2162271: Seguimiento de la presetación del informe final y proceso 
de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 003 – 2162698: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del 
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 006 – 2162702: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del 
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 009 –2162786: Seguimiento al plan de mejora observaciones CGR 
Seguimiento, 

• Contrato Específico n.° 013- 2152893: Seguimiento plan de mejora observaciones CGR. 

• Contrato Específico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de 
seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados 
por la Entidad ejecutora . 

• Contrato Específico n.º 034-2171539: Realizar seguimiento a la solicitud de liquidación del 
contrato. 

• Contrato Específico n.° 035-2171610: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de 
seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados 
por la Entidad ejecutora  

• Contrato Específico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE,  compormisos del comité 
operativo y de seguimiento de septiembre. 

• Contrato Específico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanación del informe final. 

• Contrato Específico n.° 052-2191868: Proyección concepto de último desembolso. 

• Contrato Específico n.° 053-2192488: Seguimiento a la presentación de los documentos para la 
liquidación CE 

• Contrato Específico n.° 054-2192520: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la entrega oportuna de información y de los compromisos 
derivados de la audiencia de incumplimiento y de comités.  

• Contrato Específico n.° 055-2192521: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato y la gestión de la entidad 
ejecutora.  

• Contrato Específico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de 
seguimiento de octubre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados por 
la Entidad ejecutora  

• Contrato Específico n.° 057-2192523: Revisión de los informes de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición 
del contrato específico. 

• Contrato Específico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final. 

• Contrato Específico n.° 059-2192525: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 060-2192526: Revisión de los informes de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición 
del contrato específico. 

• Contrato Específico n.° 061-2192527: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay. Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.  
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• Contrato Específico n.° 062-2192528: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 063-2192529: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado 
de avance de las obras objeto del contrato específico 

• Contrato Específico n.° 065- 2201103: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  

• Contrato Específico n.° 066- 2201107: Revisión del informe de supervisión y remisión de 
observaciones si las hay.  

• Contrato Específico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento 

• Contrato Específico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento 
 
➢ Relación de actividades de seguimiento y ejecución programadas para desarrollar en el período  
 

• Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los rendimientos financieros generados en las 
cuentas bancarias de los contratos interadministrativos de mandato. 

• Teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de cada uno de los proyectos, se espera que para 
el siguiente periodo las Entidades Territoriales, radiquen los documentos de desembolso, con el 
fin de transferir los recursos pendientes de giro. Una vez sean radicados las facturas y cuentas de 
cobro se realizará el registro y giro de los recursos, previo cumplimiento de requisitos y 
obligaciones establecidas en cada uno de los contratos específicos y aprobación del supervisor 
del contrato. Informar los lineamientos para los informes de ejecución que deben presentar las 
entidades territoriales a ENTerritorio, para el seguimiento a la ejecución financiera de los 
proyectos, para los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057. 

• Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los desembolsos radicados por las entidades 
territoriales en virtud de los contratos específicos, derivados de los contratos interadministrativos 
de mandato 216115, 216138 y 219057. 

• Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos 
216115, 216138 y 219057, que se encuentran en ejecución para realizar el seguimiento y 
observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos.  

• Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos 
interadministrativos 216115, 216138 y 219057 y que se encuentran en ejecución para realizar el 
seguimiento y observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos. 

• Contrato Específico n.° 002-2162271: Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el 
comité operativo y de seguimiento n.° 42 por parte del departamento de Santander para 
cumplimento de las metas del contrato específico y proceso de acción judicial por presunto 
incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 003 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y 
proceso de acción judicial por presunto incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 006 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y 
proceso de acción judicial por presunto incumplimiento. 

• Contrato Específico n.° 009 – 21622786: Seguimiento Proceso de liquidación 

• Contrato Específico n.° 013- 2152893: Revisión al informe mensual del plan de mejoramiento. 

• Contrato Específico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de 
seguimiento n.° 43 en septiembre de 2021, revisión de compromisos, del último comité. 

• Contrato Específico n.º 034-2171539: Consecución de firmas al acta de liquidación. 

• Contrato Específico n.° 035-2171610: Seguimiento a la acciones admistrativas por parte de las 
entidade ejecutoras para el levantamiento de la suspensión del CE.  

• Contrato Específico n.° 039-2172296: Seguimiento a la liquidación del contrato. 

• Contrato Específico n.° 041-2172358: Consecución de firmas de las partes al acta de liquidación 
del contrato. 
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• Contrato Específico n.º 046- 2182482: Seguimiento compromisos del Comité operativo y de 
seguimiento n.° 26 

• Contrato Específico n.° 047-2191863: Inicio trámite de liquidación  

• Contrato Específico n.° 048-2191864: Seguimiento a la ejecución del CE, revisión de 
compromisos, del último comité 

• Contrato Específico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE  

• Contrato Específico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanación de las observaciones del 
informe final. 

• Contrato Específico n.° 052-2191868: Proyeccción del concepto de último desembolso. 

• Contrato Específico n.° 053-2192488: Seguimiento a las procesoa admisntratvios para la 
liquidación del CE 

• Contrato Específico n.° 054-2192520: Seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de 
incumplimiento en contra de la entidad ejecutora. 

• Contrato Específico n.° 055-2192521: Seguimiento a la ejecución. 

• Contrato Específico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE. 

• Contrato Específico n.° 057-2192523: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de 
recursos faltantes. 

• Contrato Específico n.° 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final. 

• Contrato Específico n.° 059-2192525: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 060-2192526: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de 
recursos faltantes. 

• Contrato Específico n.° 061-2192527: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 062-2192528: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 063-2192529: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 064-2200863: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 065-2201103: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 066-2201107: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto. 

• Contrato Específico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento 

• Contrato Específico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento 
 
➢ Relación de acciones correspondientes a otras actividades de gestión programadas para desarrollar 

en el período  
 

• Realizar seguimiento a la aprobación del informe del mes de septiembre de 2021 por parte de 
DNP. 

• Una vez aprobado el informe del mes de septiembre de 2021 se procederá con la radicación de 
la cuenta de cobro de la cuota de gestión del periodo.  

 
➢ Relación de actividades de cierre y liquidación programadas para desarrollar en el período  
 

• Contrato Específico n.° 009-2162786: Seguimiento Proceso de liquidación 

• Contrato Específico n.° 041-2172358: Seguimiento Proceso de liquidación. 

• Contrato Específico n.º 045- 2172359: Seguimiento Proceso de liquidación y remisión de la 
documentación solicitada. 
 

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 

 
Tabla n.°23 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 216138 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $162.667.241.720,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $223.223.704.077,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $369.647.236.940,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE        $1.519.752.912,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $385.890.945.797,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO          $13.902.936.880,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL 
OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$371.988.008.917,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria 
de RP de contratos y CDP de procesos en curso) 

$371.166.989.851,55 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades 
plenas (*) 

$0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) Liberar en liquidación   $821.019.065,45  

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Tabla n.°24 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 219057 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $100.589.287.247,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $14.485.807.001,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $103.986.258.186,29 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE  $486.973.362,10    

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $115.075.094.248,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  
   

$10.309.984.249,00    

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$104.765.109.999,00    

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$104.473.231.548,39    

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**)  $291.878.450,61    

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Tabla n.°25 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221001 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $5.730.000.000,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $1.760.521.741,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $3.736.956.520,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $232.521.739,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $3.969.478.259,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $3.969.478.259,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$0,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$0,00 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) $0,00 

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 
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Tabla n.°26 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221009 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $2.765.993.131.307,00 

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO  $0,00 

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  $0,00 

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $2.765.993.131.307,00 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $2.765.993.131.307,00 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)    $0,00 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $32.100.000.000,00 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO 

$2.733.893.131.307,00 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de 
contratos y CDP de procesos en curso) 

$1.313.101.330.583,33 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas 
(*) 

$0,00 

SALDO POR COMPROMETER (**) $1.420.791.800.723,67 

(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin 
formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
 
Notas 
 
 
➢ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, 

instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado 
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio remitirá un informe De acuerdo con 
lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  
puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a 
ENTerritorio, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación 
que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo 
tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados 
durante el período. 
 

 
➢ Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que 

la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de 
Contabilidad). 

 
 
5. ANEXOS 
 
1. Contrato Específico n.° 002-2162271 

➢ Radiciado  20214300407292 del 25 de octubre de 2021. 
 
2. Contrato Específico n.° 006-2162702 

➢ Correo de 25 de octubre de 2021. 
 

3. Contrato Específico n.°013-2162893 
➢ Correo de 25de octubre de 2021. 

 
4. Contrato Específico n.°022-2162980 
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➢ Informes semanales  del 11 al 17, 18 AL 24, 25 al 31 de octubre de 2021 y 1 al 7 de noviembre 
de 2021. 

➢ Informe de ejecución del Septiembre de 2021 
 
5. Contrato Específico n.°023-2162972 

➢ Comunicación radicado ENTerritorio n°. 20214300408482 

 
6. Contrato Específico n.°026-2170927 

➢ Informe desplazamiento 
➢ Correo electrónico del 21 de octubre de 2021 
➢ Acta comité operativo n° 41 
➢ Prórroga n° 9 y modificación n° 10 

 
7. Contrato Específico n.°034-2171539 

➢ Correo electrónico para tramite de liquidación del contrato defecha 05  de noviembre de 2021 

 

8. Contrato Específico n.°035-2171610 
➢ Informe de ejecución de septiembre 

 

9. Contrato Específico n.°039-2172296 
➢ Correo electrónico del 25 de octubre de 2021 

➢ Correo electrónico del 08 de noviembre de 2021 

 
10. Contrato Específico n.°041-2172358 

➢ Acta de liquidación del contrato específico el 29 de octubre de 2020..   

 
11. Contrato Específico n.°046-2182482  

➢ Informe final versión 4 – radicado No. 20214300388692, de fecha 28de 2021 

 
12.  Contrato Específico n°047- 2191863 

➢ Acta de comité de seguimiento del 17 de septiembre de 2021 

➢ Informe de visita del 25 de septiembre de 2021 

➢ 20214300408772 de 26 de octubre de 2021 Envio Acta de Entrega Subsabaciones 

 

13.  Contrato Específico n°048 – 2191864 
➢ 20214300396072 informe de ejecución de septiembre 

  

14.  Contrato Específico n.°049-2191865 
➢ Informe ejecución de septiembre. 

 
15.  Contrato Específico n.°051- 2191867 

➢ Correo electrónico requerimiento entrega informe subsanado del 15, 19 y 21  de octubre de 2021 
 

 
16.  Contrato Específico n°052- 2191868 

➢ Correo electrónico requerimiento entrega informe subsanado del 22 de octubre, 03 y 06 de 
noviembre de 2021 

 
17.  Contrato Específico n.°053- 2192488 

➢ Correo electrónico para la solicitud de los documentos requeridos para la liquidación del contrato 
especifico de fecha 15, 19 de octubre y 02 de noviembre del 2021.  
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18.  Contrato Específico n.°054- 2192520 
➢ Correo electrónico del 25 de octubre de 2021 
➢ Correo electrónico del 09 de noviembre de 2021 

 
19.  Contrato Específico n.°055- 2192521 

➢ Correo electrónico del 20 de octubre de 2021 
➢ Informe de supervisión de septiembre 

 
20.  Contrato Específico n.°056- 2192522 

➢ Oficio 20214300410622 del 28 de octubre 

 
21.  Contrato Específico n.°057- 2192523 

➢ Correos electrónicos del 20 de octubre de 2021 
➢ Acta de comité del 25 de octubre de 2021 
➢ Correo electrónico del 08 de noviembre de 2021 
➢ Correo electrónico del 09 de noviembre de 2021 

 
22.  Contrato Específico n.° 058- 2192524 

➢ Radicado 20214300424392 del 08 de noviembre de 2021 
 
23.  Contrato Específico n.° 059- 2192525 

➢ Correo electrónico del 11 de noviembre de 2021.  
 

24.  Contrato Específico n.°060-2192526 
➢ Informe de visita del 20 de octubre de 2021 

 

25.  Contrato Específico n.°061- 2192527  
➢ Correo electrónico del 11 de noviembre de 2021 

➢ Radicado 20214300410672 del 28 de octubre de 2021 

 

26.  Contrato Específico n.°062- 2192528 
➢ Radicado 20214300374362 de 06 de octubre de 2021 

 

27.  Contrato Específico n°, 063-2192529 
➢ Radicado No. 20214300411342 del 29 de octubre de 2021 

➢ Correo electrónico del 11 de noviembre de 2021 

 
28.  Contrato Específico n.°064- 2200863  

➢ Correo de seguimiento compromisos comité No 15 de fecha 15, 19, 21 y 26 de octubre, 02 de 

noviembre de 2021 

➢ Requerimiento jurídico No. 20212300207221 del 02de Noviembre de2021 

 

29.  Contrato Específico n.°065- 2201103  
➢ Informe de supervisión de septiembre 

➢ Correos electrónicos del 15 de octubre y 12 de noviembre de 2021 

 
30.  Contrato Específico n.°066- 2201107  

➢ Informe de supervisión de septiembre 

➢ Correo electrónico del 03 de noviembre de 2021 

➢ Copia requisitos de inicio 
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31.  Contrato Específico n.°067- 2210003  
➢ Correo de solicitud seguimiento a los compromisos del comité No.08 del 15, 19 de octubre. 
➢ Concepto solicitud de prorroga 26 de octubre de 2021 
➢ Prorroga por tres meses, 14 de novimbre de 2021.  

 
32.  Contrato Específico n.°068- 2210004  

➢ Correos electrónicos del 26 de octubre y 03 de noviembre de 2021.  
 
 
 
 
(Firma) 
--------------------------------------------------------- 
Nombre: JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Gerente de Convenio 221009 
 
 
 
 
(Vo.Bo.) 
--------------------------------------------------------- 
***Nombre: Astrid Carolina Cardozo Campos 
Profesional de Calidad grupo de Desarrollo de Proyectos 3 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con el modelo FMI071, en cuanto a: 
vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 


