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INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO DNP N.° 226-2021 — ENTerritorio
N.° 221001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -
DNP) PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 Y EL 15 DE NOVIEMBRE
2021

CONTENIDO
Objetivo del informe: presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades
desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en
desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.
1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: “DNP confiere mandato a

ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional para los Contratos Plan /
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le sean transferidos”

1.1 INFORMACION GENERAL
Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 50 meses
Fecha de suscripcion: 14 de septiembre de 2021
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021
Fecha de vencimiento inicial: 15 de noviembre de 2025
Fecha de vencimiento Actual: 15 de noviembre de 2025
Fecha de Vigencia de la Péliza (cuando aplique): 1) Cumplimiento desde 15/09/2021 hasta 15/11/2028
Tipo de pdliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): 1) Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:
Valor Inicial: $2.733.893.131.307
Adicion 1: $0
Adicioén 2: $0
Adicién n.°: $0
Reduccion 1: $0
Reduccion 2: $0
Reduccion n.°: $0
Valor Actual: $2.733.893.131.307
Costos de Gerencia:
Costo de gerencia pactado inicial: $32.100.000.000
Adicién costo de gerencia 1: $0
Adicién costo de gerencia 2: $0
Adicién costo de gerencia n.°: $0
Costo de Gerencia actual: $32.100.000.000
Contratacién Derivada:
n.°. de contratos en proceso de legalizacion: 36
n.°. de contratos en ejecucion: 16
n.°. de contratos suspendidos: 1
n.°. de contratos terminados: 12
n.°. de contratos en liquidacion: 3
n.°. de contratos liquidados: 36
n.°. de contratos no celebrados: 0
n.°. de contratos no ejecutados: 0
n.° total de derivados: 104

(1) La Cuota de Gestion corresponde al costo de los servicios que el DNP reconoce a ENTerritorio por la administracion y operaciéon
del Fondo Regional para los contratos Plan / Pactos Territoriales durante el periodo de ejecucion del contrato interadministrativo
de mandato.
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(2) La contratacién derivada corresponde a 104 contratos derivados, de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en
vigencia del Contrato de Mandato n.° 216115, cuarenta y cinco (45) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato
n.°216138 y su seguimiento se asumié en el contrato de mandato n.° 219057, veintidos (22) contratos se suscribieron en el marco
del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 219057, y los treinta y seis (36) contratos restantes se suscribieron en la actual
vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 221009.

(3) Los contratos en liquidacién corresponden a aquellos contratos terminados en los que ya fue posible realizar el Gltimo
desembolso en tanto se acreditaron las condiciones previstas en el contrato especifico.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
2.1. PRECONTRACTUALES

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones con el DNP y las entidades interesadas
en presentar proyectos para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en varias regiones del
pais, y en algunos casos dichas entidades territoriales remitieron informacién para su revision, por lo que
el FRPT diligencio la lista de validacion de requisitos para proyectos nuevos y la envié al enlace DNP
asi:

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. RECUPERACION INTEGRAL DEL CANO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA: El 28 de octubre se suscribié el contrato especifico.

2. INTERVENCION AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN:
El 15 de octubre de 2021, se remitié el concepto técnico donde se indic6 el cumplimiento con la lista
de verificacion, y se finaliz6 su revision. Se procede a la realizacion de la justificacién Tecnica, juridica
y financiera. El 28 de octubre se suscribid el contrato especifico.

PACTO FUNCIONAL BOLIVAR:

3. CANALIZACION DEL ARROYO POLON PARA LA MITIGACION DE LA EROSION Y LA
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR: El 15 de octubre
de 2021, fue subsanado el requisito pendiente por lo que en la misma fecha se remitié la versién final
de la ficha y se proyecté la verificacion técnica correspondiente. El 02 de noviembre de 2021 se da
respuesta al DNP a la solicitud de verificacion de viabilidad. EI 09 de noviembre de 2021 se suscribid
el contrato especifico.

4. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, SAN
VICENTE DE CHUCURI, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN
ANRES, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: El 22 de octubre de 2021, se realiz6 mesa de trabajo con el objeto de revisar y
socializar las observaciones al proyecto, igualmente se envi6 por correo electrénico al DNP la lista de
verificacion n.°1; el 04 de noviembre de 2021, se envi6 por correo electronico al DNP la lista de
verificacion n.°2; el 05 de noviembre se realizé mesa de trabajo para socializar las observaciones de
la lista de verificacion n.°2; el 09 de noviembre de 2021, se envio por correo electrénico al DNP la lista
de verificacién n.°3 donde se termina la revision preliminar y se requiere que el DNP envie el oficio
formal para la verificacion la viabilidad técnica, juridica y financiera del proyecto. El 12 de noviembre
se suscribid el contrato especifico.

5. OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA VEREDA
REMOLINOS MUNICIPIO DE MORALES: El 12 de octubre el DNP, remite nueva documentacion a
través de link, para lo cual los profesionales que realizan la verificacion, remiten observaciones en

Pagina 4 de 113




CODIGO: F-GG-42

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24

nueva lista n.°3 el 16 de octubre de 2021 y se acordé realizar una mesa de trabajo para el préximo
20 de octubre de 2021, donde se socializaron las respectivas observaciones. El 5 de noviembre, el
profesional sectorial del DNP remitié el link con los nuevos documentos subsanados, para lo cual los
profesionales del FRPT realizaron la revision y remitieron la lista de verificacion n.°04. el 11 de
noviembre, en la misma se da cumplimiento y se finaliza su revision. El 12 de noviembre se suscribi6
el contrato especifico.

. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN CICUCO BOLIVAR EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: El 04 de noviembre de 2021, a través de correo electronico, el
FRPT envié a DNP la quinta y dltima version de la lista de requisitos sin observaciones, con el
propdsito de avanzar con el tramite para la suscripcion del contrato especifico. El 12 de noviembre de
2021 se suscribio el contrato especifico.

. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL
CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: Se remiti6 al DNP
mediante correo electrénico del 15 de octubre de 2021 la lista de verificacion n.°1, el 19 de octubre
de 2021, se realiz6 una mesa de trabajo con la gobernacién de Bolivar para socializar y aclarar dudas
con respecto a las observaciones realizadas, con base en esta reunién, se actualizé la lista de
verificacion y fue remitida nuevamente al DNP el 20 de octubre, la cual continué presentando
observaciones. El 27 de octubre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificacién n.°
1 por parte de la gobernacion; Una vez completada la revision desde los tres componentes, se remitié
mediante correo electrénico del 29 de octubre de 2021 la lista de verificacion n.° 2, la cual continud
presentando observaciones. El 05 de noviembre de 2021 se recibieron las subsanaciones a la lista
de verificacion n.°2 por parte de la gobernacion; mediante correo electronico del 09 de noviembre de
2021 se remiti6 la lista de verificacion n.° 3, la cual continué presentando observaciones, el 10 de
noviembre se recibid por parte del DNP, la subsanacion a las observaciones realizadas y el 11 de
noviembre de 2021 se remite la lista de verificacién n.° 3 actualizada, la cual continu6é con algunas
observaciones, el 12 de noviembre se reciben las subsanaciones a las observaciones presentadas
completando asi la verificacion desde los tres componentes, razén por la cual el 12 de noviembre se
remite al DNP la lista de verificacién definitiva del proyecto. El 12 de noviembre se suscribi6 el contrato
especifico.

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:

8. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD RECREACIONAL DEL

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 21 de octubre de 2021, a través
de correo electrénico, el FRPT envié a DNP la cuarta y Ultima versién de la lista de requisitos sin
observaciones, asi mismo, se les indic6 que con el fin de presentar formalmente el proyecto al FRPT,
se debe radicar ante ENTerritorio para realizar la verificacion y poder emitir de la misma manera la
respuesta con el objeto de que el DNP envie la orden de Gasto para la suscripcion del contrato
especifico con el municipio de Chimichagua — Cesar, El 02 de noviembre se suscribid el contrato
especifico.

. CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ,
DEPARTAMENTO DEL CESAR : El 21 de octubre se suscribi6 el contrato especifico.

10.CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO — CESAR: El

05 de octubre de 2021 se remitié la version No.1 de la lista de verificacion de requisitos al DNP. El 12
de octubre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el DNP, el municipio de El Paso - Cesar, con
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12.

13.

14.

15.

el objeto de verificar requisitos de la lista de verificacion No. 2 que no fueron atendidos en la
subsanacion n.°1, el 15 de octubre de 2021 se remitio la versién No. 3 de la lista de verificacion de
requerimientos al DNP. El 27 de octubre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo revisando el
componente técnico del proyecto y el 28 de octubre de 2021 se genero la lista de verificaciéon n.°4
(final) y se y se proyecto la verificacion técnica correspondiente, EI 09 de noviembre se suscribio el
contrato especifico.

CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES
FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE LA
LINEA COLECTORA DE ENERGIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: EI 09 de noviembre de
2021, por medio de comunicacion con radicado ENTerritorio n°. 20212300213141 se envi6 al DNP la
quinta y Ultima version de la lista de requisitos del proyecto con el fin de avanzar con el tramite para
la suscripcién del contrato especifico, El 11 de noviembre se suscribié el contrato especifico.

MEJORAMIENTO DEVIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, ZONA SUR, ENEL MARCO DEL
PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR:

El 18 de octubre de 2021, se remiti6 la version n.°3 de la lista de verificacién de requisitos al DNP, El
25 de octubre de 2021 se remitieron las subsnaciones de la lista de verificacion n.°3, el 05 de
noviembre de 2021 se generd la lista de verificacion n.°4 (final), El 12 de noviembre se suscribio el
contrato especifico.

De este contrato especifico hacen parte los siguientes proyectos:

e Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacién Tamalameque - Brisas - Mundo al Revés -
Pueblo Nuevo - La Y - Costilla — Pelaya

¢ Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacién Aguachica - Buturama - Y Loma de Corredor -
Y Puerto Mosquito

¢ Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacion Pailitas — La Esperanza

e Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacion Morrison — Cuatro Bocas - Pita Limén

¢ Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacion La Mata - La Gloria

e Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitacion La Ye - Santa Lucia - Barranca Lebrija

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION EN EL
SECTOR DE LA ViA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR: EI 03
de noviembre de 2021, se realizé una mesa de trabajo donde se socializé ante el DNP y el municipio
las observaciones de la revision n.°1. El 10 de noviembre de 2021 el DNP remite el proyecto final
ajustado para revision.

PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION Y CONTROL
DE INUNDACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL
CESAR. EI 03 de noviembre de 2021 se realizé una mesa de trabajo con el departamento de Cesar,
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.

DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PAZ, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR: El 15 de octubre de 2021, se realiz6
una mesa de trabajo, donde se socializaron las observaciones.

Pagina 6 de 113

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24




. CODIGO: -GG-
INFORME DE GESTION PARA CLIENTES F-GG-42

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

16.

17.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN EL BARRIO VILLA TAXI
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Mediante correo electrénico del 22 de octubre de 2021, se
remitid la lista de verificacion n.°1, la cual presentd observaciones. El 25 de octubre de 2021 se
realiz6 una mesa de trabajo con el municipio de Valledupar, para socializar y aclarar dudas con
respecto a las observaciones realizadas, sin embargo, el representante por parte de municipio tuvo
una participaciéon inconstante debido a que donde se encontraba, la sefial estaba en malas
condiciones. El 04 de noviembre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificacion
n.°1 por parte de la alcaldia. La lista de verificacion n.°2 fue remitida al sectorial del DNP, mediante
correo electrénico del 05 de noviembre de 2021, la cual continué presentando observaciones. El 05
de noviembre de 2021, se realizé una mesa de trabajo con la alcaldia de Valledupar con el fin de
realizar las subsanaciones a las observaciones presentadas, sin embargo, no fue posible culminar
satisfactoriamente la subsanacioén, asi las cosas, quedé establecido el compromiso por parte del
municipio, de enviar nuevamente la informacién subsanada en su totalidad el dia 8 de noviembre de
2021. EI 09 de noviembre de 2021, se recibieron las subsanaciones a la lista de verificacion n.°2; El
11 de noviembre se remitio la lista de verificacion n.°3, la cual continu6 presentando observaciones.

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA PAZ
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR: El 15 de octubre de 2021, hubo socializacién de las
observaciones persistentes con la entidad. EI 19 de octubre de 2021, el DNP remiti6 la nueva version
de los documentos para revision. El 26 de octubre de 2021, el FRPT remitio la cuarta versién de la
lista de verificacion. El 27 de octubre de 2021, se realiz6 mesa de trabajo con DNP y la Entidad para
la socializacion de las observaciones, en la misma fecha el DNP remitio la respuesta de la Entidad
a dichas observaciones. El 28 de octubre de 2021, el FRPT remitié al DNP la ficha en su dltima
version. Se encuentra en emisidn de gasto por parte del DNP

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

18.

19.

20.

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO PEDRO EMILIO MARTINEZ
DEL MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA: El 29 de octubre se envio al DNP la lista de
verificacion n.°1 con observaciones, EI 09 de noviembre se envio al DNP la lista de verificacion n.°2
con observaciones. El 10 de noviembre se emite la ficha con cumplimiento con todos los requisitos
al DNP, Se suscribié contrato especifico el dia 12 de noviembre de 2021.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL -
BITUIMA: EI 05 de octubre de 2021, el FRPT remitié al DNP la lista de verificacion n.°1, donde se
solicitd fuera remitida a la entidad para su correspondiente subsanacion. El 26 de octubre, el
sectorial del DNP remitio las subsanaciones a las observaciones, para lo cual los profesionales del
FRPT realizaron la revisién y el 29 de octubre se envié la lista de verificacion n.°2. De acuerdo con
lo anterior el sectorial del DNP envi6 la invitacion para mesa de trabajo el 02 de noviembre de 2021
para socializar las observaciones. El 05 de noviembre el sectorial del DNP, remitié el nuevo link para
acceder a los documentos subsandos. El 12 de noviembre, se remiti6 la lista de verificacion n.°03.
en la cual se da cumplimiento, y se finaliza su revision, El 12 de noviembre se suscribi6 el contrato
especifico.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE, CUNDINAMARCA: El 10 de noviembre de 2021, se remitio al DNP lista de verificacion
n.°3 con observaciones posterior al envio se realizé una mesa de trabajo donde la entidad ejecutora
aclar6 las observaciones y se dio cumplimiento a los requisitos de la lista de verificacion,El 27 de
octubre se remitio al DNP lista de verificacion n.°2 El 30 de septiembre se realiz6 una mesa con
DNP y municipio, el 28 de septiembre, se remitieron al DNP las observaciones de la lista n.°1. Se
realizo la suscripcion del contrato especifico el 12 de noviembre de 2021.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL -
GUTIERREZ: EI 29 de octubre de 2021, se remtid la lista de verificacion n.°4 con observaciones, el
02 de noviembre de 2021, se remitieron las subsnaciones de la lista de verificacion n.°4, y el 04 de
noviembre de 2021 se genero la lista de verificacién n.°5 (final), El 10 de noviembre se suscribié el
contrato especifico.

CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO
CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA EI 08 de octubre de 2021, se envio
al DNP la lista de verificacion n.°1 con observaciones, el 25 de octubre de 2021, se envié al DNP
la lista de verificaciobn n.°2 con observaciones, y el 03 de noviembre se emite la ficha con el
cumplimiento de todos los requisitos al DNP. Se suscribié contrato especifico el dia 11 de noviembre
de 2021.

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA. El proyecto fue remitido por el DNP el 15 de octubre de 2021. Se realiz6 la revision
de la lista de verificacién n.°1, la cual presenté observaciones y se remiti6 mediante correo
electronico del 24 de octubre. El 25 de octubre de 2021, se realiz6 una mesa de trabajo con el
municipio de Tocancipa para socializar y aclarar las dudas con respecto a las observaciones
realizadas. El 2 de noviembre de 2021, se recibiod las subsanaciones a la lista de verificacion #1 por
parte del municipio; La lista de verificacion #2 fue remitida al sectorial del DNP, mediante correo
electrénico del 05 de noviembre de 2021, la cual continué presentando observaciones. El 5 de
noviembre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el municipio, con el fin de subsanar en linea
las observaciones que aun se presentaban. La mesa de trabajé concluyé satisfactoriamente y una
vez completada la informacion desde los 3 componentes, se remitié al DNP el 5 de noviembre de
2021 mediante correo electrénico. El 12 de noviembre se suscribié el contrato especifico.

ADECUACION Y REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO
DE UBATE: El 26 de octubre de 2021, se recibié por parte del municipio, las subsanaciones a la
lista de verificacién n.°1; asimismo se realizé una mesa de trabajo con el municipio de Ubaté para
socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. Los documentos recibidos
por el municipio fueron revisados desde los 3 componentes y se remitid la lista de verificaciéon n.°2,
el dia 27 de octubre de 2021, para subsanacion. El 2 de noviembre de 2021 se recibieron
nuevamente las subsanaciones por parte del municipio, completando asi la verificacién desde los
tres componentes. El 4 de noviembre de 2021 se remitio al DNP la lista de verificacién definitiva. El
11 de noviembre se suscribio el contrato especifico.

CONSTRUCCION 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HECTOR “EL ZIPA” GONZALEZ DEL
MUNICPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA: El 24 de septiembre de 2021, el DNP remiti6 las
subsanciones de la lista n.°1, el 8 de octubre de 2021, se remitieron observaciones al DNP de la
lista n.°2, el 15 de octubre de 2021 el DNP remiti6 subsanciones de la lista n.°2, el 22 de octubre
dec 2021, se envi6 al DNP la lista de verificacion n.°3 con observaciones, el 28 de octubre se envio
al DNP la lista de verificacion n.°4 con observaciones El 02 de noviembre se emiti6 la ficha con el
cumplimiento de todos los requisitos al DNP. Se suscribi6 contrato especifico el 11 de noviembre de
2021.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME,
SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA: El 09 de octubre de 2021, el DNP remitio
documentos nuevamente para revision y el FRPT remitid la segunda versién de la lista de
verificacion de requisitos el 15 de octubre de 2021. El 22 de octubre de 2021 DNP remitio
nuevamente el link con los documentos del proyectd para revision y el 28 de octubre de 2021 se
remitio a DNP la tercera version de la lista de requisitos para subsanacién. El 29 de octubre de 2021
se realiz6 mesa de trabajo con la Entidad y el DNP para socializar las observaciones. El 03 de
noviembre DNP remitié6 nuevamente los documentos para revisién y el 05 de noviembre de 2021 se
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

remitio la cuarta version de la ficha, en la misma fecha se llevé a cabo mesa de trabajo en la que la
entidad expuso la correccion a las observaciones, no obstante, fue necesario por parte del FRPT
reiterar las observaciones que no fueron atendidas y programar una nueva fecha de subsanacion y
entrega de documentos por parte del DNP. EI 06 de noviembre de 2021, se proyecto la verificacion
técnica del proyecto. El 08 de noviembre de 2020, se dio respuesta al DNP sobre la solicitud de
viabilidad del proyecto, en esa misma fecha DNP remitieron los documentos faltantes y
posteriormente el mismo dia el FRPT remitié la lista de verificacion definitiva a DNP. ElI 09 de
noviembre de 2021 el FRPT remitié a DNP alcance a la comunicacién sobre la solicitud de viabilidad,
en la misma fecha se remiten los documentos de planeacién para la firma del contrato especifico a
Enterritorio y el 10 de noviembre de 2021 se remitié la solicitud de suscripcién del contrato
especifico, Se suscribid contrato especifico el 11 de Noviembre de 2021.

CICLORRUTA SABANA CENTRO: El 15 de octubre de 2021, se llevoé a cabo una reunion con el
DNP y la gobernacién de Cundinamarca donde se atendieron inquietudes de la Gobernacion, el 29
de octubre se remtitieron las subnacion de la lista de verificacion # 3, el 10 de noviembre se remti6
la lista de verificacion # 4 con observaciones, las cuales fueron atendendias en marco de la mesa
de trabajo del 11 y 12 de noviembre del 2021, Se suscribié contrato especifico el 12 de Noviembre
de 2021.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION VIAS URBANAS CHOCONTA: EI 29
de octubre se remitid la lista de verificacion n.°3 con observaciones, el 03 de noviembre de 2021 se
remitieron las subsaciones de la lista de verificacion n.°3, el 11 de noviembre de 2021 se generd la
lista de verificacion n.°4 (final), El 12 de noviembre se suscribio6 el contrato especifico.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE
EL COLEGIO - CUNDINAMARCA. El proyecto fue remitido por el DNP el 19 de octubre de 2021.
Se realizé la revision de los documentos aportados por la Entidad y se remiti6 mediante correo
electrénico del 24 de octubre, la lista de verificacion n.°1, la cual present6 observaciones. El 26 de
octubre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el municipio de El Colegio para socializar y
aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 9 de noviembre se recibio link por
parte del sectorial del DNP, con los documentos subsnados, para lo cual el equipo del FRPT realiz6
revision a los documentos y emiti6 la lista de verificacion n.°2 de fecha 16 de noviembre de 2021.

ADECUACION DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, CUNDINAMARCA: El 24 de octubre de 2021, el FRPT remitié a DNP la primera version
de la lista de verificacién de requisitos segun la revision realizada a la documentacion remitida el 19
de octubre de 2021, vale la pena aclarar que a esa fecha no se contaba con la viabilidad sectorial
correspondiente. El 26 de octubre de 2021 se llevé a cabo una mesa de trabajo con la Entidad y el
DNP para socializar las observaciones de la ficha. EI 08 de noviembre se recibié por parte del DNP
el link con la nueva version del proyecto. El 11 de noviembre el FRPT remiti6 a DNP la segunda
version de la lista de verificacion de requisitos, en la misma fecha se llevé a cabo mesa de trabajo
en la que se socializaron las observaciones a DNP y a la Entidad.

CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN LA CALLE 2 NO 4 - 55, CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue
remitido por el DNP el 27 de octubre de 2021. Se realiz6 la revision de los documentos aportados
por la Entidad y se remitié mediante correo electrénico del 29 de octubre, la lista de verificacion n.°1,
la cual presenté observaciones.

CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el 20 de
octubre de 2021. Se realiz6 la revision de los documentos aportados por la Entidad y se remitié
mediante correo electrénico del 24 de octubre, la lista de verificacién n.°1, la cual presenté
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realizé una mesa de trabajo con el municipio de Manta
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 11 de noviembre a
través del sectorial del DNP se recibieron las subsanaciones, para lo cual los profesionales del FRPT
realizaron observacioens y remitieron el 12 de noviembre lista de verificacion n.° 2 solicitado
subsanar en el menor tiempo posible.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL
ROSAL: el 18 de septiembre se remitieron al DNP la lista de verificacion n.°1, el 27 de septiembre,
el DNP remitio subsnanciones de la lista n.°1, el 6 de octubre se remitieron al DNP la lista de
verificacion n.°2 — observaciones, el 13 de octubre, el DNP remitié subsnanciones de la lista n.°2, El
20 octubre, se remitid al DNP la lista de verificacion n.°3 — observaciones, el 11 de noviembre se
remitié al DNP la lista de verificacion n.°4 -Obsrvaciones

CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL
MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA: Se realiz6 la revision de los documentos aportados
por la Entidad desde el componente técnico y se remiti6 mediante correo electrénico del 20 de
octubre, para la verificacion de los componentes financiero y juridico. La lista de verificacién n.°1 fue
remitida al sectorial del DNP, mediante correo electrénico del 22 de octubre de 2021, la cual present6
observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el municipio de Macheta
para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 9 de noviembre se
recibié por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones presentadas en la primera
revision.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL -
RICAURTE: El 06 de octubre, se remiti6 al DNP la lista de verificacién n.°1 con observaciones, el
municipio de Ricaurte-Cundinamarca, con el objeto de verificar requisitos de la lista de verificacion
No. 2, El 03 de noviembre, se remitio al DNP la lista de verificacion n.°2 con observaciones, el 11
de noviembre se realizo mesa de trabajo con el DNP,

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA”. El proyecto fue remitido por el DNP el 21 de
octubre de 2021, se realizé la revision de los documentos aportados por la Entidad y se remitié
mediante correo electronico del 26 de octubre, La lista de verificacién n.°1, la cual presenté
observaciones. El 28 de octubre de 2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el municipio de
Chipaque para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.

CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y PLAZOLETA GASTRONOMICA DE LA COCINA
CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA “CUBIASUCA”: El 24 de octubre
de 2021, el FRPT remiti6 a DNP la primera version de la lista de verificacién de requisitos segun la
revision realizada a la documentacion remitida el 19 de octubre de 2021, vale la pena aclarar que a
esa fecha no se contaba con la viabilidad sectorial correspondiente. El 25 de octubre de 2021 se
llevd a cabo una mesa de trabajo con la Entidad y el DNP para socializar las observaciones de la
ficha.

CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO
ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA: El 15 de octubre de 2021 se remiti6 mediante
correo electrénico la lista de verificacion n.°1, la cual presenté observaciones. El 20 de octubre de
2021 se realiz6 una mesa de trabajo con el municipio de Caqueza para socializar y aclarar dudas
con respecto a las observaciones realizadas.

MEJORAM,IENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
JERUSALEN CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por parte del DNP el 15 de octubre de
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40.

41.

42.

2021, Se realizé la revisiéon de los documentos aportados por la Entidad y se remitié mediante correo
electrénico del 24 de octubre de 2021 al DNP la lista de verificacion n.°1, la cual presento
observaciones. El 26 de octubre de 2021 se realizé una mesa de trabajo con el municipio de
Jerusalén para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas. El 30 de
octubre de 2021 se recibi6 las subsanaciones a la lista de verificacion #1 por parte del municipio de
Jerusalén; estos documentos fueron revisados y mediante correo electronico del 01 de noviembre
se remitié al DNP la lista de verificacién n.°2, la cual continu6 presentando observaciones. El 13 de
noviembre se recibi6 por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones presentadas en la
segunda revision.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL -
GUAYABETAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el
19 de octubre de 2021. Se realizé la revision de los documentos aportados por la Entidad y se remitié
mediante correo electrénico del 25 de octubre, la lista de verificacion n.°1, la cual presenté
observaciones. El 27 de octubre de 2021, se realizé una mesa de trabajo con el municipio de
Guayabetal para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas.

ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA,
CUNDINAMARCA: El proyecto fue remitido por el DNP el 20 de octubre de 2021. Se realiz0 la
revision de los documentos aportados por la Entidad y se remitié mediante correo electrénico del 25
de octubre, la lista de verificacion n.°1, la cual presentd observaciones. El 27 de octubre de 2021 se
realizé una mesa de trabajo con el municipio de Voita para socializar y aclarar dudas con respecto
a las observaciones realizadas.

REESTRUCTURACION PLAZA DE MERCADO EL PAISAJE, CENTRO MULTIFUNCIONAL DE
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PULi,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: El 27 de octubre se remiti6 la versién n.°1 de la lista de
verificacion de requisitos al DNP, el 28 de octubre se realiz6 mesa de trabajo para aclarar
observaciones. A la fecha no se han recibido las subsanaciones.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

43.

44,

45.

PROYECTO TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA COLISEO
EL CANGREJO - PLAYA BLANCA - SAN ANTERO: El 25 de octubre de 2021 se envio lista de
verificacion No. 1 al DNP. El 29 de octubre de 2021 el DNP envio subsanaciones a la lista n.°1. El
03 de noviembre de 2021 se envid lista de verificacién n.°2 al DNP. El 4 y 5 de noviembre de 2021
se realiz6 mesa de trabajo para revisar y subsanar las observaciones de la lista n.°2. EI 05 de octubre
de 2021 se envio la lista final y se proyecto la verificacion técnica correspondiente al coordinador
técnico del FRPT, Se suscribi6 contrato especifico el 10 de noviembre de 2021.

CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 04 de noviembre de 2021 se envié lista
de verificacion al DNP con todos los requisitos en cumple. El 22 de octubre de 2021 el DNP envio
subsanaciones a la lista No 2 , El 03 de noviembre de 2021 se envio lista de verificacion No. 1 al
DNP-con observaciones.Se suscribié contrato especifico 11 de noviembre de 2021, se suscribio
contrato especifico el 10 de noviembre de 2021.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA TRAMO 2 VIA PARALELA A LA PLAYA,
SECTOR BUCANEROS DESDE PR 00+000 HASTA EL PR 01+821 MAS GLORIETA, MUNICIPIO
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. El 26 de octubre se envio al DNP la lista de
verificacion n.°1 con observaciones, El 05 de noviembre se envi6 al DNP la lista de verificacion n.°2
con observaciones se realiz6 mesa de trabajo y posteriormente se emite lista de verficacién de
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46.

47.

48.

49.

50.

requisitos con el cumple. Se suscribe contrato especifico el 11 de noviembre de 2021, Se suscribi6
contrato especifico el 11 de noviembre de 2021.

CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
MONITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 11 de octubre el DNP remite subsnancion de lista
n.°3, el 18 de octubre se remite al DNP la lista n.°4, donde se informd que se termina la revision
prelimiar y se solicito el oficio formal de la verificacién formal del proyecto, El 18 de octubre se
suscribi6 el contrato especifico.

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE MONITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 15 de octubre se
remite la lista de verificacion n.°4 en la cual se da cumplimiento con la lista de verificacién, y se
finaliza su revision. El 27 de octubre se remite documento de justificacién técnica, financiera y
juridica para dar inicio al tramite del conrato especifico. El 28 de octubre se remite al area de
contratacion,(tramites de procesos de seleccién) la solicitud de contratacién derivada, El 15 de
octubre se suscribi6 el contrato especifico.

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION PARA LA ESTABILIZACION POR
AMENAZA DE INUNDACION Y/O EROSION DEL RiO SINU EN LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y
SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA: El 12 de noviembre de
2021 se recibieron por parte del DNP, las subsanaciones a las observaciones realizadas en la lista
de verificacién n.°1.

INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL RIESGO. RECUPERACION CUENCA
HIDROGRAFICA TUCHIN: El 25 de octubre el DNP remtié por primera vez el proyecto para revision,
el 2 de noviembre de 2021 se envi6 la lista de verficiacibn n.°1 con observaciones, el 11 de
noviembre se remtieron las subsanciones de la lista de verificacion n.°2, el 13 de noviembre se
remtie la lista de verficiacidon n.° 2 con observaciones.

CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y
SECTOR BOCA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO: El proyecto fue
remitido por el DNP el 12 de noviembre de 2021.

PACTO FUNCIONAL RIiO BOGOTA

51.

FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN
ZONAS DE INTERES O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RiO BOGOTA: El proyecto fue
remitido por parte del DNP el 15 de octubre de 2021, Se realiz6 la revision de los documentos
aportados por la Entidad y se remitié mediante correo electrénico del 25 de octubre de 2021 al DNP
la lista de verificacion n.°1, la cual presentd observaciones. El 2 de noviembre se realizdé una mesa
de trabajo para socializar y aclarar dudas con respecto a las observaciones realizadas, el 11 de
noviembre se recibid las subsanaciones a la lista de verificacién n.°1.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

52.

53.

INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL RIESGO. CONSTRUCCION OBRAS
GEOTECNICAS MALAGA: EI 30 de septiembre se realizé la mesa de aclaracion de observaciones
DNP, FRPT, muncipio de Malaga, el 23 de septiembre se remitié al DNP la lista de verificacion n.°
1 con observaciones.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDADES TECNOLOGICAS DE

SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA : El 26 de octubre se suscribid el contrato especifico. En la
actualidad, la entidad ejecutora procede a tramitar la péliza, correspondiente.
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54. CONSTRUCCION EDIFICIO FACULTAD DE SALUD DE LA UIS: El 13 de octubre de 2021 se
remitio la lista de verficiacion n.° 6 con observaciones, el 3 de noviembre se remiten la subacnion
de la lista de verficiacién n.°6, el 5 de noviembre se remtie la lista de verificacién n.°7 informando
gue se culmina la verificacién del proyecto, el 11 de noviembre se suscribe el contrato especifico.

55. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA,
SAN VICENTE DE CHUCURI DE, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y
SAN ANDRES, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER: EIl 18 de octubre el DNP remite le proyecto por primera vez para verificacion, el
22 de octubre de 2021 se remtii6 la lista de verificacién n.°1 con observaciones, el 29 de octubre se
remiten la subsanaciones de la lista de verificaciéon n.°1, el 04 de novimebre de 2021 se remtie la
lista de verificacion n.°2 con observaciones, el 08 de noviembre se remitieron las subsanaciones de
la lista de verificacion n.°2, el 9 de noviembre de 2021, se remti6é la lista de verificacion n.°3
informando que se culmina la verificacion del proyecto, el 12 de noviembre se suscribe el contrato
especifico.

2.2. CONTRACTUALES

e Prérroga 1 Modificacion 1 del contrato especifico 067-2210003 suscrita el 12 de noviembre de
2021 y hasta el 14 de febrero de 2022.

2.3. CONTRATOS ESPECIFICOS EN PROCESO DE LEGALIZACION

No. Contrato . . . Fech_a d.E,) Requisitos de
FRPT | Especifico Entidad Ejecutora Objeto Suscripcién Ejecucion
Contrato
ENTerritorio y el municipio de Pueblo
Bello (Cesar), acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Cesar - Guajira, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de Mediante correo
destinar recursos del fondo regional para electrénico del 17-
MUNCIEIO D | 05 oS eriorie s denis e o o o
69 2210652 EEE?EO BELLO - proyecto  “construccién del parque 13-oct-21 que el 19-nov-
recreacional- cancha de futbol - obras de 2021 remitira la
urbanismo y biosaludables del barrio poliza del
yovanny soto ubicado en el municipio de contrato.
Pueblo Bello, departamento del Cesar",
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Cesar-
Guajira.
ENTerritorio y el departamento del Cesar
acuerdan suscribir un contrato especifico
derivado del pacto funcional Cesar —
Guajira, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los Pendiente aportar
70 2210657 DEPARTAMENTO demas que se requieran para la 13-oct-21 péliza de
DEL CESAR . L - ) .
cofinanciacion del proyecto denominado: cumplimiento
“‘mejoramiento de vias secundarias y
terciarias en el departamento del Cesar”,
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Cesar —
Guajira.”
DEPARTAMENTO ENTerritorio, el departamento de Bolivar .
71 2210662 DE BOLIVAR y EL | y el municipio de Morales - Bolivar, 14-0ct-21 E;?Zd;ente aport(;eg
MUNICIPIO DE | acuerdan suscribir un contrato molimiento
MORALES especifico, derivado del pacto funcional cump
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No.
FRPT

Contrato
Especifico

Entidad Ejecutora

Objeto

Fechade
Suscripcién
Contrato

Requisitos de
Ejecucion

Bolivar, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los
demas que se requieran para la
financiaciéon del proyecto “mejoramiento
en concreto asfaltico de la via que
conduce del municipio de Morales con la
interseccién de la via que conduce del
municipio de Simiti al corregimiento
Cerro de Burgos, en el municipio de
Simiti, en el departamento de Bolivar",
gue se encuentra priorizado en el plan de
accién 2021 del pacto funcional Bolivar.

72

2210663

DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR y EL
MUNICIPIO DE
ARJONA

ENTerritorio, el departamento de Bolivar
y el municipio de Arjona - Bolivar,
acuerdan suscribir ~ un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
Bolivar, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los
demas que se requieran para la
cofinanciacion del proyecto: “reposicion y
construccion de la infraestructura de la
institucion educativa técnica
agropecuaria de sincerin, municipio de
arjona", que se encuentra priorizado en el
plan de accién 2021 del pacto funcional
Bolivar.

14-oct-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

73

2210665

DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR Y EL
MUNICIPIO DE SAN
ESTANISLAO DE
KOSTKA - BOLIVAR

ENTerritorio, el departamento de bolivar
y el municipio de San Estanislao de
Kostka - Bolivar, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional bolivar, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del fondo regional para los pactos
territoriales y los demés que se requieran
para la cofinanciacion del proyecto:
“reposicion 'y  construccion de la
infraestructura de la instituciéon educativa
Mauricio Nelson Vlisbal, municipio de San
Estanislao de Kostka, departamento de
Bolivar", que se encuentra priorizado en
el plan de accion 2021 del pacto funcional
Bolivar

14-oct-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

74

2210677

DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

UNIDADES
TECNOLOGICAS DE
SANTANDER

ENTerritorio, el departamento de
Santander y Unidades Tecnoldgicas de
Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Santander, que se encuentra
en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del fondo regional para los
pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto “construccién del centro de alto
rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga ", que se
encuentra prior izado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Santander.

26-oct-21

El 17 de nov-2021
Operaciones
formulé
observaciones a
la podliza remitida
por la entidad
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75

2210678

MUNICIPIO DE LA
PAZ - CESAR

ENTerritorio y el municipio de la Paz —
Cesar, acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
Cesar — La Guajira, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del fondo regional para los pactos
territoriales y los demas que se requieran
para la cofinanciacion del proyecto
denominado: “construccion de estadio
municipal edison mejia en el municipio de
la paz, departamento del Cesar’ que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Cesar — La
Guaijira.

21-oct-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

76

2210681

EMPRESA DE
DESARROLLO
URBANO DE
BARRANQUILLA Y
LA REGION CARIBE
- EDUBAR

ENTerritorio, la empresa de desarrollo
urbano de barranquilla y la regién caribe
edubar s.a., el Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla y el
Establecimiento Publico Ambiental -
Barranquilla Verde, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional atlantico, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del fondo regional para los pactos
territoriales y los demas que se requieran
para la financiacion del proyecto
denominado “recuperacion integral del
cafio de la ahuyama en el distrito de
Barranquilla” que se encuentra priorizado
en el plan de accion 2021 del pacto
funcional Atlantico.

28-oct-21

La entidad radico
la pdliza del
contrato mediante
radicado no.
20214300441032

1

2210698

EMPRESA DE
DESARROLLO
URBANO DE
BARRANQUILLA Y
LA REGION CARIBE
- EDUBAR

enterritorio, la empresa de desarrollo
urbano de barranquilla y la regién caribe
-EDUBAR S.A.- y el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla,
acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
Atlantico, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los
demas que se requieran para la
cofinanciacién del proyecto denominado
“construccion del distrito familiar del
ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla” que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2021 del
pacto funcional Atlantico.

28-oct-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

78

2210702

MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA -
CESAR

ENTerritorio 'y el municipio de
chimichagua — cesar, acuerdan suscribir
un contrato especifico, derivado del pacto
funcional Cesar — La Guajira, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto denominado “construccion de
escenarios deportivos en la unidad
recreacional del municipio de
Chimichagua, departamento del Cesar”
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Cesar —
la Guajira.

2-nov-21

Pendiente aportar
poliza de
cumplimiento
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79

2210703

MUNICIPIO DE
MONITOS -
CORDOBA

ENTerritorio y el municipio de Mofiitos —
Coérdoba, acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto territorial
golfo de morrosquillo, que se encuentra
en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del fondo regional para los
pactos territoriales y los deméas que se
requieran para la cofinanciacion del
proyecto denominado “construccién de
unidad recreo-deportiva en la cabecera
municipal de Mofiitos, departamento de
Cérdoba” que se encuentra priorizado en
el plan de accién 2021 del pacto territorial
golfo de Morrosquillo.

2-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

80

2210717

AGUAS DE
CORDOBA SA.
E.S.P.

ENTerritorio, el Departamento de
Cérdoba y Aguas de Cérdoba S.A. ESP
acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
Golfo de Morrosquillo, que se encuentra
en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del fondo regional para los
pactos territoriales y los deméas que se
requieran para la cofinanciacion del
proyecto denominado “construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario
en el casco urbano del municipio de
Moiiitos, departamento de Cérdoba” que
se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Golfo de
Morrosquillo.

9-nov-21

Mediante  oficio
no.
20214300441162,
la entidad solicita
plazp para
entregar la
garantia porque
debe adelantar un
proceso de
minima  cuantia
por hasta 15 dias
habiles.

81

2210721

MUNICIPIO DE
CARMEN DE
TURBANA- BOLIVAR

ENTerritorio y el municipio de turbana -
bolivar, acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
bolivar, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los
demas que se requieran para la
financiacion del proyecto “canalizacion
del arroyo pol6n para la mitigacion de la
erosion y la estabilizacion de taludes en
el municipio de Turbana-Bolivar", que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Bolivar.

9-nov-21

Pendiente aportar
poliza de
cumplimiento

82

2210723

MUNICIPIO DE EL
PASO - CESAR

ENTerritorio y el municipio de El Paso
Cesar, acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto funcional
Cesar La Guajira, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del fondo regional de los paramas pactos
tquas financiacion  del proyecto
denominado construccion de escenarios
deportivos en el municipio de El Paso,
departamento del Cesar, que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Cesar

9-nov-21

Pendiente aportar
poliza de
cumplimiento

83

2210728

MUNICIPIO DE
GUTIERREZ -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio, el municipio de Gutierrez —
Cundinamarca y el Instituto de
Infraestructura 'y  Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, acuerdan
suscribir un contrato especifico, derivado
del pacto funcional Cundinamarca, que
se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para

10-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento
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los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto denominado “construccién de
un centro de acopio para el sector
campesino del municipio de Gutierrez,
Cundinamarca’, que se encuentra
priorizado en el plan de acci6n 2021 del
pacto funcional Cundinamarca.

84

2210729

MUNICIPIO DE
UBATE -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio y el municipio de Ubaté —
Cundinamarca, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto: “adecuacion y remodelacion
del estadio municipal de la Villa de San
Diego de Ubate” que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2021 del
pacto funcional Cundinamarca

11-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

85

2210730

MUNICIPIO DE SAN
ANTERO -
CORDOBA

ENTerritorio y el municipio de San Antero
— Cordoba, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional golfo de morrosquillo, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacion del
proyecto: “construccion de mirador
turistico, en el sector de playa blanca,
municipio de San Antero, departamento
de Cordoba” que se encuentra priorizado
en el plan de accion 2021 del pacto
funcional Golfo de Morrosquillo.

10-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

86

2210731

MUNICIPIO DE
FUNZA -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio y el Municipio de Funza -
Cundinamarca, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Pacto
Funcional Cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas
gue se requieran para la cofinanciacion
del proyecto denominado “construccion
del nuevo complejo deportivo primera
etapa coliseo cubierto en el municipio de
Funza” que se encuentra priorizado en el
Plan de Accién 2021 del Pacto Funcional
Cundinamarca

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

87

2210732

MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio, el municipio de Zipaquira —
Cundinamarca y el Instituto de
Infraestructura 'y  Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, acuerdan
suscribir un contrato especifico, derivado
del pacto funcional cundinamarca, que se
encuentra en ejecucién, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto “construccion de la 2 etapa del
Estadio Municipal Héctor “El Zipa”
Gonzalez del municipio de Zipaquird” que
se_encuentra priorizado en el plan de

11-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento
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accion 2021 del
Cundinamarca

pacto funcional

88

2210733

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER (UIS)

ENTerritorio, el departamento de
Santander y la Universidad Industrial de
Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Santander, que se encuentra
en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del fondo regional para los
pactos territoriales y los deméas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto “mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de
salud de la Universidad Industrial de
Santander”, que se encuentra priorizado
en el plan de accién 2021 del pacto
funcional Santander

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

89

2210735

MUNICIPIO DE SAN
ANTERO _ -
CORDOBA

ENTerritorio y el municipio de San Antero
- Cérdoba, acuerdan suscribir un contrato
especifico, derivado del pacto territorial
Golfo de Morrosquillo, que se encuentra
en ejecucién, con el fin de destinar
recursos del fondo regional para los
pactos territoriales y los deméas que se
requieran para la financiaciéon del
proyecto denominado “mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el
Cangrejo — playa blanca, municipio de
San Antero, departamento de Cérdoba”
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto territorial Golfo de
Morrosquillo.

10-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

90

2210736

MUNICIPIO DE SAN
ANTERO -
CORDOBA

ENTerritorio y el municipio de San
Antero-Cérdoba, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Golfo de Morrosquillo, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto “mejoramiento y construccion
de la via tramo 2 via paralela a la playa,
sector bucaneros desde pr 00+000 hasta
el pr 01+821 mas glorieta, municipio de
San Antero, departamento de Cérdoba”,
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Golfo de
Morrosquillo

11-nov-21

Pendiente aportar
poliza de
cumplimiento

91

2210737

MUNICIPIO DE
CICUCO- BOLIVAR

ENTerritorio y el municipio de Cicuco del
departamento de Bolivar acuerdan
suscribir un contrato especifico derivado
del pacto funcional Bolivar, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto denominado: “construccién de
cancha de fatbol sintética en cicuco
bolivar en el departamento de Bolivar”,
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional Bolivar.

11-nov-21

Pendiente aportar
poliza de
cumplimiento
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92

2210738

MUNICIPIO DE
CAJICA -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio y el municipio de Cajica —
Cundinamarca, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto denominado “construccién de
un centro de desarrollo infantil CDI en la
vereda Chuntame sector tayrona en el
municipio de Cajicd", que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2021 del
pacto funcional Cundinamarca.

11-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

93

2210739

Empresa Distribuidora
del Pacifico S.A
E.S.P. — DISPAC

ENTerritorio y la Empresa Distribuidora
del Pacifico S.A E.S.P. — DISPAC,
acuerdan  suscribir  un  Contrato
Especifico, derivado del Pacto Territorial
Cesar - La Guajira, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y los demas que se
requieran para la financiaciéon del
proyecto denominado “construccion y
estructuracion integral de soluciones
individuales fotovoltaicas en vivienda
rural dispersa de municipios ubicados
sobre la linea colectora de energia,
departamento de La Guajira” que se
encuentra priorizado en el Plan de Accion
2021 del Pacto Territorial Cesar - La
Guajira.

11-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

94

2210740

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

ENTerritorio y el departamento del cesar
acuerdan suscribir un contrato especifico
derivado del pacto funcional Cesar —
Guajira, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del fondo
regional para los pactos territoriales y los
demas que se requieran para la
cofinanciacion del proyecto denominado:
“‘mejoramiento de vias secundarias y
terciarias, zona sur, en el marco del pacto
funcional Cesar - Guajira, en el
departamento del Cesar’, que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Cesar — Guajira

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

95

2210741

MUNICIPIO DE
TOCANCIPA -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio y el municipio de Tocancipa
— Cundinamarca, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional de Cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del
proyecto denominado “mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del
municipio de Tocancipa” que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021  del pacto  funcional de
Cundinamarca.

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento
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96

2210744

MUNICIPIO EL
CARMEN DE
BOLIVAR- BOLIVAR

ENTerritorio y el municipio el Carmen de
Bolivar del departamento de Bolivar
acuerdan suscribir un contrato especifico
derivado del pacto funcional Bolivar, que
se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas
gue se requieran para la financiacion del
proyecto denominado: “mejoramiento y
canalizacion del arroyo Alférez del
municipio el Carmen de Bolivar”’, que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Bolivar.

11-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

97

2210745

DEPARTAMENTO
SANTANDER

ENTerritorioy el departamento de
Santander, acuerdan suscribir
un contrato especifico, derivado  del
pacto funcional Santander, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas
gue se requieran para la financiacion del
proyecto mejoramiento de las vias rurales
en los municipios de Rionegro, Lebrija,
San Vicente de Chucuri, el Carmen de
chucuri, Cimitarra, Velez, Guepsa y San
Andres, mediante la construccion de
placa huellas en el departamento de
Santander que se encuentra priorizado
en el plan de accion 2021 del pacto
funcional Santander.

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

98

2210746

MUNICIPIO DE
CHIPAQUE -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio, el Municipio de Chipaque —

Cundinamarca y el Instituto de
Infraestructura 'y  Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, acuerdan
suscribir  un  Contrato  Especifico,
derivado del Pacto Funcional
Cundinamarca, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales 'y los demas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto denominado “construccion de
un centro de acopio en la vereda cerezos
grandes del municipio de Chipaque
cundinamarca” que se encuentra
priorizado en el Plan de Accion 2021 del
Pacto Funcional Cundinamarca.

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

99

2210748

MUNICIPIO DE
GACHETA -
CUNDINAMARCA

ENTerritorio y el municipio de Gacheta -
Cundinamarca, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas
gue se requieran para la financiacion del
proyecto denominado “adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado
Pedro Emilio Martinez del municipio de
Gachetd, Cundinamarca” que se
encuentra priorizado en el plan de accion
2021 del pacto funcional Cundinamarca.

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento
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100

2210750

ENTerritorio y el Municipio de Morales —
Bolivar, acuerdan suscribir un Contrato
Especifico, derivado del Pacto Funcional
Bolivar, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y
MUNICIPIO DE | los deméas que se requieran para la
MORALES- BOLIVAR | financiacién del proyecto: "obra de
prevencion y mitigacion del riesgo de
inundacién en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de
Bolivar’, que se encuentra priorizado en
el Plan de Accion 2021 del Pacto
Funcional Bolivar

12-nov-21

N/A

101

2210751

ENTerritorio y el municipio de Choconta -
Cundinamarca, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del pacto
funcional Cundinamarca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del fondo regional para
los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacion del
proyecto denominado “mejoramiento de
las vias urbanas de bajo transito del
municipio de Choconta, Cundinamarca”
gue se encuentra priorizado en el plan de
accion 2021 del pacto funcional
Cundinamarca.

MUNICIPIO DE
CHOCONTA -
CUNDINAMARCA

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

102

2210752

ENTerritorio, el departamento de Bolivar
y el municipio de Cérdoba del
departamento de Bolivar acuerdan
suscribir un contrato especifico derivado
del pacto funcional Bolivar, que se
MUNICIPIO DE | encuentra en ejecucion, con el fin de
CORDOBA - | destinar recursos del fondo regional para
BOLIVAR los pactos territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacién del
proyecto denominado “mejoramiento de
la via que conduce del municipio de
cérdoba al corregimiento de San Andrés
en el departamento de Bolivar.

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento

103

2210753

ENTerritorio, el Municipio de Bituima
(Cundinamarca)y el Instituto de
Infraestructura 'y  Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, acuerdan
suscribir  un  Contrato  Especifico,
derivado del Pacto Funcional
Cundinamarca, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y los demas que se
requieran para la cofinanciacion del
proyecto denominado “mejoramiento de
los espacios productivos y locativos de la
plaza de mercado ubicada en el centro
poblado la sierra del municipio de
Bituima, Cundinamarca” que se
encuentra priorizado en el Plan de Accion
2021 del Pacto Funcional Cundinamarca.

MUNICIPIO DE
BITUIMA -
CUNDINAMARCA

12-nov-21

Pendiente aportar
péliza de
cumplimiento
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Fecha de
Entidad Ejecutora Objeto Suscripcién
Contrato

No Contrato

. Requisitos de
FRPT | Especifico

Ejecucion

ENTerritorio, el departamento de
Cundinamarca y el Instituto de
Infraestructura 'y  Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, acuerdan
suscribir un contrato especifico, derivado
del pacto funcional Cundinamarca, que
INSTITUTO DE | se encuentra en ejecucion, con el fin de
INFRAESTRUCTURA | destinar recursos del fondo regional para Pendiente aportar
104 2210754 Y CONCESIONES | los pactos territoriales y los demas que se 12-nov-21 péliza de
DE CUNDINAMARCA | requieran para la financiacion del cumplimiento

—ICCU proyecto denominado “construccién de
ciclo infraestructura y  servicios
complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el
departamento de Cundinamarca” que se
encuentra priorizado en el plan de accién
2021 del pacto funcional Cundinamarca.

2.4. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS
RESPECTIVOS PROYECTOS

2.4.1. COMPONENTE TECNICO, JURIDICO Y FINANCIERO

De acuerdo con lo establecido en la clausula SEGUNDA — OBLIGACIONES DEL MANDATARIO en el
numeral 6 del Contrato Interadministrativo de Mandato 226-221001 las actividades desarrolladas
comprenden la administracion de los recursos que ingresen al Fondo Regional para Pactos Territoriales,
igualmente, el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud
del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216138 (45 contratos) y el cierre del contrato n.°2162271
derivado del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°216115, asi mismo el seguimiento administrativo
y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato
n.°558 (DNP) — 219057 (ENTerritorio) (22 contratos). A continuacion, se detalla por contrato las
actividades adelantadas del 15 de octubre al 15 de noviembre 2021, por ENTerritorio con ocasion al
seguimiento a las transferencias de los recursos del Fondo a los proyectos contratados.

Cabe precisar que, el seguimiento adelantado por ENTerritorio es de orden administrativo y financiero
dado que la responsabilidad sobre la supervision y control de los recursos transferidos recae sobre las
entidades ejecutoras, quienes son las responsables de contratar la ejecucion de los proyectos de
inversion, realizar la supervision o interventoria de estos y acreditar el cumplimiento de las metas y su
recibo a satisfaccion, en los términos descritos en el Decreto 740 de 2016.

I. Contrato Especifico n.°002-2162271 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacién de la red
secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nacién
con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita- Vadoreal
/ Oiba-Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecuciodn fisica del proyecto: 100%

La Gobernacion de Santander, se encuentra adelantando el plan de cierre de las actividades pendientes
para el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato especifico, por esta razon el reporte se
realiz6 con fundamento en el informe de plan de cierre correspondiente al alcance del informe del mes
de marzo con radciado 20214300242662 del 9 de julio de 2021, donde se reporta un avance fisico de
ejecucién del 100% contra 100% programado y el supervisor designado por el departamento para el
contrato especifico secretario de infraestructura departamental concluye los siguiente:
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“(...) A la fecha se encuentran terminadas al 100% las obras correspondientes a los tres tramos que
forman parte del adicional No. 1 realizado con recursos girados por el DNP a través del FRPT, de acuerdo
a lo informado por la Interventoria.

Nos encontramos en estructuracién del informe final, se ha afectado el avance en la entrega de este
informe debido a que se encuentra suspendido el convenio 918 de 2014 por medio del cual se adelanta
la interventoria del contrato de obra, se esta a la espera del informe del mes de marzo por parte de
interventoria y de la documentacion correspondiente por parte del contratista de obra para la entrega del
informe final.(...)”

Aclara frente el acta parcial de obra n.° 512 (diciembre 2020) que:

“(...) La dltima acta presentada por el contratista (Acta 51A — 98% de ejecucion), esta acta no se ha
pagado en razon a que una vez revisada para realizar el pago correspondiente por parte de la direccion
de tesoreria Departamental, se encontr6 que el valor a pagar es menor que el valor de los descuentos a
realizar, debido a que la amortizacién del anticipo en esta acta es mayor al 29% teniendo en cuenta que
es el acta parcial con la que se llega al 98% de ejecucién y debe amortizarse todo el anticipo (...)”

De acuerdo con este reporte se mantienen los siguientes avances en cada uno de los tramos del corredor:

< TRAMO GAMBITA-VADOREAL: 100% ejecutado

META: Pavimentacion de los 2.9 Km de via; avance de la meta del 100%
Se han construido 2.9 Km de pavimento que corresponden al puente sobre el rio Huertas

“(...) De acuerdo con el informe de interventoria del mes de febrero, se ha terminado con la construccion
de las obras proyectadas en este tramo(...)”

< TRAMO EI CARMEN - YARIMA: 100%

METAS: Pavimentacién de 7,7 km y construccion de un puente,
Meta n.°1: Pavimentacion de 7,7 km, avance de 100%
Meta n.°2: Ampliacién de un puente, avance de 100%

“(...)De acuerdo con el informe de interventoria del mes de febrero, se ha terminado con la construccion
de las obras proyectadas en este tramo (...)”

< TRAMO OIBA-GUADALUPE: 100% ejecutado

META: Construccién de 7 muros de contencién, obras de drenaje y la pavimentacién de 6,68 km.
Meta n.°1: pavimentacién de 6,68 km, avance de 100%

“...)

- Se termina con actividades de instalacién de base granular del K9+020 al K9+200.

- Se inicia y termina actividades de imprimacién y pavimentacion del K9+020 al K9+174.

- Se inicia y termina actividades de Sefializacion horizontal K1+000 a mayores.

- Se termina actividades de construccion de bordillo anclado abscisa K9+200.

(...)"
Meta n.°2: Construccion de 7 muros de contencién, obras de drenaje.

Construccion de 7 muros de contencion en concreto reforzado en puntos criticos especificos de la via
con alturas variables. Esta meta ya se encuentra en un 100%.
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Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 25 de octubre de 2021, bajo radicado Enterritorio n.°20214300407292, la gobernacién de Santander
radicé el informe final del contrato especifico el cual presenté observaciones de caracter técnico,
financiero y juridico, por lo cual no se puede dar avance a la liquidacion del mismo.

Observacion: Se continuara con el seguimiento al inicio del proceso judicial en contra del Departamento
de Santander, por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con la falta de entrega del informe
final, circunstancia que impide la liquidacion del contrato especifico. En consecuencia, se realizara
seguimiento a las etapas del proceso, esto es, el auto admisorio de la demanda, acto seguido la
declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas. En este caso vale la pena aclarar que una vez se
decrete la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la
liquidacién del CE n.° 002-2162271 por mutuo acuerdo.

. Contrato Especifico n.°003 - 2162698 “Construccién y ampliacién de redes de alcantarillado en la

zona urbana del municipio de Tierralta fase I.”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100 % ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe final y alcance del mismos presentado por el municipio de Tierralta se reporté
lo siguiente:

Meta n.°1: Suministro e instalacion de 12.895 metros de tuberia PVC alcantarillado diversos diametros,
discriminados asi: de 8” de diametro 11.719 m, de 10” de diametro 139.60 m, de 16” de diametro 386 m,
de 18” de diametro 192 m y de 20” de diametro 458 m, las cuales incluyen excavaciones, demoliciones,
rellenos con material seleccionado de excavacion y de préstamo, retiro de material sobrante.

Una vez ejecutada las obras el alcance final de esta mes es el siguiente:

Suministro e instalacion de 11.270,5 metros de tuberia PVC alcantarillado diversos didmetros, 1621.5
metros de tuberia PVC alcantarillado diversos diametros menos por los motivos se sefialardn mas
adelante.
e De 8" de diametro 11.719 m, se ejecutaron 10.422,10 m.
De 10” de diametro 139.60 m, se ejecutaron 139,6m.
De 12” de didmetro 136,75 m (item nuevo), se ejecutaron 136.75 m.
De 16” de didmetro 386 m, se ejecutaron 379,72m.
De 18” de diametro 192 m, para este tramo se redisefio y se cambio el diametro a 20”
De 20” de diametro 458 m, se ejecutaron 192 m.

El supervisor sefiala y soporta en el informe final lo siguiente:

“...) Al momento de realizar el replanteo se decidio no instalar unos tramos de tuberia de 8" por
pertenecer a un predio privado en el barrio la Paz, también se excluyeron otros tramos en el barrio nuevo
oriente por estar muy cerca a arroyo y por no contar con conexiones de domiciliarias proyectadas, y otros
tramos en el barrio Escolar que ya contaban con tuberia sanitaria existente y en funcionamiento. Todo
esto disminuyd la cantidad contratada inicialmente.
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Al momento de realizar la instalacién de la tuberia de 10” se requirié 0,04 ml mas para completar el total
de esta tuberia hasta llegar al pozo de inspeccién.

Se adicionaron nuevos tramos que se requeriran en tuberia de 12”, para lograr cumplir con la exigencia
del flujo de material que viene desde el barrio Nuevo Oriente en tuberia de 10” y empalma con la tuberia
de 16” en el barrio La Paz. Esta tuberia no fue presupuestada inicialmente, por lo cual se requiri6 mayor
cantidad.

Al momento de realizar la nueva localizacion y replanteo se evidencié que para la tuberia 16” se habia
presupuestado una cantidad mayor a la requerida. Por lo tanto, esta diferencia no se ejecuto.
Esta tuberia no se instalé ya que fue reemplazada por la tuberia de 20” la cual al realizar los nuevos
trazados y replanteos se definié no se iba a instalar por no alcanzar el presupuesto para esta. Por tal
motivo se instalé en tuberia de 20”. Por este motivo la cantidad presupuestada no se ejecuto.

Al momento de realizar la nueva localizacion y replanteo se evidencié que el punto de entrega es en una
EBAR que se construy6 en marco de otro contrato y por lo tanto se redisefio el diametro el tramo de
tuberia de 18” para que la entrega de a la EBAR sea de 20”.

Meta n.°2: Construccion de 870 conexiones domiciliarias en tuberia PVC sanitarias 6”, incluye suministro
e instalacion de tuberia, kit de silla T, sellador, codos de 6x45° y registro en concreto de 0,6X0,6 my tapa
de concreto reforzado de espesor 0,10 metros. (Aproximadamente 5.655 metros de tuberias PVC
alcantarillado).

Se construyeron 922 conexiones domicilias.

Meta n.°3: Construccién de 13 camaras de caida en diametro de 8" — 10”, la cual incluye excavaciones,
suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 10”, Tee sanitaria 10"x10”, codo 10" X90°,
recubrimiento en concreto de 3.000 psi.

No se requirid su ejecucién de acuerdo con la informacién remitida por la entidad ejecutora. Se soportara
en el informe final que no se requirid la construccion de estas camaras de caida.

El supervisor sefiala y soporta en el informe final lo siguiente:

“(...) Segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico
— RAS en el capitulo 7.5 Camaras de Caida se establece: “Cuando no es posible que todos los tramos
de las tuberias de alcantarillado lleguen a un mismo nivel a la camara de conexién e inspeccion y a su
vez cuando dicho desnivel sea mayor a 0,75 m se debe proyectar una camara de caida’.

Por lo mencionado anteriormente al momento de realizar la nueva localizacion y replanteo para iniciar el
proyecto, se evidencid que no era necesario proyectar cAmaras de caida como inicialmente se habia
contemplado, ya que no se presentaron tramos de tuberias de alcantarillado que llegaran a la camara de
inspeccién con un desnivel mayora 0,75 m. (...)”

Meta n.°4: Construccioén de 165 pozos de inspeccion con didmetro interno de 1.2 metros, incluye concreto
de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

Se construyeron 183 pozos de inspeccion con diametro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000
psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

Observacion: Se realiza seguimiento desde el FRPT de la respuesta del DNP para la suscripcion de un
Convenio Interadministrativo con las Empresas Publicas Municipales de Tierralta para la subsanacion
de los hallazgo realizados por al CGR en marco de la auditoria de cumplimento del 2019, de igual manera
se continba con el seguimiento del estado de la accion judicial que ENTerritorio realizdé contra el
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Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.°20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el
tribunal administrativo de Cérdoba.

Contrato Especifico n.°006-2162702 “Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de los
barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el municipio de
Tierralta”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 97,96% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe de avance presentado por la entidad ejecutora con corte al 31 de agosto de
2019, se ajustan los avances de ejecucién de la obra debido a que la Alcaldia de Tierralta ha realizado
la adicién de recursos al contrato de obra por valor de $1.701.900.000 y un tiempo de ejecucion de tres
meses, en consecuencia, la nueva fecha de terminacién del contrato de obra es el 27 de agosto de 2019.
De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se expone el estado de las metas de este proyecto, en
concordancia con la informacion reportada por la entidad ejecutora la cual a la fecha no ha dado alcance
al informe de ejecucion observado por el equipo del FRPT, ni ha entregado el informe final:

Meta n.°1: Suministro e instalacion de 17.704 metros de tuberia PVC alcantarillado, incluye
excavaciones, rellenos, entibados y conformacion de cinta intervenida de via en afirmado:

De esta meta se ha instalado un total de 11.409,14 metros de tuberia de alcantarillado en diferentes
diametros.

Meta n.°2: Construccion de 274 estructuras o pozos de inspeccion en concreto simple de 3000 psi,
incluye tapas, cilindros tapas, en altura que varian desde 1,20 metros a 5,50 metros, las excavaciones:

Se han construido 194 pozos de inspeccion.

Meta n.°3: Construccion de 1.394 conexiones domiciliarias en tuberia PVC sanitaria 6”, incluye kit de
silla t, sellador, codos de 5"x45° y registro en concreto de 0,6x0,60 metros y tapa en concreto reforzado
de e= 0,10 metros, clausulando tanque séptico existente, lo anterior incluye las excavaciones y los
rellenos requeridos:

Se han construido 832 unidades conexiones domiciliarias.

Meta n.°4: Construccidon de una Estacion de Bombeo de aguas Residuales (EBAR) prefabricada en
tuberia reforzada clase Il tipo TITAN o similar de 2,45 metros de didmetro, la cual incluye las
excavaciones, rellenos, placa de fondo en concreto de 3.500 psi y placa superior reforzada:

Se tiene construida la seccién prefabricada de concreto, placa de fondo placa superior. Avance 100%.

Meta n.°5: Suministro e instalacién de dos equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP de potencia para
elevar 10 metros de altura estatica, incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento:

Ya se encuentra instalados los equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP. Avance 100%.
Meta n.°6: Suministro e instalacion de 1.993 metros de tuberia PVC PEAD PN 100 PE 6 de 355 mm,

como linea de impulsién de la EBAR del distrito I, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos
requeridos:
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Se instalaron 2.222 metros. Avance > 100%.

Meta n.°7: Suministro e instalacién de elementos eléctricos para el debido funcionamiento del sistema
electromecanico, tablero de control y red de media tension:

Avance 64%. Ya se instal6 la linea primaria media tension y el transformador.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 25 de octubre de 2021, mediante correo electronico se solicité al municipio de Tierralta el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en marco de la reunién de seguimiento n.°20 del 01 de octubre de 2021,
donde se deja como compromiso por parte de este:

1. Uninforme posterior a la reunién que surta con la asesora juridica externa del municipio, con el
avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe
mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de noviembre de 2021.

2. Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
el 16 de noviembre de 2021.

3. Uninforme Mensual que se tenia que presentar con corte al cierre o0 a la terminacion del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se termind el 30 de septiembre de 2019 la obra esta
enmarcada que se terminé el 28 de agosto de 2019, la administracién anterior entregé el informe
de ejecuciéon mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informé en
su momento con una ejecucion del 97.5%. Informe que se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para
que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista
para su cumplimiento Mensual

4. Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
Mensual

5. Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual

Observacién: Se realizara seguimiento desde el FRPT a los compromisos adquiridos por parte del
municipio de Tierralta en la reunién de seguimiento n.°18 y al seguimiento del estado de la accion judicial
que ENTerritorio realiz6 contra el Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.°20211100081371 de
4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Cérdoba.

Contrato Especifico n.° 008-2162734 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta - Caserio el 15y
rehabilitacion de la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el Departamento
de Cérdoba-Tramo n.°4”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:

De acuerdo el informe final de ejecucion reportado por la entidad ejecutora el avance de ejecucién de las
metas es del 100% ejecutado contra 100% programado.

Meta n.°1: Revision, ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios para la construccién de los

13 Km de pavimento Flexible en la abscisa en que termina la Intervencion y se da la desafectacion del
tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015.
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El avance de esta meta es del 100%.

Meta n.°2: Construccién de 13 Km pavimento flexible en MCD-19, desde la abscisa K40+000 a la K53
+ 450, con estructura de pedraplén mayor a 100 cmts, 35 cmts de terraplén con geotextil, 25 cmts de
subbase, 20 cmts de base y 14 cmts pavimento asfaltico, con ancho de calzada de 8,30 metros,
sefializacion horizontal y vertical de los 13 Km de via a intervenir en la abscisa en que termina la
intervencién y se dé la desafectacion del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el
contrato 1388 de 2015

El avance de esta meta es del 100%.

De la construccion de pavimento flexible en MCD-19 presenta una ejecucion de 13 Km con primera capa
de rodadura de 14 cm en la abscisa K40 +000 al K53+000.

Actividades:

e Fresado: 13 km

Pedraplén 13 km

Terraplén mejorado 13 km
Subbase 13 km

Base 13 km

Asfalto primera capa 13 km
Asfalto segunda capa 13 km

Meta n.°3: Sefializacion horizontal y vertical de los 13 KM de via a intervenir en la abscisa en que termina
la Intervencion y se da la desafectacion del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el
Contrato 1388 de 2015.

Se realiz6 la instalacion de la sefializacién horizontal y vertical de los 13 Km de via intervenida de acuerdo
con el disefio de sefalizacién del proyecto.

El avance de esta meta es del 100%.

Meta n.°4: Construccién de estructuras tipo box en los 13 KM de via a intervenir en la abscisa en que
termina la Intervencion y se da la desafectacién del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS
mediante el Contrato 1388 de 2015.

El avance de esta meta es del 100%.

Se adecuaron obras de arte, en sus estructuras de entra y salida del K52+000 al K49 +000, construccién
box coulvert en el K42+710.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 5 de octubre de 2020, se remitio correo electronico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernacion
de Cérdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el afio 2019, antes del 31
de julio de 2020, en virtud de que se cumplié el termino informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondra del profesional técnico del FRPT que apoyé el
seguimiento de los Contratos Especificos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio
y el Departamento de Cordoba con el objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se realice en
conjunto con el Departamento de Cérdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de
mejora de los hallazgos de la CGR previo al envio del informe de final del plan de mejora.
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El 15 de octubre de 2020, el departamento de Coérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final
de correcciones a la observacion n.°7 contratos especificos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la
CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo electrénico a la secretaria de Infraestructura de la gobernacion
de Cérdoba, programando para el dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion del cumplimiento
del plan de mejora presentado por la gobernacién de Cérdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos
especificos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizé la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la via construida entre la abscisa K53 +000 a la
K63+000 de la via K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernacién de Cérdoba en el afio
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la via, el bacheo en la via
que fue objeto de dafios por quemas de llantas por parte de la comunidad, la roceria, limpieza de
alcantarillas, box culvert y reposicion de las sefiales de transitos hurtadas realizado en el mes de
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernacién de Cérdoba.

Observacién: El 30 de diciembre de 2019, se suscribid el acta de liquidacion del contrato especifico
incluyendo como salvedad que, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales se reserva el derecho a
ejercer las acciones legales que correspondan contra la Gobernacién de Coérdoba, ante cualquier
perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeacion, por los recursos que fueron
transferidos en virtud del Contrato Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloria
General de la Republica o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la informacion
reportada por la entidad territorial, para realizar los desembolsos en el marco del Contrato Especifico.

Se elaboré el informe de la visita realizada por equipo del FRPT, respecto del plan de mejora sobre las
observaciones efectuadas por la CGR, presentado por el departamento de Cérdoba, informe que de
igual manera hace parte del plan de mejora que le corresponde a ENTerritorio en marco de sus
obligaciones administrativas y financieras.

Contrato Especifico n.°009-2162786. “Optimizacion sistema de acueducto del municipio de Puerto
Tejada, Fase I, redes de distribucion”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de Liquidacion.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: Fisico ejecutado del 100% contra un programado de 100%,
segun lo reportado por la supervision por parte del municipio de Puerto Tejada en el informe final.

Se presenta el avance de cada una de las actividades por Metas: (Segun informe de interventoria del
mes de abril de 2019 enviado mediante correo electronico del 6 de junio de 2019), precisando que en
todo caso esta informacién debera ser certificada por parte de la entidad ejecutora en virtud de sus
competencias.

El avance se resume como se describe a continuacion de acuerdo con informacion reportada en el
informe de interventoria:

Meta n.°1: Construccion de 2 tanques semi enterrados en concreto reforzado de 4.000 psi con capacidad
de 1.100 m3 y 900 m3 incluyen estructuras de entrada y salida: Esta meta se encuentra totalmente
terminada, estd pendiente la realizacién de la prueba de estanqueidad a los tanques, para la cual
dependemos del suministro de agua por parte del operador y el suministro de las escaleras para acceder
a los tanques. Porcentaje de ejecucion 100%.
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Meta n.°2: Construccion estacién de bombeo con 2 bombas de 40 hp incluye cimentacion, mamposteria
e instalacién eléctrica: Para culminar esta meta esta pendiente la instalacién del equipo de medicién por
parte de la CEO, para lo cual se requiere que el contratista entregue la certificacion Retie. Porcentaje de
ejecucién 100%.

Meta n.°3: Suministro e instalacion de 71 ml de linea de impulsién en tuberia PVC de 12" RDE 21 incluye
localizacion, replanteo, excavaciéon y relleno compacto: Esta meta se encuentra terminada, y se
ejecutaron 75 ml de linea de impulsion en tuberia en acero al carbén de 12”. Porcentaje de ejecucion
100,00%.

Meta n.°4: Suministro e instalacién de 39.698 ml de tuberia de 3" RDE 26 para redes secundarias del
municipio, incluye localizacién, replanteo, excavacién y relleno compacto: Esta meta se ejecutaron
49889.04 ml de tuberia de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localizacion,
replanteo, excavacioén y relleno compacto. Porcentaje de ejecucion 100%.

Meta n.°5: Suministro e instalacién de 3 hidrantes: Esta meta se encuentra se suministré e instal6 de 25
hidrantes terminada. Porcentaje de ejecucién 100,00%.

Meta n.°6: Suministro e instalacién de valvulas y accesorios 950 (UND): Esta meta se ejecutaron 2960
unidades. Porcentaje de ejecucion 100,00%.

Meta n.°7: 12.000 conexiones domiciliarias que incluyen localizacion, replanteo, excavacion, relleno
compacto, suministro e instalacion de micromedidores cajilla y registro: Esta meta se ejecutaron 73000
las cuales se encuentra terminadas y la disminucién se encuentran soportada en el informe final
presentado. Porcentaje de ejecucion 100,00%.

Seguimiento Administrativo al Contrato Especifico:

Mediante correo electronico del 4 de octubre de 2021, se solicité a la entidad ejecutora remitir la
informacion que se encuentra pendiente pero a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido
respuesta.

Documentos pendientes:

¢ Extractos de septiembre de 2021 hasta el cierre de la cuenta

¢ Rendimientos financieros

e Soportes de incorporacidn de recursos que estaban en vigencias expiradas.
¢ Ultimo pago realizado al contratista de obra.

¢ Ultimo pago realizado a la interventoria

e Certificado de deduccionde de los pagos a obra e interventoria

¢ Certificado de cierre de la cuenta bancaria

A la fecha del presente informe la entidad ejecurora no ha dado respuesta a la solicitud remitida.

Observacién: En atencion a que el muncipio de Puerto Tejada no ha dado cumplimiento a los
compromisos asumidos por esta entidad en los Ultimos comités operativos y de seguimiento, correos
electrénicos y oficios, el 10 de noviembre de 2021 ENTerritorio radico ante el Juzgado 02 Administrativo
de Popayan Cauca, la accién de controversias contractuales contra el Municipio de Puerto Tejada, al no
remitir la informacién financiera enunciada en el Contrato Especifico, incumpliendo de esta forma sus
obligaciones de entregar informacion que se requiera para el seguimiento juridico, técnico y financiero
del contrato.
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Ademas, no se cuenta con la informacion oportuna y veraz que acredite la subsanaciéon de las
observaciones formuladas por la Contraloria General de la Republica en el marco de la Actuacion
Especial de Fiscalizacion- ENTerritorio 2012-2021 CGR No. 2021EE0087871 / AG8-1-013, incumpliendo
de esta forma sus obligaciones de entregar informacion que se requiera para el seguimiento juridico y
financiero del contrato.

Contrato Especifico n.°010-2162787 “Construccion del Centro de Atencion Integral a la familia del
Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: Fisico ejecutado del 100% contra un programado de 100%

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Conforme al informe final presentado bajo radicados 20194300421812 del 15 de agosto de 2019,
20204300048552 del 05 de febrero de 2020, 20204300131962 del 20 de abril de 2020, 20204300151892
del 12 de mayo de 2020, 20204300151892 del 20 de mayo de 2020, 20204300395732 del 11 de
diciembre de 2020, 20214300139832 del 27 de abril de 2021y 20214300162862 de 13 de mayo de 2021,
se indica un cumplimiento de las metas pactadas en el Contrato Especifico.

En atencion a lo anterior, el avance en cada meta pactada en el contrato especifico es:

Meta n.°1l: Edificacion de un piso y dobles alturas, abarca un area de construida de 3.389,03 m2
construidos en 2.578,60 m2 construido bajo techo, 502 43m2 en parqueaderos, 308 m2 en zonas verdes
area libre 16.000 m2 para futuro polideportivo.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°2: Acceso principal peatonal, cubierto con teja de policarbonato que comunica directamente con
el area de parqueo interior con una capacidad para 13 vehiculos.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°3: Un area administrativa que consta de recepcion, oficina de direccion, enfermeria, consultorio
de psicologia, bodega de materiales, Vestier para empleados, bafios de empleados, sal6n de profesores,
area de circulacion que conduce a un hall central de llegada, que reparte biblioteca , comedor, salones,
area para primera infancia compuesta por tres salones, intercomunicados y una salida a jardin, zona de
juegos interna una bateria de bafios dotada con lo necesario para este fin , para este tipo de nifios.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°4: Tres salones multiples, bateria de bafios adultos y para nifios mayores, un salén de sistemas
un salén de capacitacion, salén cultural y de masica

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°5: Ludoteca, biblioteca para 300 usuarios, un comedor comunal para 300 personas, una cocina
industrial, una bodega de vivieres, un area de neveras o cuarto frio, bafios para empleados y Vestier.
Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°6: un corredor periférico que amarra todos los espacios y los intercomunica, cumpliendo con las
normas exigidas para este uso, una zona verde central dividida en dos por un corredor central que la
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VII.

atraviesa formando unos espacios amplios, ventilados y que permiten visualizar todos los espacios
salones y aulas.
Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°7: La volumetria corresponde a una necesidad de crear espacios ventilados y amplios, se trabaja
a doble altura, con el fin de refrescar climaticamente los salones, las fachadas tienen grandes ventanales
gue producen muy buena iluminacion natural y ventilacion y al mismo tiempo seguridad con el disefio de
esta ventaneria, los accesos a estos salones son amplios y muy transparentes cumpliendo con la
normatividad vigente para este uso.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°8: Estructura en mamposteria estructural, toda la carpinteria metalica es en aluminio anodizado
color natural, cuyas especificaciones son suministradas por el proveedor ventaneria y puertas especiales,
también lleva puertas de madera entamborada en area administrativa y bafios comunes.

Avance acumulado de la meta 100%.

Meta n.°9. Hall interior cubierto por una losa a una altura de 2.80 mts.

Avance acumulado de la meta 100%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Teniendo en cuenta las salvedades que quedaron en el acta de liquidacion y que tenian fecha de
cumplimiento el 31 de octubre de 2021 desde el fondo se remitié correo electrénico el 29 de octubre de
2021 reiterando el cumplimiento de esta obligacion a lo que, la entidad ejecutora remitio la informacién
el 1 de noviembre, sin embargo, una vez revisado por los profesionales del FRPT se evidencia que esta
tiene observaciones.

A la fecha se encuentra pendiente:

1. Soportes de rendimientos financieros de octubre 2019

2. Soportes de los pagos derivados del contrato de obra.

3. Dar respuesta a los saldos que existian en la cuenta bancaria
Se realizara seguimiento desde el FRPT para la entrega de esta informacién por parte de la entidad
ejecutor.
Observacidn: El 23 de junio de 2021, se suscribio el acta de liquidacion del contrato especifico.
Contrato Especifico n.° 013-2162893. “Construccion de placa huellay mejoramiento de lared vial
terciaria Changa, Santa Rosa de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

Estado de ejecucidén del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100 % ejecutado vs 100% programado.

Informe de avance en la ejecucion de las metas.

De acuerdo con el informe mensual presentado por la Entidad Ejecutora y el informe de interventoria
n.°20 con corte al 11 de noviembre de 2018 se reporta un avance de ejecucion del 100% contra el 100%
programado culminando la construccion de cunetas, algunas secciones de placa en concreto clase G
sobre anchos de estas, asi como el respectivo bordillo. Dando por finalizadas las labores de construccion
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de placa huella de los 8 puntos criticos y sus respectivos tramos, avalando la construccién de placa huella
con longitud de 3.130 Km, en todas sus dimensiones y especificaciones requeridas.
La ejecucién acumulada comprende las siguientes actividades ejecutadas:

> Realizacion de la base Granular compactada al 95% del PM, incluye mejoramiento subrasante,
conformacion y compactacion e=0.15m, FC=33%

» Construccion de 528.85 ml de placa huella en el punto critico n.°8 distribuido en cuatro tramos del
K5+322 al K6+057 vereda Santa Rosa de los palmares.

» Construccion de 286.5 ml de placa huella en el punto critico n.°7 del K 4+480 al K 4+907
distribuidos en tres tramos.

» Construccion de 275 ml de placa huella en el punto critico n.°6 distribuido en tres tramos a partir
del K 3+291 al K3+760.

» Construccion de 168.4 ml de los 140 ml de placa huella programada en el punto critico n.°5
distribuido en dos tramos a partir del K 2+880 al K 3+177.

» Construccién de 181.90 ml de placa huella en el punto critico n.°4 distribuido en dos tramos a partir

del K 2+826 al K 2+578.

» Construccién de 280.6 ml de placa huella programada en el punto critico n.°3 distribuido en dos
tramos a partir del K 2+180 al K 2+490

» Construccién de 340.5 ml de placa huella en el punto critico n.°2 a partir del K 1+513 al K 1+900.

» Se realiza la construccién de 1050 ml de placa huella de los 1050 ml programados en el punto
critico n.°1 entre el KO+100 al K1+150.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 25 de octubre de 2021, el FRPT por medio de correoelectrénico, solicité al muncipio de Necocli se
informe de la conclusién y compromisos de la visita que se reprogramé para el 21 de octubre.

Observacién: Se encuentra a la espera que el muncipio de Necocli reporte las conclusiones vy
compromiso que se pactaron en marco de la visita que se reprogramo con el contratista de la obra y que
fue objeto de la suspensién de la audiencia para la afectacién de la péliza de estabilidad para atender
las observaciones que generaron los hallazgos de la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento del
20109.

VIIl. Contrato Especifico n.°017-2162899 “Optimizacion del sistema de acueducto de la cabecera
municipal del Carmen de Atrato, Departamento del Choco”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100%.

Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora, mediante informe a corte 30 de noviembre de
2018, que cuenta con radicado ENTerritorio n.° 2019-430-048230-2, se establece el siguiente balance
respecto a las metas del Contrato Especifico:

Optimizacién de la bocatoma existente, incluye rejilla de captacién: Se cumplen a satisfaccion las
actividades que integran la ejecucion de la optimizacion en la bocatoma con muros transversales
(laterales) o tipo presa, en concreto reforzado de 4000 PSI con un fondo en concreto (solado de limpieza).
La captacion del agua es a través de una rejilla de cribado instalada en la parte posterior de la presa con
soportes en acero inoxidable anclados en la estructura y apoyos que refuerzan la estabilidad de la rejilla
y la limpieza de su &rea, que a su vez se dirige en sentido normal de la corriente del agua captada; para
asi garantizar el caudal que se necesita para el abastecimiento del agua potable a la poblacion del
municipio, el cual est4 estipulado por los disefios con un caudal méaximo diario de 30 LPS.
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Optimizacién de aduccién en tuberia de 6 pulgadas, incluye excavacidn relleno e instalacién: Han
realizado toda la instalacién de la red que transporta el agua captada de la bocatoma como del
desarenador, hasta la conexion en la PTAP, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de
contaminacion externa del agua, realizada a flujo libre (la presion se produce por gravedad). El tramo de
la Bocatoma al Desarenador es transportado por una tuberia de 6” PEAD y en su trayecto cuenta con 4
valvulas garra de tigre de 6” que incluye accesorios, tapa chorote y anclajes. En la conexion de la
bocatoma a la red cuenta con unién universal PEAD a PVC de 6” la cual incluye accesorios como niple
de PVC 6” y anclaje. 3 valvulas tipo antifraude en los sectores de los viaductos en dicho tramo, en la
conexion de la red del tramo Bocatoma al Desarenador — Desarenador PTAP es realizada con un
accesorio union universal PEAD a PVC de 6”. La instalacion de valvula purga de 2” en la transicion del
desarenador a la bocatoma. Se cumple con las actividades correspondiente las excavaciones, rellenos
(material en sitio, lecho de arena) e instalacion contemplados en la meta tanto del tramo Bocatoma —
Desarenador como en el tramo del Desarenador a la PTAP, del cual este dltimo tramo cuenta con toda
la instalacion correspondiente a la red en tuberia de PVC UM RDE 21 de 67, 3 valvulas compuerta elastica
de 6” incluyendo los respectivos accesorios (codos, uniones de reparacion, etc.), anclajes y tapas
chorotes. Realizaron la debida limpieza, desinfeccion y prueba hidraulica de la tuberia que en promedio
cuanta con una longitud de 1000 metros.

Desarenador_en concreto reforzado de 3000psi y 4000psi, incluye excavaciones, rellenos y
accesorios: Concluyen con los elementos que constituyen la estructura que sedimentara las particulas
en suspension por la accion de la gravedad con 7 cajas de inspeccién que incluyen tapas en laminas de
alfajor, la instalacién de la tuberia PVC UM RDE 21 — 6” del desaglie por el cual todo el material
suspendido podra emerger y del abastecimiento incluyendo sus respectivos accesorios (codo PVC 6”
45°, 90° uniones de reparacion de 6”, TEE en PVC de 67, valvulas de compuerta elastica de 6”), anclajes
en concreto reforzado de 2500 PSI, la conexién del desarenador nuevo al viejo (1 — 2) esta dada con
unioén universal PEAD a PVC de 6”, brida 6”, adaptador macho PVC 67, la tuberia que conecta los
desarenadores esta revestida con pintura epéxica debido a la exposicién a la que se sometera, columna
y su respectiva zapata en concreto reforzado de 3000 PSI de 1 m de altura en promedio. Realizaron las
respectivas excavaciones, rellenos con material seleccionado, construccién de solado de limpieza en
concreto de 3000 PSI, losa de fondo que cuenta con acero 60000 PSI, todos los muros laterales que
dividen las zonas del desarenador (Cdmara de aquietamiento, entrada al desarenador, sedimentacion,
almacenamiento de lodo y salida del desarenador), la construccién del disipador para mitigar la energia
del flujo de agua de la tuberia del desagiie y a su vez la erosion del talud que soporta la estructura, para
la conexion de la tuberia de alimentacion PVC 6” RDE 21 a la red de aduccion Desarenador — PTAP se
usaron accesorios de PVC 6” como codos 45°, 90° TEE HD 67, valvula compuerta elastica 6” con su
respectivos anclajes. Se efectué conforme al terrero lateral del desarenador relleno con material
seleccionado, la instalacion de la tapa superior de la estructura con 22 unidades en lamina de alfajor
pintadas con epoxido y anticorrosivo.

Construccion de viaductos con estribos en concreto vy soportados en guayas en acero ¥z de 40m:
Finalizaron la instalacién de los accesorios requeridos del viaducto (Elementos y accesorios metalicos
de retencién de viaducto, grilletes y cable de 2", abrazadera tipo viaducto, abrazadera para anclaje de
6”), su respectiva estructura de soporte (zarpas y marco en H), en los extremos del viaducto KO + 800 se
realiz6 la instalacion de adaptador universal extremo bridado y extremo liso en PVC, la brida de acero
tipo rosca, los niples en PVC de 6”. En los tres viaductos fueron instaladas valvulas ventosas con su
respectivo anclaje, para asi cumplir con el objetivo de permitir la eficiencia de la tuberia que soporta.

Ampliacién planta de potabilizacién compacta con _mezcla rapida, floculacién, sedimentacion,
filtracién de 10LPS, en PRFV, incluye excavaciones, rellenos, placa de soporte, accesorios:
Culminaron el suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento, con todos los empalmes entre
la planta y los nuevos tanques, construyeron 2 cajas de inspeccion de 1,20m x 1,20m incluyendo las
tapas en lamina de alfajor, la construccién de la cuneta perimetral en el &rea de la losa de cimentacion,
realizaron las respectivas pruebas y chequeos requeridos para constar el 6ptimo funcionamientos de la
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planta de tratamiento, la cual fue puesta en operacion en el presente mes. Cuentan con el suministro del
quimico que potabiliza el agua cruda aplicado por dosis de hipoclorito de calcio y policloruro de aluminio.

Tangues de almacenamiento en PRFV de 50 m3, incluye suministro e instalacién tangue cilindrico
vertical de 50.000 L de capacidad en polietileno reforzado de fibra de vidrio (9 unidades):
Concluyen la construccién e instalacion de los 9 tanques de almacenamiento de 50.000 Litros, la
determinacion adecuada del sentido de flujo, el suministro e instalacion de tuberia de 4 — 6” en PVC UM
RDE 21, la instalacion de 19 valvulas mariposa de 4” con 25 bridas de 4” y su respectivo juego de
accesorio para su conexion, codos en PVC 90° de 4”, codos PVC 90° - 45° DE 6”, TEE PVC 4 — 67, unién
de reparacion de 4”, anclajes. Realizaron la instalacion de tuberia 4” a 3 tanques en forma vertical, como
también la instalacién de niples de 4” para los 9 tanques en la parte superior de ellos. Se realizaron los
empalmes de Planta de Tratamiento a la bateria de los tanques y de ellas a la tuberia de salida en 67,
logrando en funcionamiento de los tanques en su totalidad. Se realizaron 2 cajas de inspeccion de 1,20m
x 1,20m con debida tapa en lamina de alfajor para el desagiie de los tanques, efectuaron una desviacion
necesaria de la red de distribucion existente en tuberia de 4” debido a su intercepcion con la ubicacién
de la caja del macromedidor de salida, el cual cuenta con un area 3,50 x 2,50m. por lo tanto se realizé la
instalacion de niples de tuberia de PVC UM RDE 21 — 4", con accesorios como codos de 45°, 90° de 47,
se construye caja de inspeccion para el macromedidor de 2,90 x 1,90m compuesta por 2 valvulas de 67,
2 uniones universales de 6”, niple en HD y un filtro en yee, los cuales estan soportados por un apoyo en
concreto reforzado, el fondo de la caja cuenta con un relleno en materia seleccionado con un espesor de
0.20 m. También se cuenta con la cuneta perimetral de losa que soporta los tanques, como también la
instalacion de la tuberia de 6” de desague.

Redes de distribucién tuberia PVC UM, incluye localizacidn, replanteo y excavaciones, suministro
e instalaciones, rellenos. Tuberia PVC UM 6”, 4”, 3” y 2”: Terminan toda la instalacion de la tuberia
en PVC RDE 21, UM de 2, 3, 4 y 6” en los sectores de la Policia, Manzanares, Manizales, Acueducto y
Cesar Conto, siendo en este ultimo sector donde se realizé la instalacion de tuberia en 27, la cual se
encuentra adosada al puente existente con platinas y pernos expansivos asi mismo se realiz4 la conexion
a la tuberia existente de 1 — %%"; como también se realizé la actividad de desinfeccién de 1250 m en
promedio de la tuberia instalada en todos los sectores ya mencionados. Se realiz6 la debida instalacion
del hidrante en el sector de Manzanares con su respectiva valvula de 2” con la tapa chorote, anclaje y
accesorios, como también la conexion a la tuberia existente de 3”. Se realiz6 empalme a la tuberia de 2”
existente en el sector de Manizales, en el cual fue necesario la instalacion de TEE de HD 4x4x2 y tuberia
de 2”. En toda a la red fueron instaladas 8 valvulas de compuerta elastica de 3” y 2” en los sectores de
Cesar Conto, Policia, Calle Comercio, Brisas del Atrato, las cuales requirieron reducciones de 3” a 27,
uniones dreeser de 2 y 37, niples de tuberia de PVC en 2 ,3 y 6", tapa chorote, incluyendo otros
accesorios. La conexion de la red nueva a la existente con los empalmes de Manizales, Policia, Calle
Corazén de Maria y la construccion de domiciliarias en dichos sectores, procediendo a la demolicién y
reconstruccion de andenes en concreto, retiro e instalacién de adoquin existente y posteriormente se
retir6 el material proveniente de las excavaciones. Se realizé la prueba hidraulica en los sectores de
Policia, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, teniendo en cuenta que la longitud no exceda
los 500 m; la prueba consistié en someter unos tramos de tuberia a una presion, con el fin de determinar
las fugas o defectos en la instalacidn, para que estas sean corregidas y de esta manera darle la condicion
Optima a la red instalada.

» Cerramiento perimetral. Se cumple con todos los detalles de la construccién del cerramiento, como el
alambron, la tension de la malla, el corte de los pelos de varilla en las columnas de la puerta principal
del cerramiento, la terminacion de viga perimetral restante del cerramiento (en la entrada de este),
han realizado mantenimiento de roceria y descapote en el interior del cerramiento.

» Suministro. Se cumple con todo el suministro necesario para la culminacion de cada una de las
actividades del contrato.
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Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme con el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 07 de
mayo de 2021, el municipio de El Carmen de Atrato, por medio de documento con radicado ENTerritorio
n.°20214300155412 remitié copia del formato denominado “Control de Tratamiento en plan de agua
potable” diligenciado del 21 al 28 de marzo de 2021, asi mismo, compartié copia del informe de Actividad
Capacitacién a Operadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domiciliaria, realizado por AGUAS
EL CARMELO S.AE.S.P.

Con lo anterior, el municipio de El Carmen de Atrato estaria subsanando las observaciones realizadas
por la CGR, no obstante, se aclara que el reporte de control de la calidad de agua para consumo humano
debe mantenerse actualizado por parte de la empresa prestadora del servicio, para este caso es AGUAS
EL CARMELO S.A E.S.P. Asi mismo, es responsabilidad de ellos, registrar el contenido minimo acorde
con lo establecido en la normatividad vigente.

Observacidn: Con los documentos enviados por la Entidad Ejecutora, acreditaron ante ENTerritorio el
cierre al Plan de Mejora del municipio de los hallazgos realizados por la CGR en marco de la auditoria
de cumplimiento del 2019, por parte del FRPT. Pese a ello, el cierre formal del hallazgo debe ser
verificado por la Contraloria General de la Republica mediante acto administrativo.

Contrato Especifico n.°022-2162980. “Construccion de la planta fisica para la reubicaciéon del
hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao-
Departamento del Cauca”.

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion

Avance: Avance: 59.04% ejecutado vs 92.97 programando, atraso de 33.93%, de acuerdo con el
informe semanal de ejecucién con corte al 14 de noviembre de 2021.

El retraso reportado por la interventoria es de 32,93%. En la presente semana ingresé un nuevo
contratista de acabados para darle méas ritmo

a dicho frente de trabajo, igualmente el contratista del bloque A vinculo otra cuadrilla que se dedicara
exclusivamente al tema de fachadas.

Se espera que se empiece a reintegrar personal eléctrico para retomar el tema de cableado,
apantallamiento e iluminacién exterior, de esta forma creo se volvera a incrementar el ritmo de avance y
se empiece a recuperar el retraso que se ha venido acumulando en los Ultimos meses.

Al mismo tiempo se consolide la diferencia que expone el constructor entre las medidas propias y las
presentadas por la interventoria.

Se procedera por parte de esta gerencia a revisar el informe presentado por el contratista en donde
expone lo que a la fecha no ha podido cobrar por diferentes causas y de ser correcta se procedera a
buscarle una salida.

De todos modos, se informa que se ha dado inicio a llamamiento al contratista por un presunto
incumplimiento, el area juridica se encuentra

adelantando dicho tramite, el jueves 8 de julio de 2021 se lleva a cabo el inicio de la audiencia durante
la cual el contratista y la aseguradora Zurich presentan sus descargos, el 27 de julio se continua la
audiencia con la intervencion de Seguros del Estado, Interventoria y Supervision y se realiza la practica
de pruebas solicitada por los intervinientes para el 5 de agosto el testimonio del Ingeniero director de
obray el 6 de agosto se realiza la inspeccidn ocular, el &rea juridica del departamento esta en el estudio
de las pruebas recolectadas y procedera a programar la audiencia de alegatos finales y tomar una
decision final (el area juridica aun no define la fecha).
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Sequimiento administrativo al contrato especifico:

* EI 20 de octubre se remite el informe semanal del 11 al 17 de octubre de 2021

* EI 26 de octubre se remite el informe semanal del 18 al 24 de octubre de 2021

» EI 03 de noviembre se remite el informe semanal del 25 al 31 de octubre de 2021

» EI 10 de noviembre, se presenta el informe de ejecucion corresondiete al mes de octubre de 2021.

» El 29 de octubre de 2021, se realizé comité operativo y de seguimiento n.°44 donde se dejaron los
siguientes compromisos:

1. Oficio al Municipio de Santander de Quilichao solicitando el informe de las acciones para la
apropiacion de los recursos de la via de acceso al hospital, las gestiones para la construccion
de la PTAR, y entrega de las actas de las reuniones. — 5/11/2021.

2. Informe solicitado por Min. Salud sobre la trazabilidad de cumplimiento de las actividades que
presentan atraso enmarcadas en el cronograma de obra. -/11/2021

3. Solicitud de proérroga del Contrato Especifico con todos los soportes.

4. Visita de las entidades cofinanciadores del proyecto a la obra — Ultima semana de noviembre.

El 15 de noviembre de 2021, se remite el informe semanal del 08 al 14 de noviembre de 2021
Se realizara comité de seguimiento y visita de obra el dia 25 de noviembre de 2021.

Observacidn: Se realiza el seguimiento a los reportes semanales de avance de la ejecucion del
proyecto, los cuales tienen como medida de control para generar las alertas y conocer las acciones que
estan realizado por la entidad ejecutora frente a la contratista derivados del atraso que se tiene en la
ejecucion del proyecto y compromisos adquiridos por en marco del comité operativo y de seguimiento
del 28 de octubre del 2021.

Contrato Especifico n.°023-2162972 cuyo Objeto es: “Construccion del Parque Agroalimentario
en el Municipio de Tunja para el acopio y comercializacion de productos agroalimentarios, fase |,
etapa 2”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecuciodn fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado — Reporte al mes
de octubre de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta lo reportado por la Entidad Ejecutora, mediante informe de supervision final, se
establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato especifico:

Metan.°1. Infraestructura Vial y Parqueaderos publicos para cosechero: Se construira una infraestructura
vial y 39 parqueaderos para cosecheros.

La infraestructura estd pensada para que se realice la comercializacion por mayor de los productos
agricolas que llegan a la ciudad del campo. Presenta un avance del 100%.

Meta No 2. Plazoleta Publica del Mercado Tradicional: Se construira una infraestructura urbana, esta
intervencién busca beneficiar al productor minorista ocasional, generando espacios confortables para el
desarrollo de la comercializaciébn de sus productos, de forma salubres y agradables que lleven al
consumidor a adquirir mercados frescos y de calidad, solucionando parte de la invasién del espacio
publico que se viene generando hoy en dia en los alrededores de la actual plaza de mercado.
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Presenta un avance del 100%.

Meta n.°3. Parqueaderos y Exteriores Edificio Administrativo: Se construird una infraestructura de
espacio publico y vial que contara con 16 parqueaderos que beneficiaran a los usuarios y empleados
administrativos.

Presenta un avance del 100%.

Meta n.°4. Redes: Se construiran redes de acueductos, alcantarillado e iluminacién. Se instalaran 81
lamparas tipo led para alumbrado publico.

Presenta un avance del 100%.

Sequimiento administrativo al Contrato Especifico:

El 26 de octubre de 2021, la gobernacién Boyaca remitié los documentos pendientes con relacién a la
subsanaciones solicitadas al informe final de ejecucién del Contrato Especifico n.® 023-2162972, por lo
anterior, el equipo del FRPT se encuentra verificando la informacion.

Observacién: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido minimo del informe final, se procedera

con el tramite de la Gltima transferencia de recursos.

Contrato Especifico n.°026-2170927. Construccién alcantarillado sanitario de la cabecera
municipal de El Carmen de Bolivar.

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: 99.03% ejecutado vs 100% programado (avance fisico con
corte 30 de septiembre de 2021, reportado por la interventoria en la primera mesa técnica liderada por
la CGR).

Informe de avance en la ejecucidn de las metas:

Es de resaltar que, a la fecha de corte del presente informe de gestién, la Entidad Ejecutora no ha remitido
los informes de supervisién de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, por ello se reporta lo indicado
por la entidad ejecutora en su informe de supervisién a corte 31 de mayo de 2021, donde establece el
siguiente balance respecto a las metas del contrato especifico:

Meta n.°1. Construccion colectores alcantarillado sanitario y emisario final hasta el sitio de tratamiento
de las aguas residuales municipales (avance del 75.47%):

» Suministro e instalacion de tuberias de PVC para alcantarillado de diferentes diametros (116.822,6
metros lineales).
Construccion pozos de inspeccion (2053 Unidades).
Construccion sifones (4 Unidades).
Construccion conexiones domiciliarias (13587 Unidades).
Cruces en vias principales mediante perforacion horizontal dirigida diametro de 10" (90 metros
lineales).
Cruces en vias principales por pipe jacking, con equipo auger boring guiado, diametro 32" (110
metros lineales).
» Reconstruccion de pavimentos (rigido y flexible) (6.755,1 metros cubicos).
» Excavaciones (colectores, pozos, cruce vias troncales) (175.035,5 metros cubicos).
» Entibados continuos (madera y metélicos) (169.418,2 metros cuadrados).

YV VY

Y

Se muestra el resumen de la cantidad de tuberia instalada hasta el mes de mayo:
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Tabla n.°1 Tuberia instalada:

item Adicional n.°1 Instalada und
Tuberia ¢ 6” Domiciliarias 54.056,00 60.148,5 ml
Tuberia ¢ 8” 103.267,00 88895,6 ml
Tuberia ¢ 10” 2.243,20 2136,4 mi
Tuberia ¢ 12” 3.553,00 3430,5 mi
Tuberia ¢ 14” 1.305,00 1270,5 mi
Tuberia ¢ 16” 1.317,00 896,26 mi
Tuberia ¢ 18” 886,00 886 mi
Tuberia ¢ 20” 395,00 395 mi
Tuberia ¢ 24” Colector 1.124,00 1201,5 Ml
Tuberia ¢ 27” 95,40 95,4 Ml
Tuberia ¢ 30" 2.045,00 1819,40 Ml
Tuberia ¢ 33" 592,00 592 Ml
TOTAL TUBERIA REDES ¢ 8” a 33" 116.822,60 101.619,0 Ml

*Informacion de las cantidades relacionadas en el informe de interventoria — Anexo 01, folio 75.
A continuacién, se muestra el resumen de la cantidad de domiciliarias instaladas hasta el mes de mayo:

Tabla n.°2 - Domiciliarias instaladas

8"x6" 10817
10”x6” 551
126" 555
ACOMETIDAS 16 288
16”x6” 275
18"x6” 170
20"x62" 28
TOTAL 12.684

*Informacion de las cantidades relacionadas en el informe de interventoria — Anexo 01, folio 79

Meta n.° 2. Construccion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Primera Etapa- Adecuacion
Terrenos, Conformacion de Vias, Muro de Cierre, Caseta de Operacion, Instalaciones Eléctricas, Redes
Internas de Alcantarillado y Drenajes (Cabezal de descarga), Estructura de Pretratamiento,
Sedimentador Primario (Tres Unidades), Filtro Percolador (Tres Unidades), Lechos de Secado (avance
del 22.56%):

» Conformacion de via de acceso (910,33 metros lineales).

» Conformacion vias internas (340 metros lineales).

> Redes de alcantarillado y drenajes de la PTAR, un cabezal de descarga (604,19 metros lineales).

» Caseta de operaciones y cuarto eléctrico (146 metros cuadrados).

» Cerramiento en malla eslabonada y muro en mamposteria ladrillo estructural (906 metros lineales).

> Estructura de pretratamiento-desarenador dos lineas de proceso cada una con capacidad de 325
L/S (1. Unidad).

» Sedimentador primario- cada unidad con capacidad de 108,55L/S (3. Unidades).

> Filtro percolador-carga hidraulica por unidad de 56.8m3m2/dia, 58% de eficiencia en remocion de

db05 (3 Unidades).
Cajas vélvulas de interconexion (3 unidades).
Lechos de Secado lodos (120 metros cuadrados).

\ %
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En el informe indican que, el contratista efectda renivelacion del vertedero interior de los sedimentadores
primarios y zona de filtros percoladores, instalacion de la capa de Grava Gruesa para las Piscinas del
Lecho de secado de Lodos y el dan inicio a la conformacion de la estructura del tramo de via faltante de
intervencién con esta actividad.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Teniendo en cuenta la inclusién del proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR”, en la Estrategia de Compromiso Colombia,
liderada por la Contraloria General de la Republica y comunicacién con radicado de la Contraloria
n.°2021EE0167897 del 05 de octubre de 2021, en donde compartié la agenda de las reuniones
programada en el marco de dicha estrategia, el 19 de octubre de 2021, ENTerritorio asistié a la Segunda
Mesa Técnica.

Durante el desarrollo de la reunion, la CGR dio lectura a los compromisos adquiridos en la primera mesa
técnica, asi mismo comunicé que para la visita de campo debe verificar la disponibilidad de los
profesionales de vivienda y habitat, una vez cuente con la fecha de la visita, compartir4d a todos la
invitacion.

Se genero el acta de compromisos de gestion, la cual fue firmada por los diferentes actores, asi mismo,
el contrato de obra AB-OC-008-2017 quedé incluido oficialmente en la estrategia Compromiso Colombia.

Es de resaltar que el FRPT participa en este proceso de la Estrategia de Compromiso Colombia, en el
marco de sus competencias como supervision administrativa del contrato especifico n.°026-2170927.

Por medio de correo electronico, el FRPT solicité a Aguas de Bolivar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el comité operativo y de seguimiento n.° 40, a la fecha de corte de este informe continuan
los compromisos pendientes por cumplir. Es de resaltar que la mayoria de esos compromisos se vienen
reprogramando desde hace meses:

Tabla n.°3 Compromisos comité Operativo y de Seguimiento

FECHA DE
No. COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

1 Remitir el informe mensual de junio, julio, agosto y septiembre de 2021 26-oct-2021 AggaAs cIiEeS(;Ilvar

2 Reporte del estado de los procesos sancionatorios adelantados contra el Denr::gniialln Lzrme Aguas de Bolivar
Contratista de Obra e Interventoria R S.A.ES.P.

supervision

3 Remitir el modificatorio de obra informado por la entidad ejecutora del 19-0ct-2021 Aguas de Bolivar
Contrato de Obra No. AB-OC-008-2017 S.A.E.S.P.

4 Reprogramacion de actividades incluyendo las observaciones del alcalde 19-0ct-2021 Aguas de Bolivar
de El Carmen de Bolivar S.A.E.S.P.
Actualizacién de los compromisos asumidos con la comunidad por el | Dentro del informe A de Boli

5 Contratista de Obra durante las visitas desarrolladas el 29 de octubre y 3 mensual de guas de Bolivar

- L S.A.ES.P.
de diciembre de 2021. supervision

6 Reportar el estado del Plan de Mejoramiento elaborado y adoptado por Denr::(e)ndsilalln Lc;rme Aguas de Bolivar
Aguas de Bolivar, de conformidad con lo ordenado por la CGR v S.A.E.S.P.

supervision
Anexar a los informes de supervision los planos donde se evidencia la | Dentro del informe .
P . ) L . Aguas de Bolivar

7 tuberia instalada, pozos construidos, conexiones domiciliarias y deméas mensual de SA ESP
en archivos PDF y AUTOCAD supervision T
Actualizacion de la matriz semanal incluyendo el cronograma de las obras Semanalmente Aguas de Bolivar

8 - .
faltantes por ejecutar que se encuentran dentro de los permisos de cada lunes S.A.E.S.P.
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FECHA DE
No. COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

ocupacion temporal de via en la ruta a cargo de las concesionarias
Montes de Maria y Yuma.

Remision de la prérroga n° 7 al contrato de interventoria junto con las
9 garantias y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad 19-oct-2021
ejecutora.

Aguas de Bolivar
S.A.E.S.P.

Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga enviada por Aguas de Bolivar el 29 de octubre de 2021, ese
mismo dia se realizé el comité operativo y de seguimiento n.° 41, concluyendo que todos los miembros
de dicho comité recomendaron realizar la prérroga por siete meses del Contrato Especifico No. 026-
2170927 hasta el 31 de mayo de 2022.

Observacidn: La entidad ejecutora como contratante del proyecto (obra e interventoria) debe garantizar
el cumplimiento de estos contratos y adoptar todas las medidas que considere con el fin que los contratos
derivados se ejecuten dentro del plazo de ejecucidn del contrato especifico.

En la misma instancia, el informe de supervisiéon no esta siendo remitido al FRPT dentro de los plazos
establecidos en las obligaciones de Aguas de Bolivar del contrato especifico, afectando de esta forma el
seguimiento administrativo que realiza ENTerritorio a los recursos transferidos. A la fecha el dltimo
informe radicado es mayo de 2021.

De manera general el proyecto presenta alerta ya que la entidad no atiende a los mecanismos de control
y seguimiento del FRPT con relacién a su ejecucion.

Contrato Especifico n.°027- 2171077 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta — Caserio el 15y
Rehabilitacién de la Carretera Ye de los Morales - Rio Sint en la Via A Valencia en el Departamento
de Cérdoba — Tramo n.°5”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con la informacién reportada por parte de la entidad ejecutora, el avance con corte al 29 de
febrero de 2019 de las metas es 100 % ejecutado contra 100% programado, De acuerdo con el siguiente
balance:

Meta n.° 1; Revision, ajuste y/o complementacion de los estudios y Disefios para la construccién de los
10 Km de pavimento Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000.Esta meta se culminada y el resultado
fue la prorroga y modificacién n.°1 al contrato especifico que se firmé el 31 de julio de 2018.

Meta n.° 2: Construccion de 10 km pavimento flexible en MCD-19 en las abscisas K53+000 a la K63+000.
El cual contiene estructura soporte en Base Granular espesor promedio de 15 cm, subbase granular
promedio de 20 cm, terraplén mejorado espesor promedio de 25 cm, Pedraplén espesor promedio de 40
cm, ancho de via de 8.30 metros, incluye berma, desde el K 53+000 al K62+700 y Base granular espesor
promedio de 25 cm, subbase granular promedio de 20 cm, Geocelda Neoweb+ material granular espesor
promedio de 20 cm, del K62+700 al K63+000.De la construccion de pavimento flexible en MCD-19 se
han ejecutado 10 Km pavimento de rodadura de 14 cm

Actividades:
e Fresado 10 km
e Pedraplén 10 km
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Terraplén mejorado 10 km
Subbase 10 km

Base 10 km

Asfalto primera capa 10km
Asfalto segunda capa 10km

Meta n.°3. Sefializacion horizontal y vertical de los 10 KM de via a intervenir Flexible en la abscisa
K53+000 a la K63+000, avance 100%

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 5 de octubre de 2020, se remitié correo electrénico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernacién
de Codrdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones
realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el afio 2019, antes del 31
de julio de 2020, en virtud que se cumplié el termino informado para la ejecucién de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrd del profesional técnico del FRPT que apoyé el
seguimiento de los Contratos Especificos n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio
y el Departamento de Cordoba con el objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se realice en
conjunto con el Departamento de Cérdoba la visita para verificar visualmente el cumplimento del plan de
mejora de los hallazgos de la CGR previo al envio del informe de final del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de Coérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el informe final
de correcciones ala observacion n.°7 contratos especificos 2162734y 2171077 respecto de los hallazgos
de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remitié correo electrénico a la secretaria de Infraestructura de la gobernaciéon
de Cordoba, programando para el dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion del cumplimiento
del plan de mejora presentado por la gobernacion de Coérdoba repecto de los hallazgos de la CGR de los
contratos especificos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizé la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que
apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de
cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo
evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la via construida entre la abscisa K53 +000 a la
K63+000 de la via K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernacién de Cérdoba en el afio
2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la via, el bacheo en la via
que fue objeto de dafios por quemas de llantas por parte de la comunidad, la roceria, limpieza de
alcantarillas, box culvert y reposicion de las sefiales de transitos hurtadas realizado en el mes de
septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernacién de Cérdoba.

Observacién: El 30 de diciembre de 2019, se suscribi6 el acta de liquidacién incluyendo como salvedad
que el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales
que corresponden contra la Gobernacién de Cérdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al
Departamento Nacional de Planeacion, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato
Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloria General de la Republica o por
cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la informacion reportada por la entidad territorial,
para la realizacion de los desembolsos realizados en el marco del Contrato Especifico.

Se elaboro el informe de la visita realizada por equipo del FRPT a campo del informe final del plan de
mejora de las observaciones del CGR que presento el departamento de Cérdoba, el cual hace parte del
plan de mejora por parte del ENTerritorio a la CGR en marco de sus obligaciones administrativas y
financieras.
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XI.

Contrato Especifico n.°028-2171448. Construccion de Obras para la Optimizacién del Sistema de
Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado vs 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:
Es de resaltar que a la fecha el dltimo informe de supervision que se tiene es del 30 de junio de 2020 y
establecen el siguiente balance respecto a las metas del contrato especifico:

e Construccién Barcaza flotante con 4 bombas de 1800RPM y HDT de 192 MCA en acero inoxidable a
GAS. Consta de una barcaza metalica, una pasarela, cuatro motores, y una linea de aduccién de
longitud 79 metros. Actualmente han instalado los cuatro motores, la tuberia de aduccion,
construyeron los muertos en concreto y se anclo la barcaza a estos, instalaron todos los articuladores
a la salida de la barcaza. El sistema aun se encuentra en pruebas para la puesta en marcha de los
motores bomba en éptimas condiciones.

Segun lo reportado por la interventoria en este componente falta:

e Equipos de bombeo: Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre
con garantia vigente.

e Barcaza: Verificar que no existan fugas de gas (entregar certificacion). Realizaron el arreglo de
la fuga, aun no ha sido recibido a satisfaccion.

Avance 99,92%.

o Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI para 185 LPS. Se encuentra ejecutado, reportan
finalizadas las actividades correspondientes al cerramiento y la instalacién de tuberia de desague del
tanque de lavado de arenas.

Segun lo reportado por la interventoria en este componente falta:

e Estacion de bombeo: Calibrar la valvula anticipadora de golpe de ariete. Atender los pendientes que
presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantia vigente.

e Tanque de lavado de arenas: Garantizar el correcto funcionamiento de la evacuacién de lodos dado
que hasta el momento no se ha logrado la uniformidad en la caida del agua.

Avance 99,32%

e Aduccion de tuberia de acero al carbono sch 40 bridada “de @18 " desde la salida de captacién hasta
empalme con la tuberia de aduccién. Incluye suministro e instalacién (79,86 m) y corte, biselado y
soldadura. Ya se encuentra en operacion, avance de ejecucion es del 100%.

e Aduccion tuberia HD clase 30, incluye suministro e instalacion.

o Tuberia HD 18" CLASE 30 (370 metros), terminada y empalmada con la tuberia
existente, esta en operaciéon. Avance 100%.

o Tuberia HD 12" CLASE 30 (1200 metros), terminada, actualmente se encuentra en
servicio. El Avance reportado es de 100%.

¢ Aduccion en tuberia 12” PVC RDE 26, incluye suministro e instalacién (2050 metros), Ejecutada, esta
linea se encuentra en servicio actualmente. Avance 100%.
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e Optimizacién planta existente en _concreto reforzado 4000psi, con un caudal de 65 |/s, incluye
adecuacién de estructura y construccién de un sistema de floculacién tipo cox y cambio del sistema
de sedimentacion de alta tasa. Se encuentra en operacion, segun lo reportado por interventoria ain
falta por ejecutar:

Reinstalaciéon _de volantas en PTAP optimizada, las cuales fueron removidas por garantia.
Reinstalacion de 2 vastagos. Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas
instaladas en los sedimentadores. Reinstalacion de 2 torres de maniobra de compuerta de 6”.

El avance de este componente es del 96,88%.

e Construccion planta de tratamiento convencional de 120 I/s en concreto reforzado de 4000 psi.
Durante el mes realizaron pruebas de funcionamiento y estanqueidad, se registraron filtraciones para
las cuales se realizd nuevo proceso de impermeabilizacion con el producto Masterseal 500.

La Interventoria informé que estan pendientes por finalizar las siguientes actividades:

e PTAP Proyectada: Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los
sedimentadores. Reinstalacion de macromedidores en la estacién Perico. Puesta en marcha de la
PTAP. Mejorar anclaje de la torre de maniobra de una de las compuertas de lavado de los
floculadores. Tomar fuga que se encuentra en el acceso de agua cruda en el tubo de 16”.

e Sistema de tratamiento de lodos: Pruebas y puesta en marcha.

e Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

El avance de este componente es del 98.01%

e Optimizacién de las estaciones de bombeo, denominadas:

o Porgqueras: Adecuacion, suministro e instalacion Equipos de Bombeo: Terminaron las
adecuaciones en la caseta de bombeo. Estan instalados tres conjuntos motores-bomba. El
avance de este componente es del 100%. No obstante, los motores presentan problematica de
altas temperaturas, el contratista manifesté solucionarlo con un extractor que ain no han
instalado.

o Palmar: Suministro e instalacion de equipos de Bombeo: Estan instalados los conjuntos motores
— bomba (tres en total), se instalaron los tableros arrancadores, realizaron las pruebas con los
caudales requeridos de bombeo directo a la red con el equipo de bombeo n.° 3 a los tanques de
almacenamiento del Municipio de San Jacinto y corrigieron los detalles en la descarga del equipo
de bombeo n.° 2. Falta la instalacion de la valvula anticipadora de golpe de ariete.

El avance de este componente es del 99,51%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Aguas de Bolivar radico ante ENTerritorio el informe final del contrato especifo n.°028-2171448, el cual
se encuentra en verificacién de contenido y cumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato
Especifico por parte del equipo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Observacién: Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido minimo del informe final, se procedera
con el tramite de la Gltima transferencia de recursos

Pégina 44 de 113

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24




. CODIGO: -GG-
INFORME DE GESTION PARA CLIENTES F-GG-42

(3 |errlt0r|0 VERSION: 01

XIV.

XV.

Contrato Especifico n.° 034- 2171539 “Construccion de pavimento flexible de la via al aeropuerto
los pozos municipio de San Gil departamento de Santander”

Estado de ejecucion del contrato especifico: En proceso de liquidacion.
Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% de acuerdo con el informe de
avance con corte al 15 de agosto de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el informe mensual de julio de 2020, y los informes semanales de avance, remitidos por
la supervision delgada de la Gobernacién, se tiene el siguiente balance sobre la ejecucion de las metas
del Contrato:

Meta n.°1; Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible con ancho promedio de calzada de 6
metros, con estructura de pavimento MDC-19 de 8 cm de espesor promedio, Base Granular Tipo 2 de
23 cm de espesor promedio apoyados sobre la subrasante existente compactada y/o subrasante
mejorada con estabilizacion con cal en sectores que lo requieran, cuneta longitudinal en concreto
hidraulico reforzado para drenaje de agua superficial y Estructuras tipo Filtro para intercepcion y drenaje
longitudinal de agua subterranea.

Observacion: Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible desarrolladas al 100%.

Meta n.°2: Sefializacion horizontal y vertical de los 4,5 Km de via a intervenir.
Observacion: 100% correspondiente a la instalacién de sefalizacién vertical, horizontal e instalacion de
las defensas

Meta n.°3: Construccion de 31 estructuras de drenaje transversal, tipo alcantarilla de 36” distribuidas en
los 4,5 Km de via a intervenir.

Observacion: Se encuentran construidas 31 estructuras de drenaje transversal, para un avance del
100%.

Debido al deslizamiento ocasionado por la ampliacién de un jaguey en la abscisa K2+556, la Gobernacion
de Santander, aprob6 los disefios y la construccion de muro en concreto armado mediante y cimentacion
de este mediante tres caisson con el fin de garantizar la estabilidad en la via en esta abscisa. Dichas
obras fueron realizadas y terminadas oportunamente.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

Una vez consolidado el informe Termino General conformado por las &reas técnica, juridica y financiera,
este se remitio el 02 de noviembre con VoBo, para proceder con los documentos de liquidacion al &rea
juridica del FRPT.

El 05 de noviembre, se remitié la documentacion para la liquidacion del contrato al area de Tramites
Gestion Post Contractual de ENTerritorio.

Observacion: Se realiz6 el seguimiento a la liquidacion del contrato radicada en el area de Tramites
Gestion Post Contractual ENTerritorio, para posteriormente realizar la consecucion de firma de las partes.

Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construcciéon primera etapa de la ciudadela universitaria
para la region norte del Departamento del Cauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion
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Avance: 86.44% ejecutado vs 99.05% programando, atraso de 12.61%, de acuerdo con el informe de
ejecucién con corte al 30 de septiembre de 2021.

Avance de metas:

* Construccién de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los bloques 1y 2 con un
area total en planta de aproximadamente 4816.38 m2, cada edificacién albergara veinticuatro (24)
aulas de clase y dos modulos independientes de baterias sanitarias de tres (3) pisos. AVANCE:
91,90%.

» Dotacion de 44 aulas de clase con sillas universitarias para estudiantes, escritorio y una silla para
docente, ademas, dotacion de 4 aulas de computo igualmente con su respectiva dotacién. AVANCE:
98,00%.

 Construccion de redes internas de agua potable, sanitaria y pluvial y contraincendios para los bloques
1y 2. AVANCE: 93,76%.

+ Construccion de redes de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1y 2 y Porteria. AVANCE:
43,55%.

+ Construccion de red eléctrica externa de Media Tension, conexion a red publica, instalaciones internas
en porteria 'y bloques 1y 2. AVANCE: 66,07%.

 Construccién de aproximadamente 1162.50 m2 de via de acceso con superficie de rodadura en
afirmado con un ancho promedio de 12 metros. AVANCE: 90,35%.

» Construccion de porteria de acceso peatonal y vehicular a la Ciudadela Universitaria con un area
aproximadamente 480.25 m2. AVANCE: 81,48%.

 Construccion de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado con ancho variable de
2.5 metros. AVANCE: 94,82%.

* Construccion de la red hidraulica externa de suministro de agua potable para los bloques 1y 2, desde
el punto de conexion de la red publica que incluye medidor, dos (2) tanques de almacenamiento
vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos de la linea de conduccién, sistema de bombeo compuesto
por dos (2) bombas eléctricas. AVANCE: 92,11%.

+ Construccién de red hidraulica externa para evacuacion de agua sanitaria y pluvial, en el area de la
primera etapa de la Ciudadela Universitaria. AVANCE: 94,92%.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 29 de octubre de 2021, la universidad del Cauca remite el informe de ejecucion del CE con corte al 30
de septiembre del 2021.

El 19 de octubre de 2021, se informd a la gobernacién del Cauca de la solicitud por parte del Supervisor
del Contrato Especifico n.° 035-2171610 designado por la Universidad del Cauca, en donde se indicé
que “en atencion a la nueva directriz de la Oficina Asesora de Planeacion Departamental, el tramite
ejecutor no requiere del concepto de viabilidad técnica del ajuste requerido por esta dependencia
inicialmente y tampoco él Conoce y Acepta el ajuste suscrito por las entidades cofinanciadoras del
proyecto”.

Observacion: El 1 de octubre, se firmd el reinicio n.°2 y la Prérroga n.°8 del CE hasta el 28 de marzo

del 2022.

Se hace seguimiento a las acciones administrativas por parte de la gobernacion del Cauca y la
Universidad del Cauca para el inicio de los contratos derivados de obra e interventoria. A su vez, se
programara visita y comité para el 25 de noviembre de 2021.

Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la IPS la Campifia para laimplementacion

del servicio de urgencias, hospitalizacion y demdés servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”
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Estado de ejecucién del Contrato Especifico: Terminado

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.
Informe de avance en la ejecucidn de las metas

Teniendo en cuenta que la meta del proyecto es “Remodelaciéon de la IPS la Campifia para la
implementacién del servicio de urgencias, hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo en un area de 3297.29m2”, la Entidad Ejecutora reportd
mediante la radicacion de las actas de terminacion de los contratos derivados, un avance ejecutado del
100% con pendientes y en dichos documentos estipul6 un plazo de 15 dias calendario para la
subsanacion de los mismos.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 25 de octubre de 2021, se remitié correo dirigido al supervisor de la entidad ejecutora solicitando el
reporte de informacion relacionada con el cumplimiento de los pendientes de los contratos de obra
derivados que terminaron el 14 y 15 de octubre de 2021 que impidieron que se suscribieran las
respectivas actas de terminacion a satisfaccion.

El 08 de noviembre de 2021, se remitié correo dirigido al supervisor de la Entidad Ejecutora reiterando el
requerimiento del 25 de octubre de 2021, en el sentido de solicitar las actas de terminacion definitiva de
los contratos derivados, los informes de supervision de agosto, septiembre y octubre de 2021 con sus
correspondientes anexos, la presentacion del informe final e informar las gestiones para la entrega
definitiva de las instalaciones de la IPS a la ESE.

Observacidén: Segun la Gltima prérroga del contrato especifico, las obras terminaron el 15 de octubre de
2021, situacion que se constatd con las actas de terminacién con pendientes remitidas por el Municipio
de Sincelejo. Al respecto se hara el seguimiento para que la Entidad remita las actas de terminacién
definitivas, asi como los demas documentos para el inicio del tramite de liquidacion del contrato
especifico.

Contrato Especifico n.°041- 2172346 “Construccion participativa de tecnologias sostenibles para
la transformacién de sistemas agropecuarios de pequefios productores de los Montes de Maria
en el Departamento de Bolivar”.

Estado de ejecucidén del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado contra 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

De acuerdo con el comité operativo y de seguimiento n.°08, realizado el 2 de mayo del 2019, se informé
por parte de la supervision delegada de entidad ejecutora de la Gobernacion de Bolivar, que el estado
de ejecuciodn fisica del proyecto se encontraba en el 100%. De acuerdo con la informacién dada a conocer
en el mencionado comité operativo y de seguimiento, las metas ejecutadas son:

Meta n.°1: Implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles de alimentacién, nutricién,
reproduccién y mejoramiento del potencial genético bovino. Avance del 100%

Las actividades que comprende el cumplimiento de esta meta son:
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» Validacion del potencial nutricional de cuatro sistemas de produccién y conservacion de forrajes
avance de 100%.

» Transferencia participativa de tecnologias para la produccion de leche y carne con la introduccién
de 3000 animales con mayor potencial genético en el sistema productivo bovino, se han adquirido
1800 bovinos avance de 100%.

> Sincronizacion de cele, ovulacion e inseminacion en hembras de alto potencial genético. 100%

» caracterizacion edafo-climatica y evaluacion de impactos y riesgos ambientales de los sistemas
de produccion bovina y disefio de una guia didactica ambiental para su manejo, avance de 100%

» Impacto y manejo ambiental. 100%

Meta n.°2: Fortalecer el nivel de apropiacion técnico-social de los pequefios productores pecuarios de la
region de los Montes de Maria en el Departamento de Bolivar, avance de 100%.

» Transferencia y apropiacion social a través de procesos de acompafiamiento organizacional y
crecimiento personal (formacion de tejido social para la convivencia, el trabajo en equipo y el
crecimiento socio-empresarial) de los pequefios productores agropecuarios, avance de 100%.

» Transferencia del conocimiento a través de procesos de capacitacion y acompafiamiento en
técnicas modernas y sostenibles de produccion y cadenas de valor de productos y subproductos
agricolas y pecuarios, avance de 100 %.

Meta n.°3: Implementar procesos de gestion del conocimiento para el desarrollo regional y para el
seguimiento y monitoreo del proyecto, avance de 100%

» Gestion del conocimiento para la divulgaciéon impresa y participativa (cartillas y giras), de la
informacion generada por al proyecto, avance 100%
» Seguimiento, control y administracién de actividades asistencia técnica operativo, avance 100%

Observacidn: Se suscribi6 el acta de liquidacion del contrato especifico por mutuo acuerdo entre las
partes el dia 29 de octubre de 2021

Contrato Especifico n.°045- 2172359 “Implementaciéon de medidas de mitigacién para promover
un desarrollo y ordenamiento resiliente al climay bajo en carbono en marco de la politica nacional
de cambio climatico en 18 municipios del departamento de Narifio”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Liquidado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Las metas establecidas en el Contrato Especifico son las siguientes:

1) Implementar procesos de optimizacion que reduzcan las emisiones de Gases de efecto
invernadero para beneficiar a 400 familias.

2) Desarrollar procesos de socializacion y formaciéon ambiental en las comunidades sobre la
mitigacion de GEI para beneficiar a las 400 familias.

3) Establecer un mecanismo de medicion de las emisiones de gases efecto invernadero en los
procesos de coccion de alimentos con lefia para beneficiar a las 400 familias.

De acuerdo con la revisidn del informe de supervision, con corte a 31 de mayo de 2019, la Entidad
Ejecutora reporta que se han realizado 399 firmas de acuerdos con la comunidad, construido 399 estufas,
establecido los 399 huertos lefieros y se han realizado 399 mantenimientos y seguimiento a las
plantaciones correspondientes a la totalidad de actividades de la meta 1 del proyecto.
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Asi mismo, se reporta la ejecucion de 18 socializaciones del proyecto a la comunidad, 36 capacitaciones
a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento del sistema de coccion eficiente, y 54 talleres en
disminucién de impacto asociado a la variabilidad del cambio climético, correspondientes a la totalidad
de las actividades de la meta n.° 2 del proyecto.

Se reporta la instalacion de 75 unidades del Sistema de medicion de eficiencia en la quema de lefia
seleccionadas, realizacion y tabulacion de 100 encuestas para alimentar indicadores de gestion, y la
presentacion con los 75 resultados de la tabulacién de encuestas y medicion de emisiones de GEI que
corresponden a la totalidad de las actividades de la meta n.° 3.

En términos generales, y con relacién a la ejecucion del Contrato Especifico, la entidad reporta un avance
del 100% con respecto al programado.

Observacién: Se suscribio el acta de liquidacién del contrato especifico el 15 de octubre de 2021

Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la
quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

Estado de ejecuciéon del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% de acuerdo con el informe
correspondiente al mes de mayo de 2021 con radicado No. 20214300198402 del 6 de junio de 2021 por
el Departamento de Santander donde el supervisor designado informa que:

“(...) El proyecto se cumplié al 100%, se construyeron 2.183 metros lineales de sendero peatonal con
superficie de acabado en piedra Barichara, con un filtro lateral y cuneta en concreto en sus dos costados,
construccién de 12 alcantarillas de 33” con adecuacién de 3 descoles subterraneos para evitar que el
ganado se lastime, construccién de 4 quioscos dotados con un mesoén y dos bancas de 0.80 my 5 bancas
en concreto de 1.5 m ubicadas alrededor del quiosco, construccién de 18 bancas sin espaldar en concreto
de 2 m. ubicadas a los costados del sendero, instalacién de 14 cestas metéalicas para depésito de
desechos, mantenimiento del camino empedrado existente en 471 metros cuadrados y mantenimiento
de la via vehicular existente paralela al sendero para garantizar el paso de los vehiculos que gozaban de
ese servicio antes de la construccion del sendero y que fue dafiado por el paso de los semovientes que
ingresaban los materiales. El sendero esta adornado en sus costados con plantas ornamentales tipo
durantas en 10.854 unidades y en las zonas de estancias con 44 arboles sombrios tipo guayacan (...)”

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:
o Mejoramiento de 830 metros de mantenimiento del Sendero Peatonal:
o El porcentaje obedece a que en la actualidad se encuentra implementado el sendero nuevo, para lo
cual el transito de mulas de carga para estos dafiaria los trabajos de mantenimiento requerido.
e Construccion de 1340 metros de Sendero peatonal y obras complementarias:

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

El 28 de octubre, la supervision delegada por parte de la gobernacién de Santander, remitié informe final
subsanado n.° 4, mediante radicado n.° 20214300388692. De acuerdo a lo anterior los profesionales del
FRPT, quienes realizan la supervision al presente contrato realizan revision al informe final subsanado y
a los documentos anexos que soportan el presente documento.
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XXI.

Observacién: El equipo del FRPT realizan revision al informe final subsanado n.°4 con el fin de verificar
su cumplimiento y proceder a la liquidacion del contrato especifico, de igual manera continuara realizando
seguimiento a los compromisos y al envio de las subsanaciones que persistan.

Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelaciéon, adecuacion y ampliacion de la
infraestructura fisica del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia
E.S.E. San Antonio - Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de liquidacion

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es “Cofinanciar la remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de urgencias de baja complejidad del
hospital La Misericordia E.S.E San Antonio — Tolima”, a la fecha la Entidad Ejecutora reporté un avance
con corte al 13 de octubre de 2020, mediante informe final remitido el 30 de noviembre de 2020 en el
que se indica el cumplimiento del 100% de la meta.

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

La cuenta bancaria en donde se manejan los recursos de este contrato a la fecha se encuentra
embargada y presenta un saldo de $142.781441, motivo por el cual la entidad no ha podido suministrar
la informacién financiera y soportes para la liquidacion del contrato especifico.

Una vez la entidad levante las medidas cautelares de estos recursos, la entidad podra sanear el saldo y
posteriormente entregar al fondo los extractos pendientes, los traslados de rendimientos financieros y la
cancelacién de la cuenta bancaria.

Observacion: Desde el FRPT se realizard seguimiento a las actividades financieras pendientes con el
fin de elaborar el Informe de Término del proyecto y posterior liquidacién del Contrato Especifico 047-
2191863. No obstante, de manera paralela el 26 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio
20214300408772 el municipio envio por correo electrénico Acta suscrita con la subsanacion a las
observaviones postventas del Hospital realizadas por parte del Municipio. Se programé Comité Operativo
y de seguimiento para el 22 de noviembre de 2021.

Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccién y mejoramiento de las vias internas de la plaza
de mercado el potrerillo”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En proceso Precontractual de los Contratos Derivados

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 0% ejecutado

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas: N/A

Metas establecidas en el contrato especifico: Construccion y mejoramiento de las vias internas de la
plaza de mercado el potrerillo, 11 vias internas en pavimentacion asfaltico e hidraulico, 4 muros de
contencion y redes sanitarias y pluviales.

Seguimiento Administrativo al Contrato Especifico:
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El 19 de octubre de 2021, el municipio presento con radicado 20214300396072 el informe de ejecucién
del mes de octubre de 2021.

Se programa comité de seguimiento para el 30 de noviembre de 2021, para realizar seguimiento a la
ejecucion del proyecto.

Observacién: En el informe de ejecucién se informa que el proceso de contratacion referente a la
ejecucidn de la obra fue publicado en la plataforma SECOP II. El nUmero de proceso es LP — 2021 - 07,
con un precio de $ 8.068.698.566, y bajo el objeto de “El contratista se compromete para con el municipio
de pasto - secretaria de infraestructura y valorizacion, a realizar la obra de construccién y mejoramiento
de las vias internas de la plaza de mercado el potrerillo del municipio de pasto 2021, a precios unitarios
fijos.”.

XXIl. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccién de 9 puestos en salud en lazonarural dispersa
del departamento de Guainia"

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 88.25% ejecutado vs 98.8% programando, atraso de 10.55%.

De acuerdo al informe de ejecucion con corte del 01 al 30 de septiembre de 2021, se reporta el siguiente
avance de cada puesto de salud

1. DANTA:
Avance de 99,92% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.
Ya se encuentra la infraestructura fisica terminada con ejecucién de cimentacion, estructura,
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas,
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. El avance de este periodo se ve
reflejado en la construccion del pozo perforado para el suministro de agua, la instalacion de la
PTAP y el sistema de bombeo para completar el equipamiento y la ejecucion de obra del puesto.

Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:

-Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de
concepcion de aguas.

- Cuenta con Certificado Retie- Cuenta con Certificado Retie

2. PUERTO COLOMBIA:
Respecto de las condiciones del mes anterior continua con el avance del mes pasado
corresponde a un 98,96% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.
Ya se encuentra la infraestructura fisica terminada con ejecucién de cimentacion, estructura,
pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas,
canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. Se cuenta con videos de subsanacion
y en el informe de interventoria se amplia la informacién de las subsanaciones.
Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:
- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de
concepcion de aguas.
- falta el Certificado Retie

3. CAMPO ALEGRE:
En el mes de septiembre llego la totalidad de materiales requeridos para la construccion del
puesto de salud y se adelantaron actividades de cimentacion, acero de refuerzo, instalaciones
hidrosanitarias y montaje de la estructura en acero ASTM.
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Se fundié la placa de contrapiso y se dio inicio a la instalacién de la estructura metalica que
soporta la edificacion. Se cuenta con el personal en obra necesario para realizar los trabajos y
se adelantaron excavaciones para las instalaciones sanitarias del puesto de salud

Se tomaron muestras de concreto para realizar pruebas de laboratorio para medir la resistencia
del concreto y se realizaron pruebas de asentamiento de la mezcla en obra.

El avance del puesto se encuentra en el 53,12%, donde el 4,61% corresponde a obra y el 48,51
corresponde a transporte de materiales.

GARZA MORICHAL.:

En la comunidad de Garza Morichal, se solicitud aclaracién al contratista de interventoria y obra,
sobre el porcentaje real de la obra y actividades ejecutadas en Garza Morichal. Debido que a la
fecha el contratista de interventoria, se mantiene en el reportaje reportado que es 99,25%, por el
cual a la fecha no se ha realizado la visita en el sitio, sin embargo, en el informe del mes de
agosto se evidencia fotos sin terminacion de obra, como lo declaran desde el mes de junio.

A la fecha no se ha logrado realizar la visita de inspeccién por el tema de orden publico, del cual
en este momento no es recomendable acceder a la zona hasta que no habiliten el paso.

ARRECIFAL:

El puesto de salud de Arrecifal se encuentra en un 98,01% de ejecucioén financiara y un 100% en
ejecucion fisica del estado contractual.

Se mantiene en las mismas condiciones que el mes anterior, ya se encuentra la infraestructura
fisica terminada con ejecucidon de cimentacién, estructura, pisos, muros, cubierta, redes
hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos,
sanitarios y tanque elevado y PTAP debidamente Instalada.

Ya cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y Expedicion de
Captacion de Agua, completando al 100% la ejecucion fisica.

Debido a la reubicacion de la obra a solicitud de la comunidad por problemas de erosion y
socavacion del sitio previsto inicialmente, fue necesario construir un nuevo pozo perforado en el
nuevo sitio de ubicacién del puesto de salud.

La subsanacion por fallas en la calidad de los acabados y dafios ocasionados por terceros se ha
ejecutado en su totalidad. De acuerdo con la Ultima inspeccién, se pudo evidenciar los trabajos
de recuperacién y una evidente mejoria en las condiciones de la obra.

Ya se ejecuto la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

MURCIELAGO:

El puesto de salud de Murciélago se encuentra en un 98,01% de ejecucién financiara y un 100%
en ejecucion fisica del estado contractual.

Este puesto de salud se encuentra en las mismas condiciones de avance que en Arrecifal, ya fue
construida toda la infraestructura fisica, y la subsanacion de fallas por calidad en los acabados
de los trabajos y dafios ocasionados por terceros ya han sido subsanados en su totalidad. La
mejoria en las condiciones de la obra es evidente y presenta un acabado acorde con las
especificaciones técnicas.

Cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y la expedicién de la
licencia ambiental de captacion complementando el 100% de ejecucion en este puesto de salud.

PUEBLO NUEVO:

En el puesto de salud de Pueblo Nuevo ya se ejecuté la totalidad de la obra, el Avance ejecutado
corresponde al 98,01% de ejecucion financiara y un 100% en ejecucién fisica del estado
contractual.
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Las actividades de subsanacion de calidad de obra y de reparacién de dafios ocasionados por
terceros, ya fueron ejecutadas y el puesto se encuentra en condiciones Optimas para su
funcionamiento.

Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra.
cuenta con certificado de Retie y Expedicion de permiso de Vertimiento y con la expedicion de la
licencia ambiental de captacion para completar el 100% de ejecucion en este puesto de salud.
Esta pendiente la adecuacién de la rampa de acceso para garantizar el acceso de personas con
discapacidad fisica y movilidad reducida, el contratista se comprometié a tenerla lista para la
entrega final de la obra. Cabe resaltar que la adecuacion no hace parte de las cantidades de
obra, es una cuestion de funcionalidad para la infraestructura construida debido a una socavacién
por agua lluvia ocurrida justo en ese punto del acceso al puesto de salud.

8. CARPINTERO:
El puesto de salud de Carpintero se encuentra ejecutado en su totalidad, el Avance de obra
ejecutada corresponde al 97,96% de ejecucidn financiara y un 100% en ejecucion fisica del
estado contractual.
El puesto de salud se encuentra en 6ptimas condiciones y cumple con las especificaciones
técnicas del contrato.
Ya se ejecutd la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.
Ya cuenta con certificado de Retie y Expedicién de permiso de Vertimiento y con la expedicion
de la licencia ambiental de captacion para completar el 100% de ejecucion en este puesto de
salud

9. MAPIRIPANA:

El puesto de salud de Mapiripana se encuentra ejecutado en su totalidad y el Avance de obra
ejecutada corresponde al 98,01% de ejecucién financiara y un 100% en ejecucion fisica del
estado contractual.

Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra.

Ya se ejecuto la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

Ya cuenta con certificado de Retie, la Expedicién de Vertimiento y con la expedicion de la licencia
ambiental de captacion para completar el 100% de ejecucién en este puesto de salud

Sequimiento Administrativo al Contrato Especifico:

El 19 de octubre de 2021, el Departamento de Guainia, con radicado 20214300393972, presenta el
informe de ejecucién del periodo al 30 de septiembre.

El 08 de noviembre de 2021, la Entidad Ejecutora informd que procederdn a realizar visita de inspeccién
y verificacion a los puestos de las comunidades de Garza Morichal y Campo Alegre, que son los dos
puestos mas lejanos y de los cuales no se tiene reporte preciso por parte de la interventoria,. Lo anterior,
teniendo en cuenta que la contratacion derivada finalizara en el mes de noviembre y se debe verificar el
cumplimiento del alcance acordado. La Entidad Ejecutora se compromete a entregar en la tercer semana
de noviembre la informacién que se obtenga de la visita realizada.

Observacién: Se programa comité de seguimiento para la el 24 de noviembre de 2021, con el fin de
verificar el cumplimiento de las metas pactadas dentro del contrato especifico.

Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion de la red
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nacidn con el Departamento de
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Vial del Folclor y El Bocadillo Il - Tramo 3 Vélez -
Chipata”
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Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado

Estado de ejecucién del contrato especifico: Avance del 100% ejecutado frente a 100% programado
con corte al 02 de octubre de 2020, de acuerdo con lo reportado por la supervision en el informe de
avance semanal de obra del 28 de septiembre de 2020, al 02 de octubre de 2020.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:

e La construccion de 950 metros en pavimento flexible del tramo 3 Vélez - Chipata que hace parte
del corredor Vial del Folclor y el Bocadillo 1l del departamento de Santander, Se cuenta con las
actividades de imprimacién y su posterior pavimentacion en pavimento flexible. 100% ejecutado

e Realizacion de la sefalizacion horizontal y vertical, 3 alcantarillas, 4 muros de contencion en
cimentacion profunda y un box coulvert. 100% ejecutado

Se realiz6 la implementacién de 6 muros de contencién; Se encuentra en la adecuacion de 3 alcantarillas,
mediante el remplazo de tubo de 36”; se cuenta con la construccion del box coulvert y la adecuacion de
rellenos laterales de este. 100% ejecutado

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante radicado n.°20214300327382 de fecha 09 de septiembre de 2021, la Gobernacién de
Santander, remite informe subsanado de acuerdo a las observaciones remitidas por los profesionales
que realizan el seguimiento del contrato especifico.

Por lo anterior el FRPT remitié desde el 24 de septiembre en correo electronico a las subsanaciones del
informe final enviado, indicando a la entidad que aun persisten las siguientes observaciones:

- Registro fotografico y audiovisual definitivo;
- Andlisis de resultados del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores del mismo y la meta del plan de
desarrollo departamental.

A través de diversos correos electrénicos de fecha 15, 19, 21 de octubre y 02 de noviembre de 2021, el
FRPT ha remitido diversas solicitudes a la supervision delegada de la gobernacion, con el fin de dar
respuestas oportunas sobre las observaciones del informe final, sin que a la fecha se tenga respuesta
por parte de la gobernacion.

Observacion: Realizar seguimiento a la entrega de la subsanacién del informe final y posteriormente
continuar con el tramite para el Gltimo desembolso.

Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento, rehabilitacion y pavimentacion de la red
secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nacidn con el Departamento de
Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Gir6n - Zapatocay Tramo 3
San Vicente - Albania”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Terminado.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: El avance de ejecucion de las obras es del 100% ejecutado
frente a 100% programado con corte al 02 de septiembre de 2021, el cual fue reportado por la
gobernacion de Santander en el comité operado y de seguimiento n.°11 del 21 de septiembre de 2020.
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Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato especifico son:

e Construccion de 1.6 km en pavimento flexible, en la via que conduce del municipio de Gir6n al
municipio de Zapatoca. 100% terminado.
Se encuentra ejecutada la actividad de pavimentacion de 1.6km de pavimento flexible,
implementacién de cunetas y sefializaciéon. 100% terminado.

¢ Realizacién de cunetas a un costado de la via, sefializacion horizontal y vertical, al igual que la
construccion de 3.114 metros lineales de cunetas, en la via que conduce del municipio de San Vicente
al municipio de Albania. Se tiene construido 1900 ml lineal de cunetas construidas. 100% terminado.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

La Gobernacién de Santander, remiti6 el informe final subsanado mediante radicado n.°
20214300362032, para lo cual los profesionales que realizan el seguimiento al presente contrato
realizaron la revision a la documentacion presentada y el 22 de octubre de 2021 se remitieron
observaciones, solicitando ser subsanadas en el menor tiempo.

El FRPT remite correo de seguimiento de fecha 22 de octubre, 03 y 06 de noviembre, solicitando dar
respuesta a las observaciones remitidas. A la fecha se espeta que la gobernacion de pronta respuesta y
proceder a su liquidacion.

Observacidn: Se realiz6 el seguimiento a las observaciones del informe final, para que sean subsanadas
por parte de la gobernacion de Santander y proceder a emitir concepto requeridos en los tramites de
ultimo desembolso y liquidacion del Contrato.

Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a procesos de Restauracion Ambiental en
Areas Estratégicas del Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Proceso de liquidacion

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: La ejecucion del proyecto es 100%, contra un 100%, de
acuerdo con la informacién al informe de ejecucion del mes de marzo en radicado ENTerritorio
20214300123862 de 15 de abril de 2021 e informe final con radicado ENTerritorio No. 20214300141622
de 28 de abril del 2021.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Las metas establecidas en el contrato especifico son:

Meta 1: Desarrollar actividades de mantenimiento silvicultural a procesos de restauracion ecoldgica en
areas estratégicas del Tolima.

Meta 2: Implementar una estrategia de educacién, divulgacién y seguimiento a las acciones de
mantenimiento implementadas en areas estratégicas del Tolima”.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correos electrénicos de fecha 15, 19 de octubre y 02 de noviembre de 2021, enviados a la
entidad ejecutora, CORTOLIMA, se solicitd nuevamente la entrega de la documentacion final del contrato
para su liquidacion, sin que a la fecha se haya dado respuesta:
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= Soporte de los pagos finales de la contratacion derivada

» Certificacion de las deducciones realizadas a la contratacion derivada que corresponda
= Copia de los extractos que se generen hasta el cierre de la cuenta.

= Soporte del traslado de los rendimientos financieros mientras estos se generen

= Soporte de la Certificacion de la cancelacion de cuenta.

Observacion: Se realiza seguimiento a la documentacion requerida para proceder con la liquidacion del
Contrato Especifico 053-21925488.

Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via que comunica al corregimiento del
Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 55.15% ejecutado frente a 79.78% reprogramado.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento de la via que
comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas-Sucre en cinco puntos
criticos mediante la construccion de placa huella, a la fecha el Gltimo reporte de avance presentado por
la entidad ejecutora fue con corte al 31 de agosto de 2021, mediante informe mensual de supervision, en
el que se evidencia un atraso de 24.63% y a la fecha no se ha reportado avance.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 25 de octubre de 2021, se remiti6 a la entidad ejecutora mediante correo electronico dirigido al
supervisor delegado, reiteraciébn al requerimiento de documentacién de seguimiento solicitando la
remisién de informacién que dé cuenta del avance del contrato especifico del asunto y las acciones
adelantadas por el municipio de Ovejas para garantizar la ejecucién del proyecto en el plazo actual del
contrato especifico, asi como la remision del informe de supervision de septiembre de 2021.

El 09 de noviembre de 2021, se remiti6 a la entidad ejecutora mediante correo electrénico dirigido al
supervisor delegado, la reiteracion del correo del 25 de octubre de 2021, y adicionalmente se solicito el
informe de supervisién de octubre de 2021 y se dejé constancia nuevamente de lo manifestado por el
interventor con relacién al pobre avance de la ejecucion de la obra y la nula gestién por parte de la entidad
ejecutora.

Observacidén: El contrato especifico se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2021 y los
contratos derivados hasta el 29 de noviembre de 2021. Las actas de inicio de los contratos derivados se
suscribieron el 31 de agosto de 2020 y fueron prorrogados hasta el 30 de agosto de 2021; no obstante,
los mismos se suspendieron entre el 15 de abril y el 18 de mayo de 2021y el 24 de mayo y el 21 de junio
de 2021 lo que corresponde casi a 2 meses, por lo que nuevamente la entidad solicité prorroga justificada
en las lluvias y la falta de mas frentes de trabajo. Debido al bajo rendimiento en obra y la falta de entrega
oportuna de informacion por parte de la entidad ejecutora se reiteran requerimientos. El interventor ha
remitido reportes informales en el que se evidencia el atraso acumulado de las obras.

Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La Infraestructura Fisica De La Institucion
Educativa Santander Del Departamento Del Guaviare”
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Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de los contratos derivados.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 99,74% ejecutado vs. 99,71% Programado

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora mediante informe semanal de avance del 01 al
10 de octubre de 2021, se establece el siguiente balance respecto a la meta del contrato especifico. Es
de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la entidad ejecutora radicé el informe de
supervision de septiembre:

“Mejoramiento de la infraestructura fisica de la Institucion Educativa Santander del Departamento del
Guaviare que involucra la construccion de cerramiento perimetral, andenes, sardineles, instalacion de
lamparas perimetrales, zonas ludicas y porteria principal.” Avance fisico 99.74%.

“...)

* 1,01 localizacion y replanteo.

* 1,45 Cerramiento en tela verde de cerramiento H: 2m postes cada 2,50 m.

» 1,34 Descapote de capa vegetal y nivelacién manual, incluye retiro.

» 1,15 Demoliciébn manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombro.

* 1,23 Demolicion manual de estructuras en concreto reforzado, incluye retiro.

» 1,27 Demoliciéon de cimientos enterrados.

* 1,21 Demolicién de muros en ladrillo prensado E: 0,10m

» 26,01Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye desenraice, retiro de tacones, de
maleza, de arbustos de diametro menor o igual a 0.2m y altura menor o igual a 1m, retiro de
tierra negra hasta 0.2m cargue y botada de material sobrante

* 2,02 Excavacién manual en tierra dura, incluye retiro

* 28,04 Relleno para estructuras con recebo

» 28,41Base Granular Clase A*

* 3,1 Base concreto pobre 5cm

* 3,11Viga de cimentacion 30*30cm, 6D1/2" + flejes 3/8" a 12cm c/u

* 3,06 Concreto de 3000 psi para zapatas

* NUEVO Muro en ladrillo estructural split en concreto 3000 psi

* NUEVO Columna metéalica de 100100 SMM

* 4,07 Columnas seccidn 25*25 4D= 1/2" y flejes 3/8" a 15cm c/u

» 25,07 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m

* 4,45 Acero de refuerzo FG

* NUEVO Suministro e instalacion de lampara integrada solar led de 40w, Inc tubo 3" FIGURADO
y soporte para lampara

» Alfajia en concreto de 3000 psi a=25cm, e=7cm

* Concreto de 3000 psi para bases y soportes

» Demolicion de enchapes, incluye retiro

* Desmonte de sanitarios

» Demolicion de pisos baldosin comun incluye retiro

» Desmonte de puertas y marcos

* Desmonte de rejas

» Desmonte de ventanas

* Alistado piso 4 cm

» Malla Electrosoldada Fy=5000 Kg/cm2

* Red de suministro PVC %"

* Punto de agua fria lavamanos

* Cubierta en teja arquitectonica trapezoidal galvanizada C. 30, incluye caballete — Tipo Acesco o similar
* Placa Base concreto 2500 psi, 10 cm

* Polo a tierra
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* Canal en lamina galvanizada C 18, desarrollo 70 cm, con anticorrosivo

* Pariete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizado

* Correa cerrada 100*40* 2mm

* Bordillo de 10x25cm IN-SITU 2500 psi

» Suministro e instalacién de loseta prefabricada tactil guia A 56 color azul dimensiones 40x40 cm

» Suministro e instalacion de loseta prefabricada tactil alerta color verde A 55-A dimensiones 40x40 cm
» Suministro e instalacion adoquin en color amarillo peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en
espina de pescado

» Suministro e instalacion adoquin peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en « Portén en malla
eslabonada de 1 1/2" x 1 1/2" ¢.10 sobre tubo de cerramiento 2" con tapas, angulos 1 1/4" x 1/8" y platina
de 1/2"x1/8", incluye anticorrosivo y pintura M2

(...)

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme al seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo
en cuenta las obligaciones adquiridas por el departamento de Guaviare en el contrato especifico n.° 055
- 2192521, por medio de correo electronico del 20 de octubre de 2021, se solicito la entrega del informe
de supervision de septiembre a la mayor brevedad.

El informe de supervisién de septiembre fue enviado por la entidad ejecutora mediante documento con
radicado ENTerritorio n.°20214300404452 del 22 de octubre de 2021. El avance fisico del mes fue del
11,15%. Sin embargo en el informe semanal con corte al 10 de octubre se evidencié un avance mayor
del proyecto.

Teniendo en cuenta que el contrato especifico finalizé el 31 de octubre de 2021, se programo la visita
final para el 25 de noviembre con el fin de constatar de manera visual el cumplimiento de la meta, asi
mismo, el 26 de noviembre se proyecté mesa de trabajo para aclarar idudas con relacién al contenido
del informe final.

Observacion: El FRPT esta a la espera de la remisién del informe final, para iniciar la verificacion del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y proceder con la Gltima transferencia de
recursos.

Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccién de un polideportivo en el resguardo Coayare
Coco - Comunidad de Guamal en el municipio de Inirida.”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Termindo

Avance de ejecucidn fisica del proyecto: Avance: 83.55% ejecutado vs 93.20% programando, atraso
de 9.65%, de acuerdo al informe de ejecucién con corte al 31 de agosto de 2021, de retraso
correspondiente al montaje de la cubierta, lo cual a corte del 31 de agosto del 2021, ya se encontraban
en campo, sin embargo estaban pintando y subsanando detalles en las correas, para asi continuar con
la montura de la teja termoacustica.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 28 de octubre de 2021, el Departamento de Guaina informa en oficio con radciado 20214300410622
que:
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“(...)De acuerdo a los correos recibidos por su despancho, conformamos que el contrato especficio 056-
2192522 término actividades, y no se requiere dar prorroga a la fecha de terminacion actual (31 de
octubre de 2021), por lo tanto solicitamos programar la visita por parte de todos los que intervnienen para
la recepcién de la obra, teniendo en cuenta que la intervnetoria en el infor e mensual de septiembre
manifiesta que la obra se encuentra ejecutada al 100% y que el contratista cumplid con el obketo
contractual de obra N° 586-2020 (...)”

Observacion: se programa visita de campo para el 01 de diciembre de 2021, con el proposito de verificar
el estado del proyecto y la informacion solicitada por la coordinacion técnica del FRPT.

Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y ampliacion de la biblioteca departamental
José Elias Cury Lambrano del departamento de Sucre”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contrato derivados

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 63.77% ejecutado frente a 100% programado.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es la remodelacién y ampliacion
de la biblioteca departamental José Elias Cury Lambrafio del departamento de Sucre, con el
reforzamiento de la estructura existente, la construccion de un edificio nuevo de 4 niveles para su
ampliacion en el mismo piso donde esta ubicada la biblioteca, y que la entidad radicé ultimo informe de
supervision con corte a 27 de junio de 2021 el 30 de julio de 2021, se evidencia un atraso del 36.23% ya
que los contratos derivados fueron suspendidos un dia antes de terminarse el plazo contractual y hasta
el 01 de septiembre de 2021 y a la fecha de corte de este informe no se ha reportado avance.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correo electrénico del 20 de octubre de 2021, dirigido al gerente del Fondo Mixto exponiendo
las observaciones a la informaciéon remitida por la entidad ejecutora el 04 de octubre de 2021 ya que se
remitié incompleta y con inconsistencias y reiterando el requerimiento de seguir las pautas establecidas
por la oficina de correspondencia de Enterritorio para garantizar la radicacion de la informacion.

En la misma fecha se remitié correo electrénico dirigido al gerente del Fondo Mixto, solicitando el informe
de supervision de septiembre de 2021 con todos sus anexos, reporte del estado actual de las obras y los
contratos derivados y reporte del estado de las gestiones para la adicion de los recursos faltantes al
contrato especifico para la culminacion del mismo dentro del plazo vigente con sus soportes

El 25 de octubre de 2021, se llevé a cabo sesion n.° 23 del comité de seguimiento en el que se reiteraron
los compromisos incumplidos por parte de la entidad ejecutora relacionados con entrega de informacion
y gestion de los recursos adicionales necesarios para la terminacion de las obras, por lo que también se
le informé que el FRPT solicitaria a Enterritorio la apertura de un proceso administrativo sancionatorio
por presunto incumplimiento.

El 08 de noviembre de 2021, se radico ante Enterritorio la solicitud de procedimiento conminatorio
administrativo al contrato especifico por el incumplimiento en la entrega de informacion y de los
compromisos en materia de gestion de recursos adicionales necesarios. Lo anterior mediante
comunicacion 20212300160123 del 04 de noviembre de 2021.
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El 09 de noviembre de 2021, se remitié correo electrénico dirigido al gerente del Fondo Mixto en el que
se reiteraron los compromisos del comité del 25 de octubre de 2021 ya que se encontraban incumplidos
en su totalidad.

Observacidn: Los contratos derivados de obra e interventoria iniciaron el 18 de agosto de 2020 y se
extienden hasta el 30 de diciembre de 2021 segun novedades contractuales, debido a las varias
suspensiones mientras se conciliaba entre obra, interventoria y entidad contratante el balance general
del presupuesto de la obra, el monto de los recursos requeridos como adicionales y la respectiva
reprogramacion. El contrato de apoyo a la supervision se ejecuté desde el 25 de agosto de 2020 por un
plazo de 8 meses. El contrato especifico tiene plazo de ejecucion hasta el 31 de enero de 2021.

Se continuaré con el seguimiento al cumplimiento de remision de informacion de manera oportuna y se
hara seguimiento especial al presunto incumplimiento radicado en Enterritorio.

Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y pavimentacion concreto rigido de las calles
y carreras de laurbanizacién Maria José y laurbanizacion de los desplazados en lainspeccion de
San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - Meta”

Estado de ejecuciéon del contrato especifico: Terminado

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 100% ejecutado con corte al 30 de abril de 2021,
programacion ajustada con el acta de inicio del contrato de obra.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es la Construccion y pavimentacién
en concreto rigido de seis vias (Calles y Carreras) de la urbanizacion de los desplazados, en la inspeccion
de San Isidro del Ariari del municipio de el Dorado, Meta, las cuales incluyen sefializacion vertical,
horizontal y confinamiento con sardineles. Con fecha 26 de octubre de 2020 se suscribio el acta de inicio
de los contratos derivados. En la visita realizada al proyecto el dia 23 de abril de 2021 se evidencié que
las seis (6) vias de la urbanizacién Maria José y las siete (7) vias de la Urbanizaciéon Los Desplazados
se encuentran ejecutadas en su totalidad, proyecto terminado al 100% de su ejecucion y se da
cumplimiento con la metafisica de pavimentar 1.109,23 ml de via

Observacioén: Proyecto terminado al 100%. Mediante radicado 20212300130151 del 06 de julio de 2021
se solicité al municipio De El Dorado -Meta la presentacion del informe final. El 27 de agosto de 2021
mediante correo electrénico enviado al municipio De El Dorado — Meta se hicieron observaciones al
informe final. EI 08 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio n.° 20214300424392 el municipio
de El Dorado presento el informe final V1.

Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante construccion de placa huella de la
via que conduce del puente cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa rosa
alta del municipio de El Dorado - Meta”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion, de los contratos derivados.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 79,62 contra 88,52% programado, con corte al 30 de agosto
de 2021. Programacion ajustada con la prérroga a los contratos derivados.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:
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Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento en cinco puntos
criticos mediante la construccién de placa huella de la via que conduce del Puente Cafio Pajuil 1 hasta
el puente de Cafio Pajuil 2 de la vereda Santa Rosa Alta del municipio de El Dorado-Meta. Con fecha
07 de octubre de 2020 se suscribio el acta de inicio de los contratos derivados. En el informe de agosto
de 2021 la interventoria concluye: “Durante el corte # 11 (01 de agosto al 30 de agosto de 2021), la firma
contratista incide en el atraso evidenciandose, un atraso del 8.90% aprox, en consecuencia, la
interventoria informa a la Entidad Contratante. - El atraso de la entrega del informe del presente periodo
es debido a que la firma contratista allega los documentos completos el dia 12 de septiembre de 2021,
los cuales han sido requeridos via mail y mediante comités de seguimiento. - El atraso se debe a las
lluvias en la region, ademas de que la firma contratista no implementa un plan de contingencia que incluya
trabajos paralelos en todos los tramos enmarcados en el objeto contractual, sumandole la carencia de
materiales en obra. - Teniendo en cuenta el nuevo plazo de terminacién del contrato hasta el 13 de
septiembre de 2021, la firma contratista solicito 45 dias a fin de culminar la meta contractual sin embargo
el aval esta supeditado a la fecha de terminacion del contrato especifico que va hasta el 1 de octubre, de
concederse la prérroga de este, también se prorrogara hasta el 31 de otubre el contrato de obra N°
060/2020. y en consecuencia también se prorrogara el contrato de interventoria N° 047. - Esta
interventoria mediante el presente hace entrega del informe N° 11 al contrato de obra N° 060/2020, en
el cual se reporta Y AVALA un avance ejecutado acumulado de obra del 79.62 % vs un 88.52%
programado acumulado”.

La entidad ejecutora no ha presentado el informe de septiembre ni de octubre de 2021.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrénico enviado a la entidad ejecutora se solicité la
presentacion del informe correspondiente al mes de octubre de 2021.

Observacién: Contratos derivados en ejecucion. La entidad ejecutora no ha presentado el informe
correspondiente al mes de septiembre ni de octubre de 2021, se ha solicitado a la entidad ejecutora la
remision inmediata de estos informes.

El 30 de septiembre de 2021, se suscribi6 la prérroga n.°4 del contrato especifico 059-2192525 por un
periodo de cuatro (4) meses, la nueva fecha de terminacion es el 20 de diciembre de 2021.

Contrato Especifico n.° 060- 2192526 “Construccion nuevo puesto de Salud Santiago Pérez
municipio de Ataco, Tolima”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion de contratos derivados

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 76.34% ejecutado frente a 82.83% reprogramado.

Informe de avance en la ejecuciéon de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es la construcciéon del nuevo
puesto de salud Santiago Pérez en el municipio de Ataco - Tolima, la Entidad Ejecutora (ESE Hospital
Nuestra Sefiora de Lourdes) y, que Ultimo informe radicado por la Entidad Ejecutora es con corte al 30
de septiembre de 2021, se evidencia un atraso del 8.66% teniendo en cuenta que los contratos estuvieron
suspendidos por ultima vez del 01 de septiembre al 02 de noviembre de 2021.
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Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correo electrénico del 20 de octubre de 2021 dirigido a la gerente del Hospital, se requirié la
remisién del modificatorio 4 de los contratos derivados suscrita el 31 de julio de 2021 y el acta parcial 3
del 09 de agosto de 2021 con todos sus soportes, el informe de supervision de septiembre de 2021 con
todos sus anexos, el reporte del estado actual de las obras y los contratos derivados, el reporte del
avance de las gestiones para la adicion de los recursos faltantes al contrato especifico para la
culminacién del mismo dentro del plazo vigente.

Observacidn: El plazo de ejecucién del contrato especifico se prorrogé hasta el 31 de diciembre de
2021. Los contratos derivados de obra e interventoria iniciaron el 18 de febrero de 2020, hasta el 15 de
septiembre de 2021, de acuerdo con la dltima suspension del 01 de septiembre al 02 de noviembre de
2021 se espera que la entidad remita nueva solicitud de prérroga, una vez la Entidad Ejecutora gestione
los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta del Contrato Especifico. Asi mismo se tramitara
su respectiva adicion, segun lo reportado por la Entidad Ejecutora los recursos faltantes seran aportados
por el municipio de Ataco mediante CDP del 12 de noviembre de 2021, no obstante a la fecha no ha
remitido los respectivos soportes por lo que se haréa el debido seguimiento.

Para tal efecto, se realizara Comité Operativo el 25 de noviembre de 2021, donde se solicitara al Ejecutor,
reportar los avances en la ejecucion del proyecto.

Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias terciarias mediante la construccion
de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

Estado de ejecucidn del contrato especifico: En ejecucion; los contaros derivados se reiniciaron el 30
de agosto de 2021.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 94,08% ejecutado frente a 81,14 % programado, con corte
al 17 de septiembre de 2021. Reprogramacion actualizada a partir del 31 de agosto de 2021.

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el mejoramiento de 17 puntos
criticos en 4 vias terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona rural del municipio de
Sutamarchan, Boyaca; con fecha del 14 de diciembre de 2020 se suscribié el acta de inicio de los
contratos derivados.

El dia 17 de septiembre de 2021 se realiz0 visita técnica de seguimiento; se evidencio que en dieciséis
(16) tramos ya se construy6 la placa huella en su totalidad, y actualmente se esta construyendo la placa
huella en la vereda Volcan tramo 3. De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras
ejecutadas en cada uno de los tramos es procedente manifestar que el avance fisico ejecutado a la fecha
corresponde a un 94,08% aproximadamente contra un 81,14% programado, se presenta un avance del
12,94%. Mediante oficio con radicado ENTerritorio No. 20214300410672 del 28 de octubre de 2021, la
entidad ejecutora informe del estado actual del proyecto “(...) De acuerdo con el reconocimiento de forma
visual de las obras ejecutadas en cada uno de los tramos, es procedente manifestar que el avance fisico
ejecutado a la fecha corresponde a un 98%, pendiente la instalacion de la sefializacion vertical, asi como la
terminacién de los filtros que se encuentran en proceso de construccion’.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrénico enviado a la entidad ejecutora, se solicité la
presentacion del informe de septiembre de 2021.
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El 28 de octubre de 2021 mediante radicado ENTerritorio n.° 20214300410672 la entidad ejecutora
informe del estado actual del proyecto “El 24 de octubre de 2021 se realizé visita técnica de supervision,
donde se evidenci6 que se han intervenido los diecisiete (17) tramos que conforman todo el proyecto, los
cuales se encuentran terminados en su totalidad la placa huella con las cunetas y el sardinel; actualmente

se adelanta la construccién del filtro de la Vereda Pedregal Tramo 2 y la Vereda Volcan Tramo 2. - Se
construyeron doce (12) alcantarillas de 36".

- En la vereda Roa Tramo 1 se construyeron 24 m de gavion.

-En la vereda Pedregal Tramo 3 se construyeron 130 m de filtro por cada costado de la calzada
De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras ejecutadas en cada uno de los tramos,
es procedente manifestar que el avance fisico ejecutado a la fecha corresponde a un 98%, pendiente la
instalacion de la sefalizacion vertical, asi como la terminacion de los filtros que se encuentran en proceso
de construccion’.

El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrénico enviado a la entidad ejecutora, se solicitd la
presentacion del informe de octubre de 2021.

Observacion: El 31 de agosto de 2021, se suscribié la prérroga n.° 2 al contrato especifico, quedando
como nueva fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2021.

Se efectuara seguimiento a la reprogramacion, para verificar el cumplimiento de ejecucion de la obra.

Contrato Especifico n.°062- 2192528 “Mejoramiento de la via 25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan-
La Unién limite Tolima (via Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”

Estado de ejecuciéon del contrato especifico: En Ejecucion — Los contratos Derivados se reiniciaron
el 17 de agosto de 2021.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 62,13% ejecutado frente a 80,13% programado con corte al
30 de septiembre 2021. Programacion ajustada No. 3.

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato especifico es el Mejoramiento de la via
25VL22 Tulua-San Rafael-Barragan-la Unién Limite Tolima (via Roncesvalles) tramo 2 en el
Departamento del Valle del Cauca mediante la intervencion de un tramo vial en pavimento flexible. La
Entidad Ejecutora remitié informe de supervisién con corte al 30 de septiembre de 2021, se evidencia
que la ejecucidn del proyecto presenta un atraso del 18,00%.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El 29 de octubre de 2021, la Gobernacion del Valle del Cauca con el radicado ENTerritorio n.°
2021430041134 presento solicitud de Adicion n.° 1 al contrato especifico.

El 11 de noviembre de 2021, mediante correo electrénico enviado a la entidad ejecutora, se solicito la
presentacion del informe de octubre de 2021.

Observacion: EI 17 de agosto de 2021, se suscribi6 el acta de reinicio de los contratos derivados. La
Nueva fecha de terminacién del contrato especifico es el 15 de diciembre de 2021. La entidad ejecutora
no ha presentado el informe de octubre de 2021.
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XXXV.

Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y pavimentacion via Tutaza cruce ruta 6404
codigo 55-23 Belén Samacéa-departamento de Boyaca”

Estado de ejecucion del contrato especifico: En Ejecucidn, el 19 de julio de 2021 se suscribié acta de
suspension de los contratos derivados.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 97,01 ejecutado frente 99,05 % programado con corte al 30
de agosto de 2021, de acuerdo con la reprogramacion y flujo de caja ajustado a partir del 28 de marzo
de 2021.

Informe de avance en la ejecucion de las metas:

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Especifico es el mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cédigo 55-23 Belén-Sacama, Departamento de Boyaca,
mediante la intervencién de dos tramos viales en pavimento flexible, la Gobernacién de Boyaca, suscribié
los contratos de obra e interventoria.

La Entidad Ejecutora remitié informe de supervision con corte al 30 de septiembre de 2021, e indica que
“Durante el onceavo (11) mes de ejecucién no se tiene avance ejecutado ya que el contrato de obray de
interventoria se encuentran suspendidos”.

El 19 de julio de 2021, se suscribié el acta de suspensién No. 2 al contrato de obra bajo los siguientes
considerandos:

“PRIMERO: Debido a la solicitud realizada por el contratista de obra, mediante oficio CTSG-078-2020, en el cual
manifiestan la necesidad de realizar obras adicionales tales como: -1. construccion box coulvert en las abscisas K1+570
-2. proteccion de talud sobre las abscisas K4+220 a K4+310, para lo cual el contratista entregd paquete técnico para su
implantacién en campo, el cual esta siendo revisado con el apoyo de la Direccion Técnica de Estudios y Disefios de la
Secretaria de Infraestructura Piblica SEGUNDO: Que debido a que las obras adicionales propuestas mediante
documento técnico y financiero deben contar con la revisiéon y aprobacion de todas las partes, para continuar con el
tramite ante Planeacion departamental, Secretaria de Hacienda y Secretaria de Contratacion, es prudente realizar
suspension del contrato 2890 de 2020 mientras se surten los tramites necesarias para lograr la suscripcién del adicional
No. 2.

TERCERO: Que el contrato se encuentra con el siguiente avance general: (...)
CUARTO: Teniendo en cuenta comunicado de respuesta por parte de interventoria mediante oficio ICB-3066-2020-088

del 19 de julio de 2021, en cuanto a solicitud realizada por el contratista de obra de suspender temporalmente actividades,
se da concepto de aval "considera viable la suspension del Contrato de obra y la suscripcion de la correspondiente acta".

Mediante el Acta de suspension No. 7 del Contrato de Obra No. 2890 de 2021, por un plazo de hasta 17
dias.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

El 11 de noviembre de 2021, mediante radicado ENTerritorio n.°20214300382922, la Gobernacion de
Boyaca presento el informe del mes de octubre de 2021.

Observacion: Se continuara realizando seguimiento al cumplimento de la adicién de los recursos por

parte de la Gobernacion de Boyaca para la culminacién de las metas establecidas en el Contrato
Especifico. La nueva fecha de terminacion del Contrato especifico es el 30 de noviembre de 2021.
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Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la infraestructura fisica y equipamiento
tecnoldgico de laboratorios para el proceso misional de formacién del Instituto Universitario de
la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Suspendido.
Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021 (Ampliacion a la
Suspension no.1 suscrita el 24 de septiembre de 2021)

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 81.47% ejecutado frente 100% reprogramado por la prérroga
de los contratos derivados, con un retraso del —18.53%. Porcentaje remitido en el informe mensual de
abril — mayo 2021. El contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021.

Las metas establecidas en el contrato especifico son:
e Mejoramiento de la infraestructura fisica de las instalaciones para el desarrollo de los procesos
misionales del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
e Mejoramiento de equipamiento tecnolégico de los laboratorios para el proceso misional de
formacion del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité n.° 15 por la gobernacion de Santander, El FRPT
ha remitido correo electrénico de seguimiento de fecha 15 de octubre en los cuales se le ha solicitado a
la entidad dar cumplimiento:

- Radicar informe especial, en el que se evidencie la trazabilidad de las solicitudes remitidas al
Ministerio de Educacion, la documentacién enviada a dicha entidad, las reuniones celebradas
(actas de reunién), el cruce de comunicaciones y oficios entre la entidad ejecutora y el ministerio,
entre otros soportes que evidencien cudl fue el requerimiento planteado por el departamento de
Santander y cudl fue la documentacion y analisis que efectuo efectivamente el MEN.

- Realizar la inscripcién de los cambios, adiciones y ajustes en el banco de proyectos y CDP

- Remitir las minutas adicionales y RP de los contratos derivados.

- Remitir informes semanales acerca de la superacion de las condiciones que generaron la
suspension del contrato, cuya entrega se pacté semanalmente hasta la terminacién del contrato
especifico

En vista que la entidad ejecutora no dio respuesta, el FRPT remitié requerimiento n.° 20212300207221
de fecha 27 de octubre de 2021.

El 02 de noviembre, nuevamente se remite correo electrénico a la gobernacién de Santander, solicitando
dar respuesta el requerimiento n.© 20212300207221, sin que a la fecha se tenga oportuna respuesta.

Por solicitud de la coordinacion técnica, el 09 de noviembre, se realiz6 la trazabilidad de las diversas
solicitudes, requerimientos y comités efectuados por parte del FRPT para solicitar informar las gestiones
adelantadas por la gobernacion, las cuales son necesarias en el reinicio del proyecto y su finalizacion.

De acuerdo con lo anterior, se establcio la realizacion de comité operativo y de seguimiento para el 18
de noviembre, con el fin de establecer las gestiones adelantadas por parte de la gobernacién para
reiniciar el proyecto y su culminacién satisfactoria respecto el cumplimiento de las metas pactadas en el
contrato especifico.
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Observacién: Se realiz6 el seguimiento a los compromisos del comité n.° 15 con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos el levantamiento de la suspensién y la terminacion del
contrato especifico.

Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccién de los Miradores de los Municipios De Tame,
Saravenay Arauquita, en el Departamento De Arauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion - tramite de permisos y licencias.

Avance de ejecucion fisica del proyecto: 0%

Informe de avance en la ejecucién de |las metas: )

La meta establecida en el contrato especifico es “CONSTRUCCION DE TRES MIRADORES
TURISTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA”

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Conforme al seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo
en cuenta las obligaciones adquiridas por el departamento de Arauca en el contrato especifico n.° 065 -
2201103, por medio de correo electrénico del 15 de octubre, se solicitdé la entrega del informe de
supervision de septiembre a la mayor brevedad.

El informe de supervision de septiembre tiene radicado ENTerritorio n°. 20214300410452 del 28 de
octubre de 2021, alli indicaron que el valor adicional requerido para la total ejecucion del convenio, sera
financiado con recursos propios del presupuesto del Departamento de Arauca, recursos que se
encuentran en fase de aprobacion por parte de la Asamblea Departamental de Arauca para su debida
incorporacion en el presupuesto de inversion de la vigencia fiscal 2022, a través de vigencias futuras en
plazo y recurso. También comunicaron que el Departamento de Arauca no ha dado inicio al proceso
contractual derivado de obra ni interventoria, debido a inconvenientes presentados en la etapa de
tramites de licencias y permisos ambientales, los cuales, se encuentran en periodo de subsanacion.

Adicionalmente, anexaron la respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ente rector
del sector, criterio de pertinencia sobre el Concepto Técnico Sectorial vigente del proyecto, para
determinar si la actualizacién técnica expuesta en el presente informe, requiere reajuste o verificacion.
(Oficio del 09 de sept enviado a Ricardo Galindo Bueno-viceministro de Turismo)

Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 12 de noviembre de 2021 se solicité por medio de
correo electrénico la remision inmediata del informe de supervision de octubre. Lo anterior, en virtud de
la clausula cuarta del contrato especifico n.° 065-2201103:

"(...) 2.13. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) dias siguientes al vencimiento del mes
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato especifico, en donde informe el avance fisico y
financiero del proyecto a par r del inicio del contrato especifico hasta su finalizacion en medio magnético
y fisico (...)”

Con el fin de continuar con el seguimiento al contrato especifico, se programé para el 18 de noviembre
el octavo comité operativo.

Observacidn: El proyecto esta demandando mas tiempo del inicialmente pactado, debido a las demoras
en la obtencion de los permisos ambientales y etapa de revision de los estudios y disefios, asi como el
mayor valor de recursos en consecuencia del alza en los materiales de construccion y ajuste a los
estudios y disefios.
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XXXVIIl.  Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacién De La Sefializaciéon Turistica Del Centro
Histdrico De La Ciudad De Tunja, Boyaca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion — trAdmite de permisos.

Avance de ejecuciodn fisica del proyecto: 0%

Informe de avance en la ejecucién de las metas:

La meta establecida en el contrato especifico es “Instalar la sefializacion turistica del centro histérico de
la ciudad de Tunja y zona de influencia en el Departamento de Boyaca”.

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

El informe de supervision de septiembre de 2021, fue enviado por la Entidad Ejecutora mediante radicado
ENTerritorio n.°20214300392412 del 15 de octubre de 2021, donde informaron las actividades realizadas
en el periodo:

> CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA: Adjudicado con el contrato 1012 el dia 01 de
octubre de 2021 por un valor de $ 55'616.316 y tiempo de 3 meses

> CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, SUMINISTRO ETC. Adjudicado con el contrato 1007 el 30
de septiembre de 2021 por un valor de $ 505.924.750 y tiempo de 3 meses

» Se encuentra pendiente el permiso de INVIAS el cual aln no se encuentra aprobado por esta entidad,
el cual, el tramite fue radicado 17/09/2021 con numero de radicado 85727.

Concluyen que, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecucién del proyecto, las actividades
relacionadas para los 9 primeros meses se encuentran con retraso, dado que los permisos para la
instalacion de la sefializacion turistica han presentado demoras, lo cual ha ocasionado retrasos en los
tiempos establecidos inicialmente. Estiman que, para finales del mes de octubre tengan los requisitos
dispuestos por el INVIAS para poder radicar ante esta entidad. Con relacién al cronograma de la prérroga,
las actividades a realizar se encuentran dentro de los tiempos establecidos y las actividades pendientes
se encuentran dentro de los tiempos proyectados

Por medio de correo electronico del 03 de noviembre de 2021 y conforme al seguimiento realizado por
el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), en calidad de mandatarios del DNP, se solicité
al municipio de Tunja copia de los documentos de la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados
segun lo establecido en su clausula Cuarta, numeral 2, subnumeral 2.4 del contrato especifico.

El 11 de noviembre de 2021, el municipio de Tunja remitié copia de los documentos de inicio de los
contratos derividos. Estos insumos encuentran en verificacion por parte del equipo del FRPT.

Con el fin de continuar con el seguimiento al proyecto, se programé comité operativo para el 23 de
noviembre de 2021.

Observacion: Se realiz6 el seguimiento a la ejecucion, de acuerdo con la programacion anexa a la
solicitud de prorroga n°.1 del contrato especifico, presentando alerta, toda vez que los contratos
derivados de obra e interventoria estan excediendo el plazo establecido del contrato especifico.

XXXIX. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion de ingresos para la reactivacion
econdmica de las familias victimas del departamento De Arauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: En ejecucion.
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Avance de ejecucién fisica del proyecto: 60% ejecutado frente a 84,83 % programado.
Las metas establecidas en el contrato especifico son:

- Servicio de asistencia técnica para la generacion de ingresos.

- Servicio de apoyo para la generacion de ingresos

Sequimiento administrativo al contrato especifico:

Mediante correos electrénico de fecha 15 y 19 de octubre de 2021, el FRPT remitié requerimiento al
departamento de Arauca, para el cumplimiento de los siguientes compromisos adquiridos en el comité
n.° 8:

- Radicar informes mensuales dentro de los 8 dias siguientes al vencimiento del mes respectivo.

- Remitir el Informe para la tercera transferencia una vez se tenga el avance del 30%.

- Remitir solicitud de prérroga del contrato especifico, indicando si seran adicionados los contratos
derivados.

Mediante radicado n.° 20214300395772, de fecha 19 de octubre de 2021, la gobernaciéon de Arauca
Solicité al FRPT prorroga por tres meses mas. Por lo anterior el FRPT realizo revisién a la solicitud y
establece llevar dicha solicitud a comité operativo y de seguimiento para su recomendacion de tramite.

Mediante radicado n.° 20214300408432 de fecha 26 de octubre de 2021, la gobernacién de Arauca
solicitd dar tramite al tercer desembolso, para lo cual los profesionales que realizan en seguimiento
administrativo, realizan la revisién de los documentos soportes para acceder al desembolso.

El 05 de noviembre, el FRPT realiz6 comité operativo y de seguimiento, con el fin de revisar la solicitud
de prérroga del contrato especifico por tres (3) meses mas, es decir hasta el 14 de febrero del 2022. Por
lo anterior se aprueba la recomedcién y el FRPT procede a la realizacién del tramite interno. En virtud
de ello, se suscribi6 la Prérroga 1 Modificacion 1 del contrato especifico, el 12 de noviembre de 2021 y
hasta el 14 de febrero de 2022.

Observacion: se realizara el seguimiento a la ejecucion del avance del proyecto y la entrega oportuna
de los informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el contrato especifico.

Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de estructuras de contencion y proteccion de
taludes del sector critico rio Cusay, municipio de Fortul, Arauca”

Estado de ejecucién del contrato especifico: Incorporacién de recursos.

Avance de ejecucién fisica del proyecto: 0% ejecutado

La meta establecida en el contrato especifico es:

- Construccion de estructuras de contencion y proteccion de taludes del sector critico rio Cusay,
en el municipio de Fortul, Arauca.

Seguimiento administrativo al contrato especifico:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT),
y conforme las obligaciones adquiridas por el municipio de Fortul en el contrato especifico No. 068 -
2210004, por medio de correos electrénicos del 26 de octubre y 03 de noviembre, se reiter6 la entrega
del informe de supervision de septiembre y octubre a la mayor brevedad.
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2.4.2.

A la fecha de corte del presente informe, esta pendiente por parte del municipio de Fortul la remision de
los informes de supervision de septiembre y octubre.

Con el fin de continuar con el seguimiento al contrato especifico, se programé comité operativo para el
22 de noviembre de 2021.

Observacion: El Departamento de Arauca requiri6 mayor tiempo para entregar el recurso al municipio
de Fortul.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo de mandato
n.°221009, se realizaron actividades de seguimiento de los recursos asignados, de los recursos
comprometidos mediante contratos especificos, los recursos recibidos del DNP, los giros realizados por
ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y el giro de los rendimientos financieros al Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

A continuacion, se presenta el balance de los recursos comprometidos, en cumplimiento de los contratos
de mandato a la fecha:

Tabla n.°4 Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 216138

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Valor Proyectos de
Inversién (apropiacion)

$61.208.908.387,00

$ 169.185.525.296,00

$ 140.055.642.251,00

$1.537.932.983,00

$371.988.008.917,00

Cuota de Administracion

$ 1.458.333.333,00

$5.000.000.000,00

$5.204.500.003,00

$ 2.240.103.544,00

$13.902.936.880,00

Valor Contrato de Mandato

$62.667.241.720,00

$174.185.525.296,00

$ 145.260.142.254,00

$3.778.036.527,00

$ 385.890.945.797,00

Comprometido Recursos de
Inversion

$61.208.908.387,00

$169.149.172.892,90

$139.289.155.659,65

$1.519.752.912,00

$ 371.166.989.851,55

% de Recursos

99,78%

100,00% 99,98% 99,45% 98,82%

Comprometidos
Recursos por Comprometer

Desembolsado FRPT

$18.180.071,00
$1.222.522.020,00

$821.019.065,45
$ 368.274.887.927,07

$0,00
$61.208.908.387,00

$ 36.352.403,10
$169.149.172.892,90

$ 766.486.591,35
$ 136.694.284.627,17

100% 100% 98,14% 80,44% 99,22%

% de Ejecucién

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057 corresponden a la
suma de $115.075.094.248 de los cuales $104.765.109.999 corresponden a recursos para la financiacion
de proyectos de inversion y $10.309.984.249 a recursos para la cuota de administracion.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°219057, han sido
comprometidos bajo la celebracién de veintidoés (22) contratos especificos y cuatro (4) adiciones por
vigencia tal como se indica a continuacion:

Tabla n.°5. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 219057

DESCRIPCION 2019 2020 TOTAL
Valor Proyectos de Inversion (apropiacion) $ 67.313.287.247,00 $37.451.822.752,00 | $ 104.765.109.999,00
Cuota de Administracion $ 3.276.000.000,00 $ 7.033.984.249,00 $ 10.309.984.249,00

Valor Contrato de Mandato

$ 70.589.287.247,00

$ 44.485.807.001,00

$ 115.075.094.248,00

Comprometido Recursos de Inversion

$ 67.024.490.344,66

$ 37.448.560.487,73

$ 104.473.050.832,39

% de Recursos Comprometidos

99,57%

99,99%

99,72%

Recursos por Comprometer

$ 288.796.902,34

$ 3.081.548,27

$291.878.450,61

Pégina 69 de 113



i CODIGO: F-GG-42
-t = INFORME DE GESTION PARA CLIENTES .
eterritorio VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24
DESCRIPCION 2019 2020 TOTAL
Desembolsado FRPT $ 54.980.036.941,69 $14.191.402.867,05| $69.171.439.808,74
% de Ejecucion 82,03% 37,90% 66,21%
Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.
Tabla n.°6. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221001
DESCRIPCION 2021 TOTAL

Cuota de Administracion

$ 5.730.000.000,00

$ 5.730.000.000,00

Valor Contrato de Mandato

$ 5.730.000.000,00

$ 5.730.000.000,00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 corresponden a la
suma de $2.765.993.131.307,00 de los cuales $2.733.893.131.307,00 corresponden a recursos para la
financiacion de proyectos de inversion y $32.100.000.000,00 a recursos para la cuota de administracion.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, han sido
comprometidos bajo la celebracion de cinco (36) contratos especificos por vigencia tal como se indica a

continuacion:

Tabla n.°7. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221009

DESCRIPCION 2021 2022 2023
Valor Proyectos de Inversion (apropiacion) $301.570.000.000,00 $701.146.120.773,00 $731.329.005.522,00
Cuota de Administracion $5.700.000.000,00 $6.600.000.000,00 $6.600.000.000,00

Valor Contrato de Mandato

$307.270.000.000,00

$707.746.120.773,00

$737.929.005.522,00

Comprometido Recursos de Inversion

$181.702.606.838,28

$530.005.710.706,48

$401.726.689.926,25

% de Recursos Comprometidos 60,25% 75,59% 54,93%
Recursos por Comprometer $119.867.393.161,72 $171.140.410.066,52 $329.602.315.595,75
Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00
% de Ejecucion 0,00% 0,00% 0,00%
DESCRIPCION 2024 2025 TOTAL

Valor Proyectos de Inversién (apropiacion)

$827.050.083.213,00

$172.797.921.799,00

$2.733.893.131.307,00

Cuota de Administracion

$6.600.000.000,00

$6.600.000.000,00

$32.100.000.000,00

Valor Contrato de Mandato

$833.650.083.213,00

$179.397.921.799,00

$2.765.993.131.307,00

Comprometido Recursos de Inversion

$183.151.323.112,32

$16.515.000.000,00

$1.313.101.330.583,33

% de Recursos Comprometidos 22,15% 9,56% 48,03%
Recursos por Comprometer $643.898.760.100,68 $156.282.921.799,00 $1.420.791.800.723,67
Desembolsado FRPT $0,00 $0,00 $0,00
% de Ejecucion 0,00% 0,00% 0,00%

ESPECIFICOS

2.4.2.1. EJECUCION FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS

En el marco de los contratos de mandato n.° 216138, 219057 y 221001, los recursos destinados a
proyectos de inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTerritorio suscribié sesenta y ocho (68)
contratos especificos por un valor total de $475.640.040.683,94, tal como se detalla a continuacion:
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Tabla n.°8 Ejecucion Financiera detallada
CONTRATO o o o o o RECCREOS
ESPECIFICO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Vigencia 2020 COMPROMETIDOS
DNP - FRPT
2162698 | 2.382.000.000,00 5.558.594.297,00 7.940.594.297,00
2162699 | 1.519.000.000,00 3.543.243.878,27 5.062.243.878,27
2162701 670.000.000,00 1.562.265.857,64 2.232.265.857,64
2162702 | 2.981.000.000,00 2.968.000.000,00 3.987.666.975,00 9.936.666.975,00
2162700 434.000.000,00 1.013.534.890,64 1.447.534.890,64
2162734 | 12.719.000.000,00 5.556.000.000,00 | 29.625.000.000,00 47.900.000.000,00
2162786 | 7.549.000.000,00 2.214.390.702,80 8.175.593.844,20 17.938.984.547,00
2162787 | 2.300.000.000,00 801.776.167,55 1.402.494.859,45 4.504.271.027,00
2162785 | 3.855.000.000,00 2.269.000.000,00 3.876.000.000,00 10.000.000.000,00
2162889 | 9.056.920.606,00 5.009.000.000,00 7.934.000.000,00 21.999.920.606,00
2162893 | 2.231.079.394,00 726.000.000,00 2.957.079.394,00
2162894 | 1.300.000.000,00 200.000.000,00 1.500.000.000,00
2162896 | 1.200.833.730,00 500.000.000,00 1.700.833.730,00
2162897 400.960.764,00 599.000.000,00 999.960.764,00
2162899 | 2.000.000.000,00 528.790.676,00 2.528.790.676,00
2162927 200.000.000,00 48.016.250,00 248.016.250,00
2162931 400.000.000,00 25.000.000,00 425.000.000,00
2162928 | 1.000.000.000,00 52.675.028,00 1.052.675.028,00
2162930 900.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00
2162980 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
2162972 | 3.800.000.000,00 134.000.000,00 2.000.000.000,00 5.934.000.000,00
2162968 | 3.000.000.000,00 500.000.000,00 3.500.000.000,00
2162979 | 1.310.113.893,00 939.886.107,00 2.250.000.000,00
2170927 35.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 21.221.644.948,84 71.221.644.948,84
2171077 12.344.563.029,00 | 18.000.000.000,00 30.344.563.029,00
2171448 10.000.000.000,00 4.493.831.774,00 | 4.386.606.033,00 18.880.437.807,00
2171450 547.582.445,00 547.582.445,00
2171483 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
2171481 1.357.381.702,00 1.357.381.702,00
2171482 1.763.032.338,00 1.763.032.338,00
2171519 5.150.000.000,00 | 20.000.000.000,00 759.856.456,00 25.909.856.456,00
2171539 1.994.095.969,00 5.000.000.000,00 6.994.095.969,00
2171610 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 2.200.000.000,00
2172280 9.786.500.000,00 213.500.000,00 10.000.000.000,00
2172281 3.996.572.117,00 1.000.000.000,00 593.006.695,09 5.589.578.812,09
2172337 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 18.000.000.000,00
2172296 3.266.175.865,00 1.781.893.229,00 5.048.069.094,00
2172346 3.348.370.000,00 195.630.000,00 3.544.000.000,00
2172358 10.430.800.000,00 3.228.950.000,00 13.659.750.000,00
2172354 1.275.004.000,00 224.999.689,00 1.500.003.689,00
2172355 632.121.573,00 177.982.827,00 810.104.400,00
2172353 5.592.800.000,00 407.200.000,00 6.000.000.000,00
2172359 1.215.000.000,00 152.000.000,00 1.367.000.000,00
2182482 2.212.412.462,00 759.896.456,00 2.972.308.918,00
2191863 141.373.262,00 565.493.049,00 706.866.311,00
2191864 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 7.000.000.000,00
2191865 2.430.000.000,00 270.000.000,00 2.700.000.000,00
2191866 486.792.646,00 486.792.646,00
2191867 5.572.994.207,09 5.572.994.207,09
2191868 4.426.673.133,38 4.426.673.133,38
2192488 347.600.473,00 364.922.963,00 993.144.209,00
2192520 3.313.060.593,00 368.117.844,10 3.681.178.437,10
2192521 2.818.804.619,61 | 1.634.283.247,07 4.453.087.866,68
2192522 1.755.580.819,00 195.064.535,00 1.950.645.354,00
2192523 3.940.184.670,00 437.798.297,00 4.377.982.967,00
2192524 1.262.039.275,30 | 1.542.492.447,59 2.804.531.722,89
2192525 913.200.949,60 | 1.116.134.493,96 2.029.335.443,56
2192526 3.336.197.861,44 | 2.002.233.196,56 5.338.431.058,00
2192527 879.460.749,13 | 4.764.258.932,73 5.643.719.681,86
2192528 1.199.931.542,40 | 2.799.840.265,60 3.999.771.808,00
2192529 1.499.337.866,78 | 3.498.455.022,49 4.997.792.889,27
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CONTRATO o o o o - RECURSOS

Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Vigencia 2020 COMPROMETIDOS
ESPECIFICO

DNP - FRPT
2200863 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
2201103 5.038.503.127,63 5.038.503.128,00
2201107 657.331.252,00 657.331.252,00
2210003 4.523.812.530,00 4.523.812.530,00
2210004 4.169.819.284,00 4.169.819.284,00
TOTAL 61.208.908.387,00 | 169.149.172.892,90 | 139.289.155.659,65 | 68.544.243.256,66 | 37.448.560.487,73 | 475.640.040.683,94

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota aclaratoria: el FRPT bajo los mandatos.® 216115, 216138, 219057 y 221001 suscribi6 un total de
68 contratos especificos de los cuales 2 corresponden al convenio 216115 que ya se encuentra
liquidado y no se relacionan en los cuadros anteriores dado que ya se ejecut6 presupuestalmente.

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos destinados a proyectos de inversién
ascienden a $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribid cinco (36) contratos especificos por un valor
total de $1.313.101.330.583,33, tal como se detalla a continuacion:

Tabla n.°9 Ejecucion Financiera detallada

CONTRATO o o o o o [RECUIRS0E
ESPECIFICO Vigencia 2021 Vigencia 2022 Vigencia 2023 Vigencia 2024 Vigencia 2025 COMPROMETIDOS
DNP - FRPT
2210652 1.120.000.000,00 4.480.000.000,00 - - - 5.600.000.000,00
2210657 | 28.973.412.624,40 | 57.946.825.248,80 | 57.946.825.248,80 - - 144.867.063.122,00
2210662 | 31.897.592.442,57 | 60.174.703.373,39 | 79.313.258.838,86 | 41.265.061.628,30 - 212.650.616.283,12
2210663 3.177.829.214,60 6.037.875.507,74 6.673.441.350,66 - - 15.889.146.073,00
2210665 4.340.328.959,20 8.246.625.022,48 9.114.690.814,32 - - 21.701.644.796,00
2210677 5.754.503.547,00 | 14.386.258.867,00 8.134.162.556,00 - - 28.274.924.970,00
2010678 - 6.360.000.000,00 5.640.000.000,00 - - 12.000.000.000,00
2210681 | 20.000.000.000,00 | 59.998.714.617,00 | 20.000.000.000,00 - - 99.998.714.617,00
2210698 | 21.000.000.000,00 | 63.000.000.000,00 | 21.000.000.000,00 - - 105.000.000.000,00
2210702 - 4.947.704.604,00 6.047.194.516,85 - - 10.994.899.120,85
2210703 1.187.000.000,00 5.213.000.000,00 1.600.000.000,00 - - 8.000.000.000,00
2210717 1.186.619.476,40 4.746.477.905,60 - - - 5.933.097.382,00
2210721 5.697.616.258,26 | 19.625.122.667,34 4.958.376.436,74 - - 30.281.115.362,34
2210723 - 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 - - 9.600.000.000,00
2210728 227.329.555,80 681.988.667,40 227.329.555,80 - - 1.136.647.779,00
2210729 1.491.098.078,80 4.846.068.756,10 1.118.323.559,10 - - 7.455.490.394,00
2210730 1.272.200.000,00 3.816.600.000,00 1.230.032.828,00 - - 6.318.832.828,00
2210731 6.800.000.000,00 | 15.640.000.000,00 | 11.560.000.000,00 - - 34.000.000.000,00
2210732 2.700.000.000,00 | 10.050.000.000,00 2.250.000.000,00 - - 15.000.000.000,00
2210733 - | 17.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 60.000.000.000,00
2210735 2.185.603.377,00 9.470.947.967,00 2.892.858.553,00 - - 14.549.409.897,00
2210736 1.587.165.384,00 6.877.716.664,00 327.433.395,00 - - 8.792.315.443,00
2210737 - 4.750.000.000,00 3.161.290.817,00 - - 7.911.290.817,00
2210738 - 3.684.327.217,48 2.038.268.945,52 - - 5.722.596.163,00
2210739 3.991.018.803,60 | 11.973.056.410,80 3.991.018.803,60 - - 19.955.094.018,00
2210740 | 33.038.000.000,00 | 75.049.000.000,00 | 56.412.000.000,00 | 25.305.477.413,43 - 189.804.477.413,43
2210741 - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 - - 20.000.000.000,00
2210744 3.208.000.000,00 4.491.200.000,00 4.330.800.000,00 3.207.104.309,00 - 15.237.104.309,00
2210745 - 6.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 8.422.679.761,59 - 29.422.679.761,59
2210746 176.320.884,20 528.962.652,60 176.320.884,20 - - 881.604.421,00
2210748 504.732.034,80 1.514.196.104,40 461.621.980,80 - - 2.480.550.120,00
2210750 - 6.683.000.000,00 1.671.440.842,00 - - 8.354.440.842,00
2210751 - 675.000.000,00 825.000.000,00 - - 1.500.000.000,00
2210752 - 6.917.000.000,00 | 22.825.000.000,00 | 39.424.000.000,00 - 69.166.000.000,00
2210753 186.236.197,65 1.055.338.453,35 - - - 1.241.574.651,00
2210754 - 8.338.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 47.527.000.000,00 | 7.515.000.000,00 83.380.000.000,00
TOTAL 181.702.606.838,28 | 530.005.710.706,48 | 401.726.689.926,25 | 183.151.323.112,32 | 16.515.000.000,00 1.313.101.330.583,33
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2.4.2.2. TRANSFERENCIAS

Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021, no se realizaron transferencias con cargo a los
recursos administrados en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009.

La siguiente es la ejecucion financiera al 15 de noviembre de 2021, de los contratos especificos suscritos
en el marco de los convenios n.° 216138, 219057 y 221001, donde se relaciona el valor asignado por el
FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.

Tabla n.°10. Transferencias acumuladas a la fecha del informe

CE ENT.

OBJETO

APORTES DNP -
FRPT

VALOR
TRANSFERIDO

POR TRANSFERIR

003

2162698

Construccion y ampliacion de redes de
alcantarillado en la zona urbana del municipio
de Tierralta fase |I.

$7.940.594.297,00

$7.940.594.297,00

$0,00

004

2162699

Construccion Cuarta etapa Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector
La Tibana, Municipio de Tame, Departamento
de Arauca

$5.062.243.878,27

$5.062.243.878,27

$0,00

005

2162701

Alcantarillado sanitario barrio Real Santander
y Montebello, Municipio de Saravena, Dpto. de
Arauca

$2.232.265.857,64

$2.232.265.857,64

$0,00

006

2162702

Construccion del sistema de alcantarillado
sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso
Lépez en el municipio de Tierralta.

$9.936.666.975,00

$8.943.000.278,00

$993.666.697,00

007

2162700

Construccion y Rehabilitacion del Sistema de
Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada
XVIII — Terpel — Villa del Maestro — Via
Cementerio, en el Municipio de Arauca,
departamento de Arauca.

$1.447.534.890,64

$1.447.534.890,64

$0,00

008

2162734

Mejoramiento de la Carretera Tierralta-
Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio SinG en la via a
Valencia en el Dpto. de Cérdoba-Tramo n.°4.

$47.900.000.000,00

$47.900.000.000,00

$0,00

009

2162786

Optimizacion sistema de acueducto del
municipio de Puerto Tejada, Fase Il, Redes de
Distribucién.

$17.938.984.547,00

$17.902.129.476,10

$36.855.070,90

010

2162787**

Construccion del Centro de Atencién Integral
a La Familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca — CAIF

$4.504.271.027,00

$4.504.271.027,00

$0,00

011

2162785

Construccién nuevo bloque 1 sector sur de la
Universidad de Narifio - sede Torobajo

$10.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$0,00

012

2162889

Mejoramiento de la via Transversal Montes de
Maria en su tercera etapa, Municipio del
Carmen de Bolivar.

$21.999.920.606,00

$21.999.920.606,00

$0,00

013

2162893

Construccion  placa huellas  para el
mejoramiento de la red vial terciaria Changa
Santa Rosa de los palmares, Mello
Villavicencio del Municipio de Necocli.

$2.957.079.394,00

$2.957.079.394,00

$0,00

014

2162894

Construccion de placa huella y mejoramiento
de la via Catalina — Caracoli del municipio de
San Pedro de Urab4, Antioquia

$1.500.000.000,00

$1.500.000.000,00

$0,00

015

2162896**

Construccion de placa huella y mejoramiento
de la via Alto Rosario — Alto San Juan del
municipio de San Pedro de Uraba- Antioguia

$1.700.833.730,00

$1.700.833.730,00

$0,00

016

2162897

Construccion de placa huella y mejoramiento
de la via San Pedro — Almagritas del municipio
de San Pedro de Uraba, Antioquia

$999.960.764,00

$999.960.764,00

$0,00

017

2162899**

Optimizacion del sistema de acueducto de la
cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Dpto. del Choco.

$2.528.790.676,00

$2.528.790.676,00

$0,00

018

2162927

Establecimiento de cultivos de Achiote, Pifia,
Aguacate, Platano, produccién de carne de
pollo y cerdo como fuente de seguridad
alimentaria para las familias del municipio
Murindé y Vigia del Fuerte Antioquia

$248.016.250,00

$248.016.250,00

$0,00

Pégina 73 de 113




eterritorio

Empresa Nacional Promatora del Desamallo Territorial

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

CODIGO:

VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS

VIGENCIA:

CE ENT.

OBJETO

APORTES DNP -
FRPT

VALOR
TRANSFERIDO

POR TRANSFERIR

019

2162931

Implementaciéon de unidades productivas y
atencion psicosocial para la poblacion victima
del conflicto armado para los municipios de
Otanche y San Pablo de Borbur Boyaca

$425.000.000,00

$425.000.000,00

$0,00

020

2162928

Fortalecimiento productivo porcicola y avicola
para la superacion de vulnerabilidad de las
familias victimas de la violencia, en los
municipios de Los Coérdobas y Puerto
Escondido departamento de Cérdoba

$1.052.675.028,00

$1.052.675.028,00

$0,00

021

2162930

Implementaciéon de una estrategia para el
fortalecimiento 'y  emprendimiento  de
proyectos productivos que permitan la
generacion de ingresos en la poblacion
vicima del conflicto armado en el
departamento de Santander

$1.000.000.000,00

$1.000.000.000,00

$0,00

022

2162980

Construccion de la planta fisica para la
reubicacion del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander
ESE- Santander de Quilichao- Departamento
del Cauca

$15.000.000.000,00

$15.000.000.000,00

$0,00

023

2162972

Construccion de un Parque Agroalimentario
en el Municipio de Tunja para el acopio y
comercializacion de productos
agroalimentarios, Fase | Etapa 2.

$5.934.000.000,00

$5.334.000.000,00

$600.000.000,00

024

2162968

Apoyo a la prevencion y el control sanitario y
fitosanitario en el marco de los contratos plan
a nivel nacional

$3.500.000.000,00

$3.500.000.000,00

$0,00

025

2162979**

Rehabilitacion de 800 hectéareas de cultivo de
coco en 7 municipios de la costa pacifica del
Dpto. de Narifio

$2.250.000.000,00

$2.250.000.000,00

$0,00

026

2170927

Construccion alcantarillado sanitario de la
cabecera municipal de el Carmen de Bolivar

$71.221.644.948,84

$64.000.000.000,00

$7.221.644.948,84

027

2171077

Mejoramiento de la Carretera Tierralta —
Caserio el 15 y Rehabilitacién de la Carretera
Ye de los Morales - Rio Sind en la Via A
Valencia en el Departamento de Cérdoba —
Tramo n.° 5.

$30.344.563.029,00

$30.344.563.029,00

$0,00

028

2171448

Construccion de Obras para la Optimizacion
del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San
Jacinto — Bolivar.

$18.880.437.807,00

$17.493.831.774,00

$1.386.606.033,00

029

2171450

Apoyo a las familias victimas del conflicto
armado para el fortalecimiento de unidades
productivas existentes y generacion de
ingresos en los municipios de Tame y Cravo
Norte del departamento de Arauca

$547.582.445,00

$547.582.445,00

$0,00

030

2171483**

Huertas Productivas Sostenibles para la
Seguridad  Alimentaria, Generaciéon de
Ingresos y Atencion Psicosocial para
Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo
de las Familias Victimas de los Municipios de
Toluviejo y Coloso del Dpto. de Sucre

$1.600.000.000,00

$1.600.000.000,00

$0,00

031

2171481*

Establecimiento de Unidades Productivas de
Maiz, Cerdos de Engorde y Gallinas
Ponedoras, como fuente de generacién de
ingresos para las familias victimas del conflicto
armado en los municipios de El Guamo y San
Jacinto, Departamento de Bolivar

$1.357.381.702,00

$1.357.381.702,00

$0,00

032

2171482

Implementacion de Galpones de Gallinas
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y
Generacion de Excedentes, de Familias
Victimas del Conflicto en los Municipios de
Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolivar

$1.763.032.338,00

$1.763.032.338,00

$0,00

033

2171519

Construccion segunda etapa del proyecto
ampliacion y adecuacion de la sede principal
de las unidades tecnoldgicas de Santander
UTS-Bucaramanga.

$25.909.856.456,00

$25.909.856.456,00

$0,00

034

2171539

Construccion de pavimento flexible de la via al
aeropuerto los pozos municipio de San Gil
Departamento de Santander

$6.994.095.969,00

$6.935.481.078,01

$58.614.890,99
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035

2171610

Construccion primera etapa de la Ciudadela
Universitaria para la Region Norte del Dpto.
del Cauca

$2.200.000.000,00

$2.200.000.000,00

$0,00

036

2172280

Mejoramiento de vias terciarias, mediante el
uso de placas huellas en los municipios de
Florencia, Belén De los Andaquies, San José
Del Fragua y Albania, en el departamento del
Caqueta.

$10.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$0,00

037

2172281

Adecuacién en pavimento rigido de la via que
comunica al municipio de el Tablén de Gémez
corregimiento de las Mesas con el municipio
de Alban, en el municipio de el Tablén de
Goémez. Narifio

$5.589.578.812,09

$5.589.578.812,09

$0,00

038

2172337

Fortalecimiento del Batallén Fluvial nimero 52
de la Armada Nacional (primera fase)

$18.000.000.000,00

$18.000.000.000,00

$0,00

039

2172296

Remodelacién de la IPS la Campifia para la
implementaciéon del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios
complementarios de baja complejidad en el
municipio de Sincelejo

$5.048.069.094,00

$4.466.175.865,00

$581.893.229,00

040

2172346

Mejoramiento y pavimentacion tercera fase de
las vias internas del corregimiento de
Barrancominas

$3.544.000.000,00

$3.544.000.000,00

$0,00

041

2172358

Construccion participativa de tecnologias
sostenibles para la transformacion de
sistemas  agropecuarios de pequefios
productores de los Montes de Maria en el
Departamento de Bolivar

$13.659.750.000,00

$13.342.121.839,00

$317.628.161,00

042

2172354

Mejoramiento de la via terciaria Llorente-Inda
Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de
Tumaco

$1.500.003.689,00

$1.500.003.689,00

$0,00

043

2172355

Estructuracion Legal, técnica, Operativa,
administrativa, comercial y financiera para
definir la viabilidad de la regionalizacion de la
prestacion de los servicios de acueducto y
alcantarillado de la Region de los Montes de
Maria. En los municipios de Colos6, Chalan,
Toluviejo, San Antonio de los Palmitos, los
Palmitos y Ovejas

$810.104.400,00

$810.104.400,00

$0,00

044

2172353

Fortalecimiento organizativo, agroempresarial
y tecnolégico a productores fruticolas en 29
municipios del Valle del Cauca

$6.000.000.000,00

$6.000.000.000,00

$0,00

045

2172359

Implementacién de medidas de mitigacion
para promover un desarrollo y ordenamiento
resiliente al clima y bajo en carbono en marco
de la politica nacional de cambio climéatico en
18 municipios del departamento de Narifio

$1.367.000.000,00

$1.360.787.016,00

$6.212.984,00

046

2182482

Mejoramiento del sendero peatonal que da
acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento
de Santander

$2.972.308.918,00

$2.675.078.026,00

$297.230.892,00

047

2191863

Remodelacion, adecuaciéon y ampliacion de la
infraestructura fisica del servicio de urgencias
de baja complejidad del Hospital Ila
Misericordia ESE San Antonio Tolima

$706.866.311,00

$705.480.091,00

$1.386.220,00

048

2191864

Construccion y mejoramiento de las vias
internas de la plaza de mercado el Potrerillo

$7.000.000.000,00

$2.100.000.000,00

$4.900.000.000,00

049

2191865

Construccion de 9 puestos en salud en la zona
rural dispersa del Departamento De Guainia

$2.700.000.000,00

$2.430.000.000,00

$270.000.000,00

050

2191866**

Instalacion de la sefializacién turistica del
centro histérico de la ciudad de Tunja, Boyaca

$486.792.646,00

$486.792.646,00

$0,00

051

2191867

Mejoramiento, rehabilitaciéon y pavimentacion
de la red secundaria para la conectividad
regional en el programa estratégico de
infraestructura  de conectividad para
Santander corredor vial del folclor y el
Bocadillo Il —tramo 3 Vélez — Chipata

$5.572.994.207,09

$5.015.694.786,39

$557.299.420,70

052

2191868

Mejoramiento, rehabilitaciéon y pavimentacion
de la red secundaria ara la conectividad
regional corredor estratégico - tramo 1 - Girén
- Zapatoca y tramo 3 San Vicente - Albania.

$4.426.673.133,38

$3.984.005.820,00

$442.667.313,38
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053

2192488

Mantenimiento a procesos de restauracion
ambiental en areas estratégicas del Tolima"

$712.523.436,00

$699.451.477,36

$13.071.958,64

054

2192520

Mejoramiento de la via que comunica al
corregimiento de Chengue con el Tesoro del
Municipio de Ovejas"”

$3.681.178.437,10

$2.576.824.906,00

$1.104.353.531,10

055

2192521

Mejoramiento de la infraestructura fisica de la
institucion educativa Santander del Dpto. del
Guaviare"

$4.453.087.866,68

$4.007.779.079,61

$445.308.787,07

056

2192522

Construccion de un polideportivo en el
resguardo Coayare - coco comunidad de
Guamal en el Municipio de Inirida

$1.950.645.354,00

$1.755.580.819,00

$195.064.535,00

057

2192523

Remodelaciéon y ampliacién de la biblioteca
departamental José Elias Cury Lambrafio del
Departamento de Sucre

$4.377.982.967,00

$ 3.940.184.670,00

$437.798.297,00

058

2192524

Construccion y pavimentacion concreto rigido
de las calles y carreteras de la urbanizacién
Maria José y la urbanizaciéon de los
desplazados en la inspeccion de San Isidro del
Ariari del Municipio de el Dorado — Meta

$2.804.531.722,89

$2.524.078.551,00

$280.453.171,89

059

2192525

Mejoramiento mediante construccion de placa
huella de la via que conduce del puente cafio
Pajuil 1 hasta el puente de cafio Pajuil 2
vereda de Santa Rosa alta del Municipio de El
Dorado, Meta

$2.029.335.443,56

$1.826.401.898,00

$202.933.545,56

060

2192526

Construccion nuevo centro de salud Santiago
Pérez Municipio de Ataco — Tolima

$5.338.431.058,00

$4.804.587.951,00

$533.843.107,00

061

2192527

Mejoramiento de vias rurales del municipio de
Sutamarchan en el Departamento de Boyaca

$5.643.719.681,86

$3.668.417.792,65

$1.975.301.889,21

062

2192528

Mejoramiento de la via 25vl22 Tulua - San
Rafael - Barragan - La Unién limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el Dpto. del Valle del
Cauca

$3.999.771.808,00

$2.599.851.675,40

$1.399.920.132,60

063

2192529

Mejoramiento y pavimentaciéon via Tutaza
cruce ruta 6404 cédigo 55-23 Belén Samaca -
Departamento de Boyaca

$4.997.792.889,27

$4.498.013.600,34

$499.779.288,93

064

2200863

Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Y
Equipamiento Tecnolégico De Laboratorios
Para El Proceso Misional De Formacion Del
Instituto Universitario De La Paz — Unipaz-
Barrancabermeja

$3.000.000.000,00

$2.700.000.000,00

$300.000.000,00

065

2201103

Construccion de los miradores de los
municipios de Tame, Saravena y Arauquita en
el departamento de Arauca

$5.038.503.127,63

$251.925.156,00

$4.786.577.971,63

066

2201107

Instalacion de la sefializacion turistica del
centro histérico de la ciudad de Tunja Boyaca

$657.331.252,00

$98.599.687,80

$558.731.564,20

067

2210003

Reactivacion econémica de las familias
victimas del departamento de Arauca

$4.523.812.530,00

$904.762.506,00

$3.619.050.024,00

068

2210004

Construccion de estructuras de contencion y
proteccion de taludes del sector critico rio
Cusay municipio de Fortul

$4.169.819.284,00

$0,00

$4.170.000.000,00

TOTAL

$475.640.040.683,94

$ 437.446.327.735,81

$38.193.712.948,13

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

A continuacién se detalla la ejecucion financiera al 15 de noviembre de 2021, de los contratos especificos
suscritos en el marco del convenio n.° 221009, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para
cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.

Tabla n.°11. Transferencias acumuladas a la fecha del informe

CE ENT.

OBJETO

APORTES DNP -

VALOR

POR TRANSFERIR

ubicado en el municipio de Pueblo Bello,
departamento del Cesar

FRPT TRANSFERIDO
Construccion del parque recreacional-
cancha de futbol - obras de urbanismo y
069 2210652 | biosaludables del barrio Yovanny Soto $5.600.000.000,00 $0,00 $5.600.000.000,00
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070

2210657

Mejoramiento de vias secundarias y
terciarias en el departamento del Cesar

$144.867.063.122,00

$0,00

$144.867.063.122,00

071

2210662

Mejoramiento en concreto asfaltico de la via
que conduce del municipio de Morales con la
interseccion de la via que conduce del
municipio de Simiti al corregimiento Cerro de
Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar

$212.650.616.283,12

$0,00

$212.650.616.283,12

072

2210663

Reposicion y  construccion de la
infraestructura de la institucion educativa
técnica agropecuaria de Sincerin, municipio
de Arjona

$15.889.146.073,00

$0,00

$15.889.146.073,00

073

2210665

Reposicion y  construccion de la
infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San
Estanislao de Kotska, departamento de
Bolivar

$21.701.644.796,00

$0,00

$21.701.644.796,00

074

2210677

Construccion del centro de alto rendimiento,
Unidades Tecnolégicas de Santander, sede
Bucaramanga

$28.274.924.970,00

$0,00

$28.274.924.970,00

075

2210678

Construccion de estadio municipal Edison
Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar

$12.000.000.000,00

$0,00

$12.000.000.000,00

076

2210681

Recuperacion integral del cafio de la
ahuyama en el distrito de Barranquilla

$99.998.714.617,00

$0,00

$99.998.714.617,00

077

2210698

Construccion del distrito familiar del
ecoparque Ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla

$105.000.000.000,00

$0,00

$105.000.000.000,00

078

2210702

Construccion de escenarios deportivos en la
unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, departamento del Cesar

$10.994.899.120,85

$0,00

$10.994.899.120,85

079

2210703

Construccion de unidad recreo-deportiva en
la cabecera municipal de Moiitos,
departamento de Cérdoba

$8.000.000.000,00

$0,00

$8.000.000.000,00

080

2210717

Construccion de la segunda etapa de
alcantarillado sanitario en el casco urbano
del municipio de Mofiitos, departamento de
Cordoba

$5.933.097.382,00

$0,00

$5.933.097.382,00

081

2210721

Canalizacion del arroyo polén para la
mitigacion de la erosion y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar

$30.281.115.362,34

$0,00

$30.281.115.362,34

082

2210723

Construccion de escenarios deportivos en el
municipio de El Paso, departamento del
Cesar

$9.600.000.000,00

$0,00

$9.600.000.000,00

083

2210728

Construccion de un centro de acopio para el
sector campesino del municipio de Gutierrez,
Cundinamarca

$136.647.779,00

$0,00

$1.136.647.779,00

084

2210729

Adecuacién y remodelacion del estadio
municipal de la villa de San Diego de Ubate

$7.455.490.394,00

$0,00

$7.455.490.394,00

085

2210730

Construccion de mirador turistico, en el
sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba

$6.318.832.828,00

$0,00

$6.318.832.828,00

086

2210731

Construccion del nuevo complejo deportivo
primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza

$34.000.000.000,00

$0,00

$34.000.000.000,00

087

2210732

Construccion de la 2 etapa del estadio
municipal Héctor “el zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira

$15.000.000.000,00

$0,00

$15.000.000.000,00

088

2210733

Mejoramiento de la infraestructura fisica de
la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander

$60.000.000.000,00

$0,00

$60.000.000.000,00

089

2210735

Mejoramiento y construccion de la via tramo
1 coliseo el cangrejo — playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de
Coérdoba

$14.549.409.897,00

$0,00

$14.549.409.897,00

090

2210736

Mejoramiento y construccion de la via tramo
2 via paralela a la playa, sector bucaneros
desde pr 00+000 hasta el pr 01+821 mas
glorieta, municipio de San Antero,
departamento de Cérdoba

$8.792.315.443,00

$0,00

$8.792.315.443,00
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091

2210737

Construcciéon de cancha de fatbol sintética
en Cicuco Bolivar en el departamento de
Bolivar

$7.911.290.817,00

$0,00

$7.911.290.817,00

092

2210738

Construccion de un centro de desarrollo
infantil Cdi en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica

$5.722.596.163,00

$0,00

$5.722.596.163,00

093

2210739

Construccion y estructuracion integral de
soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios
ubicados sobre la linea colectora de energia,
departamento de la Guajira

$19.955.094.018,00

$0,00

$19.955.094.018,00

094

2210740

Mejoramiento de vias secundarias y
terciarias, zona sur, en el marco del pacto
funcional Cesar - Guajira, en el
departamento del Cesar

$189.804.477.413,43

$0,00

$189.804.477.413,43

095

2210741

Mejoramiento del parque recreo deportivo
los patos del municipio de Tocancipa

$20.000.000.000,00

$0,00

$20.000.000.000,00

096

2210744

Mejoramiento y canalizacion del arroyo
Alférez del municipio de El Carmen de
Bolivar

$15.237.104.309,00

$0,00

$15.237.104.309,00

097

2210745

Mejoramiento de las vias rurales en los
municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente
de Chucuri, EI Carmen de Chucuri,
Cimitarra, Vélez, Gliepsa y San Andres,
mediante la construccién de placa huellas en
el departamento de Santander

$29.422.679.761,59

$0,00

$29.422.679.761,59

098

2210746

Construccion de un centro de acopio en la
vereda Cerezos Grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca

$881.604.421,00

$0,00

$881.604.421,00

099

2210748

Adecuacién y mejoramiento de la plaza de
mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gachetd, Cundinamarca

$2.480.550.120,00

$0,00

$2.480.550.120,00

100

2210750

Obra de prevencién y mitigacion del riesgo
de inundaciéon en la vereda Remolinos
municipio de Morales

$8.354.440.842,00

$0,00

$8.354.440.842,00

101

2210751

Mejoramiento de las vias urbanas de bajo
transito  del municipio de Chocont4,
Cundinamarca

$1.500.000.000,00

$0,00

$1.500.000.000,00

102

2210752

Mejoramiento de la via que conduce del
municipio de Cérdoba al corregimiento de
San Andrés en el departamento de Bolivar

$69.166.000.000,00

$0,00

$69.166.000.000,00

103

2210753

Mejoramiento de los espacios productivos y
locativos de la plaza de mercado ubicada en
el centro poblado la sierra del municipio de
Bituima, Cundinamarca

$1.241.574.651,00

$0,00

$1.241.574.651,00

104

2210754

Construccion de ciclo infraestructura y
servicios complementarios en las provincias
de sabana centro y sabana occidente en el
departamento de Cundinamarca

$83.380.000.000,00

$0,00

$83.380.000.000,00

TOTAL

$1.313.101.330.583,33

$0,00

$1.313.101.330.583,33

Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021 no se realizé liberacion de recursos comprometidos.

2.4.2.3. TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS

En virtud del contrato de mandato 877/221009- DNP ENTerritorio, se han proyectado las siguientes
trasferencias como se observa en la siguiente tabla:

Tabla n.°12. Relacion recursos por transferir

MES

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2020

TOTAL POR MES

Noviembre 2021

$ 2.175.559.926,00

$12.041.684.294,92

$ 16.049.491.051,96

$30.266.735.272,88

Diciembre 2021

$0,00

$0,00

$ 3.239.166.876,40

$ 3.239.166.876,40

Total Vigencia

$2.175.559.926,00

$12.041.684.294,92

$19.288.657.928,36

$ 33.505.902.149,28
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2.4.2.4. RECURSOS POR TRANSFERIR

Con relacion a los contratos especificos suscritos bajo los mandatos n.° 216138, 219057 y 221001,
ENTerritorio ha realizado giros a las entidades ejecutoras previo cumplimiento de los requisitos pactados
por un valor total $436.405.147.767,71 y liberacion de recursos por valor de $1.041.179.968,10 conforme
a la siguiente tabla:

Tabla n.® 13. Relacién recursos por transferir

VALOR CONTRATADO TRANSFERENCIAS LIBERACION DE | VALOR POR TRANSFERIR %
REALIZADAS RECURSOS
$475.640.040.683,94 $436.405.147.767,71 | $1.041.179.968,10 $38.193.712.948,13 | 91.69%

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Con relacion a los contratos especificos suscritos bajo el mandato 221009, ENTerritorio no ha realizado
giros a las entidades ejecutoras.

Nota: Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 22 de la Clausula SEGUNDA del
contrato interadministrativo de mandato 226-221001 fue radicado via CERTIMAIL el dia 13 de septiembre
y 13 de octubre de 2021y, ante el DNP el informe de ejecucion financiera correspondiente al contrato de
mandato n.° 211001 del periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto 2021 y el 01 y 30 de septiembre
de 2021, segun oficio radicado ENTerritorio n.°20213100176841 y 20213100196671, en los plazos
establecidos para el reporte, con el fin que el Departamento Nacional de Planeacién- DNP pueda
registrar en su contabilidad, la legalizacién o ejecucion de los recursos entregados a ENTerritorio.

Cabe resaltar que los recursos recibidos por parte de nuestro mandatario DNP bajo lo establecido por
los contratos interadministrativos de mandato n.°216138 y 219057, para financiacion de los proyectos de
inversion del FRPT, el dia 10 de septiembre de 2019, se realizé reintegro de recursos por valor de
$14.181.189.908,37 bajo el concepto de acreedores varios a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico de acuerdo con lo indicado mediante los radicados DNP n.°20194100524401 vy
Nn.°20196300223941.

De los recursos reintegrados al Ministerio de Hacienda mediante el concepto de acreedores varios, se
solicité la devolucién de $2.799.532.208 mediante radicado ENTerritorio n.°20192300263741 del 25 de
octubre de 2019 los cuales fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato el 22 de noviembre
de 2019. EI 15 de mayo de 2020y el 17 de diciembre de 2020 fueron consignados a la cuenta del contrato
de mandato la suma de $4.288.343.995,00 y $7.093.313.705,37 respectivamente. Por lo anterior, fueron
reintegrados la totalidad de los recursos que tenia el Ministerio de Hacienda en acreedores varios.

2.4.2.,5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Dentro de las obligaciones financieras relacionadas en el Contrato Interadministrativo de Mandato
221009 se cuenta por parte de ENTerritorio la obligacion de (...) 21. Realizar la devolucién de los
rendimientos que se generen respecto a los recursos que le sean transferidos por fuente de financiacion
en cada proyecto de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo
del Fondo en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la materia. Estos recursos no
forman parte de la cuota de gerencia.

De conformidad con la obligacion, con corte al 15 de noviembre de 2021, los rendimientos generados en
la Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales se detallan a continuacion:
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Tabla n.°14. Rendimientos Financieros cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.°

216138
VALOR NETO RENDIMIENTOS VALOR NETO RENDIMIENTOS
MEENElRS GENERADOS GIRADO

2017 $1.354.921.430,00 $1.354.921.430,00
2018 $1.899.555.833,00 $1.899.555.833.00
2019 $1.191.346.535,00 $1.191.346.535,00
2020 $10.980,00 $10.980,00
TOTAL, RENDIMIENTOS

L INANGIEROS $4.445.834.778,00 $4.445.834.778,00
SALDO POR TRANSFERIR $0.00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota: Se realizé traslado a la Direccidn del Tesoro Nacional de los rendimientos generados en diciembre
2019 y enero de 2020, igualmente la retencién en la fuente reintegrada durante el mes de diciembre
2019. Asimismo, se realizaron los tramites de cancelacion de la cuenta el dia 13 de enero de 2020.

Tabla n.° 15. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.° 219057
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS
Julio 2019 12/8/2019 $37.420.318,00 $34.800.896,00
Agosto 2019 11/9/2019 $137.265.666,00 $127.657.069,00
Septiembre 2019 10/10/2019 $72.435.161,00 $67.364.700,00
Octubre 2019 14/11/2019 $47.875.374,00 $47.875.374,00
Noviembre 2019 12/12/2019 $45.429.838,00 $45.429.838,00
Diciembre 2019 15/01/2020 $41.914.349,00 $41.914.349,00
Enero 2020 13/02/2020 $14.051.511,00 $14.051.511,00
Febrero 2020 12/03/2020 $57.691.846,00 $57.691.846,00
Marzo 2020 20/04/2020 $76.386.039,00 $76.386.039,00
Abril 2020 14/5/2020 $10.759.766,00 $10.759.766,00
Mayo 2020 11/06/2020 $133.090.886,00 $133.090.886,00
Junio 2020 14/7/2020 $123.076.914,00 $123.076.914,00
Julio 2020 18/08/2020 $114.188.536,00 $114.188.536,00
Agosto 2020 15/9/2020 $93.942.643,00 $93.942.643,00
Septiembre 2020 16/10/2020 $70.565.054,00 $70.565.054,00
Octubre 2020 13/11/2020 $42.773.212,00 $42.773.212,00
Noviembre 2020 16/12/2020 $38.660.230,00 $38.660.230,00
Diciembre 2020 18/01/2021 $38.315.979,00 $38.315.979,00
Enero 2021 09/02/2021 43.258. 389,00 $43.258,389,00
Febrero 2021 16/03/2021 $32.587.534,00 $32.587.534,00
Marzo 2021 $3.000.648.00 $3.000.648.00
Abril 2021 14/05/2021 $1.692,00 $1.692,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

$1.274.691.585,00

$1.257.393.105,00

2019

RETENCIONES REINTEGRADAS JULIO-SEPTIEMBRE

$17.298.480,00

Saldo por Transferir

$0,00

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota: Se observa una diferencia de $17.298.480,00 el cual corresponde a retenciones de los meses de
julio, agosto y septiembre de 2019 realizadas por la entidad financiera, las cuales fueron trasladadas a
la Direccién del Tesoro Nacional en el mes de diciembre de 2019.

Tabla n.°16. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.°221001
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS
Marzo 2021 19/04/2021 $24,00 $24,00
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VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS

Abril 2021 14/05/2021 $51.272.332,00 $51.272.332,00
Mayo 2021 15/06/2021 $16.048.801,00 $16.048.801,00
Junio 2021 14/07/2021 $8.416.993,00 $8.416.993,00
Julio 2021 13/08/2021 $6.441.267,00 $6.441.267,00
Agosto 2021 14/09/2021 $4.573.308,00 $4.573.308,00
Septiembre 2021 13/10/2021 $1.220.662,00 $1.220.662,00
Octubre 2021 $35.812.237,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $123.785.624,00 $87.973.387,00
SALDO POR TRANSFERIR $35.812.237,00

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Nota: Se observa una diferencia de $35.812.237,00 la cual corresponde a los rendimientos financieros
generados en el mes de octubre de 2021, los cuales seran trasladados en el mes de noviembre de 2021.

Con ocasion de la suscripcién del nuevo contrato de mandato y de conformidad con la obligaciéon, con
corte al 15 de noviembre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales para el manejo de los recursos del contrato de mandato n.°221009 se
detallan a continuacion:

Tabla n.°17. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato

n.°221009
VALOR RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS
PERIODO FECHA GIRO GENERADOS GIRADOS
Septiembre 2021 $0,00 $0,00
Octubre 2021 $0,00 $0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0,00 $0,00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Fuente: Elaboracién propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos especificos al 15 de noviembre de 2021, se
ha identificado que las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el manejo de los
recursos del Fondo Regional de Contratos Plan han generado rendimientos financieros por valor de
$3.719.771.722,94 soportando traslados a la cuenta del Tesoro Nacional por valor de $3.691.913.314,53
conforme al siguiente detalle:

Tabla n.° 18 rendimientos financieros contratos especificos

TOTAL TOTAL
No. No. ) RENDIMIENTOS TRANSFERIDO
CONTRATO | CONTRAT OBJETO DEL CONTRATO ESPECIFICO GENERADOS CUENTA DEL
ESPECIFICO | O FONADE 2017-2018-2019- | TESORO 2017 -2018
2020-2021 - 2019-2020-2021

Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS publicas,

001 2162270 | Mediante la adquisicion de equipos, instrumental y elementos | . g5 264 79 $46.973.763,70
biomédicos para optimizar la calidad en la prestacién de los servicios
de salud en el Departamento de Santander.
Mejoramiento, rehabilitacién y pavimentacion de la red secundaria para
la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de

002 2162271 la nacion con el departamento de Santander, corredor agroforestal y | $886.084.034,85 $886.084.034,85
energético tramos Gambita-Vadoreal /Oiba-Guadalupe y ElI Carme-
Yarima

003 2162698 Construc_:qqn y amlpllamon de redes de alcantarillado en la zona urbana $11.067.856,00 $11.067.856,00
del municipio de Tierralta fase I.
Construccién Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas

004 2162699 Residuales en el Sector La Itibana, Municipio de Tame, Departamento $20.867.434,33 $20.867.434,33
de Arauca
Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio

005 2162701 de Saravena, Departamento de Arauca $2.102.741,60 $2.102.741,60
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Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de

006 2162702 marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el $22.157.186,00 $22.067.081,00
municipio de Tierralta.
Construccion y Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario

007 2162700 en el Sector Brigada XVIII — Terpel — Villa del Maestro — Via Cementerio, $2.986.940,94 $2.986.940,94
en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca.
Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserio el 15 y rehabilitacion de

008 2162734 la Carretera Ye de los Morales-Rio SinG en la via a Valencia en el | $138.670.518,53 $138.670.518,53
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4.

009 2162786 Optimizacion 5|stema t_Je agueducto del municipio de Puerto Tejada, $77.363.607,62 $77.363.607,62
Fase I, Redes de Distribucion.
Construccion del Centro de Atencion Integral a La Familia del Municipio

010 2162787 de Puerto Tejada, Cauca — CAIF $44.140.816,47 $44.134.127,91

011 2162785 Construccmn nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Narifio - $59.412.887,62 $59.412.888,00
sede Torobajo
Mejoramiento de la via Transversal Montes de Maria en su tercera

012 2162889 etapa, Municipio del Carmen de Bolivar. $259.852.423,81 $259.852.433,34
Construccion placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria

013 2162893 Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio $9.654.696,58 $9.654.735,60
de Necocli.
Construcciéon de placa huella y mejoramiento de la via Catalina —

014 2162894 Caracoli del municipio de San Pedro de Uraba, Antioquia $999.579,73 $999.570,65
Construccion de placa huella y mejoramiento de la via Alto Rosario —

015 2162896 Alto San Juan del municipio de San Pedro de Uraba- Antioquia $2.596.148,24 $2.577.295,38
Construccion de placa huella y mejoramiento de la via San Pedro —

016 2162897 Almagritas del municipio de San Pedro de Uraba, Antioquia $1.388.688,62 $1.388.674,33
Optimizacién del sistema de acueducto de la cabecera municipal del

017 2162899 Carmen de Atrato, departamento del Choco. $8.567.024,12 $8.567.024,14
Establecimiento de cultivos de Achiote, Pifia, Aguacate, Platano,

018 2162927 pr_oduccw_n de carne d_e_ pollo y ce_rt_Jo_ como fl{ente_ c{e seguridad $76.495,54 $117.766.63
alimentaria para las familias del municipio Murind6 y Vigia del Fuerte
Antioquia
Implementacion de unidades productivas y atencién psicosocial para la

019 2162931 poblacién victima del conflicto armado para los municipios de Otanche $63.128,89 $70.670,84
y San Pablo de Borbur Boyaca
Fortalecimiento productivo porcicola y avicola para la superacién de

020 2162928 vulnerabilidad de las familias victimas de la violencia, en los municipios $198.474,93 $198.474,93
de Los Coérdobas y Puerto Escondido departamento de Cérdoba
Implementacién de una estrategia para el fortalecimiento y

021 2162930 emprendlmlento de proyectc_:§ pro'du.ctlvos que permitan la generacion $2.229.365.25 $2.248.744,18
de ingresos en la poblaciéon victima del conflicto armado en el
departamento de Santander
Construcciéon de la planta fisica para la reubicacién del hospital de

022 2162980 mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander | $405.001.200,00 $378.273.787,00
de Quilichao- Departamento del Cauca
Construccién de un Parque Agro alimentario en el Municipio de Tunja

023 2162972 para el acopio y comercializacion de productos agroalimentarios, Fase | $103.089.825,44 $103.089.825,44
| Etapa 2.

024 2162968 Apoyo a la prevencion y'eI cont(ol sanitario y fitosanitario en el marco $11.059.497,70 $11.059.497,70
de los contratos plan a nivel nacional

025 2162979 Rehabllltamgn de 800 hectareas de cultivo dg €oco en 7 municipios de $7.795.491,45 $7.795.491,45
la costa pacifica en el Departamento de Narifio

026 2170927 Construccion qlcantarlllado sanitario de la cabecera municipal de el $297.166.918,00 $297.166.918,00
Carmen de Bolivar
Mejoramiento de la Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitacion

027 2171077 de la Carretera Ye de los Morales - Rio Sinll en la Via A Valenciaenel | $172.927.753,26 $172.928.804,65
Departamento de Cérdoba — Tramo No. 5.
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Construccion de Obras para la Optimizacion del Sistema de Acueducto

028 2171448 Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — $77.577.067,00 $77.577.067,00
Bolivar.
Apoyo a las familias victimas del conflicto armado para el

029 2171450 _fortalemmlento de L_m_ld_ades productivas existentes y generacion de $432.516,21 $443.786,84
ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de
Arauca
Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria,
Generacion de Ingresos y Atencién Psicosocial para Fortalecer las

030 2171483 Capacidades de Autoconsumo de las Familias Victimas de los $307.575,18 $307.575,18
Municipios de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre
Establecimiento de Unidades Productivas de Maiz, Cerdos de Engorde

031 2171481 y Gal_llnas’ P_onedoras, como fuente de generacion _de ingresos para las $529.022.93 $529.922.93
familias victimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y
San Jacinto, Departamento de Bolivar
Implementacién de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad
Alimentaria y Generacion de Excedentes, de Familias Victimas del

082 2171482 Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, $282.799,28 $282.804,95
Bolivar
Construccién segunda etapa del proyecto ampliacién y adecuacion de

033 2171519 la sede principal de las unidades tecnolégicas de Santander UTS- $77.056.525,01 $77.056.525,01
Bucaramanga.
Construcciéon de pavimento flexible de la via al aeropuerto los pozos

034 2171539 municipio de San Gil Departamento de Santander $46.819.752,00 $46.819.752,00

035 2171610 Construccion primera etapa de la ciudadela universitaria para la region $18.471.737,00 $18.471.737,00
norte del Departamento del Cauca
Mejoramiento de vias terciarias, mediante el uso de placas huellas en

036 2172280 los municipios de Florencia, Belén De los Andaquies, San José Del $83.936.070,65 $83.936.070,65
Fragua y Albania, en el departamento del Caqueta.
Adecuacién en pavimento rigido de la via que comunica al municipio de

037 2172281 el Tablon de Gémez corregimiento de las Mesas con el municipio de $47.501.133,01 $47.552.884,06
Alban, en el municipio de el Tablén de Gémez. Narifio

038 2172337 Fo!‘talemmlento del Batallon Fluvial nimero 52 de la Armada Nacional $92.100.220.74 $92.130.220,74
(primera fase)
Remodelacién de la IPS la Campifia para la implementacion del servicio

039 2172296 de urgencias, hospitalizacién y demds servicios complementarios de $60.520.408,10 $60.474.082,75
baja complejidad en el municipio de Sincelejo
Mejoramiento y pavimentacion tercera fase de las vias internas del

040 2172346 corregimiento de Barrancominas $15.658.840,23 $15.658.840,23
Construccién participativa de tecnologias sostenibles para la

041 2172358 transformacién de sistemas agropecuarios de pequefios productores de | $132.624.611,43 $132.624.611,53
los Montes de Maria en el Departamento de Bolivar

042 2172354 Me]oramle_n_to_ de la via terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta $6.433.694,08 $6.433.693.83
en el municipio de Tumaco
Estructuracién Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y
financiera para definir la viabilidad de la regionalizacién de la prestacion

043 2172355 de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Region de los $1.186.340,12 $1.186.340,12
Montes de Maria. En los municipios de Colosd, Chalan, Toluviejo, San
Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas
Fortalecimiento  organizativo, agroempresarial y tecnolégico a

044 2172353 productores fruticolas en 29 municipios del Valle del Cauca $14.087.217,89 $14.087.217,89
Implementacion de medidas de mitigacion para promover un desarrollo
y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la

045 2172359 politica nacional de cambio climatico en 18 municipios del $1.768.090,00 $2.015.243,00
departamento de Narifio
Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las

046 2182482 gachas, en el municipio de Guadalupe en el departamento de $18.940.904,66 $18.940.904,66
Santander
Remodelacién, adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del

047 2191863 servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia $783.309,97 $783.013,77
E.S.E. San Antonio — Tolima
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Construccion y mejoramiento de las vias internas de la plaza de
mercado el potrerillo

ENTerritorio y el Departamento de Guainia, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacion -
Departamento de Guainia que se encuentra en ejecucion, con el fin de
cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y recursos del Sistema General de Regalias el proyecto
"CONSTRUCCION DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL
DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA" que se encuentra
priorizado en plan de accién 2019 del Contrato Plan Guainia.

048 2191864 $125.663.257,84 $125.663.257,92

049 2191865 $10.137.071,24 $10.137.071,24

Instalacién de la sefializacion turistica del centro histérico de la ciudad

050 2191866 de Tunja, Boyaca

$0,00 $0,00

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Naci6n -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales para la cofinanciacion del proyecto "MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA
051 2191867 PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA $63.626.741,00 $63.626.741,00
ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA
NACION CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775
DE 2013- CORREDOR VIAL DEL FOLCLOR Y EL BOCADILLO I -
TRAMO 3 VELEZ- CHIPATA" que se encuentra priorizado en plan de
accion 2019 del Contrato Plan Santander.

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
contrato especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacion -
Departamento de Santander que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales
para la  cofinanciacion del proyecto "MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA
PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA
ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA
SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA
NACION CON EL DEPAR-TAMENTO DE SANTANDER, CONPES
3775 DE 2013 - CORREDOR ESTRATEGICO TRAMO 1 -,
GIRONZAPATOCA Y TRAMO 3 SAN VICENTE- ALBANIA" que se
encuentra priorizado en plan de accién 2019 del Contrato Plan
Santander.

ENTerritorio y la corporacion Auténoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del
Contrato Plan de la Nacién — Tolima que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y los demdas que se requieran para la financiaciéon del
proyecto “MANTENIMIENTO A PROCESOS DE RESTAURACION
AMBIENTAL EN AREAS ESTRATEGICAS DEL TOLIMA”, que se
encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan Tolima
ENTerritorio y el Municipio de Ovejas-Sucre, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolivar -
Sucre, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
054 2192520 requieran para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA $9.071.517,53 $8.793.407,94
VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL
TESORRO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS ”, que se encuentra
priorizado en el plan de accion 2019 del contrato Plan para la Paz
Bolivar-Sucre.

ENTerritorio y el Departamento del Guaviare, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guaviare,
gue se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran
055 2192521 para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA $30.881.543,51 $30.881.543,51
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ”, que se
encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan para
la Paz Guaviare.

052 2191868 $39.621.930,00 $39.621.930,00

053 2192488 $2.276.319,53 $2.276.319,49
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056

2192522

ENTerritorio y el Departamento del Guainia, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guainia,
gue se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demés que se requieran
para la financiacion del proyecto “CONSTRUCCION DE UN
POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-
COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ”, que se
encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan para
la Paz Guainia.

$5.758.209,00

$5.758.209,00

057

2192523

ENTerritorio y el Fondo Mixto de Promocién de la Cultura y las Artes de
Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Contrato
Plan para la Paz Bolivar- Sucre, que se encuentra en ejecucién, con el
fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales
y los demas que se requieran para la financiacion del proyecto
“REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL JOSE ELIAS CURY LAMBRANO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE ", que se encuentra priorizado en el plan
de accién 2019 del contrato Plan para la Paz Bolivar -Sucre.

$7.562.710,40

$7.562.710,40

058

2192524

ENTerritorio y el municipio de El Dorado — Meta, , acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la
Naciéon Meta, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas
que se requieran para la financiacién del proyecto “CONSTRUCCION
Y PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES Y
CARRERAS DE LA URBANIZACION MARIA JOSE Y LA
URBANIZACION DE LOS DESPLAZADOS EN LA INSPECCION DE
SAN ISIDRO DEL ARIARI DEL MUNICPIO DE EL DORADO - META”,
gue se encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan
Meta

$84.288,19

$83.399,35

059

2192525

ENTerritorio y el municipio de El Dorado — Meta, , acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la
Naciéon Meta, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas
que se requieran para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO
MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL PUENTE CANO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE
CANO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO
DE EL DORADO, META ", que se encuentra priorizado en el plan de
accion 2019 del contrato Plan Meta.

$119.485,95

$111.282,02

060

2192526

ENTerritorio y el Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes E.S.E del
municipio de Ataco, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado
del Contrato Plan Tolima, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
demas que se requieran para la financiacion del proyecto
“CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PEREZ
MUNICPIO DE ATACO, TOLIMA”, que se encuentra priorizado en el
plan de accién 2019 del contrato Plan Tolima.

$31.361.886,58

$30.192.934,25

061

2192527

ENTerritorio y el municipio de Sutamarchan, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan Boyaca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran
para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMRCHAN, BOYACA”,
gue se encuentra priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan
Boyaca.

$51.293.199,00

$51.391.181,00

062

2192528

ENTerritorio y el Departamento del Valle del Cauca, acuerdan suscribir
un Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan para la Paz Valle del
Cauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
VIA 25VL22 TULUA-SAN RAFAEL — BARRAGAN-LA UNION LIMITE
TOLIMA (VIA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA”, que se encuentra priorizado en el plan de
accion 2019 del contrato Plan para la Paz Valle del Cauca.

$29.883.661,94

$29.883.658,00
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063 2192529

ENTerritorio y el Departamento de Boyacd, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan Boyaca, que se
encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demés que se requieran
para la financiacion del proyecto “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23
BELEN SAMACA-DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que se encuentra
priorizado en el plan de accién 2019 del contrato Plan Boyaca.

$6.041.011,17

$6.041.011,17

064 2200863

ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Santander, que se encuentra en ejecucion, con el fin
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y
los demas que se requieran para la cofinanciacion del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y
EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LABORATORIOS PARA EL
PROCESO MISIONAL DE FORMACION DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA PAZ — UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", que
se encuentra priorizado en el plan de accién 2020 del Contrato Plan
Santander.

$9.149.359,19

$9.149.359,19

065 2201103

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
demas que se requieran para la financiacion del proyecto
“CONSTRUCCION DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE
TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de accién 2020 del
Contrato Plan Arauca

$1.250.400,41

$1.250.400,41

066 2201107

ENTerritorio y el Municipio de Tunja, acuerdan suscribir un Contrato
Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién — Departamento de
Boyac4, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se
requieran para la financiacion del proyecto “INSTALACION DE LA
SENALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", que se encuentra priorizado en el Plan
de Accién 2020 del Contrato Plan Boyaca

$1.416.020,00

$1.416.020,00

067 2210003

ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan de la Nacién —
Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecucion, con el fin de
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los
demas que se requieran para la financiacion del proyecto “APOYO A
LA GENERACION DE INGRESOS PARA LA REACTIVACION
ECONOMICA DE LAS FAMILIAS VICTIMAS, DEL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acciéon 2020
del Contrato Plan Arauca.

$3.039.875,76

$3.039.875,76

068 2210004

ENTerritorio, el Departamento de Arauca y el Municipio de Fortul,
acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan
de la Nacién — Departamento de Arauca, que se encuentra en
ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los
Pactos Territoriales para la cofinanciacion del proyecto “Construccion
de estructuras de contencién y proteccion de taludes del sector critico
rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”, que se encuentra priorizado en
el plan de acci6n 2020 del Contrato Plan Arauca.

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL

$3.719.771.722,9
4

$3.691.913.314,53

Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Se observa una diferencia de $27.858.408,41 correspondiente a rendimientos financieros pendientes de
ser trasladados al Tesoro Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo Regional para los
Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes escritas, correos electrénicos y compromisos suscritos en
los Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue la informacion correspondiente.

2.4.2.6. CUOTA DE ADMINISTRACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO

En el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por concepto de cuota de administracién se
asignaron recursos totales por valor de $32.100.000.000, los cuales corresponden a recursos de las
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vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, el avance presupuestal con corte al 15 de octubre de 2021
corresponde al 0,00%, que representa el valor cobrado al Cliente a la fecha, tal como se relaciona a

continuacion:

Tabla n.°19 Relacién cuota de gestion

0,
VES | ADMINISTRACION |  PAGOSDNP CUOTASDEGESTION | e pligral
PACTADAS
septiembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
octubre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
noviembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
diciembre 2021 $1.425.000.000,00 $0,00 $0,00 4,46
enero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2022 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
enero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2023 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
enero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
febrero 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
marzo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
abril 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
mayo 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
junio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
julio 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
agosto 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
septiembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
octubre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
noviembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
diciembre 2024 $550.000.000,00 $0,00 $0,00 1,71
enero 2025 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
febrero 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
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0,
marzo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
abril 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
mayo 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
junio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
julio 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
agosto 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
septiembre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
octubre 2026 $660.000.000,00 $0,00 $0,00 2.06
TOTAL $32.100.000.000,00 $0,00 $0,00
Porcentaje a la fecha del informe 0,00%

2.4.2.7. ADMINISTRACION CONTABLE DE LOS RECURSOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 23 de la clausula Segunda — Obligaciones del
Mandatario establecida en el contrato interadministrativo de mandato No.877-221009, suscrito entre el
Departamento Nacional de Planeacion y ENTerritorio, se registra en el sistema contable Helisa las
operaciones de los Contratos de mandato, contratos especificos y rendimientos financieros, para lo cual

se realizaron las siguientes actividades durante el periodo del informe:

e Administrar las cuentas y subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las

necesidades y operaciones contables del Fondo Regional para los Pactos Territoriales:
Se parametrizaron las cuentas contables teniendo en cuenta los recursos asignados y se crearon
nuevas cuentas y subcuentas por cada Contrato Plan por Contrato Especifico y fuente de
financiacién, a razon de los contratos especificos celebrados.

Registro de las operaciones contables tales como: ingresos, egresos, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar: Durante el periodo del informe, se registraron los desembolsos realizados,
los rendimientos generados en la cuenta bancaria del FRPT y la cuota de gestion.

Analizar la informaciéon y elaborar las conciliaciones contables: Se ha verificado de los
contratos especificos anteriores, la informacién suministrada por parte de las entidades
ejecutoras durante el periodo del informe, y se registré en el sistema de informacién contable en
cuentas de orden de control contable de los contratos especificos.

Elaborar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros: Durante el periodo del
informe, se elabor6 y radicé ante el DNP el informe contable con corte al 30 de septiembre de
2021, el cual incluyé: Estado de situacién financiera, certificacion estados financieros, notas

explicativas a los estados financieros, y libros auxiliares detallados por terceros.

Con respecto a la informacién contable del mes de octubre de 2021, se ha analizado la informacion
reportada a la fecha de este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos administrados
por ENTerritorio, dicho informe ser& remitido en el transcurso del mes de noviembre. Durante la vigencia
del Contrato de mandato N° 877-221009 se han elaborado, remitido y recibido por el DNP los siguientes

informes:
Tabla n.°20. Informes Contables
MES REPORTADO No RADICADO ENTERRITORIO FECHA
Septiembre de 2021 / 221001 20212300204321 22/10/2021
Septiembre de 2021 / 221009 20212300208221 28/10/2021
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2.5.

Fuente: Elaboracién propia. Contador FRPT(DNP-ENTerritorio.)

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION

A continuacién, se relacionan actividades adicionales desarrolladas en el periodo del presente informe:

v

Visitas programadas a proyectos: Durante el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021 se realizé
1 visita a los proyectos del FRPT.

Tabla n.°21 visitas realizadas a los proyectos

NOMBRE OBJETO DE LA VISITA ITINERARIO

Angélica Maria
Basto Jaimes

Segunda mesa técnica del proyecto Construccion del
Alcantarillado Sanitario de EI Carmen de Bolivar en el
marco de la estrategia Compromiso Colombia
liderada por CGR el contrato especifico Contrato
n.°026-2170927

Salida: Bogota — Cartagena 19 de octubre de
2021 vuelo de las 06:10 a.m.
Retorno: Cartagena — Bogota 19 de octubre de
2021 vuelo de las 03:40 p.m.

v

Seguimiento alos contratos prestacion de servicios: Se hizo el seguimiento respectivo en cuanto
a la revision de los informes de gestion y tramite de los desembolsos de los contratos vigentes de
prestacion de servicios, correspondientes a los contratistas.

Informe de gestién del periodo anterior: En el periodo del 15 de octubre de 2021 al 15 de noviembre
de 2021, se presentd el informe de gestidon del convenio al DNP correspondiente al periodo del 1 al
14 de septiembre de 2021, mediante oficio n.° 20212300206381 del 25 de octubre de 2021 del
CVv221001.

Incorporar en los contratos especificos que se suscriban, que la Entidad Territorial o el ente
ejecutor designado, tendra la obligacion de adelantar de manera expedita, dentro de los
términos legales, los procesos correspondientes para lograr la adecuada ejecucion y
seguimiento de los proyectos priorizados: Para la suscripcion de los treinta y seis (36) contratos
especificos firmados durante los meses de octubre y noviembre de 2021 esta obligacion se ha
cumplido en las minutas de los contratos especificos en la clausula cuarta en los numerales 2.1
Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las
condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los
Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD EJECUTORA, para este tipo de proyectos y
2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Especifico, conforme con las disposiciones establecidas en el
presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberan
ser verificadas y acreditadas por la interventoria que se contrate para el efecto y el supervisor que se
designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA referentes a las obligaciones de las entidades
ejecutoras, adicionalmente en la clausula tercera se establece lo siguiente: ENTIDAD EJECUTORA.
Se ha designado como ENTIDAD EJECUTORA del Contrato Especifico que se celebre al MUNICIPIO
DE MONITOS - CORDOBA, segun instruccion del DNP, conforme se refiere en el oficio DNP
20214331186031 del 26 de octubre de 2021 / ENTerritorio 20214300409252 del 27 de octubre de
2021. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversién se encargara de ejecutar contractual y
presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasion de la
financiacion del proyecto de inversion, y sera la responsable de realizar la vigilancia y el control de la
ejecucion contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, juridicos y financieros de los recursos
asignados al proyecto, en los términos descritos en los articulos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del
Decreto 1082 de 2015

Incorporar en los contratos especificos, que el ente territorial o el ente ejecutor sera

responsable de adelantar todos los procesos requeridos bajo el marco legal, siguiendo los
principios establecidos dentro de la Ley, indicando ademas una cldusula de indemnidad a
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favor del DNP y del FONDO para aquellos eventos en que los proyectos no llegaren a feliz
término: Esta obligacién se cumple por parte del FRPT en la clausula décima séptima de las minutas
de los contratos especificos que indica lo siguiente: INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se
obliga a mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra indemne a ENTerritorio y al DNP por
cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Incorporar en los contratos especificos, que la entidad ejecutora debera constituir a favor de
ENTerritorio una garantia de cumplimiento que podra consistir en una pdéliza de seguro
expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia, o bajo las
condiciones que exija ENTerritorio acorde a su régimen legal y manual de contratacién, e
incluir como uno de sus beneficiarios al DNP: Esta obligacién se cumple por parte del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales — FRPT en la clausula decimo tercera de las minutas de los
contratos especificos suscritos la cual establece lo siguiente: GARANTIA: La ENTIDAD EJECUTORA
debera constituir a favor de ENTerritorio una Garantia de Cumplimiento que podra consistir en una
péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la poliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN
PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
10% del total de los Vigente por el plazo de
Cumplimiento recursos aportados desde | ejecucion del contrato y Entidad Ejecutora
ENTerritorio. ocho (8) meses mas.

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeacion DNP.

Nota 2: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo de
pago de prima. Asi mismo la péliza deberéa presentar el siguiente texto de modificacién de las condiciones generales
de la misma:

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siguiente texto:

5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD debera acreditar
la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza.

Asi mismo, la Entidad Ejecutora del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar como
obligacion del contratista la constitucion de garantias en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio.

v' Realizar los tramites administrativos de posibles incumplimientos en contra de las
entidades ejecutoras, acorde a su régimen legal y manual de contratacion: Esta obligacion
se cumple por parte del FRPT en el numeral 2.4.1 Componente Técnico, juridico y financiero en
el aparte del seguimiento administrativo de cada uno de los contratos especificos suscritos.
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2.6.

e OFICIOS REMITIDOS.
Durante este periodo se remitieron los siguientes oficios por parte del FRPT a las entidades ejecutoras:

1.

10.

11.

12.

13.

Requerimiento n.° 20212300207221 del 27 de octubre de 2021 con advertencia de
incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de
2021 del Contrato Especifico n°. 064-2200863.

Requerimiento n.° 20212300211861 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210703.

Requerimiento n.° 20212300211851 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210702.

Requerimiento n.° 20212300211831 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210681.

Requerimiento n.© 20212300211811 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210698.

Requerimiento n.° 20212300211761 del 05 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210677.

Requerimiento n.° 20212300210851 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210657.

Requerimiento n.° 20212300210831 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210665.

Requerimiento n.° 20212300210821 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210662.

Requerimiento n.° 20212300210811 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210663.

Requerimiento n.° 20212300210721 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210652.

Requerimiento n.° 20212300210701 del 04 de noviembre de 2021 relacionado a las actividades
de inicio del contrato especifico n.° 2210678.

Requerimiento n.° 20212300201201 del 15 de octubre de 2021 relacionado con la solicitud
cumplimiento compromisos CE 047-2191863.

v" Disposicién, actualizacién y organizacién de la informacién generada en la administraciéon y
operacion del FRPT:

Para el cumplimiento de las obligaciones 16, 24 y 25 contenidas en la segunda clausula de la minuta del
contrato interadministrativo de mandato n.°221009 el Fondo Regional para los Pactos Territoriales,
implement6 el uso del aplicativo de OneDrive, lugar donde reposa toda la informacién generada de la
administracion y operacion del Fondo, la cual es cargada semanalmente por los profesionales,
permitiendo asi al cliente tener acceso de manera rapida y actualizada en cualquier momento que se
requiera.

Para el acceso a este aplicativo por parte del cliente, la Gerencia del Fondo periddicamente remite un
enlace para que por medio de internet se puedan realizar las consultas que se requieran.

DE CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA

Durante el periodo se realiz6 el siguiente seguimiento a los contratos especificos que se encuentran
terminados a la fecha de presentacion del informe:
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Tabla n.°22 Relacion del Estado de los Contratos Terminados y Liquidados:

NO
CONTRA

TO OBJETO DEL CONTRATO
ENTerrit

orio

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

Fortalecimiento del modelo de la red
hospitalaria en las IPS publicas, mediante
la adquisicién de equipos, instrumental y
elementos biomédicos para optimizar la
calidad en la prestacion de los servicios de
salud en el Departamento de Santander.

001 2162270

18/8/2016

22/04/2017

El Acta de liquidacion se suscribi6 el 11 de enero
de 2019.

Mejoramiento, rehabilitacion y
pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado
dentro del contrato plan de la nacién con el
departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita-
Vadoreal / Oiba-Guadalupe y EI Carmen-
Yarima

002 2162271

18/08/2016

1/5/2019

Para liquidar el contrato especifico se requiere
que la entidad ejecutora presente el informe final
junto con la liquidacion del contrato de obra.

El 14 de mayo de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 39 dejando como
compromisos por parte del Departamento de
Santander los siguientes:

1 - Entregar del alcance al informe del mes de
marzo de 2021, frente a las observaciones
emitidas de caracter técnico realizadas por la
coordinacién técnico del FRPT.

2 - Establecer una fecha cierta para la Entrega del
informe Final con los Componentes técnicos,
financieros y juridicos que ordena el contrato
especifico 002-2162271.

3 - Establecer fecha para la realizacion de los
pagos de las actas pendientes y posterior a ese
pago, concretar la fecha para la realizacién de la
mesa de trabajo conjunta de caracter financiero
para la primera semana del mes de junio de 2021.

A su vez, en esta sesion ENTerritorio informa al
Departamento de Santander el inicié formalmente
de la Accién judicial, la cual fue radicada mediante
memorando no. 20211100080191 del 3 mayo de
2021 ante el Tribunal Administrativo de
Santander. El proceso judicial comienza con el
auto admisorio de la demanda, acto seguido
vendra la declaratoria de audiencia inicial y
posteriores etapas del proceso. En este caso
valga la pena aclarar que una vez se decrete la
apertura formal de la audiencia inicial las partes
pierden competencia para llevar a cabo la
liqguidacion del CE 002-2162271 por mutuo
acuerdo.

Entonces, teniendo en cuenta que se ha
evidenciado que la gobernacion  viene
adelantando acciones para llevar a cabo la
terminacién del contrato, es importante se
contine con esos esfuerzos para que antes de
que se presente la audiencia inicial se pueda
llevar a cabo la liquidacién del contrato. A su vez,
indica que el plazo establecido para llevar a cabo
esta liquidacion de mutuo acuerdo finaliza el 1 de
noviembre de 2021.

Pese a ello, el FRPT pretende liquidar el contrato
por mutuo acuerdo. No obstante, de forma
paralela se seguira llevando a cabo el proceso de
inicio de accién judicial en contra de la
Gobernacion.

El 15 de julio de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 41 dejando como
compromisos por parte del Departamento de
Santander los siguientes:
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OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

1 - Entrega del informe final componentes
técnicos, financieros y juridicos que ordena el
contrato especifico 002-2162271.

2 - Entrega de toda la informacién financiera
pendiente

No obstante de manera paralela se viene llevando
a cabo el proceso de Inicio de Accién Judicial en
contra del Departamento de Santander.

El 13 de septiembre de 2021 se realizé el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 42 dejando como
los mismos compromisos por parte del
Departamento de Santander, teniendo en cuenta
que no han sido cumplidos.

El 15 de octubre de 2021 se realiz6 el Comité
Operativo y de Seguimiento n.° 43 dejando como
los mismos compromisos por parte del
Departamento de Santander, teniendo en cuenta
que no han sido cumplidos.

El 26 de octubre de 2021 se llevé a cabo reunion
con el fin de revisar la informacion presentada por
el Departamento de Santander.

No obstante de manera paralela se viene llevando
a cabo el proceso de Inicio de Accién Judicial en
contra del Departamento de Santander.

NO
n.e CONTRA
' TO
ez ENTerrit
orio
003 2162698

Construccién y ampliacién de redes de
alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase |

24/10/2016

23/02/2018

El Acta de liquidacion se suscribi6 el 19 de agosto
de 2020.

Mediante correo electrénico del 7 de noviembre de
2019, se remiti6 al secretario de obras publicas
municipio de Tierralta, traslado del Acta de Visita
realizada por la Contraloria del 30 de septiembre
al 11 de octubre de 2019. La respuesta emitida por
la entidad territorial se traslada al Equipo Auditor.

En el informe final del Ente de Control se dejaron
observaciones con incidencia fiscal por lo cual se
procederd a solicitar la liquidacién judicial o
liguidacion  bilateral con las salvedades
correspondientes, de acuerdo con lo que se
establezca en conjunto con el area de Gestién
Post Contractual.

Se llevo a cabo el 31 de marzo de 2020, audiencia
frente al presunto incumplimiento de obligaciones
contractuales. Por parte del municipio de Tierralta
se solicitd verificacion al proyecto, la cual se
surtir una vez culminada la emergencia sanitaria.

Se llevaron a cabo reuniones se seguimiento los
dias 8, 13, 18 y 27 de mayo de 2020, con el fin de
obtener por parte del Municipio El Acta de
Liquidacién del Contrato de Interventoria derivado
del Contrato Especifico 003-2162698 y para
obtener informacién de las actividades realizadas
por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y
las observaciones realizadas por la CGR.

El 24 de junio de 2020, el municipio envi6 el Acta
de liquidacion del Contrato de Interventoria
respecto de la contratacion derivada,
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NO
CONTRA
TO
ENTerrit
orio

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

El 6 de julio de 2020, se envié Derecho de Peticion
al  Municipio de Tierralta reiterando el
cumplimiento en el envio de la informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 10 de Julio de 2020, se procedi6 a enviar toda
la documentacioén a la Gerencia de Gestion Post-
contractual, para iniciar el tramite de elaboracién
del Acta de liquidacion del contrato especifico
003-2162698.

El 14 de julio se llevd a cabo reuniéon de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 11 de agosto de 2020, se llevé a cabo reunién
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacién de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 19 de agosto de 2020, se suscribié el acta de
liquidacion del contrato especifico.

El 20 de agosto de 2020, se procedi6é a enviar
Gerencia de Gestion Post-contractual,
memorando de desistimiento, teniendo en cuenta
que se suscribié el acta de liquidacién dejando
salvedades, respecto de las observaciones de la
CGR, las cuales seran objeto de seguimiento por
parte del FRPT para su cumplimiento.

El 10 de septiembre de 2020, se llevéd a cabo
reuniéon de seguimiento con el fin de obtener por
parte del Municipio de Tierralta informacién de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 28 de octubre de 2020 se llevé a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El municipio de Tierralta el 20 de noviembre de
2020, remitié el informe parcial de mantenimiento
que la empresa de servicio publicos de Tierralta
se encuentra realizando al alcantarillo.

Se hara el seguimiento al informe de avance del
plan de mejora correspondiente al mes de
noviembre de 2020.

Se encuentra en elaboracion los formatos con el
fin de dar inicio al proceso por presunto
incumplimiento en cuanto a las observaciones
realizadas por la CGR y plasmadas por el
Municipio en el Plan de Mejoramiento, sin que a la
fecha se le haya dado cumplimiento.
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NO
n.e CONTRA
' TO
ez ENTerrit
orio

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

Se hara el seguimiento al informe de avance del
plan de mejora correspondiente al mes de enero
de 2021.

Se programd reunion para el 11 de febrero de
2021 con el fin de realizar seguimiento a las
actividades del Plan de mejoramiento que se
encuentran pendientes.

Se elaboraron los formatos de inicio de accion
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestion
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el
proceso por presunto incumplimiento.

Mediante memorando con radicado
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la
Gerencia de Gestién Post-contractual remiti6 a la
Oficina Juridica las fichas con la informacion
contractual correspondiente, con el fin de
proceder con el proceso de presunto
incumplimiento por parte del Municipio de
Tierralta.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programa reunién para el 15 de marzo de 2021.

El 15 de marzo de 2021 se llev6 a cabo reunion
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El municipio de comprometié a realizar el 25 de
marzo Audiencia de Incumplimiento en contra del
Contratista.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programo reunién para el 14 de abril de 2021.

A efectos de continuar con el seguimiento por
parte del FRPT a las actividades realizadas por el
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las
observaciones realizadas por la CGR, se llevo a
cabo reunién el 21 de mayo de 2021, dejando los
siguientes compromisos a cargo del municipio de
Tierralta:

1.- Allegar Copia del Acta de la Visita de la CGR,
copia del video de la Audiencia de incumplimiento
llevada a cabo con el contratista y copia del Acto
Administrativo expedido por el municipio.

2.- Presentar un Informe de avance del Plan de
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de
los hallazgos realizadas en la Auditoria de
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas
las acciones administrativas y/o avances fisicos
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el
cual debe ir acompafado de todos los soportes
que acrediten esas acciones.

Se realizara seguimiento desde el FRPT para la
presentacion de la subsanacion a las
observaciones del informe de avance al plan de
mejora de la CGR. De igual forma, ENTerritorio
inicié la accién judicial contra el Municipio de
Tierralta, la cual fue radicada bajo No.
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NO
CONTRA
TO
ENTerrit
orio

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el
tribunal administrativo de Cérdoba.

El 14 de julio de 2021 se llevé a cabo reunion de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacién de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El 31 de agosto de 2021, se realizé reunién de
seguimiento n.° 21, con el municipio de Tierralta
donde se deja como compromiso por parte de
este:

Mesa de trabajo para el 3 de septiembre de 2021
con el fin de acopiar informacién para el DNP
respecto del componente técnico y juridico de las
actividades a desarrollar para subsanar las
observaciones de la CGR con ocasion del
desembolso realizado por la aseguradora.

Presentar un Informe de avance del Plan de
mejoramiento presentado a la CGR en virtud de
los hallazgos realizadas en la Auditoria de
Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo
Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30
de junio de 2019, donde el municipio detalle todas
las acciones administrativas y/o avances fisicos
que han adelantado para cerrar los hallazgos, el
cual debe ir acompafado de todos los soportes
que acrediten esas acciones.

El 1 de octubre de 2021 se llev6 a cabo reunion
de seguimiento n.° 22 con el municipio de
Tierralta, con el fin de requerirlos para el
cumplimiento de los compromisos respecto de las
observaciones de la CGR.

004

2162699

Construccién cuarta etapa sistema de
tratamiento de aguas residuales en el
sector La Itibana, municipio de Tame,
Departamento Arauca

24/10/2018

27/04/2018

El Acta de liquidacion se suscribi6 el 1 de
noviembre de 2019

005

2162701

Alcantarillado  sanitario  barrio  Real
Santander y Montebello, Municipio de
Saravena, Departamento de Arauca

9/11/2016

31/12/2017

El Acta de liquidacion se suscribié el 17 de octubre
de 2019

006

2162702

Construccion del sistema de alcantarillado
sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso
Lépez en el municipio de Tierralta

9/11/201 6

30/09/2019

Se encuentran en elaboracién y acopio de los
elementos y materiales probatorios, el formato de
Inicio de Accién judicial por el presunto
incumplimiento del municipio de Tierralta a las
obligaciones relacionadas con el cierre del
proyecto, y subsanacion de los hallazgos
formulados por la Contraloria General de la
Republica en el marco de la auditoria a los
Contratos Plan.

Se programé reunién para el 11 de febrero de
2021 con el fin de realizar seguimiento a las
actividades del Plan de mejoramiento que se
encuentran pendientes.

Se elaboraron los formatos de inicio de accion
judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestion
Post-contractual con el fin de llevar a cabo el
proceso por presunto incumplimiento.

Mediante memorando con radicado
20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la
Gerencia de Gestion Post-contractual remiti6 a la
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

Oficina Juridica las fichas con la informacién
contractual correspondiente, con el fin de
proceder con el proceso de presunto
incumplimiento por parte del Municipio de
Tierralta.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programo reunién para el 15 de marzo de 2021.

El 15 de marzo de 2021 se llevé a cabo reunién
de seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion de las
actividades realizadas por el Municipio a fin de
subsanar los hallazgos y las observaciones
realizadas por la CGR.

El municipio informé que se encuentra revisando
el contrato, con el fin de proceder con el proceso
por Incumplimiento del contrato.

Con el fin de continuar con el seguimiento se
programa reunién para el 14 de abril de 2021.

Con el fin de continuar con el seguimiento por
parte del FRPT a las actividades realizadas por el
Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las
observaciones realizadas por la CGR, se llevo a
cabo reunién el 21 de mayo de 2021, dejando los
siguientes compromisos a cargo del municipio de
Tierralta:

1 - Uninforme Mensual que se tenia que presentar
con corte al cierre o a la terminacién del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se terminé el
30 de septiembre de 2019 la obra estad enmarcada
que se termind el 28 de agosto de 2019, la
administracion anterior entregé el informe de
ejecucion mensual en octubre de 2019, el FRPT
evidencio las deficiencias y las informé en su
momento con una ejecucion del 97.5%. Informe
gue se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe
en su momento fue entregado a la CGR para que
se realizara la auditoria y todas las actas
reportadas hasta ese momento.

2 — Un informe final una vez sea subsanado el
informe mensual cosa que a la fecha no se ha
dado.

3 — Cierre a los Hallazgos de la CGR. Asi mismo
el Ingeniero realiza una breve exposicion de los
diferentes tramites y acercamientos que se han
realizado por parte del Municipio, concluyendo
que no se tiene informacion para dar por
terminado las obligaciones del contrato y
subsanar los hallazgos de la CGR.

El 14 de julio de 2021 se llevé a cabo reunion de
seguimiento con el fin de obtener por parte del
Municipio de Tierralta informacion respecto de los
compromisos dejados en las reuniones anteriores,
teniendo en cuenta que no se ha tenido respuesta
por parte del Municipio.

El 31 de agosto de 2021, se realiz6 reunion de
seguimiento n.° 19, con el municipio de Tierralta
donde se deja como compromiso por parte de
este:
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NO
CONTRA

TO OBJETO DEL CONTRATO
ENTerrit

orio

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIO
N

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE
LIQUIDACION

Un informe posterior a la reunion que surta con la
asesora juridica externa del municipio, con el
avance que se tenga de las acciones a llevar a
cabo en contra del Contratista, junto con el
informe mensual. Fecha prevista para su
cumplimiento el 10 de septiembre de 2021

Un Informe administrativo con las acciones que
vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen
abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
el 16 de julio de 2021.

Un informe Mensual que se tenia que presentar
con corte al cierre o a la terminacion del contrato,
teniendo en cuenta que el contrato se terminé el
30 de septiembre de 2019 la obra est4 enmarcada
que se termind el 28 de agosto de 2019, la
administracién anterior entregé el informe de
ejecucion mensual en octubre de 2019, el FRPT
evidencio las deficiencias y las informé en su
momento con una ejecucion del 97.5%. Informe
que se supone debia contar con el aval de la
Interventoria e todo su contenido. Dicho informe
en su momento fue entregado a la CGR para que
se realizara la auditoria y todas las actas
reportadas hasta ese momento. Fecha prevista
para su cumplimiento Mensual

Un Informe administrativo con las acciones que
vienen realizando y que los va a conllevar a
entregar los otros compromisos que se tienen
abiertos aun. Fecha prevista para su cumplimiento
Mensual Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha
prevista para su cumplimiento Mensual

El 1 de octubre de 2021 se llevé a cabo reunion
de seguimiento n.° 20 con el fin de requerilos
respecto del cumplimiento de los compromisos
pendientes, asi como tambien respecto de las
observaciones de la CGR.

Construccion y Rehabilitaciéon del Sistema
de Alcantarillado Sanitario en el Sector
007 2162700 Brigada XVIII — Terpel — Villa del Maestro —
Via Cementerio, en el Municipio de Arauca,
Departamento de Arauca.

9/11/2016

21/12/2017

El Acta de liquidacion se suscribié el 15 de octubre
de 2019.

Mejoramiento de la carretera Tierralta
caserio 15 y rehabilitacion de la carretera
ye de los Morales rio Sinu valencia en el
departamento de Cérdoba

008 2162734

11/09/2016

31/12/2018

El Acta de liquidacion se suscribié 30 de diciembre
de 2019, dejando como salvedad dentro del acta
que la entidad ejecutora debe subsanar las
observaciones formuladas por la CGR en el marco
de la auditoria a los contratos plan y el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales.

El 5 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electronico a la Secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Cordoba solicitando sea
presentado el informe final del plan de mejora
frente a las observaciones realizadas por la CGR
en marco de la auditoria de cumplimiento
realizada en el afio 2019, antes del 31 de julio de
2020, en virtud de que se cumplié el termino
informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio
dispondra del profesional técnico del FRPT que
apoyo el seguimiento de los Contratos Especificos
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre
ENTerritorio y el Departamento de Cérdoba con el
objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se
realice en conjunto con el Departamento de
Cérdoba la visita para verificar visualmente el
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cumplimento del plan de mejora de los hallazgos
de la CGR previo al envi6 del informe de final
del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de
Cérdoba en oficio n.°0929-2020, presenta el
informe final de correcciones a la observacion n.°7
contratos especificos 2162734 y 2171077 de los
hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electrénico a la secretaria de Infraestructura de la
gobernacion de Cérdoba, programando para el
dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacion
del cumplimiento del plan de mejora presentado
por la gobernacion de Cérdoba de los hallazgos
de la CGR de los contratos especificos 2162734 y
2171077

El 26 de octubre del 2020, se realiz¢ la visita de
campo por parte del profesional técnico del FRPT
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los
hallazgo realizados por CGR en marco de la
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y
Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde
se pudo evidenciar de forma visual del estado de
los 10 Km la via construida entre la abscisa K53
+000 a la K63+000 de la via K15 al municipio de
Tierralta entregada por la gobernacion de
Coérdoba en el afio 2019, donde se encuentra con
el sellado de las fisuras que se registraron en la
via, el bacheo en la via que fue objeto de dafios
por quemas de llantas por parte de la comunidad,
la roceria, limpieza de alcantarillas, box culvert y
reposicion de las sefiales de transitos hurtadas
realizado en el mes de septiembre de 2020 por
parte del mantenimiento a cargo de la
gobernacién de Cérdoba.

009 2162786

Optimizacion Sistema de Acueducto del
Municipio de Puerto Tejada, Fase Il Redes
De Distribucion”, que se encuentra
priorizado en el Plan de Accion 2016

09/11/2016

15/08/2019

El 19 de noviembre de 2020 se elaboré el informe
de visita final y se emitieron los conceptos
técnicos, juridicos y financieros para tramitar la
tltima transferencia estipulada en el contrato
especifico, la cual fue realizada el 30 de
noviembre de 2020.

Una vez el municipio de Puerto Tejada realice el
correspondiente giro a sus contratistas derivados
y haga el cierre de la cuenta especial y transfiera
los rendimientos financieros se inicia con la
liguidacion del contrato especifico.

Teniendo en cuenta que la entidad ya realiz6 el
ultimo desembolso, se enviar4 solicitud de
remision de documentos juridicos y financieros a
la entidad, con el fin de realizar a copio para la
elaboracion del informe de término y posterior
radicacion en la Gerencia de Gestion Post
contractual para la elaboracién del Acta de
Liquidacion.

Durante los meses de febrero y marzo se realizé
seguimiento a la entidad ejecutora con el fin de
que realicen el envio de la documentacion
financiera faltante con el fin de llevar a cabo la
liquidacion del contrato.

Se encuentra en elaboracion el Informe de término
y el proyecto de Acta de Liquidacion, en la cual se
dejaran observaciones, teniendo en cuenta que no
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ha sido posible el cumplimiento por parte del
Municipio respecto del cierre del tema financiero.

Se radic la solicitud de liquidacion en la Gerencia
de Gestion Postcontractual el 24 de junio de 2021,
solciitando la elaboracion del Acta de Liquidacion.

El 16 de julio de 2021 fue devuelta, solicitando se
realicen todos los compromisos financieros y se
de respuesta a las observaciones de la CGR antes
de elaborar la liquidacién, aduciendo que la misma
tiene fecha de vencimiento hasta enero de 2022.

El 10 de agosto de 2021, se realizé el comité
operativo y de seguimiento 22, con el objeto que
el municipio reporte el avance de las acciones
administrativas pendientes para la liquidacién del
contrato, de igual forma para reiterar las acciones
frente a las observaciones de la CGR que la
contraloria realizo El 9 de junio de 2021, la CGR
en oficio 2021EE0092021 al CE en marco de la
“Actuacion Especial de Fiscalizacion proyectos
realizados en las regiones de Antioquia, Bogota,
Bolivar, Boyacd, Choco, Coérdoba, Huila,
Magdalena, Norte de Santander, Santander,
Sucre y Valle del Cauca”, Informa Hallazgo No 15.
Administrativo Contrato N° 2162786. Optimizacion
acueducto de Puerto Tejada. Administrativa.
Indagacién Preliminar” folio 113 al 116 del
documento.

El 7 de septiembre de 2021, se realizé el comité
operativo y de seguimiento 23, con el objeto que
el municipio reporte el avance de las acciones
administrativas pendientes para la liquidacién del
contrato y se dejaron los siguientes compromisos:

1 - Se establece como fecha 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, para dar cumplimiento al envio de los
Soportes incorporacion de los recursos al
municipio.

2 — Se establece como fecha 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, para dar cumplimiento al Tramite con el
banco para obtener respuesta sobre la liquidacion
de los rendimientos financieros frente a los saldos
que presenta la cuenta desde noviembre de 2020
ala fecha.

3 - Se establece como fecha 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 para el cumplimiento a los
Pagos contratacion derivada, cancelaciéon de la
cuenta y demas soportes finales.

4 - Se establece como fecha 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 para dar cumplimiento a la respuesta a
las actividades llevadas a cabo por parte del
Municipio de Puerto Tejada con ocasion de las
observaciones realizada por la CGR al CE 009-
2162786.

Construccion del centro de atencion

010 2162787 integral a la familia del municipio de Puerto | 22/11/2016

Tejada — Cauca CAIF

31/12/2018

El 23 de junio de 2021, se suscribi6 el acta de
liquidacion del contrato especifico.

011 2162785

Construccion nuevo bloque 1 sector sur de
la Universidad de narifio sede Torobajo.

09/10/2016

31/12/2019

Se suscribi6 el acta de liquidacién el 28 de julio de
2021.

Mejoramiento de la via Transversal Montes

012 2162889 de Maria en su tercera etapa, Municipio del | 01/12/2016

Carmen de Bolivar.

07/07/2019

Se suscribié acta de liquidacion el dia 05 de
agosto de 2021.

013 2162893

Construccion placa huellas para el

mejoramiento _de la red vial terciaria-

12/12/2016

11/11/2018

Se suscribié el acta de liquidacion el 21 de
diciembre de 2020, dejando como salvedad dentro

Pégina 100 de 113




eterritorio

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

CODIGO: F-GG-42

VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24
NO
o CONTRA FECHA DE
g.E TO : OBJETO DEL CONTRATO FEIE:::'TODE TERMINACIO ESTARE ACJS’GII‘Da%IIg,\?OCESO D=
: ENTerrit N
orio
changa, santa rosa de los palmares, mello del acta que la entidad ejecutora debe subsanar
Villavicencio del municipio de Necocli” que las observaciones formuladas por la CGR en el
se encuentra priorizado en el Plan de marco de la auditoria a los contratos plan y el
Accién 2016. Fondo Regional para los Pactos Territoriales.
Construccion de placa huella vy
mejoramiento de la via Catalina — Caracoli Se suscribié el acta de liquidacion el 26 de
014 2162894 del municipio de San Pedro de Uraba, 12/12/2016 12/11/2017 diciembre de 2019.
Antioquia
Construccion de  placa huella vy
mejoramiento de la via Alto Rosario — Alto Se suscribi6 el acta de liquidacion el 25 de junio
015 2162896 San Juan del municipio de San Pedro de 12/12/2016 2711212017 de 2020.
Uraba- Antioquia
Construccion de  placa huella vy
mejoramiento de la via San Pedro — Se suscribié el acta de liquidacion el 26 de
016 2162897 Almagritas del municipio de San Pedro de 12/1212016 1211172017 diciembre de 2019.
Urabd, Antioquia
Se suscribié el acta de liquidacion el 22 de
septiembre de 2020, dejando como salvedad
Optimizacion del Sistema de Acueducto de dentro del acta que la entidad ejecutora debe
017 2162899 la Cabecera Municipal de ElI Carmen de | 07/12/2016 30/11/2018 subsanar las observaciones formuladas por la
Atrato, Departamento del Chocé CGR en el marco de la auditoria a los contratos
plan y el Fondo Regional para los Pactos
Territoriales.
Durante el mes de febrero no se obtuvo respuesta
por parte de los municipios de Vigia del Fuerte ni
Murindé para la entrega del acta de liquidacion del
contrato especifico, ante lo cual el FRPT el mes
de marzo de 2020 mediante requerimiento n.°
20202300060641 del 09 de marzo de 2020 solicité
al Municipio de Murindé que teniendo en cuenta
que no fue posible suscribir el acta de liquidacién
con la administracion anterior, remitiese por el
medio mas expedito posible la siguiente
documentacion: copia de la cédula del Alcalde
Municipal, certificacion de declaratoria de eleccién
del Alcalde expedido por el 6rgano electoral, acta
Establecimiento de cultivos de Achiote, de pqsgsic’)n del Alcalde y autoriz,acién legal para
Pifia, Aguacate, Pl&tano, produccion de suscribir  contratos 'y demas novedades
came de pollo y cerdo como fuente de contractuales (Ordenanza, Acuerdo o_Documento
018 2162927 . - : o 29/12/2016 7112/2017 de facultades segun sea el caso). De igual forma,
seguridad alimentaria para las familias del solicité la misma informacién al Municipio de Vigia
municipio Murindé y Vigia del Fuerte del  Euert diant imient o
Antioguia el uerte, mediante requerimiento n.
20202300060671 del 09 de marzo de 2020. A la
fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte
de los municipios, ante lo cual se solicitara apoyo
del DNP para esta gestion
Una vez se acopiaron todos los documentos
mediante memorando n.° 20205400066173 del 5
de mayo de 2020, se enviaron a la Gerencia de
Gestion Post-contractual para la actualizacién del
Acta de Liquidacion.
El 5 de junio de 2020, qued6 suscrita el Acta de
liquidacion por todas las partes que en ella
intervinieron.
Implementacion de unidades productivas y
atencién psicosocial para la poblacién oL Lo
019 2162931 | victma del conflicto armado para los | 29/12/2016 | 29/10/2017 Se suscribi6 el acta de liquidacion el 13 de agosto
L de 2019.
municipios de Otanche y San Pablo de
Borbur Boyaca
Fortalecimiento productivo porcicola y
avicola para la  superacion  de
020 2162928 vylnerqbilidad de las familia; yictimas dela 20/12/2016 20/07/2017 Se suscribi el acta de liquidacién el 8 de octubre
violencia, en los municipios de Los de 2019.
Cérdobas y Puerto Escondido
Departamento de Cérdoba
Implementaciéon de una estrategia para el _ Lo
021 | 2162930 | fortalecimiento y emprendimiento de | 30/12/2016 | 31/11/2017 Se suscribic el acta de liquidacion el 22 de

proyectos productivos que permitan la

noviembre de 2019.
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generacion de ingresos en la poblacion
victima del conflicto armado en el
Departamento de Santander

Apoyo a la prevencion y control sanitario y
024 2162968 fitosanitario en el marco de los contratos
plan a nivel nacional

27/12/2016

5/12/2018

Se suscribi6 el acta de liquidacién el 30 de
diciembre de 2020.

Rehabilitacion de 800 hectareas de cultivo
025 2162979 de coco en 7 municipios de la costa pacifica
en el Departamento de Narifio

27/12/2016

27/10/2018

Se suscribié el acta de liquidacién del Contrato
Especifico el 24 de abrii de 2020, con
observaciones, las cuales son de obligatorio
cumplimiento del Departamento de Narifio, como
Entidad Ejecutora del proyecto.

Es preciso indicar que previas gestiones
realizadas por parte del equipo financiero y
juridico del FRPT, se solicité insistentemente al
Ejecutor la remision de la informacion necesaria,
que acredite lo dispuesto en el Acta de
Liquidacion.

Al respecto, mediante Oficio No.
20212300033403 del 19 de febrero de 2021, se
inform6 al Grupo de Gestién Post-Contractual de
ENTerritorio, que el Departamento de Narifio, dio
cumplimiento sobre las obligaciones referidas en
el Acta de Liquidacién. Lo anterior se soporta en
documentos registrados bajo el consecutivo
ENTerritorio No. 20214300003772 del 07 de
enero de 2021.

De igual forma, la situacion anterior se informé a
la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales
del DNP, como consta en comunicacién n.°
20212300033771 del 23 de febrero de 2021,
donde se indicé que las partes pueden declararse
a paz y salvo, por todo concepto relacionado
sobre la ejecucion y liquidacion del Contrato
Especifico n.° 025-2162979, bajo los siguientes
términos:

)

Por las anteriores consideraciones, y si bien el
Departamento de Narifio cumpli6 con las
obligaciones establecidas en el Acta de
Liquidacion del Contrato Especifico n.° 025-
2162979, dicho cumplimiento se dio por fuera de
los términos que se sefialaron para tal fin. No
obstante, se ha configurado el concepto
jurisprudencial denominado hecho superado, en
la medida que la Entidad Ejecutora, en el marco
de las competencias legales y contractuales,
realiz6 todas las actuaciones financieras para el
cierre del proyecto, hecho que permitié hacer el
seguimiento administrativo de los recursos
transferidos en virtud del Contrato Especifico n.°
025-2162979. Bajo este escenario, las partes
pueden declararse a paz y salvo, por todo
concepto relacionado sobre la ejecucion y
liquidacion del Contrato Especifico n.° 025-
2162979".

Mejoramiento de la carretera Tierralta -
Caserio el 15 y rehabilitacion de la
027 2171077 carretera Ye de los Morales - rio Sint en la
via valencia del departamento de Cérdoba
-tramo 5

16/05/2017

16/03/2019

Se suscribi6 el acta de liquidacién el 20 de
diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro
del acta que la entidad ejecutora debe subsanar
las observaciones formuladas por la CGR en el
marco de la auditoria a los contratos plan y el
Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

El 5 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electrénico a la Secretaria de Infraestructura de la
gobernaciéon de  Cérdoba solicitando  sea
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presentado el informe final del plan de mejora
frente a las observaciones realizadas por la CGR
en marco de la auditoria de cumplimiento
realizada en el afio 2019, antes del 31 de julio de
2020, en virtud de que se cumplié el termino
informado para la ejecucion de las actividades
pendientes y se informa que ENTerritorio
dispondra del profesional técnico del FRPT que
apoyo el seguimiento de los Contratos Especificos
n.°008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre
ENTerritorio y el Departamento de Cérdoba con el
objeto que el dia lunes 26 de octubre de 2020, se
realice en conjunto con el Departamento de
Cérdoba la visita para verificar visualmente el
cumplimento del plan de mejora de los hallazgos
de la CGR previo al envié del informe de final
del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de
Cordoba en oficio n.°0929-2020, presenta el
informe final de correcciones a la observacion n.°7
contratos especificos 2162734 y 2171077 de los
hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remiti6 correo
electronico a la secretaria de Infraestructura de la
gobernaciéon de Coérdoba, programando para el
dia 26 de octubre de 2020, la visita de verificacién
del cumplimiento del plan de mejora presentado
por la gobernacién de Cérdoba de los hallazgos
de la CGR de los contratos especificos 2162734 y
2171077

El 26 de octubre del 2020, se realiz6 la visita de
campo por parte del profesional técnico del FRPT
que apoya el seguimiento del plan de cierre de los
hallazgo realizados por CGR en marco de la
auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y
Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde
se pudo evidenciar de forma visual del estado de
los 10 Km la via construida entre la abscisa K53
+000 a la K63+000 de la via K15 al municipio de
Tierralta entregada por la gobernacién de
Coérdoba en el afio 2019, donde se encuentra con
el sellado de las fisuras que se registraron en la
via, el bacheo en la via que fue objeto de dafios
por qguemas de llantas por parte de la comunidad,
la roceria, limpieza de alcantarillas, box culvert y
reposicion de las sefiales de transitos hurtadas
realizado en el mes de septiembre de 2020 por
parte del mantenimiento a cargo de la
gobernacién de Cérdoba.

Apoyo a las familias victimas del conflicto
armado para el fortalecimiento de unidades
029 2171450 productivas existentes y generacion de
ingresos en los municipios de Tame y
Cravo Norte del departamento de Arauca

27/6/2017

31/12/2017

Dado que en el mes de febrero no se obtuvo
respuesta para la entrega del acta de liquidacion,
el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante
requerimiento  n.° 20202300060781 del 09 de
marzo de 2020 solicité al Municipio de Cravo
Norte que teniendo en cuenta que no fue posible
suscribir el acta de liquidacion con la
administracion anterior, remitiese por el medio
mas expedito posible la siguiente documentacion:
copia de la cédula del Alcalde Municipal,
certificacion de declaratoria de eleccién del
Alcalde expedido por el érgano electoral, acta de
posesion del Alcalde y autorizacion legal para
suscribir  contratos 'y demas novedades
contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento
de facultades segln sea el caso). De igual forma,
solicité la misma informacién al Municipio de
Tame, mediante requerimiento
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n.°20202300060771 del 09 de marzo de 2020. A
la fecha se recibi6 el 17 de marzo de 2020 la
informacién del Municipio de Cravo Norte, por lo
cual se solicitard apoyo del DNP para la gestién
con el municipio de Tame.
Una vez se acopiaron todos los documentos
mediante memorando n. °20205400066173 del 5
de mayo de 2020 se enviaron al Gerencia de
Gestion Post-contractual para la actualizacion del
Acta de Liquidacion.
Mediante Requerimiento n.°20202300124781 de
junio 17 de 2020 se envi6 el Acta de Liquidacion
del Contrato Especifico n.° 029-2171450 para la
firma del alcalde del Municipio de Cravo Norte del
departamento de Arauca.
El 24 de junio de 2020, quedo suscrita el Acta de
liquidacion por todas las partes que en ella
intervinieron,
Huertas Productivas Sostenibles para la
Seguridad Alimentaria, Generacién de
Ingresos y Atencién Psicosocial para S Lo -
030 2171483 | Fortalecer  las  Capacidades  de | 22/6/2017 31/12/2017 ggzsousc“b'o acta de liquidacion el 26 de junio de
Autoconsumo de las Familias Victimas de '
los Municipios de Toluviejo y Coloso del
departamento de Sucre
Mediante comunicacion con radicado n.°
20202300114201 del 01 de junio de 2020, se
solicité a la Unidad para las Victimas informe el
estado actual del tramite del informe final de la
supervision del contrato especifico 031-2171481,
otorgando un plazo de respuesta hasta el 15 de
junio de 2020.
El 18 de junio de 2020, la Unidad para las Victimas
remiti6 via correo  electrénico  algunas
Establecimiento de unidades productivas observaciones al informe de término, las cuales
de maiz, cerdos de engorde y gallinas fueron resueltas y remitidas a dicha entidad por el
ponedoras, como fuente de generacion de mismo medio, el 19 de junio de 2020.
031 2171481 ingresos, para las familias victimas del | 22/6/2017 31/03/2018
conflicto armado en los municipios de El Mediante radicado n.°20202300127241 del 24 de
Guamo y San Jacinto-departamento de junio de 2020, se reiter6 al municipio de San
Bolivar Jacinto (Bolivar) el envio de informacion para la
liquidacion del contrato especifico.
El 28 de julio de 2020, se procedié a enviar toda
la documentacioén a la Gerencia de Gestion Post-
contractual, para iniciar el trdmite de elaboracién
del Acta de liquidacion del contrato especifico
031-2171481.
Acta de Liquidacion suscrita el 28 de septiembre
de 2020.
Implementaciéon de Galpones de Gallinas
Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y
032 2171482 | CGeneracion de Excedentes, de Familias | ,,c0617 | 10/4/2018 El 06 de octubre de 2020 se suscribe acta de
Victimas del Conflicto en los Municipios de liquidacion del contrato especifico.
Zambrano y San Juan Nepomuceno,
Bolivar
Mediante comunicacion radicada n.°
20204300052792 del 07 de febrero de 2020, la
Construccién segunda etapa del proyecto entidad ejecutora_[emitic’) !as actas de liquidaciéon
ampliacion y adecuacion de la sede de la contratamoln_’ derivada, las cual‘es se
033 2171519 20/06/2017 20/11/2019 encuentran en revision por parte del equipo del

principal de las Unidades Tecnolégicas de
Santander UTS -Bucaramanga

FRPT, y una vez se compruebe que se tiene la
informaciéon requerida para la liquidacion del
contrato se proyectara informe de término de este.

Pégina 104 de 113




eterritorio

INFORME DE GESTION PARA CLIENTES

CODIGO: F-GG-42

VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: | 2020-10-24
NO
o CONTRA FECHA DE
g.E TO OBJETO DEL CONTRATO FEIE:::'TODE TERMINACIO ESTARE ACJSGII'DaE:IIg,\TOCESO D=
. ENTerrit N
orio
El 23 de junio de 2020, se remiti6 por correo
electronico a la Gobernacién de Santander el acta
de liquidacion del contrato especifico para la
suscripcion de esta por parte del rector de las
Unidades Tecnoldgicas de Santander y el
gobernador de Santander.
Se realizara seguimiento por parte del FRPT de la
suscripcion del acta de liquidaciéon la primera
semana del mes de julio de 2020.
El 3 de julio de 2020 quedo suscrita y firmada el
Acta de Liquidacién por totas las partes que en
ella intervinieron.
Construccion de pavimento flexible de la Solicitud de liquidacion del contrato radicada en
034 2171539 via al aeropuerto los pozos municipio de | 23/06/2017 15/08/2020 gestién postcontractual el dia 05 de noviembre de
San Gil Departamento de Santander 2021-
Mejoramiento de vias terciarias, mediante
el uso de placas huellas en los municipios " L .
036 2172280 | de Florencia, Belén De los Andaquies, San | 01/11/2017 | 31/12/2019 ngsluscr'b'o el Acta de Liquidacion el 9 de abril de
José Del Fragua y Albania, en el ’
departamento del Caqueta
Adecuacién en pavimento rigido de la via
037 2172281 que comunica al municipio de el Tablon de 02/11/2017 14/10/2019 Se suscribié el Acta de Liquidacién el 19 de enero
Gomez corregimiento de las mesas con el de 2021.
municipio de Alban.
038 2172337 IFO”a'ec'm'emo_ del Batallon Fluvialn. 52de | gg/11/5017 | 30/11/2019 Se suscribi6 el Acta de Liquidacion el 30 de marzo
a Armada Nacional (primera fase) de 2021
Mejoramiento y pavimentacion Tercera _ S
040 2172346 Fase de las vias internas del corregimiento | 9/11/2017 9/6/2018 ds.e. suscribi6 el Acta de Liquidacion el 27 de
de Barrancominas iciembre de 2019.
Construccion participativa de tecnologias
sostenibles para la transformacién de _ Lo
041 2172358 sistemas agropecuarios de pequefios | 10/11/2017 30/4/2019 Se suscribi6 el Acta de Liquidacion el 29 de
. octubre de 2021.
productores de los Montes de Maria en el
departamento de Bolivar
Mejoramiento de la via Terciaria Llorente-
Inda Guacaray-Inda Sabaleta en el
municipio de Tumaco, con recursos del Se suscribi6 el Acta de Liquidacién el 30 de
042 2172354 Fondo Regional para los Contratos Plan en 11/10/2017 10/10/2018 diciembre de 2019.
tanto el proyecto se encuentra priorizado
en plan de accién 2017
Estructuracion legal, técnica-operativa,
administrativo, comercial y financiera para
definir la viabilidad de la regionalizacion de L N,
043 2172355 la prestacion de los servicios de acueducto | 10/11/2017 10/12/2018 Se suscribio el Acta de Liquidacion el 30 de
- A octubre de 2020.
y alcantarillado en los municipios de
Coloso, chalan, Toluviejo, San Antonio de
Palmito y Ovejas
Fortalecimiento organizacional,
agroempresarial y  tecnolégico a Se suscribi6 el Acta de Liquidacién el 15 de
044 2172353 productores fruticolas en 29 municipios del 11/10/2017 10/10/2018 octubre de 2020.
Departamento del Valle del Cauca.
Implementacion de medidas de mitigacion
para  promover un desarrollo y
045 2172359 ordenamiento resiliente al cIim_a y baj_o en | 10/11/2017 31/05/2019 Se suscribié acta de liquidacion el dia 15 de
carbono en el marco de la politica nacional octubre de 2021.
de cambio climéatico en 18 municipios del
departamento de Narifio
Instalacion de la sefializacién turistica del Se suscribié el Acta de Liquidacion el 30 de
050 2191866 centro histérico de la ciudad de Tunja, 15/08/2019 30/12/2019 diciembre de 2019, al ser objeto de terminacién
Boyaca anticipada por mutuo acuerdo.
Se radic6 el informe final, posteriormente se
051 2191867 Corredor vial del lfolclor y el Bocadillo II- 02/08/2019 15/08/2020 procederaa_rgglizf:xr ultimo desembqlsqy una vez
tramo 3 Velez -Chipata. esto pase, iniciara el proceso de liquidacién del
mismo.
052 2191868 | Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn - | 5005619 | 02/09/2020 Los profesionales del FRPT se encuentran
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente — Albania L
proyectando el concepto de Ultimo desembolso.
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Fuente: Elaboracion propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

> Relacion de actividades contractuales programadas para desarrollar en el periodo

Contrato Especifico n.° 002-2162271: Seguimiento de la presetacién del informe final y proceso
de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 003 — 2162698: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 006 — 2162702: Seguimiento de los compormisos para el cumplimento del
plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 009 —2162786: Seguimiento al plan de mejora observaciones CGR
Seguimiento,

Contrato Especifico n.° 013- 2152893: Seguimiento plan de mejora observaciones CGR.
Contrato Especifico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecucién del CE, comité operativo y de
seguimiento de septiembre y revision de compromisos del Ultimo comité, de documentos enviados
por la Entidad ejecutora .

Contrato Especifico n.° 034-2171539: Realizar seguimiento a la solicitud de liquidacion del
contrato.

Contrato Especifico n.° 035-2171610: Seguimiento a la ejecucién del CE, comité operativo y de
seguimiento de septiembre y revision de compromisos del tltimo comité, de documentos enviados
por la Entidad ejecutora

Contrato Especifico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecucién del CE, compormisos del comité
operativo y de seguimiento de septiembre.

Contrato Especifico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanacién del informe final.

Contrato Especifico n.° 052-2191868: Proyeccion concepto de ultimo desembolso.

Contrato Especifico n.° 053-2192488: Seguimiento a la presentacion de los documentos para la
liquidacién CE

Contrato Especifico n.° 054-2192520: Revision del informe de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la entrega oportuna de informacién y de los compromisos
derivados de la audiencia de incumplimiento y de comités.

Contrato Especifico n.° 055-2192521: Revision del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato y la gestion de la entidad
ejecutora.

Contrato Especifico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecucion del CE, Comité operativo y de
seguimiento de octubre y revisién de compromisos del tltimo comité, de documentos enviados por
la Entidad ejecutora

Contrato Especifico n.° 057-2192523: Revision de los informes de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento al tramite de solicitud de recursos faltantes par la adicion
del contrato especifico.

Contrato Especifico n.° 0568-2192524: Realizar seguimiento al informe final.

Contrato Especifico n.° 059-2192525: Revision del informe de supervision y remisién de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 060-2192526: Revisién de los informes de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento al tramite de solicitud de recursos faltantes par la adicion
del contrato especifico.

Contrato Especifico n.° 061-2192527: Revision del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
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Contrato Especifico n.° 062-2192528: Revision del informe de supervisién y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucion del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 063-2192529: Revisién del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecucién del contrato con el objeto de verificar estado
de avance de las obras objeto del contrato especifico

Contrato Especifico n.° 065- 2201103: Revision del informe de supervision y remisién de
observaciones si las hay.

Contrato Especifico n.° 066- 2201107: Revisién del informe de supervision y remision de
observaciones si las hay.

Contrato Especifico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento

Contrato Especifico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento

> Relacion de actividades de seguimiento y ejecucion programadas para desarrollar en el periodo

Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los rendimientos financieros generados en las
cuentas bancarias de los contratos interadministrativos de mandato.

Teniendo en cuenta el cronograma de ejecucién de cada uno de los proyectos, se espera que para
el siguiente periodo las Entidades Territoriales, radiquen los documentos de desembolso, con el
fin de transferir los recursos pendientes de giro. Una vez sean radicados las facturas y cuentas de
cobro se realizar4 el registro y giro de los recursos, previo cumplimiento de requisitos y
obligaciones establecidas en cada uno de los contratos especificos y aprobacion del supervisor
del contrato. Informar los lineamientos para los informes de ejecucion que deben presentar las
entidades territoriales a ENTerritorio, para el seguimiento a la ejecucion financiera de los
proyectos, para los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057.
Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los desembolsos radicados por las entidades
territoriales en virtud de los contratos especificos, derivados de los contratos interadministrativos
de mandato 216115, 216138 y 219057.

Asistir a los comités de seguimiento de los contratos especificos suscritos en virtud de los contratos
216115, 216138 y 219057, que se encuentran en ejecucién para realizar el seguimiento y
observaciones frente a la ejecucion financiera de los recursos.

Asistir a los comités de seguimiento de los contratos especificos suscritos en virtud de los contratos
interadministrativos 216115, 216138 y 219057 y que se encuentran en ejecucion para realizar el
seguimiento y observaciones frente a la ejecucion financiera de los recursos.

Contrato Especifico n.° 002-2162271: Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el
comité operativo y de seguimiento n.° 42 por parte del departamento de Santander para
cumplimento de las metas del contrato especifico y proceso de accion judicial por presunto
incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 003 — 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y
proceso de accién judicial por presunto incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 006 — 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y
proceso de accién judicial por presunto incumplimiento.

Contrato Especifico n.° 009 — 21622786: Seguimiento Proceso de liquidacion

Contrato Especifico n.° 013- 2152893: Revision al informe mensual del plan de mejoramiento.
Contrato Especifico n.° 022-2162980: Seguimiento a la ejecucion del CE, Comité operativo y de
seguimiento n.° 43 en septiembre de 2021, revision de compromisos, del Gltimo comité.

Contrato Especifico n.° 034-2171539: Consecucion de firmas al acta de liquidacion.

Contrato Especifico n.° 035-2171610: Seguimiento a la acciones admistrativas por parte de las
entidade ejecutoras para el levantamiento de la suspension del CE.

Contrato Especifico n.° 039-2172296: Seguimiento a la liquidacion del contrato.

Contrato Especifico n.° 041-2172358: Consecucion de firmas de las partes al acta de liquidacion
del contrato.
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Contrato Especifico n.° 046- 2182482: Seguimiento compromisos del Comité operativo y de
seguimiento n.° 26

Contrato Especifico n.° 047-2191863: Inicio tramite de liquidacion

Contrato Especifico n.° 048-2191864: Seguimiento a la ejecucion del CE, revisiobn de
compromisos, del Ultimo comité

Contrato Especifico n.° 049-2191865: Seguimiento a la ejecucién del CE

Contrato Especifico n.° 051-2191867: Seguimiento a la subsanacion de las observaciones del
informe final.

Contrato Especifico n.° 052-2191868: Proyecccion del concepto de ultimo desembolso.

Contrato Especifico n.° 053-2192488: Seguimiento a las procesoa admisntratvios para la
liquidacion del CE

Contrato Especifico n.° 054-2192520: Seguimiento a la ejecucién del contrato y al proceso de
incumplimiento en contra de la entidad ejecutora.

Contrato Especifico n.° 055-2192521: Seguimiento a la ejecucion.

Contrato Especifico n.° 056-2192522: Seguimiento a la ejecucién del CE.

Contrato Especifico n.° 057-2192523: Seguimiento a la ejecucién del contrato y a la gestién de
recursos faltantes.

Contrato Especifico n.° 0568-2192524: Realizar seguimiento al informe final.

Contrato Especifico n.° 059-2192525: Realizar seguimiento a la ejecucion del proyecto.

Contrato Especifico n.° 060-2192526: Seguimiento a la ejecucién del contrato y a la gestién de
recursos faltantes.

Contrato Especifico n.° 061-2192527: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 062-2192528: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 063-2192529: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 064-2200863: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 065-2201103: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 066-2201107: Realizar seguimiento de la ejecucion del proyecto.
Contrato Especifico n.° 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento

Contrato Especifico n.° 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento

Relacion de acciones correspondientes a otras actividades de gestion programadas para desarrollar
en el periodo

Realizar seguimiento a la aprobacién del informe del mes de septiembre de 2021 por parte de
DNP.

Una vez aprobado el informe del mes de septiembre de 2021 se procederéa con la radicacién de
la cuenta de cobro de la cuota de gestién del periodo.

> Relacion de actividades de cierre y liquidacién programadas para desarrollar en el periodo

4.

Contrato Especifico n.° 009-2162786: Seguimiento Proceso de liquidacion

Contrato Especifico n.° 041-2172358: Seguimiento Proceso de liquidacion.

Contrato Especifico n.° 045- 2172359: Seguimiento Proceso de liquidacidon y remisién de la
documentacion solicitada.

RESUMEN GENERAL DE APLICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Tabla n.°23 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 216138
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INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$162.667.241.720,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$223.223.704.077,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE $369.647.236.940,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $1.519.752.912,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME $385.890.945.797,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO

$13.902.936.880,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL
OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

$371.988.008.917,00

Valor comprometido, por contrataciéon derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria
de RP de contratos y CDP de procesos en curso)

$371.166.989.851,55

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades
plenas (*)

$0,00

SALDO POR COMPROMETER (**) Liberar en liquidacion

$821.019.065,45

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Item)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Tabla n.°24 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 219057

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$100.589.287.247,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$14.485.807.001,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$103.986.258.186,29

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$486.973.362,10

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$115.075.094.248,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)

$0,00

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO

$10.309.984.249,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

$104.765.109.999,00

Valor comprometido, por contratacion derivada y procesos de seleccidn en curso (sumatoria de RP de
contratos y CDP de procesos en curso)

$104.473.231.548,39

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)

$0,00

SALDO POR COMPROMETER (**)

$291.878.450,61

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea

viable ejecutarlas sin

formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este item)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Tabla n.°25 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 221001

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

$5.730.000.000,00

ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO

$1.760.521.741,00

VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE

$3.736.956.520,00

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE

$232.521.739,00

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME

$3.969.478.259,00

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO $3.969.478.259,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL $0.00
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO !

Valor comprometido, por contratacién derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria de RP de $0.00
contratos y CDP de procesos en curso) ’

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*) $0,00
SALDO POR COMPROMETER (**) $0,00

(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacion (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Item)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes
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Tabla n.°26 — Resumen ejecucién presupuestal Contrato Interadministrativo 221009

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL PERIODO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $2.765.993.131.307,00
ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO $0,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE $0,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE $2.765.993.131.307,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME $2.765.993.131.307,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO $32.100.000.000,00

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL
CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO

Valor comprometido, por contratacion derivada y procesos de seleccion en curso (sumatoria de RP de $1.313.101.330.583,33
contratos y CDP de procesos en curso)
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas $0.00
*) ’
SALDO POR COMPROMETER (**) $1.420.791.800.723,67
(*) En este item se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin
formalidades plenas en materia de contratacién (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ltem)

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

$2.733.893.131.307,00

Notas

» Con el propésito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduria General de la Nacion,
instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario denominado
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS”, ENTerritorio remitira un informe De acuerdo con
lo establecido contractualmente, que se ha denominado ‘INFORME DE EJECUCION
FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propdsito que nuestros clientes
puedan registrar en su contabilidad, la legalizacién o ejecucion de los recursos entregados a
ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la informacion registrada en las dos entidades, situacion
que permita a la Contaduria General de la Nacién el cruce correspondiente de informacion, por lo
tanto en el Informe de gestion no se deberd enviar la relacion de pagos a proveedores realizados
durante el periodo.

» Si se incluye informacioén relacionada con el cierre y liquidacién del convenio marco, se aclara que
la informacion debe ser estrictamente de caracter contable (informacién suministrada por el Area de
Contabilidad).

5. ANEXOS

1. Contrato Especifico n.° 002-2162271
» Radiciado 20214300407292 del 25 de octubre de 2021.

2. Contrato Especifico n.° 006-2162702
» Correo de 25 de octubre de 2021.

3. Contrato Especifico n.°013-2162893
» Correo de 25de octubre de 2021.

4. Contrato Especifico n.°022-2162980
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» Informes semanales del 11 al 17, 18 AL 24, 25 al 31 de octubre de 2021 y 1 al 7 de noviembre
de 2021.
> Informe de ejecucion del Septiembre de 2021

5. Contrato Especifico n.°023-2162972
» Comunicacion radicado ENTerritorio n°. 20214300408482

6. Contrato Especifico n.°026-2170927
» Informe desplazamiento
» Correo electronico del 21 de octubre de 2021
» Acta comité operativo n° 41
> Prorroga n° 9 y modificacion n° 10

7. Contrato Especifico n.°034-2171539
» Correo electrénico para tramite de liquidacion del contrato defecha 05 de noviembre de 2021

8. Contrato Especifico n.°035-2171610
» Informe de ejecucién de septiembre

9. Contrato Especifico n.°039-2172296
» Correo electronico del 25 de octubre de 2021
> Correo electrénico del 08 de noviembre de 2021

10. Contrato Especifico n.°041-2172358
> Acta de liquidacién del contrato especifico el 29 de octubre de 2020..

11. Contrato Especifico n.°046-2182482
> Informe final versién 4 — radicado No. 20214300388692, de fecha 28de 2021

12. Contrato Especifico n°047- 2191863
» Acta de comité de seguimiento del 17 de septiembre de 2021
» Informe de visita del 25 de septiembre de 2021
» 20214300408772 de 26 de octubre de 2021 Envio Acta de Entrega Subsabaciones

13. Contrato Especifico n°048 — 2191864
» 20214300396072 informe de ejecucién de septiembre

14. Contrato Especifico n.°049-2191865
» Informe ejecucién de septiembre.

15. Contrato Especifico n.°051- 2191867
> Correo electronico requerimiento entrega informe subsanado del 15, 19y 21 de octubre de 2021

16. Contrato Especifico n°052- 2191868
» Correo electrénico requerimiento entrega informe subsanado del 22 de octubre, 03 y 06 de
noviembre de 2021

17. Contrato Especifico n.°053- 2192488

> Correo electronico para la solicitud de los documentos requeridos para la liquidacion del contrato
especifico de fecha 15, 19 de octubre y 02 de noviembre del 2021.
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18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Contrato Especifico n.°054- 2192520
> Correo electrénico del 25 de octubre de 2021
» Correo electronico del 09 de noviembre de 2021

Contrato Especifico n.°055- 2192521
> Correo electrénico del 20 de octubre de 2021
> Informe de supervision de septiembre

Contrato Especifico n.°056- 2192522
» Oficio 20214300410622 del 28 de octubre

Contrato Especifico n.°057- 2192523
» Correos electronicos del 20 de octubre de 2021
» Acta de comité del 25 de octubre de 2021
» Correo electrénico del 08 de noviembre de 2021
» Correo electréonico del 09 de noviembre de 2021

Contrato Especifico n.° 058- 2192524
» Radicado 20214300424392 del 08 de noviembre de 2021

Contrato Especifico n.° 059- 2192525
» Correo electrénico del 11 de noviembre de 2021.

Contrato Especifico n.°060-2192526
» Informe de visita del 20 de octubre de 2021

Contrato Especifico n.°061- 2192527
» Correo electrénico del 11 de noviembre de 2021
» Radicado 20214300410672 del 28 de octubre de 2021

Contrato Especifico n.°062- 2192528
» Radicado 20214300374362 de 06 de octubre de 2021

Contrato Especifico n°, 063-2192529
» Radicado No. 20214300411342 del 29 de octubre de 2021
» Correo electrénico del 11 de noviembre de 2021

Contrato Especifico n.°064- 2200863

» Correo de seguimiento compromisos comité No 15 de fecha 15, 19, 21 y 26 de octubre, 02 de

noviembre de 2021

» Requerimiento juridico No. 20212300207221 del 02de Noviembre de2021

Contrato Especifico n.°065- 2201103
> Informe de supervision de septiembre
» Correos electronicos del 15 de octubre y 12 de noviembre de 2021

Contrato Especifico n.°066- 2201107
> Informe de supervision de septiembre
» Correo electronico del 03 de noviembre de 2021
» Copia requisitos de inicio
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31. Contrato Especifico n.°067- 2210003
» Correo de solicitud seguimiento a los compromisos del comité No.08 del 15, 19 de octubre.
» Concepto solicitud de prorroga 26 de octubre de 2021
» Prorroga por tres meses, 14 de novimbre de 2021.

32. Contrato Especifico n.°068- 2210004
» Correos electrénicos del 26 de octubre y 03 de noviembre de 2021.

(Firma)

Nombre: JOSY—.‘ GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ
Gerente de Convenio 221009

(Vo.Bo.)( (- C/_d“v o

***Nombre: Astrid Carolina Cardozo Campos
Profesional de Calidad grupo de Desarrollo de Proyectos 3

***E| alcance de la revision comprende la verificacion del contenido del informe de acuerdo con el modelo FMIO71, en cuanto a:
vigencia del formato, estructura, contenido minimo, entre otros aspectos formales.
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