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Departamento de Atlántico

www.mintransporte.gov.co

Información demográfica 

Área

3.388 Km2

23
Municipios

2.803.565
Habitantes

Fuente: DAE 2018, Censo nacional de población y Vivienda
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95 % Urbano

5 % Rural

Categoría 6: : 23 (85 %)

Categoría 5 : 3 (11 %)

Categoría 1 : 1 (4 %)

Economía Tasa de desempleo 2021

12,1

Tasa de desempleo 2022

10,9
Pobreza Monetaria 2021

28,4
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Instituto 
Nacional de 
Vías
Índice:

• Caminos comunitarios de la Paz Total

• Red Nacional : $ 962.480 M

• Vías rurales y regionales :$ 110.918 M

• Estudios y Diseños :$ 13.820 M
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INVERSIÓN TOTAL

En el Departamento

$1,09 Billones



Reactivación 2.0

Vías Para La Legalidad

$36.406 Millones

Red 
Nacional
Red 
Nacional

$ 962.480 Millones
Inversión Total

Red Nacional 3

NO. PROGRAMA PROYECTOS ESTADO ALCANCE (KM)
INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

1 PROYECTOS GENERALES 5
3 EJECUCIÓN

2 TERMINADO
27 $ 956.968

2 MANTENIMIENTOS 1 EJECUCIÓN 73 $ 5.512

6 100 $ 962.480TOTAL



Inversión

$ 956.968 Millones
Alcance

27 KmRed Nacional

Red Nacional 4

ITEM PROYECTO
FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ALCANCE 

(KM)
ESTADO

INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

1 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA CARTAGENA - BARRANQUILLA ene-16 nov-23
10 KM CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA

6 PUENTES VEHICULARES 

2 PUENTES PEATONALES

96% $ 170.927

2 CONEXIÓN CIÉNAGA - BARRANQUILLA (VÍADUCTOS) jul-22 jul-28
5,8 KM VIADUCTO 1 PR 19

4,8 KM VIADUCTO 2 PR28

2 PUENTES VEHICULARES

ACTIVIDADES 

PRELIMINARES
$ 648.006

3 VÍA BARRANQUILLA - PUERTO COLOMBIA mar-22 dic-27
1,2 KM PAVIMENTACIÓN DOBLE CALZADA

1,2 KM CICLO RUTA

1 PUENTE CICLOPEATONAL

9% $ 113.521

4 ATENCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA Y PUNTOS CRÍTICOS jun-21 mar-23 1,5 TERMINADO $ 18.300

5
CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PUENTE PUMAREJO. 
nov-21 sep-22 - TERMINADO $ 6.214



Inversión

$ 5.512 Millones
Alcance

73 Km
Mantenimientos
Rutinarios

Red Nacional 7

ITEM PROYECTO
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN 

ALCANCE

(KM)
ESTADO

INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

1

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO VÍAS 

DEPARTAMENTO

dic-19 jul-23 73 95% $ 5.512



Vías rurales  y 
regionales

$110.918 Millones

Vías rurales  y 
regionales

Vías rurales y regionales 8

Inversión Total

NO. PROGRAMA PROYECTOS ESTADO
INVERSIÓN 

(MILLONES)

2 OCAD PAZ 1 TERMINADO $ 9.907

3
CONVENIOS 

SOLIDARIOS
2 EJECUCIÓN $ 562

34 $ 110.918

1 $ 100.449

TOTAL

10  EJECUCIÓN

11 ADJUDICADOS

2  SUSPENDIDO

8 TERMINADOS

31CONVENIOS PGN



Convenios PGN

9Vías rurales y regionales

Inversión

$ 100.449 Millones

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA 

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN

LONGITUD 

CORREDOR (KM)
 ALCANCE  ESTADO 

INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

1 CANDELARIA EL BLANCO oct-21 dic-21 dic-23 2,8

1 ALCANTARILLA DE 36"

1 BOX-COULVERT DE 2 * 2

0,70 KM DE PAVIMENTO RIGIDO

ADJUDICADO $ 1.980

2 LURUACO
VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

LURUACO
oct-21 ene-22 dic-23 8 1,36 KM DE PLACA HUELLA ADJUDICADO $ 1.980

3
PALMAR DE 

VARELA
LOS MANGUITOS oct-21 ene-21 dic-23 4,5

4 ALCANTARILLA DE 36"

1,26 KM DE PLACA HUELLA
ADJUDICADO $ 1.980

4 PONEDERA LA OLIMPICA oct-21 ene-21 dic-23 5 0,70 KM DE PAVIMENTO RIGIDO ADJUDICADO $ 1.980

5 SABANALARGA CASERIO PATILLA oct-21 ene-21 dic-23 2,2 1,45 KM DE PLACA HUELLA ADJUDICADO $ 1.980

6 BARANOA
VIA RIOMAR - VÍA A USIACURÍ 

SECTOR VEREDA LAS PALMITAS
dic-20 ene-21 dic-23 13

1 BOX-COULVERT DE 1 * 1

100 M3 DE GAVION

0,56 KM DE PLACA HUELLA

 SUSPENDIDO 

95%
$ 764

7
CAMPO DE LA 

CRUZ
VIA TRONCO QUEMAO dic-20 dic-20 dic-22 3,6 0,38 KM DE PAVIMENTO RIGIDO TERMINADO $ 668

8
PALMAR DE 

VARELA
VIA BURRUSCO dic-20 dic-20 dic-22 1,2 0,61 KM DE PLACA HUELLA TERMINADO $ 668

9 POLONUEVO
VIA POLONUEVO - CAMINO LA 

MONTAÑA - LA BATEA
dic-20 feb-21 dic-22 5,5

0,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO

4,20 KM MANTENIMIENTO
TERMINADO $ 905

10 PONEDERA CAMINO BREMEN CASTRO dic-20 dic-20 dic-22 3,6 0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO TERMINADO $ 900



10Vías rurales y regionales

Inversión

$ 100.449 MillonesConvenios PGN

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA 

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN

LONGITUD 

CORREDOR (KM)
 ALCANCE  ESTADO INVERSIÓN TOTAL

11
PUERTO 

COLOMBIA
PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO dic-20 dic-20 dic-22 1,20

0,26 KM DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE
TERMINADO $ 406

12 SANTA LUCÍA
RUTA SANTA LUCÍA - MANATÍ - EL 

LIMON
dic-20 dic-20 dic-22 3,90

0,41 KM DE PAVIMENTO RIGIDO

2,50 KM DE MANTENIMIENTO
TERMINADO $ 814

13 SUAN SUAN - PUNTA GORDA dic-20 feb-21 dic-22 4,50
0,39 KM DE PAVIMENTO RIGIDO

2,50 KM DE MANTENIMIENTO
TERMINADO $ 769

14 USIACURÍ
USIACURÍ - CORREGIMIENTO DE 

VILLA LATA
dic-20 feb-21 dic-23 7,40

1 BATEA

1 BOX-COULVERT DE 1 * 1

100 M3 DE GAVION

SUSPENDIDO 

60%
$ 950

15 LURUACO LURUACO – MATEO – BARRIGON jul-21 ago-21 dic-23 4,30
0,57 KM DE PLACA HUELLA

3,50 KM DE MANTENIMIENTO
73% $ 827

16 MANATÍ MANATÍ - MALABET jul-21 ago-21 dic-23 4,30
0,57 KM DE PLACA HUELLA

3,50 KM DE MANTENIMIENTO
45% $ 791

17 GALAPA VIA CUATRO BOCAS jun-21 jun-21 dic-23 4,30

3 BOX-COULVERT

1 PUENTE DE 12 MTS

1,97 KM DE PLACA HUELLA

1% $ 3.138

18
CAMPO DE LA 

CRUZ
VIA PASABARRO jun-21 jun-21 dic-23 5,00 2,23 KM DE PLACA HUELLA 84% $ 3.187

19 BARANOA VIA CAMPECHE may-21 jun-21 dic-23 7,00
2,4 KM DE PLACA HUELLA

4 BOX COULVERT DE 1X1
95% $ 3.373

20 POLONUEVO POLONUEVO - MALAMBO oct-21 ene-22 dic-23 1,50

2 BOX-COULVERT DE 1 * 1

1 PUENTE DE 12 MTS

200 M3 DE GAVION

ADJUDICADO $ 3.663



Inversión

$ 100.449 MillonesConvenios PGN

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA 

SUSCRIPCIÓN

FECHA  

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

LONGITUD 

CORREDOR (KM)
ALCANCE ESTADO INVERSIÓN TOTAL

21 SABANAGRANDE SAN MARTIN jul-21 ago-21 mar-23 2,50 0,54 KM DE PLACA HUELLA TERMINADO $ 666

22 SABANALARGA
RANCHO ALEGRE - MIRADOR- GALLEGO -  

CARRETERA A MANATÍ jul-21 ago-21 dic-23 12,80
0,47 KM DE PLACA HUELLA

3,10 KM DE MANTENIMIENTO
7% $ 816

23 POLONUEVO VIA POLONUEVO - CAMPECHE jul-21 jun-21 abr-23 2,85 2,85 KM DE PLACA HUELLA 90% $ 3.782

24 BARANOA
ANTIGUA VIA BARANOA - 

POLONUEVO
abr-21 jun-21 abr-23 5,20 2,93 KM DE PLACA HUELLA 90% $ 3.867

25 PIOJÓ
EL CERRITO - RESERVA FORESTAL 

EL PALOMAR
oct-21 ene-22 dic-23 3,00

5 BOX-COULVERT DE 1 * 1
200 M3 DE GAVION

2,48 KM DE PLACA HUELLA
ADJUDICADO $ 4.121

26 SANTO TOMÁS VIA BONIZA - GUAZIMAL jul-21 ago-21 dic-23 3,90
0,41 KM DE PLACA HUELLA
2,50 KM DE MANTENIMIENTO 4% $ 548

27
PUERTO 

COLOMBIA
VIA LAS PERDICES oct-21 ene-22 dic-23 0,70 0,70 KM PAVIMENTO RIGIDO ADJUDICADO $ 4.950

28 SANTO TOMÁS VÍAS ANDREA Y EL PELU oct-21 ene-21 dic-23 3,30

4 ALCANTARILLAS DE 36

3,14 KM DE PAVIMENTO RIGIDO ADJUDICADO $ 6.737

29 REPELÓN BANCO - TOTUMO - BIJIBANA oct-21 ene-22 dic-24 6,50

4 BOX-COULVERT DE 1 * 1
1000 M3 DE GAVION

6,25 KM DE PAVIMENTO RIGIDO
ADJUDICADO $ 12.430

30 SABANALARGA VIA TERCIARIAS DEL MUNICIPIO oct-21 ene-22 dic-23 12,00
2 BOX-COULVERT DE 1 * 1

3,70 KM DE PLACA HUELLA
ADJUDICADO $ 5.247

31 ATLANTICO

VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS 

COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES  

Y PALENQUERAS NARP

ago-22 nov-22 dic-23 5,20

5217 M DE PLACA HUELLA

11 ALCANTARILLAS

3 BOX-COULVERT

13% $ 608



Inversión

$ 9.907 Millones

12Vías rurales y regionales

Ocad Paz

ITEM MUNICIPIO PROYECTO FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN

ALCANCE

(KM)
ESTADO

 INVERSIÓN 

TOTAL  

1 LURUACO
VÍA SANTA CRUZ - SOCAVONES - PENDALES 

(EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD)
nov-20 dic-22

5,8 KM 

PAVIMENTO
TERMINADO $ 9.907



Inversión

$ 562 MillonesConvenios solidarios

13Vías rurales y regionales

ITEM MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN
ESTADO

INVERSIÓN 

TOTAL 

(MILLONES)

1 SABANALARGA
JAC BARRIO LAS 

QUINTAS
dic-22 may-23 EJECUCIÓN $ 281

2 POLO NUEVO
JAC BARRIO 

CENTRAL
dic-22 may-23 EJECUCIÓN $ 281



Intervenidos

18 km
Terminados

3 Proyectos

Estudios  y 
Diseños

$13.820 Millones

Estudios y Diseños 14

Inversión Total

ITEM MUNICIPIO PROYECTO FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN

ALCANCE

(KM)
ESTADO 

INVERSIÓN 

TOTAL 

(MILLONES)

1
BARRANQUILLA, PALERMO, TASAJERA, LA 

VIRGEN
VIADUCTOS PR 19 Y PR28 VÍA CIÉNAGA - BARRANQUILLA feb-20 mar-22 8 TERMINADO $ 7.881

2 BARRANQUILLA COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE PUMAREJO mar-21 jun-22 1 unidad TERMINADO $ 5.393

3 SALAMINA, PUERTO GIRALDO
CONEXIÓN SALAMINA - PUERTO GIRALDO (PUENTE LA 

HERMANDAD)
mar-20 ene-21 10 TERMINADO $ 546



Agencia Nacional de 

Infraestructura

Índice:

• Aeropuertos

Cantidad: 1

Inversión: 140 Millones (capex 2022)

Empleos directos: 185 (dic 2022)

• Carreteras

Cantidad: 3

Inversión: $ 10.17 Billones (dic 2022).

Empleos: 1579 (dic 2022)

• Puertos

Cantidad: 0

Inversión: 0

Empleos: 0

• Cantidad de proyectos en estructuración: 1



$ 140 Millones

CAPEX DIC 2022

15/05/2015

Acta inicio 

Operación y 

mantenimiento

Etapa actual

05/03/2015

Firma del contrato

Modernización terminal 

aérea - Alcance

Información general

AVANCE 100%

1. Aeropuerto  Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Temas de Gestión

• Tribunal de Arbitramento : Laudo 5/05/2023 medidas

cautelares.

• Reorganización Ley 1116: SuperSociedades.

• Contraloría: Actualización especial de fiscalización - 24 de

Enero al 26 Mayo 2023.

• Convenio policia Aeroportuaria: Mesa de trabajo

concesionario, Aerocivil, policia nacional.

• Riesgos : Peligro aviario y ocupaciones irregulares.

• Obstáculos: postes red media tensión

INTERAEROPUERTOS S.A.S.

concesionario

15/05/2035

Finalización de 

contrato



$ 2.01 Billones

CAPEX DIC 2022

04/11/2015

Acta inicio 

CONCESIÓN COSTERA 

CARTAGENA 

BARRANQUILLA S.A.S.

Concesionario

10/09/2014

Firma del contrato

153.91 Km

Alcance

Información general

AVANCE 100%

2. Cartagena Barranquilla y circunvalar de la Prosperidad.  contrato N°004 de 2014

Operación y Mantenimiento

Etapa actual

Departamentos 

beneficiados: Atlántico, Bolívar

28/05/2039

Finalización de 

contrato



2. Cartagena Barranquilla y circunvalar de la Prosperidad.  contrato N°004 de 2014

Unidad F

uncional​
Ubicación​

Longitu

d Km​
Tipo Intervención​

AVANCE

PROGR

AMADO​

AVANCE E

JECUTAD

O​

UF 1​

Anillo Vial de 

Crespo y 

La Boquilla : PR 

0+000 - PR 7+500​

12,8​

- Op y Mant Anillo vial de crespo 2,35km​

- Construcción segunda calzada 1,55 km​

- Rehabilitación calzada existente 

y  mejoramiento puentes 7,3km​

- Construcción calzada de servicio y 

ciclorruta 3,21 km​

100%​ 100%​

UF 2​
La Boquilla -PR 

1+905 - PR 7+500
5,7​

- Construcción segunda calzada 

mediante Viaductos – 4,7 Km -
100%​ 100%​

UF 3​

Cartagena- 

Barranquilla-

PR7+500-

PR97+150​

90,58 *​

• Operación y mantenimiento 9,4 km​

• Rehabilitación, operación y 

mantenimiento 81,18 km.
100%​ 100%​

UF 4​

PR 97+150 (K 

98+060) -

PR 109+133 (K 

109+860)​

12​

Mejoramiento y adecuación a ley 105 /93 

y operación y mantenimiento , 

mejoramiento puentes existente​
100%​ 100%​

UF 5​

PR 68+000 de la 

vía 2516 -

PR 112+300 de la 

vía 9006

16,5​ Construcción doble calzada​ 100%​ 100%​

UF 6​

GALAPA-VÍA AL 

MAR-

LAS FLORES​

20,2​

Construcción doble calzada​

Construcción Conexión elevada en 

K32+400​
100%​ 100%​

Avance Unidades Funcionales

➢ Pendiente suscripción de convenio con la 

Alcaldía de Cartagena para 

mantenimiento del Parque Lineal de 

Crespo (UF1.)

➢ Suscripción de convenio para O&M del 

Puente Caracolí por parte de la 

gobernación (UF5).

➢ (UF3) Pendiente recibo de obras de 

construcción  de doble calzada  realizada 

por INVIAS.



$ 0.894 Billones

CAPEX DIC 2022

19/08/2015

Acta inicio 

VIAL MONTES DE MARÍA 

S.A.S.

Concesionario
03/07/2015

Firma del contrato

202.56 Km

Alcance

Información general

AVANCE 100%

3. Puerta de hierro – Palmar de Varela y carreto – Cruz del Viso.
Contrato N°007 de 2015

Operación y Mantenimiento

Etapa actual

Departamentos beneficiados:

Atlántico, Bolívar, Sucre

19/05/2040

Finalización de 

contrato



2. Cartagena Barranquilla y circunvalar de la Prosperidad.  contrato N°004 de 2014

Temas Críticos

➢ Firmado convenio con la gobernación y se concertó socialización

con la comunidad para el 14/06/2023, para discutir la

materialización de la construcción puente Caracolí.

➢ 16/02/2023 suscripción de acta de precios unitarios con un

monto agotable en cuantía máxima de $COL 2.626.726.612 para

la Operación y mantenimiento del parque Lineal de crespo.

➢ A la espera de cesión de predio por parte de la constructora

GRAMA a la alcaldía de Barranquilla; para atender al

requerimiento de Manejo Hidráulico, pavimentación e

iluminación trans 3B.

➢ 30/05/2023 El Ministerio de transporte prorrogó hasta

el 15/06/2023 la suspensión de la caseta de control PAPIROS

(PR103 +600).

➢ Teniendo en cuenta el deslizamiento presentado en octubre del

2022, el concesionario solicito EER el cual está siendo estudiado

por interventoría; al momento se realizan los estudios pertinentes

para rehabilitar el tránsito a través de la calzada afectada.



3. Puerta de hierro – Palmar de Varela y carreto – Cruz del Viso.
Contrato N°007 de 2015

Avance Unidades Funcionales

➢ Hasta el momento las 3 Unidades 

funcionales se encuentran operando 

a satisfacción sin presentar 

novedades.

Temas críticos y sociales

• Revisión de la interventoría la afectación de drenaje vial 

sobre el paso urbano de Carmen de Bolívar

• Interventoría solicita al concesionario chequeo diseño 

geométrico y de seguridad vial.

• Se está realizando limpieza de canales en el Box Culvert 

sobre el arroyo Alferez.

• Se está realizando revisión del puente peatonal variante 

El Carmen con la vía al salado, por parte de la 

concesionaria

• Revisión por parte de la entidad el requerimiento de 

construcción del deprimido en el PR95 +530 RUTA 2515.

• El Incremento de tarifa de peaje El Carmen de Bolivar se 

viene prorrogando desde el 2021.

• Incremento de ocupaciones de vendedores estacionarios 

en PR 67+900  Ruta 2515.

• Problemas de seguridad vial por presencia de lavaderos 

en la franja  del municipio de Suan.



4. IP autopistas del caribe, corredor de carga Cartagena Barranquilla. 
Contrato APP N°002 de 2021.

Avance Unidades Funcionales

Se tienen 315 días para entregar lo siguiente:

✓ Estudio y diseño de cada UF.

✓ Plan de obras

✓ Plan para el traslado y manejo de redes.

✓ Estudio de detalle UF9.

✓ Plan de adquisición predial

✓ Estudios de impacto ambiental necesarios.



$ 2.13 Billones

CAPEX DIC 2022

19/10/2021

Acta inicio

AUTOPISTAS DEL CARIBE 

S.A.S

Concesionario
06/09/2021

Firma del contrato

253 Km

Alcance

Información general

AVANCE 0%

4. IP autopistas del caribe, corredor de carga Cartagena Barranquilla. 
Contrato APP N°002 de 2021.

Pre construcción

Etapa actual

Departamentos beneficiados:

Atlántico, Bolívar

20/10/2056

Finalización de 

contrato



4. IP autopistas del caribe, corredor de carga Cartagena Barranquilla. 
Contrato APP N°002 de 2021.

Temas Críticos y sociales

• No hay viabilidad de traslado del peaje Bayunca

hacia Clemencia.

• A partir del otrosí N°1. Se extiende por un año

apenas finalice la etapa actual las instalación y

operación del peaje.

• La variante continuara según diseños en la UF4.

• a partir de la solicitud de la oposición a la caseta de

Sabanalarga, la Agencia continua rindiendo informe

sobre las acciones contractuales en el tramo.

• Cuatro mesas de trabajo con avance de

observaciones de seguridad vial y jornadas con la

móvil para el tema de tarifas diferenciales. Se

requieren cupos adicionales para incluir tarifa

diferencial para taxis.

• La ampliación de la berma en la vía existente

Sincerín - Arjona registrada en matriz de impactos

para analizar en consulta previa. Actualmente

llevado a cabo por Mininterior.



PROYECTOS EN 
ESTRUCTURACIÓN

26



$ 2.34 Billones

CAPEX DIC 2022

No adjudicado

Acta inicio

No adjudicado

Concesionario

No adjudicado

Firma del contrato

115.5 Km

Alcance

Información general

AVANCE ***

5. Canal del Dique

Publicación del proyecto 

pliego de condiciones

Etapa actual

Departamentos beneficiados: Bolívar, 
Atlántico, Sucre.

Alcance
❖ El proyecto permitirá mantener control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y

Barbacoas; control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal, mejoramiento de las

conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal, restauración de los ecosistemas Parque Nacional Natural

Corales del Rosario y San Bernardo, restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique;

aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios;

optimización de la navegabilidad en el Canal, entre otros



Compromisos

Fecha Nombre Reunión Departamento Compromiso Responsable Comentarios y Observaciones Status

30/08/2022
Comité Directivo 

Sectorial
Atlántico

Debe preparase un informe ejecutivo de las razones 

por las cuales la APP del Rio Magdalena fracasó en la 

ultima ocasión para dar la discusión y tomar la 

decisión de una nueva APP o de obra pública. 

Actualizar el comparador público - privado, teniendo 

en cuenta los escenarios que se analizaron para salir 

a licitar la APP.

ANI
Se realizó el informe y envió a la Viceministra de Infraestructura Dra. 

María Constanza García A.
Terminado

30/08/2022
Pedro Viveros -

Puertos
Atlántico

Revisar los 11 puntos críticos con el INVIAS y/o 

CORMAGDALENA (Obras de encauzamiento y obras 

civiles - Río Magdalena).

CORMAGDALENA

Dadas las instrucciones del Ministerio de Transporte se hizo la 

revisión de las obras de encauzamiento, mantenimiento y 

rehabilitación planteadas para el proyecto del río Magdalena. En tal 

sentido, se encuentran planteadas 21 obras que permitirán la 

conformación y estabilidad del canal navegable entre 

Barrancabermeja y Barranquilla. 

• Obras de encauzamiento: Estas obras corresponden a la 

construcción de una serie de estructuras (obras permanentes), que 

permiten mejorar la navegabilidad y el tránsito de convoyes con 

mayor capacidad de carga. Estas intervenciones consisten en la 

construcción de una serie de estructuras hidráulicas permanentes, 

dentro de las cuales están las obras para corregir los inconvenientes 

a la navegabilidad que se presentan en el puente Yatí – La Bodega.

• Obras de mantenimiento y rehabilitación: con la finalidad de poder 

garantizar unas mejores condiciones de navegabilidad en la Zona 

Portuaria de Barranquilla, se realizarán las obras de y reconstrucción 

del Tajamar Occidental del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

Cabe resaltar que dentro del proyecto se contempla una etapa de 

diseños definitivos, dado que la naturaleza cambiante del río requiere 

de actualización de modelaciones. 

Esta información se ha socializado al Viceministerio de Infraestructura 

y se continúa en mesas de trabajo, convocadas por ese 

viceministerio.

Terminado

05/09/2022
Comité Directivo 

Sectorial
Atlántico

Cormagdalena deberá enviar un informe al Ministro 

donde se haga hincapié de la necesidad de garantizar 

el dragado al canal de acceso.

CORMAGDALENA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA MANTENIMIENTO 

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA. CARPETA 

DE ARCHIVO DIGITAL DRIVE SOPORTES 23 SEPT

Terminado



Compromisos

Fecha Nombre Reunión Departamento Compromiso Responsable Comentarios y Observaciones Status

26/09/2022
Comité de 

Gerencia Sectorial
Atlántico

Presentar en esta semana (26-30Sept) al Ministro y al 

Viceministerio de infraestructura las alternativas con 

Aerocivil y el concesionario para tener una solución a la 

situación del aeropuerto de Barranquilla. La propuesta es 

que con el capex actual se evaluará la finalización de las 

unidades funcionales faltantes junto al concesionario para 

que una vez eso se haga los bancos giren los recursos y 

que estos lleguen a la Aerocivil.

AEROCIVIL

De acuerdo con lo informado por la ANI, entidad que ostenta la 

calidad de gestor y supervisor de los contratos de concesión, 

Respecto al Contrato del Aeropuerto de Barranquilla, la ANI 

estima que el laudo del Tribunal de Arbitramento por el proceso 

que se adelanta en contra de GAC, concesionario de 

Barranquilla, podría darse en el primer semestre del próximo 

año. De declararse la caducidad del Contrato, GAC tendría que 

operar 6 meses mas el aeropuerto, tiempo que tendría la 

Aerocivil para preparar la operación del mismo. (III) Se anexa 

línea de tiempo, plan de choque operación Aeropuerto de 

Barranquilla.

Terminado

26/09/2022
Comité de 

Gerencia Sectorial
Atlántico

Cormagdalena deberá enviar en el día de hoy 

(26/09/2022) un oficio al DNP con copia al MT donde se 

pida la reasignación de los recursos de manera urgente 

con toda la trazabilidad de las gestiones realizadas.

CORMAGDALENA

Se adjunta comunicación dirigida al Subdirector General de 

Inversiones, Seguimiento y Evaluación con la Solicitud gestión 

de recursos adicionales por $20.000 Millones para dragado del 

Canal de acceso al puerto de Barranquilla.

Terminado

09/11/2022
Van Oord -

Dragado Holanda
Atlántico

Coordinar para la semana del 15 al 19 de noviembre una 

reunión con Cormagdalena, Dimar, Ministerio de 

Transporte sobre el tema del dragado al canal de acceso 

del puerto de Barranquilla con todos los representantes 

del Puerto. Responsable – Cormagdalena.

CORMAGDALENA

La reunión fue pactada para el 24 de noviembre en la ciudad de 

Cartagena. 

15/12/2022: Se discutieron temas para culminar el plan de 

Dragado del 2022 y con miras al Plan de Dragado del 2023.

Terminado

15/11/2022 Puerto Colombia Atlántico

Se revisará si en el marco del convenio vigente entre el 

INVIAS y la Gobernación del Atlántico se puede llegar a 

atender la emergencia que tiene la antigua vía puerto 

Colombia.

INVIAS

15/12/2022: El convenio está a cargo del ente territorial, sin 

embargo, se va a verificar si es posible realizar la intervención 

en el marco del convenio.

16/02/2023: El convenio está a cargo del ente territorial.

10/03/2023: Se está revisando dentro del alcance del contrato 

si es posible atender esta solicitud. 

25/05/2023: Gobernación de Atlántico atendió la emergencia y 

habilitó el paso por la vía.

Terminado



Compromisos

Fecha Nombre Reunión Departamento Compromiso Responsable Comentarios y Observaciones Status

15/11/2022 Puerto Colombia Atlántico

ANI se compromete a revisar con el 

concesionario la posibilidad de dar paso libre del 

peaje Papiros por motivo del deslizamiento de la 

antigua vía Puerto Colombia, la cuál ha dejado 

incomunicado a Puerto Colombia.

ANI

El concesionario se comprometió a evitar la congestión en el peaje 

Papiros , esto a través de la implementación de diferentes estrategias 

como habilitar el carril de pago electrónico como mixto en horas de 

mayor flujo vehicular, disponer personal adicional para plan canguro e 

incluso levantar la talanquera si estás medidas no reducen la 

congestión. Así mismo, el concesionario apoyará al municipio con un 

experto técnico para habilitar un paso provisional en la vía 51B. 

La ANI por su parte se comprometió a avanzar en la implementación de 

iluminación.

Terminado

07/12/2022
Naviera Fluvial 

Colombiana
Atlántico

Mesa de trabajo en Barranquilla para tratar el 

tema de revisión de metas de la Naviera Fluvial 

Colombiana. Se propone extender la invitación a 

Ecopetrol.

Despacho 17/02/2023: Evidencia 31 de Enero 2023. Terminado



Compromisos

Fecha Nombre Reunión Departamento Compromiso Responsable Comentarios y Observaciones Status

12/12/2022
Representante 

Dorina Hernández
Atlántico

Por parte de la Directora de Transporte y 

Tránsito del Ministerio de Transporte 

realizar acompañamiento al corregimiento 

de Turbana con el fin de lograr encontrar 

una solución a las problemáticas sobre: 

Peaje Ceballos (tarifa diferencial), arreglo 

vía de ingreso al corregimiento con el fin de 

no cruzar por el tramo donde se encuentra 

el peaje, control de tránsito en el sector y 

asesoría para la correcta presentación de 

propuestas para el mejoramiento vial del 

territorio.

DTT

25/05/2023: En reunión realizada en el despacho del Ministro con la Dra. Dorina

Hernandez, la Dra. Elizabeth Ramírez (Asesora -Ministro) y grupo de participantes de 

INVIAS, quedaron los siguientes compromisos:

1. El Municipio se va a constituir como Junta de Acción Comunal y enviaran la solicitud 

para aplicar entre los postulados de vías terciarias, y solicitan al Invias una priorización 

de la vía terciaria de Ballestas a Turbana, Puente Ballestas hasta los cuatro cruces (esto 

es competencia del Invias). En seguimiento realizado con el Municipio, están pendientes 

que Invias les informe el procedimiento y los requisitos para iniciar con el trámite. La 

DTT envió solicitud al invias para retroalimentar el tema y se dio contacto al Municipio 

para el seguimiento correspondiente con el Invías. (Cerrado por parte de la DTT-

Ministerio)

2. El Municipio enviará la solicitud al Ministerio de Transportes con antecedentes y 

fotografías de lo que habia enviado a la Ruta del Sol. Estado a la fecha: A la fecha no se 

ha recibido en la DTT solicitud realizada por el Municipio a Ruta del Sol y la solicitud al 

Ministerio de Transporte, sobre la situación con respecto al uso del Peaje por no estar en 

condiciones óptimas de movilidad la via terciaria Ballestas - Turbana.(esto es 

competencia del Invias). Estado actual: (Cerrado) Se logro la mesa de diálogo con el 

Ministerio (Invias) y con miembro de la comunidad y se pacto una tarifa diferencial que 

está en curso, los automóviles pagaban 10.200 incluso los de Ballestas, con el Chip 

1.800.

3. Con respecto a la creación del OT, quedaron en enviar los documentos para la 

creación del OT municipal de Turbana a la DTT, hasta la fecha no se ha recibido.

Estado actual: en espera que el Municipio haga la solicitud formal por parte, según lo 

establecido en la resolución 12379. Se informó al Municipio, que una vez sea radicada 

la misma se atenderá dentro de los procedimientos administrativos establecidos a través 

de Orfeo. (Cerrado)

Terminado

01/02/2023 CCI Caribe Atlántico
Coordinar reunión con Carlos García para 

encontrar soluciones al tema de Papiros
Despacho Reunión realizada. Terminado
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