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Seiior (a):

Jaime Luis Lacouture Peiialoza

Secretario General Camara de Representantes

Congreso de la Republica

Calle 10 No. 7- 51. Capitolio Nacional - Secretaria General - 1° piso
6014325368

secretaria.general@camara.gov.co

BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: Respuesta a los radicados N° 2024E-VUVRAZ-019103, N° 2024E-VUVRAZ-
023174, N° 2024E-VBOG-023828, N° 2024E-VUVRAZ-025679, N° 2024E-VUVRAZ-
025294, N° 2024E-VUVRAZ-020872, N° 2024E-VUVRAZ-024826 y N° 2024E-VUVRAZ-
022683.

Honorables Representantes a la Camara,

En atencién a la citacibn de debate de Control Politico con fundamento en las
proposiciones N° 75y 78 de 2024, radicados ante esta entidad bajo los numeros:

2024E-VUVRAZ-019103.

2024E-VUVRAZ-023174.

2024E-VBOG-023828.

2024E-VUVRAZ-025679 - Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado

MT N° 20241080310141.

e 2024E-VUVRAZ-020872 - Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado
MT N° 20241080243381.

e 2024E-VUVRAZ-022683 - Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado
MT N° 20241080258351.

e 2024E-VUVRAZ-025294 - Traslado de la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI, con radicado ANI N° 20245020094671.

e 2024E-VUVRAZ-024826 - Traslado de la Agencia Nacional de Infraestructura -

ANI, con radicado ANI N° 20245020093291.

De manera atenta damos respuesta a los cuestionarios de las proposiciones en mencion,
de conformidad con lo informado por la Direccién de Ejecucién y Operacion, la Direccion
Técnica y de Estructuracion y la Oficina Asesora de Planeacion del INVIAS, en los
siguientes términos:

CUESTIONARIO DEBATE CONTROL POLITICO AL GOBIERNO NACIONAL POR LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL PACTO BICENTENARIO

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS - Proposicién N° 78
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g };} POTENCIA DE LA
1 Sirvase indicar en gué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad

ha participado ha incurrido con recursos. Indique por cada proyecto y sus
contratos derivados:

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Respuesta:

Los proyectos derivados del Pacto Bicentenario en los que ha participado el Instituto
Nacional de Vias corresponden a los siguientes:

Ruta de los Comuneros
Corredor de la Soberania
Transversal Boyaca

Duitama - Charala - San Gil
Ruta de los Libertadores

Vado Hondo - Labranzagrande, y
Transversal del Cusiana

La informacion relevante de cada uno de estos proyectos se desarrolla a continuacion:

1.1 Objeto Contractual

1.1.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

El objeto del contrato de obra No. 989 de 2021, es: “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 1.”

EL OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 971 DE 2021, ES:
“INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 1.”

1.1.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El contrato de obra No. 0988 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN EL MARCO DE LA
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REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGLIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2.”

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

1.1.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El contrato de obra No. 0973 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.”

1.1.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El Contrato de obra 987 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030” MODULO 5.”

1.1.5 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra 978 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE
LOS LIBERTADORES (BELEN — SOCHA — SACAMA — LA CABUYA — PAZ DE
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 4.”

1.1.6 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Contrato de obra 986 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO
HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030.”

1.1.7 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Contrato de obra 1858 de 2020 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE DE SOGAMOSO Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO AGUAZUL, EN LOS
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DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES".

1.2 Numero de procesos publicados y adjudicados:

Se detalla a continuacién los procesos derivados de cada proyecto

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

1.2.5

1.2.6

RUTA DE LOS COMUNEROS

0 Proceso de licitacién publica del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-
063-2020.

o Concurso de méritos del contrato de interventoria 971 de 2021: CMA-DT-
188-2020.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)
o Licitacidon Publica del contrato de obra 988-2021: LP-DT-063-2020 Mddulo
2

o Concurso de méritos del contrato de interventoria 1013-2021: CMA-DT-
188-2020 Médulo 3.

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

o Licitacion Publica contrato de obra 973-2021: LP-DT-063-2020. Médulo 3.
o0 Concurso de méritos del contrato de interventoria 962-2021: CMA-DT-188-
2020 Mddulo 2.

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

o0 Contrato de obra 987-2021: Licitacion Publica Numero LP-DT-063-2020.
o Contrato de Interventoria 1015-2021: CMA-DT-188-2020.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

o Licitacién publica contrato de obra 986 - 2021: LP-DT-063-2020
o0 Concurso de méritos del contrato de interventoria 996-2021: CMA-DT-188-
2020.

TRANVERSAL DEL CUSIANA

o Licitacién publica contrato de obra 1858-2021: LP-DT-056-2020

o0 Concurso de méritos del contrato de interventoria 1860-2021: CMA-DT-
176-2020.
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1.2.7 RUTA LIBERTADORES

o Proceso de licitacion publica del contrato de obra 978-2021: No. LP-DT-
063-2020.

o Concurso de méritos del contrato de interventoria 1038-2021: CMA-DT-
188-2020.

1.3 Estado del proyecto. Indique alcances fisicos por vigencias (construccion,

mejoramiento, rehabilitacién, mantenimiento (periédicolrutinario), atencién de
sitios criticos y/o emergencias, entre otros.

1.3.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Desde la fecha de inicio del contrato el 21 de julio de 2021, el proyecto Ruta Comuneros
acorde con las actividades y el alcance establecido en los documentos del proyecto y el
contrato de obra No. 989-2021 se han realizado las siguientes actividades en pro de
garantizar la seguridad y transitabilidad del corredor vial que comprende las rutas
45ACND variante de Zipaquira, 45A04 entre los municipios de Zipaquird — Ubaté y la ruta
45A05 entre Ubaté — Chiquinquira en su mayoria en el departamento de Cundinamarca:

Campafas de mantenimiento vial 1 y 2 comprendiendo actividades de parcheo con el
fresado y reposicién de mezcla asféltica a los puntos mas criticos cuyo deterioro de
pavimento representara altos riesgos de accidentes. Actividades ejecutadas durante
el afio 2021 y 2022 en la Variante de Zipaquira, entre el municipio de Zipaquira —
Ubaté, Variante de Ubaté y entre Ubaté Chiquinquira, con una longitud total
intervenida de 97 km.

En el afio 2023 se realizaron campafias de bacheo de pavimento para atender el
avanzado deterioro del pavimento principalmente entre Ubaté — Chiquinquira,
actividad que actualmente se ejecuta y se refuerza con el tapahuecos.

Actualmente se ejecuta la rehabilitacion de pavimento de la calzada existente de la
variante de Zipaquira de la cual se ha intervenido y se encuentran en su recta final 5
km aproximadamente.

Acorde a los recorridos realizados entre la interventoria, contratista, Invias y
organismos municipales de seguridad vial y transito, se identificaron puntos criticos
por accidentalidad a lo largo del corredor implementando la instalacion de sefiales
verticales en puntos como zonas escolares, intersecciones y retornos acompafnado
de una demarcacién horizontal tanto de bordes y ejes de via como marcas viales que
reforzaron la informacion suministradas por las sefiales verticales, tales como lineas
virtuales, bandas alertadoras, velocidad reglamentarias, zonas escolares, cruces
peatonales entre otras. Anualmente se ha realizado el mantenimiento de esta
demarcacion con el repintado de la mismas, actualmente se encuentra la actividad en
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ejecuciéon entre Ubaté — Chiquinquird ruta 45A04, para seguido iniciar el tramo entre
Zipaquira — peaje de Casablanca.

e A la fecha del presente informe, frente al alcance de 6,60 km de la Variante de
Zipaquira se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construccion:

Descapote: 6,50 km

Excavacion de explanacién: 6,50 km

Pedraplén: 6,50 km

Terraplén: 6,48 km

Subbase SGB-38: 6,44 km

Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km

MSC-25: 6,41 km

MDC-19: 6,06 km

O OO0 O0OO0OO0OO0oOOo

Actualmente se encuentran en ejecucion dos (2) frentes de obra, el (1°) frente se
encuentra ejecutando la construccion de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el
segundo (2) frente es la conexion de la segunda calzada de la variante Zipaquira con la
glorieta Portachuelo — Paso Ancho.

Adicional a lo anterior se ejecutan las siguientes actividades:

e En lo que respecta a los estudios y disefios para la construccién de la segunda

calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra
en revision.

e Atencion de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150
ruta 45A04.

e Estabilizacion del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.
1.3.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El Corredor de la Soberania estd comprendido entre el caserio de La Lejia en “Quebrada
Seca” del PRO+000 y pasa por los municipios de Labateca y Toledo en Norte de
Santander, siguiendo por Cubard, Boyaca y avanza hasta un sitio préximo a la poblaciéon
de Bojaba - Arauca a la altura del PR 139+000, en direccion hacia el municipio de
Saravena a la altura del PR 150+000. Asi las cosas, el “Corredor de la Soberania” cuenta
con una longitud total de 150 Km.

La carretera la Lejia - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir mas del 50% de
su longitud total se encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos
existe insuficiencia en obras de drenaje por lo que existen sectores de via con
empozamiento y de dificiles condiciones para el transito vehicular, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.
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El contrato de obra 988-2021, tiene como alcance la intervencion del corredor vial “La

Lejia - Saravena” en los departamentos de Norte de Santander, Boyaca y Arauca, al
cual correspone de manera general a las principales actividades u obras a ejecutar las

siguientes:

e Actualizacion de disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 47 kilometros. Los cuales
obedecen a la priorizacién de las intervenciones durante los primeros afios del
plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no
exime al contratista de obra de la atencién de mayores metas fisicas en el corredor
vial objeto del alcance.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

De conformidad con lo anterior, actualmente el contratista CONSORCIO VIAS
COLOMBIA 063, realiza el mantenimiento de manera continua y la atencién de
emergencias a lo largo del corredor. Asi mismo, se encuentra en actividades de
estabilizacion de taludes entre PR 8 y 11 en el sector de Pamplona longitud de 3 Km, se
realizan explanacién, construccién, tensionamiento de anclajes y concreto lanzado en los
siguientes tramos:

¢ PR7+980-PR8+130.
¢ PR8+320-PR8+690.
¢ PR9+430-PR9+600.
¢ PR9+660-PR9+710.
¢ PR9+780-PR9+870.
¢ PR9+925-PR10+010.

Construccion de muros de contencion en los tramos:

¢ PR8+033-PR8+060.
¢ PR8+116-PR8+360.
* PR8+665-PR8+717
¢ PR8+879-PR9+035
* PR9+606-PR9+669
e PR9+861-PR9+937

Adicionalmente, se estan realizando actividades de mejoramiento en el tramo del
PR21+000 al PR21+500 sector San Francisco que pertenece al municipio de Labateca.

1.3.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto comprende la atencién de los corredores que conforman la Transversal de
Boyacé entre los municipios de Puerto Boyaca - Otanche - Chiquinquira - Tunja — Paez,
acorde a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia. El corredor vial cuenta con
una longitud de 378,23 km y comunica el sur oriente del departamento de Boyaca con las
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troncales Magdalena y Central, brindando una alternativa de conexién para la carga que
circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogota.

El contrato comprende también el mantenimiento periédico del corredor de acuerdo a las
condiciones y necesidades de cada una de las rutas que conforman el corredor,
incluyendo la atencién de emergencias durante la vigencia del contrato a lo largo de todo
el corredor vial.

Adicionalmente, contempla la construccion de un tramo de la segunda calzada que se
encuentra localizada en la ruta 45BYO01 en el ramal de acceso al municipio de Puerto
Boyac4, facilitando el transito de vehiculos livianos y pesados en la cabecera municipal,
generando condiciones seguras y dinamizando la economia local.

Las actividades de mejoramiento se priorizaron en el tramo vial Dos y Medio — Otanche, el
cual se encuentra ubicado en la provincia de Occidente.

Con base en el alcance establecido en el contrato de obra y en las modificaciones que se
han aprobado a la fecha incluye todas y cada una de las actividades del alcance del
proyecto, de manera general se sefalan algunas de las actividades a ejecutar en el
contrato y que se especifican a continuacion:

e Actualizacion de disefios para mejoramiento.

e Estudios y disefios para rehabilitaciones

e Mejoramiento y pavimentacién de aproximadamente 50,0 Km: 43 Km en la ruta
6006; en la ruta 6007 3Km y 4 Km en la ruta 6009

¢ Mejoramiento mediante la rehabilitacion de aprox. 3 Km en la ruta 6007; 15 Km en el
corredor de la ruta 6009.

e Construccién de aproximadamente 700,0 metros de segunda calzada faltante en el
acceso a Puerto Boyaca Ruta 45BY0L1.

¢ Mantenimiento de todo el corredor con activides de conformacién y mejoramiento
con adicion de materiales

e Durante el plazo del contrato, el Contratista de obra sera el responsable de la
transitabilidad, por lo que debera tomar todas las medidas necesarias a fin de
garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor vial atendiendo las
emergencias viales presentadas por derrumbes y/o pérdidas del ancho de la
calzada.

Dentro de las actividades ejecutadas a lo largo del corredor, se tienen las siguientes:
Ruta 45BY01

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asféltica
deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19. Se realizé la auscultacién técnica y se
verifico el estado de la estructura, fue necesario el bacheo en un area para mejorar
las condiciones estructurales del pavimento.

e Demolicién de bordillos del separador central y cunetas en mal estado para reemplazo
por estructuras nuevas.
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Demarcacion horizontal.

Estudios y disefos para la construccién de 0,7 Km del segundo carril de la calzada de
acceso.

Avances en las gestiones prediales para la adquisicion de las franjas necesarias y en
las gestiones ambientales para la consecucion de los permisos necesarios.

Ruta 6006

Rehabilitacién de estructura de pavimento, instalacion de subbase granular, base
granular y carpeta asfaltica del PRO al PR2+120: construccién de estructura del
pavimento hasta nivel de carpeta de rodadura. Instalacion de subbase granular y base
granular del PR10+020 al PR12+880. Estas actividades cuentan con estudios y
disefios.

Construccion de obras transversales y cunetas.

Parcheo técnico: fresado de carpeta asfaltica en areas de mayor afectacion y

reemplazo de la misma. Auscultacion y determinacion de &reas que requieren

intervenciones con bacheo, reemplazo parcial de la estructura para mejorar las
condiciones de carga y capacidad portante de la estructura del pavimento del

PR2+120 al PR15+700.

Construccion de muros de contencién del PR11+950

Actividades de mejoramiento del PR28 al PR32, con la ejecucion de actividades de

excavacion e instalacion de afirmado. Los estudios y disefios estan en revision y

aprobacion.

Actividades de mejoramiento del PR71+000 al PR75+890: Dentro de este tramo se

han ejecutado actividades como:

* Movimientos de tierra para alcanzar los anchos de calzada necesarios y cotas de
subrasante. Se hizo necesario también realizar rellenos en algunas areas.

* Mejoramiento de la subrasante en las zonas en donde se presentan fallos en la
capacidad portante: excavacién y retiro del material, reemplazo por material
competente, compactacion y verificacion de las densidades.

» Construccion de estructuras hidraulicas: alcantarillas y filtros longitudinales.

» Construccién de filtro vial tipo francés lateral.

» Construccion de obras de contencion en concreto.

Construccion de estructura de pavimento: instalacion de capas de subbase granular y
base granular. Imprimaciéon de la superficie para inicio de instalaciébn de carpeta
asfaltica con mezcla MDC-19.

Atencién de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6007

Atencién con obras de mitigacion temporal en la emergencia presentada en la
estructura del Puente Tambrias PR1+230.

Estudios y disefios para el mejoramiento del tramo del PR50 al PR53

Estudios y disefios para la rehabilitacién del PR88 la PR90

Avanzan las actividades de mejoramiento del PR50 a PR53 asi:
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Demolicion del remanente de la carpeta de rodadura existente y en mal estado.

» Excavaciones para alcanzar las cotas indicadas, construccion de la estructura de
pavimento y refuerzo de esta con geomalla biaxial

» Construccion de filtros longitudinales.

» Instalacion de base granular, imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 e
instalacion de mezcla asfaltica MDC-19.

e Rehabilitacion de la carpeta asfaltica entre PR74 al PR88 mediante fresado de
carpeta asféltica deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

¢ Rehabilitacion entre el PR88+052 al PR89+790 mediante fresado de la carpeta
existente, mejoramiento de la subrasante con adicibn de material, refuerzo con
geomalla biaxial, imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 e instalacion de mezcla
asfaltica MDC-19.

* Mantenimiento de la carpeta de rodadura en tramos existentes en afirmado, mediante
adicion de fresado y conformacién de calzada.

¢ Demarcacion horizontal del corredor.

e Atencion a emergencia presentada en el puente del centro poblado de Narifio,
municipio de Caldas- Boyaca por fallas en la estructura de apoyo del puente.
Instalacién de puente metalico modular.

e Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6008

* Construccién del carril de motos del costado derecho en sentido Chiquinquira-
Tunja del peaje de Sachica.

* |nstalacion de defensa metalica doble para evitar la evasion del peaje de Sachica.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

e Demarcacion horizontal del corredor.

e Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6009

e Elaboracion de estudios y disefios a Fase Il para el mejoramiento del PR52 al PR60.

e Elaboracion de estudios y disefios para los puntos criticos de Quebrada Honda, Santa
Clara, Quebrada Porras y La Punta PR113.

¢ Rehabilitacion de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada, instalacién de mezcla MDC-19 del PRO al PR2+960 y del PR4+500 al
PR15 y construccion de cunetas.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante adicion de fresado y conformacién
de calzada.

e Atencion a la emergencia por pérdida parcial de calzada en el PR30+605, con la
construcciéon de muro de contencion, relleno, instalacién de subbase granular, base
granular y mezcla asfaltica MDC-19.

e Actividades de mejoramiento:
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* Nivelacién de subrasante, instalacion de capa de subbase granular, base granular,
imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 e instalaciéon de mezcla asfaltica MDC-
19.
« Construccion de filtro vial tipo francés lateral y cunetas de concreto.
e Demarcacion horizontal.
e Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones iniciales del Corredor de
la Transversal de Boyaca, en las siguientes tablas se presenta el detalle de las longitudes
intervenidas en cada uno de los corredores en relacion con las actividades de
mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la carpeta asfaltica mediante parcheo/
bacheo.

Avance fisico acumulado a vigencia 2023

CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO 4,82 2,3 1,5*
REHABILITACION 1,2 16 13
PARCHEO/BACHEO 3,3 9 0,3 19,5

TOTALES 3,3 15,02 18,6 19,5 14,5

*1,5 Km en primera capa de mezcla MDC 19

Avance fisico acumulado a vigencia 2024

CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO 0,99 1,705 0,5
REHABILITACION 2,7 0 1,5
PARCHEO/BACHEO 0 0 0 4
TOTALES 0 3,69 1,705 0 2
Sitios criticos atendidos ior rutas durante la e"ecucién del iroiecto Transversal de Boiacé
RUTA 6006

1 |PR56+010| 70

| Obras de mitigacién temporal: Perfilacién del talud para
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N° (m) Actividades realizadas

ampliacion de la calzada, instalacion de tuberias en concreto
de 900mm para encausar las aguas de la quebrada.
Conformacion de la calzada.

Obras de mitigacion temporal: Talud superior: Evacuacién del
material suelto, conformacion de terrazas y taludes.

2 |PR55+900| 150 |Talud inferior: Construcciéon de enrocado y lleno controlado
con material proveniente del deslizamiento para
reconformacion de la banca pérdida.

Obras de mitigacion temporal: Construccion de enrocado. PC

3 | PR37+900 50 en estudios y disefios a Fase Il

Obras definitivas: Construccién de muros de contencion en

4 | PR11+950 65 ambos costados de la via para confinar el terraplén.

Construccion de filtros y restitucion de la estructura del

pavimento.
Obras de mitigacion temporal: Limpieza de material de
PR46+60 deslizamiento para garantizar paso a un carril. Perfilacién del
5 50 : . . . -
0 talud para mejorar el radio de giro. PC en estudios y disefios
Fase Il
RUTA 6007

Construccion de muro en gaviones para contencion del talud
1 | PR1+230 100 |del estribo oriental aguas abajo. Rehabilitacién del soporte del
estribo con vigas y columnas.

Instalacion de puente modular DSR2, construccién de apoyos

2 | PR85+150 27
y rampas de acceso.

RUTA 6009

Construccion de muro de contencibn 'y  obras

1 |PR30+605 50 .
complementarias.

Instalacion de puente modular DSR2, construccion de apoyos

2 | PR84+00 36,6
y rampas de acceso.

1.3.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Con relacion a este proyecto, en primer lugar, es importante tener en consideracion el
alcance contractual de los Estudios y Disefios.

En el Anexo 1 — Anexo Técnico del proceso de contratacion LP-DT-063-2020, del cual se
genera el Contrato de Obra No. 987 de 2021, se establece en el numeral 3. Actividades
por ejecutar y alcance, subnumeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucion:

“(...) En el evento en que sea necesario realizar la Revisién y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/u Optimizacion y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase lll debidamente aprobados,
el Contratista en conjunto con la Interventoria y con la aprobacion del
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Supervisor del Instituto, podran adelantar la ejecucion y liberacion parcial

de estudios y disefios en tramos continuos no menores a 5.0 kilémetros,

con el fin de aseqgurar el inicio en la ejecucion de obras fisicas en el menor
tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los plazos maximos

establecidos para efectos de intervenciones sobre los estudios y disefios
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente
anexo y el cumplimiento de la inversién de las vigencias presupuestales. (...).”
Negrilla y subrayado fuera de texto.

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Numeral 4. Plazo para la ejecuciébn del contrato, subnumeral 4.1 Etapa de
Preconstruccion:

“(...) Por ser el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030
un programa concebido para proyectos con periodos entre 5 y 10 afios, en la
presente etapa, el Contratista de obra debera garantizar (...) a_Fase lll los

sectores de intervencion programados para el inicio del proyecto segtn el
numeral 3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION que permita
el cumplimiento de las vigencias presupuestales del respectivo periodo.

(...)., garantizando la ejecucion de las diferentes vigencias presupuestales,
lleve a Fase Il o de construccion debidamente aprobados por la

Interventoria, en el afo inmediatamente anterior (primer trimestre el afno

los disefios que se ejecutaran en el periodo posterior. Lo anterior, con el fin

de evitar reprocesos en los disefios a Fase lll desde un comienzo del
proyecto que pudieran a lo largo del periodo de los contratos, sufrir

cambios o0 nuevos ajustes por situaciones tipicas de algunos sectores.
(...).” Negrilla y subrayado fuera de texto.

Con base en las condiciones contractuales enunciadas en los parrafos anteriores,
actualmente se tienen los Estudios y Disefios Fase lll, de los siguientes tramos:

- Tramo Il. 100%.
- Tramo IV. Los Estudios y Disefios se habian iniciado en el afio 2022, con los Estudios
de Transito, disefio geométrico y pavimentos.

- Tramo VII. 100%.
- Tramo VIII. 85%.

Por su parte, es importante indicar que al efectuar la solicitud a Corpoboyaca para la
intervencion del tramo, tan solo hasta el mes de febrero de 2024, emitieron concepto de
aprobacién, con comunicado 150-1529 del 02 de febrero de 2024, Referencia: inventario
forestal tramo entre las abscisas K22+000 y K27+000 via Duitama Charala; del que se
extrae: “(...) Esta Corporacion considera que si bien los individuos solicitados para
aprovechamiento se encuentran ubicados en un complejo de paramos, y por tanto se
requiere una especial proteccion, también es cierto que el desarrollo vial del pais es una
actividad de utilidad publica, tal como lo establece el Articulo 58 de la Constitucién Politica
de Colombia. Ademads, al tratarse de una ampliacion vial, y no de una obra nueva, el
impacto ambiental sera menor y con la siembra de los individuos de especies nativas, que
se hara como medida de compensacion, en una relacion mas que proporcional frente a
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los individuos talados, la mitigacion de las actividades desarrolladas se evidenciara
rapidamente. (...).”

Adicionalmente, con corte del mes de febrero de 2024, se han realizado la construccion
de 26 alcantarillas, estabilizacién de taludes en 4,6 km del corredor y construccién de
diversos muros de contencién segun disefios aprobados.

1.3.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

La via Vado Hondo — Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades de Yopal y
Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyaca y la Region Oriental con la Region
Central del pais. En la actualidad por los problemas de comunicacién que ha tenido Yopal
con Sogamoso entre los cuales se destacan la pérdida de banca, deslizamientos,
obstrucciones que presenta la via Aguazul - Toquilla se ha tomado corno via alterna el
corredor Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal.

El Corredor cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0O+000 y
el municipio de Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el rio Cravo Sur)
PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54 km no pavimentados y/o en
afirmado.

En el corredor se desarrolla actualmente el Contrato de Obra No. 986-2021 entre el
Instituto Nacional de Vias y el Consorcio Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con
vigencias hasta el afio 2030. El presupuesto de las vigencias de los afios 2021, 2022 y
2023, del contrato ya se encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en
pavimentacién de 1.3 km, repotenciacion del puente existente a la entrada del municipio
de Labranzagrande sentido Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en
aproximadamente 35 km, construccion de la cimentacién del puente paralelo al existente
mencionado anteriormente y proteccion de uno de los estribos del puente existente
mediante un sistema de enrocado.

1.3.6 TRANSVERSAL DEL CUSIANA

A continuacién, se relaciona el estado del proyecto por vigencias desde la firma del
contrato:

VIGENCIA 2021

Mejoramiento e Parcheo técnico y sefializacién a 27 kilometros.

Mantenimiento

periédico e Remocion de derrumbes.

Atencion de sitios | ¢ PR86+550 sector “Orquidea” inicio de instalacion de puentes

criticos metalicos.

e PR82+600 sector “El Berbeno” recuperacion de perdida
parcial de banca

e PR80+100 sector “La Leonera” inicia recuperacion de
perdida parcial de banca.
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PR78+900 recuperacion de capacidad hidraulica de box
culvert.

Atencién de
emergencias

PR117+400 sector “Las Lajas”
PR87+000 sector “La Granja” inicio de atencion de primera
emergencia.

Mejoramiento

Parcheo técnico y sefalizacion a 91 kilbmetros.

Mantenimiento
periddico

Remocién de derrumbes.

PR86+550 sector “Orquidea” termina la instalacién de
puentes metalicos.

PR82+150 sector “La Molinera” obras hidraulicas y nivelacién
de calzada.

PR83+300 sector “Barro Negro”
nivelacion de calzada.

obras hidraulicas vy

Atenciébn de sitios PR80+100 sector “La Leonera” termina recuperacion de

criticos pérdida parcial de banca.
PR66+000 sector “La Rocha” inicia recuperaciéon de perdida
parcial de banca.
PR81+500 sector “Puente Nuevo” inicia construccion de
obras de mitigacion.
PR105+900 sector “La Leonera” inicia recuperacion de
perdida parcial de banca.
PR87+000 sector “La Granja” termina atencién de primera
emergencia.

L, PR87+000 sector “La Granja” inicia atencién de segunda

Atencion de .

emergencias emergencia. .
PR83+600 sector “Quebrada Negra” atencidon de
emergencia.

PR117+600 sector “Las Lajas” atencidn de emergencia.

Variante Sogamoso

Inicio de construccién de la variante Sogamoso.
Adquisicién predial.

Mejoramiento

Sefializacion a los 118 kilobmetros.

Mantenimiento

Remocién de derrumbes.

periédico
Atencién de sitios PR86+550 sector “Orquidea” nivelacion de puentes
criticos metalicos.

PR82+150 sector “La Molinera” continla obras hidraulicas y
nivelacion de calzada.

PR83+600 sector “Quebrada Negra” inicia construccion de
obras de mitigacion.
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VIGENCIA 2023

e PR66+000 sector “La Rocha” termina recuperacion de

perdida parcial de banca.
e PR81+500 sector “Puente Nuevo” termina construccién de

obras de mitigacién.
e PR105+900 sector “La Leonera” continda recuperacion de

pérdida parcial de banca.

e PR85+100 sector “La Estrella” inicia construccién de obras
de mitigacion.

e PR79+100 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.

e PR79+800 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.

e PR63+300 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.

e PR81+500 sector “Los Grillos” atencion de emergencia.
e PR87+000 sector “La Granja” termina atencion de segunda

Atencion de emergencia
mergenci : L
emergencias e PR84+200 puente “Quebrada Negra” atencion de
emergencia.
¢ |ntervencion de 2,6 km de la variante y construccion de obras
Variante Sogamoso hidraulicas.

e Adquisicién predial.

1.3.7 RUTA LIBERTADORES

Este corredor vial se ubica en los departamentos de Boyaca y Casanare, incluye dos
tramos de la Ruta Nacional 64 y uno de la Ruta Nacional 65, empezando por la Ruta 6404
en Belén (PR 00+000), atravesando los municipios de Paz del Rio, Socha, Inspeccion de
Policia de Los Pinos, Ye acceso municipio de La Salina y municipio de Sacama (PR
128+500). El siguiente sector, estd en la Ruta 6405, el cual comienza en el municipio de
Sacama (PR 00+000) y termina en el puente La Cabuya (PR 32+080). Finalmente, el
tercer tramo pertenece a la Ruta 6514, iniciando en el municipio de Paz de Ariporo (PR
00+000) pasando por el municipio de Hato Corozal y finalizando en el puente La Cabuya
(PR 73+000). En total, el corredor vial que da alcance a este contrato tiene una longitud
de 233.2 km.

El proyecto Ruta de los Libertadores tiene un alcance encaminado a ejecutar actividades
de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial existente de las rutas 64 tramo 04
entre los municipios de Belén, Paz de Rio, Socha, Socot4, Sdcama en una longitud de
128,5 km; Ruta 64 tramo 05 Sacama — La Cabuya, con una longitud de 32,08 km y Ruta
65 tramo 14 La Cabuya, Hato Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73 km para un
total de 233,2 kilémetros.

Localizacién general del proyecto
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El alcance de la inversion programada para el corredor Ruta Los Libertadores (Belén —
Socha — Sdcama - La Cabuya — Paz de Ariporo), comprende las siguientes actividades:

@ Pavimentacion de 46 km, los cuales se dividen en: 23 km en el departamento
de Casanare del PR02+750 al PR15+600, PR19+850 al PR30+000 Ruta 6405 y
23 km en el departamento de Boyaca del PR47+500 al PR70+500 Ruta 6404.

@ Mantenimiento periodico con actividades de conformacion de calzada existente
y parcheo y/o bacheo en el corredor vial.

@ Atencion de emergencias para garantizar la transitabilidad del corredor vial.

@ Estudios y disefios para los kilbmetros que pertenecen al tramo minimo de las
intervenciones.

Mediante la Adicion No. 1 de 2021, se incorporaron $20.059.840.972 al Contrato de Obra
para un total de $342.849.969.892.

En diciembre de 2022, mediante la modificacion No. 1 al Contrato de Obra No. 978 de
2021, se realiz6 un reajuste de recursos para la elaboracion de estudios y disefios para
sectores de condiciones especiales o atipicos 0 no considerados inicialmente en los
corredores.

El alcance para estudios y disefios con los sectores atipicos quedd de la siguiente
manera:

PR30+300 Ruta 6404 - Muro El Boche

PR30+300 Ruta 6404 - Nuevo puente El Boche
PR32+600 Ruta 6404 - El Estanquito

PR37+650 Ruta 6404 - Sector El Alto

PR3+523 Ruta 6514 - Puente sobre el Rio Ariporo
PR2+530 Ruta 6405 - Puente San Pascual

o|lalh|lWIN]|EF
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No

SECTOR

7 | PR16 Ruta 6405 - Muro de contencién

8 | PR71 - PR80 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (9 km)

9 | PR100 - PR110 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (10 km)
10 | PR51 - PR73 Ruta 6514 - Mayor alcance fisico pavimento (22 km)

A la fecha, el proyecto del corredor Ruta Los Libertadores se encuentra en ejecucion en
etapa de construccion, donde avanza con trabajos para la pavimentacion del tramo del
PR47 al PR62 de la Ruta 6404 Socota — Chita en Boyaca, asi mismo se avanza en el
tramo del PR20 al PR30 de la Ruta 6405 de Sacama a La Cabuya en el departamento de
Casanare.

Por otra parte, avanzan trabajos de construccion de muro en gaviones para proteccion de
talud en margen derecha del PR30+300 ruta 6404 en el sector El Boche, actividades de
mantenimiento con conformacion de calzada con adicion de material del PR72 a mayores
en la ruta 6404 y finalmente con mantenimiento con parcheo técnico en el PR14 a
mayores en la ruta 6514 de Hato Corozal a S4cama en Casanare.

Finalmente, desde el 23 de junio de 2021, fecha de inicio del proyecto se han ejecutado
$43.935.748.182 Iva incluido para el contrato de obra, esto con base en la facturacion a
cierre al 31 de diciembre de 2023.

1.4 Sirvase indicar los avances fisicos (programado vs ejecutado a la fecha, tanto
del avance fisico como del financiero, desagregado por las actividades
contenidas en el alcance)

Atendiendo la solicitud presentada se detallan los avances fisicos y financieros de los
proyectos.

1.41 RUTADE LOS COMUNEROS

Avance fisico programado: 35,89%
Avance fisico ejecutado:36,60%
Avance financiero programado: 33,49%
Avance financiero ejecutado: 34,04%

O O O O

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado:
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Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada
Total
Descripcion de la Meta Fisica X Vi j Vi 1 .| Tramo y/o| Tramo y/o| Tramo ylo (Vigencia
Contractual Unidad  (Cantidad 20?:;;?3 g;;:a Avance Fisico | soctor1 | sectorz | sector (n) 2021, 2022y %
2023)
i : o o " o | Prog 96,7% 35,0% 67,5%| 67,45%
Estudios y disefios % 100% 72% 28% Fjeo 7% 0% 67 5% 67 45%
. ; Prog 6,58 6,58 99,95%
km Explanacion km 34,00 6,33 0,27 Foc 554 554 39.33%
*[km Base y Subbase km 34,00 6,33 0,27 |Prog 6.58 6,58 | 99,95%
Ejec 6,44 6,44 97.91%
*|km Pavimentados km 34,00 6.27 0,33 |Erod 6,36 6.36 | 9659%
Ejec 6,27 6,27 | 95,28%
km Mantenimiento km 97,00 | 128,00 10,00 }Erog - 138,00
Ejec - 138,00
* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiénes
contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la informacion por tramo yfo sector).
1.4.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)
Avance Fisico:
Meta fisica programada %: 19,14%
Meta fisica ejecutada %: 13,57%
Avance financiero:
A la fecha se tiene la siguiente ejecuciéon de obra:
Programado Basico acumulado a febrero 2024. $42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Basico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al andlisis financiero se presenta una
diferencia positiva o adelanto de 0,30% en el acumulado programado vs ejecutado,
equivalente a $967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $43.728.811.749 |$319.688.992 |$44.048.500.741
OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O $5.236.546.240 |$ 38.267.070 $5.274.813.310
ADICIONALES Y AJUSTES
JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA E ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS $902.858.340  |$171.543.085 |$ 1.074.401.425
GESTION AMBIENTAL ] ] ]

(PREACTA)

GESTION SOCIAL

(PREACTA) $ 28.547.091 - $ 28.547.091

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
19/202



http://www.invias.gov.co/

COLOMBIA

POTENCIA DE LA \

 VIDA '? INVIAS
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA TOTAL
GESTION PREDIAL
(PREACTA) $ 103.378.000 $19.641.820 |$123.019.820
PROTOCOLO PARA
BIOSEGURIDAD POR $1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259
COVID-19
VALOR TOTAL $50.002.074.411 |$549.508.235 |$50.551.582.646

1.4.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Avance Fisico:

Programado 28,7%
Ejecutado 27,3%

Avance financiero:
Programado Basico acumulado a febrero 2024.
del basico de obra

$ 77.549.163.559, equivalente a 5,41%

Ejecutado Béasico acumulado a febrero 2024. $ 82.559.929.949,

7,04%

equivalente al

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
valor basico acumulado programado vs valor basico ejecutado con referencia al programa

de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $82.559.929.494 |$361.993.537 |$82.921.923.031
OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O $17.402.522.754 |$76.303.369 |$ 17.478.826.123
ADICIONALES Y AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIASDE [$0 $0 $0

LA SEMANA E ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS

$ 1.008.340.768

$ 191.584.746

$ 1.199.925.514

ESTUDIOS Y DISENOS

SECTORES Y/O SITIOS $1.186.233.681 |$225.384.399 |$ 1.411.618.080
CRITICOS Y/O ATIPICOS

GESTION AMBIENTAL 5o

(PREACTA)

GESTION SOCIAL

(PREACTA) $21.268.589 $4.041.031 | $25.309.620
GESTION PREDIAL

(PREACTA) $1.690.286.662 |$ 75.456.425 |$ 1.765.743.087
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PROTOCOLO PARA
BIOSEGURIDAD POR $ 1.668.424 $ 317.001 $ 1.985.425
COVID-19

$ $
VALOR TOTAL 103.870.250.372 | 935:080.508 |1/ 205 330.880

1.44 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

En atencion al proyecto en asunto se tienen los siguientes avances fisicos y financieros

Ejecucién Programad | 19.47 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %
Ejecucion fisica Programad | 17.11 Ejecutad | 18.56
0 % 0 %
Contrato de interventoria 1015 de 2021
Ejecucién Programad | 21.23 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %

1.4.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

En atencién al proyecto vado Hondo — Labranzagrande — Yopal se presenta el siguiente
avance fisico y financiero

0 Ejecutado: 15.91%
o Programado: 15.58%

1.4.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

En atencion al proyecto en asunto se tienen los siguientes avances fisicos y financieros

A continuacion, se describe el avance de las actividades de acuerdo con lo establecido en

el presupuesto de obra:

96,76 % (a 31 de enero de

2024)

90.7 % (a 31 de enero de

2024)
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Desmonte y limpieza en zonas

200.2 Ha 14.83 18.00 82%
no boscosas
201.7 | Demolicién de estructuras m3 659.05 715.00 92%
201.1 | Remocion de cercas de m 2.110.00 4.160.00 5106
6 alambre
210.1. Ex’cavauon sin clasificar de m3 0.00 0.00 0%
2 préstamos
210.2. Excavacp'n en roca de la m3 300.00 300.00 100%
1 explanacién y canales
210.2 Excavaciones en material
2' " | comun de la explanacion y m3 | 381,131.96| 387,418.31 98%
canales
211.1 | Remocioén de derrumbes m3 | 132,407.16| 142,500.00 93%
220.1 | Terraplenes m3 | 100,000.00| 107,000.00 93%
Geotextil para separacion de
231.1 |suelos de subrasante y capas m2 686.00 686.00 100%
granulares
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS, VARIANTE
SOGAMOSO
311.1 | Afirmado m3 0.00 960.00 0%
320.1 | Subbase granular clase A m3 0.00 0.00 0%
330.1 | Base granular clase A m3 0.00 0.00 0%
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS, SOGAMOSO-
AGUAZUL
320.1 | Subbase granular clase A m3 4,315.00 4,749.00 91%
330.1 | Base granular clase A m3 2,163.00 2,258.00 96%
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3304 Base granular para bacheo m3 0.00 0.00 0%
clase A
PAVIMENTOS ASFALTICOS,
VARIANTE SOGAMOSO
Riego de imprimacion con o
420.2 emulsién asfaltica CRL-1 m2 0.00 7,000.00 0%
450.2 | Mezcla densa en caliente Tipo 0
P |MDC-19 m3 0.00 0.00 0%
PAVIMENTOS ASFALTICOS,
SOGAMOSO-AGUAZUL
Riego de liga con emulsién 0
421.1 asfaltica CRR-1 m2 7,739.90 8,950.00 86%
450.1 | Mezcla densa en caliente tipo 0
P |MDC-25 m3 677.00 682.00 99%
450.2 | Mezcla densa en caliente tipo 0
P |MDC -19 m3 565.70 901.00 63%
450.9 | Mezcla densa en caliente Tipo 0
P | MDC-19 para bacheos m3 18,239.90 18,262.90 100%
460.1 . .
P Fresado de pavimento asfaltico | m3 17,860.40 17,913.00 100%
Excavacion para reparacion de
pavimento asféltico existente
465.1 |incluyendo el corte y la m3 2,448.00 2,448.00 100%
remocion de las capas
asfélticas y de las subyacentes.
PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1 | avimento de concreto m3 0.00 0.00| 0%
hidraulico
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1. | Excavaciones varias sin m3 3,714.00 3,714.00 100%
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1 clasificar

600.1. | Excavaciones varias sin

- 9,394.00 9,443.00 99%
1 clasificar

600.1. | Excavaciones varias sin

- 3,629.00 3,943.00 92%
1 clasificar

600.2. | Excavaciones varias en roca en

m3 1,356.01 1,574.00 86%
1 |seco

Rellenos para estructuras con

610.1 m3 1,064.90 1,300.00 82%
suelo

610.2 Relleno para estructuras con m3 54.00 131.00 21%
recebo
Pilote de concreto vaciado in

621,1. | situ de diametro 1,20 m. m 180.00 180.00 100%

1P | (incluye excavaciony No
incluye refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in
situ tipo caissons concreto clase
fc=28 MPA de diametro 1.5 m, m 0.00 0.00 0%
(incluye excavaciones, y no
incluye acero de refuerzo)

621.1.
2P

Micropilote de diametro d=150
621.2 | mm con tubo de acero de

0,
P |d=101 mm espesor de pared 6 m 0.00 0.00 0%
mm
Micropilote de diametro d=240
621.3 | mm con tubo de acero de
0,
P |d=193.7 mm espesor de pared m 0.00 0.00 0%
12.5 mm
621.4 | Micropilote de diametro d=250 m 0.00 0.00 0%

P mm con tuberia de acero gext =
168,3 mm e= 10 mm al 1/3,
colocacion de tirantes e
inyeccion de lechada de
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cemento
623.1. - -
op Perno 5/8" Tipo A325 o similar m 0.00 0.00 0%
623.1 Perno 1" tipo A325 o similar
3P' " | (incluye sistema de adherencia m 0.00 0.00 0%

Hilti HIT-RE 500 V3)

630.1 | Concreta clase 42 Mpa, para

. m3 0.00 0.00 0%
P |vigas de amarre
630.1. | Concreta clase 42 Mpa, para m3 0.00 0.00 0%
2P | columnas
630.1. C_oncreta clase_35 MPA, para m3 0.00 0.00 0%
1P |vigas puentes tipo 1.
630.3 | Concreta clase 28 MPA m3 0.00 100.00 0%
630 3 Concreta clase 28 MPA para
1F; " | estribo, aletas, vigas, topes, m3 438.00 438.00 100%
ménsula, placas, dados y via
630.3 Concreta clase 28 MPA para
1P’ " | estribo, aletas, vigas, topes, m3 1,224.00 1,575.00 78%
ménsula, placas, dados y via
630 3 Concreta clase 28 MPA para
1Pl " | estribo, aletas, vigas, topes, m3 0.00 0.00 0%

ménsula, placas, dados y via

630.3. | Concreta clase 28 MPA para

3P |pilas de puentes ms3 0.00 0.00 0%
o e FEWPARE g [ oo ooo] o
630.4 | Concreta clase 21 MPA m3 118.10 130.00 91%
630.6 | Concreta clase 14 MPA m3 72.50 72.50 100%
630.6 | Concreta clase 14 MPA m3 193.00 350.00 55%
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630.6 | Concreta clase 14 MPA m3 7.00 10.00 70%
630.6 | Concreta clase 14 MPA m3 0.00 0.00 0%
6307 | Concreta clase 14 MPA m3 | 1,346.22|  1459.00| 92%
Ciclopeo
635 1 Baranda Metalica m 0.00 0.00 0%
640.1 Cgo de refuerzo Fy= 420 kg | 103,000.20| 103,000.20| 100%
640.1 Cgo de refuerzo Fy= 420 kg | 139,018.70| 183,323.73| 76%
640.1 I\A/Icp‘:ro de refuerzo Fy= 420 kg | 143,554.00| 155,629.20| 92%
640.1 Cgo de refuerzo Fy= 420 kg 135.00 135.00| 100%
640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 kg 0.00 400.00 0%
Mpa.
640,2 | Suministro e Instalacion rejilla 0
P |6 (cada 4m) m 0.00 0.00 0%
641.1 | Acero de peesfuerzo Tf-m 0.00 0.00 0%
642.1 | Apoyo elastomérico u 0.00 0.00 0%
645'2 Junta de dilatacién modulos m 0.00 0.00 0%
Junta de dilatacion Tipo Polyset
642.3 | PLY-KRETE o §|mllar (Incluye. m 31.00 31.00 100%
P | Concreto elastomero y adhesivo
epoxido)
Tuberia de concreto reforzado
661.1 | CLASE IIl, de 900mm de m 277.00 305.00 91%

diametro interior
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G

663.3 | Tuberia para filtro PVC 0

P perforada diametro 100 mm m 2,769.00 2,771.00 100%

Cuneta de concreta clase de 21
671.1 | Mpa vaC|ada.|,nS|tu, no mcIuye. m3 307.20 370.00 83%
P |la conformacién de la superficie
de apoyo
671,2 . .

P Rejilla de Concreto para drenaje| m 0.00 0.00 0%
671,3 .

P Canal rectangular para drenaje m 0.00 0.00 0%
673.1 | Geotextil Tipo Il no tejido m2 47,173.20 47,260.00 100%
673.2 | Material granular drenante m3 2,687.10 2,876.00 93%
673'3 Geodren m 35.00 35.00 100%
673'4 TecDren m2 0.00 0.00 0%

Gaviones de malla de alambre
681 1 de ace_ro_entrelazaplo clase 1: m3 0.00 0.00 0%
recubrimiento de zinc
(galvanizado)
685’1 Geocolchones m2 0.00 0.00 0%
SENALIZACION Y
SEGURIDAD
Suministro y aplicacion de
1p |Pinturaenirio acrilicapurabase| | 456 573 00| 421,500.00|  100%
agua para lineas de
demarcacion de pavimentos
Suministro y aplicacion de
op pintura en frio acrlll_ca pura base m2 2.250.00 2.250.00 100%
agua para marca Vial con
pintura en frio
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4P Suministro e |'nstalia<.:|on gle 4 85.00 85500 10%
tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalacion de
sefal vertical de transito sp, sry
5P |si (75cm*75cm) con lamina u 218.00 242.00 90%
acero galvanizado
retroreflectiva

Suministro e instalacion de
6P Sen_al delineador ho_rlzontal con y 10.00 55.00 18%
lamina acero galvanizado

retroreflectiva 60x 75 cm

Sefial vertical de Transito Tipo V

7P | con lamina retroreflectiva de m2 12.75 12.75 100%
SI-05 Y SI-06
720.1 | Poste de referencia u 0.00 12.00 0%
730.1 | Defensa metélica m 609.70 609.70 100%
730.2 | Seccion final u 48.00 48.00 100%
740.1 | Captafaros u 162.00 262.00 62%
OBRAS VARIAS

800.2 Cerca de Alambre de Puas con m 130.00 260.00 50%
postes de concreto

Sellado de Fisuras (Incluye

833 1 adhesivo epoxico, incluye m 0.00 0.00 0%
inyectores, incluye sellador)
Reparacion desconches y

830.2 resanes (incluye mortero tipo

P’ Grout, Incluye Puente de m2 0.00 0.00 0%

adherencia concreto nuevo y
viejo,)

810.2 Proteccion de taludes con tierra m2 0.00 0.00 0%

organica
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TRANSPORTES

900.2

Transporte de materiales
provenientes de la excavacion
de la explanacion, canales y
préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000
m), medido a partir de cien
metros (100 m)

km

8,835,772.8
9

9,324,672.00

95%

900.3

Transporte de materiales
provenientes de derrumbes,
medido a partir de cien metros
(100m)

m3-
km

1,220,946.0
0

1,315,517.00

93%

ITEMS NO PREVISTOS

900.1

Transporte de materiales
provenientes de la excavacion
de la explanacion, canales y
préstamos, entre cien (100m) y
mil metros (1.000m) de
distancia

491,276.00

491,276.00

100%

650.3

Transporte de estructura
metalica

m3-
km

435,782.00

461,612.00

94%

650.4

Montaje de estructura metalica

Kg

409,953.80

409,955.00

100%

623.1

Anclajes para izaje, conformado
por cuatro cables de 3 torones
de 5/8" de acero astm a416
grado 270 (fpu = 1860 mpa) de
baja relajacién, incluye lechada.

UND

0.00

0.00

0%

623.2

Perno de anclaje en acero astm
f1554 gr. 105 galvanizado en
caliente

UND

0.00

0.00

0%

630.1.
4P

Concreta clase 35 mpa, para
estribos prefabricados puentes
(incluye izaje posicionamiento

m3

114.90

114.90

100%
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inicial)
201.2 o .
op Demolicion de gaviones m3 60.00 60.00 100%
674.2 | Dren horizontal de longitud ml | 17,345.00| 17,395.00| 100%
mayor a diez (10) metros
8016 Limpieza a mano de
P' alcantarillas de tubo de 600 6 m3 55.30 56.00 99%
900 mm
8P | Sacos de suelo cemento m3 102.62 102.62 100%
8P | Sacos de suelo cemento 179.00 239.00 75%
8P | Sacos de suelo cemento 27.00 50.00 54%
9P | Sacos de suelo m3 18.00 60.00 30%
663.4 T.u’berla de plastico novafort - ml 188.00 188.00 100%
P | diametro 36 plg
221.2 Enroca(_jo diametro de 20 a 80 m3 1,013.00 1,013.00 100%
P |cm (no incluye transporte)
221.3 Enroca(_jo tamafio minimo 80 m3 10,301.12 10,600.00 97%
P |cm (no incluye transporte)
900.1 Trans~porte de material de roca | m3- 23.801.00 53.920.00 44%
P |tamafio mayor a 20 cm (m3-km) | Km
900.2 Transportg de material aluvial- | m3- 54.086.00 54.580.00 99%
P crudo de rio Km
Material aluvial - crudo de rio
2211 y/o material de cantera tipo
P- seleccionado para m3 2,160.00 2,168.00 100%
mejoramiento (suministro e
instalacion)
600,2, | Excavacién en material comudn m3 2.181.00 2.191.00 100%
3P |ensecoamano
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Trasiego de materiales
provenientes de excavaciéon de

- m3 | 376,140.26| 378,320.00 99%
1P |la explanacién de canalesy
derrumbe
671,4 :
P Cunetas en manto hormigonado | m2 2,934.10 2,946.10 100%
811- Producto enrollado para el
1P control de erosion del tipo m2 33,554.65 43,555.00 77%
Manto TRM 500 o equivalente
812 1 Malla hexagonal de doble
P’ torsidn con revestimiento en m2 30,278.34 30,278.34 100%
zinc y polimero
623.1 |Anclajes de tipo 1"conpemo | | 1495000| 10,120.00|  100%
P para estabilizacion
3P | Sendero peatonal mi 1,114.00 1,166.00 96%
663,4 | Tuberia para drenaje PVC de ml 0.00 0.00 0%
P 450mm
Disipadores de energia 'y
670.5 | sedimentadores en concreto
0,
P reforzado f'c=21 MPa - no ms3 0.00 0.00 0%
incluye acero de refuerzo
900.3 Trans~porte de material de roca | m3- 59.999.90 60,000.00 100%
P | tamafio mayor a 80 cm (m3-km) | km
623.1. | Perno con barra autoperforante 0
4P |R32-360 m 2,118.00 2,118.00 100%
621.5 | Micropilote con barra 0
P | autoperforante R51-800 m 6,317.30 6,317.30 100%
623.3 | Cables para izaje, conformado | und 16.00 16.00 100%
P |3 torones de 5/8" de acero astm

a416 grado 270 (fpu = 1860
MPA) de baja relajacion de 8
metros cada cable. (suministro
e instalacion) (emergencia
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puentes metalicos La orquidea)

Junta de construccién superior

642.4 |entre estrlpos prefabncadg; und 4.00 4.00 100%
P | (emergencia puentes metélicos
La orquidea)
6425 Refuerzo inferior de estribos
P- prefabricados (emergencia und 4.00 4.00 100%
puentes metalicos La orquidea)
Anclaje de estructura metélica a
623.5 | estribos pr_efabrlcados B und 4.00 4.00 100%
P (emergencia puentes metalicos
La orquidea)
673.5 Geodren planar 0,5 m
P. (emergencia puentes metalicos | m2 505.00 505.00 100%
La orquidea)
683.2 | Geomembrana de 40 MLS
0
P |(emergencia PR87) m2 5,664.00 7,907.00 72%
Suministro e instalacion de
640.4 | cable en acero galvanlzgdo m 103.00 103.00 100%
P |entre pernos (emergencia
PR87)
220.2 Geobloque_ densidad 30Kg/m3 m3 268.00 268.00 100%
P (emergencia PR87)
683.1 Suministro e instalacion de
P' geotextil TR 4000 (emergencia | m2 6,989.00 6,989.00 100%
puentes metalicos La orquidea)
Pedraplén compacto m3 68,073.00 70,187.00 97%
201.1 Tala de arboles (H=5m a
4F; " |H=10m) (Incluye traslado y und 68.00 68.00 100%
disposicion final)
201.1. | Tala de arboles (H=10.1m a und 381.00 403.00 95%

3P

H=20m) (Incluye traslado y
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Tala de arboles (H=20.1m a

2021P.1. H=30m) (Incluye traslado y und 38.00 39.00 97%
disposicion final)
201.1 Tala de arboles (H>30m)
1Pl " | (Incluye traslado y disposicion und 1.00 1.00 100%
final)
Pilote de concreto vaciado in
621.1 situ de diametro 0,4m en
3P' " | concreto de 21 MPA (incluye m 485.00 485.00 100%
excavacion y no incluye
refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in
621.1 situ de diametro 0,6m en
5F; " | concreto de 21 MPA (incluye m 753.80 753.80 100%
excavacion y no incluye
refuerzo)
621.1. | Columnas de modulo
0,
2P | controlado de diametro= 0.6m m 3,279.00 3,279.00 100%
220.1
0
P | Material de Terraplén m3 | 100,000.00| 107,000.00 93%
450.1 | Mezcla densa en Caliente tipo 0
P MDC-25 (Variante Sogamoso) m3 0.00 0.00 0%
731.1 _Defensa de concreto (No m 342 .00 442 .00 7%
P |incluye acero de refuerzo)
Suministro e instalacion de
tuberia PEAD de 18" (450mm)
663.5 |incluye |ns.taIaC|on de atraqug m 331.00 331.00 100%
P en los tercios con sacos de fibra
sintética rellenas de suelo de la
zona
663.8 | Suministro e instalacion de UN 15.00 15.00 100%
P |semicodo de 18" (450mm) e

instalacién de atraque en los
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tercios con sacos de fibra
sintética rellenas de suelo de la
zona

663.7

Salida de 1" en manguera de
polietileno para conexion de
flujo del dren a la zanja de
coronacion (incluye suministro e
instalacion)

UN

290.00

290.00

100%

20P

Delineador Tubular Simple
(incluye suministro e
instalacion)

UN

20.00

20.00

100%

642.5

Junta de dilatacién, con sello
PVC 0O-22 o equivalente, de
ancho 2cm, con sellante de
masilla de pliuretano y placa de
poliestireno expandido de
e=20mm de espesor

255.00

255.00

100%

16P

Caja de recoleccion en
mamposteria de doble pared
con impermeabilizante y
espesor de mortero de 3cm.
Dimensiones: Bmin=0.80m,
Lmin=0.80m. Placa de fondo
e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)

UN

5.00

5.00

100%

17P

Caja de recoleccion en
mamposteria de doble pared
con impermeabilizante y
espesor de mortero de 3cm.
Dimensiones:; Bmin=1.50m,
Lmin=1.00m. Placa de fondo
e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)

UN

1.00

1.00

100%

18P

Caja de recoleccion en
mamposteria de doble pared
con impermeabilizante y

UN

3.00

3.00

100%
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espesor de mortero de 3cm.
Dimensiones: Bmin=1.50m,
Lmin=1.50m. Placa de fondo
e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)
Caja de recoleccion en
mamposteria de doble pared
con impermeabilizante y
19p |&SPesor de mortero de 3cm. UN 2.00 2.00| 100%
Dimensiones: Bmin=2.00m,
Lmin=2.00m, Hmin=2.5m. Placa
de fondo e=0.15cm, f'c=28MPA
(no incluye refuerzo)
640.3 | Malla de acero electrosoldada
0
P | Q5 (BMMX15X15) kg 4,840.70 6,296.00 77%
623.4 | Anclaje activo con tres (3) m 3.958.00 3,958.00 100%
P | cables o torones de 1/2
221.1
0
P | Material de Pedraplén m3 68,073.00 70,187.00 97%
61;'1 Suministro e instalacion de
(1160 concreto celular para rellenos M3 4,571.00 4,723.00 97%
6) densidad 450 Kg/m3
?33?71 Geomalla para estabilizacion de
11604 suelos (Geomalla biaxial o m2 4,758.00 7,842.00 61%
) similar)
Suministro e instalacion de
710.1 sefial vertical de transito tipo
P' SR, SP, y/o SI, con lamina UN 0.00 14.00 0%
retrorreflectiva tipo 1V (90X90
cm)
221- | Suministro e instalacion de m3 98.00 108.00 91%
3P | material de relleno de grava de
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3/4"

673.6

Suministro e instalacién de
geodren triplanar

m2

474.00

474.00

100%

650.5

Suministro de una
superestructura modular
metalica tipo bailey L = 42.7 m
(14 secciones) para atencion de
emergencia sobre la quebrada
negra PR 84+000

glb

1.00

1.00

100%

630.1.
5P

Construccion, fabricacion y
montaje de apoyos
(2.0x2.0x0.5) m, prefabricados
en concreto reforzado de
resistencia 28mpa para apoyo
del puente ubicado sobre la
guebrada negra PR 84+000
para atencién de emergencia

un

12.00

12.00

100%

663.9

Tuberia perforada de diametro
150 mm (6”)

506.00

718.00

70%

21P

Reubicacion de red eléctrica mt
13,2 kv - ebsa (via aeropuerto
de Sogamoso) (redes ubicadas
en las siguientes abscisas
k6+660, k6+600, k5+200 y
k5+480)

GLB

1.00

2.00

50%

22P

Suministro e instalacion de
bolsacretos resistencia 21 MPA

UN

966.00

1,014.00

95%

611.2

Suministro e instalacion de
concreto celular para rellenos
densidad 480 KG/M3

M3

1,212.00

1,212.70

100%

650.6

Suministro de superestructura
modular metdlica tipo Bailey
para atencion de emergencia
sobre viaducto los grillos
kilbmetro 81 de la transversal

KG

148,855.80

148,855.80

100%
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Cusiana, corredor el crucero -
aguazul

1.4.7 RUTA LIBERTADORES
Se presenta los avances tanto fisico como financieros para el proyecto en mencion

% Avance fisico programado: 36,13%
% Avance fisico ejecutado: 15,55%

% Avance financiero programado: 24,86%

++ Avance financiero ejecutado: 13,93%

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado por tramos de acuerdo con la
meta fisica contractual:

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Programada / Ejeculada Acumulada
Descripcion de la Meta Fisica Unidad Cantidad Vigencia Vigencia Vigencia Avance Trame ylo sector 4 Tramo ylo sector | Tramo ylo sector Total o
Confractual 2021 2022 2023 Fisico 2 3
) N Prog 3 Fx) 7 46 100,00%
sector 46 5 41 A
Estudios y disefios (Fase Ill) e T 7300 T = 93.95%
- - Prog 045 0,08 73 187,58 100,0%
sector 187,58 187,58 _ - .
Estudios y disefios (Fase Il) Hc 5 T T 3 % |
E§mﬂlm y disefios (Sectores. Und 10 10 3mg [ Zz 2 0,00 100,0%
atipicos) Ejec 6 2 1 9,00 90,0%
Mantenimiento periddico - Prog 3580 0 o 3389 66,0%
Parcheo técnica m a4 A 3 L T4 T 500 B0 2% |
Mantenimiento periddico - km 14.44 14.44 14.44 Prog 53,15 0 o 53,15 46,0%
Conformacion de Ia calzada 1ss ) | ) Ejec 9407 95 27,50 13147 113,8%
Estuctura de pavimento km 46 3 -] 6 P.mg 16,31 0 0 16,31 35,5%
Flec pAl 75 T 470 10.2%
Puentes und P.rog 0 Ll Ll 9 0%
Ejec 0 [ a [1] 0%
* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la

informacion por tramo y/o sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1- 6404 (Belén - Sacama) PRO0+000 - PR128+500 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3: 6514 (Paz de Ariporo - La Cabuya) PRO0+000 - PR73+000

1.5 Nudmero, valor y fecha de los certificados de disponibilidad presupuestal,
registros presupuestales (incluida la presente vigencia) y aprobaciéon de
vigencias futuras.

Atendiendo la solicitud presentada se relacionan los CDP de los proyectos objeto de la
presente comunicacion:

1.5.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021

Vigenci
a
2020 Autorizacion de vigencia Radicado 2-2020- 29/12/202

Descripcién Ndmero Fecha
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Sorona |
LE viba Pmns

futura 06884 0
2021 CDP 2021 65021 1/03/2021
2022 RP 2022 202422 9/02/2022
2022 CDP Adicion 01 127522 2104/2022
2022 RP Adicién 01 546722 11’02/202
2022 CDP Adicién 02 164422 23’02’ 202
2022 RP Adicion 02 812322 28’0;/202
2022 CDP Modificacién 01 243822 30’0529’202
2022 RP Modificacion 01 1135122 241101202
2023 RP 2023 121123 7/02/2023
2024 RP 2024 En tramite -

Contrato de interventoria 971 de 2021

VIQZHCI Descripcién Nidmero Fecha
2020 Autorizacion de vigencia Radicado 2-2020- 29/12/202
futura 06884 0
2021 CDP 2021 65221 1/03/2021
2021 RP 2021 424321 24/0?/202
2022 RP 2022 247422 17/02/202
2022 CDP Modificacion 01 243922 30/02/202
2022 RP Modificacion 01 1146622 27/12/202
2023 RP 2023 100023 2/02/2023
2023 CDP Modificacion 02 191823 2/12/2023
2024 RP 2024 En tramite -

1.5.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria
Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0072 denominado MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGA — MEDELLIN - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 —
BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCO,
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ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nacion, con
numero de autorizacion SIIF Nacion 12021 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2021 24.490.144.807
Vigencia 2022 14.219.089.220
Vigencia 2023 27.942.857.143
Vigencia 2024 23.285.714.286
Vigencia 2025 28.874.285.714
Vigencia 2026 60.542.857.143
Vigencia 2027 74.514.285.714
Vigencia 2028 65.200.000.000
Vigencia 2029 60.542.857.143
Vigencia 2030 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primeros tres (3) afios de ejecucion de la
obra, a continuacién, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia Valor Registro Presupuestal
Vigencia 2021 | $24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 | $14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 | $27.942.857.143 107923

1.5.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

En la CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL del contrato de obra 973-
2021 se detalla en su “PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones
contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
numero 84921 del 09 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservard la suma de
$4.628.712.871,”

Y en su “PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0074 denominado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA -
CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacién, con nimero de autorizacion SIIF
Nacion 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2022 $ 8.015.328.690
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[ VIGENCIAS |  VALOR |
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $ 46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
Vigencia 2027 $60.173.267.327
Vigencia 2028 $ 46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales que se han realizado en el contrato 973 de
2021, se presenta en la tabla 5 el detalle de los registros presupuestales para el contrato
de obra N° 973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N° 973 de 2021

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

425821 nacion | Vigencia 2021 | $4.628.712.871 | $4.628.712.871

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02
C-2401-

1063421 nacion

Adicion N°1

$ 4.508.775.371

1063421 propios

Adicion N°1

$ 24.314.547.683

$
2.185.855.000,00

0600-74-0-
2401008-02

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

153422 nacién

Vigencia 2022

$ 8.015.328.690

$ 8.015.328.690

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

734022 nacion

Reprogramacio
n de vigencias

$ 15.128.000.000

$ 15.128.000.000

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

1064522 propios

Adicion N°2

$ 19.272.000.000

$ 19.272.000.000

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

1281622 vigencia

Vigencia

$727.511.116

$727.511.116

C-2401-
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0600-74-0-
2401023-02
C-2401-
0600-74-0-
2401008-02
C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

Expirada expirada

185323 nacion | Vigencia 2023 | $37.029.702.970 | $ 37.029.702.970

1.5.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el contrato de Obra No. 987 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:

REGISTRO
VIGENCIA Frstispgdae FECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420821 21/05/2021 $3.073.574.974
VIGENCIA 2022 329322 08/03/2022 $16.470.437.162
1008322 24/01/2023 $ 14.002.090.382
VIGENCIA 2023 185923 23/02/2023 $13.817.142.857
984223 30/08/2023 $ 13.850.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Para el contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:

REGISTRO
VIGENCIA s m il FECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420621 08/03/2021 $ 926.413.126
VIGENCIA 2022 329522 08/03/2022 $1.754.717.831
1005222 08/03/2022 $997.909.618
VIGENCIA 2023 187523 23/02/2023 $1.182.857.143
980223 23/08/2023 $ 1.150.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Respecto a las vigencias futuras, se debe tener en consideracion las condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente
documento.
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1.5.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El proyecto Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal cuenta con los siguientes certificados
de disponibilidad presupuestal y respectivos registros presupuestales

83421 | $2.095.316.162 | 2021-03-09
247321 | $20.00000000 1 50195 99

260222 $ 699.394.560 2022-11-10
41323 $9.086.645.963 2023-03-02
107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30

500321 | $2.095.316.162 | 2021-06-23
1063821 | $20000000.00 | 5051 15 53
1355522 | $699.394.560 | 2022-12-30
220023 | $9.086.645.963 | 2023-03-02
309722 | $9.079.712.062 | 2022-03-01
1360423 | $4.650.000.000 | 2023-12-12

1.5.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLAUSULA SEPTIMA:
APROPIACION PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras excepcionales segun Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal — CONFIS del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en la cual se reservaréan las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 130 denominado
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
DUITAMA — SOGAMOSO — AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA, CASANRE, recursos Nacién, con nimero de autorizacion SIIF Nacién
69820 del 16 de octubre de 2020, asi: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

2021 R. P. No. 213321 Nacion 1858-2020 |$ 234.978.517,00
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Nacion 1858-2020 |$ 2.574.890.590,00

Nacion 1858-2020 |$ 20.631.113.799,00

Nacion 1858-2020 |$ 798.926.958,00

Propios 1858-2020 |$ 16.972.391.532,00
2021 R.P. No. 1059621

Nacion 1858-2020 |$ 4.210.504.256,00
2022 R.P. No. 1059621 Propios 1858-2020 |$ 2.882.992.744,00

Nacion 1858-2020 |$ 853.500.000,00

Nacion 1858-2020 |$ 62.447.750.000,00
2022 R.P. No. 131322

Nacion 1858-2020 |$ 3.556.250.000,00

Nacion 1858-2020 |$ 18.492.500.000,00
2022 R.P. No. 1031022 Propios 1858-2020 |$ 5.000.000.000,00
2023 R.P. No. 1176823 Nacion 1858-2020 |$ 6.000.000.000,00

TOTAL:
$144.655.798.396

1.5.7 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra 978 de 2021

2021 A“to”zacl'cﬁ?u?: VIgencia | padicado 2-2021-020941 | 26/04/2021
2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 420921 2021-05-21
2021 CDP Adicién 01 245421 2021-12-18
2021 RP Adicion 01 1060021 2021-12-23
2022 RP 2022 195622 2022-02-09
2022 RP 2022 284122 2022-02-24
2023 RP 2023 195622 2023-02-08
2023 RP 2023 284122 2023-04-27
2024 RP 2024 167624 2024-03-08
2024 RP 2024 En tramite -

Contrato de interventoria 1038 de 2021
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Vigencia Descripcién Numero Fecha
2021 A“to”zac;ﬁ?u?ae VIgeNcia | padicado 2-2021-020941 | 26/04/2021
2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 449921 2021-06-03
2022 RP 2022 199722 2022-02-09
2022 RP 2022 195722 2022-02-09
2023 RP 2023 135423 2023-02-10
2023 RP 2023 144523 2023-02-14
2024 RP 2024 175124 2024-03-11
2024 RP 2024 166624 2024-03-11

2 Contratista (s), si es consorcio o unién temporal (indicar nombre y porcentaje
de participacion)

Atendiendo la solicitud presentada se detalla cada una de las empresas que integran los
consorcios o uniones temporales adjudicatarias de los proyectos en mencién

2.1.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Consorcio Contratista: Consorcio vial MHC 063

- Mario Alberto Huertas Cotes (50%)
- MHC Ingenieria y construccion de obras civiles SAS (50%)

Consorcio Interventor: Consorcio ICEACSA TPF
- TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (50%)
- ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA (50%)

2.1.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. (75%)
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL
COLOMBIA (25%)

CONTRATISTA

2.1.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Contratista: Sudamericana Integral De Construcciones SUDINCO S.A. Sucursal
Colombiana, cuenta con un porcentaje de participacion del 100%.

2.1.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: MINCIVIL S.A.

Contrato de Interventoria 1015 de 2021: CONSORCIO REACTIVACIONES 202
(Integrado por: CEMOSA COLOMBIA (10%), ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%), HACE
INGENIEROS S.A.S. (32%) y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. (18%)
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2.1.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL
Contratista: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
INGENIERIAY VIAS SAS — 20%

EXPLANAN SAS — 50%

TRAINCO SAS - 30%

2.1.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 056

INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
INTEGRANTES: S.A.S. NIT. 900.904.055-1, participaciéon del 50% MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES, C.C. 19.146.113
participacion del 50%. %)

NIT 901.442.945-1

2.1.7 RUTA LIBERTADORES

Consorcio Contratista: Consorcio Vias Nacionales

- KMA Construcciones SAS (90%)
- CICON SAS (5%)
- Constructora EMMA LTDA (5%)

Consorcio Interventor: Consorcio Interventorias Colombia

- 3B Proyectos SAS (40%)

- ACINCO Ingenieria SAS (10%)

- Restrepo y Uribe SAS (40%)

- Consultores en Ingenieria SAS (10%)

3 Plazo inicial y actual.

Atendiendo la observacién presentada nos permitimos indicar los plazos contractuales de
cada uno de los proyectos objeto del presente cuestionario:

3.1 PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS

Plazo inicial: 114 meses (Hasta 31/08/2030)

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
45/202



http://www.invias.gov.co/

Sorona
LE viba Pmns

3.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

INFORMACION OBRA
Plazo contractual 114 meses
Fecha de acta de

01 de julio de 2021

08/06/2021 Se aclaré el plazo de
Aclaracion N°1 | ejecucién del contrato de obra hasta el 31
de agosto de 2030

31 de agosto de 2030

inicio

Fecha de
terminacion

3.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

INFORMACION OBRA
Plazo contractual 102 meses
Fecha de acta de

15 de junio de 2021

08/06/2021 Se modificé el plazo de
Aclaracion N°1 ejecucion del contrato de obra hasta el 31
de agosto de 2029

31 de agosto de 2029

inicio

Fecha de
terminacion

3.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110 meses
Contrato de Interventoria 1015 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110
meses

3.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

La fecha de finalizacion para el contrato en mencién corresponde al 30 de septiembre de
2030.

3.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se relaciona en la siguiente tabla los plazos iniciales y prorrogas otorgadas al contrato en
mencion.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Diez y Ocho (18) meses
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL.: 31 de julio de 2022
PRORROGA 1: Hasta el 31 de diciembre de
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2022
PRORROGA 2: Hasta el 31 de enero de 2023
PRORROGA 3: Hasta el 31 de julio de 2023
PRORROGA 4: Hasta el 30 de noviembre de
2023
PRORROGA 5: Hasta el 31 de diciembre de
2023
PRORROGA 6: Hasta el 30 de abril de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2024
PLAZO DE EJECUCION ACTUAL (INC. 37.9 MESES
PRORROGAS):

3.7 RUTA LIBERTADORES

Plazo inicial: 110 meses.

Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias (Hasta 31 de agosto de 2029).

4 Por vigencias, sirvase indicar fuentes de financiacién, valor inicial y valor total
(incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique)

4.1 PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021 - Consorcio Vial MHC 063

$ $ .
2021 111.235.709.523,00 | 11.235.709.523,00 | | "OPI0S
2022 $ (+) $18.580.051.078 $ Vigencia
23.404.761.905,00 | (Adicion 1) 101.984.812.983,0 |inicial:
(+) $40.000.000.000 0 Nacién
(Adicion 2)
Adicién 1:
(+) $20.000.000.000 Nacién
(Modificacion —
Traslado de recursos Adicién 2:
de la vigencia 2029 a Propios
2022)
Traslado
de
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recursos.
Propios
() $1.200.000.000
$ (Modificacion - Traslado | $ -
2023 | 45 128.571.429.00 | de recursos de la 40.928.571.429,00 | Nacion
vigencia 2023 a 2028)
$ $ .,
2024 56.171.428.571.00 | 56.171.428.571,00 | Nacion
$ $ .,
2025 28.085.714.286,00 | 28.085.714.286,00 | Nacion
$ $ .,
2026 56.171.428.571.00 | 56.171.428.571,00 | Nacion
$ $ .,
2027 165.533.333.333,00 | 65.533.333.333,00 | Nacion
(+) $1.200.000.000
$ (Modificacion - Traslado | $ .
2028 |74 895.238.095.00 | de recursos de la 76.095.238.095,00 | Nacion
vigencia 2023 a 2028)
() $20.000.000.000
$ (Modificacion — $
2029 |49 576.100.476,00 | [1asiado de recursos | g o0 190 476 0o | NACION
de la vigencia 2029 a
2022)
2030 $ - $ Nacion
28.085.714.286,00 28.085.714.286,00
$ $
TOTAL | 465.288.000.475 | 523.868.141.553
Contrato de interventoria 971 de 2021 — Consorcio ICEACSA - TPF
2021 $ - $ Nacion
2.552.238.390,00 2.552.238.390,00
2022 $ (+) $1.000.000.000 $ Vigencia:
1.595.238.095,00 | (Modificacion — Traslado |2.595.238.095,00 | Nacién

de recursos de la
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Traslado de
vigencia 2029 a 2022) recursos:
Propios
(+) $1.200.000.000
$ (Modificacion — Traslado | $ y
2023 |5 871.428.571,00| de recursos de la 4.071.428.571,00 | Nacion
vigencia 2028 a 2023)
$ $ .
2024 13828.571.429,00 | 3.828.571.420,00 | Nacion
$ $ 3
2025 11.914.285.714,00| - 1.914.285.714,00 | Na%On
$ $ .
2026 |3828.571.429,00 | 3.828.571.420,00 | Nacion
$ $ -
2027 14.466.666.667,00 |~ 4.466.666.667,00 | Nacion
(-) $1.200.000.000
$ (Modificacion — Traslado | $ _,
2028 |5104.761.905,00 | de recursos de la 3.904.761.905,00 | Nacion
vigencia 2028 a 2023)
(-) $1.000.000.000
$ (Modificacion — Traslado | $ g
2029 5.423.809.524,00 | de recursos de la 4.423.809.524,00 | Nacion
vigencia 2029 a 2022)
$ $ .
2030 11.914.285.714,00 | 1.914.285.714,00 | V2¢O
3 $
TOTAL | 3.499.857.438,00 |~ 33.499.857.438,00

4.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El valor del contrato corresponde a aportes de la Nacioén.

S $362.133.900.815 M/CTE,
Valor inicial: incluido VA
Adicién N°1: ;$VAS\.839.076.356 M/CTE incluido
Adicion N°2: ?\}:.201.586.243 M/CTE incluido
Adicién N°3: ;$\!;>AOOO.OOO.OOO M/CTE incluido
Valor acumulado del |$ 389.174.563.414 M/CTE
contrato: incluido IVA
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VIGENCIAS CONTRATO 988 DE 2021

Vigencia 2021

24.490.144.807,00

Vigencia 2022

14.219.089.220,00

Vigencia 2023

26.792.857.143,00

Vigencia 2024

23.285.714.286,00

Vigencia 2025

28.874.285.714,00

Vigencia 2026

60.542.857.143,00

Vigencia 2027

74.514.285.714,00

Vigencia 2028

65.200.000.000,00

Vigencia 2029

61.692.857.143,00

Vigencia 2030

9.562.472.244,00

Valor total del
contrato

389.174.563.414,0
0

4.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El valor del contrato corresponde a aportes de la Nacion y de discrimina en la siguiente
tabla

Adicion contrato de obra N° 973 de 2021

INFORMACION OBRA

S $358.871.764.334 M/CTE, incluido
Valor inicial: VA
Adicién N°1: ;$VA28.823.323.054 M/CTE incluido
Adicién N°2: ?\}5.272.000.000 M/CTE incluido
Valor acumulado del | $ 406.967.087.388 M/CTE incluido
contrato: IVA

4.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
Contrato de obra No. 987 de 2021.

Se debe precisar que la fuente actual de financiacion es la Nacién, conforme se encuentra
establecido en el Contrato de Obra No. 987 de 2021 “(...)PARAGRAFO SEGUNDO: Toda
vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600,
Proyecto 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA  PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y
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POBLACIONES. NACIONAL, recursos nacion, con numero de autorizacion SlIF Nacion
11921 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
Vigencia 2022 $16.470.437.162
Vigencia 2023 $13.817.142.857
Vigencia 2024 $ 27.634.285.714
Vigencia 2025 $13.817.142.857
Vigencia 2026 $ 55.268.571.429
Vigencia 2027 $ 55.268.571.429
Vigencia 2028 $ 46.978.285.714
Vigencia 2029 $50.662.857.143
Vigencia 2030 $27.634.285.714

(-..).” Tomado de Contrato INVIAS No. 0987 de 2021,
Clausula Séptima: Apropiacion Presupuestal, Paragrafo Segundo.

El valor inicial del contrato de obra es de $310.625.154.993 m/cte incluido IVA, mas una
adiciéon por $14.002.090.382 micte incluido IVA efectuada en el afio 2022, para un
valor total actual de $324,627,245,375.00 m/cte incluido IVA.

Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021

Se debe precisar que la fuente actual de financiacion es la Nacién, conforme se encuentra
establecido en el Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 “(...) PARAGRAFO
PRIMERO: “(...) Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1,
Radicado 2-2021-020941 del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa
Péez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 013 denominado,
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
recursos nacion, con numero de autorizacion SlIF Nacion 11921 del 27 de abril de 2021,
asi:

Vigencia Valor
VIGENCIA 2021 $926.413.126
VIGENCIA 2022 $ 2.752.627.449
VIGENCIA 2023 $ 2.332.857.143
VIGENCIA 2024 $ 2.365.714.286
VIGENCIA 2025 $1.182.857.143
VIGENCIA 2026 $ 3.581.428.571
VIGENCIA 2027 $4.731.428.571
VIGENCIA 2028 $4.021.714.286
VIGENCIA 2029 $ 4.337.142.857
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VIGENCIA 2030 $ 2.365.714.286

(...).” Tomado de Contrato INVIAS No0.1015 de 2021,
Clausula tercera: Apropiacion Presupuestal, Paragrafo primero.

El valor inicial del contrato de Interventoria es de $27.599.988.100 m/cte incluido IVA, mas
una adicién por $997.909.618,0 m/cte. incluido IVA efectuada en el afio 2022, para un
valor total actual de $28.597.897.718 m/cte incluido IVA.

Se debe resaltar qué segun el Pacto Bicentenario, se establecen los siguientes
compromisos presupuestales:

4.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Los recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se han ejecutado por completo. Lo que
respecta a las vigencias 2024 — 2030 se cuenta con la siguiente asignacion presupuestal

X3

8

2024: $9.086.645.963

2025: $9.086.645.963

2026: $22.609.937.888
2027: $20.899.285.714
2028: $ 18.173.291.925
2029: $ 18.173.291.925
2030: $ 14.538.633.541

X3

%

X3

%

X3

¢

7
‘0

L)

X3

%

7
0’0

Se discrimina en la siguiente tabla la asignacion de los recursos totales del contrato:
Clausula Octava: Fuentes indicativas de financiacion.

Vigencias 2019-2026°
Limas Programatica Principales Prayectos Viakes Apores Aportes’
Nacien Temitarios
Zipaquird - Chiquinquiré- Barbosa $525.000 $225.000 $750.000
Cametera de la Soberania: La Lejla - Saravena $420.000 $180.000 $600.000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha -
Sécama - La Cabuya - Paz de Ariporo $364.000 $156.000 $520.000
1.Fortalecimientodg la | Transversal del Boyaca: Puerto Boyach (Sector
\dad vial setra g | d08 ¥ madic)- Otanche - Chiucuich $434.000 $186.000 $620.000
departamentos de la
Campafia Libertadora Duitama - Charala - San Gil $350.000 $150.000 $500.000
< Vado Hondo - Labranzagrands - Yopal $161.000 $69.000 $20000.P
BTS: Tibasasa - Sogamoso $77.000 $33.000 $110.000
Sogamoso - El Crucero - Toquila - Pajanto ~
Aguazul () $50.000 ™$50.000 *£100.000

$2.381.000 $1.049,000
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4.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se detalla en la siguiente tabla la fuente de recursos del contrato transversal del Cusiana:

- $
Nacién 1858-2020 234.978.517,00
Nacion 1858-2020 $
2.574.890.590,00
2021 | R.P. No. 213321 $
Nacién 1858-2020 20.631.113.799.00
- $
Nacion 1858-2020 798.926.958,00
Propios 1858-2020 3
16.972.391.532.00
2021 |R.P. No. 1059621 $
Nacién 1858-2020 4.210.504.256,00
_ $
2022 |R.P.No.1059621|  Propios 1858-2020 2.882.992.744,00
~ $
2022 | R.P.No. 131322 Nacion 1858-2020 853.500,000,00
Nacion 1858-2020 $
62.447.750.000,00
- $
Nacion 1858-2020 3.556.250.000,00
-y $
Nacién 1858-2020 18.492.500.000,00
_ $
2022 | R.P. No. 1031022 Propios 1858-2020 5.000.000.000,00
B $
2023 | R.P. No. 1176823 Nacion 1858-2020 6.000.000.000,00
TOTAL $ 144.655.798.396
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4.7 RUTA LIBERTADORES

Se detalla en la siguiente tabla la asignacion de recursos del contrato en cuestion:

Contrato de obra 978 de 2021 - Consorcio Vias Nacionales

Recursos corredor Ruta Los Libertadores

ARNO OBRA M°d(:’Ad' INTERVENTORIA TOTAL FUENTE
2021 | $9.308.260.788 VF NACION
2021 | $20.050.840.972 | Adicion1 | ° 1881598240 | $31.249.700.000 mReaN
2022 | $ 36.989.010.989 VF $3.010.989.011 | $40.000.000.000 | NACION
2023 | $ 32.365.384.615 VF $2.634.615385 | $35.000.000.000 | NACION
2024 | $41.612.637.363 VF $3.387.362.637 | $45.000.000.000 | NACION
2025 | $41.612.637.363 VF $3.387.362.637 | $45.000.000.000 | NACION
2026 | $41.612.637.363 VF $3.387.362.637 | $45.000.000.000 | NACION
2027 | $39.763.186.813 VF $3.236.813.187 | $43.000.000.000 | NACION
2028 | $41.612.637.363 VF $3.387.362.637 | $45.000.000.000 | NACION
2029 | $37.913.736.263 VF $3.086.263.737 | $41.000.000.000 | NACION
$ $
TOTAL | 342.849.969.892 $ 27.399.730.108 | 370.249.700.000

5 Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en mas del 50% del valor
inicial.

5.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

El contrato de obra 989/2021 y contrato de interventoria 971/2021 no se les ha adicionado
mas del 50% del valor inicial.

5.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El contrato de obra 988/2021 y contrato de interventoria 1013/2021 no se les ha

adicionado més del 50% del valor inicial.

5.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

A la fecha, el contrato de obra N°973 de 2021 ha sido adicionado con el 13,4% del valor
inicial del contrato
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5.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Los contratos (obra No. 0987 de 2021 e interventoria No. 1015 de 2021) mediante los
cuales se desarrolla el proyecto Duitama - Charala - San Gil, no han sido adicionados en
més del 50% del valor inicial.

5.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El proyecto Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal no ha sido adicionado en mas del 50%.

5.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Para el caso del contrato de obra 1858 de 2020 no ha sido adicionado en mas del 50%
del valor inicial.

5.7 RUTA LIBERTADORES

El contrato de obra 978/2021 y contrato de interventoria 1038/2021 no se les ha
adicionado mas del 50% del valor inicial.

6 Valor y porcentaje del anticipo pactado en la minuta del contrato,
desembolsado (justificar en que se ha invertido) y amortizado.

6.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

La CLAUSULA DECIMA del contrato de obra 989/2021, indica: “(...) CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
gfjecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta
por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos, que se radicaré por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para
el proyecto. (...)"

La’CLAUSULA SEPTIMA del contrato de interventoria 971/2021, indica: “(...) CLAUSULA
SEPTIMA: ANTICIPO - EL INTERVENTOR informé al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que
renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. (...)”

Sea del caso indicar, que a la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no se les ha
desembolsado anticipo.
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6.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Atendiendo la solicitud presentada se discriminan el anticipo y amortizaciones respectivas
del contrato:

Valor Anticipo Otorgado $ 25,339,552,755.00
Valor Amortizado Acumulado | $ 2,947,703,532.00
Valor Saldo por Amortizar $ 22,391,849,223.00

El anticipo se ha invertido de la siguiente manera:

Plan de

inversién $3.175.932.913 | $5.305.226.366 | $ 12.390.639.803 $4.467.753.673 $ 25.339.552.755,00
?'I:::::tido $3.035.692.516 | $5.224.609.529 | $10.982.498.915,51 | $4.103.320.218,44 | $ 23.346.121.178,95

SALDO $ 140.240.397 $ 80.616.837 $ 1.408.140.887,49 $ 364.433.454,56 $ 1.993.431.576,05

6.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

En la minuta inicial del contrato de obra se establecioé un anticipo por $2.185.855.000,00.
Con la adiciéon N°1 al contrato de obra, se establecié que el valor de la adicion seria
integrado al contrato de obra como anticipo, esto por un valor de $28.823.323.054

El anticipo N°2 correspondiente a la adicién N°1 al contrato de obra, fue desembolsado al
contratista de obra en 3 pagos como se presenta en la siguiente tabla

Anticipos Contrato N°973 de 2021

1 1 nov-21 $ 2.185.855.000,00 | $ 2.185.855.000,00
2 abr-22 $ 4.508.775.371,00 | $ 6.694.630.371,00
3 2 nov-22 $ 18.558.374.709,00 $ 25.253.005.080,00
4 feb-23 $ 5.756.172.974,00 | $ 31.009.178.054,00
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En la tabla se presenta el detalle de la inversion del anticipo programado y aprobado de
acuerdo con el MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA y MEPI-MN1-IN-2-FR-2 e INFORME DE
INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA, y en la tabla la
amortizacién del mismo discriminado por actas parciales de obra

TOTAL| $31.009.178.054,00 |

Seguimiento inversion del anticipo de obra por item

TRANSPORTE

(MATERIALES,
1 EQUIPOS Y $4.972.230.849 | $4.972.230.849 $4.972.230.849
MANO DE
OBRA)
MATERIALES,
INSUMOS,
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
MAQUINARIA,
EQUIPOS,
HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
COSTO DE

4 PERSONAL $10.050.607.764 |$10.050.607.764 $10.050.607.764 | $ -
SENALIZACION
5 Y SEGURIDAD | $482.327.997 $ 482.327.997 $ 482.327.997 $ -
VIAL

TOTALES $ 31.009.208.054 | $ 30.550.738.945

$10.852.660.236 |$ 10.401.529.244 $ 10.401.529.244 | $ 451.130.992

$4.651.381.208 |$4.644.043.091 $4.644.043.091 |$7.338.117

$ 30.550.738.945 | $ 458.469.109

Detalle de amortizacién del anticipo entregado al contrato de obra

25 al 30 de jun
2021

1 |jun-21 $0 $0 $0
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2 | jul-21 | 1 al 31 de jul 2021 $0 $0 $0
ago- 1 al 31 de Ago
3 51 2021 $0 $0 $0
sep- 1 al 30 de Sep
4 o1 2021 $0 $0 $0
1 al 31 de Oct
5 |oct-21 5021 $0 $0 $0
ANT'C'ZC)) L{dic- | g5 185.885.000
nov- 1 al 30 de Nov
6 21 2021 $486.378.007 $1.699.506.993
7 |dic2a| TA3loeDi $1.699.476.993 $30.000
ene- 1 al 31 de ene
8 20 2022 $30.000 $0
feb-22 | 1 al 28 de feb 2022 $0
mar- 1 al 31 de mar
10 22 2022 $0
ANT'C'ZPZC; 2 (abr- | ¢4 508.775.371
11 |abr2z| 1a1309e N $298.099.373 | $4.210.675.998
may- | 1 al 31 de mayo
12 2o 2022 $390.765.355 $3.819.910.643
13 |jun-22| 23 9°unio $92.014.750 | $3.727.895.893
14 | juizz | L2908 o $272.164.498 | $3.455.731.395
ago- | 21 dejulal 20 de
15 59 2g02022 $110.640.214 $3.345.091.181
sep- | 21 de ago al 20 de
16 2 sept 2022 $26.147.059 $3.318.944.122
21 de sept al 20 de
17 | oct-22 oct 2022 $26.690.587 $3.292.253.535
nov- | ANTICIPO 3 (nov- | $12.558.374.70
22 22) 9
nov- | ANTICIPO 4 (nov-
2 22) $6.000.000.000
nov- | 21 de oct al 20 de
18 29 nov 2022 $35.401.741 $21.815.226.503
. 21 de nov al 20 de
19 | dic-22 dic 2022 $416.936.308 | $21.398.290.195
20 ene- | 21 de dic 2022 al $124.781.008 $21.273.509.187
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23 20 de ene 2023
feb-23 ANT'C'EZC; 5 (feb- | 45 756.172.974
21 de ene 2022 al
21 | feb-23 20 de feb 2023 $297.270.167 $26.732.411.994
mar- | 21 de feb 2022 al
22 23 20 de mar 2023 $302.080.472 $26.430.331.522
21 mar 2023 al 20
23 |abr-23 abril 2023 $210.111.597 $26.220.219.925
may- | 21 abril 2023 al 20
24 03 mayo 2023 $207.571.459 $26.012.648.466
. 21 mayo 2023 al
25 |jun-23 20 junio 2023 $178.078.559 $25.834.569.907
. 21 junio 2023 al 20
26 | jul-23 iulio 2023 $363.390.848 $25.471.179.059
ago- | 21 julio 2023 al 20
27 >3 agosto 2023 $379.828.499 $25.091.350.560
sep- | 21 agosto 2023 al
28 P 20 septiembre $248.082.327 $24.843.268.233
23
2023
21 septiembre
29 | oct-23 | 2023 al 20 octubre $500.707.570 $24.342.560.663
2023
nov- | 21 octubre 2023 al
30 23 | 20 noviembre 2023 $249.274.196 $24.093.286.467
21 noviembre 2023
31 | dic-23 al 20 diciembre $220.889.242 $23.872.397.225
2023
ene- | 21 diciembre 2023
32 o4 al 20 enero 2024 $765.568.238 $23.106.828.987
21 enero 2024 al
33 | feb-24 20 febrero 2024 $624.795.446 $22.482.033.541
$31'00%208'05 $ 8.527.174.513 | $ 22.482.033.541

6.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el contrato No. 987 de 2021 en su clausula décima se estipula lo siguiente:
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“(...) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL
INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicaréa por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...).”

En este caso, el contratista cedente PCT SAN BOY vy el contratista cesionario MINCIVIL
S.A., declinaron el uso del anticipo para este contrato.

Para el contrato de Interventoria 1015 de 2021 la clausula SEPTIMA estipula “(...) Una
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL
INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicara por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...)."

En el caso del Contrato No. 1015 de 2021, el CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
hizo uso del anticipo establecido en la clausula séptima del contrato y su paragrafo
primero, consistente en el 50% del valor del contrato; aclarando que los pagos se
generan dentro de la disponibilidad presupuestal para cada afio, es decir que el 50% del
anticipo se realiza sobre la suma correspondiente al presupuesto de cada afio del
contrato y no sobre todo el valor del contrato, que en este caso correspondia a una
vigencia (2021) con un valor de $926.413.126, en donde se realiz6 un desembolso de
$463.206.563, el cual fue amortizado en su totalidad mediante las actas de costos de
Interventoria No. 5, 8 y 9 (octubre 2021, enero 2022 y febrero 2022, cumpliendo asi lo
establecido en el Contrato.

A continuacion, se discrimina en detalle cdmo se realiz6 la inversion del anticipo de la
vigencia 2021.

VALOR
ITEM No. DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR.MES2 VR.MES 3 VR.MESN4 | PROGRAMA %
APROBADO (A)

1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL § 218.156.752,00 § 52,656,607 96 $270813.359.96)  58%

2 ALQUILER DE VEHICULOS, OFICINA Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA|  § 158.300.000,00 $158.300.000,00)  34%

EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIQ DE SUELOS,
3 MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETO Y EQUIPO DE §12631.834,00 §12.631.834.00 %
TOPOGRAFIA

4 DOTACION DE OFICINA Y PERSONAL §20.461.369,04 §20.461.369.04 4%

A partir de la vigencia 2022, el CONSORCIO renuncié a la utilizacion del anticipo y
solicito la cancelacion y cierre financiero del anticipo.
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6.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El valor del anticipo pactado corresponde hasta el 50%, el valor desembolsado solicitado
por el contratista fue de $20.000.000.000, el cual fue invertido en gastos de mano de obra,
alquiler de equipo, compra de materiales y gastos administrativos

6.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la Clausula Décima:

Anticipo, expresa:

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se
tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.

A continuacién, se presenta la inversion hasta el anticipo No. 3 aprobado por el INVIAS.

VALOR ANTERIOR SALDO
B - > ACUMULADO ANTICIPO VALOR PROGRAMA
.| DESCRIPCION DEL iTEM :
JLolL L ANTICIPO ACTUAL LGl on APROBADO
No.1yNo. 2
COMPRA DE INSUMOS Y
1 [MATERIALES PARAEL $519.187.122,00 $ 362.246.167,56 $ 881.433.289,56
CONTRATO
NOMINA, COSTOS DE
e e $29.842.993.670,00| $87.814.140,20| $2.186.131.723,96| $32.116.939.533,96
3 [TRANSPORTE DE MATERIALES $ 48.960.000,00 $67.763.521,69 $116.723.521,69
REPUESTOS $0,00 $0,00 $0,00
5  |ADQUISICION PREDIAL $0,00 $5.792.744.217,31]  $5.792.744.217,31
TOTAL $ 30.411.140.792,00 | $ 87.814.140,20 | $ 8.408.885.630,52 | $ 38.907.840.562,52

Se presenta el resumen del estado actual del anticipo de obra:

Anticipo No. Fecha Valor
1 Mayo de 2021 $12.119.954.932,00
2 marzo 2022 $18.379.000.000,00
3 Diciembre de 2023 $8.408.885.630,52
Total $38.907.840.562,52
Amortizado $30.498.954.932,00
Saldo por amortizar $8.408.885.630,52
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La CLAUSULA DECIMA del contrato de obra 978/2021, indica: “(...) CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucién del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta
por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos, que se radicaréd por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para
el proyecto. (...)"

Valor anticipo: $53.059.840.972 M/CTE, incluido IVA.

Tabla 4-1. Seqguimiento Inversion del Anticipo por item
VALOR
VALOR ORDENES

iTE | DESCRIPCIO VALOR | ccumuLADO | DE GIRO VALOR SALDO

. - PROGRAMA ACUMULADO | ANTICIPO

MN°| NDELITEM | ,oeSoano MES APROBADA | “rori "6 | ACTUAL (9)

ANTERIOR ($) | S EN ENE-
2024) ($)

;| MATERIALES | 25.192.967.99| 10.342.967.99| 1.020.502.00 | 11.363.469.99 | 13.829.498.00
E INSUMOS 8 8 0 8 0
COMPRA

2 | MAQUINARIA | 7.928704.000 | 2.978704.000 -| 2.978.704.000 | 4.950.000.000
Y EQUIPO
COSTOS DE | 19.938.168 97 , 13.200.000.00

3 | PERSONAL .| 6738168074 -| 6738168974 0

TOTALES 53.059.840.97 | 20.059.840.97 | 1.020.502.00 | 21.080.342.97 | 31979493 00

(CONTRACTUAL) 2 2 0 2 0

La CLAUSULA SEPTIMA del contrato de interventoria 1038/2021, indica: “(...)

CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara
previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones del Instituto para su
entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por el interventor para el tramite con sus
respectivos anexos.

En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).”
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Valor anticipo: $1.164.771.247 MCTE, incluido IVA.

7 No.

prérrogas,

adiciones,

modificaciones,

suspensiones, liquidaciones

acompaiado de la justificacién de cada uno de los anteriores eventos.

7.1 RUTADE LOS COMUNEROS

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prérrogas, ni suspensiones.
Asi mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

989 de
2021

Adicion No. 01

$18.580.051.07
8

Por concepto de mayores cantidades de
obra necesarias para la culminacion de las
actividades de mantenimiento periédico en
relaciébn con la Variante Zipaquira y la
construccién del puente metalico en la
interseccion de AVE Colombiana (PR
02+350).

989 de
2021

Adicién No. 02

$40.000.000.00
0

Para atender las mayores cantidades de
obra, conforme al balance financiero del
contrato que permiten culminar las
actividades de la construccion de la
segunda calzada de la Variante Zipaquira
(PR 0+250 — PR 7+000), y continuar con
las actividades de mantenimiento Yy
mejoramiento que se adelantan en los
tramos incluidos dentro del alcance del
contrato, a saber, ruta 45204 (PR 28+0200
— PR 67+1134) y ruta 45A05 (PR 0+0000
— PR 47+0800).

989 de
2021

Modificacion No.
01
(Reprogramacio
n vigencias 2029
y 2022)

$20.000.000.00
0

Culminar las actividades de construccion
de la segunda calzada de la Variante
Zipaquira PR 07+300 — PR 02+000.

971 de
2021

Modificacion No.
01
(Reprogramacio
n vigencias 2029
y 2022)

$1.000.000.000

Para dar continuidad de la labor de
seguimiento y control de la Interventoria
donde se requiere contar con la estructura
de personal y otros costos para atender
las actividades de control de obra, control
de calidad, control financiero, control
administrativo, control ambiental, control
social, control predial y todas las demas
actividades descritos en el Manual de
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Interventoria 'y nuestras obligaciones
contractuales.

Liberar la suma de $1.200.000.000 M/CTE
— IVA INCLUIDO, dado que, por la
situacion juridica de los predios o mejoras
a adquirir, la gestion predial de los
inmuebles del tramo 2 (Peaje Casablanca
— Ubaté) primer sector de 5 km presentan
dificultad para la enajenacion voluntaria vy,
por lo tanto, demoras en el proceso, asi
como la necesidad de acudir a otros
mecanismos como la expropiacion judicial
Modificacion No. 0 el saneamiento automatico por imperio
989 de 02 3 de la Iey,, en Ic_)s sig_u’ientes predios, lo cual
2021 (Reprogramacié | $1.200.000.000 | retrasara la ejecucién de los recursos de
n vigencias 2023 la bolsa predial: 001-A-D-MCRC y 001A-1-

y 2028) D-MCRC; 002-ID-T2-MCRC; 003D-T2-
MCRC.

Por lo anterior, no es posible invertir en el
proyecto la totalidad de los recursos
disponibles en vigencia 2023, motivo por
el cual es necesario tomar medidas que
permitan el traslado de los recursos por
valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES
$1.200.000.000 M/CTE IVA INCLUIDO a
la vigencia 2028.

Los recursos se requirieron para cubrir
distintas necesidades que abarcan la
ejecucion total del proyecto, que permiten
cumplir con la finalidad para la cual fue
disefiada y planeada.

Modificacion No.
02 Por lo cual, dado que los recursos de la
(Reprogramacié | $1.200.000.000 | vigencia inicialmente establecidos resultan
n vigencias 2023 insuficientes para que la interventoria
y 2028) pueda realizar su debido control; ademas,
pueda contar con la capacidad operativa
para hacer el seguimiento, control y
acompafiamiento al desarrollo de las
actividades de obra que se encuentran en
ejecucion.

971 de
2021
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7.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

en los sectores priorizados
en el corredor vial, los
cuales corresponden a
estabilizacidon en cortes de
talud en el tramo del
PR7+980 al PR10+890 vy
obras de atencién de la
emergencia en el punto
critico del PR85.

guien aprobé segun
Acta No. 43 del 02, 03 y
04 de agosto de 2022.

iTEM| HITO JUSTIFICACION APROBACION VALOR
El contratista solicita la -
i 9 Que la solicitud fue
adicion para atencion de :
; estudiada en su
emergencias en el corredor | . . s
Adicion | de la soberania (La Lejia — integridad por el Comite
1 o de Contratacién, quien|$ 5.839.076.356
N°1 |Saravena), en los . .
la aprobé segun Acta
departamentos de Norte de del d
Santander Boyaca y N_o_. 10 el 07 €
! diciembre de 2021.
Arauca.
Que mediante
comunicaciéon escrita No.
188-21-CLI-CVCO063-DIR
de fecha 1 de diciembre de|Que la solicitud fue
2021, EL CONTRATISTA |estudiada en su
... |solicita la adicion del|integridad por el Comité
Adicion . ., $
2 o contrato, para atencion de |de Contratacion la
N° 2 ' , A 16.201.586.243
emergencias en el corredor |aprobd segun Acta No.
de la soberania (La Lejia —| 10 del 7 de diciembre de
Saravena), en los|2021.
departamentos de Norte de
Santander, Boyacd vy
Arauca.
Que mediante oficio 015-
22-CLI-CVC063-RLGS del
1 de agosto de 2022, EL
CONTRATISTA solicita la
adicion del contrato los
recursos solicitados por un
valor de $|Que la solicitud de
5,000,000,000.00, seran | adicion fue estudiada en
Adicion destinados a la ejecucién |su integridad por el
3 N° 3 de obras de estabilizacién | Comité de Contratacion, | $ 5.000.000.000
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2023 EL CONTRATISTA
solicita modificacion del
contrato Numero 988 de
2021 en los siguientes
términos: “(...) para el afio
2023 tiene asignada una
vigencia presupuestal de
obra por valor de
$27.942.857.143, que no
podran ser ejecutados en
su totalidad durante el
presente afio por diferentes
situaciones ajenas al
INVIAS y al CVCO063.
De acuerdo con lo anterior,
se hace necesario liberar la
suma de $1.150.000.000
M/CTE -IVA INCLUIDO-,
dado que por situaciones
exégenas y ajenas a la
voluntad del Contratista
existe un frente de obra
que no se ha podido
atender en su integridad,
como lo es el caso del
tramo priorizado por el
INVIAS comprendido entre
el PR 21+500 y el PR
26+000 (del cual ya se
tienen estudios y disefios
definitivos), en donde con
ocasion de la Reserva
Forestal del Cocuy
establecida mediante la
Ley 22 de 1959 no es
posible adelantar ninguna
actividad de obra civil hasta
tanto se obtenga la
respectiva sustraccion. Sin
embargo, es importante
indicar  que mediante
radicado N° 2022E1045757
del 22 de noviembre de

integridad por el Comité
de

Contratacion, quien la
aprob6 segun Acta No.
53 del 06 de octubre de
2023.

ITEM| HITO JUSTIFICACION APROBACION VALOR
4 Modific | Que mediante con radicado | Que la solicitud de N/A
acion |007-23-CLI-CVCO063-RLG | modificacion fue
N°1 |del 21 de septiembre de |estudiada en su
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2022 (VITAL N°
3500090147642923005),
se solicitd ante la Direccion
de Bosques, Biodiversidad,
y Servicios Ecosistémicos
del Ministerio de Medio
Ambiente, la sustraccion
definitiva del tramo
PR21+500 al PR26+000,
esto con el fin de iniciar con
las actividades de obra que
se tienen planteadas para
la vigencia 2023.

7.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

A continuacion, se presenta el detalle de las modificaciones al valor del contrato de obra y
cada una de las modificaciones contractuales que ha surtido el contrato de obra N°973 de
2021.

Se modifico el

y
SUDAMERICAN

CONSTRUCCIONES

AINTEGRAL |SUDINCO S.A. SUCURSAL
DE COLOMBIANA. con NIT.
CONSTRUCCIO | 900.815.676-1, quien al
NES SUDINCO |obtener el 100% de los
S.A. derechos y obligaciones
SUCURSAL |surgidos en el Contrato No.
COLOMBIANA | 973 de 2021, continuara la

cede totalmente

su participacion
a favor de

SUDINCO S.A.

ejecucioén del mismo.

fundamentg en lo
CRISTIAN TORO

Con
anterior,

plazo de
Aclara ejecucién del
1 cién 8/06/21
N°1 contrato de obra
hasta el 31 de
agosto de 2029
2 Cesion | Mediante el cual | Con fundamento en el 16/12/21
N°1 | el CONSORCIO |articulo 41, inciso tercero de
GROSUD la Ley 80 de 1993, el
confirmado por | CEDENTE, el CONSORCIO
ClI GRODCO |GROSUD cede su
INGENIEROS | participacion a
CIVILES S.A.S. | SUDAMERICANA
INTEGRAL DE
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quien asume la
totalidad de los
derechos y
obligaciones
derivados del
Contrato No.
973 de 2021,
asi como su
ejecucion.

RIOS, identificado con
cédula de ciudadania No.
1.040.036.927, en su
calidad de SUBDIRECTOR

DE GESTION
CONTRACTUAL Y
PROCESOS

ADMINISTRATIVOS, segun
Resolucién No. 3555 del 16
de noviembre de 2021 vy
posesionado mediante Acta
No. 201 del 16 de
noviembre de 2021, obrando
en nombre y representacion
del INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del
Orden Nacional, adscrito al
Ministerio de transporte,
creado por el Decreto No.
2171 del 30 de diciembre de
1992 y modificada su
estructura  mediante el
Decreto No. 1292 del 14 de
octubre de 2021,
debidamente facultado al
respecto por la Resolucion
de Delegacion de Funciones
No. 3202 del 21 de octubre
de 2021, modificada por las
Resoluciones Nos. 3309 del
29 de octubre de 2021, 3343
del 02 de noviembre de
2021, 3429 del 05 de
noviembre de 2021 y 3684
del 24 de noviembre de
2021, expedidas por el
INVIAS, quien para los
efectos de este documento
se denominara EL
INSTITUTO, imparte
aprobacion a la cesion total
de qué trata este documento

Adici6
n N°1

La adicién del
contrato del
asunto en un
valor de
VEINTIOCHO
MIL
OCHOCIENTOS

Para dar fisura miento
cumplimiento a las
necesidades de
mantenimiento  inmediatas

del corredor, buscando
mejorar los indicadores de
serviciabilidad y seguridad

Que la solicitud
fue estudiada en
su integridad por

el Comité de

Contratacion la

aprobé segun
Acta No. 10 del 9

$
28.823.323.0
54

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

68/202



http://www.invias.gov.co/

G

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

vial. La presente adicién de

recursos tiene por objeto
realizar las siguientes
actividades:

1. En la ruta 6008 con

labores de pavimentacion
del sector comprendido
entre los PRs 62+0085 al

complementarios, se solicita
una reprogramacion de
vigencias, trasladando de la
vigencia 2025, recursos por
un valor de QUINCE MIL
CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES DE PESOS

Contratacion la
aprobd6 segun
Acta No. 31 del
01y 02 de junio
de 2022

Con Memorando

PR 63+0920 y del PR de diciembre de
65+0930 al PR 67+0250. 2021
2. Mantenimiento del tramo )
acceso a Chiquinquira entre
los PR 88+0000 al PR | C°nMemorando
SMC-GGP2
90+0000 y parcheo entre los 97743 del 22 de
VEINTITRES ijsi%;?gggoa' P; 88;2283 diciembre de
MILLONES donde se eiecutaran 2021, la Gerente
TRESCIENTOS | 40 ) o del
VEINTITRES - . Grupo de
MIL mejoramlelnto). Grandes
CINCUENTA Y 3: Para, a ruta 6Q0$ se Proyectos 2,
ejecutara el mantenimiento s
CUATRO con parcheo a lo largo de la solicita a la
PESOS COP $ rutap me'oramier?to del Subdireccion de
28.823.323.054 y mejoran Gestion
sector comprendido entre el Contractual
PR 41+0000 al PR 43+0000 Proces0s y
y del PR72+0000 al PR Admini :
ministrativos
74+0000. Lo
4. En la ruta 6009 se dar tramite a la
: . . minuta de adicién
pretende el mejoramiento del contrato
del sector comprendido
entre los PR 53+0000 al PR
55+0500 con la
pavimentacion de  este
sector.
5. Mantenimiento en la ruta
6007 de los tramos en
afirmado, con adicion de
material.
4 Modifi | Reprogramacion | En atencién a lo dispuesto Solicitud de $15.128.000.
cacion | de recursos del [en el objeto contractual modificacion 000
N°1 contrato enmarcado en el contrato| estudiada en su
973 de 2021 vy sus| integridad por el
documentos Comité de
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($15.128.000.000) a la
vigencia 2022, con el fin de
garantizar la transitabilidad
del PR 50 al PR 90 de
Chiguinquird  a Pauna
El contrato No 973 de 2021
tiene una vigencia para el
afio 2022 de
$8.015.328.690, sin
embargo, se indica que,
dentro del programa de
obra, no se tenia
programado la ejecucion de
actividades en el tramo
comprendido entre PR50 -

PRO9O de Ila ruta 6007
(Chiquinquira -Pauna),
sector que requiere

intervencion inmediata para
garantizar la transitabilidad y
seguridad de los usuarios,
por lo tanto, y con el fin de
cumplir a cabalidad esa
obligacién contractual de
rehabilitacion de la via, se
requiere traer de la vigencia
2025 $15.128.000.000 a la
vigencia 2022 vy realizar la

atencion inmediata y
rehabilitar 5 km ,.para
ejecutar debidamente la
rehabilitacion de la

estructura del pavimento, las
actividades a desarrollar de
acuerdo lo dispuesto en la
oferta econémica

SMC-GGP2
46564 del 21 de
junio del 2022, el
Grupo Gerencia

Grandes

Proyectos 2,

solicita a la
Subdireccion de

Gestion
Contractual y
Procesos
Administrativos
dar tramite a la
modificacién del
Contrato

5 | Adicio
n N°2

Adicionar el
valor del
Contrato No.

Realizar el mejoramiento
inmediato de por lo menos 4
km a lo largo de la ruta

La solicitud de
adicion fue
estudiada en su

973 de 2021 en | 6009, ejecutando | integridad por el
la suma de actividades de explanacion, Comité de
DIECINUEVE |afirmados, subbases y| Contratacion,

MIL bases, instalacion de mezcla| quien aprobé
DOSCIENTOS | asfaltica, estructuras y obras| segun Acta No.
SETENTAY |de drenaje, sefalizacién y| 43 del 02,03y
DOS control de transito, entre| 04 de agosto de

MILLONES DE |otros; items contemplados 2022
PESOS en la oferta econémica del

($19.272.000.00 | contratista Con Memorando
0) M/CTE No. SMC-GGP2

$19.272.000.
000
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64384 del 18 de
agosto de 2022,

denominados:
“Estudios y
disenos
sectores

la estabilidad de la calzada
en diferentes sectores del
corredor vial, que derivan en
la necesidad de un

Con Memorando
20231-VBOG-
020793 del 30 de

de el Grupo
CUATROCIENT Gerencia
OS SEIS MIL Grandes
NOVECIENTOS Proyectos 2,
SESENTAY solicita a la
SIETE Subdireccién de
MILLONES Gestion
OCHENTAY Contractual y
SIETE MIL Procesos
TRESCIENTOS Administrativos
OCHENTAY dar trémite a la
OCHO PESOS minuta de adicion
($406.967.087.3 del contrato.
88) M/CTE.
Modifi | MODIFICAR la | Solicitud de creacién del| La solicitud de La presente
cacion Clausula rubro de estudios y disefios | modificacién fue | modificacion
N°2 Séptima: sectores y/o sitios criticos| presentaday se concede
Apropiacion |y/o atipicos, en aras de| analizadaenell | por solicitud
Presupuestal |atender las necesidades que Comité de de EL
del Contrato | se presentan a lo largo del | Contratacién No. | CONTRATIS
Numero 973 de | corredor objeto de Contrato | 56 llevado a cabo TAyno
2021, enel de Obra Publica No. 973 de | el 25 de octubre implica
sentido de 2021, con base en los de 2023 adicién en
trasladar del | siguientes hechos y| manifiesta: “EL valor ni
item Valor fundamentos técnicos, como COMITE DE sobrecostos
Subtotal de se tiene actualmente dentro | CONTRATACION para EL
Obras la suma |del contrato en referencia y | DEL INSTITUTO | INSTITUTO,
CUATRO MIL |en virtud de lo anterior se| NACIONAL DE | por lo que EL
CUATROCIENT | describe lo siguiente: VIAS AVALA LA | CONTRATIS
OS OCHENTA SOLICITUD DE | TA efectuara
MILLONES -Después de la suscripcion | MODIFICACION la
SETENTA MIL |del contrato se presentd una DE LA redistribucion
NOVECIENTOS | ola invernal que se mantuvo CLAUSULA de los
SESENTAY |en el transcurso del afio SEPTIMA recursos
TRES PESOS |2022 y durante el primer| APROPIACION | existentes del
COLOMBIANOS |trimestre del afio 2023, | PRESUPUESTA Contrato.
IVA INCLUIDO |situacion que afectd de L, DE
($4.480.070.963 | manera importante al | CONFORMIDAD
)y corredor y que detond la CON LOS
en aparicion de nuevos | DOCUMENTOS
consecuencia |sectores criticos generando| APORTADOS
proceder a crear | afectaciones en algunas | POR LA UNIDAD
los items i) yj) |estructuras existentes y en| EJECUTORA.
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y/o atipicos e
Impuesto al
valor agregado
IVA (19%)
Estudios y
Disefios
sectores y/o
sitios criticos y/o
atipicos”
respectivamente
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tratamiento e intervencion
prioritaria para garantizar la
transitabilidad y propender
por la seguridad de los
usuarios del corredor,
minimizando los riesgos
existentes. Situaciones que
se escapan de las
valoraciones

planificaciones realizadas al
presentar la oferta, pero que
afectan sectores que se
encuentran dentro del
alcance de intervencion del

contrato.
-Se han presentado
sectores atipicos con

caracteristicas geotécnicas
e hidrolégicas especiales,
debido principalmente a las
altas precipitaciones que
han sucedido con
posterioridad al inicio de la
ejecucion del contrato, y que
han generado necesidades
a nivel de obras civiles, que
requieren contar con
estudios y Diseflos que
definan su alcance vy
especificaciones  técnicas.
-En el recorrido de obra
realizado a lo largo del
corredor del proyecto
Transversal de Boyaca los
dias 16 y 17 de mayo de
2023, del cual se desprende
el acta de comité de obra

No. 71, participaron, el
Subdirector de
Modernizacién de

Carreteras Nacionales del
INVIAS, Director Territorial,
la Interventoria y Contratista
de obra, se recibieron las
directrices y se identificé la
necesidad de realizar los
estudios y disefios a Fase
lll, con el fin de atender de
manera prioritaria los sitios
criticos ylo atipicos

octubre de 2023
la Gerencia
Grupo Centro,
solicita a la
Subdireccion de
Gestién
Contractual y
Procesos
Administrativos
dar tramite a la
minuta de
modificacién del
contrato.
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identificados en el corredor
especificamente en las rutas
6006, 6007 'y 6009
-Que, adicionalmente el
departamento de Boyaca
mediante el Decreto 000400
de 04 de mayo de 2022
declar6 la situacion de
calamidad publica por la ola
invernal en parte del
territorio del departamento
de Boyaca, a ese respecto
la Secretaria de
Infraestructura Publica de
Boyaca determiné que se
presenta una grave
afectacion a la
infraestructura  vial, con
ocasibn a la fuerte ola
invernal que atraviesa el
departamento. La
temporada de lluvias ha
provocado afectaciones en
varios tramos

Por lo anterior es claro para
este contratista que resulta
indispensable realizar los

estudios y disefios
correspondientes, que
permitan definir las

soluciones a los temas
planteados y asi proceder
con la ejecucion de las
actividades indicadas por el
INVIAS en el comité No.74,
en el que participaron la
Interventoria e INVIAS como
entidad contratante y
ordenadora del gasto el dia
jueves 13 de julio de 2023
en las instalaciones de la
Territorial Boyaca del
INVIAS en Tunja

Por las razones expuestas
se solicité la modificacion
para realizar los estudios y
disefios a Fase lll para el
mejoramiento de los
siguientes tramos que no
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estaban considerados
dentro de las condiciones
contractuales iniciales 'y
para los puntos atipicos y
sobrevinientes de las
diferentes rutas que
conforman el corredor de la
Transversal de Boyacé:

Mejoramiento:

Ruta 6006, entre Ilos
PR20+630 hasta PR32+890
Ruta 6007, entre Ilos
PR50+226 hasta PR53+226
Ruta 6009, en una longitud
de 4.20 km entre los tramos
del PR52+580 al PR60+540
conformados por siete (7)
subtramos (PR52+792 al
PR53+130; PR53+340 al
PR53+440; PR53+920 al
PR54+920; PR55+600 al
PR55+984; PR56+658 al
PR57+023; PR57+686 al
PR58+021; PR58+867 al
PR60+540), y un (1) punto
critco  ubicado en el
PR59+000.

Puntos atipicos y
sobrevinientes:

Ruta 6006: PR37+900;

PR42+500; PR44+100;
PR46+200; PR46+600 Ruta
6006; PR54+400.
Ruta 6007: PR1+230;
PR4+050; PR46+970;
PR61+325

Ruta 6009: Quebrada
Honda PR53+750;

Quebrada Porras PR60+650
y PR113+000 sitio conocido
como La Punta

7.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El contrato de obra No. 987 de 2021 presenta lo siguiente:

Aclaracion 1: Aclarar el encabezado del contrato 987 de 2021, en el sentido de indicar
gue el plazo de este es hasta 31 de agosto de 2030.
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Modificacion 1: MODIFICAR el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato 987
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para la
vigencia 2026 a la vigencia 2023.

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Aclaracién 2: ACLARAR que el Paragrafo Segundo de la clausula tercera del contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicién No. 1: El objeto de la adicién del 12 de julio de 2022 MINCIVIL S.A. se solicité a
la Interventoria se apruebe una adicion al contrato de obra en la vigencia 2022 de catorce
mil dos millones noventa mil trescientos ochenta y dos pesos micte.
($14,002,090,382.00), la solicitud se realiza con el fin de garantizar la terminacién de las
actividades de obra requeridas en el contrato 987 de 2021, enfocadas en los estudios y
disefios y terminacion las obras de tencién de un punto critico localizado en la abscisa
PR8+600 y muros de contencion del PR7+900 al PR10+500 convencionales y con
cimentacion profunda localizados en el corredor vial Duitama — Charala — San Gil en los
departamentos de Boyacda y Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante
el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”, para
darle solucion a los problemas de estabilidad del corredor vial y actividades
complementarias que garanticen el cumplimiento de compromisos técnicos. Los recursos
de la presente vigencia tendrian como alcance la pavimentacion de los tramos desde el
PR0O7+900 al PR09+400, PR9+750 al PR10+500 y del PR011+250 al PR12+000, los
cuales, con los estudios y disefios aprobados se ejecutarian desde la fecha hasta el mes
de diciembre de 2022

El contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 presenta lo siguiente:

Aclaracion 1: ACLARAR el encabezado del Contrato 1015 de 2021, en el sentido de
indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

Modificacion 1: MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
1015 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura
autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicion No. 1: En el 2022 se realiz6 la adicion No.1 con el fin de dar cumplimento a las
obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021y
poder dar el acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, predial, social, ambiental
y de sostenibilidad al Contrato de Obra No. 987 de 2021, en el marco del programa "Vias
para Legalidad y la Reactivacién Vision 2030", esta interventoria solicita a la entidad
contratante una adicion para el contrato de Interventoria por un valor de $997.909.618,00,
la cual permitira cumplir con los valores establecidos para el Plan de Cargas de esta
Interventoria; teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra MINCIVIL S.A. requiere
cumplir con las metas establecidas para el afio 2022, razén por la cual solicité una adicion
de recursos mediante comunicado 0940-606 por $14.002.090.382,00. Por tanto, para
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efectuar la gestiébn de seguimiento y control a las actividades previstas por la firma
Contratista en el oficio referido, para los tramos PR007+900 a PR009+400, PR009+750 a
PR010+500, PR011+250 a PR012+000 y sitio inestable PR008+600, se requiere la
disponibilidad del personal contractual de la Interventoria (profesional, técnico, auxiliar
técnico y administrativo), junto con los otros costos directos (viaticos, alquiler de equipos y
oficina y otros costos); teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra va a
implementar varios frentes de intervencién simultaneos, para dar cumplimiento a la
intervencion de obra y presupuestal, conforme los recursos disponibles para la presente
vigencia y la solicitud de adicién en mencion.

7.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El contrato no presenta prorrogas, suspensiones Yy liquidaciones.

Se presento una adiciéon por $20.000.000.000 para los disefios y construccion de un
puente paralelo al existente al ingreso del municipio de Labranzagrande en sentido
Sogamoso-Yopal, sobre el Rio Cravo Sur.

Se presento una adicién por $699.394.560, para la repotenciacion del puente atirantado
existente ubicado sobre el Rio Cravo Sur en sentido Sogamoso-Yopal al ingreso del
municipio de Labranzagrande._

7.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se relaciona en la siguiente tabla las adiciones del contrato en cuestion:

Adicion 01 Adicion por | Los recursos que se fueron utlizados en el
$24.065.888.53 | proyecto en la atencion de emergencias del
2 corredor Cusiana, y en la atencién del punto
critico del K 87 que, fue declarado en emergencia
causada por la afectacion de la oleada invernal en
el aflo 2021 en el sector, que ha provocé la
perdida de la banca impidiendo la comunicacion
terrestre entre los Departamentos de Casare y
Boyacda. Adicionalmente para el mantenimiento y
rehabilitacion de la via Cusiana entre los
municipios de Sogamoso y Aguazul.

Adicibn 02 — | Adicién por | 1. Atender las emergencias presentadas por
Prérroga 01 $5.000.000.000 | derrumbe y pérdida total de banca en el PR 87
y prérroga hasta | sector La Granja de la via Ruta Nacional 6211 en
31/12/2022 la via Sogamoso Aguazul de la Transversal del

Cusiana, con el fin de garantizar la transitabilidad
del corredor en condiciones seguras. Cabe
resaltar que este sitio critico no se encontraba

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
76/202



http://www.invias.gov.co/

G

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

inicialmente priorizado dentro del alcance del
contrato y cuyas obras permitiran la habilitacion
del paso provisional para los usuarios del corredor
Cusiana por lo cual surgié la necesidad de adicion
de tiempo al contrato hasta el mes de diciembre
2022 y valor por una suma de $5.000.000.000, y
asi atender la emergencia con las obras en el PR
87+000.

2. Prérroga, para cumplir con las obligaciones
ambientales. El dia 9 de junio de 2022 a través
del radicado ANLA 2022117046-1-000 se
presentd recurso de reposiciobn en contra de la
resolucion 1089 del 25 de mayo de 2022 por la
cual se otorga una licencia ambiental y se
adoptan otras determinaciones para el proyecto
“CONSTRUCCION VARIANTE SOGAMOSO,
FASE A, SECTOR COMPRENDIDO DESDE
KO+000 AL K7+200” con el fin de solicitar dos
aclaraciones (Articulos resolutivos 1 y 8) y dos
reposiciones (Articulos resolutivos 2 y 5).

Prérroga 03

Prérroga hasta
31/07/2023

Con la finalidad de continuar con la atencion de
emergencias y sitios criticos presentados a lo
largo del corredor vial Ruta Nacional 6211 —
Transversal Cusiana; y asi mismo, se contempla
continuar con las obras para la ejecucion de la
variante ~ Sogamoso  para  garantizar la
funcionalidad de la longitud de via construida,
mejorando la transitabilidad y seguridad vial.

Prérroga 04

Prérroga hasta
30/11/2023

La prérroga tuvo como finalidad: Continuar con las
obras en la variante Sogamoso.

Realizar la ejecucibn de las obras en la
Transversal del Cusiana, como: ampliacion de los
puentes contractuales, obras de mitigacién y
proteccién del apoyo existente y el mejoramiento
de la condicién actual en la junta compartida entre
los puentes Chorroblanco y Puente Nuevo,
atencion de sitios criticos PR 81+500, PR 83+600,
PR 84+200, PR 105+900 y con las obras de
parcheo técnico.

Adicion 03
Prorroga 05

Adicion por
$6.000.000.000
— Prérroga hasta
31/12/2023

1. ESTUDIOS Y DISENOS PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS EN LA TRANSVERSAL DEL
CUSIANA; se estima que para proceder con la
ejecucion de los estudios 'y disefios
correspondientes que permitan arrojar las
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soluciones.

2. Adicionar recursos en el rubro de PROVISION
PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES.

3. Para atenciéon de emergencia en el puente
ubicado sobre LA QUEBRADA NEGRA PR
84+200, TRANSVERSAL CUSIANA RUTA 6211,
TRAMO EL CRUCERO - PAJARITO que generd
el cierre total de la via por un fallo estructural del
estribo lado pajarito y la pérdida de la cimentacién
(apoyo) del estribo lado pajarito (socavacién). El
alcance del contrato de obra No. 1858/2020,
establecido en el Anexo Técnico establece lo
siguiente en el numeral “3. ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Y ALCANCE”: “(...) Mantenimiento
preventivo y atencion de emergencias en el
corredor vial (...)"

Prorroga 06 y | Hasta I. SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS
Modificacion 01 30/04/2024 DE LA BOLSA DE GESTION SOCIAL, PREDIAL
Y AMBIENTAL Y DE LA BOLSA PROVISION
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) A LAS BOLSAS SUBTOTAL BASICO DE
OBRA Y A LA BOLSA DE PROVISION PARA
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES.

II. Teniendo en cuenta la inestabilidad regional
gue se presenta en la ruta 6211, especialmente
en el sector Curisi — Pajarito que han generado
emergencias viales de altas magnitudes como el
sector de Quebrada Negra y Los Grillos y la
detonacion de afectaciones en sitios criticos como
el PR79+0800, PR83+0600, PR85+0100,
PR105+0900, PR117+0400, entre otros; que
implican la necesidad de continuar con labores de
“Atencion de emergencias en el corredor” y
garantizar transitabilidad en todos los sitios
criticos del tramo vial, atendiendo el alcance
contractual de acuerdo con lo establecido en el
numeral 3 del Anexo Técnico. Asi mismo, se
requeria la continuidad y culminacién de los
tramites de gestion y adquisicion predial en
ejecucion en el sector priorizado de la Variante de
Sogamoso, que implicaron la necesidad de
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ampliar el plazo del contrato y que dichos
aspectos se realicen dentro del término
legalmente establecido.

7.7 RUTA LIBERTADORES

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prérrogas, ni suspensiones.
Asi mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

ACLARAR el encabezado del

978 de Aclaracion No. N/A Contrato 978 de 2021, en el sentido
2021 1 de indicar que el plazo del mismo es
hasta el 31 de agosto de 2029.

Adicién del valor del contrato en la
suma de $20.059.840.972 incluido el

$20.059.840.97 | IVA, para  ejecutar mayores

978 de Adicion No. 01 2 cantidades de obra, con el objetivo
2021 ) de atender las necesidades
Nacioén prioritarias de mantenimiento,

mejoramiento y atencion de sectores
atipicos del corredor vial.

978 de Modificacion N/A Modificar la CLAUSULA SEPTIMA:
2021 No. 01 APROPIACION  PRESUPUESTAL
trasladando $ 2.882.046.646 de la
provisibn para ajustes, uso de
opcion, obras complementarias y/o
adicionales hacia el valor basico de
la revision, ajuste y/o actualizacién
y/o modificacion y/o
complementacién de los estudios y
disefios y/o elaboracién del calculo
de la estructura del pavimento y/o
calculos estructurales y/o obras
requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial y
el valor del IVA (19%) de la revision,
ajuste  ylo actualizacién ylo
modificacion y/o complementacion
de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la
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estructura del pavimento y/o célculos
estructurales y/o obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial.

8 Numero de identificacién y link en SECOP

8.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Proceso de licitacion publica del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-2020
Enlace SECOP proceso licitacion contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecucioén del contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2410198&AwardContractDetailld=1264579&IsFromMarke
tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

Concurso de méritos del contrato de interventoria 971 de 2021: CMA-DT-188-2020.
Enlace SECOP proceso licitacion contrato interventoria 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecucion contrato interventoria 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailld=1259257&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

8.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Licitacion Publica Numero LP-DT-063-2020 Modulo 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailld=1262242&IsFromMarke
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tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

Enlace SECOP ejecucién contrato interventoria 1013-2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

8.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Licitacion PuUblica Namero LP-DT-063-2020 Mdédulo 3:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=False

Enlace SECOP ejecucién contrato interventoria 962 de 2021.:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru

e

8.4 DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Contrato 987-2021:
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410092.

Enlace de consulta en SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru

e

Contrato 1015-2021.:
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2453137.

Enlace de consulta en SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru

e
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8.5 VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Enlace de consulta en SECOP - LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

8.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Proceso de Licitacion No. No. LP-DT-056-2020 SECOP 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

8.7 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra: LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailld=1260366&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

Contrato de interventoria;: CMA-DT-188-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?
Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailld=1274215&IsFromMarke

tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

2 Sialguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de
ejecucion, explique: ¢cual ha sido el motivo y cudl es el plan de contingencia
para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?

Respuesta.

2.1. RUTADE LOS COMUNEROS

El proyecto Ruta de los Comuneros actualmente no presenta atraso.

2.2. CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El proyecto Corredor La Soberania (La lejia- Saravena), al momento no presenta atrasos
en su ejecucion.
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2.3. CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto Corredor Transversal de Boyaca, al momento no presenta atrasos en su
ejecucion.

2.4. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El proyecto Duitama Charala San Gil actualmente NO se encuentra en atraso.

2.5. VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El proyecto Vado Hondo Labranzagrande Yopal, actualmente NO se encuentra en atraso.

2.6. TRANVERSAL DEL CUSIANA

Conforme al seguimiento financiero, el contrato de obra 1858/2020 a la fecha no presenta
atraso.

2.7. RUTADE LOS LIBERTADORES

A la fecha, se tiene un atraso de ejecucién en el proyecto Ruta Los Libertadores, pues el
contratista de obra no ha cumplido con las metas fisicas propuestas y por ende se ha
visto afectado el avance presupuestal del mismo.

Por lo anterior, se adelanta un proceso de presunto incumplimiento por el programa de
inversiones, el cual fue actualizado por la Interventoria al Instituto Nacional de Vias,
mediante comunicacién C.1468/RL1663/23/5.3 del 15 de agosto de 2023; el INVIAS inici
proceso de audiencia el 17 de octubre de 2023.

Asi mismo, la Interventoria presentd al Instituto dos presuntos incumplimientos mas, el
primero por la gestion social — ambiental y predial, el cual se radicé con comunicaciéon
C.1468/RL1969/23/5.3 del 28 de noviembre de 2023; por otro lado, presunto
incumplimiento por los estudios y disefios, radicado con comunicacion
C.1468/1988/23/5.3 del 5 de diciembre de 2023. Para estos dos incumplimientos, el
INVIAS se encuentra evaluando las pruebas aportadas para determinar la viabilidad de
iniciar el proceso administrativo sancionatorio.

Con el fin de dar cumplimiento a las metas fisicas y financieras propuestas para el
proyecto, el Contratista radic6 bajo comunicacién CVN-0978-164-2024 del 16 de febrero
de 2024 el Plan de Trabajo para el afio 2024, con el fin de dar cumplimiento a la reserva
presupuestal 2023 y la vigencia 2024, se detallan las siguientes inversiones y ejecuciones
asi:
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POTENCIADELA A

VIDA®

b mvias

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

MR=42 Pr50+460 | Pr51+460 1,0

MR=42 Pr54+000 | Pr55+000 1,0 7,0 VIA NUEVA

MDC-19 Pr57+000 | Pr62+000 50

MDC-19 Pr14+000 | Pr47+000 33,0 33,0 MANTENIMIENT

Parcheo (@]
BOYACA | Conformacion

Calzada Prag+200| Pr57+000 | 88 sag | MANTENIMIENT

Conformacion | o, 65 . 000 | Pr118+000| 56,0 o

Calzada

Puente el

Boche Pr30+300 | Pr30+342 ,04 0,04 EMERGENCIA

(Provisional)

MDC-19 Pr20+000 | Pr28+000 8,0 8,0 VIA NUEVA
CASANARE | MDC-19 Pr30+000 | Pr33+000 3.0 3.0 MANTENIMIENT

Parcheo (@]

2024

Enero 6$57.112.788,69
Febrero 13?190.312.431,47
Marzo §426.824.606,81
Abril ;022.234.821,31
Mayo 5422.148.313,10
Junio ;038.887.820,24
Julio 5455.320.388,52
Agosto 2?617.517.364,19
Septiembr | $

e 6.589.671.985,76
Octubre 8&?333.582.497,34
Noviembre ;062.962.640,90
Diciembre | $
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Plan de trabajo propuesto, financiero — aiio 2024
VIGENCI

A MES VALOR

12.966.133.409,43

Basico General 5$1.782.709.067,76
Estudios y Disefios E427.794.159,77
Basico - Disefios 5$0.354.914.907,99
Ajustes (29,69%) 3.948.974.392,98
Basico - Ajustes 3$6.833.734.674,78
Amortizacion (17,15%) :316.985.496,72
Total, a Ejecutar ;.465.723.571,04
Reserva 2023 3?853.086.208,00
Vigencia 2024 51.612.637.363,00
Total, a Ejecutar 2024 1?5.465.723.571,00

3 Respecto del Proyecto en ejecuciéon Duitama - Charala - San Gil, sirvase

informar detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas
recontractual contractual del mismo sus contratos derivados (obra e

interventoria), con el fin de conocer a detalle el proyecto. Asi mismo, indicar si

la_obra contratada en el afio 2021 ha tenido una ejecucién presupuestal de
aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de via. Si

es asi, indigue detalladamente la inversién de los recursos por alcances fisicos
(construccion, mejoramiento, rehabilitacién, mantenimiento

(periddicolrutinario), atencién de sitios criticos y/o emergencias, entre otros, y

explique las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto de
la via, en caso contrario aclarar la informacién.

Respuesta.

Aclarando lo manifestado en la observacion nos permitimos ratificar el valor de inversion
ejecutada en el proyecto, tal como se muestra en la siguiente tabla

Actividad Tipo de obra Inversién
Estabilizacién
PR8+600 $17.686.360.924
Muro PR4+900

Sitios inestables o atipicos
criticos
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Explanaciones

Estabilizacion de
taludes

Malla

Pernos

Muro

Caisson
Mejoramiento y pavimento  |Pilotes
Tramo Il Micropilotes
Alcantarilla
Box culvert
Disipador
Filtro
Granulares
Pavimento
Berma cuneta
Ma_ntemmmnto periédico y Derrumpe; $6.459.756.725
rutinario Mantenimiento

Rehabilitacion Bacheo $2.831.710.311
Total, ejecutado $68.905.350.307

$41.927.522.347

4 Si el Proyecto Duitama - Charala - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a
los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique
¢.Cudles han sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se

ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?

Respuesta.

No se encuentra en atraso.

5 Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversién de las
siqguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el

menor tiempo posible.

Respuesta.

Para los proyectos de Pacto Bicentenario, la alternativa disponible para adelantar la
inversion de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del pacto bicentenario en
el menor tiempo posible, es la reprogramacion de las vigencias futuras, lo cual depende
de la apropiacion presupuestal disponible en la actual vigencia.

NOTA: La siguiente pregunta corresponde a la pregunta adicional del cuestionario
realizado al Ministerio de Transporte, en lo que compete con el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS.
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6 Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquird -
Chiguinquira — Barbosa. Sirvase indicar cuales son las acciones realizadas en
materia de transporte y cuanto ha sido el monto desembolsado hoy destinado

ara tal fin.

Respuesta.

Para el fortalecimiento de conectividad vial Zipaquird — Chiquinquird — Barbosa, desde el
Instituto Nacional de Vias se han adelantado las siguientes gestiones:

El Instituto Nacional de Vias mediante la licitacion LP-DT-063-2020 adjudicé al
Consocio Vial MHC 063 el Contrato de obra 989/2021, el cual tiene como objeto
“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.”

El Invias impartié orden de inicio al Consorcio Vial MHC 063 mediante el oficio DO-
GGP 31694. Actualmente el estado del contrato es “En ejecucion”

El anexo técnico del contrato 989/2021, entre otros componentes contempla en el
apartado 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: “(...)

e Actualizacion de Disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion en sectores priorizados de aproximadamente 36.8
kilbmetros.

e Construccion de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilémetros, lo que
incluye la continuidad de la segunda calzada Variante de Zipaquira. Longitud la
cual obedece a la priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del
plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no
exime al contratista de obra la atencion de mayores metas fisicas en el corredor
vial objeto del alcance.

e Mantenimiento y rehabilitacion. (...)"

Con corte a 31/12/2023 se han desembolsado por concepto de actas de obra
ejecutada y de ajustes un valor de $154.149.093.935.

* % %

PROPOSICION GENERAL PARA LAS ENTIDADES CITADAS - CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS - Proposicién N° 75
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Sirvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos

e infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario

n_el marco del programa de obras publicas “Vias para la Legalidad la
Reactivacion Visiéon 2030”. Desagreque por Departamento.

1.1. RUTA LOS COMUNEROS

Desde la fecha de inicio del contrato el 21 de julio de 2021, el proyecto Ruta Comuneros
acorde con las actividades y el alcance establecido en los documentos del proyecto y el
contrato de obra No. 989-2021 se han realizado las siguientes actividades en pro de
garantizar la seguridad y transitabilidad del corredor vial que comprende las rutas
45ACND variante de Zipaquira, 45A04 entre los municipios de Zipaquird — Ubaté y la ruta
45A05 entre Ubaté — Chiquinquira en su mayoria en el departamento de Cundinamarca:

Campafas de mantenimiento vial 1 y 2 comprendiendo actividades de parcheo con el
fresado y reposicién de mezcla asféltica a los puntos mas criticos cuyo deterioro de
pavimento representara altos riesgos de accidentes. Actividades ejecutadas durante
el afio 2021 y 2022 en la Variante de Zipaquira, entre el municipio de Zipaquira —
Ubaté, Variante de Ubaté y entre Ubaté Chiquinquir4, con una longitud total
intervenida de 97 km.

En el afio 2023 se realizaron campafias de bacheo de pavimento para atender el
avanzado deterioro del pavimento principalmente entre Ubaté — Chiquinquira,
actividad que actualmente se ejecuta y se refuerza con el tapahuecos.

Actualmente se ejecuta la rehabilitacion de pavimento de la calzada existente de la
variante de Zipaquira de la cual se ha intervenido y se encuentran en su recta final 5
km aproximadamente.

Acorde a los recorridos realizados entre la interventoria, contratista, Invias y
organismos municipales de seguridad vial y transito, se identificaron puntos criticos
por accidentalidad a lo largo del corredor implementado la instalaciéon de sefales
verticales en puntos como zonas escolares, intersecciones y retornos acompafiado
de una demarcacién horizontal tanto de bordes y ejes de via como marcas viales que
reforzaron la informacién suministradas por las sefiales verticales, tales como lineas
virtuales, bandas alertadoras, velocidad reglamentarias, zonas escolares, cruces
peatonales entre otras. Anualmente se ha realizado el mantenimiento de esta
demarcacion con el repintado de la mismas, actualmente se encuentra la actividad en
ejecucion entre Ubaté — Chiquinquira ruta 45A04, para seguido iniciar el tramo entre
Zipaquira — peaje de Casablanca.

A la fecha del presente informe, frente al alcance de 6,60 km de la Variante de
Zipaquira se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construccion:
Descapote: 6,50 km.

Excavacion de explanacion: 6,50 km.

Pedraplén: 6,50 km.

Terraplén: 6,48 km.

Subbase SGB-38: 6,44 km.

Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km.

O O OO0 oo

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

88/202


http://www.invias.gov.co/

Sorona
LE viba Pmns

o MSC-25: 6,41 km.
o MDC-19: 6,06 km.

Actualmente se encuentran en ejecucion dos (2) frentes de obra, estos son: el primer (1°)
frente la construccion de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el segundo (2)
frente es la conexion de la segunda calzada de la variante Zipaquird con la glorieta
Portachuelo — Paso Ancho.

e En lo que respecto a los estudios y disefios para la construccion de la segunda
calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra en
revision.

e Atencion de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150 ruta
45A04.

e Estabilizacion del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.

1.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA
CONTRATO DE OBRA N° 988 DE 2021:

El Corredor de la Soberania estd comprendido entre el caserio de La Lejia en “Quebrada
Seca” del PRO+000 y pasa por los municipios de Labateca y Toledo en Norte de
Santander, siguiendo por Cubara, Boyaca y avanza hasta un sitio proximo a la poblacién
de Bojab4 - Arauca a la altura del PR 139+000, en direccién hacia el municipio de
Saravena a la altura del PR 150+000. Asi las cosas, el “Corredor de la Soberania” cuenta
con una longitud total de 150 Km.

La carretera la Lejia - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir mas del 50% de
su longitud total se encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos
existe insuficiencia en obras de drenaje por lo que existen sectores de via con
empozamiento y de dificiles condiciones para el transito vehicular, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.

Actualmente, el Contratista el CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 realiza el
mantenimiento de manera continua y la atencién de emergencias a lo largo del corredor.
Asi mismo, se encuentran en actividades de estabilizacion de taludes entre PR 8 y 11 en
sector de Pamplona longitud de 3 Km, se realizan explanacién, construccion,
tensionamiento de anclajes y concreto lanzado en los siguientes tramos:

¢ PR7+980-PR8+130.
* PR8+320-PR8+690.
¢ PR9+430-PR9+600.
¢ PR9+660-PR9+710.
e PR9+780-PR9+870.
e PR9+925-PR10+010.

Construcciéon de muros de contencion en los tramos:
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¢ PR8+033-PR8+060.
¢ PR8+116-PR8+360.
e PR8+665-PR8+717.
e PR8+879-PR9+035.
* PR9+606-PR9+669.
e PR9+861-PR9+937.

Adicionalmente, se estan realizando actividades de mejoramiento en el tramo del
PR21+000 al PR21+500 sector san francisco que pertenece al municipio de Labateca.

1.3. TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto comprende la atencién de los corredores que conforman la Transversal de
Boyaca entre los municipios de Puerto Boyaca - Otanche - Chiquinquira - Tunja — Paez,
acorde a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia. El corredor vial cuenta con
una longitud de 378,23 km y comunica el sur oriente del departamento de Boyaca con las
troncales Magdalena y Central, brindando una alternativa de conexién para la carga que
circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogota.

El contrato comprende también el mantenimiento periédico del corredor de acuerdo a las
condiciones y necesidades de cada una de las rutas que conforman el corredor,
incluyendo la atencion de emergencias durante la vigencia del contrato a lo largo de todo
el corredor vial.

Adicionalmente, contempla la construccién de un tramo de la segunda calzada, que se
encuentra localizada en la ruta 45BY01 en el ramal de acceso al municipio de Puerto
Boyac4, facilitando el transito de vehiculos livianos y pesados en la cabecera municipal,
generando condiciones seguras y dinamizando la economia local.

Las actividades de mejoramiento se priorizaron en el tramo vial Dos y Medio — Otanche, el
cual se encuentra ubicado en la provincia de Occidente cuya principal actividad
econdmica esta relacionada con la produccion y distribucion de esmeraldas. Ademas, el
municipio de Puerto Boyacé se caracteriza por su actividad ganadera, el aprovechamiento
de hidrocarburos, actividad pesquera, extraccibon de arenas y gravillas para la
construccion.

Con base en el alcance establecido en el contrato de obra y en las modificaciones que se
han aprobado a la fecha incluye todas y cada una de las actividades del alcance del
proyecto, de manera general se sefalan algunas de las actividades a ejecutar en el
contrato y que se describen a continuacion:

e Actualizacion de disefios para mejoramiento.

e Estudios y disefios para rehabilitaciones.

¢ Mejoramiento y pavimentacién de aproximadamente 50,0 Km: 43 Km en la ruta
6006; en la ruta 6007 3Km y 4 Km en la ruta 6009.

¢ Mejoramiento mediante la rehabilitacion de aprox. 3 Km en la ruta 6007; 15 Km en el
corredor de la ruta 6009.
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e Construccién de aproximadamente 700,0 metros de segunda calzada faltante en el
acceso a Puerto Boyaca Ruta 45BY01.

e Mantenimiento de todo el corredor con actividades de conformacion y mejoramiento
con adicion de materiales.

e Durante el plazo del contrato, el Contratista de obra serd el responsable de la
transitabilidad, por lo que deberd tomar todas las medidas necesarias a fin de
garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial atendiendo las emergencias
viales presentadas por derrumbes y/o pérdidas del ancho de la calzada.

La programacién de las actividades mencionadas depende directamente de las
disponibilidades presupuestales anuales, por lo que, durante el plazo de ejecuciéon del
contrato, la priorizacién de las intervenciones sera acordada entre la Entidad contratante,
el Contratista de obra y la Interventoria. Lo anterior, de acuerdo a las necesidades
enmarcadas en el objeto y alcance del contrato, para lo cual se realiza la priorizacion y
programacion de actividades en las diferentes rutas de competencia del proyecto en
ejecucion.

A continuacion, se realiza una breve descripcion de las actividades ejecutadas a enero de
2024 en el proyecto Transversal de Boyacd, adicionalmente se presenta la cuantificacion
de la longitud en Km de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de acuerdo con
las metas contractuales.

Dentro de las actividades ejecutadas a lo largo del corredor, se tienen las siguientes:
Ruta 45BY01

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19. Se realizé la auscultacién técnica y se
verifico el estado de la estructura, fue necesario el bacheo en un area para mejorar
las condiciones estructurales del pavimento.

* Demolicion de bordillos del separador central y cunetas en mal estado para reemplazo
por estructuras nuevas.

e Demarcacion horizontal.

e Estudios y disefios para la construcciéon de 0,7 Km del segundo carril de la calzada de
acceso.

* Avances en las gestiones prediales para la adquisicién de las franjas necesarias y en
las gestiones ambientales para la consecucion de los permisos necesarios.

Ruta 6006

e Rehabilitacion de estructura de pavimento, instalacion de subbase granular, base
granular y carpeta asfaltica del PRO al PR2+120: construccién de estructura del
pavimento hasta nivel de carpeta de rodadura. Instalacion de subbase granular y base
granular del PR10+020 al PR12+880. Estas actividades cuentan con estudios y
disefios.

e Construccion de obras transversales y cunetas.
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Parcheo técnico: fresado de carpeta asfaltica en areas de mayor afectacion y
reemplazo de esta. Auscultacion y determinacion de areas que requieren
intervenciones con bacheo, reemplazo parcial de la estructura para mejorar las
condiciones de carga y capacidad portante de la estructura del pavimento del
PR2+120 al PR15+700.

Construccion de muros de contencién del PR11+950.

Actividades de mejoramiento del PR28 al PR32, con la ejecucion de actividades de

excavacion e instalacion de afirmado. Los estudios y disefios estan en revision y

aprobacion.

Actividades de mejoramiento del PR71+000 al PR75+890: Dentro de este tramo se

han ejecutado actividades como:

0 Movimientos de tierra para alcanzar los anchos de calzada necesarios y cotas de
subrasante. Se hizo necesario también realizar llenos en algunas areas.

o0 Mejoramiento de la subrasante en las zonas en donde se presentan fallos en la
capacidad portante: excavacion y retiro del material, reemplazo por material
competente, compactacion y verificacion de las densidades.

o Construccién de estructuras hidraulicas: alcantarillas vy filtros longitudinales.

o Construccién de filtro vial tipo francés lateral.

o Construccion de obras de contencion en concreto.

Construccion de estructura de pavimento: instalacion de capas de subbase granular y

base granular. Imprimacion de la superficie para inicio de instalacion de carpeta

asfaltica con mezcla MDC-19.

Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6007

Atencién con obras de mitigacion temporal en la emergencia presentada en la

estructura del Puente Tambrias PR1+230.

Estudios y disefnos para el mejoramiento del tramo del PR50 al PR53

Estudios y disefios para la rehabilitacion del PR88 la PR90.

Avanzan las actividades de mejoramiento del PR50 a PR53:

o Demolicion del remanente de la carpeta de rodadura existente y en mal estado.

o Excavaciones para alcanzar las cotas indicadas, construccion de la estructura de
pavimento y refuerzo de la misma con geomalla biaxial.

o Construccién de filtros longitudinales.

o Instalacion de base granular, imprimacidn con emulsién asfaltica CRL-1 e
instalacion de mezcla asféltica MDC-19.

Rehabilitacion de la carpeta asféltica entre PR74 al PR88 mediante fresado de

carpeta asféltica deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

Rehabilitacion entre el PR88+052 al PR89+790 mediante fresado de la carpeta

existente, mejoramiento de la subrasante con adicién de material, refuerzo con

geomalla biaxial, imprimacién con emulsiéon asfaltica CRL-1 e instalacion de mezcla

asfaltica MDC-19.

Mantenimiento de la carpeta de rodadura en tramos existentes en afirmado, mediante

adicion de fresado y conformacién de calzada.

Demarcacion horizontal del corredor.

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

92/202


http://www.invias.gov.co/

Sorona
LE viba Pmns

e Atencidn a emergencia presentada el puente del centro poblado de Narifio, municipio
de Caldas- Boyaca por fallas en la estructura de apoyo del puente. Instalacion de
puente metéalico modular.

e Atencidn de emergencias viales: remocién de material de derrumbe.

Ruta 6008

* Construccion del carril de motos del costado derecho en sentido Chiquinquira-
Tunja del peaje de Sachica.

* |Instalacion de defensa metalica doble para evitar la evasion del peaje de Séachica.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

e Demarcacion horizontal del corredor.

e Atencidn de emergencias viales: remocién de material de derrumbe.

Ruta 6009

e Elaboracion de estudios y disefios a Fase Il para el mejoramiento del PR52 al PR60.

e Elaboracion de estudios y disefios para los puntos criticos de Quebrada Honda, Santa
Clara, Quebrada Porras y La Punta PR113.

¢ Rehabilitacion de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada, instalacion de mezcla MDC-19 del PRO al PR2+960 y del PR4+500 al
PR15 y construccion de cunetas.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante adicion de fresado y conformacion
de calzada.

e Atencion a la emergencia por pérdida parcial de calzada en el PR30+605, con la
construcciéon de muro de contencion, relleno, instalaciéon de subbase granular, base
granular y mezcla asfaltica MDC-19.

e Actividades de mejoramiento:

o Nivelacién de subrasante, instalacion de capa de subbase granular, base granular,
imprimacion con emulsiéon asféltica CRL-1 e instalacion de mezcla asféltica MDC-
19.

o Construccién de filtro vial tipo francés lateral y cunetas de concreto.

e Demarcacion horizontal.
e Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del corredor de la Transversal de Boyaca, en
las siguientes tablas se presenta el detalle de las longitudes intervenidas en cada uno de
los corredores en relacion con las actividades de mejoramiento, rehabilitacién vy
mantenimiento de la carpeta asfaltica mediante parcheo / bacheo.

ESTADO INICIAL DEL CORREDOR

Pavimento en mal estado 162,5 Km
Pavimento en buen estado 1245 Km
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Afirmado 91,2 Km

Avance fisico acumulado a vigencia 2023

CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO 4,82 2,3 1,5%
REHABILITACION 1,2 16 13
PARCHEO/BACHEO 3,3 9 0,3 19,5

TOTALES 3,3 15,02 18,6 19,5 14,5

*1,5 Km en primera capa de mezcla MDC 19

Avance fisico acumulado a vigencia 2024

CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO 0 0,2 0,3
REHABILITACION 2,7 0 0
PARCHEO/BACHEO 0 0 0 3,7 0
TOTALES 0 2,7 0,2 3,7 0,3

sitios criticos atendidos por rutas durante la ejecucion del proyecto Transversal de Boyaca

Obras de mitigacion temporal: Perfilacion del talud para
ampliacién de la calzada, instalacion de tuberias en
concreto de 900mm para encausar las aguas de la

guebrada. Conformacioén de la calzada.

Obras de mitigacion temporal: Talud superior: Evacuacion

del material suelto, conformacioén de terrazas y taludes.

2| PR55+900 | 150 Talud inferior: Construccion de enrocado y lleno controlado

con material proveniente del deslizamiento para

reconformacion de la banca pérdida.

Obras de mitigacion temporal: Construccion de enrocado.
PC en estudios y disefios a Fase |l

Obras definitivas: Construccién de muros de contencién en

ambos costados de la via para confinar el terraplén.
Construccion de filtros y restitucion de la estructura del
pavimento.

5| PR46+600 50 Obras de mitigacion temporal: Limpieza de material de

deslizamiento para garantizar paso a un carril. Perfilacion

1| PR56+010 70

3| PR37+900 50

4| PR11+950 65
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del talud para mejorar el radio de giro. PC en estudios y
disefos Fase llI

RUTA 6007

Construccion de muro en gaviones para contencion del talud

1| PR1+230 100 del estribo oriental aguas abajo. Rehabilitacion del soporte

del estribo con vigas y columnas.

Instalacion de puente modular DSR2, construccion de

apoyos y rampas de acceso.
RUTA 6009
Construccion de muro de contencién y obras
complementarias.

Instalacion de puente modular DSR2, construccion de

apoyos y rampas de acceso.

2| PR85+150 27

=

PR30+605 50

2| PR84+00 36,6

1.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

El programa de obra publica denominado “Concluir y Concluir para la Reactivacion de las
regiones”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial,
reduccion de costos de operacion vehicular y tiempos de viaje, generaciéon de empleo y
activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertira
también en elemento fundamental para la recuperacién ante la crisis provocada por el
COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa
de obra “Concluir y Concluir para la reactivacion de las regiones”

El contratista consorcio Vial MHC 056 a cargo del contrato de obra No. 1858 de 2020
ejecuto el siguiente alcance:

Departamento de Boyaca

e Municipio de Sogamoso
Construccion Variante Sogamoso 2740 ml a nivel de granulares

* Municipio de Pajarito
Atencion de sitios criticos
Emergencias
Mantenimiento vial

Departamento de Casanare
¢ Municipio de Aguazul

Atencion de sitios criticos
Emergencias
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1.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL.

Con relacion a este proyecto, en primer lugar es importante tener en consideracion el
alcance contractual de los Estudios y Disefios.

En el Anexo 1 — Anexo Técnico del Proceso de Contratacion LP-DT-063-2020, del cual
se genera el Contrato de Obra No. 987 de 2021, se establece en el numeral 3.
Actividades por ejecutar y alcance, subnumeral 3.1 Requerimientos especiales de
ejecucion:

“(...) En el evento en que sea necesario realizar la Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/u Optimizacion y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase lll debidamente aprobados,
el Contratista en conjunto con la Interventoria y con la aprobacion del
Supervisor del Instituto, podran adelantar la ejecucion y liberacion parcial
de estudios y disefios en tramos continuos no menores a 5.0 kilémetros,

con el fin de aseqgurar el inicio en la ejecucidon de obras fisicas en el menor
tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los plazos maximos

establecidos para efectos de intervenciones sobre los estudios y disefios
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente
anexo y el cumplimiento de la inversién de las vigencias presupuestales. (...).”
Negrilla y subrayado fuera de texto.

Numeral 4. Plazo para la ejecuciébn del contrato, subnumeral 4.1 Etapa de
Preconstruccion:

“(...) Por ser el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030
un programa concebido para proyectos con periodos entre 5 y 10 afios, en la
presente etapa, el Contratista de obra debera garantizar (...) a_Fase lll los

sectores de intervenciéon programados para el inicio del proyecto segun el
numeral 3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION que permita
el cumplimiento de las vigencias presupuestales del respectivo periodo.
(...)., garantizando la ejecucion de las diferentes vigencias presupuestales,

lleve a Fase Illl o de construccion debidamente aprobados por la
Interventoria, en el afio inmediatamente anterior (primer trimestre el afo)

los disefos que se ejecutaran en el periodo posterior. Lo anterior, con el fin
de evitar reprocesos en los disefios a Fase lll desde un comienzo del
proyecto que pudieran a lo largo del periodo de los contratos, sufrir

cambios o nuevos ajustes por situaciones tipicas de algunos sectores.
(...).” Negrilla y subrayado fuera de texto.

En segundo lugar, con base en las condiciones contractuales enunciadas en los parrafos
anteriores, actualmente se tienen los Estudios y Disefios Fase lll, de los siguientes
Tramos:

- Tramo Il. 100%.
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- Tramo IV. Los Estudios y Disefios se habian iniciado en el afio 2022, con los Estudios
de Transito, disefio geométrico y pavimentos.

Por su parte, es importante indicar que al efectuar la solicitud a Corpoboyaca para la
intervencion del Tramo, solo hasta el mes de febrero de 2024, emitieron concepto de
aprobacién con comunicado 150-1529 del 02 de febrero de 2024, Referencia: inventario
forestal tramo entre las abscisas K22+000 y K27+000 via Duitama Charald; del que se
extrae: “(...) Esta Corporacion considera que si bien los individuos solicitados para
aprovechamiento se encuentran ubicados en un complejo de paramos, y por tanto se
requiere una especial proteccion, también es cierto que el desarrollo vial del pais es una
actividad de utilidad publica, tal como lo establece el Articulo 58 de la Constitucion Politica
de Colombia. Ademads, al tratarse de una ampliacion vial, y no de una obra nueva, el
impacto ambiental sera menor y con la siembra de los individuos de especies nativas, que
se hara como medida de compensacion, en una relacion mas que proporcional frente a
los individuos talados, la mitigacion de las actividades desarrolladas se evidenciara
rapidamente. (...).”

- Tramo VII. 100%.

- Tramo VIII. 85%.

Por tanto, de acuerdo con las condiciones contractuales enunciadas en el Anexo Técnico,
numerales 3.1. y 4.1 del contrato de Obra No. 987 de 2021 y las vigencias contractuales
establecidas en el numeral h, del presente documento, los avances fisicos para las
distintas actividades se muestran en la programacién de obra e inversiones vigente y
aprobada para el afio 2024, incluidos en el Anexo 1.

1.6. VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

De acuerdo con los registros historicos, los habitantes de esta region se comunicaban con
el departamento de Boyaca por medio del trayecto Yopal — Labranzagrande — Sogamoso,
siendo este el primer camino terrestre que comunico los departamentos, incluso antes de
la construccién de la via a Cusiana (Sogamoso - Aguazul — Yopal), este recorrido era
utilizado principalmente para el transporte de ganado en pie desde el departamento de
Casanare a la region central del pais. Las condiciones del trayecto entre el Morro y
Labranzagrande estaban conformadas por tramos con apertura de via y tramos de camino
de herradura.

Cabe destacar que, la via Vado Hondo — Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades
de Yopal y Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyacd y la regiéon oriental con
la region central del pais. En la actualidad por los problemas de comunicacion que ha
tenido Yopal con Sogamoso por el colapso del puente sobre el Rio Charle entre Aguazul y
Yopal y por la pérdida de banca, deslizamientos, obstrucciones que presenta la via
Aguazul - Toquilla; se ha tomado corno via alterna el corredor Vado Hondo -
Labranzagrande — Yopal y asi solucionar la comunicacién de los dos departamentos y las
regiones centro y oriente del pais.

Para que la via Yopal - El Morro - Labranzagrande - Sogamoso pueda servir integralmente
como via alterna a la via del Cusiana, se requieren inversiones importantes de los
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departamentos Boyacd y Casanare. El Departamento de Boyaca viene realizando
importantes inversiones al tramo vial Toquilla - Labranzagrande limites con Casanare,
mediante el Contrato 1698-2018.

El corredor cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0O+000 y
el municipio de Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el rio Cravo Sur)
PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54.0 km no pavimentados y/o
en afirmado.

En el corredor Vado Hondo — Labranzagrande —Yopal, se desarrolla actualmente el
contrato de obra N0.986 del 2021 entre el Instituto Nacional de Vias y el Consorcio
Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con vigencias anuales hasta el afio 2030. Este
contrato para lo que corresponde a las vigencias de los afios 2021, 2022 y 2023 ya se
encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en pavimentacion de 1.3 Km,
repotenciacion del puente existente a la entrada del municipio de Labranzagrande sentido
Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en aproximadamente 35 Km, construccion de
la cimentacion del puente paralelo al existente mencionado anteriormente y proteccion de
uno de los estribos del puente existente mediante un sistema de enrocado.

1.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

Contrato de obra 978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y
ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén — Socha — Sacama — La
Cabuya — Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyaca y Casanare, en marco de la
reactivacién econémica, mediante el programa de obra publica “vias para la legalidad y la
reactivacion vision 2030” médulo 4.

Este corredor vial se ubica en los departamentos de Boyaca y Casanare, incluye dos
tramos de la Ruta Nacional 64 y uno de la Ruta Nacional 65, empezando por la Ruta 6404
en Belén (PR 00+000), atravesando los municipios de Paz del Rio, Socha, Inspeccion de
Policia de Los Pinos, Ye acceso municipio de La Salina y municipio de Sacama (PR
128+500). El siguiente sector, estd en la Ruta 6405, el cual comienza en el municipio de
Sacama (PR 00+000) y termina en el puente La Cabuya (PR 32+080). Finalmente, el
tercer tramo pertenece a la Ruta 6514, iniciando en el municipio de Paz de Ariporo (PR
00+000) pasando por el municipio de Hato Corozal y finalizando en el puente La Cabuya
(PR 73+000). En total, el corredor vial que da alcance a este contrato tiene una longitud
de 233.2 km.

El proyecto Ruta de los Libertadores tiene un alcance encaminado a ejecutar actividades
de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial existente de las rutas 64 tramo 04
entre los municipios de Belén, Paz de Rio, Socha, Socota, Sdcama, en una longitud de
128,5 km; Ruta 64 tramo 05 Sacama — La Cabuya, con una longitud de 32,08 km y Ruta
65 tramo 14 La Cabuya, Hato Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73,00 km, para un
total de 233,2 kildmetros.

Los Contratos de obra e interventoria 978 y 1038 de 2021, respectivamente, fueron
suscritos por las partes los dias 13 'y 21 de mayo de 2021, derivados de los procesos LP-
DT-063-2020 y CMA-DT-188-2020. Para el Contrato de Obra, el INVIAS cuenta con el
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Registro Presupuestal nimero 91921 del 11 de marzo de 2021 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del Instituto.

llustracién 1 Localizacién general del proyecto
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Fuente: Documento PAGA

El alcance de la inversidon programada para el corredor Ruta Los Libertadores (Belén —
Socha — Sdcama - La Cabuya — Paz de Ariporo), comprende las siguientes actividades:

@ Pavimentacion de 46 km, los cuales se dividen en: 23 km en el departamento
de Casanare del PR02+750 al PR15+600, PR19+850 al PR30+000 Ruta 6405y
23 km en el departamento de Boyaca del PR47+500 al PR70+500 Ruta 6404.

@® Mantenimiento periodico con actividades de conformacion de calzada existente
y parcheo y/o bacheo en el corredor vial.

@ Atencion de emergencias para garantizar la transitabilidad del corredor vial.

@ Estudios y disefios para los kilbmetros que pertenecen al tramo minimo de las
intervenciones.

Mediante la Adicién No. 1 de 2021, se incorporaron $20.059.840.972 al contrato de obra,
para un total de $342.849.969.892.

En diciembre de 2022, mediante la modificacién No. 1 al contrato de obra 978 de 2021, se
realizé un reajuste de recursos para la elaboracion de estudios y disefios para sectores de
condiciones especiales o atipicos 0 no considerados inicialmente en los corredores.

El alcance para estudios y disefios con los sectores atipicos queddé de la siguiente
manera:

Estudios y diseios conforme Modificaciéon 1
No. SECTOR
1 |[PR30+300 Ruta 6404 - Muro El Boche
2 |[PR30+300 Ruta 6404 - Nuevo puente El Boche
3 |PR32+600 Ruta 6404 - El Estanquito
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Estudios y disefios conforme Modificacién 1
No. SECTOR
4 |PR37+650 Ruta 6404 - Sector El Alto
5 |PR3+523 Ruta 6514 - Puente sobre el Rio Ariporo
6 |PR2+530 Ruta 6405 - Puente San Pascual
7
8
9

PR16 Ruta 6405 - Muro de contencion

PR71 - PR80 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (9 km)
PR100 - PR110 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (10 km)
10 | PR51 - PR73 Ruta 6514 - Mayor alcance fisico pavimento (22 km)

A la fecha, el proyecto del corredor Ruta Los Libertadores se encuentra en ejecucion en
etapa de construccion, donde avanzan con trabajos para la pavimentacion del tramo del
PR47 al PR62 de la Ruta 6404 Socota — Chita en Boyaca, asi mismo se avanza en el
tramo del PR20 al PR30 de la Ruta 6405 de Sacama a La Cabuya en el departamento de
Casanare.

Por otra parte, avanzan trabajos de construccion de muro en gaviones para proteccion de
talud en margen derecha del PR30+300 ruta 6404 en el sector El Boche, actividades de
mantenimiento con conformacion de calzada cona adiciébn de material del PR72 a
mayores en la ruta 6404 y finalmente con mantenimiento con parcheo técnico en el PR14
a mayores en la ruta 6514 de Hato Corozal a Sdcama en Casanare.

Finalmente, desde el inicio del proyecto el 23 de junio de 2021 a la fecha, se han
ejecutado $43.935.748.182 Mcte lva incluido para el contrato de obra, esto con base en
la facturacion a cierre de 31 de diciembre de 2023.

2. Describa cual es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:

2.1. Identificacion del Proceso de licitacién y enlace de consulta en SECOP.
RUTA LOS COMUNEROS
Proceso de licitacién publica del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-2020

Enlace SECOP proceso licitacion contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecucioén del contrato de obra 989 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2410198&AwardContractDetailld=1264579&IsFromMarke
tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
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Concurso de méritos del contrato de interventoria 971 de 2021: CMA-DT-188-2020.

Enlace SECOP proceso licitacion contrato interventoria 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecucién contrato interventoria 971 de 2021.:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailld=1259257&IsFromMarke
tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

CORREDOR DE LA SOBERANIA
Licitacion Publica Numero LP-DT-063-2020 Modulo 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailld=1262242&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

TRANSVERSAL DE BOYACA

Licitacion Publica Naumero LP-DT-063-2020 Mdédulo 3:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=False

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Proceso de Licitacion No. No. LP-DT-056-2020 SECOP 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
Contrato 987 DE 2021:
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410092.

Enlace de consulta en SECOP:
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailId=1262242&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailId=1262242&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailId=1262242&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailId=1259257&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailId=1259257&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailId=1259257&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Contrato 1015 DE 2021

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2453137.

Enlace de consulta en SECOP:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Enlace de consulta en SECOP - LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

RUTA DE LOS LIBERTADORES
Contrato de obra: LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailld=1260366&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

Contrato de interventoria; CMA-DT-188-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailld=1274215&IsFromMarke

tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

2.2. Partes del proceso contractual

Las partes que integran el proceso contractual en cada uno de los proyectos es la
siguiente:

RUTA LOS COMUNEROS

Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Instituto Nacional de Vias
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailId=1274215&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailId=1274215&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailId=1260366&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailId=1260366&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailId=1260366&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Consorcio Contratista: Consorcio vial MHC 063

- Mario Alberto Huertas Cotes (50%).
- MHC Ingenieria y construccion de obras civiles SAS (50%).

Consorcio Interventor: Consorcio ICEACSA TPFE

- TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (50%).
- ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA (50%).

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Entidad contratista; CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 HIDALGO E HIDALGO
COLOMBIA S.A.S. (75%), HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%).
TRANSVERSAL DE BOYACA

Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Contratista de obra: sudamericana integral de construcciones SUDINCO S.A. sucursal
colombiana

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Informacion del contratista:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 056

INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

INTEGRANTES | S.A.S. NIT. 900.904.055-1, participacion del 50% MARIO
: ALBERTO HUERTAS COTES, C.C. 19.146.113
participacion del 50%. %)

NIT 901.442.945-1

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Informacion del contratista:

Instituto Nacional de Vias
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Contrato de obra 987 de 2021: MINCIVIL S.A.

Contrato de Interventoria 1015 de 2021: CONSORCIO REACTIVACIONES 202
(Integrado por: CEMOSA COLOMBIA (10%), ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%), HACE
INGENIEROS S.A.S. (32%) y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. (18%)

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL
Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS

Informacion del contratista:

Contratista:_ CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
INGENIERIAY VIAS SAS — 20%
EXPLANAN SAS — 50%
TRAINCO SAS - 30%

RUTA LIBERTADORES
Entidad contratante: Instituto Nacional de vias INVIAS
Informacion del contratista:

Consorcio Contratista: Consorcio Vias Nacionales
- KMA Construcciones SAS (90%)
- CICON SAS (5%)
- Constructora EMMA LTDA (5%)

Consorcio Interventor: Consorcio Interventorias Colombia
- 3B Proyectos SAS (40%)
- ACINCO Ingenieria SAS (10%)
- Restrepo y Uribe SAS (40%)

- Consultores en Ingenieria SAS (10%)
2.3. Objeto del contrato

RUTA LOS COMUNEROS

El objeto del contrato de obra No. 989 de 2021, es: “Mejoramiento mediante la
construccion y mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible de la Ruta de
los Comuneros (Zipaquira - Barbosa - Bucaramanga; girén - Piedecuesta) en los
departamentos de Cundinamarca, Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacion
vision 2030" modulo 1.”

El objeto del contrato de interventoria No. 971 de 2021, es: “Interventoria para las obras
de mejoramiento mediante la construccion y mantenimiento, gestion predial, social y
ambiental sostenible de la Ruta de los Comuneros (Zipaquiré - Barbosa - Bucaramanga;

Instituto Nacional de Vias
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girén - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyaca y Santander, en
marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica "vias para la
legalidad y la reactivacion vision 2030" médulo 1.”

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible del corredor
de la soberania (La Lejia — Saravena), en los departamentos de Norte de Santander,
Boyaca y Arauca, en el marco de la reactivacion econdémica, mediante el programa de
obra publica “vias para la legalidad y reactivacion vision 2030". modulo 2.

TRANSVERSAL DE BOYACA

Objeto del contrato de obra N°973 de 2021: “Mejoramiento, mantenimiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible del corredor transversal de Boyaca (Puerto Boyaca -
Otanche — Chiquinquird - P&ez) en el departamento de Boyaca, en marco de la
reactivacién econdmica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la
reactivacion vision 2030" Médulo 3.”

TRANSVERSAL DE CUSIANA

“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SOGAMOSO Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL
CUSIANA SOGAMOSO AGUAZUL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES".

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021:

Mejoramiento, Mantenimiento, Gestion Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del
Corredor Vial Duitama - Charala - San Gil En Los Departamentos De Boyaca Y Santander,
En Marco De La Reactivacibn Econdmica, Mediante El Programa De Obra Publica “Vias
Para La Legalidad Y La Reactivacion Vision 2030” Médulo 5.

Contrato de Interventoria 1015 de 2021.:

Interventoria Para Las Obras De Mejoramiento, Mantenimiento, Gestién Predial, Social Y
Ambiental Sostenible Del Corredor Vial Duitama - Charald - San Gil En Los
Departamentos De Boyac& Y Santander, En Marco De La Reactivacion Econdmica,
Mediante El Programa De Obra Publica "Vias Para La Legalidad Y La Reactivacion Vision
2030"Modulo 4.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Contrato de obra 986-2021:

Instituto Nacional de Vias
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Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible del corredor
vado hondo - labranzagrande - Yopal en los departamentos de Boyacd y Casanare, en
marco de la reactivacion econdémica, mediante el programa de obra publica “vias para la
legalidad y la reactivacion vision 2030.

Contrato de Interventoria 996-2021:

Interventoria Para Las Obras De Mejoramiento, Mantenimiento, Gestion Predial, Social Y
Ambiental Sostenible Del Corredor Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal En Los
Departamentos De Boyaca Y Casanare, En Marco De La Reactivacion Econdmica,
Mediante El Programa De Obra Publica Vias Para La Legalidad Y La Reactivacion Vision
2030 - Modulo 6.

RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra: Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén — Socha — Sacama — La Cabuya —
Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacé y Casanare, en marco de la reactivacion
econdémica, mediante el programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion
vision 2030” modulo 4.

Contrato de interventoria: Interventoria para las obras de mejoramiento, mantenimiento,
gestion predial, social y ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén —
Socha — Sacama — La Cabuya — Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyaca y
Casanare, en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica
“vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” — modulo 5.

2.4. Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc.
Desagregue los valores por aportes de la Nacién y aportes de los
Departamentos

RUTA LOS COMUNEROS

En la siguiente tabla se relaciona el valor inicial de los contratos de obra e interventoria,
asi como las adiciones presupuestales realizadas y la fuente de los recursos. De igual
forma, se indica que a la fecha en el proyecto Ruta de los Comuneros no se han recibido
aportes por parte de Departamentos.

L $ L,
Valor inicial 465.288.090.475,00 $ 33.449.857.438,00 Nacioén

., $ L,
Adicion 01 18.580.000.000,00 $ - Nacion

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
106/202



http://www.invias.gov.co/

COLOMBIA

@
3 -
Adicion 02 40.000.000.000,00 $ - | Nacion
$
Total 523.868.000.475,00 $ 33.449.857.438,00

CORREDOR DE LA SOBERANIA

El valor del contrato corresponde a aportes nacidn y se discrimina en la siguiente tabla

| Valor Inicial=Valor Actual:

[$ 28.7997979.413,00

S $362.133.900.815 M/CTE,
Valor inicial: ) .
incluido IVA
C . on. $ 5.839.076.356 M/CTE
Adicion N°1: incluido IVA
C on. $16.201.586.243 M/CTE
Adicion N°2: incluido IVA
Adicién N°3: ?\?AOOO.OOO.OOO M/CTE incluido
Valor acumulado del contrato: $ 389'174'563'414 M/CTE
incluido IVA

TRANSVERSAL DE BOYACA

El valor del contrato de obra 973/2021 es de 406.967.087.388, corresponde a aportes de

la Nacion.

Modificaciones al valor del contrato de obra

2021

$4.628.712.871

$28.823.323.054

$ 33.452.035.925

2022

$ 8.015.328.690

$ 15.128.000.000

$ 19.272.000.000

$ 42.415.328.690

2023

$ 37.029.702.970

$ 37.029.702.970

2024

$ 46.287.128.713

$46.287.128.713

2025

$ 55.544.554.455

-$ 15.128.000.000

$ 40.416.554.455

2026

$ 64.801.980.198

$ 64.801.980.198

2027

$60.173.267.327

$60.173.267.327

2028

$ 46.287.128.713

$46.287.128.713

2029

$ 36.103.960.397

$ 36.103.960.397

TOTAL

$

$ 406.967.087.388

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
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G

387.695.087.388

TRANSVERSAL DE CUSIANA

El valor del contrato se describe en la siguiente tabla

VALOR DEL CONTRATO: $109.589.909.864,00 incluido IVA
ADICION 1: $24.065.888.532,00 incluido IVA
ADICION 2: $5.000.000.000,00 incluido IVA
ADICION 3: $6.000.000.000,00 incluido IVA
VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00 incluido IVA

Las asignaciones presupuestales de cada una de las vigencias y sus fuentes son como se
detallan en el siguiente cuadro

Nacion 1858-2020 | $ 234.978.517,00
Nacion 18582020 | $ 2.574.890.590.00
2021 | R.P.No. 213321 Nacion 18582020 | $  20.631.113.799.00
Nacion 1858-2020 | $ 798.926.958.00
Propios 18582020 | $  16.972.391.532,00
2021 | R.P. No. 1059621 Nacion 18582020 | $ 4.210.504.256,00
2022 |R.P.No.1059621| _ Propios 1858-2020 | $ 2.882.092.744.00
Nacion 18582020 | $ 853.500.000,00
Nacion 18582020 | $  62.447.750.000,00
2022 | R.P.No. 131322 Nacion 1858-2020 | $ 3.556.250.000,00
Nacion 18582020 | $  18.492.500.000,00
2022 | RP.No.1031022| __ Propios 1858-2020 | $ 5.000.000.000,00
2023 | R.P. No. 1176823 Nacion 1858-2020 | $ 6.000.000.000,00
TOTAL $  144.655.798.396

VADO HONDO -LABRANZAGRANDE

Para el proyecto Vado Hondo -Labranzagrande — Yopal se tiene una inversion total de

obra e interventoria de $173.084.011.206.
Inicial; 30/09/2030
Actual: 30/09/2030

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
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Los recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se han cumplido por completo.

Clausula Octava: Fuentes indicativas de financiacion.

Vinencias 2019-2022°
Limas Programatica Principales Proyecips Viakes Aportes! Total
Termtanos Funntes
Zipaquira - Chiquinquiré- Barbosa $525.000 §225.000 $750.000
Carretera de la Soberania: La Lejla - Sarevena | $420.000 $180.000 $500,000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha -
S ouron - Ln Dabiye - P G Adichs §364.000 §156.000 $520.000
1.Fortalecimiento da la | Transversal del Boyacé: Puerto Boyach (Sector
conoctividad vial entredos | 905y medio) - Otanche - Chiquinquird #3400 RO N0
departamentos de la
Campana Libertadora | Duitama - Cheralé - San Gil $350.000 $150.000 $500.000
< Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal $161.000 $69.000 l__s’zmm.
BTS: Tibasosa - Sogamoso $77.000 $33.000 §$110.000
Sogamoso - El Crucero - Toquila - Peganto -
Aguazul () $60.000 *$50.000 “$100.000

TOTAL LINEA 1 $2.381.000

$1.043,000

343,000

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el proyecto Duitama — Charala — San Gil, se tiene una inversién en obra e
interventoria de $ 353.225.143.093.

Contrato de obra 987 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110 meses.
Contrato de Interventoria 1015 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110
meses.

El valor inicial del contrato de obra es de $310.625.154.993 m/cte incluido IVA, mas una
adicion por $14.002.090.382 micte incluido IVA efectuada en el afio 2022, para un
valor total actual de $324,627,245,375.00 m/cte incluido IVA.

RUTA LIBERTADORES

Los montos asociados al contrato en mencion son los siguientes:

e Contrato de obra:

Valor inicial: $322.790.128.920 M/CTE, incluido IVA
Adiciones: $20.059.840.972 M/CTE, incluido IVA
Valor del Contrato: $342.849.969.892 M/CTE, incluido IVA

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal numero 91921 del 11 de marzo de 2021, expedido por el

Instituto Nacional de Vias
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Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO, del cual se
reservara la suma de $9.308.260.788, esto de conformidad con la distribucién de recursos
contenida en em Memorando No. DT 31920 del 10 de mayo de 2021asi:

C-2401-0600-108-0-2401008-02 Nacion 54 $ 6.703.084.932
C-2401-0600-108-0-2401023-02 Nacion 54 $ 128.815.368
C-2401-0600-108-0-2401041-02 Nacion 54 $ 770.360.488
C-2401-0600-132-0-2401008-02 Nacion 54 $1.643.914.710
C-2401-0600-132-0-2401023-02 Nacion 54 $ 62.085.290
TOTAL $ 9.308.260.788

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas:

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108:
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE
VIGENCIA | LA VIABELEN -
SOCHA - SACAMA -
LA CABUYA.
CASANARE, BOYACA.
Autorizacion SIIF
Nacion No. 11221 del
27 de abril de 2021

Programa: 2401

Subprograma: 0600

Proyecto 132: CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA VILLAGARZON - LA MINA - SAN
JUAN DE ARAMA — VILLAVICENCIO — TAME —
SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RIiO
ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZON -
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, META,
CASANARE

Autorizacion SIIF Nacién No. 11721 del 27 de
abril de 2021.

Recursos: Nacion

V'gggg'a $ 31.989.010.989 % 5.000.000.000
V'gggg'a $ 27.415.384.615 $ 4.950.000.000
Vigencia

004 $ 36.612.637.363 % 5.000.000.000
V'gggg'a $ 36.612.637.363 % 5.000.000.000
V'gggg'a $ 36.612.637.363 % 5.000.000.000
V'ggg?'a $ 33.763.186.813 % 6.000.000.000
Vigencia $ 35.612.637.363 $ 6.000.000.000
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Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

Programa: 2401 Programa: 2401
Subprograma: 0600 Subprograma: 0600
Proyecto 108: Proyecto 132: CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO Y CARRETERA VILLAGARZON - LA MINA - SAN
REHABILITACION DE JUAN DE ARAMA — VILLAVICENCIO - TAME —

VIGENCIA | LA VIABELEN - SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RIiO
SOCHA - SACAMA - ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZON -
LA CABUYA. SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, META,
CASANARE, BOYACA. | CASANARE
Autorizacion SIIF Autorizacion SIIF Nacion No. 11721 del 27 de
Nacién No. 11221 del abril de 2021.
27 de abril de 2021 Recursos: Nacion

2028
V'gg;;'a $ 32.813.736.263 $ 5.100.000.000

e Contrato de interventoria

Valor del contrato: $ 27.399.730.108 MCTE, incluido IVA.
El Contrato de interventoria 1038 de 2021 no cuenta con adiciones.

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal nUmero 92121 del 11 de marzo de 2021, expedido por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSITITUTO, del cual se
reservard la suma de $ 1.881.598.240, esto de conformidad con la distribucion de
recursos contenida en el Memorando No. DT 31919 del 10 de mayo de 2021. asi:

Disponibilidad presupuestal Contrato de interventoria 1038 de 2021
POSICION CATALOGO DE
GASTO FUENTE | RECURSOS VALOR
C-2401-0600-108-0-2401008-02 Nacién 54 $ 1.323.285.421
C-2401-0600-108-0-2401023-02 Nacioén 54 $14.312.819
C-2401-0600-132-0-2401008-02 Nacién 54 $ 537.101.634
C-2401-0600-132-0-2401023-02 Nacion 54 $ 6.898.366
TOTAL $ 1.881.598.240

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1, Radicado 2-2021-020941
del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa Péez, Secretaria Ejecutiva del
Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401, Subprograma 0600, Proyecto 108 denominado, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIiA BELEN - SOCHA - SACAMA — LA
CABUYA. CASANARE, BOYACA recursos nacion, con numero de autorizacion SIIF
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Nacion 11221 del 27 de abril de 2021; y Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto
132 denominado, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA VILLAGARZON-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA VILLAVICENCIO TAME
SARAVENA PUENTE INTERNACIONAL RIO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZON
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, recursos nacion, con nimero de autorizacion SIIF
Nacion 11721 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencias futuras Contrato de interventoria 1038 de 2021
VIGENCIA PROYECTO 108 PROYECTO 132 TOTAL

Vigencia 2022 $1.210.989.011 $ 1.800.000.000 $3.010.989.011
Vigencia 2023 $ 1.634.615.385 $ 1.000.000.000 $ 2.634.615.385
Vigencia 2024 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2025 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2026 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2027 $1.926.813.187 $ 1.310.000.000 $ 3.236.813.187
Vigencia 2028 $ 1.737.362.637 $ 1.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2029 $1.216.263.737 $ 1.870.000.000 $ 3.086.263.737

TOTAL $ 9.938.131.868 $ 15.580.000.000 $ 25.518.131.868

2.5. Plazos y cronograma de ejecuciéon, modificaciones, suspensiones,
prorrogas o incumplimientos que haya sufrido el contrato

RUTA LOS COMUNEROS
Contrato de obra No. 989 de 2021:

¢ Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)

e Fecha de Iniciacién: 21 de junio de 2021

e Fecha de Terminacion: 31 de agosto de 2030
e Adicion N°1: 10 de mayo 2022.

e Adicion N°2: 26 de julio 2022.

e Modificacion N° 1: 25 de octubre de 2022.

¢ Modificacion N° 2: 17 de noviembre 2023

Contrato de interventoria No. 971 de 2021:

¢ Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)

e Fecha de Iniciacion: 21 de junio de 2021

e Fecha de Terminacion: 31 de agosto de 2030
e Modificacion N° 1: 30 de octubre de 2022.

e Modificacion N° 2: 13 diciembre 2023

A la fecha los contratos no han tenido suspensiones, prorrogas o incumplimientos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA
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| INFORMACIN [  OBRA ]

Plazo contractual 114 meses

Fecha de acta de 01 de julio de 2021
INICIO

08/06/2021 Se aclaro el plazo de ejecucién del contrato de obra
hasta el 31 de agosto de 2030

Fecha de terminacién 31 de agosto de 2030

Aclaraciéon N°1

Adicion Que la _solicitud fue estl_Jdiada ensu integridad por
1 N 1 el Comité de Contratacion, quien la aprobd segun| $ 5.839.076.356
Acta No. 10 del 07 de diciembre de 2021.

Adicion Que la §o|icitud fue estu_diada en su integridad por
2 NE 2 el Comité de Contratacion la aprob6 segun Acta| $ 16.201.586.243

No. 10 del 7 de diciembre de 2021.
Que la solicitud de adicién fue estudiada en su
Adicién |integridad por el Comité de Contratacion, quien

3 N°3 |aprobd segun Acta No. 43 del 02, 03 y 04 de $5.000.000.000
agosto de 2022.
.. | Que la solicitud de modificacion fue estudiada en
Modific . . s
4 acion |SY mt_egrldad_ por gl ,Comlte de N/A
N 1 Contratacion, quien la aprobd segun Acta No. 53

del 06 de octubre de 2023.

TRANSVERSAL DE BOYACA
Plazo contractual 102 meses

_Fgc_ha de acta de 15 de junio de 2021
inicio

08/06/2021 Se modificé el plazo de ejecucion del contrato de

Aclaracion N°1 obra hasta el 31 de agosto de 2029

Fecha de terminacién 31 de agosto de 2029
TRANSVERSAL DE CUSIANA

VALOR DEL $ 109.589.909.864,00 incluido IVA
CONTRATO:
ADICION 1: $ 24.065.888.532,00 incluido IVA
ADICION 2: $5.000.000.000,00 incluido IVA
ADICION 3: $6.000.000.000,00 incluido IVA
VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00 incluido IVA
FECHA DE INICIO: 19 de marzo de 2021
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PLAZO DE Diez y Ocho (18) meses

EJECUCION INICIAL:

FECHA DE 31 de julio de 2022

VENCIMIENTO

INICIAL:

PRORROGA 1: Hasta el 31 de diciembre de 2022

PRORROGA 2: Hasta el 31 de enero de 2023

PRORROGA 3: Hasta el 31 de julio de 2023

PRORROGA 4: Hasta el 30 de noviembre de 2023

PRORROGA 5: Hasta el 31 de diciembre de 2023

PRORROGA 6: Hasta el 30 de abril de 2024

FECHA DE 30 de abril de 2024

VENCIMIENTO:

SUSPENSION: No APLICA

INCUMPLIMIENTOS: Ninguno en curso

MODIFICACION 1 MODIFICAR la Clausula Novena del contrato, en el
sentido de incluir el paragrafo séptimo

MODIFICACION 2 MODIFICAR la Clausula Séptima: Apropiacion
Presupuestal del Contrato de Obra Numero 1858 de
2020

MODIFICACION 3 MODIFICAR la Clausula Séptima: Apropiacion
Presupuestal del Contrato de Obra Numero 1858 de
2020

INTERVENTOR: CONSORCIO TERRA CGS

GESTOR TECNICO ING. PAOLAANDREA AVILAARGOTA

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
El contrato de obra No. 987 de 2021 presenta lo siguiente:

Aclaracion 1: Aclarar el encabezado del contrato 987 de 2021, en el sentido de indicar
que el plazo de este es hasta 31 de agosto de 2030.

Modificacion 1: MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para
la vigencia 2026 a la vigencia 2023.

Aclaracién 2: ACLARAR que el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicién No. 1: El objeto de la adicion del 12 de julio de 2022 MINCIVIL S.A. se solicito a
la Interventoria se apruebe una adicion al contrato de obra en la vigencia 2022 de catorce
mil dos millones noventa mil trescientos ochenta y dos pesos Mda cte.
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($14,002,090,382.00), la solicitud se realiza con el fin de garantizar la terminacién de las
actividades de obra requeridas en el contrato 987 de 2021, enfocadas en los estudios y
disefios y terminacion las obras de tencién de un punto critico localizado en la abscisa
PR8+600 y muros de contencion del PR7+900 al PR10+500 convencionales y con
cimentacion profunda localizados en el corredor vial Duitama — Charala — San Gil en los
departamentos de Boyacda y Santander, en marco de la reactivacion econdémica, mediante
el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”, para
darle solucion a los problemas de estabilidad del corredor vial y actividades
complementarias que garanticen el cumplimiento de compromisos técnicos. Los recursos
de la presente vigencia tendrian como alcance la pavimentacion de los tramos desde el
PR0O7+900 al PR09+400, PR9+750 al PR10+500 y del PR011+250 al PR12+000, los
cuales, con los estudios y disefios aprobados se ejecutarian desde la fecha hasta el mes
de diciembre de 2022

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

El contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 presenta lo siguiente:

Aclaracion 1: ACLARAR el encabezado del Contrato 1015 de 2021, en el sentido de
indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

Modificaciéon 1: MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
1015 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura
autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicién No. 1: En el 2022 se realiz6 la adicion No.1 con el fin de dar cumplimento a las
obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021y
poder dar el acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, predial, social, ambiental
y de sostenibilidad al Contrato de Obra No. 987 de 2021, en el marco del programa "Vias
para Legalidad y la Reactivacion Vision 2030", esta interventoria solicita a la entidad
contratante una adicién para el contrato de Interventoria por un valor de $997.909.618,00,
la cual permitira cumplir con los valores establecidos para el Plan de Cargas de esta
Interventoria; teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra MINCIVIL S.A. requiere
cumplir con las metas establecidas para el afio 2022, raz6n por la cual solicité una adicion
de recursos mediante comunicado 0940-606 por $14.002.090.382,00. Por tanto, para
efectuar la gestion de seguimiento y control a las actividades previstas por la firma
Contratista en el oficio referido, para los tramos PR007+900 a PR009+400, PR009+750 a
PR010+500, PR011+250 a PR012+000 y sitio inestable PR0O08+600, se requiere la
disponibilidad del personal contractual de la Interventoria (profesional, técnico, auxiliar
técnico y administrativo), junto con los otros costos directos (viaticos, alquiler de equipos y
oficina y otros costos); teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra va a
implementar varios frentes de intervencién simultaneos, para dar cumplimiento a la
intervencion de obra y presupuestal, conforme los recursos disponibles para la presente
vigencia y la solicitud de adicion en mencion.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El contrato no presenta prorrogas, suspensiones y liquidaciones.
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Se presento una adiciéon por $20.000.000.000 para los disefios y construccion de un
puente paralelo al existente al ingreso del municipio de Labranzagrande en sentido
Sogamoso-Yopal, sobre el rio Cravo Sur.

Se presentd una adicion por $ 699.394.560, para la repotenciacion del puente atirantado
existente ubicado sobre el rio Cravo Sur en sentido Sogamoso-Yopal al ingreso del
municipio de Labranzagrande._

RUTA LIBERTADORES
Contrato de obra:

Plazo inicial: 102 meses
Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias
Modificaciones al Contrato: El Contrato de obra 978 de 2021, ha tenido las siguientes
modificaciones:
e ACLARACION 1 (Jun 21): Se modifica el tiempo de ejecucion del contrato de 102
meses a 98 meses y 7 dias. Finalizando el 31 de agosto de 2028.
e ADICION 1 (Dic 21): Se realiza adicion al contrato por un valor de $
20,059,840,972. Este valor se otorga como anticipo al contrato.
e MODIFICACION 1 (Dic 23): Modificacion presupuestal para EyD de:
e Mejoramiento y pavimentacién: 41 km.
e Obras en 7 sitios atipicos (emergencias) dentro del corredor vial.
e ANTICIPO 2 (Dic 23): Se otorga al Contratista un anticipo de $33.000.000.000, no
se afecta el presupuesto total del contrato.

El contrato de obra 978 de 2021 no ha tenido suspensiones y/o prorrogas.

Incumplimientos: Actualmente el contrato de obra 978 de 2021 tiene en curso tres (3)
procesos sancionatorios por presunto incumplimiento, los cuales son:

Programa de inversiones: Comunicacion C.1468/RL1663/23/5.3, del 15 de agosto de
2023. INVIAS inicié proceso en audiencia del 17 de octubre de 2023. Se encuentra
suspendida la audiencia.

Gestidn social, ambiental y predial: Comunicacién C.1468/RL1969/23/5.3 del 28 de
noviembre de 2023. INVIAS no ha iniciado proceso, se encuentra en revision de
viabilidad.

Presunto incumplimiento estudios y disefios: Comunicacion C.1468/1988/23/5.3 del 5
de diciembre de 2023. INVIAS no ha iniciado proceso, se encuentra en revision de

viabilidad.
Contrato de Interventoria:

Plazo inicial: 102 meses.
Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias.
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Actualmente el Contrato de interventoria 1038 de 2021 no ha tenido suspensiones y/o
prorrogas.

2.6. Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de
ejecucion, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental.

RUTA LOS COMUNEROS

En los contratos 989/2021 y 971/2021 no se han desembolsado anticipos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Valor Anticipo Otorgado $ 25,339,552,755.00
Valor Amortizado Acumulado | $ 2,947,703,532.00
Valor Saldo por Amortizar $ 22,391,849,223.00

TRANSVERSAL DE BOYACA

En la minuta inicial del contrato de obra se establecié un anticipo por $2.185.855.000,00.
Con la adicion N°1 al contrato de obra, se establecié que el valor de la adicion seria
integrado al contrato de obra como anticipo, esto por un valor de $28.823.323.054

El anticipo N°2 correspondiente a la adicion N°1 al contrato de obra, fue desembolsado al
contratista de obra en 3 desembolsos como se presenta en la siguiente tabla

Anticipos Contrato N°973 de 2021

1 1 nov-21 $ 2.185.855.000,00 | $2.185.855.000,00
2 abr-22 $4.508.775.371,00 | $6.694.630.371,00
3 2 nov-22 $18.558.374.709,00 | $ 25.253.005.080,00
4 feb-23 $5.756.172.974,00 | $ 31.009.178.054,00

TOTAL| $31.009.178.054,00

Resumen amortizacion anticipo contrato de obra N°973 de 2021

Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 9,00%
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Valor Amortizado acta 33 (feb 2024)

$ 624.795.446,00

10,00%

Valor Amortizado Acumulado

$8.527.174.513,00

27%

Valor Saldo por Amortizar

$ 22.482.033.541,00

Los anticipos otorgados al contrato de obra obedecen a recursos Nacidén Unicamente. A la
fecha se ha amortizado el 27% del anticipo entregado.

TRANSVERSAL DE CUSIANA

A continuacioén, se presenta la inversién hasta el anticipo No. 3 aprobado por el INVIAS.

VALOR ANTERIOR SALDO
5 P . ACUMULADO ANTICIPO VALOR PROGRAMA
: DESCRIPCION DEL ITEM 3
e ANTICIPO ACTUAL ATICI O Ne. o APROBADO
No.1yNo. 2
COMPRA DE INSUMOS Y
1 MATERIALES PARA EL $519.187.122,00 $ 362.246.167,56 $881.433.289,56
CONTRATO
NOMINA, COSTOS DE
2 PERSONAL Y CONTRATISTAS $29.842.993.670,00| $87.814.140,20| $2.186.131.723,96 $32.116.939.533,96
3 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 48.960.000,00 $67.763.521,69 $116.723.521,69
4 REPUESTOS $0,00 $ 0,00 $0,00
5 JADQUISICION PREDIAL $ 0,00 $5.792.744.217,31 $5.792.744.217,31
TOTAL $ 30.411.140.792,00 | $ 87.814.140,20 | $ 8.408.885.630,52 | $ 38.907.840.562,52

Se presenta el resumen del estado actual del anticipo de obra:

Anticipo No. Fecha Valor
1 Mayo de 2021 $12.119.954.932,00
2 marzo 2022 $18.379.000.000,00
3 Diciembre de 2023 $8.408.885.630,52
Total $38.907.840.562,52
Amortizado $30.498.954.932,00
Saldo por amortizar $8.408.885.630,52

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
Para el contrato No. 987 de 2021 en su clausula décima se estipula lo siguiente:

“(...) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL
INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicaré por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...).”
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En este caso, el contratista cedente PCT SAN BOY vy el contratista cesionario MINCIVIL
S.A,, declinaron el uso del anticipo para este contrato.

Para el contrato de Interventoria 1015 de 2021 la clausula SEPTIMA estipula “(...) Una
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL
INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicaré por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...).”

En el caso del Contrato No. 1015 de 2021, el CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
hizo uso del anticipo establecido en la clausula séptima del contrato y su paragrafo
primero, consistente en el 50% del valor del contrato; aclarando que los pagos se
generan dentro de la disponibilidad presupuestal para cada afio, es decir que el 50% del
anticipo se realiza sobre la suma correspondiente al presupuesto de cada afio del
contrato y no sobre todo el valor del contrato, que en este caso correspondia a una
vigencia (2021) con un valor de $926.413.126, en donde se realiz6 un desembolso de
$463.206.563, el cual fue amortizado en su totalidad mediante las actas de costos de
Interventoria No. 5, 8 y 9 (octubre 2021, enero 2022 y febrero 2022, cumpliendo asi lo
establecido en el Contrato.

A continuacion, se discrimina en detalle cdmo se realiz6 la inversion del anticipo de la
vigencia 2021.

VALOR
ITEM No. DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR.MESN4 | PROGRAMA %
APROBADO (4)

1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 218.156.752,00 $ 52.656.607.96 $270.813.359,96 58%
2 ALQUILER DE VEHICULOS, OFICINA Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA |  $ 158.300.000,00 $159.300.000,00 34%

EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS,
3 MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETO Y EQUIPO DE $12.631.834,00 § 12.631.834,00 3%
TOPOGRAFIA

4 DOTACION DE OFICINA Y PERSONAL $20.461.369.04 §20.461.369.04 4%

A partir de la vigencia 2022, el CONSORCIO renunci6é a la utilizaciéon del anticipo y
solicitd la cancelacion y cierre financiero del anticipo.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El valor del anticipo pactado corresponde hasta el 50%, el valor desembolsado solicitado
por el contratista fue de $20.000.000.000, el cual fue invertido en gastos de mano de obra,
alquiler de equipo, compra de materiales y gastos administrativos.

RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra:
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Anticipo 1: Se realiza desembolso de $20.059.840.972 M/CTE, incluido IVA, en febrero

2022.

Anticipo 2: Se realiza desembolso de $33.000.000.000 M/CTE, incluido IVA en

diciembre 2023.

A fecha 31 de diciembre 2023, se han realizado los ejecutado los siguientes valores:

Obra basica

D INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

$ 279.656.191.833

$ 36,312,853,611

Valor del lva (Obra) (E) (19%
sobre Utilidad)

$ 2.266.072.314

$ 265,363,161

Ajustes, uso de opcion, obras
complementarias y/o adicionales

$29.447.914.348

$ 4,333,199,004

Jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana e
iluminacion

$ 990.000.000

$ -

Estudios y disefios

$4.118.325.746

$ 3,017,565,953

Gestion Ambiental, Social,

Predial y de Sostenibilidad $25.739.616.633 $ -
Protocolo de bioseguridad $631.849.018 $ 6.766.453
Total $ 342.849.969.892 $ 43,935,748,182

A la fecha, se ha realizado una amortizacion total de anticipo de $ 2.126.178.049 M/CTE,
incluido IVA.

Contrato de interventoria:

Anticipo: Se realiza desembolso de $1.164.771.247 M/CTE, incluido IVA, en
diciembre 2021.

A fecha 31 de enero 2024, se han realizado los ejecutado los siguientes valores:

Total costos basicos | $5.877.143.107

IVA (19%) $1.116.657.192

Valor total $ 6.993.800.299
TOTAL $5.877.143.107 | $1.116.657.192 | $ 6.993.800.299

A la fecha, se ha realizado una amortizacién total de anticipo de $ 3.48.173.278 M/CTE,
incluido IVA.
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2.7.

Porcentaje de ejecuciéon por cada item, por ejemplo: procesos de
licencias y tramites ambientales, compra y gestiéon de predial, empleos
creados, ejecucion puntual del objeto contractual, etc.

RUTA LOS COMUNEROS

Gestion Ambiental:

Procesos de licencias: actualmente el proyecto cuenta con una licencia ambiental activa
(Resolucion 2029 del 2009 Expediente LAM 4576), la cual requiere dos tramites de
modificacién de licencia conforme a los ajustes realizados al disefio, el primero para los
primeros 7 kilometros desde el sector peaje Casa Blanca y el segundo contempla dos
sustracciones de reserva, tramites que conllevan mucho mas tiempo para estudios y
procedimiento, por lo que fue necesario dividir la modificacion en dos momentos.

Tramites ambientales: Actualmente no se estan surtiendo tramites ante entidades
ambientales, ya que se esta realizando los estudios ambientales previos a la solicitud de
evaluacion de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Gestion Predial:

Fichas prediales aprobadas | 29 26,36%
Estudio de titulos 28 25,45%
Avallos aprobados 25 22,73%
Permisos de intervencion 17 15,45%
Escrituras a favor de Invias | 12 10,91%

Por los tramos hasta ahora identificados, se discrimina de la siguiente manera:

1 15 15 15 15 13 12
2 95 14 13 10 4 0
Total 110 29 28 25 17 12

En el tramo variante de Zipaquira (Tramo 1), con 15 predios para gestion y adquisicion
predial, se cuenta con aprobacién y visto de no objecién para la totalidad fichas prediales,
estudios de titulos y avallios. Se esta en proceso de registro de la escritura publica de un
predio, hay dos predios en revision para visto de no objecién de los proyectos de
resolucion de expropiacién, y, doce (12) predios ya estan debidamente registrados a favor
de INVIAS.
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En cuanto al tramo correspondiente a Casablanca a Ubaté (Tramo 2), con 95 predios para
gestion y adquisicion predial, se cuenta con 14 fichas prediales aprobadas por
interventoria y con visto de no objecién por parte del INVIAS, 13 estudios de titulos
aprobados por interventoria y con visto de no objecién por parte del INVIAS y diez (10)
avaluos aprobados por interventoria y con visto de no objecion de INVIAS.

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Gestion Social:

A la fecha para laborar en el proyecto, se ha hecho la vinculacion de (1.089) personas
para los cargos de Mano de Obra Calificada y No Calificada-

Generacion de Cantida | Porcentaje
empleo d %
Afo 2021 245 22%
Afo 2022 507 47%
Afo 2023 331 30%
Enero 2024 6 1%
Total 1.089 100%

La obligacion contractual en cuanto a contratacion de personal del area de influencia es
del 60% de trabajadores de mano de obra no calificada (ayudantes de obra, auxiliares de
trafico, ayudantes de limpieza, orden y aseo y oficios varios), porcentaje al que se ha
dado cabal cumplimiento.

A la fecha el recurso social ejecutado es de un 6,83%. Con un valor ejecutado de
$1.112.505.507.00 de $17.378.355.083 del valor provision social incluido IVA.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA TOTAL

OBRA $43.728.811.749 | $319.688.992 |$ 44.048.500.741

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES $5.236.546.240 |$ 38.267.070 $5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS $ 902.858.340 $171.543.085 |$1.074.401.425

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) - -

GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 28.547.091 $ 28.547.091

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820

PROTOCOLO PARA
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259
VALOR TOTAL $ $549.508.235,0 | $50.551.582.646,0

50.002.074.411,0

Predial
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« Fichas prediales y estudio de titulos aprobados por
PR105 2 interventoria
* Fichas radicadas para revision y aprobacion ante INVIAS
PR8-11 9 » En correccion de avaluos por parte de la LONJA
« Alistamiento de fichas prediales, estudios de titulos a cargo
PR21- de la parte juridica
26 28
« 4 Expedientes prediales aprobados por interventoria
PR85 1 Correccion de Estudio de titulos
TOTAL PREDIOS 40

Empleos generados:

Area de Influencia Directa 112 100%
Foranea 0 0%

TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA 112 100%

MANO DE OBRA CALIFICADA N. DE PERSONAS| 100%

Area de Influencia Directa 52 46%
Foranea 62 54%

TOTAL, MANO DE OBRA CALIFICADA 114 100%

TRANSVERSAL DE BOYACA
Ejecucioén financiera:

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

OBRA $ 82.559.929.494 | $361.993.537 | $ 82.921.923.031

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES Y AJUSTES $ 17.402.522.754 | $76.303.369 | $17.478.826.123

JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA $0 $0 $0
SEMANA E ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS $1.008.340.768 |$191.584.746| $1.199.925.514
ESTUDIOS Y DISENOS

SECTORES Y/O SITIOS $1.186.233.681 |$225.384.399| $1.411.618.080

CRITICOS Y/O ATIPICOS
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VALOR BASICO IVA TOTAL
GESTION AMBIENTAL $0
(PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 21.268.589 $4.041.031 | $25.309.620
GESTION PREDIAL (PREACTA) | $1.690.286.662 | $ 75.456.425 | $ 1.765.743.087
PROTOCOLO PARA
BIOSEGURIDAD POR COVID-| $ 1.668.424 $317.001 $1.985.425
19
VALOR TOTAL $ 103.870.250.372 | $ 935.080.508 $1°4'8°g"33°'88

Gestion ambiental:

A la fecha no se ha requerido del tramite de Licencias Ambientales para el proyecto. En
cuanto a tramites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se han
obtenido un total de 16 permisos ambientales de los 21 tramitados, lo cual equivale al
77.2% de permisos obtenidos. Los tramites en su totalidad se han adelantado ante la
Corporacion Auténoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA.

De los 16 permisos ambientales obtenidos, 5 corresponden a permisos de ocupacion de
cauce, 2 a concesion de aguas superficiales, 1 a permiso de aprovechamiento forestal de
arboles aislados y 8 a permisos de aprovechamiento forestal.

De los cinco permisos ambientales que a la fecha se encuentran en trdmite, 2
corresponde a solicitud de aprovechamiento forestal de arboles aislados, 2 a ocupacion
de cauce y 1 a concesion de aguas superficiales.

Gestidn social - empleos:

DESCRIPCION | NUMERO DE PERSONAS | %
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Area de influencia directa 56 21,21%

Foranea 16 6,06%

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 72 27,27%

MANO DE OBRA CALIFICADA

Area de influencia directa 87 32,95%

Foranea 105 39,77%

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 192 72,72%

A la fecha se tienen un total de 143 personas del area de influencia directa del proyecto

Gestidn predial:

El avance de la gestion predial se muestra en los siguientes cuadros, de acuerdo con lo
presentado en el informe No. 32 consolidado mensual predial de control y seguimiento a
los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias:
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Tabla 10. Avance en gestiones prediales

Elaboracién de Levantamiento predial 99% = 58 57,6
Reconocimiento  |Elaboracion de Tira Topografica 100% = i 1
predial Elaboracion de Inventario de construcciones, k. 58 58
mejoras, especies y cultivos 100%
Elaboracién de relacién ente ubicacion de k> 58 58
Investigacion predios y titulos de propiedad segin IGAC 100%
Catastral Elaboracién de Sabana Predial 63% = 1 0,631
Elaboracion de Tira Predial 100% I 1 1
|Consecucion de Permisos de Intervencion 71% =" 48 34
Elaboracién de Planos Topograficos 100% =" 58 58
Elaboracién de Fichas Prediales 100% =" 58 58
T T TS Elaboracién de Estudio de Titulos 100% 4 48 48
Elaboracién de diagnosticos juridicos 100% = 12 12
Elaboracién de Avaluo Comercial ( Propiedad
con Terreno, Valoracién componentes 93% = 58 54
Resolucién 2684/2015, Mejoras sin terreno)
Oferta de Compra y Notificacién 80% =" 45 36
Inscripcién de Oferta en F.M.I. 67% =" 45 30
Elaboracién de promesas de compraventa 36% g 45 16
Elaboracion Minutas Escritura (Radicadas) 13% g 45 6
Escrituras de compraventa con visto bueno de & 45 5
- . INVIAS 11%
E\’/‘a:e::‘i'ié” Entrega real y material de Predios 11% | 45 5
adiala Registro de la Escritura Publica en F.M.1. 9% (2 45 4
Solicitud de Desenglobe ante autoridades & i A
catastrales 9%
Propuesta de compraventa mejoras y b
notificacion 100% = 5 =
Pago Final mejoras 46% L3 13 6
Suscripcion de resolucion de expropiacion 180% L 5 9
Notificaciéon Resolucién Expropiacion 80% == 5 4
Contestacién de Recursos 0% \§ 5 0
Retiro de Inscripcién de Oferta en F.M.1. 100% =" 5 5
Predios en Presentacién de Demanda Expropiacion 20% g 5 1
Expropiacion Diligencia de Entrega anticipada del predio 0% g 5 0
Sentencia de Expropiacion 0% g 5 [¢]
Registro de Sentencia en F.M.1. 0% g 5 0
Solicitud de Desenglobe ante autoridades & 5 o
catastrales 0%
Predios en Tramite de accion policiva ante autoridad o 01 0
Restwén competente logrando Re_stituci()n BUP 0% 3

TRANSVERSAL DE CUSIANA

El avance en ejecucién de obra del contrato por item del mismo es el siguiente:

EXPLANACIONES
Desmonte y limpieza en zonas no o
200.2 boSCOSAS Ha 14.83 18.00 82%
201.7 | Demolicion de Estructuras m3 659.05 715.00 92%
201.16 | Remocién de cercas de alambre m 2,110.00 4,160.00 51%
Excavacion sin clasificar de 0
210.1.2 préstamos m3 0.00 0.00 0%
2102.1 Excavacion en roca de la explanacion m3 300.00 300.00 100%
y canales
210.2.2 | EXcavaciones en material comunde | 5 | 399 131 96| 387,41831| 98%
la Explanacion y Canales
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211.1 |Remocion de Derrumbes m3 132,407.16 142,500.00 93%
220.1 |Terraplenes m3 100,000.00 107,000.00 93%
231.1 Geotextil para separacion de suelos m2 686.00 686.00 100%
de subrasante y capas granulares
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS, VARIANTE
SOGAMOSO
311.1 | Afirmado m3 0.00 960.00 0%
320.1 | Subbase Granular clase A m3 0.00 0.00 0%
330.1 |Base granular clase A m3 0.00 0.00 0%
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS, SOGAMOSO-
AGUAZUL
320.1 | Subbase Granular clase A m3 4,315.00 4,749.00 91%
330.1 |Base granular clase A m3 2,163.00 2,258.00 96%
330.4 | Base granular para bacheo clase A m3 0.00 0.00 0%
PAVIMENTOS ASFALTICOS,
VARIANTE SOGAMOSO
Riego de imprimacion con emulsion
420.2 asfaltica CRL-1 m2 0.00 7,000.00 0%
450.2P gllgezcla densa en caliente Tipo MDC- m3 0.00 0.00 0%
PAVIMENTOS ASFALTICOS,
SOGAMOSO-AGUAZUL
4211 Egg(_)lde liga con emulsion asfaltica m2 7739.90 8.950.00 86%
450 1P 2/I5ezcla densa en caliente tipo MDC- m3 677.00 682.00 99%
450.2P _I\ggzcla densa en caliente tipo MDC m3 565.70 901.00 63%
450.9p | Mezcla densa en caliente Tipo MDC- | 3 | 18 539 gp 18,262.90|  100%
19 para bacheos
460.1P | Fresado de pavimento asfaltico m3 17,860.40 17,913.00 100%
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Excavacion para reparacion de
pavimento asfaltico existente
465.1 |incluyendo el corte y la remocion de m3 2,448.00 2,448.00 100%
las capas asfélticas y de las
subyacentes.
PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1 | Pavimento de concreto Hidraulico m3 0.00 0.00 0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar m3 3,714.00 3,714.00 100%
600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar 9,394.00 9,443.00 99%
600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar 3,629.00 3,943.00 92%
600.2.1 | Excavaciones varias en roca en seco | m3 1,356.01 1,574.00 86%
610.1 | Rellenos para Estructuras con suelo | m3 1,064.90 1,300.00 82%
610.2 | Relleno para estructuras con recebo | m3 54.00 131.00 41%
621 1.1 Pilote de concreto vaciado in situ de
P’ "~ | diametro 1,20 m. (incluye excavacion | m 180.00 180.00 100%
y No incluye refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ tipo
621.1.2 caissons concreto clase fc=28 MPA
P‘ " | de diametro 1.5 m, (incluye m 0.00 0.00 0%
excavaciones, y no incluye acero de
refuerzo)
Micropilote de diametro d=150 mm
621.2P | con tubo de acero de d=101 mm m 0.00 0.00 0%
espesor de pared 6 mm
Micropilote de diametro d=240 mm
621.3P | con tubo de acero de d=193.7 mm m 0.00 0.00 0%
espesor de pared 12.5 mm
Micropilote de diametro d=250 mm
con tuberia de acero gext = 168,3
621.4P | mm e= 10 mm al 1/3, colocacién de m 0.00 0.00 0%
tirantes e inyeccion de lechada de
cemento
623F;1'2 Perno 5/8" Tipo A325 o similar m 0.00 000 0%
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623.1.3 Perno 1" tipo A325 o similar (incluye
P‘ "~ | sistema de adherencia Hilti HIT-RE m 0.00 0.00 0%
500 V3)
630 1P Concreto clase 42 Mpa, para vigas de m3 0.00 0.00 0%
amarre
630.1.2 | Concreto clase 42 Mpa, para m3 0.00 0.00 0%
P columnas
630.1.1 Concreto.clase 35 MPA, para vigas m3 0.00 0.00 0%
P puentes tipo 1.
630.3 | Concreto clase 28 MPA m3 0.00 100.00 0%
630.3.1 Concreto clase 28 MPA para estribo,
P‘ '~ | aletas, vigas, topes , ménsula, placas, | m3 438.00 438.00 100%
dados y via
63031 Concreto clase 28 MPA para estribo,
P‘ '~ | aletas, vigas, topes , ménsula, placas, | m3 1,224.00 1,575.00 78%
dados y via
630 3.1 Concreto clase 28 MPA para estribo,
F‘, '~ | aletas, vigas, topes , ménsula, placas, | m3 0.00 0.00 0%
dados y via
630.3.3 | Concreto clase 28 MPA para pilas de m3 0.00 0.00 0%
P puentes
630.3.4 | Concreto clase 28 MPA para tablero y m3 0.00 0.00 0%
P anden
630.4 | Concreto clase 21 MPA m3 118.10 130.00 91%
630.6 | Concreto clase 14 MPA m3 72.50 72.50 100%
630.6 | Concreto clase 14 MPA m3 193.00 350.00 55%
630.6 | Concreto clase 14 MPA m3 7.00 10.00 70%
630.6 | Concreto clase 14 MPA m3 0.00 0.00 0%
630.7 | Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 1,346.22 1,459.00 92%
632.1P | Baranda Metélica m 0.00 0.00 0%
640.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 103,000.20 103,000.20 100%
640.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 139,018.70 183,323.73 76%
640.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 143,554.00 155,629.20 92%
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640.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 135.00 135.00 100%
640.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 0.00 400.00 0%
640,2P Suministro e Instalacion Rejilla 6 m 0.00 0.00 0%
(cada 4m)
641.1 |Acero de preesfuerzo -D: 0.00 0.00 0%
642.1 | Apoyo elastomérico u 0.00 0.00 0%
642.2P | Junta de Dilatacién Mddulos m 0.00 0.00 0%
Junta de dilatacion Tipo Polyset PLY-
642.3P | KRETE o similar (Incluye Concreto m 31.00 31.00 100%
elastbmero y adhesivo epdxido)
Tuberia de Concreto Reforzado
661.1 |CLASE lll, de 900mm de diametro m 277.00 305.00 91%
interior
663.3P T_L{ber|a para filtro PVC perforada m 2.769.00 2.771.00 100%
diametro 100 mm
Cuneta de concreto clase de 21 Mpa
671.1p | Vaciada insitu, no incluye la m3 307.20 370.00|  83%
conformacion de la superficie de
apoyo
671,2P | Rejilla de Concreto para drenaje m 0.00 0.00 0%
671,3P | Canal rectangular para drenaje m 0.00 0.00 0%
673.1 | Geotextil Tipo Il no tejido m2 47,173.20 47,260.00 100%
673.2 | Material granular drenante m3 2,687.10 2,876.00 93%
673.3P | Geodren m 35.00 35.00 100%
673.4P | TecDren m2 0.00 0.00 0%
Gaviones de malla de alambre de
681.1 |acero entrelazado clase 1: m3 0.00 0.00 0%
recubrimiento de zinc (galvanizado)
682,1P | Geocolchones m2 0.00 0.00 0%
SENALIZACION Y SEGURIDAD
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Suministro y aplicacion de pintura en
frio acrilica pura base agua para
lineas de demarcacion de pavimentos

420,273.00

421,500.00

100%

2P

Suministro y aplicacion de pintura en
frio acrilica pura base agua para
marca Vial con pintura en frio

m2

2,250.00

2,250.00

100%

4P

Suministro e instalaciéon de tachas
reflectiva bidireccionales

85.00

855.00

10%

5P

Suministro e instalacion de sefial
vertical de transito sp, sry si
(75cm*75cm) con lamina acero
galvanizado retroreflectiva

218.00

242.00

90%

6P

Suministro e instalaciéon de Sefial
delineador horizontal con lamina
acero galvanizado retroreflectiva 60x
75 cm

10.00

55.00

18%

7P

Senial vertical de Transito Tipo V con
lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-
06

m2

12.75

12.75

100%

720.1

Poste de referencia

0.00

12.00

0%

730.1

Defensa metélica

609.70

609.70

100%

730.2

Seccioén final

48.00

48.00

100%

740.1

Captafaros

162.00

262.00

62%

OBRAS VARIAS

800.2

Cerca de Alambre de Puas con
postes de concreto

130.00

260.00

50%

830,1P

Sellado de Fisuras (Incluye adhesivo
epoxico, incluye inyectores, incluye
sellador )

0.00

0.00

0%

830,2P

Reparaciéon Desconches y Resanes
(incluye mortero tipo Grout, Incluye
Puente de adherencia concreto nuevo
y vigjo, )

m2

0.00

0.00

0%

810.2

Proteccion de taludes con tierra
organica

m2

0.00

0.00

0%

TRANSPORTES

900.2

Transporte de materiales
provenientes de la excavacion de la
explanacion, canales y préstamos

m3-
km

8,835,772.89

9,324,672.00

95%
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para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de
cien metros (100 m)
Transporte de materiales m3-
900.3 | provenientes de derrumbes, medido a K 1,220,946.00| 1,315,517.00 93%
. ; m
partir de cien metros (100m)
ITEMS NO PREVISTOS
Transporte de materiales
provenientes de la excavacion de la m3-
900.1 | explanacion , canales y préstamos, E 491,276.00 491,276.00 100%
entre cien (100m) y mil metros
(1.000m) de distancia
650.3 | Transporte de estructura metdlica Tr:; 435,782.00 461,612.00 94%
650.4 | Montaje de estructura metéalica Kg 409,953.80 409,955.00 100%
Anclajes para izaje, conformado por
cuatro cables de 3 torones de 5/8" de UN
623.1P | acero astm a416 grado 270 (fpu = D 0.00 0.00 0%
1860 mpa) de baja relajacion, incluye
lechada.
623.2P Perno de anclgje en acero astm 1554 | UN 0.00 0.00 0%
gr. 105 galvanizado en caliente D
630.1.4 Concreto clase 35 mpa, para estribos
P‘ " | prefabricados puentes (incluye izaje m3 114.90 114.90 100%
posicionamiento inicial)
201.22 _— . .
P Demolicion de gaviones m3 60.00 60.00 100%
674.2 |Drenhorizontal de longitud mayora |\ | 4734500  17,395.00| 100%
diez (10) metros
Limpieza a mano de alcantarillas de
801.6P tubo de 600 6 900 mm m3 55.30 56.00 99%
8P Sacos de suelo cemento m3 102.62 102.62 100%
8P | Sacos de suelo cemento 179.00 239.00 75%
8P Sacos de suelo cemento 27.00 50.00 54%
9P | Sacos de suelo m3 18.00 60.00 30%
663.4p | ruberia de plastico novafort - m 188.00 188.00| 100%
diametro 36 plg
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21 op | ENrocado diametro de 202 80 cm (no | 5 1,013.00 1,013.00|  100%
incluye transporte)
221 3p | ENrocado tamafio minimo 80 ¢cm (o | a3 | 159301 12|  10,600.00| 97%
incluye transporte)
900 1P Transzorte de material de roca m3- 23.801.00 53.920.00 44%
tamafio mayor a 20 cm (m3-km) Km
900.2P Transporte de material aluvial- crudo | m3- 54.086.00 54.580.00 99%
de rio Km
Material aluvial - crudo de rio y/o
221.1p | Material de cantera tipo seleccionado | ., 2,160.00 2168.00| 100%
para mejoramiento (suministro e
instalacion)
600,2,3 | Excavacién en material comdn en m3 2.181.00 2.191.00 100%
P seco a mano
21111 Trasiego de materiales provenientes
P’ '~ | de excavacion de la explanacién de m3 376,140.26 378,320.00 99%
canales y derrumbe
671,4P | Cunetas en manto hormigonado m2 2,934.10 2,946.10 100%
Producto enrollado para el control de
811-1P | erosion del tipo Manto TRM 500 o m2 33,554.65 43,555.00 7%
equivalente
g12,1p | Malla hexagonal de doble torsion con |\, | 3057834  30,278.34|  100%
revestimiento en zinc y polimero
623.1p | Anclyjes de tipo 1" conpemopara | | 1592000  10,120.00|  100%
estabilizacion
3P Sendero peatonal mi 1,114.00 1,166.00 96%
663,4P | Tuberia para drenaje PVC de 450mm | ml 0.00 0.00 0%
Disipadores de energia y
sedimentadores en concreto o
670.5P reforzado f'c=21 MPa - no incluye m3 0.00 0.00 0%
acero de refuerzo
900.3P Transzorte de material de roca m3- 59.999.90 60.000.00 100%
tamafio mayor a 80 cm (m3-km) km
623|:;1.4 I;’Gecr)no con barra Autoperforante R32- m 2118.00 2.118.00 100%
621 5P Micropilote con barra autoperforante m 6.317.30 6.317.30 100%
R51-800
623.3P | Cables para izaje, conformado 3 und 16.00 16.00 100%
torones de 5/8" de acero astm a416
grado 270 (fpu = 1860 MPA) de baja
relajacién de 8 metros cada cable.
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(suministro e instalacién)(emergencia
puentes metélicos La orquidea)
Junta de construccién superior entre
642.4P | estribos prefabricados (emergencia und 4.00 4.00 100%
puentes metdlicos La orquidea)
Refuerzo inferior de estribos
642.5P | prefabricados (emergencia puentes und 4.00 4.00 100%
metalicos La orquidea)
Anclaje de estructura metalica a
623.5P | estribos prefabricados (emergencia und 4.00 4.00 100%
puentes metalicos La orquidea)
673.5p | G0dren planar 0,5m (emergencia | |, 505.00 505.00| 100%
puentes metélicos La orquidea)
683.2P g‘fﬁé‘r‘gee":]t;g“F?Rdse;O MLS m2 |  5664.00 7,007.00|  72%
Suministro e instalacion de cable en
640.4P | acero galvanizado entre pernos m 103.00 103.00 100%
(emergencia PR87)
220.2P gﬁ:\’;‘ggﬁ;g%”sg’)‘d 30Kg/m3 m3 268.00 268.00|  100%
Suministro e instalacién de geotextil
683.1P | TR 4000 (emergencia puentes m2 6,989.00 6,989.00 100%
metélicos La orquidea)
Pedraplén Compacto m3 68,073.00 70,187.00 97%
201.1.4 | Tala de arboles (H=5m a H=10m) o
P (Incluye traslado y disposicion final) und 68.00 68.00 100%
201.1.3 | Tala de arboles (H=10.1m a H=20m) und 381.00 403.00 95%
P (Incluye traslado y disposicion final) ) '
201.1.2 | Tala de arboles (H=20.1m a H=30m) o
P (Incluye traslado y disposicion final) und 38.00 39.00 9%
201.1.1 | Tala de arboles (H>30m) (Incluye und 1.00 1.00 100%
P traslado y disposicién final) ’ '
Pilote de concreto vaciado in situ de
621.1.3 | diametro 0,4m en concreto de 21 o
P MPA (incluye excavacién y no incluye m 485.00 485.00 100%
refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ de
621.1.5 | diametro 0,6m en concreto de 21 o
P MPA (incluye excavacion y no incluye m 753.80 753.80 100%
refuerzo)
o212 Columnas de modulo controlado de |, 3,279.00 3,279.00|  100%
220.1P Material de Terraplén m3 100,000.00 107,000.00 93%
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450.1P Mezcla densa en Caliente tipo MDC-
) 25 (Variante Sogamoso)

m3

0.00

0.00

0%

731.1P Defensa de concreto (No incluye
acero de refuerzo)

342.00

442.00

7%

Suministro e instalacion de tuberia
PEAD de 18" (450mm) incluye
663.5P | instalacion de atraque en los tercios m
con sacos de fibra sintética rellenas
de suelo de la zona

331.00

331.00

100%

Suministro e instalacion de semicodo
de 18" (450mm) e instalacién de
663.8P | atraque en los tercios con sacos de UN
fibra sintética rellenas de suelo de la
zona

15.00

15.00

100%

Salida de 1" en manguera de
polietileno para conexién de flujo del
dren a la zanja de coronacion (incluye
suministro e instalacion)

663.7P UN

290.00

290.00

100%

20P DeIir_ugador Tgbular S[mple (incluye UN
suministro e instalacién)

20.00

20.00

100%

Junta de dilatacion, con sello PVC O-
22 o equivalente, de ancho 2cm, con
642.5P | sellante de masilla de pliuretano y m
placa de poliestireno expandido de
e=20mm de espesor

255.00

255.00

100%

Caja de recoleccion en mamposteria
de doble pared con
impermeabilizante y espesor de

16P | mortero de 3cm. Dimensiones: UN
Bmin=0.80m, Lmin=0.80m. Placa de
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)

5.00

5.00

100%

Caja de recolecciéon en mamposteria
de doble pared con
impermeabilizante y espesor de

17P | mortero de 3cm. Dimensiones: UN
Bmin=1.50m, Lmin=1.00m. Placa de
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)

1.00

1.00

100%

Caja de recoleccion en mamposteria
de doble pared con
impermeabilizante y espesor de

18P | mortero de 3cm. Dimensiones: UN
Bmin=1.50m, Lmin=1.50m. Placa de
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no
incluye refuerzo)

3.00

3.00

100%
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Caja de recolecciéon en mamposteria
de doble pared con
impermeabilizante y espesor de
mortero de 3cm. Dimensiones:
Bmin=2.00m, Lmin=2.00m,
Hmin=2.5m. Placa de fondo
e=0.15cm, f'c=28MPA (no incluye
refuerzo)

UN

2.00

2.00

100%

640.3P

Malla de acero electrosoldada Q5
(6MMX15X15)

kg

4,840.70

6,296.00

7%

623.4P

Anclaje activo con tres (3) cables o
torones de 1/2"

3,958.00

3,958.00

100%

221.1P

Material de Pedraplén

m3

68,073.00

70,187.00

97%

611.1P
(11606)

Suministro e instalacién de concreto
celular para rellenos densidad 450
Kag/m3

M3

4,571.00

4,723.00

97%

233.1P
(7-
11604)

Geomalla para estabilizacion de
suelos (Geomalla biaxial o similar)

m2

4,758.00

7,842.00

61%

710.1P

Suministro e instalacion de sefial
vertical de transito tipo SR, SP, y/o Sl,
con lamina retrorreflectiva tipo IV
(90X90 cm)

UN

0.00

14.00

0%

221-3P

Suministro e instalacion de material
de relleno de grava de 3/4"

m3

98.00

108.00

91%

673.6P

Suministro e instalacion de geodren
triplanar

m2

474.00

474.00

100%

650.5P

Suministro de una superestructura
modular metalica tipo bailey L = 42.7
m (14 secciones) para atencién de
emergencia sobre la quebrada negra
PR 84+000

glb

1.00

1.00

100%

630.1.5

Construccion, fabricacion y montaje
de apoyos (2.0x2.0x0.5) m,
prefabricados en concreto reforzado
de resistencia 28mpa para apoyo del
puente ubicado sobre la Quebrada
Negra PR 84+000 para atencién de
emergencia

un

12.00

12.00

100%

663.9P

Tuberia perforada de didmetro 150
mm (6")

506.00

718.00

70%

21P

Reubicacién de red eléctrica mt 13,2
kv - EBSA (via aeropuerto de
Sogamoso) (redes ubicadas en las
siguientes abscisas k6+660, k6+600,

GL

1.00

2.00

50%
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k5+200 y k5+480)

Suministro e instalacion de
bolsacretos resistencia 21 MPA
Suministro e instalacién de concreto
611.2P | celular para rellenos densidad 480 M3 1,212.00 1,212.70 100%
KG/M3

Suministro de superestructura
modular metalica tipo bailey para
atencién de emergencia sobre
viaducto Los Grillos kilémetro 81 de la
transversal Cusiana, corredor el
Crucero - Aguazul

22P UN 966.00 1,014.00 95%

650.6P KG 148,855.80 148,855.80 100%

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El avance del contrato en cuestion es el siguiente:

Ejecucion Programad | 19.47 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %
Ei e Programad | 17.11 Ejecutad | 18.56
jecucion fisica

0 % 0 %
Contrato de interventoria 1015 de 2021
Ejecucion Programad | 21.23 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %

Desmonte y limpieza $ $
en zonas no Ha | 1.137.185,0 | 36,00 | 40.938.660,0 | 0,40 | $454.874,00 | 1,1%
boscosas 0 0
L, $
Demolicién de $ 214,0 143,3 $ o
Estructuras m3 | 10917500 | 0 23'3636'450'0 5 | 15.650.237,00 | 87:0%
., $
Remocion de 1.281, 106,0 $ o
alcantarillas m | $66.695,00 | 85'43%'295’0 0 | 7.069.670,00 | 83%
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Excavacion sin 1625 $
clasificar de m3 | $12.048,00 '00 "1 19.578.000,0 | 0,00 $ 0,00 0,0%
préstamos 0
Excavacién en roca 81.18 $ 2357 $
de la explanaciébny | m3 | $60.236,00 . 4.890.319.89 ) 1.419.786.615 | 29,0%
6,00 0,40
canales 6,00 ,00
Excavaciones en
) , 1.970. $ $
material comundela | 4 ¢ 1019300 | 177,0 | 20.082.014.1 | 88:98 | 693.752.908.0 | 3,5%
Explanacién y 1,70
0 61,00 0
Canales
L, $ $
Remocién de 124.4 17.67 0
Derrumbes m3 | $9.335,00 26,00 1.161.516.71 0.20 164.951.317,0 | 14,2%
0,00 0
190.4 $
Terraplenes m3 | $12.565,00 . 2.392.451.39 | 0,00 $ 0,00 0,0%
06,00
0,00
Conformacion de la | 1\, | ¢ ggg0g | 7981 | gog 84?7 856, | 2729 | 245 oo$6 088,0 | 39,0%
calzada existente ’ 62,00 ) 00' "1 01,00 ’ O. ! 70
Afirmado m3 $ 16351 .7 346$ 040.1 | 49:39 | 4 294 ?66 356 | 24,8%
106.030,00 | 39,00 ’ ) ’ 5,20 ’ ’ ’ 070
70,00 ,00
$ $
Subbase Granular $ 75.23 3.049
clase A m3 152.246.00 | 2,00 11.453.771.0 40 464.258.953,0 | 4,1%
72,00 0
$
Base granular clase $ 1.000,
A m3 169.384,00 00 169.3(&)361.000, 0,00 $ 0,00 0,0%
$
Base granular para $ 5.000,
bacheo clase A m3 184.265,00 00 921'353'000' 0,00 $0.00 0,0%
Riego de $
imprimacion con 330.0 8.202 $ 0
emulsion asfaltica | M2 | $2795.00 | 33 | 922:442.235, | 50" | o) 905 429,00 | 25%
00
CRL-1
Riego de liga con $
L e 330.0 2.700 $
emulsién asfaltica m2 | $1.771,00 33.00 584.488.443, 00 4.781.700,00 0,8%
CRR-1 00
Mezcla densa en $ $
caliente Tipo MDC- | m3 $ 57157 | 46.476.499.8 | 2221 | 774.101.2750| 1,7%
19 807.206,00 | 7,00 6200 0 0
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Mezcla densa en $ $
caliente Tipo MDC- | m3 834 5$13 00 4'380’ 4.030.697.79 2'287 2.142.945.933 | 53,2%
19 para bacheos T 0,00 ' ,00
$ $
Fresadode | 5| ¢ 69 747,00 | 3420 | 240.627.150, | 2:83% | 183.797.295.0 | 76,4%
pavimento asfaltico 00 00 ,20 0
Excavacioén para
reparacion de
pavimento asfaltico $
existente incluyendo 6.900, $ 0
el corte y la m3 | $ 75.562,00 10 521.3305.356, 34,50 2.606.889,18 0,5%
remocién de las
capas asfalticas y de
las subyacentes.
Sello de grietas en 2500 $
pavimento asfaltico m $ 4.159,00 '00 ' 1 10.397.500,0 | 0,00 $0,00 0,0%
sin ruteo 0
Excavaciones varias 88.04 $ 17.89 $
X o m3 | $ 31.287,00 . 2.754.507.48 : 559.771.363,0 | 20,3%
sin clasificar 0,00 1,50
0,00 0
. . $
Excavaciones varias 29.04 105,2 $ o
enrocaenseco | Mo | $78:424.00 ) 4, 2'27(7)'382'96 0 | 825020500 | 04%
Rellenos para 9549 $
Estructuras con m3 | $42.939,00 | ™ 60 "1 410.050.274, | 0,00 $0,00 0,0%
suelo 00
Relleno para $ $
estructuras con | m3 | $67.218,00 | S0:82 | 2.611.755.39 | 1228 | 839.001.632,0 | 32,1%
5,00 1,80
recebo 0,00 0
Pilote de concreto
vaciado in situ, de $ $ $
Jdiametro 1,50m 115 569 760 0 | 7650 | 5 195.367.93 | 3485 | 1.000.112.056 | 45.6%
(incluye excavacion 0 0
) 0 0,00 ,00
y no incluye acero
de refuerzo)
$ $
Concreto clase 28 $ 10.11 3.865 0
MPA m3 813.312,00 | 9,00 8.229.904.12 50 3.143.857.538 | 38,2%
8,00 ,00
$ $
Concreto clase 21 $ 9.655, 335,9 o
MPA m3 670.367,00 00 6.47;.883.38 9 225.23(;3.608,0 3,5%
Concreto clase 17,5 | m3 $ 311,0 $ 0,00 $0,00 0,0%
MPA 500.114,00 0 155.535.454,
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00
Concreto clase 14 | |4 $ 1444, 215 3§6 968, | 2260 | 111 5o$é 571,0 | 15,7%
MPA 493.322,00 | 00 oo | 3 S 170
$ $
. 0
Baranda Metalica m 518.996,00 40,00 20.75%.840,0 0,00 $ 0,00 0,0%
2.055. $ 1.016 $
Aclfr‘ifgori;“grzo kg | $5.151,00 | 944,0 | 10.590.167.5 | .899, | 5.238.048.809 | 49,5%
y= pa. 0 44,00 40 ,50
$
Malla de refuerzo Fy 22.85 o
= 459,2 Mpa. Kg | $5.251,00 3.00 120.083.103, 0,00 $ 0,00 0,0%
Cinta PVC, para
junta de $
i 18.43 237,0 $
construccion m | $49.124,00 4.00 905.551.816, 0 11.642.388,00 1,3%
estructuras en 00
concreto
Tuberia de Concreto $
Reforzado CLASE $ 0
I1l, de 900mm de m 602.138,00 21,00 12.644(1).898,0 0,00 $ 0,00 0,0%
didmetro interior
. ' $ $
Tuberia para filtro |\ | ¢ 63 808 00 | 38:37 | 2 461.457.40 | 4556 | 297.753.650,0 | 12,1%
PVC g 6 6,00 40
8,00 0
Lloraderos en $
tuberia PVC con 2.418, 750,9 $
filtro @ 65 mm L = m | $29.798,00 00 72'05]6'564'0 0 22.375.318,00 3L.1%
variable.
Cuneta de concreto
vaciada insitu, no $ 2710 $
incluye la m3 '~ | 165.530.865, | 0,00 $0,00 0,0%
o 610.815,00 0
conformacioén de la 00
superficie de apoyo
o $
Geotextil Tipo Il no 202.6 13.05 $ o
tejido m2 | $7.394.00 | 55 59 1'492'322'82 7.42 | 96.546.563,00 | °4%
. $ $
Material granular $ 38.47 1.337 o
drenante m3 133.217.00 | 6,00 5.125.657.29 50 178.177.737,0 | 3,5%
2,00 0
) $
Material de $ 22.02 $ o
cobertura tipo SBG m3 174.208,00 | 9,00 3'83;'838'03 99,70 17.368.537,00 0,5%

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
139/202


http://www.invias.gov.co/

G

COLOMBIA '
POTENCIA DE LA

VIDA

INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Gaviones de malla
de alambre de acero $
entrelaz_ad_o clase 1: | m3 267.9$59,00 1'230’ 487.685.380, 318'0 83.067?290,00 17,0%
recubrimiento de 00
zinc (galvanizado)
Suministro y
aplicacion de pintura
en frio acrilica pura 3420 $
base agua para m | $1.718,00 .~ | 587.556.000, | 0,00 $ 0,00 0,0%
. 00,00
lineas de 00
demarcacién de
pavimentos
Suministro y
aplicacion de pintura
en frio acrilica pura $
base agua para m2 | $57.454,00 | 85,00 4.883.590,00 0,00 $0,00 0,0%
marca vial con
resina termoplastica
Suministro e $
instalacién de tachas 7.808,
reflectiva u $ 7.994,00 00 62.415.152,0 0,00 $0,00 0,0%
bidireccionales
Suministro e
instalacion de sefal
vertical de transito $
sp, sry si $ 539,0
(75cm*75cm) con u 381.664,00 0 205'7015'896' 0,00 $0,00 0.0%
lamina acero
galvanizado
retroreflectiva
Suministro e
instalacién de Senal
delineador horizontal $ 2581 $
con lamina acero u 312.729 00 '00 ' | 807.153.549, | 0,00 $0,00 0,0%
galvanizado e 00
retroreflectiva 60x 75
cm
. $ $
Poste de referencia u 245.207,00 60,00 14.71%.420,0 0,00 $ 0,00 0,0%
Def tali $ 6.875, | 4 517$é79 37| 000 | $0,00 0,0%
efensa metélica m 220.797,00 00 . 5.00 . , , ,0%
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$
Seccion final u |s98:831,00| 10 | 164059460 | 0,00 | $000 | 0,0%
0
1.732 $
Captafaros u |$21.101,00 00 ' | 36.546.932,0 | 0,00 $ 0,00 0,0%
0
Cerca de Alambre 180.1 $
de Puas con postes | m | $17.085,00 10 dO 3.077.179.35 | 0,00 $ 0,00 0,0%
de madera ' 0,00
Limpieza a mano de 5 248 $ 4.048 $
alcantarillas de tubo | m | $28.635,00 '00 | 150.276.480, '00 115.914.481,0 | 77,1%
de 600 0 900 mm 00 ' 0
Proteccion de 92.84 $ 5578 $
Taludes con bloques | m2 | $ 18.040,00 : 1.674.923.80 | ™ 100.634.336,0 | 6,0%
. 5,00 ,40
de césped 0,00 0
Transporte de
materiales
provenientes de la
excavacion de la m3- 678.9 $
explanacion, canales $1.012,00 .~ | 687.068.052, | 0,00 $ 0,00 0,0%
. E 21,00
y préstamos, entre 00
cien metros (100 m)
y mil metros (1.000
m) de distancia.
Transporte de
materiales
provenientes de la
excavacion de la
explanacion, canales | . 38.85 $ 1.740 $
y préstamos para Kkm $1.125,00 | 2.303, | 43.708.840.8 | .475, | 1.958.034.939 | 4,5%
distancias mayores 00 75,00 50 ,00
de mil metros (1000
m), medido a partir
de cien metros (100
m)
Transporte de
materiales
- 1.654. $ $
provenientes de | m3- | ¢ 155 6q | 7110 | 1.861.549.87 | 2014 | 206.678.725,0 | 12,2%
derrumbes, medido | km 0 500 92,20 0
a partir de cien ’
metros (100m)
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Roceria y desmonte
manual con guadafia 3870 $ 299.6 $
y machete (incluye | m2 $ 845,00 00 do 327.015.000, 84 0'0 253.232.980,0 | 77,4%
transporte de ' 00 ’ 0
material sobrante)
Pedraplén para $ $
mejoramiento de m3 118 4$39 00 5‘335’ 606.999.875, 1'832 182.739.533,0 | 30,1%
subrasante T 00 ' 0
Riego de $
imprimacién con 32.20 2.598 $
emulsion asfattica | M2 | $2988.00 1 g qq | 9021300001 “o5" | 776 824,00 | 1%
CRL-1, para Bacheo
Corte de mezcla $
asféltica, espesor 10.14 2.143 $
variable hasta 20 | ™ | $885500| " qq | 89-789:700.0 " 50" 15 978 036,00 | 2117
cm.
Suministro,
transporte e $ $
instalacion de | m2 | $53.319,00 | *21% | 331.270.947, | 3751 | 200.554.086,0 | 60,5%
geodrén Planar 00 ’ 0
didmetro 100 mm
Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diametro 30 cm
(incluye excavacion,
cargue y retiro de
sobrantes, $ $
movilizacién, $ 1.680, 1.652
montaje y m 453.664.00 00 762.1533.520, 50 749.678.760,0 98,4%
desmontaje equipo y
suministro de
concreto tipo
autocompactante y/o
autonivelante de 28
MPA)
Pilote de concreto
vaciado in situ, de
didmetro 1.2 m, $ $
(incluye excavacion | m | 2.387.110,0 | 60,00 | 143.226.600, | 0,00 $ 0,00 0,0%
en roca y/o bajo 0 00
agua), no incluye
acero de refuerzo)
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Pilote de concreto

vaciado in situ, de
diametro 1.2 m, $ $
(incluye excavacion | m | 2.387.110,0 | 50,00 | 119.355.500, | 0,00 $ 0,00 0,0%
en roca y/o bajo 0 00
agua), no incluye
acero de refuerzo)
Pilote con
excavacion manual
de concreto vaciado
in situ, de diametro $ 1.889 $ 1383 $
1.2 m, (incluye m | 3.163.203,0 '00 | 5.975.290.46 .80 4.377.240.312 | 73,3%
excavacion en roca 0 7,00 ' ,00
y/o bajo agua, no
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con
excavacion manual
de concreto vaciado
in situ, de diametro $ 176.0 $
1.2 m, (incluye m | 3.163.203,0 '™ | 556.723.728, | 0,00 $ 0,00 0,0%
excavaciéon en roca 0 00
y/o bajo agua, no
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con
excavacion manual
de concreto vaciado
in situ, de diametro $ $ $
1.5 m, (incluye m | 3.869.276,0 700,0 2.708.493.20 364,0 1.408.416.464 | 52,0%
excavacion en roca 0 0,00 ,00
y/o bajo agua, no
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con
excavacion manual
de concreto vaciado
in situ, de diametro $ $
1.5 m, (incluye m | 3.869.276,0 | 78,00 | 301.803.528, | 0,00 $0,00 0,0%
excavacion en roca 0 00
y/o bajo agua, no
incluye acero de
refuerzo)
Concreto Cicléopeo | m3 $ 1.926, $ 316,3 $ 16,4%
(G) 60% concreto 438.105,00 00 843.790.230, 0 138.572.612,0
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14Mpay 40% piedra 00 0
rajon
Concreto Ciclépeo $
(G) 60% concreto $ 214,0
14Mpa y 40% piedra m3 438.105,00 0 93.751('3.470,0 0,00 $ 0,00 0,0%
rajon
Tuberia de Concreto
Reforzado 21 Mpa
de 900 mm de $ $
didmetro interior $ 2.621, 225,0
(Suministro e m 557.097,00 00 1.463.381.23 0 125.34(6)3.825,0 8,6%
Instalacién, no '
incluye material de
atraque y solado)
Berma cuneta de
concreto vaciada in
situ de 28 MPa; $ $
incluye la $ 14.81 172,0
conformacionde la | ™3 | 687.938.00 | 0,00 | 10-188:980.0 | 7+ 118.325.336,0 | 1,2%
- 24,00 0
superficie de apoyo
(no incluye acero de
refuerzo)
Dren horizontal de
longitud mayor a
diez (10) metros $ $
diametro 3 pulgadas $ 8.085, 2.469
tuberia PVC m 262.251.00 00 2.120.299.33 00 647.497.719,0 | 30,5%
. 5,00 0
perforada (incluye
geotextil de
recubrimiento).
Limpieza a mano de
cunetas de concreto $ $
(no incluye m | $3.128,00 | 2729 | 538.016.000, | 2290 | 312.487.200,0 | 58,1%
transporte a zona de 00,00 00 0,00 0
disposicion de
material
Proteccién de
taludes con producto 28.25 $ 14.83 $
enrollado para m2 | $15.052,00 0 '00 425.219.000, 5 60 223.296.419,0 | 52,5%
control de erosion ’ 00 ' 0
tipo manto temporal
Proteccién de m2 | $12.002,00 | 28.25 $ 15.02 $ 53,2%
taludes con tierra 0,00 | 339.056.500, | 8,40 |180.370.856,0
organica incluye 00 0
extendido,
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conformacion y
semillas
Zanja de coronacion $ $
en sacos de suelo $ 800,0 615,5
cemento incluye m 187.036,00 0 149.6§§.800, 0 115.12(()).658,0 76,9%
excavacion
Chipeado de
residuos vegetales
de poda (ramas con 945.0 $
didmetros no m3 | $46.757,00 0’ 44.185.365,0 | 0,00 $0,00 0,0%
mayores a 10 cm) y 0
disposicion de
residuos
Tala de arboles $
caida libre clase | 2.870, 325,0 $
(H<5m. incluye apeo | UNd | $35419.00 | 4 101'635'530' 0 |11511.175,00 | 113%
y trozado)
Tala de arboles $
caida libre clase Il 1.435, 385,0 $
(5m<H<10m. incluye | UNd | $52.166,00 | 75 74858210.01 0" | 20.083.910,00 | 2%
apeo y trozado)
Tala de arboles
caida libre clase llI $
$ 820,0 200,0 $
_(10m<H<20m. und 100.101,00 0 82.082.820,0 0 | 20.020.200,00 24,4%
incluye apeo y 0
trozado)
Tala de arboles
caida libre clase IV $ 8200 $ $
(H>20m. incluye und ! 135.122.060, | 20,00 2,4%
apeo y trozado a 3 164.783,00 0 00 3.295.660,00
m)
Suministro,
transporte e
instalacién malla
alambre triple torsién $ $
de alta resistencia | m2 284 3$33 00 203é802 6.773.039.52 177'0048 4.858.409.344 | 71,7%
recubierta en PVC e ' 6,00 ' ,00
de 2,7 mm.
150KN/m2 (incluye
accesorios y cable)
PERNO PASIVO $ $
R32-360 20 Ton en $ 10.23 8.859
Roca @=51mm m 287.855.00 | 8,00 2.94(7).889.49 00 2.550.(1)87.445 86,5%
Autoperforante ’ ’
PERNO PASIVO m $ 25.05 $ 22.32 $ 89,1%
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R32-360 20 Ton en
Suelo @=51mm 240.099.00 | 5.00 6.015.680.44 3.00 5.359.729.977
5,00 ,00
Autoperforante
PERNO PASIVO $
R32-360 20 Ton en $ 0
Suelo @=76mm m 285.661,00 78,00 | 22.281.558,0 | 0,00 $ 0,00 0,0%
0
Autoperforante
PERNO PASIVO $
R32-360 33Ton en $ 2.277, 0
Roca @-115mm m 411.856,00 00 937.796.112, | 0,00 $ 0,00 0,0%
00
Autoperforante
PERNO PASIVO $
R51-950 40 Ton $
@=115mm m 542.377,00 95,00 | 51.525.815,0 | 0,00 $0,00 0,0%
0
Autoperforante
$ $
PERNO PASIVO de $ 6.940, 5.931 o
fijacion d=1" L=3m m 170.567,00 00 1'188'384'98 ,00 1'011'8(3)2'877 85,5%
Suministro de 2.522. $ 2.081 $
lechada para kg $1.149,00 | 217,3 | 2.898.027.78 | .267, | 2.391.376.476 | 82,5%
inyeccién de pernos 9 1,00 60 ,00
Excavaciones en $ $
material comina | m3 | $87.400,00 | %80 | 356.592.000, | 1494 | 122.779.520,0 | 34,4%
00 ,80
mano 00 0
Suministro,
transporte e
instalacion de malla
eslabonada de $ $
alambre de acero de | m2 $ 13.50 3.728.241.00 8.132 2.245.781.911 | 60,2%
. 4 276.166,00 | 0,00 ,00
alta resistencia a la 0,00 ,00
tension, igual o
superior a 130Kn/m,
Calibre No. 12
Perno pasivo R38- $ $
550 55Ton $ 14.59 11.72
Z>115mm m 411.856.00 | 6.00 6.011.450.17 0,00 4.826.952.320 | 80,3%
6,00 ,00
Autoperforante
Zanja de coronacion
en sacos de suelo $
cemento, con tres $ 2.700, o
(3) sacos por m 130.405,00 00 352.033.500, 0,00 $ 0,00 0,0%
seccion, incluye
excavacion
Zanja de coronacion | m $ 1.300, $ 370,6 $ 28,5%
en sacos de suelo 121.869,00 00 158.429.700, 0 45.164.651,00
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cemento, con tres
(3) sacos por
seccion, incluye
excavacion sin
geotextil

00

Suministro,
transporte e
instalacion de
geomembrana
HDPE 20 mils

m2

$ 16.885,00

3.000,
00

50.655.000,0

$ 1.059

0 ,20

$

17.884.592,00

35,3%

En el siguiente cuadro se presenta el resumen los costos de las actividades ejecutadas
contra las establecidas en el contrato de obra.

SUBTOTAL BASICO DE
OBRAS (A)

$ 278.033.191.146,00

$53.833.010.714,68

19,36%

PROVISION PARA AJUSTES,
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES (B)

$ 33.620.083.999,00

$7.920.771.245,00

23,56%

PROVISION PARA JORNADAS
DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA (C)

$ 1.450.000.000,00

$ 0,00

0,00%

VALOR BASICO DEL
CONTRATO INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y
AJUSTES D=(A+B+C)

$ 313.103.275.145,00

$61.753.781.959,68

19,72%

VALOR IVA (OBRA) (E)

$ 2.288.062.395,00

$ 451.277.637,81

19,72%

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)
F=(D'+E)

$ 315.391.337.540,00

$ 62.205.059.597,49

19,72%

TOTAL ESTUDIOS Y
DISENOS, REVISION, AJUSTE
Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H

$ 1.356.600.000,00

$ 936.841.833,55

69,06%

GESTION PREDIAL
(PREACTA)

$2.934.774.443,00

$ 179.909.051,00

6,13%

GESTION SOCIAL (PREACTA)

$2.629.110.847,00

$ 146.247.625,00

5,56%

GESTION AMBIENTAL
(PREACTA)

$ 1.991.422.545,00

$ 42.158.097,00

2,12%
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GESTION AMBIENTAL,

SOCIAL Y PREDIAL (Incluye | $7.555.307.835,00 | $ 368.314.773,00 4,87%
IVA) (3)
PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE $ 324.000.000,00 $0,00 0,00%

BIOSEGURIDAD POR COVID-
19 (INCLUYE IVA)

Gestion Ambiental:

En el siguiente cuadro se muestra el estado de la gestibn ambiental, respecto a los
permisos de Corpoboyacd para el Tramo |l.

Pendiente, obtencion de
PR7+900 Res. 0602/2022 y Res. acto administrativo para
AL 1214/2022- cumplimiento de
APR%’EE;'&“:'_'ENTO PR12+893 | (CORPOBOYACA) compensacion ambiental.
0,
LEVANTAMIENTO DE Se coﬁ\':i&rllr:](;erggli/;ando
VEDA PR8+600 Oficio 1.50'17850’ por mantenimiento de epifitas
MD (CORIrDIgTBg(())\-( ACA) vasculares rescatadas.
Avance 90%
Resta la terminacion de
obras hidraulicas y
PR7+900 Res. 01599/2022 y Res. obtencién de acto
AL 0874/2023- administrativo para
) PR12+893 (CORPOBOYACA) cumplimiento de la
OCUPACION DE compensacion ambiental.
CAUCES Avance 70%
Pendiente, terminacion de
obras de encole (derrumbe)
Res. 02846/2023- e
PR4+940 (CORPOBOYACA) y descole y cu_rppllmle_nto de
la compensacién ambiental.
Avance 80%

Gestién predial:

En términos porcentuales y de avance predial, se presenta el siguiente resumen, para el

Tramo Il:

A la fecha se ha avanzado en la gestién predial del Tramo Il (PR07+900 a PR12+900),
gue se encuentra en ejecucién de obra, donde se ha completado el informe de
Diagndstico e Informe de Sector (Estudio de Zonas Homogéneas Geoecondémicas). Se
han identificado 46 predios y 2 mejoras, que presentan el siguiente avance porcentual.
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AVANCE GESTION PREDIAL, TRAMO Il PR07+900 A PR12+810

CANTIDA |PORCENTUA
ITEM D L
Total gestién Tramo Il 48 100%
Total predios 46 96%
Total Mejoras 2 4%
Fichas validadas por INVIAS 33 69%
Fichas aprobadas por INTERVENTORIA 33 69%
Fichas en validacién por INVIAS 0 22%
Estudio de Titulos validados por INVIAS 33 69%
Estudio de titulos en validacién por INVIAS 0 0%
Estudio de titulos aprobados por INTERVENTORIA 33 69%
Avallos aprobados por INTERVENTORIA 17 35%
Avaluos validados por INVIAS 17 35%
Permisos de intervencion 43 93%
Ofertas de compra firmados 14 30%
Ofertas notificadas 12 25%
Escrituras a favor de INVIAS 1(*) 2%
Longitud PIV 4819

(*) Corresponde al contrato de compraventa del predio 011IM — mejora.

Respecto a procesos de saneamiento referidos en el Art. 21 paragrafo primero de la Ley
1682 de 2013, a la fecha se ha determinado que sobre seis (06) predios se requerird este
proceso, en razébn a que presentan falsa tradicidn; estos corresponden con los
predios004D, 014D, 024D, 0251, 0271 y 030I.

En cuanto a construccion se aclara que en el Tramo |l se reconoceran dos (02)
mejoratarios, existen tres (03) predios con construccion a adquirir; adicionalmente, la
mejora del predio 011IM ha sido entregada.

Con INVIAS se adelanta la cesién de dos (2) predios pertenecientes a la gobernacion, tres
(3) fichas prediales en revision, dos (2) estudio de titulos en revisién, una (1) solicitud de
saneamiento, una (1) oferta formal de compra para firma y dos (2) notificaciones por
aviso.

Gestion social:

Para el tramo Il, se muestra las siguientes gestiones:

Contratacion de mano de obra a fecha febrero 29 de 2024
DESCRIPCION PERSONAS PORCENTAJE
Total personal vinculado al proyecto | 750
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Total personal activo 118
Total Mano de obra Calificada 79
Total Mano de obra Calificada LOCAL |47 59%

Total Mano de obra NO Calificada 39
Total Mano de obra NO Calificada

LOCAL 39 100%
Personal Femenino 10

Gestidn socio predial, cinco (05) km priorizados Boyaca - TRAMO II
Predios con construccion y/o mejora 5

Fichas socioecondémicas radicadas a

Interventoria 2

Fichas socioeconomicas No objetadas por el

INVIAS 1

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Avances fisicos ejecutado Vs programado: El contrato de obra no presenta retraso, el
porcentaje de ejecucion se encuentra por encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

De acuerdo con los registros historicos, los habitantes de esta region se comunicaban con
el departamento de Boyaca por medio del trayecto Yopal — Labranzagrande — Sogamoso,
siendo este el primer camino terrestre que comunico los departamentos, incluso antes de
la construccion de la via a Cusiana (Sogamoso - Aguazul — Yopal), este recorrido era
utilizado principalmente para el transporte de ganado en pie desde el departamento de
Casanare a la region central del pais. Las condiciones del trayecto entre el Morro y
Labranzagrande estaban conformadas por tramos con apertura de via y tramos de camino
de herradura.

Cabe destacar que la via Vado Hondo — Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades
de Yopal y Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyacd y la regién oriental con
la region central del pais. En la actualidad por los problemas de comunicacién que ha
tenido Yopal con Sogamoso por el colapso del puente sobre el rio Charle entre Aguazul y
Yopal y por la pérdida de banca, deslizamientos, obstrucciones que presenta la via
Aguazul - Toquilla; se ha tomado corno via alterna el corredor Vado Hondo -
Labranzagrande — Yopal y asi solucionar la comunicacién de los dos departamentos y las
regiones centro y oriente del pais.

Para que la via Yopal - EI Morro - Labranzagrande - Sogamoso pueda servir integralmente
como via alterna a la via del Cusiana, se requieren inversiones importantes de los
departamentos Boyaca y Casanare. El Departamento de Boyaca, viene realizando
importantes inversiones al tramo vial Toquilla - Labranzagrande limites con Casanare,
mediante contrato 1698-2018
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El corredor total cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo
PRO0+000 y el municipio de Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el rio Cravo
Sur) PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54.0 km no pavimentados
y/o en afirmado.

En el corredor Vado Hondo — Labranzagrande —Yopal, se desarrolla actualmente el
contrato de obra N0.986 del 2021 entre el Instituto Nacional de Vias y el Consorcio
Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con vigencias anuales hasta el afio 2030. Este
contrato para lo que corresponde a las vigencias de los afios 2021, 2022 y 2023 ya se
encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en pavimentacion de 1.3 Km,
repotenciacion del puente existente a la entrada del municipio de Labranzagrande sentido
Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en aproximadamente 35 Km, construccion de
la cimentacion del puente paralelo al existente mencionado anteriormente y proteccion de
uno de los estribos del puente existente mediante un sistema de enrocado.

RUTA LIBERTADORES

Procesos de licencias y tramites ambientales:

No. de permisos
ambientales
otorgados / No. | Permisos

de tramites de |requeridos para
Permisos el proyecto, en| Cuantitativo Mensual
ambientales cumplimiento
radicados ante | del PAGA.
la autoridad
ambiental *100

Actos administrativos /
Informes mensuales

A la fecha del reporte se han
radicado 17 solicitudes, que
se encuentran en el
siguiente estado:
Corpoboyaca: 10 permisos
ambientales otorgados, 1
Febrero de 2024 | (11/17) x 100% 65% 11 permiso ambiental en
tramite 'y 1 licencia de
explotacion de materiales en
tramite.

Corporinoquia: 1 permiso
otorgado y 4 permisos
ambientales en tramite.

Compra y gestion predial:

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
151/202


http://www.invias.gov.co/

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Gestion predial 17%
Adquisicion predial 0%

Empleos:

MOC 3 8 15 26 62 73 110
1,2% 3,3% 6,1% 10,61% 25,3% | 29,8% 44,9%
59 65 95 219
MONC 241% | 26,5% 38,8% 89,4%

2.8. Ejecucion financiera y presupuestal.

RUTA LOS COMUNEROS

Con corte a enero 2024 se tiene un valor ejecutado $ 155.617.513.824 del valor inicial del

contrato. Dichos valores incluyen gestion ambiental, predial, social, estudios y disefios,
protocolo de bioseguridad y ajustes.

CORREDOR DE LA SOBERANIA
Con fecha de corte al 29 de febrero de 2024 se tiene la siguiente ejecucion de obra:

Programado Basico acumulado a febrero 2024. $42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Bésico acumulado a febrero 2024. $43.728.811.749 13,46 %

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)
Avance financiero:
A la fecha se tiene la siguiente ejecucion de obra:

Programado Basico acumulado a febrero 2024. $42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Béasico acumulado a febrero 2024. $43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32

meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al analisis financiero se presenta una

diferencia positiva o adelanto de 0,30% en el acumulado programado Vs ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
152/202


http://www.invias.gov.co/
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DESCRIPCION VALOR BASICO

IVA TOTAL

OBRA $43.728.811.749 $319.688.992 | $44.048.500.741

OBRAS COMPLEMENTARIAS

AJUSTES

Y/O ADICIONALES Y | $5.236.546.240 $38.267.070 |$5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA E ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS $ 902.858.340 $171.543.085 |$1.074.401.425
GESTION AMBIENTAL | ] ]

(PREACTA)

GESTION SOCIAL (PREACTA) |$ 28.547.091 - $ 28.547.091
GESTION PREDIAL

(PREACTA) $103.378.000 $19.641.820 |$123.019.820
PROTOCOLO PARA

BIOSEGURIDAD POR COVID- | $ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

19

VALOR TOTAL $50.002.074.411,0 | $549.508.235,0 | $50.551.582.646,0

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

El avance financiero del contrato se resume en el siguiente cuadro

Valor actual del contrato incluidas

$144.655.798.396,0

(Acta de Obra No. 34) incluido Ajustes

BASICO
IVA TOTAL

adiciones (incluido IVA) 0
Valor Total Facturado hasta 31 de enero $130.057.451.224,7
2024 0

$1.138.552.699,71

$131.196.003.924,4
8

Saldo del contrato a 31 de enero 2024

$13.459.794.471,52

Total Anticipo Amortizado en actas

$30.998.931.964,00

Saldo Anticipo por Amortizar

$7.908.908.599,00

Saldo del Registro Presupuestal

$5.550.885.872,52

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El avance financiero del contrato se resume en el siguiente cuadro

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecucion Programad | 19.47 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %
Ejecucién fisica Programad | 17.11 Ejecutad | 18.56
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\ 0 | % I | %
Contrato de interventoria 1015 de 2021
Ejecucién Programad | 21.23 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El contrato de obra no presenta retraso, el porcentaje de ejecucidén se encuentra por
encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

RUTA LIBERTADORES

Ejecucion del objeto contractual:

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada
Descripcion de la Meta Fisica Unidad Cantidad Vigencia Vigencia Vigencia Avance Tramo yfo sector 1 Tramo ylo sector | Tramo ylo sector Total %
Contractual 2021 2022 2023 Fisico 2 3
- — Prog 23 3 0 45 100.00%
sector 46 5 4 s
Estudios y disefios (Fase Ill) Flec T >T00 T re 53.45%
- — Prog 1045 10,08 73 187 58 100,0%
sector 187,58 187,58 i
Estudios y disefios (Fase II) Eiec T T T ) % ]
Egludms y disefios (Sectores Und 10 10 Prog ] 10,00 100,0
atipicos) Ejec € 2 1 9,00 90,
Mantenimiento periddico - K 58,04 737 737 737 Prog 38,89 4] 0 38,89 66,0% |
Parcheo téenico m g : - . Fec pEE s T 500 X 5.2
Mantenimiento periodico - km 14.44 14.44 14.44 Prog 53,15 [ [ 53,15 46,0%
Conformacion de la calzada 188 i i ' Ejec 94,07 95 2750 131,47 113,8%
Estuctura de pavimento km 48 3 6 6 Prog XL 0 0 16.31 35.5%
Ejec A L] T a0 10,2%
Puentes und - - - - Prog 0 0 0 0 0%
Ejec 0 [ a 0 0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la
informacion por tramo y/o sector).

TRAMO Y/Q SECTOR 1: 6404 (Belén - Sacama) PRO0+000 - PR128+500
TRAMO Y/Q SECTOR 3: 6514 (Paz de Ariporo - La Cabuya) PR00+000 - PR73+000

TRAMO Y/O SECTOR 2:

2.9. Porcentajes de financiacion Nacional y Departamental. Indique si los
compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.

RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021

2020 Autorizacion de vigencia futura Radicado 2-2020-06884 | 29/12/2020
2021 CDP 2021 65021 1/03/2021
2021 RP 2021 422021 24/05/2021
2022 RP 2022 202422 9/02/2022
2022 CDP Adicién 01 127522 7/04/2022
2022 RP Adicion 01 546722 11/05/2022
2022 CDP Adicién 02 164422 23/06/2022
2022 RP Adicién 02 812322 28/07/2022
2022 CDP Modificacién 01 243822 30/09/2022
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2022 RP Modificacion 01 1135122 24/10/2022
2023 RP 2023 121123 7/02/2023
2024 RP 2024 En tramite -

Contrato de interventoria 971 de 2021

2020 A“to”zacl'cg?u?ae VIgencia | padicado 2-2020-06884 |  29/12/2020
2021 CDP 2021 65221 1/03/2021
2021 RP 2021 424321 24/05/2021
2022 RP 2022 247422 17/02/2022
2022 CDP Modificacién 01 243922 30/09/2022
2022 RP Modificacién 01 1146622 27/10/2022
2023 RP 2023 100023 2/02/2023
2023 CDP Modificacion 02 191823 2/12/2023
2024 RP 2024 En tramite -

Enlace con soportes:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_
rrkJFgFPcsoNl1ymceBeUS5ZdFekfraXvrxkihuSzA?e=DuP2Gw

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria
Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0072 denominado MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGA — MEDELLIN - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 —
BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCO,
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nacion, con
ndmero de autorizacion SIIF Nacion 12021 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencia 2021 | 2.449.482.208
Vigencia 2022 | 9.219.089.220
27.942.857.14
Vigencia 2023 3
23.285.714.28
Vigencia 2024 6
28.874.285.71
Vigencia 2025 4
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(@ COLOMBIA q
® POTENCIA DE LA INVIAS
VIDA o
[ VIGENCIAS | VALOR |
60.542.857.14
Vigencia 2026 3
74.514.285.71
Vigencia 2027 4
65.200.000.00
Vigencia 2028 0
60.542.857.14
Vigencia 2029 3
Vigencia 2030 | 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primeros tres (3) afios de ejecucion de la
obra, a continuacién, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia 2021 $ 24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 $ 14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 $ 27.942.857.143 107923

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

En la CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL del contrato de obra
N°973 de 2021 se detalla en su “PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las
obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal numero 84921 del 09 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la
suma de $4.628.712.871,”

Y en su “PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0074 denominado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA -
CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacion, con nimero de autorizacién SIIF
Nacion 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencia 2022 $ 8.015.328.690
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
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G

Vigencia 2027 $60.173.267.327
Vigencia 2028 $46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales que se han realizado en el contrato 973 de
2021, se presentan en la tabla 5 el detalle de los registros presupuestales para el contrato
de obra N°973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°973 de 2021

425821 nacion

Vigencia 2021

$4.628.712.871

$4.628.712.871

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1063421 nacién

Adicion N°1

$4.508.775.371

1063421 propios

Adiciéon N°1

$ 24.314.547.683

$ 2.185.855.000,00

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

153422 naciéon

Vigencia 2022

$8.015.328.690

$8.015.328.690

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

734022 nacion

Reprogramacion
de vigencias

$ 15.128.000.000

$ 15.128.000.000

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1064522 propios

Adicion N°2

$ 19.272.000.000

$ 19.272.000.000

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

1281622 vigencia
Expirada

Vigencia expirada

$727.511.116

$727511.116

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

185323 nacién

Vigencia 2023

$ 37.029.702.970

$ 37.029.702.970

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el contrato de Obra No. 987 de 2021 se cuenta con los siguientes registros

presupuestales:
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POTENCIA DE LA \ INVIAS
REGISTRO
VIGENCIA prESUPUESTAL| FECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420821 21/05/2021 $3.073.574.974
VIGENCIA 2022 329322 08/03/2022 $16.470.437.162
1008322 24/01/2023 $ 14.002.090.382
VIGENCIA 2023 185923 23/02/2023 $ 13.817.142.857
984223 30/08/2023 $ 13.850.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Para el contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros

presupuestales:
REGISTRO
VIGENCIA et e | EEECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420621 08/03/2021 $926.413.126
VIGENCIA 2022 329522 08/03/2022 $1.754.717.831
1005222 08/03/2022 $ 997.909.618
VIGENCIA 2023 187523 23/02/2023 $1.182.857.143
980223 23/08/2023 $ 1.150.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Respecto a las vigencias futuras, se debe tener en consideracién las condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente

documento.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El proyecto Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal cuenta con los siguientes certificados

de disponibilidad presupuestal y respectivos registros presupuestales

CDP VALOR FECHA
83421 | $2.095.316.162 | 2021-03-09
247321 $20'°0%'000'00 2021-12-21
260222 | $699.394.560 | 2022-11-10
41323 | $9.086.645.963 | 2023-03-02
107422 | $9.079.712.062 | 2022-03-01
182723 | $4.650.000.000 | 2023-10-30

RP VALOR FECHA
500321 | $2.095.316.162 | 2021-06-23
1063821 $20'OO%OOO'OO 2021-12-23
1355522 | $699.394.560 | 2022-12-30
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[ RP_ | VAIOR [ FECHA |

220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 | $4.650.000.000 2023-12-12

TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLAUSULA SEPTIMA:
APROPIACION PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras excepcionales segun Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal — CONFIS del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en la cual se reservarédn las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 130 denominado
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

DUITAMA — SOGAMOSO — AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA, CASANRE, recursos Nacién, con numero de autorizacién SIIF Nacién
69820 del 16 de octubre de 2020, asi: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

Nacion 1858-2020 $ 234.978.517,00

R P No. Nacion 1858-2020 $ 2.574.890.590,00

2021 | 213821 Nacion 1858-2020 $ 20.631.113.799,00
Nacion 1858-2020 $ 798.926.958,00

rop1 | RPNO. Propios 1858-2020 $  16.972.391.532,00
1059621 Nacion 1858-2020 $ 4.210.504.256,00
2022 fo'gég';i Propios 1858-2020 $ 2.882.992.744,00
Nacion 1858-2020 $ 853.500.000,00

RP No. Nacion 1858-2020 $  62.447.750.000,00

52022 | 131302 Nacion 1858-2020 $ 3.556.250.000,00
Nacion 1858-2020 $  18.492.500.000,00
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R.P. No.

2022 1031022 Propios 1858-2020 $ 5.000.000.000,00
R.P. No. -

2023 1176823 Nacion 1858-2020 $ 6.000.000.000,00

TOTAL: $ 144.655.798.396

Enlace:https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/EvVVQPV50QPVNIENYOVXuUS5vEBB

niz4Ms1ykcglHZHINmuOw?e=8PfHk1
RUTA LIBERTADORES
Se detalla la informacion requerida para el contrato en mencién

Contrato de obra 978 de 2021

2021 A”to”zacl'tﬁ?u‘rjae Vigencia | padicado 2-2021-020941 | 26/04/2021
2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 420921 2021-05-21
2021 CDP Adicién 01 245421 2021-12-18
2021 RP Adicién 01 1060021 2021-12-23
2022 RP 2022 195622 2022-02-09
2022 RP 2022 284122 2022-02-24
2023 RP 2023 195622 2023-02-08
2023 RP 2023 284122 2023-04-27
2024 RP 2024 167624 2024-03-08
2024 RP 2024 En tramite -

Contrato de interventoria 1038 de 2021

2021 A“tor'zacllz?u?: VIgencia | padicado 2-2021-020941 | 26/04/2021
2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 449921 2021-06-03
2022 RP 2022 199722 2022-02-09
2022 RP 2022 195722 2022-02-09
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| Vigencia [ Descripsion [ Namero [  Fecha |

2023 RP 2023 135423 2023-02-10
2023 RP 2023 144523 2023-02-14
2024 RP 2024 175124 2024-03-11
2024 RP 2024 166624 2024-03-11

Enlace con soportes: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aidarraga_invias_gov_co/EkzjaMGg2BdGu367tEuKd1iM

B1FFpLVju9LEavavRWSF _A?e=0dXIGT

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aidarraga_invias_gov_co/Eqng5fuxwulljC5jfJ7hmTkBxx

WexIZsLpY04kLKz0_xfQ?e=U69wqW

2.10. Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del
gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos
se han cumplido.

RUTA LOS COMUNEROS

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacién para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo
Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las
cuales se reservardn las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0041 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA — CHIQUINQUIRA — BUCARAMANGA - SAN
ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACA, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER, recursos nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacién
10921 del 27 de abril de 2021, asi:

$ $

2021 11.235.709.523.00 2021 2.552.238.390,00
$ $

2022 23.404.761.905,00 2022 1.595.238.095,00
$ $

2023 | 45 128.571.429.00 2023 2.871.428.571,00
$ $

2024 | 56 171.428.571,00 2024 3.828.571.429,00
$ $

2025 | 55 085.714.286,00 2025 1.914.285.714,00
$ $

2026 | 55 171.428.571,00 2026 3.828.571.429,00

2027 $ 2"ND7 $

o Nad 6BI5E3/A83.333,00 2623 4.466.666.667.00

PBX: (+57)_ ng 377 0600 Linea gratuita: 01800011[784¢4 $

BO2Bwiag giesag ogs 00 | 12928 | 5104.761.905,00

TuTrreoTTToudy EE'U'“-"" AU TTOUTUTTOTOUTAUTAO TO T T TVITAD . O O i61 2 $

2029 | 79 576.190.476,00 2629 5.423.809.524.00
$ $

2030 | 58.085.714.286,00 2030 1.914.285.714,00
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El gobierno nacional a la fecha ha cumplido con los compromisos asumidos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria
Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0072 denominado MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGA — MEDELLIN - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 —
BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCO,
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nacion, con
numero de autorizacion SIIF Nacion 12021 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR INICIAL VALOR ACTUAL
Vigencia 2021 2.449.482.208 24.490.144.807
Vigencia 2022 9.219.089.220 14.219.089.220
Vigencia 2023 27.942.857.143 26.792.857.143
Vigencia 2024 23.285.714.286 23.285.714.286
Vigencia 2025 28.874.285.714 28.874.285.714
Vigencia 2026 60.542.857.143 60.542.857.143
Vigencia 2027 74.514.285.714 74.514.285.714
Vigencia 2028 65.200.000.000 65.200.000.000
Vigencia 2029 60.542.857.143 61.692.857.143
Vigencia 2030 9.562.472.244 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primero tres (3) afios de ejecucion de la
obra, a continuacion, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia Valor Registro
Presupuestal
Vigencia 2021 $ 24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 $14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 $ 26.792.857.143 107923

TRANSVERSAL DE BOYACA
Contrato de obra

En la CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL del contrato de obra
N°973 de 2021 se detalla en su “PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las
obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal nimero 84921 del 09 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la
suma de $4.628.712.871,”
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Y en su “PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0074 denominado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA
CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacién, con nimero de autorizacién SIIF

P INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Nacion 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

Lo anterior de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales se presentan en la tabla 16 los valores

Vigencia 2022 $8.015.328.690
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
Vigencia 2027 $60.173.267.327
Vigencia 2028 $46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

actualizados de las vigencias:

Modificaciones al valor del contrato de obra

$28.823.323. $

2021 | $4.628.712.871 o0ed 33.452.035.925

$

$

2022 | $8.015.328.690 $ 15.128.000.000 19.2726000.00 42.415.328.690
$

2023 | $37.029.702.970 37.029.702.970
$

2024 | $46.287.128.713 46.287.128.713
$ $

2025 | $55.544.554.455 15.128.000.000 40.416.554.455
$

2026 | $64.801.980.198 64.801.980.198
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$

2027 | $60.173.267.327 60.173.267 327
$

2028 | $46.287.128.713 46.287 128.713
$

2029 | $36.103.960.397 36.103.960.397
TOTA $ $

L 387.695.087.388 406.967.087.388

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los registros presupuestales para el contrato

de obra N°973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°973 de 2021

C-2401-0600-74-0-
L . . 2401023-02

425821 nacion | Vigencia 2021 | $4.628.712.871 | $4.628.712.871 [—=— oo
2401008-02

1063421 nacion | Adicion N°1 | $4.508.775.371 €-2401-0600-74-0-
$ 28.823.323.054 2401008-02

1063421 Adicién N°L $ e C-2401-0600-74-0-
propios 24.314.547.683 2401008-02

C-2401-0600-74-0-
L , : 2401008-02

153422 nacién | Vigencia 2022 | $8.015.328.690 | $8.015.328.690 —=— o o r o=
2401023-02

L Reprogramacio $ C-2401-0600-74-0-
734022 nacion | e Visencias | 15.128.000.000 | ° 15-128:000.000 2401008-02

1064522 L $ C-2401-0600-74-0-
propios Adicion N°2 | 44 575 90,000 | $ 19-272:000.000 2401023-02

1281622 . .

. . Vigencia C-2401-0600-74-0-
vigencia expirada $727.511.116 $727.511.116 2401023-02
Expirada

C-2401-0600-74-0-
L . . $ 2401008-02
185323 nacion | Vigencia 2023 37.029.702.970 $ 37.029.702.970 C-2401-0600-74-0-
2401023-02
TRANSVERSAL DE CUSIANA

A la fecha no se encuentran compromisos de vigencias futuras, el contrato de obra

1858/2020 actualmente tiene fecha de finalizacion 30/04/2024.
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VADO HONDO - LABRANZAGRANDE

' INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

El 100% del presupuesto de los contratos, es del presupuesto General de la Nacién
(INVIAS). Por su parte, el Instituto, esta expectante al cumplimiento por parte de los
departamentos, de la cofinanciacion, establecida en el CONPES de reactivacion, respecto
del plan bicentenario.

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

El 100% del presupuesto de los contratos, es del presupuesto General de la Nacién
(INVIAS). Por su parte, el Instituto, esta expectante al cumplimiento por parte de los
departamentos, de la cofinanciacion, establecida en el CONPES de reactivacion, respecto
del plan bicentenario

RUTA LIBERTADORES

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas:

Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

Programa: 2401
Programa: 2401 Subprograma: 0600 )
Subprograma: 0600 Proyecto 132: CONSTRUCCION,
Proyecto 108: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
MEJORAMIENTO, CARRETERA VILLAGARZON - LA MINA - SAN
MANTENIMIENTO Y JUAN DE ARAMA — VILLAVICENCIO — TAME —
VIGENCIA | REHABILITACION DE LAVIA | SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RiO
BELEN - SOCHA - SACAMA - | ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZON -
LA CABUYA. CASANARE, SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, META,
BOYACA. CASANARE
Autorizacion SIIF Nacién No. Autorizacion SIIF Nacién No. 11721 del 27 de
11221 del 27 de abril de 2021 abril de 2021.
Recursos: Nacion
Vigencia $ 31.989.010.989 $ 5.000.000.000
2022
V'gggg'a $ 27.415.384.615 $ 4.950.000.000
Vigencia $ 36.612.637.363 $5.000.000.000
2024

V'gggg'a $ 36.612.637.363 $5.000.000.000

V'gggg'a $ 36.612.637.363 $5.000.000.000

V'ggg;"a $ 33.763.186.813 $ 6.000.000.000

V'gggg'a $ 35.612.637.363 $ 6.000.000.000
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Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108:
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y

Programa: 2401

Subprograma: 0600

Proyecto 132: CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA VILLAGARZON - LA MINA - SAN
JUAN DE ARAMA - VILLAVICENCIO - TAME —

VIGENCIA | REHABILITACION DE LA ViA SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RIO
BELEN - SOCHA - SACAMA - ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZON -
LA CABUYA. CASANARE, SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, META,
BOYACA. CASANARE
Autorizacién SIIF Nacién No. Autorizacién SIIF Naciéon No. 11721 del 27 de
11221 del 27 de abril de 2021 abril de 2021.

Recursos: Nacion
V'gggg'a $ 32.813.736.263 $5.100.000.000

e Contrato de interventoria

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1, Radicado 2-2021-020941
del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa Péez, Secretaria Ejecutiva del
Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401, Subprograma 0600, Proyecto 108 denominado, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA BELEN - SOCHA - SACAMA — LA
CABUYA. CASANARE, BOYACA recursos nacién, con nimero de autorizacién SIIF
Nacion 11221 del 27 de abril de 2021; y Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto
132 denominado, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA VILLAGARZON-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA VILLAVICENCIO TAME
SARAVENA PUENTE INTERNACIONAL RiO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZON
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, recursos nacion, con nimero de autorizaciéon SIIF
Nacion 11721 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencias futuras Contrato de interventoria 1038 de 2021
VIGENCIA PROYECTO 108 | PROYECTO 132 TOTAL
Vigencia 2022 | $1.210.989.011 | $1.800.000.000 | $3.010.989.011
Vigencia 2023 | $1.634.615.385 $ 1.000.000.000 $ 2.634.615.385
Vigencia 2024 | $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2025 | $ 737.362.637 $2.650.000.000 | $3.387.362.637
Vigencia 2026 | $ 737.362.637 $2.650.000.000 | $3.387.362.637
Vigencia 2027 | $1.926.813.187 | $1.310.000.000 | $ 3.236.813.187
Vigencia 2028 | $1.737.362.637 | $1.650.000.000 | $ 3.387.362.637
Vigencia 2029 | $1.216.263.737 $ 1.870.000.000 $ 3.086.263.737
TOTAL $9.938.131.868 $ 15.580.000.000 | $ 25.518.131.868
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2.11. Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la
nacién y los territorios (desagregue por Departamento).

P INVIAS
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RUTA LOS COMUNEROS

Avance financiero del contrato de obra 989/2021: 34,04%
Avance financiero del contrato de interventoria 971/2021: 29,71%

Montos de recursos comprometidos por la Nacion — Contrato de obra 989/2021

$ )
2021 RP 2021 422021 i4’05/202 11.235.709.523, stp'O
00
$
2022 RP 2022 202422 | 9/02/2022 | 23.404.761.905, | Nacion
00
11/05/202 | ¥ g
2022 RP Adicién 01 | 546722 | 18.580.051.078, | Nacion
00
$ )
2022 | RPAdicion 02 | 812322 28/07’202 40.000.000.000, Sprc’p'o
00
RP 113512 | 24101202 | % Propio
2022 Modificacion 20.000.000.000,
2 2 s
01 00
$
2023 RP 2023 121123 | 7/02/2023 | 40.928.571.429, | Nacién
00
En $ .,
2024 RP 2024 - ; 56.171.428.571, | Nacion
tramite 00

Montos de recursos comprometidos por la Nacién — Contrato de interventoria 971/2021

2021 RP 2021 424321 24/05/2021 $ 2.552.238.390,00 | Nacion
2022 RP 2022 247422 17/02/2022 $ 1.595.238.095,00 | Nacion
2022 RP Modificacién 01 1146622 27/10/2022 $ 1.000.000.000,00 | Propios
2023 RP 2023 100023 2/02/2023 $ 4.071.428.571,00 | Nacion
2024 RP 2024 En tramite | - $ 3.828.571.429,00 | Nacion

A la fecha el Proyecto Ruta de los Comuneros solo ha recibido recursos del Presupuesto
General de la Nacion.
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CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)
A la fecha se tiene la siguiente ejecucion de obra:

Programado Béasico acumulado a febrero 2024. $42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Basico acumulado a febrero 2024. $43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al analisis financiero se presenta una
diferencia positiva o adelanto de 0,30% en el acumulado programado Vs ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

VALOR

DESCRIPCION BASICO

IVA TOTAL

$
OBRA 43.728.811.749
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES Y | $5.236.546.240 | $ 38.267.070 |$5.274.813.310
AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE

LA SEMANA E ILUMINACION

$ 319.688.992 | $ 44.048.500.741

ESTUDIOS Y DISENOS $902.858.340 |$ 171.543.085 |$ 1.074.401.425
GESTION AMBIENTAL

(PREACTA) j ] i

GESTION SOCIAL (PREACTA) | $ 28.547.091 - $ 28.547.091
GESTION PREDIAL

(PREACTA) $103.378.000 |$19.641.820 |$123.019.820
PROTOCOLO PARA

BIOSEGURIDAD POR COVID-|$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259
19

$
VALOR TOTAL 50.002.074.411, §549.508.235, §50.551.582.646,
0

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Programado Béasico acumulado a febrero 2024. $ 77.549.163.559, equivalente a 5,41%
del basico de obra.

Ejecutado Béasico acumulado a febrero 2024. $ 82.559.929.949, equivalente al 7,04%.

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
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G

valor basico acumulado programado Vs valor basico ejecutado con referencia al programa

de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

$ $ $
OBRA 82.550.929.494 | 361.993.537 | 82.921.923.031
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O|$ $ $
ADICIONALES Y AJUSTES 17.402.522.754 | 76.303.369 | 17.478.826.123
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E |$ 0 $0 $0
ILUMINACION
~ $ $
ESTUDIOS Y DISEROS  06.340.768 | 01584 746 | 1199.925.514
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES |$ $ $ 1411 618,080
Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS | 1.186.233.681 | 225.384.399 | $ 1-411.618.
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $0
GESTION SOCIAL (PREACTA) $21.268.580 |$4.041.031 |$ 25.309.620
. $ $
GESTION PREDIAL (PREACTA) 690,286,662 | 95 456405 | 1.765.743.087
PROTOCOLO PARA BIOSEGURIDAD
POR COVIEAo $1.668.424  |$317.001 |$ 1.985.425
$ $ $
VALOR TOTAL ;.03.870.250.37 S 5,080,508 :(I).04.805.330.88

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Ejecucién Programad | 19.47 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %
Ejecucion fisica Programad | 17.11 Ejecutad | 18.56

0 % 0 %

Contrato de interventoria 1015 de 2021
Ejecucién Programad | 21.23 Ejecutad | 21.23
financiera 0 % 0 %
VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

El contrato de obra no presenta retraso, el porcentaje de ejecucion se encuentra por

encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%.
Programado: 15.58%.
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TRANSVERSAL DE CUSIANA

A continuacioén, se presenta el avance financiero del contrato

EJECUCION 90.7 % (a 31 de enero de
FINANCIERA: 2024)

RUTA LIBERTADORES

Avance financiero programado: 24,86%.
Avance financiero ejecutado: 13,93%.

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado:

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada
Descripcién de la Meta Fisica Unidad | cantiaaa Vigencia Vigencia Vigencia Avance Tramo ylo sector 1 Tramo ylo sector | Tramo ylo sector Total %
Contractual 2021 2022 2023 Fisico 2 3
- Prog 2 pE) 0 15 100,00%
sector 46 5 4
Estudios y disefios (Fase Ill) Fec ] o0 ) o 93.48%
— Prog 45 0.0 T 187,58 100,0%
sector 187,58 187,58 .
Estudios y disefios (Fase II) B Fec T T ) i) 0%
Estudios y disefios (Sectores Und 10 10 Prog ] Z 10,00 100,0%
atipicos) Ejec ggﬁ 2 1 9,00 90,0%
Mantenimiento pensdico - [ ) 77 737 - Prog Xt} T T 3880 56.0%
Parcheo técnico 3 ) ) Ejec 3424 0 15,00 38,42 65,2%
Mantenimiento periddico - km = 1444 14,44 14,44 Prog 53,15 U u 53,15 46,0%
Canformacién de la calzada 155 ' ' ' Ejec 94,07 95 750 131,47 113,8%
Estuctura de pavimento km 46 3 6 6 Prog 16,31 0 U 16.31 35,5%
Ejec 21 26 0 470 10,2%
Puentes und - - - - Prog o Ll U 0 0%
Ejec T T T 0 0%
* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de cbra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la

informacién por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6404 (Belén - Sacama) PRO0+000 - PR128+500 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO YiO SECTOR 3: 6514 (Paz de Ariporo - La Cabuya) PRO0+000 - PR73+000

2.12. Descripcion del avance de obra, financiero y presupuestal de cada
proyecto y su estado.

RUTA LOS COMUNEROS

e Ala fecha del presente informe de una longitud total de 6,60 km de la variante de

Zipaquira se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construccion:
Descapote: 6,50 km

Excavacion de explanacion: 6,50 km

Pedraplén: 6,50 km

Terraplén: 6,48 km

Subbase SGB-38: 6,44 km

Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km

MSC-25: 6,41 km

MDC-19: 6,06 km

Actualmente se encuentra en ejecucion dos (2) frentes de obra estos son, (1) la
construccion de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el segundo (2) frente

es la conexion de la segunda calzada de la variante Zipaquird con la glorieta
Portachuelo — Paso Ancho.

O OO0 O0OO0OO0OO0oOOo
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En lo que respecto a los estudios y disefios para la construccion de la segunda
calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra
en revision.

Atencion de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150
ruta 45A04.

Estabilizacion del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.

P INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Montos de recursos comprometidos por la Nacion — Contrato de obra 989/2021

2021 RP 2021 422021 24/05/2021 $ 11.235.709.523,00 | Propios
2022 RP 2022 202422 9/02/2022 $ 23.404.761.905,00 | Nacion
2022 RP Adicion 01 546722 11/05/2022 $ 18.580.051.078,00 | Nacion
2022 RP Adicién 02 812322 28/07/2022 $ 40.000.000.000,00 | Propios
2022 RP Modificacion 01 | 1135122 24/10/2022 $ 20.000.000.000,00 | Propios
2023 RP 2023 121123 7/02/2023 $ 40.928.571.429,00 | Nacion
2024 RP 2024 En tramite | - $ 56.171.428.571,00 | Nacion

Montos de recursos comprometidos por la Nacion — Contrato de interventoria 971/2021

$

2021 | RP 2021 424321 §4/05/202 2.552.238.390,0 | Nacion
0
17/02/202 | 3

2022 | RP 2022 247422 | 1.595.238.095,0 | Nacion
0

$ .

2022 | RP 1146622 | 27119/202 | 1 100.000.000,0 | PrOPI©

Modificacion 01 2 0 S

$

2023 | RP 2023 100023 | 2/02/2023 | 4.071.428.571,0 | Nacion
0
En $

2024 | RP 2024 o 3.828.571.429,0 | Nacion
tramite 0

A la fecha el Proyecto Ruta de los Comuneros solo ha recibido recursos del Presupuesto
General de la Nacion.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Avance Fisico:

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
171/202



http://www.invias.gov.co/

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

G

INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Meta fisica programada %: 17.53%.

Meta fisica ejecutada %: 13.53%.

Avance financiero:

A la fecha se tiene la siguiente ejecuciéon de obra:

Programado Béasico acumulado a febrero 2024.
Ejecutado Bésico acumulado a febrero 2024.

$42.761.625.168
$43.728.811.749

13,16 %
13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al analisis financiero se presenta una
diferencia positiva o adelanto de 0,30% en el acumulado programado Vs ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

OBRA

$
43.728.811.749

$ 319.688.992

$ 44.048.500.741

OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 5.236.546.240

$ 38.267.070

$5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO
24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA  SEMANA
ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS

$ 902.858.340

$ 171.543.085

$ 1.074.401.425

0

GESTION AMBIENTAL | ] ]
(PREACTA)
GESTION SOCIAL
(PREACTA) $28.547.001 |- $ 28.547.091
GESTION PREDIAL
(PREACTA) $103.378.000 |$19.641.820 |$123.019.820
PROTOCOLO PARA
BIOSEGURIDAD POR|$1.932.991  |$367.268 $ 2.300.259
COVID-19
$
VALOR TOTAL 50.002.074.411, §549'5°8'235’ §5°'551'582'646’

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Avance Fisico:

Programado 28,7%
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Ejecutado 27,3%
Avance financiero:

Programado Béasico acumulado a febrero 2024. $ 77.549.163.559, equivalente a 5,41%
del basico de obra.

Ejecutado Bésico acumulado a febrero 2024. $ 82.559.929.949, equivalente al 7,04%.
Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
valor basico acumulado programado Vs valor basico ejecutado con referencia al programa
de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $82.559.929.494 |$361.993.537 |$82.921.923.031
OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O|$ 17.402.522.754 $ 76.303.369 $17.478.826.123
ADICIONALES Y AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO
24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA E
ILUMINACION

$0 $0 $0

ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.008.340.768 $191.584.746 |$1.199.925.514

ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOS $1.186.233.681 $225.384.399 |$1.411.618.080
CRITICOS Y/O ATIPICOS

GESTION AMBIENTAL $0

(PREACTA)

GESTION SOCIAL

(PREACTA) $21.268.589 $4.041.031 $ 25.309.620
GESTION PREDIAL

(PREACTA) $ 1.690.286.662 $ 75.456.425 | $ 1.765.743.087
PROTOCOLO PARA

BIOSEGURIDAD POR|$ 1.668.424 $317.001 $1.985.425
COVID-19

VALOR TOTAL $103.870.250.372 |$ 935.080.508 |$ 104.805.330.880

TRANSVERSAL DE CUSIANA

A continuacién, se presenta la relacion por vigencias, de las actividades de obra
ejecutadas en la via Sogamoso — Aguazul con recursos del contrato de obra No. 1858 de
2020.

VIGENCIA 2021 |
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Mejoramiento

Parcheo técnico y sefializacién a 27 kilbmetros.

Mantenimiento

Remocién de derrumbes.

periédico
e PR86+550 sector “Orquidea” inicio de instalacion de puentes
metalicos.
e PR82+600 sector “El Berbeno” recuperacion de perdida
Atenciébn de sitios parcial de banca
criticos e PR80+100 sector “La Leonera” inicia recuperacion de
perdida parcial de banca.
e PR78+900 recuperacion de capacidad hidraulica de box
culvert.
e PR117+400 sector “Las Lajas”
Atencién de | ¢« PR87+000 sector “La Granja” inicio de atencidn de primera
emergencias emergencia.
VIGENCIA 2022
Mejoramiento * Parcheo técnico y sefializacion a 91 kilometros.
Ma!’,te.’“m'e”to e Remocion de derrumbes.
periédico
e PR86+550 sector “Orquidea” termina la instalacién de
puentes metalicos.
e PR82+150 sector “La Molinera” obras hidraulicas y nivelacién
de calzada.
e PR83+300 sector “Barro Negro” obras hidraulicas vy
nivelacion de calzada.
Atencion de sitios | © PR80+100 sector “La Leonera” termina recuperacion de
criticos pérdida parcial de banca.
e PR66+000 sector “La Rocha” inicia recuperacién de perdida
parcial de banca.
e PR81+500 sector “Puente Nuevo” inicia construccion de
obras de mitigacion.
e PR105+900 sector “La Leonera” inicia recuperacion de
perdida parcial de banca.
e PR87+000 sector “La Granja” termina atencion de primera
emergencia.
e PR87+000 sector “La Granja” inicia atencion de segunda
Atencion de emergencia.
emergencias e PR83+600 sector “Quebrada Negra” atencion de
emergencia.

PR117+600 sector “Las Lajas” atencion de emergencia.

Variante Sogamoso

Inicio de construccién de la variante Sogamoso.
Adquisicion predial.
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VIGENCIA 2023

Mejoramiento

Sefializacién a los 118 kilbmetros.

Mantenimiento

Remocién de derrumbes.

periddico
e PR86+550 sector “Orquidea” nivelacion de puentes
metalicos.
e PR82+150 sector “La Molinera” continla obras hidraulicas y
nivelacion de calzada.
e PR83+600 sector “Quebrada Negra” inicia construccién de
obras de mitigacion.
e PR66+000 sector “La Rocha” termina recuperacion de
perdida parcial de banca.
e PR81+500 sector “Puente Nuevo” termina construccion de
Atencion de sitios obras de mitigacion. . .,
e ¢ PR105+900 sector “La Leonera” continla recuperacion de
criticos L .
pérdida parcial de banca.
e PR85+100 sector “La Estrella” inicia construccién de obras
de mitigacion.
e PR79+100 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.
e PR79+800 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.
e PR63+300 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de
mitigacion.
e PR81+500 sector “Los Grillos” atencion de emergencia.
e PR87+000 sector “La Granja” termina atencion de segunda
Atencion de emergencia.
emergencias e PR84+200 puente “Quebrada Negra” atencién de
emergencia.

Variante Sogamoso

Intervencion de 2,6 km de la variante y construccion de obras
hidraulicas.
Adquisicién predial.

[ EJECUCION FINANCIERA:

| 90.7 % (a 31 de enero de 2024)

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021

Ejecucion Programad | 19.47 Ejecutad | 21.23

financiera 0 % 0 %

Ejecucion fisica Programad | 17.11 Ejecutad | 18.56
0 % 0 %

Contrato de interventoria 1015 de 2021

Ejecucién

| Programad | 21.23 | Ejecutad | 21.23
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INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Avances fisicos ejecutado Vs programado: El contrato de obra no presenta retraso, el
porcentaje de ejecucion se encuentra por encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

RUTA LIBERTADORES

Avance fisico programado: 28,96%
Avance fisico ejecutado: 14,34%

Avance financiero programado: 24,86%.
Avance financiero ejecutado: 13,93%.

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado:

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Pr /E
Descripcion de la Meta Fisica Unidad Cantidad Vigencia Vigencia Vigencia Avance Tramo ylo sector 1 Tramo yfo sector | Tramo yio sector Total o
Contfractual 2021 2022 2023 Fisico 2 3
- - Prog 23 3 [ 46 100,00%
sector 46 5 # -
Estudios y disefios (Fase Ill) Fee 5 00 5 5 91.48%
- - Prog 045 10,08 3 187 58 100,0%
sector 187,58 187,58 ! -
Estudios y disefios (Fase l) Flec [V} T 1] ) 0%
Estmdms y disefos (Sectores Und 10 10 Prog ] z 10,00 100,0%
atipicos) Ejec [ 2 1 9,00 90,0%
Mantenimiento periddico - km 58,04 737 737 737 Prog 35,80 0 o 38,89 66,0%
Parcheo técnico 3 | ) ! Ejec 3,424 U 5,00 38.42 65.2%
Mantenimiento periédico - km 14,44 14,44 14.44 Prog 53,15 1] 1] 53,15 46,0%
Canformacion de la calzada 1155 ’ ) ) Ejec 940 95 7,90 131,47 113,8%
Estuctura de pavimento km 46 3 6 6 Prog 1631 0 0 16,31 35,5%
Ejec T 75 T 170 10,9%
Puentes und - - - - Prog L L] L 0 0%
Ejec 0 0 o [1] 0%
* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la

informacion por tramo ylo sector).
TRAMO Y/O SECTOR 1: 6404 (Belén - Sacama) PRO0+000 - PR128+500 TRAMO Y/O SECTOR 2
TRAMO Y/O SECTOR 3: 6514 (Paz de Aniporo - La Cabuya) PRO0+000 - PR73+000

2.13. Aporte los informes de interventorias de cada proyecto.
RUTA LOS COMUNEROS
Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/EpXb-
N7hSYdOhHIb31miXvQBViy2-34h7bphsq9INaBoYw?e=8aasqW

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/Emk9zAs52N5NsDBKfh6jFFABf
GDOFhTYCIkw-kglFfAILg?e=L25eNS
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TRANSVERSAL DE BOYACA

| D INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

Se remiten los informes de interventorias.
Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Eb1hPAhKuUlLMuHHJ5Halo5JDLuX6Csxe.
TRANSVERSAL DE CUSIANA

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/Er67DimjgnIPkbbp0TXwJ-
kBWrvyptaRZ_jzMm9TnpYMQQ?e=eeYtgk

DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/El-
b2xpiQ7XFIXGEWMudUIWB2S3WZRsBT30LS6xOPeggBA?e=fSvGcu

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EtUrZWReREtimZPaTyQCzhgB
yWDh6ZFTxta3ctfxshiQgA?e=alt7kE

RUTA LIBERTADORES

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EiCv2gbakF1Lmpwa5cfuvOwB
ncWHalS7U-HZKnM6T2TNFg?e=SAvVRDt

3. Indique cudles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de
ejecucion deficientes. Explique la razén y responsable de esa situacién. Seiiale
si_el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional,
departamental o municipal, vy en ese caso informe que acciones se han
adelantado para superar la situacién. En caso de ser responsabilidad del
contratista indique que acciones se han tomado.
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https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/Er67DimjqnlPkbbp0TXwJ-kBWrvyptaRZ_jzMm9TnpYMQQ?e=eeYtgk
https://drive.google.com/drive/folders/1Eb1hPAhKulLMuHHJ5HaIo5JDLuX6Csxe
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3.1. RUTALOS COMUNEROS

El proyecto Ruta de los Comuneros al momento no presenta atrasos en su ejecucion.

3.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

El proyecto Corredor de la soberania, al momento no presenta atrasos en su ejecucion.

3.3. TRANSVERSAL DE BOYACA:

A la fecha el proyecto Transversal Boyaca no presenta atrasos en su ejecucion.

3.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

A la fecha en la ejecucion del contrato de obra 1858/2020 no existen atrasos.

3.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

A la fecha en la ejecucion del contrato de obra no existen atrasos.

3.6. VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

A la fecha en la ejecucion del contrato de obra no existen atrasos.

3.7. RUTADE LOS LIBERTADORES

A la fecha, se tiene un atraso de ejecucion en el proyecto Ruta Los Libertadores, pues el
contratista de obra no ha cumplido con las metas fisicas propuestas y por ende se ha
visto afectado el avance presupuestal del mismo.

Por lo anterior, se adelanta un proceso de presunto incumplimiento por el programa de
inversiones, el cual fue actualizado por la Interventoria al Instituto Nacional de Vias,
mediante comunicacién C.1468/RL1663/23/5.3 del 15 de agosto de 2023; el INVIAS inicio
proceso de audiencia el 17 de octubre de 2023.

Asi mismo, la Interventoria present6 al Instituto dos presuntos incumplimientos mas, el
primero por la gestion social — ambiental y predial, el cual se radicé con comunicacién
C.1468/RL1969/23/5.3 del 28 de noviembre de 2023; por otro lado, presunto
incumplimiento por los estudios y disefios, radicado con comunicacion
C.1468/1988/23/5.3 del 5 de diciembre de 2023. Para estos dos incumplimientos, el
INVIAS se encuentra evaluando las pruebas aportadas para determinar la viabilidad de
iniciar el proceso administrativo sancionatorio.
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4. Explique coémo se garantizara la viabilidad financiera o presupuestal de estas
obras. Informe cuantos recursos de regalias, cuantos recursos del presupuesto

eneral de la nacién se tienen previstos para cumplir con estas obras.

4.1. RUTALOS COMUNEROS

Como se indico en el inciso 2, toda vez que el plazo del proyecto Ruta de los Comuneros
excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes
sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0041
denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE
BOGOTA — CHIQUINQUIRA — BUCARAMANGA - SAN ALBERTO DE LA TRONCAL
CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER,
recursos nacion, con nimero de autorizacion SIIF Nacion 10921 del 27 de abril de 202.
De esta manera se garantizara la viabilidad financiera o presupuestal de los contratos
989/2021 y 971/2021 hasta su fecha de finalizacion.

Contrato de obra 989 de 2021

$ $ -
2021 | 11.235.709.523,00 ] 11.235.709.523,00 | FTOPIOS
Vigencia
inicial:
Nacion
(+) $18.580.051.078
(Adicion 1) Adicion
(+) $40.000.000.000 1: Nacion
$ (Adicion 2) $
2022 Adicion
23.404.761.905,00 (+) $20.000.000.000 101.984.812.983,00 5.
(Modificacién — Traslado Propios
de recursos de la
vigencia 2029 a 2022) Traslado
de
recursos:
Propios
(-) $1.200.000.000
$ (Modificacién - Traslado $ >
2023 | 45 128.571.429,00 | derecursosdela | 40.928.571.429,00 | Nacion
vigencia 2023 a 2028)
2024 $ - $ Nacion
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56.171.428.571,00 56.171.428.571,00
$ $ »
2025 | 8.085.714.286,00 ] 28.085.714.286,00 | Naclon
$ $ g
2026 | 56.171.428.571,00 ] 56.171.428.571,00 | Nacion
$ $ »
2027 | 65.533.333.333,00 ] 65.533.333.333,00 | Nacion
(+) $1.200.000.000
$ (Modificacién - Traslado $ L
2028 | 74.895.238.095,00 de recursos de la 76.095.238.095,00 | Nacion
vigencia 2023 a 2028)
(-) $20.000.000.000
$ (Modificacion — Traslado $ »
2029 | 79.576.190.476,00 de recursos de la 59.576.190.476,00 | NNacion
vigencia 2029 a 2022)
$ $ g
2030 | 28.085.714.286,00 ] 28.085.714.286,00 | Nacion
5 $
TOTAL | 465.288.090.475,00 ] 523.868.141.553,00

Contrato de interventoria 971 de 2021

$ .
2021 2.552.238.390.00 | $ .552.238.390,00 | Propios
+) $1.000.000.000 Vigenca
ip ., . aclion
2022 $ | (Modificacién — Traslado $
1.595.238.095,00 |de recursos de la|2.595.238.095,00 Traslado:
vigencia 2029 a 2022) N
Propios
(+) $1.200.000.000
$ | (Modificacién — Traslado $ .
2023 15 871.428571,00 |de recursos de la|4.071.428.571,00 | Nacion
vigencia 2028 a 2023)
$ $ ,
2024 |3.828.571.429,00 |° 3.828.571.429,00 | N2%ON
$ $ L,
2025 11.914.285.714,00 | 1.914.285.714,00 | Nacion
$ $ ,
2026 |3.828.571.429,00 |° 3.828.571.429,00 | N2%O"
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$ $ .,
2027 14 466.666.667,00 |- 4.466.666.667,00 | Nacion
0 $1.200.000.000
$ | (Modificaciéon — Traslado $ -
2028 5104.761.90500 |de recursos de la|3.904.761.905,00 | Nacion
vigencia 2028 a 2023)
0 $1.000.000.000
$ | (Modificacién — Traslado $ .
2029 5.423.809.524.00 |de recursos de la|4.423.809.524,00 | Nacion
vigencia 2029 a 2022)
$ $ .,
2030 1.914.285.714,00 | 1.914.285.714,00 | Nacion
$ $
TOTAL | 33 499.857.438,00 | 33.499.857.438,00
4.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

El plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 0072 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGA -
MEDELLIN — PUERTO BERRIO — CRUCE RUTA 45 — BARRANCABERMEJA —
BUCARAMANGA — PAMPLONA — ARAUCA. CHOCO, ANTIOQUIA, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nacién, con nimero de autorizacion SIIF

Nacion 12021 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencia 2021 2.449.482.208 1.550.497.205
Vigencia 2022 9.219.089.220 2.180.910.780
Vigencia 2023 27.942.857.143 3.957.142.857
Vigencia 2024 23.285.714.286 1.714.285.714
Vigencia 2025 28.874.285.714 2.125.714.286
Vigencia 2026 60.542.857.143 4.457.142.857
Vigencia 2027 74.514.285.714 4.085.714.286
Vigencia 2028 65.200.000.000 4.800.000.000
Vigencia 2029 60.542.857.143 2.557.142.857
Vigencia 2030 9.562.472.244 1.371.428.571
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TRANSVERSAL DE BOYACA

Como se indicé en el inciso 2, Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacién para comprometer vigencias futuras segun Oficio
No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservardn las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0074 denominado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA -
CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacion, con numero de autorizacién SIIF
Nacion 12121 del 27 de abril de 2021. De esta manera se garantizara la viabilidad
financiera o presupuestal de los contratos 973/2021 y 962/2021 hasta su fecha de
finalizacion.

4.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

Para el cumplimiento del alcance del contrato de obra 1858/2020 ha tenido tres (3)
adiciones presupuestales, a la fecha se cuenta con los recursos hasta la finalizacion de
este (30/04/2024).

Al contrato inicial se le han realizado las siguientes adiciones:

VALOR INICIAL DEL $ 109.589.909.864,00
CONTRATO: incluido IVA
ADICION 1: $ 24.065.888.532,00 Recursos
incluido IVA Nacion
ADICION 2: $5.000.000.000,00 incluido | Recursos
IVA Propios
ADICION 3: $6.000.000.000,00 incluido | Recursos
IVA Nacion
VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00
incluido IVA

4.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el contrato de Obra No. 987 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:
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REGISTRO
VIGENCIA prESUPUESTAL| FECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420821 21/05/2021 $3.073.574.974
VIGENCIA 2022 329322 08/03/2022 $16.470.437.162
1008322 24/01/2023 $ 14.002.090.382
VIGENCIA 2023 185923 23/02/2023 $ 13.817.142.857
984223 30/08/2023 $ 13.850.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Para el contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros

presupuestales:
REGISTRO
VIGENCIA et e | EEECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420621 08/03/2021 $926.413.126
VIGENCIA 2022 329522 08/03/2022 $1.754.717.831
1005222 08/03/2022 $ 997.909.618
VIGENCIA 2023 187523 23/02/2023 $1.182.857.143
980223 23/08/2023 $ 1.150.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

4.6.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

Respecto a las vigencias futuras, se debe tener en consideracién las condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente
documento.

El proyecto Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal cuenta con los siguientes certificados
de disponibilidad presupuestal y respectivos registros presupuestales

CDP VALOR FECHA
83421 $2.095.316.162 2021-03-09
247321 $20'OO%OOO'OO 2021-12-21
260222 $ 699.394.560 2022-11-10
41323 $9.086.645.963 2023-03-02
107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30

RP VALOR FECHA
500321 $2.095.316.162 2021-06-23
1063821 $20'OO%OOO'OO 2021-12-23
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1355522 $ 699.394.560 2022-12-30
220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 | $4.650.000.000 2023-12-12

4.7. RUTADE LOS LIBERTADORES

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas, donde todos los recursos son de la Nacion:

2021 $29.368.101.760 $ 1.881.598.240 $ 31.249.700.000
2022 $ 36.989.010.989 $3.010.989.011 $ 40.000.000.000
2023 $ 32.365.384.615 $ 2.634.615.385 $ 35.000.000.000
2024 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2025 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2026 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2027 $ 39.763.186.813 $ 3.236.813.187 $ 43.000.000.000
2028 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2029 $ 37.913.736.263 $ 3.086.263.737 $ 41.000.000.000
TOTAL | $342.849.969.892 | $27.399.730.108 | $ 370.249.700.000

5. Indique cudl es la estrategia que tiene para poner al dia la ejecucién de los
contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.

5.1. RUTALOS COMUNEROS

A la fecha el proyecto Ruta de los Comuneros al momento no presenta atrasos en su
ejecucion.

5.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Actualmente, el contrato 988 de 2021, se estdn ejecutando acordes a los plazos
establecido

5.3. TRANSVERSAL DE BOYACA:
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A la fecha el proyecto Transversal Boyaca no presenta atrasos en su ejecucion.

5.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

A nivel general el contrato no tiene retraso en ejecucion, segun el programa de
inversiones vigente.

5.5. DUITAMA - SAN GIL - CHARALA

A nivel general el contrato no tiene retraso en ejecucién, segun el programa de
inversiones vigente.

5.6. VADOHONDO - LABRANZAGRANDE

A nivel general el contrato no tiene retraso en ejecucién, segun el programa de
inversiones vigente.

5.7. RUTADE LOS LIBERTADORES

Con el fin de dar cumplimiento a las metas fisicas y financieras propuestas para el
proyecto, el Contratista radicé bajo comunicacion CVN-0978-164-2024 del 16 de febrero
de 2024 el Plan de Trabajo para el afio 2024, con el fin de dar cumplimiento a la reserva
presupuestal 2023 y la vigencia 2024, se detallan las siguientes inversiones y ejecuciones
asi:

MR=42 Pr5%+46 Pr51+460 | 1,0
MR=42 Pr5‘é+00 Pr55+000 | 1.0 | 7.0 VIA NUEVA
MDC-19 Pr5(7)+°° Pr62+000 | 5,0
MDC-19 Pr14+00 MANTENIMIENT
BOYACA | Parcheo 0 Pr47+000 | 330 | 33,0 0
Conformaci6 | Pr48+20
n Calzada o |Pro7+000) 88 sag | MANTENIMIENT
Conformaci6 | Pr62+00 | Pr118+00 56.0 ! (@]
n Calzada 0 0 ’
Puente el
Boche Pr3g+3° Pr30+342 | 04 | 004 | EMERGENCIA
(Provisional)
CASANAR | MDC-19 Pr20+00 | Pr28+000 | 8.0 | 8.0 ViA NUEVA
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G

0

E II\D/IaDr((:Zr;ig Pr3(c))+00 Pr33+000 | 3,0 3.0 MANTEgIMIENT
Enero $ 657.112.788,69
Febrero $ 1.190.312.431,47
Marzo $ 1.426.824.606,81
Abril $ 2.022.234.821,31
Mayo $ 2.422.148.313,10
2024 Junio $ 2.038.887.820,24
Julio $ 2.455.320.388,52
Agosto $ 2.617.517.364,19
Septiembre $ 6.589.671.985,76
Octubre $ 8.333.582.497,34
Noviembre $ 9.062.962.640,90
Diciembre $ 12.966.133.409,43
Basico General $ 51.782.709.067,76
Estudios y Disefios $ 1.427.794.159,77
Bésico - Disefios $ 50.354.914.907,99
Ajustes (29,69%) $ 14.948.974.392,98
Basico - Ajustes $ 36.833.734.674,78
Amortizacion (17,15%) $ 6.316.985.496,72
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Total a Ejecutar $ 45.465.723.571,04
Reserva 2023 $ 3.853.086.208,00
Vigencia 2024 $ 41.612.637.363,00
Total a Ejecutar 2024 $ 45.465.723.571,00

6. Indigue cuantos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la

Nacién 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) para financiar
y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta
informacién por proyecto y departamento.

6.1. RUTALOS COMUNEROS

Conforme al Decreto 1292/2021, la informacioén solicitada no se encuentra dentro de las
funciones de la Subdireccién de Modernizacidon de Carreteras Nacionales.

6.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Para el afio 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoria correspondientes a la vigencia 2024, asi mismo los recursos que estan
pendientes de ejecucion del afio 2023 del contrato de interventoria que pasaron como
reserva presupuestal del corredor de la Soberania. De lo anterior el presupuesto es de:

Reserva
2023 - $ 913.634.994 | ¢ 413634.004

2024 $ 23.285.714.286 $1.714.285.714 $ 25.000.000.000
TOTAL $ 23.285.714.286 $ 2.627.920.708 $ 25.913.634.994

6.3. TRANSVERSAL DE BOYACA:

La inversidén presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

6.4. TRANVERSAL DEL CUSIANA
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De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLAUSULA SEPTIMA:
APROPIACION PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras excepcionales segun Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal — CONFIS del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en la cual se reservarédn las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 130 denominado
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

DUITAMA — SOGAMOSO — AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA, CASANRE, recursos Nacién, con nimero de autorizacién SIIF Nacién
69820 del 16 de octubre de 2020, asi: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

B 1858-
Nacion 2020 $ 234.978.517,00
Nacion 1858- $ 2.574.890.590,00
R. P. No. 2020
2021
213321 . 1858-
Nacion 2020 $ 20.631.113.799,00
B 1858-
Nacion 2020 $ 798.926.958,00
Propios 1858- $ 16.972.391.532,00
R.P. No. 2020
2021
1059621 . 1858-
Nacion 2020 $ 4.210.504.256,00
R.P. No. . 1858-
2022 1059621 Propios 2020 $ 2.882.992.744,00
2022 R.P. No. B 1858-
13132 Nacion 2020 $ 853.500.000,00
Nacion 1858- $ 62.447.750.000,00
2020
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Nacion 12?2%' $ 3.556.250.000,00
Nacion 12%52%' $ 18.492.500.000,00
2022 ;{d:ilc\)lgé Propios 12?2%' $ 5.000.000.000,00
2023 I{iségl;é Nacion 12?2%' $ 6.000.000.000,00
TOTAL: $ 144.655.798.396

6.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Para el proyecto Duitama — Charald — San Gil, se tiene prevista la siguiente inversién en
el 2024, con recursos del presupuesto general de la Nacién asi:

Contrato de obra No. 987 de 2021.

VIGENCIA VALOR
Vigencia 2024 $27.634.285.714

Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021.

Vigencia Valor
VIGENCIA
2024 $2.365.714.286

6.6. VADO HONDO - LABRANZA GRANDE - YOPAL

Para este proyecto se tiene previsto en la vigencia 2024, la inversion de $9.086.645.963,
recursos que provienen del presupuesto general de la nacion.

6.7. RUTADE LOS LIBERTADORES

Para el afio 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoria correspondientes a la vigencia 2024, asi mismo los recursos que estan
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pendientes de ejecucion del afio 2023 y que pasaron como reserva presupuestal del
corredor Ruta Los Libertadores. De lo anterior el presupuesto es de:

Tabla 17. Recursos corredor Ruta Los Libertadores
ANO OBRA INTERVENTORIA TOTAL

$ $
2024 41.612.637.363 | °3-387.362.637 | 4o 100.000.000

7. Explique, si en el Presupuesto General de la Nacién 2024 (Ley 2342 de 2023
Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) se garantizan los recursos artidas del
rubro de inversién para la ejecuciéon de las obras del Pacto Bicentenario,
desagregue esta informacién por proyecto y departamento.

7.1. RUTALOS COMUNEROS

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucién de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

La inversiéon presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 988 de 2021.

7.3. TRANSVERSAL DE BOYACA:

La inversién presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

7.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucién de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucion de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.
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7.6. VADOHONDO - LABRANZAGRANDE

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucion de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

La inversiéon presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 978 de 2021.

8. De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, sirvase indicar detalladamente que
proyectos fueron desfinanciados en la liquidacién del Presupuesto General de
la Nacién para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e
informe que va a suceder con cada uno de ellos.

Es pertinente indicar que las vigencias futuras de los proyectos que hacen parte del Pacto
Bicentenario (Ruta de los Comuneros, Corredor de la Soberania, Transversal de Boyaca,
Transversal del Cusiana, Duitama — Charala — San Gil, Vado Hondo — Labranzagrande)
en su solicitud estan garantizadas, toda vez que el Ministerio de Hacienda, aprobé a
través del CONFIS, las vigencias futuras para la ejecucion de los proyectos y se expidio
mediante Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, por el cual se modifica el Decreto 2295
de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacidn para la vigencia fiscal
de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, en el cual
aparece la desagregacion de los proyectos, para su ejecucion.

9. Indique si el Plan Plurianual de Inversiones de Plan Nacional de Desarrollo

(PND) 2022 - 2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la
ejecucion de los proyectos del Pacto Bicentenario.

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, es un documento
indicativo que no cuenta con financiacién para cada uno de los proyectos establecidos en
él, la financiacion de los proyectos del Pacto Bicentenario se establecié en el Conpes
4010 y a través del programa Concluir — Concluir (2021-2022).

Desde luego, se adelant6 el proyecto Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito -
Aguazul) y a través del programa de Legalidad - Conpes 4010, se declararon de
Importancia Estratégica los proyectos que financia la nacién, comprometiendo vigencias
futuras hasta el afio 2030.

Se relacionan en cuadro Excel denominado Anexo 1 PROYECTOS PACTO
BICENTENARIO CON VF, las vigencias futuras aprobadas relacionadas afio por afio.
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10. Rinda un informe detallado del estado actual del avance fisico y financiero de
cada una de las obras de conectividad vial.

Como se mencioné en los puntos anteriores del presente documento, se hace una
descripcién amplia del avance de los proyectos que hacen parte del Pacto Bicentenario.

11. Rinda un informe detallado sobre los impactos v beneficios que han tenido los
provectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

11.1. RUTA LOS COMUNEROS

Los impactos que ha tenido el proyecto de construccion de la segunda calzada de Peaje
de Casablanca — Ubaté que incluye la segunda calzada de la Variante de Zipaquird se
pueden resumir en:

- Creacion de puestos de trabajo de mano de obra calificada y no calificada en la zona
de influencia del proyecto: Municipios de Zipaquira y Cogua (en la segunda calzada de
la Variante de Zipaquird y de Nemocén, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fluquene, Susa
todos ellos en el departamento de Cundinamarca y en el municipio de Chiquinquira en
el departamento de Boyaca.

- Reactivacién de la economia relacionada con empleos indirectos en las areas de
comercio y servicios por las actividades constructivas que se han venido ejecutando a
lo largo del corredor atendido (Zipaquird — Chiquinquira).

- Mejora en las condiciones de transitabilidad de usuarios de la via en razén a los
trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en todo el corredor vial
atendido (Zipaquira — Chiquinquira).

Con la puesta en operacion de la segunda calzada de la Variante de Zipaquira,

proyectada para abril del presente afo, se desviard el trafico vehicular que ahora circula

por la carrera 36 hacia la Variante, descongestionando la primera y generando mejoras en
los tiempos de paso por esta poblacion.

11.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Los trabajos que se realizan actualmente sobre el corredor vial estdn encaminados en
reducir los tiempos de desplazamiento, ya que se logrard mantener una velocidad de
disefio de 40 Km/h, garantizando un ancho de calzado de 7.30 m, que corresponden a
dos carriles cada uno de 3.65 m y un ancho de berma de 0.50 m, mas cunetas de 1.0 m
en una longitud de 47Km.

Debido a la geomorfologia del corredor vial y con el fin de garantizar la estabilidad de la
via, se hace necesario realizar el debido tratamiento a la estabilizaciébn de taludes.
También se realizan las debidas mejoras y actualizaciones al sistema de drenaje existente
y obras de contencién, con el fin de garantizar que la estructura de pavimento a instalar
perdure en el tiempo.
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de la calzada existente, asi como se intervienen los sitios criticos tales como:

*PR 85+700.
*PR93+950.

11.3. TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto de la Transversal de Boyaca cuenta con una amplia zona de influencia
comprendida por veinticuatro (24) municipios del departamento de Boyaca, en algunos
casos, la Ruta nacional 60 intercepta en varios puntos el mismo municipio. En la Tabla 4
se presenta la relaciébn de los municipios que conforman el area de influencia del

proyecto.

Municipios de influencia de la Transversal de Boyaca

I1“'I|E MUNICIPIO RUTA PR INICIAL | PR FINAL
45BYO01 - PR0O01+11 | PR0O58+13
6006 0 0
1 Puerto Boyaca PR058+28 | PR060+40
6006 2 0
PR060+69 | PR061+00
2 2
PR058+13 | PR058+28
1 1
6006 PR060+40 | PR0O60+69
2 Otanche 1 1
6006 - 6007 PRO%1+OO PRO%1+24
3 San Pablo de 6007 PR0O01+24 | PR030+47
Borbur 1 0
PR030+47 | PR030+54
1 1
PR032+22 | PR032+30
., 1 1
4 Maripi 6007 PR033+34 | PRO33455
1 1
PR033+62 | PR033+75
3 3
5 Pauna 6007 PR030+54 | PR032+22
2 0
PR032+30 | PR033+34
2 0
PR033+55 | PR033+62
2 2
PR033+75 | PR066+41
4 0
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iInE MUNICIPIO RUTA PR INICIAL | PR FINAL
PR066+50 | PR0O78+21

6 Bricefio 6007 PRO6i6+41 PRO§6+50
7 Caldas 6007 PR0718+21 PRO%6+7O
8 Chiquinquira 6007 - 6008 PROE?L6+7O PRO%2+26
9 Tinjacé 6008 PR0112+26 PRO%9+21
10 Sutamarchan 6008 PR0219+21 PRO%4+96
11 Sachica 6008 PR0314+96 PR0500+72
12 Samaca 6008 PROE;0+72 PR0503+13
13 Cucaita 6008 PR0513+13 PROE(;)4+17
14 Sora 6008 PR0614+17 PRO((S)5+68
15 Tunja 6008 - 6009 PR0615+68 PRO%2+79
16 Soracé 6009 PROCi2+79 PRO%0+26
17 Boyaca 6009 PROL0+26 | PRO20+58
18 Ramiriqui 6009 PR0210+88 PRO%9+04
19 Ciénaga 6009 PR0219+04 PRO:;(’)7+87
20 Rondén 6009 PR0317+87 PR0509+33
21 Zetaquira 6009 PR0519+33 PROZ)5+36
22 Miraflores 6009 PR0715+36 PRO%2+86
23 Berbeo 6009 PR0912+86 PR1%4+43
24 Paez 6009 PRlCi4+43 PR1%8+00

El proyecto Transversal de Boyaca tiene como impactos positivos o beneficios desde el
punto de vista socioeconomico, dinamizacion de diferentes renglones de la economia a

partir de:
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La ejecucion del proyecto tiene numerosos beneficios para la region y adquieren mayor
relevancia en el marco de la estrategia de reactivacién econdémica, dentro de sus objetivos
se encuentra mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad y estado de la
infraestructura, garantizar la conectividad entre centros de produccién, distribucion y
consumo, asi como la integracion de los territorios

Genera adicionalmente, beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial,
reduccion de costos de operacion vehicular y tiempos de viaje, generacién de empleo y
activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social como generacion de
empleo directo e indirecto durante las etapas de construccion, la dinamizacion de la
economia por la utilizacién de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de
las vias, y el fortalecimiento a proyectos productivos para aquellas personas que
dependen econdmicamente de estos mismos usuarios.

* Mejoramiento en las condiciones de seguridad y confort para los usuarios de los
diferentes corredores de la Transversal de Boyaca.

* Reduccién en los tiempos de viaje, principalmente entre los municipios de Puerto
Boyaca y Otanche.

* Actualizacion de las condiciones y caracteristicas técnicas de acuerdo a la
normatividad vigente de los tramos del corredor que han sido intervenidos con
actividades de mejoramiento.

* Mejora calidad de vida de las familias con viviendas y predios cercanos al corredor

e Se ha dinamizado e impulsado la economia del departamento de Boyaca
principalmente entre las regiones del occidente y el oriente mediante la priorizacion de
las intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional
no concesionada y la construccion de tramos nuevos y la rehabilitacion de estructuras
existentes permitiendo consolidar corredores de importancia estratégica para el
impulso a la competitividad regional y nacional.

» Desarrollo econdmico: aumento en el turismo de la region, mejoramiento en la
transitabilidad para el transporte de productos agricolas, mayor inversion en la zona
del proyecto.

* Aumento en la red vial nacional pavimentada.

* Generacion de empleos directos e indirectos, a partir de la contrataciéon de mano de
obra calificada y no calificada, local y externa, adquisicion de insumos, demanda de
bienes y servicios, entre otras.

» Mejoramiento de la conectividad y movilidad considerando el mejoramiento del nivel
de servicio de las vias, lo que propicia mejores condiciones de seguridad en estas;
disminucion de tiempos de desplazamiento; fortalecimiento de las cadenas de
suministro, considerando el mejoramiento de las condiciones para el transporte de
materias primas, insumos y productos; potenciacion del sector turistico.

* Integracion de la dinadmica regional a la dinadmica intersectorial de pais.

* Valorizacion predial.

11.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

El desarrollo del proyecto enmarcado en la ejecucion del Contrato de obra No. 1858 de
2020 ha permitido recuperar la conectividad, principalmente mediante la atencién de
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emergencias, entre los Departamentos de Boyaca y Casanare, extendiéndose por un
extremo a la capital de la Republica y por el otro extremo a la Orinoquia Colombiana.

11.5. DUITAMA - CHARALA - SAN GIL

Lo impactos y beneficios para este importante corredor, constituye garantizar la
transitabilidad en los 134 Km del corredor, a través de actividades de mantenimiento y
mejoramiento, ejecutando actividades de estabilizacion de sitios inestables o atipicos
criticos, Mejoramiento y pavimentacion del tramo IlI, mantenimiento rutinario y
rehabilitacion de algunos sitios puntuales con actividades de bacheo, entre otras
actividades.

Los impactos son a todo nivel desde el impacto social mejorando la calidad de vida de los
usuarios del corredor, pasando por impactos comerciales al reducir los tiempos de
desplazamiento y impactos econdémicos al fomentar actividades agricolas, comerciales y
turisticas.

11.6. VADO HONDO - LABRANZAGRANDE

El desarrollo del presente proyecto es un aporte fundamental para el desarrollo regional y
la comunicacién por via terrestre entre los departamentos de Boyacd y Casanare.
Ademas, la via Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal, es un corredor vial que debe
operar integramente como via alterna al corredor vial de la Transversal Cusiana, de tal
forma que esta via mejorada, consolide el desarrollo de la infraestructura vial de la region,
facilitando la accesibilidad y el desarrollo cultural, técnico y econdmico, convirtiendo mas
competitivo a nivel nacional a los departamentos de Boyacé y Casanare.

La Connotacion social para el presente proyecto esta representada en la generacion de
empleo y el alquiler de maquinaria en la region, y una vez construido el proyecto vial,
causa unos efectos positivos en la contribucion al producto interno de los Departamentos
de Boyaca y Casanare, la regién y La Nacion.

Con el desarrollo de las obras en el corredor vial VADO HONDO — LABRANZAGRANDE -
YOPAL, se benefician la comunicacion de carga y pasajeros satisfaciendo los
requerimientos minimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la
via, contribuyendo asi, al desarrollo sostenible y a la integracion del pais a través de una
red vial eficiente especificamente en este importante corredor vial del pais. Con lo anterior
la poblacion que resultaria beneficiada seria la que se encuentra ubicada en el municipio
de Labranzagrande y todas aquellas que se tengan que desplazar en sentido desde y
hacia los llanos orientales.

El corredor vial de Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal se encuentra identificado como
RUTA 45A-01 TRAMO 4 considerada una via de segundo orden en la cual se esta
desarrollando actualmente el contrato de obra No0.986 del 2021 distribuido en 5 tramos los
cuales son:
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- Tramo No.1 (Cruce Vado Hondo al K15+000): El tramo se encuentra pavimentado, se
requiere en el caso de presentarse derrumbes, realizar el retiro correspondiente.

- Tramo No.2 (K15+000 al K42+500): Se tiene intervencién de 5 km del K15+000 al
K20+000, el sector cuenta con los disefios geométricos ajustados y estudios
ambientales en proceso de la programacion de la visita de validacion de la corporacién
ambiental (Corporinoquia), se requiere mantenimiento rutinario y continuacion de la
construccion de la via.

- Tramo No.3 (K42+500 al k58+600): Cuenta con disefios geométricos y esta el proceso
los permisos ambientales de ocupacién de causes y aprovechamiento forestal, se
requiere mantenimiento vial periddico.

- Tramo No.4 (Puente la cabuya al Morro): Via pavimentada y con transitabilidad
normal.

- Tramo No.5 (KO+000 — K6+500 sentido el Morro — Puente la Almorzaderefia): El tramo
cuenta con estudios y disefios en fase 1 entregados por la gobernacién de Casanare,
pero requiere mantenimiento vial periddico para mantener el corredor con
transitabilidad.

11.7. RUTA LIBERTADORES

Comprende las areas donde se manifiestan los impactos generados por las actividades
del objeto contractual del proyecto, en este caso todos los municipios que conforman las
rutas 64 (Ruta Libertadores) y 65 (Troncal del llano), asi:

Municipios zona de influencia del proyecto
TRAM
RUTA o MUNICIPIOS
6404 |Belén - Paz de Rio - Socha - Socota — Chita - La Salina - SGcama
64 .
6405 Sacama
65 6514 Hato Corozal - Paz de Ariporo

Los limites entre las rutas 64 y 65 son los siguientes:

e 6404 limita con la 6405 con el municipio de Sacama.
e 6405 limita con la 6514 en la Y del sector la Cabuya.

Beneficios para los municipios del AIP:

e Disminucién en los tiempos de viaje en aproximadamente 2,5 horas entre Belén y
La Cabuya.

e Se estima la generacion de méas de 3.500 empleos entre directos e indirectos.

e Se estima la disminucién en el costo en la operacién de los vehiculos

e Impulsa la seguridad y movilidad sobre el corredor vial.
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12. Explique por qué la Entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avances e

informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario. Asimismo, informe

or qué la informacién publicada en los ultimos informes (trimestral de junio

septiembre de 2023 y semestral de junio de 2023) es tan precaria y deficiente

impidiendo conocer con detalle la ejecucién de las obras, % avance, etc.

El Instituto Nacional de Vias no tiene competencia sobre la publicacion de las fichas de
avances e informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario, esta se encuentra
a cargo del Departamento Nacional de Planeaciéon - DNP, para lo cual dicha entidad
solicita en forma trimestral a las entidades involucradas en la ejecucion de los proyectos
del Pacto Bicentenario la informacion.

Al respecto, la ultima ficha solicitada por el DNP mediante oficio 20234330645761
radicado INVIAS 2023E VUVR 017831 del 11 Oct 2023, se brind6 respuesta mediante
Oficio INVIAS N° 2023S-VBOG-025188 del 30 de noviembre de 2023 del cual se anexa
copia.

13. Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 (y si otro si suscrito el 24 de
noviembre de 2020) sirvase informar:

e Cuaél es el estado de las fuentes indicativas de financiacion, previstas en
la clausula octava del acuerdo

e Cual ha sido el cumplimiento de cada uno de los compromisos
(comunes, de las entidades territoriales, del DNP y del Ministerio de
Transporte), previstos en la clausula decima primera del acuerdo.

e Desde su funcion y entidad qué acciones se han adelantado por parte

del consejo Directivo del Pacto Bicentenario
e [ os informes de rendicion de cuentas.

Respuesta:

De acuerdo con la clausula octava de la minuta del Pacto Bicentenario “Fuentes
indicativas de financiacion” y los informes elaborados por el Departamento Nacional de
Planeacion — DNP se lee:
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Tabla 3. Detalle por linea temdtica detallande fuente de financiacidn

{Cifras en miflones de pesos)
Aport Aport:
Linea temética Proyecto / Eje plan turismo Pﬂ - p_n E Valor total
. Nacifin territorio
Zipaquird - Chiquinguird- Barbosa £525.000 $ 225,000 $ 750,000
Carretera de la Soberania: La Lejia - Saravena £420.000 $ 180.000 $ 600.000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sicama $364.000 $ 156.000 $ 520,000
Lfnea 1 - La Cabuya - Paz de Ariporo
neal Transversal del Boyaci: Puerto Boyaca (Sector $434.000 $186.000 620000
Fortalecimiento ) S,
dela dos y medio] - Otanche - Chiquinguira
. i Duitama - Charali - San Gil £350.000 $ 150,000 $ 500,000
conectividad vial
Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal £161.000 $69.000 $230.000
BTS: Tibasosa - Sogamoso $77.000 $33.000 $ 110,000
Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - $ 50,000 $50.000 £ 100,000
Aguazul)
Total linea 1 $2.381.000 £ 1.049.000 $3.430.000

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP, Direccion de Inversiones y
Finanzas Publicas, Gerencia Nacional de Pactos Territoriales. Informe semestral 1-2021.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos

%20Territoriales/Informes%20Semestrales%20a%2030-06-2021/F-CA-09%20Informe

%20Semestral%20-%20Pacto%20Bicenternario%201-2021.pdf

Consultado el 20-Mar-2024

Para el cumplimiento de los compromisos en la ejecucion de proyectos a cargo de INVIAS
se encuentra las siguientes aprobaciones de vigencias futuras para el Pacto Bicentenario:

PACTO BICENTENARIO

LINEA 1: FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL

Cifras en millones de pesos

Proyecto /| Eje plan Aporte Aporte Valor Invias (VF PROYECTO
turismo Nacion | territorio total aprobadas) AREIETR | (el PRESUPUESTAL
Zipaquiré - 4010 de
Chiquinquira - 525.000 225.000 750.000 525.000 LEGALIDAD 2020 2401-0600-0041
Barbosa
Carretera de la 4010 de
Soberania: la Lejia- | 420.000 180.000 600.000 420.000 LEGALIDAD 2020 2401-0600-0072
Saravena
Ruta de los
Libertadores: Belén -
Socha - Sdcama - La | 364.000 156.000 520.000 364.000 LEGALIDAD 4010 de 2401-0600-0108 /
2020 2401-0600-0132
Cabuya - Paz de
Ariporo
Transversal de
Boyaca: Puerto 2010 de
Boyaca (sector dosy | 434.000 186.000 620.000 434.000 LEGALIDAD 2020 2402-0600-0013
medio) - Otanche-
Chiquinquird
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Duitama - Charala - 4010 de

. 350.000 150.000 500.000 350.000 LEGALIDAD 2402-0600-0013
San Gil 2020
Vado Hondo - 2010 de
Labranzagrande - 161.000 69.000 230.000 161.000 LEGALIDAD 2020 2402-0600-0013
Yopal

BTS: Tibasosa —

So0gamoso ** 77.000 33.000 | 110.000

Sogamoso - El
Crucero - Toquilla - 50.000 50.000 100.000 120.000 CONCLUIR | No aplica | 2401-0600-0130
(Pajarito - Aguazul)

Total, linea 1
"Fortalecimiento de la | 2.381.000 | 1.049.000 | 3.430.000 | 2.374.000
conectividad vial"

Nota: ** Proyecto a cargo de la ANI

Como se manifesté en el numeral 12, el Departamento Nacional de Planeacion solicita a
las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecucién de los proyectos,
el dltimo solicitado por el DNP mediante oficio N° 20234330645761 y radicado INVIAS
2023E VUVR 017831 de 11 de octubre de 2023, se brind6 respuesta mediante Oficio
2023S-VBOG-025188 de 30 de noviembre de 2023, del cual se anexa copia en el
siguiente link: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EuFjm-
JV{45IjtsZ0VdIsCOBYa6_dmm14jGdoJNXqUmICA?e=6LQ1s0.

Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la pagina web del
Departamento Nacional de Planeacion:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx

14. Aporten todos los reportes de informacion a los que estan obligados las

entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de

conformidad con la cldusula sexta del acuerdo mencionado en la pregunta
numero 13 de este cuestionario.

Respuesta:

Conforme se establecié en el titulo IV, clausula decimo primera del Pacto Bicentenario, el
Instituto Nacional de Vias ha estado cumpliendo los compromisos de las partes, tanto los
comunes como los del Ministerio de Transporte.

Como se manifestd en el numeral 12, el Departamento Nacional de Planeacion solicita a

las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecucion de los proyectos,

el ultimo solicitado por el DNP mediante oficio 20234330645761 radicado INVIAS 2023E

VUVR 017831 del 11 Oct 2023, al cual se le dio respuesta mediante Oficio 2023S-VBOG-

025188 deI 30 de nowembre de 2023 del cual se anexa copia en el S|gU|ente link:
/

JVf45I|tsZOVdIsCOBYa6 dmml4|GdoJNXquICA'?e 6LQ1s0.
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Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la pagina web del
Departamento Nacional de Planeacion:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx.

15. Del proyecto Duitama - Charala - San Gil: Informe cuantos recursos han sido
aportados por parte del Gobierno Nacional y cuantos han sido aportados por
arte de las Gobernaciones. Indiqué cuantos recursos han sido ejecutados
explique el avance de la obra y seifale si se han tenido que ejecutar mas
recursos de los previstos para la estabilizacion y reforzamiento del terreno. En

caso de haberse realizado dichas obras de reforzamiento y estabilizaciéon

indique cémo se ve afectado el presupuesto previsto. el cronograma de obra y
la ejecucidn total del tramo contemplado en el proyecto.

Respuesta:

Los aportes que realiza la nacion para el proyecto San Gil — Charala - Duitama
corresponden a las vigencias futuras aprobadas a través del programa de Legalidad por
valor de $350.000 millones entre las vigencias 2022 a 2030.

Actualmente el proyecto Duitama — Charala — San Gil se encuentra en ejecuciéon mediante
los contratos de obra 987-2021 y el contrato de interventoria 1015-2021 a cargo del
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, con los cuales se cuentan con las siguientes
caracteristicas:

e Fecha de inicio: 26-Jun-21

e Fecha de terminacion: 31-Aug-30
e Longitud del corredor: 134 km
e Meta fisica a ejecutar del proyecto: 26 km de pavimentacion
* Inversion contrato de obra: $324.627 millones
e Inversion contrato de interventoria: $28.598 millones
¢ Inversion Total: $353.225 millones
e Avance fisico ejecutado: 18%
e Obras ejecutadas a la fecha:
o Atencibn 2 sitios criticos en Boyaca
7,9 km rehabilitacion de parcheos
3,4 km Cimentacion profunda
4,3 km estabilizacién taludes
3,4 km obras de concreto
1,2 km pavimentados y 1,8 km en material granular.

O O O OO

Por su parte, el proyecto cuenta con aportes del territorio por $150.000 millones que de
acuerdo con la linea programética de fortalecimiento de la conectividad vial entre los
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departamentos de la Campafia Libertadora para dicho proyecto el estimado es de
$350.000 millones de aportes nacion y $150.000 millones de aporte de los territorios.

Esperamos haber dado respuesta a los cuestionarios en los anteriores términos.

Atentamente,

Maria Constanza Garcia Alicastro
DIRECTORA GENERAL (E)

Proyectado Por: JORGE ERNESTO HERRERA CAMPOS

Revisado Por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ, GERMAN PENA MATEUS, HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ,
JOSE MANUEL GOMEZ DUQUE, JUAN JOSE OYUELA SOLER, LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA, RUBY AMPARO
MALAVER MONTARNA, VICTORIA ELENA GOMEZ GOMEZ

Aprobado Por: JUAN JOSE OYUELA SOLER GERMAN PENA MATEUS, HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ, RUBY
AMPARO MALAVER MONTARA, VICTORIA ELENA GOMEZ GOMEZ

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000)

Copia Externa a: GRUPO ENLACE CONGRESO (MINISTERIO DE TRANSPORTE), YADIRA ESTHER CIENFUEGOS
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CASTELLANOS HERNANDEZ (CONGRESO DE LA REPUBLICA)
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