
     Al contestar cite este radicado:  2024S-VBOG-019685
  Fecha: 2024-04-09 13:54:47

Señor (a):
Jaime Luis Lacouture Peñaloza
Secretario General Cámara de Representantes 
Congreso de la República
Calle 10 No. 7- 51. Capitolio Nacional - Secretaría General - 1° piso
6014325368
secretaria.general@camara.gov.co
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: Respuesta  a  los  radicados  N°  2024E-VUVRAZ-019103,  N°  2024E-VUVRAZ-
023174,  N°  2024E-VBOG-023828,  N°  2024E-VUVRAZ-025679,  N°  2024E-VUVRAZ-
025294, N° 2024E-VUVRAZ-020872, N° 2024E-VUVRAZ-024826 y N° 2024E-VUVRAZ-
022683.

Honorables Representantes a la Cámara, 

En  atención  a  la  citación  de  debate  de  Control  Político  con  fundamento  en  las
proposiciones N° 75 y 78 de 2024, radicados ante esta entidad bajo los números:

 2024E-VUVRAZ-019103.
 2024E-VUVRAZ-023174.
 2024E-VBOG-023828.
 2024E-VUVRAZ-025679 – Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado

MT N° 20241080310141.
 2024E-VUVRAZ-020872 – Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado

MT N° 20241080243381.
 2024E-VUVRAZ-022683 – Traslado del Ministerio de Transporte, con radicado

MT N° 20241080258351.
 2024E-VUVRAZ-025294 – Traslado de la Agencia Nacional de Infraestructura -

ANI, con radicado ANI N° 20245020094671.
 2024E-VUVRAZ-024826 – Traslado de la Agencia Nacional de Infraestructura -

ANI, con radicado ANI N° 20245020093291.

De manera atenta damos respuesta a los cuestionarios de las proposiciones en mención,
de conformidad con lo informado por la Dirección de Ejecución y Operación, la Dirección
Técnica  y  de  Estructuración  y  la  Oficina  Asesora  de  Planeación  del  INVÍAS,  en  los
siguientes términos:

CUESTIONARIO DEBATE CONTROL POLITICO AL GOBIERNO NACIONAL POR LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PACTO BICENTENARIO

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS – Proposición N° 78
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1 Sírvase indicar en qué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad
ha participado ha  incurrido  con  recursos.  Indique por  cada proyecto  y  sus
contratos derivados:

Respuesta:

Los proyectos  derivados del  Pacto  Bicentenario  en los  que ha participado el  Instituto
Nacional de Vías corresponden a los siguientes:

 Ruta de los Comuneros
 Corredor de la Soberanía
 Transversal Boyacá
 Duitama – Charalá – San Gil 
 Ruta de los Libertadores
 Vado Hondo – Labranzagrande, y 
 Transversal del Cusiana

La información relevante de cada uno de estos proyectos se desarrolla a continuación:

1.1 Objeto Contractual  

1.1.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

El objeto del contrato de obra No. 989 de 2021, es:  “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,  GESTIÓN PREDIAL,  SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE  DE  LA  RUTA  DE  LOS  COMUNEROS  (ZIPAQUIRÁ  -  BARBOSA  -
BUCARAMANGA;  GIRÓN  -  PIEDECUESTA)  EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE
CUNDINAMARCA,  BOYACÁ  Y  SANTANDER,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VÍAS  PARA  LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.”

EL  OBJETO  DEL  CONTRATO  DE  INTERVENTORÍA  NO.  971  DE  2021,  ES:
“INTERVENTORÍA  PARA  LAS  OBRAS  DE  MEJORAMIENTO  MEDIANTE  LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,  GESTIÓN PREDIAL,  SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE  DE  LA  RUTA  DE  LOS  COMUNEROS  (ZIPAQUIRÁ  -  BARBOSA  -
BUCARAMANGA;  GIRÓN  -  PIEDECUESTA)  EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE
CUNDINAMARCA,  BOYACÁ  Y  SANTANDER,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VÍAS  PARA  LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.”

1.1.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

El  contrato  de  obra  No.  0988  de  2021  tiene  por  objeto:  “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,  GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DEL
CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE  NORTE  DE  SANTANDER,  BOYACÁ  Y  ARAUCA,  EN  EL  MARCO  DE  LA
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGLIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 2.”

1.1.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El  contrato  de  obra  No.  0973  de  2021  tiene  por  objeto:  “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,  GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DEL
CORREDOR  TRANSVERSAL  DE  BOYACÁ  (PUERTO  BOYACÁ  -  OTANCHE  –
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.”

1.1.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El Contrato de obra 987 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DEL  CORREDOR  VIAL
DUITAMA  -  CHARALÁ  -  SAN  GIL  EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  BOYACÁ  Y
SANTANDER,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030” MÓDULO 5.”

1.1.5 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra 978 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE
LOS  LIBERTADORES  (BELÉN  –  SOCHA  –  SÁCAMA  –  LA  CABUYA  –  PAZ  DE
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.”

1.1.6 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Contrato de obra 986 de 2021 tiene por objeto:  “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL,  SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO
HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
CASANARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030.”

1.1.7 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Contrato de obra 1858 de 2020 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN  DE  LA
VARIANTE  DE  SOGAMOSO Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO  AGUAZUL,  EN  LOS
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DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES".

1.2 Número de procesos publicados y adjudicados:

Se detalla a continuación los procesos derivados de cada proyecto

1.2.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

o Proceso de licitación pública del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-
063-2020.

o Concurso de méritos del contrato de interventoría 971 de 2021: CMA-DT-
188-2020.

1.2.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

o Licitación Pública del contrato de obra 988-2021: LP-DT-063-2020 Módulo 
2.

o Concurso de méritos del contrato de interventoría 1013-2021: CMA-DT-
188-2020 Módulo 3.

1.2.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

o Licitación Pública contrato de obra 973-2021: LP-DT-063-2020. Módulo 3.
o Concurso de méritos del contrato de interventoría 962-2021: CMA-DT-188-

2020 Módulo 2.

1.2.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

o Contrato de obra 987-2021: Licitación Pública Número LP-DT-063-2020.
o Contrato de Interventoría 1015-2021: CMA-DT-188-2020.

1.2.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

o Licitación pública contrato de obra 986 - 2021: LP-DT-063-2020
o Concurso de méritos del contrato de interventoría 996-2021: CMA-DT-188-

2020.

1.2.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

o Licitación pública contrato de obra 1858-2021:  LP-DT-056-2020

o Concurso  de méritos  del  contrato  de interventoría  1860-2021:  CMA-DT-
176-2020.
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1.2.7 RUTA LIBERTADORES 

o Proceso de licitación pública del contrato de obra 978-2021: No. LP-DT-
063-2020.

o Concurso  de méritos  del  contrato  de interventoría  1038-2021:  CMA-DT-
188-2020.

1.3 Estado del  proyecto.  Indique alcances  físicos  por  vigencias  (construcción,
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento (periódico/rutinario), atención de
sitios críticos y/o emergencias, entre otros.

1.3.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Desde la fecha de inicio del contrato el 21 de julio de 2021, el proyecto Ruta Comuneros
acorde con las actividades y el alcance establecido en los documentos del proyecto y el
contrato de obra No.  989-2021 se han realizado las siguientes actividades en pro de
garantizar  la  seguridad  y  transitabilidad  del  corredor  vial  que  comprende  las  rutas
45ACND variante de Zipaquirá, 45A04 entre los municipios de Zipaquirá – Ubaté y la ruta
45A05 entre Ubaté – Chiquinquirá en su mayoría en el departamento de Cundinamarca:

 Campañas de mantenimiento vial 1 y 2 comprendiendo actividades de parcheo con el
fresado y reposición de mezcla asfáltica a los puntos más críticos cuyo deterioro de
pavimento representara altos riesgos de accidentes. Actividades ejecutadas durante
el año 2021 y 2022 en la Variante de Zipaquirá, entre el municipio de Zipaquirá –
Ubaté,  Variante  de  Ubaté  y  entre  Ubaté  Chiquinquirá,  con  una  longitud  total
intervenida de 97 km.

 En el año 2023 se realizaron campañas de bacheo de pavimento para atender el
avanzado  deterioro  del  pavimento  principalmente  entre  Ubaté  –  Chiquinquirá,
actividad que actualmente se ejecuta y se refuerza con el tapahuecos.

 Actualmente se ejecuta la rehabilitación de pavimento de la calzada existente de la
variante de Zipaquirá de la cual se ha intervenido y se encuentran en su recta final 5
km aproximadamente.

 Acorde  a  los  recorridos  realizados  entre  la  interventoría,  contratista,  Invias  y
organismos municipales de seguridad vial y tránsito, se identificaron puntos críticos
por accidentalidad a lo largo del corredor implementando la instalación de señales
verticales en puntos como zonas escolares, intersecciones y retornos acompañado
de una demarcación horizontal tanto de bordes y ejes de vía como marcas viales que
reforzaron la información suministradas por las señales verticales, tales como líneas
virtuales,  bandas  alertadoras,  velocidad  reglamentarias,  zonas  escolares,  cruces
peatonales  entre  otras.  Anualmente  se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  esta
demarcación con el repintado de la mismas, actualmente se encuentra la actividad en
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ejecución entre Ubaté – Chiquinquirá ruta 45A04, para seguido iniciar el tramo entre
Zipaquirá – peaje de Casablanca.

 A la  fecha del  presente  informe,  frente  al  alcance  de  6,60 km de la  Variante  de
Zipaquirá se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construcción:
o Descapote: 6,50 km  
o Excavación de explanación:  6,50 km 
o Pedraplén: 6,50 km 
o Terraplén: 6,48 km 
o Subbase SGB-38: 6,44 km 
o Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km
o MSC-25: 6,41 km 
o MDC-19: 6,06 km 

Actualmente  se  encuentran  en  ejecución  dos  (2)  frentes  de  obra,  el  (1º)  frente  se
encuentra ejecutando la construcción de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el
segundo (2) frente es la conexión de la segunda calzada de la variante Zipaquirá con la
glorieta Portachuelo – Paso Ancho.

Adicional a lo anterior se ejecutan las siguientes actividades:

 En lo que respecta a los estudios y diseños para la construcción de la segunda
calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra
en revisión.

 Atención de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150
ruta 45A04.

 Estabilización del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.

1.3.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

El Corredor de la Soberanía está comprendido entre el caserío de La Lejía en “Quebrada
Seca”  del  PR0+000  y  pasa  por  los  municipios  de  Labateca  y  Toledo  en  Norte  de
Santander, siguiendo por Cubará, Boyacá y avanza hasta un sitio próximo a la población
de  Bojabá  -  Arauca  a  la  altura  del  PR 139+000,  en  dirección  hacia  el  municipio  de
Saravena a la altura del PR 150+000. Así las cosas, el “Corredor de la Soberanía” cuenta
con una longitud total de 150 Km. 

La carretera la Lejía - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir más del 50% de
su longitud total se encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos
existe  insuficiencia  en  obras  de  drenaje  por  lo  que  existen  sectores  de  vía  con
empozamiento y de difíciles condiciones para el tránsito vehicular, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.
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El contrato de obra 988-2021,  tiene como alcance la intervencion del corredor vial  “La
Lejía - Saravena” en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, al
cual correspone de manera general a las principales actividades u obras a ejecutar las
siguientes:

 Actualización de diseños.
 Mejoramiento  y  pavimentacion  de aproximadamente  47  kilometros.  Los  cuales

obedecen a la  priorización de las intervenciones durante los  primeros  años del
plazo del  proyecto acorde a los alcances presupuestales del  contrato y que no
exime al contratista de obra de la atención de mayores metas físicas en el corredor
vial objeto del alcance.

 Mantenimiento y rehabilitacion.

De  conformidad  con  lo  anterior,  actualmente  el  contratista  CONSORCIO  VIAS
COLOMBIA  063,  realiza  el  mantenimiento  de  manera  continua  y  la  atención  de
emergencias  a  lo  largo  del  corredor.  Así  mismo,  se  encuentra  en  actividades  de
estabilización de taludes entre PR 8 y 11 en el sector de Pamplona longitud de 3 Km, se
realizan explanación, construcción, tensionamiento de anclajes y concreto lanzado en los
siguientes tramos:

 PR7+980-PR8+130.
 PR8+320-PR8+690.  
 PR9+430-PR9+600.
 PR9+660-PR9+710.
 PR9+780-PR9+870.
 PR9+925-PR10+010.

Construcción de muros de contención en los tramos:

 PR8+033-PR8+060.
 PR8+116-PR8+360.  
 PR8+665-PR8+717
 PR8+879-PR9+035
 PR9+606-PR9+669
 PR9+861-PR9+937

Adicionalmente,  se  están  realizando  actividades  de  mejoramiento  en  el  tramo  del
PR21+000 al PR21+500 sector San Francisco que pertenece al municipio de Labateca. 

1.3.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El proyecto comprende la atención de los corredores que conforman la Transversal de
Boyacá entre los municipios de Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá - Tunja – Páez,
acorde a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia. El corredor vial cuenta con
una longitud de 378,23 km y comunica el sur oriente del departamento de Boyacá con las
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troncales Magdalena y Central, brindando una alternativa de conexión para la carga que
circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogotá. 

El contrato comprende también el mantenimiento periódico del corredor de acuerdo a las
condiciones  y  necesidades  de  cada  una  de  las  rutas  que  conforman  el  corredor,
incluyendo la atención de emergencias durante la vigencia del contrato a lo largo de todo
el corredor vial. 

Adicionalmente, contempla la construcción de un tramo de la segunda calzada que se
encuentra localizada en la ruta 45BY01 en el ramal de acceso al municipio de Puerto
Boyacá, facilitando el tránsito de vehículos livianos y pesados en la cabecera municipal,
generando condiciones seguras y dinamizando la economía local.

Las actividades de mejoramiento se priorizaron en el tramo vial Dos y Medio – Otanche, el
cual se encuentra ubicado en la provincia de Occidente. 

Con base en el alcance establecido en el contrato de obra y en las modificaciones que se
han aprobado a la fecha incluye todas y cada una de las actividades del alcance del
proyecto,  de  manera general  se  señalan algunas  de las  actividades a  ejecutar  en el
contrato y que se especifican a continuación:

 Actualización de diseños para mejoramiento.
 Estudios y diseños para rehabilitaciones
 Mejoramiento y  pavimentación de aproximadamente  50,0 Km: 43 Km en la  ruta

6006; en la ruta 6007 3Km y 4 Km en la ruta 6009
 Mejoramiento mediante la rehabilitación de aprox. 3 Km en la ruta 6007; 15 Km en el

corredor de la ruta 6009.
 Construcción de aproximadamente 700,0 metros de segunda calzada faltante en el

acceso a Puerto Boyacá Ruta 45BY01.
 Mantenimiento de todo el corredor con activides de conformación y mejoramiento

con adición de materiales
 Durante  el  plazo  del  contrato,  el  Contratista  de  obra  será  el  responsable  de  la

transitabilidad,  por  lo  que  deberá  tomar  todas  las  medidas  necesarias  a  fin  de
garantizar  la  seguridad  vial  del  usuario  en  el  corredor  vial  atendiendo  las
emergencias  viales  presentadas  por  derrumbes  y/o  pérdidas  del  ancho  de  la
calzada.

Dentro de las actividades ejecutadas a lo largo del corredor, se tienen las siguientes:

R  u  t      a     4      5  B  Y      0  1  

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfáltica
deteriorada e instalación de mezcla MDC-19. Se realizó la auscultación técnica y se
verificó el estado de la estructura, fue necesario el bacheo en un área para mejorar
las condiciones estructurales del pavimento.

 Demolición de bordillos del separador central y cunetas en mal estado para reemplazo
por estructuras nuevas.
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 Demarcación horizontal.
 Estudios y diseños para la construcción de 0,7 Km del segundo carril de la calzada de

acceso.
 Avances en las gestiones prediales para la adquisición de las franjas necesarias y en

las gestiones ambientales para la consecución de los permisos necesarios.

R  u  t      a     6      0  0      6  

 Rehabilitación  de  estructura  de  pavimento,  instalación  de  subbase  granular,  base
granular  y  carpeta  asfáltica  del  PR0  al  PR2+120:  construcción  de  estructura  del
pavimento hasta nivel de carpeta de rodadura. Instalación de subbase granular y base
granular  del  PR10+020  al  PR12+880.  Estas  actividades  cuentan  con  estudios  y
diseños.

 Construcción de obras transversales y cunetas.
 Parcheo  técnico:  fresado  de  carpeta  asfáltica  en  áreas  de  mayor  afectación  y

reemplazo  de  la  misma.  Auscultación  y  determinación  de  áreas  que  requieren
intervenciones  con  bacheo,  reemplazo  parcial  de  la  estructura  para  mejorar  las
condiciones  de  carga  y  capacidad  portante  de  la  estructura  del  pavimento  del
PR2+120 al PR15+700.

 Construcción de muros de contención del PR11+950 
 Actividades de mejoramiento del PR28 al PR32, con la ejecución de actividades de

excavación e  instalación de afirmado.  Los  estudios  y  diseños  están en revisión  y
aprobación.

 Actividades de mejoramiento del PR71+000 al PR75+890: Dentro de este tramo se
han ejecutado actividades como:
• Movimientos de tierra para alcanzar los anchos de calzada necesarios y cotas de

subrasante. Se hizo necesario también realizar rellenos en algunas áreas.
• Mejoramiento de la subrasante en las zonas en donde se presentan fallos en la

capacidad  portante:  excavación  y  retiro  del  material,  reemplazo  por  material
competente, compactación y verificación de las densidades.

• Construcción de estructuras hidráulicas: alcantarillas y filtros longitudinales.
• Construcción de filtro vial tipo francés lateral.
• Construcción de obras de contención en concreto.

 Construcción de estructura de pavimento: instalación de capas de subbase granular y
base  granular.  Imprimación  de  la  superficie  para  inicio  de  instalación  de  carpeta
asfáltica con mezcla MDC-19.

 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      7  

 Atención  con  obras  de  mitigación  temporal  en  la  emergencia  presentada  en  la
estructura del Puente Tambrías PR1+230.

 Estudios y diseños para el mejoramiento del tramo del PR50 al PR53
 Estudios y diseños para la rehabilitación del PR88 la PR90
 Avanzan las actividades de mejoramiento del PR50 a PR53 así: 
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• Demolición del remanente de la carpeta de rodadura existente y en mal estado.
• Excavaciones para alcanzar las cotas indicadas, construcción de la estructura de

pavimento y refuerzo de esta con geomalla biaxial
• Construcción de filtros longitudinales.
• Instalación  de  base  granular,  imprimación  con  emulsión  asfáltica  CRL-1  e

instalación de mezcla asfáltica MDC-19. 
 Rehabilitación  de  la  carpeta  asfáltica  entre  PR74  al  PR88  mediante fresado de

carpeta asfáltica deteriorada e instalación de mezcla MDC-19.
 Rehabilitación  entre  el  PR88+052  al  PR89+790  mediante  fresado  de  la  carpeta

existente,  mejoramiento  de  la  subrasante  con  adición  de  material,  refuerzo  con
geomalla biaxial, imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 e instalación de mezcla
asfáltica MDC-19.

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura en tramos existentes en afirmado, mediante
adición de fresado y conformación de calzada.

 Demarcación horizontal del corredor.
 Atención a emergencia presentada en  el  puente  del  centro  poblado  de  Nariño,

municipio  de  Caldas-  Boyacá por fallas en la estructura de apoyo  del puente.
Instalación de puente metálico modular.

 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      8  

 Construcción del carril de motos del costado derecho en sentido Chiquinquirá-
Tunja del peaje de Sáchica.

 Instalación de defensa metálica doble para evitar la evasión del peaje de Sáchica.
 Mantenimiento de la carpeta  de rodadura,  mediante fresado de carpeta  asfáltica

deteriorada e instalación de mezcla MDC-19.
 Demarcación horizontal del corredor.
 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      9  

 Elaboración de estudios y diseños a Fase III para el mejoramiento del PR52 al PR60.
 Elaboración de estudios y diseños para los puntos críticos de Quebrada Honda, Santa

Clara, Quebrada Porras y La Punta PR113.
 Rehabilitación de la  carpeta de  rodadura, mediante fresado de  carpeta asfáltica

deteriorada,  instalación de mezcla MDC-19 del PR0 al PR2+960 y del PR4+500 al
PR15 y construcción de cunetas.

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante adición de fresado y conformación
de calzada.

 Atención a  la  emergencia por  pérdida parcial  de  calzada en el  PR30+605,  con la
construcción de muro de contención, relleno, instalación de subbase granular, base
granular y mezcla asfáltica MDC-19.

 Actividades de mejoramiento: 

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

10/202

http://www.invias.gov.co/


• Nivelación de subrasante, instalación de capa de subbase granular, base granular,
imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 e instalación de mezcla asfáltica MDC-
19.

• Construcción de filtro vial tipo francés lateral y cunetas de concreto.
 Demarcación horizontal.
 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones iniciales del Corredor de
la Transversal de Boyacá, en las siguientes tablas se presenta el detalle de las longitudes
intervenidas  en  cada  uno  de  los  corredores  en  relación  con  las  actividades  de
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante parcheo/
bacheo.

Avance físico acumulado a vigencia 2023

VIGENCIA 2023

ACTIVIDADES
RUTA

45BY01
RUTA
6006

RUTA
6007

RUTA
6008

RUTA
6009

CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO 4,82 2,3 1,5*
REHABILITACIÓN 1,2 16 13
PARCHEO/BACHEO 3,3 9 0,3 19,5
TOTALES 3,3 15,02 18,6 19,5 14,5

*1,5 Km en primera capa de mezcla MDC 19

Avance físico acumulado a vigencia 2024

VIGENCIA 2024

ACTIVIDADES
RUTA

45BY01
RUTA
6006

RUTA
6007

RUTA
6008

RUTA
6009

CONSTRUCCIÓN      
MEJORAMIENTO  0,99 1,705  0,5
REHABILITACIÓN  2,7 0  1,5
PARCHEO/BACHEO 0 0 0 4  
TOTALES 0 3,69 1,705 0 2

Sitios críticos atendidos por rutas durante la ejecución del proyecto Transversal de Boyacá
X

N°
Ubicación

Long.
(m)

Actividades realizadas

RUTA 6006
1 PR56+010 70 Obras  de  mitigación  temporal:  Perfilación  del  talud  para
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X
N°

Ubicación
Long.

(m)
Actividades realizadas

ampliación de la calzada, instalación de tuberías en concreto
de  900mm  para  encausar  las  aguas  de  la  quebrada.
Conformación de la calzada.

2 PR55+900 150

Obras de mitigación temporal: Talud superior: Evacuación del
material suelto, conformación de terrazas y taludes.
Talud  inferior:  Construcción  de  enrocado  y  lleno  controlado
con  material  proveniente  del  deslizamiento  para
reconformación de la banca pérdida.

3 PR37+900 50
Obras de mitigación temporal: Construcción de enrocado. PC
en estudios y diseños a Fase III

4 PR11+950 65

Obras definitivas:  Construcción  de  muros de  contención en
ambos costados de la vía para confinar el terraplén.
Construcción  de  filtros  y  restitución  de  la  estructura  del
pavimento.

5
 PR46+60

0
50

Obras  de  mitigación  temporal:  Limpieza  de  material  de
deslizamiento para garantizar paso a un carril. Perfilación del
talud para mejorar el radio de giro. PC en estudios y diseños
Fase III

RUTA 6007

1 PR1+230 100
Construcción de muro en gaviones para contención del talud
del estribo oriental aguas abajo. Rehabilitación del soporte del
estribo con vigas y columnas.

2 PR85+150 27
Instalación de puente modular DSR2, construcción de apoyos
y rampas de acceso.

RUTA 6009

1 PR30+605 50
Construcción  de  muro  de  contención  y  obras
complementarias.

2 PR84+00 36,6
Instalación de puente modular DSR2, construcción de apoyos
y rampas de acceso.

1.3.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Con relación a este proyecto, en primer lugar, es importante tener en consideración el
alcance contractual de los Estudios y Diseños.

En el Anexo 1 – Anexo Técnico del proceso de contratación LP-DT-063-2020, del cual se
genera el Contrato de Obra No. 987 de 2021, se establece en el numeral 3. Actividades
por ejecutar y alcance, subnumeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución:

“(…)  En  el  evento  en  que  sea  necesario  realizar  la  Revisión  y/o  Ajuste  y/o
Actualización  y/o  Modificación  y/o  Incorporación  y/u  Optimización  y/o
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados,
el  Contratista  en  conjunto  con  la  Interventoría  y  con  la  aprobación  del
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Supervisor del Instituto, podrán adelantar la ejecución y liberación parcial
de estudios y diseños en tramos continuos no menores a 5.0 kilómetros,
con el fin de asegurar el inicio en la ejecución de obras físicas en el menor
tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los plazos máximos
establecidos  para  efectos  de  intervenciones  sobre  los  estudios  y  diseños
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente
anexo y el cumplimiento de la inversión de las vigencias presupuestales. (…).”
Negrilla y subrayado fuera de texto.

Numeral  4.  Plazo  para  la  ejecución  del  contrato,  subnumeral  4.1  Etapa  de
Preconstrucción:

“(…) Por ser el Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030
un programa concebido para proyectos con periodos entre 5 y 10 años, en la
presente  etapa,  el  Contratista  de  obra  deberá  garantizar  (…)  a  Fase  III  los
sectores de intervención programados para el inicio del proyecto según el
numeral 3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION que permita
el  cumplimiento de  las  vigencias presupuestales del  respectivo periodo.
(…)., garantizando la ejecución de las diferentes vigencias presupuestales,
lleve  a  Fase  III  o  de  construcción  debidamente  aprobados  por  la
Interventoría, en el año inmediatamente anterior (primer trimestre el año)
los diseños que se ejecutaran en el periodo posterior. Lo anterior, con el fin
de  evitar  reprocesos  en  los  diseños  a  Fase  III  desde  un  comienzo  del
proyecto  que  pudieran  a  lo  largo  del  periodo  de  los  contratos,  sufrir
cambios  o  nuevos  ajustes  por  situaciones  típicas  de  algunos  sectores.
(…).” Negrilla y subrayado fuera de texto.

Con  base  en  las  condiciones  contractuales  enunciadas  en  los  párrafos  anteriores,
actualmente se tienen los Estudios y Diseños Fase III, de los siguientes tramos:

- Tramo II. 100%.
- Tramo IV. Los Estudios y Diseños se habían iniciado en el año 2022, con los Estudios

de Tránsito, diseño geométrico y pavimentos.

- Tramo VII. 100%.
- Tramo VIII. 85%.

Por su parte, es importante indicar que al efectuar la solicitud a Corpoboyacá para la
intervención del tramo, tan solo hasta el mes de febrero de 2024, emitieron concepto de
aprobación, con comunicado 150-1529 del 02 de febrero de 2024, Referencia: inventario
forestal tramo entre las abscisas K22+000 y K27+000 vía Duitama Charalá; del que se
extrae:  “(…)  Esta  Corporación  considera  que  si  bien  los  individuos  solicitados  para
aprovechamiento se encuentran ubicados en un complejo de páramos, y por tanto se
requiere una especial protección, también es cierto que el desarrollo vial del país es una
actividad de utilidad pública, tal como lo establece el Artículo 58 de la Constitución Política
de Colombia. Además, al tratarse de una ampliación vial, y no de una obra nueva, el
impacto ambiental será menor y con la siembra de los individuos de especies nativas, que
se hará como medida de compensación, en una relación más que proporcional frente a
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los  individuos  talados,  la  mitigación  de  las  actividades  desarrolladas  se  evidenciará
rápidamente. (…).”

Adicionalmente, con corte del mes de febrero de 2024, se han realizado la construcción
de 26 alcantarillas, estabilización de taludes en 4,6 km del corredor y construcción de
diversos muros de contención según diseños aprobados. 

1.3.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

La  vía  Vado  Hondo  –  Labranzagrande  -  Yopal  comunica  las  ciudades  de  Yopal  y
Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyacá y la Región Oriental con la Región
Central del país. En la actualidad por los problemas de comunicación que ha tenido Yopal
con  Sogamoso  entre  los  cuales  se  destacan  la  pérdida  de  banca,  deslizamientos,
obstrucciones que presenta la vía Aguazul - Toquilla se ha tomado corno vía alterna el
corredor Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal.

El Corredor cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0+000 y
el  municipio de Yopal  (exactamente en el  puente La Cabuya sobre  el  río  Cravo Sur)
PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54 km no pavimentados y/o en
afirmado.

En el  corredor  se  desarrolla  actualmente  el  Contrato  de Obra No.  986-2021 entre  el
Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con
vigencias hasta el año 2030. El presupuesto de las vigencias de los años 2021, 2022 y
2023,  del contrato  ya se encuentran ejecutadas,  inversiones que se desarrollaron en
pavimentación de 1.3 km, repotenciación del puente existente a la entrada del municipio
de  Labranzagrande  sentido  Sogamoso-Yopal,  mantenimientos  rutinarios  en
aproximadamente 35 km, construcción de la cimentación del puente paralelo al existente
mencionado  anteriormente  y  protección  de  uno  de  los  estribos  del  puente  existente
mediante un sistema de enrocado.

1.3.6 TRANSVERSAL DEL CUSIANA

A continuación,  se  relaciona  el  estado  del  proyecto  por  vigencias  desde  la  firma del
contrato: 

V I G E N C I A     2 0 2 1
Mejoramiento  Parcheo técnico y señalización a 27 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550 sector “Orquídea” inicio de instalación de puentes
metálicos.

 PR82+600  sector  “El  Berbeno”  recuperación  de  perdida
parcial de banca

 PR80+100  sector  “La  Leonera”  inicia  recuperación  de
perdida parcial de banca.
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 PR78+900  recuperación  de  capacidad  hidráulica  de  box
culvert.

Atención  de
emergencias

 PR117+400 sector “Las Lajas”
 PR87+000 sector “La Granja” inicio de atención de primera

emergencia.

V I G E N C I A     2 0 2 2
Mejoramiento  Parcheo técnico y señalización a 91 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550  sector  “Orquídea”  termina  la  instalación  de
puentes metálicos.

 PR82+150 sector “La Molinera” obras hidráulicas y nivelación
de calzada.

 PR83+300  sector  “Barro  Negro”  obras  hidráulicas  y
nivelación de calzada.

 PR80+100  sector  “La  Leonera”  termina  recuperación  de
pérdida parcial de banca.

 PR66+000 sector “La Rocha” inicia recuperación de perdida
parcial de banca.

 PR81+500  sector  “Puente  Nuevo”  inicia  construcción  de
obras de mitigación.

 PR105+900  sector  “La  Leonera”  inicia  recuperación  de
perdida parcial de banca.

Atención  de
emergencias

 PR87+000 sector “La Granja”  termina atención de primera
emergencia.

 PR87+000  sector  “La  Granja”  inicia  atención  de  segunda
emergencia.

 PR83+600  sector  “Quebrada  Negra”  atención  de
emergencia.

 PR117+600 sector “Las Lajas” atención de emergencia.

Variante Sogamoso
 Inicio de construcción de la variante Sogamoso.
 Adquisición predial.

V I G E N C I A     2 0 2 3
Mejoramiento  Señalización a los 118 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550  sector  “Orquídea”  nivelación  de  puentes
metálicos.

 PR82+150 sector “La Molinera” continúa obras hidráulicas y
nivelación de calzada.

 PR83+600 sector  “Quebrada Negra”  inicia  construcción de
obras de mitigación.
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V I G E N C I A     2 0 2 3
 PR66+000  sector  “La  Rocha”  termina  recuperación  de

perdida parcial de banca.
 PR81+500 sector  “Puente  Nuevo”  termina construcción de

obras de mitigación.
 PR105+900  sector  “La  Leonera”  continúa  recuperación  de

pérdida parcial de banca.
 PR85+100 sector “La Estrella” inicia construcción de obras

de mitigación.
 PR79+100 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de

mitigación.
 PR79+800 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de

mitigación.
 PR63+300 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de

mitigación.

Atención  de
emergencias

 PR81+500 sector “Los Grillos” atención de emergencia.
 PR87+000 sector “La Granja” termina atención de segunda

emergencia.
 PR84+200  puente  “Quebrada  Negra”  atención  de

emergencia.

Variante Sogamoso
 Intervención de 2,6 km de la variante y construcción de obras

hidráulicas.
 Adquisición predial.

1.3.7 RUTA LIBERTADORES

Este corredor vial  se ubica en los departamentos de Boyacá y Casanare, incluye dos
tramos de la Ruta Nacional 64 y uno de la Ruta Nacional 65, empezando por la Ruta 6404
en Belén (PR 00+000), atravesando los municipios de Paz del Río, Socha, Inspección de
Policía de Los Pinos,  Ye acceso municipio de La Salina y municipio de Sácama (PR
128+500). El siguiente sector, está en la Ruta 6405, el cual comienza en el municipio de
Sácama (PR 00+000) y termina en el  puente La Cabuya (PR 32+080). Finalmente, el
tercer tramo pertenece a la Ruta 6514, iniciando en el municipio de Paz de Ariporo (PR
00+000) pasando por el municipio de Hato Corozal y finalizando en el puente La Cabuya
(PR 73+000). En total, el corredor vial que da alcance a este contrato tiene una longitud
de 233.2 km.

El proyecto Ruta de los Libertadores tiene un alcance encaminado a ejecutar actividades
de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial  existente de las rutas 64 tramo 04
entre los municipios de Belén, Paz de Río, Socha, Socotá, Sácama en una longitud de
128,5 km; Ruta 64 tramo 05 Sácama – La Cabuya, con una longitud de 32,08 km y Ruta
65 tramo 14 La Cabuya, Hato Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73 km para un
total de 233,2 kilómetros.

Localización general del proyecto
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Fuente: Documento PAGA

El alcance de la inversión programada para el corredor Ruta Los Libertadores (Belén –
Socha – Sácama - La Cabuya – Paz de Ariporo), comprende las siguientes actividades:

● Pavimentación de 46 km, los cuales se dividen en: 23 km en el departamento
de Casanare del PR02+750 al PR15+600, PR19+850 al PR30+000 Ruta 6405 y
23 km en el departamento de Boyacá del PR47+500 al PR70+500 Ruta 6404.

● Mantenimiento periódico con actividades de conformación de calzada existente
y parcheo y/o bacheo en el corredor vial.

● Atención de emergencias para garantizar la transitabilidad del corredor vial.
● Estudios y diseños para los kilómetros que pertenecen al tramo mínimo de las

intervenciones.

Mediante la Adición No. 1 de 2021, se incorporaron $20.059.840.972 al Contrato de Obra
para un total de $342.849.969.892.

En diciembre de 2022, mediante la modificación No. 1 al Contrato de Obra No. 978 de
2021, se realizó un reajuste de recursos para la elaboración de estudios y diseños para
sectores  de  condiciones  especiales  o  atípicos  o  no  considerados  inicialmente  en  los
corredores.

El  alcance  para  estudios  y  diseños  con  los  sectores  atípicos  quedó  de  la  siguiente
manera:

No
.

SECTOR

1 PR30+300 Ruta 6404 - Muro El Boche

2 PR30+300 Ruta 6404 - Nuevo puente El Boche

3 PR32+600 Ruta 6404 - El Estanquito  

4 PR37+650 Ruta 6404 - Sector El Alto  

5 PR3+523 Ruta 6514 - Puente sobre el Rio Ariporo

6 PR2+530 Ruta 6405 - Puente San Pascual
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No
.

SECTOR

7 PR16 Ruta 6405 - Muro de contención

8 PR71 - PR80 Ruta 6404 - Mayor alcance físico pavimento (9 km)

9 PR100 - PR110 Ruta 6404 - Mayor alcance físico pavimento (10 km)

10 PR51 - PR73 Ruta 6514 - Mayor alcance físico pavimento (22 km)

A la fecha, el proyecto del corredor Ruta Los Libertadores se encuentra en ejecución en
etapa de construcción, donde avanza con trabajos para la pavimentación del tramo del
PR47 al PR62 de la Ruta 6404 Socotá – Chita en Boyacá, así mismo se avanza en el
tramo del PR20 al PR30 de la Ruta 6405 de Sácama a La Cabuya en el departamento de
Casanare.

Por otra parte, avanzan trabajos de construcción de muro en gaviones para protección de
talud en margen derecha del PR30+300 ruta 6404 en el sector El Boche, actividades de
mantenimiento con conformación de calzada con adición de material del PR72 a mayores
en  la  ruta  6404  y  finalmente  con  mantenimiento  con  parcheo  técnico  en  el  PR14 a
mayores en la ruta 6514 de Hato Corozal a Sácama en Casanare.

Finalmente, desde el 23 de junio de 2021, fecha de inicio del proyecto se han ejecutado
$43.935.748.182 Iva incluido para el contrato de obra, esto con base en la facturación a
cierre al 31 de diciembre de 2023.

1.4 Sírvase indicar los avances físicos (programado vs ejecutado a la fecha, tanto
del  avance  físico  como  del  financiero,  desagregado  por  las  actividades
contenidas en el alcance)

Atendiendo la solicitud presentada se detallan los avances físicos y financieros de los
proyectos.

1.4.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

o Avance físico programado: 35,89%
o Avance físico ejecutado:36,60%
o Avance financiero programado: 33,49%
o Avance financiero ejecutado: 34,04%

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado:
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1.4.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Avance Físico:

Meta física programada %: 19,14%
Meta física ejecutada %: 13,57%

Avance financiero: 

A la fecha se tiene la siguiente ejecución de obra:

Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al análisis financiero se presenta una
diferencia  positiva  o  adelanto  de  0,30%  en  el  acumulado  programado  vs  ejecutado,
equivalente a $967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 43.728.811.749 $ 319.688.992 $ 44.048.500.741
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 5.236.546.240 $ 38.267.070 $ 5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE 
LA SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 902.858.340 $ 171.543.085 $ 1.074.401.425
GESTIÓN AMBIENTAL 
(PREACTA)

- - -

GESTIÓN SOCIAL 
(PREACTA)

$ 28.547.091 - $ 28.547.091
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
GESTIÓN PREDIAL 
(PREACTA)

$ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820

PROTOCOLO PARA 
BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19

$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

VALOR TOTAL $ 50.002.074.411 $549.508.235 $50.551.582.646

1.4.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Avance Físico:

Programado 28,7%
Ejecutado 27,3%

Avance financiero: 
Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 77.549.163.559, equivalente a 5,41%
del básico de obra

Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $  82.559.929.949,  equivalente  al
7,04%

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
valor básico acumulado programado vs valor básico ejecutado con referencia al programa
de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

 DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 82.559.929.494 $ 361.993.537 $ 82.921.923.031
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 17.402.522.754 $ 76.303.369 $ 17.478.826.123

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE 
LA SEMANA E ILUMINACIÓN

$ 0 $ 0 $ 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.008.340.768 $ 191.584.746 $ 1.199.925.514
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SECTORES Y/O SITIOS 
CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

$ 1.186.233.681 $ 225.384.399 $ 1.411.618.080

GESTIÓN AMBIENTAL 
(PREACTA)

$ 0

GESTIÓN SOCIAL 
(PREACTA)

$ 21.268.589 $ 4.041.031 $ 25.309.620

GESTIÓN PREDIAL 
(PREACTA)

$ 1.690.286.662 $ 75.456.425 $ 1.765.743.087
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 DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
PROTOCOLO PARA 
BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19

$ 1.668.424 $ 317.001 $ 1.985.425

VALOR TOTAL
$ 
103.870.250.372

$ 935.080.508
$ 
104.805.330.880

1.4.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

En atención al proyecto en asunto se tienen los siguientes avances físicos y financieros 

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecución 
financiera

Programad
o

19.47
%

Ejecutad
o

21.23
%

Ejecución física 
Programad

o
17.11
%

Ejecutad
o

18.56
%

Contrato de interventoría 1015 de 2021
Ejecución 
financiera

Programad
o

21.23
%

Ejecutad
o

21.23
%

1.4.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

En atención al proyecto vado Hondo – Labranzagrande – Yopal se presenta el siguiente 
avance físico y financiero 

o Ejecutado: 15.91%
o Programado: 15.58%

1.4.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

En atención al proyecto en asunto se tienen los siguientes avances físicos y financieros 

EJECUCIÓN FISICA: 96,76 % (a 31 de enero de
2024)

EJECUCIÓN 
FINANCIERA:

90.7 % (a 31 de enero de
2024)

A continuación, se describe el avance de las actividades de acuerdo con lo establecido en
el presupuesto de obra: 
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

 EXPLANACIONES     

200.2
Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas

Ha 14.83 18.00 82%

201.7 Demolición de estructuras m3 659.05 715.00 92%

201.1
6

Remoción de cercas de 
alambre     

m 2,110.00 4,160.00 51%

210.1.
2

Excavación sin clasificar de 
préstamos

m3 0.00 0.00 0%

210.2.
1

Excavación en roca de la 
explanación y canales

m3 300.00 300.00 100%

210.2.
2

Excavaciones en material 
común de la explanación y 
canales

m3 381,131.96 387,418.31 98%

211.1 Remoción de derrumbes m3 132,407.16 142,500.00 93%

220.1 Terraplenes m3 100,000.00 107,000.00 93%

231.1
Geotextil para separación de 
suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 686.00 686.00 100%

 
BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS, VARIANTE 
SOGAMOSO

    

311.1 Afirmado m3 0.00 960.00 0%

320.1 Subbase granular clase A m3 0.00 0.00 0%

330.1 Base granular clase A m3 0.00 0.00 0%

 
BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS, SOGAMOSO-
AGUAZUL

    

320.1 Subbase granular clase A m3 4,315.00 4,749.00 91%

330.1 Base granular clase A m3 2,163.00 2,258.00 96%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

330.4
Base granular para bacheo 
clase A

m3 0.00 0.00 0%

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS, 
VARIANTE SOGAMOSO

    

420.2
Riego de imprimación con 
emulsión asfáltica CRL‐1

m2 0.00 7,000.00 0%

450.2
P

Mezcla densa en caliente Tipo 
MDC-19

m3 0.00 0.00 0%

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS, 
SOGAMOSO-AGUAZUL

    

421.1
Riego de liga con emulsión 
asfáltica CRR-1

m2 7,739.90 8,950.00 86%

450.1
P

Mezcla densa en caliente tipo 
MDC‐25

m3 677.00 682.00 99%

450.2
P

Mezcla densa en caliente tipo 
MDC -19 

m3 565.70 901.00 63%

450.9
P

Mezcla densa en caliente Tipo 
MDC-19 para bacheos

m3 18,239.90 18,262.90 100%

460.1
P

Fresado de pavimento asfaltico m3 17,860.40 17,913.00 100%

465.1

Excavación para reparación de 
pavimento asfáltico existente 
incluyendo el corte y la 
remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes.

m3 2,448.00 2,448.00 100%

 PAVIMENTOS DE CONCRETO     

500.1
Pavimento de concreto 
hidráulico

m3 0.00 0.00 0%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

600.1. Excavaciones varias sin m3 3,714.00 3,714.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

1 clasificar

600.1.
1

Excavaciones varias sin 
clasificar

 9,394.00 9,443.00 99%

600.1.
1

Excavaciones varias sin 
clasificar

 3,629.00 3,943.00 92%

600.2.
1

Excavaciones varias en roca en
seco

m3 1,356.01 1,574.00 86%

610.1
Rellenos para estructuras con 
suelo

m3 1,064.90 1,300.00 82%

610.2
Relleno para estructuras con 
recebo

m3 54.00 131.00 41%

621,1.
1P

Pilote de concreto vaciado in 
situ de diámetro 1,20 m. 
(incluye excavación y No 
incluye refuerzo)

m 180.00 180.00 100%

621.1.
2P

Pilote de concreto vaciado in 
situ tipo caissons concreto clase
fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, 
(incluye excavaciones, y no 
incluye acero de refuerzo) 

m 0.00 0.00 0%

621.2
P

Micropilote de diámetro d=150 
mm con tubo de acero de 
d=101 mm espesor de pared 6 
mm

m 0.00 0.00 0%

621.3
P

Micropilote de diámetro d=240 
mm con tubo de acero de 
d=193.7 mm espesor de pared 
12.5 mm

m 0.00 0.00 0%

621.4
P

Micropilote de diámetro d=250 
mm con tubería de acero øext =
168,3 mm e= 10 mm al 1/3, 
colocación de tirantes e 
inyección de lechada de 

m 0.00 0.00 0%

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

24/202

http://www.invias.gov.co/


GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

cemento

623.1.
2P

Perno 5/8" Tipo A325 o similar m 0.00 0.00 0%

623.1.
3P

Perno 1" tipo A325 o similar 
(incluye sistema de adherencia 
Hilti HIT-RE 500 V3)

m 0.00 0.00 0%

630.1
P

Concreta clase 42 Mpa, para 
vigas de amarre

m3 0.00 0.00 0%

630.1.
2P

Concreta clase 42 Mpa, para 
columnas

m3 0.00 0.00 0%

630.1.
1P

Concreta clase 35 MPA, para 
vigas puentes tipo 1.

m3 0.00 0.00 0%

630.3 Concreta clase 28 MPA m3 0.00 100.00 0%

630.3.
1P

Concreta clase 28 MPA para 
estribo, aletas, vigas, topes, 
ménsula, placas, dados y vía

m3 438.00 438.00 100%

630.3.
1P

Concreta clase 28 MPA para 
estribo, aletas, vigas, topes, 
ménsula, placas, dados y vía

m3 1,224.00 1,575.00 78%

630.3.
1P

Concreta clase 28 MPA  para 
estribo, aletas, vigas, topes, 
ménsula, placas, dados y vía

m3 0.00 0.00 0%

630.3.
3P

Concreta clase 28 MPA para 
pilas de puentes 

m3 0.00 0.00 0%

630.3.
4P

Concreta clase 28 MPA para 
tablero y anden

m3 0.00 0.00 0%

630.4 Concreta clase 21 MPA m3 118.10 130.00 91%

630.6 Concreta clase 14 MPA m3 72.50 72.50 100%

630.6 Concreta clase 14 MPA m3 193.00 350.00 55%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

630.6 Concreta clase 14 MPA m3 7.00 10.00 70%

630.6 Concreta clase 14 MPA m3 0.00 0.00 0%

630.7
Concreta clase 14 MPA 
Ciclópeo

m3 1,346.22 1,459.00 92%

632.1
P

Baranda Metálica m 0.00 0.00 0%

640.1
Acero de refuerzo Fy= 420 
Mpa.

kg 103,000.20 103,000.20 100%

640.1
Acero de refuerzo Fy= 420 
Mpa.

kg 139,018.70 183,323.73 76%

640.1
Acero de refuerzo Fy= 420 
Mpa.

kg 143,554.00 155,629.20 92%

640.1
Acero de refuerzo Fy= 420 
Mpa.

kg 135.00 135.00 100%

640.1
Acero de refuerzo Fy= 420 
Mpa.

kg 0.00 400.00 0%

640,2
P

Suministro e Instalación rejilla 
6" (cada 4m)

m 0.00 0.00 0%

641.1 Acero de peesfuerzo Tf-m 0.00 0.00 0%

642.1 Apoyo elastomérico u 0.00 0.00 0%

642.2
P

Junta de dilatación módulos m 0.00 0.00 0%

642.3
P

Junta de dilatación Tipo Polyset 
PLY-KRETE o similar (Incluye 
Concreto elastómero y adhesivo
epóxido)

m 31.00 31.00 100%

661.1
Tubería de concreto reforzado 
CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m 277.00 305.00 91%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

663.3
P

Tubería para filtro PVC 
perforada diámetro 100 mm

m 2,769.00 2,771.00 100%

671.1
P

Cuneta de concreta clase de 21
Mpa vaciada insitu, no incluye 
la conformación de la superficie 
de apoyo 

m3 307.20 370.00 83%

671,2
P

Rejilla de Concreto para drenaje m 0.00 0.00 0%

671,3
P

Canal rectangular para drenaje m 0.00 0.00 0%

673.1 Geotextil Tipo II no tejido m2 47,173.20 47,260.00 100%

673.2 Material granular drenante m3 2,687.10 2,876.00 93%

673.3
P

Geodren m 35.00 35.00 100%

673.4
P

TecDren m2 0.00 0.00 0%

681.1

Gaviones de malla de alambre 
de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

m3 0.00 0.00 0%

682,1
P

Geocolchones m2 0.00 0.00 0%

 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD

    

1P

Suministro y aplicación de 
pintura en frío acrílica pura base
agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

m 420,273.00 421,500.00 100%

2P

Suministro y aplicación de 
pintura en frío acrílica pura base
agua para marca Vial con 
pintura en frío

m2 2,250.00 2,250.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

4P
Suministro e instalación de 
tachas reflectiva bidireccionales

u 85.00 855.00 10%

5P

Suministro e instalación de 
señal vertical de tránsito sp, sr y
si  (75cm*75cm) con lamina 
acero galvanizado 
retroreflectiva

u 218.00 242.00 90%

6P

Suministro e instalación de  
Señal delineador horizontal con 
lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

u 10.00 55.00 18%

7P
Señal vertical de Tránsito Tipo V
con lamina retroreflectiva de   
SI-05 Y SI-06

m2 12.75 12.75 100%

720.1 Poste de referencia u 0.00 12.00 0%

730.1 Defensa metálica m 609.70 609.70 100%

730.2 Sección final u 48.00 48.00 100%

740.1 Captafaros u 162.00 262.00 62%

 OBRAS VARIAS     

800.2
Cerca de Alambre de Púas con 
postes de concreto

m 130.00 260.00 50%

830,1
P

Sellado de Fisuras (Incluye 
adhesivo epóxico, incluye 
inyectores, incluye sellador)

m 0.00 0.00 0%

830,2
P

Reparación desconches y 
resanes (incluye mortero tipo 
Grout, Incluye Puente de 
adherencia concreto nuevo y 
viejo,)

m2 0.00 0.00 0%

810.2
Protección de taludes con tierra 
orgánica

m2 0.00 0.00 0%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

 TRANSPORTES     

900.2

Transporte de materiales 
provenientes de la excavación 
de la explanación, canales y 
préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 
m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

m3-
km

8,835,772.8
9

9,324,672.00 95%

900.3

Transporte de materiales 
provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros 
(100m)

m3-
km

1,220,946.0
0

1,315,517.00 93%

 ITEMS NO PREVISTOS     

900.1

Transporte de materiales 
provenientes de la excavación 
de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien (100m) y 
mil metros (1.000m) de 
distancia 

m3-
E

491,276.00 491,276.00 100%

650.3
Transporte de estructura 
metálica

m3-
km

435,782.00 461,612.00 94%

650.4 Montaje de estructura metálica Kg 409,953.80 409,955.00 100%

623.1
P

Anclajes para izaje, conformado
por cuatro cables de 3 torones 
de 5/8" de acero astm a416 
grado 270 (fpu = 1860 mpa) de 
baja relajación, incluye lechada.

UND 0.00 0.00 0%

623.2
P

Perno de anclaje en acero astm
f1554 gr. 105 galvanizado en 
caliente

UND 0.00 0.00 0%

630.1.
4P

Concreta clase 35 mpa, para 
estribos prefabricados puentes 
(incluye izaje posicionamiento 

m3 114.90 114.90 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

inicial)

201.2
2P

Demolición de gaviones m3 60.00 60.00 100%

674.2
Dren horizontal de longitud 
mayor a diez (10) metros 

ml 17,345.00 17,395.00 100%

801.6
P

Limpieza a mano de 
alcantarillas de tubo de 600 ó 
900 mm 

m3 55.30 56.00 99%

8P Sacos de suelo cemento m3 102.62 102.62 100%

8P Sacos de suelo cemento  179.00 239.00 75%

8P Sacos de suelo cemento  27.00 50.00 54%

9P Sacos de suelo m3 18.00 60.00 30%

663.4
P

Tubería de plástico novafort - 
diámetro 36 plg

ml 188.00 188.00 100%

221.2
P

Enrocado diámetro de 20 a 80 
cm (no incluye transporte)

m3 1,013.00 1,013.00 100%

221.3
P

Enrocado tamaño mínimo 80 
cm (no incluye transporte) 

m3 10,301.12 10,600.00 97%

900.1
P

Transporte de material de roca 
tamaño mayor a 20 cm (m3-km)

m3-
Km

23,801.00 53,920.00 44%

900.2
P

Transporte de material aluvial- 
crudo de rio 

m3-
Km

54,086.00 54,580.00 99%

221.1
P

Material aluvial - crudo de rio 
y/o material de cantera tipo 
seleccionado para 
mejoramiento (suministro e 
instalación)

m3 2,160.00 2,168.00 100%

600,2,
3P

Excavación en material común 
en seco a mano 

m3 2,181.00 2,191.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

211,1,
1P

Trasiego de materiales 
provenientes de excavación de 
la explanación de canales y 
derrumbe

m3 376,140.26 378,320.00 99%

671,4
P

Cunetas en manto hormigonado m2 2,934.10 2,946.10 100%

811-
1P

Producto enrollado para el 
control de erosión del tipo 
Manto TRM 500 o equivalente 

m2 33,554.65 43,555.00 77%

812,1
P

Malla hexagonal de doble 
torsión con revestimiento en 
zinc y polímero 

m2 30,278.34 30,278.34 100%

623.1
P

Anclajes de tipo 1" con perno 
para estabilización 

ml 10,120.00 10,120.00 100%

3P Sendero peatonal ml 1,114.00 1,166.00 96%

663,4
P

Tubería para drenaje PVC de 
450mm 

ml 0.00 0.00 0%

670.5
P

Disipadores de energía y 
sedimentadores en concreto 
reforzado f'c=21 MPa - no 
incluye acero de refuerzo

m3 0.00 0.00 0%

900.3
P

Transporte de material de roca 
tamaño mayor a 80 cm (m3-km)

m3-
km

59,999.90 60,000.00 100%

623.1.
4P

Perno con barra autoperforante 
R32-360

m 2,118.00 2,118.00 100%

621.5
P

Micropilote con barra 
autoperforante R51-800

m 6,317.30 6,317.30 100%

623.3
P

Cables para izaje, conformado 
3 torones de 5/8" de acero astm
a416 grado 270 (fpu = 1860 
MPA) de baja relajación de 8 
metros cada cable. (suministro 
e instalación) (emergencia 

und 16.00 16.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

puentes metálicos La orquídea)

642.4
P

Junta de construcción superior 
entre estribos prefabricados 
(emergencia puentes metálicos 
La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

642.5
P

Refuerzo inferior de estribos 
prefabricados (emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

623.5
P

Anclaje de estructura metálica a
estribos prefabricados 
(emergencia puentes metálicos 
La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

673.5
P

Geodren planar 0,5 m 
(emergencia puentes metálicos 
La orquídea)

m2 505.00 505.00 100%

683.2
P

Geomembrana de 40 MLS 
(emergencia PR87)

m2 5,664.00 7,907.00 72%

640.4
P

Suministro e instalación de 
cable en acero galvanizado 
entre pernos (emergencia 
PR87)

m 103.00 103.00 100%

220.2
P

Geobloque densidad 30Kg/m3 
(emergencia PR87)

m3 268.00 268.00 100%

683.1
P

Suministro e instalación de 
geotextil TR 4000 (emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

m2 6,989.00 6,989.00 100%

 Pedraplén compacto m3 68,073.00 70,187.00 97%

201.1.
4P

Tala de árboles (H=5m a 
H=10m) (Incluye traslado y 
disposición final)

und 68.00 68.00 100%

201.1.
3P

Tala de árboles (H=10.1m a 
H=20m) (Incluye traslado y 

und 381.00 403.00 95%

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

32/202

http://www.invias.gov.co/


GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

disposición final)

201.1.
2P

Tala de árboles (H=20.1m a 
H=30m) (Incluye traslado y 
disposición final)

und 38.00 39.00 97%

201.1.
1P

Tala de árboles (H>30m) 
(Incluye traslado y disposición 
final)

und 1.00 1.00 100%

621.1.
3P

Pilote de concreto vaciado in 
situ de diámetro 0,4m en 
concreto de 21 MPA (incluye 
excavación y no incluye 
refuerzo)

m 485.00 485.00 100%

621.1.
5P

Pilote de concreto vaciado in 
situ de diámetro 0,6m en 
concreto de 21 MPA (incluye 
excavación y no incluye 
refuerzo)

m 753.80 753.80 100%

621.1.
2P

Columnas de módulo 
controlado de diámetro= 0.6m

m 3,279.00 3,279.00 100%

220.1
P Material de Terraplén

m3 100,000.00 107,000.00 93%

450.1
P

Mezcla densa en Caliente tipo 
MDC-25 (Variante Sogamoso)

m3 0.00 0.00 0%

731.1
P

Defensa de concreto (No 
incluye acero de refuerzo)

m 342.00 442.00 77%

663.5
P

Suministro e instalación de 
tubería PEAD de 18" (450mm) 
incluye instalación de atraque 
en los tercios con sacos de fibra
sintética rellenas de suelo de la 
zona

m 331.00 331.00 100%

663.8
P

Suministro e instalación de 
semicodo de 18" (450mm) e 
instalación de atraque en los 

UN 15.00 15.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

tercios con sacos de fibra 
sintética rellenas de suelo de la 
zona

663.7
P

Salida de 1" en manguera de 
polietileno para conexión de 
flujo del dren a la zanja de 
coronación (incluye suministro e
instalación)

UN 290.00 290.00 100%

20P
Delineador Tubular Simple 
(incluye suministro e 
instalación)

UN 20.00 20.00 100%

642.5
P

Junta de dilatación, con sello 
PVC O-22 o equivalente, de 
ancho 2cm, con sellante de 
masilla de pliuretano y placa de 
poliestireno expandido de 
e=20mm de espesor

m 255.00 255.00 100%

16P

Caja de recolección en 
mampostería de doble pared 
con impermeabilizante y 
espesor de mortero de 3cm. 
Dimensiones: Bmin=0.80m, 
Lmin=0.80m. Placa de fondo 
e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

UN 5.00 5.00 100%

17P

Caja de recolección en 
mampostería de doble pared 
con impermeabilizante y 
espesor de mortero de 3cm. 
Dimensiones: Bmin=1.50m, 
Lmin=1.00m. Placa de fondo 
e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

UN 1.00 1.00 100%

18P Caja de recolección en 
mampostería de doble pared 
con impermeabilizante y 

UN 3.00 3.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

espesor de mortero de 3cm. 
Dimensiones: Bmin=1.50m, 
Lmin=1.50m. Placa de fondo 
e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

19P

Caja de recolección en 
mampostería de doble pared 
con impermeabilizante y 
espesor de mortero de 3cm. 
Dimensiones: Bmin=2.00m, 
Lmin=2.00m, Hmin=2.5m. Placa
de fondo e=0.15cm, f'c=28MPA 
(no incluye refuerzo)

UN 2.00 2.00 100%

640.3
P

Malla de acero electrosoldada 
Q5 (6MMX15X15)

kg 4,840.70 6,296.00 77%

623.4
P

Anclaje activo con tres (3) 
cables o torones de 1/2"

m 3,958.00 3,958.00 100%

221.1
P Material de Pedraplén

m3 68,073.00 70,187.00 97%

611.1
P

(1160
6)

Suministro e instalación de 
concreto celular para rellenos 
densidad 450 Kg/m3

M3 4,571.00 4,723.00 97%

233.1
P (7-

11604
)

Geomalla para estabilización de
suelos (Geomalla biaxial o 
similar)

m2 4,758.00 7,842.00 61%

710.1
P

Suministro e instalación de 
señal vertical de tránsito tipo 
SR, SP, y/o SI, con lámina 
retrorreflectiva tipo IV (90X90 
cm)

UN 0.00 14.00 0%

221-
3P

Suministro e instalación de 
material de relleno de grava de 

m3 98.00 108.00 91%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

3/4"

673.6
P

Suministro e instalación de 
geodren triplanar

m2 474.00 474.00 100%

650.5
P

Suministro de una 
superestructura modular 
metálica tipo bailey L = 42.7 m 
(14 secciones) para atención de
emergencia sobre la quebrada 
negra PR 84+000

glb 1.00 1.00 100%

630.1.
5P

Construcción, fabricación y 
montaje de apoyos 
(2.0x2.0x0.5) m, prefabricados 
en concreto reforzado de 
resistencia 28mpa para apoyo 
del puente ubicado sobre la 
quebrada negra PR 84+000 
para atención de emergencia

un 12.00 12.00 100%

663.9
P

Tubería perforada de diámetro 
150 mm (6”)

m 506.00 718.00 70%

21P

Reubicación de red eléctrica mt 
13,2 kv - ebsa (vía aeropuerto 
de Sogamoso) (redes ubicadas 
en las siguientes abscisas 
k6+660, k6+600, k5+200 y 
k5+480)

GLB 1.00 2.00 50%

22P
Suministro e instalación de 
bolsacretos resistencia 21 MPA

UN 966.00 1,014.00 95%

611.2
P

Suministro e instalación de 
concreto celular para rellenos 
densidad 480 KG/M3

M3 1,212.00 1,212.70 100%

650.6
P

Suministro de superestructura 
modular metálica tipo Bailey 
para atención de emergencia 
sobre viaducto los grillos 
kilómetro 81 de la transversal 

KG 148,855.80 148,855.80 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

CANTIDAD
ACUMULAD

A

ACTA No. 35

CANTIDAD
CONTRACTU

AL 

%
EJECUCIÓN

Cusiana, corredor el crucero - 
aguazul 

1.4.7 RUTA LIBERTADORES

Se presenta los avances tanto físico como financieros para el proyecto en mención 

 Avance físico programado: 36,13%
 Avance físico ejecutado: 15,55%

 Avance financiero programado: 24,86%
 Avance financiero ejecutado: 13,93%

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado por tramos de acuerdo con la
meta física contractual:  

1.5 Número,  valor  y  fecha  de  los  certificados  de  disponibilidad  presupuestal,
registros  presupuestales  (incluida  la  presente  vigencia)  y  aprobación  de
vigencias futuras.

Atendiendo la solicitud presentada se relacionan los CDP de los proyectos objeto de la
presente comunicación:

1.5.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021

Vigenci
a

Descripción Número Fecha

2020 Autorización de vigencia Radicado 2-2020- 29/12/202
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futura 06884 0
2021 CDP 2021 65021 1/03/2021

2021 RP 2021 422021
24/05/202

1
2022 RP 2022 202422 9/02/2022
2022 CDP Adición 01 127522 7/04/2022

2022 RP Adición 01 546722
11/05/202

2

2022 CDP Adición 02 164422
23/06/202

2

2022 RP Adición 02 812322
28/07/202

2

2022 CDP Modificación 01 243822
30/09/202

2

2022 RP Modificación 01 1135122
24/10/202

2
2023 RP 2023 121123 7/02/2023
2024 RP 2024 En trámite -

Contrato de interventoría 971 de 2021

Vigenci
a

Descripción Número Fecha

2020
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2020-

06884
29/12/202

0
2021 CDP 2021 65221 1/03/2021

2021 RP 2021 424321
24/05/202

1

2022 RP 2022 247422
17/02/202

2

2022 CDP Modificación 01 243922
30/09/202

2

2022 RP Modificación 01 1146622
27/10/202

2
2023 RP 2023 100023 2/02/2023
2023 CDP Modificación 02 191823 2/12/2023
2024 RP 2024 En trámite -

1.5.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Existe  autorización  para  comprometer  vigencias  futuras  según  Oficio  No.  5.2.0.1.,
Referencia  2-2021-020941  de  fecha  26  de  abril  de  2021,  suscrito  por  la  Secretaria
Ejecutiva  Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401,  Subprograma 0600,  Proyecto  0072  denominado  MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGÁ – MEDELLÍN -  PUERTO BERRIO -  CRUCE RUTA 45 –
BARRANCABERMEJA  -  BUCARAMANGA  -  PAMPLONA  -  ARAUCA.  CHOCÓ,
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ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nación, con
número de autorización SIIF Nación 12021 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2021 24.490.144.807

Vigencia 2022 14.219.089.220

Vigencia 2023 27.942.857.143

Vigencia 2024 23.285.714.286

Vigencia 2025 28.874.285.714

Vigencia 2026 60.542.857.143

Vigencia 2027 74.514.285.714

Vigencia 2028 65.200.000.000

Vigencia 2029 60.542.857.143

Vigencia 2030 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primeros tres (3) años de ejecución de la
obra, a continuación, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia Valor Registro Presupuestal
Vigencia 2021 $ 24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 $ 14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 $ 27.942.857.143 107923

1.5.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

En la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del contrato de obra 973-
2021  se  detalla  en  su  “PARÁGRAFO  PRIMERO:  Para  respaldar  las  obligaciones
contraídas,  EL  INSTITUTO  cuenta  con  el  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal
número 84921 del 09 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdirección  Financiera  del  INSTITUTO,  del  cual  se  reservará  la  suma  de
$4.628.712.871,”

Y en su “PARÁGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior  de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  0074  denominado
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  CARRETERA  PUERTO  BOYACÁ  -
CHIQUINQUIRÁ  -  VILLA  DE  LEYVA  -  TUNJA  -  RAMIRIQUI  -  MIRAFLORES  -
MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 12121 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2022 $ 8.015.328.690
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VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $ 46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
Vigencia 2027 $ 60.173.267.327
Vigencia 2028 $ 46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales que se han realizado en el contrato 973 de
2021, se presenta en la tabla 5 el detalle de los registros presupuestales para el contrato
de obra N° 973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N° 973 de 2021

RP Y
PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN
VALOR

ASIGNADO
VALOR TOTAL

POSICIÓN
CATÁLOG

O DE
GASTO

425821 nación Vigencia 2021 $ 4.628.712.871 $ 4.628.712.871

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

1063421 nación Adición N°1 $ 4.508.775.371
$

2.185.855.000,00

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

1063421 propios Adición N°1 $ 24.314.547.683
C-2401-

0600-74-0-
2401008-02

153422 nación Vigencia 2022 $ 8.015.328.690 $ 8.015.328.690

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

734022 nación
Reprogramació
n de vigencias

$ 15.128.000.000 $ 15.128.000.000
C-2401-

0600-74-0-
2401008-02

1064522 propios Adición N°2 $ 19.272.000.000 $ 19.272.000.000
C-2401-

0600-74-0-
2401023-02

1281622 vigencia Vigencia $ 727.511.116 $ 727.511.116 C-2401-
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RP Y
PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN
VALOR

ASIGNADO
VALOR TOTAL

POSICIÓN
CATÁLOG

O DE
GASTO

Expirada expirada
0600-74-0-
2401023-02

185323 nación Vigencia 2023 $ 37.029.702.970  $ 37.029.702.970

C-2401-
0600-74-0-
2401008-02

C-2401-
0600-74-0-
2401023-02

1.5.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para  el  contrato  de  Obra  No.  987  de  2021 se  cuenta  con  los  siguientes  registros
presupuestales:

Para el contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:

Respecto  a  las  vigencias  futuras,  se  debe  tener  en  consideración  las  condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente
documento.
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1.5.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El proyecto Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal cuenta con los siguientes certificados 
de disponibilidad presupuestal y respectivos registros presupuestales 

CDP VALOR FECHA
83421 $2.095.316.162 2021-03-09

247321
$20.000.000.00

0
2021-12-21

260222 $ 699.394.560 2022-11-10
41323 $9.086.645.963 2023-03-02

107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30

RP VALOR FECHA
500321 $2.095.316.162 2021-06-23

1063821
$20.000.000.00

0
2021-12-23

1355522 $ 699.394.560 2022-12-30
220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 $4.650.000.000 2023-12-12

1.5.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLÁUSULA SÉPTIMA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO:  Toda vez que el  plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  la  cual  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  130  denominado
CONSTRUCCIÓN  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CARRETERA
DUITAMA – SOGAMOSO – AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE  BOYACÁ,  CASANRE,  recursos  Nación,  con  número  de  autorización  SIIF  Nación
69820 del 16 de octubre de 2020, así: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

Vigencia
Fiscal

Registro No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /
Adicional

No.

Valor

2021 R. P. No. 213321 Nación 1858-2020 $              234.978.517,00
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Vigencia
Fiscal

Registro No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /
Adicional

No.

Valor

Nación 1858-2020 $           2.574.890.590,00

Nación 1858-2020 $         20.631.113.799,00

Nación 1858-2020 $              798.926.958,00

2021 R.P. No. 1059621
Propios 1858-2020 $         16.972.391.532,00

Nación 1858-2020 $           4.210.504.256,00

2022 R.P. No. 1059621 Propios 1858-2020 $           2.882.992.744,00

2022 R.P. No. 131322

Nación 1858-2020 $              853.500.000,00

Nación 1858-2020 $         62.447.750.000,00

Nación 1858-2020 $           3.556.250.000,00

Nación 1858-2020 $         18.492.500.000,00

2022 R.P. No. 1031022 Propios 1858-2020 $           5.000.000.000,00

2023 R.P. No. 1176823 Nación 1858-2020 $           6.000.000.000,00

TOTAL:
$144.655.798.396

1.5.7 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra 978 de 2021

Vigencia Descripción Número Fecha

2021
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2021-020941 26/04/2021

2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 420921 2021-05-21
2021 CDP Adición 01 245421 2021-12-18
2021 RP Adición 01 1060021 2021-12-23
2022 RP 2022 195622 2022-02-09
2022 RP 2022 284122 2022-02-24
2023 RP 2023 195622 2023-02-08
2023 RP 2023 284122 2023-04-27
2024 RP 2024 167624 2024-03-08
2024 RP 2024 En trámite -

Contrato de interventoría 1038 de 2021
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Vigencia Descripción Número Fecha

2021
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2021-020941 26/04/2021

2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 449921 2021-06-03
2022 RP 2022 199722 2022-02-09
2022 RP 2022 195722 2022-02-09
2023 RP 2023 135423 2023-02-10
2023 RP 2023 144523 2023-02-14
2024 RP 2024 175124 2024-03-11
2024 RP 2024 166624 2024-03-11

2 Contratista (s), si es consorcio o unión temporal (indicar nombre y porcentaje
de participación)

Atendiendo la solicitud presentada se detalla cada una de las empresas que integran los
consorcios o uniones temporales adjudicatarias de los proyectos en mención 

2.1.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Consorcio Contratista: Consorcio vial MHC 063

- Mario Alberto Huertas Cotes (50%)
- MHC Ingeniería y construcción de obras civiles SAS (50%)

Consorcio Interventor: Consorcio ICEACSA TPF
- TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (50%)
- ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA (50%)

2.1.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. (75%)

HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL
COLOMBIA (25%)

2.1.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Contratista:  Sudamericana  Integral  De  Construcciones  SUDINCO  S.A.  Sucursal
Colombiana, cuenta con un porcentaje de participación del 100%.

2.1.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: MINCIVIL S.A. 
Contrato  de  Interventoría  1015  de  2021:  CONSORCIO  REACTIVACIONES  202
(Integrado por:  CEMOSA COLOMBIA (10%),  ICOEM COLOMBIA S.A.S.  (40%),  HACE
INGENIEROS S.A.S. (32%) y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (18%)
________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

44/202

http://www.invias.gov.co/


2.1.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Contratista: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

INGENIERIA Y VIAS SAS – 20%
EXPLANAN SAS – 50%
TRAINCO SAS - 30%

2.1.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 056

INTEGRANTES:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
S.A.S. NIT. 900.904.055-1, participación del 50% MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES, C.C. 19.146.113 
participación del 50%. %)

NIT 901.442.945-1

2.1.7 RUTA LIBERTADORES

Consorcio Contratista: Consorcio Vías Nacionales

- KMA Construcciones SAS (90%)
- CICON SAS (5%)
- Constructora EMMA LTDA (5%)

Consorcio Interventor: Consorcio Interventorías Colombia

-  3B Proyectos SAS (40%)
- ACINCO Ingeniería SAS (10%)
- Restrepo y Uribe SAS (40%)
- Consultores en Ingeniería SAS (10%)

3 Plazo inicial y actual.

Atendiendo la observación presentada nos permitimos indicar los plazos contractuales de
cada uno de los proyectos objeto del presente cuestionario:

3.1 PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS

Plazo inicial: 114 meses (Hasta 31/08/2030)
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3.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

INFORMACIÓN OBRA
Plazo contractual 114 meses
Fecha de acta de

inicio
01 de julio de 2021

Aclaración N°1
08/06/2021 Se aclaró el plazo de

ejecución del contrato de obra hasta el 31
de agosto de 2030

Fecha de
terminación

31 de agosto de 2030

3.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

INFORMACIÓN OBRA
Plazo contractual 102 meses
Fecha de acta de
inicio

15 de junio de 2021

Aclaración N°1
08/06/2021 Se modificó el plazo de

ejecución del contrato de obra hasta el 31
de agosto de 2029

Fecha  de
terminación

31 de agosto de 2029

3.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110 meses 
Contrato de Interventoría 1015 de 2021:  Plazo inicial  114 meses,  Plazo actual  110
meses

3.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

La fecha de finalización para el contrato en mención corresponde al 30 de septiembre de
2030.

3.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se relaciona en la siguiente tabla los plazos iniciales y prorrogas otorgadas al contrato en 
mención.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez y Ocho (18) meses

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de julio de 2022

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de diciembre de 
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2022

PRÓRROGA 2: Hasta el 31 de enero de 2023

PRÓRROGA 3: Hasta el 31 de julio de 2023

PRÓRROGA 4: Hasta el 30 de noviembre de 
2023

PRÓRROGA 5: Hasta el 31 de diciembre de 
2023

PRÓRROGA 6: Hasta el 30 de abril de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL (INC. 
PRÓRROGAS):

37.9 MESES

3.7 RUTA LIBERTADORES

Plazo inicial: 110 meses.

Plazo – Aclaración 1: 98 meses y 7 días (Hasta 31 de agosto de 2029).

4 Por vigencias, sírvase indicar fuentes de financiación, valor inicial y valor total
(incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique)

4.1 PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021 – Consorcio Vial MHC 063

Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adicione

s
Valor final
vigencia

Fuente
de los

recursos

2021
 $ 
11.235.709.523,00

-
 $ 
11.235.709.523,00

 Propios 

2022  $ 
23.404.761.905,00

(+) $18.580.051.078 
(Adición 1)
(+) $40.000.000.000 
(Adición 2)

(+) $20.000.000.000 
(Modificación – 
Traslado de recursos 
de la vigencia 2029 a 
2022)

 $ 
101.984.812.983,0
0 

 Vigencia 
inicial: 
Nación

Adición 1:
Nación

Adición 2:
Propios

Traslado 
de 
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Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adicione

s
Valor final
vigencia

Fuente
de los

recursos

recursos: 
Propios

2023
 $ 
42.128.571.429,00

 (-) $1.200.000.000 
(Modificación - Traslado
de recursos de la 
vigencia 2023 a 2028) 

 $ 
40.928.571.429,00

 Nación 

2024
 $ 
56.171.428.571,00

-
 $ 
56.171.428.571,00

 Nación 

2025
 $ 
28.085.714.286,00

-
 $ 
28.085.714.286,00

 Nación 

2026
 $ 
56.171.428.571,00

-
 $ 
56.171.428.571,00

 Nación 

2027
 $ 
65.533.333.333,00

-
 $ 
65.533.333.333,00

 Nación 

2028
 $ 
74.895.238.095,00

 (+) $1.200.000.000 
(Modificación - Traslado
de recursos de la 
vigencia 2023 a 2028) 

 $ 
76.095.238.095,00

 Nación 

2029
 $ 
79.576.190.476,00

(-) $20.000.000.000 
(Modificación – 
Traslado de recursos 
de la vigencia 2029 a 
2022)

 $ 
59.576.190.476,00

 Nación 

2030
 $ 
28.085.714.286,00

-
 $ 
28.085.714.286,00

 Nación 

TOTAL
 $ 
465.288.090.475

-
 $ 
523.868.141.553

 

Contrato de interventoría 971 de 2021 – Consorcio ICEACSA – TPF

Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente de
los

recursos

2021
 $ 
2.552.238.390,00

-
 $ 
2.552.238.390,00 

Nación

2022  $ 
1.595.238.095,00

(+) $1.000.000.000 
(Modificación – Traslado 
de recursos de la 

 $ 
2.595.238.095,00 

 Vigencia: 
Nación
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Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente de
los

recursos

vigencia 2029 a 2022)
Traslado de 
recursos: 
Propios 

2023
 $ 
2.871.428.571,00

(+) $1.200.000.000 
(Modificación – Traslado 
de recursos de la 
vigencia 2028 a 2023)

 $ 
4.071.428.571,00 

 Nación 

2024
 $ 
3.828.571.429,00

-
 $ 
3.828.571.429,00 

 Nación 

2025
 $ 
1.914.285.714,00

 - 
 $ 
1.914.285.714,00 

 Nación 

2026
 $ 
3.828.571.429,00

-
 $ 
3.828.571.429,00 

 Nación 

2027
 $ 
4.466.666.667,00

-
 $ 
4.466.666.667,00 

 Nación 

2028
 $ 
5.104.761.905,00

(-) $1.200.000.000 
(Modificación – Traslado 
de recursos de la 
vigencia 2028 a 2023)

 $ 
3.904.761.905,00 

 Nación 

2029
 $ 
5.423.809.524,00

(-) $1.000.000.000 
(Modificación – Traslado 
de recursos de la 
vigencia 2029 a 2022)

 $ 
4.423.809.524,00 

 Nación 

2030
 $ 
1.914.285.714,00

-
 $ 
1.914.285.714,00 

 Nación 

TOTAL
 $ 
3.499.857.438,00

-
 $ 
33.499.857.438,00

 

4.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

El valor del contrato corresponde a aportes de la Nación.

INFORMACIÓN OBRA

Valor inicial:
$362.133.900.815  M/CTE,
incluido IVA

Adición N°1: 
$ 5.839.076.356 M/CTE incluido
IVA

Adición N°2: 
$16.201.586.243 M/CTE incluido
IVA

Adición N°3:
$5.000.000.000  M/CTE  incluido
IVA

Valor  acumulado  del
contrato:

$  389.174.563.414  M/CTE
incluido IVA
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VIGENCIAS CONTRATO 988 DE 2021
Vigencia 2021 24.490.144.807,00
Vigencia 2022 14.219.089.220,00
Vigencia 2023 26.792.857.143,00
Vigencia 2024 23.285.714.286,00
Vigencia 2025 28.874.285.714,00
Vigencia 2026 60.542.857.143,00
Vigencia 2027 74.514.285.714,00
Vigencia 2028 65.200.000.000,00
Vigencia 2029 61.692.857.143,00
Vigencia 2030 9.562.472.244,00
Valor total del

contrato
389.174.563.414,0

0

4.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El valor del contrato corresponde a aportes de la Nación y de discrimina en la siguiente
tabla 

Adición contrato de obra N° 973 de 2021

INFORMACIÓN OBRA

Valor inicial:
$358.871.764.334 M/CTE, incluido
IVA

Adición N°1: 
$ 28.823.323.054 M/CTE incluido
IVA

Adición N°2: 
$19.272.000.000  M/CTE  incluido
IVA

Valor  acumulado  del
contrato:

$ 406.967.087.388 M/CTE incluido
IVA

4.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra No. 987 de 2021.

Se debe precisar que la fuente actual de financiación es la Nación, conforme se encuentra
establecido en el Contrato de Obra No. 987 de 2021 “(…)PARÁGRAFO SEGUNDO:  Toda
vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Política Fiscal -CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se
reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600,
Proyecto  0013  CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE
INFRAESTRUCTURA  PARA  CONECTAR  TERRITORIOS,  GOBIERNOS  Y
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POBLACIONES. NACIONAL, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación
11921 del 27 de abril de 2021, así: 

VIGENCIA VALOR
Vigencia 2022 $ 16.470.437.162
Vigencia 2023 $ 13.817.142.857
Vigencia 2024 $ 27.634.285.714
Vigencia 2025 $ 13.817.142.857
Vigencia 2026 $ 55.268.571.429
Vigencia 2027 $ 55.268.571.429
Vigencia 2028 $ 46.978.285.714
Vigencia 2029 $ 50.662.857.143
Vigencia 2030 $ 27.634.285.714

(…).” Tomado de Contrato INVIAS No. 0987 de 2021, 
Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal, Parágrafo Segundo.

El valor inicial del contrato de obra es de $310.625.154.993 m/cte incluido IVA, más una
adición por $14.002.090.382 m/cte incluido IVA efectuada en el año 2022,  para un
valor total actual de $324,627,245,375.00 m/cte incluido IVA. 

Contrato de Interventoría No. 1015 de 2021

Se debe precisar que la fuente actual de financiación es la Nación, conforme se encuentra
establecido  en  el  Contrato  de  Interventoría  No.  1015  de  2021  “(…)  PARÁGRAFO
PRIMERO: “(…) Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1,
Radicado 2-2021-020941 del 26 de abril  de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa
Páez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio
de  Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2402,  Subprograma  0600,  Proyecto  013  denominado,
CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURA
PARA  CONECTAR  TERRITORIOS,  GOBIERNOS  Y  POBLACIONES.  NACIONAL
recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 11921 del 27 de abril de 2021,
así:

Vigencia Valor

VIGENCIA 2021 $ 926.413.126
VIGENCIA 2022 $ 2.752.627.449
VIGENCIA 2023 $ 2.332.857.143
VIGENCIA 2024 $ 2.365.714.286
VIGENCIA 2025 $ 1.182.857.143
VIGENCIA 2026 $ 3.581.428.571
VIGENCIA 2027 $ 4.731.428.571
VIGENCIA 2028 $ 4.021.714.286
VIGENCIA 2029 $ 4.337.142.857
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Vigencia Valor

VIGENCIA 2030 $ 2.365.714.286
(…).” Tomado de Contrato INVIAS No.1015 de 2021, 

Cláusula tercera: Apropiación Presupuestal, Parágrafo primero.

El valor inicial del contrato de Interventoría es de $27.599.988.100 m/cte incluido IVA, más
una adición por $997.909.618,0 m/cte. incluido IVA efectuada en el año 2022, para un
valor total actual de $28.597.897.718 m/cte incluido IVA. 

Se  debe  resaltar  qué  según  el  Pacto  Bicentenario,  se  establecen  los  siguientes
compromisos presupuestales:

4.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Los recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se han ejecutado por completo. Lo que
respecta a las vigencias 2024 – 2030 se cuenta con la siguiente asignación presupuestal

 2024: $9.086.645.963
 2025: $9.086.645.963
 2026: $22.609.937.888
 2027: $ 20.899.285.714
 2028: $ 18.173.291.925
 2029: $ 18.173.291.925
 2030: $ 14.538.633.541

Se discrimina en la siguiente tabla la asignación de los recursos totales del contrato: 
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4.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se detalla en la siguiente tabla la fuente de recursos del contrato transversal del Cusiana: 
 

Vigenci
a Fiscal

Registro No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /
Adicional

No.

Valor

2021 R. P. No. 213321

Nación 1858-2020
$

234.978.517,00

Nación 1858-2020
$

2.574.890.590,00

Nación 1858-2020
$

20.631.113.799,00

Nación 1858-2020
$

798.926.958,00

2021 R.P. No. 1059621

Propios 1858-2020
$

16.972.391.532,00

Nación 1858-2020
$

4.210.504.256,00

2022 R.P. No. 1059621 Propios 1858-2020
$

2.882.992.744,00

2022 R.P. No. 131322 Nación 1858-2020
$

853.500.000,00

Nación 1858-2020
$

62.447.750.000,00

Nación 1858-2020
$

3.556.250.000,00

Nación 1858-2020
$

18.492.500.000,00

2022 R.P. No. 1031022 Propios 1858-2020
$

5.000.000.000,00

2023 R.P. No. 1176823 Nación 1858-2020
$

6.000.000.000,00

TOTAL                                                                                         $            144.655.798.396

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

53/202

http://www.invias.gov.co/


4.7 RUTA LIBERTADORES

Se detalla en la siguiente tabla la asignación de recursos del contrato en cuestión: 

Contrato de obra 978 de 2021 – Consorcio Vías Nacionales

Recursos corredor Ruta Los Libertadores

AÑO OBRA
Modi/Adi

c
INTERVENTORÍA TOTAL

FUENTE

2021 $ 9.308.260.788 VF
$ 1.881.598.240 $ 31.249.700.000

NACIÓN

2021 $ 20.059.840.972 Adición 1 NACIÓN

2022 $ 36.989.010.989 VF $ 3.010.989.011 $ 40.000.000.000 NACIÓN

2023 $ 32.365.384.615 VF $ 2.634.615.385 $ 35.000.000.000 NACIÓN

2024 $ 41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 NACIÓN

2025 $ 41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 NACIÓN

2026 $ 41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 NACIÓN

2027 $ 39.763.186.813 VF $ 3.236.813.187 $ 43.000.000.000 NACIÓN

2028 $ 41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 NACIÓN

2029 $ 37.913.736.263 VF $ 3.086.263.737 $ 41.000.000.000 NACIÓN

TOTAL
$

342.849.969.892 $ 27.399.730.108
$

370.249.700.000

5 Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en más del 50% del valor
inicial.

5.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

El contrato de obra 989/2021 y contrato de interventoría 971/2021 no se les ha adicionado
más del 50% del valor inicial.

5.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

El  contrato  de  obra  988/2021  y  contrato  de  interventoría  1013/2021  no  se  les  ha
adicionado más del 50% del valor inicial.

5.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

A la fecha, el contrato de obra N°973 de 2021 ha sido adicionado con el 13,4% del valor
inicial del contrato
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5.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Los contratos (obra No. 0987 de 2021 e interventoría No. 1015 de 2021) mediante los
cuales se desarrolla el proyecto Duitama - Charalá - San Gil, no han sido adicionados en
más del 50% del valor inicial.

5.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El proyecto Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal no ha sido adicionado en más del 50%.

5.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Para el caso del contrato de obra 1858 de 2020 no ha sido adicionado en más del 50%
del valor inicial.

5.7 RUTA LIBERTADORES

El  contrato  de  obra  978/2021  y  contrato  de  interventoría  1038/2021  no  se  les  ha
adicionado más del 50% del valor inicial.

6 Valor  y  porcentaje  del  anticipo  pactado  en  la  minuta  del  contrato,
desembolsado (justificar en que se ha invertido) y amortizado.

6.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

La  CLÁUSULA  DÉCIMA  del  contrato  de  obra  989/2021,  indica:  “(…)  CLÁUSULA
DÉCIMA:  ANTICIPO. –  Una  vez  cumplidos  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta
por ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos,  que  se  radicará  por  EL CONTRATISTA para  el  trámite  con  sus  respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para
el proyecto. (…)”

La CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de interventoría 971/2021, indica: “(…) CLÁUSULA
SÉPTIMA: ANTICIPO - EL INTERVENTOR informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que
renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. (…)”

Sea del caso indicar,  que a la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no se les ha
desembolsado anticipo.
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6.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Atendiendo la solicitud presentada se discriminan el anticipo y amortizaciones respectivas
del contrato:

ANTICIPO Valor

 Valor Anticipo Otorgado  $     25,339,552,755.00 

 Valor Amortizado Acumulado  $       2,947,703,532.00

 Valor Saldo por Amortizar  $     22,391,849,223.00 

El anticipo se ha invertido de la siguiente manera:

ITEM
Maquinaria y

equipo
Personal
(Nómina)

Materiales Transporte TOTAL

Plan de 
inversión

$ 3.175.932.913 $ 5.305.226.366 $ 12.390.639.803 $ 4.467.753.673 $ 25.339.552.755,00 

Valor 
invertido

$ 3.035.692.516 $ 5.224.609.529 $ 10.982.498.915,51 $ 4.103.320.218,44 $ 23.346.121.178,95 

SALDO $ 140.240.397 $ 80.616.837 $ 1.408.140.887,49 $ 364.433.454,56 $ 1.993.431.576,05 

6.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

En la minuta inicial del contrato de obra se estableció un anticipo por $2.185.855.000,00.
Con la adición N°1 al contrato de obra, se estableció que el  valor de la adición sería
integrado al contrato de obra como anticipo, esto por un valor de $28.823.323.054

El anticipo N°2 correspondiente a la adición N°1 al contrato de obra, fue desembolsado al
contratista de obra en 3 pagos como se presenta en la siguiente tabla

Anticipos Contrato N°973 de 2021

ÍTEM
N° DE

ANTICIPO
FECHA

DESEMBOLSO
VALOR

ANTICIPO
ACUMULADO

1 1 nov-21 $     2.185.855.000,00 $     2.185.855.000,00
2

2
abr-22 $     4.508.775.371,00 $     6.694.630.371,00

3 nov-22 $ 18.558.374.709,00 $ 25.253.005.080,00
4 feb-23 $     5.756.172.974,00 $  31.009.178.054,00
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TOTAL $ 31.009.178.054,00

En la tabla se presenta el detalle de la inversión del anticipo programado y aprobado de
acuerdo  con  el  MEPI-MN1-IN-2-FR-1  PLAN  DE  INVERSIÓN  DEL  ANTICIPO
MENSUALIZADO  CONTRATO  DE  OBRA  y  MEPI-MN1-IN-2-FR-2  e  INFORME  DE
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA, y en la tabla la
amortización del mismo discriminado por actas parciales de obra 

Seguimiento inversión del anticipo de obra por ítem

ÍTEM
No.

DESCRIPCIÓN
DEL ÍTEM

VALOR
PROGRAMA

APROBADO (A)

VALOR
ACUMULADO

MES ANTERIOR
(B)

VALOR
PRESENTE

MES  

VALOR
ACUMULADO

ACTUAL
D=(B+C)

SALDO
ANTICIPO

ACTUAL (A-
D)(C)

1

TRANSPORTE 
(MATERIALES, 
EQUIPOS Y 
MANO DE 
OBRA)

$4.972.230.849 $ 4.972.230.849  $ 4.972.230.849
 $                    
- 

2

MATERIALES, 
INSUMOS, 
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES

$ 10.852.660.236 $ 10.401.529.244  $ 10.401.529.244 $ 451.130.992

3

MAQUINARIA, 
EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

$ 4.651.381.208 $ 4.644.043.091  $ 4.644.043.091 $ 7.338.117

4
COSTO DE 
PERSONAL 

$ 10.050.607.764 $ 10.050.607.764  $ 10.050.607.764  $                  -

5
SEÑALIZACION 
Y SEGURIDAD 
VIAL

$ 482.327.997 $ 482.327.997  $ 482.327.997  $                  -

TOTALES $ 31.009.208.054 $ 30.550.738.945
 $                
- 

$ 30.550.738.945 $ 458.469.109

Detalle de amortización del anticipo entregado al contrato de obra

No.
DE

ACT
A

MES  PERIODO
ANTICIPO
RECIBIDO

ANTICIPO
AMORTIZADO

SALDO
ANTICIPO POR

AMORTIZAR

1 jun-21
25 al 30 de jun

2021
$0 $0 $0
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No.
DE

ACT
A

MES  PERIODO
ANTICIPO
RECIBIDO

ANTICIPO
AMORTIZADO

SALDO
ANTICIPO POR

AMORTIZAR

2 jul-21 1 al 31 de jul 2021 $0 $0 $0

3
ago-
21

1 al 31 de Ago
2021

$0 $0 $0

4
sep-
21

1 al 30 de Sep
2021

$0 $0 $0

5 oct-21
1 al 31 de Oct

2021
$0 $0 $0

 
ANTICIPO 1 (dic-

21)
$2.185.885.000  

6
nov-
21

1 al 30 de Nov
2021

$486.378.007 $1.699.506.993

7 dic-21
1 al 31 de Dic

2021
$1.699.476.993 $30.000

8
ene-
22

1 al 31 de ene
2022

$30.000 $0

9 feb-22 1 al 28 de feb 2022 $0

10
mar-
22

1 al 31 de mar
2022

$0

 
ANTICIPO 2 (abr-

22)
$4.508.775.371  

11 abr-22
1 al 30 de abril

2022
$298.099.373 $4.210.675.998

12
may-

22
1 al 31 de mayo

2022
$390.765.355 $3.819.910.643

13 jun-22
2 al 30 de junio

2022
$92.014.750 $3.727.895.893

14 jul-22
1 al 20 de julio

2022
$272.164.498 $3.455.731.395

15
ago-
22

21 de jul al 20 de
ago2022

$110.640.214 $3.345.091.181

16
sep-
22

21 de ago al 20 de
sept 2022

$26.147.059 $3.318.944.122

17 oct-22
21 de sept al 20 de

oct 2022
$26.690.587 $3.292.253.535

 
nov-
22

ANTICIPO 3 (nov-
22)

$12.558.374.70
9

 

 
nov-
22

ANTICIPO 4 (nov-
22)

$6.000.000.000  

18
nov-
22

21 de oct al 20 de
nov 2022

$35.401.741 $21.815.226.503

19 dic-22
21 de nov al 20 de

dic 2022
$416.936.308 $21.398.290.195

20 ene- 21 de dic 2022 al $124.781.008 $21.273.509.187
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No.
DE

ACT
A

MES  PERIODO
ANTICIPO
RECIBIDO

ANTICIPO
AMORTIZADO

SALDO
ANTICIPO POR

AMORTIZAR

23 20 de ene 2023

 feb-23
ANTICIPO 5 (feb-

22)
$5.756.172.974  

21 feb-23
21 de ene 2022 al

20 de feb 2023
$297.270.167 $26.732.411.994

22
mar-
23

21 de feb 2022 al
20 de mar 2023

$302.080.472 $26.430.331.522

23 abr-23
21 mar 2023 al 20

abril 2023
$210.111.597 $26.220.219.925

24
may-

23
21 abril 2023 al 20

mayo 2023
$207.571.459 $26.012.648.466

25 jun-23
21 mayo 2023 al

20 junio 2023
$178.078.559 $25.834.569.907

26 jul-23
21 junio 2023 al 20

julio 2023
$363.390.848 $25.471.179.059

27
ago-
23

21 julio 2023 al 20
agosto 2023

$379.828.499 $25.091.350.560

28
sep-
23

21 agosto 2023 al
20 septiembre

2023
$248.082.327 $24.843.268.233

29 oct-23
21 septiembre

2023 al 20 octubre
2023

$500.707.570 $24.342.560.663

30
nov-
23

21 octubre 2023 al
20 noviembre 2023

$249.274.196 $24.093.286.467

31 dic-23
21 noviembre 2023

al 20 diciembre
2023

$220.889.242 $23.872.397.225

32
ene-
24

21 diciembre 2023
al 20 enero 2024

$765.568.238 $23.106.828.987

33 feb-24
21 enero 2024 al
20 febrero 2024

$624.795.446 $22.482.033.541

   
$31.009.208.05

4
$ 8.527.174.513 $ 22.482.033.541

6.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para el contrato No. 987 de 2021 en su cláusula décima se estipula lo siguiente:
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“(…) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL
INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
básico  del  contrato.  El  anticipo  se  tramitará  previa  solicitud  del  CONTRATISTA  y
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (…).”

En este caso, el contratista cedente PCT SAN BOY y el contratista cesionario MINCIVIL
S.A., declinaron el uso del anticipo para este contrato.

Para el contrato de Interventoría  1015 de 2021 la cláusula SEPTIMA estipula  “(…) Una
vez  cumplidos  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución  del  contrato,  EL
INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
básico  del  contrato.  El  anticipo  se  tramitará  previa  solicitud  del  CONTRATISTA  y
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (…).”

En el caso del Contrato No.  1015 de 2021, el CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
hizo uso del  anticipo  establecido en la  cláusula séptima del  contrato y  su parágrafo
primero,  consistente  en  el  50% del  valor  del  contrato;  aclarando  que  los  pagos  se
generan dentro de la disponibilidad presupuestal para cada año, es decir que el 50% del
anticipo  se  realiza  sobre  la  suma  correspondiente  al  presupuesto  de  cada  año  del
contrato y no sobre todo el  valor del contrato, que en este caso correspondía a una
vigencia (2021) con un valor de $926.413.126, en donde se realizó un desembolso de
$463.206.563, el cual fue amortizado en su totalidad mediante las actas de costos de
Interventoría No. 5, 8 y 9 (octubre 2021, enero 2022 y febrero 2022, cumpliendo así lo
establecido en el Contrato.

A continuación, se discrimina en detalle cómo se realizó la inversión del anticipo de la
vigencia 2021. 

A partir  de la  vigencia 2022,  el  CONSORCIO renunció a la  utilización del  anticipo y
solicitó la cancelación y cierre financiero del anticipo.
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6.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El valor del anticipo pactado corresponde hasta el 50%, el valor desembolsado solicitado
por el contratista fue de $20.000.000.000, el cual fue invertido en gastos de mano de obra,
alquiler de equipo, compra de materiales y gastos administrativos

6.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad  con  el  contrato  de obra  No.  1858  de  2020,  en  la  Cláusula  Décima:
Anticipo, expresa:

CLÁUSULA  DÉCIMA:  ANTICIPO –  Una  vez  cumplidos  los  requisitos  de
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se
tramitará  previa  solicitud  del  CONTRATISTA y  aceptación  de  las  condiciones  del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el  ordenador del pago debe autorizar el
mismo  en  el  formato  establecido  para  tales  efectos,  que  se  radicará  por  EL
CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.

A continuación, se presenta la inversión hasta el anticipo No. 3 aprobado por el INVIAS. 

Se presenta el resumen del estado actual del anticipo de obra:

Anticipo No. Fecha Valor

1 Mayo de 2021 $12.119.954.932,00
2 marzo 2022 $18.379.000.000,00

3 Diciembre de 2023 $8.408.885.630,52

Total $38.907.840.562,52

Amortizado $30.498.954.932,00
Saldo por amortizar $8.408.885.630,52

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

61/202

http://www.invias.gov.co/


6.7 RUTA LIBERTADORES

La  CLÁUSULA  DÉCIMA  del  contrato  de  obra  978/2021,  indica:  “(…)  CLÁUSULA
DÉCIMA:  ANTICIPO. –  Una  vez  cumplidos  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta
por ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos,  que  se  radicará  por  EL CONTRATISTA para  el  trámite  con  sus  respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para
el proyecto. (…)”

Valor anticipo: $53.059.840.972 M/CTE, incluido IVA.

La  CLÁUSULA  SÉPTIMA  del  contrato  de  interventoría  1038/2021,  indica: “(…)
CLÁUSULA  SÉPTIMA:  ANTICIPO.- Una  vez  cumplidos  los  requisitos  de
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará
previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su
entrega,  para lo  cual,  el  Ordenador  del  pago debe autorizar  el  mismo en el  formato
establecido para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus
respectivos anexos.

 En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).”
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Valor anticipo: $1.164.771.247 MCTE, incluido IVA.

7 No.  prórrogas,  adiciones,  modificaciones,  suspensiones,  liquidaciones
acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos.

7.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prórrogas, ni suspensiones.
Así mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

CONTRAT
O

DESCRIPCIÓN

VALOR Y
FUENTE DE

LOS
RECURSOS

JUSTIFICACIÓN

989 de
2021

Adición No. 01
$18.580.051.07

8

Por  concepto de mayores  cantidades de
obra necesarias para la culminación de las
actividades de mantenimiento periódico en
relación  con  la  Variante  Zipaquirá  y  la
construcción  del  puente  metálico  en  la
intersección  de  AVE  Colombiana  (PR
02+350).

989 de
2021

Adición No. 02
$40.000.000.00

0

Para atender  las mayores cantidades de
obra,  conforme al  balance  financiero  del
contrato  que  permiten  culminar  las
actividades  de  la  construcción  de  la
segunda calzada de la Variante Zipaquirá
(PR 0+250 – PR 7+000), y continuar con
las  actividades  de  mantenimiento  y
mejoramiento  que  se  adelantan  en  los
tramos  incluidos  dentro  del  alcance  del
contrato, a saber, ruta 45ª04 (PR 28+0200
– PR 67+1134) y ruta 45A05 (PR 0+0000
– PR 47+0800).

989 de
2021

Modificación No.
01

(Reprogramació
n vigencias 2029

y 2022)

$20.000.000.00
0

Culminar  las  actividades de construcción
de  la  segunda  calzada  de  la  Variante
Zipaquirá PR 07+300 – PR 02+000.

971 de
2021

Modificación No.
01

(Reprogramació
n vigencias 2029

y 2022)

$1.000.000.000 Para  dar  continuidad  de  la  labor  de
seguimiento  y  control  de  la  Interventoría
donde se requiere contar con la estructura
de personal  y  otros costos para  atender
las actividades de control de obra, control
de  calidad,  control  financiero,  control
administrativo,  control  ambiental,  control
social,  control  predial  y  todas las demás
actividades  descritos  en  el  Manual  de
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CONTRAT
O

DESCRIPCIÓN

VALOR Y
FUENTE DE

LOS
RECURSOS

JUSTIFICACIÓN

Interventoría  y  nuestras  obligaciones
contractuales.

989 de
2021

Modificación No.
02

(Reprogramació
n vigencias 2023

y 2028)

$1.200.000.000

Liberar la suma de $1.200.000.000 M/CTE
–  IVA  INCLUIDO,  dado  que,  por  la
situación jurídica de los predios o mejoras
a  adquirir,  la  gestión  predial  de  los
inmuebles del tramo 2 (Peaje Casablanca
– Ubaté) primer sector de 5 km presentan
dificultad para la enajenación voluntaria y,
por lo  tanto,  demoras en el  proceso,  así
como  la  necesidad  de  acudir  a  otros
mecanismos como la expropiación judicial
o el  saneamiento automático por imperio
de la ley, en los siguientes predios, lo cual
retrasará la ejecución de los recursos de
la bolsa predial: 001-A-D-MCRC y 001A-1-
D-MCRC;  002-ID-T2-MCRC;  003D-T2-
MCRC. 

Por lo anterior, no es posible invertir en el
proyecto  la  totalidad  de  los  recursos
disponibles en vigencia 2023, motivo por
el  cual  es necesario tomar medidas que
permitan  el  traslado  de los  recursos por
valor  de  MIL  DOSCIENTOS  MILLONES
$1.200.000.000  M/CTE IVA INCLUIDO a
la vigencia 2028.

971 de
2021

Modificación No.
02

(Reprogramació
n vigencias 2023

y 2028)

$1.200.000.000

Los  recursos  se  requirieron  para  cubrir
distintas  necesidades  que  abarcan  la
ejecución total del proyecto, que permiten
cumplir  con  la  finalidad  para  la  cual  fue
diseñada y planeada. 

Por lo cual,  dado que los recursos de la
vigencia inicialmente establecidos resultan
insuficientes  para  que  la  interventoría
pueda realizar su debido control; además,
pueda contar con la capacidad operativa
para  hacer  el  seguimiento,  control  y
acompañamiento  al  desarrollo  de  las
actividades de obra que se encuentran en
ejecución.
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7.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

ÍTEM HITO JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

1
Adición
N° 1 

El  contratista  solicita  la
adición  para  atención  de
emergencias en el corredor
de la soberanía (La Lejía –
Saravena),  en  los
departamentos de Norte de
Santander,  Boyacá  y
Arauca.

Que  la  solicitud  fue
estudiada  en  su
integridad por el Comité
de  Contratación,  quien
la  aprobó  según  Acta
No.  10  del  07  de
diciembre de 2021. 

$ 5.839.076.356

2
Adición

N° 2

Que  mediante
comunicación  escrita  No.
188-21-CLI-CVC063-DIR
de fecha 1 de diciembre de
2021,  EL  CONTRATISTA
solicita  la  adición  del
contrato,  para  atención  de
emergencias en el corredor
de la soberanía (La Lejía –
Saravena),  en  los
departamentos de Norte de
Santander,  Boyacá  y
Arauca.

Que  la  solicitud  fue
estudiada  en  su
integridad por el Comité
de  Contratación  la
aprobó  según  Acta  No.
10 del 7 de diciembre de
2021.

$ 
16.201.586.243

3
Adición

N° 3

Que  mediante  oficio  015-
22-CLI-CVC063-RLGS  del
1  de  agosto  de  2022,  EL
CONTRATISTA  solicita  la
adición  del  contrato  los
recursos solicitados por un
valor  de  $
5,000,000,000.00,  serán
destinados  a  la  ejecución
de  obras  de  estabilización
en los sectores priorizados
en  el  corredor  vial,  los
cuales  corresponden  a
estabilización en cortes de
talud  en  el  tramo  del
PR7+980  al  PR10+890  y
obras  de  atención  de  la
emergencia  en  el  punto
crítico del PR85.

Que  la  solicitud  de
adición fue estudiada en
su  integridad  por  el
Comité de Contratación,
quien  aprobó  según
Acta No. 43 del 02, 03 y
04 de agosto de 2022.

$ 5.000.000.000
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ÍTEM HITO JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR
4 Modific

ación
N° 1

Que mediante con radicado
007-23-CLI-CVC063-RLG
del  21  de  septiembre  de
2023  EL  CONTRATISTA
solicita  modificación  del
contrato  Número  988  de
2021  en  los  siguientes
términos: “(…) para el año
2023  tiene  asignada  una
vigencia  presupuestal  de
obra  por  valor  de
$27.942.857.143,  que  no
podrán  ser  ejecutados  en
su  totalidad  durante  el
presente año por diferentes
situaciones  ajenas  al
INVÍAS  y  al  CVC063.
De acuerdo con lo anterior,
se hace necesario liberar la
suma  de  $1.150.000.000
M/CTE  -IVA  INCLUIDO-,
dado  que  por  situaciones
exógenas  y  ajenas  a  la
voluntad  del  Contratista
existe  un  frente  de  obra
que  no  se  ha  podido
atender  en  su  integridad,
como  lo  es  el  caso  del
tramo  priorizado  por  el
INVÍAS comprendido entre
el  PR  21+500  y  el  PR
26+000  (del  cual  ya  se
tienen  estudios  y  diseños
definitivos),  en  donde  con
ocasión  de  la  Reserva
Forestal  del  Cocuy
establecida  mediante  la
Ley  2ª  de  1959  no  es
posible  adelantar  ninguna
actividad de obra civil hasta
tanto  se  obtenga  la
respectiva  sustracción.  Sin
embargo,  es  importante
indicar  que  mediante
radicado N° 2022E1045757
del  22  de  noviembre  de

Que  la  solicitud  de
modificación  fue
estudiada  en  su
integridad por el Comité
de
Contratación,  quien  la
aprobó  según  Acta  No.
53 del 06 de octubre de
2023.

N/A
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ÍTEM HITO JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR
2022  (VITAL  N°
3500090147642923005),
se solicitó ante la Dirección
de Bosques, Biodiversidad,
y  Servicios  Ecosistémicos
del  Ministerio  de  Medio
Ambiente,  la  sustracción
definitiva  del  tramo
PR21+500  al  PR26+000,
esto con el fin de iniciar con
las actividades de obra que
se  tienen  planteadas  para
la vigencia 2023.

7.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

A continuación, se presenta el detalle de las modificaciones al valor del contrato de obra y
cada una de las modificaciones contractuales que ha surtido el contrato de obra N°973 de
2021.

ÍTE
M

HITO
DESCRIPCIÓ

N
JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

1
Aclara
ción
N°1

Se modificó el
plazo de

ejecución del
contrato de obra
hasta el 31 de

agosto de 2029

8/06/21

2 Cesión
N°1

Mediante el cual
el CONSORCIO

GROSUD
confirmado por
CI GRODCO
INGENIEROS

CIVILES S.A.S.
y

SUDAMERICAN
A INTEGRAL

DE
CONSTRUCCIO
NES SUDINCO

S.A.
SUCURSAL

COLOMBIANA
cede totalmente
su participación

a favor de
SUDINCO S.A.

Con  fundamento  en  el
artículo 41, inciso tercero de
la  Ley  80  de  1993,  el
CEDENTE, el CONSORCIO
GROSUD  cede  su
participación  a
SUDAMERICANA
INTEGRAL  DE
CONSTRUCCIONES
SUDINCO S.A. SUCURSAL
COLOMBIANA.  con  NIT.
900.815.676-1,  quien  al
obtener  el  100%  de  los
derechos  y  obligaciones
surgidos en el Contrato No.
973  de 2021,  continuará  la
ejecución  del  mismo.

Con  fundamento  en  lo
anterior,  CRISTIÁN  TORO

16/12/21
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ÍTE
M

HITO
DESCRIPCIÓ

N
JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

quien asume la
totalidad de los

derechos y
obligaciones
derivados del
Contrato No.
973 de 2021,
así como su
ejecución.

RÍOS,  identificado  con
cédula  de  ciudadanía  No.
1.040.036.927,  en  su
calidad  de  SUBDIRECTOR
DE  GESTIÓN
CONTRACTUAL  Y
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS,  según
Resolución No. 3555 del 16
de  noviembre  de  2021  y
posesionado  mediante  Acta
No.  201  del  16  de
noviembre de 2021, obrando
en nombre y representación
del  INSTITUTO  NACIONAL
DE  VÍAS  -  INVIAS,
Establecimiento  Público  del
Orden  Nacional,  adscrito  al
Ministerio  de  transporte,
creado  por  el  Decreto  No.
2171 del 30 de diciembre de
1992  y  modificada  su
estructura  mediante  el
Decreto No. 1292 del 14 de
octubre  de  2021,
debidamente  facultado  al
respecto  por  la  Resolución
de Delegación de Funciones
No. 3202 del 21 de octubre
de 2021, modificada por las
Resoluciones Nos. 3309 del
29 de octubre de 2021, 3343
del  02  de  noviembre  de
2021,  3429  del  05  de
noviembre  de  2021 y  3684
del  24  de  noviembre  de
2021,  expedidas  por  el
INVIAS,  quien  para  los
efectos  de  este  documento
se  denominará  EL
INSTITUTO,  imparte
aprobación a la cesión total
de qué trata este documento

3 Adició
n N°1

La adición del
contrato del

asunto en un
valor de

VEINTIOCHO
MIL

OCHOCIENTOS

Para  dar  fisura  miento
cumplimiento  a  las
necesidades  de
mantenimiento  inmediatas
del  corredor,  buscando
mejorar  los  indicadores  de
serviciabilidad  y  seguridad

Que la solicitud
fue estudiada en
su integridad por

el Comité de
Contratación la
aprobó según

Acta No. 10 del 9

$
28.823.323.0

54
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ÍTE
M

HITO
DESCRIPCIÓ

N
JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

VEINTITRÉS
MILLONES

TRESCIENTOS
VEINTITRÉS

MIL
CINCUENTA Y

CUATRO
PESOS COP $
28.823.323.054

vial. La presente adición de
recursos  tiene  por  objeto
realizar  las  siguientes
actividades:  
1.  En  la  ruta  6008  con
labores  de  pavimentación
del  sector  comprendido
entre  los  PRs  62+0085  al
PR  63+0920  y  del  PR
65+0930  al  PR  67+0250.
2.  Mantenimiento del  tramo
acceso a Chiquinquirá entre
los  PR  88+0000  al  PR
90+0000 y parcheo entre los
PR 50+0000 al PR 88+0000
(descontando  el  sector
donde  se  ejecutarán
actividades  de
mejoramiento).
3.  Para  la  ruta  6008  se
ejecutará  el  mantenimiento
con parcheo a lo largo de la
ruta  y  mejoramiento  del
sector comprendido entre el
PR 41+0000 al PR 43+0000
y  del  PR72+0000  al  PR
74+0000.
4.  En  la  ruta  6009  se
pretende  el  mejoramiento
del  sector  comprendido
entre los PR 53+0000 al PR
55+0500  con  la
pavimentación  de  este
sector.
5. Mantenimiento en la ruta
6007  de  los  tramos  en
afirmado,  con  adición  de
material.

de diciembre de
2021.

Con Memorando
SMC-GGP2

97743 del 22 de
diciembre de

2021, la Gerente
del

Grupo de
Grandes

Proyectos 2,
solicita a la

Subdirección de
Gestión

Contractual y
Procesos

Administrativos
dar trámite a la

minuta de adición
del contrato

4 Modifi
cación

N°1

Reprogramación
de recursos del

contrato

En  atención  a  lo  dispuesto
en  el  objeto  contractual
enmarcado  en  el  contrato
973  de  2021  y  sus
documentos
complementarios, se solicita
una  reprogramación  de
vigencias, trasladando de la
vigencia 2025, recursos por
un  valor  de  QUINCE  MIL
CIENTO  VEINTIOCHO
MILLONES  DE  PESOS

Solicitud de
modificación

estudiada en su
integridad por el

Comité de
Contratación la
aprobó según

Acta No. 31 del
01 y 02 de junio

de 2022

Con Memorando

$15.128.000.
000
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ÍTE
M

HITO
DESCRIPCIÓ

N
JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

($15.128.000.000)  a  la
vigencia 2022, con el fin de
garantizar  la  transitabilidad
del  PR  50  al  PR  90  de
Chiquinquirá  a  Pauna
El contrato No 973 de 2021
tiene  una  vigencia  para  el
año  2022  de
$8.015.328.690,  sin
embargo,  se  indica  que,
dentro  del  programa  de
obra,  no  se  tenía
programado la ejecución de
actividades  en  el  tramo
comprendido  entre  PR50  -
PR90  de  la  ruta  6007
(Chiquinquirá  -Pauna),
sector  que  requiere
intervención  inmediata  para
garantizar la transitabilidad y
seguridad  de  los  usuarios,
por lo tanto, y con el fin de
cumplir  a  cabalidad  esa
obligación  contractual  de
rehabilitación  de  la  vía,  se
requiere traer de la vigencia
2025  $15.128.000.000  a  la
vigencia  2022  y  realizar  la
atención  inmediata  y
rehabilitar  5  km  ,.para
ejecutar  debidamente  la
rehabilitación  de  la
estructura del pavimento, las
actividades a desarrollar de
acuerdo  lo  dispuesto  en  la
oferta económica

SMC-GGP2
46564 del 21 de
junio del 2022, el
Grupo Gerencia

Grandes
Proyectos 2,
solicita a la

Subdirección de
Gestión

Contractual y
Procesos

Administrativos
dar trámite a la
modificación del

Contrato

5 Adició
n N°2

Adicionar el
valor del

Contrato No.
973 de 2021 en

la suma de
DIECINUEVE

MIL
DOSCIENTOS

SETENTA Y
DOS

MILLONES DE
PESOS

($19.272.000.00
0) M/CTE

Realizar  el  mejoramiento
inmediato de por lo menos 4
km  a  lo  largo  de  la  ruta
6009,  ejecutando
actividades  de  explanación,
afirmados,  subbases  y
bases, instalación de mezcla
asfáltica, estructuras y obras
de  drenaje,  señalización  y
control  de  tránsito,  entre
otros;  ítems  contemplados
en  la  oferta  económica  del
contratista

La solicitud de
adición fue

estudiada en su
integridad por el

Comité de
Contratación,
quien aprobó

según Acta No.
43 del 02, 03 y

04 de agosto de
2022

Con Memorando
No. SMC-GGP2

$19.272.000.
000
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ÍTE
M

HITO
DESCRIPCIÓ

N
JUSTIFICACIÓN APROBACIÓN VALOR

incluido IVA,
para un valor

total acumulado
de

CUATROCIENT
OS SEIS MIL

NOVECIENTOS
SESENTA Y

SIETE
MILLONES

OCHENTA Y
SIETE MIL

TRESCIENTOS
OCHENTA Y

OCHO PESOS
($406.967.087.3

88) M/CTE.

64384 del 18 de
agosto de 2022,

el Grupo
Gerencia
Grandes

Proyectos 2,
solicita a la

Subdirección de
Gestión

Contractual y
Procesos

Administrativos
dar trámite a la

minuta de adición
del contrato.

6 Modifi
cación

N°2

MODIFICAR la
Cláusula
Séptima:

Apropiación
Presupuestal
del Contrato

Número 973 de
2021, en el
sentido de

trasladar del
ítem Valor

Subtotal de
Obras la suma
CUATRO MIL

CUATROCIENT
OS OCHENTA

MILLONES
SETENTA MIL

NOVECIENTOS
SESENTA Y

TRES PESOS
COLOMBIANOS
IVA INCLUIDO

($4.480.070.963
) y
en

consecuencia
proceder a crear
los ítems i) y j)
denominados:

“Estudios y
diseños
sectores

Solicitud  de  creación  del
rubro de estudios y diseños
sectores  y/o  sitios  críticos
y/o  atípicos,  en  aras  de
atender las necesidades que
se presentan a lo largo del
corredor objeto de Contrato
de Obra Pública No. 973 de
2021,  con  base  en  los
siguientes  hechos  y
fundamentos técnicos, como
se tiene actualmente dentro
del contrato en referencia y
en  virtud  de  lo  anterior  se
describe lo siguiente:

-Después  de  la  suscripción
del contrato se presentó una
ola invernal que se mantuvo
en  el  transcurso  del  año
2022  y  durante  el  primer
trimestre  del  año  2023,
situación  que  afectó  de
manera  importante  al
corredor  y  que  detonó  la
aparición  de  nuevos
sectores  críticos  generando
afectaciones  en  algunas
estructuras  existentes  y  en
la estabilidad de la calzada
en  diferentes  sectores  del
corredor vial, que derivan en
la  necesidad  de  un

La solicitud de
modificación fue

presentada y
analizada en el l

Comité de
Contratación No.
56 llevado a cabo
el 25 de octubre

de 2023
manifiesta: “EL
COMITÉ DE

CONTRATACIÓN
DEL INSTITUTO
NACIONAL DE
VÍAS AVALA LA
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

DE LA
CLÁUSULA
SÉPTIMA

APROPIACIÓN
PRESUPUESTA

L, DE
CONFORMIDAD

CON LOS
DOCUMENTOS
APORTADOS

POR LA UNIDAD
EJECUTORA.

Con Memorando
2023I-VBOG-

020793 del 30 de

La presente
modificación
se concede
por solicitud

de EL
CONTRATIS

TA y no
implica

adición en
valor ni

sobrecostos
para EL

INSTITUTO,
por lo que EL
CONTRATIS
TA efectuará

la
redistribución

de los
recursos

existentes del
Contrato.
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y/o sitios críticos
y/o atípicos e
Impuesto al

valor agregado
IVA (19%)
Estudios y
Diseños

sectores y/o
sitios críticos y/o

atípicos”
respectivamente

.

tratamiento  e  intervención
prioritaria para garantizar la
transitabilidad  y  propender
por  la  seguridad  de  los
usuarios  del  corredor,
minimizando  los  riesgos
existentes.  Situaciones  que
se  escapan  de  las
valoraciones  y
planificaciones realizadas al
presentar la oferta, pero que
afectan  sectores  que  se
encuentran  dentro  del
alcance de intervención del
contrato.
-Se  han  presentado
sectores  atípicos  con
características  geotécnicas
e  hidrológicas  especiales,
debido principalmente a las
altas  precipitaciones  que
han  sucedido  con
posterioridad  al  inicio  de  la
ejecución del contrato, y que
han  generado  necesidades
a nivel de obras civiles, que
requieren  contar  con
estudios  y  Diseños  que
definan  su  alcance  y
especificaciones  técnicas.
-En  el  recorrido  de  obra
realizado  a  lo  largo  del
corredor  del  proyecto
Transversal  de  Boyacá  los
días  16  y  17  de  mayo  de
2023, del cual se desprende
el  acta  de  comité  de  obra
No.  71,  participaron,  el
Subdirector  de
Modernización  de
Carreteras  Nacionales  del
INVIAS,  Director  Territorial,
la Interventoría y Contratista
de  obra,  se  recibieron  las
directrices y  se identificó la
necesidad  de  realizar  los
estudios  y  diseños  a  Fase
III, con el fin de atender de
manera  prioritaria  los  sitios
críticos  y/o  atípicos

octubre de 2023
la Gerencia

Grupo Centro,
solicita a la

Subdirección de
Gestión

Contractual y
Procesos

Administrativos
dar trámite a la

minuta de
modificación del

contrato.
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identificados  en  el  corredor
específicamente en las rutas
6006,  6007  y  6009
-Que,  adicionalmente  el
departamento  de  Boyacá
mediante el Decreto 000400
de  04  de  mayo  de  2022
declaró  la  situación  de
calamidad pública por la ola
invernal  en  parte  del
territorio  del  departamento
de Boyacá,  a  ese  respecto
la  Secretaria  de
Infraestructura  Pública  de
Boyacá  determinó  que  se
presenta  una  grave
afectación  a  la
infraestructura  vial,  con
ocasión  a  la  fuerte  ola
invernal  que  atraviesa  el
departamento.  La
temporada  de  lluvias  ha
provocado  afectaciones  en
varios tramos
Por lo anterior es claro para
este  contratista  que  resulta
indispensable  realizar  los
estudios  y  diseños
correspondientes,  que
permitan  definir  las
soluciones  a  los  temas
planteados  y  así  proceder
con  la  ejecución  de  las
actividades indicadas por el
INVIAS en el comité No.74,
en  el  que  participaron  la
Interventoría e INVIAS como
entidad  contratante  y
ordenadora del gasto el día
jueves  13 de  julio  de  2023
en  las  instalaciones  de  la
Territorial  Boyacá  del
INVIAS en Tunja

Por  las  razones  expuestas
se  solicitó  la  modificación
para  realizar  los estudios y
diseños  a  Fase  III  para  el
mejoramiento  de  los
siguientes  tramos  que  no
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estaban  considerados
dentro  de  las  condiciones
contractuales  iniciales  y
para  los  puntos  atípicos  y
sobrevinientes  de  las
diferentes  rutas  que
conforman el corredor de la
Transversal de Boyacá:

Mejoramiento:
Ruta  6006,  entre  los
PR20+630 hasta PR32+890
Ruta  6007,  entre  los
PR50+226 hasta PR53+226
Ruta 6009, en una longitud
de 4.20 km entre los tramos
del PR52+580 al PR60+540
conformados  por  siete  (7)
subtramos  (PR52+792  al
PR53+130;  PR53+340  al
PR53+440;  PR53+920  al
PR54+920;  PR55+600  al
PR55+984;  PR56+658  al
PR57+023;  PR57+686  al
PR58+021;  PR58+867  al
PR60+540),  y  un  (1)  punto
crítico  ubicado  en  el
PR59+000.
Puntos  atípicos  y
sobrevinientes:
Ruta  6006:  PR37+900;
PR42+500;  PR44+100;
PR46+200; PR46+600 Ruta
6006;  PR54+400.
Ruta  6007:  PR1+230;
PR4+050;  PR46+970;
PR61+325
Ruta  6009:  Quebrada
Honda  PR53+750;
Quebrada Porras PR60+650
y PR113+000 sitio conocido
como La Punta

7.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El contrato de obra No. 987 de 2021 presenta lo siguiente: 

Aclaración 1: Aclarar el encabezado del contrato 987 de 2021, en el sentido de indicar
que el plazo de este es hasta 31 de agosto de 2030.
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Modificación 1: MODIFICAR el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato 987
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para la
vigencia 2026 a la vigencia 2023.

Aclaración 2: ACLARAR que el Parágrafo Segundo de la cláusula tercera del contrato
987  de  2021,  en  el  sentido  de  trasladar  la  suma  de  TRECE  MIL  OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adición No. 1: El objeto de la adición del 12 de julio de 2022 MINCIVIL S.A. se solicitó a
la Interventoría se apruebe una adición al contrato de obra en la vigencia 2022 de catorce
mil  dos  millones  noventa  mil  trescientos  ochenta  y  dos  pesos  m/cte.
($14,002,090,382.00), la solicitud se realiza con el fin de garantizar la terminación de las
actividades de obra requeridas en el contrato 987 de 2021, enfocadas en los estudios y
diseños y terminación las obras de tención de un punto crítico localizado en la abscisa
PR8+600  y  muros  de  contención  del  PR7+900  al  PR10+500  convencionales  y  con
cimentación profunda localizados en el corredor vial Duitama – Charalá – San Gil en los
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante
el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, para
darle  solución  a  los  problemas  de  estabilidad  del  corredor  vial  y  actividades
complementarias que garanticen el cumplimiento de compromisos técnicos. Los recursos
de la presente vigencia tendrían como alcance la pavimentación de los tramos desde el
PR07+900 al  PR09+400,  PR9+750 al  PR10+500 y  del  PR011+250 al  PR12+000,  los
cuales, con los estudios y diseños aprobados se ejecutarían desde la fecha hasta el mes
de diciembre de 2022

El contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 presenta lo siguiente: 

Aclaración 1: ACLARAR el encabezado del Contrato 1015 de 2021, en el sentido de
indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

Modificación 1: MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato
1015  de  2021,  en  el  sentido  de  trasladar  la  suma  de  MIL  CIENTO  CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000)  MCTE INCLUIDO  IVA de  la  vigencia  futura
autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adición No. 1: En el 2022 se realizó la adición No.1 con el fin de dar cumplimento a las
obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 y
poder dar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, predial, social, ambiental
y de sostenibilidad al Contrato de Obra No. 987 de 2021, en el marco del programa "Vías
para Legalidad y  la  Reactivación Visión 2030",  esta  interventoría  solicita  a  la  entidad
contratante una adición para el contrato de Interventoría por un valor de $997.909.618,00,
la cual permitirá cumplir  con los valores establecidos para el  Plan de Cargas de esta
Interventoría; teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra MINCIVIL S.A. requiere
cumplir con las metas establecidas para el año 2022, razón por la cual solicitó una adición
de  recursos  mediante  comunicado  0940-606  por  $14.002.090.382,00.  Por  tanto,  para
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efectuar  la  gestión  de  seguimiento  y  control  a  las  actividades  previstas  por  la  firma
Contratista en el oficio referido, para los tramos PR007+900 a PR009+400, PR009+750 a
PR010+500,  PR011+250  a  PR012+000  y  sitio  inestable  PR008+600,  se  requiere  la
disponibilidad del  personal  contractual  de la  Interventoría (profesional,  técnico,  auxiliar
técnico y administrativo), junto con los otros costos directos (viáticos, alquiler de equipos y
oficina  y  otros  costos);  teniendo  en  cuenta  que  la  firma  Contratista  de  Obra  va  a
implementar  varios  frentes  de  intervención  simultáneos,  para  dar  cumplimiento  a  la
intervención de obra y presupuestal, conforme los recursos disponibles para la presente
vigencia y la solicitud de adición en mención.

7.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El contrato no presenta prorrogas, suspensiones y liquidaciones.

Se presento  una adición por  $20.000.000.000 para  los  diseños  y  construcción de un
puente  paralelo  al  existente  al  ingreso  del  municipio  de  Labranzagrande  en  sentido
Sogamoso-Yopal, sobre el Río Cravo Sur.

Se presento una adición por $699.394.560, para la repotenciación del puente atirantado
existente  ubicado  sobre  el  Río  Cravo  Sur  en  sentido  Sogamoso-Yopal  al  ingreso  del
municipio de Labranzagrande. 

7.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Se relaciona en la siguiente tabla las adiciones del contrato en cuestión: 

ACTUACIÓN
CONTRACTUA

L

VALOR -
PLAZO

DESCRPCIÓN

Adición 01 Adición  por
$24.065.888.53
2

Los  recursos  que  se  fueron  utilizados  en  el
proyecto  en  la  atención  de  emergencias  del
corredor  Cusiana,  y  en  la  atención  del  punto
crítico del K 87 que, fue declarado en emergencia
causada por la afectación de la oleada invernal en
el  año  2021  en  el  sector,  que  ha  provocó  la
perdida de la banca impidiendo la comunicación
terrestre  entre  los  Departamentos  de  Casare  y
Boyacá. Adicionalmente para el mantenimiento y
rehabilitación  de  la  vía  Cusiana  entre  los
municipios de Sogamoso y Aguazul.

Adición  02  –
Prórroga 01

Adición  por
$5.000.000.000
y prórroga hasta
31/12/2022

1.  Atender  las  emergencias  presentadas  por
derrumbe y pérdida total  de banca en el  PR 87
sector La Granja de la vía Ruta Nacional 6211 en
la  vía  Sogamoso Aguazul  de la  Transversal  del
Cusiana, con el fin de garantizar la transitabilidad
del  corredor  en  condiciones  seguras.  Cabe
resaltar  que  este  sitio  critico  no  se  encontraba

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

76/202

http://www.invias.gov.co/


ACTUACIÓN
CONTRACTUA

L
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DESCRPCIÓN

inicialmente  priorizado  dentro  del  alcance  del
contrato y  cuyas obras  permitirán la  habilitación
del paso provisional para los usuarios del corredor
Cusiana por lo cual surgió la necesidad de adición
de tiempo al contrato hasta el mes de diciembre
2022 y valor por una suma de $5.000.000.000, y
así atender la emergencia con las obras en el PR
87+000.

2.  Prórroga,  para  cumplir  con  las  obligaciones
ambientales. El día 9 de junio de 2022 a través
del  radicado  ANLA  2022117046-1-000  se
presentó  recurso  de  reposición  en  contra  de  la
resolución 1089 del 25 de mayo de 2022 por la
cual  se  otorga  una  licencia  ambiental  y  se
adoptan  otras  determinaciones  para  el  proyecto
“CONSTRUCCIÓN  VARIANTE  SOGAMOSO,
FASE  A,  SECTOR  COMPRENDIDO  DESDE
K0+000  AL K7+200”  con  el  fin  de  solicitar  dos
aclaraciones  (Artículos  resolutivos  1  y  8)  y  dos
reposiciones (Artículos resolutivos 2 y 5).

Prórroga 03 Prórroga  hasta
31/07/2023

Con la finalidad de continuar con la atención de
emergencias  y  sitios  críticos  presentados  a  lo
largo  del  corredor  vial  Ruta  Nacional  6211  –
Transversal Cusiana; y así mismo, se contempla
continuar  con las  obras  para la  ejecución de la
variante  Sogamoso  para  garantizar  la
funcionalidad  de  la  longitud  de  vía  construida,
mejorando la transitabilidad y seguridad vial.

Prórroga 04 Prórroga  hasta
30/11/2023

La prórroga tuvo como finalidad: Continuar con las
obras en la variante Sogamoso. 
Realizar  la  ejecución  de  las  obras  en  la
Transversal del Cusiana, como: ampliación de los
puentes  contractuales,  obras  de  mitigación  y
protección del apoyo existente y el mejoramiento
de la condición actual en la junta compartida entre
los  puentes  Chorroblanco  y  Puente  Nuevo,
atención de sitios críticos PR 81+500, PR 83+600,
PR  84+200,  PR  105+900  y  con  las  obras  de
parcheo técnico.

Adición  03  –
Prórroga 05

Adición  por
$6.000.000.000
– Prórroga hasta
31/12/2023

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS  EN  LA  TRANSVERSAL  DEL
CUSIANA;  se  estima que  para  proceder  con  la
ejecución  de  los  estudios  y  diseños
correspondientes  que  permitan  arrojar  las
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ACTUACIÓN
CONTRACTUA

L

VALOR -
PLAZO

DESCRPCIÓN

soluciones.
2. Adicionar recursos en el rubro de PROVISIÓN
PARA AJUSTES,  OBRAS  COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES.
3.  Para  atención  de  emergencia  en  el  puente
ubicado  sobre  LA  QUEBRADA  NEGRA  PR
84+200,  TRANSVERSAL CUSIANA RUTA 6211,
TRAMO EL CRUCERO - PAJARITO que generó
el cierre total de la vía por un fallo estructural del
estribo lado pajarito y la pérdida de la cimentación
(apoyo) del estribo lado pajarito (socavación).  El
alcance  del  contrato  de  obra  No.  1858/2020,
establecido  en  el  Anexo  Técnico  establece  lo
siguiente en el  numeral  “3.  ACTIVIDADES POR
EJECUTAR  Y  ALCANCE”:  “(…)  Mantenimiento
preventivo  y  atención  de  emergencias  en  el
corredor vial (…)” 

Prórroga  06  y
Modificación 01

Hasta
30/04/2024

I.  SOLICITUD DE TRASLADO  DE RECURSOS
DE LA BOLSA DE GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL
Y  AMBIENTAL  Y  DE  LA  BOLSA  PROVISIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA)  A LAS  BOLSAS  SUBTOTAL  BÁSICO  DE
OBRA Y  A  LA BOLSA DE  PROVISIÓN  PARA
AJUSTES,  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  Y/O
ADICIONALES.

II.  Teniendo  en  cuenta  la  inestabilidad  regional
que se presenta en la ruta 6211, especialmente
en el  sector Curisí  – Pajarito que han generado
emergencias viales de altas magnitudes como el
sector  de  Quebrada  Negra  y  Los  Grillos  y  la
detonación de afectaciones en sitios críticos como
el  PR79+0800,  PR83+0600,  PR85+0100,
PR105+0900,  PR117+0400,  entre  otros;  que
implican la necesidad de continuar con labores de
“Atención  de  emergencias  en  el  corredor”  y
garantizar  transitabilidad  en  todos  los  sitios
críticos  del  tramo  vial,  atendiendo  el  alcance
contractual  de acuerdo con lo  establecido en el
numeral  3  del  Anexo  Técnico.  Así  mismo,  se
requería  la  continuidad  y  culminación  de  los
trámites  de  gestión  y  adquisición  predial  en
ejecución en el sector priorizado de la Variante de
Sogamoso,  que  implicaron  la  necesidad  de
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ACTUACIÓN
CONTRACTUA

L

VALOR -
PLAZO

DESCRPCIÓN

ampliar  el  plazo  del  contrato  y  que  dichos
aspectos  se  realicen  dentro  del  término
legalmente establecido.

7.7 RUTA LIBERTADORES

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prórrogas, ni suspensiones.
Así mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

CONTRATO
DESCRIPCIÓ

N

VALOR Y
FUENTE DE

LOS
RECURSOS

JUSTIFICACIÓN

978 de
2021

Aclaración No.
1

N/A

ACLARAR  el  encabezado  del
Contrato 978 de 2021, en el sentido
de indicar que el plazo del mismo es
hasta el 31 de agosto de 2029.

978 de
2021

Adición No. 01

$20.059.840.97
2

Nación

Adición del  valor  del  contrato en la
suma de $20.059.840.972 incluido el
IVA,  para  ejecutar  mayores
cantidades de obra,  con el  objetivo
de  atender  las  necesidades
prioritarias  de  mantenimiento,
mejoramiento y atención de sectores
atípicos del corredor vial.

978 de
2021

Modificación
No. 01

N/A Modificar  la  CLÁUSULA SÉPTIMA:
APROPIACIÓN  PRESUPUESTAL
trasladando  $  2.882.046.646  de  la
provisión  para  ajustes,  uso  de
opción,  obras  complementarias  y/o
adicionales hacia el valor básico de
la  revisión,  ajuste  y/o  actualización
y/o  modificación  y/o
complementación  de  los  estudios  y
diseños  y/o  elaboración  del  cálculo
de  la  estructura  del  pavimento  y/o
cálculos  estructurales  y/o  obras
requeridas  para  garantizar  la
estabilidad de la infraestructura vial y
el valor del IVA (19%) de la revisión,
ajuste  y/o  actualización  y/o
modificación  y/o  complementación
de  los  estudios  y  diseños  y/o
elaboración  del  cálculo  de  la
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CONTRATO
DESCRIPCIÓ

N

VALOR Y
FUENTE DE

LOS
RECURSOS

JUSTIFICACIÓN

estructura del pavimento y/o cálculos
estructurales  y/o  obras  requeridas
para  garantizar  la  estabilidad  de  la
infraestructura vial.

8 Número de identificación y link en SECOP

8.1 RUTA DE LOS COMUNEROS

Proceso de licitación pública del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-2020
Enlace SECOP proceso licitación contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecución del contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410198&AwardContractDetailId=1264579&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

Concurso de méritos del contrato de interventoría 971 de 2021: CMA-DT-188-2020. 
Enlace SECOP proceso licitación contrato interventoría 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecución contrato interventoría 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailId=1259257&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

8.2 CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Licitación Pública Número LP-DT-063-2020 Modulo 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailId=1262242&IsFromMarke
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tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

Enlace SECOP ejecución contrato interventoría 1013-2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

8.3 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Licitación Pública Número LP-DT-063-2020 Módulo 3:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=False

Enlace SECOP ejecución contrato interventoría 962 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

8.4 DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato 987-2021:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410092.

Enlace de consulta en SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Contrato 1015-2021:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2453137.

Enlace de consulta en SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e
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8.5 VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Enlace de consulta en SECOP - LP-DT-063-2020: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

8.6 TRANVERSAL DEL CUSIANA

Proceso de Licitación No. No. LP-DT-056-2020 SECOP 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

8.7 RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra: LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailId=1260366&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

Contrato de interventoría: CMA-DT-188-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailId=1274215&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

2 Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de
ejecución, explique: ¿cuál ha sido el motivo y cuál es el plan de contingencia
para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?

Respuesta.

2.1. RUTA DE LOS COMUNEROS

El proyecto Ruta de los Comuneros actualmente no presenta atraso.

2.2. CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

El proyecto Corredor La Soberanía (La lejía- Saravena), al momento no presenta atrasos
en su ejecución.
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2.3. CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El  proyecto  Corredor  Transversal  de  Boyacá,  al  momento  no presenta  atrasos en su
ejecución.

2.4. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El proyecto Duitama Charalá San Gil actualmente NO se encuentra en atraso.

2.5. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El proyecto Vado Hondo Labranzagrande Yopal, actualmente NO se encuentra en atraso.

2.6. TRANVERSAL DEL CUSIANA

Conforme al seguimiento financiero, el contrato de obra 1858/2020 a la fecha no presenta
atraso.

2.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

A la fecha, se tiene un atraso de ejecución en el proyecto Ruta Los Libertadores, pues el
contratista de obra no ha cumplido con las metas físicas propuestas y por ende se ha
visto afectado el avance presupuestal del mismo.

Por lo anterior, se adelanta un proceso de presunto incumplimiento por el programa de
inversiones,  el  cual  fue  actualizado  por  la  Interventoría  al  Instituto  Nacional  de  Vías,
mediante comunicación C.1468/RL1663/23/5.3 del 15 de agosto de 2023; el INVIAS inició
proceso de audiencia el 17 de octubre de 2023.

Así mismo, la Interventoría presentó al Instituto dos presuntos incumplimientos más, el
primero por la gestión social – ambiental y predial, el cual se radicó con comunicación
C.1468/RL1969/23/5.3  del  28  de  noviembre  de  2023;  por  otro  lado,  presunto
incumplimiento  por  los  estudios  y  diseños,  radicado  con  comunicación
C.1468/1988/23/5.3  del  5  de  diciembre  de  2023.  Para  estos  dos  incumplimientos,  el
INVIAS se encuentra evaluando las pruebas aportadas para determinar la viabilidad de
iniciar el proceso administrativo sancionatorio.

Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  las  metas  físicas  y  financieras  propuestas  para  el
proyecto, el Contratista radicó bajo comunicación CVN-0978-164-2024 del 16 de febrero
de 2024 el Plan de Trabajo para el año 2024, con el fin de dar cumplimiento a la reserva
presupuestal 2023 y la vigencia 2024, se detallan las siguientes inversiones y ejecuciones
así:
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Plan de trabajo propuesto, Alcance físico – año 2024

DPTO ACTIVIDAD INICIO FIN LONG.
LONG.
ACTIV.

DESCRIPCIÓN

BOYACÁ

MR=42 Pr50+460 Pr51+460 1,0
7,0 VÍA NUEVAMR=42 Pr54+000 Pr55+000 1,0

MDC-19 Pr57+000 Pr62+000 5,0

MDC-19 
Parcheo

Pr14+000 Pr47+000 33,0 33,0
MANTENIMIENT

O
Conformación
Calzada

Pr48+200 Pr57+000 8,8
64,8

MANTENIMIENT
OConformación

Calzada
Pr62+000 Pr118+000 56,0

Puente el 
Boche 
(Provisional)

Pr30+300 Pr30+342 ,04 0,04 EMERGENCIA

CASANARE

MDC-19 Pr20+000 Pr28+000 8,0 8,0 VÍA NUEVA

MDC-19 
Parcheo

Pr30+000 Pr33+000 3,0 3,0
MANTENIMIENT

O

Plan de trabajo propuesto, financiero – año 2024
VIGENCI

A MES VALOR
2024

Enero
 $               
657.112.788,69 

Febrero
 $            
1.190.312.431,47 

Marzo
 $            
1.426.824.606,81 

Abril
 $            
2.022.234.821,31 

Mayo
 $            
2.422.148.313,10 

Junio
 $            
2.038.887.820,24 

Julio
 $            
2.455.320.388,52 

Agosto
 $            
2.617.517.364,19 

Septiembr
e

 $            
6.589.671.985,76 

Octubre
 $            
8.333.582.497,34 

Noviembre
 $            
9.062.962.640,90 

Diciembre  $          
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Plan de trabajo propuesto, financiero – año 2024
VIGENCI

A MES VALOR
12.966.133.409,43 

Básico General
 $          
51.782.709.067,76 

Estudios y Diseños
 $            
1.427.794.159,77 

Básico - Diseños
 $          
50.354.914.907,99 

Ajustes (29,69%)
 $          
14.948.974.392,98 

Básico - Ajustes
 $          
36.833.734.674,78 

Amortización (17,15%)
 $            
6.316.985.496,72 

Total, a Ejecutar
 $          
45.465.723.571,04 

Reserva 2023
 $            
3.853.086.208,00 

Vigencia 2024
 $          
41.612.637.363,00 

Total, a Ejecutar 2024
 $          
45.465.723.571,00 

3 Respecto  del  Proyecto  en  ejecución  Duitama  -  Charalá  -  San  Gil,  sírvase
informar  detalladamente  cada  punto  del  numeral  uno  para  las  etapas
precontractual  y  contractual  del  mismo  y  sus  contratos  derivados  (obra  e
interventoría), con el fin de conocer a detalle el proyecto. Así mismo, indicar si
la obra contratada en el  año 2021 ha tenido una ejecución presupuestal  de
aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de vía. Si
es así, indique detalladamente la inversión de los recursos por alcances físicos
(construcción,  mejoramiento,  rehabilitación,  mantenimiento
(periódico/rutinario), atención de sitios críticos y/o emergencias, entre otros, y
explique las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto de
la vía, en caso contrario aclarar la información.

Respuesta.

Aclarando lo manifestado en la observación nos permitimos ratificar el valor de inversión 
ejecutada en el proyecto, tal como se muestra en la siguiente tabla 

Actividad Tipo de obra Inversión

Sitios inestables o atípicos 
críticos

Estabilización 
PR8+600 $17.686.360.924
Muro PR4+900
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Mejoramiento y pavimento 
Tramo II

Explanaciones

$41.927.522.347

Estabilización de 
taludes
Malla
Pernos
Muro 
Caisson
Pilotes
Micropilotes
Alcantarilla
Box culvert
Disipador
Filtro
Granulares
Pavimento
Berma cuneta

Mantenimiento periódico y 
rutinario

Derrumbes 
$6.459.756.725

Mantenimiento
Rehabilitación Bacheo $2.831.710.311
Total, ejecutado $68.905.350.307

4 Si el Proyecto Duitama - Charalá - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a
los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique
¿Cuáles han sido   las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se
ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?

Respuesta.

No se encuentra en atraso.

5 Explique  cuáles  son  las  alternativas  para  adelantar  la  inversión  de  las
siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el
menor tiempo posible.

Respuesta.

Para  los  proyectos  de  Pacto  Bicentenario,  la  alternativa  disponible  para  adelantar  la
inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del pacto bicentenario en
el menor tiempo posible, es la reprogramación de las vigencias futuras, lo cual depende
de la apropiación presupuestal disponible en la actual vigencia.

NOTA: La siguiente pregunta corresponde a la pregunta adicional del cuestionario
realizado al Ministerio de Transporte, en lo que compete con el Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS.
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6 Respecto  al  proyecto  de  fortalecimiento  de  conectividad  vial  Zipaquirá  –
Chiquinquirá – Barbosa. Sírvase indicar cuáles son las acciones realizadas en
materia de transporte y cuánto ha sido el monto desembolsado hoy destinado
para tal fin.

Respuesta.

Para el fortalecimiento de conectividad vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa, desde el
Instituto Nacional de Vías se han adelantado las siguientes gestiones:

I. El  Instituto Nacional  de Vías mediante la  licitación LP-DT-063-2020 adjudicó al
Consocio Vial MHC 063 el Contrato de obra 989/2021, el cual tiene como objeto
“MEJORAMIENTO  MEDIANTE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS  (ZIPAQUIRÁ  -  BARBOSA  -  BUCARAMANGA;  GIRÓN  -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.” 

II. El Invias impartió orden de inicio al Consorcio Vial MHC 063 mediante el oficio DO-
GGP 31694. Actualmente el estado del contrato es “En ejecución”

III. El anexo técnico del contrato 989/2021, entre otros componentes contempla en el
apartado 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: “(…) 

 Actualización de Diseños. 
 Mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8

kilómetros. 
 Construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilómetros, lo que

incluye la continuidad de la segunda calzada Variante de Zipaquirá. Longitud la
cual obedece a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del
plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no
exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor
vial objeto del alcance. 

 Mantenimiento y rehabilitación. (…)”

IV. Con corte a 31/12/2023 se han desembolsado por  concepto de actas de obra
ejecutada y de ajustes un valor de $154.149.093.935.

* * *

PROPOSICION GENERAL PARA LAS ENTIDADES CITADAS -   CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS – Proposición N° 75
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1. Sírvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos
de infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario,
en  el  marco  del  programa  de  obras  públicas  “Vías  para  la  Legalidad  y  la
Reactivación Visión 2030”. Desagregue por Departamento.

1.1. RUTA LOS COMUNEROS

Desde la fecha de inicio del contrato el 21 de julio de 2021, el proyecto Ruta Comuneros
acorde con las actividades y el alcance establecido en los documentos del proyecto y el
contrato de obra No.  989-2021 se han realizado las siguientes actividades en pro de
garantizar  la  seguridad  y  transitabilidad  del  corredor  vial  que  comprende  las  rutas
45ACND variante de Zipaquirá, 45A04 entre los municipios de Zipaquirá – Ubaté y la ruta
45A05 entre Ubaté – Chiquinquirá en su mayoría en el departamento de Cundinamarca:

 Campañas de mantenimiento vial 1 y 2 comprendiendo actividades de parcheo con el
fresado y reposición de mezcla asfáltica a los puntos más críticos cuyo deterioro de
pavimento representara altos riesgos de accidentes. Actividades ejecutadas durante
el año 2021 y 2022 en la Variante de Zipaquirá, entre el municipio de Zipaquirá –
Ubaté,  Variante  de  Ubaté  y  entre  Ubaté  Chiquinquirá,  con  una  longitud  total
intervenida de 97 km.

 En el año 2023 se realizaron campañas de bacheo de pavimento para atender el
avanzado  deterioro  del  pavimento  principalmente  entre  Ubaté  –  Chiquinquirá,
actividad que actualmente se ejecuta y se refuerza con el tapahuecos.

 Actualmente se ejecuta la rehabilitación de pavimento de la calzada existente de la
variante de Zipaquirá de la cual se ha intervenido y se encuentran en su recta final 5
km aproximadamente.

 Acorde  a  los  recorridos  realizados  entre  la  interventoría,  contratista,  Invias  y
organismos municipales de seguridad vial y tránsito, se identificaron puntos críticos
por accidentalidad a lo  largo del  corredor  implementado la  instalación de señales
verticales en puntos como zonas escolares, intersecciones y retornos acompañado
de una demarcación horizontal tanto de bordes y ejes de vía como marcas viales que
reforzaron la información suministradas por las señales verticales, tales como líneas
virtuales,  bandas  alertadoras,  velocidad  reglamentarias,  zonas  escolares,  cruces
peatonales  entre  otras.  Anualmente  se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  esta
demarcación con el repintado de la mismas, actualmente se encuentra la actividad en
ejecución entre Ubaté – Chiquinquirá ruta 45A04, para seguido iniciar el tramo entre
Zipaquirá – peaje de Casablanca.

 A la  fecha del  presente  informe,  frente  al  alcance  de  6,60 km de la  Variante  de
Zipaquirá se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construcción:
o Descapote: 6,50 km. 
o Excavación de explanación:  6,50 km.
o Pedraplén: 6,50 km.
o Terraplén: 6,48 km.
o Subbase SGB-38: 6,44 km. 
o Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km.
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o MSC-25: 6,41 km.
o MDC-19: 6,06 km.

Actualmente se encuentran en ejecución dos (2) frentes de obra, estos son: el primer (1º)
frente la construcción de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el segundo (2)
frente es la  conexión de la  segunda calzada de la  variante Zipaquirá  con la  glorieta
Portachuelo – Paso Ancho.

 En lo  que respecto  a los  estudios  y  diseños para  la  construcción de la  segunda
calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra en
revisión.

 Atención de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150 ruta
45A04.

 Estabilización del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.

1.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

CONTRATO DE OBRA N° 988 DE 2021: 

El Corredor de la Soberanía está comprendido entre el caserío de La Lejía en “Quebrada
Seca”  del  PR0+000  y  pasa  por  los  municipios  de  Labateca  y  Toledo  en  Norte  de
Santander, siguiendo por Cubará, Boyacá y avanza hasta un sitio próximo a la población
de  Bojabá  -  Arauca  a  la  altura  del  PR 139+000,  en  dirección  hacia  el  municipio  de
Saravena a la altura del PR 150+000. Así las cosas, el “Corredor de la Soberanía” cuenta
con una longitud total de 150 Km. 

La carretera la Lejía - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir más del 50% de
su longitud total se encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos
existe  insuficiencia  en  obras  de  drenaje  por  lo  que  existen  sectores  de  vía  con
empozamiento y de difíciles condiciones para el tránsito vehicular, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.

Actualmente,  el  Contratista  el  CONSORCIO  VIAS  COLOMBIA  063  realiza  el
mantenimiento de manera continua y la atención de emergencias a lo largo del corredor.
Así mismo, se encuentran en actividades de estabilización de taludes entre PR 8 y 11 en
sector  de  Pamplona  longitud  de  3  Km,  se  realizan  explanación,  construcción,
tensionamiento de anclajes y concreto lanzado en los siguientes tramos:

 PR7+980-PR8+130.
 PR8+320-PR8+690.  
 PR9+430-PR9+600.
 PR9+660-PR9+710.
 PR9+780-PR9+870.
 PR9+925-PR10+010.

Construcción de muros de contención en los tramos:
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 PR8+033-PR8+060.
 PR8+116-PR8+360.  
 PR8+665-PR8+717.
 PR8+879-PR9+035.
 PR9+606-PR9+669.
 PR9+861-PR9+937.

Adicionalmente,  se  están  realizando  actividades  de  mejoramiento  en  el  tramo  del
PR21+000 al PR21+500 sector san francisco que pertenece al municipio de Labateca. 

1.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El proyecto comprende la atención de los corredores que conforman la Transversal de
Boyacá entre los municipios de Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá - Tunja – Páez,
acorde a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia. El corredor vial cuenta con
una longitud de 378,23 km y comunica el sur oriente del departamento de Boyacá con las
troncales Magdalena y Central, brindando una alternativa de conexión para la carga que
circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogotá. 

El contrato comprende también el mantenimiento periódico del corredor de acuerdo a las
condiciones  y  necesidades  de  cada  una  de  las  rutas  que  conforman  el  corredor,
incluyendo la atención de emergencias durante la vigencia del contrato a lo largo de todo
el corredor vial. 

Adicionalmente, contempla la construcción de un tramo de la segunda calzada, que se
encuentra localizada en la ruta 45BY01 en el ramal de acceso al municipio de Puerto
Boyacá, facilitando el tránsito de vehículos livianos y pesados en la cabecera municipal,
generando condiciones seguras y dinamizando la economía local.

Las actividades de mejoramiento se priorizaron en el tramo vial Dos y Medio – Otanche, el
cual  se  encuentra  ubicado  en  la  provincia  de  Occidente  cuya  principal  actividad
económica está relacionada con la producción y distribución de esmeraldas. Además, el
municipio de Puerto Boyacá se caracteriza por su actividad ganadera, el aprovechamiento
de  hidrocarburos,  actividad  pesquera,  extracción  de  arenas  y  gravillas  para  la
construcción.

Con base en el alcance establecido en el contrato de obra y en las modificaciones que se
han aprobado a la fecha incluye todas y cada una de las actividades del alcance del
proyecto,  de  manera general  se  señalan algunas  de las  actividades a  ejecutar  en el
contrato y que se describen a continuación:

 Actualización de diseños para mejoramiento.
 Estudios y diseños para rehabilitaciones.
 Mejoramiento  y  pavimentación de aproximadamente 50,0 Km: 43 Km en la  ruta

6006; en la ruta 6007 3Km y 4 Km en la ruta 6009.
 Mejoramiento mediante la rehabilitación de aprox. 3 Km en la ruta 6007; 15 Km en el

corredor de la ruta 6009.
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 Construcción de aproximadamente 700,0 metros de segunda calzada faltante en el
acceso a Puerto Boyacá Ruta 45BY01.

 Mantenimiento de todo el corredor con actividades de conformación y mejoramiento
con adición de materiales.

 Durante  el  plazo  del  contrato,  el  Contratista  de obra  será  el  responsable  de  la
transitabilidad,  por  lo  que  deberá  tomar  todas  las  medidas  necesarias  a  fin  de
garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial atendiendo las emergencias
viales presentadas por derrumbes y/o pérdidas del ancho de la calzada.

La  programación  de  las  actividades  mencionadas  depende  directamente  de  las
disponibilidades presupuestales anuales, por lo que, durante el  plazo de ejecución del
contrato, la priorización de las intervenciones será acordada entre la Entidad contratante,
el  Contratista  de  obra  y  la  Interventoría.  Lo  anterior,  de  acuerdo  a  las  necesidades
enmarcadas en el objeto y alcance del contrato, para lo cual se realiza la priorización y
programación  de  actividades  en  las  diferentes  rutas  de  competencia  del  proyecto  en
ejecución.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas a enero de
2024 en el proyecto Transversal de Boyacá, adicionalmente se presenta la cuantificación
de la longitud en Km de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de acuerdo con
las metas contractuales. 

Dentro de las actividades ejecutadas a lo largo del corredor, se tienen las siguientes:

R  u  t      a     4      5  B  Y      0  1  

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfáltica
deteriorada e instalación de mezcla MDC-19. Se realizó la auscultación técnica y se
verificó el estado de la estructura, fue necesario el bacheo en un área para mejorar
las condiciones estructurales del pavimento.

 Demolición de bordillos del separador central y cunetas en mal estado para reemplazo
por estructuras nuevas.

 Demarcación horizontal.
 Estudios y diseños para la construcción de 0,7 Km del segundo carril de la calzada de

acceso.
 Avances en las gestiones prediales para la adquisición de las franjas necesarias y en

las gestiones ambientales para la consecución de los permisos necesarios.

R  u  t      a     6      0  0      6  

 Rehabilitación  de  estructura  de  pavimento,  instalación  de  subbase  granular,  base
granular  y  carpeta  asfáltica  del  PR0  al  PR2+120:  construcción  de  estructura  del
pavimento hasta nivel de carpeta de rodadura. Instalación de subbase granular y base
granular  del  PR10+020  al  PR12+880.  Estas  actividades  cuentan  con  estudios  y
diseños.

 Construcción de obras transversales y cunetas.
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 Parcheo  técnico:  fresado  de  carpeta  asfáltica  en  áreas  de  mayor  afectación  y
reemplazo  de  esta.  Auscultación  y  determinación  de  áreas  que  requieren
intervenciones  con  bacheo,  reemplazo  parcial  de  la  estructura  para  mejorar  las
condiciones  de  carga  y  capacidad  portante  de  la  estructura  del  pavimento  del
PR2+120 al PR15+700.

 Construcción de muros de contención del PR11+950.
 Actividades de mejoramiento del PR28 al PR32, con la ejecución de actividades de

excavación e  instalación de afirmado.  Los  estudios  y  diseños  están en revisión  y
aprobación.

 Actividades de mejoramiento del PR71+000 al PR75+890: Dentro de este tramo se
han ejecutado actividades como:
o Movimientos de tierra para alcanzar los anchos de calzada necesarios y cotas de

subrasante. Se hizo necesario también realizar llenos en algunas áreas.
o Mejoramiento de la subrasante en las zonas en donde se presentan fallos en la

capacidad  portante:  excavación  y  retiro  del  material,  reemplazo  por  material
competente, compactación y verificación de las densidades.

o Construcción de estructuras hidráulicas: alcantarillas y filtros longitudinales.
o Construcción de filtro vial tipo francés lateral.
o Construcción de obras de contención en concreto.

 Construcción de estructura de pavimento: instalación de capas de subbase granular y
base  granular.  Imprimación  de  la  superficie  para  inicio  de  instalación  de  carpeta
asfáltica con mezcla MDC-19.

 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      7  

 Atención  con  obras  de  mitigación  temporal  en  la  emergencia  presentada  en  la
estructura del Puente Tambrías PR1+230.

 Estudios y diseños para el mejoramiento del tramo del PR50 al PR53
 Estudios y diseños para la rehabilitación del PR88 la PR90.
 Avanzan las actividades de mejoramiento del PR50 a PR53: 

o Demolición del remanente de la carpeta de rodadura existente y en mal estado.
o Excavaciones para alcanzar las cotas indicadas, construcción de la estructura de

pavimento y refuerzo de la misma con geomalla biaxial.
o Construcción de filtros longitudinales.
o Instalación  de  base  granular,  imprimación  con  emulsión  asfáltica  CRL-1  e

instalación de mezcla asfáltica MDC-19. 
 Rehabilitación  de  la  carpeta  asfáltica  entre  PR74  al  PR88  mediante fresado de

carpeta asfáltica deteriorada e instalación de mezcla MDC-19.
 Rehabilitación  entre  el  PR88+052  al  PR89+790  mediante  fresado  de  la  carpeta

existente,  mejoramiento  de  la  subrasante  con  adición  de  material,  refuerzo  con
geomalla biaxial, imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 e instalación de mezcla
asfáltica MDC-19.

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura en tramos existentes en afirmado, mediante
adición de fresado y conformación de calzada.

 Demarcación horizontal del corredor.
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 Atención a emergencia presentada el puente del centro poblado de Nariño, municipio
de Caldas- Boyacá por fallas en la estructura de apoyo  del puente. Instalación de
puente metálico modular.

 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      8  

 Construcción del carril de motos del costado derecho en sentido Chiquinquirá-
Tunja del peaje de Sáchica.

 Instalación de defensa metálica doble para evitar la evasión del peaje de Sáchica.
 Mantenimiento de la carpeta  de rodadura,  mediante fresado de carpeta  asfáltica

deteriorada e instalación de mezcla MDC-19.
 Demarcación horizontal del corredor.
 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

R  u  t      a     6      0  0      9  

 Elaboración de estudios y diseños a Fase III para el mejoramiento del PR52 al PR60.
 Elaboración de estudios y diseños para los puntos críticos de Quebrada Honda, Santa

Clara, Quebrada Porras y La Punta PR113.
 Rehabilitación de la  carpeta de  rodadura, mediante fresado de  carpeta asfáltica

deteriorada,  instalación de mezcla MDC-19 del PR0 al PR2+960 y del PR4+500 al
PR15 y construcción de cunetas.

 Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante adición de fresado y conformación
de calzada.

 Atención a  la  emergencia por  pérdida parcial  de  calzada en el  PR30+605,  con la
construcción de muro de contención, relleno, instalación de subbase granular, base
granular y mezcla asfáltica MDC-19.

 Actividades de mejoramiento: 
o Nivelación de subrasante, instalación de capa de subbase granular, base granular,

imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 e instalación de mezcla asfáltica MDC-
19.

o Construcción de filtro vial tipo francés lateral y cunetas de concreto.

 Demarcación horizontal.
 Atención de emergencias viales: remoción de material de derrumbe.

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del corredor de la Transversal de Boyacá, en
las siguientes tablas se presenta el detalle de las longitudes intervenidas en cada uno de
los  corredores  en  relación  con  las  actividades  de  mejoramiento,  rehabilitación  y
mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante parcheo / bacheo.

ESTADO INICIAL DEL CORREDOR

Pavimento en mal estado 162,5 Km
Pavimento en buen estado 124,5 Km
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Afirmado 91,2 Km

Avance físico acumulado a vigencia 2023

VIGENCIA 2023

ACTIVIDADES
RUTA

45BY01
RUTA
6006

RUTA
6007

RUTA
6008

RUTA
6009

CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO 4,82 2,3 1,5*
REHABILITACIÓN 1,2 16 13
PARCHEO/BACHEO 3,3 9 0,3 19,5
TOTALES 3,3 15,02 18,6 19,5 14,5

*1,5 Km en primera capa de mezcla MDC 19

Avance físico acumulado a vigencia 2024

VIGENCIA 2024

ACTIVIDADADES
RUTA

45BY01
RUTA
6006

RUTA
6007

RUTA
6008

RUTA
6009

CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO 0 0,2 0,3
REHABILITACIÓN 2,7 0 0
PARCHEO/BACHEO 0 0 0 3,7 0
TOTALES 0 2,7 0,2 3,7 0,3

sitios críticos atendidos por rutas durante la ejecución del proyecto Transversal de Boyacá

N° Ubicación
Long
. (m)

Actividades realizadas

RUTA 6006

1 PR56+010 70

Obras de mitigación temporal: Perfilación del talud para
ampliación de la calzada, instalación de tuberías en
concreto de 900mm para encausar las aguas de la

quebrada. Conformación de la calzada.

2 PR55+900 150

Obras de mitigación temporal: Talud superior: Evacuación
del material suelto, conformación de terrazas y taludes.

Talud inferior: Construcción de enrocado y lleno controlado
con material proveniente del deslizamiento para

reconformación de la banca pérdida.

3 PR37+900 50
Obras de mitigación temporal: Construcción de enrocado.

PC en estudios y diseños a Fase III

4 PR11+950 65

Obras definitivas: Construcción de muros de contención en
ambos costados de la vía para confinar el terraplén.

Construcción de filtros y restitución de la estructura del
pavimento.

5 PR46+600 50 Obras de mitigación temporal: Limpieza de material de
deslizamiento para garantizar paso a un carril. Perfilación
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N° Ubicación
Long
. (m)

Actividades realizadas

RUTA 6006
del talud para mejorar el radio de giro. PC en estudios y

diseños Fase III
RUTA 6007

1 PR1+230 100
Construcción de muro en gaviones para contención del talud
del estribo oriental aguas abajo. Rehabilitación del soporte

del estribo con vigas y columnas.

2 PR85+150 27
Instalación de puente modular DSR2, construcción de

apoyos y rampas de acceso.
RUTA 6009

1 PR30+605 50
Construcción de muro de contención y obras

complementarias.

2 PR84+00 36,6
Instalación de puente modular DSR2, construcción de

apoyos y rampas de acceso.

1.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

El programa de obra pública denominado “Concluir y Concluir para la Reactivación de las
regiones”,  genera  beneficios  en  términos  de  mejoramiento  de  la  infraestructura  vial,
reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y
activación  de  la  economía,  con  un  enfoque  de  rentabilidad  social,  que  se  convertirá
también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el
COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa
de obra “Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones” 

El contratista consorcio Vial MHC 056 a cargo del contrato de obra No. 1858 de 2020
ejecutó el siguiente alcance:

Departamento de Boyacá

 Municipio de Sogamoso
Construcción Variante Sogamoso 2740 ml  a nivel de granulares

 Municipio de Pajarito
Atención de sitios críticos
Emergencias
Mantenimiento vial

Departamento de Casanare

 Municipio de Aguazul
Atención de sitios críticos
Emergencias
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1.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL.

Con relación a este proyecto, en primer lugar es importante tener en consideración el
alcance contractual de los Estudios y Diseños.

En el Anexo 1 – Anexo Técnico del Proceso de Contratación LP-DT-063-2020, del cual
se  genera  el  Contrato  de  Obra  No.  987  de  2021,  se  establece  en  el  numeral  3.
Actividades  por  ejecutar  y  alcance,  subnumeral  3.1  Requerimientos  especiales  de
ejecución:

“(…)  En  el  evento  en  que  sea  necesario  realizar  la  Revisión  y/o  Ajuste  y/o
Actualización  y/o  Modificación  y/o  Incorporación  y/u  Optimización  y/o
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados,
el  Contratista  en  conjunto  con  la  Interventoría  y  con  la  aprobación  del
Supervisor del Instituto, podrán adelantar la ejecución y liberación parcial
de estudios y diseños en tramos continuos no menores a 5.0 kilómetros,
con el fin de asegurar el inicio en la ejecución de obras físicas en el menor
tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los plazos máximos
establecidos  para  efectos  de  intervenciones  sobre  los  estudios  y  diseños
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente
anexo y el cumplimiento de la inversión de las vigencias presupuestales. (…).”
Negrilla y subrayado fuera de texto.

Numeral  4.  Plazo  para  la  ejecución  del  contrato,  subnumeral  4.1  Etapa  de
Preconstrucción:

“(…) Por ser el Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030
un programa concebido para proyectos con periodos entre 5 y 10 años, en la
presente  etapa,  el  Contratista  de  obra  deberá  garantizar  (…)  a  Fase  III  los
sectores de intervención programados para el inicio del proyecto según el
numeral 3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION que permita
el  cumplimiento de  las  vigencias presupuestales del  respectivo periodo.
(…)., garantizando la ejecución de las diferentes vigencias presupuestales,
lleve  a  Fase  III  o  de  construcción  debidamente  aprobados  por  la
Interventoría, en el año inmediatamente anterior (primer trimestre el año)
los diseños que se ejecutaran en el periodo posterior. Lo anterior, con el fin
de  evitar  reprocesos  en  los  diseños  a  Fase  III  desde  un  comienzo  del
proyecto  que  pudieran  a  lo  largo  del  periodo  de  los  contratos,  sufrir
cambios  o  nuevos  ajustes  por  situaciones  típicas  de  algunos  sectores.
(…).” Negrilla y subrayado fuera de texto.

En segundo lugar, con base en las condiciones contractuales enunciadas en los párrafos
anteriores,  actualmente  se  tienen  los  Estudios  y  Diseños  Fase  III,  de  los  siguientes
Tramos:

- Tramo II. 100%.
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- Tramo IV. Los Estudios y Diseños se habían iniciado en el año 2022, con los Estudios
de Tránsito, diseño geométrico y pavimentos.

Por su parte, es importante indicar que al efectuar la solicitud a Corpoboyacá para la
intervención del Tramo, solo hasta el  mes de febrero de 2024,  emitieron concepto de
aprobación con comunicado 150-1529 del 02 de febrero de 2024, Referencia: inventario
forestal tramo entre las abscisas K22+000 y K27+000 vía Duitama Charalá; del que se
extrae:  “(…)  Esta  Corporación  considera  que  si  bien  los  individuos  solicitados  para
aprovechamiento se encuentran ubicados en un complejo de páramos, y por tanto se
requiere una especial protección, también es cierto que el desarrollo vial del país es una
actividad de utilidad pública, tal como lo establece el Artículo 58 de la Constitución Política
de Colombia. Además, al tratarse de una ampliación vial, y no de una obra nueva, el
impacto ambiental será menor y con la siembra de los individuos de especies nativas, que
se hará como medida de compensación, en una relación más que proporcional frente a
los  individuos  talados,  la  mitigación  de  las  actividades  desarrolladas  se  evidenciará
rápidamente. (…).”
- Tramo VII. 100%.
- Tramo VIII. 85%.

Por tanto, de acuerdo con las condiciones contractuales enunciadas en el Anexo Técnico,
numerales 3.1. y 4.1 del contrato de Obra No. 987 de 2021 y las vigencias contractuales
establecidas  en  el  numeral  h,  del  presente  documento,  los  avances  físicos  para  las
distintas actividades se muestran en la  programación de obra e inversiones vigente y
aprobada para el año 2024, incluidos en el Anexo 1.

1.6. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

De acuerdo con los registros históricos, los habitantes de esta región se comunicaban con
el departamento de Boyacá por medio del trayecto Yopal – Labranzagrande – Sogamoso,
siendo este el primer camino terrestre que comunicó los departamentos, incluso antes de
la construcción de la vía a Cusiana (Sogamoso - Aguazul – Yopal),  este recorrido era
utilizado principalmente para el transporte de ganado en pie desde el departamento de
Casanare  a  la  región central  del  país.  Las  condiciones del  trayecto  entre  el  Morro  y
Labranzagrande estaban conformadas por tramos con apertura de vía y tramos de camino
de herradura. 

Cabe destacar que, la vía Vado Hondo – Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades
de Yopal y Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyacá y la región oriental con
la región central del país. En la actualidad por los problemas de comunicación que ha
tenido Yopal con Sogamoso por el colapso del puente sobre el Río Charle entre Aguazul y
Yopal  y  por  la  pérdida  de  banca,  deslizamientos,  obstrucciones  que  presenta  la  vía
Aguazul  -  Toquilla;  se  ha  tomado  corno  vía  alterna  el  corredor  Vado  Hondo  –
Labranzagrande – Yopal y así solucionar la comunicación de los dos departamentos y las
regiones centro y oriente del país. 

Para que la vía Yopal - El Morro - Labranzagrande - Sogamoso pueda servir integralmente
como  vía  alterna  a  la  vía  del  Cusiana,  se  requieren  inversiones  importantes  de  los
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departamentos  Boyacá  y  Casanare.  El  Departamento  de  Boyacá  viene  realizando
importantes inversiones al  tramo vial  Toquilla  -  Labranzagrande límites con Casanare,
mediante el Contrato 1698-2018.
.
El corredor cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0+000 y
el  municipio de Yopal  (exactamente en el  puente La Cabuya sobre  el  río  Cravo Sur)
PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54.0 km no pavimentados y/o
en afirmado.

En  el  corredor  Vado  Hondo  –  Labranzagrande  –Yopal,  se  desarrolla  actualmente  el
contrato  de  obra  No.986  del  2021 entre  el  Instituto  Nacional  de  Vías  y  el  Consorcio
Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con vigencias anuales hasta el año 2030. Este
contrato para lo que corresponde a las vigencias de los años 2021, 2022 y 2023 ya se
encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en pavimentación de 1.3 Km,
repotenciación del puente existente a la entrada del municipio de Labranzagrande sentido
Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en aproximadamente 35 Km, construcción de
la cimentación del puente paralelo al existente mencionado anteriormente y protección de
uno de los estribos del puente existente mediante un sistema de enrocado.

1.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

Contrato  de  obra  978-2021: Mejoramiento,  mantenimiento,  gestión  predial,  social  y
ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén – Socha – Sácama – La
Cabuya – Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la
reactivación visión 2030” módulo 4.

Este corredor vial  se ubica en los departamentos de Boyacá y Casanare, incluye dos
tramos de la Ruta Nacional 64 y uno de la Ruta Nacional 65, empezando por la Ruta 6404
en Belén (PR 00+000), atravesando los municipios de Paz del Río, Socha, Inspección de
Policía de Los Pinos,  Ye acceso municipio de La Salina y municipio de Sácama (PR
128+500). El siguiente sector, está en la Ruta 6405, el cual comienza en el municipio de
Sácama (PR 00+000) y termina en el  puente La Cabuya (PR 32+080). Finalmente, el
tercer tramo pertenece a la Ruta 6514, iniciando en el municipio de Paz de Ariporo (PR
00+000) pasando por el municipio de Hato Corozal y finalizando en el puente La Cabuya
(PR 73+000). En total, el corredor vial que da alcance a este contrato tiene una longitud
de 233.2 km.

El proyecto Ruta de los Libertadores tiene un alcance encaminado a ejecutar actividades
de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial  existente de las rutas 64 tramo 04
entre los municipios de Belén, Paz de Río, Socha, Socotá, Sácama, en una longitud de
128,5 km; Ruta 64 tramo 05 Sácama – La Cabuya, con una longitud de 32,08 km y Ruta
65 tramo 14 La Cabuya, Hato Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73,00 km, para un
total de 233,2 kilómetros.

Los  Contratos  de  obra  e  interventoría  978  y  1038  de  2021,  respectivamente,  fueron
suscritos por las partes los días 13 y 21 de mayo de 2021, derivados de los procesos LP-
DT-063-2020 y CMA-DT-188-2020. Para el Contrato de Obra, el INVÍAS cuenta con el
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Registro Presupuestal número 91921 del 11 de marzo de 2021 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto.

Ilustración 1 Localización general del proyecto

Fuente: Documento PAGA

El alcance de la inversión programada para el corredor Ruta Los Libertadores (Belén –
Socha – Sácama - La Cabuya – Paz de Ariporo), comprende las siguientes actividades:

● Pavimentación de 46 km, los cuales se dividen en: 23 km en el departamento
de Casanare del PR02+750 al PR15+600, PR19+850 al PR30+000 Ruta 6405 y
23 km en el departamento de Boyacá del PR47+500 al PR70+500 Ruta 6404.

● Mantenimiento periódico con actividades de conformación de calzada existente
y parcheo y/o bacheo en el corredor vial.

● Atención de emergencias para garantizar la transitabilidad del corredor vial.
● Estudios y diseños para los kilómetros que pertenecen al tramo mínimo de las

intervenciones.

Mediante la Adición No. 1 de 2021, se incorporaron $20.059.840.972 al contrato de obra,
para un total de $342.849.969.892.

En diciembre de 2022, mediante la modificación No. 1 al contrato de obra 978 de 2021, se
realizó un reajuste de recursos para la elaboración de estudios y diseños para sectores de
condiciones especiales o atípicos o no considerados inicialmente en los corredores.

El  alcance  para  estudios  y  diseños  con  los  sectores  atípicos  quedó  de  la  siguiente
manera:

Estudios y diseños conforme Modificación 1
No. SECTOR

1 PR30+300 Ruta 6404 - Muro El Boche

2 PR30+300 Ruta 6404 - Nuevo puente El Boche

3 PR32+600 Ruta 6404 - El Estanquito  
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Estudios y diseños conforme Modificación 1
No. SECTOR

4 PR37+650 Ruta 6404 - Sector El Alto  

5 PR3+523 Ruta 6514 - Puente sobre el Rio Ariporo

6 PR2+530 Ruta 6405 - Puente San Pascual

7 PR16 Ruta 6405 - Muro de contención

8 PR71 - PR80 Ruta 6404 - Mayor alcance físico pavimento (9 km)

9 PR100 - PR110 Ruta 6404 - Mayor alcance físico pavimento (10 km)

10 PR51 - PR73 Ruta 6514 - Mayor alcance físico pavimento (22 km)

A la fecha, el proyecto del corredor Ruta Los Libertadores se encuentra en ejecución en
etapa de construcción, donde avanzan con trabajos para la pavimentación del tramo del
PR47 al PR62 de la Ruta 6404 Socotá – Chita en Boyacá, así mismo se avanza en el
tramo del PR20 al PR30 de la Ruta 6405 de Sácama a La Cabuya en el departamento de
Casanare.

Por otra parte, avanzan trabajos de construcción de muro en gaviones para protección de
talud en margen derecha del PR30+300 ruta 6404 en el sector El Boche, actividades de
mantenimiento  con  conformación  de  calzada  cona  adición  de  material  del  PR72  a
mayores en la ruta 6404 y finalmente con mantenimiento con parcheo técnico en el PR14
a mayores en la ruta 6514 de Hato Corozal a Sácama en Casanare.

Finalmente,  desde  el  inicio  del  proyecto  el  23  de  junio  de  2021  a  la  fecha,  se  han
ejecutado $43.935.748.182 Mcte Iva incluido para el contrato de obra, esto con base en
la facturación a cierre de 31 de diciembre de 2023.

2. Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando: 

2.1. Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP.

RUTA LOS COMUNEROS

Proceso de licitación pública del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-2020

Enlace SECOP proceso licitación contrato de obra 989 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecución del contrato de obra 989 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410198&AwardContractDetailId=1264579&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
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Concurso de méritos del contrato de interventoría 971 de 2021: CMA-DT-188-2020. 

Enlace SECOP proceso licitación contrato interventoría 971 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecución contrato interventoría 971 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailId=1259257&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Licitación Pública Número LP-DT-063-2020 Modulo 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailId=1262242&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Licitación Pública Número LP-DT-063-2020 Módulo 3:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=False

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Proceso de Licitación No. No. LP-DT-056-2020 SECOP 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato 987 DE 2021:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410092.

Enlace de consulta en SECOP:
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Contrato 1015 DE 2021

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2453137.

Enlace de consulta en SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Enlace de consulta en SECOP - LP-DT-063-2020: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

RUTA DE LOS LIBERTADORES

Contrato de obra: LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailId=1260366&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

Contrato de interventoría: CMA-DT-188-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailId=1274215&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractInformation

2.2. Partes del proceso contractual

Las  partes  que  integran  el  proceso  contractual  en  cada  uno  de  los  proyectos  es  la
siguiente:

RUTA LOS COMUNEROS

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS
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Consorcio Contratista: Consorcio vial MHC 063

- Mario Alberto Huertas Cotes (50%).
- MHC Ingeniería y construcción de obras civiles SAS (50%).

Consorcio Interventor: Consorcio ICEACSA TPF

- TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (50%).
- ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA (50%).

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS
Entidad  contratista:  CONSORCIO  VIAS  COLOMBIA  063  HIDALGO  E  HIDALGO
COLOMBIA S.A.S. (75%), HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%).

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS
Contratista de obra:  sudamericana integral  de construcciones SUDINCO S.A.  sucursal
colombiana

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS

Información del contratista: 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 056

INTEGRANTES
:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

S.A.S. NIT. 900.904.055-1, participación del 50% MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES, C.C. 19.146.113 
participación del 50%. %)

NIT 901.442.945-1

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS

Información del contratista:
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Contrato de obra 987 de 2021: MINCIVIL S.A. 
Contrato  de  Interventoría  1015  de  2021:  CONSORCIO  REACTIVACIONES  202
(Integrado por:  CEMOSA COLOMBIA (10%),  ICOEM COLOMBIA S.A.S.  (40%),  HACE
INGENIEROS S.A.S. (32%) y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (18%)

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS

Información del contratista:

Contratista: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
INGENIERIA Y VIAS SAS – 20%
EXPLANAN SAS – 50%
TRAINCO SAS - 30%

RUTA LIBERTADORES

Entidad contratante: Instituto Nacional de vías INVIAS

Información del contratista:

Consorcio Contratista: Consorcio Vías Nacionales
- KMA Construcciones SAS (90%)
- CICON SAS (5%)
- Constructora EMMA LTDA (5%)

Consorcio Interventor: Consorcio Interventorías Colombia
-  3B Proyectos SAS (40%)
- ACINCO Ingeniería SAS (10%)
- Restrepo y Uribe SAS (40%)

- Consultores en Ingeniería SAS (10%)

2.3. Objeto del contrato

RUTA LOS COMUNEROS

El  objeto  del  contrato  de  obra  No.  989  de  2021,  es:  “Mejoramiento  mediante  la
construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la Ruta de
los  Comuneros  (Zipaquirá  -  Barbosa  -  Bucaramanga;  girón  -  Piedecuesta)  en  los
departamentos  de  Cundinamarca,  Boyacá  y  Santander,  en  marco  de  la  reactivación
económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030" módulo 1.”

El objeto del contrato de interventoría No. 971 de 2021, es: “Interventoría para las obras
de  mejoramiento  mediante  la  construcción  y  mantenimiento,  gestión  predial,  social  y
ambiental sostenible de la Ruta de los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga;
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girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en
marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la
legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1.”

CORREDOR DE LA SOBERANIA 

Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor
de la soberanía (La Lejía – Saravena),  en los departamentos de Norte de Santander,
Boyacá y Arauca, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de
obra pública “vías para la legalidad y reactivación visión 2030”. modulo 2.

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Objeto del  contrato de obra N°973 de 2021: “Mejoramiento,  mantenimiento,  gestión
predial, social y ambiental sostenible del corredor transversal de Boyacá (Puerto Boyacá -
Otanche  –  Chiquinquirá  -  Páez)  en  el  departamento  de  Boyacá,  en  marco  de  la
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la
reactivación visión 2030" Módulo 3.”

TRANSVERSAL DE CUSIANA

“MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN  DE  LA  VARIANTE  DE  SOGAMOSO Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL
CUSIANA SOGAMOSO  AGUAZUL,  EN  LOS  DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: 

Mejoramiento,  Mantenimiento,  Gestión  Predial,  Social  Y  Ambiental  Sostenible  Del
Corredor Vial Duitama - Charalá - San Gil En Los Departamentos De Boyacá Y Santander,
En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías
Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030” Módulo 5.

Contrato de Interventoría 1015 de 2021:

Interventoría Para Las Obras De Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y
Ambiental  Sostenible  Del  Corredor  Vial  Duitama  -  Charalá  -  San  Gil  En  Los
Departamentos  De  Boyacá  Y  Santander,  En  Marco  De  La  Reactivación  Económica,
Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión
2030"Modulo 4.

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Contrato de obra 986-2021:
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Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor
vado hondo - labranzagrande - Yopal en los departamentos de Boyacá y Casanare, en
marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la
legalidad y la reactivación visión 2030.

Contrato de Interventoría 996-2021:

Interventoría Para Las Obras De Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y
Ambiental  Sostenible  Del  Corredor  Vado  Hondo  -  Labranzagrande  -  Yopal  En  Los
Departamentos  De  Boyacá  Y  Casanare,  En  Marco  De  La  Reactivación  Económica,
Mediante El Programa De Obra Pública Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión
2030 - Modulo 6.

RUTA LIBERTADORES

Contrato  de  obra:  Mejoramiento,  mantenimiento,  gestión  predial,  social  y  ambiental
sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén – Socha – Sácama – La Cabuya –
Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 4.

Contrato de interventoría: Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento,
gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén –
Socha – Sácama – La Cabuya – Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y
Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública
“vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” – modulo 5.

2.4. Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc.
Desagregue  los  valores  por  aportes  de  la  Nación  y  aportes  de  los
Departamentos

RUTA LOS COMUNEROS

En la siguiente tabla se relaciona el valor inicial de los contratos de obra e interventoría,
así como las adiciones presupuestales realizadas y la fuente de los recursos. De igual
forma, se indica que a la fecha en el proyecto Ruta de los Comuneros no se han recibido
aportes por parte de Departamentos.

Descripció
n

Contrato de obra
989 de 2021

Contrato de interventoría 971
de 2021

Fuente de
los

recursos

Valor inicial
$

465.288.090.475,00
$              33.449.857.438,00 Nación

Adición 01
$

18.580.000.000,00
$                                             - Nación
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Adición 02
$

40.000.000.000,00
$                                             - Nación

Total
$

523.868.090.475,00
$              33.449.857.438,00

CORREDOR DE LA SOBERANIA 

El valor del contrato corresponde a aportes nación y se discrimina en la siguiente tabla 

Valor Inicial=Valor Actual: $ 28.799´979.413,oo

INFORMACIÓN OBRA

Valor inicial:
$362.133.900.815 M/CTE, 
incluido IVA

Adición N°1: 
$ 5.839.076.356 M/CTE 
incluido IVA

Adición N°2: 
$16.201.586.243 M/CTE 
incluido IVA

Adición N°3:
$5.000.000.000 M/CTE incluido
IVA

Valor acumulado del contrato:
$ 389.174.563.414 M/CTE 
incluido IVA

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El valor del contrato de obra 973/2021 es de 406.967.087.388, corresponde a aportes de
la Nación.

Modificaciones al valor del contrato de obra

AÑO VALOR ANUAL ADICIÓN N°1
REPROGRAMACI

ÓN DE
VIGENCIAS

ADICIÓN N°2
VALOR

ACTUALIZADO
REPROGRAMACIÓN

2021 $ 4.628.712.871 $28.823.323.054 $ 33.452.035.925

2022 $ 8.015.328.690 $ 15.128.000.000 $ 19.272.000.000 $ 42.415.328.690

2023 $ 37.029.702.970 $ 37.029.702.970

2024 $ 46.287.128.713 $ 46.287.128.713

2025 $ 55.544.554.455 -$ 15.128.000.000 $ 40.416.554.455

2026 $ 64.801.980.198 $ 64.801.980.198

2027 $ 60.173.267.327 $ 60.173.267.327

2028 $ 46.287.128.713 $ 46.287.128.713

2029 $ 36.103.960.397 $ 36.103.960.397
TOTAL $ $ 406.967.087.388
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AÑO VALOR ANUAL ADICIÓN N°1
REPROGRAMACI

ÓN DE
VIGENCIAS

ADICIÓN N°2
VALOR

ACTUALIZADO
REPROGRAMACIÓN

387.695.087.388

TRANSVERSAL DE CUSIANA

El valor del contrato se describe en la siguiente tabla 

VALOR DEL CONTRATO: $109.589.909.864,00 incluido IVA

ADICIÓN 1: $24.065.888.532,00 incluido IVA

ADICIÓN 2: $5.000.000.000,00 incluido IVA

ADICIÓN 3: $6.000.000.000,00 incluido IVA

VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00 incluido IVA

Las asignaciones presupuestales de cada una de las vigencias y sus fuentes son como se
detallan en el siguiente cuadro 

Vigencia
Fiscal

Registro No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /
Adicional

No.

Valor

2021 R. P. No. 213321

Nación 1858-2020  $              234.978.517,00
Nación 1858-2020  $           2.574.890.590,00
Nación 1858-2020  $         20.631.113.799,00
Nación 1858-2020  $              798.926.958,00

2021 R.P. No. 1059621
Propios 1858-2020  $         16.972.391.532,00
Nación 1858-2020  $           4.210.504.256,00

2022 R.P. No. 1059621 Propios 1858-2020  $           2.882.992.744,00

2022 R.P. No. 131322

Nación 1858-2020  $              853.500.000,00
Nación 1858-2020  $         62.447.750.000,00
Nación 1858-2020  $           3.556.250.000,00
Nación 1858-2020  $         18.492.500.000,00

2022 R.P. No. 1031022 Propios 1858-2020  $           5.000.000.000,00
2023 R.P. No. 1176823 Nación 1858-2020  $           6.000.000.000,00

TOTAL                                                                                         $        144.655.798.396 

VADO HONDO -LABRANZAGRANDE

Para el proyecto Vado Hondo -Labranzagrande – Yopal se tiene una inversión total de 
obra e interventoría de $173.084.011.206.
Inicial: 30/09/2030
Actual: 30/09/2030
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Los recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se han cumplido por completo.

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para  el  proyecto  Duitama  –  Charalá  –  San  Gil,  se  tiene  una  inversión  en  obra  e
interventoría de $ 353.225.143.093.

Contrato de obra 987 de 2021: Plazo inicial 114 meses, Plazo actual 110 meses.
Contrato de Interventoría 1015 de 2021:  Plazo inicial  114 meses,  Plazo actual  110
meses.

El valor inicial del contrato de obra es de $310.625.154.993 m/cte incluido IVA, más una
adición por $14.002.090.382 m/cte incluido IVA efectuada en el año 2022,  para un
valor total actual de $324,627,245,375.00 m/cte incluido IVA. 

RUTA LIBERTADORES

Los montos asociados al contrato en mención son los siguientes: 

 Contrato de obra:

Valor inicial: $322.790.128.920 M/CTE, incluido IVA
Adiciones: $20.059.840.972 M/CTE, incluido IVA
Valor del Contrato: $342.849.969.892 M/CTE, incluido IVA

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal  número 91921 del 11 de marzo de 2021, expedido por el
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Grupo  de  Presupuesto  de  la  Subdirección  Financiera  del  INSTITUTO,  del  cual  se
reservará la suma de $9.308.260.788, esto de conformidad con la distribución de recursos
contenida en em Memorando No. DT 31920 del 10 de mayo de 2021así:

Disponibilidad presupuestal Contrato de obra 978 de 2021
POSICIÓN CATÁLOGO DE

GASTO
FUENTE RECURSOS VALOR

C-2401-0600-108-0-2401008-02 Nación 54 $ 6.703.084.932
C-2401-0600-108-0-2401023-02 Nación 54 $ 128.815.368
C-2401-0600-108-0-2401041-02 Nación 54 $ 770.360.488
C-2401-0600-132-0-2401008-02 Nación 54 $ 1.643.914.710
C-2401-0600-132-0-2401023-02 Nación 54 $ 62.085.290

TOTAL $ 9.308.260.788

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se
reservarán las siguientes sumas:

Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

VIGENCIA

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108: 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 
LA VÍA BELEN - 
SOCHA - SACAMA - 
LA CABUYA. 
CASANARE, BOYACÁ.
Autorización SIIF 
Nación No. 11221 del 
27 de abril de 2021

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 132: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN 
JUAN DE ARAMA – VILLAVICENCIO – TAME –
SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO 
ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZÓN - 
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, 
CASANARE
Autorización SIIF Nación No. 11721 del 27 de 
abril de 2021.
Recursos: Nación

Vigencia
2022

$ 31.989.010.989 $ 5.000.000.000

Vigencia
2023

$ 27.415.384.615 $ 4.950.000.000

Vigencia
2024

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2025

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2026

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2027

$ 33.763.186.813 $ 6.000.000.000

Vigencia $ 35.612.637.363 $ 6.000.000.000
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Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

VIGENCIA

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108: 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 
LA VÍA BELEN - 
SOCHA - SACAMA - 
LA CABUYA. 
CASANARE, BOYACÁ.
Autorización SIIF 
Nación No. 11221 del 
27 de abril de 2021

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 132: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN 
JUAN DE ARAMA – VILLAVICENCIO – TAME –
SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO 
ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZÓN - 
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, 
CASANARE
Autorización SIIF Nación No. 11721 del 27 de 
abril de 2021.
Recursos: Nación

2028
Vigencia

2029
$ 32.813.736.263 $ 5.100.000.000

 Contrato de interventoría

Valor del contrato: $ 27.399.730.108 MCTE, incluido IVA.
El Contrato de interventoría 1038 de 2021 no cuenta con adiciones.

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal  número 92121 del 11 de marzo de 2021, expedido por el
Grupo  de  Presupuesto  de  la  Subdirección  Financiera  del  INSITITUTO,  del  cual  se
reservará  la  suma  de  $  1.881.598.240,  esto  de  conformidad  con  la  distribución  de
recursos contenida en el Memorando No. DT 31919 del 10 de mayo de 2021. así:

Disponibilidad presupuestal Contrato de interventoría 1038 de 2021
POSICIÓN CATÁLOGO DE

GASTO
FUENTE RECURSOS VALOR

C-2401-0600-108-0-2401008-02 Nación 54 $ 1.323.285.421
C-2401-0600-108-0-2401023-02 Nación 54 $ 14.312.819
C-2401-0600-132-0-2401008-02 Nación 54 $ 537.101.634
C-2401-0600-132-0-2401023-02 Nación 54 $ 6.898.366

TOTAL $ 1.881.598.240

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Radicado 2-2021-020941
del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa Páez, Secretaria Ejecutiva del
Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito
Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  108  denominado,  MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA – LA
CABUYA.  CASANARE,  BOYACA recursos  nación,  con  número  de  autorización  SIIF

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

111/202

http://www.invias.gov.co/


Nación 11221 del 27 de abril de 2021; y Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto
132  denominado,  CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA
CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA VILLAVICENCIO TAME
SARAVENA  PUENTE  INTERNACIONAL  RÍO  ARAUCA.  TRONCAL  VILLAGARZÓN
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 11721 del 27 de abril de 2021, así:

Vigencias futuras Contrato de interventoría 1038 de 2021
VIGENCIA PROYECTO 108 PROYECTO 132 TOTAL

Vigencia 2022 $ 1.210.989.011 $ 1.800.000.000 $ 3.010.989.011
Vigencia 2023 $ 1.634.615.385 $ 1.000.000.000 $ 2.634.615.385
Vigencia 2024 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2025 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2026 $ 737.362.637 $ 2.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2027 $ 1.926.813.187 $ 1.310.000.000 $ 3.236.813.187
Vigencia 2028 $ 1.737.362.637 $ 1.650.000.000 $ 3.387.362.637
Vigencia 2029 $ 1.216.263.737 $ 1.870.000.000 $ 3.086.263.737

TOTAL $ 9.938.131.868 $ 15.580.000.000 $ 25.518.131.868

2.5. Plazos  y  cronograma  de  ejecución,  modificaciones,  suspensiones,
prorrogas o incumplimientos que haya sufrido el contrato

RUTA LOS COMUNEROS

Contrato de obra No. 989 de 2021:

 Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)
 Fecha de Iniciación: 21 de junio de 2021
 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2030
 Adición N°1: 10 de mayo 2022.
 Adición N°2: 26 de julio 2022.
 Modificación N° 1: 25 de octubre de 2022.
 Modificación N° 2: 17 de noviembre 2023

Contrato de interventoría No. 971 de 2021:

 Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)
 Fecha de Iniciación: 21 de junio de 2021
 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2030
 Modificación N° 1: 30 de octubre de 2022.
 Modificación N° 2: 13 diciembre 2023

A la fecha los contratos no han tenido suspensiones, prorrogas o incumplimientos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA 
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INFORMACIÓN OBRA
Plazo contractual 114 meses
Fecha  de  acta  de
inicio

01 de julio de 2021

Aclaración N°1
08/06/2021 Se aclaró el plazo de ejecución del contrato de obra

hasta el 31 de agosto de 2030

Fecha de terminación 31 de agosto de 2030

ÍTEM HITO APROBACIÓN VALOR

1
Adición
N° 1 

Que la solicitud fue estudiada en su integridad por
el Comité de Contratación, quien la aprobó según
Acta No. 10 del 07 de diciembre de 2021. 

$ 5.839.076.356

2
Adición

N° 2

Que la solicitud fue estudiada en su integridad por
el Comité de Contratación la aprobó según Acta
No. 10 del 7 de diciembre de 2021.

$ 16.201.586.243

3
Adición

N° 3

Que la  solicitud  de adición fue estudiada en su
integridad  por  el  Comité  de  Contratación,  quien
aprobó  según  Acta  No.  43  del  02,  03  y  04  de
agosto de 2022.

$ 5.000.000.000

4
Modific
ación
N° 1

Que la solicitud de modificación fue estudiada en
su  integridad  por  el  Comité  de
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 53
del 06 de octubre de 2023.

N/A

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

INFORMACIÓN OBRA
Plazo contractual 102 meses
Fecha  de  acta  de
inicio

15 de junio de 2021

Aclaración N°1
08/06/2021 Se modificó el plazo de ejecución del contrato de

obra hasta el 31 de agosto de 2029

Fecha de terminación 31 de agosto de 2029

TRANSVERSAL DE CUSIANA

VALOR DEL 
CONTRATO:

$ 109.589.909.864,00 incluido IVA

ADICIÓN 1: $ 24.065.888.532,00 incluido IVA
ADICIÓN 2: $5.000.000.000,00 incluido IVA
ADICIÓN 3: $6.000.000.000,00 incluido IVA
VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00 incluido IVA
FECHA DE INICIO: 19 de marzo de 2021
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN INICIAL:

Diez y Ocho (18) meses

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
INICIAL:

31 de julio de 2022

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2: Hasta el 31 de enero de 2023
PRÓRROGA 3: Hasta el 31 de julio de 2023
PRÓRROGA 4: Hasta el 30 de noviembre de 2023
PRÓRROGA 5: Hasta el 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 6: Hasta el 30 de abril de 2024
FECHA DE 
VENCIMIENTO:

30 de abril de 2024

SUSPENSIÓN: No APLICA
INCUMPLIMIENTOS: Ninguno en curso 
MODIFICACIÓN 1 MODIFICAR la Clausula Novena del contrato, en el 

sentido de incluir el parágrafo séptimo
MODIFICACIÓN 2 MODIFICAR la Cláusula Séptima: Apropiación 

Presupuestal del Contrato de Obra Número 1858 de 
2020

MODIFICACIÓN 3 MODIFICAR la Cláusula Séptima: Apropiación 
Presupuestal del Contrato de Obra Número 1858 de 
2020

INTERVENTOR: CONSORCIO TERRA CGS
GESTOR TÉCNICO ING. PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El contrato de obra No. 987 de 2021 presenta lo siguiente: 

Aclaración 1: Aclarar el encabezado del contrato 987 de 2021, en el sentido de indicar
que el plazo de este es hasta 31 de agosto de 2030.

Modificación 1: MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para
la vigencia 2026 a la vigencia 2023.

Aclaración 2: ACLARAR que el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato
987  de  2021,  en  el  sentido  de  trasladar  la  suma  de  TRECE  MIL  OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adición No. 1: El objeto de la adición del 12 de julio de 2022 MINCIVIL S.A. se solicitó a
la Interventoría se apruebe una adición al contrato de obra en la vigencia 2022 de catorce
mil  dos  millones  noventa  mil  trescientos  ochenta  y  dos  pesos  Mda  cte.
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($14,002,090,382.00), la solicitud se realiza con el fin de garantizar la terminación de las
actividades de obra requeridas en el contrato 987 de 2021, enfocadas en los estudios y
diseños y terminación las obras de tención de un punto crítico localizado en la abscisa
PR8+600  y  muros  de  contención  del  PR7+900  al  PR10+500  convencionales  y  con
cimentación profunda localizados en el corredor vial Duitama – Charalá – San Gil en los
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante
el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, para
darle  solución  a  los  problemas  de  estabilidad  del  corredor  vial  y  actividades
complementarias que garanticen el cumplimiento de compromisos técnicos. Los recursos
de la presente vigencia tendrían como alcance la pavimentación de los tramos desde el
PR07+900 al  PR09+400,  PR9+750 al  PR10+500 y  del  PR011+250 al  PR12+000,  los
cuales, con los estudios y diseños aprobados se ejecutarían desde la fecha hasta el mes
de diciembre de 2022

El contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 presenta lo siguiente: 

Aclaración 1: ACLARAR el encabezado del Contrato 1015 de 2021, en el sentido de
indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

Modificación 1: MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato
1015  de  2021,  en  el  sentido  de  trasladar  la  suma  de  MIL  CIENTO  CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000)  MCTE INCLUIDO  IVA de  la  vigencia  futura
autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adición No. 1: En el 2022 se realizó la adición No.1 con el fin de dar cumplimento a las
obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 y
poder dar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, predial, social, ambiental
y de sostenibilidad al Contrato de Obra No. 987 de 2021, en el marco del programa "Vías
para Legalidad y  la  Reactivación Visión 2030",  esta  interventoría  solicita  a  la  entidad
contratante una adición para el contrato de Interventoría por un valor de $997.909.618,00,
la cual permitirá cumplir  con los valores establecidos para el  Plan de Cargas de esta
Interventoría; teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra MINCIVIL S.A. requiere
cumplir con las metas establecidas para el año 2022, razón por la cual solicitó una adición
de  recursos  mediante  comunicado  0940-606  por  $14.002.090.382,00.  Por  tanto,  para
efectuar  la  gestión  de  seguimiento  y  control  a  las  actividades  previstas  por  la  firma
Contratista en el oficio referido, para los tramos PR007+900 a PR009+400, PR009+750 a
PR010+500,  PR011+250  a  PR012+000  y  sitio  inestable  PR008+600,  se  requiere  la
disponibilidad del  personal  contractual  de la  Interventoría (profesional,  técnico,  auxiliar
técnico y administrativo), junto con los otros costos directos (viáticos, alquiler de equipos y
oficina  y  otros  costos);  teniendo  en  cuenta  que  la  firma  Contratista  de  Obra  va  a
implementar  varios  frentes  de  intervención  simultáneos,  para  dar  cumplimiento  a  la
intervención de obra y presupuestal, conforme los recursos disponibles para la presente
vigencia y la solicitud de adición en mención.

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El contrato no presenta prorrogas, suspensiones y liquidaciones.

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

115/202

http://www.invias.gov.co/


Se presento  una adición por  $20.000.000.000 para  los  diseños  y  construcción de un
puente  paralelo  al  existente  al  ingreso  del  municipio  de  Labranzagrande  en  sentido
Sogamoso-Yopal, sobre el rio Cravo Sur.

Se presentó una adición por $ 699.394.560, para la repotenciación del puente atirantado
existente  ubicado  sobre  el  rio  Cravo  Sur  en  sentido  Sogamoso-Yopal  al  ingreso  del
municipio de Labranzagrande. 

RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra:

Plazo inicial: 102 meses
Plazo – Aclaración 1: 98 meses y 7 días
Modificaciones al Contrato: El Contrato de obra 978 de 2021, ha tenido las siguientes
modificaciones:

 ACLARACIÓN 1 (Jun 21): Se modifica el tiempo de ejecución del contrato de 102
meses a 98 meses y 7 días. Finalizando el 31 de agosto de 2028.

 ADICIÓN  1  (Dic  21):  Se  realiza  adición  al  contrato  por  un  valor  de  $
20,059,840,972. Este valor se otorga como anticipo al contrato.

 MODIFICACIÓN 1 (Dic 23): Modificación presupuestal para EyD de: 
 Mejoramiento y pavimentación: 41 km.
 Obras en 7 sitios atípicos (emergencias) dentro del corredor vial.
 ANTICIPO 2 (Dic 23): Se otorga al Contratista un anticipo de $33.000.000.000, no

se afecta el presupuesto total del contrato.

El contrato de obra 978 de 2021 no ha tenido suspensiones y/o prorrogas.

Incumplimientos:  Actualmente el contrato de obra 978 de 2021 tiene en curso tres (3)
procesos sancionatorios por presunto incumplimiento, los cuales son:

Programa de inversiones:  Comunicación C.1468/RL1663/23/5.3, del 15 de agosto de
2023.  INVIAS  inició  proceso  en  audiencia  del  17  de  octubre  de  2023.  Se  encuentra
suspendida la audiencia.

Gestión social,  ambiental  y  predial:  Comunicación C.1468/RL1969/23/5.3  del  28 de
noviembre  de  2023.  INVIAS  no  ha  iniciado  proceso,  se  encuentra  en  revisión  de
viabilidad.

Presunto incumplimiento estudios y diseños: Comunicación C.1468/1988/23/5.3 del 5
de  diciembre  de  2023.  INVIAS  no  ha  iniciado  proceso,  se  encuentra  en  revisión  de
viabilidad.

Contrato de Interventoría:

Plazo inicial: 102 meses.
Plazo – Aclaración 1: 98 meses y 7 días.
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Actualmente el Contrato de interventoría 1038 de 2021 no ha tenido suspensiones y/o
prorrogas.

2.6. Montos desembolsados,  pagados  como  anticipos,  pendientes  de
ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental.

RUTA LOS COMUNEROS

En los contratos 989/2021 y 971/2021 no se han desembolsado anticipos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

ANTICIPO  Valor 

 Valor Anticipo Otorgado  $    25,339,552,755.00 

 Valor Amortizado Acumulado  $       2,947,703,532.00

 Valor Saldo por Amortizar  $     22,391,849,223.00

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

En la minuta inicial del contrato de obra se estableció un anticipo por $2.185.855.000,00.
Con la adición N°1 al contrato de obra, se estableció que el  valor de la adición sería
integrado al contrato de obra como anticipo, esto por un valor de $28.823.323.054

El anticipo N°2 correspondiente a la adición N°1 al contrato de obra, fue desembolsado al
contratista de obra en 3 desembolsos como se presenta en la siguiente tabla

Anticipos Contrato N°973 de 2021

ÍTEM
N° DE

ANTICIPO
FECHA

DESEMBOLSO
VALOR

ANTICIPO
ACUMULADO

1 1 nov-21 $ 2.185.855.000,00 $ 2.185.855.000,00
2

2
abr-22 $ 4.508.775.371,00 $ 6.694.630.371,00

3 nov-22 $18.558.374.709,00 $ 25.253.005.080,00
4 feb-23 $ 5.756.172.974,00 $ 31.009.178.054,00

TOTAL $ 31.009.178.054,00

Resumen amortización anticipo contrato de obra N°973 de 2021

DESCRIPCIÓN VALOR %
Valor Anticipo Otorgado  $ 31.009.208.054,00 9,00%
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Valor Amortizado acta 33 (feb 2024)  $ 624.795.446,00 10,00%
Valor Amortizado Acumulado  $ 8.527.174.513,00 27%
Valor Saldo por Amortizar  $ 22.482.033.541,00  

Los anticipos otorgados al contrato de obra obedecen a recursos Nación únicamente. A la
fecha se ha amortizado el 27% del anticipo entregado. 

TRANSVERSAL DE CUSIANA

A continuación, se presenta la inversión hasta el anticipo No. 3 aprobado por el INVIAS. 

     
Se presenta el resumen del estado actual del anticipo de obra:

Anticipo No. Fecha Valor
1 Mayo de 2021 $12.119.954.932,00
2 marzo 2022 $18.379.000.000,00
3 Diciembre de 2023 $8.408.885.630,52

Total $38.907.840.562,52
Amortizado $30.498.954.932,00

Saldo por amortizar $8.408.885.630,52

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para el contrato No. 987 de 2021 en su cláusula décima se estipula lo siguiente:

“(…) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL
INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
básico  del  contrato.  El  anticipo  se  tramitará  previa  solicitud  del  CONTRATISTA  y
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (…).”
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En este caso, el contratista cedente PCT SAN BOY y el contratista cesionario MINCIVIL
S.A., declinaron el uso del anticipo para este contrato.

Para el contrato de Interventoría  1015 de 2021 la cláusula SEPTIMA estipula  “(…) Una
vez  cumplidos  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución  del  contrato,  EL
INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor
básico  del  contrato.  El  anticipo  se  tramitará  previa  solicitud  del  CONTRATISTA  y
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador
del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (…).”

En el caso del Contrato No.  1015 de 2021, el CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
hizo uso del  anticipo  establecido en la  cláusula séptima del  contrato y  su parágrafo
primero,  consistente  en  el  50% del  valor  del  contrato;  aclarando  que  los  pagos  se
generan dentro de la disponibilidad presupuestal para cada año, es decir que el 50% del
anticipo  se  realiza  sobre  la  suma  correspondiente  al  presupuesto  de  cada  año  del
contrato y no sobre todo el  valor del contrato, que en este caso correspondía a una
vigencia (2021) con un valor de $926.413.126, en donde se realizó un desembolso de
$463.206.563, el cual fue amortizado en su totalidad mediante las actas de costos de
Interventoría No. 5, 8 y 9 (octubre 2021, enero 2022 y febrero 2022, cumpliendo así lo
establecido en el Contrato.

A continuación, se discrimina en detalle cómo se realizó la inversión del anticipo de la
vigencia 2021. 

A partir  de la  vigencia 2022,  el  CONSORCIO renunció a la  utilización del  anticipo y
solicitó la cancelación y cierre financiero del anticipo.

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El valor del anticipo pactado corresponde hasta el 50%, el valor desembolsado solicitado
por el contratista fue de $20.000.000.000, el cual fue invertido en gastos de mano de obra,
alquiler de equipo, compra de materiales y gastos administrativos.

RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra:
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Anticipo 1: Se realiza desembolso de $20.059.840.972 M/CTE, incluido IVA, en febrero
2022.
Anticipo  2:  Se  realiza  desembolso  de  $33.000.000.000 M/CTE,  incluido  IVA  en
diciembre 2023.
A fecha 31 de diciembre 2023, se han realizado los ejecutado los siguientes valores:

Ejecución recursos contrato obra - dic 2023

ITEM VALOR CONTRATO
VALOR EJECUTADO

ACUMULADO
Obra básica $ 279.656.191.833 $ 36,312,853,611
Valor del Iva (Obra) (E) (19% 
sobre Utilidad)

$ 2.266.072.314 $ 265,363,161

Ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales

$ 29.447.914.348 $ 4,333,199,004

Jornadas de trabajo 24 horas 
diarias 7 días de la semana e 
iluminación

$ 990.000.000 $  -

Estudios y diseños $ 4.118.325.746 $ 3,017,565,953
Gestión Ambiental, Social, 
Predial y de Sostenibilidad

$ 25.739.616.633 $  -

Protocolo de bioseguridad $ 631.849.018 $ 6.766.453
Total $ 342.849.969.892 $ 43,935,748,182

A la fecha, se ha realizado una amortización total de anticipo de $ 2.126.178.049 M/CTE,
incluido IVA.

Contrato de interventoría:

Anticipo:  Se  realiza  desembolso  de  $1.164.771.247 M/CTE,  incluido  IVA,  en
diciembre 2021.
A fecha 31 de enero 2024, se han realizado los ejecutado los siguientes valores:

Ejecución recursos contrato interventoría - ene 2024
 VALOR BASICO IVA TOTAL
Total costos básicos  $ 5.877.143.107   
IVA (19%)   $ 1.116.657.192  
Valor total    $ 6.993.800.299 

TOTAL  $ 5.877.143.107  $ 1.116.657.192  $ 6.993.800.299 

A la fecha, se ha realizado una amortización total de anticipo de $ 3.48.173.278 M/CTE,
incluido IVA.
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2.7. Porcentaje  de  ejecución  por  cada  ítem,  por  ejemplo:  procesos  de
licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos
creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.

RUTA LOS COMUNEROS

Gestión Ambiental:

Procesos de licencias: actualmente el proyecto cuenta con una licencia ambiental activa
(Resolución  2029  del  2009  Expediente  LAM  4576),  la  cual  requiere  dos  tramites  de
modificación de licencia conforme a los ajustes realizados al diseño, el primero para los
primeros 7 kilómetros desde el sector peaje Casa Blanca y el segundo contempla dos
sustracciones  de  reserva,  tramites  que  conllevan  mucho  más tiempo para  estudios  y
procedimiento, por lo que fue necesario dividir la modificación en dos momentos.

Trámites  ambientales:  Actualmente  no  se  están  surtiendo  trámites  ante  entidades
ambientales, ya que se está realizando los estudios ambientales previos a la solicitud de
evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Gestión Predial:

Por los tramos hasta ahora identificados, se discrimina de la siguiente manera:

Tram
o

Predio
s

Fichas
aprobada

s

Estudi
o de

títulos

Avalúos
aprobado

s

Permisos
de

intervenció
n

Escritur
a a favor

de
Invias

1 15 15 15 15 13 12
2 95 14 13 10 4 0

Total 110 29 28 25 17 12

En el tramo variante de Zipaquirá (Tramo 1), con 15 predios para gestión y adquisición
predial, se cuenta con aprobación y visto de no objeción para la totalidad fichas prediales,
estudios de títulos y avalúos. Se está en proceso de registro de la escritura pública de un
predio,  hay  dos  predios  en  revisión  para  visto  de  no  objeción  de  los  proyectos  de
resolución de expropiación, y, doce (12) predios ya están debidamente registrados a favor
de INVIAS.
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En cuanto al tramo correspondiente a Casablanca a Ubaté (Tramo 2), con 95 predios para
gestión  y  adquisición  predial,  se  cuenta  con  14  fichas  prediales  aprobadas  por
interventoría  y  con  visto  de no objeción  por  parte  del  INVIAS,  13 estudios  de títulos
aprobados por interventoría y con visto de no objeción por parte del INVIAS y diez (10)
avalúos aprobados por interventoría y con visto de no objeción de INVIAS.

Gestión Social:

A la fecha para laborar en el proyecto, se ha hecho la vinculación de (1.089) personas
para los cargos de Mano de Obra Calificada y No Calificada-

Generación de
empleo

Cantida
d

Porcentaje
%

Año 2021 245 22%
Año 2022 507 47%
Año 2023 331 30%
Enero 2024 6 1%
Total 1.089 100%

La obligación contractual en cuanto a contratación de personal del área de influencia es
del 60% de trabajadores de mano de obra no calificada (ayudantes de obra, auxiliares de
tráfico, ayudantes de limpieza, orden y aseo y oficios varios), porcentaje al que se ha
dado cabal cumplimiento. 

A la  fecha  el  recurso  social  ejecutado  es  de  un  6,83%.  Con  un  valor  ejecutado  de
$1.112.505.507.00 de $17.378.355.083 del valor provisión social incluido IVA.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 43.728.811.749 $ 319.688.992 $ 44.048.500.741
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 5.236.546.240 $ 38.267.070 $ 5.274.813.310

JORNADAS  DE  TRABAJO  24
HORAS  DIARIAS  7  DÍAS  DE  LA
SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 902.858.340 $ 171.543.085 $ 1.074.401.425
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) - - -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 28.547.091 - $ 28.547.091
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820
PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

VALOR TOTAL
$
50.002.074.411,0

$549.508.235,0 $50.551.582.646,0

Predial
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TRAMO
N. DE

PREDIOS 
ESTADO

PR105 2
• Fichas prediales y estudio de títulos aprobados por 
interventoría
• Fichas radicadas para revisión y aprobación ante INVIAS 

PR8-11 9
.
• En corrección de avalúos por parte de la LONJA

PR21-
26

28

• Alistamiento de fichas prediales, estudios de títulos a cargo 
de la parte jurídica

• 4 Expedientes prediales aprobados por interventoría
PR85 1  Corrección de Estudio de títulos

TOTAL PREDIOS 40

Empleos generados: 

PERSONAL VINCULADO: 226

MANO DE OBRA NO CALIFICADA N. DE PERSONAS %

 Área de Influencia Directa 112 100%
Foránea 0 0%

TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA 112 100%
MANO DE OBRA CALIFICADA N. DE PERSONAS 100%

 Área de Influencia Directa 52 46%
Foránea 62 54%

TOTAL, MANO DE OBRA CALIFICADA 114 100%

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Ejecución financiera:

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

 VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 82.559.929.494 $ 361.993.537 $ 82.921.923.031
OBRAS  COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES Y AJUSTES

$ 17.402.522.754 $ 76.303.369 $ 17.478.826.123

JORNADAS  DE  TRABAJO  24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA
SEMANA E ILUMINACIÓN

$ 0 $ 0 $ 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.008.340.768 $ 191.584.746 $ 1.199.925.514
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SECTORES Y/O SITIOS 
CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

$ 1.186.233.681 $ 225.384.399 $ 1.411.618.080
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 VALOR BÁSICO IVA TOTAL
GESTIÓN  AMBIENTAL
(PREACTA)

$ 0

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 21.268.589 $ 4.041.031 $ 25.309.620
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 1.690.286.662 $ 75.456.425 $ 1.765.743.087
PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD  POR  COVID-
19

$ 1.668.424 $ 317.001 $ 1.985.425

VALOR TOTAL $ 103.870.250.372 $ 935.080.508
$104.805.330.88

0

Gestión ambiental:

A la fecha no se ha requerido del trámite de Licencias Ambientales para el proyecto. En
cuanto  a  trámites  para  el  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  se  han
obtenido un total de 16 permisos ambientales de los 21 tramitados, lo cual equivale al
77.2% de permisos obtenidos. Los trámites en su totalidad se han adelantado ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA.

De los 16 permisos ambientales obtenidos, 5 corresponden a permisos de ocupación de
cauce, 2 a concesión de aguas superficiales, 1 a permiso de aprovechamiento forestal de
árboles aislados y 8 a permisos de aprovechamiento forestal.

De  los  cinco  permisos  ambientales  que  a  la  fecha  se  encuentran  en  trámite,  2
corresponde a solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 2 a ocupación
de cauce y 1 a concesión de aguas superficiales.

Gestión social – empleos:

DESCRIPCION NÚMERO DE PERSONAS %
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Área de influencia directa 56 21,21%
Foránea 16 6,06%

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 72 27,27%
MANO DE OBRA CALIFICADA

Área de influencia directa 87 32,95%
Foránea 105 39,77%

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 192 72,72%

A la fecha se tienen un total de 143 personas del área de influencia directa del proyecto

Gestión predial:

El avance de la gestión predial se muestra en los siguientes cuadros, de acuerdo con lo
presentado en el informe No. 32 consolidado mensual predial de control y seguimiento a
los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías:
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Tabla 10. Avance en gestiones prediales

TRANSVERSAL DE CUSIANA

El avance en ejecución de obra del contrato por item del mismo es el siguiente:

GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

 EXPLANACIONES     

200.2
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas

Ha 14.83 18.00 82%

201.7 Demolición de Estructuras m3 659.05 715.00 92%

201.16 Remoción de cercas de alambre     m 2,110.00 4,160.00 51%

210.1.2
Excavación sin clasificar de 
préstamos

m3 0.00 0.00 0%

210.2.1
Excavación en roca de la explanación
y canales

m3 300.00 300.00 100%

210.2.2
Excavaciones en material común de 
la Explanación y Canales

m3 381,131.96 387,418.31 98%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

211.1 Remoción de Derrumbes m3 132,407.16 142,500.00 93%

220.1 Terraplenes m3 100,000.00 107,000.00 93%

231.1
Geotextil para separación de suelos 
de subrasante y capas granulares

m2 686.00 686.00 100%

 
BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS, VARIANTE 
SOGAMOSO

    

311.1 Afirmado m3 0.00 960.00 0%

320.1 Subbase Granular clase A m3 0.00 0.00 0%

330.1 Base granular clase A m3 0.00 0.00 0%

 
BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS, SOGAMOSO-
AGUAZUL

    

320.1 Subbase Granular clase A m3 4,315.00 4,749.00 91%

330.1 Base granular clase A m3 2,163.00 2,258.00 96%

330.4 Base granular  para bacheo clase A m3 0.00 0.00 0%

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS, 
VARIANTE SOGAMOSO

    

420.2
Riego de imprimación con emulsión  
asfáltica  CRL‐1 m2 0.00 7,000.00 0%

450.2P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19

m3 0.00 0.00 0%

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS, 
SOGAMOSO-AGUAZUL

    

421.1
Riego de liga con emulsión asfáltica 
CRR-1

m2 7,739.90 8,950.00 86%

450.1P
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐
25

m3 677.00 682.00 99%

450.2P
Mezcla densa en caliente tipo MDC 
-19 

m3 565.70 901.00 63%

450.9P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 para bacheos

m3 18,239.90 18,262.90 100%

460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 17,860.40 17,913.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

465.1

Excavación para reparación de 
pavimento asfáltico existente 
incluyendo el corte y la remoción de 
las capas asfálticas y de las 
subyacentes.

m3 2,448.00 2,448.00 100%

 PAVIMENTOS DE CONCRETO     

500.1 Pavimento de concreto Hidráulico m3 0.00 0.00 0%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 3,714.00 3,714.00 100%

600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar  9,394.00 9,443.00 99%

600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar  3,629.00 3,943.00 92%

600.2.1 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,356.01 1,574.00 86%

610.1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1,064.90 1,300.00 82%

610.2 Relleno para estructuras con recebo m3 54.00 131.00 41%

621,1.1
P

Pilote de concreto vaciado in situ de 
diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y No incluye refuerzo)

m 180.00 180.00 100%

621.1.2
P

Pilote de concreto vaciado in situ tipo 
caissons concreto clase  fc=28 MPA 
de diámetro 1.5 m, (incluye 
excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

m 0.00 0.00 0%

621.2P
Micropilote de diámetro d=150 mm 
con tubo de acero de d=101 mm 
espesor de pared 6 mm

m 0.00 0.00 0%

621.3P
Micropilote de diámetro d=240 mm 
con tubo de acero de d=193.7 mm 
espesor de pared 12.5 mm

m 0.00 0.00 0%

621.4P

Micropilote de diámetro d=250 mm 
con tubería de acero  øext = 168,3 
mm e= 10 mm al 1/3, colocación de 
tirantes e inyección de lechada de 
cemento

m 0.00 0.00 0%

623.1.2
P

Perno 5/8" Tipo A325 o similar m 0.00 0.00 0%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

623.1.3
P

Perno 1" tipo A325 o similar (incluye 
sistema de adherencia Hilti HIT-RE 
500 V3)

m 0.00 0.00 0%

630.1P
Concreto clase 42 Mpa, para vigas de
amarre

m3 0.00 0.00 0%

630.1.2
P

Concreto clase 42 Mpa, para 
columnas

m3 0.00 0.00 0%

630.1.1
P

Concreto clase  35 MPA, para vigas 
puentes tipo 1.

m3 0.00 0.00 0%

630.3 Concreto clase  28 MPA m3 0.00 100.00 0%

630.3.1
P

Concreto clase  28 MPA  para estribo,
aletas, vigas, topes , ménsula, placas,
dados y vía

m3 438.00 438.00 100%

630.3.1
P

Concreto clase  28 MPA  para estribo,
aletas, vigas, topes , ménsula, placas,
dados y vía

m3 1,224.00 1,575.00 78%

630.3.1
P

Concreto clase  28 MPA  para estribo,
aletas, vigas, topes , ménsula, placas,
dados y vía

m3 0.00 0.00 0%

630.3.3
P

Concreto clase 28 MPA para pilas de 
puentes 

m3 0.00 0.00 0%

630.3.4
P

Concreto clase 28 MPA para tablero y
anden

m3 0.00 0.00 0%

630.4 Concreto clase 21 MPA m3 118.10 130.00 91%

630.6 Concreto clase 14 MPA m3 72.50 72.50 100%

630.6 Concreto clase 14 MPA m3 193.00 350.00 55%

630.6 Concreto clase 14 MPA m3 7.00 10.00 70%

630.6 Concreto clase 14 MPA m3 0.00 0.00 0%

630.7 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1,346.22 1,459.00 92%

632.1P Baranda Metálica m 0.00 0.00 0%

640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 103,000.20 103,000.20 100%

640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 139,018.70 183,323.73 76%

640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 143,554.00 155,629.20 92%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 135.00 135.00 100%

640.1 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. kg 0.00 400.00 0%

640,2P
Suministro e Instalación Rejilla 6" 
(cada 4m)

m 0.00 0.00 0%

641.1 Acero de preesfuerzo
Tf-
m

0.00 0.00 0%

642.1 Apoyo elastomérico u 0.00 0.00 0%

642.2P Junta de Dilatación Módulos m 0.00 0.00 0%

642.3P
Junta de dilatación Tipo Polyset PLY-
KRETE o similar (Incluye Concreto 
elastómero y adhesivo epóxido)

m 31.00 31.00 100%

661.1
Tubería de Concreto Reforzado 
CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

m 277.00 305.00 91%

663.3P
Tubería  para filtro PVC perforada 
diámetro 100 mm

m 2,769.00 2,771.00 100%

671.1P

Cuneta de concreto clase de 21 Mpa 
vaciada insitu, no incluye la 
conformación de la superficie de 
apoyo 

m3 307.20 370.00 83%

671,2P Rejilla de Concreto para drenaje m 0.00 0.00 0%

671,3P Canal rectangular para drenaje m 0.00 0.00 0%

673.1 Geotextil Tipo II no tejido m2 47,173.20 47,260.00 100%

673.2 Material granular drenante m3 2,687.10 2,876.00 93%

673.3P Geodren m 35.00 35.00 100%

673.4P TecDren m2 0.00 0.00 0%

681.1
Gaviones de malla de alambre de 
acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 0.00 0.00 0%

682,1P Geocolchones m2 0.00 0.00 0%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD     

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

129/202

http://www.invias.gov.co/


GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

1P
Suministro y aplicación de pintura en 
frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

m 420,273.00 421,500.00 100%

2P
Suministro y aplicación de pintura en 
frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

m2 2,250.00 2,250.00 100%

4P
Suministro e instalación de tachas 
reflectiva bidireccionales

u 85.00 855.00 10%

5P

Suministro e instalación de señal 
vertical de tránsito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

u 218.00 242.00 90%

6P

Suministro e instalación de  Señal 
delineador horizontal con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva 60x 
75 cm 

u 10.00 55.00 18%

7P
Señal vertical de Tránsito Tipo V con 
lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-
06

m2 12.75 12.75 100%

720.1 Poste de referencia u 0.00 12.00 0%

730.1 Defensa metálica m 609.70 609.70 100%

730.2 Sección final u 48.00 48.00 100%

740.1 Captafaros u 162.00 262.00 62%

 OBRAS VARIAS     

800.2
Cerca de Alambre de Púas con 
postes de concreto

m 130.00 260.00 50%

830,1P
Sellado de Fisuras (Incluye adhesivo 
epóxico, incluye inyectores, incluye 
sellador )

m 0.00 0.00 0%

830,2P

Reparación Desconches y Resanes 
(incluye mortero tipo Grout, Incluye 
Puente de adherencia concreto nuevo
y viejo, )

m2 0.00 0.00 0%

810.2
Protección de taludes con tierra 
orgánica

m2 0.00 0.00 0%

 TRANSPORTES     

900.2 Transporte de materiales 
provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos 

m3-
km

8,835,772.89 9,324,672.00 95%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

para distancias mayores de mil 
metros (1000 m), medido a partir de 
cien metros (100 m)

900.3
Transporte de materiales 
provenientes de derrumbes, medido a
partir de cien metros (100m)

m3-
km

1,220,946.00 1,315,517.00 93%

 ITEMS NO PREVISTOS     

900.1

Transporte de materiales 
provenientes de la excavación de la 
explanación , canales y préstamos, 
entre cien (100m) y mil metros 
(1.000m) de distancia 

m3-
E

491,276.00 491,276.00 100%

650.3 Transporte de estructura metálica
m3-
km

435,782.00 461,612.00 94%

650.4 Montaje  de estructura metálica Kg 409,953.80 409,955.00 100%

623.1P

Anclajes para izaje, conformado por 
cuatro cables de 3  torones de 5/8" de
acero astm a416 grado 270 (fpu = 
1860 mpa) de baja relajación, incluye 
lechada.

UN
D

0.00 0.00 0%

623.2P
Perno de anclaje en acero astm f1554
gr. 105 galvanizado en caliente

UN
D

0.00 0.00 0%

630.1.4
P

Concreto clase 35 mpa, para estribos 
prefabricados puentes (incluye izaje 
posicionamiento inicial)

m3 114.90 114.90 100%

201.22
P

Demolición de gaviones m3 60.00 60.00 100%

674.2
Dren horizontal de longitud mayor a 
diez (10) metros 

ml 17,345.00 17,395.00 100%

801.6P
Limpieza a mano de alcantarillas de 
tubo de 600 ó 900 mm 

m3 55.30 56.00 99%

8P Sacos de suelo cemento m3 102.62 102.62 100%

8P Sacos de suelo cemento  179.00 239.00 75%

8P Sacos de suelo cemento  27.00 50.00 54%

9P Sacos de suelo m3 18.00 60.00 30%

663.4P
Tubería de plástico novafort - 
diámetro 36 plg

ml 188.00 188.00 100%
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GRAL. DESCRIPCIÓN ÍTEM
UN
D

CANTIDAD
ACUMULAD

A
ACTA No.

35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

221.2P
Enrocado diámetro de 20 a 80 cm (no
incluye transporte)

m3 1,013.00 1,013.00 100%

221.3P
Enrocado tamaño mínimo 80 cm (no 
incluye transporte) 

m3 10,301.12 10,600.00 97%

900.1P
Transporte de material de roca 
tamaño mayor a 20 cm (m3-km)

m3-
Km

23,801.00 53,920.00 44%

900.2P
Transporte de material aluvial- crudo 
de rio 

m3-
Km

54,086.00 54,580.00 99%

221.1P

Material aluvial - crudo de rio y/o 
material de cantera tipo seleccionado 
para mejoramiento (suministro e 
instalación)

m3 2,160.00 2,168.00 100%

600,2,3
P

Excavación en material común en 
seco a mano 

m3 2,181.00 2,191.00 100%

211,1,1
P

Trasiego de materiales provenientes 
de excavación de la explanación de 
canales y derrumbe

m3 376,140.26 378,320.00 99%

671,4P Cunetas en manto hormigonado m2 2,934.10 2,946.10 100%

811-1P
Producto enrollado para el control de 
erosión del tipo Manto TRM 500 o 
equivalente 

m2 33,554.65 43,555.00 77%

812,1P
Malla hexagonal de doble torsión con 
revestimiento en zinc y polímero 

m2 30,278.34 30,278.34 100%

623.1P
Anclajes de tipo 1" con perno para 
estabilización 

ml 10,120.00 10,120.00 100%

3P Sendero peatonal ml 1,114.00 1,166.00 96%

663,4P Tubería para drenaje PVC de 450mm ml 0.00 0.00 0%

670.5P

Disipadores de energía y 
sedimentadores en concreto 
reforzado f'c=21 MPa - no incluye 
acero de refuerzo

m3 0.00 0.00 0%

900.3P
Transporte de material de roca 
tamaño mayor a 80 cm (m3-km)

m3-
km

59,999.90 60,000.00 100%

623.1.4
P

Perno con barra Autoperforante R32-
360

m 2,118.00 2,118.00 100%

621.5P
Micropilote con barra autoperforante 
R51-800

m 6,317.30 6,317.30 100%

623.3P Cables para izaje, conformado 3 
torones de 5/8" de acero astm a416 
grado 270 (fpu = 1860 MPA) de baja 
relajación de 8 metros cada cable. 

und 16.00 16.00 100%
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D
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A
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35

CANTIDAD
CONTRACTU
AL ACTA DE
MODIFICACI

ÓN 19A

%
EJECUCIÓ

N 

(suministro e instalación)(emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

642.4P
Junta de construcción superior entre 
estribos prefabricados (emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

642.5P
Refuerzo inferior de estribos 
prefabricados (emergencia puentes 
metálicos La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

623.5P
Anclaje de estructura metálica a 
estribos prefabricados (emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

und 4.00 4.00 100%

673.5P
Geodren planar 0,5 m (emergencia 
puentes metálicos La orquídea)

m2 505.00 505.00 100%

683.2P
Geomembrana de 40 MLS 
(emergencia PR87)

m2 5,664.00 7,907.00 72%

640.4P
Suministro e instalación de cable en 
acero galvanizado entre pernos 
(emergencia PR87)

m 103.00 103.00 100%

220.2P
Geobloque densidad 30Kg/m3 
(emergencia PR87)

m3 268.00 268.00 100%

683.1P
Suministro e instalación de geotextil 
TR 4000 (emergencia puentes 
metálicos La orquídea)

m2 6,989.00 6,989.00 100%

 Pedraplén Compacto m3 68,073.00 70,187.00 97%

201.1.4
P

Tala de árboles (H=5m a H=10m) 
(Incluye traslado y disposición final)

und 68.00 68.00 100%

201.1.3
P

Tala de árboles (H=10.1m a H=20m) 
(Incluye traslado y disposición final)

und 381.00 403.00 95%

201.1.2
P

Tala de árboles (H=20.1m a H=30m) 
(Incluye traslado y disposición final)

und 38.00 39.00 97%

201.1.1
P

Tala de árboles (H>30m) (Incluye 
traslado y disposición final)

und 1.00 1.00 100%

621.1.3
P

Pilote de concreto vaciado in situ de 
diámetro 0,4m en concreto de 21 
MPA (incluye excavación y no incluye 
refuerzo)

m 485.00 485.00 100%

621.1.5
P

Pilote de concreto vaciado in situ de 
diámetro 0,6m en concreto de 21 
MPA (incluye excavación y no incluye 
refuerzo)

m 753.80 753.80 100%

621.1.2
P

Columnas de módulo controlado de 
diámetro= 0.6m

m 3,279.00 3,279.00 100%

220.1P
Material de Terraplén

m3 100,000.00 107,000.00 93%
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450.1P Mezcla densa en Caliente tipo MDC-
25 (Variante Sogamoso)

m3 0.00 0.00 0%

731.1P Defensa de concreto (No incluye 
acero de refuerzo)

m 342.00 442.00 77%

663.5P

Suministro e instalación de tubería 
PEAD de 18" (450mm) incluye 
instalación de atraque en los tercios 
con sacos de fibra sintética rellenas 
de suelo de la zona

m 331.00 331.00 100%

663.8P

Suministro e instalación de semicodo 
de 18" (450mm) e instalación de 
atraque en los tercios con sacos de 
fibra sintética rellenas de suelo de la 
zona

UN 15.00 15.00 100%

663.7P

Salida de 1" en manguera de 
polietileno para conexión de flujo del 
dren a la zanja de coronación (incluye
suministro e instalación)

UN 290.00 290.00 100%

20P Delineador Tubular Simple (incluye 
suministro e instalación)

UN 20.00 20.00 100%

642.5P

Junta de dilatación, con sello PVC O-
22 o equivalente, de ancho 2cm, con 
sellante de masilla de pliuretano y 
placa de poliestireno expandido de 
e=20mm de espesor

m 255.00 255.00 100%

16P

Caja de recolección en mampostería 
de doble pared con 
impermeabilizante y espesor de 
mortero de 3cm. Dimensiones: 
Bmin=0.80m, Lmin=0.80m. Placa de 
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

UN 5.00 5.00 100%

17P

Caja de recolección en mampostería 
de doble pared con 
impermeabilizante y espesor de 
mortero de 3cm. Dimensiones: 
Bmin=1.50m, Lmin=1.00m. Placa de 
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

UN 1.00 1.00 100%

18P

Caja de recolección en mampostería 
de doble pared con 
impermeabilizante y espesor de 
mortero de 3cm. Dimensiones: 
Bmin=1.50m, Lmin=1.50m. Placa de 
fondo e=0.15cm, f'c=28MPA (no 
incluye refuerzo)

UN 3.00 3.00 100%
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19P

Caja de recolección en mampostería 
de doble pared con 
impermeabilizante y espesor de 
mortero de 3cm. Dimensiones: 
Bmin=2.00m, Lmin=2.00m, 
Hmin=2.5m. Placa de fondo 
e=0.15cm, f'c=28MPA (no incluye 
refuerzo)

UN 2.00 2.00 100%

640.3P Malla de acero electrosoldada Q5 
(6MMX15X15)

kg 4,840.70 6,296.00 77%

623.4P Anclaje activo con tres (3) cables o 
torones de 1/2"

m 3,958.00 3,958.00 100%

221.1P
Material de Pedraplén

m3 68,073.00 70,187.00 97%

611.1P
(11606)

Suministro e instalación de concreto 
celular para rellenos densidad 450 
Kg/m3

M3 4,571.00 4,723.00 97%

233.1P
(7-

11604)

Geomalla para estabilización de 
suelos (Geomalla biaxial o similar)

m2 4,758.00 7,842.00 61%

710.1P

Suministro e instalación de señal 
vertical de tránsito tipo SR, SP, y/o SI,
con lámina retrorreflectiva tipo IV 
(90X90 cm)

UN 0.00 14.00 0%

221-3P
Suministro e instalación de material 
de relleno de grava de 3/4"

m3 98.00 108.00 91%

673.6P
Suministro e instalación de geodren 
triplanar

m2 474.00 474.00 100%

650.5P

Suministro de una superestructura 
modular metálica tipo bailey L = 42.7 
m (14 secciones) para atención de 
emergencia sobre la quebrada negra 
PR 84+000

glb 1.00 1.00 100%

630.1.5
P

Construcción, fabricación y montaje 
de apoyos (2.0x2.0x0.5) m, 
prefabricados en concreto reforzado 
de resistencia 28mpa para apoyo del 
puente ubicado sobre la Quebrada 
Negra PR 84+000 para atención de 
emergencia

un 12.00 12.00 100%

663.9P
Tubería perforada de diámetro 150 
mm (6”)

m 506.00 718.00 70%

21P Reubicación de red eléctrica mt 13,2 
kv - EBSA (vía aeropuerto de 
Sogamoso) (redes ubicadas en las 
siguientes abscisas k6+660, k6+600, 

GL
B

1.00 2.00 50%
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k5+200 y k5+480)

22P
Suministro e instalación de 
bolsacretos resistencia 21 MPA

UN 966.00 1,014.00 95%

611.2P
Suministro e instalación de concreto 
celular para rellenos densidad 480 
KG/M3

M3 1,212.00 1,212.70 100%

650.6P

Suministro de superestructura 
modular metálica tipo bailey para 
atención de emergencia sobre 
viaducto Los Grillos kilómetro 81 de la
transversal Cusiana, corredor el 
Crucero - Aguazul 

KG 148,855.80 148,855.80 100%

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El avance del contrato en cuestión es el siguiente: 

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecución
financiera

Programad
o

19.47
%

Ejecutad
o

21.23
%

Ejecución física 
Programad
o

17.11
%

Ejecutad
o

18.56
%

Contrato de interventoría 1015 de 2021
Ejecución
financiera

Programad
o

21.23
%

Ejecutad
o

21.23
%

DESCRIPCIÓN
ITEM

UN
D

VALOR
UNITARIO

CONDICIONES
ACTUALIZADAS

ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

FECHA 22 DE
FEBRERO DE 2024

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC
UCIÓ

N

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Desmonte y limpieza
en zonas no

boscosas
Ha

$
1.137.185,0

0
36,00

$
40.938.660,0

0
0,40 $ 454.874,00 1,1%

Demolición de
Estructuras

m3
$

109.175,00
214,0

0

$
23.363.450,0

0

143,3
5

$
15.650.237,00

67,0%

Remoción de
alcantarillas

m $ 66.695,00
1.281,

00

$
85.436.295,0

0

106,0
0

$
7.069.670,00

8,3%
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DESCRIPCIÓN
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UN
D

VALOR
UNITARIO
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ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Excavación sin
clasificar de
préstamos

m3 $ 12.048,00
1.625,

00

$
19.578.000,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Excavación en roca
de la explanación y

canales
m3 $ 60.236,00

81.18
6,00

$
4.890.319.89

6,00

23.57
0,40

$
1.419.786.615

,00
29,0%

Excavaciones en
material común de la

Explanación y
Canales

m3 $ 10.193,00
1.970.
177,0

0

$
20.082.014.1

61,00

68.06
1,70

$
693.752.908,0

0
3,5%

Remoción de
Derrumbes

m3 $ 9.335,00
124.4
26,00

$
1.161.516.71

0,00

17.67
0,20

$
164.951.317,0

0
14,2%

Terraplenes m3 $ 12.565,00
190.4
06,00

$
2.392.451.39

0,00
0,00 $ 0,00 0,0%

Conformación de la
calzada existente

m2 $ 888,00
708.1
62,00

$
628.847.856,

00

275.9
01,00

$
245.000.088,0

0
39,0%

Afirmado m3
$

106.030,00
163.5
39,00

$
17.340.040.1

70,00

40.50
5,20

$
4.294.766.356

,00
24,8%

Subbase Granular
clase A

m3
$

152.246,00
75.23
2,00

$
11.453.771.0

72,00

3.049
,40

$
464.258.953,0

0
4,1%

Base granular clase
A

m3
$

169.384,00
1.000,

00

$
169.384.000,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Base granular para
bacheo clase A

m3
$

184.265,00
5.000,

00

$
921.325.000,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Riego de
imprimación con

emulsión asfáltica
CRL‐1

m2 $ 2.795,00
330.0
33,00

$
922.442.235,

00

8.202
,30

$
22.925.429,00

2,5%

Riego de liga con
emulsión asfáltica

CRR-1
m2 $ 1.771,00

330.0
33,00

$
584.488.443,

00

2.700
,00

$
4.781.700,00

0,8%

Mezcla densa en
caliente Tipo MDC-

19
m3

$
807.206,00

57.57
7,00

$
46.476.499.8

62,00

959,1
0

$
774.191.275,0

0
1,7%
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DESCRIPCIÓN
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UN
D

VALOR
UNITARIO
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ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Mezcla densa en
caliente Tipo MDC-
19 para bacheos

m3
$

834.513,00
4.830,

00

$
4.030.697.79

0,00

2.567
,90

$
2.142.945.933

,00
53,2%

Fresado de
pavimento asfaltico

m3 $ 69.747,00
3.450,

00

$
240.627.150,

00

2.635
,20

$
183.797.295,0

0
76,4%

Excavación para
reparación de

pavimento asfáltico
existente incluyendo

el corte y la
remoción de las

capas asfálticas y de
las subyacentes.

m3 $ 75.562,00
6.900,

10

$
521.385.356,

00
34,50

$
2.606.889,18

0,5%

Sello de grietas en
pavimento asfaltico

sin ruteo
m $ 4.159,00

2.500,
00

$
10.397.500,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Excavaciones varias
sin clasificar

m3 $ 31.287,00
88.04
0,00

$
2.754.507.48

0,00

17.89
1,50

$
559.771.363,0

0
20,3%

Excavaciones varias
en roca en seco

m3 $ 78.424,00
29.04
0,00

$
2.277.432.96

0,00

105,2
0

$
8.250.205,00

0,4%

Rellenos para
Estructuras con

suelo
m3 $ 42.939,00

9.549,
60

$
410.050.274,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Relleno para
estructuras con

recebo
m3 $ 67.218,00

38.85
5,00

$
2.611.755.39

0,00

12.48
1,80

$
839.001.632,0

0
32,1%

Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diámetro 1,50 m

(incluye excavación
y no incluye acero

de refuerzo)

m
$

2.869.762,0
0

765,0
0

$
2.195.367.93

0,00

348,5
0

$
1.000.112.056

,00
45,6%

Concreto clase 28
MPA

m3
$

813.312,00
10.11
9,00

$
8.229.904.12

8,00

3.865
,50

$
3.143.857.538

,00
38,2%

Concreto clase 21
MPA

m3
$

670.367,00
9.655,

00

$
6.472.393.38

5,00

335,9
9

$
225.236.608,0

0
3,5%

Concreto clase 17,5
MPA

m3 $
500.114,00

311,0
0

$
155.535.454,

0,00 $ 0,00 0,0%
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DESCRIPCIÓN
ITEM

UN
D

VALOR
UNITARIO

CONDICIONES
ACTUALIZADAS

ACTA DE
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ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

00

Concreto clase 14
MPA

m3
$

493.322,00
1.444,

00

$
712.356.968,

00

226,0
3

$
111.505.571,0

0
15,7%

Baranda Metálica m
$

518.996,00
40,00

$
20.759.840,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Acero de refuerzo
Fy=420 Mpa.

kg $ 5.151,00
2.055.
944,0

0

$
10.590.167.5

44,00

1.016
.899,

40

$
5.238.048.809

,50
49,5%

Malla de refuerzo Fy
= 459,2 Mpa.

Kg $ 5.251,00
22.85
3,00

$
120.001.103,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Cinta PVC, para
junta de

construcción
estructuras en

concreto

m $ 49.124,00
18.43
4,00

$
905.551.816,

00

237,0
0

$
11.642.388,00

1,3%

Tubería de Concreto
Reforzado CLASE
III, de 900mm de
diámetro interior

m
$

602.138,00
21,00

$
12.644.898,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Tubería para filtro
PVC ø 6"

m $ 63.808,00
38.57
6,00

$
2.461.457.40

8,00

4.666
,40

$
297.753.650,0

0
12,1%

Lloraderos en
tubería PVC con
filtro ø 65 mm L =

variable.

m $ 29.798,00
2.418,

00

$
72.051.564,0

0

750,9
0

$
22.375.318,00

31,1%

Cuneta de concreto
vaciada insitu, no

incluye la
conformación de la
superficie de apoyo

m3
$

610.815,00
271,0

0

$
165.530.865,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Geotextil Tipo II no
tejido

m2 $ 7.394,00
202.6
62,00

$
1.498.482.82

8,00

13.05
7,42

$
96.546.563,00

6,4%

Material granular
drenante

m3
$

133.217,00
38.47
6,00

$
5.125.657.29

2,00

1.337
,50

$
178.177.737,0

0
3,5%

Material de
cobertura tipo SBG

m3
$

174.208,00
22.02
9,00

$
3.837.628.03

2,00
99,70

$
17.368.537,00

0,5%
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UN
D

VALOR
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ACTA DE
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ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Gaviones de malla
de alambre de acero
entrelazado clase 1:

recubrimiento de
zinc (galvanizado)

m3
$

267.959,00
1.820,

00

$
487.685.380,

00

310,0
0

$
83.067.290,00

17,0%

Suministro y
aplicación de pintura
en frío acrílica pura

base agua para
líneas de

demarcación de
pavimentos

m $ 1.718,00
342.0
00,00

$
587.556.000,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Suministro y
aplicación de pintura
en frío acrílica pura

base agua para
marca vial con

resina termoplástica

m2 $ 57.454,00 85,00
$

4.883.590,00
0,00 $ 0,00 0,0%

Suministro e
instalación de tachas

reflectiva
bidireccionales

u $ 7.994,00
7.808,

00

$
62.417.152,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Suministro e
instalación de señal
vertical de tránsito

sp, sr y si
(75cm*75cm) con

lamina acero
galvanizado

retroreflectiva

u
$

381.664,00
539,0

0

$
205.716.896,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Suministro e
instalación de Señal
delineador horizontal

con lamina acero
galvanizado

retroreflectiva 60x 75
cm

u
$

312.729,00
2.581,

00

$
807.153.549,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Poste de referencia u
$

245.207,00
60,00

$
14.712.420,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Defensa metálica m
$

220.797,00
6.875,

00

$
1.517.979.37

5,00
0,00 $ 0,00 0,0%
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DESCRIPCIÓN
ITEM

UN
D

VALOR
UNITARIO

CONDICIONES
ACTUALIZADAS

ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Sección final u $ 98.831,00
166,0

0

$
16.405.946,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Captafaros u $ 21.101,00
1.732,

00

$
36.546.932,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Cerca de Alambre
de Púas con postes

de madera
m $ 17.085,00

180.1
10,00

$
3.077.179.35

0,00
0,00 $ 0,00 0,0%

Limpieza a mano de
alcantarillas de tubo
de 600 o 900 mm

m $ 28.635,00
5.248,

00

$
150.276.480,

00

4.048
,00

$
115.914.481,0

0
77,1%

Protección de
Taludes con bloques

de césped
m2 $ 18.040,00

92.84
5,00

$
1.674.923.80

0,00

5.578
,40

$
100.634.336,0

0
6,0%

Transporte de
materiales

provenientes de la
excavación de la

explanación, canales
y préstamos, entre

cien metros (100 m)
y mil metros (1.000

m) de distancia.

m3-
E

$ 1.012,00
678.9
21,00

$
687.068.052,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Transporte de
materiales

provenientes de la
excavación de la

explanación, canales
y préstamos para

distancias mayores
de mil metros (1000
m), medido a partir
de cien metros (100

m)

m3-
km

$ 1.125,00
38.85
2.303,

00

$
43.708.840.8

75,00

1.740
.475,

50

$
1.958.034.939

,00
4,5%

Transporte de
materiales

provenientes de
derrumbes, medido

a partir de cien
metros (100m)

m3-
km

$ 1.125,00
1.654.
711,0

0

$
1.861.549.87

5,00

201.4
92,20

$
226.678.725,0

0
12,2%
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DESCRIPCIÓN
ITEM

UN
D

VALOR
UNITARIO

CONDICIONES
ACTUALIZADAS

ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Rocería y desmonte
manual con guadaña
y machete (incluye

transporte de
material sobrante)

m2 $ 845,00
387.0
00,00

$
327.015.000,

00

299.6
84,00

$
253.232.980,0

0
77,4%

Pedraplén para
mejoramiento de

subrasante
m3

$
118.439,00

5.125,
00

$
606.999.875,

00

1.542
,90

$
182.739.533,0

0
30,1%

Riego de
imprimación con

emulsión asfáltica
CRL-1, para Bacheo

m2 $ 2.988,00
32.20
0,00

$
96.213.600,0

0

2.598
,00

$
7.762.824,00

8,1%

Corte de mezcla
asfáltica, espesor
variable hasta 20

cm.

m $ 8.855,00
10.14
0,00

$
89.789.700,0

0

2.143
,20

$
18.978.036,00

21,1%

Suministro,
transporte e

instalación de
geodrén Planar

diámetro 100 mm

m2 $ 53.319,00
6.213,

00

$
331.270.947,

00

3.761
,40

$
200.554.086,0

0
60,5%

Pilote de concreto
vaciado in situ, de

diámetro 30 cm
(incluye excavación,

cargue y retiro de
sobrantes,

movilización,
montaje y

desmontaje equipo y
suministro de
concreto tipo

autocompactante y/o
autonivelante de 28

MPA)

m
$

453.664,00
1.680,

00

$
762.155.520,

00

1.652
,50

$
749.679.760,0

0
98,4%

Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diámetro 1.2 m,

(incluye excavación
en roca y/o bajo
agua), no incluye

acero de refuerzo)

m
$

2.387.110,0
0

60,00
$

143.226.600,
00

0,00 $ 0,00 0,0%
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D
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CONDICIONES
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ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
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JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diámetro 1.2 m,

(incluye excavación
en roca y/o bajo
agua), no incluye

acero de refuerzo)

m
$

2.387.110,0
0

50,00
$

119.355.500,
00

0,00 $ 0,00 0,0%

Pilote con
excavación manual
de concreto vaciado
in situ, de diámetro

1.2 m, (incluye
excavación en roca
y/o bajo agua, no
incluye acero de

refuerzo)

m
$

3.163.203,0
0

1.889,
00

$
5.975.290.46

7,00

1.383
,80

$
4.377.240.312

,00
73,3%

Pilote con
excavación manual
de concreto vaciado
in situ, de diámetro

1.2 m, (incluye
excavación en roca
y/o bajo agua, no
incluye acero de

refuerzo)

m
$

3.163.203,0
0

176,0
0

$
556.723.728,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Pilote con
excavación manual
de concreto vaciado
in situ, de diámetro

1.5 m, (incluye
excavación en roca
y/o bajo agua, no
incluye acero de

refuerzo)

m
$

3.869.276,0
0

700,0
0

$
2.708.493.20

0,00

364,0
0

$
1.408.416.464

,00
52,0%

Pilote con
excavación manual
de concreto vaciado
in situ, de diámetro

1.5 m, (incluye
excavación en roca
y/o bajo agua, no
incluye acero de

refuerzo)

m
$

3.869.276,0
0

78,00
$

301.803.528,
00

0,00 $ 0,00 0,0%

Concreto Ciclópeo
(G) 60% concreto

m3 $
438.105,00

1.926,
00

$
843.790.230,

316,3
0

$
138.572.612,0

16,4%
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DESCRIPCIÓN
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UN
D

VALOR
UNITARIO

CONDICIONES
ACTUALIZADAS

ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO

PORC
ENTA
JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

14Mpa y 40% piedra
rajón

00 0

Concreto Ciclópeo
(G) 60% concreto

14Mpa y 40% piedra
rajón

m3
$

438.105,00
214,0

0

$
93.754.470,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Tubería de Concreto
Reforzado 21 Mpa

de 900 mm de
diámetro interior

(Suministro e
Instalación, no

incluye material de
atraque y solado)

m
$

557.097,00
2.621,

00

$
1.460.151.23

7,00

225,0
0

$
125.346.825,0

0
8,6%

Berma cuneta de
concreto vaciada in

situ de 28 MPa;
incluye la

conformación de la
superficie de apoyo
(no incluye acero de

refuerzo)

m3
$

687.938,00
14.81
0,90

$
10.188.980.9

24,00

172,0
0

$
118.325.336,0

0
1,2%

Dren horizontal de
longitud mayor a
diez (10) metros

diámetro 3 pulgadas
tubería PVC

perforada (incluye
geotextil de

recubrimiento).

m
$

262.251,00
8.085,

00

$
2.120.299.33

5,00

2.469
,00

$
647.497.719,0

0
30,5%

Limpieza a mano de
cunetas de concreto

(no incluye
transporte a zona de

disposición de
material

m $ 3.128,00
172.0
00,00

$
538.016.000,

00

99.90
0,00

$
312.487.200,0

0
58,1%

Protección de
taludes con producto

enrollado para
control de erosión

tipo manto temporal

m2 $ 15.052,00
28.25
0,00

$
425.219.000,

00

14.83
5,00

$
223.296.419,0

0
52,5%

Protección de
taludes con tierra
orgánica incluye

extendido,

m2 $ 12.002,00 28.25
0,00

$
339.056.500,

00

15.02
8,40

$
180.370.856,0

0

53,2%
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D
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ACTA DE
MODIFICACIÓN No 6
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PORC
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JE DE
EJEC

CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

conformación y
semillas

Zanja de coronación
en sacos de suelo
cemento incluye

excavación

m
$

187.036,00
800,0

0

$
149.628.800,

00

615,5
0

$
115.120.658,0

0
76,9%

Chipeado de
residuos vegetales

de poda (ramas con
diámetros no

mayores a 10 cm) y
disposición de

residuos

m3 $ 46.757,00
945,0

0

$
44.185.365,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

Tala de árboles
caída libre clase I

(H<5m. incluye apeo
y trozado)

und $ 35.419,00
2.870,

00

$
101.652.530,

00

325,0
0

$
11.511.175,00

11,3%

Tala de árboles
caída libre clase II

(5m<H<10m. incluye
apeo y trozado)

und $ 52.166,00
1.435,

00

$
74.858.210,0

0

385,0
0

$
20.083.910,00

26,8%

Tala de árboles
caída libre clase III

(10m<H<20m.
incluye apeo y

trozado)

und
$

100.101,00
820,0

0

$
82.082.820,0

0

200,0
0

$
20.020.200,00

24,4%

Tala de árboles
caída libre clase IV

(H>20m. incluye
apeo y trozado a 3

m)

und
$

164.783,00
820,0

0

$
135.122.060,

00
20,00

$
3.295.660,00

2,4%

Suministro,
transporte e

instalación malla
alambre triple torsión

de alta resistencia
recubierta en PVC

de 2,7 mm.
150KN/m2 (incluye
accesorios y cable)

m2
$

284.333,00
23.82
0,80

$
6.773.039.52

6,00

17.08
7,04

$
4.858.409.344

,00
71,7%

PERNO PASIVO
R32-360 20 Ton en

Roca Ø=51mm
Autoperforante

m
$

287.855,00
10.23
8,00

$
2.947.059.49

0,00

8.859
,00

$
2.550.107.445

,00
86,5%

PERNO PASIVO m $ 25.05 $ 22.32 $ 89,1%
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D
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CAN
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D
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R32-360 20 Ton en
Suelo Ø=51mm
Autoperforante

240.099,00 5,00
6.015.680.44

5,00
3,00

5.359.729.977
,00

PERNO PASIVO
R32-360 20 Ton en

Suelo Ø=76mm
Autoperforante

m
$

285.661,00
78,00

$
22.281.558,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

PERNO PASIVO
R32-360 33Ton en
Roca Ø=115mm
Autoperforante

m
$

411.856,00
2.277,

00

$
937.796.112,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

PERNO PASIVO
R51-950 40 Ton

Ø=115mm
Autoperforante

m
$

542.377,00
95,00

$
51.525.815,0

0
0,00 $ 0,00 0,0%

PERNO PASIVO de
fijación d=1" L=3m

m
$

170.567,00
6.940,

00

$
1.183.734.98

0,00

5.931
,00

$
1.011.632.877

,00
85,5%

Suministro de
lechada para

inyección de pernos
kg $ 1.149,00

2.522.
217,3

9

$
2.898.027.78

1,00

2.081
.267,

60

$
2.391.376.476

,00
82,5%

Excavaciones en
material común a

mano
m3 $ 87.400,00

4.080,
00

$
356.592.000,

00

1.404
,80

$
122.779.520,0

0
34,4%

Suministro,
transporte e

instalación de malla
eslabonada de

alambre de acero de
alta resistencia a la

tensión, igual o
superior a 130Kn/m,

Calibre No. 12

m2
$

276.166,00
13.50
0,00

$
3.728.241.00

0,00

8.132
,00

$
2.245.781.911

,00
60,2%

Perno pasivo R38-
550 55Ton
Ø>115mm

Autoperforante

m
$

411.856,00
14.59
6,00

$
6.011.450.17

6,00

11.72
0,00

$
4.826.952.320

,00
80,3%

Zanja de coronación
en sacos de suelo
cemento, con tres

(3) sacos por
sección, incluye

excavación

m
$

130.405,00
2.700,

00

$
352.093.500,

00
0,00 $ 0,00 0,0%

Zanja de coronación
en sacos de suelo

m $
121.869,00

1.300,
00

$
158.429.700,

370,6
0

$
45.164.651,00

28,5%
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D
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MODIFICACIÓN No 6

ACUMULADO
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CANT
IDAD

VALOR
CAN
TIDA

D
VALOR %

cemento, con tres
(3) sacos por

sección, incluye
excavación sin

geotextil

00

Suministro,
transporte e

instalación de
geomembrana
HDPE 20 mils

m2 $ 16.885,00
3.000,

00

$
50.655.000,0

0

1.059
,20

$
17.884.592,00

35,3%

En el siguiente cuadro se presenta el resumen los costos de las actividades ejecutadas
contra las establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE
DE AVANCE

SUBTOTAL BASICO DE
OBRAS (A)

$ 278.033.191.146,00 $ 53.833.010.714,68 19,36%

PROVISIÓN PARA AJUSTES,
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O ADICIONALES (B)
$ 33.620.083.999,00 $ 7.920.771.245,00 23,56%

PROVISIÓN PARA JORNADAS
DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA (C)

$ 1.450.000.000,00 $ 0,00 0,00%

VALOR BÁSICO DEL
CONTRATO INCLUYE OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y
AJUSTES D=(A+B+C)

$ 313.103.275.145,00 $ 61.753.781.959,68 19,72%

VALOR IVA (OBRA) (E) $ 2.288.062.395,00 $ 451.277.637,81 19,72%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)

F=(D´+E)
$ 315.391.337.540,00 $ 62.205.059.597,49 19,72%

TOTAL ESTUDIOS Y
DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE

Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

$ 1.356.600.000,00 $ 936.841.833,55 69,06%

GESTIÓN PREDIAL
(PREACTA)

$ 2.934.774.443,00 $ 179.909.051,00 6,13%

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 2.629.110.847,00 $ 146.247.625,00 5,56%
GESTIÓN AMBIENTAL

(PREACTA)
$ 1.991.422.545,00 $ 42.158.097,00 2,12%
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DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE
DE AVANCE

GESTION AMBIENTAL,
SOCIAL Y PREDIAL (Incluye

IVA) (J)
$ 7.555.307.835,00 $ 368.314.773,00 4,87%

PROVISION PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-

19 (INCLUYE IVA)

$ 324.000.000,00 $ 0,00 0,00%

Gestión Ambiental:

En el  siguiente  cuadro  se muestra  el  estado de la  gestión  ambiental,  respecto  a  los
permisos de Corpoboyacá para el Tramo II.

REQUERIMIENTO TRAMO

ACTO
ADMINISTRATIVO-

AUTORIDAD
AMBIENTAL

ESTADO

APROVECHAMIENTO
FORESTAL Y

LEVANTAMIENTO DE
VEDA

PR7+900
AL

PR12+893

Res. 0602/2022 y Res.
1214/2022-

(CORPOBOYACÁ)

Pendiente, obtención de
acto administrativo para

cumplimiento de
compensación ambiental.

Avance 80%

PR8+600
MD

Oficio 150-17850, por
riesgo-

(CORPOBOYACÁ)

Se continúa realizando
mantenimiento de epífitas

vasculares rescatadas.
Avance 90%

OCUPACIÓN DE
CAUCES

PR7+900
AL

PR12+893

Res. 01599/2022 y Res.
0874/2023-

(CORPOBOYACÁ)

Resta la terminación de
obras hidráulicas y
obtención de acto
administrativo para
cumplimiento de la

compensación ambiental.
Avance 70%

PR4+940
Res. 02846/2023-

(CORPOBOYACÁ)

Pendiente, terminación de
obras de encole (derrumbe)
y descole y cumplimiento de
la compensación ambiental.

Avance 80%

Gestión predial:

En términos porcentuales y de avance predial, se presenta el siguiente resumen, para el
Tramo II:

A la fecha se ha avanzado en la gestión predial del Tramo II (PR07+900 a PR12+900),
que  se  encuentra  en  ejecución  de  obra,  donde  se  ha  completado  el  informe  de
Diagnóstico e Informe de Sector (Estudio de Zonas Homogéneas Geoeconómicas). Se
han identificado 46 predios y 2 mejoras, que presentan el siguiente avance porcentual. 
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AVANCE GESTION PREDIAL, TRAMO II PR07+900 A PR12+810

ITEM
CANTIDA
D

PORCENTUA
L

Total gestión Tramo II 48 100%
Total predios 46 96%

Total Mejoras 2 4%
Fichas validadas por INVIAS 33 69%
Fichas aprobadas por INTERVENTORIA 33 69%
Fichas en validación por INVIAS 0 22%
Estudio de Títulos validados por INVIAS 33 69%
Estudio de títulos en validación por INVIAS 0 0%
Estudio de títulos aprobados por INTERVENTORIA 33 69%
Avalúos aprobados por INTERVENTORIA 17 35%
Avalúos validados por INVIAS 17 35%
Permisos de intervención 43 93%
Ofertas de compra firmados 14 30%
Ofertas notificadas 12 25%
Escrituras a favor de INVIAS 1(*) 2%

Longitud PIV 4819
(*) Corresponde al contrato de compraventa del predio 011IM – mejora.

Respecto a procesos de saneamiento referidos en el Art. 21 parágrafo primero de la Ley
1682 de 2013, a la fecha se ha determinado que sobre seis (06) predios se requerirá este
proceso,  en  razón  a  que  presentan  falsa  tradición;  estos  corresponden  con  los
predios004D, 014D, 024D, 025I, 027I y 030I.

En  cuanto  a  construcción  se  aclara  que  en  el  Tramo  II  se  reconocerán  dos  (02)
mejoratarios,  existen  tres  (03)  predios  con  construcción  a  adquirir;  adicionalmente,  la
mejora del predio 011IM ha sido entregada.

Con INVIAS se adelanta la cesión de dos (2) predios pertenecientes a la gobernación, tres
(3) fichas prediales en revisión, dos (2) estudio de títulos en revisión, una (1) solicitud de
saneamiento,  una (1)  oferta formal  de compra para firma y dos (2)  notificaciones por
aviso.

Gestión social:

Para el tramo II, se muestra las siguientes gestiones:

Contratación de mano de obra a fecha febrero 29 de 2024

DESCRIPCION PERSONAS PORCENTAJE

Total personal vinculado al proyecto 750  
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Total personal activo 118  

Total Mano de obra Calificada 79  

Total Mano de obra Calificada LOCAL 47 59%

Total Mano de obra NO Calificada 39  
Total  Mano  de  obra  NO  Calificada
LOCAL 39 100%

Personal Femenino 10  

Gestión socio predial, cinco (05) km priorizados Boyacá – TRAMO II
Predios con construcción y/o mejora 5
Fichas  socioeconómicas  radicadas  a
Interventoría 2
Fichas  socioeconómicas  No  objetadas  por  el
INVIAS 1

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Avances físicos ejecutado Vs programado: El contrato de obra no presenta retraso, el
porcentaje de ejecución se encuentra por encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

De acuerdo con los registros históricos, los habitantes de esta región se comunicaban con
el departamento de Boyacá por medio del trayecto Yopal – Labranzagrande – Sogamoso,
siendo este el primer camino terrestre que comunicó los departamentos, incluso antes de
la construcción de la vía a Cusiana (Sogamoso - Aguazul – Yopal),  este recorrido era
utilizado principalmente para el transporte de ganado en pie desde el departamento de
Casanare  a  la  región central  del  país.  Las  condiciones del  trayecto  entre  el  Morro  y
Labranzagrande estaban conformadas por tramos con apertura de vía y tramos de camino
de herradura. 

Cabe destacar que la vía Vado Hondo – Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades
de Yopal y Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyacá y la región oriental con
la región central del país. En la actualidad por los problemas de comunicación que ha
tenido Yopal con Sogamoso por el colapso del puente sobre el río Charle entre Aguazul y
Yopal  y  por  la  pérdida  de  banca,  deslizamientos,  obstrucciones  que  presenta  la  vía
Aguazul  -  Toquilla;  se  ha  tomado  corno  vía  alterna  el  corredor  Vado  Hondo  –
Labranzagrande – Yopal y así solucionar la comunicación de los dos departamentos y las
regiones centro y oriente del país. 

Para que la vía Yopal - El Morro - Labranzagrande - Sogamoso pueda servir integralmente
como  vía  alterna  a  la  vía  del  Cusiana,  se  requieren  inversiones  importantes  de  los
departamentos  Boyacá  y  Casanare.  El  Departamento  de  Boyacá,  viene  realizando
importantes inversiones al  tramo vial  Toquilla  -  Labranzagrande límites con Casanare,
mediante contrato 1698-2018
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.
El  corredor  total  cuenta  con  78,5  km en total  entre  el  corregimiento  de  Vado  Hondo
PR0+000 y el municipio de Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el río Cravo
Sur) PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54.0 km no pavimentados
y/o en afirmado.

En  el  corredor  Vado  Hondo  –  Labranzagrande  –Yopal,  se  desarrolla  actualmente  el
contrato  de  obra  No.986  del  2021 entre  el  Instituto  Nacional  de  Vías  y  el  Consorcio
Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con vigencias anuales hasta el año 2030. Este
contrato para lo que corresponde a las vigencias de los años 2021, 2022 y 2023 ya se
encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en pavimentación de 1.3 Km,
repotenciación del puente existente a la entrada del municipio de Labranzagrande sentido
Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en aproximadamente 35 Km, construcción de
la cimentación del puente paralelo al existente mencionado anteriormente y protección de
uno de los estribos del puente existente mediante un sistema de enrocado.

RUTA LIBERTADORES

Procesos de licencias y trámites ambientales:

Porcentaje de avance en procesos de licencias y trámites ambientales – Febrero 2024 

INDICADOR
DESCRIPCIÓN

DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

PERIODICIDAD
DE

EVALUACIÓN

REGISTRO DE
CUMPLIMIENTO

No. de permisos
ambientales
otorgados  /  No.
de  trámites  de
Permisos
ambientales
radicados  ante
la  autoridad
ambiental *100 

Permisos
requeridos  para
el  proyecto,  en
cumplimiento
del PAGA.

Cuantitativo Mensual
Actos administrativos /
Informes mensuales

Periodo
Calculo

Indicador
Valor Acumulado Observaciones

Febrero de 2024 (11/17) x 100% 65% 11

A la fecha del reporte se han
radicado 17 solicitudes, que
se  encuentran  en  el
siguiente estado: 
Corpoboyacá:  10  permisos
ambientales  otorgados,  1
permiso  ambiental  en
trámite  y  1  licencia  de
explotación de materiales en
trámite. 
Corporinoquia:  1  permiso
otorgado  y  4  permisos
ambientales en trámite.

Compra y gestión predial:
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Gestión predial – febrero 2024
ACTIVIDAD % AVANCE

Gestión predial 17%
Adquisición predial 0%

Empleos:

Empleos generados Contrato de obra – Febrero 2024 

 AID REGION FORANEO
TOTAL

PERSONAL
AID REGION FORANEO

MOC
3 8 15 26 62 73 110

1,2% 3,3% 6,1% 10,61% 25,3% 29,8% 44,9%

MONC
59 65 95 219

24,1% 26,5% 38,8% 89,4%

2.8. Ejecución financiera y presupuestal.

RUTA LOS COMUNEROS

Con corte a enero 2024 se tiene un valor ejecutado $ 155.617.513.824 del valor inicial del
contrato. Dichos valores incluyen gestión ambiental, predial,  social, estudios y diseños,
protocolo de bioseguridad y ajustes.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Con fecha de corte al 29 de febrero de 2024 se tiene la siguiente ejecución de obra:

Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Avance financiero: 

A la fecha se tiene la siguiente ejecución de obra:

Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al análisis financiero se presenta una
diferencia  positiva  o  adelanto  de  0,30% en  el  acumulado  programado  Vs  ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024
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DESCRIPCION VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 43.728.811.749 $ 319.688.992 $ 44.048.500.741
OBRAS  COMPLEMENTARIAS
Y/O  ADICIONALES  Y
AJUSTES

$ 5.236.546.240 $ 38.267.070 $ 5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS  DIARIAS  7  DÍAS  DE
LA SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 902.858.340 $ 171.543.085 $ 1.074.401.425
GESTIÓN  AMBIENTAL
(PREACTA)

- - -

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 28.547.091 - $ 28.547.091
GESTIÓN  PREDIAL
(PREACTA)

$ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820

PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

VALOR TOTAL $ 50.002.074.411,0 $549.508.235,0 $50.551.582.646,0

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

El avance financiero del contrato se resume en el siguiente cuadro

Valor actual del contrato incluidas
adiciones (incluido IVA)

$144.655.798.396,0
0

Valor Total Facturado hasta 31 de enero
2024

(Acta de Obra No. 34) incluido Ajustes

BÁSICO
IVA TOTAL

$130.057.451.224,7
0

$1.138.552.699,71

$131.196.003.924,4
8

Saldo del contrato a 31 de enero 2024 $13.459.794.471,52

Total Anticipo Amortizado en actas $30.998.931.964,00

Saldo Anticipo por Amortizar $7.908.908.599,00

Saldo del Registro Presupuestal $5.550.885.872,52

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

El avance financiero del contrato se resume en el siguiente cuadro

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecución 
financiera

Programad
o

19.47
%

Ejecutad
o

21.23
%

Ejecución física Programad 17.11 Ejecutad 18.56

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

153/202

http://www.invias.gov.co/


o % o %
Contrato de interventoría 1015 de 2021

Ejecución 
financiera

Programad
o

21.23
%

Ejecutad
o

21.23
%

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El contrato de obra no presenta retraso, el porcentaje de ejecución se encuentra por 
encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

RUTA LIBERTADORES

Ejecución del objeto contractual:

2.9. Porcentajes  de  financiación  Nacional  y  Departamental.  Indique  si  los
compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.

RUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra 989 de 2021

Vigencia Descripción Número Fecha

2020 Autorización de vigencia futura Radicado 2-2020-06884 29/12/2020
2021 CDP 2021 65021 1/03/2021
2021 RP 2021 422021 24/05/2021
2022 RP 2022 202422 9/02/2022
2022 CDP Adición 01 127522 7/04/2022
2022 RP Adición 01 546722 11/05/2022
2022 CDP Adición 02 164422 23/06/2022
2022 RP Adición 02 812322 28/07/2022
2022 CDP Modificación 01 243822 30/09/2022

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

154/202

http://www.invias.gov.co/


Vigencia Descripción Número Fecha

2022 RP Modificación 01 1135122 24/10/2022
2023 RP 2023 121123 7/02/2023
2024 RP 2024 En trámite -

Contrato de interventoría 971 de 2021

Vigencia Descripción Número Fecha

2020
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2020-06884 29/12/2020

2021 CDP 2021 65221 1/03/2021
2021 RP 2021 424321 24/05/2021
2022 RP 2022 247422 17/02/2022
2022 CDP Modificación 01 243922 30/09/2022
2022 RP Modificación 01 1146622 27/10/2022
2023 RP 2023 100023 2/02/2023
2023 CDP Modificación 02 191823 2/12/2023
2024 RP 2024 En trámite -

Enlace con soportes: 

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/Esu1Yy-
rrkJFqFPcsoN1ymcBeU5ZdFekfraXvrxkihuSzA?e=DuP2Gw

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Existe  autorización  para  comprometer  vigencias  futuras  según  Oficio  No.  5.2.0.1.,
Referencia  2-2021-020941  de  fecha  26  de  abril  de  2021,  suscrito  por  la  Secretaria
Ejecutiva  Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401,  Subprograma 0600,  Proyecto  0072  denominado  MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGÁ – MEDELLÍN -  PUERTO BERRIO -  CRUCE RUTA 45 –
BARRANCABERMEJA  -  BUCARAMANGA  -  PAMPLONA  -  ARAUCA.  CHOCÓ,
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nación, con
número de autorización SIIF Nación 12021 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR

Vigencia 2021 2.449.482.208

Vigencia 2022 9.219.089.220

Vigencia 2023
27.942.857.14

3

Vigencia 2024
23.285.714.28

6

Vigencia 2025
28.874.285.71

4
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VIGENCIAS VALOR

Vigencia 2026
60.542.857.14

3

Vigencia 2027
74.514.285.71

4

Vigencia 2028
65.200.000.00

0

Vigencia 2029
60.542.857.14

3

Vigencia 2030 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primeros tres (3) años de ejecución de la
obra, a continuación, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia Valor Registro
Presupuestal

Vigencia 2021 $ 24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 $ 14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 $ 27.942.857.143 107923

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

En  la  CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN  PRESUPUESTAL del  contrato  de  obra
N°973  de  2021  se  detalla  en  su  “PARÁGRAFO  PRIMERO:  Para  respaldar  las
obligaciones  contraídas,  EL  INSTITUTO  cuenta  con  el  Certificado  de  Disponibilidad
Presupuestal  número  84921  del  09  de  marzo  de  2021,  expedido  por  el  Grupo  de
Presupuesto  de  la  Subdirección Financiera  del  INSITITUTO,  del  cual  se  reservará  la
suma de $4.628.712.871,”

Y en su “PARÁGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior  de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  0074  denominado
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  CARRETERA  PUERTO  BOYACÁ  -
CHIQUINQUIRÁ  -  VILLA  DE  LEYVA  -  TUNJA  -  RAMIRIQUI  -  MIRAFLORES  -
MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 12121 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2022 $ 8.015.328.690
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $ 46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
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VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2027 $ 60.173.267.327
Vigencia 2028 $ 46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales que se han realizado en el contrato 973 de
2021, se presentan en la tabla 5 el detalle de los registros presupuestales para el contrato
de obra N°973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°973 de 2021

RP Y
PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN
VALOR

ASIGNADO
VALOR TOTAL

POSICIÓN
CATÁLOGO DE

GASTO

425821 nación Vigencia 2021 $ 4.628.712.871 $ 4.628.712.871

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1063421 nación Adición N°1 $ 4.508.775.371
$ 2.185.855.000,00

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1063421 propios Adición N°1 $ 24.314.547.683
C-2401-0600-74-0-

2401008-02

153422 nación Vigencia 2022 $ 8.015.328.690 $ 8.015.328.690

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

734022 nación
Reprogramación

de vigencias
$ 15.128.000.000 $ 15.128.000.000

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1064522 propios Adición N°2 $ 19.272.000.000 $ 19.272.000.000
C-2401-0600-74-0-

2401023-02
1281622 vigencia

Expirada
Vigencia expirada $ 727.511.116 $ 727.511.116

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

185323 nación Vigencia 2023 $ 37.029.702.970  $ 37.029.702.970 

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para  el  contrato  de  Obra  No.  987  de  2021 se  cuenta  con  los  siguientes  registros
presupuestales:

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

157/202

http://www.invias.gov.co/


Para el contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:

Respecto  a  las  vigencias  futuras,  se  debe  tener  en  consideración  las  condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente
documento.

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El proyecto Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal cuenta con los siguientes certificados 
de disponibilidad presupuestal y respectivos  registros presupuestales 

CDP VALOR FECHA
83421 $2.095.316.162 2021-03-09

247321
$20.000.000.00

0
2021-12-21

260222 $ 699.394.560 2022-11-10
41323 $9.086.645.963 2023-03-02

107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30

RP VALOR FECHA
500321 $2.095.316.162 2021-06-23

1063821
$20.000.000.00

0
2021-12-23

1355522 $ 699.394.560 2022-12-30
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RP VALOR FECHA
220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 $4.650.000.000 2023-12-12

TRANVERSAL DEL CUSIANA

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLÁUSULA SÉPTIMA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO:  Toda vez que el  plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  la  cual  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  130  denominado
CONSTRUCCIÓN  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CARRETERA
DUITAMA – SOGAMOSO – AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE  BOYACÁ,  CASANRE,  recursos  Nación,  con  número  de  autorización  SIIF  Nación
69820 del 16 de octubre de 2020, así: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

Vigencia
Fiscal

Registro
No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /

Adicional No.
Valor

2021
R. P. No.
213321

Nación 1858-2020 $              234.978.517,00

Nación 1858-2020 $           2.574.890.590,00

Nación 1858-2020 $         20.631.113.799,00

Nación 1858-2020 $              798.926.958,00

2021
R.P. No.
1059621

Propios 1858-2020 $         16.972.391.532,00

Nación 1858-2020 $           4.210.504.256,00

2022
R.P. No.
1059621

Propios 1858-2020 $           2.882.992.744,00

S2022
R.P. No.
131322

Nación 1858-2020 $              853.500.000,00

Nación 1858-2020 $         62.447.750.000,00

Nación 1858-2020 $           3.556.250.000,00

Nación 1858-2020 $         18.492.500.000,00
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Vigencia
Fiscal

Registro
No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal /

Adicional No.
Valor

2022
R.P. No.
1031022

Propios 1858-2020 $           5.000.000.000,00

2023
R.P. No.
1176823

Nación 1858-2020 $           6.000.000.000,00

TOTAL:                                                                                        $            144.655.798.396

Enlace:https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/EvVvQPv5QPVNlENy0VXu5vEBB
niz4Ms1ykcg1HZHiNmuOw?e=8PfHk1

RUTA LIBERTADORES

Se detalla la información requerida para el contrato en mención 

Contrato de obra 978 de 2021

Vigencia Descripción Número Fecha

2021
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2021-020941 26/04/2021

2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 420921 2021-05-21
2021 CDP Adición 01 245421 2021-12-18
2021 RP Adición 01 1060021 2021-12-23
2022 RP 2022 195622 2022-02-09
2022 RP 2022 284122 2022-02-24
2023 RP 2023 195622 2023-02-08
2023 RP 2023 284122 2023-04-27
2024 RP 2024 167624 2024-03-08
2024 RP 2024 En trámite -

Contrato de interventoría 1038 de 2021

Vigencia Descripción Número Fecha

2021
Autorización de vigencia

futura
Radicado 2-2021-020941 26/04/2021

2021 CDP 2021 91921 2021-03-11
2021 RP 2021 449921 2021-06-03
2022 RP 2022 199722 2022-02-09
2022 RP 2022 195722 2022-02-09
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Vigencia Descripción Número Fecha
2023 RP 2023 135423 2023-02-10
2023 RP 2023 144523 2023-02-14
2024 RP 2024 175124 2024-03-11
2024 RP 2024 166624 2024-03-11

Enlace con soportes: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aidarraga_invias_gov_co/EkzjaMGq2BdGu367tEuKd1M
B1FFpLVju9LEavavRWSF__A?e=odXIGT

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aidarraga_invias_gov_co/Eqnq5fuxwu1IjC5jfJ7hmTkBxx
WexIZsLpY04kLKz0_xfQ?e=U69wqW

2.10. Indique  si  existen  compromisos  de  vigencias  futuras  por  parte  del
gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos
se han cumplido.

RUTA LOS COMUNEROS

Toda  vez  que  el  plazo  del  presente  contrato  excede  la  actual  vigencia  fiscal,  existe
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo
Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las
cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas  correspondientes  al  Programa  2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0041 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ –  CHIQUINQUIRÁ –  BUCARAMANGA -  SAN
ALBERTO  DE  LA TRONCAL CENTRAL.  CUNDINAMARCA,  BOYACÁ,  SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER,  recursos  nación,  con  número  de  autorización  SIIF  Nación
10921 del 27 de abril de 2021, así:
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Contrato de obra 989 de 2021

Año Valor

2021
$
11.235.709.523,00

2022
$
23.404.761.905,00

2023
$
42.128.571.429,00

2024
$
56.171.428.571,00

2025
$
28.085.714.286,00

2026
$
56.171.428.571,00

2027
$
65.533.333.333,00

2028
$
74.895.238.095,00

2029
$
79.576.190.476,00

2030
$
28.085.714.286,00

Contrato de interventoría 971 de 2021

Año Valor

2021
$
2.552.238.390,00

2022
$
1.595.238.095,00

2023
$
2.871.428.571,00

2024
$
3.828.571.429,00

2025
$
1.914.285.714,00

2026
$
3.828.571.429,00

2027
$
4.466.666.667,00

2028
$
5.104.761.905,00

2029
$
5.423.809.524,00

2030
$
1.914.285.714,00
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El gobierno nacional a la fecha ha cumplido con los compromisos asumidos.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Existe  autorización  para  comprometer  vigencias  futuras  según  Oficio  No.  5.2.0.1.,
Referencia  2-2021-020941  de  fecha  26  de  abril  de  2021,  suscrito  por  la  Secretaria
Ejecutiva  Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401,  Subprograma 0600,  Proyecto  0072  denominado  MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGÁ – MEDELLÍN -  PUERTO BERRIO -  CRUCE RUTA 45 –
BARRANCABERMEJA  -  BUCARAMANGA  -  PAMPLONA  -  ARAUCA.  CHOCÓ,
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nación, con
número de autorización SIIF Nación 12021 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR INICIAL VALOR ACTUAL
Vigencia 2021 2.449.482.208 24.490.144.807

Vigencia 2022 9.219.089.220 14.219.089.220

Vigencia 2023 27.942.857.143 26.792.857.143

Vigencia 2024 23.285.714.286 23.285.714.286

Vigencia 2025 28.874.285.714 28.874.285.714

Vigencia 2026 60.542.857.143 60.542.857.143

Vigencia 2027 74.514.285.714 74.514.285.714

Vigencia 2028 65.200.000.000 65.200.000.000

Vigencia 2029 60.542.857.143 61.692.857.143

Vigencia 2030 9.562.472.244 9.562.472.244

A la fecha se han cumplido las vigencias de los primero tres (3) años de ejecución de la
obra, a continuación, se presenta cuadro de vigencias futuras:

Vigencia Valor Registro
Presupuestal

Vigencia 2021 $ 24.490.144.807 424421 - 1055421
Vigencia 2022 $ 14.219.089.220 136222
Vigencia 2023 $ 26.792.857.143 107923

TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Contrato de obra

En  la  CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN  PRESUPUESTAL del  contrato  de  obra
N°973  de  2021  se  detalla  en  su  “PARÁGRAFO  PRIMERO:  Para  respaldar  las
obligaciones  contraídas,  EL  INSTITUTO  cuenta  con  el  Certificado  de  Disponibilidad
Presupuestal  número  84921  del  09  de  marzo  de  2021,  expedido  por  el  Grupo  de
Presupuesto  de  la  Subdirección Financiera  del  INSITITUTO,  del  cual  se  reservará  la
suma de $4.628.712.871,”
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Y en su “PARÁGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según
Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior  de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  0074  denominado
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  CARRETERA  PUERTO  BOYACÁ  -
CHIQUINQUIRÁ  -  VILLA  DE  LEYVA  -  TUNJA  -  RAMIRIQUI  -  MIRAFLORES  -
MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 12121 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2022 $ 8.015.328.690
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $ 46.287.128.713
Vigencia 2025 $ 55.544.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
Vigencia 2027 $ 60.173.267.327
Vigencia 2028 $ 46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando
No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Con base en las modificaciones contractuales se presentan en la tabla 16 los valores
actualizados de las vigencias:

Modificaciones al valor del contrato de obra

AÑO VALOR ANUAL ADICIÓN N°1
REPROGRAMA

CIÓN DE
VIGENCIAS

ADICIÓN N°2
VALOR

ACTUALIZADO
VIGENCIAS

2021 $ 4.628.712.871
$28.823.323.

054
$

33.452.035.925

2022 $ 8.015.328.690 $ 15.128.000.000
$

19.272.000.00
0

$
42.415.328.690

2023 $ 37.029.702.970
$

37.029.702.970

2024 $ 46.287.128.713
$

46.287.128.713

2025 $ 55.544.554.455
-$

15.128.000.000
$

40.416.554.455

2026 $ 64.801.980.198
$

64.801.980.198
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AÑO VALOR ANUAL ADICIÓN N°1
REPROGRAMA

CIÓN DE
VIGENCIAS

ADICIÓN N°2
VALOR

ACTUALIZADO
VIGENCIAS

2027 $ 60.173.267.327
$

60.173.267.327

2028 $ 46.287.128.713
$

46.287.128.713

2029 $ 36.103.960.397
$

36.103.960.397
TOTA

L
$

387.695.087.388
$

406.967.087.388

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los registros presupuestales para el contrato
de obra N°973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°973 de 2021

RP Y
PROCEDENCI

A
DESCRIPCIÓN

VALOR
ASIGNADO

VALOR TOTAL
POSICIÓN

CATÁLOGO DE
GASTO

425821 nación Vigencia 2021 $ 4.628.712.871 $ 4.628.712.871

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1063421 nación Adición N°1 $ 4.508.775.371
$ 28.823.323.054

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

1063421
propios

Adición N°1
$

24.314.547.683
C-2401-0600-74-0-

2401008-02

153422 nación Vigencia 2022 $ 8.015.328.690 $ 8.015.328.690

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

734022 nación
Reprogramació
n de vigencias

$
15.128.000.000

$ 15.128.000.000
C-2401-0600-74-0-

2401008-02
1064522
propios

Adición N°2
$

19.272.000.000
$ 19.272.000.000

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

1281622
vigencia
Expirada

Vigencia
expirada

$ 727.511.116 $ 727.511.116
C-2401-0600-74-0-

2401023-02

185323 nación Vigencia 2023
$

37.029.702.970
 $ 37.029.702.970

C-2401-0600-74-0-
2401008-02

C-2401-0600-74-0-
2401023-02

TRANSVERSAL DE CUSIANA

A la  fecha  no  se  encuentran  compromisos  de  vigencias  futuras,  el  contrato  de  obra
1858/2020 actualmente tiene fecha de finalización 30/04/2024.
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VADO HONDO – LABRANZAGRANDE

El  100% del  presupuesto  de los  contratos,  es del  presupuesto  General  de la  Nación
(INVIAS).  Por  su parte,  el  Instituto,  esta expectante  al  cumplimiento por  parte de los
departamentos, de la cofinanciación, establecida en el CONPES de reactivación, respecto
del plan bicentenario.

DUITAMA – CHARALA – SAN GIL

El  100% del  presupuesto  de los  contratos,  es del  presupuesto  General  de la  Nación
(INVIAS).  Por  su parte,  el  Instituto,  esta expectante  al  cumplimiento por  parte de los
departamentos, de la cofinanciación, establecida en el CONPES de reactivación, respecto
del plan bicentenario

RUTA LIBERTADORES

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se
reservarán las siguientes sumas:

Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

VIGENCIA

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108: 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
BELEN - SOCHA - SACAMA - 
LA CABUYA. CASANARE, 
BOYACÁ.
Autorización SIIF Nación No. 
11221 del 27 de abril de 2021

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 132: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN 
JUAN DE ARAMA – VILLAVICENCIO – TAME – 
SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO 
ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZÓN - 
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, 
CASANARE
Autorización SIIF Nación No. 11721 del 27 de 
abril de 2021.
Recursos: Nación

Vigencia
2022

$ 31.989.010.989 $ 5.000.000.000

Vigencia
2023

$ 27.415.384.615 $ 4.950.000.000

Vigencia
2024

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2025

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2026

$ 36.612.637.363 $ 5.000.000.000

Vigencia
2027

$ 33.763.186.813 $ 6.000.000.000

Vigencia
2028

$ 35.612.637.363 $ 6.000.000.000
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Vigencias futuras Contrato de obra 978 de 2021

VIGENCIA

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 108: 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
BELEN - SOCHA - SACAMA - 
LA CABUYA. CASANARE, 
BOYACÁ.
Autorización SIIF Nación No. 
11221 del 27 de abril de 2021

Programa: 2401
Subprograma: 0600
Proyecto 132: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN 
JUAN DE ARAMA – VILLAVICENCIO – TAME – 
SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO 
ARAUCA.TRONCAL VILLAGARZÓN - 
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, 
CASANARE
Autorización SIIF Nación No. 11721 del 27 de 
abril de 2021.
Recursos: Nación

Vigencia
2029

$ 32.813.736.263 $ 5.100.000.000

 Contrato de interventoría

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Radicado 2-2021-020941
del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa Páez, Secretaria Ejecutiva del
Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito
Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  108  denominado,  MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA – LA
CABUYA.  CASANARE,  BOYACA recursos  nación,  con  número  de  autorización  SIIF
Nación 11221 del 27 de abril de 2021; y Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto
132  denominado,  CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA
CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA VILLAVICENCIO TAME
SARAVENA  PUENTE  INTERNACIONAL  RÍO  ARAUCA.  TRONCAL  VILLAGARZÓN
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 11721 del 27 de abril de 2021, así:

Vigencias futuras Contrato de interventoría 1038 de 2021
VIGENCIA PROYECTO 108 PROYECTO 132 TOTAL

Vigencia 2022  $ 1.210.989.011  $ 1.800.000.000  $ 3.010.989.011 
Vigencia 2023  $ 1.634.615.385  $ 1.000.000.000  $ 2.634.615.385 
Vigencia 2024  $ 737.362.637  $ 2.650.000.000  $ 3.387.362.637 
Vigencia 2025  $ 737.362.637  $ 2.650.000.000  $ 3.387.362.637 
Vigencia 2026  $ 737.362.637  $ 2.650.000.000  $ 3.387.362.637 
Vigencia 2027  $ 1.926.813.187  $ 1.310.000.000  $ 3.236.813.187 
Vigencia 2028  $ 1.737.362.637  $ 1.650.000.000  $ 3.387.362.637 
Vigencia 2029  $ 1.216.263.737  $ 1.870.000.000  $ 3.086.263.737 

TOTAL  $ 9.938.131.868  $ 15.580.000.000  $ 25.518.131.868
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2.11. Avance  financiero  en  %  y  monto  de  recursos  comprometidos  por  la
nación y los territorios (desagregue por Departamento).

RUTA LOS COMUNEROS

Avance financiero del contrato de obra 989/2021: 34,04%
Avance financiero del contrato de interventoría 971/2021: 29,71%

Montos de recursos comprometidos por la Nación – Contrato de obra 989/2021

Vigenci
a

Descripción Número Fecha Valor
Fuent
e

2021 RP 2021 422021
24/05/202
1

$
11.235.709.523,
00

Propio
s

2022 RP 2022 202422 9/02/2022
$
23.404.761.905,
00

Nación

2022 RP Adición 01 546722
11/05/202
2

$
18.580.051.078,
00

Nación

2022 RP Adición 02 812322
28/07/202
2

$
40.000.000.000,
00

Propio
s

2022
RP
Modificación
01

113512
2

24/10/202
2

$
20.000.000.000,
00

Propio
s

2023 RP 2023 121123 7/02/2023
$
40.928.571.429,
00

Nación

2024 RP 2024
En
trámite

-
$
56.171.428.571,
00

Nación

Montos de recursos comprometidos por la Nación – Contrato de interventoría 971/2021

Vigencia Descripción Número Fecha Valor Fuente

2021 RP 2021 424321 24/05/2021 $     2.552.238.390,00 Nación

2022 RP 2022 247422 17/02/2022 $     1.595.238.095,00 Nación

2022 RP Modificación 01 1146622 27/10/2022 $     1.000.000.000,00 Propios

2023 RP 2023 100023 2/02/2023 $     4.071.428.571,00 Nación

2024 RP 2024 En trámite - $     3.828.571.429,00 Nación

A la fecha el Proyecto Ruta de los Comuneros solo ha recibido recursos del Presupuesto
General de la Nación.
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CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

A la fecha se tiene la siguiente ejecución de obra:

Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al análisis financiero se presenta una
diferencia  positiva  o  adelanto  de  0,30% en  el  acumulado  programado  Vs  ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCIÓN
VALOR
BÁSICO

IVA TOTAL

OBRA
$
43.728.811.749

$ 319.688.992 $ 44.048.500.741

OBRAS  COMPLEMENTARIAS
Y/O  ADICIONALES  Y
AJUSTES

$ 5.236.546.240 $ 38.267.070 $ 5.274.813.310

JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS  DIARIAS  7  DÍAS  DE
LA SEMANA E ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 902.858.340 $ 171.543.085 $ 1.074.401.425
GESTIÓN  AMBIENTAL
(PREACTA)

- - -

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 28.547.091 - $ 28.547.091
GESTIÓN  PREDIAL
(PREACTA)

$ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820

PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

VALOR TOTAL
$
50.002.074.411,
0 

$549.508.235,
0 

$50.551.582.646,
0 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Programado Básico acumulado a febrero 2024.  $  77.549.163.559, equivalente a 5,41%
del básico de obra.

Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 82.559.929.949, equivalente al 7,04%.

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
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valor básico acumulado programado Vs valor básico ejecutado con referencia al programa
de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

 DESCRIPCIÓN
VALOR
BÁSICO

IVA TOTAL

OBRA
$ 
82.559.929.494

$ 
361.993.537

$ 
82.921.923.031

OBRAS  COMPLEMENTARIAS  Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 
17.402.522.754

$ 
76.303.369

$ 
17.478.826.123

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7  DÍAS DE LA SEMANA E
ILUMINACIÓN

$ 0 $ 0 $ 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 
1.008.340.768

$ 
191.584.746

$ 1.199.925.514

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES 
Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

$ 
1.186.233.681

$ 
225.384.399

$ 1.411.618.080

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 21.268.589 $ 4.041.031 $ 25.309.620

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)
$ 
1.690.286.662

$ 
75.456.425

$ 1.765.743.087

PROTOCOLO PARA BIOSEGURIDAD
POR COVID-19

$ 1.668.424 $ 317.001 $ 1.985.425

VALOR TOTAL
$ 
103.870.250.37
2

$ 
935.080.508

$ 
104.805.330.88
0

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecución 
financiera

Programad
o

19.47
%

Ejecutad
o

21.23
%

Ejecución física 
Programad

o
17.11
%

Ejecutad
o

18.56
%

Contrato de interventoría 1015 de 2021
Ejecución 
financiera

Programad
o

21.23
%

Ejecutad
o

21.23
%

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El contrato de obra no presenta retraso, el porcentaje de ejecución se encuentra por 
encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%.
Programado: 15.58%.
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TRANSVERSAL DE CUSIANA

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA:

90.7 % (a 31 de enero de 
2024)

RUTA LIBERTADORES

Avance financiero programado: 24,86%.
Avance financiero ejecutado: 13,93%.

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado: 

2.12. Descripción del  avance  de  obra,  financiero  y  presupuestal  de  cada
proyecto y su estado.

RUTA LOS COMUNEROS

 A la fecha del presente informe de una longitud total de 6,60 km de la variante de
Zipaquirá se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construcción:

o Descapote: 6,50 km  
o Excavación de explanación:  6,50 km 
o Pedraplén: 6,50 km 
o Terraplén: 6,48 km 
o Subbase SGB-38: 6,44 km 
o Base tratada con asfalto (BTA): 6,44 km
o MSC-25: 6,41 km 
o MDC-19: 6,06 km 

Actualmente se encuentra en ejecución dos (2) frentes de obra estos son, (1) la
construcción de la glorieta en el sector de Ave colombiana, y el segundo (2) frente
es la  conexión de la  segunda calzada de la  variante Zipaquirá  con la  glorieta
Portachuelo – Paso Ancho.
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 En lo que respecto a los estudios y diseños para la construcción de la segunda
calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR 47+800, se encuentra
en revisión.

 Atención de emergencia por deslizamiento en el cerro del Picacho 1 PR 31+150
ruta 45A04.

 Estabilización del cerro de Picacho 2 PR 31+950 ruta 45A04.

Montos de recursos comprometidos por la Nación – Contrato de obra 989/2021

Vigencia Descripción Número Fecha Valor Fuente

2021 RP 2021 422021 24/05/2021 $  11.235.709.523,00 Propios

2022 RP 2022 202422 9/02/2022 $  23.404.761.905,00 Nación

2022 RP Adición 01 546722 11/05/2022 $  18.580.051.078,00 Nación

2022 RP Adición 02 812322 28/07/2022 $  40.000.000.000,00 Propios

2022 RP Modificación 01 1135122 24/10/2022 $  20.000.000.000,00 Propios

2023 RP 2023 121123 7/02/2023 $  40.928.571.429,00 Nación

2024 RP 2024 En trámite - $  56.171.428.571,00 Nación

Montos de recursos comprometidos por la Nación – Contrato de interventoría 971/2021

Vigenci
a

Descripción Número Fecha Valor Fuente

2021 RP 2021 424321
24/05/202
1

$
2.552.238.390,0
0

Nación

2022 RP 2022 247422
17/02/202
2

$
1.595.238.095,0
0

Nación

2022
RP
Modificación 01

1146622
27/10/202
2

$
1.000.000.000,0
0

Propio
s

2023 RP 2023 100023 2/02/2023
$
4.071.428.571,0
0

Nación

2024 RP 2024
En
trámite

-
$
3.828.571.429,0
0

Nación

A la fecha el Proyecto Ruta de los Comuneros solo ha recibido recursos del Presupuesto
General de la Nación.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA)

Avance Físico:
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Meta física programada %: 17.53%.
Meta física ejecutada %: 13.53%.

Avance financiero: 

A la fecha se tiene la siguiente ejecución de obra:

Programado Básico acumulado a febrero 2024. $ 42.761.625.168 13,16 %
Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 43.728.811.749 13,46 %

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 32
meses del inicio del contrato de obra, en cuanto al análisis financiero se presenta una
diferencia  positiva  o  adelanto  de  0,30% en  el  acumulado  programado  Vs  ejecutado,
equivalente a $ 967.186.581.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

DESCRIPCIÓN
VALOR
BÁSICO

IVA TOTAL

OBRA
$
43.728.811.749

$ 319.688.992 $ 44.048.500.741

OBRAS
COMPLEMENTARIAS  Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 5.236.546.240 $ 38.267.070 $ 5.274.813.310

JORNADAS  DE  TRABAJO
24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS
DE  LA  SEMANA  E
ILUMINACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 902.858.340 $ 171.543.085 $ 1.074.401.425
GESTIÓN  AMBIENTAL
(PREACTA)

- - -

GESTIÓN  SOCIAL
(PREACTA)

$ 28.547.091 - $ 28.547.091

GESTIÓN  PREDIAL
(PREACTA)

$ 103.378.000 $ 19.641.820 $ 123.019.820

PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD  POR
COVID-19

$ 1.932.991 $ 367.268 $ 2.300.259

VALOR TOTAL
$
50.002.074.411,
0 

$549.508.235,
0 

$50.551.582.646,
0 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Avance Físico:

Programado 28,7%
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Ejecutado 27,3%

Avance financiero: 

Programado Básico acumulado a febrero 2024.  $  77.549.163.559, equivalente a 5,41%
del básico de obra.

Ejecutado Básico acumulado a febrero 2024. $ 82.559.929.949, equivalente al 7,04%.

Como se puede observar, con fecha de corte el mes de febrero de 2024, transcurridos 33
meses del inicio del contrato de obra, se presenta un avance financiero de 1,63% en el
valor básico acumulado programado Vs valor básico ejecutado con referencia al programa
de inversiones aprobado a la fecha.

Resumen financiero acumulado a 29 de febrero 2024

 DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA TOTAL
OBRA $ 82.559.929.494 $ 361.993.537 $ 82.921.923.031
OBRAS
COMPLEMENTARIAS  Y/O
ADICIONALES Y AJUSTES

$ 17.402.522.754 $ 76.303.369 $ 17.478.826.123

JORNADAS  DE  TRABAJO
24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS
DE  LA  SEMANA  E
ILUMINACIÓN

$ 0 $ 0 $ 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.008.340.768 $ 191.584.746 $ 1.199.925.514
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SECTORES Y/O SITIOS 
CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

$ 1.186.233.681 $ 225.384.399 $ 1.411.618.080

GESTIÓN  AMBIENTAL
(PREACTA)

$ 0

GESTIÓN  SOCIAL
(PREACTA)

$ 21.268.589 $ 4.041.031 $ 25.309.620

GESTIÓN  PREDIAL
(PREACTA)

$ 1.690.286.662 $ 75.456.425 $ 1.765.743.087

PROTOCOLO  PARA
BIOSEGURIDAD  POR
COVID-19

$ 1.668.424 $ 317.001 $ 1.985.425

VALOR TOTAL $ 103.870.250.372 $ 935.080.508 $ 104.805.330.880

TRANSVERSAL DE CUSIANA

A  continuación,  se  presenta  la  relación  por  vigencias,  de  las  actividades  de  obra
ejecutadas en la vía Sogamoso – Aguazul con recursos del contrato de obra No. 1858 de
2020.

V I G E N C I A     2 0 2 1
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Mejoramiento  Parcheo técnico y señalización a 27 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550 sector “Orquídea” inicio de instalación de puentes
metálicos.

 PR82+600  sector  “El  Berbeno”  recuperación  de  perdida
parcial de banca

 PR80+100  sector  “La  Leonera”  inicia  recuperación  de
perdida parcial de banca.

 PR78+900  recuperación  de  capacidad  hidráulica  de  box
culvert.

Atención  de
emergencias

 PR117+400 sector “Las Lajas”
 PR87+000 sector “La Granja” inicio de atención de primera

emergencia.

V I G E N C I A     2 0 2 2
Mejoramiento  Parcheo técnico y señalización a 91 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550  sector  “Orquídea”  termina  la  instalación  de
puentes metálicos.

 PR82+150 sector “La Molinera” obras hidráulicas y nivelación
de calzada.

 PR83+300  sector  “Barro  Negro”  obras  hidráulicas  y
nivelación de calzada.

 PR80+100  sector  “La  Leonera”  termina  recuperación  de
pérdida parcial de banca.

 PR66+000 sector “La Rocha” inicia recuperación de perdida
parcial de banca.

 PR81+500  sector  “Puente  Nuevo”  inicia  construcción  de
obras de mitigación.

 PR105+900  sector  “La  Leonera”  inicia  recuperación  de
perdida parcial de banca.

Atención  de
emergencias

 PR87+000 sector “La Granja”  termina atención de primera
emergencia.

 PR87+000  sector  “La  Granja”  inicia  atención  de  segunda
emergencia.

 PR83+600  sector  “Quebrada  Negra”  atención  de
emergencia.

 PR117+600 sector “Las Lajas” atención de emergencia.

Variante Sogamoso
 Inicio de construcción de la variante Sogamoso.
 Adquisición predial.
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V I G E N C I A     2 0 2 3
Mejoramiento  Señalización a los 118 kilómetros.
Mantenimiento
periódico

 Remoción de derrumbes.

Atención  de  sitios
críticos

 PR86+550  sector  “Orquídea”  nivelación  de  puentes
metálicos.

 PR82+150 sector “La Molinera” continúa obras hidráulicas y
nivelación de calzada.

 PR83+600 sector  “Quebrada Negra”  inicia  construcción de
obras de mitigación.

 PR66+000  sector  “La  Rocha”  termina  recuperación  de
perdida parcial de banca.

 PR81+500 sector  “Puente  Nuevo”  termina construcción de
obras de mitigación.

 PR105+900  sector  “La  Leonera”  continúa  recuperación  de
pérdida parcial de banca.

 PR85+100 sector “La Estrella” inicia construcción de obras
de mitigación.

 PR79+100 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de
mitigación.

 PR79+800 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de
mitigación.

 PR63+300 sector  “Huerta  Vieja”  construcción  de obras  de
mitigación.

Atención  de
emergencias

 PR81+500 sector “Los Grillos” atención de emergencia.
 PR87+000 sector “La Granja” termina atención de segunda

emergencia.
 PR84+200  puente  “Quebrada  Negra”  atención  de

emergencia.

Variante Sogamoso
 Intervención de 2,6 km de la variante y construcción de obras

hidráulicas.
 Adquisición predial.

EJECUCIÓN FINANCIERA: 90.7 % (a 31 de enero de 2024)

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021
Ejecución
financiera

Programad
o

19.47
%

Ejecutad
o

21.23
%

Ejecución física 
Programad
o

17.11
%

Ejecutad
o

18.56
%

Contrato de interventoría 1015 de 2021
Ejecución Programad 21.23 Ejecutad 21.23
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financiera o % o %

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Avances físicos ejecutado Vs programado: El contrato de obra no presenta retraso, el
porcentaje de ejecución se encuentra por encima del porcentaje programado.

Ejecutado: 15.91%
Programado: 15.58%

RUTA LIBERTADORES

Avance físico programado: 28,96%
Avance físico ejecutado: 14,34%

Avance financiero programado: 24,86%.
Avance financiero ejecutado: 13,93%.

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado:

2.13. Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.

RUTA LOS COMUNEROS

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/EpXb-
N7hSYdOhHlb31miXvQBViy2-34h7bphsq9lNaBoYw?e=8aasqW

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/Emk9zAs52N5NsDBKfh6jFFABf
GD0FhTYClkw-kqIFfAlLg?e=L25eNS
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TRANSVERSAL DE BOYACA

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Eb1hPAhKulLMuHHJ5HaIo5JDLuX6Csxe.

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavila_invias_gov_co/Er67DimjqnlPkbbp0TXwJ-
kBWrvyptaRZ_jzMm9TnpYMQQ?e=eeYtgk

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/El-
b2xpiQ7xFtXGEwMudUIwB2S3WZRsBT30LS6xOPeggBA?e=fSvGcu

VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EtUrZWReREtImZPaTyQCzhgB
yWDh6ZFTxta3ctfxshiQqA?e=alt7kE

RUTA LIBERTADORES

Se remiten los informes de interventorías.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EiCv2qbakF1Lmpwa5cfuvOwB
ncWHa1S7U-HZKnM6T2TNFg?e=SAvRDt

3. Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de
ejecución deficientes. Explique la razón y responsable de esa situación. Señale
si  el  retraso  es  responsabilidad  de  alguna  entidad  del  orden  nacional,
departamental  o  municipal,  y  en  ese  caso  informe  que  acciones  se  han
adelantado  para  superar  la  situación.  En  caso  de  ser  responsabilidad  del
contratista indique que acciones se han tomado.
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3.1. RUTA LOS COMUNEROS

El proyecto Ruta de los Comuneros al momento no presenta atrasos en su ejecución.

3.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

El proyecto Corredor de la soberanía, al momento no presenta atrasos en su ejecución.

3.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ:

A la fecha el proyecto Transversal Boyacá no presenta atrasos en su ejecución.

3.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

A la fecha en la ejecución del contrato de obra 1858/2020 no existen atrasos.

3.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

A la fecha en la ejecución del contrato de obra no existen atrasos.

3.6. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

A la fecha en la ejecución del contrato de obra no existen atrasos.

3.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

A la fecha, se tiene un atraso de ejecución en el proyecto Ruta Los Libertadores, pues el
contratista de obra no ha cumplido con las metas físicas propuestas y por ende se ha
visto afectado el avance presupuestal del mismo.

Por lo anterior, se adelanta un proceso de presunto incumplimiento por el programa de
inversiones,  el  cual  fue  actualizado  por  la  Interventoría  al  Instituto  Nacional  de  Vías,
mediante comunicación C.1468/RL1663/23/5.3 del 15 de agosto de 2023; el INVIAS inició
proceso de audiencia el 17 de octubre de 2023.

Así mismo, la Interventoría presentó al Instituto dos presuntos incumplimientos más, el
primero por la gestión social – ambiental y predial, el cual se radicó con comunicación
C.1468/RL1969/23/5.3  del  28  de  noviembre  de  2023;  por  otro  lado,  presunto
incumplimiento  por  los  estudios  y  diseños,  radicado  con  comunicación
C.1468/1988/23/5.3  del  5  de  diciembre  de  2023.  Para  estos  dos  incumplimientos,  el
INVIAS se encuentra evaluando las pruebas aportadas para determinar la viabilidad de
iniciar el proceso administrativo sancionatorio.
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4. Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas
obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos recursos del presupuesto
general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.

4.1. RUTA LOS COMUNEROS

Como se indicó en el inciso 2, toda vez que el plazo del proyecto Ruta de los Comuneros
excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras
según  Oficio  No.  5.2.0.1.,  Referencia  2-2021-020941  de  fecha  26  de  abril  de  2021,
suscrito  por  la  Secretaria  Ejecutiva  Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del
Ministerio  de Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán las  siguientes
sumas  correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  0041
denominado  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  CARRETERA  SANTA  FE  DE
BOGOTÁ –  CHIQUINQUIRÁ –  BUCARAMANGA -  SAN ALBERTO DE LA TRONCAL
CENTRAL.  CUNDINAMARCA,  BOYACÁ,  SANTANDER,  NORTE  DE  SANTANDER,
recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 10921 del 27 de abril de 202.
De esta manera se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de los contratos
989/2021 y 971/2021 hasta su fecha de finalización.

Contrato de obra 989 de 2021

Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente
de los

recursos

2021
$

11.235.709.523,00
-

$
11.235.709.523,00

Propios

2022
$

23.404.761.905,00

(+) $18.580.051.078
(Adición 1)

(+) $40.000.000.000
(Adición 2)

(+) $20.000.000.000
(Modificación – Traslado

de recursos de la
vigencia 2029 a 2022)

$
101.984.812.983,00

Vigencia
inicial:
Nación

Adición
1: Nación

Adición
2:

Propios

Traslado
de

recursos:
Propios

2023
$

42.128.571.429,00

(-) $1.200.000.000
(Modificación - Traslado

de recursos de la
vigencia 2023 a 2028)

$
40.928.571.429,00

Nación

2024 $ - $ Nación
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Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente
de los

recursos

56.171.428.571,00 56.171.428.571,00

2025
$

28.085.714.286,00
-

$
28.085.714.286,00

Nación

2026
$

56.171.428.571,00
-

$
56.171.428.571,00

Nación

2027
$

65.533.333.333,00
-

$
65.533.333.333,00

Nación

2028
$

74.895.238.095,00

(+) $1.200.000.000
(Modificación - Traslado

de recursos de la
vigencia 2023 a 2028)

$
76.095.238.095,00

Nación

2029
$

79.576.190.476,00

(-) $20.000.000.000
(Modificación – Traslado

de recursos de la
vigencia 2029 a 2022)

$
59.576.190.476,00

Nación

2030
$

28.085.714.286,00
-

$
28.085.714.286,00

Nación

TOTAL
$

465.288.090.475,00
-

$
523.868.141.553,00

Contrato de interventoría 971 de 2021

Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente
de los

recurso
s

2021
 $
2.552.238.390,00 

-  $ .552.238.390,00 Propios

2022
 $
1.595.238.095,00 

(+)  $1.000.000.000
(Modificación – Traslado
de  recursos  de  la
vigencia 2029 a 2022)

 $
2.595.238.095,00 

 Vigencia
:  Nación

Traslado:
Propios 

2023
 $
2.871.428.571,00 

(+)  $1.200.000.000
(Modificación – Traslado
de  recursos  de  la
vigencia 2028 a 2023)

 $
4.071.428.571,00 

 Nación 

2024
 $
3.828.571.429,00 

-
 $
3.828.571.429,00 

 Nación 

2025
 $
1.914.285.714,00 

 - 
 $
1.914.285.714,00 

 Nación 

2026
 $
3.828.571.429,00 

-
 $
3.828.571.429,00 

 Nación 
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Vigencia
Valor inicial

vigencia
Modificación/Adiciones

Valor final
vigencia

Fuente
de los

recurso

2027
 $
4.466.666.667,00 

-
 $
4.466.666.667,00 

 Nación 

2028
 $
5.104.761.905,00 

(-)  $1.200.000.000
(Modificación – Traslado
de  recursos  de  la
vigencia 2028 a 2023)

 $
3.904.761.905,00 

 Nación 

2029
 $
5.423.809.524,00 

(-)  $1.000.000.000
(Modificación – Traslado
de  recursos  de  la
vigencia 2029 a 2022)

 $
4.423.809.524,00 

 Nación 

2030
 $
1.914.285.714,00 

-
 $
1.914.285.714,00 

 Nación 

TOTAL
 $
33.499.857.438,00

-
$
33.499.857.438,00

 

4.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

El plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para
comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de
fecha  26  de  abril  de  2021,  suscrito  por  la  Secretaria  Ejecutiva  Consejo  Superior  de
Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se
reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto  0072  denominado  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  TRIBUGÁ  –
MEDELLÍN  –  PUERTO  BERRIO  –  CRUCE  RUTA  45  –  BARRANCABERMEJA  –
BUCARAMANGA  –  PAMPLONA  –  ARAUCA.  CHOCÓ,  ANTIOQUIA,  SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación 12021 del 27 de abril de 2021, así:

VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE

INTERVENTORÍA

Vigencia 2021 2.449.482.208 1.550.497.205

Vigencia 2022 9.219.089.220 2.180.910.780

Vigencia 2023 27.942.857.143 3.957.142.857

Vigencia 2024 23.285.714.286 1.714.285.714

Vigencia 2025 28.874.285.714 2.125.714.286

Vigencia 2026 60.542.857.143 4.457.142.857

Vigencia 2027 74.514.285.714 4.085.714.286

Vigencia 2028 65.200.000.000 4.800.000.000

Vigencia 2029 60.542.857.143 2.557.142.857

Vigencia 2030 9.562.472.244 1.371.428.571
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4.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Como se indicó en el inciso 2,  Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio
No. 5.2.0.1.,  Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril  de 2021,  suscrito  por  la
Secretaria  Ejecutiva  Consejo  Superior  de  Política  Fiscal  -CONFIS-  del  Ministerio  de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  las  cuales  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  0074  denominado
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  CARRETERA  PUERTO  BOYACÁ  -
CHIQUINQUIRÁ  -  VILLA  DE  LEYVA  -  TUNJA  -  RAMIRIQUI  -  MIRAFLORES  -
MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE, recursos nación, con número de autorización SIIF
Nación  12121  del  27  de  abril  de  2021.  De  esta  manera  se  garantizará  la  viabilidad
financiera  o  presupuestal  de  los  contratos  973/2021  y  962/2021  hasta  su  fecha  de
finalización.

4.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

Para  el  cumplimiento  del  alcance  del  contrato  de  obra  1858/2020  ha  tenido  tres  (3)
adiciones presupuestales, a la fecha se cuenta con los recursos hasta la finalización de
este (30/04/2024).

Al contrato inicial se le han realizado las siguientes adiciones:

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:

$ 109.589.909.864,00 
incluido IVA

ADICIÓN 1: $ 24.065.888.532,00 
incluido IVA

Recursos 
Nación

ADICIÓN 2: $5.000.000.000,00 incluido
IVA

Recursos 
Propios

ADICIÓN 3: $6.000.000.000,00 incluido
IVA

Recursos 
Nación

VALOR ACUMULADO: $144.655.798.396,00 
incluido IVA

4.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para  el  contrato  de  Obra  No.  987  de  2021 se  cuenta  con  los  siguientes  registros
presupuestales:
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Para el contrato de Interventoría No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros
presupuestales:

Respecto  a  las  vigencias  futuras,  se  debe  tener  en  consideración  las  condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente
documento.

4.6. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL

El proyecto Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal cuenta con los siguientes certificados 
de disponibilidad presupuestal y respectivos  registros presupuestales 

CDP VALOR FECHA
83421 $2.095.316.162 2021-03-09

247321
$20.000.000.00

0
2021-12-21

260222 $ 699.394.560 2022-11-10
41323 $9.086.645.963 2023-03-02

107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30

RP VALOR FECHA
500321 $2.095.316.162 2021-06-23

1063821
$20.000.000.00

0
2021-12-23
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RP VALOR FECHA
1355522 $ 699.394.560 2022-12-30
220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 $4.650.000.000 2023-12-12

4.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

Toda vez que el plazo del contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se
reservarán las siguientes sumas, donde todos los recursos son de la Nación:

Recursos corredor Ruta Los Libertadores

AÑO OBRA INTERVENTORIA TOTAL
2021 $ 29.368.101.760 $ 1.881.598.240 $ 31.249.700.000
2022 $ 36.989.010.989 $ 3.010.989.011 $ 40.000.000.000
2023 $ 32.365.384.615 $ 2.634.615.385 $ 35.000.000.000
2024 $ 41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2025 $ 41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2026 $ 41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2027 $ 39.763.186.813 $ 3.236.813.187 $ 43.000.000.000
2028 $ 41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2029 $ 37.913.736.263 $ 3.086.263.737 $ 41.000.000.000

TOTAL $ 342.849.969.892 $ 27.399.730.108 $ 370.249.700.000

5. Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al  día la ejecución de los
contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.

5.1. RUTA LOS COMUNEROS

A la fecha el proyecto Ruta de los Comuneros al momento no presenta atrasos en su
ejecución.

5.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Actualmente,  el  contrato  988  de  2021,  se  están  ejecutando  acordes  a  los  plazos
establecido

5.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ:
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A la fecha el proyecto Transversal Boyacá no presenta atrasos en su ejecución.

5.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

A  nivel  general  el  contrato  no  tiene  retraso  en  ejecución,  según  el  programa  de
inversiones vigente.

5.5. DUITAMA – SAN GIL – CHARALÀ

A  nivel  general  el  contrato  no  tiene  retraso  en  ejecución,  según  el  programa  de
inversiones vigente.

5.6. VADOHONDO - LABRANZAGRANDE

A  nivel  general  el  contrato  no  tiene  retraso  en  ejecución,  según  el  programa  de
inversiones vigente.

5.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  las  metas  físicas  y  financieras  propuestas  para  el
proyecto, el Contratista radicó bajo comunicación CVN-0978-164-2024 del 16 de febrero
de 2024 el Plan de Trabajo para el año 2024, con el fin de dar cumplimiento a la reserva
presupuestal 2023 y la vigencia 2024, se detallan las siguientes inversiones y ejecuciones
así:

Plan de trabajo propuesto, Alcance físico – año 2024
DPTO ACTIVIDAD INICIO FIN LONG

.
LONG

.
ACTIV

.

DESCRIPCIÓN

BOYACÁ

MR=42
Pr50+46

0
Pr51+460 1,0

7,0 VÍA NUEVAMR=42
Pr54+00

0
Pr55+000 1,0

MDC-19
Pr57+00

0
Pr62+000 5,0

MDC-19 
Parcheo

Pr14+00
0

Pr47+000 33,0 33,0
MANTENIMIENT

O

Conformació
n Calzada

Pr48+20
0

Pr57+000 8,8
64,8

MANTENIMIENT
OConformació

n Calzada
Pr62+00

0
Pr118+00

0
56,0

Puente el 
Boche 
(Provisional)

Pr30+30
0

Pr30+342 ,04 0,04 EMERGENCIA

CASANAR MDC-19 Pr20+00 Pr28+000 8,0 8,0 VÍA NUEVA
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Plan de trabajo propuesto, Alcance físico – año 2024
DPTO ACTIVIDAD INICIO FIN LONG

.
LONG

.
ACTIV

.

DESCRIPCIÓN

E

0

MDC-19 
Parcheo

Pr30+00
0

Pr33+000 3,0 3,0
MANTENIMIENT

O

Plan de trabajo propuesto, financiero – año 2024

VIGENCIA MES VALOR

2024

Enero  $               657.112.788,69 

Febrero  $            1.190.312.431,47 

Marzo  $            1.426.824.606,81 

Abril  $            2.022.234.821,31 

Mayo  $            2.422.148.313,10 

Junio  $            2.038.887.820,24 

Julio  $            2.455.320.388,52 

Agosto  $            2.617.517.364,19 

Septiembre  $            6.589.671.985,76 

Octubre  $            8.333.582.497,34 

Noviembre  $            9.062.962.640,90 

Diciembre  $          12.966.133.409,43 

Básico General  $          51.782.709.067,76 

Estudios y Diseños  $            1.427.794.159,77 

Básico - Diseños  $          50.354.914.907,99 

Ajustes (29,69%)  $          14.948.974.392,98 

Básico - Ajustes  $          36.833.734.674,78 

Amortización (17,15%)  $            6.316.985.496,72 
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Plan de trabajo propuesto, financiero – año 2024

VIGENCIA MES VALOR

Total a Ejecutar  $          45.465.723.571,04 

Reserva 2023  $            3.853.086.208,00 

Vigencia 2024  $          41.612.637.363,00 

Total a Ejecutar 2024  $          45.465.723.571,00 

6. Indique cuántos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la
Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) para financiar
y  ejecutar  las  obras  previstas  en  el  Pacto  Bicentenario,  desagregue  esta
información por proyecto y departamento.

6.1. RUTA LOS COMUNEROS

Conforme al Decreto 1292/2021, la información solicitada no se encuentra dentro de las
funciones de la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales.

6.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Para el año 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoría  correspondientes  a  la  vigencia  2024,  así  mismo los  recursos  que  están
pendientes de ejecución del año 2023 del contrato de interventoría que pasaron como
reserva presupuestal del corredor de la Soberanía. De lo anterior el presupuesto es de:

AÑO OBRA INTERVENTORÍA TOTAL
Reserva

2023
  - $    913.634.994

$    913.634.994
2024 $ 23.285.714.286 $ 1.714.285.714 $ 25.000.000.000

TOTAL $ 23.285.714.286 $ 2.627.920.708 $ 25.913.634.994

6.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ:

La inversión presupuestal del año 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturación de las obras a ejecutar en el año en curso, las cuales están enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

6.4. TRANVERSAL DEL CUSIANA
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De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la CLÁUSULA SÉPTIMA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, expresa:

PARAGRAFO:  Toda vez que el  plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio
No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS del Ministerio de
Hacienda  y  Crédito  Público,  en  la  cual  se  reservarán  las  siguientes  sumas
correspondientes  al  Programa  2401,  Subprograma  0600,  Proyecto  130  denominado
CONSTRUCCIÓN  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CARRETERA
DUITAMA – SOGAMOSO – AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE  BOYACÁ,  CASANRE,  recursos  Nación,  con  número  de  autorización  SIIF  Nación
69820 del 16 de octubre de 2020, así: vigencia 2021: $24.239.909.864 y vigencia 2022:
$85.350.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en
el Memorando No. DT 82879 del 29 de diciembre de 2020.

Vigencia
Fiscal

Registro
No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal 

/
Adicional

No.

Valor

2021
R. P. No.
213321

Nación
1858-
2020

$              234.978.517,00

Nación
1858-
2020

$           2.574.890.590,00

Nación
1858-
2020

$         20.631.113.799,00

Nación
1858-
2020

$              798.926.958,00

2021
R.P. No.
1059621

Propios
1858-
2020

$         16.972.391.532,00

Nación
1858-
2020

$           4.210.504.256,00

2022
R.P. No.
1059621

Propios
1858-
2020

$           2.882.992.744,00

2022 R.P. No.
131322

Nación
1858-
2020

$              853.500.000,00

Nación 1858-
2020

$         62.447.750.000,00

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

188/202

http://www.invias.gov.co/


Vigencia
Fiscal

Registro
No.

Fuente de
Financiación

(Nación o
Propios)

Contrato
Principal 

/
Adicional

No.

Valor

Nación
1858-
2020

$           3.556.250.000,00

Nación
1858-
2020

$         18.492.500.000,00

2022
R.P. No.
1031022

Propios
1858-
2020

$           5.000.000.000,00

2023
R.P. No.
1176823

Nación
1858-
2020

$           6.000.000.000,00

TOTAL:                                                                               $            144.655.798.396

6.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Para el proyecto Duitama – Charalá – San Gil, se tiene prevista la siguiente inversión en
el 2024, con recursos del presupuesto general de la Nación así:

Contrato de obra No. 987 de 2021.

VIGENCIA VALOR
Vigencia 2024 $ 27.634.285.714

Contrato de Interventoría No. 1015 de 2021.

Vigencia Valor

VIGENCIA
2024 $ 2.365.714.286

6.6. VADO HONDO – LABRANZA GRANDE – YOPAL

Para este proyecto se tiene previsto en la vigencia 2024, la inversión de $9.086.645.963,
recursos que provienen del presupuesto general de la nación.

6.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

Para el año 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoría  correspondientes  a  la  vigencia  2024,  así  mismo los  recursos  que  están
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pendientes de ejecución del  año 2023 y  que pasaron como reserva presupuestal  del
corredor Ruta Los Libertadores. De lo anterior el presupuesto es de:

Tabla 17. Recursos corredor Ruta Los Libertadores

AÑO OBRA INTERVENTORÍA TOTAL

2024
$

41.612.637.363
$ 3.387.362.637

$
45.000.000.000

7. Explique, si en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023,
Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) se garantizan los recursos y partidas del
rubro  de  inversión  para  la  ejecución  de  las  obras  del  Pacto  Bicentenario,
desagregue esta información por proyecto y departamento.

7.1. RUTA LOS COMUNEROS

Como se mencionó en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecución de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

La inversión presupuestal del año 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturación de las obras a ejecutar en el año en curso, las cuales están enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 988 de 2021.

7.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ:

La inversión presupuestal del año 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturación de las obras a ejecutar en el año en curso, las cuales están enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

7.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

Como se mencionó en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecución de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.5. DUITAMA – CHARALÁ - SAN GIL

Como se mencionó en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecución de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.
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7.6. VADOHONDO – LABRANZAGRANDE

Como se mencionó en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecución de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

7.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

La inversión presupuestal del año 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturación de las obras a ejecutar en el año en curso, las cuales están enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 978 de 2021.

8. De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, sírvase indicar detalladamente que
proyectos fueron desfinanciados en la liquidación del Presupuesto General de
la Nación para la vigencia fiscal  de 2024.  Desglose proyecto por proyecto e
informe que va a suceder con cada uno de ellos.

Es pertinente indicar que las vigencias futuras de los proyectos que hacen parte del Pacto
Bicentenario (Ruta de los Comuneros, Corredor de la Soberanía, Transversal de Boyacá,
Transversal del Cusiana, Duitama – Charalá – San Gil, Vado Hondo – Labranzagrande)
en su solicitud están garantizadas,  toda vez que el  Ministerio  de Hacienda,  aprobó a
través del CONFIS, las vigencias futuras para la ejecución de los proyectos y se expidió
mediante Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, por el cual se modifica el Decreto 2295
de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal
de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, en el cual
aparece la desagregación de los proyectos, para su ejecución.

9. Indique si  el  Plan  Plurianual  de  Inversiones  de  Plan  Nacional  de  Desarrollo
(PND)  2022 –  2026 (Ley 2294 de 2023)  se tienen previstos recursos para  la
ejecución de los proyectos del Pacto Bicentenario.

El  Plan  Plurianual  de  Inversiones  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  es  un  documento
indicativo que no cuenta con financiación para cada uno de los proyectos establecidos en
él,  la financiación de los proyectos del Pacto Bicentenario se estableció en el  Conpes
4010 y a través del programa Concluir – Concluir (2021-2022).

Desde  luego,  se  adelantó  el  proyecto  Sogamoso -  El  Crucero  -  Toquilla  -  (Pajarito  -
Aguazul)  y  a  través  del  programa  de  Legalidad  -  Conpes  4010,  se  declararon  de
Importancia Estratégica los proyectos que financia la nación, comprometiendo vigencias
futuras hasta el año 2030. 

Se  relacionan  en  cuadro  Excel  denominado  Anexo  1  PROYECTOS  PACTO
BICENTENARIO CON VF, las vigencias futuras aprobadas relacionadas año por año.
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10. Rinda un informe detallado del estado actual del avance físico y financiero de
cada una de las obras de conectividad vial.

Como  se  mencionó  en  los  puntos  anteriores  del  presente  documento,  se  hace  una
descripción amplia del avance de los proyectos que hacen parte del Pacto Bicentenario. 

11. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los
proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

11.1. RUTA LOS COMUNEROS

Los impactos que ha tenido el proyecto de construcción de la segunda calzada de Peaje
de Casablanca – Ubaté que incluye la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se
pueden resumir en:

- Creación de puestos de trabajo de mano de obra calificada y no calificada en la zona
de influencia del proyecto: Municipios de Zipaquirá y Cogua (en la segunda calzada de
la Variante de Zipaquirá y  de Nemocón,  Tausa,  Sutatausa,  Ubaté,  Fúquene,  Susa
todos ellos en el departamento de Cundinamarca y en el municipio de Chiquinquirá en
el departamento de Boyacá.

- Reactivación de la  economía relacionada con empleos  indirectos  en las  áreas de
comercio y servicios por las actividades constructivas que se han venido ejecutando a
lo largo del corredor atendido (Zipaquirá – Chiquinquirá).

- Mejora en las condiciones de transitabilidad de usuarios  de la  vía en razón a los
trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en todo el  corredor  vial
atendido (Zipaquirá – Chiquinquirá).

-
Con  la  puesta  en  operación  de  la  segunda  calzada  de  la  Variante  de  Zipaquirá,
proyectada para abril del presente año, se desviará el tráfico vehicular que ahora circula
por la carrera 36 hacia la Variante, descongestionando la primera y generando mejoras en
los tiempos de paso por esta población.

11.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA

Los trabajos que se realizan actualmente sobre el corredor vial están encaminados en
reducir  los tiempos de desplazamiento,  ya que se logrará mantener una velocidad de
diseño de 40 Km/h, garantizando un ancho de calzado de 7.30 m, que corresponden a
dos carriles cada uno de 3.65 m y un ancho de berma de 0.50 m, más cunetas de 1.0 m
en una longitud de 47Km. 

Debido a la geomorfología del corredor vial y con el fin de garantizar la estabilidad de la
vía,  se  hace  necesario  realizar  el  debido  tratamiento  a  la  estabilización  de  taludes.
También se realizan las debidas mejoras y actualizaciones al sistema de drenaje existente
y obras de contención, con el fin de garantizar que la estructura de pavimento a instalar
perdure en el tiempo.
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Para garantizar la movilidad en el corredor vial se realizan actividades de mantenimiento
de la calzada existente, así como se intervienen los sitios críticos tales como:
*PR 85+700.
*PR93+950.

11.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ

El  proyecto  de  la  Transversal  de  Boyacá  cuenta  con  una  amplia  zona  de  influencia
comprendida por veinticuatro (24) municipios del departamento de Boyacá, en algunos
casos, la Ruta nacional 60 intercepta en varios puntos el mismo municipio. En la Tabla 4
se  presenta  la  relación  de  los  municipios  que  conforman  el  área  de  influencia  del
proyecto.

Municipios de influencia de la Transversal de Boyacá

ÍTE
M

MUNICIPIO RUTA PR INICIAL PR FINAL

1 Puerto Boyacá

45BY01 -
6006

PR001+11
0

PR058+13
0

6006

PR058+28
2

PR060+40
0

PR060+69
2

PR061+00
2

2 Otanche
6006

PR058+13
1

PR058+28
1

PR060+40
1

PR060+69
1

6006 - 6007
PR061+00

3
PR001+24

0

3
San Pablo de

Borbur
6007

PR001+24
1

PR030+47
0

4 Maripí 6007

PR030+47
1

PR030+54
1

PR032+22
1

PR032+30
1

PR033+34
1

PR033+55
1

PR033+62
3

PR033+75
3

5 Pauna 6007 PR030+54
2

PR032+22
0

PR032+30
2

PR033+34
0

PR033+55
2

PR033+62
2

PR033+75
4

PR066+41
0
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ÍTE
M

MUNICIPIO RUTA PR INICIAL PR FINAL

PR066+50
2

PR078+21
0

6 Briceño 6007
PR066+41

1
PR066+50

1

7 Caldas 6007
PR078+21

1
PR086+70

0

8 Chiquinquirá 6007 - 6008
PR086+70

1
PR012+26

0

9 Tinjacá 6008
PR012+26

1
PR029+21

0

10 Sutamarchán 6008
PR029+21

1
PR034+96

0

11 Sáchica 6008
PR034+96

1
PR050+72

0

12 Samacá 6008
PR050+72

1
PR053+13

0

13 Cucaita 6008
PR053+13

1
PR064+17

0

14 Sora 6008
PR064+17

1
PR065+68

0

15 Tunja 6008 - 6009
PR065+68

1
PR002+79

0

16 Soracá 6009
PR002+79

1
PR010+26

0

17 Boyacá 6009
PR010+26

1
PR020+88

0

18 Ramiriquí 6009
PR020+88

1
PR029+04

0

19 Ciénaga 6009
PR029+04

1
PR037+87

0

20 Rondón 6009
PR037+87

1
PR059+33

0

21 Zetaquira 6009
PR059+33

1
PR075+36

0

22 Miraflores 6009
PR075+36

1
PR092+86

0

23 Berbeo 6009
PR092+86

1
PR104+43

0

24 Páez 6009
PR104+43

1
PR118+00

0

El proyecto Transversal de Boyacá tiene como impactos positivos o beneficios desde el
punto de vista socioeconómico, dinamización de diferentes renglones de la economía a
partir de:
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La ejecución del proyecto tiene numerosos beneficios para la región y adquieren mayor
relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica, dentro de sus objetivos
se encuentra mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad y estado de la
infraestructura,  garantizar  la  conectividad  entre  centros  de  producción,  distribución  y
consumo, así como la integración de los territorios

Genera adicionalmente, beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial,
reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y
activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social como generación de
empleo  directo  e  indirecto  durante  las  etapas  de  construcción,  la  dinamización  de  la
economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de
las  vías,  y  el  fortalecimiento  a  proyectos  productivos  para  aquellas  personas  que
dependen económicamente de estos mismos usuarios.

• Mejoramiento  en  las  condiciones  de  seguridad  y  confort  para  los  usuarios  de los
diferentes corredores de la Transversal de Boyacá. 

• Reducción en los  tiempos de viaje,  principalmente  entre  los  municipios  de Puerto
Boyacá y Otanche.

• Actualización  de  las  condiciones  y  características  técnicas  de  acuerdo  a  la
normatividad  vigente  de  los  tramos  del  corredor  que  han  sido  intervenidos  con
actividades de mejoramiento.

• Mejora calidad de vida de las familias con viviendas y predios cercanos al corredor
• Se  ha  dinamizado  e  impulsado  la  economía  del  departamento  de  Boyacá

principalmente entre las regiones del occidente y el oriente mediante la priorización de
las intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional
no concesionada y la construcción de tramos nuevos y la rehabilitación de estructuras
existentes  permitiendo  consolidar  corredores  de  importancia  estratégica  para  el
impulso a la competitividad regional y nacional. 

• Desarrollo  económico:  aumento  en  el  turismo  de  la  región,  mejoramiento  en  la
transitabilidad para el transporte de productos agrícolas, mayor inversión en la zona
del proyecto.

• Aumento en la red vial nacional pavimentada.
• Generación de empleos directos e indirectos, a partir de la contratación de mano de

obra calificada y no calificada, local y externa, adquisición de insumos, demanda de
bienes y servicios, entre otras.

• Mejoramiento de la conectividad y movilidad considerando el mejoramiento del nivel
de servicio de las vías, lo que propicia mejores condiciones de seguridad en estas;
disminución  de  tiempos  de  desplazamiento;  fortalecimiento  de  las  cadenas  de
suministro,  considerando el  mejoramiento de las condiciones para el  transporte de
materias primas, insumos y productos; potenciación del sector turístico.

• Integración de la dinámica regional a la dinámica intersectorial de país.
• Valorización predial.

11.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA

El desarrollo del proyecto enmarcado en la ejecución del Contrato de obra No. 1858 de
2020  ha  permitido  recuperar  la  conectividad,  principalmente  mediante  la  atención  de
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emergencias,  entre  los  Departamentos  de Boyacá  y  Casanare,  extendiéndose por  un
extremo a la capital de la Republica y por el otro extremo a la Orinoquía Colombiana. 

11.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL

Lo  impactos  y  beneficios  para  este  importante  corredor,  constituye  garantizar  la
transitabilidad en los 134 Km del corredor, a través de actividades de mantenimiento y
mejoramiento,  ejecutando  actividades  de  estabilización  de  sitios  inestables  o  atípicos
críticos,  Mejoramiento  y  pavimentación  del  tramo  II,  mantenimiento  rutinario  y
rehabilitación  de  algunos  sitios  puntuales  con  actividades  de  bacheo,  entre  otras
actividades.

Los impactos son a todo nivel desde el impacto social mejorando la calidad de vida de los
usuarios  del  corredor,  pasando  por  impactos  comerciales  al  reducir  los  tiempos  de
desplazamiento y impactos económicos al fomentar actividades agrícolas, comerciales y
turísticas.

11.6. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE

El desarrollo del presente proyecto es un aporte fundamental para el desarrollo regional y
la  comunicación  por  vía  terrestre  entre  los  departamentos  de  Boyacá  y  Casanare.
Además,  la  vía Vado Hondo -  Labranzagrande -  Yopal,  es  un corredor  vial  que debe
operar íntegramente como vía alterna al corredor vial de la Transversal Cusiana, de tal
forma que esta vía mejorada, consolide el desarrollo de la infraestructura vial de la región,
facilitando la accesibilidad y el desarrollo cultural, técnico y económico, convirtiendo más
competitivo a nivel nacional a los departamentos de Boyacá y Casanare.
 
La Connotación social para el presente proyecto está representada en la generación de
empleo y el alquiler de maquinaria en la región, y una vez construido el proyecto vial,
causa unos efectos positivos en la contribución al producto interno de los Departamentos
de Boyacá y Casanare, la región y La Nación.

Con el desarrollo de las obras en el corredor vial VADO HONDO – LABRANZAGRANDE -
YOPAL,  se  benefician  la  comunicación  de  carga  y  pasajeros  satisfaciendo  los
requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la
vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una
red vial eficiente específicamente en este importante corredor vial del país. Con lo anterior
la población que resultaría beneficiada seria la que se encuentra ubicada en el municipio
de Labranzagrande y todas aquellas que se tengan que desplazar en sentido desde y
hacia los llanos orientales.

El corredor vial de Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal se encuentra identificado como
RUTA 45A-01  TRAMO 4  considerada  una  vía  de  segundo  orden  en  la  cual  se  está
desarrollando actualmente el contrato de obra No.986 del 2021 distribuido en 5 tramos los
cuales son:
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- Tramo No.1 (Cruce Vado Hondo al K15+000): El tramo se encuentra pavimentado, se
requiere en el caso de presentarse derrumbes, realizar el retiro correspondiente. 

- Tramo No.2 (K15+000 al K42+500): Se tiene intervención de 5 km del K15+000 al
K20+000,  el  sector  cuenta  con  los  diseños  geométricos  ajustados  y  estudios
ambientales en proceso de la programación de la visita de validación de la corporación
ambiental (Corporinoquia),  se requiere mantenimiento rutinario y continuación de la
construcción de la vía.

- Tramo No.3 (K42+500 al k58+600): Cuenta con diseños geométricos y está el proceso
los  permisos ambientales  de ocupación de causes y  aprovechamiento forestal,  se
requiere mantenimiento vial periódico.

- Tramo  No.4  (Puente  la  cabuya  al  Morro):  Vía  pavimentada  y  con  transitabilidad
normal.

- Tramo No.5 (K0+000 – K6+500 sentido el Morro – Puente la Almorzadereña): El tramo
cuenta con estudios y diseños en fase 1 entregados por la gobernación de Casanare,
pero  requiere  mantenimiento  vial  periódico  para  mantener  el  corredor  con
transitabilidad.

11.7. RUTA LIBERTADORES

Comprende las áreas donde se manifiestan los impactos generados por las actividades
del objeto contractual del proyecto, en este caso todos los municipios que conforman las
rutas 64 (Ruta Libertadores) y 65 (Troncal del llano), así:

Municipios zona de influencia del proyecto

RUTA
TRAM

O
MUNICIPIOS

64 
6404 Belén - Paz de Río - Socha - Socotá – Chita - La Salina - Sácama
6405 Sácama

65 6514 Hato Corozal - Paz de Ariporo

Los límites entre las rutas 64 y 65 son los siguientes:

 6404 limita con la 6405 con el municipio de Sácama.
 6405 limita con la 6514 en la Y del sector la Cabuya.

Beneficios para los municipios del AIP:

 Disminución en los tiempos de viaje en aproximadamente 2,5 horas entre Belén y
La Cabuya.

 Se estima la generación de más de 3.500 empleos entre directos e indirectos.
 Se estima la disminución en el costo en la operación de los vehículos
 Impulsa la seguridad y movilidad sobre el corredor vial.
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12. Explique por qué la Entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avances e
informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario. Asimismo, informe
por qué la información publicada en los últimos informes (trimestral de junio y
septiembre de 2023 y semestral de junio de 2023) es tan precaria y deficiente,
impidiendo conocer con detalle la ejecución de las obras, % avance, etc.

El Instituto Nacional de Vías no tiene competencia sobre la publicación de las fichas de
avances e informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario, esta se encuentra
a cargo del  Departamento Nacional  de Planeación -  DNP,  para lo  cual  dicha entidad
solicita en forma trimestral a las entidades involucradas en la ejecución de los proyectos
del Pacto Bicentenario la información.

Al  respecto,  la  última  ficha  solicitada  por  el  DNP  mediante  oficio  20234330645761
radicado INVIAS 2023E VUVR 017831 del 11 Oct 2023, se brindó respuesta mediante
Oficio INVÍAS N° 2023S-VBOG-025188 del 30 de noviembre de 2023 del cual se anexa
copia.

13. Del  acuerdo suscrito  el  26  de  junio  de  2019  (y  si  otro  sí  suscrito  el  24  de
noviembre de 2020) sírvase informar:

 Cuál es el estado de las fuentes indicativas de financiación, previstas en
la cláusula octava del acuerdo

 Cuál  ha  sido  el  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  compromisos
(comunes,  de  las  entidades  territoriales,  del  DNP y  del  Ministerio  de
Transporte), previstos en la cláusula decima primera del acuerdo.

 Desde su función y entidad qué acciones se han adelantado por parte
del consejo Directivo del Pacto Bicentenario

 Los informes de rendición de cuentas.

Respuesta: 

De  acuerdo  con  la  cláusula  octava  de  la  minuta  del  Pacto  Bicentenario  “Fuentes
indicativas de financiación” y los informes elaborados por el Departamento Nacional de
Planeación – DNP se lee:
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FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP, Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas, Gerencia Nacional de Pactos Territoriales. Informe semestral I-2021.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos
%20Territoriales/Informes%20Semestrales%20a%2030-06-2021/F-CA-09%20Informe
%20Semestral%20-%20Pacto%20Bicenternario%20I-2021.pdf

Consultado el 20-Mar-2024

Para el cumplimiento de los compromisos en la ejecución de proyectos a cargo de INVIAS
se encuentra las siguientes aprobaciones de vigencias futuras para el Pacto Bicentenario:

PACTO BICENTENARIO

LÍNEA 1: FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL

Cifras en millones de pesos

Proyecto / Eje plan
turismo

Aporte
Nación

Aporte
territorio

Valor
total

Invias (VF
aprobadas)

Programa CONPES
PROYECTO

PRESUPUESTAL

Zipaquirá -
Chiquinquirá -

Barbosa
525.000 225.000 750.000 525.000 LEGALIDAD

4010 de
2020

2401-0600-0041

Carretera de la
Soberanía: la Lejía -

Saravena
420.000 180.000 600.000 420.000 LEGALIDAD

4010 de
2020

2401-0600-0072

Ruta de los
Libertadores: Belén -
Socha - Sácama - La

Cabuya - Paz de
Ariporo

364.000 156.000 520.000 364.000 LEGALIDAD
4010 de

2020
2401-0600-0108 /
2401-0600-0132

Transversal de
Boyacá: Puerto

Boyacá (sector dos y
medio) - Otanche-

Chiquinquirá

434.000 186.000 620.000 434.000 LEGALIDAD
4010 de

2020
2402-0600-0013
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Duitama - Charalá -
San Gil

350.000 150.000 500.000 350.000 LEGALIDAD
4010 de

2020
2402-0600-0013

Vado Hondo -
Labranzagrande -

Yopal
161.000 69.000 230.000 161.000 LEGALIDAD

4010 de
2020

2402-0600-0013

BTS: Tibasosa –
Sogamoso **

77.000 33.000 110.000

Sogamoso - El
Crucero - Toquilla -
(Pajarito - Aguazul)

50.000 50.000 100.000 120.000 CONCLUIR No aplica 2401-0600-0130

Total, línea 1
"Fortalecimiento de la

conectividad vial"
2.381.000 1.049.000 3.430.000 2.374.000

Nota: ** Proyecto a cargo de la ANI

Como se manifestó en el numeral 12, el Departamento Nacional de Planeación solicita a
las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecución de los proyectos,
el último solicitado por el DNP mediante oficio N° 20234330645761 y radicado INVIAS
2023E VUVR 017831 de 11 de octubre de 2023, se brindó respuesta mediante Oficio
2023S-VBOG-025188  de  30  de  noviembre  de  2023,  del  cual  se  anexa  copia  en  el
siguiente  link:  https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EuFjm-
JVf45IjtsZOVdIsC0BYa6_dmm14jGdoJNXqUmICA?e=6LQ1so.

Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la página web del
Departamento Nacional de Planeación:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx 

14. Aporten  todos  los  reportes  de  información  a  los  que  están  obligados  las
entidades  del  orden  nacional  y  territorial  ejecutoras  de  los  proyectos  de
conformidad  con  la  cláusula  sexta  del  acuerdo  mencionado  en  la  pregunta
número 13 de este cuestionario.

Respuesta: 

Conforme se estableció en el titulo IV, cláusula decimo primera del Pacto Bicentenario, el
Instituto Nacional de Vías ha estado cumpliendo los compromisos de las partes, tanto los
comunes como los del Ministerio de Transporte.

Como se manifestó en el numeral 12, el Departamento Nacional de Planeación solicita a
las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecución de los proyectos,
el último solicitado por el DNP mediante oficio 20234330645761 radicado INVIAS 2023E
VUVR 017831 del 11 Oct 2023, al cual se le dio respuesta mediante Oficio 2023S-VBOG-
025188  del  30  de  noviembre  de  2023  del  cual  se  anexa  copia  en  el  siguiente  link:
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_invias_gov_co/EuFjm-
JVf45IjtsZOVdIsC0BYa6_dmm14jGdoJNXqUmICA?e=6LQ1so.
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Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la página web del
Departamento Nacional de Planeación:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx.

15. Del proyecto Duitama - Charalá - San Gil: Informe cuántos recursos han sido
aportados por parte del Gobierno Nacional y cuántos han sido aportados por
parte de las Gobernaciones. Indiqué cuántos recursos han sido ejecutados y
explique  el  avance  de  la  obra  y  señale  si  se  han  tenido  que  ejecutar  más
recursos de los previstos para la estabilización y reforzamiento del terreno. En
caso  de  haberse  realizado  dichas  obras  de  reforzamiento  y  estabilización
indique cómo se ve afectado el presupuesto previsto. el cronograma de obra y
la ejecución total del tramo contemplado en el proyecto.

Respuesta: 

Los  aportes  que  realiza  la  nación  para  el  proyecto  San  Gil  –  Charalá  -  Duitama
corresponden a las vigencias futuras aprobadas a través del programa de Legalidad por
valor de $350.000 millones entre las vigencias 2022 a 2030.

Actualmente el proyecto Duitama – Charalá – San Gil se encuentra en ejecución mediante
los  contratos  de obra  987-2021  y  el  contrato  de interventoría  1015-2021  a  cargo del
Instituto  Nacional  de  Vías  -  INVIAS,  con  los  cuales  se  cuentan  con  las  siguientes
características:

 Fecha de inicio: 26-Jun-21

 Fecha de terminación: 31-Aug-30
 Longitud del corredor: 134 km 
 Meta física a ejecutar del proyecto: 26 km de pavimentación
 Inversión contrato de obra: $324.627 millones
 Inversión contrato de interventoría: $28.598 millones
 Inversión Total: $353.225 millones 
 Avance físico ejecutado: 18%
 Obras ejecutadas a la fecha: 

o Atención 2 sitios críticos en Boyacá
o 7,9 km rehabilitación de parcheos
o 3,4 km Cimentación profunda
o 4,3 km estabilización taludes
o 3,4 km obras de concreto
o 1,2 km pavimentados y 1,8 km en material granular.

Por su parte, el proyecto cuenta con aportes del territorio por $150.000 millones que de
acuerdo con la  línea programática de fortalecimiento de la  conectividad vial  entre los

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

201/202

http://www.invias.gov.co/
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx


departamentos  de  la  Campaña  Libertadora  para  dicho  proyecto  el  estimado  es  de
$350.000 millones de aportes nación y $150.000 millones de aporte de los territorios. 

Esperamos haber dado respuesta a los cuestionarios en los anteriores términos.

Atentamente,

Maria Constanza Garcia Alicastro
DIRECTORA GENERAL (E)

Proyectado Por: JORGE ERNESTO HERRERA CAMPOS
Revisado Por:  DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ, GERMAN PEÑA MATEUS, HENRY ANTONIO  MELENDEZ ORTIZ,
JOSE MANUEL GOMEZ DUQUE, JUAN JOSE OYUELA SOLER, LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA, RUBY AMPARO
 MALAVER MONTAÑA, VICTORIA ELENA GÓMEZ GÓMEZ
Aprobado Por: JUAN JOSE OYUELA SOLER GERMAN PEÑA MATEUS, HENRY ANTONIO  MELENDEZ ORTIZ, RUBY
AMPARO  MALAVER MONTAÑA, VICTORIA ELENA GÓMEZ GÓMEZ

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000)
Copia  Externa a:  GRUPO ENLACE CONGRESO (MINISTERIO DE TRANSPORTE),  YADIRA ESTHER CIENFUEGOS
SILVERA (MINISTERIO DE TRANSPORTE), AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI (), HR WILMER YAIR
CASTELLANOS HERNÁNDEZ (CONGRESO DE LA REPÚBLICA)
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	2 Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de ejecución, explique: ¿cuál ha sido el motivo y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?
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	3 Respecto del Proyecto en ejecución Duitama - Charalá - San Gil, sírvase informar detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas precontractual y contractual del mismo y sus contratos derivados (obra e interventoría), con el fin de conocer a detalle el proyecto. Así mismo, indicar si la obra contratada en el año 2021 ha tenido una ejecución presupuestal de aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de vía. Si es así, indique detalladamente la inversión de los recursos por alcances físicos (construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento (periódico/rutinario), atención de sitios críticos y/o emergencias, entre otros, y explique las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto de la vía, en caso contrario aclarar la información.
	4 Si el Proyecto Duitama - Charalá - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique ¿Cuáles han sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?
	5 Explique cuáles son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.
	6 Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa. Sírvase indicar cuáles son las acciones realizadas en materia de transporte y cuánto ha sido el monto desembolsado hoy destinado para tal fin.
	1. Sírvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos de infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario, en el marco del programa de obras públicas “Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030”. Desagregue por Departamento.
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	2. Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:
	2.1. Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP.
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	2.4. Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos
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	2.5. Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas o incumplimientos que haya sufrido el contrato
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	2.6. Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental.
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	2.7. Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
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	2.8. Ejecución financiera y presupuestal.
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	2.9. Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.
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	2.10. Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
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	2.11. Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).
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	2.12. Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
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	2.13. Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.
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	3. Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.
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	4. Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.
	4.1. RUTA LOS COMUNEROS
	4.2. CORREDOR DE LA SOBERANIA
	4.3. TRANSVERSAL DE BOYACÁ
	4.4. TRANSVERSAL DE CUSIANA
	4.5. DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL
	4.6. VADO HONDO – LABRANZAGRANDE – YOPAL
	4.7. RUTA DE LOS LIBERTADORES

	5. Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.
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	6. Indique cuántos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) para financiar y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.
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	7. Explique, si en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) se garantizan los recursos y partidas del rubro de inversión para la ejecución de las obras del Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.
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	8. De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, sírvase indicar detalladamente que proyectos fueron desfinanciados en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e informe que va a suceder con cada uno de ellos.
	9. Indique si el Plan Plurianual de Inversiones de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la ejecución de los proyectos del Pacto Bicentenario.
	10. Rinda un informe detallado del estado actual del avance físico y financiero de cada una de las obras de conectividad vial.
	11. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.
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	12. Explique por qué la Entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avances e informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario. Asimismo, informe por qué la información publicada en los últimos informes (trimestral de junio y septiembre de 2023 y semestral de junio de 2023) es tan precaria y deficiente, impidiendo conocer con detalle la ejecución de las obras, % avance, etc.
	13. Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 (y si otro sí suscrito el 24 de noviembre de 2020) sírvase informar:
	14. Aporten todos los reportes de información a los que están obligados las entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de conformidad con la cláusula sexta del acuerdo mencionado en la pregunta número 13 de este cuestionario.
	15. Del proyecto Duitama - Charalá - San Gil: Informe cuántos recursos han sido aportados por parte del Gobierno Nacional y cuántos han sido aportados por parte de las Gobernaciones. Indiqué cuántos recursos han sido ejecutados y explique el avance de la obra y señale si se han tenido que ejecutar más recursos de los previstos para la estabilización y reforzamiento del terreno. En caso de haberse realizado dichas obras de reforzamiento y estabilización indique cómo se ve afectado el presupuesto previsto. el cronograma de obra y la ejecución total del tramo contemplado en el proyecto.

