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ICA 29/12/2023 16:37
Al Contestar cite este No.: 20233132217
Origen: Grupo de Gestion de Infraestructu

MEMORANDO Destino: Grupo de Gestion Financi
11.700.3 Anexos: Fol:1
Bogota,
PARA: LILIANA NINO MORALES
Grupo de Gestién Financiera
DE: GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal GGC-163-2023

Respetada doctora Liliana:

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-162-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-1118

Cordialmente,

KEIB

Coor

Anexos: 1 archivo anexo

Elaboro: Maria Myriam Moreno Sandoval
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PRORROGA No 1 AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
ICA'Y CONSORCIO EL CONSORCIO GINGNOVA

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.
INTERVENTORIA GGC-162-2023
CONTRATISTA NIT. 901768898-1

CONSORCIO GINGNOVA

REPRESENTANTE LEGAL ) CEDULA DE EXTRANJERIA
GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ No. 93.401.607 de Ibagué
DIRECCION: TELEFONO

Calle 61 No. 72 — 57, Ibagué. 3005728389

CORREO ELECTRONICO ingags@hotmail.com

Entre los suscritos, JUAN FERNANDO ROA ORTIZ, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, quien se
identifica con la cédula de ciudadania 1.030.555.946, en su condicibon de GERENTE GENERAL del
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto
1262 del 28 de julio de 2023, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y las demas disposiciones vigentes que regulan la contratacion de la administracion
publica, asi como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebracién del
presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, Establecimiento
Publico del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de
1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con NIT. 899.999.069-7, quien en adelante se denominara EL ICA, y por la otra parte, GUSTAVO
ADOLFO GUALTERO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 93.401.607 expedida en
Ibagué, obrando en su condicion de Representante Legal del CONSORCIO GINGNOVA, con Nit,
901768898-1, integrado por: 1. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ., C.C. 93.401.607, con el 80%
de participacion y 2. INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, con NIT. 901.383.601-8, con el 20% de
participacién, creado mediante Documento Consorcial suscrito el dia cuatro (4) de octubre de 2023,
suscrito en la ciudad de Ibagué, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar la presente PRORROGA No 1, al CONTRATO DE INTERVENTO RiIA No GGC-162-
2023, previas las siguientes consideraciones: 1) Que EL ICAy EL CONTRATISTA celebraron el Contrato
de Interventoria No. GGC-162-2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA PARA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS
SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACION DE MESONES EN EL LABORATORIO
DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR”. 2) Que el contrato se suscribié con un plazo de ejecucion
hasta el 29 de diciembre de 2023 contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalizacion y ejecucion del
contrato. 3) Que el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA'Y
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CUATRO CENTAVOS ($169.572.789,54), INCLUIDO IVA E IMPUESTOS APLICABLES y demas
impuestos, gastos, tasas, contribuciones y costos que puedan aplicar. 4) Que el Contrato de Interventoria
No. GGC-162-2023, ejerce control y vigilancia a los contratos de Obra No GGC-173-2023 cuyo objeto es
“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CORDOBA”, y el Contrato de Obra No GGC-139-
2023 cuyo objeto es la: “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL SANTANDER”. 5) Que mediante solicitud con Rad. GGC-162-
2023-019-COR de fecha 22/12/2023, el representante legal el sefior ADOLFO GUALTERO SANCHEZ del
CONSORCIO GINGNOVA, solicito la prorroga del Contrato de Interventoria No GGC-162-2023, por un
término de 50 dias, en razén a las circunstancias evidenciadas en la ejecucién del Contrato de obra No.
GGC-173-2023 alli indicadas. (Documento que hace parte integral del presente documento). 6) Que
mediante andlisis y solicitud previa efectuada por el Supervisor del Contrato de Interventoria No GGC-162-
2023, se avalo solicitud de prérroga del contrato por un periodo de cincuenta (50) dias, contados a partir
del 30 de diciembre del 2023 hasta el 17 de febrero del 2024, a fin de ejercer control y vigilancia del Contrato
de Obra No GGC-173-2023 cuyo objeto es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CORDOBA”, sin que con
ello involucre sobrecostos adicionales a los inicialmente pactados, ni el deber de reconocimientos
financieros o econémicos de ninguna indole adicional por parte del ICA. (Documento que hace parte integral
del presente documento). 7) Que la Ley 80 de 1993 en su articulo 14, numeral primero, determina que:
“Articulo 14°.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto
Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un
contrato: 1o. Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacion
grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran
en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones
particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”. 8) Que el Consejo
de Estado, mediante sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A,
C.P. Dario Quinones Pinilla, ha sostenido que: “no existe prohibicion legal para la prérroga del plazo de los
contratos estatales”. Por el contrario, con fundamento en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede
concluir que esta permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones,
en cuanto, de un lado, preceptia que en estos (...) podran incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden publico y los principios y finalidades de ésta ley y a los
de la buena administracioén, y, de otro, dispone que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos
gue permiten la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. De modo que
de esas disposiciones se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prérroga si la respectiva
entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los
articulos 3° a 5° de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria
a la Constitucion, la ley, el orden publico, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena
administracion”. 9) Que en Concepto 2252 de 2015, la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del
Consejero Alvaro Namén Vargas, sefialé que la prorroga de cualquier contrato celebrado por una entidad
estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la decision
consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad publica contratante, luego de evaluar las
opciones juridicas que tenga a su disposicion en cada caso, con relacion a la terminacion o a la continuacion
del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras.
9) Que conforme las circunstancias sobrevinientes aqui referidas y que solo pueden detectarse en la
medida que avanza la realizacion de las obras; para la Entidad es ineludible respaldar e implementar los
mecanismos necesarios para afianzar el desarrollo del objeto del proyecto y las obligaciones pactadas en
el Contrato de Interventoria No GGC-162-2023, por tal motivo, es necesario ampliar el plazo actual del
contrato por 50 dias. 10) Que analizada la solicitud de modificacion del Contrato de Interventoria No GGC-
162-2023, se evidencia que esta se ajusta y se fundamenta en el cumplimiento de los fines de la
contratacion estatal, por cuanto, los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos
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y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. 11) Que en virtud de lo anterior,
y enrazdn a que el contrato se haya actualmente dentro del plazo de ejecucion fijado, es importante recalcar
gue, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr
su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado. Es decir, que conforme lo dispuesto en el
articulo 16 de la Ley 80 de 1993, la presente modificacion es procedente, toda vez, que evita la paralizacion
del proyecto y permite satisfacer el objeto contratado. 12) Que una vez revisada y analizada la solicitud, se
encuentra que la misma es procedente toda vez que el Contrato de Interventoria No. GGC-162-2023, se
encuentra vigente y en ejecucion, es decir, es procedente la ampliacion del plazo de ejecucién del mismo,
la cual se encuentra justificada conforme a las necesidades identificadas por el INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO —ICA. 14). Que, conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir
la presente Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoria No. GGC-162-2023, la cual se hara bajo las
siguientes: CLAUSULA PRIMERA — PRORROGAR el Contrato de Interventoria No. GGC-162-2023, por
un término adicional de cincuenta (50) dias, contados desde el 30/12/2023 hasta el 17/02/2024.
CLAUSULA SEGUNDA - En consecuencia, la CLAUSULA TERCERA - PLAZO Y EJECUCION quedara
asi: El plazo de ejecucién sera hasta el diecisiete (17) de febrero de 2024, a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion los cuales conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalizacion de la presente modificacion del contrato.
La vigencia del contrato resultante del presente proceso serd por el término de ejecucién del contrato y seis
(6) meses mas. CLAUSULA CUARTA- EL CONTRATISTA se compromete a presentar el MECANISMO
DE COBERTURA DEL RIESGO actualizado y acorde con la presente prorroga y los requisitos exigidos
dentro del clausulado contractual. CLAUSULA QUINTA - La presente prorroga se perfecciona con la firma
de las partes. CLAUSULA SEXTA - Las demas clausulas previstas en el Contrato de Interventoria No
GGC-162-2023 no se modifican y contintan vigentes y validas.

Para constancia se firma la presente modificacién a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos
mil veintitrés (2023).

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION NI FIRMA.
La presente adicion se entendera perfeccionada con la publicacion en el SECOP |l
o0 en la plataforma equivalente y conforme a la legislacion aplicable.

Proyect6: Handerson Motta E — Contratista Grupo de Procesos de Seleccién Contractual
Revis6:  Luis Alberto Alfonso Alvarez - Profesional Especializado Grupo Procesos de Seleccién Contractual

Revis6: Paula Andrea Cepeda - Coordinadora Grupo Procesos de Seleccién (E) — Subgerente Administrativa y Financiera
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

SOLICITANTE

1. Seccional

ICA- SECCIONAL SUCRE / SECCIONAL CORDOBA

2.P.Cl.

17-02-00-023 / 17-02-00-070 / 17-02-00-20

3. Subgerencia U Oficina

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

4. Dependencia

GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA' Y MANTENIMIENTO

INFORMACION INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

5. Nombre Contratista y/o
Proveedor

CONSORCIO GING NOVA

6. N° Doc.

278523/157623/169123
Soporte

7. 1D del Contratista

901768898-1

8. Objeto del Contrato
y/o Acto Administrativo

INTERVENTORIA PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACION DE MESONES EN EL

LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto
Administrativo

21/11/2023

10. Fecha Final del Contrato y/o Acto

o . 29/12/2023
Administrativo

INFORMACION POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

11. N° Modificacién del

Contrato y/o Acto
Administrativo

12. Valor Modificacién

13. Prérroga en Tiempo de la
Modificacién

14. Fecha Inicial de la Prorroga
y/o Acto Administrativo

15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto Administrativo

16. Fecha Firma De La
Modificacién

2

N/A

50 DIAS CALENDARIO

30/12/2023

17/02/2024

28/12/2023

NFORMACION PRESUPUESTAL

21. Valor de Afectacion del Acto

22. Valor de Reserva

17. Dependencia de afectacion del Gasto 18. N° Registro Pr tal 19. Rubro Presupuestal 20. Fuent
: S P : dente Administrativo + Vrs. Adicionados Presupuestal
GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y C-1799-1100-2-0-1799011-02
MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y 278523 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacién S 70.000.000,00 | $ 63.420.000,00
FINANCIERA SERVICIOS
GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICAY C-1799-1100-2-0-1799011-02
MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y 157623 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacién S 60.000.000,00 | S 40.380.000,00
FINANCIERA SERVICIOS
GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA'Y C-1799-1100-2-0-1/99011-02
MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y 169123 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacién S 39.572.789,54 | S 31.658.231,63
FINANCIERA SERVICIOS
TOTAL S 169.572.789,54 | $ 135.458.231,63
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024
23. JUSTIFICACION

Me permito a través de la presente, solicitar esta reserva presupuestal teniendo en cuenta la aprovacion de prorroga en tiempo otorgada al contrato de Interventoria No. GGC-162-2023 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACION DE MESONES EN EL
LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR en tiempo de cincuenta dias (50) a partir de la fecha del 30 de diciembre de 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2023,
debido a que se solicité prérroga al contrato de obra No. GGC-173-2023 cuyo objeto es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES
SUCRE Y CORDOBA”, al cual se ejercen labores de interventorfa. Cabe resaltar que no se solicita adicién presupuestal solo en adicién de tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos realizar antecedentes de lo transcurrido sobre tramites y solicitudes realizadas por la entidad:

ANTECEDENTES.

De acuerdo con el planteamiento inicial que se habia desarrollado en la etapa precontractual se entregaron los documentos requeridos para la ejecucién de la obra en su totalidad, ademas desde la etapa de
formulacidn, la entidad contratante ha venido desarrollando diferentes tramites con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades planteadas de manera adecuada, las solicitudes realizadas se dieron de la
siguiente manera:

BSolicitud de los servicios de acueducto y/o alcantarillado a través del formato VM-INA-F-247 del 12 de Julio del 2023 a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P.

RIAl observar que no se obtuvo una respuesta oportuna, se solicita se de viabilidad a dicha peticion mediante correo electrénico.

@EI 31 de julio del 2023, VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. acogié favorablemente la solicitud en relacién a la instalacién del servicio de alcantarillado para el inmueble de la referencia identificado a través del
radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794.

IZEl 7 de noviembre del 2023, a través de correo electrénico VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. remite copia de |a respuesta proyectada al grupo de infraestructura, en la cual se observa la viabilidad de
conexion para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de servicios publicos, determinando la disposicion de dicha conexion.

IEl dia 9 de noviembre del 2023, se realiza la visita preliminar de obra junto con el personal de supervisidn, contratista de obra y de interventoria, se identifica el punto designado por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA
S.A. E.S.P. para la conexion, sin embargo, en el momento de la inspeccidn, el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un
predio privado, esta problematica genera dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciacion de items contractuales como excavacion, instalacion de tuberias, construccién de cdmaras de
inspeccion, relleno con material seleccionado y construccién de placa de piso esto retraso el inicio de las obras de redes sanitarias, esta situacion retraso el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas
ya que dichas actividades son predecesoras mutuamente.

|ZEsta situacidon nos obliga a solicitar la visita por parte de personal calificado de la empresa de servicios publicos para dar mayor claridad a esta situacion, esta peticion se realizé por medio de correo electronico
enviado inmediatamente culminada dicha inspeccion (9-11-2023).

IZEI 10 de noviembre del 2023, se realizé la visita por un técnico operario de su empresa, sin embargo, dicho operario menciond que requiere de mayor informacién y del acompafiamiento de personal de ingenieria
de VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. quien cuente con dicha informacién técnica y permitira dar mayor claridad a esta situacion.

|@Por lo anterior, la entidad solicitd se realice una visita técnica en el predio del instituto Colombiano Agropecuario, con el fin de dar aclaracidn sobre la conexidn que se pretende realizar, debido a que VEOLIA AGUAS
DE MONTERIA S.A. E.S.P. acogid favorablemente la solicitud en relacién a la instalacidn del servicio de alcantarillado para el inmueble, esto con el fin de dar aclaracién a la ubicacién de la conexidn de alcantarillado
de aguas negras.

Iz El dia 16 de noviembre del 2023, mediante oficio enviado a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P, se solicitd designar el punto adecuado para la realizacion de dicha conexién, dado que hasta la fecha aun no se
habia ejecutado, por lo cual se reiterd este requerimiento con el fin de proceder de la manera técnicamente adecuada.

IZEI 01 de diciembre del 2023, la entidad compartio el disefio de instalaciones de alcantarillado sanitario en una segunda version con el fin de brindar mayor claridad en la ejecucion de los items correspondientes
para la seccional Cérdoba, con el propdsito de dar continuidad a los procesos contractuales correspondientes al contrato GGC-173-2023.

|@Se realiza visita técnica el 01 de diciembre del afio en curso, por parte de los ingenieros especialistas de Veolia (entidad de servicios publicos) y planeacién a la sede Ica Monteria, con el fin de verificar los puntos
finales de evacuacion, tanto de aguas lluvias como aguas sanitarias, ya que, en Monteria, estas aguas tienen sistemas diferentes de descargue.

I2E1 05 de diciembre del 2023, se recibié documento adjunto con cédigo VAM-PYC-IPA-PY/23-12/00388 por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. donde comunica que posterior a la visita realizada en
compaifiia de la secretaria de planeacion municipal y personal designado del ICA, se menciona que se esta a la espera del concepto técnico que emita secretaria de planeacién municipal, en relacion a la naturaleza
de la via en la que se encuentra el MANHOLE al cual se empalmaria el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procedera a mantener el punto de conexién o certificar otro punto en la red.
|ZEI dia 16 diciembre del 2023, tras una mesa de trabajo realizada entre consorcio Sucre y Cordoba 2023, el consorcio Ging nova y la supervisién, se obtuvo diferentes directrices para la construccion de algunos
items, en los que se habian generado dudas para la ejecucion, con el objeto de agilizar la ejecucion de las obras.

|ZEI dia 18 de diciembre del 2023, se suministra una segunda version del disefio pluvial, con el fin de dar mayor claridad en la ejecucién de estas actividades.

Considerando lo expresado anteriormente, se debe considerar que VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACION MUNICIPAL hasta la fecha de esta solicitud no se ha obtenido ninguna respuesta, se
concluye realizar la disposicién de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACION) y 2 (PSG), ademds aclarar que la canalizacién de aguas
lluvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el disefio presentado.

CAUSAS.

BlLa mayoria de los items del capitulo de instalaciones sanitarias es precedente a la excavacion, relleno con material seleccionado y posterior construccion de la placa de concreto para parqueadero.

BIPor otra parte, hay que considerar que las actividades a realizar requieren de cierto tiempo para su intervencion, ademas que para algunos de los items requeridos se debe establecer un tiempo prudente para su
uso, como lo es el concreto de placa y su respectivo fraguado, considerando que en el proceso general de endurecimiento del concreto se presenta un estado de fraguado inicial, en que la mezcla pierde su
plasticidad y un fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre estos dos estados se llama tiempo de fraguado, el tiempo para que el proceso
de fraguado se haya completado, es de aproximadamente treinta dias.

|BA las placas de concreto construidas es necesario someterlas a un proceso denominado curado, el cual se realiza durante el proceso de fraguado del concreto para asegurar su adecuada humedad, adoptando las
medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las especificaciones técnicas, en funcion del tipo, clase, categoria del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, este debe durar como
minimo hasta que el hormigdn haya alcanzado el 70% de la resistencia maxima.

CONSECUENCIAS.

|BLo anteriormente sefialado, permitié que se hayan presentado tiempos no previstos a través del iempo de ejecucidn contractual, considerando que la definicion del punto de conexion de aguas negras es
prioritaria para el avance de las actividades de obra.

JEComo método alternativo se ha planteado realizar la canalizacién y tiramiento de aguas residuales a través de un sistema séptico, tanto del blogue Nro. 3 (ANPICA) como de los blogues 1 (COORDINACION) y 2
(PSG), con el propodsito de brindar una solucién adecuada y mitigar la acumulacion de retrasos.

Los inconvenientes que anteriormente se mencionaron nos generan la necesidad de realizar la solicitud de prorrogar el tiempo contractual y por lo tanto reserva presupuestal considerando que la prorroga del
contrato seria por un periodo de cincuenta (50) dias a partir del 30 de diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2024 obligando ha realizar la reserva por el cambio de
vigencia.

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeacidn inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor y caso
fortuito, que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecucidn contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralizacién contractual. Por tal razéon
la jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificacion de negocio juridico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormales de fuerza mayor y caso fortuito, con
la finalidad de preservar la relacion contractual. Asi mismo el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica -la Ley 80 de 1993, en su articulo 14.- “de los medios que puede utilizar las Entidades
Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (...)”, norma que contempla la modificacién contractual como un instrumento a la orden de las Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos
contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para asi modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralizacién, o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo.

En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoria, segun los condiciones técnicas y econdmicas juridicas, asi como la proteccion de los derechos fundamentales de los
administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeacién inicial de los procesos contractuales, que han perturbado sustancialmente el
normal desarrollo de la ejecucién del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar la continuada de las obras y asf satisfacer las
necesidades del Entidad Estatal.

Me permito certificar que la solicitud de constitucién de la presente 24. Caso Fortuito

reserva de apropiacion presupuestal, se origina en las situacion de: 25. Fuerza Mayor X

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO

26. FIRMA: / 26. FIRMA:
| <
27. NOMBRE: Arg. Keiber Alexandér Colorado Landazuri 27. NOMBRE: I!fg./Rfardogbamorro Acosta
28. CARGO: Supervisor/Coordinador Grupo de Gestidn Fisica y Mantenimiento 28. CARGO: Apoyo 51’a'§u';;3r_visién
26. FIRMA: 26. FIRMA: M \»1)/\“"
27. NOMBRE: Arg. Andrés Otero Fajardo 27. NOMBRE: Arq. Camilo Hernajdez Alfonso
28. CARGO: Apoyo a la supervisién 28. CARGO: Apoyo a lp supérvision FORMA 4-1118
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