
MEMORANDO
11.700.3
Bogotá,

PARA: LILIANA NIÑO MORALES
Grupo de Gestión Financiera

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal GGC173-2023

Respetada doctora Liliana:

 

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-173-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-1118.

Cordialmente, 

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
Anexos: 1 archivo anexo
Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval
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PRORROGA No 1 AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA Y CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. 

OBRA GGC-173-2023 
 

CONTRATISTA NIT 
CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 901.765.146-8 

 

REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DE EXTRANJERÍA 

EVER JOSE SALGADO SALGADO No. 7.917.558 de Cartagena 
 

DIRECCIÓN: TELÉFONO 
Cra. 52 No. 123B – 10, Bogotá D.C. 6017038345 

CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@salgado.com.co 
 

 

Entre los suscritos, JUAN FERNANDO ROA ORTIZ, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía 1.030.555.946, en su condición de GERENTE GENERAL del 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 
1262 del 28 de julio de 2023, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración 
pública, así como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del 
presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, Establecimiento 
Público del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 
1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con NIT. 899.999.069-7, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, EVER JOSE 
SALGADO SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.917.558 de Cartagena, obrando en su 
condición de Representante Legal del CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 con NIT. 901.765.146-8, 
integrado por: 1. EVER JOSE SALGADO SALGADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.917.558 
de Cartagena, con el 70% de participación y 2. OBRESSA S.A.S., identificada con NIT 901.440.358 - 7, 
con el 30% de participación, creado mediante Documento Consorcial suscrito el día diecinueve (19) de 
septiembre de 2023, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente PRORROGA No 1, al CONTRATO DE OBRA GGC-173-2023, previas las siguientes 
consideraciones: 1. Que EL ICA y EL CONTRATISTA celebraron el contrato de prestación de servicios No. 
GGC-173-2023, cuyo objeto es el ““ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, 
SECCIONAL SUCRE Y CORDOBA”. 2) Que el contrato se suscribió con un plazo de ejecución hasta el 
29 de diciembre de 2023 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato. 3) Que el valor del 
contrato asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($1.204.419.700) INCLUIDO  IVA, AIU  y  demás 
impuestos, gastos, tasas, contribuciones y costos que puedan aplicar. 4). Que la Ley 80 de 1993, Articulo 
40 permite que los contratos se puedan adicionar hasta en el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, es 
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viable y conveniente para el ente territorial adicionar el contrato, así como prorrogar su ejecución para el 
cumplimiento teniendo en cuenta el acuerdo de las voluntades entre las partes del contrato. 5) Que la 
Contraloría General de la República1 conceptuó que todos los contratos estatales, incluyendo los de mínima 
cuantía, pueden ser adicionados hasta por un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste 
en salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 
de 1993, sin que sea necesario incluir una cláusula en el texto de los contratos que así lo permita. En este 
sentido, se indicó que un contrato estatal se puede adicionar si la entidad estatal justifica su necesidad y su 
viabilidad jurídica, técnica y económica. Conforme lo anterior, se concluye que NO existe limitación legal 
para adicionar contratos de mayor, mínima o de menor cuantía, hasta por un cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, cuando como consecuencia de dicha adición se supere la mínima o la menor cuantía de la 
Entidad. 6) Que pese al concepto de 31 de julio 2023 por VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. 
acogió favorablemente la solicitud en relación a la instalación del servicio de alcantarillado para el inmueble 
objeto de la intervención, identificado a través del radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794, en la cual se 
observa la viabilidad de conexión para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de 
servicios públicos, determinando la disposición de dicha conexión. El día 9 de noviembre del 2023, se 
realiza la visita preliminar de obra junto con el personal de supervisión, contratista de obra y de interventoría, 
se identifica el punto designado por VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. para la conexión, sin 
embargo, en el momento de la inspección, se encontró que el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE 
MONTERÍA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un predio 
privado, generando dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciación de ítems 
contractuales como la excavación, instalación de tuberías, construcción de cámaras de inspección, relleno 
con material seleccionado y construcción de placa de piso retrasando el inicio de las obras de redes 
sanitarias y el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas ya que dichas actividades son 
predecesoras mutuamente. Que para el El 05 de diciembre del 2023, se recibió documento adjunto con 
código VAMPYC-IPA-PY/23-12/00388 por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. donde 
comunica que posterior a la visita realizada en compañía de la secretaría de planeación municipal y 
personal designado del ICA, se menciona que se está a la espera del concepto técnico que emita secretaría 
de planeación municipal, en relación a la naturaleza de la vía en la que se encuentra el MANHOLE al cual 
se empalmaría el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procederá a mantener 
el punto de conexión o certificar otro punto en la red. Finalmente, por la contingencia suscitada El día 16 
diciembre del 2023, tras una mesa de trabajo realizada entre consorcio Sucre y Córdoba 2023, el consorcio 
Ging nova y la supervisión, se obtuvo diferentes directrices para la construcción de algunos ítems, en los 
que se habían generado dudas para la ejecución, con el objeto de agilizar la ejecución de las obras y el día 
18 de diciembre del 2023, se suministra una segunda versión del diseño pluvial, con el fin de dar mayor 
claridad en la ejecución de estas actividades. En consideración a que de la solicitud elevada a VEOLIA 
AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACIÓN MUNICIPAL hasta la fecha no se ha obtenido ninguna 
respuesta, concluyendo realizar la disposición de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del 
bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACIÓN) y 2 (PSG), además aclarar que la 
canalización de aguas lluvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el diseño presentado. 
7) Que el Interventor del Contrato “Consorcio GINGNOVA” con visto bueno del Coordinador del Grupo de 
Infraestructura y Mantenimiento y la Subgerente Administrativa y Financiera, presentaron solicitud de 
prorroga del contrato de obra No. GGC-173- 2023, por un periodo de cincuenta (50) días a partir del 30 de 
diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2024 por la incorrecta 
definición del punto de conexión de las aguas residuales por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P 
que determinaron como método alternativo realizar la canalización y tiramiento de aguas residuales a través 
de un sistema séptico, tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACION) y 2 
(PSG), con el propósito de brindar una solución adecuada y mitigar la acumulación de retrasos. 8) Que una 
vez revisada y analizada la solicitud, se encuentra que la misma es procedente toda vez que el Contrato 
de Obra No. GGC-173-2023, se encuentra vigente y ejecución, que con la presente se amplía el plazo de 
ejecución del mismo, además que la prórroga se encuentra justificada conforme a las necesidades 
identificadas por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA. 09). Que, conforme a las 
anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir la presente Prorroga No. 1 al contrato de 
Prestación de Servicios No. GGC-173-2023, la cual se hará bajo las siguientes: CLAUSULA PRIMERA – 
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EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 
La presente adición se entenderá perfeccionada con la publicación en el SECOP II 

o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 

PRORROGAR el contrato de obra No. GGC-173-2023 en cincuenta (50) días, es decir, hasta el dieciocho 
(18) de febrero de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA – En consecuencia, la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO 
Y EJECUCIÓN quedará así: El plazo de ejecución será hasta el dieciocho (18) de febrero de 2024, a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato. La vigencia del 
contrato resultante del presente proceso será por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
CLÁUSULA TERCERA– EL CONTRATISTA se compromete a presentar el MECANISMO DE 
COBERTURA DEL RIESGO actualizado y acorde con la presente adición y prórroga y los requisitos exigidos 
dentro del clausulado contractual. CLAUSULA CUARTA - La presente prorroga se perfecciona con la firma 
de las partes. CLAUSULA QUINTA - Las demás cláusulas previstas en el contrato de obra No. GGC-173- 
2023 no se modifican y continúan vigentes y válidas. 

Para constancia se firma la presente modificación a los VEINTISIETE (27) días del mes de diciembre de dos 
mil veintitrés (2023). 

 

Proyectó: Hernán Alonso Zambrano – Contratista Grupo de Procesos de Selección Contractual 

Revisó:  Luis Alberto Alfonso Álvarez - Profesional Especializado Grupo Procesos de Selección Contractual 

Revisó: Paula Andrea Cepeda - Coordinadora Grupo Procesos de Selección (E) – Subgerente Administrativa y Financiera 
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FORMA 4-1118 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA 

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024 

SOLICITANTE 

1. Seccional ICA- SECCIONAL SUCRE / SECCIONAL CORDOBA 

2. P.C.I. 17-02-00-023 / 17-02-00-070 

3. Subgerencia U Oficina SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

4. Dependencia GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO 

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO 

5. Nombre Contratista y/o 

Proveedor 
CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 

6. N° Doc. 

Soporte 
GGC-173-2023 7. ID del Contratista 901765146-8 

 

8. Objeto del Contrato 

y/o Acto Administrativo 

 

 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CORDOBA 

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto 

Administrativo 
21/11/2023 

10. Fecha Final del Contrato y/o Acto 

Administrativo 
29/12/2023 

INFORMACIÓN POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO 

11. N° Modificación del 

Contrato y/o Acto 

Administrativo 

 

12. Valor Modificación 
13. Prórroga en Tiempo de 

la Modificación 

14. Fecha Inicial de la Prorroga 

y/o Acto Administrativo 

 

15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto Administrativo 
16. Fecha Firma De La 

Modificación 

1 N/A 51 DIAS CALENDARIO 30/12/2023 18/02/2024 27/12/2023 

      

      

      

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

17. Dependencia de afectacion del Gasto 

 

18. N° Registro 

Presupuestal 

 

19. Rubro Presupuestal 
 

20. Fuente 

21. Valor de Afectación del 

Acto Administrativo + Vrs. 

Adicionados 

 

22. Valor de Reserva 

Presupuestal 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

278623 

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

10 - Nación 
 

$ 656.860.951,33 
 

$ 595.116.021,90 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

157723 

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

10 - Nación 
 

$ 547.558.748,67 
 

$ 368.507.037,85 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL $ 1.204.419.700,00 $ 963.623.059,75 



Página 2 De 2  

 

FORMA 4-1118 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA 

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024 

23. JUSTIFICACIÓN 

A través de esta solicitud con objeto de tramitar reserva presupuestal considerando que se ha aprobado la solicitud de prórroga para el contrato de obra No. GGC-173-2023, considerando los hechos que han venido 

retrasando las labores contractuales para la ejecución de la obra, cabe e resaltar que los tiempos para definir han sido ajenos a las partes teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos VEOLIA y 

PLANEACIÓN MUNICIPAL, se han tomado el tiempo necesario para definir, visitar el sitio y dar respuestas frente que hacer y darles debido cumplimiento a las obras encomendadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta los tramites y solicitudes realizadas por la entidad para garantizar la correcta ejecución de las obras, dichas actividades se mencionan a continuación: 

ANTECEDENTES. 

 
radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794. 

 

para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de servicios públicos, determinando la disposición de dicha conexión. 

 

S.A. E.S.P. para la conexión, sin embargo, en el momento de la inspección, el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un 

predio privado, esta problemática genera dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciación de ítems contractuales como excavación, instalación de tuberías, construcción de cámaras de 

inspección, relleno con material seleccionado y construcción de placa de piso esto retraso el inicio de las obras de redes sanitarias, esta situación retraso el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas 

ya que dichas actividades son predecesoras mutuamente. 

 

enviado inmediatamente culminada dicha inspección (9-11-2023). 

 

de VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. quien cuente con dicha información técnica y permitirá dar mayor claridad a esta situación. 

 

DE MONTERÍA S.A. E.S.P. acogió favorablemente la solicitud en relación a la instalación del servicio de alcantarillado para el inmueble, esto con el fin de dar aclaración a la ubicación de la conexión de alcantarillado 

de aguas negras. 

 

había ejecutado, por lo cual se reiteró este requerimiento con el fin de proceder de la manera técnicamente adecuada. 

 

para la seccional Córdoba, con el propósito de dar continuidad a los procesos contractuales correspondientes al contrato GGC-173-2023. 

finales de evacuación, tanto de aguas lluvias como aguas sanitarias, ya que, en Montería, estas aguas tienen sistemas diferentes de descargue. 

compañía de la secretaría de planeación municipal y personal designado del ICA, se menciona que se está a la espera del concepto técnico que emita secretaría de planeación municipal, en relación a la naturaleza 

de la vía en la que se encuentra el MANHOLE al cual se empalmaría el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procederá a mantener el punto de conexión o certificar otro punto en la red. 

 

en los que se habían generado dudas para la ejecución, con el objeto de agilizar la ejecución de las obras. 

 

Considerando lo expresado anteriormente, se debe considerar que VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACIÓN MUNICIPAL hasta la fecha de esta solicitud no se ha obtenido ninguna respuesta, se 

concluye realizar la disposición de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACIÓN) y 2 (PSG), además aclarar que la canalización de aguas 

lluvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el diseño presentado. 

CAUSAS. 

 
uso, como lo es el concreto de placa y su respectivo fraguado, considerando que en el proceso general de endurecimiento del concreto se presenta un estado de fraguado inicial, en que la mezcla pierde su 

plasticidad y un fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre estos dos estados se llama tiempo de fraguado, el tiempo para que el proceso 

de fraguado se haya completado, es de aproximadamente treinta días. 

 

medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las especificaciones técnicas, en función del tipo, clase, categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, este debe durar como 

mínimo hasta que el hormigón haya alcanzado el 70% de la resistencia máxima. 

CONSECUENCIAS. 

prioritaria para el avance de las actividades de obra predecesoras de ítems de gran representación. 

(PSG), con el propósito de brindar una solución adecuada y mitigar la acumulación de retrasos. 

Los inconvenientes que anteriormente se mencionaron nos generan la necesidad de realizar la solicitud de prorrogar el tiempo contractual del contrato por un periodo de cincuenta (50) días a partir del 30 de 

diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2023 y por consiguiente la solicitud de reserva presupuestal con el fin de dar continuidad al proceso de ejecución del proyecto 

y de esta manera el cumplimiento a cabalidad de la totalidad del valor contractual . 

 

 

 

 

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeación inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, 

que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecución contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralización contractual. Por tal razón la 

jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificación de negocio jurídico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormales de fuerza mayor y caso fortuito, con la 

finalidad de preservar la relación contractual. Así mismo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -la Ley 80 de 1993, en su artículo 14.- “de los medios que puede utilizar las Entidades 

Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (…)”, norma que contempla la modificación contractual como un instrumento a la orden de las Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos 

contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para así modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralización, o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo. 

 

En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoría, según los condiciones técnicas y económicas jurídicas, así como la protección de los derechos fundamentales de los 

administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeación inicial de los procesos contractuales, que han perturbado sustancialmente el 

normal desarrollo de la ejecución del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar la continuada de las obras y así satisfacer las 

necesidades del Entidad Estatal. 

Me permito certificar que la solicitud de constitución de la presente 
reserva de apropiación presupuestal, se origina en las situación de: 

24. Caso Fortuito  

25. Fuerza Mayo X 

 

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO 

 

 

26. FIRMA: 

   

26. FIRMA: 

  

27. NOMBRE: Arq. Keiber Alexander Colorado Landázuri 27. NOMBRE: Ing. Ricardo Chamorro Acosta 

28. CARGO: Supervisor/Coordinador Grupo de Gestión Física y Mantenimiento 28. CARGO: Apoyo a la supervisión 

 

 

26. FIRMA: 

   

26. FIRMA: 
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27. NOMBRE: Arq. Andrés Otero Fajardo 27. NOMBRE:  

28. CARGO: Apoyo a la supervisión 28. CARGO:  


