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Bogota,
PARA: LILIANA NINO MORALES
Grupo de Gestién Financiera
DE: GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal contrato GGC-164-2023

Respetada doctora Liliana:

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-164-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-11.

Cordialmente.

Anexos: 1 archivo anexo
Elaboro: Maria Myriam Moreno Sandoval
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Conmutador: (57) 601-7563030
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ACTA DE SUSPENSION .
CONTRATO DE INTERVENTORIA ICA#
GGC-164-2023 R

Entre los suscritos: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
identificado con la cédula de ciudadania 98.428.631, actuando en su condicion de
Supervisor del contrato de interventoria GGC-164-2023, por una parte, y JVM
INGENIERIA SAS BIC con NIT 901.489.956-3, cuyo representante legal es
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE identificado con la cédula de
ciudadania 79.508.558, en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir el presente documento previas las siguientes consideraciones: 1) Que
entre EL ICA y EL CONTRATISTA se celebré el contrato GGC-164-2023 de
fecha 09 de Noviembre de 2023. 2) Que por motivos de fuerza mayor, caso
fortuito o interés publico que dificulten o impidan temporalmente cumplir con el
objeto u obligaciones del contrato o convenio, las partes de comun acuerdo
podran suspender su ejecucion. 3) Que mediante JUSTIFICACION: Se requiere
suspender el tiempo de ejecucién del contrato de interventoria basados en las
razones presentada por el contratista de obra PROINCO INGENIERIA SAS
haciendo las precisiones siguientes: -El contratista ha presentado los soportes en
donde se puede corroborar que efectivamente, las Empresas MCM
SUPERFICIES ESPECIALES SAS y NORLAB, han comunicado al contratista
sobre la suspension de pedidos por lo que resta del afio, debido a la época
decembrina. En la misma comunicacion se especifica que las mencionadas
Empresas reiniciaran labores después del 15 de enero de 2024, lo cual implica
que los elementos que seran suministrados por estas Empresas llegaran a obra
solamente hasta finales del mes de enero del proximo afo. - Adicionalmente, la
Empresa Energex informa que el Regulador contemplado en el item 9.15 debe
ser importado, lo que implicara un tiempo promedio de entre 4 y 6 meses; ante
esta circunstancia, se ha determinado la necesidad de revisar juntamente con el
contratista la posibilidad de reemplazar el mencionado equipo, por uno de
similares caracteristicas, pero de origen nacional. - Es claro que las motivaciones
presentadas por el contratista en su oficio, que sustentan su solicitud, cumplen en
su totalidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. Por lo expuesto anteriormente, esta
Interventoria solicita en concordancia con la suspension del contrato de obra 157-
2023, LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 164-2023,
desde el 26 de diciembre del 2023 por el periodo de sesenta (60) dias calendario
o hasta que los motivos que generan esta suspension hayan sido solucionados
como bien corresponda. 4) Que de acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA y
el SUPERVISOR del contrato, mediante el presente escrito, acuerdan:
PRIMERO: Suspender la ejecucion del contrato GGC-164-2023 a partir del 26 de
diciembre de 2023 y hasta el 23 de enero de 2024, inclusive, o hasta que los
motivos que generan esta suspension hayan sido solucionados. SEGUNDO:
Superadas las causas que dieron origen a la suspension, EL CONTRATISTA
suscribira, conjuntamente con el supervisor del contrato, un acta de reinicio de
actividades. TERCERO: Queda entendido y acordado entre las partes que el
plazo pactado en el contrato principal, no se modifica.
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ACTA DE SUSPENSION .
CONTRATO DE INTERVENTORIA ICA¥
GGC-164-2023 o

)

Libertad y Orden

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los
veintiséis (26) dias del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

EL ICA

ML)
/s

KEIBER ALEXA DEé COLORADO L. =T

SUPERVISOR
EL CONTRATISTA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
R. Legal JVM INGENIERIA SAS BIC

Preparado por: Paula Lorena Villarreal Reyes —Ingeniera Grupo de Gestién de Infraestructura Fisica y Mantenimientp—fou:.ﬂ&uﬂ,g-»
Miguel Augusto Orozco Castro — Arquitecto Grupo de Gestion de Infraestructura Fisica y Mantenimientgﬂf“,g;é’%f'

Vo.Bo. Juan Fernando Moreno Vasquez - Abogado Contratista Grupo de Procesos de Seleccién Contractual
Nelson Miguel Ariza Bautista — Ingeniero Contratista Grupo de Procesos de Seleccién Contractual.
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FORMA 4-1118

'5. P El cam,
)

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTION FINANCIERA

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024
SOLICITANTE
ICA- SECCIONAL ATLANTICO - ICA- SECCIONAL MAGDALENA
17-02-00-008 - 17-02-00-047

SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICAY MANTENIMIENTO

INFORMACION INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano Agropecuario

1. Seccional
2.P.Cl.
3. Subgerencia U Oficina
4. Dependencia

5. Nombre Contratista y/o 6. N° Doc.

Soporte

JVM INGENIERIA S.A.S. BIC GGC-164-2023 7. 1D del Contratista NIT 901.489.956-3

Proveedor

INTERVENTOR(A PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y AREA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO BARRANQUILLA - ATLANTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA LOCAL DE FUNDACION -
MAGDALENA

8. Objeto del Contrato y/o
Acto Administrativo

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto
Administrativo

10. Fecha Final del Contrato y/o Acto
Administrativo

INFORMACION POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

17/11/2023 29/12/2023

11. N° Modificacion del 13. Prérroga en 14. Fecha Inicial de la Prorroga ) )
o, . K 15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto 16. Fecha Firma De La
Contrato y/o Acto 12. Valor Modificacion Tiempo de la y/o0 Acto Administrativo N v
L ; o L Administrativo Modificacion
Administrativo Modificacion (suspension)
1 N/A 60 dias calendario 26/12/2023 23/02/2024 29/12/2023
INFORMACION PRESUPUESTAL
18, N° Regist 21. Valor de Afectacion del 22, Valor de R
17. DepeetmeR 6l iz s e Czmie T TesRo 19. Rubro Presupuestal 20. Fuente Acto Administrativo + Vrs. -valorde neserva
Presupuestal . Presupuestal
Adicionados
SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO €-1707-1100-5-0-1707003-02
158923 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacion S 70.000.000,00 54.000.000,00
SERVICIOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA €-1799-1100-2-0-1799011-02
171623 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacion S 10.000.000,00 10.000.000,00
SERVICIOS
TOTAL $ 80.000.000,00 S 64.000.000,00

23. JUSTIFICACION

Se requiere suspender el tiempo de ejecucion del contrato de interventorfa basados en las razones presentada por el contratista PROINCO INGENIERIA SAS haciendo las precisiones siguientes:
¢ El contratista ha presentado los soportes en donde se puede corroborar que efectivamente, las Empresas MCM SUPERFICIES ESPECIALES SAS y NORLAB, han comunicado al contratista sobrdg
suspension de pedidos por lo que resta del afio, debido a la época decembrina. En la misma comunicacion se especifica que las mencionadas Empresas reiniciaran labores después del 15 de enero dd
2024, lo cual implica que los elementos que serdn suministrados por estas Empresas llegaran a obra solamente hasta finales del mes de enero del préximo afio.

* Adicionalmente, la Empresa Energex informa que el Regulador contemplado en el item 9.15 debe ser importado, lo que implicara un tiempo promedio de entre 4 y 6 meses; ante esta circunstancia,|
ha determinado la necesidad de revisar juntamente con el contratista la posibilidad de reemplazar el mencionado equipo, por uno de similares caracteristicas, pero de origen nacional.
¢ Es claro que las motivaciones presentadas por el contratista en su oficio, que sustentan su solicitud, cumplen en su totalidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 20§
y el Decreto 1510 de 2013.

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeacién inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor
caso fortuito, que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecucidon contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralizacion
contractual. Por tal razén la jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificacion de negocio juridico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormale
de fuerza mayor y caso fortuito, con la finalidad de preservar la relacion contractual. Asi mismo el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica -la Ley 80 de 1993, en su articulo 14.
“de los medios que puede utilizar las Entidades Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (...)”, norma que contempla la modificacién contractual como un instrumento a la orden de lag
Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para asi modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralizacion
o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo.

En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoria, segin los condiciones técnicas y econdmicas juridicas, asi como la proteccion de los derecho
fundamentales de los administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeacién inicial de los procesos contractuales, que han
perturbado sustancialmente el normal desarrollo de la ejecucion del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar I
continuada de las obras y asi satisfacer las necesidades del Entidad Estatal.
Por lo expuesto anteriormente, esta Interventorfa solicita en concordancia con la suspensién del contrato de obra 157-2023, LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 164-2023, desde el 24
de diciembre del 2023 por el periodo de sesenta (60) dias calendario o hasta que los motivos que generan esta suspension hayan sido solucionados como bien corresponda.

24. Caso Fortuito
25. Fuerza Mayo X

Me permito certificar que la solicitud de constitucion de la presente
reserva de apropiacion presupuestal, se origina en las situacion de:

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO

7 T / )

' /] )
26. FIRMA: a7 26. FIRMA: /#{;'u-; ” j f., Yoraal] /é;—"

Je— ~
27. NOMBRE: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI 27. NOMBRE: PAULA LORENA VILLARREAL REYES
COORDINADOR GRUPO DE GESTION DE APOYO A LA SUPERVISION - GRUPO DE GESTION DE
28. CARGO: 28. CARGO:
INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

Pagina 1 De 2



FORMA 4-1118

Instituto Colombiano Agropecuario
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SC5817-1  SA-CER523457

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA' Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

26. FIRMA: 26. FIRMA:
27. NOMBRE: 27. NOMBRE: MIGUEL AUGUSTO OROZCO CASTRO
APOYO A LA SUPERVISION - GRUPO DE GESTION DE
28. CARGO: 28. CARGO:
INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
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