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ICA 29/12/2023 16:38
Al Contestar cite este No.: 20233132218
Origen: Grupo de Gestion de Infraestructu

MEMORANDO Destino: Grupo de Gestion Financi
11.700.3 Anexos: Fol:1
Bogota,
PARA: LILIANA NINO MORALES
Grupo de Gestién Financiera
DE: GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal GGC173-2023

Respetada doctora Liliana:

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-173-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-1118.

Cordialmente,

Anexos: 1 archivo anexo
Elaboro: Maria Myriam Moreno Sandoval
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VIDA ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

PRORROGA No 1 AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
ICA'Y CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.

OBRA GGC-173-2023
CONTRATISTA NIT

CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 901.765.146-8
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE EXTRANJERIA
EVER JOSE SALGADO SALGADO No. 7.917.558 de Cartagena
DIRECCION: TELEFONO

Cra. 52 No. 123B - 10, Bogota D.C. 6017038345

CORREO ELECTRONICO licitaciones@salgado.com.co

Entre los suscritos, JUAN FERNANDO ROA ORTIZ, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, quien se
identifica con la cédula de ciudadania 1.030.555.946, en su condicion de GERENTE GENERAL del
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto
1262 del 28 de julio de 2023, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y las demas disposiciones vigentes que regulan la contrataciéon de la administracion
publica, asi como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebracién del
presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, Establecimiento
Publico del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de
1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con NIT. 899.999.069-7, quien en adelante se denominara EL ICA, y por la otra parte, EVER JOSE
SALGADO SALGADO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.917.558 de Cartagena, obrando en su
condicién de Representante Legal del CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 con NIT. 901.765.146-8,
integrado por: 1. EVER JOSE SALGADO SALGADO identificado con la cédula de ciudadania No. 7.917.558
de Cartagena, con el 70% de participacion y 2. OBRESSA S.A.S., identificada con NIT 901.440.358 - 7,
con el 30% de participacion, creado mediante Documento Consorcial suscrito el dia diecinueve (19) de
septiembre de 2023, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la
presente PRORROGA No 1, al CONTRATO DE OBRA GGC-173-2023, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que EL ICAy EL CONTRATISTA celebraron el contrato de prestacion de servicios No.
GGC-173-2023, cuyo objeto es el ““ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA,
SECCIONAL SUCRE Y CORDOBA". 2) Que el contrato se suscribié con un plazo de ejecucién hasta el
29 de diciembre de 2023 contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalizacion y ejecucion del contrato. 3) Que el valor del
contrato asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($1.204.419.700) INCLUIDO IVA, AIU y demas
impuestos, gastos, tasas, contribuciones y costos que puedan aplicar. 4). Que la Ley 80 de 1993, Articulo
40 permite que los contratos se puedan adicionar hasta en el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, es
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viable y conveniente para el ente territorial adicionar el contrato, asi como prorrogar su ejecucion para el
cumplimiento teniendo en cuenta el acuerdo de las voluntades entre las partes del contrato. 5) Que la
Contraloria General de la Republica® conceptué que todos los contratos estatales, incluyendo los de minima
cuantia, pueden ser adicionados hasta por un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste
en salarios minimos legales mensuales, de conformidad con el paragrafo tnico del articulo 40 de la Ley 80
de 1993, sin que sea necesario incluir una clausula en el texto de los contratos que asi lo permita. En este
sentido, se indico que un contrato estatal se puede adicionar si la entidad estatal justifica su necesidad y su
viabilidad juridica, técnica y econémica. Conforme lo anterior, se concluye que NO existe limitacion legal
para adicionar contratos de mayor, minima o de menor cuantia, hasta por un cincuenta por ciento (50%) de
su valor inicial, cuando como consecuencia de dicha adicién se supere la minima o la menor cuantia de la
Entidad. 6) Que pese al concepto de 31 de julio 2023 por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P.
acogio favorablemente la solicitud en relacion a la instalacion del servicio de alcantarillado para el inmueble
objeto de la intervencion, identificado a través del radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794, en la cual se
observa la viabilidad de conexion para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de
servicios publicos, determinando la disposicién de dicha conexion. El dia 9 de noviembre del 2023, se
realiza la visita preliminar de obra junto con el personal de supervisién, contratista de obra y de interventoria,
se identifica el punto designado por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. para la conexion, sin
embargo, en el momento de la inspeccién, se encontré que el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE
MONTERIA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un predio
privado, generando dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciacion de items
contractuales como la excavacion, instalacion de tuberias, construccién de camaras de inspeccion, relleno
con material seleccionado y construccion de placa de piso retrasando el inicio de las obras de redes
sanitarias y el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas ya que dichas actividades son
predecesoras mutuamente. Que para el El 05 de diciembre del 2023, se recibié documento adjunto con
codigo VAMPYC-IPA-PY/23-12/00388 por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. donde
comunica que posterior a la visita realizada en compafiia de la secretaria de planeacién municipal y
personal designado del ICA, se menciona que se esta a la espera del concepto técnico que emita secretaria
de planeaciéon municipal, en relacién a la naturaleza de la via en la que se encuentra el MANHOLE al cual
se empalmaria el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procedera a mantener
el punto de conexién o certificar otro punto en la red. Finalmente, por la contingencia suscitada El dia 16
diciembre del 2023, tras una mesa de trabajo realizada entre consorcio Sucre y Cérdoba 2023, el consorcio
Ging nova y la supervision, se obtuvo diferentes directrices para la construccion de algunos items, en los
gue se habian generado dudas para la ejecucion, con el objeto de agilizar la ejecucion de las obras y el dia
18 de diciembre del 2023, se suministra una segunda version del disefio pluvial, con el fin de dar mayor
claridad en la ejecuciéon de estas actividades. En consideracion a que de la solicitud elevada a VEOLIA
AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACION MUNICIPAL hasta la fecha no se ha obtenido ninguna
respuesta, concluyendo realizar la disposicién de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del
bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACION) y 2 (PSG), ademas aclarar que la
canalizacion de aguas lluvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el disefio presentado.
7) Que el Interventor del Contrato “Consorcio GINGNOVA” con visto bueno del Coordinador del Grupo de
Infraestructura y Mantenimiento y la Subgerente Administrativa y Financiera, presentaron solicitud de
prorroga del contrato de obra No. GGC-173- 2023, por un periodo de cincuenta (50) dias a partir del 30 de
diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2024 por la incorrecta
definicién del punto de conexién de las aguas residuales por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P
gue determinaron como método alternativo realizar la canalizacion y tiramiento de aguas residuales a través
de un sistema séptico, tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACION) y 2
(PSG), con el propésito de brindar una solucion adecuada y mitigar la acumulacion de retrasos. 8) Que una
vez revisada y analizada la solicitud, se encuentra que la misma es procedente toda vez que el Contrato
de Obra No. GGC-173-2023, se encuentra vigente y ejecucion, que con la presente se amplia el plazo de
ejecucion del mismo, ademas que la prérroga se encuentra justificada conforme a las necesidades
identificadas por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA. 09). Que, conforme a las
anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir la presente Prorroga No. 1 al contrato de
Prestacion de Servicios No. GGC-173-2023, la cual se hara bajo las siguientes: CLAUSULA PRIMERA -
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PRORROGAR el contrato de obra No. GGC-173-2023 en cincuenta (50) dias, es decir, hasta el dieciocho

(18) de febrero de 2024. CLAUSULA SEGUNDA - En consecuencia, la CLAUSULA TERCERA - PLAZO
Y EJECUCION quedara asi: El plazo de ejecucion sera hasta el dieciocho (18) de febrero de 2024, a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion los cuales conforme al articulo 41 de
la Ley 80 de 1993, término contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalizacion y ejecucién del contrato. La vigencia del
contrato resultante del presente proceso serd por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.
CLAUSULA TERCERA- EL CONTRATISTA se compromete a presentar el MECANISMO DE
COBERTURA DEL RIESGO actualizado y acorde con la presente adicion y prérroga y los requisitos exigidos
dentro del clausulado contractual. CLAUSULA CUARTA - La presente prorroga se perfecciona con la firma
de las partes. CLAUSULA QUINTA - Las demés clausulas previstas en el contrato de obra No. GGC-173-
2023 no se modifican y continGan vigentes y validas.

Para constancia se firma la presente modificacion a los VEINTISIETE (27) dias del mes de diciembre de dos
mil veintitrés (2023).

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION NI FIRMA.
La presente adicion se entendera perfeccionada con la publicacion en el SECOP Il
o en la plataforma equivalente y conforme a la legislacion aplicable.

Proyect6: Hernan Alonso Zambrano — Contratista Grupo de Procesos de Seleccién Contractual
Revisé:  Luis Alberto Alfonso Alvarez - Profesional Especializado Grupo Procesos de Seleccién Contractual

Revis6: Paula Andrea Cepeda - Coordinadora Grupo Procesos de Seleccién (E) — Subgerente Administrativa y Financiera
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FORMA 4-1118

ICA™

Instituto Colombiano Agropecuario

3 ’b"- P El campo

SC5917-1 SA-CER523457

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

SOLICITANTE

1. Seccional

ICA- SECCIONAL SUCRE / SECCIONAL CORDOBA

2.P.Cl.

17-02-00-023 / 17-02-00-070

3. Subgerencia U Oficina

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

4. Dependencia

GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

INFORMACION INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

5. Nombre Contratista y/o
Proveedor

6. N° Doc.
Soporte

CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023 GGC-173-2023 7. 1D del Contratista

901765146-8

8. Objeto del Contrato
y/o Acto Administrativo

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CORDOBA

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto 10. Fecha Final del Contrato y/o Acto
. . 21/11/2023 . . 29/12/2023
Administrativo Administrativo
INFORMACION POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO
11. N° Modificacion del 13. Pré Ti d 14. Fecha Inicial de la Prorroga 16. Fecha Fi De L
Contrato y/o Acto 12. Valor Modificacion - TIOMoga en |§mpo € ’ o ) . 15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto Administrativo -ree a' '|rm'a/ eta
. i la Modificacion y/o Acto Administrativo Modificacion
Administrativo
1 N/A 51 DIAS CALENDARIO 30/12/2023 18/02/2024 27/12/2023
INFORMACION PRESUPUESTAL
18. N° Regist 21. Valor de Afectacion del 25 Valor de R
17. Dependencia de afectacion del Gasto ’ cEIstro 19. Rubro Presupuestal 20. Fuente Acto Administrativo + Vrs. - valor ae neserva
Presupuestal - Presupuestal
Adicionados
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ¢-1795-1100-2-0-1759011-02 y
278623 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacién S 656.860.951,33 S 595.116.021,90
SERVICIOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (-1799-1100-2-0-1799011-02 y
157723 ADQUISICION DE BIENES Y 10 - Nacién S 547.558.748,67] S 368.507.037,85
SERVICIOS
TOTAL S 1.204.419.700,00 S 963.623.059,75
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El campo

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

es de todos

SC5917-1 SA-CER523457

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

23. JUSTIFICACION

A través de esta solicitud con objeto de tramitar reserva presupuestal considerando que se ha aprobado la solicitud de prérroga para el contrato de obra No. GGC-173-2023, considerando los hechos que han venido
retrasando las labores contractuales para la ejecucidn de la obra, cabe e resaltar que los tiempos para definir han sido ajenos a las partes teniendo en cuenta que las empresas de servicios publicos VEOLIA y
PLANEACION MUNICIPAL, se han tomado el tiempo necesario para definir, visitar el sitio y dar respuestas frente que hacer y darles debido cumplimiento a las obras encomendadas.

Por lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta los tramites y solicitudes realizadas por la entidad para garantizar la correcta ejecucion de las obras, dichas actividades se mencionan a continuacién:
ANTECEDENTES.
@Solicitud de los servicios de acueducto y/o alcantarillado a través del formato VM-INA-F-247 del 12 de Julio del 2023 a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P.
BAl observar que no se obtuvo una respuesta cportuna, se solicita se de viabilidad a dicha peticién mediante correo electronico.
BE| 31 de julio del 2023, VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. acogid favorablemente la solicitud en relacién a la instalacién del servicio de alcantarillado para el inmueble de |a referencia identificado a través del
radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794.
| 7 de noviembre del 2023, a través de correo electrénico VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. remite copia de la respuesta proyectada al grupo de infraestructura, en la cual se observa la viabilidad de conexidn
para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de servicios publicos, determinando la disposicion de dicha conexion.
El dia 9 de noviembre del 2023, se realiza |a visita preliminar de obra junto con el personal de supervision, contratista de obra y de interventoria, se identifica el punto designado por VEOLIA AGUAS DE MONTERIA
S.A. E.S.P. para la conexidn, sin embargo, en el momento de la inspeccidn, el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un
predio privado, esta problematica genera dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciacion de items contractuales como excavacion, instalacion de tuberias, construccion de camaras de
inspeccion, relleno con material seleccionado y construccion de placa de piso esto retraso el inicio de las obras de redes sanitarias, esta situacion retraso el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas
ya que dichas actividades son predecesoras mutuamente.
PEsta situacion nos obliga a solicitar la visita por parte de personal calificado de la empresa de servicios publicos para dar mayor claridad a esta situacion, esta peticidn se realizé por medio de correo electrénico
enviado inmediatamente culminada dicha inspeccién (9-11-2023).
BElI 10 de noviembre del 2023, se realizo la visita por un técnico operario de su empresa, sin embargo, dicho operario menciond que requiere de mayor informacion y del acompafiamiento de personal de ingenierfa
de VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. quien cuente con dicha informacién técnica y permitira dar mayor claridad a esta situacion.
@Por lo anterior, la entidad solicitd se realice una visita técnica en el predio del instituto Colombiano Agropecuario, con el fin de dar aclaracién sobre la conexidn que se pretende realizar, debido a que VEQLIA AGUAS
DE MONTERIA S.A. E.S.P. acogié favorablemente la solicitud en relacién a la instalacién del servicio de alcantarillado para el inmueble, esto con el fin de dar aclaracién a la ubicacidn de la conexién de alcantarillado
de aguas negras.
El dia 16 de noviembre del 2023, mediante oficio enviado a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P, se solicitd designar el punto adecuado para la realizacién de dicha conexién, dado que hasta la fecha atin no se
habia ejecutado, por lo cual se reitero este requerimiento con el fin de proceder de la manera técnicamente adecuada.
ZEI 01 de diciembre del 2023, la entidad compartio el disefio de instalaciones de alcantarillado sanitario en una segunda versién con el fin de brindar mayor claridad en la ejecucién de los items correspondientes
para la seccional Cordoba, con el propdsito de dar continuidad a los procesos contractuales correspondientes al contrato GGC-173-2023.
BSe realiza visita técnica el 01 de diciembre del afio en curso, por parte de los ingenieros especialistas de Veolia (entidad de servicios publicos) y planeacion a la sede Ica Monteria, con el fin de verificar los puntos
finales de evacuacion, tanto de aguas lluvias como aguas sanitarias, ya que, en Monteria, estas aguas tienen sistemas diferentes de descargue.
[@EI 05 de diciembre del 2023, se recibié documento adjunto con codigo VAM-PYC-IPA-PY/23-12/00388 por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. donde comunica que posterior a |a visita realizada en
compaifiia de la secretaria de planeacién municipal y personal designado del ICA, se menciona que se estd a la espera del concepto técnico que emita secretaria de planeacién municipal, en relacién a la naturaleza
de la via en la que se encuentra el MANHOLE al cual se empalmaria el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procedera a mantener el punto de conexion o certificar otro punto en la red.
PEl dia 16 diciembre del 2023, tras una mesa de trabajo realizada entre consorcio Sucre y Cérdoba 2023, el consorcio Ging nova y la supervision, se obtuvo diferentes directrices para la construccién de algunos items,
en los que se habian generado dudas para la ejecucion, con el objeto de agilizar la ejecucidn de las obras.
ZEl dia 18 de diciembre del 2023, se suministra una segunda version del disefio pluvial, con el fin de dar mayor claridad en la ejecucion de estas actividades.
Considerando lo expresado anteriormente, se debe considerar que VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACION MUNICIPAL hasta la fecha de esta solicitud no se ha obtenido ninguna respuesta, se
concluye realizar la disposicién de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACION) y 2 (PSG), ademas aclarar que la canalizacién de aguas
[luvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el disefio presentado.
CAUSAS.
ELa mayoria de los items del capitulo de instalaciones sanitarias es precedente a la excavacion, relleno con material seleccionado y posterior construccion de |z placa de concreto para parqueadero.
@Por otra parte, hay que considerar que Ias actividades a realizar requieren de cierto tiempo para su intervencion, ademas que para algunos de los items requeridos se debe establecer un tiempo prudente para su
uso, como lo es el concreto de placa y su respectivo fraguado, considerando que en el proceso general de endurecimiento del concreto se presenta un estado de fraguado inicial, en que la mezcla pierde su
plasticidad y un fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre estos dos estados se llama tiempo de fraguado, el tiempo para que el proceso
de fraguado se haya completado, es de aproximadamente treinta dias.
@A las placas de concreto construidas es necesario someterlas a un proceso denominado curado, el cual se realiza durante el proceso de fraguado del concreto para asegurar su adecuada humedad, adoptando las
medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las especificaciones técnicas, en funcién del tipo, clase, categoria del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, este debe durar como
minimo hasta que el hormigdn haya alcanzado el 70% de la resistencia maxima.
CONSECUENCIAS.
BLo anteriormente sefialado, permitid que se hayan presentado tiempos no previstos a través del tiempo de ejecucion contractual, considerando que la definicion del punto de conexidn de aguas negras es
prioritaria para el avance de las actividades de obra predecesoras de items de gran representacion.
BComo método alternativo se ha planteado realizar la canalizacion y tiramiento de aguas residuzles a través de un sistema séptico, tanto del blogue Nro. 3 (ANPICA) como de los blogues 1 (COORDINACION) y 2
(PSG), con el propdsito de brindar una solucién adecuada y mitigar la acumulacién de retrasos.

Los inconvenientes que anteriormente se mencionaron nos generan la necesidad de realizar la solicitud de prorrogar el tiempo contractual del contrato por un periodo de cincuenta (50) dias a partir del 30 de
diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2023 y por consiguiente la solicitud de reserva presupuestal con el fin de dar continuidad al proceso de ejecucién del proyecto
y de esta manera el cumplimiento a cabalidad de la totalidad del valor contractual .

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeacion inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor y caso fortuito,
que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecucidn contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralizacion contractual. Por tal razén la
jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificacidon de negocio juridico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormales de fuerza mayor y caso fortuito, con la
finalidad de preservar la relaciéon contractual. Asi mismo el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica -la Ley 80 de 1993, en su articulo 14.- “de los medios que puede utilizar las Entidades
Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (...)”, norma que contempla la modificacién contractual como un instrumento a la orden de las Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos
contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para asi modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralizacién, o la afectacién grave de los servicios publicos a su cargo.

En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoria, segun los condiciones técnicas y econémicas juridicas, asi como la proteccion de los derechos fundamentales de los
administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeacion inicial de los procesos contractuales, que han perturbado sustancialmente el
normal desarrollo de la ejecucidn del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar la continuada de las obras y asi satisfacer las
necesidades del Entidad Estatal.

Me permito certificar que la solicitud de constitucion de la presente 24. Caso Fortuito

reserva de apropiacion presupuestal, se origina en las situacion de: 25. Fuerza Mayo X

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO

15 /)

/]
26. FIRMA: ey 26. FIRMA:
e/ -~
JaE s
27. NOMBRE: Arq. Keiber AleXander Colorado Landézuri 27. NOMBRE: Ing. Rica@.@hamorro Acosta
28. CARGO: Supervisor/Coordinador Grupo de Gestién Fisica y Mantenimiento 28. CARGO: Apoyo a la supervision

26. FIRMA: 26. FIRMA:
27. NOMBRE: Arg. Andrés Otero Fajardo 27. NOMBRE:
28. CARGO: Apoyo a la supervision 28. CARGO: FORMA 4-1118
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