
MEMORANDO
11.700.3
Bogotá,

PARA: LILIANA NIÑO MORALES
Grupo de Gestión Financiera

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal GGC-163-2023

Respetada doctora Liliana:

 

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-162-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-1118

Cordialmente,

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
Anexos: 1 archivo anexo
Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval
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PRORROGA No 1 AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA Y CONSORCIO EL CONSORCIO GINGNOVA 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. 

INTERVENTORÍA GGC-162-2023 
 

CONTRATISTA NIT. 901768898-1 
CONSORCIO GINGNOVA                                                         

 

REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DE EXTRANJERÍA 
GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ No. 93.401.607 de Ibagué 

 

DIRECCIÓN: TELÉFONO 
Calle 61 No. 7ª – 57, Ibagué. 3005728389 

CORREO ELECTRÓNICO                            ingags@hotmail.com    
 

Entre los suscritos, JUAN FERNANDO ROA ORTIZ, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía 1.030.555.946, en su condición de GERENTE GENERAL del 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 
1262 del 28 de julio de 2023, en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración 
pública, así como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del 
presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, Establecimiento 
Público del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 
1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con NIT. 899.999.069-7, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, GUSTAVO 
ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.401.607 expedida en 
Ibagué, obrando en su condición de Representante Legal del CONSORCIO GINGNOVA, con Nit, 
901768898-1, integrado por: 1. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ., C.C. 93.401.607, con el 80% 
de participación y 2. INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, con NIT. 901.383.601-8, con el 20% de 
participación, creado mediante Documento Consorcial suscrito el día cuatro (4) de octubre de 2023, 
suscrito en la ciudad de Ibagué, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la presente PRORROGA No 1, al CONTRATO DE I N T E R V E N T O R Í A  N o  GGC-162-
2023, previas las siguientes consideraciones: 1) Que EL ICA y EL CONTRATISTA celebraron el Contrato 
de Interventoría No. GGC-162-2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS 
SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO 
DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR”. 2) Que el contrato se suscribió con un plazo de ejecución 
hasta el 29 de diciembre de 2023 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del 
contrato. 3) Que el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 

mailto:contactenos@ica.gov.co
http://www.ica.gov.co/
mailto:ingags@hotmail.com


Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
Dirección: Carrera 68A N° 24B-10 Edificio Plaza Claro - Torre 3 Piso 6, Bogotá D.C. 

Conmutador: 601 7563030 
Correo:contactenos@ica.gov.co 

Página web: www.ica.gov.co 

Página 2 de 2 

 

CUATRO CENTAVOS ($169.572.789,54), INCLUIDO IVA E IMPUESTOS APLICABLES y demás 
impuestos, gastos, tasas, contribuciones y costos que puedan aplicar. 4) Que el Contrato de Interventoría 
No. GGC-162-2023, ejerce control y vigilancia a los contratos de Obra No GGC-173-2023 cuyo objeto es 
“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CÓRDOBA”, y el Contrato de Obra No GGC-139-
2023 cuyo objeto es la: “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL SANTANDER”. 5) Que mediante solicitud con Rad. GGC-162-
2023-019-COR de fecha 22/12/2023, el representante legal el señor ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ del 
CONSORCIO GINGNOVA, solicito la prórroga del Contrato de Interventoría No GGC-162-2023, por un 
término de 50 días, en razón a las circunstancias evidenciadas en la ejecución del Contrato de obra No. 
GGC-173-2023 allí indicadas. (Documento que hace parte integral del presente documento). 6) Que 
mediante análisis y solicitud previa efectuada por el Supervisor del Contrato de Interventoría No GGC-162-
2023, se avaló solicitud de prórroga del contrato por un periodo de cincuenta (50) días, contados a partir 
del 30 de diciembre del 2023 hasta el 17 de febrero del 2024, a fin de ejercer control y vigilancia del Contrato 
de Obra No GGC-173-2023 cuyo objeto es “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE Y CÓRDOBA”, sin que con 
ello involucre sobrecostos adicionales a los inicialmente pactados, ni el deber de reconocimientos 
financieros o económicos de ninguna índole adicional por parte del ICA. (Documento que hace parte integral 
del presente documento). 7) Que la Ley 80 de 1993 en su artículo 14, numeral primero, determina que: 
“Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto 
Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 
contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán 
en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”. 8) Que el Consejo 
de Estado, mediante sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A, 
C.P. Darío Quiñones Pinilla, ha sostenido que: “no existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los 
contratos estatales”. Por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede 
concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones, 
en cuanto, de un lado, preceptúa que en estos (...) podrán incluirse  las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de ésta ley y a los 
de la buena administración, y, de otro, dispone que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 
que permiten la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. De modo que 
de esas disposiciones se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva 
entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los 
artículos 3º a 5º de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria 
a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena 
administración”. 9) Que en Concepto 2252 de 2015, la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del 
Consejero Álvaro Namén Vargas, señaló que la prórroga de cualquier contrato celebrado por una entidad 
estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la decisión 
consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública contratante, luego de evaluar las 
opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con relación a la terminación o a la continuación 
del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras. 
9) Que conforme las circunstancias sobrevinientes aquí referidas y que solo pueden detectarse en la 
medida que avanza la realización de las obras; para la Entidad es ineludible respaldar e implementar los 
mecanismos necesarios para afianzar el desarrollo del objeto del proyecto y las obligaciones pactadas en 
el Contrato de Interventoría No GGC-162-2023, por tal motivo, es necesario ampliar el plazo actual del 
contrato por 50 días. 10) Que analizada la solicitud de modificación del Contrato de Interventoría No GGC-
162-2023, se evidencia que esta se ajusta y se fundamenta en el cumplimiento de los fines de la 
contratación estatal, por cuanto, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos 
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y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 11) Que en virtud de lo anterior, 
y en razón a que el contrato se haya actualmente dentro del plazo de ejecución fijado, es importante recalcar 
que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Es decir, que conforme lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 80 de 1993, la presente modificación es procedente, toda vez, que evita la paralización 
del proyecto y permite satisfacer el objeto contratado. 12) Que una vez revisada y analizada la solicitud, se 
encuentra que la misma es procedente toda vez que el Contrato de Interventoría No. GGC-162-2023, se 
encuentra vigente y en ejecución, es decir, es procedente la ampliación del plazo de ejecución del mismo, 
la cual se encuentra justificada conforme a las necesidades identificadas por el INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO – ICA. 14). Que, conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir 
la presente Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. GGC-162-2023, la cual se hará bajo las 
siguientes: CLAUSULA PRIMERA – PRORROGAR el Contrato de Interventoría No. GGC-162-2023, por 
un término adicional de cincuenta (50) días, contados desde el 30/12/2023 hasta el 17/02/2024. 
CLÁUSULA SEGUNDA – En consecuencia, la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO Y EJECUCIÓN quedará 
así: El plazo de ejecución será hasta el diecisiete (17) de febrero de 2024, a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización de la presente modificación del contrato. 
La vigencia del contrato resultante del presente proceso será por el término de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. CLÁUSULA CUARTA– EL CONTRATISTA se compromete a presentar el MECANISMO 
DE COBERTURA DEL RIESGO actualizado y acorde con la presente prórroga y los requisitos exigidos 
dentro del clausulado contractual. CLAUSULA QUINTA - La presente prorroga se perfecciona con la firma 
de las partes. CLAUSULA SEXTA - Las demás cláusulas previstas en el Contrato de Interventoría No 
GGC-162-2023 no se modifican y continúan vigentes y válidas. 

Para constancia se firma la presente modificación a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos 
mil veintitrés (2023). 

 
 
 

 

 

 

Proyectó: Handerson Motta E – Contratista Grupo de Procesos de Selección Contractual  

Revisó:     Luis Alberto Alfonso Álvarez - Profesional Especializado Grupo Procesos de Selección Contractual 

Revisó:  Paula Andrea Cepeda - Coordinadora Grupo Procesos de Selección (E) – Subgerente Administrativa y Financiera 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 

La presente adición se entenderá perfeccionada con la publicación en el SECOP II 
o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 
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5. Nombre Contratista y/o 

Proveedor

6. N° Doc. 

Soporte
278523/157623/169123 7. ID del Contratista 901768898-1

8. Objeto del Contrato 

y/o Acto Administrativo

11. N° Modificación del 

Contrato y/o Acto 

Administrativo

13. Prórroga en Tiempo de la 

Modificación

16. Fecha Firma De La 

Modificación

2 50 DIAS CALENDARIO 28/12/2023

18. N° Registro Presupuestal 20. Fuente
21. Valor de Afectación del Acto 

Administrativo + Vrs. Adicionados

22. Valor de Reserva 

Presupuestal

278523 10 - Nación 70.000.000,00$                                   63.420.000,00$              

157623 10 - Nación 60.000.000,00$                                   40.380.000,00$              

169123 10 - Nación 39.572.789,54$                                   31.658.231,63$              

169.572.789,54$                                   135.458.231,63$              

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

17/02/2024

15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto Administrativo12. Valor Modificación
14. Fecha Inicial de la Prorroga 

y/o Acto Administrativo

 N/A 

INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

29/12/2023

GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto 

Administrativo
21/11/2023

10. Fecha Final del Contrato y/o Acto 

Administrativo

30/12/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONSORCIO GING NOVA

2. P.C.I. 17-02-00-023 / 17-02-00-070 / 17-02-00-20

1. Seccional ICA- SECCIONAL SUCRE / SECCIONAL CORDOBA

FORMA 4-1118

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

SOLICITANTE

TOTAL

4. Dependencia

3. Subgerencia U Oficina

GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

19. Rubro Presupuestal17. Dependencia de afectacion del Gasto

INFORMACIÓN POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO

GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

MANTENIMIENTO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
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FORMA 4-1118

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

SOLICITANTE

24. Caso Fortuito

25. Fuerza Mayor X

26. FIRMA: 26. FIRMA:

27. NOMBRE: 27. NOMBRE:

28. CARGO: 28. CARGO:

26. FIRMA: 26. FIRMA:

27. NOMBRE: 27. NOMBRE:

28. CARGO: 28. CARGO: FORMA 4-1118Apoyo a la supervisión Apoyo a la supervisión

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO

Me permito certificar que la solicitud de constitución de la presente

reserva de apropiación presupuestal, se origina en las situación de:

Supervisor/Coordinador Grupo de Gestión Física y Mantenimiento

Arq. Keiber Alexander Colorado Landázuri

Apoyo a la supervisión

Ing. Ricardo Chamorro Acosta

23. JUSTIFICACIÓN

Me permito a través de la presente, solicitar esta reserva presupuestal teniendo en cuenta la aprovacion de prorroga en tiempo otorgada al contrato de Interventoría No. GGC-162-2023 cuyo objeto es 

“INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR en tiempo de cincuenta días (50) a partir de la fecha del 30 de diciembre de 2023,  modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2023, 

debido a que se solicitó prórroga al contrato de obra No. GGC-173-2023 cuyo objeto es “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES 

SUCRE Y CÓRDOBA”, al cual se ejercen labores de interventoría. Cabe resaltar que no se solicita adición presupuestal solo en adición de tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos realizar antecedentes de lo transcurrido sobre  tramites y solicitudes realizadas por la entidad:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ANTECEDENTES. 

De acuerdo con el planteamiento inicial que se había desarrollado en la etapa precontractual se entregaron los documentos requeridos para la ejecución de la obra en su totalidad, además desde la etapa de 

formulación, la entidad contratante ha venido desarrollando diferentes tramites con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades planteadas de manera adecuada, las solicitudes realizadas se dieron de la 

siguiente manera:

radicado VAM-PYC-IPA-SIG/23/0794.

conexión para aguas servidas en un punto especifico, dado por la empresa de servicios públicos, determinando la disposición de dicha conexión.

S.A. E.S.P. para la conexión, sin embargo, en el momento de la inspección, el punto sanitario donde VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. dispuso para la descarga de dichas aguas sanitarias se encuentra en un 

predio privado, esta problemática genera dificultades técnicas importantes como el retraso para la iniciación de ítems contractuales como excavación, instalación de tuberías, construcción de cámaras de 

inspección,  relleno con material seleccionado  y construcción de placa de piso  esto retraso el inicio de las obras de redes sanitarias, esta situación retraso el desarrollo de las actividades contractuales proyectadas 

ya que dichas actividades son predecesoras mutuamente.

enviado inmediatamente culminada dicha inspección (9-11-2023).

de VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. quien cuente con dicha información técnica y permitirá dar mayor claridad a esta situación.

DE MONTERÍA S.A. E.S.P. acogió favorablemente la solicitud en relación a la instalación del servicio de alcantarillado para el inmueble, esto con el fin de dar aclaración a la ubicación de la conexión de alcantarillado 

de aguas negras.

había ejecutado, por lo cual se reiteró este requerimiento con el fin de proceder de la manera técnicamente adecuada.

para la seccional Córdoba, con el propósito de dar continuidad a los procesos contractuales correspondientes al contrato GGC-173-2023.

finales de evacuación, tanto de aguas lluvias como aguas sanitarias, ya que, en Montería, estas aguas tienen sistemas diferentes de descargue. 

compañía de la secretaría de planeación municipal y personal designado del ICA, se menciona que se está a la espera del concepto técnico que emita secretaría de planeación municipal, en relación a la naturaleza 

de la vía en la que se encuentra el MANHOLE al cual se empalmaría el sistema de alcantarillado del instituto. Una vez se tenga certeza, procederá a mantener el punto de conexión o certificar otro punto en la red.

ítems, en los que se habían generado dudas para la ejecución, con el objeto de agilizar la ejecución de las obras.

Considerando lo expresado anteriormente, se debe considerar que VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. y PLANEACIÓN MUNICIPAL hasta la fecha de esta solicitud no se ha obtenido ninguna respuesta, se 

concluye realizar la disposición de aguas residuales a través de un sistema séptico tanto del bloque Nro. 3 (ANPICA) como de los bloques 1 (COORDINACIÓN) y 2 (PSG), además aclarar que la canalización de aguas 

lluvias se debe realizar a través de canales y cunetas como el diseño presentado.

 CAUSAS.

uso, como lo es el concreto de placa y su respectivo fraguado, considerando que en el proceso general de endurecimiento del concreto se presenta un estado de fraguado inicial, en que la mezcla pierde su 

plasticidad y un fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre estos dos estados se llama tiempo de fraguado, el tiempo para que el proceso 

de fraguado se haya completado, es de aproximadamente treinta días.

medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las especificaciones técnicas, en función del tipo, clase, categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, este debe durar como 

mínimo hasta que el hormigón haya alcanzado el 70% de la resistencia máxima. 

 CONSECUENCIAS.

prioritaria para el avance de las actividades de obra.

(PSG), con el propósito de brindar una solución adecuada y mitigar la acumulación de retrasos.

Los inconvenientes que anteriormente se mencionaron nos generan la necesidad de realizar la solicitud de prorrogar el tiempo contractual y por lo tanto reserva presupuestal considerando que la prorroga del 

contrato seria por un periodo de cincuenta (50) días a partir del 30 de diciembre del 2023, modificando la fecha de entrega del proyecto al 18 de febrero del 2024 obligando ha realizar la reserva por el cambio de 

vigencia.

Arq. Andrés Otero Fajardo Arq. Camilo Hernandez Alfonso

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeación inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor y caso 

fortuito, que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecución contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralización contractual. Por tal razón 

la jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificación de negocio jurídico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormales de fuerza mayor y caso fortuito, con 

la finalidad de preservar la relación contractual. Así mismo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -la Ley 80 de 1993, en su artículo 14.- “de los medios que puede utilizar las Entidades 

Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (…)”, norma que contempla la modificación contractual como un instrumento a la orden de las Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos 

contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para así modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralización, o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo.        

 En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoría, según los condiciones técnicas y económicas jurídicas, así como la protección de los derechos fundamentales de los 

administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeación inicial de los procesos contractuales, que han perturbado sustancialmente el 

normal desarrollo de la ejecución del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar la continuada de las obras y así satisfacer las 

necesidades del Entidad Estatal. 

Página 2 De 2


