
MEMORANDO
11.700.3
Bogotá,

PARA: LILIANA NIÑO MORALES
Grupo de Gestión Financiera

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Solicitud reserva presupuestal contrato GGC-164-2023

Respetada doctora Liliana:

De manera atenta, me permito solicitar incluir la reserva presupuestal del contrato No.
GGC-164-2023. de acuerdo a las razones expuesta en el formato No FORMA 4-11.

Cordialmente. 

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
Anexos: 1 archivo anexo
Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval
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ACTA DE SUSPENSIÓN 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

GGC-164-2023 

 

  

• Entre los suscritos: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI 
identificado con la cédula de ciudadanía 98.428.631, actuando en su condición de 
Supervisor del contrato de interventoría GGC-164-2023, por una parte, y JVM 
INGENIERÍA SAS BIC con NIT 901.489.956-3, cuyo representante legal es 
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE identificado con la cédula de 
ciudadanía 79.508.558, en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido 
suscribir el presente documento previas las siguientes consideraciones: 1) Que 
entre EL ICA y EL CONTRATISTA se celebró el contrato GGC–164-2023 de 
fecha 09 de Noviembre de 2023. 2) Que por motivos de fuerza mayor, caso 
fortuito o interés público que dificulten o impidan temporalmente cumplir con el 
objeto u obligaciones del contrato o convenio, las partes de común acuerdo 
podrán suspender su ejecución. 3) Que mediante JUSTIFICACIÓN: Se requiere 
suspender el tiempo de ejecución del contrato de interventoría basados en las 
razones presentada por el contratista de obra PROINCO INGENIERÍA SAS 
haciendo las precisiones siguientes: -El contratista ha presentado los soportes en 
donde se puede corroborar que efectivamente, las Empresas MCM 
SUPERFICIES ESPECIALES SAS y NORLAB, han comunicado al contratista 
sobre la suspensión de pedidos por lo que resta del año, debido a la época 
decembrina. En la misma comunicación se especifica que las mencionadas 
Empresas reiniciarán labores después del 15 de enero de 2024, lo cual implica 
que los elementos que serán suministrados por estas Empresas llegarán a obra 
solamente hasta finales del mes de enero del próximo año. - Adicionalmente, la 
Empresa Energex informa que el Regulador contemplado en el ítem 9.15 debe 
ser importado, lo que implicará un tiempo promedio de entre 4 y 6 meses; ante 
esta circunstancia, se ha determinado la necesidad de revisar juntamente con el 
contratista la posibilidad de reemplazar el mencionado equipo, por uno de 
similares características, pero de origen nacional. - Es claro que las motivaciones 
presentadas por el contratista en su oficio, que sustentan su solicitud, cumplen en 
su totalidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. Por lo expuesto anteriormente, esta 
Interventoría solicita en concordancia con la suspensión del contrato de obra 157- 
2023, LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 164-2023, 
desde el 26 de diciembre del 2023 por el periodo de sesenta (60) días calendario 
o hasta que los motivos que generan esta suspensión hayan sido solucionados 
como bien corresponda. 4) Que de acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA y 
el SUPERVISOR del contrato, mediante el presente escrito, acuerdan: 
PRIMERO: Suspender la ejecución del contrato GGC-164-2023 a partir del 26 de 
diciembre de 2023 y hasta el 23 de enero de 2024, inclusive, o hasta que los 
motivos que generan esta suspensión hayan sido solucionados. SEGUNDO: 
Superadas las causas que dieron origen a la suspensión, EL CONTRATISTA 
suscribirá, conjuntamente con el supervisor del contrato, un acta de reinicio de 
actividades. TERCERO: Queda entendido y acordado entre las partes que el 
plazo pactado en el contrato principal, no se modifica. 
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Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 
veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). 

 

 
EL ICA 

 
 

KEIBER ALEXANDER COLORADO L. 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

 
EL CONTRATISTA 
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
R. Legal JVM INGENIERÍA SAS BIC 

 
 

Preparado por: Paula Lorena Villarreal Reyes –Ingeniera Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento 
Miguel Augusto Orozco Castro – Arquitecto Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento 

 
Vo.Bo. Juan Fernando Moreno Vásquez - Abogado Contratista Grupo de Procesos de Selección Contractual 

Nelson Miguel Ariza Bautista – Ingeniero Contratista Grupo de Procesos de Selección Contractual. 



Página 1 De 2  

FORMA 4-1118 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA 

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024 

SOLICITANTE 

1. Seccional ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO - ICA- SECCIONAL MAGDALENA 
2. P.C.I. 17-02-00-008 - 17-02-00-047 

3. Subgerencia U Oficina SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
4. Dependencia GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO 

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO 

5. Nombre Contratista y/o 

Proveedor 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC 
6. N° Doc. 

Soporte 
GGC-164-2023 7. ID del Contratista 

 

NIT 901.489.956-3 

 

8. Objeto del Contrato y/o 

Acto Administrativo 

 

INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ÁREA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO VETERINARIO BARRANQUILLA - ATLÁNTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA LOCAL DE FUNDACIÓN - 

MAGDALENA 

9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto 

Administrativo 
17/11/2023 

10. Fecha Final del Contrato y/o Acto 

Administrativo 
29/12/2023 

INFORMACIÓN POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO 

11. N° Modificación del 

Contrato y/o Acto 

Administrativo 

 

12. Valor Modificación 

13. Prórroga en 

Tiempo de la 

Modificación 

14. Fecha Inicial de la Prorroga 

y/o Acto Administrativo 

(suspensión) 

 

15. Fecha Final de la Prorroga y/o Acto 

Administrativo 

 

16. Fecha Firma De La 

Modificación 

1 N/A 60 dias calendario 26/12/2023 23/02/2024 29/12/2023 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

17. Dependencia de afectación del Gasto 

 

18. N° Registro 

Presupuestal 

 

19. Rubro Presupuestal 
 

20. Fuente 

21. Valor de Afectación del 

Acto Administrativo + Vrs. 

Adicionados 

 

22. Valor de Reserva 

Presupuestal 

SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO  

158923 

C-1707-1100-5-0-1707003-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

10 - Nación 
 

$ 70.000.000,00 
 

$ 54.000.000,00 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

171623 

C-1799-1100-2-0-1799011-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

10 - Nación 
 

$ 10.000.000,00 
 

$ 10.000.000,00 

TOTAL $ 80.000.000,00 $ 64.000.000,00 

23. JUSTIFICACIÓN 

Se requiere suspender el tiempo de ejecución del contrato de interventoría basados en las razones presentada por el contratista PROINCO INGENIERIA SAS haciendo las precisiones siguientes: 

• El contratista ha presentado los soportes en donde se puede corroborar que efectivamente, las Empresas MCM SUPERFICIES ESPECIALES SAS y NORLAB, han comunicado al contratista sobre 

suspensión de pedidos por lo que resta del año, debido a la época decembrina. En la misma comunicación se especifica que las mencionadas Empresas reiniciarán labores después del 15 de enero de 

2024, lo cual implica que los elementos que serán suministrados por estas Empresas llegarán a obra solamente hasta finales del mes de enero del próximo año. 

 

• Adicionalmente, la Empresa Energex informa que el Regulador contemplado en el ítem 9.15 debe ser importado, lo que implicará un tiempo promedio de entre 4 y 6 meses; ante esta circunstancia, 

ha determinado la necesidad de revisar juntamente con el contratista la posibilidad de reemplazar el mencionado equipo, por uno de similares características, pero de origen nacional. 

• Es claro que las motivaciones presentadas por el contratista en su oficio, que sustentan su solicitud, cumplen en su totalidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 200 

y el Decreto 1510 de 2013. 

Ahora bien, ante la existencia de situaciones externas a las partes contractuales, que son imprevisibles, sobrevinientes a la planeación inicial, e irresistibles a las personas, situaciones de fuerza mayor y 

caso fortuito, que afectan el entorno normal del desarrollo de las actividades de ejecución contractual, que resultan temporalmente imposibles de cumplir, y que pueden llevar a la paralización 

contractual. Por tal razón la jurisprudencia reconoce la existencia y validez de la modificación de negocio jurídico como una medida excepcional y temporal y justificada ante estas situaciones anormales 

de fuerza mayor y caso fortuito, con la finalidad de preservar la relación contractual. Así mismo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -la Ley 80 de 1993, en su artículo 14.- 

“de los medios que puede utilizar las Entidades Estatales para el cumplimiento del objeto contractual (…)”, norma que contemp la la modificación contractual como un instrumento a la orden de las 

Entidades Estatales, que permite interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones contenidas en sus clausulado, para así modificar lo contratado, esto, con el fin de evitar una paralización, 

o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo. 

 

En virtud de lo anterior, cada proyecto en concreto fue revisado por la Entidad e Interventoría, según los condiciones técnicas y económicas jurídicas, así como la protección de los derechos 

fundamentales de los administrados; y se evidencia la existencia de situaciones externas y ajenas a las partes, imprevistas y sobrevinientes a la planeación inicial de los procesos contractuales, que han 

perturbado sustancialmente el normal desarrollo de la ejecución del objeto contractual. De tal manera que resulta plenamente justificado el uso excepcional de la reserva presupuestal para preservar la 

continuada de las obras y así satisfacer las necesidades del Entidad Estatal. 

Por lo expuesto anteriormente, esta Interventoría solicita en concordancia con la suspensión del contrato de obra 157-2023, LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 164-2023, desde el 26 

de diciembre del 2023 por el periodo de sesenta (60) días calendario o hasta que los motivos que generan esta suspensión hayan sido solucionados como bien corresponda. 

Me permito certificar que la solicitud de constitución de la presente 
reserva de apropiación presupuestal, se origina en las situación de: 

24. Caso Fortuito  

25. Fuerza Mayo x 
 

FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO 
 

 

26. FIRMA: 

   

26. FIRMA: 

 

 

 

27. NOMBRE: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI 27. NOMBRE: PAULA LORENA VILLARREAL REYES 

28. CARGO: 
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DE 

INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO 
28. CARGO: 

APOYO A LA SUPERVISIÓN - GRUPO DE GESTIÓN DE 

INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO 
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26. FIRMA: 

   

26. FIRMA: 
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27. NOMBRE:  27. NOMBRE: MIGUEL AUGUSTO OROZCO CASTRO 

28. CARGO: 
 

28. CARGO: 
APOYO A LA SUPERVISIÓN - GRUPO DE GESTIÓN DE 

INFRATESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO 

 


