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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

Departamento: [:{o]K\'/:\3

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria
Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social
Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion
TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

, 0,

NACIONAL % BOLIVAR WULE

Departamento
724,605 580.394 78.725.043.600 10,9%
13.565.602.794 1.815.046.000 13,4%
100%

7.285.250 579 1508.509.463 20,7%
745.456 442.767 82.048.599.063 11,0%
1.652.850.246.834 63.911.287.206 3.9%

100%
4283 237 5,5%
2676.498.018.888 164.809.108.579 6,2%
100%
3769 450 11,9%
8.052 100% 687 8,5%
5.074.804.708.490 | 100% | 310.768.994.848 6,1%
212.789.405.207

18.548.000.000

50.686.000.000

20.000.000.000
5.376.828.113.697

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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Operador: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 42 municipios
Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

55.011.831.000
No. Solicitudes aprobadas 2

150.153 mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
70.145
80.008

Familias beneficiadas
70.145
80.008

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .

% Avance
100,0
100,0
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE BOLIVAR

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 21.506.007.6 00

~\
¢6.784 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se han

atendido 4.883 familias en 15 municipios.
INis2elelg *Operador: Comfenalco.
J

« 5.693 viviendas a reparar, se han viabilizado para reparacién despues del diagnéstico 5.693 )
viviendas y comenzaron con las reparaciones en 12 municipios con 1.039 viviendas

Reparacion reparadas.
VIEQER @ Operador: Comfamiliar y

¢1000 Familias a beneficiar con la construccion de Albergues Temporales, el operador Comfenalco \
avanza con la construccion de estos albergues, hasta el momento hay 700 albergues terminados en
San Pablo, San Fernando, El Carmen de Bolivar y Arjona. Adicionalmente, se han desembolsado
recursos para adecuacidn y pago de servicios publicos. Iniciaron obras en los 300 de cicuco

*El 12 de enero la junta directiva de Colombia Humanitaria aprobé 67 albergues en 2 municipios
(Hatillo de Loba y Magangue), se estan adelantando los tramites correspondientes para la
transferencia de estos recursos a la Gobernacion.

eQOperador: Comfenalco /

Telefanao (57 1) 7053420 - Calle 28 Mo. 8A — 54 Tore 2 Piso 11- Bogota — Colombia .
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Albergues
Temporales
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE CARTAGENA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 2.207.205.000

\

¢ 926 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de
arriendo en promedio. Se han atendido 909 familias.

¢ 2018 familias a beneficiar en la segunda transferencia, con 3.5 meses de
arriendo en promedio. Se han atendido 964 familias.

¢ Operador: Comfenalco.

Arriendos

J

Telefono (57 1) 7053420 - Cabe 99 Mo. 9A — 54 Tore 2 Piso 11- Bogota — Colombia E[I% * K.
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Atencién Humanitaria en Bolivar

DEPARTAMENTO Bolivar

Achi 4.221 3.945 285 285 92
Altos del Rosario 1.263 1.186

Arenal 395 608 152 152

Arjona 1.434 1.545 235 200 200 100 100

Arroyohondo 132 128 44 44

Barranco de Loba 1.761 1.787 100 100

Calamar 2.178 2273 1

Cantagallo 960 2.677 414 414

Cartagena 916 1.031

Cicuco 2.404 2.262 297 300 300 300 186
Clemencia 777 845 49 49

Cérdoba 819 1.375 197 100 100

El Carmen de Bolivar 329 813 100 100

El Guamo 670 767 326

El Pefién 1.722 1.725 200 200 38
Hatillo de Loba 1.966 1.966 65 100 100 90
Magangué 6.456 9.437 159 2 300 300 122
Mahates 612 802 307 216 216

Margarita 3.383 2.078 83 200 200 50
Maria La Baja 404 1.408 39 39 15
Mompés 9.550 9.876 il S5} 31
Montecristo 751 1.716 100 100

Morales 1.488 2.266 859 100 100 40
Pinillos 3.557 8215 1 45 45 13
Regidor 528 1.150 74 213 213 119
Rio Viejo (1)(3) 576 1.444 275 275 96
San Cristobal 930 1.107 330 250 250
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Atenciéon Humanitaria en Bolivar

DEPARTAMENTO Bolivar
Familias atendidas o N Familias atendidas - " Familias atendidas Unidades e Vivien)das e e B q
Municipio mercados y aseo_Primer FeplllEBeRIEs me.rc B mercados y F?mlllas ate.ndldaf Arriendos_Segundo Habitacionales a : N v N s i que aplican Viviendas
Giro y aseo_Segundo Giro et aGire Arriendos_Primer Giro Giro construir_(FASE 1y Il construidas_(FASE 1 y Il) repar?r:alil:lglstro para reparacién reportadas_reparadas

San Estanislao 374 2.520 687 130 130
San Fernando 3.902 2.170 200 200 229 229 79
San Jacinto del Cauca 987 1.330 114 114
San Juan Nepomuceno 958 978 23 23
San Martin de Loba 602 578
San Pablo 1.055 . 885 ' 592 200 200 113 . 113 gl
Santa Catalina 428 . 405 . 132 . 132
Santa Rosa del Sur 1.760 1.512 150 150
Simiti 2.103 1.398 100 100
Soplaviento 2.101 1.843 735 250 250
Talaigua Nuevo 3.313 2.987 200 200
Tiquisio 1.000 1.525 100 100
Turbaco 456 1.141
Turbana 447 541 100 100 37
Villanueva 87 478
Zambrano 1.306 . 1.316 . 119 . 119

70.145 80.008 5.799 1.031 1.067 700 5.693 5.693 1.039

Total general

B T e ——
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

TOTAL INVERSION $ 63.911.287.206
TOTAL OBRAS APROBADAS 237
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 99%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 46 de 46
80 - DISTRIBUCION POR 73
TIPO DE OBRA
70 -+
60 - 50
50 -
40 35 32
1 20
20 - 15
9
3 = > B :
™ g
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Obras Menores 75 Obras Terminadas de 163 Aprobadas
Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 1 Aprobadas
Contencion de Cuerpos de Aqua 32 Obras Terminadas de 73 Aprobadas
250 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 237
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
H Aprobadas
200 - B Terminadas
150 -
107
100 -
73
50 1 35 2
20
11 15 12 9
: s e 0o
b PE——
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
whrwr colombushUmandtans gov.co
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

78%
78% 74%
80% - 76% 76% o
72%
0
70% 1 67% 67% 67%
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
0%
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa n $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CON
100% - OBSERVACIONES
42%
90% -
80% -
70% -
60% -
50% -
40% : d imi |
(] Fuente: Empresa de Seguimiento y contro
20% 12/04/2012
30% -
22%
20% -
14%

0, -

10% 5%
2%
()
N 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wewwr ColomBuahuMmantdana gov.eo
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
63 OBRAS CRITICAS DE 237 OBRAS APROBADAS (27 % )

Obras X
Se vencieron - ' . La ‘?’"" NO | Problemas | mentos que| Sin Contratar Obra ) .Obra .| inconclusas .Se Ipressnto
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|C|p|o al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra espemﬂcgmone no corresponde al pemneljma con ad'mm‘|strat|vos presunta meses de | sitio diferente relacl|on al recursos Fiduprevisora y la| Tofal
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
ACHI 1 1 2
ALTOS DEL ROSARIO 3 3
ARENAL 1 2 1 4
ARJONA 1 1
ARROYOHONDO 1 1
BARRANCO DE LOBA 1 1
CALAMAR 1 1 2
CLEMENCIA 1 1
EL PENON 1 1
HATILLO DE LOBA 1 1
MARGARITA 1 1
MARIA LA BAJA 2 2
MONTECRISTO 1 1
MORALES 1 2 3
REGIDOR 1 1 2
RIO VIEJO 2 2
SAN ESTANISLAO 2 1 3
SAN JACINTO 2 1 3
SAN JACINTO DEL CAUCA 3 1 4
SAN JUAN NEPOMUCENO 3 3
SAN PABLO 2 2
SANTA ROSA 3 3
SIMITI 2 7 4 13
VILLANUEVA 1 1
ZAMBRANO 2 1 3
TOTAL 25 3 0 14 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

= Solicitudes Aprobadas 237
B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

12
0 0
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTU 0% NOVIEI\JJ_O---?--/.O_Jl Total general I
mmm Solicitudes Aprobadas 40 80 43 31 43 0 0 237
mmm Obras en Ejecucion 40 79 42 31 43 0 0 235
[ Obras Terminadas 16 47 21 11 12 0 0 107
=>¢=9% de Obras Terminadas 40% 59% 49% 35% 28% 0% 0% 45%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado
! son] |
v
=
9
C L
>
i 8 o)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 7.821.890.401 | 18.416.573.431 | 21.065.319.633 | 6.954.744.191 | 9.652.759.549 - - 63.911.287.206
I Traslado a encargos| 7.381.258.542 | 18.341.640.773 | 10.662.109.371 | 4.232.655.382 | 5.794.354.790 - - 46.412.018.858
[ Giros a Contratistas | 3.920.932.512 | 10.108.723.949 | 9.086.962.142 | 3.711.232.485 | 5.000.807.264 - - 31.828.658.352
=>¢=Porcentaje Girado 50% 55% 43% 53% 52% 0% 0% 50%

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

73 % Traslados a carteras colectivas

50 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

e

91%

54%

Im

5 B

-

n

OBRAS DE
MemanmTas | CANALIZACION | CONTENCIONDE |1 vacin | acutbuery | CONTENCION | E e g | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado - 2.242 15.451 476 6.773 4.669 22.997 3.103 8.201 63.911
mmmm Traslado a encargos - 1.570 15.085 434 4.666 3.921 13.203 1.899 5.634 46.412
[ Giros a Contratistas - 1.548 7.114 431 3.645 2.895 10.185 1.774 4.237 31.829
=== Porcentaje Girado 0% 69% 46% 91% 54% 62% 44% 57% 52% 50%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

RECURSOS AVANCE FISICO
< #PROYECTOSY #PROYECTOS VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
SUBPROYECTOS TERMINADOS , DECLARADO

EJECUCION (%)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 387 4 $52.229.224.401 $11.297.418.441 13,88% Mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 17 $6.064.841.200 S0 0,00% Rehabilitacién de los sistemas de agua potable y saneamiento basico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 25 15 $55.702.783.928| $21.443.688.807 56,53% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM 3 3 $188.750.000 $188.750.000 100,00% Actualizacion de informacién hidroldgica de las principales cuencas

afectadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $20.264.476.531 $20.264.476.531 75,42% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 2 1 $3.514.034.583 $ 1.249.592.184] 50,00% Rehabilitacion de vias
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 2 1 $ 9.000.000.000 S0 0,00% Rehabilitacién de vias
ARMADA NACIONAL 2 2 $ 264.500.000 $264.419.247 100,00% Rehabilitacion de la infraestructura afectada de la Armada Nacional
POLICIA NACIONAL 1 6 6 $900.062.706 $ 801.650.800| 100,00% Rehabilitacién y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 7 $4.999.784.836 $0 4,24% Programa de Empleo de Emergencia

otal genera 450 8.458.18 09.996.0 9 %

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

RECURSOS AVANCE FISICO
- # ACTIVIDADES VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS - DECLARADO

EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $7.480.538.093 $ 7.480.538.093 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 464.000.000| $110.428.768 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 1 1 $1.675.895.731 S0 0,00% Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $1.274.637.457, $1.274.637.457 100,00% Registro Unico de Damnificados
CRUZ ROJA COLOMBIANA 1 1 $785.579.112 $785.579.112, 100,00% Compra de materiales para construccién de albergues temporales

otal genera 680.650.394 9.6 83.430 97,94%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
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