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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

LN Ee 1] BOYACA

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

y 0,
NACIONAL % BOYACA WULE
Departamento
724.605.580.304 22.040.865.000 3,0%
13.565.602.794 456.411375 3.4%
100%
7.285.250.579 330.841.491 4,5%
745.456.442.767 22.828.117.866 31%
1.652.850.246.834 155.811.238.383 9,4%
100%
4.283 425 9,9%
2.676.498.018.888 67.832.851.960 2,5%
100%
3.769 4 1,2%
8.052 100% 469 5,8%
5.074.804.708.490 | 100% | 246.472.208.209 4,9%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA - SECCIONAL BOYACA

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 75 municipios

Valor transferencia a Gobernaciéon (Mercados y Aseo) $

7.677.075.000
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
4.758
8.066
8.066

Familias beneficiadas % Avance
4.758 100,0
8.066 100,0
8.066 100,0

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE BOYACA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 14.363.790.00 O

N\
*851 familias a beneficiar con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se han atendido en su totalidad las
851 familias en 29 municipios.

INae3atleiq | *Operador: Cruz Roja Seccional Boyaca.

J
~
#5.452 viviendas a reparar, de las cuales se han diagnosticado y viabilizado para reparacién 3.594.
Reparacién eOperador: Corporaciéon Minuto de Dios.
Vivienda y

*El 12 de enero la Junta Directiva de Colombia Humanitaria aprobé 50 albergues en un municipic?
(Jericd). Se estan adelantando los tramites correspondientes para la transferencia de estos recursos a
la Gobernacion. Esta pendiente la suscripcion del contrato de construcciéon de albergues con el
Albergues operador Minuto de Dios.

J

Teléfono (57 1) 7052420 - Cabie B9 No. 8A — 54 Torre 2 Piso 11- Bogotd — Colombia El‘k W
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Atencion Humanitaria en el departamento de Boyaca

ASISTENCIA HUMANITARIA ARRIENDOS REPARACION DE VIVIENDA
Familias did. Familias didas |Familias atendidas Famllllas Famlll.as Viviendas Viviendas Viviendas
atendidas atendidas reportadas a . L.
DPTO MUNICIPIO mercados y aseo mercados y aseo mercados y aseo . . ) diagndsticadas que reportadas
(Primer Giro) (Segundo Giro) (Tercer Giro) (rulnets GRS eparsy(Registg aplican para reparacion reparadas
(Primer Giro) |(Segundo Giro) inicial)
Boyaca Tunja
Boyaca Almeida
Boyaca Aquitania 10 10 7
Boyaca Arcabuco
Boyaca Belén 31 31 31 31
Boyaca Berbeo
Boyaca Betéitiva 25 25
Boyaca Boavita 83 83 83 2 64 64
Boyaca Boyaca 134 134 134 139 139
Boyaca Bricefio 141 141 141 125 125
Boyaca Buenavista 3
Boyaca Busbanza 40 40
Boyaca Caldas
Boyaca Campohermoso
Boyaca Cerinza 84 84 11
Boyaca Chinavita
Boyaca Chiquinquird 15
Boyaca Chiscas 147 147 147 148
Boyaca Chita 246 246 246 150
Boyaca Chitaraque
Boyaca Chivata 20 20
Boyaca Ciénega 19 19 19 1
Boyaca Combita
Boyaca Coper 23 23 23 23
Boyaca Corrales 54 54
Boyaca Covarachia
Boyaca Cubard 103 103 102 102
Boyaca Cucaita 37
Boyaca Cuitiva
Boyaca Chiquiza
Boyaca Chivor
Boyaca Duitama 60 60 136 38 38
Boyaca El Cocuy 8 8 8
Boyaca El Espino 154 154 154 105 105
Boyaca Firavitoba 100 100 94 94
Boyaca Floresta
Boyaca Gachantiva
Boyaca Gameza 219 219 16 216
Boyaca Garagoa 44 44 44 60
Boyaca Guacamayas 142 142 142 124 124

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 29 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
www_colombiahumanitaria gov.co
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Atencion Humanitaria en el departamento de Boyaca

ASISTENCIA HUMANITARIA ARRIENDOS REPARACION DE VIVIENDA
Familias did. Familias didas |Familias atendidas Famllllas Famlll.as Viviendas Viviendas Viviendas
atendidas atendidas reportadas a . L.
DPTO MUNICIPIO mercados y aseo mercados y aseo mercados y aseo . . ) diagndsticadas que reportadas
(Primer Giro) (Segundo Giro) (Tercer Giro) (rulnets GRS eparsy(Registg aplican para reparacion reparadas
(Primer Giro) |(Segundo Giro) inicial)
Boyaca Guateque 67 67 68
Boyaca Guayatd
Boyaca Glican 55 55 55 11 44 44
Boyaca 1za 6
Boyaca Jenesano
Boyaca Jericd 329 329 329 224 56
Boyaca Labranzagrande
Boyaca La Capilla
Boyaca La Victoria 131 131 131 114 114
Boyaca La Uvita 162 162 162 162 162
Boyaca Villa de Leyva 18 18 7 7
Boyaca Macanal
Boyaca Maripi 118 118 118 116 116
Boyaca Miraflores 90 90 90 11 90 90
Boyaca Mongua 22 22 28 165
Boyaca Mongui 87 87 60 60
Boyaca Moniquird 77 77 65 40
Boyaca Motavita
Boyaca Muzo 100 100 100 4 90 90
Boyaca Nobsa 55 55 13
Boyaca Nuevo Colén 25 25
Boyaca Oicatd 7 7 37 37
Boyaca Otanche 217 217 217 129
Boyaca Pachavita 45 45 56 56
Boyaca Pdez 109 109 101 101
Boyaca Paipa 112 112 230 230
Boyaca Pajarito 9 9 6
Boyaca Panqueba 100 100 100 98 98
Boyaca Pauna 46 46 46 78 78
Boyaca Paya
Boyaca Paz de Rio 140 140 140 140
Boyaca Pesca
Boyaca Pisba 125 125 125
Boyaca Puerto Boyaca 1.292 1.292 1.292 2 139
Boyaca Quipama 146 146 146 98 144
Boyaca Ramiriqui
Boyaca Raquira 5 5 3 3
Boyaca Rondon 135 135 135 135
Boyaca Saboya 11
Boyaca Sachica
Boyaca Samaca
Boyaca San Eduardo 70 70 70 68 68
Boyaca San José de Pare 129 129 31 35 35
Boyaca San Luis de Gaceno
Boyaca San Mateo 32 32 32 33
Boyaca San Miguel de Sema 25
Boyaca San Pablo de Borbur 112 112 112 18 85 85
Boyaca Santana 31 31 25 25
Boyaca Santa Maria 100 100 40

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 29 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
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Atencion Humanitaria en el departamento de Boyaca

ASISTENCIA HUMANITARIA ARRIENDOS REPARACION DE VIVIENDA
Familias did. Familias didas |Familias atendidas Famllllas Famlll.as Viviendas Viviendas Viviendas
atendidas atendidas reportadas a . L.
DPTO MUNICIPIO mercados y aseo mercados y aseo mercados y aseo . . ) diagndsticadas que reportadas
(Primer Giro) (Segundo Giro) (Tercer Giro) (rulnets GRS eparsy(Registg aplican para reparacion reparadas
(Primer Giro) |(Segundo Giro) inicial)
Boyaca Santa Rosa de Viterbo 93 93 93 93
Boyaca Santa Sofia 2
Boyaca Sativanorte 86 86 97
Boyaca Sativasur 92 92
Boyaca Siachoque
Boyaca Soata 93 93 81 81
Boyaca Socota 77 77 13 73
Boyaca Socha 20 20 14
Boyaca Sogamoso 171 171 30
Boyaca Somondoco
Boyaca Sora 30 30 14 52 52
Boyaca Sotaquira 31 31
Boyaca Soracd
Boyaca Susacon 285 285 273 273
Boyaca Sutamarchan
Boyaca Sutatenza 153 153 153 70
Boyaca Tasco 74 74 74 37 42 42
Boyaca Tenza
Boyaca Tiband 16 16 8
Boyaca Tibasosa 221 221 221 2 238 238
Boyaca Tinjacad 169 169 169 116 116
Boyaca Tipacoque
Boyaca Toca 76 76
Boyaca Togui 1
Boyaca Topaga 54 54 20 20
Boyaca Tota
Boyaca Tunungud 7
Boyaca Turmequé 20
Boyaca Tuta 59 59 4
Boyaca Tutaza 81 81 83 83
Boyaca Umbita
Boyaca Ventaquemada
Boyaca Viracachd
Boyaca Zetaquira

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 29 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
www_colombiahumanitaria gov.co
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE BOYACA

TOTAL INVERSION $ 155.811.238.383
TOTAL OBRAS APROBADAS 425
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 97%

MUNICIPIOS ATENDIDOS 123 de 123

250 - DISTRIBUCION POR
203
200 A
150 -
100 -
56
35 47
50 - 28 30 24
0 = o
REPARACION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS DE ' MOTOBOMBAS Y '
ViAs PUENTES Y TALUDES JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012

Teléfono (57 1) TO53420 - Calle 69 No. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombsa
wrw colombushumandtans gov.co
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Obras Menores 182 Obras Terminadas de 401 Aprobadas

Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 24 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

450 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 425
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
400 - H Aprobadas
- ,
350 - Terminadas
300 -
250 A
203 182
200 -
150 -
100 77
56
35 47 43
50 - 28 30 24
17 7 12 14 10
- Vs B 22 22
e ]
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

100%
100% -
91%
90% -
0 79% o
. 77% 7 2 /
80% - o (4]
71% 3%
0
67%
70% -
60% -
53%

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0%
e
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION
DEPARTAMENTO DE BOYACA

100%

90%
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CON
OBSERVACIONES
39%

e

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

33%

20%
16%
11%
7%

0, (V) 0,

4% 4% 4% 1%

[v) 0, 0, 0, 0, 0, (4
- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

— i — == - L -7
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio

No hainiciado  contrato y no técnicas i iacon corresp al qui presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al

termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad

ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE BOYACA
] Obra : Obras Obra
Se vencieron Con .. X inconclusas .
Atraso Incumplimiento | adicionales sin . ejecutada |Total
. . los plazos del| Abandono |desembolso o ., (requiere ..
Etiquetas de fila Mayor al especificaciones relacién al Sobrecostos en sitio |gener
contrato y no| de la obra y No ha . . recursos .
40% . L. tecnicas objeto L. diferente al [ al
termina iniciado adicionales
aprobado aprobado
del ET)

BERBEO 1 1
BETEITIVA 1 1
BRICENO 1 1
CAMPOHERMOSO 1 1
CHINAVITA 1 1
CHIQUINQUIRA 1 1 1 3
COMBITA 2 2
COPER 1 1
COVARACHIA 1 1 1 3
EL ESPINO 1 1
FLORESTA 1 1
GUAYATA 1 1
JENESANO 1 1
LA CAPILLA 1 1
LA UVITA 1 1
LABRANZAGRANDE 1 1
MARIPI 1 1 2 4
MIRAFLORES 3 3
MUZO 1 2 1 4
OICATA 1 1
PACHAVITA 1 1 2
PAEZ 1 1
PANQUEBA 1 1
PAUNA 1 1
PAZ DE RIO 2 2
QUIPAMA 1 1 1 3
RONDON 1 1
SABOYA 1 1
SAN MATEO 1 1 2

Teléfono (57 1) TOS3420 - Calle 8 Mo. 24 — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
whww_colombiahumanitaria_gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE BOYACA

. Obra . Obras Obra
Se vencieron Con .. . inconclusas .
Atraso Incumplimiento | adicionales sin . ejecutada |Total
. . los plazos del| Abandono |desembolso o ., (requiere .
Etiquetas de fila Mayor al especificaciones relacién al Sobrecostos en sitio |gener
contrato y no| de la obra y No ha . . recursos .
40% . L. tecnicas objeto L. diferente al [ al
termina iniciado adicionales
aprobado aprobado
del ET)

SAN MIGUEL DE SEMA 3 3
SAN PABLO DE BORBUR 1 1 2
SANTA MARIA 1 1
SANTA ROSA DE VITERBO 1 1
SANTA SOFIA 2 2
SOATA 1 1
SOGAMOSO 1 1
SORACA 1 1
SUSACON 1 1
TIBANA 1 1
TINJACA 1 1
TIPACOQUE 1 1 2
TOCA 1 1 2
TOGUI 2 1 3
TUNJA 1 1
TUNUNGUA 1 1
UMBITA 1 1
VENTAQUEMADA 1 1 2
VILLA DE LEYVA 1 1
Total general 25 15 12 8 5 3 3 3 1 75

Teléfono (57 1) TOS3420 - Calle 8 Mo. 24 — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
whww_colombiahumanitaria_gov.co
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE BOYACA

s Solicitudes Aprobadas 425
mmmm Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

(7))
Q
©
S5
x L
2
°
(7)) 47%
(<))
-c -
(]
S
£
\= i
2
36
1
1
0% ./
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio OCTU NOVIEN Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 9 4 247 73 76 15 1 425
mmm Obras en Ejecucion 9 4 247 72 76 3 0 411
[ Obras Terminadas 8 4 103 31 36 0 0 182
=>¢=9% de Obras Terminadas 89% 100% 42% 42% 47% 0% 0% 43%
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE BOYACA

mmm Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas 90%
=>¢=Porcentaje Girado
v
5 £
C
>
| I h . 0%
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEI\.J Total general
mm Valor Aprobado 2.117.435.973 676.488.807 58.322.898.336 | 66.499.443.122 | 18.385.850.121 | 8.605.275.710 | 1.203.846.315 | 155.811.238.383
I Traslado a encargos| 2.117.435.973 676.488.807 39.100.453.428 | 30.400.117.714 | 12.097.525.314 299.544.345 - 84.691.565.580
[ Giros a Contratistas | 1.448.329.591 607.244.668 32.555.085.660 | 10.096.342.776 | 10.342.514.350 274.415.433 - 55.323.932.478
=>¢=Porcentaje Girado 68% 90% 56% 15% 56% 3% 0% 36%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

54 % Traslados a carteras colectivas

36 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
N Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

=== Porcentaje Girado

Valor $

L)

|

.

e s

L-_L

o%

Memanmeras | CANAUZACION | CONTENCIONOE | aeun | acutoucnv | CONTENCON o ey | REPARACIONDE |
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado 272 5.966 10.408 7.034 6.859 8.554 17.795 98.922 155.811
mmmm Traslado a encargos 272 3.734 10.407 4.919 4.140 5.331 6.286 49.603 84.692
[ Giros a Contratistas 24 3.075 9.205 4.055 3.419 4.120 5.345 26.079 55.324
=== Porcentaje Girado 9% 52% 0% 88% 58% 50% 48% 30% 26% 36%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 19 de 2012

RECURSOS AVANCE FIS!
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION #PROYECTOS Y # PROYECTOS PROGRAMADOS PARA VALOR EJECUTADO DECLARADI(():0 OBJETO DEL CONVENIO
SUBPROYECTOS TERMINADOS 2 DECLARADO

EJECUCION (%)
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 4 1 $2.083.628.088| SO 20,00% Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 21 2 $18.011.658.269 $ 5.366.448.253 56,09% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $23.335.493.119 $23.335.493.119 69,24% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $369.430.358] $ 350.852.555 100,00% Recuperacidn de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 8 $ 17.200.307.345 $ 2.225.398.686) 13,48% Rehabilitacion de vias
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 10 $2.889.313.264 $0 Programa de Empleo de Emergencia

otal genera 44 4 63.889.830.44 8.192.6 02%

Fecha de Corte
abril 19 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

# ACTIVIDADES RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS , DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $3.508.351.098 $ 3.488.351.120| 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $322.100.000 $ 76.657.556, 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $112.570.420 $112.570.420 100,00% Registro Unico de Damnificados

otal genera 0 943.0 8 6 9.096 99,50%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 28 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia kl*
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