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Origen: 821/SIGLA/EQUIPO DE TRABAJO ATENCION AL CIUDADANO

Destino:

Asunto: ATENCION A SU SOLICITUD NO. CSCP .3.6 — 392 — 16. RADICADO FONDO ADAPTACION NO
R-2016-022943 DEL 25 DE AGOSTO DE 2016. “REFERENCIA: CITACION A DEBATE DE CONTROL
POLITICO, EL DIA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 9:00 A.M.”

Bogota, D.C.

Doctor

JAIR JOSE EBRATT DIAZ

Secretario General — Comision Sexta Constitucional

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Carrera 7 No 8 — 68, Piso 2 - Edificio nuevo del Congreso
Comision.sexta@camara.gov.co /  malejarozo@hotmail.com /  gloriaampa-
ro2010@hotmail.com / kristymichelli6 1@hotmail.com / Jair.ebratt@hotmail.com
Ciudad

ASUNTO: Atencion a su solicitud No. CSCP .3.6 — 392 — 16. Radicado Fondo
Adaptacion No R-2016-022943 del 25 de agosto de 2016.
“Referencia: Citacion a debate de Control Politico, el dia martes 6
de septiembre de2016, a las 9:00 A.M.”

Respetado Doctor, cordial saludo;

Hemos recibido la comunicacién de la referencia mediante la cual enuncia la Citacidn
al debate del control politico del dia martes 6 de septiembre de 2016 a las 9:00 A.M.,
relacionada con la respuesta a la proposicion No 016 en la cual solicita '(...) e/ avance
y ejecucion de las politicas y proyectos desp/egados por parte de la entidad en
relacion con el episodio del fendmeno del nifio del 2010; la emergencia en el
Departamento del Atldntico por la ola invernal pasada y la emergencia en el sur del
Atléntico por el desbordamiento del Canal del Dique(...)"

Sobre el particular, encontrandome dentro del término normativamente previsto, me
permito dar tramite a las preguntas del cuestionario, en el mismo orden en el que
fueron planteadas:

1. Rendir informe detallado sobre el avance y ejecucién de las politicas,
proyectos, programas e inversiones desplegadas por parte de la
entidad con motivo del episodio vivido por el fendmeno del nifio en el
afo 2010 en todos los Departamentos y Municipios del pais.

Respuesta: El objeto misional del Fondo Adaptacion se encuentra orientado a la re-
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cuperacion construccion y reconstruccion de las zonas afectadas por el “fenémeno de
La Nifia 2010-2011" a través de los programas Nacionales de Salud, Acueducto y Sa-
neamiento Basico, Vivienda, Medio Ambiente, Reactivacion Econdmica, Educacion,
Transporte y Macroproyectos; los cuales fueron postulados ante el Consejo Directivo
de esta entidad por los Ministerios en cabeza del sector. Por lo tanto, el Fondo Adap-
tacion no cuenta con proyectos, programas o inversiones para atender los efectos de-
rivados del fendmeno del Nifio 2010.

No obstante, se considera pertinente aclarar que una vez recibidas las postulaciones
derivadas de la afectacion "Fenomeno de la Nifia 2010 - 2011", proceso que concluyo
el 3 de febrero de 2012, se identificaron y priorizaron los proyectos que cumplian
con los requisitos legales para su estructuracion y ejecucion.

Una vez se evaluaron las postulaciones a través de una matriz que ubica al proyecto
en un nivel especifico de urgencia e impacto, el Consejo Directivo de la entidad de-
termind cudles se presentaron oportunamente, y debian pasar a etapa de estructura-
cion y ejecucion, todo ello conforme a una asignacion limitada de recursos. En este
escenario el Fondo Adaptacion viene desarrollando su actividad en un horizonte de
ejecucion que finaliza en 2019, para terminar las tareas asociadas a las obras de miti-
gacion de riesgos y reconstruccion que fueron necesarias por el Fendomeno de la
Nifia 2010-2011.

2. Rendir informe detallado sobre los programas, éCuales son las obras
ejecutadas en materia de infraestructura, educacion y vivienda, el
monto de las inversiones, los avances de las mismas, el plazo
proyectado para la ejecucion de estas?. éQué esta pendiente por
ejecutar de estas acciones y cuales serian las implicaciones que
acarrearia el incumplimiento de lo que se encuentra pendiente de
hacer?; todo lo anterior en relacion a la emergencia vivida en el
Departamento del Atlantico con ocasion de la pasada ola invernal.

Respuesta: A continuacion encontrara un informe detallado de lo solicitado
por sector de intervencion:

SECTOR TRANSPORTE: Proyecto Ponedera Carreto (Atlantico)

Fundamentado en las inundaciones presentadas en los corredores viales con ocasion
al fendmeno de La Nifia 2010 — 2011 vy con el propdsito de disminuir su vulnerabilidad
por efecto de la ola invernal y dar una solucion permanente, que permitiera la
seguridad vial para el usuario en este sector, garantizando una operacién vehicular
segura para el transporte de carga y pasajeros, el Fondo Adaptacion adelanto la
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construccion de obras para el control de las inundaciones, proteccion de terraplén vy la
rehabilitacion de la estructura del pavimento entre el PRO+000 AL PR28+000 en la
ruta 2516 y de proteccion a la cimentacion del puente Calamar (PR138+180 al
138+-595) por efecto de la erosion ocasionada por el rio Magdalena en el Canal del
Dique en la ruta 2515, corredor vial Ponedera — Carreto en el departamento del
Atlantico.

Durante la Ola Invernal, se presentaron dafios en la carpeta asfaltica y debilitamiento
en la estructura del pavimento por desbordamiento del rio Magdalena, asi como el
Riesgo de derrumbe en los taludes a lo largo del corredor vial, socavacion de
terraplenes y Socavacion de las pilas del Puente Calamar ubicados en el sector Carreto
- Calamar, Ruta 2515.

Como parte de la planeacion adelantada para este proyecto, durante la vigencia del
afio 2013, el Fondo Adaptacion adelanté los estudios y disefios de detalle requeridos
para dar solucion a la problematica presentada en estos corredores viales. Es de esta
manera que en el Ultimo trimestre del aifio 2013 y primer trimestre del afio 2014, se
adelanto la contratacion de las obras, a través de la Convocatoria Cerrada FA -CC-026
DE 2013 la cual fue adjudicada en tres grupos para adelantar las obras de
construccion. De igual manera se adelantd la contratacion de la respectiva
interventoria.

Las obras de construccion se adelantaron durante la vigencia de 2014 y primer
trimestre de 2015.

El total de recursos destinados para la ejecucion de este proyecto ascienden a $76.800
millones de pesos.

Ejecucion de obras

El alcance de las obras, resultados de los estudios y disefios de detalle, las cuales se
encuentran culminadas, se orientaron en las siguientes actividades:

o Explanaciones relacionadas con desmonte y limpieza, excavaciones y conforma-
cidn de terraplenes para subir el nivel de rasante a lo largo de 28 Km.

e Fresado y conformacion de estructuras de pavimento con diferentes tipos de
mezcla asfaltica y refuerzos con malla biaxial a lo largo de 28 Km.

o Construccién y mantenimiento de obras de arte tipicas como alcantarillas y Box
culverts a lo largo de 28 Km.

e Conformacion y mejoramiento de la cimentacién para el puente Calamar con
tablaestacados metalicos, proteccion de pilotes con Jumboldn y relleno fluido.
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o Construccion de puente peatonal a la altura del municipio de Suan.
SECTOR EDUCACION

El Ministerio de Educacion suministré la informacion relacionada con la
postulacion de proyectos afectados por departamento, y por ende de la
matricula o cantidad de nifios vulnerados por la Ola Invernal. Teniendo en
cuenta que el estimado inicial permitié determinar que el presupuesto asignado
al sector, representaba aproximadamente un 30% de las necesidades totales
postuladas, se realizo una distribucion por departamento del presupuesto
interno, con base en el peso porcentual de la matricula afectada en cada uno
de estos, teniendo en algunos casos, consideraciones adicionales buscando
generar el mayor beneficio posible.

Es asi como, para el departamento del Atlantico se estimd una inversion total
aproximada de $39.472.000.000 pesos, cifra que equivale al 5,9% del total del
presupuesto del sector. Este valor contempla la construccién de 7 proyectos en
el departamento los cuales contienen 13 sedes educativas, que benefician
aproximadamente a 5.973 estudiantes.

En el archivo adjunto en CD denominado “Anexo 1", se presenta un cuadro
con la totalidad de los proyectos viabilizados en el departamento del Atlantico y
los valores asociados a disefio y obra de cada proyecto.

Como se aprecia en el "Anexo 1" enunciado anteriormente, de los 7 proyectos
viabilizados, 5 tienen un porcentaje de avance del 100%, se encuentran
terminados y entregados a la comunidad.

El proyecto de la I.E. Campo de la Cruz, en el municipio de Campo de la Cruz,
tiene un avance del 94% y se encuentra en etapa de remate de obras
asociadas al componente de primera infancia, asi como la conexion eléctrica del
Colegio. Estas actividades se tienen contempladas para ejecucion en estos
Ultimos 4 meses de la vigencia. Se aclara que las etapas de basica, primaria y
bachillerato ya se tienen en uso.

Con respecto a las intervenciones por ejecutar, nos permitimos informarle que
se encuentra pendiente el colegio Piscicola Compuertas, en el Municipio de
Manati. Para la ejecucion de esta obra, la gobernacion de Atlantico se
encuentra desarrollando los disefios que deben ser entregados antes de
finalizar la vigencia, momento en el cual se procederia a la contratacion de las
obras por parte del Fondo. Posterior a la contratacion de las obras, el tiempo
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estimado para las etapas de pre construccion y obra, es de 10 meses con lo
cual, en condiciones normales se estima la entrega de estas obras para finales
del 2.017.

En el sector no se contempla la no ejecucion de los proyectos viabilizados y se
tiene planeado que al final de este aifo se tenga el 86% (6 proyectos de 7
totales) ejecutado y entregado, quedando pendiente de ejecucion solo un
proyecto cuya entrega se debe efectuar al finalizar la vigencia de 2.017. Lo
anterior, teniendo en cuenta que beneficiaria a 186 nifios adicionales.

SECTOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO

El 29 de septiembre de 2011 el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
presenté ante el Consejo Directivo del Fondo Adaptacion, el proyecto
“Intervencion integral de acueductos, alcantarillado y aseo en los municipios del
Sur del Atlantico”, el cual fue aprobado por un valor estimado de $73.600
millones de pesos, con el cual se busca restablecer y mejorar las condiciones de
prestacion de los servicios de acueducto, y alcantarillado en los municipios de
Luruaco, Repeldn, Santa Lucia, Manati, Candelaria, Suan, Campo de la Cruz y
Sabanalarga, los cuales fueron afectados por el Fendmeno de La Nifia 2010-
2011,

Una vez aprobada la postulacion por el Consejo Directivo, con el fin de
determinar la pertinencia y necesidad de cada obra propuesta, el Fondo con el
apoyo de una consultoria contratada mediante Contrato de Prestacion de
Servicios No. 011 de 2012 celebrado entre el Fondo Adaptacion y Jorge Enrique
Angel Gémez el dia 15 de febrero de 2012, procedié a la validacién de las
necesidades y a la evaluacion de los estudios y disefios definitivos —entregados
por la empresa Triple A S.A. E.S.P— de los sistemas de acueducto,
alcantarillado en 8 municipios del sur del Atlantico afectados por el Fendmeno
de la Nifia 2010-2011.

La mencionada consultoria, contratada por el Fondo con el Dr. Jorge Enrique
Angel, determind tras validar las afectaciones en terreno y revisar los estudios y
disefios en su informe final que el valor de las obras requeridas para el Sur del
Atlantico estan por el orden de $122.761 millones.

Asi las cosas, el dia 21 de marzo de 2012 en reunién realizada con el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, el Departamento Nacional de
Planeacion, la Superintendencia de Servicios PUblicos Domiciliarios y la
mencionada consultoria contratada por el Fondo recomendaron proceder con la
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contratacion de las obras que ya contaban con disefos de acuerdo con las
recomendaciones de la consultoria. Igualmente recomendo:

e Incluir, en la intervencion del Fondo, la financiacion de las obras que ya cuentan
con diserios.
o Iniciar la contratacion de los estudios faltantes.

De acuerdo con dicha recomendacion, el Consejo Directivo del Fondo
Adaptacion en sesion del 29 de marzo de 2012 aprobd contratar las obras que
ya contaban con disefios validados por la consultoria del Dr. Jorge Enrique
Angel y correspondiente a la Convocatoria Abierta FA-CA-011-2012. Igualmente
aprobo entre otras incluir las infraestructuras identificadas que contaban con
disefios (obras por c. COP 4,935 millones) en la intervencién integral que
adelanta el Fondo, y adelantar los estudios y disefios para los proyectos que no
contaban con éstos (obras por aprox. COP 29,000 millones).

En el archivo adjunto en CD denominado “Anexo 2", se presenta un cuadro
con la totalidad de las intervenciones viabilizadas en el departamento del
Atlantico vy los valores asociados a cada una de ellas.

En el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, se encuentran pendientes
de ejecutar las obras relacionadas en el documento denominado “Anexo 2",
ubicadas en los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz y Santa Lucia. Las
mencionadas obras hacen parte del plan de contratacion que ejecuta este
sector y estan programadas para ser contratadas entre los meses de noviembre
de 2016 y marzo de 2017.

Se considera pertinente informar que para el sector Acueducto y Saneamiento
Basico adicionalmente el fondo invirtid en este departamento recursos por el
orden de $2.254.501.284 por concepto de disefios y $ 9.281.690.467 por
concepto de gestion e interventorias de lo cual aliin queda pendiente contratar
$ 575.470.544 millones.

SECTOR SALUD
En el mes de septiembre de 2011 el Ministerio de Salud y Proteccién Social
realizo la postulacion al Fondo Adaptacion de 13 IPS para ser intervenidas en el
Departamento de Atlantico, y posteriormente, en febrero de 2012, realizo la
postulacion hasta completar 233 IPS para ser intervenidas en el todo del pais.

Una vez realizado el proceso interno de priorizacion, estas necesidades fueron
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postuladas ante el Consejo Directivo del Fondo, y en las sesiones No. 4 del 29
de septiembre de 2011 y No. 9 del 2 de febrero de 2012 se seleccionaron las
entidades para ser intervenidas por la entidad.

Posteriormente, el Ministerio presentd al Fondo, mediante oficio N° 00146611
del 11 de julio de 2012', el "Listado definitivo de IPS priorizadas para la
reconstruccion de la infraestructura del sector salud en las poblaciones
afectadas por el Fenomeno de la Nifia 2010-2011 con recursos del Fondo
Adaptacion” para un total de 233 IPS elegibles y priorizadas para
intervenciones del Fondo.

Una vez seleccionadas las postulaciones por el Consejo Directivo, con los
recursos asignados al sector y basados en la postulacion y cuantificacion por
IPS presentada por el Ministerio, se determind la posibilidad de intervenir 68
Proyectos a nivel Nacional, entre los que se encuentran seis (6) IPS en el
Departamento del Atlantico.

En el archivo adjunto en CD denominado “Anexo 3", se presenta un cuadro
con la totalidad de las intervenciones viabilizadas en el departamento del
Atlantico y los valores asociados a cada una de ellas.

SECTOR VIVIENDA

El "Programa Nacional de reubicacion y reconstruccion de viviendas para la
atencion de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no
mitigable afectadas por los eventos derivados del Fenomeno de La Nifia 2010-
2011” del Fondo Adaptacion, se desarrolla conforme a los siguientes
postulados:

El paragrafo 2 del articulo 5 del Decreto 4702 de 2010 “Por el cual se modifica
el Decreto-ley 919 de 1989.", establece: “Para efectos de superar la situacion
de desastre y emergencia econdmica, social y ecoldgica declarada mediante el
Decreto 4580 de 2010, e/ Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
DANE, en_coordinacion con las _entidades y organismos que determine el
Gobierno _Nacional, realizard un censo _unico nacional de damnificados por el
Fendmeno de la nifia 2010-2011, que se actualizard periddicamente a fin de
precisar la poblacion gue debe ser atendida.” (Resaltado fuera del texto).

A su turno, el articulo 3 del Decreto 4830 de 2010 “Por el cual se modifica el
Decreto 4702 de 2010" establece: “Las referencias que se hace en el Decreto
4702 de 2010 a elaboracién de censo, deben entenderse referidas a: Registro

! Radicado en el FONDO con el N° 001649 del 18 de julio del 2012
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Unico de Damnificados por Emergencia Inverna

La postulacion 187 aprobada el 24 de noviembre de 2011 por el Consejo
Directivo del Fondo Adaptacion para atender el “Programa Nacional de
Reubicacion y Reconstruccion de Viviendas para la Atencion de Hogares
Damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por
los eventos derivados del fendmenos de la Nifia 2010 — 2011”, establecié que el
Fondo Adaptacion tiene como propdsito proveer soluciones de vivienda a: (i)
propietarios, poseedores u ocupantes que se encuentren reportados en el
Registro Unico de Damnificados (base REUNIDOS) con viviendas destruidas y
(ii) comunidades afectadas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, que
con ocasion del desarrollo del programa sean identificadas y verificadas.
(Subrayado fuera del texto).

Como es bien sabido el desarrollo de este Programa en el departamento de
Atlantico, se lleva a cabo a través del operador zonal Comfenalco Valle el cual
fue seleccionado de acuerdo con principios de idoneidad y experiencia en la
gestion de proyectos similares en las regiones de influencia y en términos
generales deberan desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

1. El proceso de verificacidn del Registro Unico de Damnificados.

2. El plan de intervencion que se realiza a partir de los resultados, parciales y/o
totales, de la verificacion del Registro Unico de Damnificados, el analisis de
oferta y de demanda de vivienda de interés social y prioritario, el informe de
riesgos en cada municipio.

3. Provision de soluciones de vivienda para los beneficiarios que arroje la
verificacion

A la fecha en el departamento del Atlantico, se han entregado 3.226 soluciones
de viviendas nuevas a los damnificados en el Departamento del Atlantico, de las
cuales 1.292 pertenecen a Barranquilla, 45 a Campo de la Cruz, 133 a
Candelaria, 364 a Galapa, 240 a Luruaco, 672 a Manati, 264 a Repelon y 160 a
Soledad. Con las soluciones de vivienda entregadas se han beneficiado
aproximadamente a 14.517 personas.

La inversion total en vivienda en el departamento del Atlantico es de 193 mil
millones, de los cuales se han comprometido 177 mil millones que
corresponden a los Planes de Intervencion aprobados por la Interventoria
Contractual del Fondo Adaptacion.
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Actualmente hay 404 soluciones de vivienda por iniciar ejecucion las cuales
esperamos estén terminadas en el primer trimestre del afio 2017, las
implicaciones por riesgo de inundacion cesan en el momento de la entrega de
la solucion de vivienda.

En el archivo adjunto en CD, denominado “Anexo 4", se presenta un cuadro
con la totalidad de las intervenciones viabilizadas en el departamento del
Atlantico y los valores asociados a cada una de ellas.

3. Rendir informe detallado sobre los programas, éCuales son las obras,
el monto de las inversiones, los avances de las mismas; el plazo
proyectado para la ejecucion de estas, que esta pendiente por
ejecutar de estas acciones y cuales serian las implicaciones que
acarrearia el incumplimiento de lo que se encuentra pendiente de
hacer?; todo lo anterior en relacion a la emergencia vivida en el sur
del Atlantico por el desbordamiento del Canal del Dique.

Respuesta: Una vez puesto en marcha el Fondo Adaptacion en el afio 2011,
se establecié desarrollar proyectos que tuvieran relacion con la afectacion del
Fendmeno de la Nifa de los afios 2010 y 2011, entre ellos los que tenfan como
finalidad la recuperacion del Canal del Dique.

A finales del afio 2012 el FONDO ADAPTACION asumié el reto de estructurar y
llevar a cabo el “Plan de Manejo hidrosedimentoldgico y ambiental del sistema
Canal del Digue”, un ambicioso proyecto que ha requerido articular de manera
rigurosa mdultiples componentes técnicos y administrativos, en un area de
trabajo de cerca de 5.000 km2 que abarca 20 municipios en los departamentos
de Atlantico, Bolivar y Sucre y que se extiende en su componente marino hasta
las Islas del Rosario.

Con respecto al programa de obras del Macroproyecto, estas son contempladas
en dos de sus componentes:

o Obras Preventivas en Centros Poblados: hacen referencia a las obras de
proteccion contra inundacién de centros poblados, identificadas como
preventivas por el consultor. Se han planteado obras en diez (10) centros
poblados y dos tramos de dique-via. Las obras preventivas de esta etapa,
corresponden principalmente al refuerzo o realce del dique existente en las
zonas identificadas por el consultor y adicionalmente a la construccidon de
diques nuevos en zonas vulnerable.,

A la fecha se encuentran contratadas seis (6) obras en los centros poblados y

—— S — [~
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un (1) tramo de dique via de acuerdo con la siguiente relacion:
Contrato Objeto Plazo valor Avance Contratista
Ejecutar obras de control de
2014-C- inundacion entre Puente Cala- LATINOAMERICANA
140 mar y Santa Lucia (K2+190 al | 27 meses | $ 12.308.697.273 | 78.8% | DE CONSTRUCCIONES
K8+419) en los departamentos S.A - LATINCO
de Atlantico y Bolivar
Ejecutar las obras de control de
inundacion correspondientes al
2014-C- | 0o 10 de obras preventivas | 14 meses | § 7.496.414.282 | 16% |?AIME PARRA P.Y CIA.
302 ; g LTDA
en Soplaviento, en el Departa-
mento de Bolivar
Ejecutar las obras de control de
inundacion correspondientes al
2014-C- Grupo 2 de obras preventivas KMA CONSTRUCCIO-
303 en las poblaciones ge Villa Rosa 13 fieses | F3:60B.672:390 | 2,50 NES S.A.
y Santa Lucia, en el Departa-
mento del Atlantico
Contrato Objeto Plazo valor Avance Contratista
Ejecutar las obras de control de
2014-C- inundacién correspondientes al LEONARDO JALIL
Grupo 3 de obras preventivas en | 13 meses | $ 5.526.910.572 2% DAVID ORDOSGOI-
304 ;
San Estanislao, en el Departa- TIA
mento de Bolivar
Ejecutar las obras de control de
2014-C- inundacion correspondientes al LEONARDO JALIL
306 Grupo 7 de obras preventivas, | 12 meses | $ 5.243.503.040 4% DAVID ORDOSGOI-
en el Municipio de San Cristdbal TIA
- Departamento de Bolivar
Ejecutar las obras de proteccion
de orilla de la margen derecha
2016-C- del Canal del Dique en el muni-
133 cipio de Santa Lucia en el depar-| 8 meses | $ 20.274.652.607 1% A CONSTRUIR S.A.
tamento del Atlantico, en el area
de influencia del Canal del Di-
que.
Contratar la construccion de
obras preventivas para control
de inundaciones en los puntos
2016-C- criticos de Cafio Arenas, Caiio Aprobacién| CONSORCIO CON-
149 | Tabaco y Sector de Boquitas en | > Meses [ $6.609.604.500 |y ¢ | TROL SANT LUCIA
el tramo vial Santa Lucia - Villa
Rosa en el departamento del
Atlantico.

Adicionalmente, se encuentran en proceso de contratacion y por ejecutar, el segundo
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grupo de obras preventivas de inundacion en centros poblados (Calamar, Higueretal,
San Cristobal Etapa 2, Soplaviento Etapa 1, Evitar, Mahates) y el tramo Santa Lucia-
Villa Rosa:

Cantropo- Fecha esti-
bla d:’ Objeto Valor estimado | mada inicio
de contrato
Construccién Obras Preventivas Mitigacion Riesgo y
Calamar Inundacién Municipios Bolivar Tiempo de ejecucion. ¥ 1.520.000.000 aeHLE
Construccién Obras Preventivas Mitigacién Riesgo 3
Rr Inundacién Municipios Bolivar G1 Evitar $3.280.000.000 | oct-16
Construccion Obras Preventivas Mitigacidn Riesgo )
Mahates Inundacién Municipios Bolivar G1 Mahates $ 2.910.000.000 Getrlb
Fecha esti-
Centro poblado Objeto Valor estimado | mada inicio
de contrato
Construccién Obras Preventivas Mitigacion
Higueretal Riesgo Inundacién Municipios Bolivar G4 y G6 | $ 15.090.000.000 oct-16
Higueretal
Construccién Obras Preventivas Mitigacion
San Cristobal Riesgo Inundacién Municipios Bolivar G8 (San | $ 10.510.000.000 oct-16
Cristdbal 2)
Construccion Obras Preventivas Mitigacion
Soplaviento Riesgo Inundacién Municipios Bolivar G9 (So- | $ 13.160.000.000 oct-16
plaviento 1)
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OBRAS A INICIAR CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Centro poblado Objeto Valor |

Construccion Obras Preventivas Mitigacion Riesgo {
Inundacion Municiplos Atlantico Tramo Santa Lu- | $ 55.594.037.839 '
cia - Villa Rosa

Villa Rosa - Santa
Lucia

OBRAS A CONTRATAR EN 2017

Centro poblado Objeto Valor
Construccion Obras Preventivas Mitigacidn Riesgo
Gambote Inundacién Municipios Bolivar (Gambote) #6:661.000.000

o Construccion de compuertas exclusas e interconexion de ciénagas-
componente ambiental: Obras para la regulacién de caudales y sedimentos,
restablecimiento de conexiones ciénagas — cafios, implementacion de politicas
de explotacion y operacion del sistema, y la infraestructura de navegabilidad.
Obras estimadas para contratar durante el primer trimestre del 2017 (sujeto a
disponibilidad presupuestal).

El inicio de la etapa de inversion de este componente (que tendria una duracion
en su etapa de ejecucion de 4 anos), esta sujeto a la aprobacion del Plan de
Manejo Hidrosedimentoldgico por parte de las autoridades ambientales, los
disefios detallados (a entregarse en febrero de 2017), y, la aprobacion de los
recursos por parte de las autoridades fiscales, por tanto no presenta avance
fisico de obras hasta la fecha. i

Con respecto a las implicaciones que acarrearia no llevar a cabo las obras
pendientes por hacer, se considera pertinente mencionar, que no se cumpliria
con el objetivo final correspondiente al manejo hidrosedimentologico vy
ambiental del sistema, que permitiria la prevencién de futuras afectaciones
como la que dejo el fendmeno de La Nifia de los afios 2010 y 2011 en los
departamentos de Bolivar, Sucre y Atlantico.

A continuacion se enumeran los objetivos que no se cumplirian:

o Regulacion activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del dique
o Control de transito de sedimentos entre el canal y las bahias de Cartagena y
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Barbacoas

Control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal

Control de la intrusién salina

Escenarios para la adaptacion al cambio climatico

Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga — canal

o Restauracion de los ecosistemas PNNCR y San Bernardo

o Restauracion de rondas de ciénagas, cafos y canal del dique

o Aseguramiento del recurso hidrico del canal para agua potable, riego,
ganaderia, pesca y otros servicios

e Navegacion fluvial

En los anteriores términos, esperamos haber atendido de fondo su solicitud, no
sin antes informarle que estaremos atentos para absolver cualquier inquietud
adicional surgida por su despacho.

Cordialmente,

IVA USTAFA DURAN
Geren
Fondo Adaptacion

Anexos: "ANEXO 1: LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”
"ANEXO 2: LISTADO DE INTERVENCIONES ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"
"ANEXO 3: LISTADO DE INTERVENCIONES EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

Revisé y Aprobé: Neifis Isabel Araujo Luquez - Secretaria General -L\'\A )
Revisé y Aprobd: Claudia Alejandra Duran — Secretarfa Privada Gerencia)
Revisé y Aprobd: John Navarro — Subgerente de Proyectg,
Revisé y Aprobd: Haidee Alvarez Torres — Subgerente def Estructuracion thees”
Proyecté: Liliana Garcia — Asesor III Sectorial Salud
Lorena Avila — Asesor I1I Sectorial Acueducto y Saneamiento Basico
Orlando Santiago — Asesor 111 Sectorial Transporte
Alexander Vargas — Asesor III Sectorial Vivienda
Frank Paipilla — Asesor III Sectorial Educacion
Juan Carlos Penagos — Asesor III Macro Proyecto Canal del Dique
Consolidd: Alejandra Silva Bayona — Profesional I Equipo de Atencidn al Ciudadano
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