
Valor Estimado Estado
Fecha 
Inicio

Fecha Fin
% Avance 

Fisico
Estado de avance Observaciones 

$2.271.116.206 Ejecución 2011-12-15 2014-09-10 100% Obra entregada Sin observaciones 

$7.329.390.538 Ejecución 2011-12-15 2014-10-10 100% Obra entregada Sin observaciones 

$9.681.920.511 Ejecución 2011-12-15 2014-08-18 100% Obra entregada Sin observaciones 

$3.018.922.112 Ejecución 2011-12-15 2014-09-10 100% Obra entregada Sin observaciones 

$6.361.182.222 Ejecución 2011-12-15 2014-09-05 100% Obra entregada Sin observaciones 

$7.737.200.153 Ejecución 2011-12-15 2014-08-18 100% Obra entregada Sin observaciones 

$1.709.907.705 Ejecución 2011-12-15 2014-08-16 100% Obra entregada Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

$2.148.237.611 Ejecución 2011-12-15 2015-12-31 100% Obra entregada Sin observaciones 

215-0002-Alcantarillado-Luruaco: 
Rehabilitacion y adecuacion de redes de 
alcantarillado municipio de Luruaco.

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
LURUACO

215-0003-Acueducto-Manati: 
Rehabilitacion Sistema de Acueducto 
Regional municipio de Manati. PTAP

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
MANATÍ

ANEXO 2: Avance de intervenciones ola invernal fenómeno de La Niña 2010-2011 en el Atlántico Sector: Acueducto y Saneamiento Básico

Intervencion ANEXO 2: Avance de 
intervenciones ola 

Municipio

215-0001-Acueducto y PTAP-Luruaco: 
Rehabilitacion sistema de acueducto de 
Luruaco, incluye captacion y aduccion, 
optimizacion PTAP, adecuacion de 
bombas de agua cruda y optimizacion de 
redes.

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
LURUACO

215-0006-Acueducto-Repelon: 
Rehabilitacion y optimizacion sistema de 
acueducto municipio de Repelon

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
REPELÓN

215-0007-Acueducto-Sabanalarga: 
Rehabilitacion de jarillon para proteccion 
de la captacion del acueducto de 
Sabanalarga y Ponedera.

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
SABANALARGA

215-0004-Acueducto-Manati: 
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de 
Acueducto municipio de Manati

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
MANATÍ

215-0005-Alcantarillado-Manati: 
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de 
Alcantarillado Sanitario del Municipio de 
Manati

Fondo Adaptación -  
Consorcio YDN 2012 - 

Consorcio Interacueducto
MANATÍ

Obra entregada
Fondo Adaptación -  

Consorcio YDN 2012 - 
Consorcio Interacueducto

MANATÍ

REPELÓN

215-0009-Acueducto-Sabanalarga: 
Rehabilitacion acueducto corregimiento 
de La Peña en el municipio de 
Sabanalarga

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
SABANALARGA

215-0008-Alcantarillado-Limpieza y 
desinfeccion de redes - Repelon y 
Manati: Rehabilitacion de redes de 
alcantarillado sanitario de los municipios 
de Repelon y Manati (limpieza y 
desinfeccion de redes).

$57.917.430 Ejecución 2011-12-15 2014-08-16 100%
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Inicio
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ANEXO 2: Avance de intervenciones ola invernal fenómeno de La Niña 2010-2011 en el Atlántico Sector: Acueducto y Saneamiento Básico

Intervencion ANEXO 2: Avance de 
intervenciones ola 

Municipio

$2.053.550.287 Ejecución 2011-12-15 2015-12-31 100% Obra entregada Sin observaciones 

$8.515.288.564 Ejecución 2011-12-15 2015-11-28 100% Obra entregada Sin observaciones 

$3.312.387.140 Ejecución 2011-12-15 2014-10-11 100% Obra entregada Sin observaciones 

$12.826.566.732 Ejecución 2011-12-15 2014-10-11 100% Obra entregada Sin observaciones 

$4.563.972.546 Ejecución 2011-12-15 2014-08-02 100% Obra entregada Sin observaciones 

$377.393.443 Ejecución 2011-12-15 2014-08-02 100% Obra entregada Sin observaciones 

$4.059.083.301 Ejecución 2011-12-15 2014-08-02 100% Obra entregada Sin observaciones 

$93.099.089 Ejecución 2011-12-15 2014-08-01 100% Obra entregada Sin observaciones 

$1.033.827.072 Ejecución 2011-12-15 2014-08-02 100% Obra entregada Sin observaciones 

215-0018-Acueducto-Campo de La Cruz: 
Rehabilitacion y adecuacion de redes de 
acueducto de la cabecera municipal de 
campo de la cruz y el corregimiento de 
Bohorquez, incluye conduccion a 
Bohorquez. (Corregimiento)

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
CAMPO DE LA CRUZ

215-0019-Alcantarillado-Campo de La 
Cruz: Rehabilitacion y adecuacion de 
redes de alcantarillado de municipio de 
Campo de la Cruz y corregimiento de 
Bohorquez (Cabecera)

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
CAMPO DE LA CRUZ

215-0010-Acueducto-Sabanalarga: 
Rehabilitacion sistema de acueducto 
corregimiento Aguada de Pablo en el 
municipio de Sabanalarga

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
SABANALARGA

215-0017-Alcantarillado-Repelon: 
Ampliacion alcantarillado Repelon

Fondo Adaptación - Carlos 
Vengal Perez - Consorcio 

MAB-GIS II
REPELÓN

215-0022-Alcantarillado-Santa Lucia: 
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de 
Alcantarillado Municipio de Santa Lucia

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
SANTA LUCÍA

215-0023-Acueducto-Suan: Rehabilitacion 
y adecuacion Redes de Acueducto 
Municipio de Suan

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
SUAN

215-0020-Alcantarillado-Candelaria: 
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de 
Alcantarillado Sanitario del Municipio de 
Candelaria

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
CANDELARIA

215-0021-Acueducto-Santa Lucia: 
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de 
Acueducto Municipio de Santa Lucia

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
SANTA LUCÍA

215-0024-Alcantarillado-Suan: Estacion 
elevadora del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Suan

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto
SUAN
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Intervencion ANEXO 2: Avance de 
intervenciones ola 

Municipio

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

Sin observaciones 

$4.853.792.613 Ejecución 2011-12-15 2016-04-30 100% Obra entregada Sin observaciones 

$6.086.546.512 Ejecución 2011-12-15 2016-09-28 100% Obra entregada Sin observaciones 

$699.486.785 Ejecución 2011-12-15 2015-12-31 100% Obra entregada Sin observaciones 

$4.856.206.319 Estructuración 2011-12-15 2018-08-27 35%
Diseño con 
aprobacion tecnica.

El 35% de avance 
corresponde a los diseños 

aprobados y se prevé  
contratar en el primer 

trimestre del 2017

$6.110.000.000 Estructuración 2011-12-15 2018-05-02 35%
Diseño con 
aprobacion tecnica.

El 35% de avance 
corresponde a los diseños 

aprobados y se prevé   
contratar en noviembre del 

2016

$5.131.132.909 Estructuración 2011-12-15 2018-10-03 35%
Diseño con 
aprobacion tecnica.

El 35% de avance 
corresponde a los diseños 

aprobados y se prevé   
contratar en el primer 

trimestre del 2017

Fondo Adaptación - 
Valorcon S.A. - Consorcio 

Interacueducto

CAMPO DE LA CRUZ

CANDELARIA

SANTA LUCÍA

SUAN

215-0026-Alcantarillado-Campo de La 
Cruz: Estacion de bombeo y linea de 
impulsion para redes de alcantarillado del 
municipio de campo de la cruz.

Fondo Adaptación - 
Consorcio YDN - Consorcio 

MAB-GIS II
CAMPO DE LA CRUZ

215-0025-Alcantarillado-Limpieza y 
desinfeccion de redes - Grupo 2: 
Limpieza y desinfeccion de redes: 

Rehabilitacion de redes de alcantarillado 
sanitario para los municipios de 

Candelaria, Campo de la Cruz, Santa 
Lucia y Suan. 

$365.426.400 Ejecución 2011-12-15 2014-10-02 100% Obra entregada

215-0029-PTAR-Candelaria: Diseño del 
segundo módulo de la PTAR de 
candelaria y diseño del sistema de 
alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales del corregimiento de Carreto 
en el municipio de Candelaria.

Fondo Adaptación    CANDELARIA

215-0032-PTAR-Campo de La Cruz: 
Construccion PTAR campo de la cruz

Fondo Adaptación    CAMPO DE LA CRUZ

215-0027-Acueducto-Candelaria: Tanque 
de almacenamiento cabecera municipal, 
bombeo y conduccion Candelaria - leña

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
CANDELARIA

215-0028-PTAP-Suan: Rehabilitacion 
PTAP y bombeo agua tratada municipio 
de Suan

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
SUAN

215-0033-Alcantarillado y PTAR-Santa 
Lucia: Rehabilitacion PTAR y optimizacion 
tratamiento secundario municipio de 
Santa Lucia

Fondo Adaptación    SANTA LUCÍA
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Intervencion ANEXO 2: Avance de 
intervenciones ola 

Municipio

$412.714.544 Ejecución 2011-12-15 2015-12-23 100% Obra entregada Sin observaciones 

$4.066.045.939 Ejecución 2011-12-15 2016-03-22 100% Obra entregada Sin observaciones 

$1.314.791.458 Ejecución 2011-12-15 2016-05-18 100% Obra entregada Sin observaciones 

$3.592.262.109 Ejecución 2011-12-15 2016-03-22 100% Obra entregada Sin observaciones 

215-0036-Acueducto-Luruaco: Sistemas 
de acueducto veredales para los 
corregimientos de Palmar de Candelaria, 
Santa Cruz, Pendales y los Limites del 
municipio de Luruaco y evaluar las redes 
de distribucion de la cabecera municipal.

Fondo Adaptación - 
Consorcio YDN - Consorcio 

MAB-GIS II
LURUACO

215-0037-Acueducto-Santa Lucia: Diseño 
de la conducción, almacenamiento y 
redes de distribución del corregimiento 
de algodonal en el municipio de Santa 
Lucia.

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
SANTA LUCÍA

215-0034-Alcantarillado-Suan: 
Adecuación redes de alcantarillado del 
municipio de Suán (barrio San Nicolás y 
sectores varios)

Fondo Adaptación - 
Dizgracon S.A.S - 

Consorcio MAB-GIS II
SUAN

215-0038-Alcantarillado-Santa Lucia: 
Estaciónes elevadoras y lineas de 
impulsion de aguas residuales de Santa 
Lucia.

Fondo Adaptación - 
Consorcio YDN - Consorcio 

MAB-GIS II
SANTA LUCÍA


