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ANEXO 2: Avance de intervenciones ola invernal fenémeno de La Nifia 2010-2011 en el Atlantico Sector: Acueducto y Saneamiento Basico
0, .
Intervencion Valor Estimado Estado AL Fecha Fin | 72 AVance | b iado de avance | ANEXO 2: Avance de Municipio Observaciones
Inicio Fisico intervenciones ola
215-0001-Acueducto y PTAP-Luruaco:
Rehabilitacion sistema de acueducto de "
Luruaco, incluye captacion y aduccion Fondo Adaptacion -
, , . . 4 o o ! ; : .
optimizacion PTAP, adecuacion de $2.271.116.206 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-09-10 100% Obra entregada Consor_qo YDN 2012 LURUACO Sin observaciones
s Consorcio Interacueducto
bombas de agua cruda y optimizacion de
redes.
215-0002-Alcantarillado-Luruaco: Fondo Adaptacion -
Rehabilitacion y adecuacion de redes de $7.329.390.538 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-10-10 100% Obra entregada Consorcio YDN 2012 - LURUACO Sin observaciones
alcantarillado municipio de Luruaco. Consorcio Interacueducto
215-0003-Acueducto-Manati: Fondo Adaptacion - )
Rehabilitacion Sistema de Acueducto $9.681.920.511 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-18 100% Obra entregada Consorcio YDN 2012 - MANATI Sin observaciones
Regional municipio de Manati. PTAP Consorcio Interacueducto
215-0004-Acueducto-Manati: Fondo Adaptacion -
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de $3.018.922.112 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-09-10 100% Obra entregada Consorcio YDN 2012 - MANATI Sin observaciones
Acueducto municipio de Manati Consorcio Interacueducto
215-0005-Alcantarillado-Manati: "
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de , Fondo /_-\daptaaon . :
: o P $6.361.182.222 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-09-05 100%  |Obra entregada Consorcio YDN 2012 - MANATI Sin observaciones
Alcantarillado Sanitario del Municipio de .
) Consorcio Interacueducto
Manati
215-0006-Acueducto-Repelon: Fondo Adaptacion -
Rehabilitacion y optimizacion sistema de $7.737.200.153 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-18 100% Obra entregada Consorcio YDN 2012 - REPELON Sin observaciones
acueducto municipio de Repelon Consorcio Interacueducto
Reabltadon de arlon pra proteccion Fondo Adaptacién
on de Jarion para p $1.709.907.705 | Ejecucién | 2011-12-15 | 2014-08-16 | 100%  |Obra entregada Consorcio YDN 2012 - SABANALARGA Sin observaciones
de la captacion del acueducto de .
Consorcio Interacueducto
Sabanalarga y Ponedera.
215-0008-Alcantarillado-Limpieza y MANATI Sin observaciones
e e, oot
- - S $57.917.430 Ejecucién 2011-12-15 | 2014-08-16 100%  |Obra entregada Consorcio YDN 2012 -
alcantarillado sanitario de los municipios .
A Consorcio Interacueducto
de Repelon y Manati (limpieza y .
desinfeccion de redes). REPELON Sin observaciones
Retabitacon acueducto coregiminto Fondo Adaptacién -
9 $2.148.237.611 Ejecucion 2011-12-15 | 2015-12-31 100%  |Obra entregada Dizgracon S.A.S - SABANALARGA Sin observaciones

de La Pefia en el municipio de
Sabanalarga

Consorcio MAB-GIS II
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Intervencion Valor Estimado Estado Fe(.:h.a Fecha Fin /o ‘?".a M€ | Estado de avance A.NEXO 2 l_\vance c Municipio Observaciones
Inicio Fisico intervenciones ola
Lt S Fordo ttcn-
L $2.053.550.287 Ejecucion 2011-12-15 | 2015-12-31 100% Obra entregada Dizgracon S.A.S - SABANALARGA Sin observaciones
corregimiento Aguada de Pablo en el .
o Consorcio MAB-GIS II
municipio de Sabanalarga
) . Fondo Adaptacion - Carlos
215-0017-Alcantarillado Repelon: $8.515.288.564 | Ejecucién | 2011-12-15 | 2015-11-28 |  100% |Obra entregada Vengal Perez - Consorcio REPELON Sin observaciones
Ampliacion alcantarillado Repelon
MAB-GIS II
215-0018-Acueducto-Campo de La Cruz:
Rehabilitacion y adecuacion de redes de "
acueducto de la cabecera municipal de Fondo Adaptacion -
. . 4 . o i ) : )
campo de la cruz y el corregimiento de $3.312.387.140 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-10-11 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio CAMPO DE LA CRUZ Sin observaciones
] ’ Interacueducto
Bohorquez, incluye conduccion a
Bohorquez. (Corregimiento)
215-0019-Alcantarillado-Campo de La
Cruz: Rehabilitacion y adecuacion de Fondo Adaptacion -
redes de alcantarillado de municipio de $12.826.566.732 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-10-11 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio CAMPO DE LA CRUZ Sin observaciones
Campo de la Cruz y corregimiento de Interacueducto
Bohorquez (Cabecera)
215-0020-Alcantarillado-Candelaria: L,
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de Fondo Adaptacion -
: ¥ aded L $4.563.972.546 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-02 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio CANDELARIA Sin observaciones
Alcantarillado Sanitario del Municipio de
. Interacueducto
Candelaria
215-0021-Acueducto-Santa Lucia: Fondo Adaptacion -
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de $377.393.443 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-02 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio SANTA LUCIA Sin observaciones
Acueducto Municipio de Santa Lucia Interacueducto
215-0022-Alcantarillado-Santa Lucia: Fondo Adaptacion - )
Rehabilitacion y adecuacion de Redes de $4.059.083.301 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-02 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio SANTA LUCIA Sin observaciones
Alcantarillado Municipio de Santa Lucia Interacueducto
215-0023-Acueducto-Suan: Rehabilitacion Fondo Adaptacion -
y adecuacion Redes de Acueducto $93.099.089 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-08-01 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio SUAN Sin observaciones
Municipio de Suan Interacueducto
215-0024-Alcantarillado-Suan: Estacion "
elevadora del efluente del sistema de , Fondo Adaptacion - .
$1.033.827.072 Ejecucién 2011-12-15 | 2014-08-02 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio SUAN Sin observaciones

tratamiento de aguas residuales del
municipio de Suan

Interacueducto
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Inicio Fisico intervenciones ola
CAMPO DE LA CRUZ Sin observaciones
215-0025-Alcantarillado-Limpieza y CANDELARIA . .
desinfeccion de redes - Grupo 2: Sin observaciones
Limpieza y desinfeccion de redes: Fondo Adaptacion -
Rehabilitacion de redes de alcantarillado $365.426.400 Ejecucion 2011-12-15 | 2014-10-02 100% Obra entregada Valorcon S.A. - Consorcio
sanitario para los municipios de Interacueducto
Candelaria, ES::‘; ‘;‘Z; Cruz, Santa SANTA LUCEA Sin observaciones
SUAN Sin observaciones
Zis a0 ettt oo e s -
. - Y y $4.853.792.613 Ejecucion 2011-12-15 | 2016-04-30 100% Obra entregada Consorcio YDN - Consorcio CAMPO DE LA CRUZ Sin observaciones
impulsion para redes de alcantarillado del
o MAB-GIS II
municipio de campo de la cruz.
215-0027-Acueducto-Candelaria: Tanque Fondo Adaptacion -
de almacenamiento cabecera municipal, $6.086.546.512 Ejecucion 2011-12-15 | 2016-09-28 100% Obra entregada Dizgracon S.A.S - CANDELARIA Sin observaciones
bombeo y conduccion Candelaria - lefia Consorcio MAB-GIS 11
215-0028-PTAP-Suan: Rehabilitacion Fondo Adaptacion -
PTAP y bombeo agua tratada municipio $699.486.785 Ejecucion 2011-12-15 | 2015-12-31 100% Obra entregada Dizgracon S.A.S - SUAN Sin observaciones
de Suan Consorcio MAB-GIS II
215-0029-PTAR-Candelaria: Disefio del El 35% d
segundo mddulo de la PTAR de ; © Tvagpe o
candelaria y disefio del sistema de ” Disefio con " corresponde a os disenos
) ) $4.856.206.319 Estructuracion | 2011-12-15 | 2018-08-27 35% - A Fondo Adaptacion CANDELARIA aprobados y se prevé
alcantarillado y tratamiento de las aguas aprobacion tecnica. trat | pri
residuales del corregimiento de Carreto co: ra a; en del ggrln;r
en el municipio de Candelaria. rimestre de
El 35% de avance
~ ; . . - corresponde a los disefios
215-0032-PTAR-Campo de La Cruz: $6.110.000.000 | Estructuracion | 2011-12-15 | 2018-05-02 |  35%  [ooeioon Fondo Adaptacién CAMPO DE LA CRUZ aprobados y se prevé
Construccion PTAR campo de la cruz aprobacion tecnica. X
contratar en noviembre del
2016
0,
215-0033-Alcantarillado y PTAR-Santa corrEsSoSn/ged: B
Lucia: Rehabilitacion PTAR y optimizacion " o Disefio con " : .
tratamiento secundario municipio de $5.131.132.909 Estructuracion | 2011-12-15 | 2018-10-03 35% aprobacion tecnica. Fondo Adaptacion SANTA LUCIA aprobados y se preve
Santa Lucia contratar en el primer
trimestre del 2017
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Inicio Fisico intervenciones ola
215-0034-Alcantarillado-Suan: "
Adecuacion redes de alcantarillado del Fondo Adaptacion -
[ . ; o $412.714.544 Ejecucion 2011-12-15 | 2015-12-23 100%  |Obra entregada Dizgracon S.A.S - SUAN Sin observaciones
municipio de Suan (barrio San Nicolas y .
. Consorcio MAB-GIS II
sectores varios)
215-0036-Acueducto-Luruaco: Sistemas
Ssr?ec uii:jiz(r:ltt(;: Z:aegzllija?adr: g)asndelaria Fondo Adaptacién -
9 L ! $4.066.045.939 Ejecucion 2011-12-15 | 2016-03-22 100% Obra entregada Consorcio YDN - Consorcio LURUACO Sin observaciones
Santa Cruz, Pendales y los Limites del
L MAB-GIS II
municipio de Luruaco y evaluar las redes
de distribucion de la cabecera municipal.
215-0037-Acueducto-Santa Lucia: Disefio
de la conduccidn, almacenamiento y Fondo Adaptacion - )
redes de distribucion del corregimiento $1.314.791.458 Ejecucion 2011-12-15 | 2016-05-18 100% Obra entregada Dizgracon S.A.S - SANTA LUCIA Sin observaciones
de algodonal en el municipio de Santa Consorcio MAB-GIS II
Lucia.
215-0038-Alcantarillado-Santa Lucia: "
Estaciones elevadoras y lineas de Fondo Adaptacién -
Y $3.592.262.109 Ejecucion 2011-12-15 | 2016-03-22 100% Obra entregada Consorcio YDN - Consorcio SANTA LUCIA Sin observaciones

impulsion de aguas residuales de Santa
Lucia.

MAB-GIS II




