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PAZ EQUIDAD EDUCACION

RESPUESTA A LA PROPOSICION N° 012 DE 2016 CAMARA DE REPRESENTANTES
SOBRE LA SITUACION QUE AFRONTA LA REGION CARIBE DEBIDO A LA MALA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA POR PARTE DE LA EMPRESA
ELECTRICARIBE S.A.

1. “;Cudles fueron los proyectos asignados a la Empresa ELECTRICARIBE
dentro del Plan 5 Caribe? Detalle el estado de los mismos y especifiquelos por
departamento ?”

Dentro del Plan 5 Caribe, a nivel del Sistema de Distribucién Local (SLD) de Electricaribe,
la UPME identifico 355 proyectos por valor de $1.1 billones para ser ejecutados en 5
afos por Electricaribe. Para el presente afio 2016 se estimd una inversion de $248 mil
millones, con el siguiente detalle:

\ Inversiones en el Sistema de Distribucion Local-SDL ($millones) \

I\/_Iejora Gestion Infraestructura ngora Tecnologia
‘ Departamento \ Cglldaq 'del Pérdidas Y C|clo' y Sistemas
ervicio Equipamiento | Comercial
| Atlantico | 44251 | 17.263 | 937 | | 62.450 |
| Bolivar | 38525 | 12521 | | 871 | | 51.917 |
|Cesar | 15639 | 8190 | | 487 | | 24.316 |
Cérdoba 19.041 9.534 527 29.102
La Guajira 6.077 3.863 319 10.258
Magdalena 12.019 8.730 422 21.171
Sucre 7.333 3.885 328 11.546
Centralizado 15.753 4.706 16.655 37.113
TOTAL 142.884 79.739 4.706 3.890 16.655 247.873

Fuente: Electricaribe

A continuacion se presenta el estado de los proyectos en el SDL a 30 de abril, de acuerdo
con la informacién presentada por el Comité de Seguimiento al Plan 5 Caribe:
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Total
Tipologia Atlantico | Bolivar | Cesar | Cérdoba | Guajira | Magdalena | Sucre | Centralizado | general
Mejora
Calidad del
Servicio 7.713 4.385 | 1.419 1.834 512 1.181 3.140 20.185
Gestion
Pérdidas 1.464 1.636 656 800 404 389 421 322 6.093
Mejora Ciclo
Comercial 166 57 54 47 45 27 44 439
Infraestructura
y
equipamiento 290 337 1.084 1.711
Inversiones 9.633 | 6.078 | 2.130 | 3.018 961 1.597 3.605 1.406 28.428
Enero a Abril
Inversiones 62.450 | 51.917 |24.316| 29.102 | 10.258 | 21.171 |11.546 27.113 247.873
afio 2016
% Avance 15,40% | 9,20% | 6,70% | 10,50% | 9,50% 6,40% 16% 14% 11,40%
. . Fecha (%) (%) Inversion Total Inversion 2016
Departamento Sistema Tipologfa Proyecto . N Clientes
Fin  Planificado  Avance (MCOP) (MCOP)
STR  Nueva Subestacion SE Juan Mina may-16 82% 8% 25.332 4620 5340
SDL Ampliacion Transformacion SE Cordialidad nov-16 2% 11% 6.599 1613 55.899
SDL  Obras SDL SE Caracolf nov-16 15% 6% 65813 1.081 329.954
SDL  Ampliacion Transformacion SE Sahanagrande nov-16 17% % 381 1110 16.301
SDL  Reposicion parque 138 kv SE Union dic-16 2% 2% 1457 4733 51811
SDL  Ampliacion Transformacion Termoflores nov-16 62% 2% 3381 3381 14.806
veinte de Julio 15 Jul-16 8% 3% 810 648 1226
Silencio 11 jun-16 65% 56% 1.855 1.382 2.840
SDL  Conexiones AR Malambo 7 jun-16 55% 47% 1.607 1,607 2840
Atldntico Rio 10 jun-16 100% 100% 1.080 0 1.226
Centro 11 may-16 100% 98% 1553 756 2.840
SDL  Reposicion parque 138 kv SE Veinte Julio oct-16 66% 52% 7.064 5417 60.000
Nueva Barranquilla 5 jun-16 90% 90% 254 254 19
Nueva Barranquilla 6 jun-16 90% 90% 85 85 1582
Nueva Barranquilla 7 jun-16 90% 90% 676 676 1.585
SDL  Nuevos circuitos 13,8 kV
Nueva Barranquilla 8 jun-16 90% 90% 676 676 1416
Nueva Barranquila 9 ago-16 20% 0% 739 739 1226
Termoflores 1,2y 3 sep-16 0% 0% 524 524 11.156
SDL  Repotenciacion Anillo 345 kv oct-16 0% 0% 982 982 83911
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. . Fecha (%) (%) Inversion Total Inversion 2016
Departamento Sistema Tipologia Proyecto Clientes
Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP)
SDL  Ampliacién Transformacion SE San Jacinto nov-16 13% 3% 8.871 2.870 9.065
SDL  Ampliacién transformacién SE Barranco de Loba ago-16 57% 34% 1.337 1.026 3.662
SDL  Reemplazo dos transformadores 30 MVA Bosque 01y 02 dic-16 15% 6% 5.280 1.270 30.184
SDL  Ampliacién transformacién SE Calamar nov-16 27% 17% 3.932 946 7.007
SDL  Ampliacién Transformacion SE Maria la Baja nov-16 12% 4% 3.889 704 12.119
SDL  Repotenciacion barraje 13.8kV SE Chambact nov-16 6% 0% 4.385 947 39.797
SDL  Ampliacién transformacion SE Rio Viejo nov-16 15% 3% 2.330 516 1.109
SDL  Ampliacién Transformacion SE Santa Rosa del Sur nov-16 15% 4% 2.270 407 3.780
SDL  Transformador de puesta a tierra 66 kV SE Bosque dic-16 11% 4% 2.685 461 37.395
STR  Ampliacién Parque 66 kV SE Bayunca dic-16 78% 67% 7.850 1.781 24.554
B0 SDL  Reubicacion y ampliacién parque 13,8 kV' SE Cospique nov-16 21% 1% 22.589 1.874 51
olivar
Villa Estrella 4 jun-16 99% 98% 7 550 1.226
Zaragocilla 10 feb-16 93% 87% 2.193 1.107 2.840
SDL  Conexiones IAR
Membrillal 5 jul-16 97% 88% 1.211 252 2.840
Bosque 11 sep-16 45% 28% 1.059 922 1.226
STR  Reposicion cable submarino y subterraneo Linea 622 jul-16 81% 69% 15.805 6.866 17.317
o Nuevo Ternera 11 dic-16 0% 0% 366 366 2.840
SDL Nuevos circuitos 13,8 kV
Nuevo Ternera 12 dic-16 0% 0% 343 343 5.677
Maria La Baja 2 nov-16 25% 0% 256 256 4.466
Ternera 2 nov-16 25% 0% 337 337 2.840
SDL Adecuacion de circuitos
San Francisco (Magangué) sep-16 30% 0% 355 355 3.521
San Sebastian nov-16 10% 0% 393 393 8.135
X . . Fecha (%) (%) Inversion Total Inversion 2016 _
Departamento Sistema Tipologia Proyecto Clientes
Fin Planificado Avance (Mmcop) (mcop)
SDL  Ampliacion transofrmacion (trafo de reserva) SE Real del Obispo sep-16 0% 0% 538 538 3.068
SDL  Ampliacion transformacion SE Tamalameque nov-16 18% 5% 2955 205 1829
SDL  Repotenciacion pargue 13.8kV SE Bonda sep-16 11% 0% 2048 842 6.326
SDL  Ampliacion transformacion SE Pueblo Nuevo nov-16 13% 4% 2713 851 2113
SDL  Ampliacion transformacion SE Ciénaga nov-16 15% 3% 6787 1695 18307
Magdalena SDL  Ampliacion transformacion SE Gaira dic-16 14% 2% 8432 1722 15.421
SDL  Ampliacion transformacion SE Pivijay nov-16 12% 3% 3913 718 6398
SDL  Conexiones AR Manzanares 9 oct-18 73% 53% 447 335 1.226
SDL  Adecuacién Estructuras Linea 711 may-16 70% 50% 1120 1120 37.122
Plato 1 dic-16 0% 0% 258 258 5891
SDL  Adecuacion Circuitos
Santa Rita jul-16 0% 0% 239 239 1.499
SDL  Segundo circuito Copey - Bosconia dic-16 40% 36% 7179 3639 7557
SDL  Ampliacion transformacion SE Becerril oct-16 25% 5% 1172 1.085 2784
STR  Ampliacion parque 110 kV SE La Jagua jul-16 60% 33% 3070 1352 24013
SDL  Conexién Proyectos Estado La Paz - Manaure oct-16 26% 5% 2016 613 2594
Cesar La Paz dic-16 0% 0% 307 307 3313
SDL  Adecuacion Circuitos (AR) Valledupar 4 Jul-18 100% 96% 532 150 9620
Valledupar 5 Jul-16 25% 0% 340 340 8.656
Valledupar 7 jul-16 25% 0% 129 129 1.226
SDL  Nuevo circuito
Codazzi3 oct-18 0% 0% 193 193 2928
SDL  Ampliacién fransformacion SE Maicao ago-16 35% 4% 4937 293 29443
SDL  Ampliacién transformacion SE Barrancas nov-16 15% 3% 4196 814 6.152
La Guajira
SDL  Ampliacion transformacion SE Hato Nuevo nov-16 9% 4% 3778 37 3958
SDL  Adecuacién Circuitos (AR) Uribia 2 ago-16 0% 0% 60 60 2925
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Inversion Total Inversion 2016

Departamento Sistema Tipologfa Proyecto ] B Clientes
Fn  Planificado  Avance (MCOP) (MCOP)
SDL  Compensacion Capacitiva SE Lorica mar-16 97% 84% 1.280 327 28.925
SE Cereté 110 kv nov-16 19% 2% 17542 1.848 28.223
SDL  Obras asociadas al SDL
SE Monterfa 220kV oct-16 19% 1% 23.99% 5499 164.056
Cordoba
SDL  Ampliacion transformacion SE Corozal nov-16 14% 5% 4,094 1462 18.753
SDL  Ampliacion transformacion SE Cienaga de Oro nov-16 8% 3% 411 853 9.201
SDL  Adecuacion Circuitos (AR) Tierra Alta 2 oct-16 0% 0% 212 212 8.164
STR  Linea Chind - Boston 110 kV. 83% 67% 5.204 1.604 79.320
SDL  Conexion Proyectos Estado San Bernando - Mofiitos mar-16 55% 20% 1152 708 6.320
Suere S Ampliacion transformacion SESucre novls  15% 1% 2147 492 7481
SDL Amplicion ransformacis Segundo ansformedor 6 6 1 5 7872 23 24%
mpliacion transformacion WA SE Boston nov- b b : : )

2. “¢Cuales han sido los resultados de los compromisos adquiridos en el Plan 5
Caribe, desde que se cre6 a lafecha?”

Los resultados de la ejecucion de los proyectos incluidos en el Plan 5 Caribe para el
Sistema de Transmision Nacional (STN) y para el Sistema de Transmision Regional
(STR) de acuerdo con la informacién reportada por la Unidad de Planeacion Minero
Energética (UPME), son los siguientes a 30 de mayo de 2016:

. N° N°
Inversion N©° . .
. Convocatorias Convocatorias
Total Convocatorias
Adjudicada Adjudicadas En Proceso ,de En .
Adjudicacion Estructuracion
STN Col$ 2,3 9 0 6
billones
Col$696.183
STR 11 1 3
millones

Para indicar el estado de los proyectos se utiliza la siguiente convencion:

ROJO B

< 75% de lo esperado

AMARILLO {0

>=75% vy <90% de lo esperado

VERDE O

>=90% de lo esperado
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Proyectos del STN:

Atlantico

e UPME 06 2013

e Subestacion Caracoli 220 kV y lineas flores a
Caracoli a 220 kV

Ejecutor: ISA-ITCO

Fecha de Adjudicacion: 23-Sept.-14
Fecha de Operacién Oficial: Nov-16.
e Fecha de Operacidn Prevista: May-17
Inversiéon: MM USD $61,28

e Avance Previsto: 48.28%

e Avance Real: 37.53%

* Objeto: Mejorar las condiciones de
prestacion del servicio

Zona de Influencia: Sur Barranquilla,
Soledad, Malambo, Sabanagrande.

Actividades criticas:

e Negociacion de Predios para Servidumbre
Finaliacion de disefios lineas y subestaciones
® ISA radico solicitd prérroga a FPO 117 dias.
¢ Préximas acciones:

Por parte del ANLA la revisiéon del EIA
Adquision de bienes.

Certificacion Mininterior presencia
comunidad Mokana

Cesar Cesar

- upmE 022013 @

e Segundo Transformador Copey
500/220 kv o

TODOSPORUN
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* UPME 05 2012

¢ Linea de Transmision Bolivar-Termocartagena 220kVy
mddulos asociados

Ejecutor: EEB

Fecha de Adjudicacién: 19-May.-14

Fecha de Operacién Oficial: Mar-17

Fecha de Operacién Prevista: En revision

Inversiéon: MM USD $94,24

Avance Previsto: 65.69%

Avance Real: 41.6%

Objeto: Mejorar las condiciones de prestacion del servicio
Zona de Influencia: Cartagena, norte de Bolivar.
Actividades criticas:

49/60 predios viables de negociacidn, proceso de acuerdos y
se proyectas demandas de imposicion.

Plan Maestro de Transito para cruce de via Turbaco y la
variante Gamonal-Gambote.

Finalizacion disefios de banco de ductos y seleccion
contratista

Préximas acciones:

Por parte ANLA la revison del EIA concepto 28 Julio.
Detalles Técnicos conexién con EMGESA-TRANSELCA
Revisién ingenieria S/E

Obtencidn licencias de Construccion S/E Cartagena y Bolivar

e UPME 01 2014

e Subestacion la Loma 500 kV y lineas Asociadas

Ejecutor:

EEB

Ejecutor: ISA-ITCO

Fecha de Adjudicacién : 07-ene-
2012

Fecha de Operacién: Nov-15
Inversion: MM USD $12,9
Avance: 100 % En Operacion
Comercial

Objeto: Mejorar las condiciones
de prestacién del servicio

Zona de Influencia: César,
Magdalena y Guajira

Fecha de Adjudicacién: 15-Abril-15

Fecha de Operacién Oficial: Nov-16

Fecha de Operacién Prevista: Jun-17

Inversion: MM USD $10,49

Avance Previsto: 66.8%

Avance Real: 43,3%

Objeto: Atender Demanda

Zona de Influencia: Zona Carbonifera, La Loma, Las Jaguas.
Actividades criticas:

Obtencidn permiso de levantamiento de veda.

Localizacién S/E La Loma predios de Drummond en area que se
encuentra proyectada para escombrera dentro Plan Minero
aprobado por Ingeominas, no posible coexistencia de 2
proyectos.

Préximas acciones:

Negociacion de predios por parte EEB

ANLA enviara al MME y a la UPME solicitud para definir prioridad
tanto proyecto eléctrico como minero.

EEB debe enviar a ANLA respuesta requerimiento sobre
superposicion de proyectos del EIA plazo 30 de Junio
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Cesar

e UPME 08 2014

e Expansion Subestacion Valledupar 220 kV
Ejecutor: ISA-ITCO
Fecha de Adjudicacién : 26-mar-15
Fecha de Operacion Oficial: Nov-16
Fecha de Operacidon Prevista: Nov-16
Inversiéon: MM USD $5,12
e Avance Previsto: 49,56%
e Avance Real: 28,9%
Objeto: Atender demanda, mejorar las
condiciones de prestacién del servicio y voltaje
Zona de Influencia: César, Magdalena y Guajira.
Actividades Criticas:
e Radicacién en febrero ante ANLA un estudio con el

diagnostico ambiental del drea y mediadas de
manejo para la ejecucién.
¢ En marzo se iniciaron labores de campo.
e Préximas acciones:
Seguir trabajando con base en el plan de choque,
socializar el Diagndstico Ambienta y medidas de
manejo con e contrista. Adelantar reuniones
ISA_SIEMENS aprobacién ingenieria, obras civiles
y disposicién de los transformadores.

Cérdoba-Sucre-Antioquia

-upme072013 @)

e Lineas Chini-Monteria-Uraba y Subestacion
Monteria a 220kV

e Ejecutor: ISA-ITCO

e Fecha de Adjudicacién :12-ago-15

e Fecha de Operacién Oficial: Nov-16

e Fecha de Operacién Prevista: Nov-17

e Inversién: MM USD $70,88

¢ Avance Previsto: 74%

¢ Avance Real: 49%

* Objeto: Atender demanda, mejorar las condiciones
de prestacion del servicio, descongestion de redes

»Zona de Influencia: Monteria, Cérdoba, Uraba

¢ Actividades Criticas:

¢ ISA-ITCO radicé al MME prérroga 383 dias en
evaluacién por parte MME.

¢ En negociacion con EPSA compraventa lote para el
STR asociado.

e Radicacion ante el ANLA de EIA Chinu-Monteria,
Monteria Uraba

¢ Proximas acciones:

¢ En estudio necesidad y conveniencia del cruce de la
linea Monteria-Uraba con el anillo vial de Monteria,
para aprobacion alcaldia.
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Cesar-Cdérdoba-Magdalena

- upMmE 05 2014 @
¢ Refuerzo Costa Caribe 500 kV y Lineas Cerromatoso-
Chinu-Copey
e Ejecutor: ISA-ITCO
e Fecha de Adjudicacién: 05-Feb-15
¢ Fecha de Operacidn Oficial: Sep-18
¢ Fecha de Operacidn Prevista: Sep-18
e Inversién: MM USD $114,77
e Avance Previsto: 24,9%
e Avance Real: 25,2%
e Objeto: Atender Demanda, Mejorar condiciones de
Servicio, Voltaje, Descongestiéon de Redes

e Zona de Influencia: Todo el SIN, Intercambio entre
termoeléctricas e hidroeléctricas.

e Actividades criticas:

e Elaboracion del EIA por ISA_ITCO.

e Pendiente certificado mininterior sobre presencia o no
de comunidades indigenas.

» Rescate arqueoldgico en la S/E Copey y en las lineas.

e Préximas acciones:

¢ Construccioén obras civiles S/E Cerromatoso

® Pruebas de fabriacas de reactores sumistrados por ABB.

Cérdoba-Antioquia-Santander
e UPME 03 2014

¢ Subestacion vy lineas asociadas Ituango, Medellin, katios
a 500 kv

e Ejecutor: ISA-ITCO

¢ Fecha de Adjudicacion: 19-Feb-15

e Fecha de Operacién Oficial: Ago-18

¢ Fecha de Operacion Prevista: Ago-18

¢ Inversién: MM USD $344,61

¢ Avance Previsto: 16,91%

e Avance Real: 14,55%

e Objeto: Atender Demanda, Mejorar condiciones de
Servicio, Voltaje, Descongestion de Redes

e Zona de Influencia: Todo el SIN, Intercambio entre
termoeléctricas e hidroeléctricas.

e Actividades criticas:

¢ Tramites ante el ANLA para todas la lineas.

e Se requiere PMA plan de manejo ambiental para el
predio del la S/E Cerromatoso

e Proximas acciones:

e Actividades de disefio
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Magdalena

*UPME 06 2014
*Rio Cérdoba 220 kV
eEjecutor: EEB
eFecha de Adjudicacion :16-oct-14
eFecha de Operacidn Oficial: Nov-16
eFecha de Operacidn Prevista: Nov-16
elnversién: MM USD $14,74
eAvance Previsto: 65%
eAvance Real: 39%
*Objeto: Atender demanda, mejorar las condiciones de prestacion del servicio.
eZona de Influencia: Santa Marta, Ciénaga, municipios aledafios
eActividades Criticas:
*EBB radicé el EIA en octubre del 2015 .Aln no se tiene pronunciamiento de ANLAYy se esperaba licencia para el
15/abr/16. El proyecto cuenta con el permiso de levantamiento de veda (Res N° 2289 del 03/nov/15), sin embargo el
MADS productodel seguimientoy control ambiental, mediante Auto 097 del 28/mar/16, solicitd informacion que se
debera entregar el 03/jun/16 referente a la caracterizacidn de areas preseleccionadas para reubicar las especies en
veda. Se selecciond el sitio definitivo para dicha reubicacién. El 18/may/16 se realizé visita con ELECTRICARIBE al
predio de la SE con el objetivo de definir el area a comprar. A espera de comentariosa la minuta de compraventay la
definiciéon del area. Por finalizar estudios y disefios civiles y eléctricos de las LT y SE.
ePréximas acciones:
eSeinicia tramite para realizar la inversién del PVBC el cual estd enfocado al mejoramiento de las instalaciones
eléctricas y comprade un transformador de la institucion educativa, se realizan reuniones de seguimiento con la
JAC. Por finalizar estudios y disefios civiles y eléctricos de las LT y SE. Avanza adquisicién de postes, aisladores,
herrajes y accesorios.

Proyectos del Sistema de Transmision Nacional (STN) proximos a adjudicar.
S . Fecha de [ Puesta en .-
Ubicacion |Convocatoria| Proyecto A - Beneficio Avance
Adjudicacion | Operacién
El proyecto permitird mejorar el voltaje .,
L Diadlogos con Arahuacos
en del departamento de La Guajiray X o
, . ., , para validar la posibilidad
Lineas Copey- garantizar la evacuacidn de la energia p liar | bestaci
. . } . - ) . eampliar la subestacion
1 | César/Guajira Pendiente Cuestecitas | ler Sem 2016 nov-19 edlica y solar prevista para instalar en (sitizsa rado). Accion
500 kV. los departamentos del Cesary La Guajira, i g o
. . previa al iniciodela
que seran soporte para garantizar el A
- - B convocatoria.
servicio energético a todo el pais.
El proyecto mejorara la confiabilidad del .
p. y d Didlogos con Arahuacos
servicio en los departamentos del Cesar y . S
, ) . para validar la posibilidad
Lineas Copey- Magdalena, garantizando la atencion en ) »
3 B . " X X de ampliar la subestacidon
2 | César/Guajira Pendiente Fundacién ler Sem 2016 nov-19 caso de presentarse contingencias. . L
. . ) (sitio sagrado). Accién
220 kv Sistema interconectado nacional por . L
o, X previa al inicio dela
optimizacidn de costos operativos por .
. convocatoria.
restricciones.
Se adelanta el proceso de
: . S contratacion dela
L, Mejora del voltajey confiabilidad del . .
Subestacion L L, e consultoria para definir
B X servicio en la region. Permitird la o
3 Guajira Pendiente  |SanJuan 220| 2do Sem 2016 ago-20 . L especificaciones. La
conexion de nuevas plantas de generacidon L .
kV. Subestacion existente se
solar en la zona.
encuentra en zona
semiurbana.

Pagina 7 de 24

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Cédigo postal 111321

WWW.Minminas.gov.co




TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

() MINMINAS

Proyectos del Sistema de Transmisidon Nacional (STN) proximos a adjudicar.
. L . Fecha de [ Puesta en -
Ubicacion [Convocatoria| Proyecto - - s Beneficio Avance
Adjudicacion| Operacién
Se adelanta el
Lineas Chinu- El proyecto permitira proceso de
4 Cordob?- pendiente Tol’uwejo- 2do Sem 2017 nov-20 meJ-orar la conf|§§|l|dad y contratacn’)n dela
Sucre-Bolivar Bolivar 220 calidad del servicioen la consultoria para
kV. zona de influencia. definir
especificaciones.
| | anill 22
Completar e am. ode220 Se adelanta el
kV en Barranquilla para
. . proceso de
Termoflores- mejora de |la confiabilidad .,
L. . , o ] contratacién dela
5 Atldntico Pendiente El Rio-Tebsa | ler Sem 2017 nov-20 del servicioenla cuidady ,
, consultoria para
220 kv del despacho de energia de definir
las plantas TEBSAy e
especificaciones.
TERMOFLORES.
. . Se adelanta el
Mejora de la competencia y
. L proceso de
Atlantico Bolivar- optimizacion de costos por ontratacion del
6 an’ ¢ Pendiente Sabanalarga | ler Sem 2017 nov-20 restricciones, mejora el contratact , @
Bolivar . . consultoria para
500 kv sistema interconectado .
. definir
nacional. e
especificaciones.
Proyectos del STR:
Atlantico Atlantico

e UPME STR 11 2015

e Atlantico 4 Subestacion Norte y Linea
Barranquilla 110 kV

Ejecutor: EPSA

Fecha de Adjudicacion: 11-Dic-2015
e Fecha de Operacién Oficial: Nov-18.
e Fecha de Operacién Prevista: Nov-18
e Inversién: MM COP $ 87,19

e Avance Previsto: 9,8%

e Avance Real: 9,1%

* Objeto: Mejorar las condiciones de
prestacién del servicio, Atender la
demanda.

Zona de Influencia: Norte de Barranquilla,
Pto Colombia.

Actividades criticas:

Definir el lote para la S/E Norte.

Definir el trazado de la linea S/E Nueva
Barranquilla-S/E Norte

Legalizacion de contratos conexién
e Radicacion EIA, desarrollo de energia
e Préximas acciones:

e Continuar con ingenieria

Definir salida de lineas en S/E Nueva
Rarranauilla con Transelca.

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Cédigo postal 111321
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e UPME STR 16-2015

e Atlantico 3 Caracoli y linea asociadas a 110 kV
Ejecutor: EPSA
Fecha de Adjudicacion: 07-Ene-16
Fecha de Operacién Oficial: Jun-18
Fecha de Operacién Prevista: Jun-18
Inversiéon: MM COP $ 187.08
Avance Previsto: 11,6%
Avance Real: 8,7%

Objeto: Mejorar las condiciones de prestacién del servicio,
Atender la demanda

Zona de Influencia: Sureste Barranquilla, Soledad,
Actividades criticas:

Legalizacidn contratos de conexién

Radicacion Estudio de Impactos Ambientales
Contratacién consultor para desarrollo de la ingenieria
Tener trazados definitivos de las lineas para aprobacién de
Malambo, Puerto Colombia, Galapa, y Barranquilla
Préximas acciones:

Avanzar en proceso de contratos de conexion
Negociacién Lote Malambo

Definir tipo de S/E para Caracoli y Malambo (GIS o AIS).
Desarrollo de la ingenieria de las lineas
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Bolivar

«upME TR 102015 (@)
¢ Bolivar 2 Subestacién Manzanilloy lineas
asociadas 110 kV
e Ejecutor: EPSA
¢ Fecha de Adjudicacidn: 04-Dic-2015
¢ Fecha de Operacion Oficial: Jun-18.
e Fecha de Operacion Prevista:Jun-18
eInversién: MM COP $ 105.15
* Avance Previsto: 13,89%
¢ Avance Real: 8,32%
* Objeto: Mejorar las condiciones de prestacion
del servicio, Atender la demanda.
e Zonade Influencia: Norte de Bolivar, Cartagena
e Actividades criticas:

¢ Definicion del trazado de la linea Bayunca-
Manzanillo.

* Negociacién de los predios Manzanilloy
servidumbres

e Desarrollodelaingenieria
¢ Legalizacion contratos de conexion
¢ Proximas acciones:

e Concertarla ubicacion delos postesy cruces de
vias con los propietariosde la via concesionada
90 A Bayunca - Manzanillo

e Aperturade la consulta Previa
¢ Procesos-de Compras-

Bolivar-Cérdoba-Magdalena
e UPME STR 04 2015
e Compensaciones capacitivas en el Carmen, El Banco y
Monteria
e Ejecutor: Consorcio Eléctrico del Caribe
* Fecha de Adjudicacién: 04-Dic-2015
* Fecha de Operacion Oficial: Jun-18.
* Fecha de Operacidn Prevista: Jun-18
e Inversién: MM COP $16.33
e Avance Previsto: 40%
e Avance Real:33%
e Objeto: Mejora las condiciones de prestacion del
servicio, Atender lademanda, mejorar el voltaje
* Zona de Influencia: El Carmen, El Banco, Monteria.
e Actividades criticas:

e Se firmaron los contratos de conexién con
ELECTRICARIBE.

e SE Carmen: Cuenta con licencia ambiental de CARDIQUE

Res No. 1151 del 17/oct/12. El 25/may/16. SE El Banco:

el 12/abr/16, se hizo entrega del PMA a CORPAMAG por

solicitud de Electricaribe. A espera del

pronunciamiento. SE Monteria: el 19/abr/16, se hizo

entrega del PMA a la CVS por solicitud de Electricaribe.

A la espera del pronunciamiento

e Proximas acciones: ContinUa a espera de respuesta de

la CREG sobrela inscripcién como Operadores del STR.

e Se realizan pruebas FAT a los equipos comprados a
SIEYUAN ELECTRIC. Continua el desarrollo de la
ingenieria de detalle, Electromecanica y Civil.

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
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WWW.Minminas.gov.co

Bolivar

TODOSPORUN

® MiNmINAS NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

e UPME STR 07-2015

* Nuevo Transformador 220/66 kV convertible a 220/110

kV de 150 MVA en Subestacion el Bosque.

e Ejecutor: TRELCA

¢ Fecha de Adjudicacion: 14-Oct-15

¢ Fecha de Operacién Oficial: Abril -17
e Fecha de Operacién Prevista: Abril-17
* Inversiéon: MM COP $ 18.40

¢ Avance Previsto: 11,%

¢ Avance Real: 9%

* Objeto: Mejorar las condiciones de prestacion del

servicio, Atender la demanda

e Zona de Influencia: : Norte de Bolivar, Cartagena
e Actividades criticas:

e TRELCA realizo una reprogramacion del cronograma del

proyecto y de su respectiva curva S, teniendo en cuenta
actividades que no se encontraban incluidas-

e TRELCA ha implementado planes de accion con el fin de

cumplir con la fecha de puesta en operacién establecida.

e Proximas acciones:
e TRELCA esta a la espera del pronunciamiento sobre el

Cesar

tramite ambiental a realizar ante CARDIQUE vy EPA, a
quienes ya ha oficializado.

e UPME STR 13-2015

e Subestacién La Loma 110 kV transformador 500/110 kV

e Ejecutor:
Fecha de Adjudicacion: 21-Dic-15

Fecha de Operacién Oficial: Jun-18

Fecha de Operacién Prevista: Jun-18

Inversién: MM COP $ 122.02

Avance Previsto: 14,%

Avance Real: 9%

Objeto: Mejorar las condiciones de prestacion del
servicio, Atender la demanda

Zona de Influencia: Zona Carbonifera.
Actividades criticas:.

e La EEB se encuentra en la fase de contratacién de los estudios
ambientales y de disefio detallado de la linea.

e La EEB participé del Congreso Nacional de Municipio llevado a cabo

entre el 9y el 11 de marzo, con el fin de realizar acercamientos con
® los alcaldes de los municipios

* Proximas acciones: la definicién del lote parala subestacion (lote

que facilitara el proyecto UPME 01- 2014 Proyecto La Loma 500 kV)
y la firma de los contratos de conexion entre EEB y ELECTRICARIBE.
El inversionista adelanta gestiones con el Concesionario YUMA
(encargado del corredor vial de la Ruta del Sol sector 3), con el fin
de identificar las superposiciones entre el corredor vialy la futura
linea La Loma — La Jagua de 110 kV.
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Cesar Cdérdoba
* Nuevo Transformador 2‘2,0/110 kVde 100 MVA enla e Subestacion Nueva Monteria 110 kV
Subestacion Valledupar i
e Ejecutor: EPSA * Ejecutor: EPSA
e Fecha de Adjudicacién: 01-Oct-2015 Fecha de Adjudicaci6n: 28-Jul-15
e Fecha de Operacién Oficial: Mar-17 * Fecha de Operacién Oficial: Nov-17
* Fecha de Operacion Prevista: Mar-17 Fecha de Operacion Prevista: Nov-17
e Inversién: MM COP $12.29 Inversién: MM COP $ 44,44

- : . 0, .
2"ance :re\lnszt;).2360o}59 o e Avance Previsto: 22%
® Avance Real: B
? Avance Real: 19%

* Objeto: Mejora las condiciones de prestacion del . . . L.
servicio, Atender la demanda. * Objeto: Mejorar las condiciones de prestacién del

e Zona de Influencia: Valledupar servicio, Atender la demanda

e Actividades criticas: Zona de Influencia: Monteria.
* Firmas de contratos de conexion Actividades criticas:

* Aprobacién de Ingenieria primaria * Firmas de contratos de conexién
e Contrato Obras Civiles una vez aprobada la ingenieria o Legalizacion servidumbres de la linea

por Transelca o X L,
¢ Préximas acciones: ¢ Inicio de proceso de compra de equipos e Ingenieria.

 Tramite de Licencia de Construccién * Proximas acciones:
« Entrega de ingenieria final para aprobacién de * Rescate arqueoldgico en la linea
Transelca ¢ Radicacion Estudio de impacto ambiental

e Contratacion de obras civiles y montaje electromecdanico de
subestaciény lineas.

Cérdoba La Guajira
* UPME STR 17 2015 e UPME STR 01-2015

* Nueva Subestacidn Ceretéa 110 kV. Con una linea ¢ Ampliaciones de la Subestacion Riohacha Maicao
doble circuito desde lasubestacién hasta el circuito .
Ejecutor: EPSA

existente Chinu-Monteria
* Ejecutor: Consorcio Conexion Latinoamérica. Fecha de Adjudicacién: 28-Jul-15
Fecha de Operacion Oficial: Nov-16

¢ Fecha de Adjudicacién: 17-Dic-2015

* Fecha de Operacion Oficial: Nov-17 Fecha de Operacién Prevista: Nov-16
¢ Fecha de Operacion Prevista: Mov-17 Inversién: MM COP $ 34,33

¢ Avance Previsto:53,41 %

e Inversion: MM COP $57,45
Avance Real: 44,78%

¢ Avance Previsto: 30,59%

¢ Avance Real: 23,26%

« Objeto: Mejora las condiciones de prestacién del * Objeto: Mejorar las condiciones de prestacion del
servicio, Atender lademanda. servicio, Atender la demanda y mejorar voltaje

¢ Zona de Influencia: Monteria-Cereté Zona de Influencia: Maicao, Riohacha.

* Actividades criticas: Actividades criticas:

¢ |AE Res. CREG 005 del 27/ene/2016. Notificados por o Fi ‘s .
irmas de contratos de conexion, con Intercolombia
aviso 27/feb/2016. Publicada en la Web de la CREG el ! y

2/mar/16. Envigencia el 7/mar/2016. Electricaribe en Cuestecita
Aceptado actualizacién diferencial barras con Transelca

Respuesta Ministerio ampliacidn plazo por 69 dias.
Proximas acciones:
o El inversionista manifesto dificultades por ubicacién de « Seguimiento a la fabricacién de equipos.

la subestaciony salida de la linea. Sin embargo, son
condiciones conocidas desde antes de la adjudicacion.

¢ Sin reporte de interventoria.

e Ejecucidn obras civiles
* Compensacion Forestal
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Magdalena
* UPME STR 07 2014

¢ Conexidn de Rio Cérdoba al STN a través de dos transformadores 2207
e Ejecutor: EEB.
* Fecha de Adjudicacion: 09-Abril-2015
¢ Fecha de Operacidn Oficial: Nov-17
* Fecha de Operacion Prevista: Mov-17
e Inversién: MIM COP $ 11,36
* Avance Previsto: 57%
¢ Avance Real: 41%
» Objeto: Mejora las condiciones de prestacion del servicio, Atender la demanda.
e Zona de Influencia: Santa Marta, Ciénaga.
¢ Actividades criticas:

* Modificacion al PMA: En evaluacién por CORPAMAG, en feb/16 se dio Auto de Inicioy el 7/mar/16 se realizé visita. En espera
de respuesta dela corporacion.

o E| 21/abr/16 la EEB se notificd de la licencia de construccidn.

¢ El 23/abr/16 ELECTRICARIBE devolvié contrato de conexion con comentarios. Alin no hay un contrato formal sobre la compra
o arriendo del lote de la Subestacion.

¢ Avanzan disefios civiles, electromecanicos, de control, protecciones y comunicaciones.

o Electricaribe no ha dado aprobacién de la solucidn presentada por EEB para la ampliacion de la SE.

Proyectos del Sistema de Transmision Nacional (STR) préximos a adjudicar.
L . Fecha de Puesta en .
Ubicacién Convocatoria Proyecto o, ., Beneficio Avance
Adjudicacion | Operacion
. N . i Esta convocatoria
Anillo La Guajira Nueva Mejora la confiabilidad ,
) ) . . reemplazé la
. UPME STR 06 - | Linea Maicao-Riohacha del servicio en el .
1 | La Guajira ) . ago-16 nov-18 Convocatoria STR 04-
2016 Nueva Linea Riohacha- departamento de la
. . 2016 que fue declarada
Cuestecitas Guajira. .
desierta.
L . Atender la demanda
Atlantico 1. Linea . | dici Y
Lo ) . mejorar las condiciones L
2| Atlantico |Pendiente Termoflores centro por Pendiente nov-17 ! o En estructuracion.
. del servicio en
ductos existentes .
Barranquilla
3 Atender la demanday
Linea Termoflores . .
.. . . mejorar las condiciones L,
3|Atlantico  |[Pendiente centro por ductos Pendiente nov-18 . En estructuracion
) del servicio en
existentes .
Barranquilla
, ., Atender la demanda En estructuracién. A la
Bolivar 3 Subestacién la . | dici Y d iar |
, . . . . mejorar las condiciones espera de precisar la
4|Bolivar Pendiente Marina y lineas Pendiente nov-18|™ o P . p
. del servicio del Norte y ubicacién de la
asociadas. o,
Centro de Cartagena. subestacion

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
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3. ¢Qué porcentaje de recursos del Estado han sido administrados y ejecutados por
ELECTRICARIBE desde su constitucion hasta la fecha?

Desde la constitucion de los fondos de energia (FAER- FAZNI- PRONE) que son
administrados en este Ministerio, la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., presento
proyectos a los fondos Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales
Interconectadas (FAER) y el Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas (PRONE),
para acceder a los recursos que le fueron adjudicados mediante los diferentes comités
de asignacion CAFAER y CAPRONE, los cuales se relacionan a continuacion:

Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales
Interconectadas — FAER

Afio Aporte Fondo FAER Recurlsz?escflrtij(j::(rjiitc)::dos a Porcentaje
2012 $ 117.091.564.122,00 $ 24.592.982.472,80 21,00%
2013 $ 169.682.772.406,00 $ 34.701.272.375,80 20,45%
2014 $ 111.219.670.707,00 $ 20.479.304.717,90 18,41%
Total $ 397.994.007.235,00 $ 79.773.559.566,50 20,04%

Durante los afios 2003 a 2011, y 2015 no se asignaron recursos por el fondo FAER.

Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas — PRONE

Afio Aporte Fondo PRONE Recurlszloescflr(ij(j::(rjiig:dos a Porcentaje
2008 $ 98.000.676.544,00 $ 85.548.031.074,00 87,29%
2011 $59.217.296.407,00 $ 46.076.396.091,00 77,81%
2012 $ 77.823.468.361,00 $ 64.536.554.066,00 82,93%
2013 $128.572.119.798,00 $ 93.300.405.970,00 72,57%
2014 $ 64.413.204.683,00 $ 39.382.691.340,80 61,14%
Total $428.026.765.793,00 | $328.844.078.541,80 76,83%

Durante los afios 2003 a 2007, 2009, 2010, y 2015 no se asignaron recursos a la empresa
a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.,

En relacién con el fondo de Apoyo Financiero para la Energizacién de las Zonas No
Interconectadas (FAZNI), se informa que a la empresa no se le han asignado recursos.
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4. “¢Cuadl ha sido el seguimiento y control que el Ministerio de Minas y
Energia ha ejercido producto del desembolso de los dineros para las obras
del Plan 5 Caribe?”

El Ministerio de Minas y Energia y el Comité Intergremial e Interempresarial del Atlantico
celebraron un contrato cuyo objeto es : “Contratar los servicios de una persona juridica
con plena autonomia administrativa y financiera para Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el monitoreo y seguimiento de la estrategia "Plan 5 Caribe" y
facilitar los trabajos relacionados con la coordinacion, articulacion y socializacion; con el
fin de realizar una evaluacion de consecucion de objetivos desde el andlisis social en la
etapa ejecucion del plan”. En el Anexo 1 se encuentra el informe de gestion N° 4 del
Comité entregado el 12 de agosto del presente afio.

5. ¢A cuénto asciende el monto de recursos aprobados para los fondos FAZNI,
PRONE, FAES desde la vigencia 2013 a la fecha?

A continuacion se relacionan los recursos que se le han sido asignados a la empresa
Electricaribe S.a. E.S.P., a través de los comités de asignacion desde el afio 2013:

Fondo 2013 2014

FAER $ 34.701.272.375,80 $ 20.479.304.717,90

PRONE $ 93.300.405.970,00 $ 39.382.691.340,80
Total general $ 128.001.678.345,80 $ 59.861.996.058,70

6. Sirvase informar ¢.cual es la posicidén del Ministerio de Minas y Energia sobre el
reciente informe de auditoria presentado por la Contraloria General de la Republica
(CGR)?

En primer lugar respetamos la posicion de la Contraloria General de la Republica, pero
consideramos que se debe esperar a la liquidacion de los contratos para poder
establecer la existencia de una lesion al patrimonio publico. Este Ministerio se
encuentra en la revision de la documentacion y recibo de obras, de tal manera, que a la
fecha no se puede tener el balance financiero final de los contratos y/o convenios que
permitan establecer el resultado de la gestidbn contractual respectiva y afirmar que
proyectos no fueron ejecutados o no fueron normalizados.

Por otra parte, este Ministerio ha cumplido con los términos establecidos en cada uno de
los contratos y en las obligaciones pactadas en los mismos, efectuando los desembolsos
una vez cumplidas las condiciones establecidas, efectuando el seguimiento, control y
supervision que nos corresponde y en estos momentos, como Se menciono
anteriormente, efectuando todas las tareas necesarias para realizar en debida forma la
terminacion y balance financiero de la actividad de construccion, denominada Actividad
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de Administracion, Ejecucion de los Recursos, Asistencia Técnica y Energizacion. Solo
en este momento se podra determinar si el Operador de Red debe reintegrar recursos o
gue acciones se deben ejecutar segun el caso que se presente (no se ejecutd en su
totalidad el proyecto, no se energizaron los usuarios pactados, etc).

Por lo anterior, consideramos que no es posible actualmente afirmar que existe sobre
los contratos relacionados por la Contraloria General de la Republica una afectacion al
patrimonio publico

7. ¢A cuanto asciende el monto de subsidios que el Ministerio de Minas y Energia
ha destinado a la empresa ELECTRICARIBE desde el afio 2013 a la fecha?

A continuacion se relacionan los montos de los subsidios del Fondo de Solidaridad para
Subsidios y Redistribucion de Ingreso (FSSRI) y del Fondo de Energia Social (FOES),
desde el afio 2013, girados a Electricaribe S.A. E.S.P.:

Fondo 2013 2014 2015 2016
FSSRI| $ 559.139.565.000 | $ 368.287.502.815 | $ 521.547.837.438 | $ 328.973.701.287
FOES| $ 81.143.689.952| $ 80.301.245.585 | $ 159.782.471.304 | $ 181.916.720.716
Total $ 692.034.324.760 | $ 490.974.180.843 | $ 698.689.609.756 | $ 369.010.443.568

8. Especifique, segun lo manifestado por el Ministro ¢cuéales son los problemas de
calculos contables que cometié la Contraloria en la auditoria e informe cuéles son
las obras que ya se han terminado y cuyos contratos aun no se han liquidado?

Este Ministerio se encuentra efectuando el recibo de obras de acuerdo a un cronograma
acordado y solo en el momento en el cual se efectle el recibo de las mismas se puede
constatar si se normalizaron o no los usuarios que segun el contrato iban a resultar
beneficiados. En este sentido precisamos que por la cantidad de obras que se deben
recibir (199 proyectos) de los 3 contratos mencionados en el informe de la Contraloria,
debiéndose efectuar no solo el recibo de la obra, sino la revisibn y entrega de la
documentacion soporte de todos los proyectos independientemente del estado en que
se encuentren, la visita y recepcion de obras en si y el estudio, andlisis y elaboracion de
las actas liquidacion, labores que son complejas y dispendiosas. Solo hasta que se
liquiden el (los) contratos se podria establecer si existe problemas contables, detrimento
patrimonial etc. adjuntamos para su conocimiento el cronograma de visitas acordado,
fechas en las cuales se podra evidenciar si se ejecutaron cabalmente las obras
correspondientes y se entrara a efectuar la(s) liquidaciones.

CONVENIO PRONE GSA 106 2011

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

Final
(Semana)
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1 | Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 30-oct-16
2 | Entregay Revision de Documentacion ECA-MME 13-jun-16 03-oct-16
3 | Visitay Recepcion de Obras ECA-MME 07-mar-16 03-oct-16
4 | Liquidacion y acta final de cierre ECA-MME 03-oct-16 30-oct-16
CONTRATO PRONE GSA 157 2012
L Responsable Inicio Final
AR Actividad (Semana) (Semana)
1 | Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 21-nov-16
2 | Entregay Revisién de Documentacién ECA-MME 01-ago-16 31-oct-16
3 \I\ﬁlllf/lltél y Recepcién de Obras Pendientes Entregar a ECA-MME 08-ago-16 24-0ct-16
4 | Liquidacion y acta final de cierre ECA-MME 31-oct-16 21-nov-16
CONTRATO PRONE GSC 226 2012
L. Responsable Inicio Final
AEie Actividad (Semana) (Semana)
1 | Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 14-nov-16
2 | Entregay Revision de Documentacion ECA-MME 08-ago-16 24-oct-16
4 \I\ﬁlllf/lltél y Recepcion de Obras Pendientes Entregar a ECA-MME 22-ag0-16 24-0ct-16
5 | Liquidacién y acta final de cierre ECA-MME 24-oct-16 14-nov-16

Con relacién a lo anterior, el MINISTERIO ha efectivamente recibido las siguientes obras,
las cuales cumplen con los pardmetros establecidos en los respectivos contratos y/o
convenios y con los objetivos del Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas

(PRONE).

Contrato Departamento Municipio Proyecto
GSA-106-11 Atlantico Sabanalarga | Normalizacion Barrio Siete de Agosto
GSA-106-11 | Cesar 18 Jagua Be | Normalizacion Barrio Luis Carlos Galan
GSA-106-11 Cérdoba Monteria Normalizacion Barrios Villa Fatima, SBN Parcelas de Mocari

. Puerto o . ; .
GSA-106-11 Cérdoba . Normalizacion Barrio SBN Ramén Rubio

Libertador

GSA-106-11 Bolivar Cartagena Normalizacion Barrio Navas Meisel
GSA-106-11 Magdalena El Pifion Normalizacion Barrio Tio Gollo Rural
GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalizacion Barrio Bella Vista Rural
GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalizacién Barrio Balsamo Rural
GSA-106-11 Sucre Majagual Normalizacion Barrios La Esmeralda
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Contrato Departamento Municipio Proyecto
GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalizacion Barrios Rincon Rural, Rosario del Chengue Rural
GSA-106-11 Bolivar Arjona Normalizacion Barrio Parcelas
GSA-106-11 Bolivar Cartagena Normalizacién Barrio El Poz6n
GSA-106-11 Cesar :‘bailri]:(‘)gua De Normalizacion Barrio 17 de Febrero
GSA-106-11 Bolivar Montecristo Normalizacién Barrio Montecristo
GSA-106-11 Magdalena Santa Marta | Normalizacion Barrios Las Murallas, San José del Pando
GSA-106-11 Bolivar Cartagena Normalizacién Bar_rlos O_Iaya Herrera Secto[ 11 de Noviembre, El

Progreso, La Puntilla, Ricaurte y Rafael Nufiez
GSA-106-11 Magdalena Zapayan Normalizacién Barrios Abajo Rural, Capucho Rural y Piedras de
Moler Rural
GSA-106-11 La Guajira Riohacha Normalizacion Barrios San Judas y La Mano de Dios
GSA-157-12 Bolivar Morales Normalizacion Barrio Conformidad Alta
GSA-157-12 Cérdoba Sahagun Normalizacion Barrio Corea
GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalizacion Barrio Villa Teo
GSA-157-12 Cérdoba Sahagun Normalizacion Barrio Nueva Esperanza
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio Las Delicias
. Puerto o .
GSA-157-12 Cordoba . Normalizacion Barrio SBN 23 de Marzo
Libertador
GSA-157-12 Cérdoba Sahagun Normalizacion Barrio Urbanizacion Isla de Capri Segunda Etapa
GSA-157-12 Bolivar San Jacinto Normalizacion Barrio La Campesina
Del Cauca

GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalizacion Barrio Las Candelarias
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio El Manantial
GSA-157-12 Bolivar Morales Normalizacion Barrio Conformidad Baja
GSA-157-12 Atlantico Sabanalarga | Normalizacion Barrio SBN Los Claveles
GSA-157-12 Bolivar Regidor Normalizacion Barrio San Cayetano
GSA-157-12 Atlantico Sabanalarga | Normalizacion Barrio SBN Las Lomas
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio El Paraiso
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Contrato Departamento Municipio Proyecto
GSA-157-12 Coérdoba Sahagun Normalizacién Barrio SBN El Portal
GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalizacién Barrio Los Olivos
GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalizacién Barrio Villa del Carmen
GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalizacion Barrio El Porvenir
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Santa Helena
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Macedonia
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Hatillo
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio 11 de Noviembre
GSA-157-12 Cesar Manaure Normalizacion Barrio Nuevo Milenio
GSA-157-12 Cérdoba Buenavista Normalizacion Barrio SBN El Recreo
GSA-157-12 Cérdoba Buenavista Normalizacion Barrio La Paz
GSA-157-12 Sucre Sampués Normalizacion Barrio Las Colinas
GSA-157-12 Sucre Sampués Normalizacion Barrio La Esperanza
GSA-157-12 Atlantico Sabanalarga | Normalizacion Barrio Villa Concepcion
GSA-157-12 Bolivar Magangué Normalizacion Barrio Maracana
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Cabadillo
GSA-157-12 Bolivar Cartagena Normalizacion Barrio Bayunca
GSA-157-12 Bolivar Elofii\z/a;:nen De Normalizacion Barrios Cantagallo, Rabo Largo
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Caimital
GSA-157-12 Bolivar Simiti Normalizacion Barrio Vereda San Luis
GSA-157-12 Bolivar Talaigua Normalizacion Barrio 10 de Abril

Nueva

GSA-157-12 Bolivar Regidor Normalizacion Barrio Santa Teresa
GSA-157-12 Cesar Becerril Normalizacion Barrio Santo Tomas
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio La Paz
GSA-157-12 Coérdoba San Antero Normalizacién Barrio Nueva Esperanza
GSA-157-12 Cérdoba 8irinaga De Normalizacion Barrio SBN Barrio Wiston Lora
GSA-157-12 Cérdoba La Apartada | Normalizacion Barrio SBN 24 de Noviembre
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Contrato Departamento Municipio Proyecto
GSA-157-12 Coérdoba Sahagun Normalizacién Barrio SBN La Alpujarra
GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalizacién Barrio Buenos Aires
GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalizacién Barrio Cafios de Palma Rural
GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalizacion Barrio Barranco de Chilloa
GSA-157-12 Sucre Morroa Normalizacion Barrio La Cruz
GSA-157-12 Sucre Galeras Normalizacién Barrio Pueblito Espafiol
GSA-157-12 Sucre Sampués Normalizacién Barrio 12 de Octubre
GSA-157-12 Sucre Morroa Normalizacion Barrio El Centenario
GSA-157-12 Sucre Morroa Normalizacién Barrio Los Nogales
GSA-157-12 Sucre Tolu Viejo Normalizacion Barrio Villa Ety
GSA-157-12 Sucre Galeras Normalizacion Barrio 8 de Diciembre
GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalizacion Barrio 2 de Septiembre
GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalizacion Barrio Brisa del Rio
GSA-157-12 Sucre Ovejas Normalizacion Barrio Ciudadela la Paz
GSA-157-12 Bolivar Maria La Baja | Normalizacion Barrio Montecarlos
GSA-157-12 Bolivar Magangué Normalizacion Barrio 1 de Mayo
GSA-157-12 Bolivar Maria La Baja | Normalizacion Barrio El Puerto
GSA-157-12 Bolivar Magangué Normalizacién Barrio Nueva Colombia
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Norosi
GSA-157-12 Cesar :_bailrilcigua De Normalizacion Barrio 20 de Noviembre
GSA-157-12 Cesar Chiriguana Normalizacion Barrio La Union
GSA-157-12 Cérdoba Sahagun Normalizacion Barrio Bernardo Duque
GSA-157-12 Cérdoba Sahagun Normalizacion Barrio SBN Renacer
GSA-157-12 La Guajira Riohacha Normalizacion Barrio Los Almendros
GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalizacion Barrio Algarrobal Rural
GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalizacion Barrio Las Palmas
GSA-157-12 Magdalena Santa Marta | Normalizacion Barrio 20 de Octubre
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Contrato Departamento Municipio Proyecto
GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalizacion Barrio Tamagu
GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalizacién Barrio Villa Angela
GSA-157-12 Sucre Galeras Normalizacion Barrio San Martin
GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalizacion Barrio 17 de Septiembre
GSA-157-12 Bolivar Morales Normalizacién Barrios Mico Ahumado, Las Palmas
GSA-157-12 Bolivar Regidor Normalizacion Barrio Regidor
GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalizacion Barrio 27 de Febrero
GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalizacion Barrio Villa Rosa
GSA-157-12 Sucre Sincelejo ,l\\l/lc;rrrir;alizacién Barrios Nueva Esperanza, Puerto Arturo, Villa
GSA-157-12 La Guajira Riohacha Normalizacién Barrio La Provincia de Padilla
GSA-157-12 Bolivar Cartagena Normalizacién Barrios Villa Estrella, San Francisco
GSA-157-12 Bolivar Rio Viejo Normalizacion Barrio Rio Viejo
GGC-226-12 | Cordoba La Apartada | Normalizacion Barrio SBN San Fernando y SBN Barrio Nuevo
GGC-226-12 | Cordoba Sahagun Normalizacién Barrio Las Palmas
GGC-226-12 Bolivar Magangué Normalizacion Barrio Recreo
GGC-226-12 Bolivar gZPatlﬁna Normalizacion Barrio Galerazamba
GGC-226-12 | Atlantico g?un;po Dela Normalizacion Barrio Blas de Lezo
GGC-226-12 | Atlantico Baranoa Normalizacion Barrio Urb Villa Andrea
GGC-226-12 | Atlantico Baranoa Normalizacion Barrio Primero de Enero
GGC-226-12 | Cesar Becerril Normalizacion Barrio Los Campanos
GGC-226-12 Magdalena El Retén Normalizacion Barrio La Bogotana
GGC-226-12 | Cordoba Chinu Normalizacion Barrio Miraflores
GGC-226-12 | Cesar Becerril Normalizacion Barrio Alto Prado
GGC-226-12 Magdalena El Retén Normalizacién Barrio Las Flores Rural
GGC-226-12 | Sucre Corozal Normalizacion Barrio La Paz
GGC-226-12 | Sucre Morroa Normalizacion Barrio La Candelaria
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GGC-226-12 | Cesar El Copey Normalizacién Barrio Santoro
GGC-226-12 | Cesar Curumani Normalizacién Barrio 11 de Noviembre y Buenos Aires
San Luis De . . .
GGC-226-12 Sucre Since Normalizacion Barrio San Francisco
GGC-226-12 | Sucre Sincelejo Normalizacion Barrio Cielo Azul
GGC-226-12 | Sucre Corozal Normalizacion Barrio Luis Carlos Galan y 2 de Febrero
GGC-226-12 | Sucre Corozal Normalizacién Barrios Nelson Martelo, Los Cerezos, y San
Carlos
GGC-226-12 | Cesar Bosconia Normalizacion Barrio Uribe Vélez

9. “tHa contemplado o esta trabajando el Ministerio de Minas vy
Energia en una nueva regulacion que permita garantizar la prestacion de un
mejor servicio energético en la Region Caribe?”

Respecto a su consulta, en la prestacion del servicio de energia eléctrica intervienen
cuatro actividades principales: la generacion, la transmision, la distribucion y la
comercializacion de energia.

En particular en la distribucion de energia, la metodologia de remuneracion de esta
actividad, establecida en la Resolucion CREG 097 de 2008, establece obligaciones y da
sefales para que las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), mejoren
continuamente la calidad del servicio que ofrecen a los usuarios del servicio.

Ahora bien, sobre los proyectos regulatorios que se estan desarrollando, en el primer
trimestre del afio se aprobaron las resoluciones CREG 023 y 024 de 2016, con las que
se hizo publico, por segunda ocasion, las propuestas metodolégicas para la
remuneracion de las actividades de trasmision y distribucion de energia eléctrica.

Estas propuestas tienen como objetivos principales?:

“Establecer la metodologia para la remuneracion de la actividad de distribucion de
energia eléctrica para el préximo periodo tarifario, enmarcada dentro de los criterios
tarifarios definidos por las leyes 142 y 143 de 1994:

» Tarifas competitivas: lograr tarifas competitivas a nivel internacional, que reflejen los
costos que enfrentan las empresas para la prestacion eficiente del servicio;

= Costos eficientes: remunerar de forma adecuada la infraestructura utilizada para la
prestacion del servicio, asi como dar sefiales para alcanzar niveles de gastos
eficientes y una reposicion adecuada de la infraestructura;

! Tomado de los documentos CREG 098 y 097 de 2014
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= Calidad del servicio: consolidar el esquema de calidad del servicio de tal forma que
el suministro de energia eléctrica sea realizado con altos estandares de calidad y
acorde con la metodologia de remuneracion;

» Confiabilidad en la prestacion del servicio: fortalecer las sefiales regulatorias para la
expansion y la reposicion de activos;

= Empresas sostenibles: contar con empresas sostenibles, consolidadas y con
suficiencia financiera;

= Manejo de externalidades: considerar en la remuneracion de la actividad aspectos
macroeconomicos, tecnolégicos y ambientales, entre otros.”

10. ¢ Cudl es la posiciéon de esta Cartera respecto al contenido y laincidencia de los
lineamientos del Acuerdo parala Promocién y Proteccion reciproca de inversiones
firmado entre Colombia y Espafia en materia de prestacion de servicios
energéticos?

El “Acuerdo entre la Republica de Colombia y el Reino de Espafia para la promocién y
proteccion reciproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogota, D. C., el 31 de marzo
de 2005, entro en vigor el 22 de septiembre de 2007.

A través de la Ley 1069 de 2006 de 31 de julio se aprueba el "Acuerdo entre la Republica
de Colombia y el Reino de Espafia para la promocién y proteccién reciproca de
inversiones".

La Corte Constitucional se pronuncié en Sentencia C-309 del 3 de mayo de 2007,
declarando exequible el Acuerdo entre la Republica de Colombia y el Reino de Espafia
para la promocion y proteccion reciproca de inversiones, en el que entre otros expresa:

"El Acuerdo suscrito constituye una herramienta legitima a la luz de las normas
constitucionales, pues la inversion extranjera impulsa la economia local. EI empuje que
la inversion extranjera da a las economias de los paises en desarrollo no sélo se
manifiesta en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepcion de nueva
tecnologia, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal capacitado.
Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e incrementa la base
imponible en beneficio de aumento de los recursos tributarios del Estado. La inversién
extranjera en territorio nacional vincula la economia local con la dinamica internacional,
lo cual, en términos generales, evita su aislamiento del concierto mundial de mercado. La
alternativa opuesta, esto es, la inversion de capital colombiano en otros paises, abre
campos de accién en mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la
movilidad de la economia local. Por virtud de la inversion de capital colombiano en el
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extranjero, la economia doméstica ensancha sus horizontes de accién y participa del
dinamismo de mercados mas sofisticados. A la luz de las normas constitucionales, dicha
integracion es perfectamente admisible. El articulo 226 de la Constitucion expresamente
compromete al Estado en la promocién de “a internacionalizacion de las relaciones
politicas, econémicas, sociales y ecoldgicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional”, al tiempo que el 227 autoriza la "integracion econémica, social y
politica con las demdas naciones". El fortalecimiento de los canales productivos y
comerciales del pais encuentra fundamento en el articulo 2° de la Carta Politica que
consagra como fin esencial del Estado la promocién de la prosperidad general. Ademas,
responde al compromiso contenido en el articulo 333 de la Carta que asigna al Estado la
funcion de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la
promocion de la productividad, competitividad y desarrollo arménico de las regiones".

Asi visto el Acuerdo no es mas que una herramienta de promocion y proteccion reciproca
de inversiones suscrita entre Colombia y Espafia estd compuesta de un preambulo y 13
articulos. ElI preambulo incluye los propésitos generales del Acuerdo, entre los que
resalta el animo de los dos Estados de promover condiciones favorables para la inversion
mutua.

El objetivo principal del Acuerdo es la promocion y aseguramiento de las inversiones
mutuas entre Espafia y Colombia, promoviendo el respeto y la confianza entre las partes,
fortaleciendo la cooperacion econémica en beneficio reciproco de las partes
Contratantes, fijando condiciones favorables para las inversiones realizadas por
inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y
reconociendo que la promocién y proteccién de las inversiones con arreglo al presente
Acuerdo estimula las iniciativas en este campo.

En general, las disposiciones del Acuerdo estan disefiadas para crear condiciones
favorables de inversion que atraigan el capital espafiol, pero también que propicien la
emisién de inversidon nacional al pais ibérico. Los mecanismos de promocion de las
inversiones mutuas que promueve el Acuerdo bajo estudio van desde la consolidacion
de escenarios de seguridad juridica, que garanticen a los flujos de inversién las
condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el pais, hasta la concrecion de
mecanismos de resolucion de conflictos que generen confianza en el inversor respecto
de posibles controversias surgidas con el Estado en que se inyecten los recursos. El
Acuerdo preve, por ejemplo, protocolos de indemnizacion en caso de que los inversores
mutuos resulten afectados por cambios politicos o de orden publico en el pais en que se
ubican los recursos. De igual forma, el instrumento internacional bajo estudio
compromete a las autoridades locales en el disefio de medidas concretas que faciliten el
tramite de las inversiones, que agilicen la transferencia de los recursos destinados a
sustentarlas y permitan la resolucién efectiva de posibles controversias.
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El Acuerdo establece, ademas, principios de interpretacion de las normas sobre inversion
que imponen a las Partes Contratantes la obligacion de trato equitativo a los
inversionistas de la otra, no menos favorable que el que las mismas ofrecen a sus propios
inversionistas o a los de terceros paises.

11. Gas Natural Fenosa (GNF), solicité a Colombia un didlogo directo, en un periodo
de seis meses, para encontrar una salida “que permita garantizar la sostenibilidad
de la prestacion del servicio de energia en la costa caribe”, ¢ Cual sera la posicion
del ministerio de minas y energia al respecto? ¢Consideran que este puede ser el
preambulo para una demanda en contra del estado?

En virtud de lo previsto en el Articulo 6, numeral 3 del Decreto 4085 de 2011,
corresponde, a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado ~En relacién con el
ejercicio de la representacion: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente,
apoderado o agente y en cualquier otra condicion que prevea la Ley, la defensa juridica
de las entidades y organismos de la Administracién Publica, y actuar como interviniente
en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los
intereses de la Nacion, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantia
de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el nimero
de procesos similares; la reiteracion de los fundamentos facticos que dan origen al
conflicto o de los aspectos juridicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios
del proceso y la trascendencia juridica del proceso por la creacién o modificacion de un
precedente jurisprudencia; (ii) designar apoderados, mandatarios o agentes para el
cumplimiento de la funcién anterior (iii) coordinar o asumir la defensa juridica del
Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales
0 extranjeros, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia,
salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente; (iv) apoyar al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias
comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se
adelanten en instancias internacionales en relacion con obligaciones contenidas
en tratados internacionales en materia de inversion; (v) apoyar a las diferentes
entidades en la creacion y conformacion de comités técnicos de apoyo para el mejor
desemperio de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales
0 extranjeras; (vi) dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando
lo estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra
entidades publicas, asi como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades”.
(Negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, en conjunto con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, formularé el procedimiento para la atencién
de las controversias internacionales de inversion en Colombia, la cual debe acompaniar
el Ministerio de Minas y Energia. Es de anotar que la estrategia de defensa se plantea en
torno a los hechos y pretensiones de cada situacion particular, por lo anterior, para la
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fijacion de la Litis el Gobierno nacional debe conocer el fundamento y las pretensiones
de una eventual demanda.
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