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4.  Cuál es el estado actual de todos los proyectos del Departamento del Atlántico, discriminados por municipios, indicando el valor total para cada uno de ellos, su porcentaje de ejecución, valor ejecutado, valor por ejecutar y fecha aproximada de culminación. 
 
Para efectos de la respuesta el corte de la información será el 30 de junio de 2023 así mismo se deberá desagregar la siguiente información en por cada obra o proyecto:

· Descripción general de la obra/proyecto
· Estado actual
· Localización
· Costo total de la obra
· Avance físico
· Avance financiero
· Valor por ejecutar
· Fecha de culminación

Respuesta.

Contrato No. 1674-2015, “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA CARTAGENA - BARRANQUILLA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y ATLÁNTICO PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD”.

Descripción general de la obra/proyecto
El proyecto comprende la construcción de 10,08km de Segunda calzada entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla, específicamente el entre las abscisas PR 77+090 y PR 87+175 en jurisdicción del municipio de Tubará, Departamento del Atlántico

Estado actual

Dentro del corredor se está realizando las obras complementarias a la construcción de la intersección de la doble calzada con la calzada extiende y realizando los estudios y diseños de los sectores inestables detonados con ocasión a la ola invernal del pasado año 2022 en los cuales se espera tener claridad de la clase de intervención a realizar con el fin de realizar la gestión pertinente para la construcción de las obras resultantes.

Localización

Ruta 90 en el tramo 90A01 entre PR 77+090 y PR 87+175 en jurisdicción del municipio de Tubará

Costo total de la obra

Obra: $ 153.777.445.794,00 
Interventoría: $ 17.149.771.020,59 
Total: $ 170.927.216.814,59 

Avance físico: 

97,22% comprendidos en 6 puentes Vehiculares 2 Puentes peatonales y construcción de 9,80 Km de la segunda calzada de esta importante vía, con todas las obras de estabilización necesarias.

Avance financiero 
$159.274.439.147,00 correspondiente al 93%

Valor por ejecutar:

$11.652.777.668,00

Fecha estimada de culminación

30 de noviembre de 2023

Contrato No. 2215-2019, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO, GRUPO 1

Descripción general de la obra/proyecto

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS Sector 9006 Limites de Bolívar - Sabanalarga - Barranquilla, PR117+0103 - PR117+0664 (Barranquilla), incluye el puente de la Cordialidad (L= 0,561 km); 9006 Orejas del puente de La Cordialidad (L= 2,492 km), 9007 puente Laureano Gómez, PR1+0284 al PR1+1794 (L= 1,51 km), 90A01 Orejas de acceso al Puente Olaya Herrera (L= 2,178 km); Sector 90A01 Accesos y Puente Olaya Herrera (L= 0,562 km) PR109+0100 - PR109+0652

Estado actual

Terminado.

Localización

VIAS Sector 9006 Limites de Bolívar - Sabanalarga - Barranquilla, PR117+0103 - PR117+0664 (Barranquilla), incluye el puente de la Cordialidad (L= 0,561 km); 9006 Orejas del puente de La Cordialidad (L= 2,492 km), 9007 puente Laureano Gómez, PR1+0284 al PR1+1794 (L= 1,51 km), 90A01 Orejas de acceso al Puente Olaya Herrera (L= 2,178 km); Sector 90A01 Accesos y Puente Olaya Herrera (L= 0,562 km)
PR109+0100 - PR109+0652

Costo total 

Obra: $ 2.606.800.208,44

Avance físico: 

100% 

Avance financiero 

100%

Valor por ejecutar:

0

Fecha de culminación

31 de marzo de 2023

Contrato No. 2522-2019, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO, GRUPO 1

Descripción general de la obra/proyecto

ADMINISTRACION VIAL DE LAS VIAS Sector 9006 Limites de Bolívar - Sabanalarga - Barranquilla, PR117+0103 - PR117+0664 (Barranquilla), incluye el puente de la Cordialidad (L= 0,561 km); 9006 Orejas del puente de La Cordialidad (L= 2,492 km), 9007 puente Laureano Gómez, PR1+0284 al PR1+1794 (L= 1,51 km), 90A01 Orejas de acceso al Puente Olaya Herrera (L= 2,178 km); Sector 90A01 Accesos y Puente Olaya Herrera (L= 0,562 km)
PR109+0100 - PR109+0652

Estado actual

Terminado.

Localización

VIAS Sector 9006 Limites de Bolívar - Sabanalarga - Barranquilla, PR117+0103 - PR117+0664 (Barranquilla), incluye el puente de la Cordialidad (L= 0,561 km); 9006 Orejas del puente de La Cordialidad (L= 2,492 km), 9007 puente Laureano Gómez, PR1+0284 al PR1+1794 (L= 1,51 km), 90A01 Orejas de acceso al Puente Olaya Herrera (L= 2,178 km); Sector 90A01 Accesos y Puente Olaya Herrera (L= 0,562 km)
PR109+0100 - PR109+0652

Costo total del contrato

$ 3.003.177.700,38

Avance físico: 

100% 
Avance financiero 

100%

Valor por ejecutar:

0

Fecha de culminación

31 de marzo de 2023

Con respecto a la Red Terciaria el INVIAS, se encuentra en etapa de terminación del programa Colombia Rural, los cuales los proyectos se encuentran en ejecución, terminados o en suspensión. Para ello adjuntamos el archivo Red terciaria, en el cual se encuentran desglosadas las principales características requeridas en su petición.






