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Remitente: DIRECCION GENERAL
Destinatario: CAMARA DE REPRESENTANTES - JOSE ELIECER SALAZAR 
LOPEZ

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2023

Doctor 
JOSE ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ 
Representante 
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Correo: jose.salazar@camara.gov.co

Asunto: Alcance a cuestionario Proposición No. 93, debate Control Político “Obras 
de infraestructura en transporte: Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores I, II 
y III, mantenimiento Vías del Cesar, y la construcción y modernización del 
Aeropuerto Hacaritama” 

Honorable Representante Salazar,

En atención a su comunicación mediante la cual solicita “actualizar la información remitida 
con corte a 31 de julio de 2023, a efectos de tener la información actualizada al primer 
semestre del año en curso y poder llevar a cabo el control político”, y considerando la 
información enviada previamente por esta entidad mediante el radicado 
No.2023210000009949 del 19 de abril de 2023 relacionada con la construcción y 
modernización del Aeropuerto de Aguachica (Cesar), de acuerdo con las competencias de 
la Aeronáutica Civil, a continuación se remite la información actualizada en los siguientes 
términos:

1. ¿Teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte aprobó $51.737 millones 
de pesos para la modernización del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, 
sírvase indicar este gobierno cuando tiene estimado comenzar el proceso de 
licitación para dar inicio a estas obras?

Respuesta: De acuerdo con la visión estratégica del Gobierno Nacional para el 
mejoramiento, fortalecimiento y expansión de la infraestructura aeroportuaria del país, se 
prevé la construcción de la Terminal, infraestructura complementaria y base para prestar el 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) del Aeropuerto Hacaritama de 
Aguachica Cesar. Las fechas mencionadas en la respuesta anterior han sido confirmadas, 
por lo que actualmente el proyecto se encuentra en etapa precontractual. Se tiene estimado 
adjudicar el contrato de obra en el cuarto trimestre del año 2023, según lo establecido en la 
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planeación de esta Entidad, y tal como se puede observar en la línea de tiempo que 
presenta en la respuesta No. 2.

A continuación se relaciona el render del proyecto:

Figura 1 Proyecto realizar la construcción de terminal, base SEI e infraestructura complementaria del aeropuerto Hacaritama de 
Aguachica, Cesar

2. ¿Con base en la respuesta del numeral anterior, sírvase indicar cuando tiene 
previsto el gobierno terminar esta obra?

Respuesta: En consideración de la respuesta anterior, la Aeronáutica Civil tiene previsto 
que el proyecto tenga una duración de 25 meses, por lo cual, se estima su culminación en 
diciembre de 2025 como se detalla en el cronograma a continuación:
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Figura 2 Cronograma general del proyecto

En los anteriores términos damos respuesta a la solicitud del asunto, y la entidad queda atenta a 
resolver cualquier duda que se genere sobre el particular.
 
Cordialmente, 
 

SERGIO PARÍS MENDOZA 
Director General 
                                                                  

Elaboró:      Dr. Edgar Iván Cano – Jefe Oficina de Gestión de Proyectos

Revisó: Dra. Luisa Fernanda Mora Mora – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Dr. Juan Camilo Bejarano Bejarano – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Dra. Lina Marcela Morales Botero – Asesora Aeronáutica, Dirección General 

Copia: Ministerio de Transporte - grupoenlacecongreso@mintransporte.gov.co 
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