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Honorable Representante Salazar:

Con relacion al requerimiento del asunto, en el que solicita la actualizacion de la respuesta
otorgada mediante radicado ANI No. 20235000108111 del 31 de marzo de 2023 con corte a 31 de
julio de 2023, respecto a la Proposicién No. 093 de 2023 para Debate de Control Politico sobre las
“Obras de Infraestructura en transporte: Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol Sectores I, Il y Il
mantenimiento Vias del Cesar y la construcciéon y modernizacién del Aeropuerto Hacaritama”,
convocado por los Representantes a la Camara José Eliecer Salazar Lopez y Diego Fernando
Caicedo, la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante la “ANI” o la “Agencia”) da respuesta
de acuerdo con la informacién suministrada por las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestion
Contractual, de Estructuracion y de Planeacion Riesgos y Entorno a los cuestionarios dirigidos a la
AN, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO PROCESO DE RECUPERACION DE FERROCARRILES NACIONALES

“1. Teniendo en cuenta que la ley de presupuesto para los ahos 2021, 2022 y 2023 ha
destinado presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura por concepto de
apropiaciones para vias férreas, sirvase presentar un informe sobre ;Cual ha sido Ia
ejecucion de estos rubros presupuestales por vigencia?, indicando como se han invertido.”

En atencion a su consulta, inicialmente es importante indicar que la ANI tiene a su cargo tres (3)
proyectos férreos, los cuales se relacionan a continuacion:

LONGITUD

PROYECTO SECTOR (KM)

Red Ferre;;i:l Atlantico Chiriguana - Santa Marta 245

. . La Dorada - Chiriguana 559
Sistema Ferroviario Central - Facatativa - Bodota - La C Belencito v La C

Obra Publica RFC acatativa - Bogota - La Caro - Belencito y La Caro - 308

Zipaquira
Red Férrea del Pacifico RFP Buenaventura — Zaragoza y el ramal' Zarzal — La Tebaida 380
Zaragoza — La Felisa 118

A continuacion, presentamos la relacion de las actividades del Plan de Accion del modo férreo con
los compromisos presupuestales para la vigencia 2021:
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= RELACION RECURSOS EJECUTADOS RED FERREA 2021
E ACTIVIDADES CONTRATO CORREDOR COMPROMISO
et C-2404-0600-2-0-2404047-02 Adquisicién De Bienes Y Servicios - Via Férrea Concesionada - $ 8.719.419.035,48
fe)) Rehabilitacion Construccion Y Mantenimiento De La Red Férrea A Nivel Nacional e
'-a Interventoria Red Férrea del Pacifico VEJ-530-2021 Red Férrea del Pacifico $2.413.742.859,00
o Prorrogar interventoria de Red Férrea del Pacifico VEJ-518- 2019 Red Férrea del Pacifico $922.784.300,48
o] Interventoria Red Férrea del Pacifico VEJ-518- 2019 Red Férrea del Pacifico $ 1.582.118.179,00
g Interventoria Red Férrea Atlantico VEJ-519-2019 - = $ 3.800.773.697,00
[ C-2404-0600-2-0-2404020-02 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Via Férrea Mantenida -Rehabilitacion $ 80.892.704.276,02
U= Construccién Y Mantenimiento De La Red Férrea A Nivel Nacional ’
0o Con?r_atos corredores férreos Bogota - Belencito y La Dorada LP-VE-001-2019 Red Férrea Central $ 13.948.290.102,00
- - Chiriguana
c Interventoria Con_tr_ato corredores férreos Bogota - Belencito VE-494-2019 Red Férrea Central $1.316.083.274,00
o y La Dorada - Chiriguana
E Contrato interadministrativo Findeter Bogota — Belencito VEJ-VE-477-2021 Red Férrea Central $ 17.062.265.815,00
3 Contrato interadministrativo Findeter La Dorada - Chiriguana | VEJ-VE-503-2021 Red Férrea Central $1.069.290.433,00
8 ggir:?;t:ngara la administracion del corredor La Dorada - VE-508-2021 Red Férrea Central $ 46.064.659.195,00
Interventoria al _C'ontra'go para la administracién del corredor VE-525-2021 Red Férrea Central $ 1.000.000.000,00
La Dorada - Chiriguana
Convenio Interadministrativo FDN VE 24 DE 2017 Red Férrea Central $ 432.000.000,00
Gastos Financieros Gastos Financieros Modo Férreo $ 115.457,02
orec TOTAL $ 89.612.123.311,50
E
A continuacion, presentamos la relaciéon de las actividades en el Plan de Accidon del modo férreo
con los compromisos presupuestales para la vigencia 2022:
RELACION RECURSOS EJECUTADOS RED FERREA 2022

ACTIVIDADES

[ CONTRATO

CORREDOR

COMPROMISO

C-2404-0600-2-0-2404047-02 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Via Férrea Concesionada -
Rehabilitacion Construcciéon Y Mantenimiento De La Red Férrea A Nivel Nacional

$7.319.310.588,00

Realizar todas las actividades de supervision y control al
Contrato de Concesion y Reasentamientos, para
garantizar su correcta ejecucion

VEJ-519-2019

Red Férrea del Atlantico

$ 3.644.385.145,00

Ejecutar la interventoria de la Red Férrea del Pacifico

VEJ-530-2021

Red Férrea del Pacifico

$ 3.674.925.443,00

C-2404-0600-2-0-2404020-02 Adquisicion De Bienes Y Se|
Construccién Y Mantenimiento De La Red Férrea A Nivel

Nacional

rvicios - Via Férrea Mantenida -Rehabilitacion

$ 66.273.644.879,65

Ejecutar  mantenimiento, conservacion, operacion,
administracion y vigilancia corredor férreo La Dorada-
Chiriguana

VE-508-2021

Red Férrea Central

$ 31.547.093.568,00

Ejecutar las actividades de supervision y control al
Contrato VE-508-2021 para garantizar su correcta
ejecucion

VE-525-2021

Red Férrea Central

$ 3.460.294.745,62

Ejecutar nuevo Contrato corredor férreos Bogota-Belencito

VGC-498-2022

Red Férrea Central

$ 22.959.966.117,00

Contratacion y ejecucion de la nueva Interventoria corredor
férreo Bogota-Belencito

VE-504-2022

Red Férrea Central

$2.333.128.875,00

Adicién y prorroga al plazo de ejecucion del Contrato
Interadministrativo No. VEJ-VE-477-2021, suscrito con
FINDETER

VEJ-VE-477-2021

Red Férrea Central

$5.973.139.370,00

Gastos Financieros

Gastos Financieros

Modo Férreo

$22.204,03

TOTAL

$ 73.592.955.467,65

Finalmente, a continuacion, se encuentra la relacion de las actividades en el Plan de Accion del
modo férreo con las apropiaciones y compromisos presupuestales para la vigencia 2023:
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[ RELACION RECURSOS APROPIADOS Y EJECUTADOS RED FERREA 2023
g ACTIVIDADES CONTRATO CORREDOR APROPIACION COMPROMISO***
— C-2404-0600-2-0-2404047-02 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Via Férrea
S Concesionada - Rehabilitacion Construccion Y Mantenimiento De La Red Férrea A $ 16.125.251.342,00 $2.178.980.934,00
- Nivel Nacional
,9 Ejecutar las actividades de administracién,
o vigilancia, mantenimiento rutinario, mejoramiento Por Red Férrea del
de edificaciones que hace parte del corredor de la . $9.828.175.085,07 0
(o] . . . : . contratar Pacifico
o Red Férrea del Pacifico incluye el diagnostico al
© material rodante.
£ Interventoria a Red Férrea del Pacifico. Por Red Férrea dgj $ 1.200.000.000,00 0
= contratar Pacifico
Supervisién y control al Contrato de Concesion Red | VEJ-519- Red Férrea del
‘9 Férrea del Atlantico y Reasentamientos 2019 Atlantico $2.178.980.934,00 $2.178.980.934,00
c
() Sgpemsmn y’coptrol al Contrato de Concesién Red | Por Red Ffarr_ea del $ 1.964.527.852,93 0
E Férrea del Atlantico contratar Atlantico
= B )
Contratar la Implementacion de un Reasentamiento n
8 Poblacional o facilitar un convenio Ec?r:tratar Reiggg;ﬁidel $ 500.000.000,00 0
Q Interadministrativo para su realizacion.
Realizar actividades de saneamiento predial Fey Red Fferr_ea del $200.000.000,00 0
contratar Atlantico
Pagos por reconocimiento de Eventos Eximentes Red Férrea del
orec de Responsabilidad Atlantico $253.567.470,00 0
E
C-2404-0600-2-0-2404020-02 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Via Férrea
Mantenida -Rehabilitacion Construccion Y Mantenimiento De La Red Férrea A $ 328.471.209.371,00 $77.976.836.202,83
Nivel Nacional
Corredor férreo La Dorada - Chiriguana VE-508- il oa $20.698.149.728,00 $20.698.149.728,00
2021 Central
Interventoria corredor férreo La Dorada - | VE-525- Red Férrea
Chiriguand 2021 Central $2.717.290.759,00 $ 2.547.460.092,00
; . - VE-639- Red Férrea
Corredor férreo La Dorada - Chiriguana 2023 Central $ 27.753.014.166,00
Intgfventorlzj* corredor férreo La Dorada - | Por Red Férrea $ 2.443.401.768,00
Chiriguana contratar Central
. . . VGC-498- Red Férrea
Contrato corredor férreo Bogota - Belencito 2022 Central $2.284.711.304,00 $ 2.284.596.736,83
Contrato corredor férreo Bogota - Belencito **** R%ieifrgfa $ 220.000.000.000,00
. . . . VE-504- Red Férrea
Interventoria corredor férreo Bogota-Belencito 2022 Central $ 303.003.750,00 $ 303.003.750,00
. . . VE-629- Red Férrea
Fondeo patrimonio auténomo contrato 2022 Central $ 52.143.625.896,00 $ 52.143.625.896,00
Ggshon predial y recuperacion de los corredores Red Férrea $ 128.012.000,00
Férreos Central

TOTAL

$ 344.596.460.713,00

$ 80.155.817.136,83

* Nuevo Contrato de Obra No VE-639-2023

*** Corresponde a los recursos comprometidos con corte al 31 de julio de 2023.
**** Adicion presupuestal 2023

** Resolucién No. 20237030009635 Por la cual se adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGCON-CM-004 -2023

“2. Sirvase indicar ; Cual es el estado actual de las concesiones de cada red férrea?”

Actualmente la red férrea concesionada, a cargo de la ANI, corresponde a los siguientes proyectos:

i) Concesioén Red Férrea del Atlantico
i) Concesién Red Férrea del Pacifico (liquidado)
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Concesidén Red Férrea del Atlantico:

El 09 de septiembre de 1999, mediante Contrato No. O-ATLA-0-99 de 1999, FERROVIAS entregd
en Concesion a la Sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - FENOCO S.A, la
infraestructura de la Red Férrea del Atlantico, incluyendo bienes inmuebles, bienes muebles y
material rodante, para su rehabilitacion - reconstruccion, conservacién, operacion y explotacion,
mediante la prestacion del servicio de transporte ferroviario de carga, por el término de treinta (30)
anos.

Como hito importante, se resalta que mediante el Otrosi No. 12 del 2006, se realizé una importante
modificacion al contrato, estableciendo la desafectacion de los Tramos Bogota - Belencito, La Caro
- Lenguazaque, Bogota - Dorada, Dorada - Barrancabermeja, Barrancabermeja - Chiriguana y
Puerto Berrio - Medellin (Bello), continuando a cargo del Concesionario FENOCO, y en Concesion
los Tramos Chiriguana - Ciénaga, Ciénaga - Santa Marta.

Teniendo en cuenta que a la fecha del citado Otrosi no se contaba con un mecanismo para las
actividades de Control y Operacién de los tramos desafectados, mediante los Otrosies Nos. 13 del
10 de septiembre de 2008, 14 del 21 de septiembre de 2009, 15 del 01 de febrero de 2010, 16 del
07 de febrero de 2011, 17 del 31 de marzo de 2011 y 18 del 31 de agosto de 2012 al Contrato de
Concesion, se prorrogé el plazo para que el Concesionario FENOCO S.A. continuara con la

; ejecucion de las actividades de Control y Operacion de la Infraestructura desafectada de la Red
GTEC Férrea del Atlantico, hasta el 31 de octubre de 2013, fecha en la cual, fueron finalmente
desafectados los tramos en comento.
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De acuerdo con lo anterior, desde el afio 2013 y hasta la actualidad, el Contrato de Concesion
U corresponde al corredor férreo ubicado entre Chiriguana PK 724 y el Puerto de Santa Marta PK

969 en una longitud origen - destino de 245 Km, es decir que, en el afio 2011, la ANI recibi6 la
Concesién con los tramos relacionados desafectados, con la construccion de segunda linea en
ejecucién y con una movilizacidon de carbon de 39.4 millones de toneladas. Durante el afio 2022 se
movilizaron 30.655.002 toneladas de carbdn y en lo que va corrido del 2023, con corte al 31 de
Julio, se han movilizado 18.486.413,83 toneladas de carbon.

Actualmente el Concesionario FENOCO S.A. desarrolla actividades de mantenimiento y
conservacion del corredor férreo, vigilancia, control de trafico, explotacion y operacion del corredor
concesionado. Con respecto a la obligacion de construccion de la segunda linea, se explica la
situacion actual en la respuesta al Punto No. 7.

Concesioén Red Férrea del Pacifico:

La concesion de la Red Férrea del Pacifico, bajo el Contrato 09-CONP-98 del 18 de diciembre de
1998, fue recibida por la ANI, con dos empresas presentes en el contrato; tras la cesion total del
contrato de concesién ocurrida el 10 de julio del 2008 y regulada por el Otrosi No. 15, mediante el
cual la sociedad Tren de Occidente S.A., cedi6 el contrato de concesion a la sociedad Ferrocarril
del Oeste (hoy Ferrocarril del Pacifico S.A.S. en Liquidacion Judicial), del tramo Buenaventura -
Zaragoza y el ramal Zarzal a la Tebaida, con una longitud total de 380 km. De otra parte, el
cesionario, la sociedad Tren de Occidente S.A (en Liquidacién Judicial)., conservé la calidad de
fideicomitente y la obligacién de terminar las actividades del Plan de Obras de Rehabilitacién y
Reconstruccion en el tramo Zaragoza - La Felisa, incluyendo la obligacion de construcciéon de dos
variantes férreas a los centros poblados de Zaragoza y Caimalito.
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Respecto del estado actual del Contrato de Concesién, la ANI mediante la Resolucion No. 1685 del
12 de noviembre de 2019, confirmada a través de la Resolucién 20207070005965 del 15 de mayo
de 2020, declaré la caducidad del Contrato de Concesién No. 09-CONP-98 de 1998 debido a los
incumplimientos graves y directos por parte de la Sociedad Ferrocarril del Pacifico S.A.S. en
liquidacién judicial; dichos incumplimientos se centran en 3 temas, asi: a) Suspension en la
prestacion del servicio de transporte de carga, b) El no mantenimiento y conservacién de la
infraestructura entregada en concesion y, c) El no mantenimiento de los equipos férreos. Una vez
surtida la etapa de revision de inventarios, la Agencia Nacional de Infraestructura declara la
liquidacion del contrato 09-CONP-98 de manera unilateral mediante la Resolucién No.
20223070021395 de fecha 23 de diciembre de 2022, la cual es confirmada mediante la Resolucién
20233070002345 de fecha 28 de febrero de 2023.

Por otro lado, dentro del manejo de la relacion contractual con la sociedad Tren de Occidente S.A.,
y en cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio del 23 de marzo de 2018 aprobado por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, esa sociedad adelanté la construccion del tramo
de via férrea entre el centro poblado de Zaragoza Km337+610 (Cartago - Valle del Cauca) y el km
Km369+396, en las inmediaciones del corregimiento de Caimalito (Pereira - Risaralda), en donde
se encuentran emplazadas varias facilidades logisticas y de tipo zona franca como la Zona Franca
Internacional de Pereira. Las obras incluyen la construccion de las variantes al municipio de
Cartago y al corregimiento de Caimalito y la rehabilitacion de la via férrea entre estos dos puntos,
para un total de 32 kilébmetros de via férrea.

Documento firmado digitalmente

GTEC

Teniendo en cuenta que, el 6 de mayo de 2022 finalizé el plazo para el cumplimiento del Acuerdo
Conciliatorio y que la Sociedad Tren de Occidente S.A. incumplié con lo pactado en dicho acuerdo,
desde la Agencia se culminé la labor diligenciar los inventarios de reversiéon de la infraestructura
U férrea del tramo Zaragoza — la Felisa, adelantandose en la actualidad, al Interior de la ANI, desde

las diferentes areas del equipo de seguimiento, los tramites necesarios para lograr la liquidacion de
dicho acuerdo.

Por ultimo, se precisa que el 26 de mayo de 2023, en el marco de la audiencia de Incumplimiento
del Acuerdo de Reorganizacion de la Sociedad Tren de Occidente S.A., el juez concursal ordend la
liquidacién judicial de la sociedad, teniendo en cuenta la imposibilidad de Tren de Occidente S.A.,
de atender las obligaciones establecidas en el acuerdo de reorganizacién y sus gastos de
administracion.

Sistema Ferroviario Central - Obra Publica RFC

No obstante, en virtud del articulo 4° del Decreto 4165 en el que se establece: “(...) 19. Administrar
y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de
optimizacion del servicio esta haya sido desafectada de un contrato de concesién y hasta tanto se
entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias
(Invias)”, la Agencia también tiene su cargo los corredores férreos Bogota - Belencito y La Dorada -
Chiriguanad, los cuales son administrados a través de los siguientes contratos de obra:

Corredor Bogota - Belencito. En el marco del contrato interadministrativo VE-629-2022, suscrito
entre la ANI y FINDETER, este ultimo firmo el contrato derivado PAF-ANI-O-118-2022-01 con el
CONSORCIO CTSA — INGERAL, cuyo objeto corresponde a: ADMINISTRACION, VIGILANCIA,
CONTROL DE TRAFICO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FERREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTA - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO -
ZIPAQUIRA Y EL TRAMO BOGOTA — FACATATIVA y el contrato derivado PAF-ANI-I-196-2022-01
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con el CONSORCIO FERREO CBC 196, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA ADMINISTRACION, VIGILANCIA, CONTROL DE TRAFICO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERREA ENTREGADA DEL CORREDOR
BOGOTA - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRA Y EL TRAMO BOGOTA -
FACATATIVA

Corredor La Dorada - Chiriguana. La ANI suscribié el contrato VE- 508-2021 con el Consorcio San
Felipe, cuyo objeto corresponde a: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE
PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES
INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS, ASI COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
MATERIAL RODANTE Y ATENCION DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA
LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMAS
ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXQOS. Contrato el cual culmina el proximo 15 de
agosto de 2023.
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Por lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad de la operacién en el corredor férreo la ANI
suscribié el contrato No. VE-639-2023 el pasado 27 de julio de 2023, cuyo objeto “EL
CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE
GTEC LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA
(CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS, ASI
COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCION DE
EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS
U EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMAS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS

ANEXOS.”. El cual se tiene previsto que se dé como fecha de inicio el 16 de agosto de 2023.

“3. ¢Sirvase indicar el estado actual de los tramos que estan en proceso de recuperacion,
indicando lugar donde estan ubicados estos tramos?”

Con relacién a la Red Férrea del Pacifico, tal como se menciond en la respuesta al punto anterior,
informamos que el 11 de agosto de 2020 la Superintendencia de Transporte ordené a la
Superintendencia de Sociedades la Liquidacion de la Sociedad Ferrocarril del Pacifico S.A.S.,
adicionalmente la misma Superintendencia el 26 de mayo de 2023, ordend la liquidacion judicial de
la Sociedad Tren de Occidente S.A.S. Por lo anterior corresponde a dichas sociedades, garantizar
la vigilancia sobre los bienes que se encuentran dentro de la masa de activos en cada proceso de
liquidacion.

Ahora bien, previendo que el juez concursal ordene la exclusion de los bienes revertirles propiedad
de la Nacién en cada proceso de liquidacién judicial, desde la Agencia se esta adelantando las
actividades necesarias para contratar el servicio de vigilancia para el cuidado de la infraestructura
férrea, incluidos los bienes del estado como estaciones, material de via y equipo rodante, una vez
se efectué la exclusion y devolucion de los bienes estatales ubicados en el corredor.

Respecto del Sistema Ferroviario Central - Obra Publica RFC, la ANI ha logrado iniciar operaciones
comerciales de carga a lo largo de los corredores Bogota - Belencito y La Dorada - Chiriguana -
Santa Marta, reactivando las operaciones de carga diferente al carbon. A partir del segundo
semestre de 2018 y con corte al 30 de Julio de 2023 se tienen las siguientes estadisticas:
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En el corredor Bogota - Belencito se movilizaron mas de 184.547 toneladas y en el corredor La
Dorada - Chiriguana se movilizaron mas de 311.400 toneladas en el mismo periodo de tiempo, en
productos como cemento en saco, acero, materia prima para la industria de papel, productos
agricolas, entre otros, contemplando que desde el segundo semestre del 2022 y 2023 se ha
movilizando carbén en el corredor La Dorada Chiriguana.

En el marco del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, suscrito con la Financiera de
Desarrollo Territorial - FINDETER, se adjudico el contrato derivado de obra No. PAF-ANI-O-118-
2022-01 para la administracion, vigilancia, control de trafico, operacion y mantenimiento de la
infraestructura férrea entregada del corredor Bogota - Belencito, el ramal La Caro — Zipaquira y el
tramo Bogota — Facatativa. En desarrollo del contrato anteriormente mencionado, se reanudo la
operacion de pasajeros por parte de la empresa TURISTREN en el corredor Bogota - Zipaquira.

Por otra parte, con el propésito de continuar el Plan de Reactivaciéon trazado por la Entidad, con
relacion al corredor férreo La Dorada - Chiriguana, se suscribié el contrato No. VE-508-2021 cuyo
objeto es: “Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservacion y mejoramiento de la
infraestructura entregada y que hace parte del corredor La Dorada (Caldas) - Chiriguana (Cesar) y
ramales incluidos en los anexos técnicos, asi como el control y mantenimiento de material rodante
y atencion de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el
corredor ferroviario, y demas actividades consagradas en los anexos”. La fecha actual de
terminacion es el 15 de agosto de 2023.

Documento firmado digitalmente

GTEC

En lo referente al proyecto Red Férrea del Atlantico, tal como se mencion6 en el desarrollo del
punto No. 2, actualmente el Contrato de concesién 09-CONP-98 a cargo del concesionario
U FENOCO S.A. no tiene dentro de su alcance la recuperacion de tramos de via férrea, limitandose a

actividades de mantenimiento y conservacién del corredor, vigilancia, control de trafico, explotacién
y operacion. Con respecto a la obligacion de construccidon de la segunda linea, se explica la
situacion actual en la respuesta al Punto No. 7.

“4. Sirvase relacionar e indicar el estado actual de las actividades que fueron previstas en el
plan de accion durante los afios 2021, 2022 y las que se programaron para el afio 2023.”

Se precisa que, para este numeral, la carpeta denominada “Modo Férreo” subcarpeta denominada
“Anexo punto 4” contiene archivo en Excel denominado “Compromisos presupuestales 2021-2022-
2023” con la informacién del estado actual de las actividades que fueron previstas en el plan de
accion de los afos 2021, 2022 y 2023.

“5. Sirvase indicar ;en qué estado se encuentra el acto administrativo que prepara la agencia
donde establece las reglas de juego para las empresas que estan interesadas en participar en
el mercado y los concesionarios de las redes?”

El proyecto de borrador de la Resolucion “Por medio de la cual se fijan los requisitos y se establece
el procedimiento para asignar surcos ferroviarios” fue publicada en la pagina web de la ANI el 23 de
agosto de 2019, recibiendo observaciones que fueron respondidas a quienes las formularon.

Es importante tener presente que el borrador de acto administrativo fue socializado con el
Ministerio de Transporte y para su revision y ajustes se han venido realizando diversas Mesas de
Trabajo entre la ANI y esta cartera ministerial. Actualmente, desde la ANI se espera la convocatoria
del Ministerio de Transporte para continuar con el analisis y tramite de este acto administrativo.
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“6. ¢ En qué estado se encuentra el proceso de estructuracién para habilitar el tramo Bogota -
Belencito?”

La ANI, en el estricto cumplimiento de su funciéon de administracién y operacion, consagradas en el
Decreto 4165 de 2011, Articulo 4°, numeral 19", desde el 2013 ha administrado temporalmente los
corredores férreos desafectados del contrato de concesién O-ATLA-0-99, La Dorada - Chiriguana y
Bogota - Belencito; estos corredores férreos a la fecha han recuperado las condiciones de
operacion segura y confiable, entendiéndose que se encuentran habilitados.

En el marco del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, suscrito con la Financiera de
Desarrollo Territorial (FINDETER), se adjudico el contrato derivado de obra No. PAF-ANI-O-118-
2022-01 para la administracion, vigilancia, control de trafico, operacion y mantenimiento de la
infraestructura férrea entregada del corredor Bogota - Belencito, el ramal La Caro — Zipaquira y el
tramo Bogota — Facatativa, y el contrato derivado de interventoria No. PAF-ANI-I-196-2022-01 cuyo
objeto es: Interventoria Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y
Juridica) para la administracion, vigilancia, control de trafico, operacién y mantenimiento de la
infraestructura férrea entregada del Corredor Bogota - Belencito, el Ramal La Caro — Zipaquira y el
Tramo Bogota — Facatativa.

Como antecedente, es necesario indicar que el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 - 2025
(PMT]I) identifico tres corredores ferroviarios, como prioritarios para para intervenir en la primera
década: i) Via al Pacifico, ii) La Dorada - Chiriguana vy iii) Bogota - Belencito.

Por lo anterior, la ANI suscribié el Convenio 024 de 2017 con la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN), en la ejecucion de la Etapa 1 se realizé una evaluacién a nivel de prefactibilidad de los tres
corredores priorizados en el PMTI: La Dorada - Chiriguana, Bogota - Belencito y la salida a la
Costa Pacifica. Con los resultados de dicha evaluacion se desarrollé una matriz multicriterio que
arrojé como resultado la priorizaciéon del corredor La Dorada — Chiriguana, seguido por la salida a
la costa Pacifica y finalmente el corredor Bogota — Belencito.

En el marco del convenio, se desarroll6 y analizo el estudio realizado por el BID y B&C, mediante el
cual se prioriz6 el orden de intervencién de los corredores ferroviarios, encontrando que el corredor
Bogota - Belencito tiene una demanda maxima a ser atendida de 479.329 toneladas por afio, como
se muestra a continuacion.

Demanda asociada a mercados identificades Q_i

Salidas a la costa

Pacifica 3965716 205.011 0 1.917.686 994 144 7.082 557
La Dorada - 1

Chinguana 107 822 110213 202457 998 083 1719484 3138058
Bogola - Belencito 45318 48.736 0 74.750 310.466 479.329

Fuente: Andlisis de demanda y de viabilidad de los proyectos férreos de interés de la naciéon que fueron
identificados como prioritarios en el plan maestro intermodal, utilizando informacién primaria y secundaria.

A continuacién, se presentan los resultados de la priorizacion de los corredores férreos a partir de
la evaluacion multicriterio.

! Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando, por razones de optimizacion del
servicio, esta haya sido desafectada de un contrato de concesion, y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o
se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias, INVIAS.
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Priorizaciéon Cormredor Calificacion obtenida
1 Cammedor 2: La Dorada — Chiriguana — Santa Marta

|
2 Carredor 1: Salidas a la Costa Pacifica |
‘ 3 Caorredor 3. Bogota - Balencito ] 0.7
Fuente: Analisis de demanda y de viabilidad de los proyectos férreos de interés de la nacién que fueron
identificados como prioritarios en el plan maestro intermodal, utilizando informacién primaria y secundaria.

Sumado a lo anterior, por parte de la Empresa Férrea Regional de la Gobernacion de
Cundinamarca se ejecutan dos contratos para el desarrollo de dos proyectos férreos regionales de
pasajeros, Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte, proyectos estructurados para la
movilizacion de pasajeros desde los municipios hacia la capital del pais.

A la fecha, el proyecto Regiotram de Occidente, sobre el tramo Facatativa — Bogota, se encuentra
adjudicado y el proyecto Regiotram del Norte, sobre el tramo Bogota — Zipaquira, se encuentra en
etapa de estructuracion a nivel de factibilidad por parte del ente territorial, para ser presentado a la
Nacion ante una posible cofinanciacion.

Documento firmado digitalmente

Teniendo en cuenta que la ANI adelanta el proceso de estructuracion de la APP sobre el corredor
férreo La Dorada — Chiriguana y la estructuracién a nivel de prefactibilidad para la conexiéon entre la
red férrea del pacifico y el Corredor Férreo Central (La Dorada — Chiriguana), y considerando la
importancia que tiene el corredor férreo Bogota — Belencito y la necesidad de conectar a la Region
Metropolitana Bogota-Cundinamarca con el Corredor Férreo Central, la ANl adelanta la
contratacion del concurso de méritos abierto VJ-VE-CM-003-2023 que tiene por objeto realizar la
“Consultoria especializada para la estructuracion integral a nivel de prefactibilidad (técnica,
econdmica, financiera, juridica, predial, social, ambiental y de riesgos) de la conexion férrea entre
la region metropolitana Bogota - Cundinamarca y el Corredor Férreo Central”’, en un plazo de
ejecucion de 12 meses y por un valor total de $19.267.443.223 M/CTE.

GTEC

El 12 de mayo se realizd la publicacion del proyecto de pliego de condiciones, el 16 de junio se
publicaron los pliegos de condiciones definitivos, el 11 de julio se recibieron 11 ofertas de los
proponentes interesados, actualmente la ANI adelanta la evaluacion de las 11 ofertas y se estima
que a inicios de agosto se realice la expedicion del acto de adjudicacion, para estar iniciando el
estudio de consultoria integral a nivel de prefactibilidad a mediados de agosto de 2023.

El estudio a nivel de prefactibilidad tiene como alcance realizar la identificacion, analisis y
evaluacién de minimo tres (3) alternativas, considerando como primera alternativa (Alternativa 1) el
corredor férreo existente entre Bogota y Belencito. De las alternativas analizadas se seleccionara a
través de un analisis multicriterio la alternativa optima que responda a las necesidades técnicas,
juridicas y financieras para conectar eficientemente y bajo el precepto del mejor costo — beneficio a
la Region Metropolitana Bogota - Cundinamarca y el Corredor Férreo Central (La Dorada —
Chiriguana).

Se espera que, una vez se tengan los resultados del estudio a nivel de prefactibilidad de la
alternativa seleccionada en agosto de 2024, se avance con la estructuracion a nivel de factibilidad
de dicha alternativa, etapa que tendra una duracién entre 12 y 18 meses, finalmente se estima
adjudicar la APP de la conexion férrea entre Bogota Regiéon y el Corredor Férreo Central,
considerando el actual corredor férreo Bogota — Belencito a finales de 2025.
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“7. Sirvase indicar ¢cudl es el estado actual de la construccién de los 25,68 km pendientes por
construir en la segunda linea férrea del tramo en Concesién Chiriguana - Ciénaga, Ciénaga -
Santa Marta?”

En la actualidad el Contrato de Concesion No. O-ATLA-00-99 corresponde al corredor férreo
ubicado entre Chiriguana y el Puerto de Santa Marta, que incluye la obligaciéon de construir 191.1
km de segunda linea, de los cuales a la fecha se han construido 165.42 Km en linea paralela. Los
25.68 km pendientes por construir se encuentran ubicados en los siguientes municipios:

SECTOR LONGITUD (KM)
Bosconia 2,45
Fundacion 1.09
Aracataca (Variante) 9.1
Zona Bananera (Corregimientos de Guacamayal, Sevilla 13.03
y Orihueca) y Predios La Corona y la Feliciana )

Ahora bien, con relaciéon al estado actual de la construccion de los 25,68 km pendientes por
construir en la segunda linea férrea, nos permitimos informar que el Concesionario FENOCO S.A.
ha venido manifestando que no le corresponde construirlos, teniendo en cuenta que ya cumplié con
las inversiones y con la capacidad prevista contractualmente, posicion que no ha sido compartida
por el Interventor del proyecto ni por la ANI. Sobre esta situacion se han venido cruzando diversas
comunicaciones en donde la ANl y el Concesionario FENOCO S.A. han presentado sus
argumentos, sin lograr un consenso al respecto.

Ante esta circunstancia, mediante radicado ANI No. 20223070035761 del 14 de febrero de 2022, la
ANI solicité al concesionario Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. un Plan para el
Restablecimiento del cumplimiento del contrato en lo relacionado con la realizaciéon de las
actividades ambientales previas a la construccion de los tramos pendientes de la segunda linea. Lo
anterior se llevo a cabo teniendo en cuenta que el Consorcio Férreo PAA interventoria del proyecto
de concesion, se pronunci® mediante comunicacion PAA-055-2022 radicado ANI No.
20224090339542 del 24 de marzo de 2022, reiterando lo manifestado en las comunicaciones PAA-
153-2020 radicado ANI No. 2020490669782 del 23 de julio de 2020 y PAA-111-2021 radicado ANI
No. 20214091204112 de fecha 14 de octubre de 2021, sefialando que es una obligacién de
FENOCO la terminacion de la segunda linea, para lo cual debe efectuar las actividades y gestiones
ambientales previas y recomendd solicitar a FENOCO S.A., el Plan de Restablecimiento de las
obligaciones de conformidad con lo establecido en la Clausula 99.5 del Contrato de Concesion.

En respuesta al requerimiento de presentar el Plan de Restablecimiento, FENOCO mediante
comunicacion FNC-0152-2022 con radicado ANI No. 20224090254722 del 04 de marzo de 2022,
manifesté su desacuerdo con los argumentos de la ANI y concluyd, indicando que ha cumplido con
las obligaciones contractuales a su cargo.

De acuerdo con la respuesta del Concesionario, a través de comunicaciéon con radicado ANI No.
20223070300211 del 23 de septiembre de 2022, la ANI informé al Concesionario, con copia a la
Aseguradora, que en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 104 del Contrato de Concesion
No. O-ATLA-0-99, le otorga un término maximo de quince (15) dias calendario siguientes al recibo
de la comunicacioén, para que inicie los tramites ambientales correspondientes y presente ante la
autoridad ambiental que corresponda, la solicitud de los permisos y/o licencias necesarios para dar
inicio a la construccion de la segunda linea; asimismo, para que presente el cronograma en el que
indique las actividades, trabajos y tramites a realizar, con la relacion clara y precisa de los tiempos
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de ejecucién de cada actividad. Lo anterior, con el propésito de dar cumplimiento a la obligacion
contractual a su cargo de construir la segunda linea férrea, ya sea paralela o mediante variantes.

Por su parte, a través de la comunicacion FNC-0501-2022 con radicado ANI No. 20224091153442
del 12 de octubre de 2022, el Concesionario Ferrocarriles del Norte de Colombia — FENOCO S.A.
dio respuesta a la solicitud del plan de Restablecimiento requerido por la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI, manifestando entre otros aspectos, lo siguiente:

“(...) En subsidio de lo anterior, teniendo en cuenta lo acordado en la reunién sostenida
entre Fenoco y la ANI el lunes 26 de septiembre de 2022 y lo manifestado en la
comunicacion No. FNC-0477-2022, solicito la suspension del procedimiento administrativo
hasta tanto se adelanten las mesas de trabajo con el objetivo de analizar, discutir y llegar a
acuerdos sobre los temas identificados en la referida comunicacioén y, en caso de no llegar
a un acuerdo, hasta tanto un tribunal arbitral resuelva las diferencias entre las partes (...)".
Subrayado y resaltado fuera del texto original.

De acuerdo con lo sefalado por el Concesionario, mediante radicado ANI No. 20223070348901 del
01 de noviembre de 2022, la ANI manifestd al Concesionario la voluntad de adelantar las mesas de
trabajo, precisando que, de no lograrse acuerdo en el plazo definido, las partes podran continuar
con el procedimiento establecido en el contrato para ello, que, para el caso corresponde al
Amigable Componedor o Tribunal de Arbitramento.

Documento firmado digitalmente
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El 17 de enero de 2023, se llevd a cabo la reunion inicial donde se expuso la necesidad de realizar

las mesas de trabajo relativas a la construccion de segunda linea faltante, para lo cual las partes

acordaron redactar un Memorando de Entendimiento (MDE) en donde se establezcan los
lineamientos para la realizacion de dichas mesas de trabajo.

U Una vez acordados los términos del memorando de entendimiento, el dia 25 de julio de 2023 se

llevd a cabo la primera mesa de trabajo donde el concesionario presentd los argumentos por los

cuales considera que ya cumpli6 con la obligacién de construir la segunda linea, que, en

concordancia con lo antes mencionado anteriormente, estan referidos al cumplimiento de la
capacidad y de las inversiones.

Siguiendo el cronograma acordado, el 08 de agosto de 2023 se realizara la segunda mesa de
trabajo, en la que la ANI expondra las razonas por las que considera que el concesionario tiene la
obligacién de construir la parte restante de segunda linea.

“8. Teniendo en cuenta que los tramos Cartago - Caimalito - La Felisa, que hace parte de la Red
Férrea del Pacifico, no han sido recuperados y se encuentran en construccion a cargo de la
Sociedad Tren de Occidente S.A., sirvase indicar ¢;cual es el estado actual de esta obra?”

La Sociedad Tren de Occidente S.A. logré una ejecucion del 21.13% hasta el 6 de mayo de 2022,
con la construccién de 2.7 km Variante Caimalito, la rehabilitacion de 12.9 km Tramo entre
Variantes, quedando pendiente la construccion de 16 km de la Variante de Cartago.

Finalizado el Acuerdo Conciliatorio, actualmente se adelantan las gestiones tendientes a realizar la
reversion y liquidacion de dicho Acuerdo Conciliatorio. Cabe mencionar que, la Superintendencia
de Sociedades adelanta la liquidacion Judicial de las sociedades Ferrocarril del Pacifico S.A.S. y la
sociedad Tren de Occidente S.A., quienes fueran Concesionario del Corredor Férreo del Pacifico,
de acuerdo con el Contrato de Concesién No. 09-CONP-98.
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En virtud de lo anterior, los bienes propiedad de la nacién que se encontraban en su momento a
cargo de dichas sociedades, quedaron afectos a las liquidaciones judiciales mencionadas. Por lo
anterior, hasta tanto no se desafecten los bienes propiedad de la nacién dentro de la masa de
activos a liquidar, y se adelante la exclusion y devolucion de dichos bienes, la Agencia no puede
intervenir de ninguna forma esta infraestructura, incluido la Contratacién de la Vigilancia requerida
en el corredor, la cual, en todo caso, corresponde a una obligacion que debe ser garantizada por el
liquidador judicial de cada sociedad.

“9. Sirvase indicar jen qué estado esta actualmente el proceso de Estructuracion Técnica,
juridica y financiera del corredor férreo comprendido entre los municipios de La Dorada en el
departamento de caldas y Chiriguana en el departamento del Cesar?, con sus respectivos
ramales para el proceso licitatorio”

Con respecto a la estructuracion del corredor férreo La Dorada — Chiriguand, se informa que el 22
de diciembre de 2017 la FDN y la ANI, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 024 de
2017 cuyo objeto es “Aunar los esfuerzos de LA FINANCIERA y de LA AGENCIA para desarrollar
() analisis de demanda y de viabilidad de los proyectos férreos de interés de la Nacién que fueron
identificados como prioritarios en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), utilizando
informacion primaria y secundaria y, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta etapa y el
grado de viabilidad de los proyectos estudiados, (ll) desarrollar la estructuracion técnica, legal y
oTEC financiera a nivel de factibilidad de los corredores identificados y priorizados en la primera etapa”.
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El convenio se estructurd a partir de tres etapas, asi:

1. Etapa 1, cuyo objeto fue realizar el analisis de demanda con el fin de determinar la
viabilidad de efectuar la estructuracién de proyectos férreos del pais. En esta etapa se
U realizd, a nivel de prefactibilidad, una evaluacion de los tres corredores priorizados en el
Plan Maestro de Transporte Intermodal, para lo cual se estructuré una matriz multicriterio
con el propésito de identificar cual debia ser el orden de la prioridad de la inversién
publica, arrojando el siguiente resultado:

a. Prioridad 1. Dorada Chiriguana
b. Prioridad 2. Red Férrea del Pacifico
c. Prioridad 3. Bogotéa Belencito

2. Etapa 2, consistente en la estructuracion técnica, legal y financiera a nivel de factibilidad
del corredor férreo priorizado en primer lugar en la etapa anterior, es decir, el corredor de
La Dorada — Chiriguana. Esta Etapa se encuentra en fase final de aprobacién de
valoracion de obligaciones contingentes y no objecion de condiciones financieras ante la
Direccion de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Puablico y aprobaciones ante otras entidades del gobierno nacional, como requisito previo
al inicio del proceso de seleccion.

3. Etapa 3, la cual consiste en el acompafamiento del estructurador al proceso de seleccion.

Al momento de elaboraciéon de este documento, el proyecto recibié aprobacion de la asignacion
de riesgos por parte del Ministerio de Transporte y se encuentra en proceso de revision para
obtener los conceptos favorables a retribuciéon por unidades funcionales por la misma entidad.
Adicionalmente, se encuentra en revision de condiciones financieras y valoracion de obligaciones
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contingentes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Asi mismo, se encuentra en
preparacion el concepto favorable sobre la utilizaciéon del esquema de Asociacion Publico-Privada
que expide el Departamento Nacional de Planeacion. Se espera que estas aprobaciones y
conceptos se obtengan en el segundo semestre de 2023.

Una vez se cuente con la aprobacion por parte de todas las entidades, se solicitara la aprobacion
de las Vigencias Futuras requeridas por parte del CONFIS y, con dicha aprobacion, se podra
iniciar la etapa de pliegos definitivos del proceso de licitacion, que culminara con la contratacion
del futuro concesionario del corredor.

Mientras se obtienen las aprobaciones de las entidades, y teniendo en cuenta el avance de la
estructuracion técnica, juridica y financiera, la ANI publicara los prepliegos del proceso de
licitacion el 3 de agosto de 2023, con el fin de dar a conocer al mercado las condiciones y
especificaciones del proyecto y asi recibir comentarios de los potenciales interesados. Se tiene
previsto que el proceso sea adjudicado a finales del primer semestre de 2024.

Ahora bien, es conveniente sefalar que actualmente la ANI tiene adjudicado un contrato de obra
publica para la conservacion, mantenimiento y vigilancia del corredor férreo La Dorada -
Chiriguana, el cual tiene un plazo de 12 meses y un inicio previsto en agosto 2023.

CUESTIONARIO RUTA DEL SOL SECTORES Il Y I

“1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de infraestructura Ruta
del Sol, sectores Il y llI?”

Ruta del Sol Sector 2 - Contrato de Concesién No. 001 de 2010 (Declarado nulo, Terminado,

Revertido y Liquidado) - Informe Financiero.

e Fecha de Inicio: 05 de abril de 2010.
e Fecha de reversion de la infraestructura a INVIAS: 20 de octubre de 2017.

A continuacion, se presentan los ingresos recibidos por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., durante
la ejecucion del Contrato de Concesion No. 001 de 2010:

INGRESOS RECIBIDOS POR LA PESOS CORRIENTES PESOS DIC 2018
CONCESIONARIA (MILLONES) (MILLONES)
Recaudo de peajes y sobrantes $968.100 $1.162.346
Pago de hitos $1.245.300 $1.447.831
Pago de fondo de pasivos contingentes $128.830 $154.753
prediales ) )
Pago de rendimientos financieros $75.699 $85.152
Pago de terceros de buena fe y rendimientos $1.635.369 $1.669.293
trasladados T e
Ingresos explotacion estacion de Morrison $250 $276
TOTAL $4.053.551 $4.519.653

Se presenta el saldo unificado por el laudo arbitral de agosto de 2019, del Patrimonio Auténomo
administrado por la Fiduciaria Corficolombiana:

SALDO UNIFICADO POR LAUDO ARBITRAL
DE AGOSTO DE 2019 (MILLONES)
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Saldo total fideicomiso

RDS?2 $188.214

El Contrato de Concesion No. 001 de 2010, suscrito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el
Instituto Nacional de Concesiones - INCO (hoy la ANI), fue declarado nulo por parte de un Tribunal
de Arbitramento mediante Laudo proferido el 06 de agosto de 2019 y liquidado de conformidad con
lo establecido en el articulo 20 de la Ley 1882 de 2018.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales,
por medio del Auto 460-000202 del 15 de enero de 2020 ordend la apertura del proceso de
Liquidacion Judicial de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., identificada con
NIT.900.330.667, designando como Agente Liquidador al Doctor Dario Laguado Monsalve.

De conformidad con la orden de embargo proferida por la Superintendencia de Sociedades por
medio del Auto 415-090543 del 09 de junio de 2020 en el marco del proceso de Liquidacion Judicial
de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en Liquidacién Judicial (Radicado 220-01-236990), los
dineros a cargo de la ANI, para cumplir con lo dispuesto en el Laudo Arbitral, debian ser
consignados en el Banco Agrario de Colombia (Depésitos Judiciales), en la cuenta No.
110019196110, a favor del Expediente Judicial No. 110019196110-02040587762.
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] En cumplimiento de la orden de embargo emitida por la Delegatura para Procedimientos de
GTEC Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades en contra de la Sociedad Concesionaria Ruta
del Sol S.A.S. en Liquidacién Judicial NIT. 900.330.667, la ANI realiz6 los tramites correspondientes
para girar los recursos de conformidad con lo ordenado por el laudo arbitral proferido el 06 de
agosto de 2019 y aclarado en providencia del 16 de agosto de 2019, en el cual el Tribunal, en el

articulo 2° dispuso:

U “Segundo: Aclarar que cuando el Tribunal decidié en la resolucién novena del Laudo proferido
el 6 de agosto de 2019 que la ANI debe realizar el pago de $24.217.280.235,28 “o el saldo
faltante que resulte luego de utilizados los recursos a los que se refiere la decision Décima
anterior, en los términos del numeral ii) del Paragrafo Primero del Articulo 20 de la Ley 1882 de
2018” se refiere al procedimiento previsto en dicho numeral para completar los recursos de la
Fiducia que no alcancen para pagar los reconocimientos hechos por el Tribunal, de manera que
no puede haber ningtiin desembolso de la ANI o de la Nacién en su nombre en exceso de los
$24.217.280.235,28 mencionados.

De esta manera, la frase citada entre comillas lo tnico que pretende es armonizar esta cifra de
$24.217.280.235,28 con el hecho cierto de que el Tribunal no tiene clara la fecha o fechas en
las cuales se realizaran los respectivos desembolsos por $187.056.125.325,72 con cargo a los
recursos existentes en el Patrimonio Auténomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2, razén por la
que no puede desconocer que esta Ultima suma, que se encuentra en la Fiducia, se mantendra
generando rendimientos financieros hasta su retiro definitivo.

En consecuencia, la suma de $24.217.280.235,28 que en principio tendria que ser dispuesta
por la ANI para completar la suma de $211.273.405.561 objeto del laudo, es apenas un
referente calculado hasta la fecha en que se profirié el mismo, pues seguramente va a tener un
monto inferior dados los respectivos rendimientos financieros de la Fiducia causados con
posterioridad al 6 de agosto de 2019. Es asi como el Tribunal determiné que deberia
cumplirse su determinacion en el sentido de que los reconocimientos tienen una cuantia
total de $211.273.405.561, ni un peso mds, ni un peso menos.
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En definitiva, la suma de $211.273.405.561 fue el unico reconocimiento que se hizo en el
Laudo de acuerdo con la Ley 1882 de 2018 a favor de la Concesionaria Ruta del Sol
S.A.S. y con base en lo previsto en dicha Ley y en la Sentencia C-207 de 2019 de la Corte
Constitucional, dicha suma debe direccionarse para el pago de las obligaciones a favor de
terceros de buena fe.

Obligaciones a favor de terceros de buena fe o de otros acreedores que no se alcancen a cubrir
con tales recursos y hasta el limite de los $211.273.405.561, deben ser cubiertos o satisfechos
por sus deudores -sea la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. o el Consorcio CONSOL- o por sus
avalistas o garantes y en ningun caso por la ANI o la Nacioén con recursos publicos y por ello,
para satisfacer tales obligaciones ya no es aplicable la Ley 1882 de 2018.”. (Negrilla fuera del
texto)

Como se desprende de la lectura del aparte del Laudo Arbitral transcrito, el reconocimiento que se
les hizo a los terceros de buena fe, fue de DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
(COP$211.273.405.561), y la ANI debié pagar el saldo faltante que resulté luego de utilizar los
recursos del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2.
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Teniendo en cuenta lo anterior le infformamos que, el 16 de junio de 2020, fuimos informados por la

; Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., quien era la vocera y administradora del Patrimonio
GTEC Auténomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2, del cumplimiento de la orden de embargo emanada
de la Superintendencia de Sociedades y de la consecuente constitucion del depdsito judicial a favor
del proceso de Liquidacion Judicial. Asi las cosas, en su escrito, la Sociedad Fiduciaria nos informé
que traslad6 la totalidad de los recursos disponibles en el Patrimonio Auténomo y, como

consecuencia de ello, constituyo tres depdsitos judiciales asi:
U VALOR DE LA COSTO DE LA IVA DE LA VALOR TOTAL DEL
OPERACION TRANSACCION TRANSACCION PAGO
$38.856.503.515,03 $4.629,00 $880,00 $38.856.509.024,03
$75.000.000.000,00 $4.629,00 $880,00 $75.000.005.509,00
$78.153.640.201,86 $4.629,00 $880,00 $78.153.645.710,86
192.010.143.716,89 $ 13.887,00 $2.640,00 $192.010.160.243,89

Ahora bien, teniendo en cuenta lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento y la constitucion de los
depdsitos judiciales por parte de la Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., la ANI debi6 realizar
el pago de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS
(COP$19.263.261.844,11), suma que equivalia al saldo faltante que resulté después de restar el
pago realizado por la Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. y el reconocimiento que hizo el
Tribunal de Arbitramento a favor de los terceros de buena fe.

Reconocimiento a favor de terceros de buena fe
(Laudo Arbitral)

Pago realizado por la Sociedad Fiduciaria
Corficolombiana S.A. $192.010.143.716,89

SALDO FALTANTE A CARGO DE LA ANI $19.263.261.844,11

$211.273.405.561,00

Con base en lo anterior, el 30 de junio de 2020 la ANI procedié a constituir un Depésito Judicial por
valor de COP$19.263.261.844 dando asi cumplimiento a la orden del juez embargo 415-090543
del 09 de junio de 2020 (Radicado 2020-01-236990).
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Actualmente ya esta adjudicado Troncal del Magdalena Corredor C1 y Troncal del Magdalena
Corredor C2, que se detallan mas adelante.

Ruta del Sol Sector 3 - Contrato de Concesién No. 007 de 2010 (En etapa Construccién -
Operacién y Mantenimiento) Informe Financiero.

¢ Fecha de Inicio: 01 de junio de 2011.
e Estado actual: En construccion.

Respecto al informe financiero del Proyecto Ruta del Sol Sector 3 - Contrato de Concesiéon No. 007
de 2010, inicialmente se precisan algunos conceptos contractuales para dar mayor claridad a la
respuesta.

Para comenzar, es importante tener claro los siguientes términos:

Estado del ingreso esperado, generado (VPIT): La contraprestacion del Concesionario en este
contrato consiste en el (VPIT), que representa el valor presente de los ingresos efectivamente
recibidos por el Concesionario correspondientes a los Aportes INCO (hoy ANI) y a los recaudos de
Peajes acumulados hasta el mes m en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.
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GTEC A la fecha el VPIT (Valor Presente de los Ingresos Totales) generado del Proyecto Ruta del Sol
Sector 3, incluidas las vigencias pagadas con corte mayo de 2023, se detalla a continuacién en
millones de pesos:

Valor del contrato en millones de pesos de Dic/2008 — En términos de VPIT* $2.079.953
U VPIT* de los recursos consignados en la fiducia (vigencias futuras, peajes en millones $1.720.038

de pesos constantes de Dic/2008) a mayo de 2023 T

Porcentaje VPIT* generado a mayo de 2023 82,70%

*Es el valor presente que percibira el concesionario, calculado al 31 de diciembre de 2008 de los ingresos
correspondientes a los Aportes INCO (Vigencias) y a los recaudos de Peajes solicitados por el Concesionario en su
Propuesta en millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, descontados a la tasa TDI. (TDI: Tasa de
descuento real de los ingresos expresada en términos efectivo mensual y que para efectos del calculo del VPIT sera
del (0.6240%).

Plazo del contrato: El Plazo del contrato es hasta la obtencion del VPIT durante el Plazo Total
Estimado del Contrato o, hasta el vencimiento del Plazo Total Estimado que es de VEINTICINCO
(25) afios contados a partir de la Fecha del acta de Inicio (01 de junio de 2011). Plazo actualmente
vigente.

Vigencias futuras aportadas y pendientes: Aportes consignados por la ANI en la Fiducia, de
conformidad con la Seccién No. 13.04 de Contrato No. 007 de 2010 a la fecha:

APORTE

S CONTRACTUAL MILLONES DE

ANO PESOS
MILLONES DE CORRIENTES

PESOS DE DIC 2008
2012 $ 280.000 $ 312.816
2013 $ 290.000 $ 329.672
2014 $ - $ -
2015 $ 220.000 $ 276.150
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Q
t 2016 $ 420000 | $ 558517
g 2017 $ 120.000 $ 304.224
© 2018 $ 125.000 $ 178.550
5 2019 $ 125000 | $  185.423
ho 2020 $ 125.000 $ 188.181
_g 2021 $ 124.582 $ 197.403
© 2022 $ 418 $ 667
E 2022 $ 111.358 $ 198.562
“5 TOTAL $ 1.941.358 $ 2.730.165
:I:-; Aportes pendientes por Consignar en Fiducia por parte de la ANI.
g 5 APORTE CONTRACTUAL
o ANO MILLONES DE PESOS DE
DO DIC 2008
2022 $ 13.642
2023 $ 125.000
. 2024 $ 125.000
GTEC 2025 $ 126.667
TOTAL $ 390.309

Cierre financiero (Banco / montos): El cierre financiero del Proyecto se obtuvo en junio de 2011
mediante crédito sindicado, el cual se detalla a Continuacion:

Cuenta Crédito Fecha Valor en euros Valor en délares Valor en Pesos

CREDITO SINDICADO - - $ 450.000.000.001,00
GMF Helm Bank - - -$ 80.699.014,00,

Valor Crédito Sindicado - - $ 449.919.300.987,00
PRIMER CREDITO SOCIOS - 6-jul-21 EUR 11.000.000,00 USD 13.002.750,00 $ 49.058.033.209,00
WEBUILD Desembolso 1
PRIMER CREDITO SOCIOS - 16-sep-21 EUR 22.000.000,00 USD 25.832.400,00 $ 98.421.444.000,00
WEBUILD Desembolso 2
PRIMER CREDITO SOCIOS - 29-nov-21 EUR 11.000.000,00 USD 12.358.439,69 $ 49.298.056.500,00
WEBUILD Desembolso 3
PRIMER CREDITO SOCIOS - 18-mar-22 EUR 17.000.000,00 USD 18.706.800,00 $ 71.104.546.800,00
WEBUILD Desembolso 4
PRIMER CREDITO SOCIOS - 23-may-22 EUR 20.000.000,00 USD 21.296.000,00 $ 83.693.280.000,00
WEBUILD Desembolso 5
PRIMER CREDITO SOCIOS - 1-jul-22 EUR 19.000.000,00 USD 19.706.800,00 $ 82.571.492.000,00
WEBUILD Desembolso 6

Valor Crédito acordado en el Otrosi 10 EUR 100.000.000,00f USD 110.903.189,69] $ 434.146.852.509,00
SEGUNDO CREDITO SOCIOS - 28-sep-22 EUR 5.000.000,00 USD 4.797.500,00 $ 21.492.800.000,00,
WEBUILD Desembolso 7
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TERCER CREDITO SOCIOS -

WEBUILD Desemboleo & 19-oct-22 EUR 5.000.000,00 USD 4.875.000,00]  $ 23.351.250.000,00]
CUARTO CREDITO SOCIOS -

\WEBUILD Desembolso 1 29-nov-22 EUR 4.000.000,00 USD 4.128.000,00|  $ 19.814.400.000,00]
CUARTO CREDITO SOCIOS - )

\WEBUILD Desembolso 2 13-dic-22 EUR 11.000.000,00]  USD 11.671.000,00|  $ 55.787.380.000,00

Valor nuevos créditos obtenidos por el
Concesionario

TOTAL EUR 125.000.000,00f USD 136.374.689,69| $ 1.004.511.983.496,00

EUR 25.000.000,00 USD 25.471.500,00f $ 120.445.830.000,00

Contrato de crédito 2021: Con ocasion de la suscripcién de los Otrosies 10, 11 y 12 al Contrato de
Concesién No. 007 de 2010, Yuma Concesionaria S.A. logré un crédito por un cupo de 100
millones de Euros equivalentes a 450 mil millones de pesos aproximadamente, recursos con los
que se estima que se garantizaran la finalizacién de las obras.

Recaudo: Con corte a 31 de mayo de 2023 el recaudo de peajes en pesos corrientes se describe a
continuacion:

Documento firmado digitalmente

Valor trasladado al Concesionario por concepto de
Recaudo de Peajes desde el 1 de junio de 2011.
*Cifras en millones de pesos

$1.509.691

GTEC

Recaudo Anual .
2022 Promedio Mensual
Valencia $ 15.653 $ 1.304
U El Dificil $ 22.707 $ 1.892
Puente Plato $ 18.663 $ 1.555
La Loma $ 43.099 $ 3.592
El Copey $ 40.952 $ 3.413
Tucurinca $ 42.602 $ 3.550
Total $ 183.676 $ 15.306
*Cifras en millones de pesos corrientes
Giros de Equity:
MILLONES DE PESOS
A2 ial CORRIENTES
08/04/2011 $26.000
24/01/2012 $28.200
24/01/2013 $33.800
24/01/2014 $63.000
30/01/2015 $65.000
TOTAL $216.000
*No existen pendientes aportes de Equity.
Ejecucioén de Vigencias:
Pago Vigencias Operativas Otrosi No. 10:
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Traslados 10,52% desde vigencias operativas 03 mar 2020 52.841.185.318,00
Traslados 16,3862% desde vigencias operativas 12 feb 2021 60.301.126.292,00
Traslados 24,6866% desde vigencias operativas 14 ene 2022 106.044.195.352,00
Traslado saldo vigencias operativas afio 2021 164.773.225,00
Total 219.351.280.187,00

Traslado de Hitos: Las inversiones que ha realizado la Nacion por traslado de aportes ANI de la
etapa Preoperativa, en ocasion al cumplimiento de Hitos segun la Seccion 13.04 del Contrato de
Concesién No. 007 de 2010, son las siguientes:

Documento firmado digitalmente

Traslados Parciales y totales VALOR TOTAL
Afio 2014 12.453.496.983,87
Ao 2015 12.941.500.645,16
Afio 2016 149.112.213.725,36
Ao 2017 136.795.988.164,00
Afio 2020 43.407.110.427,61
Ao 2021 129.371.236.870
GTEC Afio 2022 175.065.891.144,00
Traslados hitos ene-2023 24.602.276.014,00
Total Traslados hasta enero de 2023 683.749.713.974,00

U Traslado de rendimientos de Vigencias Futuras

TRASLADOS DE RENDIMIENTOS DE VIGENCIAS FUTURAS
CUENTA DESTINO VALOR FECHA TRASLADO

Ejecucién de obras - clausula 15 -
Otrosi No. 10 (70%) 361.269.670.652,76 31/05/20

Segundo Traslado Rendimientos (21
de febrero al 31 de diciembre de 53.443.360.519,19 10/02/21
2020) - Ejecucion de obras

Tercer Traslado Rendimientos

vigencias futuras 2021 - Ejecucion de 37.333.248.181,45 13/01/2022
obras
Cuarto Traslado Rendimientos
. . f CEi i
e uturas - Ejecucion - de 126.558.057.018,22 20//02/2023

Total traslado rendimientos por
vigencia al Concesionario con $ 581.604.336.371,62 -
corte a mayo de 2023

a. “Presentar un informe completo que responda ;Cémo ha sido la ejecucién de los
recursos asignados al Instituto Nacional de Vias - INVIAS, para mantenimiento de la
Ruta del Sol lI? ; Cémo avanza dicha Inversién o indicar si ya fue terminado”
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En atencion a las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
dia 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Accién Popular Rad 2017-00083, la Agencia a
través del radicado de salida No. 20177010312691 de fecha 26 de septiembre de 2017, le
comunicé a la Concesionaria Ruta del Sol Sector S.A.S. que contaba con un término de quince (15)
dias habiles improrrogable para revertir y hacer entrega a la ANI de toda la infraestructura y bienes
afectos al Contrato de Concesion No. 001 de 2010. En ese sentido, la entrega de la infraestructura
vial y los bienes destinados al Contrato de Concesién en mencion se realizé el 20 de octubre de
2017 al INVIAS.

En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2021 la infraestructura esta a cargo nuevamente de la
Agencia, a través de los proyectos Troncal del Magdalena corredor C1 y Troncal del Magdalena
corredor C2, los cuales se encuentran en ejecucion en etapa pre operativa.

Por lo anterior, se remitié al INVIAS la comunicacion No. 20235000100531, con el fin de que dé
respuesta al requerimiento por ser de su competencia.

“2. Suministrar informacién sobre ¢ Cual es el estado actual del contrato de consultoria No. 597
de diciembre de 4 de 2017, suscrito entre la ANI y el Consorcio Estructurar 2017, para la
estructuracion integral, técnica, administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable y
juridica para la continuacion del proyecto de concesion vial ruta del sol - sector 2?”
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GTEC El contrato de consultoria No. 597 de 2017, suscrito entre la ANI y el Consorcio Estructurar 2017,
se encuentra terminado y liquidado, con fecha de terminacién del 16 de noviembre de 2021.

“3. Teniendo en cuenta que la Concesion Troncal del Magdalena 1 (Puerto Salgar- Cruce
U Barrancabermeja), fue adjudicada el 25 de mayo de 2022 a la Concesionaria ESTRUCTURA

PLURAL AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO, (integrada por KMA CONSTRUCCIONES SAS, con
una participaciéon correspondiente al 50% y ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.
con participacién correspondiente al 50%), y se suscribié don la ANI el APP No. 002 de 2022, de
manera atenta solicito presentar un informe en el que se indique el estado actual de este
contrato e indicar de acuerdo al cronograma de actividades cual es la fecha programada de
entrega de este corredor por tramos?

4- Teniendo en cuenta que la Concesion Troncal del Magdalena 2 (Sabana de Torres —
Curumani), fue adjudicada el 8 de junio de 2022 a la ESTRUCTURA PLURAL AUTOVIA
MAGDALENA MEDIO, (integrada por KMA CONSTRUCCIONES SAS, con una participacion
correspondiente al 50% y ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. con participacién
correspondiente al 50%), y se suscribié con la ANI el contrato APP No. 003 de 2022, por un
valor de $3,640,401,125,347.00, con acta de inicio suscrita el 1 de diciembre de 2022, de manera
atenta solicito presentar un informe en el que se indique el estado actual de este contrato e
indicar de acuerdo al cronograma de actividades cual es la fecha programada de entrega de
este corredor por tramos?” (sic)

Sea lo primero aclarar que el tramo vial quedd conformado por dos concesiones denominadas asi:
Troncal del Magdalena 1 comprendida entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barrancabermeja
(Santander) cuyo concesionario es Autopista Magdalena Medio SAS y Troncal del Magdalena I
comprendida entre Sabana de Torres (Santander) y Curumani (Cesar) cuyo concesionario es
Autopista del Rio Grande SAS.

En cuanto al estado actual de la obra de los corredores viales correspondientes a los proyectos
Troncal Magdalena 1y 2, es preciso indicar que, a partir del inicio de los Contratos de Concesiéon No.
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002 y 003 de 20222 los concesionarios adelantan las intervenciones prioritarias requeridas en el
corredor vial y la prestacién de servicios a los usuarios de la via con ambulancias, gruas y carro taller.

Los concesionarios cuentan con un plazo de 180 dias para la puesta a punto de la Unidad Funcional
Cero — UFO0 -D, la cual se describe en la Parte Especial, Capitulo Il, Tabla de Referencias a la Parte
General del Contrato, Seccién 1.206, que indica lo siguiente:

“(...) Unidad Funcional de Operacién y Mantenimiento Definitiva ‘o “UFO-D”. Corresponde a
una subdivision de la Unidad Funcional de Operacion y Mantenimiento establecida en la Parte
General y esta compuesta por los tramos transitables al inicio del Proyecto que no requieren
intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitacién de conformidad con lo establecido en el
Apéndice Técnico 1. Para estos tramos el Concesionario debera cumplir, en un plazo maximo
de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la Fecha de Inicio, con los Indicadores que
se establecen en la Tabla — Indicadores Minimos, del Apéndice Técnico 4. Adicionalmente, el
Concesionario debera efectuar, los trabajos necesarios (Puesta a Punto de Tramos UFO-D)
para lograr que todos estos tramos cumplan los Valores Minimos de Aceptacion de los
Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4 (...).”.
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El avance en la ejecucién de las actividades prioritarias de puesta a punto en la Unidad Funcional 0
(UFO0), correspondientes a tapahuecos, sello de fisuras, sefializacién vial, entre otros dirigidos al

: cumplimiento de los indicadores minimos, con corte a 31 de julio de 2023 se encuentran
GTEC ejecutadas en un 100%.

La culminacién de intervenciones prioritarias de la UFO en Troncal del Magdalena 1, fue informada
por el Concesionario Autopista Magdalena Medio SAS en comunicacion ATMM-750-2023. En
U cuanto a la culminacion del mantenimiento prioritario en lo que respecta a la Troncal Magdalena |l,

fueron finalizadas el 6 de julio de 2023, tal como consta en comunicado con radicado No.
20234090744452 y la solicitud del cese de periodo de cura para esta actividad que se dio el 17 de
julio de 2023 conforme a comunicado con radicado 20234090799632.

Asi las cosas, los contratos estan en Etapa Pre Operativa, Fase de Pre-Construccion.

A partir del Acta de Inicio de los contratos, se tienen doce (12) meses para desarrollar la Fase de
Preconstruccion y cuarenta y siete (47) meses la Fase de Construccion, donde los Concesionarios
adelantaran los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico para realizar las
intervenciones definidas en el Apéndice Técnico 1, dentro de los cuales se contempla la intervencion
inicial al corredor vial para llevarlo al cumplimiento de los indicadores de operacion establecidos en el
contrato de concesion, igualmente adelantar la operacion y mantenimiento de todo el corredor vial
concesionado.

Conforme a lo contemplado en los Contratos de Concesion 002 y 003 de 2022, en la Parte
Especial se establece en el Capitulo V “ETAPA PREOPERATIVA” numeral 5.2 los siguientes plazos
maximos para el inicio de la operacion de las unidades funcionales, que deben ser tenidas en
cuenta en la elaboracién del Plan de Obras de los proyectos por parte de los respectivos
Concesionarios.

Contrato de Concesién No. 002 de 2022

? Las Actas de inicio se suscribieron el 1 de diciembre de 2022 para los Contratos de Concesion No. 002 y
003 de 2022, respectivamente.
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Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar — Barrancabermeja”
“5.2 Programaciéon de Obras
En la tabla siguiente se presentan los plazos maximos para el inicio de la Operacién de las

Unidades Funcionales, los cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio de la Fase de Construccion:

Unidad Funcional Plazo Maximo de Ejecucion
1 11 MESES
2 19 MESES
3 26 MESES
4 30 MESES
5 47 MESES
6 9 MESES
7 19 MESES
8 12 MESES
9 21 MESES
10 24 MESES
11 38 MESES
12 20 MESES
13 26 MESES

(-..)”

Contrato de Concesién No. 003 de 2022

Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

“6.2 Programacién de Obras

En la tabla siguiente se presentan los plazos maximos para el inicio de la Operacién de las

Unidades Funcionales, los cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio de la Fase de Construccion:

Unidad Funcional Plazo Maximo de Ejecucion
1 33 MESES
2 38 MESES
3 47 MESES
4 14 MESES
5 19 MESES
6 11 MESES
7 20 MESES
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8 9 MESES
9 17 MESES
10 24 MESES

(..)

Fechas importantes para los contratos:

¢ Fecha estimada de inicio de la Fase de Construccién: 1 de diciembre de 2023

¢ Fecha estimada de inicio de la Fase de Operacién y Mantenimiento: 1 de noviembre de
2027

e Fecha estimada de finalizacion de los contratos: diciembre de 2047

“5. Suministrar un informe completo sobre ;cémo va el avance del contrato de concesién Ruta
del Sol lll, que se ha hecho a la fecha, modificacién de plan de obras, se iniciaron los trabajos o
actividades; explicar todas las situaciones juridicas y financiera y explicaciéon concreta sobre
la demora de esta obra?”

Ruta del Sol Sector 3 - Contrato de Concesién No. 007 de 2010 (En etapa Construccién - Operacion y
Mantenimiento)

El Contrato de Concesién No. 007 de 2010 fue suscrito el 04 de julio de 2010, con Acta de Inicio
del 1° de junio de 2011.

El objeto del contrato, de acuerdo con su Seccién 1.02, es “(...) el otorgamiento de una concesion
para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los disefios, financie, obtenga las Licencias
Ambientales y demas permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, mejore, opere y
mantenga el Sector”. “Sector” “Es el trayecto comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y
Valledupar - Carmen de Bolivar cuyas especificaciones de identificacion y referencia se detallan en
el Apéndice Técnico y sobre el cual se llevaran a cabo las obligaciones de resultado a cargo del
Concesionario comprendidas en el presente Contrato”.

El Concesionario tiene la siguiente composicion accionaria:

ACCIONISTA PARTICIPACION

WEBUILD SpA 40.00 %
INFRAESTRUCTURA  CONCESIONARIA  S.A. 28.70 %
INFRACON S.A. )

FONDO DE CAPITAL PRIVADO RUTA DEL SOL 17.00 %
IMPREGILO INTERNACIONAL 8.33 %
INFRAESTRUCTURES N.V. )

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 5.97 %

El 17 de agosto de 2012 se suscribio el Acta de Inicio de la Fase de Construccion del Contrato.

En junio de 2017, se evidencié la disminucion drastica del ritmo de trabajo, debido a que el
Concesionario manifestd que, en su concepto, se presentaba un desequilibrio econdmico que
estaba impactando la ejecucion de las obras, ademas, existian deudas y falta de pago a
contratistas y proveedores por parte del constructor EPC Ariguani.
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La ANl y la Interventoria - Consorcio El Sol, reiteradamente solicitaron a Yuma Concesionaria S.A.
la informacién sobre la implementacion inmediata y urgente de acciones que aseguraran la
reiniciacion de las actividades de construccién y mantenimiento, por considerar que existia riesgo
de interrupcién del transito permanente en algunos puntos especificos del Sector, acciones que
hasta noviembre de 2019 no se implementaron.

talmente

igi

No obstante, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI, identifico que
lo mejor para la regién y para el pais era reactivar y culminar las obras de Ruta del Sol Sector llI,
por lo que en agosto de 2018 se iniciaron gestiones para lograr una alternativa que reactivara las
obras en el corredor vial concesionado, y se diera la normal ejecucién del Contrato de Concesion.

Asi las cosas, las gestiones iniciaron con la realizacion de varias mesas de trabajo en los que
participaron el Concesionario, la Interventoria y la Agencia Nacional de Infraestructura. Como
resultado de estas gestiones se llegé a la conclusion que resultaba equilibrado, conveniente y
favorable, reactivar y culminar la obra, sin hacer reconocimientos econémicos adicionales, evitar la
generacion de mayores tiempos para la culminaciéon de un nuevo proyecto y lograr acuerdos de
pago que satisfagan a los acreedores de la zona sin modificar la asignacion de riesgos, ni la
indemnidad frente a terceros.
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Pese a lo expuesto, y partiendo del hecho que existian diferencias irreconciliables entre las partes

: en relacién con la ocurrencia de hechos que pudieran constituir un eventual desequilibrio
GTEC economico alegado por el Concesionario, se proyectd un modificatorio que contiene una
transaccion, el cual permitié reactivar la ejecucion de las obras, satisfacer las acreencias del
Concesionario y su Constructor EPC y poner en servicio la infraestructura contratada dejando a
cargo del juez natural del Contrato la definicién de las controversias existentes, aunque, en virtud
U del acuerdo, con una acotacién de las eventuales reclamaciones y condenas que pudieren llegar a

generarse, por estas razones la Entidad solicité el acompafamiento especial de la Contraloria
General de la Republica, en el ejercicio de sus competencias Constitucionales.

Dicho acomparfamiento, se logré a través del programa “Compromiso Colombia”, en cuyo marco se
adelantaron varias mesas de trabajo, que concluyeron en las audiencias publicas celebradas el 06
y 07 de febrero de 2020 en las ciudades de Santa Marta y Valledupar, respectivamente. En estas
audiencias, se contoé con la participacion de las veedurias ciudadanas del Proyecto, representantes
de los proveedores de Constructora Ariguani S.A.S., la comunidad en general, autoridades
departamentales y municipales, funcionarios del citado Organismo de Control, asi como la ANI,
Interventoria y el Concesionario, en donde se realiz6 una presentacion del estado actual del
proyecto, de los acuerdos alcanzados, y de la justificacion que conllevé a la posicion unanime de
los asistentes, a que en virtud de la prevalencia del interés general y la proteccion de los derechos
de los ciudadanos y del patrimonio publico, se adelanten las acciones tendientes que reactiven de
manera inmediata el Proyecto Ruta del Sol Sector .

Finalmente, y después de dos afos y medio de pardlisis de las obras del corredor Nacional vial
concesionado, el dia 20 de febrero de 2020 se suscribié el Otrosi No. 10 al Contrato de Concesion
No. 007 de 2010, mediante el cual, entre otros aspectos, se reactivaron y reprogramaron las obras,
otorgando al Concesionario un plazo de 56 meses para su terminacion. Sin que esta ampliacion en
el plazo de construccion repercuta en el plazo final del Proyecto.

En marzo de 2020, el mundo afrontd la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin embargo el
Concesionario fue el primero en lograr la reactivacion de las obras dentro del marco regulatorio de
los protocolos de bioseguridad, en octubre de 2020 el Concesionario suscribié el acuerdo entre la
Entidad y los concesionarios del modo de transporte carretero cuarta generaciéon con el
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acompafamiento de la Agencia Nacional de Defensa Juridica Del Estado, la Contraloria General
de la Republica, la Procuraduria General de la Nacién y la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la Republica con la moderacién de la Camara Colombiana de la Infraestructura.

El acuerdo establecié que: “las medidas adoptadas para la mitigacién de la pandemia del Covid-19,
referidas a la exencion del cobro de la tarifa de peaje a los vehiculos que transitaron por el territorio
nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y al Aislamiento Preventivo Obligatorio
comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020 han afectado los ingresos de los
Concesionarios de iniciativa publica” y que la Agencia acepta compensar la afectacion, en los
ingresos de los Concesionarios.

El 22 de agosto de 2020 se suscribid el Otrosi No. 11 y el 26 de enero de 2021 se suscribid el
Otrosi No, 12, mediante los cuales se prorrogo el plazo previsto en la clausula segunda del Otrosi
No 10 al Contrato de Concesidn para presentar la copia del Contrato de Crédito, por un periodo de
noventa (90) dias calendario. Lo anterior como consecuencia de la manifestacion del
Concesionario de la imposibilidad de la consecucién del contrato de crédito, por causas derivadas
del COVID 19.

Documento firmado digitalmente

Con corte a 30 de junio de 2023, el proyecto presenta un avance de obra de 56,19%, con 3980
empleos, se han construido 313,46 km de segunda calzada y se han mejorado 211,10 km de via
existente.

GTEC

El 22 de febrero de 2022, se suscribio el Otrosi No, 14, mediante el cual se modifico entre otros, el
plan de obras sin modificar el plazo final del proyecto; sin embargo, a la fecha se estan realizando
mesas de trabajo junto con el concesionario y la interventoria Consorcio Concesiones G&A 2022

U del proyecto pues actualmente el plan de obras se encuentra impactado.

Este impacto se debe a que se ha venido presentando dificultades de orden publico y bloqueos
sociales, estos ultimos por requerimientos de obras complementarias que solicita la comunidad no
contempladas en el alcance del Contrato de Concesion, lo que ha generado que diferentes
comunidades se hayan tomado vias de hecho alterando la ejecucién del proyecto; han llegado
incluso a destruir las obras ya construidas (como sucedi6 en la Variante Aguas Blancas) situacion
que se rechaza completamente, y no permiten avanzar en la obra hasta tanto no se solucionen
sus peticiones.

Actualmente se esta analizando los aforos y demas estudios necesarios para conocer si la solicitud
cuenta con un sustento técnico y si el beneficio general prima sobre el particular; sin embargo,
estas obras complementarias requieren de recursos adicionales que actualmente no se cuentan en
el proyecto.

Por otra parte, también se ha venido trasladando a la ANl y a Yuma Concesionaria reclamos que
deben ser atendidos a través de los érganos competentes, como es el caso de la situacion de
desplazamiento interno en Colombia por la violencia, inundaciones en la zona, entre otras, que no
han permitido avanzado en la obra.

En el marco de esta ultima situacion, se encuentra la confirmacién de la Direccion de la Autoridad
de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior acerca de la procedencia de consulta previa
con la comunidad Yukpa asentada en Bosconia, quienes invadieron el anillo vial en construccion en
octubre del 2022, impidiendo la terminacion de esta obra, lo cual ha impedido lograr la
descongestion del transporte de carga y pasajeros en el municipio y en el proyecto. La resolucién
del DANCP ha sido recurrida y apelada por Yuma Concesionaria, debido a que las afectaciones de
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esta comunidad no han sido ocasionadas por el proyecto sino por procesos previos de
desplazamiento e inundaciones como la que se presentd en octubre del 2022 y que afectd el
asentamiento de esta comunidad, eventos que no son del resorte del sector Transporte. No
obstante, en el mes de julio de 2023 se reafirmd la resolucion por parte de DANCP.

“6. ¢Indicar cual es la fecha programada para la entrega de Ruta del sol Sector lll, por
corredores viales: a- San Roque - la ye de Ciénaga; b- Carmen de Bolivar - Bosconia -
Valledupar”

Ruta del Sol Sector 3 - Contrato de Concesién No. 007 de 2010 (En etapa Construccién - Operacion y
Mantenimiento)

De acuerdo con lo estipulado en el Otrosi No. 14 del Contrato de Concesiéon No. 007 de 2010, las
fechas de terminacion segun el plan de obras vigente es:

Departamento Tramos Fecha entrega
Cesar 1 (San Roque - La Loma) 20-ene-25
Cesar 2 (La Loma - Bosconia) 29-jun-24
Cesar - Magdalena i/g?;iignl-‘iir;cigzg)n) 11-dic-24
Magdalena 4C(i\éiggra1§e FUEeEEET = 25-ene-25
Bolivar 5 (El Carmen de Bolivar - Plato) 18-ene-25
Magdalena 6 (Plato - El Dificil) 4-oct-24
Cesar - Magdalena |7 (El Dificil - Bosconia) 9-dic-20
Cesar 8 (Bosconia - Valledupar) 25-ene-25
Cesar 9 (Anillo Vial Bosconia) 21-ene-25

Se tiene previsto que la etapa de construccion, contractualmente, finalice el 25 de enero de 2025.

Sin embargo, como se menciond en el punto anterior, hay varios inconvenientes de orden publico y
sociales que han venido impactando el Plan de Obras y no han permitido la ejecucién dentro

“7. ¢para cudndo se tiene prevista o proyectada la terminacion al 100% de esta obra para ser
entregada a la comunidad?”’

Ruta del Sol Sector 3 - Contrato de Concesién No. 007 de 2010 (En etapa Construcciéon - Operacion y

Mantenimiento)

Tal y como se menciond en el punto anterior, la terminacion de las obras esta proyectada para el
afo 2025, de acuerdo con el Plan de Obras vigente para el Proyecto, sin embargo, como se ha
mencionado el plan estd impactado por las diferentes situaciones de orden publico y situaciones
sociales.

CUESTIONARIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR
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A través del radicado ANI No. 2023500010053, se dio traslado del cuestionario relacionado con los
corredores viales: 1. Valledupar — La Paz; 2. La Paz — San Juan del Cesar — Cuestecitas; 3. Cuatro
Vientos — Codazzi, y 4. Aguaclara - Gamarra, al Instituto Nacional de Vias — INVIAS por ser de su
competencia.

CUESTIONARIO RUTA DEL SOL SECTOR |

Ruta del Sol Sector 1 - Contrato de Concesion No. 002 de 2010 (revertido y en liquidacion)

“1. Explique detalladamente el alcance y el esquema de ejecucion de las obras, fases, tramos,
unidades funcionales o similares y adjunte el cronograma de ejecuciéon definido
contractualmente o al inicio de ejecucién del contrato de concesién 002 de 2010. Adjunte los
archivos que considere necesarios para explicar lo anterior, en formato abierto y editable.”

El proyecto inicialmente en marco del Contrato de Concesion No. 002 de 2010, contaba con una
longitud de 78 kildmetros de via en doble calzada nueva discriminados asi:

Documento firmado digitalmente

o Tramo 1: Villeta — Intercambiador San Miguel (22,0 kilometros aprox.)
o Tramo 2: Intercambiador San Miguel — El Koran (56 kilometros aprox.)
e 2A. Intercambiador San Miguel — Guaduero
e 2B. Guaduero — el Koran
o Pavimentacion acceso a Caparrapi (16,3 kildbmetros aprox.) a revertir una vez se culmine la
actividad.

GTEC

Sin embargo, en el Tramo 1 (Villeta — Guaduas) se presentaron algunas dificultades generadas por
U el Fenémeno de la nifia (emergencia invernal presentada en los afios 2010 y 2011), la cual generd

un Evento Eximente de Responsabilidad por la ocurrencia de un Hecho Sobreviniente en el Tramo
en mencion. Para dar solucién a dicha problematica presentada, el Concesionario y la Agencia,
acordaron, con el acompafiamiento del Ministerio de Transporte, acudir a un experto internacional
para que emitiera un concepto, el cual ademas de tener caracter vinculante, dirimiera la
controversia planteada referente a la imposibilidad del Concesionario de construir en Tramo 1.

El consultor (GZ Consultants) experto internacional, emitié el concepto “CONCEPTO TECNICO
IMPACTO EN LAS CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS CAUSADO POR EL FENOMENO DE
LA NINA 2010-2011 EN EL AREA DEL PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 1 TRAMO 1” en el
cual manifesté que las afectaciones por los fendmenos climaticos determinaron para las partes el
analisis de un nuevo trazado para el Tramo.

El Concesionario mediante oficio CVH No. 4633 con radicado ANI No. 2013-409-035964-2 del 9 de
septiembre de 2013 notificd6 a la Agencia sobre la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad ocasionado por un Hecho Sobreviniente respecto a la inviabilidad del trazado del
Tramo 1 por las limitaciones ambientales y técnicas de la zona, lo cual fue aceptado por la
Interventoria y la Agencia a finales del afio 2013.

Este evento sobreviniente generd la imposibilidad de construir el Tramo 1 por el corredor inicial
contractualmente establecido, por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad
Colombiana de Ingenieros suscribieron el Convenio Marco C-013 de 2013, en el cual se definié que
las caracteristicas del nuevo Trazado correspondiente al Tramo 1, serian definidas por la Agencia
con base en el informe final que rendiria la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Por lo que
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en el otrosi No. 5 del 11 de abril de 2014, se eliminaron parcialmente las caracteristicas del trazado
contractual del tramo 1 (Guaduas — Villeta).

Una vez definido el trazado se suscribié el otrosi No. 6 del 1 de diciembre de 2014 en el cual se
establecié que la Agencia adquiriria el nuevo trazado para el Tramo 1. Posteriormente se suscribio
el otrosi No. 7 del 23 de diciembre de 2014 delegando al Concesionario la adquisicion y
contratacion de los estudios y disefios del nuevo trazado para el Tramo 1 definido por la ANI. Asi
mismo, se suscribid el Contrato No. CVH-330- 2015 entre Consultoria Colombiana S.A — CONCOL
y el Consorcio Vial Helios para ejecutar el Estudio del trazado y Disefio definitivo en fase Ill del
Tramo 1 del Proyecto Ruta del Sol Sector I, cuyo riesgo seria a cargo de la ANI.

Posterior a la entrega final por parte del Concol de los estudios y disefios, se suscribid el otrosi No.
8, en el cual se definieron las caracteristicas técnicas del Tramo 1 y las obras que el Concesionario
adelantaria conforme al valor total del Contrato, En ese sentido se describen las obras a ejecutar
en el tramo a cargo del Contrato de Concesion No 002 de 2010:

Documento firmado digitalmente

Tramo1 - “Ruta 50CNA” - Longitud total aproximada de 5 kildmetros de doble calzada Interseccion
San Miguel (PRO) y empalme con el Tramo 2 al Portal de Entrada del Tunel 8 (sentido Villeta —
Guaduas), de acuerdo con los disefios entregados por CONCOL y cuyos planos se anexan al
presente, con velocidad de disefio de 80 km/h, de conformados por las vias a cielo abierto, asi
como otras obras principales.

GTEC

En todo caso, se continuaba en la ejecucion del tramo 2 (Intercambiador San Miguel — El Koran)

El 8 de enero de 2016 se dio inicio a etapa de preconstruccion del subtramo de 5 kildbmetros del
U tramo 1, y un afio después, es decir el 8 de enero de 2017 se inici6 la etapa de construccion, la

cual se encuentra culminada.
A la fecha, ya se culminaron las obras a cargo del Concesionario Vial Helios, es decir:

o Tramo 1: Jurisdiccion del municipio de Guaduas — Intercambiador San Miguel (5,0
kilbmetros aprox.)
o Tramo 2: Intercambiador San Miguel — El Koran (56 kilometros)
e 2A. Intercambiador San Miguel — Guaduero
e 2B. Guaduero — el Koran
o Pavimentacion acceso a Caparrapi (16,3 kildmetros aprox.)

Mediante Acta de Entrega del 28 de febrero de 2014 se revirtid al INVIAS la pavimentacion de la
via Dindal - Caparrapi.

El corredor fue revertido el 15 de septiembre de 2022 y actualmente se encuentra en etapa de
liquidacion dicho contrato de concesion.

“2. Explique detalladamente el costo y modelo de financiacion del proyecto Ruta del Sol Sector
1. Adjunte los archivos necesarios para entender el modelo financiero en formatos abiertos y
editables.”

Es importante aclarar que el valor del contrato de concesion sobre la infraestructura a cargo
incluye todas las obligaciones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual,
tanto en la Etapa Preoperativa como en la Etapa de Operacion y Mantenimiento, y la Etapa de
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reversion, asi como también las labores complementarias y la asuncion de los riesgos de
construccion, geotécnicos, geoldgicos, ambientales, emergencias, de operacion, administrativos,
financieros y todos los demas que se desprenden de las obligaciones del Concesionario de manera
global; razén por la cual, no es posible discriminar los costos por actividades en los contratos de
concesion, tal como si ocurre en un contrato de obra publica.

Adicionalmente, no es posible aportar el modelo financiero debido a que estos documentos poseen
reserva legal, se comparte enlace donde se mencionan los documentos que posee reserva legal:

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/indiceinformacionclasificadareservada_aprobado_0.pdf

“3. ¢Cudles fueron los montos de aportes comprometidos por el Gobierno Nacional para la
construccion del proyecto? ;En qué vigencias? ;Cuanto se ha desembolsado a la fecha? Por
favor remitir la informacién en archivos editables de formato abierto.”

El Contrato de Concesion No. 002 de 2010 en su seccion 12.02 establecié la financiacién del
proyecto a través de vigencias futuras, con cargo a las cuales se pagarian los hitos de
construccion, de acuerdo con el avance de las obras de construccion.

Vigencias Contractuales del Contrato de Concesion:

Vigencias Contractuales*
Etapa preoperativa 2011 $631.518 $1.192.043
2012 $375.713
2013 $184.812
Etapa de operacion 2014 $24.880
y mantenimiento 2015 $17.499 $350.221
2016 $307.842
Total $1.542.264 $1.542.264

*Valor en millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2008

A través del otrosi N° 14 del 21-oct-2020 se desafectd el contrato en la suma de $489.919.489.591
pesos del 31-dic-08. Por lo anterior, la vigencia 2016 quedaria en la suma de $263.646.600.971
pesos del 31-dic- 08, para un valor toral de vigencias de $1.498.068.600.971.

Los aportes se efectuaron inicialmente a través de aportes estatales y posteriormente con cargo a
los ingresos por peaje, asi:
Aportes Estatales Provenientes del Presupuesto
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c FECHA DE GIRO VALOR
g 2801212011 § 1.396.660.000,00
© 281212011 § 1.540.513.010,37
:.C_;) 281212011 § B81.980.310.000,00
5 30412012 § 1.563.325.731,00
o) 2711212012 § 417890 574.269,00
g 2/01/2013 § 1.855.989.331,00
= 301202013 § 210.094.281.600,00
E 2011212016 § B87.287.400.000,00
3 SUB TOTAL § 1.403.609.083.941,37
c
g Aportes Estatales Provenientes del Recaudo de Peaje
>
8 FECHA DE GIRO TOTAL
o 23/09/2015 $ 29.419.600.000,00
23/09/2015 $§ 1.157.920.000,00
: 31/03/2016 $ 21.312.600.000,00
orEC 311032016 $ 1.332.855.900,00
231212016 $ 29.439.149.174,00
28/09/2017 $ 17.906.387.204.21

U 28/09/2017 $ 14.220.652.741,79
2811272018 $ 33.100.020.000,00

5/02/2019 $4.039.331.637,44

5/02/2019 $ 906.648.362,56

27/04/2020 $ 75.519.841.100,91

9/12/2020 $ 23.224.086.940,26

22/02/2021 $ 28.731.784.008,00

17/06/2021 $ 11.608.549.252.74

29/09/2021 $ 6.625.000.000,00
25/10/2021 $ 5.895.509.000,00
28/112021 $ 2.105.000.000,00

29/03/2022 $ 14.806.300.000,00

6/09/2022 $ 16.094.509.758, 64

SUB TOTAL $ 337.445.745.080,55

El total de aportes efectuados proveniente de los anteriores cuadros es de $1.741.054.829.021,92
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Por otra parte, el 26 de mayo de 2023, el tribunal de arbitramento se pronuncié sobre las
pretensiones no conciliadas entre el Consorcio Vial Helios y la ANI, respecto de los rendimientos
financieros de la subcuenta aportes ANI, y reconocimiento por los efectos de la terminacion
anticipada, y el laudo quedd en firme el 2 de junio de 2023, en el cual el tribunal acepta las
pretensiones del Concesionario relacionadas con los rendimientos financieros asi:

talmente

igi

e Rendimientos financieros generados en la Cuenta Aportes INCO que no fueron pagados
por la ANI (i) $ 84.535.435.421.

¢ Rendimientos financieros no generados y no pagados por el incumplimiento en el pao del
aporte de la vigencia de 2019, $ 6.335.494.586, (valor para la fecha del laudo)

¢ Rendimientos financieros no generados y no pagados por el incumplimiento en el pago de
aportes de la vigencia 2020, $ 768.636.278, (valor para la fecha del laudo)

¢ Intereses moratorios sobre los rendimientos financieros generados en la Cuenta Aportes
INCO que no fueron pagados $ 44.041.648.293,

Adicional, se recuerda que para el mismo tribunal se llegé a un acuerdo conciliatorio, el 24 de mayo
de 2022, en el cual se le reconoceran al concesionario los siguientes valores, que estan siendo
gestionados a través del Ministerio de Hacienda mediante titulos TES, clase B, por un total de
$32.287.540.693, luego de descontar el valor compensado por la Direccién de Impuestos vy
Aduanas Nacionales; el valor a reconocer corresponde a:

T
o
©
@®©
£
[
=
(o]
-
c
o
£
>
o
(o]
o

Grec 1. Pago de avance de obra hito 81 por valor de $6.514.996.754,13 pesos de diciembre de
2008, valor que se actualiza mes a mes por IPC segun lo contractualmente establecido, el
cual esta en tramite de pago con recursos TES.

2. Pago de actividades adicionales ejecutadas por el concesionario en el tramo 1, por valor de

U $35.178.251.689 pesos de diciembre de 2022, el cual esta en tramite de pago con recursos

TES.

“4. Describa detalladamente todas las modificaciones realizadas al contrato de concesién 002
de 2010, considerando la razén y las motivaciones de cada una de las modificaciones. Adjunte
las minutas de estas, asi como los enlaces de su publicacion en el portal electrénico para la
contratacion estatal.”

Se suscribieron 16 modificatorios al Contrato de Concesion No. 002 de 2010, los cuales se
relacionan en la siguiente tabla y que pueden consultarse en el link del SECOP I:

CONTRATO DE CONCESION No. 002 de 2010

Fecha Otrosi No. 1 del 7 de junio de 2013
Valor No lo modifica
Objeto | Modificar el plazo maximo para la entrada en operacion del Tramo 2; K21+600 al K78+300
Plazo Ampliar en un (1) afio la entrada en operacién del Tramo 2
Fecha Otrosi No. 2 del 2 de diciembre de 2013
Valor No lo modifica
Objeto Modifig:a_r aspectos técnicos del contratg relacio_nados con: i)_Optimizaci(_')n del disefio
geométrico del K51+700 al K56+180 vy ii) Estaciones de Peaje a construir
Plazo No lo modifica
Fecha Otrosi No. 3 del 20 de diciembre de 2013
Valor No lo modifica
Objeto Modifica el n_un_1era| (ii) de Iite_ral (9) “Determinacion del valor_ de" los Aportes INCO en relacion
con el cumplimiento de los Hitos durante la Etapa Preoperativa
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3
c Plazo No lo modifica
0 Fecha Otrosi No. 4 de 18 de marzo de 2014
§ Valor No lo modifica
‘S Objeto | Modificar el literal c) y adicionar el literal d) de la seccién 3.02 del contrato de Concesion.
5 Plazo No lo modifica
o Fecha Otrosi No. 5 del 11 de abril de 2014
(o) Valor No lo modifica
©
'] Elimina las caracteristicas técnicas del Tramo 1; amplia el plazo maximo para el inicio de la
E operacion de la doble calzada del tramo 2 previsto en el numeral 3.3 del apéndice técnico
= Objeto | parte A; y adelanta los aportes INCO al concesionario previstos para la etapa operativa en la
(= proporcion equivalente al tramo 2A 'y 2B
19 Plazo Ampliar a cincuenta y tres (53) meses el plazo para la entrada en operacion del Tramo 2
% Fecha Otrosi No.6 del 1 de diciembre de 2014
= Valor No lo modifica
3 De conformidad con el Otrosi No. 5, la ANI definira y adquirira el nuevo trazado para el tramo 1,
(o] y los gastos correspondientes a la adquisicion, contratacion y ejecucion de los Estudios y
(] Objeto | Disenos para este tramo, seran cubiertos mediante el traslado de la cuenta Aportes INCO a la
Subcuenta de Soporte Contractual.
Plazo No lo modifica
> Fecha Otrosi No.7 del 23 de diciembre 2014
GTEC Valor No lo modifica
Modifico los Acuerdos 1y 2 del otrosi No. 6 delegando al Concesionario la adquisicion y
Objeto | contratacion de los estudios y disefios del nuevo trazado para el tramo 1 definido por la ANI.

Plazo No lo modifica
Fecha Otrosi No.8 del 9 de diciembre 2015

Valor No lo modifica

Define las caracteristicas del nuevo trazado del tramo 1, precisando que obras ejecutara el
concesionario con el saldo disponible del Contrato de Concesion y las obras que seran
desafectadas del mismo, se modificaron los montos del cronograma de aportes INCO hasta el
2019, fecha en la que se tiene programada la ejecucién de las obras, con el fin de distribuir el
traslado de los recursos al ingreso real del peaje, ademas se modificé la férmula de pago del G
(alcance fisico de obra) con el fin de precisar el pago de las obras a ejecutar, y se redujo el

porcentaje del riesgo geoldgico en tuneles pasando del 10% al 5% teniendo en cuenta que se le
entregaron los disefios en fase Il al Concesionario y se aumenté la longitud de los tuneles.

Objeto

Plazo Dos (2) afios, ocho (8) meses, un (1) desde el 8 de enero de 2016 hasta el 8 de enero de 2020.
Fecha Otrosi No.9 del 20 de mayo 2016
Valor No lo modifica

Se acordé entre las partes, mantener las obligaciones de recaudo, y operacién y mantenimiento
de: las Bases de Operacion (BSO), estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, y Centro de
Control Operacional (CCO), hasta el 8 de enero de 2020 o antes si es entregado a un nuevo
Concesionario el tramo 2 (2a y 2b), el cual podra asumir la totalidad de las actividades.
Adicionalmente se modificd el costo de los ingresos de peaje de la 10% - 90% a 18% - 82%.
Adicionalmente se reprogramé el traslado de las vigencias que estaba acumulado para 2019,
se redistribuyo entre 2019 y 2020. El concesionario tenia pendiente el traslado del efecto
financiero del adelanto de la vigencia operativa a favor de la ANI por valor $16.335 millones de
pesos de 2008, se definié destinarlo al fondeo de la subcuenta de la interventoria, con el fin de
garantizar el recurso hasta la terminacion del Contrato. Se modificé el umbral de ahuellamiento
para terminacion de la construccion y reversion de cero (0) a cinco (5) milimetros como se
modificd en los demas contratos de generacion 3,5. Se sustituyd la figura del Panel de Expertos
por la de Amigable Composicién. Se acordoé recibir las Barreras, defensas y elementos de
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Q
'E contencién instalados con la Especificacion INVIAS 730-07, es decir los perfiles podra ser en U
() o en |, sin embargo a partir de la fecha de suscripcion del presente documento, la instalacion
E Objeto y/o reposicion de las defensas o barreras metalicas en lo que se refiere a la seccion transversal
— de los perfiles no podra ser en U o en |, sino tubular (postes de seccién
‘S trasversal circular o rectangular con los cantos redondeados).
57 Plazo Dos (2) afios, ocho (8) meses, un (1) desde el 8 de enero de 2016 hasta el 8 de enero de 2020.
- Fecha Otrosi No. 10 del 8 de junio 2017
© Valor No lo modifica
) Se prorrogo el plazo de la etapa de operacién y mantenimiento del Tramo 2 (A 'y B) y variante
g Guaduas del 8 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, con el fin de que el
E Concesionario adelante todas las actividades necesarias que conllevan la entrega a
o satisfaccion por parte del Concesionario a la Interventoria del proyecto y a la ANI.
= En los considerandos 10 y 11 se definen los puntos criticos a intervenir por parte del
o . concesionario y los puntos de instalaciéon en una longitud de 22 kildmetros de barrera de
E Objeto contencion del separador central, se program¢ la fecha de inicio de medicién de los
indicadores de operacion.
) Plazo No lo modifica
E Fecha Otrosi No. 11 del 20 de diciembre 2018
= Valor No lo modifica
o
0o Se pacto que mientras EL CONCESIONARIO tenga a su cargo las obligaciones de las
(a] “Especificaciones Técnicas - Etapa de Operaciéon y Mantenimiento” del Apéndice Técnico Parte
B, las cuales se encuentran estipuladas en la Clausula Cuarta del Otrosi No. 10 al Contrato de
Concesiéon No. 002 de 2010, para el tramo 2 (2A-2B) y Variante Guaduas, este se obliga a
suscribir y tener vigente un Nuevo Convenio de Cooperacién con la Policia Nacional para la
) . operacion, control del trafico y seguridad del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector |, lo anterior, de
GTEC Objeto g_qnfqrmiga(rjtalsas ﬁondici?rlez gstablecidas en el protocolo de coordinacion del Apéndice
écnico Parte B - Numeral 4.4.8.
Plazo No lo modifica
Fecha Otrosi No. 12 del 30 de diciembre 2019
Valor No lo modifica
Se incorpora al Contrato de Concesion 002 de 2010 lo estipulado en el Acuerdo Conciliatorio
) del 05 de julio de 2019, aprobado por el Tribunal de Arbitramento mediante actas del 21 de
U Objeto octubre y 5 de noviembre de 2019.
Plazo No lo modifica
Fecha Otrosi No. 13 del 03 de enero 2020
Valor No lo modifica
Plazo No lo modifica

Modificar la Clausula 5° del Otrosi No.8 al contrato, la cual quedara asi: “Las partes pactan
como plazo para la pre construccion 12 meses y construccién 46 meses de las obras a cargo
del Concesionario establecidas en la clausula segunda del Otrosi No.8 al Contrato. Esto es un
plazo total de cuatro (4) afios y diez (10) m meses contados a partir del 8 de enero de 2016.
Por lo anterior, el plazo total del contrato determinado en su seccién 1.04, se extendera hasta el
ocho

Objeto (8) de noviembre de 2020, con el fin de que el Concesionario adelante todas las actividades
necesarias que conlleven la entrega a satisfaccion por parte del Concesionario a la
Interventoria del Proyecto y a la AN/I”.

Plazo Ampliar en diez (10) meses contados a partir de 8 de enero de 2020
Fecha Otrosi No. 14 del 21 de octubre 2020
Valor No lo modifica

Entre otros:

CLAUSULA PRIMERA: Realizar la desafectacion y exclusién del contrato, la doble
calzada a cielo abierto de los sitios denominados K21(K20+980 a K21+280, CD) y (K20+947.50
a K21+260, Cl), asi como el sitio denominado K22(K21+930 a K22+260, CD) y (K21+900 a
K22+240, Cl),el suministro, instalacién y puesta en marcha de todo el sistema de equipamento
de control y potencia requerido para el funcionamiento de los 5 kilémetros del Tramo 1,la
gestion ante el operador de la red de energia para la energizacion de los sistemas
electromecanicos, el suministro e instalacion de todos los dispositivos de seguridad vial
faltantes por construir dentro del alcance contractual del Otrosi No.8 y un Peaje con sus
instalaciones complementarias, edificios administrativos, bomberos, vias de acceso, cubierta de
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Peaje, islas y casetas de recaudo con el equipamento y urbanismo de todas las areas.

CLAUSULA TERCERA: Teniendo en cuenta la desafectacién pactada en la Clausula Primera
del presente Otrosi y el nuevo alcance fisico de las Obras a cargo del CONCESIONARIO y
descritas en la misma cléusula, el indice Fisico Global de Obra ("G"), previsto en la Seccién
12.04 literal (g) del Contrato de Concesion, modificada por la Clausula octava del Otrosi No. 8
de 2015, quedara asi:

talmente

igi

Gj = 0.3000*Ej+ 0.07500*Aj + 0.07500*Pj+ 0.2000*PyETj+ 0.2250*SyRTj+ 0.07500*PTj

CLAUSULA CUARTA: Modificar los numerales (iv), (vi)y (vii) del literal (d) de la Seccién 3.02
del Contrato de Concesién, modificado a su vez por la Clausula Primera del Otrosi No. 4 de
2014, los cuales quedaran asi:

(d) Descripcion de las cuentas y Subcuentas:

()

(iv) Subcuenta de Supervisién Aérea. Esta Subcuenta de Supervisién Aérea se creara con la

suscripcién del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondearéd con los recursos de la Cuenta

Aportes Concesionario por una suma anual de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) en

valores constantes del 31 de diciembre de 2008, actualizados a Pesos corrientes del mes

inmediatamente anterior a la fecha en que se realice el traslado. El Concesionario debera hacer

estos aportes de manera anual durante los primeros veinticinco (25) Dias del mes de enero de

cada vigencia, a partir del afno 2010 y hasta el afo 2020, deberé aplicar los factores de ajuste

Objeto de la férmula de la Seccion9.05(d) para indexar los valores, sin perjuicio de lo anterior, el primer

aporte a esta subcuenta se efectuara al momento de la constitucion del Patrimonio Auténomo.

Si en cualquier momento se determina que existen saldos remanentes disponibles, estos

saldos

podran ser trasladados por el INCO hoy ANI, a la Cuenta Aportes INCO para cubrir su

obligacion

Plazo No lo modifica

U Acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y los Concesionarios del
modo de transporte carretero del 05 de octubre de 2020, suscrito por el Consorcio Vial

Fecha Helios el dia 14 de octubre de 2020.

Valor No aplica

Documento firmado d

GTEC

Acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y los Concesionarios del modo de

Objeto transporte carretero del 05 de octubre de 2020

Noventa y ocho (98) dias calendario, es decir la vigencia del contrato se extiende hasta el 14 de
febrero de 2021.

Fecha Acta de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad del 12 de febrero de 2021

Plazo

Valor No lo modifica

“PRIMERO: Las PARTES convienen en reconocer que lo informado por e/ CONCESIONARIO
a la AGENCIA, mediante comunicacion CVH 18177 con radicado ANI No. 20204091209812 el
1 de diciembre de 2020, constituye una “Fuerza Mayor por eventos especificos relacionados
con el COVID — 19”, en los términos del Articulo Quinto del Acuerdo suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y los Concesionarios del modo de transporte carretero del 5
de octubre de 2020, el cual generé una afectaciéon en la ejecucion del plazo contractual
establecido para las obras correspondientes al Tramo 1 del Proyecto Vial, definido en la
Clausula Primera del Otrosi No. 13 de 2020 al Contrato de Concesién y prorrogado como
consecuencia de la suscripcion del Acuerdo Transaccional del 5 de octubre de 2020, y que por
tanto, se califica como un Evento Eximente de Responsabilidad, a la luz de las estipulaciones
contractuales pertinentes, cuyo reconocimiento efectivo se entiende materializado a través de la
firma de la presente Acta.

SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que el Evento Eximente de Responsabilidad debera
otorgarse al Tramo 1 comprendido entre el portal de entrada del Tunel 8 Hasta la interseccion
San Miguel del proyecto Ruta del Sol Sector 1, el cual tiene efecto también

sobre la vigencia del Contrato de Concesion.
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TERCERO: Las PARTES reconocen como Periodo Especial aquel comprendido entre el dos (2)
de julio de 2020 y el veintinueve (29) de septiembre de 2020, entendido este ultimo como el
periodo durante el cual el CONCESIONARIO estuvo imposibilitado para cumplir con sus
obligaciones contractuales, en el marco de lo establecido en el Paragrafo Primero del Articulo
Quinto del Acuerdo Transaccional del 5 de octubre de 2020 firmado por el Consorcio Vial Helios
el dia 14 de octubre de 2020.

talmente

igi

En consecuencia de lo anterior, las PARTES acuerdan un desplazamiento en el cronograma de
efecucion de las Obras del Tramo 1 del Proyecto, comprendido entre el quince (15) de febrero
de 2021 hasta el quince (15) de mayo de 2021, fecha en la cual se estima deben estar
cumplidas todas las obligaciones establecidas en el Otrosi No. 13 al Contrato de Concesién No.
002 de 2010 y el Acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y los
Concesionarios del modo de transporte carretero en virtud del Covid-19 del 5 de octubre de
2020.”

Noventa (90) dias calendario, es decir la vigencia del contrato se extiende hasta el 15 de mayo
de 2021.

Fecha Otrosi No. 15 del 14 de mayo de 2021

Valor No lo modifica

“CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el Plazo Total del Contrato de
Concesiéon No. 002 de 2010, hasta el quince (15) de febrero de 2022, con el fin de que EL
CONCESIONARIO adelante las actividades necesarias para la etapa de operacion y
mantenimiento para el Tramo 2 (2a y 2b) y Variante Guaduas y las actividades de
mantenimiento para el Tramo 1 de acuerdo con lo previsto en el presente Otrosi, y que LA
ANI realice las gestiones necesarias para la obtencién los recursos faltantes de los Aportes
INCO en los términos establecidos en el Contrato de Concesion.

Objeto

Plazo

Documento firmado d

GTEC

CLAUSULA SEGUNDA: Que, en atencion a la necesidad de mantener el Tramo 1 del Proyecto
durante el Plazo Total del Contrato, el CONCESIONARIO ejecutara solamente las siguientes
U actividades de mantenimiento en el Tramo 1, con la remuneraciéon del DOS POR CIENTO (2%)

de los recursos provenientes del recaudo de la Estacion del Peaje el Koran, neto, después de
deducir las contribuciones al fondo de seguridad vial y la contribucién al turismo:

PARAGRAFO PRIMERO: Se mantendré la retribucién al CONCESIONARIO de ingreso peaje
del treinta y ocho por ciento (38%) de los recursos provenientes del recaudo de la Estacion de
Peaje El Koran, neto, después de deducir las contribuciones al fondo de seguridad vial y la
contribucién al turismo, segun lo estipulado en el Paragrafo Segundo de la Clausula Segunda
del Otrosi No. 13 al Contrato de Concesion.

En consecuencia, LAS PARTES reconocen y aceptan que el sesenta por ciento (60%) de los
recursos provenientes del recudo de la Estacion de Peaje El Koran, neto después de deducir
las contribuciones al fondo de seguridad vial y la contribucién al turismo, sera depositado por el
CONCESIONARIO en la Cuenta Aportes INCO, después de haber descontado el cuarenta por
ciento (40%) de recaudo del Peaje, el cual corresponde a: (1) El veinte por ciento (20%) y (2) El
dieciocho por ciento (18%) estipulados en los incisos i y respectivamente, de la Clausula
Primera del Acuerdo Conciliatorio de 5 de julio de 2019, y (3) El dos por ciento(2%) conforme a
lo estipulado en la Clausula Tercera del presente Otrosi).

PARAGRAFO SEGUNDO: La periodicidad de las actividades de mantenimiento que el
CONCESIONARIO va adelantar en el tramo 1 se encuentran en el anexo No. 1 explicativo del
presente otrosi.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONCESIONARIO garantizaré el cumplimiento de los
indicadores para la Reversion del Tramo1 de acuerdo con lo establecido en la Tabla 12 del
Apéndice Técnico Parte B del CONTRATO.

()
Objeto
CLAUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan la creacion de una Subcuenta en la Cuenta
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Aportes INCO, controlada por la ANI denominada “Subcuenta Atencién a equipos ITS”, dentro
del patrimonio auténomo Ruta del Sol Sector 1, fondeada por la ANI que garantice la
destinaciéon de recursos por valor de hasta MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1,096,299,859) a
cargo de la ANI para repuestos y remplazo de equipos necesarios para la efectiva operacion
del Tramo 2 (2a-2b) y variante Guaduas. Dicho Fondeo se realizara conforme a las
necesidades que resulten durante el desarrollo de la operacién del Contrato y con recursos
provenientes del Recaudo del Peaje del Koran, del porcentaje correspondiente a favor de la
ANI, y los rendimientos financieros de dicha subcuenta acrecentaran la misma y seran
destinados para el mismo uso.

()

Nueve (9) meses la Operacién y Mantenimiento del tramo 2 e incluir la del tramo 1, es decir la
vigencia del contrato se extiende hasta el 22 de febrero de 2022.

Fecha Otrosi No. 16 del 15 de febrero de 2022

Valor No lo modifica

“CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar en virtud del articulo 15 del Decreto
569 de 2020, el plazo de la Etapa de Operacion y Manteniendo del Tramo 2 (2a y 2b) y Variante
Guaduas y actividades de mantenimiento del Tramo 1 hasta el quince (15) de mayo de 2022,
con el fin de que la ANI realice el pago al CONCESIONARIO, previa elaboracién y suscripcién
de un Acta de Homologacion, de la que trata el Acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de
Infraestructura y los Concesionarios del modo de transporte carretero de Cuarta Generacion
suscrito el 3 de marzo de 2021, correspondiente al menor recaudo del Peaje El Koran a causa
de las medidas adoptadas para la mitigacion de la pandemia del Covid-19, referidas a la
exencién del cobro de la tarifa de peaje a los vehiculos que transitaron por el territorio nacional
en el periodo establecido entre el 26 de marzo del 2020 al 31 de mayo de 2020 de
conformidad, acta suscrita entre el Consorcio Vial Helios y el consorcio Zahartu MAB Velnec
interventor de la Ruta del Sol Sector 1 para el reconocimiento por afectacién a ingresos peajes
por pandemia Covid-19 acuerdo suscrito entre la ANI y los concesionarios modo transporte
carretero de febrero de 2021”

talmente

igi

Plazo

Documento firmado d

GTEC

U (--)

CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan establecer un periodo de reversién del
Contrato de Concesion No. 002 de 2010, por el termino de cuatro (4) meses contados a partir
del 16 de mayo de 2022 y hasta el 15 de septiembre de 2022, con el fin de llevar a cabo todas
las actividades necesarias para revertir el Proyecto aplicando los lineamientos previstos en el
Manual de Reversién expedido por LA ANI en octubre de 2019, el procedimiento GCSP-P-018
denominado “Definicién estratégica de reversiones, manejo operativo de reversiones, y
terminacion de los contratos de concesion”, asi como los requerimientos establecidos por el
Instituto Nacional de Vias INVIAS y el Anexo 1 del presente Otrosi, el cual hace parte integral
del presente documento.

CLAUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan que, con el fin de no afectar la prestacién del
servicio publico de transporte, el CONCESIONARIO realizara la operacion y el mantenimiento
rutinario y de emergencia del Tramo 2 (2A-2B) y Variante Guaduas y las actividades de
mantenimiento de Tramo 1, hasta la terminacién del Contrato de Concesién incluyendo la
periodo de Reversién y de conformidad con el alcance del Contrato de Concesién y sus
modificaciones vigentes a la firma del presente Otrosi y en especial lo previsto en el Anexo 1 el
cual hace parte integral del presente documento.

(...)

Ampliar en siete (7) meses la Operaciéon y Mantenimiento del tramo 2 e incluir la del tramo 1,
hasta el 15 de septiembre de 2022.

Objeto

Plazo

Link de Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-41316
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“5. Explique detalladamente el alcance pactado en el contrato de concesion 002 de 2010 para
cada una de las fases, tramos, sectores, unidades funcionales o similares. Adjunte perfiles
viales tipo de cada unidad funcional y plano en planta que explique el proyecto adjudicado.”

El proyecto inicialmente contaba con una longitud de 78 kilémetros de via en doble calzada nueva
discriminados asi:

o Tramo 1: Villeta — Intercambiador San Miguel (22,0 kilometros aprox.)
o Tramo 2: Intercambiador San Miguel — El Koran (56 kilbmetros aprox.)
e 2A. Intercambiador San Miguel — Guaduero
e 2B. Guaduero — el Koran
o Pavimentacion acceso a Caparrapi (16,3 kildmetros aprox.)

Sin embargo, como se menciondé en puntos anteriores, en virtud de la emergencia invernal
presentada en los afios 2010 y 2011, (Fendmeno de La Nifa), se suscité una diferencia contractual
entre La Agencia y El Concesionario (mencionada anteriormente), y como se indic6 mediante
Otrosi No. 5 del 11 de abril de 2014, se eliminaron parcialmente las caracteristicas del trazado del
Tramo 1, y posteriormente mediante Otrosi No. 8 del 9 de diciembre de 2015, se volvieron a
redefinir las caracteristicas del nuevo trazado del tramo 1, y con el saldo disponible del Contrato de
Concesion se definio la longitud a ejecutar por parte del Consorcio Vial Helios, es decir, se modifico
el alcance del Proyecto, asi:

Documento firmado digitalmente

GTEC

o Tramo 1: Jurisdiccién del municipio de Guaduas — Intercambiador San Miguel (5,0
kilbmetros aprox.)

U o Tramo 2: Intercambiador San Miguel — El Koran (56 kilometros)

e 2A. Intercambiador San Miguel — Guaduero
e 2B. Guaduero — el Koran
o Pavimentacion acceso a Caparrapi (16,3 kildmetros aprox.)

El proyecto de subdividié en dos tramos, asi: Tramo 1y Tramo 2 y este a su vez en dos subtramos
2A-y 2B con identificacion de trazado de la siguiente manera:

TRAMO OBRA CALSADA DIST
SUBTRAMO TRAMO 1 5.0 Km
Jurisdiccién del municipio de Guaduas CN 5.0 Km
Interseccion San Miguel \%
TRAMO 2A 12.7 Km
Intercambiador San Miguel — Guaduero | CN | 12.7 Km
TRAMO 2B 43.3 Km
Guaduero — el Koran | CN | 43.3 Km
Pavimentacion Dindal - Caparrapi 16.3 Km
Pavimentacion acceso a Caparrapi P 16.3 Km
TOTAL 61.30

RH: Rehabilitacion; SC: Segunda Calzada; CN: Construccion Nueva, Tercer Carril, Par viales; V: Construccion;
P: Pavimentacion
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Las especificaciones técnicas en general del proyecto fueron:

Velocidad de Diseio 80 Km/h
Velocidad de Diseio calzada 60 Km/h
sencilla

Derecho de via 30 metros
Ancho de Calzada Sencilla 10.90 m
Doble Calzada

Ancho de Calzadas de 2 carriles 3.65m
Berma Interna 1.00 m
Berma Externa 2.50m
Separador Central 4.00 m
Ancho Bermas Laterales 0.50m
Andenes Laterales 1.25m
Galibo 490 m

“6. ¢Cuales fueron las razones técnicas para la no ejecucion total del proyecto tal cual como
estaba contemplado en el contrato de concesion 002 de 2010?”

Se reitera la respuesta dada en el numeral 1 del cuestionario de Ruta del sol sector 1 del presente
documento.

“7. Explique detalladamente el alcance fisico logrado en la ejecucion del contrato de concesion
002 de 2010, para cada una de las fases, tramos, sectores, unidades funcionales o similares.”

Como se ha mencionado en puntos anteriores, el proyecto Ruta del Sol Sector 1, estaba
compuesto por el tramo 1 (5 km) desde el intercambiador San Miguel hasta el portal de Entrada del
tunel 8 (sin entrada a operacion), el tramo 2 (2A 'y 2B) desde el intercambiador San Miguel hasta el
intercambiador el Koran, mas la variante Guaduas en calzada sencilla.

El corredor Ruta del Sol Sector 1 cumplié con el avance de construccién del 100% tal y como se
indico en el Acta de entrega suscrita el 15 de septiembre de 2022 entre el Consorcio Vial Helios y
la ANI, en la cual se detallaron todos los bienes y elementos que componian el proyecto Ruta del
Sol Sector 1 ejecutado y operado por el Concesionario.

A partir del 15 de septiembre de 2022 el corredor vial se encuentra a cargo del Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, tal y como se indica en el Acta de Reversién y Entrega.

“8. ¢Cual es el valor de las obras ejecutadas y el monto pendiente por ejecutar, de acuerdo con
lo pactado en el contrato de concesion 002 de 2010? Discrimine para cada una de las fases,
tramos, sectores, unidades funcionales o similares. Por favor remitir la informacion en
archivos editables de formato abierto.”

De acuerdo con lo informado en la respuesta del punto 2, es importante recordar que el valor del
contrato de concesioén sobre la infraestructura a cargo incluye todas las obligaciones y actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, tanto en la Etapa Preoperativa como en la
Etapa de Operacidén y Mantenimiento, y la Etapa de reversién, asi como también las labores
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complementarias y la asuncidon de los riesgos de construccion, geotécnicos, geoldgicos,
ambientales, emergencias, de operacién, administrativos, financieros y todos los demas que se
desprenden de las obligaciones del Concesionario de manera global; razén por la cual, no es
posible discriminar los costos por actividades ni jurisdiccion territorial en los contratos de
concesion, tal como si ocurre en un contrato de obra publica.

Adicionalmente, no es posible compartir el modelo financiero debido a que estos documentos
poseen reserva legal, se comparte enlace donde se mencionan los documentos que posee reserva
legal:

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/indiceinformacionclasificadareservada_aprobado_0.pdf

“9, ¢Cuadl es el alcance de los estudios y disefnos del nuevo trazado ejecutados en el marco del
contrato de concesién 002 de 2010? Describa cada uno de los entregables, remita los
documentos de aprobacién, resumen ejecutivo de estos y plano donde se evidencie el tramo
disefiado.”

Documento firmado digitalmente

La Ruta del Sol — sector 1, compuesto por el tramo 1 (5 km) desde el intercambiador San Miguel
hasta el portal de Entrada del tunel 8, ademas del tramo 2 (2A y 2B) mas la variante Guaduas,
fueron Revertidos desde la Agencia Nacional de Infraestructura ANI al Instituto Nacional de Vias
INVIAS, con fecha 15 de septiembre del 2022.

GTEC

El Tramo 2, se construyé de acuerdo con los Disefios propuestos y aprobados al CONSORCIO
VIAL HELIOS en la etapa de Estudios y Disefos, realizados entre los afios 2010 al 2011.

Guaduas, lo cual fue analizado y aprobado de la siguiente forma: El Contrato de Concesiéon No 002
de 2010 fue suscrito por el INCO (hoy ANI) con el CONSORCIO VIAL HELIOS el 14 de enero del
2010 y con Acta de Inicio firmada el 8 de junio de 2010, para que, por su cuenta y riesgo, elabore
los disefos, financie, obtenga las Licencias Ambientales y demas permisos, adquiera los predios,
construya, opere y mantenga el Sector 1 del Proyecto Vial Ruta del Sol.

U El tramo 1, fue objeto de una modificacion de trazado del tramo completo, es decir, entre Villeta a
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“WiGoogle

Intercambiador San Miguel al portal de entrada del tinel 8.

Tramo con Estudios y Disefios Fase Il de alternativa al trazado contractual. En Fase de
Construccién en lo correspondiente al subtramo comprendido desde el portal de entrada del Tunel
8 hasta la Interseccion San Miguel, objeto del Otrosi No. 8 celebrado al contrato de Concesién, que
comprendia la construccion de:

Un par de tuneles de 1.870 m. de longitud promedio cada uno. o Un par de puentes de 100
m. cada uno.

La Interseccion San Miguel que incluye las respectivas conectantes y dos puentes de 20
m. cada uno.

Doble calzada en superficie a cielo abierto de 2.870 m. cada calzada. o Estacion de Peaje
en el K21.

Estacion de Pesaje Fija en la Variante de Guaduas en el sentido de ingreso del proyecto
Gestion Predial, Social, Ambiental, Campamentos, Vias Industriales, Z E’S, E p es-Accesos
e Interferencias del subtramo.

Licenciamiento Ambiental del Tramo 1.

En referencia al Otrosi No.8, el Concesionario realizé modificaciones a los disefios de los
puentes propuestos quedando asi:

- Puente EI Chocho:
Calzada Izquierda: Posee una subestructura metdlica y solo una luz, para una longitud
total de 50m y un ancho de 12m.
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Calzada Derecha: Posee una subestructura de hormigon armado vy vigas
postensadas, con siete (7) luces variables que van entre 19 m y 40 m para una
longitud total de 260 m. y un ancho de 12 m.

- Puente Peaje: En el sector donde se proyecta la construccién del Peaje, se disei6
un puente con una subestructura de hormigén armado y vigas postensadas, de una
sola luz para una longitud total de 40m y un ancho que abarca ambas calzadas de
54.70m.

Tramo |l

Hacienda San Miguel — Hacienda EIl Koran (K21+600 - K78+300) Operacion y Mantenimiento de
Doble calzada proyectada y construida con Velocidad de Disefio de 80 Km/h hasta el K34+500 y de
90 Km/h hasta el K78+300.

e Cuenta con tercer carril en la calzada de ascenso en una longitud total de 15 km.

e Cuenta con tres intersecciones a desnivel (Guaduero, Dindal y El Koran)

e Cuenta con treinta y un pares de puentes a lo largo del tramo que cubren una longitud total
de la doble calzada de 3,5 Km.

Cuenta con un par de tuneles que cubren una longitud total de la doble calzada de 0,3 km.
Cuenta con un Centro de Control Operativo para el monitoreo de todo el tramo.

Incluye un Centro de Servicios y Atencion al Usuario en la zona de El Koran.

Incluye una Estacion de Pesaje y una Estacién de Peaje con diez pasos vehiculares.
Variante de Guaduas Operacién y Mantenimiento (Conexion Hacienda San Miguel -
Carretera Nacional 5008). 3,3 km de calzada sencilla bidireccional que incluye tres (3)
puentes sencillos con una longitud total de 161 m.

U e Pavimentacion carretera existente Dindal - Caparrapi con una longitud de 16,8 km.

Documento firmado digitalmente
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e Construccion Estacion de Pesaje Variante Guaduas.

Se adjunta copia del Acta de entrega suscrita entre el concesionario y la ANI, la cual fue suscrita el
15 de septiembre de 2022, en la cual se detallan todos los bienes y elementos que componen el
proyecto Ruta del Sol Sector 1 ejecutado y operado por el Concesionario.

“10. ¢ Cual fue el costo de los estudios y disefios relacionados en el punto anterior?”

Segun lo estipulado en el Otrosi No.6 al contrato de Concesion No 002 de 2010, los gastos para

los Estudios y Disefios de la nueva definicion del tramo 1 para llevarlos a Fase lll, fue de
$15.000.000.000 pesos corrientes, entendiendo que el otrosi fue suscrito el 1 de diciembre de
2014.

“11. ¢La alternativa disefiada por el concesionario contemplé el andlisis de alternativas
realizado por la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros? ¢;Tuvo aprobacion previa de la
ANI la alternativa disefada por el concesionario? Remita las aprobaciones o documentos que
permitieron decidirse por esa alternativa.”

presentacion de los estudios iniciales en marzo del 2011, donde de acuerdo con los Estudios y
Disefios presentados por el Concesionario, se contemplaron 3 alternativas:

e Alternativa 1: Proyecto definido con base en el estudio de factibilidad elaborado por la IFC-
Euro estudios y con el cual se desarrollé el proceso licitatorio.
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e Alternativa 2: Proyecto desarrollado por el Concesionario — Consorcio Vial Helios, a nivel
de estudios de detalle, enmarcado dentro de las limitaciones contractuales.

e Alternativa 3: Proyecto desarrollado por el Concesionario — Consorcio Vial Helios,
planteando la modificacion del trazado en el tramo 1, para disminuir las limitaciones
encontradas en el trazado contractual, especialmente las relacionadas con la complejidad
geoldgica y geotécnica del Sector entre el KO+000 y el K15+400.

Sin embargo, debido a la Ola Invernal denominada Fendmeno de La Nifia que se presentd en los
primeros meses de 2011 y por los efectos que tal fenédmeno causo al terreno, el Tramo 1 del
proyecto el cual discurria entre Villeta (Interseccién El Cune donde inicia el Sector 1) y Guaduas
(Interseccion San Miguel donde termina el Tramo 1 del Sector 1) no se ejecuté en ese momento,
requiriendo adelantar posteriormente en el 2015 unos nuevos Estudios y Disefios del Tramo 1, a
partir de los cuales se establecié un nuevo trayecto y obras a ejecutar.

Es asi, que el CONSORCIO VIAL HELIOS inicialmente adelanto las actividades de construccion en
el tramo 2 del proyecto, el cual se emplazé entre el Intercambiador de San Miguel localizado en el
Municipio de Guaduas hasta el Intercambiador del Koran localizado en inmediaciones de Puerto
Salgar, obras que se ejecutaron entre diciembre del 2011 a diciembre de 2014.
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Posteriormente, en enero de 2015 se dio inicio al desarrollo de los Estudios y Disefios para el

nuevo trazado del Tramo 1 por parte del Consultor CONCOL mediante el Contrato de Prestacion
GTEC de Servicios (CVH-330-2015) “Estudios y Disefios Fase lll Tramo 1 Villeta (El Cune) — Guaduas
(Hacienda San Miguel), proceso que se desarroll6 hasta abril de 2016 dentro de la etapa de
preconstruccion del tramo 1 con la radicacion en la ANI por parte del Consultor de los disefios,
informes y anexos correspondientes.

U Es asi, que el Concesionario inicié actividades de construccion del Tramo 1 en los puentes de la

Interseccion de San Miguel el 16 de junio de 2016 y posteriormente en el emportalamiento de
salida del tunel 8 en septiembre de 2016, dando inicio a ambas obras cuando aun se encontraba
en la etapa de preconstruccion y respecto a las cuales la Interventoria evidencié desde sus inicios
las modificaciones por parte del CONSORCIO VIAL HELIOS respecto a los disefios entregados por
la ANI.

Las obras del Tramo 1, fueron ejecutadas por el CONSORCIO VIAL HELIOS hasta mayo de 2021,
periodo en el cual se identificaron diferentes modificaciones a los disefios vigentes y las cuales
fueron detalladas en diferentes comunicaciones remitidas a la ANI y finalmente consolidadas dentro
del informe final de construccion remitido a la Agencia mediante comunicaciéon CZMV-2- 283-0566-
21 con radicado ANI No. 20214090665932 del 16 de junio de 2021.

A continuacion, se describen y relacionan las obras finalmente ejecutadas en cada uno de los
tramos contemplados en el Contrato de Concesién No. 002 del 14 de enero del 2010 y sus
posteriores Otrosi modificatorios.

Obras construidas Tramo 2:

Conforme ya se menciond, el proyecto inici6 con la ejecucion del Tramo 2, el cual se dividié en dos
sub tramos denominados tramo 2A y 2B. El tramo 2A inicié en el Intercambiador San Miguel con
direccion preferencial Sur - Norte hacia la poblacion de Guaduero, donde se construy6 el
Intercambiador Guaduero. A partir de ese punto, el tramo continué hacia los alrededores de la
poblacion de Dindal donde se construyd el Intercambiador vial Dindal y se desprende el ramal
denominado Acceso a Caparrapi.
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El proyecto siguié manteniendo su direccién Sur — Norte, llegando hasta el sector de San Ramén
Bajo en el K51+680 (abscisado de construccidn), donde inicié el tramo 2B hasta el sector de
Cdrdoba, sector en el cual se construyd un tinel denominado Las Lajas, compuesto por dos tubos
unidireccionales, para continuar finalmente hasta los alrededores de la Hacienda El Koran, ubicada
al Norte de Puerto Salgar, con abscisado K78+300 (abscisado de construccion), donde se localiza
un intercambiador vial que conecta con el Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol.

El proyecto incluyd, ademas la construccion de la Variante a Guaduas, de una extension de 2.6 km.
y 3 puentes, la cual forma parte de la Ruta 5008B y la pavimentacion de la via que conduce al
casco urbano del Municipio de Caparrapi, en una extension de 16,3 km., la cual forma parte de la
Ruta 50CN1.

Las obras construidas por el CONSORCIO VIAL HELIOS en el Tramo 2 del Sector 1 del proyecto
corresponden a las mencionadas en el Acta de Terminacidon de la Fase de Construccion del
Contrato de Concesién se establecio el 3 de diciembre de 2014. La reversion al INVIAS se efectud
el 15 de septiembre de 2022 acorde al acta de reversion y entrega, suscrita entre la ANI y el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS.
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Obras construidas en el Tramo 1:

GTEC El alcance contractual inicialmente establecido en el contrato de Concesion No.002 de 2010,
definia que el Tramo 1 iniciaria inmediatamente después del intercambiador vial EI Cune,
localizado en el municipio de Villeta (Cundinamarca) a una elevacion de 887 msnm; y sus primeros
1.700 m discurrian sobre el corredor de la Carretera Nacional 5008 desde el PR 64 de ésta, hasta
U llegar al sitio donde se construiria el primero de los intercambiadores a desnivel del proyecto

(Intercambiador Villeta), para a partir de ahi, internarse por el valle de la quebrada EI Cune,
incluyendo puentes y viaductos.

Sin embargo, a finales del afio 2010 (ultimo trimestre) y los primeros meses del afio 2011 (primer
cuatrimestre) se presentd en el pais una Ola Invernal denominada Fenémeno de La Nifa, que
generd una controversia técnica entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio Vial
Helios, por los efectos que tal fendmeno pudo causar al terreno por el cual discurria el Tramo 1 del
proyecto, entre Villeta (Interseccién EI Cune donde inicia el Sector 1) y Guaduas (Interseccion San
Miguel donde termina el Tramo 1 del Sector 1).

Es por lo anterior, que las partes acordaron realizar una consulta con una firma internacional,
reconocida y con experiencia y experticia en la atencion de este tipo de problematicas, para que,
mediante la atencién de una serie de interrogantes formuladas por las partes, se lograra establecer
las incidencias, si las hubo, del Fendmeno de la Nifia 2010 — 2011 en el Tramo 1 del Sector 1 del
Proyecto Vial Ruta del Sol.

Para ello, acordaron entre la ANI y el Concesionario, con el acompafiamiento del Ministerio de
Transporte, acudir a un consultor internacional, para que emitiera un concepto, el cual ademas de
tener caracter vinculante, dirimiera la controversia planteada.

El consultor contratado fue Gall Zeidler Consultants, quien emitié el concepto denominado
“IMPACTO EN LAS CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS CAUSADO POR EL FENOMENO DE
LA NINA 2010-2011 EN EL AREA DEL PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 1 TRAMO 1” en el
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cual manifestd que las afectaciones por los fendmenos climaticos requerian el analisis de un nuevo
trazado para el Tramo 1.

Por lo anterior, se establecié en el Otrosi No.8 del Contrato de Concesion, vincular a la firma
ConCol como Subcontratista del Consorcio Vial Helios, como parte del objeto del Contrato de
Prestacion de Servicios (CVH-330-2015) para efectuar la elaboracién de los Estudios y Disefos en
Fase Ill del Tramo 1 Villeta (El Cune) — Guaduas (Hacienda San Miguel) en su nuevo trazado y
definiendo las caracteristicas de dicho tramo.

Si bien el Consultor ConCol realizé el nuevo disefio de todo el Tramo 1 del Sector 1 del proyecto
vial Ruta del Sol, el objeto del Otrosi No.8 celebrado al contrato de Concesion establecié como
alcance de las obras a ser ejecutadas por el Consorcio Vial Helios solamente el subtramo
comprendido entre el portal de entrada del tunel 8 sentido Villeta - Guaduas (abscisado de
construccion) hasta el Intercambiador de San Miguel, desafectando en dicho tramo las areas de
Pesaje y Servicio.

Por otro lado, estando en la etapa de construccidn del tramo 1 por parte del Consorcio Vial Helios,
se presentaron desplazamientos relevantes en las laderas excavadas en los sectores localizados
en las abscisas K21+000 y K22+000 (abscisado de construccion), lo cual, luego de las mesas de
trabajo y de las evaluaciones de los consultores especialistas del Concesionario e Interventoria, se

: llegd a la conclusién en conjunto con la ANI, de desafectar dichos sectores del contrato de
GTEC construccion del tramo 1.
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Es asi, que mediante la tramitacion del Otrosi No.14, del 21 de octubre de 2020, se definio realizar
las desafectaciones de las obras que no serian parte del Contrato en forma definitiva, para lo cual
U se identificaron, ubicaron y cuantificaron esas obras de acuerdo a la propuesta estimada por el

CONSORCIO VIAL HELIOS, las cuales se establecieron para los taludes del K21 y K22, asi como
también las obras de senalizacién, demarcacion, seguridad vial, electromecanicos de todo el
proyecto, edificios del CCO en el talud peaje y la linea de media tensiéon de energia eléctrica. Los
tramos desafectados denominados K21 van desde la abscisa K20+980 (norte) y K21+280 (sur)
para la calzada derecha y K20+947,50 (norte) y K21+260 (sur) para la calzada izquierda. Los
tramos desafectados denominados como K22 van desde la abscisa K21+930 a la K22+260 (norte)
para la calzada derecha y abscisa K21+900 al K22+240 (sur) para la calzada izquierda.

Respecto al sector del Peaje, dentro de la evaluacion y cuantificacion realizada entre el
concesionario e Interventoria, se identificé que no era adecuado y prudente ejecutar las obras
constructivas asociadas con las estructuras que componian la plaza de peaje ubicada frente al
talud peaje, ya que bajo el mismo criterio de analisis para el resto de las desafectaciones del Tramo
1, se contempld no dejar obras que sean factibles de ser dafiadas por distintos motivos y las cuales
no entrarian en Operacion en el corto y/o mediano plazo, siendo solo razonables de construir una
vez que se empalmen estas obras desafectadas con el resto de la construccidon de la carretera
entre el portal de entrada del tinel 8 hasta Villeta, es decir, los restantes 18 km de la via entre
Villeta y el intercambiador San Miguel, para asi completar en forma definitiva los 23 km.

El valor final de las obras desafectadas correspondié a $65.558.619.134 a precios COP de
diciembre de 2019.

Finalmente, el Tramo 1 del Sector 1 del proyecto y las obras construidas por el Consorcio Vial
Helios en dicho trayecto, corresponden a las mencionadas en el Acta de Terminacion de la Fase de
Construccion del Contrato de Concesion No. 002 de 2010, la cual fue suscrita el 3 de diciembre de
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2014. La reversion al INVIAS se efectué el 15 de septiembre de 2022 acorde al acta de reversion y
entrega, suscrita entre la ANl y el INVIAS.

“12. ¢Cual es el avance en gestion socio-predial y licencias o permisos ambientales de
acuerdo con los estudios y disefios ejecutados en el marco del contrato de concesion 002 de
2010?”

La gestién socio predial del proyecto Ruta del Sol | se dio por finalizada el dia 15 de septiembre de
2022, fecha en la cual se hizo la reversion del Contrato, sin que a la fecha se encuentren
actividades pendientes en esta area. En virtud de lo anterior, el avance de gestion socio predial es
del 100%.

De acuerdo con los estudios y disefios del Contrato de Concesién No. 002 de 2010 los cuales
fueron el soporte para el tramite y obtencion de las licencias ambientales del proyecto, a la fecha
se tiene que; las obras asociadas a la infraestructura vial ya fueron ejecutadas y se tienen vigentes
actividades por las siguientes obligaciones ambientales establecidas en las licencias ambientales:

e Culminacién de compensaciones forestales.

e Culminacion de Inversion forzosa de no menos del 1%.

¢ Culminacién de actividades de estabilidad en la Zona de Disposiciéon de Materiales de
Excavacién - ZODME No. 3 del tramo 1.

e Entrega de informe definitivo sobre estabilidad de ZODMES y taludes del tramo 1.

¢ Cierre y abandono del campamento Casa Blanca.

“13. ¢Cuadl ha sido a la fecha el costo de la Gestion socio-predial? ;Cual es el costo estimado
faltante de este componente?”’

PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 1-TRAMO 2-SEGUIMIENTO RECURSOS

TRAMO PAGOS REPORTADOS FIDUCIA'YY CONCILIADOS CON EL CONCESIONARIO
VALOR PREDIOS REQUERIDOS VALOR TOTAL GESTION PREDIAL
TRAMO 2 $ 17.779.351.084 $ 17.440.076.985

PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 1-TRAMO 1-SEGUIMIENTO RECURSOS

TRAMO PAGOS REPORTADOS FIDUCIAY CONCILIADOS CON EL CONCESIONARIO
VALOR PREDIOS REQUERIDOS VALOR TOTAL GESTION PREDIAL
TRAMO 1 $2.402.394.223 $ 2.451.074.179

Fuente: Subdirector Predial Interventoria- Area Técnica Ruta del Sol S1

Nota. De conformidad con el otrosi No. 8 al contrato de concesion, el valor de la gestién predial del
tramo 1 fue asumido por el concesionario.

De acuerdo con la depuracion de informacién que se viene realizando en desarrollo de la
liquidacion del contrato de concesion se encontré de al interior de la sabana predial se dejo el
costo: traslado redes servicios publicos -predio 267- por valor de $ 567.296.388. Dicho valor se
descuenta al valor reportado con anterioridad.
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Los pagos efectuados con cargo a la gestion socio predial del proyecto Ruta del Sol |, fueron por el
orden de $ 314.226.876 efectuados asi: Tramo 2 y 3 por orden de $241.309.291, entre los afios
2012 al 2014; Tramo 1 por valor de $72.917.585, entre el 2016 al 2017. Lo anterior, atendiendo lo
establecido en materia por la Resolucion 545 de 2008 por concepto de factores de compensacion
socioecondmica. A la fecha, no se registran casos faltantes de pago por concepto asociado a este
componente.

“14. Detalle el alcance del contrato VE 489-2021. Remita los documentos contractuales del
mismo, informes de avance y plano donde se evidencie claramente el tramo en estudio.”

El objeto y el alcance del contrato VE-489-2021 son los siguientes:
OBJETO:

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION
Y VALIDACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD, DE LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTA-
VILLETA-EL KORAN Y GUADUAS-PUERTO BOGOTA

Documento firmado digitalmente

ALCANCE DEL OBJETO:

GTEC

El alcance del contrato de consultoria contempla, la actualizacién, complementacion y la validacion
de los estudios y disefios, y las obligaciones especificas que se detallan en el Anexo 4 denominado
“REQUERIMIENTOS TECNICOS, METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA EL
U DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA” y demas anexos y obligaciones generales

establecidas en el presente documento, sus anexos y formatos, asi como en el Contrato de
Consultoria que sera suscrito por las partes, sus modificaciones, apéndices, anexos y formatos.

Durante el desarrollo de la Consultoria, todos los productos mencionados en el Pliego de
Condiciones, sus documentos y demas Anexos deberan ser aprobados por la Agencia Nacional de
Infraestructura o por quien esta designe.

La actualizacién, complementacién y validacion de los estudios y disefios que sean desarrollados
por el consultor pretenden minimizar la incertidumbre en el sector publico y privado respecto del
riesgo del proyecto, siendo por esto necesaria la suficiencia de la informacién y la eficacia de la
misma en los estudios y disefos objeto de revision, validacion y complementacion, los cuales al ser
basados de igual manera en buenas practicas nacionales e internacionales y otros mecanismos
innovadores, minimizaran la incertidumbre en la ejecucién del Proyecto.

Asi mismo, el Estructurador Integral (E.l.), empleando su debida diligencia, tendra la
responsabilidad de actualizar, validar y complementar los estudios y disefios que componen la
estructuracion del proyecto y debera efectuar el acompafiamiento a la licitacion del proyecto de
Asociacion Publico-Privada - APP que se genere del presente Contrato de Consultoria. De igual
manera, debera presentar a la ANI para su corroboracion y aceptacion la propuesta de la
estructuracion técnica, juridica, financiera, predial, social, ambiental y de riesgos, cumpliendo el
alcance descrito en el Anexo 4.
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En este sentido, los alcances técnicos generales de la consultoria especializada estan orientados a
verificar, revisar, validar y complementar los estudios y disefios que deben desarrollar y fijar los
aspectos del proyecto que se enuncian a continuacion:

1. Los estudios de estructuracion a nivel de Factibilidad, de caracter técnico, juridico,
financiero, predial, ambiental, social y de riesgos, que permitan el otorgamiento de una
Concesion bajo el esquema de Asociacion Publico Privada en los términos de la Ley 1508
de 2012, Ley 1682 de 2013, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios, y las normas
que las modifiquen, sustituyan o adicionen, y que lleven a la contratacién de un
Concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y disefios definitivos,
financiacion, gestion ambiental, predial y social, operacion, construcciéon, mantenimiento
rutinario y periddico, explotacion comercial y reversion del proyecto de infraestructura vial
“BOGOTA-VILLETA- EL KORAN Y GUADUAS -PUERTO BOGOTA”.

2. La gestidon y acompafamiento a la Agencia Nacional de Infraestructura para la promocién
ante los interesados del proyecto, asi como la elaboraciéon de los documentos técnicos,
juridicos, financieros, sociales, ambientales y de riesgo, sin limitarse a ellos, que se
requieran para la ejecucion del mencionado proyecto de infraestructura.
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3. El estudio de prondsticos de demanda de trafico.

GTEC 4. El estudio de los ingresos potenciales que pueden ser fuente de retribucion al futuro
concesionario.

5. El estudio de los riesgos que se puedan derivar del proyecto, tanto publicos como privados

y los mecanismos de mitigacion que se puedan presentar.
U 6. Realizar la actualizacién, complementacién y validacién de todos los estudios y
documentos técnicos, juridicos, financieros, prediales, ambientales, sociales y de riesgos
que se requieran de conformidad con la ley nacional e internacional para llevar a cabo la
factibilidad del proyecto. Las redes y activos de servicios publicos, los activos e

infraestructura de la industria del petréleo y la infraestructura de tecnologias de la
informacion y las comunicaciones;

7. Elanalisis si se requiere, del patrimonio urbano, arquitecténico, cultural y arqueoldgico;
8. El analisis socioambiental;

9. La identificacion de los recursos, bienes o areas objeto de autorizacion, permiso o licencia
ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusién o areas protegidas;

10. La identificacién de los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de proteccién al
patrimonio de la poblacion desplazada y/o restitucion de tierras, conforme a lo previsto en
las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demas disposiciones que las modifiquen,
adicionen o complementen;

11. La identificacion de las comunidades étnicas establecidas;

12. La identificacién de los Titulos mineros en procesos de adjudicacion, otorgados, existentes
y en explotacion;
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13. Diagnéstico predial o analisis de predios objeto de adquisicion.
14. El estudio tarifario, que incluya:

- Viabilidad técnica

- Viabilidad operativa del proyecto

- Viabilidad financiera

- Viabilidad econémica y social.

- Socializacion de tarifas con usuarios y comunidades

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable para
estructurar un proyecto en factibilidad, el consultor debera realizar dichos ajustes como parte de
sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracion establecida en el contrato.

En ese sentido, el estudio se dividira en cuatro fases que se enuncian a continuacion, las cuales se
encuentran desarrolladas en el Anexo 4 “Requerimientos Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas
de Trabajo para el desarrollo del Contrato de Consultoria” asi:

FASE | - Debida Diligencia y Propuesta de Estructuracion Integral.

FASE Il - Actualizacion, complementacion, validacion y presentacion de la Estructuracion
Integral a Factibilidad (Estudios y disefios, técnico, ambiental, social, predial, legal y
Financiero) y estudio de Trafico.

FASE 1l - Aprobaciones de Ley, Documentos contractuales para la licitacién, Reportes
Finales e Informe Final de Estructuracion.

FASE IV - Proceso de Promocién y acompafamiento en la etapa de seleccion y
adjudicacién del Contrato APP.

Se anexan los siguientes documentos:

1) ANEXO 2 MINUTA DE CONTRATO CONSULTORIA MODULO 3 - CONTRATO
CONSULTORIA No. VE-489-2021.

2) ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TECNICOS METODOLOGIA PLAN CARGAS MODULO 3.
3) ANEXO 4A APENDICE TECNICO ETAPA FACTIBILIDAD MODULO 3.

4) OTROSI No. 1 AL CONTRATO VE-489-2021.

5) OTROSI No. 2 AL CONTRATO VE-489-2021

6) OTROSI No. 3 AL CONTRATO VE-489-2021

7) OTROSI No. 4 AL CONTRATO VE-489-2021

8) Oficio de la Interventoria del 15/12/22 con radicado ANI 20224091410772, en el que

solicita suspensién del contrato de Interventoria, remite solicitud de prérroga del contrato
VE-489-2021 por parte del estructurador, y genera informe con el estado de los productos.

Adicionalmente, se puede consultar mas informacién sobre el proyecto, incluido el mapa con el
trazado aproximado, en el aplicativo ANISCOPIO de la ANI, mediante el siguiente link:

https://aniscopio.ani.gov.co/reportes/carreteros/ficha5g/183

“15. Envie toda la informacion relacionada con el proceso para la nueva licitacion que permitira
finalizar la construccion de la Ruta del Sol Sector I. Cronograma, costo estimado, permisos
necesarios pendientes, etc.”
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En consideracion a que este proyecto se encuentra en etapa de estructuracion, ain no se cuenta
con documentos definitivos para la licitacion de la futura concesion. Una vez se surta la fase de
aprobaciones de las entidades competentes se dara apertura al proceso de licitacion que
contendra toda la documentacién e informacion que este tipo de proceso requiere.

“16. ¢ Se han dimensionado desde la ANI los impactos socioeconémicos que tiene para el pais
el atraso en la entrega de este corredor? ;Cudl ha sido el resultado? Por favor remitir la
informacién en archivos editables de formato abierto.”

Si bien el corredor inicialmente contratado por las eventualidades expresadas no fue posible
construirlo, se debié buscar una nueva alternativa de trazado, se obtuvieron los estudios y disefios
y el corredor en su totalidad licenciado ambientalmente.

Lo redefinido en el Contrato de concesion No. 002 de 2010 fue construido en su totalidad y
actualmente con base de estos avances se encuentra en la ultima fase de la estructuracion del
corredor faltante.

Q
]
c
Q
E
1)
x
R
T
o
©
®
£
-
4=
(o]
]
c
o
S
=
(8]
(o]
o

“17. ¢ Qué autoridades ambientales intervienen en la emision de permisos o licencias para la
ejecucion del proyecto? ;Hay gestiones pendientes de respuesta ante las autoridades
ambientales?”

GTEC Para el proyecto Ruta del Sol Sector 1 se tienen como Autoridades Ambientales competentes la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y la Corporacion Autdénoma Regional de
Cundinamarca - CAR. Los pasados meses de marzo y abril de 2023 la ANLA aprobé la compra de
predios para inversion forzosa de no menos del 1%, pero nego la linea de inversién del plan
U maestro de Acueducto y Alcantarillado, por lo que el Concesionario se encuentra revisando con la

CAR la viabilidad ambiental para compra de predios adicionales.

“18. Qué gestiones se encuentran pendientes de respuesta ante las autoridades ambientales.
¢En cabeza de que quien estan los tramites de permisos y/o licenciamiento ambiental?” (sic)

Dada la etapa actual del proyecto Ruta del Sol Sector 1 (Liquidacion), no se tienen tramites en
curso para la obtencion de permisos o licencias ambientales, el proyecto obtuvo todos los permisos
y licencias ambientales para su ejecucion.

“19. ¢ Cuales son las medidas que ha tomado y tomara la ANI para evitar que la nueva licitacién
tenga problemas de licenciamiento o permisos ambientales como ocurrié en el contrato de
concesiéon 002 de 2010 y otros contratos que la ANI ejecuta en el departamento de
Cundinamarca?” (sic)

En atencién a la pregunta se informa que, en el marco del Contrato de Concesion 002 de 2010, el
Concesionario Consorcio Vial Helios tramitd y obtuvo la licencia ambiental que sera empleada para
los fines de construcciéon del sector Villeta — Guaduas. Dicha licencia ambiental se encuentra
contenida en el expediente LAM8806 y actualmente esta bajo la titularidad de la ANI, por lo que, en
el marco de la contrato de concesién de quinta generacion, esta previsto que el Concesionario
debera suscribir los documentos para aceptar la cesion total de la citada licencia ambiental, con lo
cual ya cuenta con la viabilidad ambiental para iniciar las actividades de construccion de las
unidades funcionales correspondientes al Tramo Villeta — Guaduas, una vez finalice la fase de
Preconstruccion.
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Complementariamente, para los otros contratos que la ANI ejecuta en el Departamento de
Cundinamarca se tiene lo siguiente:

talmente

Proyecto Observacion

Desde la etapa de estructuraciéon se elaboraron las minutas de cesion de las licencias
ambientales requeridas por el proyecto, las cuales deberan ser objeto de modificaciéon por
parte del respectivo concesionario, de acuerdo con los alcances previstos en el Contrato
de Concesion.
Proyecto en fase de construccién, cuenta con las licencias y permisos ambientales
requeridos para las intervenciones; no obstante, la UF3 denominada “Carretera de los
Andes” fue objeto de medidas cautelares debido a la decision del Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca en Auto del 18 de marzo/21 de suspender la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolucion No.2189 del 27 de noviembre de 2018, dentro
del proceso de Accion Popular interpuesta por la Personeria municipal de Chia,
Cundinamarca, en contra de la ANLA, ANI, CAR y ACCENORTE.
Las obras estuvieron suspendidas desde el 18 de marzo/21 hasta el 1 de marzo/22 como
consecuencia del Auto del 17 de enero/22 proferido por el Tribunal, resaltando que las
obras en el sector del predio Las Veguitas continuan siendo objeto de medidas cautelares.
En la etapa de estructuracion se adelantaron tramites ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales a fin de identificar la necesidad, o no, de tramitar diagnostico
ambiental de alternativas. Dicho pronunciamiento es el insumo base para los estudios de
Accenorte Fase Il impacto ambiental requeridos para las unidades funcionales de la 1 a la 6.
Complementariamente, en el apéndice técnico ambiental quedd establecida la obligacion
del aceptar la licencia ambiental existente para la construccion de la Variante Sopd, la cual
corresponde a la Unidad Funcional 7.
Desde la etapa de estructuracion se elaboraron las minutas de cesién de las licencias
Troncal del ambientales requeridas por el proyecto, las cuales deberan ser objeto de modificaciéon por
Magdalena Medio | | parte del concesionario, de acuerdo con los alcances previstos en el Contrato de
Concesion.

Bogota — Villeta Proyecto en operacion ya cuenta con las licencias ambientales
Proyecto en etapa constructiva y cuenta con los permisos y licencias ambientales
Perimetral de necesarios para la intervencion, sin embargo, para adelantar las obras constructivas de las
Oriente de UF 4 y 5 se requiere gestionar el levantamiento de suspension de algunos de los permisos
Cundinamarca de aprovechamiento de recursos naturales renovables con las Autoridades Ambientales

Regionales, en especial, con CORPORINOQUIA.

igi

ALO SUR

Accenorte Fase |

Documento firmado d
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Chirajara- . . . . .
Proyecto en operacion ya cuenta con las licencias y permisos ambientales.
Fundadores
Transversal del Proyecto en etapa constructiva y cuenta con los permisos ambientales necesarios para la
Sisga intervencion,
Bogota (Fontibén) - | Proyecto en operacion e iniciando su etapa de reversion, el contrato de concesion finaliza
Facatativa — Los en marzo de 2024. Cuenta con Licencia Ambiental Ordinaria y permisos ambientales con la
Alpes Corporacion Autbnoma Regional de Cundinamarca- CAR.

El Proyecto cuenta con 18 trayectos de los cuales 8 se encuentran en el Departamento de
Cundinamarca, desde Bricefio hasta Villapinzén. El proyecto se encuentra en etapa de
Operacion y cuenta con Licencia Ambiental.

Bricefio - Tunja -
Sogamoso

De otra parte, es importante sefalar que, dentro de los pliegos de licitacion de los contratos de
consultoria para la estructuraciéon de los contratos de consultoria, esta incluidas varias obligaciones
que estan orientadas a reducir la incertidumbre sobre la viabilidad ambiental de los proyectos,
dentro de las que se incluyen:

Gestion Ambiental: El Consultor tendra a su cargo todas las actividades tendientes a
cumplir con los Términos de referencia para la elaboracion del tramite requerido para
obtener el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental competente para cada uno de los
tramos que asi lo requieran; tendra realizar los acercamientos con las autoridades
nacionales, regionales y locales que resulten necesarios para cumplir con el objeto del
contrato, debera remitir la informacién que solicite la Agencia en especial la relacionada
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Q
'E con la cuantificacion de las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento de las
0 licencias ambientales que seran objeto de sesion al concesionario, costos que deberan
§ incluirse en el modelo financiero del proyecto, deberan apoyar a la ANI en la elaboracién
S de las matrices de sesion, en la identificacion y cuantificacion de las obligaciones
‘D pendientes de cumplimiento no solo de licencias ambientales sino también de
5 levantamientos de veda. (SIC).
[®)
T Asimismo, en el sub numeral 6, del numeral 7, Ibidem, se establece como parte de los
g lineamientos, requisitos y productos que debera seguir y entregar el Consultor, lo siguiente:
[
= Identificar las aprobaciones, licencias y autorizaciones requeridas para el Proyecto,
,,9 incluyendo aquellos asuntos relacionados con temas administrativos, sociales y
c ambientales, asi como asumir los costos que se generen por la obtencion de las licencias,
g permiso u cualquier otro documento que se requiera para tener las autorizaciones
5 ambientales.
o
DO En el mismo sentido, en los documentos contractuales del contrato de consultoria se establecen
lineamientos, requisitos, obligaciones y productos que buscan garantizar que el consultor adelante
las gestiones correspondientes para identificar las licencias y permisos ambientales requeridos
para el desarrollo del proyecto.
oTEC “20. ¢ Cual ha sido el monto de recaudo de peajes desde la fecha de inicio del contrato hasta
hoy? Detallelo por estacion de peaje, por tipo de vehiculo y por afio en pesos corrientes y
constantes de acuerdo con el ano de referencia para las proyecciones realizadas en el marco
del contrato. Por favor remitir la informacion en archivos editables de formato abierto.”

U En el sector habilitado de la Ruta del Sol Sector 1, entre el municipio de Guaduas y el

intercambiador el Koran solo existe un (1) peaje denominado “Peaje El Koran” ubicado en el PR
3+299.80 al PR3+413.60 por la calzada derecha y PR 3+266.00 al PR 3+379.20 por la calzada
izquierda, el recaudo del mismo comenzé desde el 9 de noviembre de 2014 cuando se dio al
servicio el corredor vial. A continuacion, se presentan el resumen del recaudo realizado desde el
inicio de la operacion hasta el dia 15 de septiembre de 2022, fecha en la cual se realizé la
reversion del proyecto y se entregd el corredor vial al Instituto Nacional de Vias INVIAS para su
respectiva administracion.

PAGOS EN EFECTIVO

ARO Categorias
1 IE 1] HE e NG n v v E.A EG ERA
2014 $10.200 S0 514300 50 | $20.200 | 520200 | S42.300 | $52.600 | S62.200 | %7.200 | $5200 | $7.000

2015 | 310600 | $2.300 | 514800 | $2.300 | $20.900 | 520900 | 543.6800 | $54.500 | 564.500 | $7.500 | $5.400 | $7.300
2016 | $11.300 | $2.500 | §15.800 | $2.500 | £22.300 | $22.300 | S46.800 358200 | 568.000 ( $8.000 | 55800 | $7.800
2017 | $11.900 | $2.600 | 516.700 | $2.600 | $23.600 | 523600 | 549500 | $61.500 | §72.000 | $8.500 | $6.100 | $4.200
2018 | $12.400 | 82700 | S17.400 | $2.700 | £24.600 | $24.800 | 551.500  3&64.000 | 575000 ( $8.800 | 56.300 | $8.500
2019 | 312800 | $2.800 | S18.000 | $2.800 | £25400 | 525400 | 553100 $65.000 | 578300 ( $2.100 | 56500 | $3.800
2020 | $13.300 | $2.900 | 518.700 | $2.900 | $26.400 | $26.400 | 555100 | $68.500 | $81.300 | $9.400 | $6.700 | $9.100
2021 $13.500 | £2.900 | S19.000 | $2.900 | $26.800 | 326800 | 556.000 ( 3600600 | 582600 ( $0.800 | S6.800 | $9.200
2022 | $14.300 | $3.100 | 520100 | $3.100 | $28.300 | $28.300 | 559100 | $73.500 | SB7.200 | $10.100 | $7200 | $9.700
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PAGOS CON TELEPEAJE
ANO Categorias
I IE Il lE e nG v v Vi

2014 $10.200 30| $14.300 50 S20.200| $20.200 | 3S42.300( S$52.600 $62.200
2015 $10.600 | $2.300 | $14.800( $2.300| 520.900| $20.900( S43.800) $54.500 $64.500
2016 $11.300 | 32500 | S$15.800( $2500| S22.300| $22.300( S46.800) $58.200 $68.900
2017 $11.900 | 32600 | $16.700( $2600| S23.600) $23.600( S49.500) $61.500 $72.900
2018 $12.400 | 32700 | S17.400( $2.700| S24.600) $24.600( $51.500) $64.000 $75.900
2019 $12.800 | $2.800| S18.000( $2800| S25400| $25400( 553.100) $66.000 $78.300
2020 $13.300 | %2900 | S$18.700| $2.900| S526.400| 526400 | 555.100( S$&8.500 £81.300
2021 513500 | 32000 | $10000( $2900| S26800| $26800( S$56000| S$60.600 $82 600
2022 $14.300 | 33100 | 520100 ( $3100| S2B.300| $28.300( S559.100) §$73.500 S87.200

“21. ¢ Cual es el estado de demanda interpuesta por el CONSORCIO VIAL HELIOS contra la ANI,
radicada ante el Centro de arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota?”

El 28 de junio de 2021, el Concesionario presentdé ante la Camara de Comercio de Bogota
demanda arbitral en contra de la ANI, la cual se identifica con el radicado No. 131704.Esta
demanda inicial fue admitida por el Tribunal mediante Auto No. 3 del 20 de septiembre de 2021.

Por su parte la ANI el 22 de octubre de 2021 contesté la demanda inicial presentada por la
Demandante y a su vez, el 28 de octubre de 2021 presentd ante el Tribunal de Arbitramento una
demanda de reconvencién en contra del CONSORCIO VIAL HELIOS. Mediante Auto No. 6 de 29
de octubre de 2021, el Tribunal admitié la Demanda de Reconvencién de la ANI.

Posteriormente, el Consorcio presenté reforma a dicha demanda el 1° de diciembre de 2021 y el 24
de diciembre de 2021 contestd la demanda arbitral reformada por parte del Consorcio.

Como resultado de una serie de acercamientos entre la ANI y el CONSORCIO VIAL HELIOS, el dia
15 de febrero de 2022 las partes suscribieron Acuerdo Conciliatorio Parcial, el cual fue presentado
por las partes ante el Tribunal en audiencia el dia 21 de febrero de 2022, mismo que fue aprobado
integramente mediante Auto No. 30 del 1° de junio de 2022.

El 2 de junio de 2022 el Tribunal dio continuacion a la Audiencia de Conciliacion y la continuacion
del proceso arbitral respecto de las pretensiones y excepciones que no fueron conciliadas, ni
renunciadas, ni desistidas. En la misma oportunidad, y conforme a lo estipulado en el articulo 25 de
la Ley 1563 de 2012, el Tribunal procedio a la fijacion de honorarios y gastos correspondientes a
dicho Proceso.

El 15 de julio de 2022, y luego de haberse acreditado el pago de honorarios y gastos del proceso,
se llevé a cabo Primera Audiencia de Tramite, oportunidad donde el Tribunal se declard
competente para dirimir las pretensiones y excepciones que no fueron conciliadas, ni renunciadas,
ni desistidas y decreto la practica de las pruebas solicitadas por las partes.

El periodo probatorio transcurrié hasta el pasado 20 de enero de 2023, momento en que se dio por
cerrada la etapa probatoria por haberse practicado en su totalidad las pruebas decretadas por el
Tribunal.
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o
c El pasado 1° de marzo de 2023 se llev6 a cabo audiencia de alegatos de conclusién y como se
Q menciond en el punto 3, el laudo arbitral fue proferido el 26 de mayo de 2023 y su decisiéon quedd
g en firme el 2 de junio de 2023.
®
- . , . .
‘D “22. ;Cuales son las pretensiones del concesionario en esta demanda?”
T . .
0 La demanda interpuesta por el CONSORCIO VIAL HELIOS contra la ANI, con radicado No. 131704
ko) del 28 de junio de 2021 la cual fue objeto de reforma el 1° de diciembre de 2021, contiene un grupo
© de pretensiones por un valor total de $ 227.947.986.219 y en la reforma por $79.382.074.676 las
E cuales se describen a continuacion:
=
o No. PRETENSIONES
'E C EL INCUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AL NO
o APORTAR LAS VIGENCIAS EN LA “CUENTA APORTES INCO” DEL CONTRATO DE
£ CONCESION No.002 DE 2010 DE MANERA COMPLETA Y EN LA OPORTUNIDAD
5 CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDA
o D EL INCUMPLIMIENTO DE LAAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL PAGO
o DE LOS HITOS No. 74, 75, 76, 77, 78, 79 Y 80 DEL PROYECTO
(=) E LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA “CUENTA APORTES INCO”
ADEUDADOS POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
F LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL HELIOS QUE NO HAN
SIDO PAGADAS POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
, 1. Obras ejecutadas por el Consorcio Vial Helios en el Tunel 8.
oTEC 2. Obras de estabilizacion en la Doble Calzada - Tramo 1.
G ESTUDIOS Y DISENOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DEL
TRAMO 1 DEL PROYECTO.
H INESTABILIDAD TALUD PEAJE Y AFECTACIONES POR PARO NACIONAL
I OBLIGACIONES AMBIENTALES, PREDIALES Y SOCIALES A CARGO DEL CONSORCIO

U VIAL HELIOS Y FONDEO DE SUBCUENTA DE INTERVENTORIA

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el dia 15 de febrero de 2022 las partes suscribieron
un acuerdo conciliatorio en el marco de dicho proceso arbitral, el cual fue aprobado por el tribunal
el 1° de junio de 2022. En dicho acuerdo se pacto:

SEGUNDO: LAS PARTES acuerdan conciliar la pretension correspondiente al pago que le
corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por concepto de la construccién
de los hitos No. 78, 79, 80 y 81, por un valor total de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
PESOS ($24.848.847.300) a pesos de diciembre de 2008 valor que corresponde al saldo pendiente
por aportar por concepto de construccion de los hitos ya identificados- Valor que se reconocera de
la siguiente manera

(..)

TERCERO: LAS PARTES acuerdan conciliar las pretensiones correspondientes a aclividades
adicionales ejecutadas por el CONCESIONARIO en Tramo 1, a saber: a) Portal entrada tanel 8, b)
Portal salida tanel 8, c) obras al interior del tinel 8, d) doble calzada frente 4, e) Doble calzada
eslacion peaje, f) doble calzada frente 1, por valor total de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATROC MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($27.464.359.859) a pesos de octubre de 2015, los cuales se
indexan a enero de 2022 dando un valor a pagar de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEICIETNOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($35.178.251.689), como se detalla en la siguiente tabla. LA ANI en debida forma haré la
oferta de pago con TES al concesionario, oferta que realizara a partir de la aprobacién del presente
acuerdo conciliatorio por el Tribunal de Arbitramento.

Concepto Valor a octubre 2015 IPC Octubre 2015 IPC enero 2022 Valor indexado
Valor obras adicionales § 27.464.359.859 85,98 111,41 $ 35178.251.689

(...)
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CUARTO: LAS PARTES acuerdan conciliar la pretensién correspondiente al costo de elaboracion,
ajustes y/o complementaciones a los Estudios y Disefios requeridos para la ejecucion de las Obras
del Tramo | del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 1, elaborados por Ingenieria y geotecnia IGL
especificamente para los taludes K21 y K22 por un valor total QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTAY DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($545.482.098)
a valores de diciembre de 2019, los cuales se indexan a enero de 2022 dando un valor a pagar de
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHO PESOS ($585.473.608), como se detalla en la siguiente tabla, pago que se
realizara, con los recursos disponibles en la subcuenta de soporte contractual Cuenta de Ahorros
Bancolombia No. 031-096012-59, para lo cual, LA AGENCIA realizard el tramite interno
correspondiente para dar orden de pago a la Fiduciaria Bancolombia -Patrimonio auténomo Ruta
del Sol Sector 1 cancelando el valor indexado a favor del Consorcio Vial Helios en la cuenta de
ahorros 031-000523-68 de SERVICIO A LA DEUDA en el Patrimonio Auténomo Ruta del Sol Sector
Uno

Concepto Valor a diciembre 2019 IPC Diclembre 2019 IPCenero 2022 Valorindexado.
Estudios y Disefios $ 545.482.098 103.80 111,41 $ 585.473.608
QUINTO: LAS PARTES acuerdan conciliar la pretension correspondiente al reconocimiento por
afectacion a ingresos de peajes por pandemia Covid-19 por un valor total de TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($3.934.644.222) a valores de 2020. Los cuales se pagaran a
favor del Consorcio Vial Helios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la ANl y los

concesionarios de modo carretero por los efeclos del COVID-19 y el articulo 15 del decreto 569 de
2020, para lo cual se procedera a suscribir la correspondiente acta de homologacion

SEXTO: LAS PARTES acuerdan conciliar la pretension correspondiente al pago total restante del
fondeo de la subcuenta de interventoria del Patrimonio auténomo Ruta del Sol Sector 1 por un valor
total de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 2.378.811.367) a valores de diciembre de 2008,
segun lo estipulado en el otrosi Nro. 13 al Conlrato de concesion, descontando los aportes ya
realizados. Los cuales se fondearan indexados a la fecha efectiva de pago por parte del Consorcio
Vial Helios a mas tardar el 30 de marzo de 2022 a la subcuenta de interventoria Patrimonio Ruta del
Sol Sector 1 (...)”

En consecuencia, el Tramite Arbitral continud respecto de las pretensiones y excepciones que no
fueron conciliadas, ni renunciadas, ni desistidas por las partes.

Actualmente, la Agencia se encuentra gestionando ante el Ministerio de Hacienda el pago con TES,
teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo Conciliatorio del 15 de febrero de 2022, para lo cual
se expidié Resolucién 20235000009405, del 31 de julio de 2023, ejecutoriada el 4 de agosto de
2023, por valor de $32.287.540.693*.

* Valor que se genera luego del descuento del monto establecido en la Resolucidon de
Compensacion (ST) No. 608-008467 de 13 de septiembre de 2022 de la DIAN).

“23. ;Como afectaria un posible fallo en contra de la ANI, la continuidad y ejecucion del
proyecto?”

El proyecto ya culming, fue revertido el 15 de septiembre de 2021. Por lo tanto, no hay repercusion
directa para el proyecto que actualmente se encuentra a cargo del INVIAS.

La repercusion para el Estado luego del laudo arbitral del 26 de mayo de 2023 y ejecutoriado el 5
de junio de 2023, tienen que ver con la consecucidn de recursos para reconocer las sumas de las
pretensiones que el tribunal reconocio a favor del Consorcio Vial Helios y que corresponden a un
valor de $135.681.214.578 de mayo de 2023. No obstante, la Agencia presenté recurso de
anulacion del laudo, en lo que tiene que ver con rendimientos financieros e indebida apropiacién
del 2% del recaudo del peaje el Koran, solicitud que fue radicada ante el tribunal el 21 de julio de
2023.
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“24. ; Cual seria la fuente de recursos para el pago de un posible fallo en contra de la ANI?”
Dichos recursos se deben buscar en el presupuesto Nacional para el pago del fallo del Tribunal.

Los documentos se entregan en medio digital, razén por la cual se podran consultar en la carpeta
denominada “20234090857862” en el siguiente enlace?, para el fin que nos ocupa:

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gcubides_ani_gov_co/EmE-
LHrK4XhMpmZO7Bv-06UB94mDBINystuq4QnOmRkALw?e=jNceMk

De la anterior manera, se atiende su solicitud y la ANl queda atenta a cualquier aclaraciéon e
informacién adicional que sea requerida.

Cordialmente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Presidente (E)

Anexos: Enlace dispuesto en el documento.

cc: 1) CONGRESO DE LA REPUBLICA secretaria.general@camara.gov.co BOGOTA D.C.

VoBo: OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES, LUIS ENRIQUE GUZMAN PUERTO, ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO Coord GIT,
HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL, IVAN FELIPE UNIGARRO DORADO Coord GIT, LADY DAIANA PABON RINCON VICE (E),
CARLOS ALEXANDER VARGAS GUERRERO 1, DANY WILSON ORTIZ ROA 1, DAVID JULIAN SALAMANCA MOJICA, GONZALO
CUBIDES SUAREZ, EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ, LADY DIANA PABON RINCON, LYDA MILENA ESQUIVEL ROA (VICE),
MAURICIO MARTIN MUNOZ, GUILLERMO TORO ACUNA (VICE), MILENA JARAMILLO YEPES Coord GIT, VIVIANA CASTELLANOS
AVELLANEDA, XIOMARA MORA FORERO 2, ALEX SAMUEL WIHILER BAUTISTA, ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA, IVAN
HUMBERTO BAQUERO SUSA, JONATHAN DAVID BERNAL GONZALEZ - VICE, CLAUDIA ROCIO GARCIA RAMOS

Nro Rad Padre: 20234090857862

Nro Borrador: 20235000047197
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3 Se recomienda de manera respetuosa copiar y pegar el enlace en la barra de navegacién en exploradores = intarnat ~amn “Rangja
CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
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