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Doctor

RAUL FERNANDO RODRIGUEZ RINCON
Secretario General

Comision Sexta Constitucional Permanente
CAMARA DE REPRESENTANTES
comisidn.sexta@camara.gov.co

lori No. de radicado al que
gloria.gomez@camara.gov.co responde: 20234090947672

ASUNTO: Respuesta oficio CSCP.3.6-448-23 relacionado con el cuestionario
proposicion 20-2023 / Citacion Debate de Control Politico con radicado
ANI No. 20234090947672 del 23 de agosto de 2023.

Respetado Doctor Rodriguez,
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Con relacién al radicado del asunto, mediante el cual remite el cuestionario de la
Proposicion No. 20 de 2023 respecto a "Las responsabilidades, intervenciones,
asignaciones presupuestales, ejecucion de obra y compensaciones a las comunidades
; afectadas por las graves afectaciones viales que se vienen presentando en las
GTEC diferentes conexiones viales entre el centro del pais y los llanos orientales”, la Agencia
Nacional de Infraestructura (en adelante la “ANI” o la “Agencia”) procede a dar
respuesta de acuerdo con su competencia y la informacidén suministrada por la
Vicepresidencia Ejecutiva, de Estructuracién y de Planeacion, Riesgos y Entorno, asi:

U INFORMACION GENERAL

REQUERIMIENTO:

a) éCual ha sido el impacto total de los desastres naturales en la via
Bogota-Villavicencio, especificamente en términos de infraestructura
dafnada, pérdidas econémicas y afectacion a la comunidad?

RESPUESTA:

A continuacién, se relaciona la infraestructura dafiada con ocasion de los desastres
naturales ocurridos en el corredor vial Bogota - Villavicencio:

DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA PUERTO GRANDE (K50+405) -
COLAPSO PUENTE QUEBRADA PUERTO GRANDE EN SENTIDO VILLAVICENCIO
- BOGOTA Y AFECTACION DEL PUENTE SENTIDO BOGOTA - VILLAVICENCIO

Descripcion del Evento

El 17 de julio de 2023 siendo las 11 p.m. aproximadamente, debido a las fuertes
lluvias que se generaron en la zona alta del Municipio de Quetame, se presentd la
creciente subita y el desbordamiento de la Quebrada Puerto Grande en el municipio de
Quetame, generando arrastre de material de gran proporcion llegando al nivel de la via
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Concesionada, afectando por completo la estructura del Puente Naranjal, localizado en
el K50+405 - K50+442 y que comunica la calzada izquierda en sentido de Villavicencio
a Bogota, el cual sufrié un colapso total debido al impacto de la avalancha.

El sector de la afectacién corresponde a un tramo de doble calzada, donde
especificamente el puente que colapsdé hace parte de la calzada izquierda, que como
se menciond comunica en sentido de Villavicencio con Bogota.

A continuacidn, se evidencia el antes y después de la existencia del Puente Naranjal -
S2 (K50+405 - K50+442) en sentido Villavicencio - Bogota, que contaba con una
longitud de 37ml, con un sistema estructural tipo Viga - Placa:

Ilustracién 1. Antes y después del colapso del Puente Naranjal - S2 (K50+405)

Como ya se menciond anteriormente, este puente colapsdé debido al impacto del
desbordamiento de la Quebrada Puerto Grande, quedando en pie solo uno de los dos
(02) estribos del puente los cuales sufrieron afectaciones. A continuacion, se puede
observar el registro fotografico del evento.

Ilustracién 2. Panoramica de la zona de afectacion en el Puente Naranjal S2 y de la calzada, debido a la
creciente y desbordamiento de la Quebrada Puerto Grande.

Técnicamente el puente colapsoé en su totalidad y la pérdida es del 100%, aun cuando
el estribo del costado Villavicencio continua en pie, el cual se vio afectado segun lo
evidenciado. Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la causa
probable, se debi6 a una avenida torrencial de grandes magnitudes, que se genero
aguas arriba de la Quebrada Puerto Grande a la altura del K50+405, golpeando de
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manera subita la estructura del puente Naranjal — Sentido Villavicencio - Bogota y
generando el colapso total de la misma y ocasionando un fuerte golpe sobre la
segunda estructura de la zona, que corresponde al Puente Naranjal - Sentido Bogota -
Villavicencio, localizado entre el K50+225 al K50+332 y que comunica la calzada
derecha en ese mismo. No obstante, el puente no sufrié colapso, pero si algunas
afectaciones estructurales.

A continuacion, se evidencia el antes y después de la existencia del Puente Naranjal -
(K50+225 - K50+332) en sentido Bogota - Villavicencio, que cuenta con una longitud
de 107ml, con un sistema estructural tipo Vigas apoyadas:

Personas afectadas

En la via Concesionada no se presentaron personas afectadas dado a que se
realizaron los cierres preventivos antes de ocurrir la avalancha y una vez ocurrid el
evento se evacud el personal del Peaje. Por lo cual, en la via solo se presentaron
dafios materiales, sin embargo, se tiene conocimiento de que aguas arriba de la
Quebrada si se presentaron personas afectadas, pero el detalle de esta informacion
se encuentra a cargo de los entes gubernamentales del municipio de Quetame.

DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA ESTAQUECA (K46+149) - PUENTE
ESTAQUECA

Descripcion del Evento

El 17 de julio de 2023 siendo las 9:35 p.m. aproximadamente, debido a las fuertes
lluvias que se generaron en la zona alta de Estaquecd, se presentd la creciente subita y
el desbordamiento de la Quebrada Estaqueca en el Municipio de Quetame, generando
arrastre de material de gran proporciéon llegando al nivel de la via Concesionada. Este
hecho ocasiond el arrastre de material sobre la estructura del puente Estaquecs,
localizado entre el K46+149 al K46+189 y que comunica la calzada derecha en sentido
Bogotd a Villavicencio. Se debe resaltar que este puente venia siendo reportado por
afectaciones constantes de la estructura debido a crecientes de la Quebrada
Estaqueca, previo al evento ocurrido, para lo cual, mediante convenio
interadministrativo con el INVIAS y la ANI se asignaron recursos para su rehabilitacion.
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El sector de la afectacion corresponde a un tramo de doble calzada, donde
especificamente el puente hace parte de la calzada derecha, que como se menciond
comunica en sentido de Bogota a Villavicencio.

A continuacidn, se evidencia el antes y después de la estructura del Puente Estaqueca
- sentido Bogota - Villavicencio (K46+149 - K46+189), que cuenta con una longitud
de 40ml, con un sistema estructural de Vigas simplemente apoyadas:

g,.-.

T

IIustrauoH 4. Antes y despues deI Pllente Estaqueca - Sl (K46+ 149)

El puente Estaquecd se encuentra localizado entre el K46+149 al K46+189 de la
calzada derecha sentido Bogotd - Villavicencio, el cual contaba con problemas
estructurales por avenidas torrenciales de la Quebrada y que han ocasionado la
afectacion de las dos vigas longitudinales del Puente en el costado derecho (aguas
arriba de la quebrada), lo que ha conllevado al cierre de dicho carril, con paso a un
carril (carril izquierdo).

Personas afectadas

En cuanto a la via Concesionada no se presentaron personas afectadas dado a que se
realizaron los cierres preventivos antes de ocurrir la avenida torrencial en la Quebrada
Estaqueca. Por lo cual en la via se presentd el arrastre de material, que cubrid el
puente en su totalidad.

DERRUMBE PR56+880

Descripcién del Evento

El dia 18 de agosto de 2023 cerca de las 23:22 horas se presentd nuevo sismo con
intensidad de 5.1, en la escala de Richter, se presenta caida de material en el
PR56+880 sector Quebrada blanca sentido Bogota - Villavicencio.

Se presentan dafios a la infraestructura de la via, especificamente en el muro de
contencion costado izquierdo (sentido del abscisado).
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18 ago. 2023 06:13:29
Tlustracidén 5. Evento del 18/08/2023 en el PR56+880.

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar las afectaciones a elementos de la
infraestructura vial, tal como es el caso de los puentes y muros de contencion, ademas
de derrumbes que afectan la operacion normal de la via generando cierres continuos y
persistentes en dicho corredor vial.

DESLIZAMIENTO PR58+900

Descripcion del Evento

El 18 de agosto sobre las 3:20 de la madrugada, se presentd nuevo sismo con
intensidad de 5.1, en la escala de Richter, causando deslizamiento de gran proporcién
en el talud superior del PR58+600 y el PR58+900, en el paso urbano por el Municipio
de Guayabetal - Cundinamarca, causando afectacién a la poblaciéon del Municipio, en
espacial a cinco viviendas y sus residentes, localizadas justo al frente del sitio del
deslizamiento. Tal situaciéon interrumpié de manera inmediata el transito vehicular por
el sector. En consecuencia, la actuacidon inmediata por parte del Concesionario fue
cerrar el transito vehicular en el origen y destino del corredor vial concesionado, es
decir en el PRO+000 y el PR83+500. Se destaca que no hubo afectacién en la
integridad de las personas
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Ilustracidn 6. Antes y después del Deslizamiento del PR58+900

Ahora bien, en cuanto a la afectacion econdmica y a la comunidad, como consecuencia
de la emergencia presentada el dia 17 de agosto de 2023 en el municipio de
Guayabetal del Departamento de Cundinamarca, a la altura de los PR56+680,
PR58+600 al PR58+900 de la via Bogotd - Villavicencio, donde se generaron
deslizamientos producto del sismo de intensidad 6.1 en la escala de Richter
ocasionando el cierre total de la via. Al respecto y toda vez que persiste la caida de
material en el sector de K58, que ha limitado la movilidad del corredor, aunado a las
manifestaciones realizadas tanto por la comunidad de Guayabetal como por la de
Quetame, se definid por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte la medida
temporal de NO cobro de tarifas de peajes de la via Bogota - Villavicencio, a partir de
la apertura de la via para el trafico de carga y de la zona hasta el dia 27 de agosto de
2023.
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REQUERIMIENTO:

c) éCuantos cierres temporales ha experimentado la via Bogota-
Villavicencio debido a los desastres naturales en los ultimos dos anos?
Por favor, proporcione fechas y duracion de cada cierre.

Documento firmado d
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GTEC

A continuacién, se ilustran los cierres de la via Bogota - Villavicencio presentados en el
afio 2022 y 2023.

U CIERRES TOTALES OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES
2 HORA 2 2
UBICACIO A FECHA HOR | DURACIO DURACIO
N DESCRIPCION INICIO FECHA FIN IN(I)CI A FIN N N
Avenida torrencial Quebrada
PR 46+100 Estaqueca 17/07/2023 28/08/2023 - - - 42 dias
Avenida torrencial Quebrada
PR 50+200 Puerto Grande, Naranjal 17/07/2023 16/08/2023 - - - 30 dias
Derrumbe ocasionado por
PR 58+000 actividad sismica 17/08/2023 17/08/2023 12:20 | 16:46 | 4,26 horas -
Derrumbe ocasionado por
PR 544700 actividad sismica 17/08/2023 17/08/2023 12:40 | 17:00 | 4,20 horas -
Derrumbe ocasionado por
PR 634500 actividad sismica 17/08/2023 17/08/2023 12:45 | 17:10 | 4,25 horas -
Derrumbe ocasionado por 20,45
PR 69+400 actividad sismica 17/08/2023 18/08/2023 15:10 | 23:59 horas -
Derrumbe ocasionado por
PR 56+880 actividad sismica 17/08/2023 28/08/2023 - - - 11 dias
Derrumbe ocasionado por
PR 58+900 actividad sismica 18/08/2023 28/08/2023 = = - 10 dias
Derrumbe ocasionado por 10,27
PR 584000 condiciones climaticas 24/08/2023 24/08/2023 2:40 13:07 horas -
REQUERIMIENTO:

e) Identifique las conexiones viales existentes entre la ciudad de Bogota, y
las capitales de los departamentos de la Orinoquia colombiana, a saber:
Villavicencio, Yopal, Arauca y Puerto Carrefo.
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i) Describa el estado de la infraestructura vial de los corredores
viales identificados.

ii) Indique cudles de estos corredores cuentan con las condiciones
necesarias para el paso de carga pesada.

iii) Exponga si existen en curso planes y/o proyectos de
rehabilitacion y/o construccion de infraestructura vial nueva en
estas conexiones.

RESPUESTA:
PROYECTOS EN ESTRUCTURACION

Desde la Vicepresidencia de Estructuracién de la ANI, se vienen trabajando dos
proyectos carreteros en el sector, asi:

1. Corredor vial Sogamoso — Puerto Gaitan (Estado: Desarrollo de estudios
a nivel de factibilidad)

Este Proyecto permitird la conexion del centro del pais con los llanos orientales (via
alterna al llano) garantizando su operacién y mantenimiento a largo plazo. La
construccién del proyecto traerd la reduccion de hasta de 1 hora en el recorrido

Sogamoso - Aguazul y la habilitacion del tramo Mani - Puerto Gaitan de forma
permanente.
Corredor vial Boqueréon - ElI Tablon (En proceso de contratacion del

estructurador, para desarrollo de estudios a nivel de factibilidad)

En cuanto a este proyecto de importancia estratégica para potencializar el corredor
existente entre Bogota - Villavicencio, mediante la construccion de una nueva calzada,
en par vial con la existente, en el tramo entre Bogota y el sitio conocido como “El
Tablon” en el Municipio de Caqueza. Este proyecto fomentard ain mas el desarrollo
social y econdmico de la zona centro oriente del pais.

Con la estructuracion de estos proyectos, se busca contar con proyectos técnica,

juridica y financieramente viables, para continuar con el proceso de aprobaciones ante
las entidades competentes.

PROYECTO IP CHIRAJARA - FUNDADORES VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO

La conexion vial entre las ciudades capitales de Bogota y Villavicencio, ruta con codigo
de via o nomenclatura 40-06, la cual tiene una longitud aproximada de Origen -
Destino de 85.6 Km y de desarrollo 174 Km.

i El estado de la infraestructura vial del corredor Bogota - Villavicencio, es bueno,
pese a las afectaciones ocasionadas por los desastres naturales ocurridos y
descritos en la respuesta del literal a), generando cierres frecuentes con
afectacion a la comunidad y usuarios de la via.

ii. La via Bogota - Villavicencio cuenta con las especificaciones técnicas adecuadas
para el paso de carga pesada, pero se recuerda que en dicho corredor por
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resolucion del Ministerio de Transporte se encuentra vigente la restriccion
transito para vehiculos de carga con mas de 52 toneladas.

iii. En cuanto a planes y/o proyectos de rehabilitacion y/o reconstruccion de
infraestructura vial nueva en estas conexiones, se adelanta el proceso de
seleccién de la consultoria para la estructuracion de la segunda calzada para el
primer tramo entre Bogota y el sector del Tablon.

PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA

i) Estado de la Infraestructura vial del Corredor Transversal del Sisga:

El Proyecto inicia en el sector del Sisga, en el Inicio de la Ruta INVIAS 55CNO3,
transcurriendo hacia el Suroriente por el Valle de Tenza entre los departamentos de
Cundinamarca y Boyaca, para finalizar en el Departamento del Casanare en el
municipio de Aguaclara en el cruce con la Ruta INVIAS 6511, Barranca de Upia -
Monterrey, perteneciente al corredor vial concesionado Villavicencio - Yopal.

El corredor cuenta con una longitud aproximada de 137,03 km, compuesto por 4
unidades funcionales, cuyo estado se describe a continuacion:

e Unidad Funcional 1 (UF1) El Sisga - Macheta - Guateque, Rutas 55CN03 y 5607.

Tramo de 49,40 kildbmetros, se desarrolla sobre terreno montafioso en su mayor parte,
el trazado de la via presenta una sinuosidad creciente a medida que se acerca al
destino de este primer sector (Guateque); la seccién Transversal de la via es de 2
carriles, con un ancho de calzada promedio de 6,53 m, con una superficie de rodadura
en pavimento flexible. El estado en general de la Unidad Funcional es bueno.

e Unidad Funcional 2 (UF2). Guateque - Macanal, Ruta 5608.

Tramo de 21,95 kildmetros, se desarrolla sobre terreno ondulado en su mayor parte, el
trazado presenta una sinuosidad muy acentuada tanto en el perfil horizontal como
vertical, con rampas de pendientes considerables. La seccidén Transversal de la via es
de 2 carriles con un ancho de calzada promedio de 6,80 m, en esta Unidad Funcional
se cuenta con cuatro (4) tuneles. La superficie de rodadura se encuentra asi: 20.502
metros lineales con pavimento flexible y 1.452 metros lineales en pavimento rigido, el
estado en general de la Unidad Funcional es bueno.

e Unidad Funcional 3 (UF3). Macanal - Santa Maria, Ruta 5608.

Tramo de 17,84 Kildmetros, se desarrolla sobre terreno montafioso en su mayor parte,
el trazado presenta una sinuosidad muy acentuada en el perfil horizontal. La seccién
Transversal de la via es de 2 carriles con un ancho de calzada promedio de 6,72 m, en
esta Unidad Funcional se cuenta con once (11) tuneles. La superficie de rodadura se
encuentra asi: 11.290 metros lineales con pavimento flexible y 6.550 metros lineales
en pavimento rigido, el estado en general de la Unidad Funcional es bueno.

e Unidad Funcional 4 (UF4) Santa Maria - Aguaclara, Ruta 5608.
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Tramo de 47,86 Kildmetros, se desarrolla sobre terreno plano en su mayor parte, el
trazado presenta una sinuosidad muy acentuada tanto en el perfil horizontal y vertical.
La seccién Transversal de la via es de 2 carriles con un ancho de calzada promedio de
6.34 m del PR 44+680 al PR 65+785 y 7.53 m del PR 65+785 al PR 924048, La
superficie de rodadura se encuentra asi: 45.896 metros lineales con pavimento flexible
y 1.197 m en pavimento rigido, 200 metros lineales en afirmado que, faltan por
rehabilitar 770 m que corresponden a:

e Sitio el chuapal - PR 544060, longitud aproximada de 40 m, sector Puerto San
Agustin - PR 544460, longitud aproximada de 160 m; corresponden a sitios
inestables no relacionados en el Contrato de Concesién, los cuales se
encuentran incluidos en el Laudo Arbitral del 08 de octubre de 2021 proferido
por Tribunal de Arbitramento, ratificado por el Consejo de Estado en sentencia
notificada el 12 de abril de 2023.

e Sector San Luis de Gaceno (PR65+200 a PR65+770), Ruta 5608, longitud
aproximada de 570 m; la rehabilitacion de este sector va ligada a la
construccién de bahias en el paso urbano, las cuales se ejecutan en el
momento.

El estado en general de la Unidad Funcional es bueno en cuanto a la estructura de
pavimento, exceptuando los tramos anteriormente mencionados.

ii) Condiciones necesarias para el paso de carga pesada:
Respecto a las restricciones que presenta el corredor, se tiene lo siguiente:
e Restriccidon de Transito.

De conformidad con Resolucién No. 00556 del 15 de febrero de 2013, modificada por
la Resolucion No. 4223 del 28 de julio de 2014, existe restriccion para vehiculos que
superen la configuraciéon C3, vehiculos con peso bruto vehicular mayor a 30 toneladas
y/0 ancho mayor a 2,6 metros.

e Sectores con restriccidon a un carril — paso controlado a un carril:

- PR 35+050 Ruta 5607, hundimiento de calzada

- PR 43+220 Ruta 5607, hundimiento de calzada

- PR 48+700 / 48+900 Ruta 5608, hundimiento de calzada y pérdida de banca

- PR 544000 / 54+900 Ruta 5608, pérdida de banca y movimiento en masa
sobre carril derecho

- PR 67+940 Ruta 5608, pérdida de banca

- PR 704500 Ruta 5608, falla estructural puente San Agustinera

iii) Planes y/o proyectos de rehabilitacion y/o construccion de
infraestructura vial

A la fecha, se esta tramitando el Acta de Fijacion de Precios Unitarios para la
elaboracion de los Estudios y Disefios técnicos de las obras requeridas para la
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recuperacion de la banca y solucion del sitio inestable en el PR 35+050, Ruta 5607,
Unidad Funcional 1.

En linea con lo anterior, se estdan adelantando mesas de trabajo entre la ANI, el
Concesionario y la Interventoria, con el animo de priorizar las afectaciones que tiene el
corredor en cuanto a sitios inestables y puentes vehiculares; a fin de establecer, el
valor aproximado, la posible fuente de financiaciéon con los recursos existentes en el
proyecto y/o consecucién de los recursos para la ejecucién de las intervenciones
respectivas.

PROYECTO VILLAVICENCIO - YOPAL

La ANI suscribié el contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 010 de 2015
con la Concesionaria Vial del Oriente, para los estudios y disefios, construccion,
rehabilitacién, mejoramiento, operacién, mantenimiento, gestion predial, gestidn social
y ambiental, y reversion del corredor vial Villavicencio -Yopal. El proyecto inicia en la
ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, y finaliza en la capital del
departamento de Casanare, Yopal; que se divide en 7 Unidades Funcionales (UF) cuyo
esquema se basa en el trabajo y ejecucidn por tramos de obras. Se construirdn 42
kilbmetros de segunda calzada; 17 de éstos entre Villavicencio y Cumaral y los 25 km
restantes entre Aguazul y Yopal. A su vez se ejecutard el mejoramiento y ampliacién
de los 262 kildbmetros existentes en el Corredor vial Villavicencio-Yopal.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

A continuacion, se relaciona el avance de obra del proyecto, asi como el tipo de
intervencion a realizar en cada una de las unidades funcionales:

ALCANCE DE OBRAS
UNIDAD FUNCIONAL O - AVANCE
TRAMO LONGITUD INTERVENCION (%)
S . Construccién de segunda calzada,
UF 1 VlllaylcenC|o Cumaral 25,8 Km Mejoramiento de trazado y seccion 74.36 %
Variante Cumaral -
transversal y construccién nueva
UF2 Cumaral - Paratebueno | 38,56 Km Mejoramiento de trazado y seccion 85.86%
transversal
. Mejoramiento de trazado y seccion
UF 3 Paratebueno - Villanueva 49,58 Km 82.51%
transversal
UF4 Villanueva - Monterrey | 41,51 Km Mejoramiento de trazado y seccion 92.91%
transversal
UF 5 Monterrey - Tauramena 48,46 Km Mejoramiento de trazado y seccion 94.53%
transversal
UF6  Tauramena - Aguazul 27,69 Km Mejoramiento de trazado y seccion 93.64%
transversal
UF 7 Aguazul - Yopal 25,74 Km Construccién de segunda calzada y 82.19%
Mejoramiento de trazado y seccién
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transversal

i. Describa el estado de la infraestructura vial de los corredores viales
indicados:

Villavicencio - Yopal

El Proyecto correspondiente al Corredor Villavicencio — Yopal el cual se divide en siete
(7) Unidades Funcionales con una longitud total de 266km aproximadamente, a la
fecha no se presenta restricciones; sin embargo, se presentan dos puntos de pasos
controlados por la construccion de dos estructuras, localizadas en el sector Humea
(PR56+537 Unidad Funciona 2 Cumaral - Paratebueno) y en el sector Unete
(PR77+410 Unidad Funcional 6 Tauramena - Aguazul).

ii. Indique cuales de estos corredores cuenta con las condiciones
necesarias para el paso de carga pesada:

No hay restriccidon para el paso de vehiculos de carga pesada.

Ahora bien, el Concesionario instald y tiene en funcionamiento dos estaciones de
pesaje moviles ubicadas en los PR 84+600 UF7 sector Aguazul, PR 96+650 UF7 sector
Yopal y Estacion de Pesaje Tacuya (Nueva) ubicada en el PR21+600 de la Unidad
Funcional 5. Lo anterior, con la finalidad de controlar las cargas maximas permitidas
que transitan por el corredor Villavicencio - Yopal, especialmente por el paso sobre los
puentes vehiculares con restriccion de 52 Ton.

Adicionalmente, los certificados de Calibracion de las Basculas, fueron emitidos por los
Laboratorios DOMAT METROLOGIA SAS, EJE-METROLOGIA SAS y LABORATORIOS DE
METROLOGIA SIGMA LTDA las cuales se encuentran vigentes. Por lo cual, el corredor
concesionado Villavicencio - Yopal, cuenta con la infraestructura requerida por
normatividad y operatividad para trafico pesado.

iii. Exponga si existe en curso y/o proyectos de rehabilitacion y/o
construccion de infraestructura vial nueva en estas conexiones:

En cuanto a las intervenciones a realizar en el proyecto, estas se describen en el
cuadro de estado del proyecto de la respuesta al ordinal i).

REQUERIMIENTO:

f) éCual ha sido el impacto total de los desastres naturales en la
Transversal del Sisga, especificamente en términos de infraestructura
dafada, pérdidas econdmicas y afectacion a la comunidad?

RESPUESTA:

e Impacto en términos de infraestructura dafada:
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- PR 35+050 Ruta 5607 - activacion inestabilidad - afectacién en muro
existente - Pérdida de banca.

- PR 43+220 Ruta 5607 - activacion inestabilidad - afectacion en muro en
gaviones - Hundimiento de la calzada que afecta dos carriles.

- PR 54+100 - Ruta 5608 - Pérdida de banca

- PR 544600 - Ruta 5608 - Movimiento en masa

- PR 574125 Ruta 5608 - Puente Piedra Campana - posibles afectaciones en
infraestructura del puente por desbordamiento Rio Lengupa.

- PR 67+940 Ruta 5608 - Pérdida de banca

e Impacto en pérdidas econdmicas:

La ANI no cuenta con una valoracion financiera ni informes que determinen el posible
dafio causado a las comunidades circunvecinas con ocasiéon de desastres naturales en
el proyecto Transversal del Sisga.

e Impacto en afectaciéon a la comunidad:

Con la ocurrencia de los desastres antes mencionados se presentd afectacion a la
estructura, no se presentaron personas afectadas.

Las comunidades del corredor Transversal del Sisga han manifestado que los
cierres han alargado sus tiempos de desplazamiento. Las comunicaciones de los
alcaldes anexas dan cuenta de esta situacion.

Con oficio SPICI-22-5-264 (radicado ANI No. 20234090872952 del 04 de agosto de
2023), el Alcalde Municipal de Guateque, Departamento de Boyaca, Dr. Ivan Camilo
Camero, notificd a la ANI en los siguientes términos:

"(...) que en el corredor vial Transversal del Sisga a la altura del PR35, de la Ruta
Nacional 5607 Macheta — Manta - Guateque, se viene presentando la activacion
de una inestabilidad Geotécnica con el hundimiento de calzada, escenario que
afecta de forma directa la accesibilidad a nuestro municipio por la via Transversal
del Sisga, perjudicando directamente a nuestro municipio ya que la via alterna
de orden departamental (Tibana - Garagoa) se encuentra afectada y a hoy no
garantiza el desplazamiento desde y hacia el centro del paris.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propdsito que no se configure un cierre
total de la via hacia nuestro municipio, atentamente solicitamos a la Agencia
Nacional de Infraestructura que tome las medidas pertinentes y oportunas que
garanticen la accesibilidad y transito de alimentos, bienes y servicios por el
sector en comento que contribuyan con la sostenibilidad de nuestra poblacion

(.)"

Asi mismo, el alcalde de Macheta (Cundinamarca), Dr. Julio Solano Cardenas, con oficio
radicado ANI No. 2023409087280 del 04 de agosto de 2023, indicd y solicitéd a la ANI
lo siguiente:
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“(...) Por toda nuestra agricultura, la diversidad de nuestra economia, el
desarrollo de diferentes festividades y sitios turistico que brinda nuestro
Municipio, la via de la Transversal del Sisga es sumamente importante, ya que
nos conecta con diferentes municipios y es vital para nuestro desarrollo.

(...)

Es por lo anterior que las condiciones en las que se encuentra el corredor vial en
el sitio referido, con un paso restringido y las afectaciones que evidentemente se
estan presentando en la Unica calzada que se tiene habilitada para el paso,
resultan de suma preocupacion y requieren su atencion como Entidad
Contratante, pues este corredor nos permite la conexién con las ciudades
capitales de Bogota y Tunja, y los demas municipios del Valle de Tenza, en
donde nuestra poblacion desarrolla muchas actividades asociadas a la
econdémica, educacion y salud (...)".

De igual forma, la alcaldesa Municipal de Tibirita, Departamento de Boyaca, Dra.
Maria Antonia Martin Mateus, con oficio radicado ANI No. 20234090872882 del 04
de agosto de 2023, senald lo siguiente:

"(...) situacion que esta afectando la economia, salud, conexion, desarrollo,
abastecimiento y educaciéon de nuestro municipio debido a las demoras que
representa en la movilidad, asi como en el riesgo para los usuarios de la via y
personas que habitan en la parte baja del sitio en donde se esta presentando la
problematica.

Asi las cosas, en virtud de los deberes Constitucionales y la Ley como
representante del Municipio y salvaguardando los intereses de la poblacion
Tibiritana, solicitamos a la Agencia Nacional de Infraestructura la Intervencion
Inmediata y Prioritaria del Sector en mencidn en aras de no agravar la afectacion
actualmente presentada y puesta en conocimiento por el Municipio (...)".

También se pone de precedente la solicitud del alcalde de Santa Maria, Ing. Pablo
Antonio Bernal Sanchez, segun oficio No. 100.10.03.01-0155-2023 (radicado ANI
No. 20234090885382 del 09 de agosto de 2023), quien solicita: "(..) el
restablecimiento de la via lo mas pronto posible, ya que los pasos controlados han
generado sobre costos en los articulos que llegan al municipio, aumento en los
tiempos de desplazamiento de nuestras comunidades y de los productos que se
llevan hacia el centro del pais y riesgo por la demora en el traslado de pacientes

(..)"

No obstante, es importante tener en cuenta que el hecho de que el trafico desvie
por la Transversal del Sisga ha dinamizado la economia de los lugares donde los
usuarios pueden hacer una parada, asi como se ha evidenciado un incremento en
el trafico del corredor por ser la via alterna al llano.

REQUERIMIENTO:
g) éCuantos cierres temporales ha experimentado la Transversal del

Sisga debido a los desastres naturales en los ultimos dos afios? Por favor,
proporcione fechas y duraciéon de cada cierre.
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RESPUESTA:

Entre los cierres que se han presentado durante los dos (02)
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ultimos afios en

el proyecto Transversal del Sisga y que fueron atendidos por el Concesionario,

se encuentran los siguientes:

Ny Tiempo de despeje
Descripcion del evento (en Horas)
22 de abril de 2022 - derrumbe PR 70+050, Ruta 5608, sector San Luis de Gaceno 8:12
- Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
25 de abril de 2022 - derrumbe en el PR70+050, Ruta 5608 sector San Luis de 16:33
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el cierre total de la via ’
27 de abril de 2022: derrumbe en el PR70+800, Ruta 5608 sector San Luis de 22:31
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
03 de mayo de 2022: derrumbe en el 70+800, Ruta 5608 sector San Luis de 10:15
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via ’
11 de mayo de 2022: derrumbe en el 73+900, Ruta 5608 sector San Luis de 4:12
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
19 de mayo de 2022: derrumbe en el 72+650, Ruta 5608 sector San Luis de 23:56
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
20 de mayo de 2022: derrumbe en el 73+140, Ruta 5608 sector San Luis de 22:31
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
21 de mayo de 2022: derrumbe en el 73+140, Ruta 5608 sector San Luis de 16:25
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiond el cierre total de la via ’
31 de mayo de 2022: derrumbe en el 38+693, Ruta 5608 sector Santa Maria - San .
- .- . ; 22:30
Luis de Gaceno, evento que ocasionod el cierre total de la via.
07 de junio de 2022: caida de rocas en el PR73+080, Ruta 5608 sector San Luis de 7:04
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
13 de junio de 2022: derrumbe el PR70+100, Ruta 5608 sector San Luis de 3:48
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
14 de junio de 2022: caida de rocas en el PR51+780, Ruta 5608 sector Santa .
" - L . ; 23:16
Maria - San Luis de Gaceno, evento que ocasiono el cierre total de la via.
16 de junio de 2022: derrumbe en el PR73+100, Ruta 5608 sector Santa Maria - .
- £ . , 2:27
San Luis de Gaceno, evento que ocasiond el cierre total de la via.
23 de junio de 2022: derrumbe en el PR73+450, Ruta 5608 sector San Luis de 3:27
Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiono el cierre total de la via. ’
- El 23 de junio de 2022 se registrdé incidente en la via por derrumbe en el
PR59+460, Ruta 5608 sector Santa Maria - San Luis de Gaceno, evento que 23:41
ocasiona el cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario
02 de julio de 2022: derrumbe en el 424300, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, 22:39
evento que ocasiond el cierre total de la via. )
- El 05 de julio de 2022 se registrd incidente en la via por caida de roca en el
26+520, Ruta 5607 sector Macheta - Manta, evento que ocasiona el cierre total de 19:20
la via, este fue atendido por el Concesionario.
- ElI 07 de julio de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el 36+80,
Ruta 5607 sector Machetd - Manta, evento que ocasiona el cierre total de la via, 22:33
este fue atendido por el Concesionario
- El 18 de julio de 2022 se registrd incidente en la via por derrumbe en el 19+200,
Ruta 5608 sector Garagoa - Macanal, evento que ocasiona el cierre total de la via, 10:38
este fue atendido por el Concesionario
- El 31 de julio de 2022 se registrd incidente en la via por caida de roca en el
10+950, Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total 23:00
de la via, este fue atendido por el Concesionario
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Descripcion del evento

Tiempo de despeje
(en Horas)

- El 04 de julio de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el 73+400,
Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el cierre
total de la via, este fue atendido por el Concesionario

10:32

- El 07 de julio de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el
t2091xto, Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona
el cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario

22:23

- ElI 06 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
424300, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:53

- El 06 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
38+400, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:58

- El 06 de agosto de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el
44+500, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

6:53

- El 06 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por caida de roca en el
2+960, Ruta 5608 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total de
la via, este fue atendido por el Concesionario

23:37

- El 07 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
44+500, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

8:04

- El 08 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
36+020, Ruta 5607 sector Macheta - Manta, evento que ocasiona el cierre total de
la via, este fue atendido por el Concesionario

9:06

- El 10 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
PR44+500, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

22:52

- El 17 de agosto de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el
36+020, Ruta 5607 sector Macheta - Manta, evento que ocasiona el cierre total de
la via, este fue atendido por el Concesionario

6:31

- El 06 de agosto de 2022 se registro incidente en la via por caida de roca en el
10+740, Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:52

- El 06 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
64400, Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:57

- El 06 de agosto de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el
8+840, Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:57

- El 02 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
67+600, Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el
cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:44

- El 06 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
704050, Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el
cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario

9:43

- El 12 de agosto de 2022 se registré incidente en la via por derrumbe en el
73+400, Ruta 5608 sector Santa Maria - San Luis de Gaceno, evento que ocasiona
el cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario

3:31

El 30 de septiembre de 2022 se registrd incidente en la via por derrumbe en el
404700, Ruta 5608 sector Macanal - Santa Maria, evento que ocasiona el cierre
total de la via, este fue atendido por el Concesionario.

11:12

- El 04 de noviembre de 2022 se registro incidente en la via por derrumbe en el
724300, Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el
cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario.

6:43
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Descripcion del evento

Tiempo de despeje
(en Horas)

- El 12 de marzo de 2023 se registrd incidente en la via por derrumbe en el
37+520, Ruta 5607 sector Manta - Guateque, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario.

9:14

- El 29 de abril de 2023 se registro incidente en la via por caida de arbol en el
35+180, Ruta 5607 sector Macheta - Manta, evento que ocasiona el cierre total de
la via, este fue atendido por el Concesionario.

3:03

- El 01 de mayo de 2023 se registro incidente en la via por caida de rocas en el
10+160, Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total
de la via, este fue atendido por el Concesionario

5:41

- El 12 de junio de 2023 se registrd incidente en la via por derrumbe en el
734900, Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el
cierre total de la via, este fue atendido por el Concesionario

8:43

- El 10 de julio de 2023 se registrd incidente en la via por derrumbe en el 14+650,
Ruta 5608 sector Guateque - Garagoa, evento que ocasiona el cierre total de la
via, este fue atendido por el Concesionario

3:19

- El 13 de julio de 2023 se registrd incidente en la via por derrumbe en el 38+730,
Ruta 5608 sector Macanal - Santa Maria, evento que ocasiona el cierre total de la
via, este fue atendido por el Concesionario

4 dias para habilitar
paso controlado

- El 14 de julio de 2023 se registro incidente en la via por derrumbe en el 70+750,
Ruta 5608 sector San Luis de Gaceno - Aguaclara, evento que ocasiona el cierre
total de la via, este fue atendido por el Concesionario

23:09

- El 14 de julio de 2023 se registro incidente en la via por derrumbe en el 15+350,
Ruta 5608 sector Garagoa - Macanal, evento que ocasiona el cierre total de la via,
este fue atendido por el Concesionario

19:46

- El 26 de julio de 2023 se registrd incidente en la via por caida de arbol en el
23+030, Ruta 5607 sector Macheta - Manta, evento que ocasiona el cierre total de
la via, este fue atendido por el Concesionario

1:17

- El 06 de agosto de 2023 se registrd cierre preventivo de la via por perdida de
banca el 35+050, Ruta 5607 sector Macheta - Guateque, evento que ocasiona el
cierre total de la via, logrando habilitar paso a un carril el 11 de agosto.

5 dias para habilitar
paso controlado a un
carril

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION:

REQUERIMIENTO:

a) éQué acciones se han implementado para prevenir y mitigar los
desastres naturales en la via Bogota-Villavicencio? Especifique tanto las
medidas estructurales como las acciones de monitoreo y alerta temprana.

RESPUESTA:

En cuanto a las acciones que se han implementado para prevenir y mitigar los
desastres naturales en la via Bogota - Villavicencio, se han realizado actividades de
estabilizacion de la banca en varios sectores de dicho corredor vial, como el disefio y
construccion de muros en cortina sobre caisson, estabilizacion de laderas con concreto
lanzado, geomanto y anclajes, junto con estructuras hidraulicas para la interceptacion
y conduccién a receptores finales de aguas subsuperficiales y de escorrentia
provenientes de las partes altas de la zona aledafia a la via, por las continuas
precipitaciones en la regidon, para mitigar inestabilidades.
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Dentro de los sitios que se realizaron estudios y disenos, actividades de estabilizacion

se cuentan los siguientes:

No. Descripcion Estudios y _Diseﬁos de Activifla.:des_ ’de
Estabilizacion estabilizacion
1 | PR64+350 X X
2 |PR65+800 - PR66+760 "MACALITO" X X
3 | PR66+760 "PORTAL TUNEL 3" X X
4 | PR67+210 "GALERIA TUNEL 3" X X
5 |PR67+380 "MURO" X X
6 | PR69+090 "PATOLOGIA PUENTE SUSUMUCO" PATOLOGIA ESTRUCTURAL
7 | PR 73+550 "COLORADITA" X X
8 | PR 84+120 "AMERICAS” X
9 | PR61+380 X X
10 | DISIPADOR LA COLORADITA X X
12 | PR69+480 X
13 | DISENOS GEOTECNICOS - PUENTE QUETAME X
14 DISENOS ESTRUCTURALES - PUENTE X
ESTAQUECA
15 | DISENO PR64+800 X
16 | DISENO PR48+060 X
17 | DISENO PR20+700 X
18 [ ESTABILIZACION PR64+800 X X

Adicionalmente, en otros sectores o sitios inestables del sector, en conjunto Ia
Concesionaria Vial Andina S.A.S con la Interventoria del proyecto se realizan
seguimientos y/o monitoreos topograficos e inclinométros con el fin de dar alertas
tempranas ante las entidades competentes.

REQUERIMIENTO:

b) éQué tipo de estudios de riesgo y vulnerabilidad se han realizado para
identificar los puntos criticos y las areas susceptibles a desastres naturales
en la via?

RESPUESTA:

Como es de conocimiento publico, el corredor vial Bogota - Villavicencio, se encuentra
en una zona que, a partir de la densidad de fendmenos de remocion en masa, tanto
activos como antiguos, localizados principalmente en la zona montafiosa, de acuerdo a
la cartografia geoldgica y geomorfoldgica indican que los procesos morfodinamicos en
la zona se encuentran asociados principalmente a la afectacidon tectéonica y en menor
proporcion a las condiciones litolégicas y otros aspectos como los de caracter climatico,
encontrandose, la accidon antropica como factor acelerante en la totalidad de los casos.
La mayor densidad de procesos de remocién en masa y fendmenos erosivos se
encuentran en los lugares donde se combinan litologias de poca resistencia con alta
frecuencia de fallas geoldgicas.
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Por otra parte, dentro de estos estudios de riesgo y/o vulnerabilidad, se plasman que
los fendmenos de remocion en masa y de erosidon, que afectan las laderas y las orillas
de los drenajes, en su mayoria han ocurrido en el presente y otros se iniciaron hace
algunos afios como resultado de la reactivacion de movimientos antiguos. De estos se
destacan los siguientes:

e Erosion: Se presenta principalmente en zonas pequefias, altamente
intervenidas, siendo por tanto su causa el uso inadecuado del suelo,
destacandose la dedicacion a la ganaderia en zonas de ladera. Este proceso
inicia con la formacion de escalas por pisadas de ganado y degenera en la
pérdida de la capa vegetal. Este fendmeno se hace evidente principalmente en
la parte baja de las laderas al sur occidente de la zona.

e Derrumbes: Se presentan en la zona montafiosa. Son desprendimientos de
suelo, llegando a comprometer el perfil de roca alterada, que se presentan a
partir de la reactivaciéon de grandes cicatrices. En estos movimientos afloran
areniscas de color blanco, que se correlacionan con la formacién de areniscas
de palmichal.

Estos eventos asi con las grandes cicatrices existentes, sirven de evidencia del
grado de inestabilidad de estos materiales.

e Socavacion de orillas: Aunque este fendmeno afecta la gran mayoria de
drenajes de la regidén, se encuentra asociado, de manera mas notoria, a zonas
de depdsitos recientes, como terrazas y abanicos, ocasionando laderas
profundas, casi verticales. Se destacan las que afectan los abanicos en la zona
de llanura, principalmente en el cafio Parrado en el noroccidente de la zona.
Otros casos de socavacion de menor magnitud son los que afectan las orillas de
los distintos canos y/o rios de la zona.

REQUERIMIENTO:

c) CEExisten planes de contingencia actualizados para hacer frente a
situaciones de desastres naturales y cierres temporales en la via Bogota-
Villavicencio? En caso afirmativo, écudles son sus principales componentes?

RESPUESTA:

En el corredor vial Bogota - Villavicencio cuenta con planes de contingencia en caso de
desastres naturales y cierres temporales, como para los casos del derrumbe del Km 58
y las eventualidades ocurridas en la carretera nacional concesionada producto de los
sismos ocurridos el 17 y 18 de agosto de 2023, con intensidades de 6.1 y 5.1 en la
escala de Richter, que generaron numerosos deslizamientos en el corredor
mencionado, afectando la normal operacion de la via.

Ahora bien, en cuanto a los principales componentes del Plan de Contingencias, se
mencionan los siguientes:

El Plan de Contingencias identifica los riesgos que afectan al uso de la infraestructura
de la via Bogotd - Villavicencio y edificios e instalaciones afectos a dicha
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infraestructura, estableciendo un conjunto de medidas que, de manera organizada y

) coordinada, responderan a los incidentes que puedan ocurrir durante la operacion y
T mantenimiento del corredor vial concesionado, garantizando la intervencién de los
0 servicios de emergencias externos, con el fin de minimizar los posibles dafios vy
§ restablecer el servicio adecuadamente.

£

(o)) El Plan de Contingencias es, en definitiva, una respuesta planificada y coordinada ante
o las situaciones de riesgo que se puedan presentar. Entre los objetivos de este Plan de
0 contingencias se citan los siguientes:

g

= e Identificar los riesgos o situaciones de emergencia previsibles.

E e Definir las acciones de respuesta que permitan llevar a cabo una coordinacién
o interna eficaz al producirse las situaciones consideradas de emergencia en la
t via, favoreciendo y asistiendo en caso necesario la actuacion oportuna de los
) servicios de emergencia externos que actuaran de acuerdo con sus pautas
£ establecidas. Este objetivo se concreta en lo siguiente:

3 e Obtener una efectividad y coordinacién adecuadas, con el fin fundamental de
Do minimizar los dafios personales.

e Restablecer la normalidad de la circulacion en el menor tiempo posible,
minimizando los dafnos materiales que se puedan producir.

e Facilitar una intervencion rapida, eficaz y coordinada de los servicios internos

; del tramo viario, asi como la pronta intervencion de las entidades Externas de

OTEC Respuesta, asistiéndoles en caso necesario.

e Definir la estructura operativa para incidentes mas graves y menos graves,
previendo los mecanismos de aportacion de medios y recursos internos de
intervencion del tramo viario y de las entidades Externas de Respuesta.

U e Planificar de antemano y organizar, en caso necesario, una evacuacion segura y

ordenada de los usuarios.

e Establecer y mantener un directorio telefénico de entidades de apoyo y socorro
internos y externos disponibles en caso de emergencia en el tramo vial. —
Prever la respuesta en todo momento, es decir, las 24 horas del dia, los 365
dias del afio.

e Cumplir la normativa vigente sobre seguridad aplicable segun el Contrato de
Concesion.

e Difundir informacién sobre el trazado, sus instalaciones de seguridad y el propio
Plan de Contingencias a todos los organismos relacionados.

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:
REQUERIMIENTO:

a) éCual es el estado actual de la infraestructura vial de la via Bogota-
Villavicencio tras los desastres naturales ocurridos? Proporcione detalles
sobre los dafos y las obras de reparacién en curso. éCuanto tiempo estima
el Ministerio de Vias que tomara llevar a cabo las reparaciones necesarias
para restablecer completamente la via y permitir su circulacion segura? {Qué
alternativas de paso se han proyectado mientras se llevan a cabo esas
reparaciones?

RESPUESTA:
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las distintas afectaciones que sufrid la
infraestructura vial del corredor vial Bogota - Villavicencio fueron causadas por los
desastres naturales como la creciente subita y el desbordamiento de la Quebrada
Puerto Grande en el municipio de Quetame, generando el colapso de un puente
vehicular y afectaciones estructurales en el sector de Naranjal y derrumbes y/o
movimientos de remocién en masa ocasionados por los sismos ocurridos el 17 y 18 de
agosto de 2023, con intensidades de 6.1 y 5.1 en la escala de Richter.

Para el caso del puente colapsado y el otro afectado estructuralmente en una de sus
pilas, se instalaron dos puentes metalicos semipermanentes de un carril para dar
restablecimiento a la operacion de la via.

En el caso de los derrumbes y/o movimientos en masa que se generaron por los
sismos del 17 y 18 de agosto del 2023, el Concesionario cumpliendo con su obligacion
contractual retira o remueve tales derrumbes.

Por otra parte, en cuanto al tiempo que tomara llevar a cabo las reparaciones al puente
gue se encuentra en pie y la construcciéon del puente colapsado, no se tiene aun un
aproximado de ello, toda vez que se estan realizando las patologias y estudios
correspondientes para las alternativas de solucion.

En cuanto a los derrumbes y/o movimientos de remociéon en masa de igual forma no se
tiene un tiempo estimado para las actuaciones o reparaciones, en consideracién a que
se deben realizar las exploraciones correspondientes para los estudios y disefios de
estabilizacion.

Las alternativas de paso se conoceran cuando se tengan los estudios y disefios de las
distintas afectaciones en la via.

En relacién con la caida de material presentada en el km 58 generada por los eventos
sismicos del 17 y 18 de agosto de 2023, fue atendida por la Concesionaria Coviandina,
quien realizd el retiro de material que cayd sobre la via y el retiro de material
acumulado en el tablestacado. Ahora bien, para la atencion de la zona inestable del km
58 se informa que la Agencia Nacional de Infraestructura con ocasién de la situacion
acaecida entre agosto de 2018 y junio de 2019 en razén del deslizamiento en masa vy,
afectaciones en infraestructura vial a la altura de K58 de la carretera Bogota -
Villavicencio, adelanté la ejecucion de actividades y obras de mitigaciéon a través la
Concesionaria Coviandes S.A.S, que han permitido la transitabilidad vehicular por este
sitio del corredor vial y asi mismo minimizar o controlar el estado de riesgo.

Asi mismo, es preciso indicar que mediante acuerdo suscrito el dia 04 de mayo de
2022 entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial de los Andes
- Coviandes S.A.S., fueron contratadas y se encuentran en ejecucion las obras de
tratamiento de la ladera de km 58 (1ra etapa), consistentes en la construccién de red
de pozos de bombeo, proteccion del talud, tratamiento de carcavas erosivas, y la
construccién de bateria drenes en la ladera del km 58.
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COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES:
REQUERIMIENTO:

a) éCual ha sido el nivel de coordinacion con otras entidades, como el
Instituto Nacional de Vias (INVIAS), la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades locales, para hacer frente a
los desastres naturales y los cierres temporales en las vias Bogota-
Villavicencio, Transversal de Cusiana y Transversal del Sisga?

RESPUESTA:
PROYECTO IP CHIRAJARA — FUNDADORES VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO

Dada la naturaleza de los eventos de emergencia y desastre natural ocurridos
recientemente el 18 de julio de 2023 en el municipio de Quetame y el 17 de agosto
de 2023 en el municipio de Guayabetal principalmente, fue convocado por el
Ministerio del Interior y presidido por la UNGRD, el Comité de Gestién del Riesgo para
atender la emergencia desde el Puesto de Mando Unificado- PMU. Las entidades que
lo integran son las siguientes: Autoridades, organismos de socorro, entidades de
orden nacional, regional, municipal, fuerzas militares, de policia y de carreteras,
: privados, concesionarios, lideres comunitarios, organizaciones, entidades de control,
GTEC desde las cuales se informan, imparten y articulan las acciones en el territorio,
acciones que en la mayoria de casos se encuentran en correlacion con las
competencias y funciones de los integrantes, entidades o actores adscritos.
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dichos proyectos, hacen parte activa de este puesto de mando, articulando,
implementando, informando y acatando las directrices que de acuerdo con la
experticia de los diferentes integrantes se expiden desde este 6rgano de gestion vy
atencion.

U La ANI, los concesionarios viales COVIANDINA y COVIANDES vy las Interventorias de
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Reunidn Puesto de Mando Unificado - PMU
PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA:

El Contrato de Concesiéon No. 009 de 2015 tiene en su Apéndice Social No. 8, las
obligaciones tendientes a realizar una gestion y relacionamiento institucional
requerido para las diferentes situaciones del proyecto, como sigue:

“(..) 5.2.2.5 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestion
institucional

5.2.2.5.1 Objetivo

Promover en coordinacién con las entidades competentes, el desarrollo y
fortalecimiento de iniciativas y/o proyectos productivos que tengan
incidencia directa con el Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida y del entorno de las comunidades del area de influencia (...)"

Como primeras autoridades de los municipios, el relacionamiento con los doce
(12) alcaldes del area de influencia del proyecto de la Transversal del Sisga ha
sido estrecho, especialmente desarrollando actividades con los municipios de
Guateque, Manta y Tibirita quiénes son los mas cercanos al PR 35 en donde se
presenta la novedad en la pérdida de banca. Se han realizado recorridos,
reuniones y acercamientos a través de diversas plataformas sociales en aras de
encontrar soluciones consensuadas que minimicen los impactos negativos a las
comunidades aledafas al sector mientras se obtiene una solucién definitiva.

La ANI, la Interventoria y la Concesién han participado en reuniones tanto
presenciales como virtuales, convocadas por las mencionadas Entidades o por la
comunidad. También ha habido acompafiamiento a recorridos conjuntos. Se ha
participado en los PMU brindando toda la informacidon y colaboracion que en ellos
se ha solicitado.

Se ha entregado toda la informacidén que ha sido solicitada por los diferentes Entes
y Entidades. De igual manera, se puede destacar que se han efectuado las
gestiones necesarias por parte del Concesionario para permitir que el corredor
concesionado pueda recibir el trafico que no tiene restricciones en este y que en su
momento no ha podido circular por la via Bogota - Villavicencio.
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Reunidn entre los gobernadores de Boyacd, Ramiro Barragan, y de Cundinamarca, Nicolas Garcia se realizo
con la ANI e Invias / Foto. Gobernacion de Boyaca
Fuente: www.caracol.com.co

REQUERIMIENTO:

b) éQué recursos y apoyo se han brindado a las comunidades afectadas
durante los cierres temporales y las emergencias por desastres naturales?

RESPUESTA:
PROYECTO IP CHIRAJARA — FUNDADORES ViA BOGOTA - VILLAVICENCIO

Los Concesionarios COVIANDINA y COVIANDES desde el momento de los dos sucesos
principales de emergencia o desastre natural, han brindado todos los recursos técnico
y operativos como son: sus equipos y maquinaria disponibles y todo su equipo de
colaboradores técnico, especializado y operativo. Del mismo modo, ha brindado
asistencia, guiados por los cuerpos de socorro y atencidn de desastres a las
comunidades afectadas. A continuacion, se discriminan grosso modo las acciones a
nivel humanitario, de asistencia en gestién social y de responsabilidad social
implementadas:
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) Transporte

Desde el 18 de julio de 2023 una vez conocidos los alcances y la magnitud de la tragedia ocasionada por
una avenida torrencial de la quebrada Naranjal en el municipio de Quetame y que dejo mas de 25 personas
fallecidas, miltiples damnificados y dafios en la infraestructura vial, el personal de Coviandina se puso en la
tarea de prestar ayuda y ofrecer sus servicios en la atencion de la emergencia, tarea que adn continda...

v

v

v

= Apoyo para procesos funerarios
# Liderazgo en campaiias sociales en pro de los damnificados

# Coordinacion de apoyos a familias reunidas en albergues temporales

v

VIDA

» Acompafiamientoa familiares de las victimas

Acompafiamiento a familiares de las victimas
Acompafiamiento al personal operativo y de mantenimiento

Distribucion de alimentes e hidratacion al personal y comunidad

S

Asistencia presencial y virtual a reuniones de coordinacién con organismos de socorro y autoridades

L §
() Transporte

Con los profesionales sociales se adelantan acompafiamiento a los familiares de las personas fallecidas en
esta lamentable tragedia, con el fin de conocer de primera mano sus necesidades mas apremiantes,
buseande solventar las mismas.

viDA

# Distribucidn de alimentos

@

s AN -

% Transporte

En un trabajo articulado con el drea Administrativa se coordina la entrega de dos refrigerios al dia, el
almuerzo e hidratacién a todo el personal que trabaja en la atencidn de la emergencia de la concesion,
organismos de socorro, autoridades militares y de policia y en especial a los habitantes de la zona, que se

vieron afectados y gue hoy, no tiene cdmo preparar sus alimentos.
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» Liderazgo en campafias sociales pro damnificados

#QuetameSomosTodos fue el slogan escogido para la campafa que ha permitido la recepcion de
donaciones que son y serdn distribuidas entre las familias afectadas por la tragedia. A la misma, se han
unido varias concesiones viales, contratistas, empleados, entre otros,
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PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA:

La Concesiéon ha dispuesto su recurso técnico y humano al servicio de las
comunidades, brindando informacién, reacciones rapidas y oportunas que han
permitido solventar las dificultades que se pudieran haber presentado por los
cierres viales del corredor Bogota-Villavicencio.

PLANES DE RECUPERACION Y RECONSTRUCCION:

REQUERIMIENTO:

a) éCual es el plan de recuperacion y reconstruccion de la via Bogota-
Villavicencio después de los desastres naturales ocurridos? éCudles son las

acciones prioritarias a implementar?

RESPUESTA:
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El plan que se tiene en el corredor vial Bogota — Villavicencio, es la construccion del
puente colapsado en el sector de Naranjal y la rehabilitaciéon del puente afectado
estructuralmente en el mismo sector; cabe recordar que en el sector se instalaron dos
puentes metalicos semipermanentes por parte del Comando de Ingenieros militares del
Ejército Nacional, suministrados por la UNGRD, que permiten el transito vehicular
dando cumplimiento a los principios de operacion de la via.

Adicionalmente a lo anterior, se tienen que efectuar las acciones necesarias de
intervencion a las inestabilidades en los taludes, producto de los sismos del 17 y 18 de
agosto de 2023, la cual es la prioridad a intervenir, toda vez que cuando se presentan
estos derrumbes se cierra la via constantemente y podrian generar inseguridad a los
usuarios por la caida de material de los taludes, por lo tanto, se adelanta por parte del
Concesionario la revision de las posibles alternativas técnicas para su estabilizacion.

REQUERIMIENTO:

b) éCual es el plan de recuperacion y reconstrucciéon de la Transversal del
Sisga después de los desastres naturales ocurridos? éCudles son las acciones
prioritarias a implementar?

RESPUESTA:

Inicialmente, es pertinente mencionar los siguientes antecedentes del proyecto
Transversal del Sisga:

e El Concesionario instauré Demanda Arbitral el 28 de febrero de 2020, cuyas
pretensiones en cuanto a sitios inestables se refieren a que se reconozca
que su obligaciéon de atender sitios inestables se limita Unicamente a la
atencién de los 58 sitios inestables relacionados en las Tablas 9, 16, 23 y
29 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesion.

e El Tribunal Arbitral profiri6 Laudo el 08 de octubre de 2021. La ANI
presentd Recurso Extraordinario de Anulacion el 06 de diciembre de 2021,
el cual fue admitido por el Consejo de Estado el 29 de marzo de 2022. Por
su parte el Concesionario interpuso Recurso de Suplica el 04 de abril de
2022.

e Mediante Auto del 19 de octubre de 2022, el Consejo de Estado confirmo la
decision indicada en el numeral Tercero del Auto proferido el 29 de marzo de
2022, por medio del cual se suspendié el cumplimiento de lo resuelto en el
Laudo Arbitral del 08 de octubre de 2021.

e A través de providencia del 01 de marzo de 2023, notificada el 12 de abril
de 2023, la Seccién Tercera del Consejo de Estado, resolvid el recurso
extraordinario de anulacién presentado por la ANI, en el sentido de
declararlo infundado y levanté la medida cautelar de suspensiéon que habia
sido decretada mediante Auto de 29 de marzo de 2022 y confirmada en el
Auto de 19 de octubre de 2022, de tal manera que el laudo arbitral
proferido el 08 de octubre de 2021, quedd en firme.

Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 26
Direccidon: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



COLOMBIA

@
POTENCIA DE LA A Agencia Nacional de
'VIDA NI res

J.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20235000304071
*20235000304071%*
Fecha: 28-08-2023

e En los numerales vigésimo octavo y vigésimo noveno de la parte resolutiva del
laudo arbitral proferido el 08 de octubre de 2021, se indica lo siguiente:

"(...)

VIGESIMO OCTAVO: DECLARAR que, como consecuencia de la nulidad
absoluta de las estipulaciones sefialadas en los ordinales de VIGESIMO
TERCERO a VIGESIMO SEPTIMO de la parte resolutiva de este laudo, la
obligacion de resultado del Concesionario en las etapas de Construccion y
Operacion de mantener la transitabilidad de la via conforme a los indices y
parametros fijados en los documentos de la Licitacion Publica VJ-VE-APP-
IPB-003-2014, el Contrato de Concesion y los Apéndices Técnicos 2 y 4, en
lo relativo a sitios inestables, solamente se predica respecto de las
obligaciones de construcciéon y mantenimiento asumidas en los sitios
inestables identificados y relacionados expresamente en los estudios y en
las Tablas 9, 16, 23 y 29 del Apéndice Técnico 1. Por tanto, se accede a la
pretensién 1.14 de la Demanda principal formulada por CONCESION
TRANSVERSAL DEL SISGA S. A. S. en contra de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.
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VIGESIMO NOVENO: INTERPRETAR el literal (a), subnumeral (ii), de la

; Cldusula 13.2 de la Parte General del Contrato de Concesidon, en el sentido
GTEC de que las mayores cantidades de obra a que se refiere dicho aparte que se
originen por la atencién de los sitios inestables no identificados en las tablas
9, 16, 23 y 29 del Apéndice Técnico 1 del Contrato, correspondientes a las
Unidades Funcionales UF1, UF2, UF3 y UF4, deberan correr por cuenta de la
U AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en tanto se trata de unos

costos asociados a la mitigacion de un riesgo imprevisible que no puede ser
asignado al concesionario, segun lo previsto en el articulo 4.° de la Ley 1150
de 2007 (...)”

En este sentido, se esta trabajando en la evaluacion de mecanismos que
permitiran al Contrato de Concesion la ejecucion de los estudios y disefios y las
obras que permitan dar solucion a aquellos sitios inestables que de acuerdo con el
laudo arbitral no se encuentran dentro del alcance del Contrato de Concesion.

e A la fecha se esta tramitando el Acta de Fijacion de Precios Unitarios para la
Elaboracion de los estudios y disefios técnicos de las obras requeridas para
la recuperacion de la banca y soluciéon del sitio inestable en el PR 35+050,
Ruta 5607, Unidad Funcional 1.

e En linea con lo anterior se estan adelantando mesas de trabajo entre la ANI,
el Concesionario y la Interventoria, con el &nimo de priorizar las
afectaciones que tiene el corredor en cuanto a sitios inestables y puentes
vehiculares; a fin de establecer, el valor aproximado, la posible fuente de
financiacién con los recursos existentes en el proyecto y/o consecucion de
los recursos para la ejecucion de las intervenciones respectivas.

REQUERIMIENTO:
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c) éQué medidas se estan tomando para evitar que futuros desastres
naturales afecten nuevamente las vias y las comunidades circundantes?

RESPUESTA:

Inicialmente, es necesario resaltar que el CONPES 3714 define los riesgos de la
naturaleza como: "Los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o
voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o
diagnodstico estan fuera del control de las partes. El Concesionario para estos
casos, estda aplicando la ultima versiéon del documento denominado PLAN DE
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS Versién No. 11 de marzo de 2023, en el que
establece una descripcion del paso a paso en la que se atenderan los futuros
desastres naturales a lo largo del corredor concesionado, basado principalmente en
el siguiente documento: “"METODOLOGIAS DE ANALISIS DE RIESGO DOCUMENTO
SOPORTE GUIA PARA ELABORAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS,
Bogota D.C. marzo 2012 y Guia para elaborar planes de emergencia y
contingencia. Elaborado por FOPAE, ahora IDIGER. 2013”.

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:
REQUERIMIENTO:

a) éCual ha sido el nivel de transparencia y rendicion de cuentas en la
gestion de la situacion de desastres naturales y cierres temporales en la via
Bogota-Villavicencio?

RESPUESTA:

En la gestidén de la situacion de desastres naturales y cierres temporales que se han
presentado en la via Bogotda - Villavicencio, se debe resaltar que han sido
oportunamente atendidos bajo los lineamientos establecidos en el contrato de
Concesién No. 005 de 2015, la ley y demas que rigen a este. Del mismo modo, se ha
contado con el acompafiamiento de la Veeduria Vial del Meta y de la Contraloria
Delegada para la Participacién Ciudadana en adicién al seguimiento que desde el
Puesto de Mando Unificado se realiza a las emergencias.

REQUERIMIENTO:

b) éCual ha sido el nivel de transparencia y rendicion de cuentas en la
gestion de la situaciéon de desastres naturales y cierres temporales en la
Transversal del Sisga?

RESPUESTA:

Al respecto, el Concesionario ha informado sobre las situaciones que han ocurrido en el
corredor vial, tales como: pasos controlados (uno a uno), cierres preventivos por
temas de seguridad vial y con ocasién de las olas invernales presentadas; quien ha
atendido las situaciones que han presentado alteracién a las condiciones normales de
transitabilidad, siendo éstas reportadas a la Interventoria, la ANI, las autoridades
locales y a las comunidades, mediante comunicados de prensa, publicaciones en redes
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sociales y medios de comunicacién, lo cual ha sido verificado por parte de la
Interventoria del proyecto.

REQUERIMIENTO:

c) éQué mecanismos tiene el Ministerio de Transporte para informar a la
comunidad y a los ciudadanos sobre las acciones tornadas y los avances en la
recuperacion de la via?

RESPUESTA:

PROYECTO IP CHIRAJARA - FUNDADORES ViA BOGOTA - VILLAVICENCIO

A través de los medios de comunicacion masiva como: redes sociales, pagina web del
Ministerio de Transporte, comunicados a la opinidn publica, canales informativos de la
ANI, el INVIAS, los Concesionarios e Interventorias se difunde la informacién de
interés publico y lineamientos del Ministerio en temas de transporte, atencion de
emergencias, manejo del plan de contingencia y restablecimiento del corredor vial.

e n ?‘ BT

eb del Ministerio

del km 58 de la via Bogotd
constante inspeccian: Invias

Comunicados de Prensa INVIAS

PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA:

De igual manera a lo indicado en la respuesta anterior, a través de los medios de
comunicacién masiva como: redes sociales, pagina web del Ministerio de Transporte,
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comunicados a la opinién publica, canales informativos de la ANI, el INVIAS, los
Concesionarios e Interventorias, se difunde la informacién de interés publico y los
lineamientos del Ministerio en temas de transporte, atencidon a emergencias, manejo
del plan de contingencia y restablecimiento del corredor vial.

PRESUPUESTO Y RECURSOS:
REQUERIMIENTO:

a) ¢éCual es el presupuesto asignado para la reconstruccion de Ila
infraestructura vial dainada en la via Bogota-Villavicencio? {Cuanto de este
presupuesto se ha utilizado hasta la fecha? {Qué recursos adicionales se
han destinado para fortalecer la prevencion y mitigacion de desastres
naturales en la via?

RESPUESTA:

La ANI mediante convenio interadministrativo con el INVIAS, asigné recursos por
TREINTA MIL MILLONES DE PESOS para atender los sitios: PR20+700, PR46+120
(Puente sobre la Q. Estaquecd) y PR48+070, sitios con estudios y disefnos No
objetados por la Interventoria del proyecto, del mismo modo la ANI asigné recursos
por CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS como parte del presupuesto requerido para
la ejecucion del Viaducto del K58 por el INVIAS.

Adicionalmente, ante la afectacién de la cimentacion del puente sobre la Quebrada
Aserrio, la ANI, formalizé un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional para
la Gestiéon de Riesgo de Desastres (UNGDR), para la atencién de emergencia o
inestabilidad presentada en el puente Aserrio (PR64+400), por un valor de
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOQOS, aclarando que a la fecha se
adelantan intervenciones de las etapas 0 y 1.

Por otra parte, para las afectaciones que sufrid la infraestructura vial del corredor
Bogota - Villavicencio a causa de los desastres naturales como la creciente subita y el
desbordamiento de la Quebrada Puerto Grande en el municipio de Quetame generando
el colapso de un puente vehicular y afectaciones estructurales a otro en el sector de
Naranjal y derrumbes y/o movimientos de remocién en masa ocasionado por los
sismos ocurridos el 17 y 18 de agosto de 2023, con intensidades de 6.1 y 5.1 en la
escala de Richter, aun no se tiene un valor o presupuesto estimado hasta que se
realicen los respectivos estudios y disenos para la solucion de tales afectaciones.

En cuanto a recursos adicionales para fortalecer la prevencion y mitigacion de los
efectos por desastres naturales en la via, desde la ANI se solicitd para el anteproyecto
2024 recursos por CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS con los cuales se busca ejecutar sitios vulnerables y necesidades
sociales como son: Estabilizacion de la banca entre el PR6+700 al PR6+800,
estabilizacion de la banca entre los PR9+870 al PR9+960, fractura de la viga cabezal
PR23+900, por movimiento local, con afectacién en la calzada, estabilizacion de la
banca en el sector de Puente Real (PR25+500 al PR25+720), estabilizacion de banca
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sector Puente Quetame (PR42+720 al PR43+180) e intersecciéon o conectantes sector
“Las Américas” PR84+120".

REQUERIMIENTO:

b) éCual es el presupuesto asignado para la reconstruccion de Ila
infraestructura vial danada en la Transversal del Sisga? éCuanto de este
presupuesto se ha utilizado hasta la fecha? {¢Qué recursos adicionales se han
destinado para fortalecer la prevencion y mitigacion de desastres naturales
en la via?

RESPUESTA:

Las intervenciones e infraestructura que hacen parte del alcance del Concesionario y
que resulten afectadas por las emergencias deben ser atendidas por este a su costa.
En tal sentido, el Concesionario en su modelo financiero debe contar con una prevision
de recursos econdmicos para atender las emergencias que se han y pueden ocurrir a lo
largo del tiempo de duracion del presente contrato de Concesion bajo el Esquema APP
No. 009 de 2015, cuyo monto se desconoce, debido a que contractualmente no hay
obligatoriedad de entregarlo. Asi las cosas, se desconoce el presupuesto que el
Concesionario ha utilizado hasta la fecha para atender estos eventos contractuales
como también los recursos adicionales destinados para fortalecer la prevencion y
mitigacion de desastres naturales en la via.

Por otra parte, en acatamiento del laudo arbitral del 08 de octubre de 2021, como se
indicé previamente, se estan adelantando mesas de trabajo entre la ANI, el
Concesionario y la Interventoria, con el animo de priorizar las afectaciones que tiene el
corredor en cuanto a sitios inestables y puentes vehiculares; a fin de establecer, el
valor aproximado de estudios y disefios y obra, la posible fuente de financiacion con los
recursos existentes en el proyecto y/o consecucion de los recursos para la ejecucion de
las intervenciones que no se encuentren en el alcance del Contrato de Concesion No.
009 de 2015.

MEDIDAS PARA. GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL:

REQUERIMIENTO:

a) {Qué acciones especificas se estan tomando para garantizar la seguridad
de los usuarios de la via Bogota - Villavicencio, y la Transversal del Sisga
durante los cierres temporales y la etapa de recuperacion de los desastres
naturales?

RESPUESTA:

PROYECTO IP CHIRAJARA - FUNDADORES VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO

A nivel del componente social se reporta permanentemente a través de los canales
informativos dispuestos por el Plan de Medios del proyecto, Programa de Informacion

y Participacion Comunitaria, del PGSC al usuario de la via las novedades de
operacién, la programacién e informacién relevante de movilidad. Adicionalmente
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cuando hay cierres viales controlados o que obedezcan a condiciones de seguridad,
se asiste al usuario de la via, se generan estrategias de presencia de fuerza publica e
informacién, que genere tranquilidad en ellos y apoyo a estas personas.

BOLETIN :WW‘W BOLETIN BOLETIN
& e
PRENSA PRENSA PRENSA

Horario Unico

Pasos
controlados

Apertura - Cierre [V s —
Villavicencio - Bogota
Sector Buenavista
Termina

Hasta las
0 am 7:00 am

Hasta la
1.00 pm

21 jul. 2023 10:36:46

"_10 Via Bogaota - Villavicencio
3 Facatativg
Cundinamarea

Hasta la
100 am

Asistencia e informacion al usuario de la via

Desde el componente técnico, tal como se ha informado en capitulos anteriores, se
adelantd la instalacion de dos puentes metdlicos semipermanentes para garantizar la
operacion del corredor, y se estableci6 un Plan de Contingencia que soporta la
resolucion de restriccion de trafico donde se establecen las medidas de seguridad
para cada eventualidad.

PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA:

Dentro de las actividades que viene ejecutando la Concesion Transversal del Sisga
S.A.S., para garantizar la seguridad vial sobre el corredor vial se encuentra: la
emision de informacion sobre el estado del corredor vial, relacionada con los
eventos que generan afectacion sobre la movilidad, los cuales son trasmitidos a
través de emisoras que operan en el area de influencia del corredor vial, redes
sociales (Twitter), paneles de mensajeria variable, acompafamiento de los
usuarios en el corredor vial por medio de campafias de informaciéon vy
sensibilizacion vial, disponibilidad de los equipos de atencién a los usuarios.
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Concesién Transversal d... Q Concesion Transversal d... Q
18,386 posts 18,386 posts
Publicaciones Respuestas Multimedia M Publicaciones Respuestas Multimedia M
? 11 Os 1 5.002 =<2 e i P TR ~ o il 4uus “o
4, Concesién Transversal del... - 17 ago. ;:“”; Concesidn Transve_rsal del..._- 1‘7'ago.
“# Desde el sector Aguaclara, municipio de “ Desde el sector El Sisga, municipio de
Sabanalarga UF4, seguimos informando a Choconta, seguimos informando a los
los usuarios del corredor vial el horario usuarios del corredor vial el horario
establecido para el paso provisional a un establecido para el paso provisional a un
solo carril en el sector de pérdida de solo carril en el sector de pérdida de
banca del Pr 35 UF1, entre los municipios banca del Pr 35 UF1, entre los municipios

de Machetd y Guateque. de Machetd y Guateque.
= i = s F

O 1 Os il 2,872 =3 (& 1 [wk:} ih1 5,002 o

Igualmente, el Concesionario dispuso de oficinas moviles en los puntos donde
inicia y finaliza la concesién brindando la informacion sobre cierres preventivos y
horarios de transitabilidad a los diferentes usuarios de domingo a domingo.
REQUERIMIENTO:

b) éSe han establecido rutas alternas seguras y adecuadas para el trafico
vehicular mientras duren los cierres temporales?

RESPUESTA:

PROYECTO IP CHIRAJARA - FUNDADORES VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO

A partir de que se presentaron las emergencias en el corredor vial, que causaron
cierres totales de la via, se definieron y socializaron las rutas alternas como son la
Variante del Cusiana (Sogamoso — Pajarito — Aguazul) y la Transversal del Sisga, sin
embargo, como consecuencia del colapso del Puente a cargo del INVIAS denominado
Los Grillos, el pasado 20 de agosto de 2023, en el municipio de Pajarito del
Departamento de Boyacd, solo quedd como alternativa de ruta alterna la Transversal
del Sisga, la cual tiene restriccion para cargas hasta 30 toneladas y para cargas
extradimencionadas.

PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA:

En primera medida, y de acuerdo con lo informado por la Interventoria del proyecto,
las afectaciones que se han presentado en el corredor vial Transversal del Sisga por
eventos naturales en los ultimos dos (02) anos, no han generado cierres de via
mayores a 06 horas, en la mayoria de los casos, el Concesionario inicia la atencion de
los eventos de manera oportuna, lo que hace que no se generen propuestas de vias
alternas, dado que las atenciones se hacen en un tiempo en el que el usuario esta
dispuesto a esperar para que se habilite el paso de manera segura.

Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 33
Direccidon: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



Documento firmado digitalmente

GTEC

COLOMBIA

@
POTENCIA DE LA A Agencia Nacional de
VIDA NI res
J.

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20235000304071

*20235000304071%*

Fecha: 28-08-2023

Por otro lado, el 13 de julio de 2023 se registré evento en la via por derrumbe en el
38+730, Ruta 5608 sector Macanal - Santa Maria , evento que ocasiond el cierre total
de la via por un tiempo de 4 dias, tiempo en el cual el Concesionario adelantd las
actividades para habilitar paso controlado en condiciones de seguridad para los
usuarios de la via; dadas las condiciones provocadas por la ola invernal, no fue posible
ofrecer vias alternas dado las complicaciones que se presentaron en los corredores
Bogota - Villavicencio y la Via el Crucero - Aguazul, quedando como ruta el corredor
vial Transversal del Sisga, luego de que se superdé la emergencia.

PARTICIPACION CIUDADANA:
REQUERIMIENTO:

a) éQué mecanismos se han Iimplementado para asegurar la
participacion activa de la comunidad en la toma de decisiones y la gestion
de la situacion de desastres naturales y cierres temporales en las vias
Bogota-Villavicencio y la Transversal del Sisga?

RESPUESTA:
PROYECTO IP CHIRAJARA — FUNDADORES VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO

Sea lo primero aclarar que dada la naturaleza de los recientes y Uultimos eventos de
emergencia y desastre natural por lluvias y movimientos tellricos registrados en
jurisdiccion de los municipios de Quetame y Guayabetal, Provincia de Oriente
Cundinamarca y Departamento del Meta, la gestién de orden institucional se canaliza a
través del Puesto de Mando Unificado — PMU, conformado por las diversas autoridades
y entidades que como la ANI tienen injerencia en el territorio. Este PMU es liderado
por la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres y desde alli se imparten
todas las directrices asociadas no solo a la atencion del desastre, sino también al Plan
de Contingencia Operativo para el restablecimiento de servicios y bienes entre otros,
del corredor vial Bogota - Villavicencio.

Desde el 18 de julio de 2023 se encuentran activos puestos de control
permanentemente en los municipios que han sufrido en esta zona afectaciones
naturales por cuenta del fendmeno invernal y el evento tellurico registrado. Dichos
puestos de control son operados a través de la primera autoridad municipal de
Quetame y Guayabetal, registran activos diferentes canales de comunicacién vy
espacios de interaccién con los actores sociales del territorio que han permitido el
reporte intercambio de informacién y facilitado la gestién en el territorio.

Adicionalmente desde el PMU se han liderado espacios de informacion y participacion
con las comunidades a fin de atender sus inquietudes, priorizar la atencion a temas de
orden social y humanitario.
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Reunién con Comunidad 24 de agosto de 2023.

En lo que respecta a la competencia de la ANI y al corredor vial Bogota Villavicencio,
se destaca que se cuenta contractualmente con diferentes mecanismos de gestién que
aseguran la informacién y participacion de las comunidades en la toma de decisiones
asociadas a la atencién de la emergencia (Puntos criticos, Limpieza, operatividad), las
condiciones de seguridad vial y el restablecimiento de la movilidad del corredor.

Permanentemente a través del sistema de atencion al usuario se informa, interactta
con las comunidades del area de influencia del proyecto vial y usuarios de las vias.

INFORMACION
IMPORTANTE

PARA USTED . 2 DE HE DEL

) ) 70 27 DE AGOSTO
Se adelanta la primera fase
del Plan de Contingencia
Operativa por emergencia,
dénde el PMU solo
autoriza el transito de
vehiculos de carga por la

Q45 T O thi 10.4K og zona atectada y movilidad B2
i . Tocal (residentes de los :
Coviandina @Coviandin... -9h municipios aledarnos a la
™ Usuario Transportador de Carga Via) demestrando,
G alw residencia o relacion
tenga en cuenta el horario Un] —
para transitar por el corredo
Bogota-Villavicencio. 7w @

Canales de comunicacién con el usuario

Adicionalmente y con ocasiéon a la atencidon de situaciones de calamidad, desastre
natural o fuerza mayor se activa el mecanismo de robustecimiento de la atencion
personalizada en territorio al usuario, por lo que se despliega todo el personal activo
del area social, técnica, ambiental para direccionar su gestion al restablecimiento en el
menor tiempo posible de la operacion en condiciones seguras del corredor, asistencia
humanitaria al usuario, responsabilidad social, apoyo a la institucionalidad, evaluacion
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de afectaciones, conceptos técnicos, ambientales y sociales requeridos para emprender
planes o medidas de atencidn, mitigacién o control.

REDMI NOTE 17
S HG

A través del canal de comunicacidon telefénica, WhatsApp - WP e interaccién
personalizada se brinda asistencia a través de los lideres y Juntas de Accién Comunal -
JAC a las comunidades de la zona.

Ahora bien, en lo que respecta a asuntos del corredor vial o la movilidad a través del
PMU y en coherencia con el Plan de Contingencia Operativo, se vinculan los lideres
comunitarios y se atienden los aportes, sugerencias y peticiones especiales inherentes
al tema, y presentadas por ciudadanos del territorio o usuarios de la via.
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3 PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA
o]
o De conformidad con lo indicado en el Contrato No. 009 de 2015 y su Apéndice

Técnico Social 8, el Concesionario da aplicacién a los programas establecidos en el
Plan de Gestidon Contractual, mediante la realizacidon de comités, informes, reuniones,

- socializaciones y demdas herramientas que promuevan espacios con las partes
GTEC interesadas en el corredor vial y el area de influencia del proyecto.

Obligacién

Observaciones

5.2.2.1 Programa de Atencidn al Usuario

5.2.2.1.1 Objetivos

Crear y/o mantener un sistema de atencién que permita
de manera oportuna y eficaz recibir, atender y tramitar las
quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se
presenten, personal, via web o telefénicamente con el fin
de contribuir a la satisfaccion de los vecinos y usuarios del
proyecto.

Atender oportunamente las situaciones que se generen
con los vecinos, posicionar y consolidar una imagen
institucional que genere reconocimiento y confianza en los
usuarios

El concesionario ha dispuesto
canales telefénicos, via web y
oficinas de atencion al usuario
dos moviles y dos fijas para
atender, escuchar y recoger
de primera mano las
inquietudes de la comunidad.
El programa exige que se
disefie un sistema de atencién
que garantice a la comunidad
respuesta oportuna a sus
dudas, recomendaciones y
sugerencias.

5.2.2.4 Programa de Informacién v Participacion
Comunitaria

5.2.2.4.1 Objetivos

Disefiar y desarrollar un sistema de comunicacion para el
proyecto, que integre estrategias de comunicacion
comunitaria 'y social masiva, contribuyendo a la
generacion de una imagen positiva y sdlida, del Proyecto,
la ANI y el Concesionario y al mejoramiento de las
relaciones sociales culturales, organizativas y mediéticas.

El concesionario realiza
reuniones permanentes con
todo tipo de actores no solo
para comunicar las novedades
que ocurren en el proyecto,
este mecanismo permite no
solo brindar a las
comunidades informacidon de
primera mano sino escuchar y
promover la participacion
ciudadana por medio de este
mecanismo.

Agencia Nacional de Infraestructura

Direccion: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

Pagina | 37



talmente

igi

Documento firmado d

GTEC

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

@
A cia Nacional de
o v| D A Infraestructura
J.
Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20235000304071
*20235000304071%*

Fecha: 28-08-2023

Aportar desde la comunicacion al fortalecimiento del
capital social de la comunidad objeto en los ambitos de
intervencion del proyecto, haciendo énfasis en una
participacién comunitaria.

Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que
permita el empoderamiento por parte de las comunidades
y el posicionamiento del mismo.

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar
otros espacios de participacion y control social con las
comunidades del area de influencia del proyecto.

Construir la imagen y la identidad del proyecto, para su
posicionamiento y manejo de imagen.

5.2.2.4.3.6 Organizacion para la participacion y
el desarrollo comunitario

Con este programa se contempla el desarrollo de acciones

Dentro de esta categoria esta
el comité de participacién
ciudadana y las tres veedurias
conformadas para el proyecto

tendientes a construir relaciones de credibilidad y | €On qyiénes se tiene
confianza con las comunidades, prevenir conflictos y | interaccion  permanente vy
establecer mecanismos de solucién a los existentes, a | €Spacios en donde se discuten
través de la interrelacién permanente y asertiva con los | diversos temas de interes

diferentes actores sociales del corredor a intervenir. para el pr_oyecto.
De igual manera el

concesionario lidera espacios
con juntas de accion comunal
y comunidades de base en
donde se promueve la
participacion de lideres vy
comunidades.

CUESTIONARIO ESPECIFICO TRAMO 1 (Bogota/Caqueza):

REQUERIMIENTO:
e ¢Cual es el estado actual de culminaciéon de la perimetral de Oriente?
RESPUESTA:

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca - POC, se desarrolla en el marco
del Contrato de Concesion No. 002 del 8 de septiembre de 2014, el cual dentro de su
alcance de conformidad con el Apéndice Técnico 1 contempla cinco (5) Unidades
Funcionales, actualmente el proyecto se encuentra en etapa Preoperativa en la fase de
Construccion. La Unidad Funcional 1 (Salitre - Guasca - Interseccion hacia Guatavita-
Sesquilé), Unidad Funcional 2 (Sopd - La Calera) y Unidad Funcional 3 (La Calera -
Patios, Limite Bogotd - Choachi) se encuentran en etapa de operacion vy
mantenimiento, a partir de la suscripcidon del acta de terminacidn en cada una de
estas. La Unidad Funcional 4 (La Calera - Choachi) y Unidad Funcional 5 (Choachi -
Caqueza), actualmente se encuentran en etapa Preoperativa en la fase de
Construccién, no obstante, el 01 de agosto de 2018 se suscribid un Evento Eximente
de Responsabilidad- EER por la identificacion de puntos de sensibilidad hidrica, el cual
se encuentra vigente y tiene suspendidas todas las obras y actividades asociadas a las
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intervenciones correspondientes a estas dos unidades funcionales, incluyendo la
variante de Choachi.

Ahora bien, con respecto al primer tramo de la via Bogota - Villavicencio, denominado
Boquerdn - El Tablén, en la actualidad desde la Vicepresidencia de Estructuracion, se
encuentra en proceso de contratacion (Concurso de méritos) del estructurador integral,
que adelante los estudios y disefios a nivel de factibilidad, con el fin de contar con un
proyecto viable desde el punto de vista técnico, juridico y financiero, que permita
iniciar el proceso de contratacion de la Concesion.

Es importante aclarar que el alcance de los estudios de factibilidad que estan en
proceso de contratacion contempla la interseccion del corredor Boquerdn - El Tablon
con la Perimetral del Oriente.

REQUERIMIENTO:

e ¢Cual es su proyeccion y cuando se espera tener este eje vial
terminado?

RESPUESTA:

Como se informd en el punto anterior, las Unidades Funcionales 4 y 5 del proyecto
Perimetral del Oriente de Cundinamarca se encuentran pendientes por ejecutar
debido al Evento Eximente de Responsabilidad (EER). Actualmente se encuentra
activo el Tribunal Internacional que atiende la demanda instaurada en el afio 2020 por
el concesionario contra la ANI. Incluyendo la medida cautelar decretada mediante
Laudo Provisional del 9 de febrero de 2021, en la que el Tribunal de Arbitramento le
ordend a la ANI abstenerse de:

(i) Declarar incumplimientos de POB en los Procedimientos Sancionatorios o en
cualquier procedimiento sancionatorio futuro contra POB relacionado con el
objeto del Arbitraje.
(ii) Imponer y/o ejecutar multas a POB en los Procedimientos Sancionatorios o
en cualquier procedimiento sancionatorio futuro contra POB relacionado con el
objeto del Arbitraje.

Respecto al laudo, el Tribunal anuncié en audiencia donde se presentaron alegatos, que
se estara pronunciando durante el segundo semestre de este afio (sin precisar fecha
exacta), laudo que debera ser remitido al Centro Internacional para la Resolucion de
Disputas (CIRD), para revisidon y posterior notificacion a las Partes, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Arbitraje Internacional bajo el cual se administra el
Arbitraje.

Con respecto al tramo Boquerdn - El Tablén, como se informé en la respuesta anterior,
a la fecha se encuentra en proceso de contratacién del estructurador integral y de la
interventoria y se tiene como fecha prevista de adjudicacion del estructurador el 31 de
agosto de 2023 y del interventor el 1 de septiembre de 2023. El contrato del
estructurador se tiene previsto por fases, proyectando la culminaciéon de la Fase II
(estructuracion financiera, técnica y legal) en diciembre de 2024 y de la Fase III (inicio
de aprobaciones ante entidades competentes) en primer semestre de 2025.
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Una vez se culmine la Fase III contando con las aprobaciones de Ley, se procede al
inicio del proceso de contratacion de la concesion vial.

REQUERIMIENTO:

talmente

e ¢Cuando se estima dar inicio para la construccion de la doble calzada
entre Bogota y El Tabléon, y qué acciones concretas ha adelantado la
nacion para avanzar en este tramo?

igi

Como se informd en la respuesta anterior, a la fecha la ANI se encuentra en proceso de
contratacion de la estructuracion integral, que contempla como fecha de culminacion
(incluidas las aprobaciones) segundo semestre del 2025, para de ser el caso dar inicio
al proceso de contratacion de la concesion, por todo lo anterior y teniendo en cuenta el
estado de maduracion actual del proyecto, a la fecha no es factible establecer una
fecha de inicio de las obras, teniendo en cuenta que los tiempos de pre-construccion,
construccidn y operacion, se determinaran durante la etapa de estructuracion a iniciar
proximamente.

Documento firmado d

PUNTOS CRITICOS:

REQUERIMIENTO:

GTEC

e (¢Qué acciones correctivas se han implementado desde el afo pasado
para evitar la ocurrencia de desastres naturales en los mas de 136
Puntos Criticos reconocidos por estudios de Ila concesionaria y

U entregados oficialmente a la entidad estatal?

RESPUESTA:

En cuanto a las acciones que se han implementado desde el afio pasado para mitigar
los efectos de la ocurrencia de desastres naturales en la via Bogota - Villavicencio,
como se ha mencionado en capitulos anteriores, se han realizado actividades de
estabilizaciéon de la banca en varios sectores de dicho corredor vial, como el disefio y
construccién de muros en cortina sobre caisson, estabilizacion de laderas con concreto
lanzado, geomanto y anclajes, junto con estructuras hidraulicas para la interceptacion
y conduccidn a receptores finales de aguas subsuperficiales y de escorrentia
provenientes de las partes altas de la zona aledafia a la via, por las continuas
precipitaciones en la regidén, para mitigar inestabilidades.

Dentro de los sitios que se realizaron estudios y disefios, actividades de estabilizacion
para el afo pasado y parte del presente afio, se cuentan los siguientes:

2 Estudios y Diseios de Actividades de
No. Descripcion - e . o
Estabilizacion estabilizacion
1 PR64+350 X X
2 PR65+800 - PR66+760 "MACALITO" X X
3 PR66+760 "PORTAL TUNEL 3" X X
4 PR67+210 "GALERIA TUNEL 3" X X
5 PR67+380 "MURO" X X
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6 | PR69+090 "PATOLOGIA PUENTE SUSUMUCO" PATOLOGIA ESTRUCTURAL

7 | PR 73+550 "COLORADITA" X X
8 | PR 84+120 "AMERICAS” X

9 | PR61+380 X X
10 [ DISIPADOR LA COLORADITA X X
12 | PR69+480 X
13 | DISENOS GEOTECNICOS - PUENTE QUETAME X

14 DISENOS ESTRUCTURALES - PUENTE ¢

ESTAQUECA

15 | DISENO PR64+800 X

16 | DISENO PR48+060 X

17 | DISENO PR20+700 X

18 | ESTABILIZACION PR64+800 X X

Por otro lado, y en cuanto a recursos adicionales para fortalecer la prevencién y
mitigacion de los efectos por desastres naturales en la via, se reitera la respuesta dada
en el literal a) del capitulo PRESUPUESTO Y RECURSOS de la presente.

Adicionalmente, en otros sectores o sitios inestables del sector en conjunto con la
Concesionaria Vial Andina S.A.S y la Interventoria del proyecto se realizan
seguimientos y/o monitoreos topograficos e inclindmetros con el fin de dar alertas
tempranas ante las entidades competentes.

REQUERIMIENTO:

e En relacion con los puntos en riesgo segun la concesionaria, indique las
acciones especificas y el presupuesto ejecutado para su mitigacion,
incluyendo el puente aserrio con grado 5 de riesgo (mas alto).

RESPUESTA:

El presupuesto de las anteriores acciones en diferentes sectores del corredor vial se
detalla a continuacién:

Nuevo Valor Va!9r
No. Descripcion Estudio y Disefos Constrgt_:aq-n D P V_alo; Tl?ta;023
(Precios Julio 2023) e (e 0l )
(Precios Julio 2023)
1 | PR64+350 $ 96.487.253 $ 3.874.030.311 $ 3.970.517.564
, | PR65+800 - PR66+760
"MACALITO"
3 ;566+76° PORTALTUNEL | ¢ 724.035.429 $ 23.665.399.874 | $ 24.389.435.303
4 | PR67+210 "GALERIA
TUNEL 3"
5 | PR67+380 "MURO" $ 95.604.393 $ 290.188.635 $ 385.793.028
PR69+090 "PATOLOGIA
6 | PUENTE SUSUMUCO" $ 495.902.618 $ 495.902.618
7 | PR 734550 "COLORADITA" $ 186.222.039 $ 3.726.925.560 $ 3.913.147.599
8 | PR 844120 "AMERICAS $ 356.508.188 $ 356.508.188
9 | PR61+380 $ 731.280.786 $ 5.620.674.718 $ 6.351.955.504
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DISIPADOR LA
10 | Qo RDOR - $ 198.536.208 | $ 198.536.208
12 | PR69+480 $ $
DISENOS GEOTECNICOS -
13 | PUENTE QUCTAME $ 853.340.756 $ 853.340.756
DISENOS ESTRUCTURALES
14 | D oUeNTE EeTAOUECA $ 38.411.234 $ 38.411.234
15 | DISENO PR64+800 $ 115.063.496 $ 115.063.496
16 | DISENO PR48+060 $ 414.038.233 $ 414.038.233
17 | DISENO PR20+700 $ 361.161.138 $ 361.161.138
ESTABILIZACION
1g | o182 $ 1.969.128.494 | $ 5.964.565.274
19 | ESTABILIZACION PUENTE $ 1.687.018.288 $ 22.812.981.712 | $ 24.500.000.000
ASERRIO
TOTAL $ 6.155.073.851 $ 62.157.865.512 | $ 72.308.376.142

Es importante resaltar que también se cuenta con dos convenios con el INVIAS que
suman en total OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS para 4 puntos criticos; asi como
que se tiene un saldo de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS del convenio con la UNGRD
gue seran utilizados en las emergencias presentadas en el presente ano en el corredor.

REQUERIMIENTO:

e C¢En qué estado se encuentran las obras relacionadas con mitigar los
riesgos en estos puntos criticos?

RESPUESTA:

Como se menciond anteriormente se tienen con el INVIAS dos convenios
interadministrativos, para atender 4 sitios como son: i) Para el Convenio No. CI-022-
2022: PR20+700, PR46+120 (Puente sobre la Quebrada. Estaquecd), y PR48+070,
para el cual segun lo informado por el INVIAS en diferentes espacios se adelantaran
los procesos de contratacion para el afo 2024; Convenio No. CI-023-2023: Viaducto
del K58 el cual tiene un avance de ejecucion total del 30%, por otro lado, la ANI
también tiene con la Unidad Nacional para la Gestidon de Riesgo de Desastres - UNGRD,
la atencion de emergencia o inestabilidad presentada en el puente Aserrio
(PR64+400).

REQUERIMIENTO:

e ¢Cuantas de las obras para la mitigacion de los riesgos en los puntos
criticos estan en fase de estudios y disefios?

RESPUESTA:

A continuacion, se relacionan los sitios que cuentan con estudios y disefios No
objetados por la Interventoria:

No Descripcion Estudios y Disefios de
) P Estabilizacion
1 | DISENOS GEOTECNICOS - PUENTE QUETAME X
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DISENOS ESTRUCTURALES - PUENTE
ESTAQUECA

DISENO PUENTE ASERRIO

DISENO PR48+060

DISENO PR20+700

galbh|lw| N
X X|X| X

REQUERIMIENTO:

e C¢Explique la problematica de la estabilizacion de las fallas en términos
geolégicos y como esta afecta a la concesionaria. Mencione si se han
realizado otros contratos para los casos mencionados anteriormente?

RESPUESTA:

La via se localiza entre la ciudad de Bogota y la ciudad de Villavicencio, se trata de valles
profundos esculpidos principalmente por la accion del rio Negro, principal cuenca de la
zona y diversos afluentes de caracter torrencial de las quebradas que lo alimentan, factor
primordial para los procesos de inestabilidad, ya que son rocas meteorizadas y fracturadas
producto del levantamiento de la Cordillera Oriental, orogenia joven, y la tecténica
asociada que ha provocado el fracturamiento de rocas sedimentarias de diversas edades,
principalmente cretaceas y cenozoicas, aparte, se han conformado una serie de depésitos
coluviales, aluviales y aluviotorrenciales los cuales estdn en procesos de erosién y que
comunmente no prevalecen en el tiempo, debido a su poca cohesién y nula litificacién.

GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL

El estudio paleo-geografico de la cordillera Oriental demuestran la existencia de un rifting
regional durante el Triasico-Jurasico y Cretacico Temprano que posteriormente se
reactivarian en un ambiente tectdénico compresivo durante el Cenozoico reactivando las
fallas que inicialmente eran normales. En el rifting regional se generaron una megaserie de
depédsitos synrift terrestres y marinos que cubren las unidades del Paleozoico, como es la
Formacién Brechas de Buenavista y Macanal, estos depoésitos estan cubiertos por una
sucesion de lutitas y areniscas marinas de espesor muy variable debido a los hundimientos
diferenciales de subsidencias tectonicas. Las unidades depositadas durante el Paleoceno al
Pleistoceno hacen parte de una cuenca foreland y estd formado por sedimentos producto
de la erosién de macizos o zonas altas de basamento. En el area de estudio se distinguen
cuatro regiones con estilos estructurales caracteristicos de acuerdo a lo expresado por
Mora & Kammer (1999), que de E a W estan conformados por la Region del Valle del Rio
Teusacd, Regién del Valle del Rio Blanco, Regién Quetame-Chingaza y Farallones de Medina
y Regién del Piedemonte Llanero. Para el caso de estudio hace parte del estilo estructural
a la Region del Valle del Rio Blanco (Rio Negro), se caracteriza por presentar un cinturén
plegado donde como lo sefnalan estos autores se caracteriza principalmente por la
presencia de cierres periclinales continuos, donde el fallamiento es escaso, sin embargo,
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para Restrepo-Pace (1989) la presencia de fallas de cabalgamiento con transporte

9 tecténico hacia el E controla las principales estructuras en el area.

o

g Las fallas principales se relacionan con fallas de alto angulo y profundidad con direccién
S N20E a N40OE que afectan inclusive al basamento, se destacan las Fallas de Ubaque, Rio
=) Negro, Quetame, Las Mercedes y Contador.

T

-8 ¢ Falla de Quetame: Falla regional y cortical, presumiblemente de alto dngulo, ya que
g a ella se encuentra asociada la presencia del cuerpo intrusivo Riodacitico, y algunas
E fuentes termales reportadas al sur de la poblacion de Quetame. Tiene una
o direccién N25E y controla el curso de la Quebrada Negra.

t

g e Falla de Rio Negro: El trazo de esta estructura tiene una direccion aproximada N-S,
3 puede estar controlando el cauce del rio Negro, es una falla de rumbo,
Do posiblemente de movimiento reciente debido a la presencia de depoésitos de

terraza cuaternarios.

e Falla Las Mercedes: Es una falla localizada al NE de Quetame que involucra el
GTEC basamento (Grupo Quetame - Filitas y Cuarcitas de Guayabetal) con la Formacién
Lutitas de Macanal, corresponde a una falla inversa de alto angulo, la cual esta
relacionada con el sistema de fallas con direccion NE observado en el area de
Quetame.

U La explicacién anteriormente descrita, en términos menos complejos, significa que la
Cordillera Oriental es joven en comparacion con los Andes, esto genera que aun esté en
proceso de levantamiento y este proceso a su vez va generando estos subprocesos:

e Las rocas cercanas a la superficie se fracturan por cizallamiento o friccion entre
grandes bloques de rocas, por ello, se forman zonas débiles producto de esta
intenso proceso, dejando la roca en estado muy alterado por donde no sélo
mecanicamente se comporta como un tipo de suelo, sino que al dejar muchos
espacios vacios, éstos filtran mucha agua y como resultado, genera presion de
poros que en superficie se traducen a deslizamientos, avenidas torrenciales, flujos,
reptaciones, entre otros procesos.

e Al ser rocas débiles, el proceso de meteorizacion (el paso de roca a suelo) es mas
acelerado, maxime en rocas sedimentarias como en la zona, que por su
petrogénesis (proceso de formacion vy litificacion) formada por acumulacién de
sedimentos, gran parte de los lodos y arcillas, proclives a su deformacién vy
acumulacién de agua (arcillas expansivas) y expulsion de la misma de su estructura,
hace que se generen microfisuramientos que con el paso del tiempo se van
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juntando y generando alteraciones mas profundas y a su vez, acelerando los
procesos erosivos y de movimientos en masa.

¢ Los valles de estas zonas son profundos, por lo tanto, dejan una pendiente abrupta
y casi escarpada en diversas zonas por las cuales el agua lluvia genera erosién
laminar vy filtracién mucho mas profunda, genera erosiones y deslizamientos que
represan las quebradas o microcuencas y luego ante la ruptura del dique, generan
avenidas torrenciales (mal llamadas avalanchas).

e Los movimientos en masa (deslizamientos) suelen ser muchas veces generados en
el contacto entre distintas rocas (contacto entre estratos) al ser de caracter
sedimentario, formando diferencias mecanicas en el comportamiento de los
materiales ante los fendmenos atmosféricos como agua, viento.

® La zona estd muy cerca del piedemonte llanero, el contacto entre la cordillera y la
zona de llanura, este proceso se interrumpe por el levantamiento de las montanas
(orogenia) por el choque de placas, esto se traduce a que la zona tiene una
tectonica activa, en la que se traduce por generacion de fallas geoldgicas, en este
caso sistema de fallas del piendemonte (Guaicdramo), que generan sismos de
intensa magnitud, como el generado el 17 de agosto de 2023 de Magnitud MW 6.1

a una profundidad superficial con epicentro en El Calvario, Meta; también el

GTEC generado el 24 de mayo de 2008 con epicentro cerca de Quetame, Cundinamarca

de magnitud 5.7 MW a profundidad superficial. Sismos de considerable magnitud

separados por un espacio temporal muy cercano, que se traduce en una tecténica
activa de gran consideracién.

U ® La generacién de fallas geoldgicas, alinean en su recorrido quebradas y rios, como

en el caso de la quebrada Estaquecd, lo que ocasiona que no solo los suelos
previamente deformados por accion de la falla presenten una alta alteracion y
cizallamiento, sino que también aceleran la erosién, generando carcavas como es
este el caso de la quebrada mencionada.

e Existen variados depédsitos de caracter aluvial, fluviotorrencial y fluvioglacial
considerables, el mas conocido es el Km58 o Mesa grande, esta parte alta de la
ladera no es como las circundantes, ya que obedece no a roca sino a depdsitos
poco cohesivos y de alta erodabilidad (se erosionan facilmente), ademas,
acumulan y filtran gran cantidad de agua.
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Hay que considerar que la via es una obra muy pequefa, en cuanto su escala, en
comparacion a estos fendmenos de caracter local y regional, las obras de mitigacion y
contenciéon deben incluir inversiones de gran magnitud tan solo para contener un
pequefno margen de los esfuerzos, es por ello por lo que se ha ido migrando hacia el
proceso de infraestructura de tlneles, y aun asi, generan esfuerzos enormes para temas
de contencion y filtracion de aguas dentro de los tuneles.

Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 45
Direccidon: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



talmente

igi

Documento firmado d

GTEC

COLOMBIA -
POTENCIA DE LA A cia Nacional de
I Infraestructura
J.

VIDA

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20235000304071
*20235000304071%*

Fecha: 28-08-2023

Por lo anterior, los diferentes tipos de fallas han generado en la via Bogota - Villavicencio
varias intervenciones para mitigar los problemas de estabilizacion de las zonas. Con
relacién a otros contratos que han tenido las mismas fallas, el Contrato de Concesiéon No.
444 de 1994 quien tuvo la operacion de la via hasta el 2 de noviembre de 2019, realizd
diferentes intervenciones para mitigar las afectaciones de las fallas en el corredor.

De la anterior manera, se atiende su solicitud y la ANI queda atenta a cualquier aclaracion
e informacién adicional que sea requerida.

Atentamente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Presidente (E)

Anexos: sin anexos

cc: 1) COMISION SEXTA DE LA CAMARA gloriagomez@camara.gov.co BOGOTA D.C.

VoBo: DIANA MILDRETH CONTRERAS BERNAL, GILLANTE HERNANDEZ RIOS Coord GIT, GUILLERMO TORO ACUNA (VICE),
VIVIANA CASTELLANOS AVELLANEDA, ANDREA DEL SOCORRO CASTELLANOS CESPEDES, GONZALO CUBIDES SUAREZ, CARLOS
ALEXANDER VARGAS GUERRERO 1, DANY WILSON ORTIZ ROA 1, DAVID JULIAN SALAMANCA MOIJICA, LUIS ENRIQUE GUZMAN
PUERTO, ALEX SAMUEL WIHILER BAUTISTA, ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA, JONATHAN DAVID BERNAL GONZALEZ -
VICE, ALEJANDRO MONTEJO PIRATOVA, LYDA MILENA ESQUIVEL ROA (VICE), JORGE HERNAN GIRALDO ESCOBAR, JUAN
CARLOS RENGIFO RAMIREZ 2, NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS, PIEDAD MARGOTH MONCAYO SOLARTE, DIANA YOLIMA
GUTIERREZ REY Gerente
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