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Seiior (a):

RAUL FERNANDO RODRIGUEZ RINCON
Secretario General

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Carrera 7 # 8-68, Edificio Nuevo del Congreso

comision.sexta@camara.gov.co
BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: Debate De Control Politico Proposicion 20 Transversal Del Cusiana

INFORMACION GENERAL:

b). ¢Cual ha sido el impacto total de los desastres naturales de la Transversal de Cusiana,
en especificamente términos de infraestructura dafiada, pérdidas econémicas y afectacion a

la comunidad?

Respuesta: La Transversal de Cusiana corresponde a la ruta nacional 6211 que conecta a los
municipios de Sogamoso — Boyacé con Aguazul — Casanare; cuenta con una longitud total de 134

km, en los cuales se presentan las siguientes afectaciones:

e PR 66+000 — Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la via.
e PR 79+100 — Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la via.
e PR 79+800 — Hundimiento en la via.

e PR 81+084 (Puente Los Grillos) — Colapso de la superestructura del puente.

e PR 81+345 (Puente Nuevo) — Desplazamientos diferenciales en una de las pilas del

puente, por movimiento en masa en la ladera.
e PR 82+150 (La Molinera) — Hundimiento de la banca.

e PR 82+600 (Puente Berbeno) — Puente construido en el 2012, que sufrid desplazamiento

generado por la zona inestable, nunca entré en servicio. La calzada habilitada presentd
pérdida parcial.

PR 83+000 — Talud superior presenta fujo constante de material sobre la calzada,
generando paso a un carril.

PR 83+300 — Hundimiento de la banca.

PR 83+600 — Talud superior presenta fujo constante de material sobre la calzada,
generando paso a un carril.

PR 84+200 (Puente Quebradanegra) — Se presenta falla en el estribo del lado de Pajarito.
PR 85+100 — Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la via.
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PR 86+550 (Puente Orquidea 1) — En el afio 2019 se presentd el colapso del puente

Orquidea 1.
e PR 87+000 — Pérdida de la banca por proceso de remociéon en masa.
e PR 105+900 — Pérdida de carril derecho.
e PR 114+600 — Hundimiento.

c). ¢Cuantos cierres temporales ha experimentado la via Bogota-Villavicencio debido a los
desastres naturales en los ultimos dos afos? Por favor, proporcione fechas y duracién de
cada cierre.
El Instituto Nacional de Vias a través de la Direccion Técnica y de Estructuracion, ha expedido
las siguientes Resoluciones de cierre para la via Bogota — Villavicencio, por situaciones de
emergencia:

e Resolucién 04012 del 25 de octubre de 2022: Por la cual se autoriza el cierre total en la
via Pipiral - Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA, entre el PR80+0000 y el PR94+0583,
Departamento del Meta. Resolucion que fue modificada mediante la Resolucién 04156
del 04 de noviembre de 2022.

* Resolucion 04156 del 04 de noviembre de 2022: Por la cual se modifica la Resolucion
No. 04012 del 25 de octubre de 2022, “Por la cual se autoriza el cierre total en la via
Pipiral - Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA, entre el PR80+0000 y el PR94+0583,
Departamento del Meta”. Resolucidon que autoriza el cierre total de la via Pipiral -
Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA, entre el PR80+0000 y el PR94+0583,
Departamento del Meta, en el horario comprendido entre las 20:00 horas y las 04:00
horas del dia siguiente a partir de la fecha de expedicién de la presente Resolucién
hasta que se supere la emergencia. La Resolucién continua vigente.

* Resolucién 02472 del 22 de julio de 2023: Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Bogota - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca. Resolucion vigente.

* Resolucion 02705 del 09 de agosto de 2023: Por medio de la cual se modifica la
Resolucién 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Bogota - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”.

e Resolucion 02771 del 14 de agosto de 2023: Por medio de la cual se modifica la
Resolucion 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Bogota - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”, y se dictan otras disposiciones.

* Resolucion 02864 del 23 de agosto de 2023: Por medio de la cual se modifica la
Resolucién 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Bogota - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 vy el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”, y se dictan otras disposiciones.

e Resolucidon 02881 del 23 de agosto de 2023: Por medio de la cual se modifica la
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Resolucién 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Bogota - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 vy el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”, y se dictan otras disposiciones.
Resolucion vigente.

Las Resoluciones mencionadas pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales

d). ccuantos cierres temporales ha experimentado la Transversal de Cusiana debido a los
desastres naturales en los ultimos dos afios? Por favor proporcione fechas y duracion de
cada cierre.

R/. Como se indic6 anteriormente el sector localizado entre la vereda de Curisi — PR 77+0000y el
casco urbano de Pajarito — PR 89+0000 -, Boyac4, por sus complejidades geolégicas, hidrologias,
hidraulicas, topogréficas y geotécnicas; ha presentado los siguientes cierres totales en los ultimos
dos afios:

- Emergencia PR87+0000: entre 30/10/2021 hasta el 29/01/2022

- Segunda emergencia PR87+0000: entre el 26/04/222 hasta el 28/07/2022
Se apertura el sector con restriccion de horario (entre las 18:00 y las 6:00 horas) y carga
hasta 28 Toneladas. Restricciones que estuvieron vigentes hasta el 24/03/2023.

- Emergencia Quebrada Negra PR84+0200: desde el 14/08/2023 — vigente.

- Emergencia Puente Los Grillos — PR81+0084: desde el 20/08/2023 — vigente

Es importante aclarar que, por la dinamica de los flujos de los taludes superiores de la via, asi
como las inestabilidades de los taludes inferiores; permanentemente se presentan cierres parciales
por eventos naturales tales como deslizamientos, caida de arboles, caida de rocas, entre otros;
gue ocasionan cierres parciales con restricciones de circulacion en la mayoria de los sitios criticos.
Cierres que oscilan entre 2 a 7 horas y en promedio se presentan 20 al mes. Ejemplo: cierres
constantes del PR83+0600.

e) Identifique las conexiones viales existentes entre la ciudad de Bogota y las capitales de
los departamentos de la Orinoquia Colombiana, a saber: Villavicencio, Yopal, Arauca y
Puerto Carreiio.

Respuesta: Actualmente las conexiones viales entre la ciudad de Bogota y la ciudad de Puerto
Carrefio son:

a) Ruta 40, Transversal Buenaventura (Tramo: Bogota - Villavicencio-Puerto Carrefio)

b) Ruta 56, Transversal del Sisga (Tramo: Bogotéa — Villavicencio - Puerto Carrefio)

c) Ruta 64, Ruta de los Libertadores (Tramo: Belén — La Cabuya (Cruce ruta 45))

d) Ruta 65, Troncal Villagarzén - Saravena (Tramo: La Cabuya — Tame)

e) Ruta 66, Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano (Tramo: Tame —
Arauca)

Describa el Estado de la infraestructura vial de los corredores viales identificados

Respuesta: A continuacion, relacionamos el estado de los corredores viales identificados:
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@ Ruta 64, Ruta de los Libertadores

Ruta 40, Transversal Buenaventura Tramo: Belén — Socha — Sdcama - La Cabuya
Tramo: Bogotad - Villavicencio-Puerto Gaitan (25 ton)

(ANI)

Tramo: Puerto Gaitan — Puente Arimena @ Ruta 65, Marginal de la Selva

(INVIAS) B Tramo: Villavicencio — Yopal (ANI)

Tramo: Juriepe - Puerto Carrenio (INVIAS) Tramo: Yopal - Tame - Saravena (INVIAS) (

. Q Ruta 66, Transversal Corredor Fronterizo
@ Ruta 56, Transversal del Sisga del Oriente Colombiano
Tramo: Sisga - Guateque — El Secreto (30 ton)  Tramo: Tame — Arauca

©® @ Ruta 62. Transversal de Cusiana @ Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal
Tramo: Sogamoso - Aguazul (20 ton)

Indique cuales de estos corredores cuentan con las condiciones necesarias para el paso
de carga pesada.

Respuesta: Ver respuesta literal | donde se incluye columna de corredores que cuentan con
condiciones para transito de carga pesada.

Exponga si existen en curso planes y/o proyectos de rehabilitacion y/o construccion de
infraestructura vial nueva en estas conexiones.

Respuesta: Actualmente se ejecutan los siguientes contratos:

Contrato de obra No. 2254 de 2021 con objeto contractual, “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO -
ORINOQUIA SECTOR PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA -
JURIEPE - PUERTO CARRENO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 Y VIAS PARA LA CONEXION DE
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0”. MODULO 1.” El cual
se lleva a cabo en dos tramos, (Puerto Gaitan — Puente Arimena) y (Juriepe — Puerto Carrefio).

Contrato de Obra No. 974 de 2021 con objeto contractual, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO —
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 4.” El cual
se lleva a cabo entre Puente Arimena y El Viento.

g). ¢Cuantos cierres temporales ha experimentado la Transversal del Sisga debido a los
desastres naturales en los ultimos dos ailios? Por favor, proporcione fechas y duracién de
cada cierre.

Respuesta: Una vez verificada la informacién disponible en la Entidad, se pudo corroborar que
no existen resoluciones de cierre de via por emergencias en la transversal del Sisga expedidas
por el Instituto Nacional de Vias.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION:

b). ¢Qué tipo de estudios de riesgo y vulnerabilidad se han realizado para identificar los
puntos criticos y las areas susceptibles a desastres naturales en la via?

Respuesta:

Via Bogota — Villavicencio

Desde lo que corresponde a las competencias del Instituto Nacional de Vias, se cuenta con:
Estudios de riesgo y vulnerabilidad realizados para identificar los puntos criticos y é&reas
susceptibles a desastres naturales en la via Bogota — Villavicencio.

A partir de esto, se informa sobre los estudios y disefios que el Instituto Nacional de Vias (INVIAS),
ha realizado por causa de los sitios criticos e inestabilidades que se presentan en el Sector 4006
Bogoté (El Portal) - Villavicencio de la Ruta 40:

1) Estudios conceptuales a nivel regional entre el km - 40 al km - 70 y a nivel local para el
km - 58 (Contrato 1905 de 2019).

) Estudios detallados para el km - 58 (Contratos 1318-1313-1590 de 2020).

1)} Estudios detallados para los puntos criticos km - 46 y km - 64 (Contratos 1883-1989 de
2019).

1) Estudios conceptuales a nivel regional entre el km - 40 al km - 70 y a nivel local para el km
- 58 (Contrato 1905 de 2019)

El INVIAS y la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS (SCI), suscribieron el Contrato 1905
de 2019 con el objeto de “(...) realizar el acompafiamiento técnico cientifico al sector transporte en
la revisién, conceptualizacion y peritaje técnico de las propuestas de solucidon a mediano y largo
plazo en las inmediaciones comprendidas entre los km — 40 y km — 70 a nivel regional y el tramo
del km -58 a escala local, de la cabecera municipal de Guayabetal de la via Bogota - Villavicencio,
asi como la determinacion de las causas principales de las inestabilidades alli ocurridas”.

Lo anterior en el marco del Convenio interadministrativo ANI: VEJ-C-0187-2019, INVIAS: 001882-
2019, MINISTERIO: 506-2019, adelantado entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional
de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vias.

Entre los productos de los estudios del contrato 1905 de 2019 se destaca:

v" Acompafiamiento al Gobierno Nacional en cuanto a las intervenciones de ingenieria para
el “desbloqueo” seguro del sector del km — 58 a causa del deslizamiento presentado en el
2019.

v Establecimiento de las causas que conllevaron a la fenomenologia de inestabilidades en
el sector del km - 58, con miras a la determinacioén de acciones de ingenieria que puedan
implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Se adelantaron estudios a escala
detallada (1:2000), en el Sector del km - 58, de naturaleza geolégica — geomorfol6gica —
hidrogeolégica y geotécnica, ademas de caracterizacion geofisica y geotécnica, con el fin
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de configurar modelos geomecanicos robustos y detallados para la comprension de los
procesos de inestabilidades manifiestas, que involucraron las obras de infraestructura en
el sector de interés. Producto de estas modelaciones y analisis, se determinaron las
fenomenologias presentadas, y también se establecieron una serie de conclusiones vy
recomendaciones para que el Gobierno Nacional pudiera implementar acciones de
ingenieria, para garantizar la estabilidad del sector, tanto en el corto, como en el mediano
y largo plazo. Cabe resaltar que la SCI, trabajé junto a las Escuelas de Ingenieria de las
Universidades Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Los Andes y Universidad
La Gran Colombia.

v Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) por movimientos en masa (MM) a
escala semi-detallada (1:25000), de modo que se puedan identificar y zonificar los
sectores viales de mayor o menor propension a inestabilidades por remocion en masa, en
el denominado corredor geoldgico — geotécnico definido por el Servicio Geoldgico
Colombiano-SGC. Producto de este componente, la SCI elabor6é los mapas de
zonificacion por Susceptibilidad, Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Fisico por MM, del
corredor comprendido entre el PR40 y PR70, en un area cercana a los 40 km?2. El estudio
a esta escala plantea un énfasis especial en los sectores de los KM-46, KM-58 y KM-64,
por solicitud del Gobierno Nacional se requirié observar con mayor detalle las condiciones
de estabilidad en estos sectores, que han sido criticos en el pasado reciente.

1) Estudios detallados para el km - 58 (Contratos 1318-1313-1590 de 2020)

El INVIAS adelant6 la suscripcién del Contrato de consultoria 1318 de 2020 y contrato de
interventoria 1313 de 2020, cuyo objeto consistid en los “Estudios y disefios para la conectividad
de la via Bogota — Villavicencio / interventoria de los estudios y disefios para la conectividad de la
via Bogota — Villavicencio”, con el fin de llevar a cabo los estudios y disefios a nivel de Fase Il
Contratacién para la definicién de las obras necesarias para garantizar la conectividad del corredor
Bogoté — Villavicencio en el km - 58, de acuerdo con las condiciones geoldgicas, geomorfolégicas,
geotécnicas, hidrolégicas, hidraulicas, ambientales, prediales y sociales particulares del sector de
estudio y tomando en consideracion las recomendaciones de la SCI.

Paralelamente se suscribié el Contrato 1590 de 2020 entre el INVIAS y la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE INGENIERQOS, con el objeto de “Prestar servicios altamente calificados en
calidad de d6rgano consultivo del Gobierno Nacional, consistente en el acompafiamiento técnico
cientifico al INVIAS, referente al contrato para la ejecucion estudios y disefios para la conectividad
de la Via Bogoté - Villavicencio (Viaducto km 58).”

Entre los productos de los estudios y disefios del contrato 1318 de 2020 se destaca:

Estudio de trazado y disefio geométrico.

Estudio de geologia.

Estudio de suelos para disefio de fundaciones de puentes y otras estructuras.
Estudio de estabilidad y disefio de estabilizacién de taludes, terraplenes y zonas de
disposicion de materiales.

Estudio geotécnico para disefio del pavimento.

Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion.

Estudio y disefio de estructuras.

Estudio y disefio de urbanismo y paisajismo.

Estudio componentes ambiental y social.

Estudio gestion predial.

AN NN
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v Estudio de analisis y gestidn del riesgo y sostenibilidad.
v Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos.
v Informe final ejecutivo.

I1l) Estudios detallados para los puntos criticos km - 46 y km - 64 (Contratos 1883-1989 de
2019)

El INVIAS adelantd la suscripcion del Contrato de consultoria 1883 de 2019 y contrato de
interventoria 1989 de 2020, cuyo objeto consistié en los “Estudios para el diagndstico, evaluacién y
disefio de obras de estabilizacion sobre la Ruta 40 Transversal Buenaventura — Villavicencio —
Puerto Carrefio Sector 4006 Bogotd (El Portal) — Villavicencio en la zona de afectacién de los
puntos PR 46+670 y PR 64+200, Departamento de Cundinamarca”, con el fin de llevar a cabo los
estudios y disefios a nivel de Fase Ill Contratacion que permitan la atencion de los dos puntos con
condiciones inestables y/o sitios criticos, considerando todas las obras necesarias para garantizar
la estabilidad y calidad total del proyecto, de acuerdo con la sensibilidad del mismo a las
condiciones geoldgicas, geotécnicas, hidrolégicas, hidraulicas, estructurales, ambientales, sociales
y prediales del tramo de corredor.

Lo anterior en el marco del Convenio interadministrativo INVIAS: 1333 de 2019, suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vias.

Entre los productos de los estudios y disefios del contrato 1883 de 2019 se destaca:

v' Estudio de trazado y disefio geométrico y plan de manejo de transito.

v’ Estudio de geologia.

v" Estudio geotécnico y zonificacion de amenaza (fundaciones de soluciones planteadas,
estabilidad y estabilizacion de taludes, terraplenes y zonas de disposicion de materiales)
Estudio geotécnico para disefio de pavimentos.

Estudio de hidraulica, hidrologia y socavacion.

Estudios de estructuras.

Estudio gestion ambiental y social.

Estudio gestién predial.

Andlisis de riesgo.

Estudio de estimacién de cantidades de obras, costos, presupuestos y consideraciones
constructivas.

Informe ejecutivo.

ANENE N NN

AN

d). ;cqué acciones se han implementado para prevenir y mitigar los desastres naturales en la
Transversal de Cusiana? Especifique tanto las medidas estructurales como las acciones de
monitoreo y alerta temprana.

R/. El Invias mediante el contrato de obra No. 1858/2020, iniciado el 19/03/2021; ha mantenido
labores permanentes de atencién de emergencias sobre la ruta nacional 6211. Enfocando su
mayor atencién en el sector critico localizada entre la vereda de Curisi — PR 77+0000y el casco
urbano de Pajarito — PR 89+0000 -, Boyacd, de la siguiente manera:

- Obras de drenaje superficial en las zonas altas de las laderas — zanjas de coronacién para
mitigar el riesgo de saturacion de los suelos.

- Obras de drenaje sub-superficial para disminuir presién hidrostatica de las laderas
continuas al corredor vial.
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- Construccién de obras de estabilizacion como muros de contencibn muros en gavion,
muros en tierra armada, pantallas ancladas y enrocados, entre otros; con el fin de contener
suelos y laderas con desplazamientos sobre la via.

- Proteccién de la socavacion en puentes y obras hidraulicas que se ven afectadas por las
dindmicas de los flujos activos de cuerpos de agua.

Con relacion a las medidas de monitoreo y alerta temprana; a través del contrato de obra No.
1858/2020 y en atencién a su alcance contractual, se han ejecutado y ejecutan las siguientes
acciones:

- Control topogréfico de sitios inestables activos, con el fin de advertir y/o alertar un posible
proceso de remocién en masa que ponga en riesgo la transitabilidad del corredor y
seguridad de los usuarios.

- Inspeccién visual periddica de los sitios criticos activos.

- Através de componente social del contrato, se mantiene dialogo con comunidades a fin de
mitigar acciones ciudadanas como deforestacion, parqueaderos mal localizados, viviendas
en zona de derecho de via con riesgos y malos manejos de residuos que puedan afectar
estabilidad de las laderas y del corredor en general.

- El contratista, interventor y el Invias se mantienen activos en la participacion de los
distintos PMU que adelantan en las zonas aledafias al corredor vial, para tomar nota de las
acciones dentro de las competencias legales de la entidad que mitiguen riesgos que
puedan afectar algin componente de la infraestructura vial a cargo.

Finalmente se resalta que se ha mantenido una coordinacion permanente entre el contrato de obra
No. 1858/2020, con los contratistas de administracion vial y mantenimiento rutinario; quienes
ejecutan labores de ornato en la ruta y realizan inspecciones en los diferentes elementos y/o
estructuras que hacen parte del corredor Sogamoso — Aguazul.

e). ¢qué tipo de estudios de riesgo y vulnerabilidad se han realizado para identificar los
puntos criticos y las dreas susceptibles a desastres naturales en la via?

R/. Dadas las condiciones topogréficas y climéticas de nuestro pais, la Subdireccion de Gestion del
Riesgo del INVIAS, ha identificado que el evento mas recurrente en las vias a cargo del Instituto
Nacional de Vias son los procesos de remocion en masa (Deslizamientos, caidas, volcamientos,
flujos, entre otros) que generan interrupcion del servicio, pérdidas directas como lo son los dafios a
su infraestructura y perdidas indirectas de los diferentes sectores que se benefician de los
corredores viales.

Por lo anterior, la Subdireccion del Gestion del Riesgo a realizado acciones para identificar las
zonas mas susceptibles a esta amenaza (Procesos de remocién en masa) que son detonadas por
lluvias y ha dispuesto cinco (5) sitios de monitoreo regular en diferentes corredores viales del pais
para llevar a cabo la Fase | del proyecto de Monitoreo a Zonas y Sitios Criticos.

Fase |. Monitoreo de los sitios priorizados (12 meses): Actualmente se han instado cinco (5)
maédulos de monitoreo regular en zonas o puntos critico en diferentes corredores viales del pais y
se trabaja en la plataforma de gestion para la visualizacion de la informacion capturada por los
diferentes equipos y poder con ello obtener una base de datos para correlacionar las diferentes
variables.

Para el caso de la via que nos ocupa, se ha instalado el siguiente médulo de monitoreo regular:

Punto de Monitoreo Regular 1: “Pajarito”
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Red Vial: 6211

Categorizacion Primer Orden

Cédigo Via 6211

Territorial Casanare
Tramo Accesos a Yopal
Sector El Crucero - Aguazul

Actualmente se realiza el monitoreo en el PR 83 + 439, donde se encuentra en modo de
parametrizacién (puesta a punto de los equipos), para posteriormente iniciar la Fase I.

F). ¢existen planes de contingencia actualizados para hacer frente a situaciones de
desastres naturales y cierres temporales en la Transversal de Cusiana? En caso afirmativo
¢Cuadles son sus principales componentes?

R/. Desde el inicio de ejecucion del contrato de obra No. 1858/2020, el contratista e interventor han
establecido planes de contingencia ante situaciones de riesgo y/o atipicas que afectan el corredor;
historicamente desde el 19703/2021, se han presentado las siguientes situaciones que han
ameritado un plan de contingencia:

- Emergencia por cierre total en el PR87+0000

- Incremente atipico de trafico pesado y/o extra dimensionado en julio de 2023 por cierre
total de la via Bogota — Villavicencio.

- Emergencia por cierre total en Quebrada Negra — PR84+0200

- Emergencia por cierre total en Puente Los Grillos — PR81+0084

Los planes de contingencia se han enfocado en:

- ldentificacion de la amenaza, cuantificacion del nivel de riesgo y evaluacién del mismo.

- Garantizar seguridad de la comunidad y usuarios con la prohibicién de transito por los
sectores en riesgo.

- Cuando se produce cierre total, iniciar de manera inmediata la coordinacion con otros
entes gubernamentales para conseguir rutas alternas.

- Iniciar obras inmediatas de mitigacion en sectores afectados por el desastre o evento
atipico natural.

- Asistencia a PMU regionales para atender inquietudes y solicitudes de comunidades
afectadas.

- Cumplimiento de compromisos inmediatos a las comunidades conforme alcances
contractuales y legales.

- Controles de transito y campafias de seguridad vial.

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:

b). ¢Cuaél es el estado actual de la infraestructura vial de la Transversal de Cusiana tras los
desastres naturales ocurridos? Proporcione detalles sobre los dafios y las obras de
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reparacion en curso. ¢cuanto tiempo estima el Ministerio de Vias que tomara llevar a cabo
las reparaciones necesarias para restablecer completamente la via y permitir su circulacion
segura? ¢;qué alternativas de paso se han proyectado mientras se llevan a cabo esas

reparaciones?

R/. La Trasversal de Cusiana se encuentra con cierre total en el sector comprendido entre el PR
81+0000 hasta el PR84+0300; sin embargo, presenta 10 puntos criticos entre la vereda de Curisi —
PR 77+0000y el casco urbano de Pajarito — PR 89+0000 -Boyaca. A continuacion, se presenta la
relacion de las obras de mitigacién ejecutadas y/o en ejecucién de cada punto critico, conforme al
alcance del contrato de obra No. 1858/2020:
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ATENCION DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRITICOS

PR83+0600

REMOCION, CARGUE Y RETIRO DE
DERRUMBES

PERMANENTE

PUENTE ORQUIDEA
PR86+0500

ESTUDIOS Y DISENOS PARA PUENTE
METALICO
CONSTRUCCION MUROS EN TIERRA
ARMADA
CONSTRUCCION ESTRIBOS CONCRETO
REFORZADO
INSTALACION 2 PUENTES METALICOS
VEHICULARES
CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO
ENROCADO BAJO PUENTES
ESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE
SENALIZACION

TERMINADO

LA GRANJA PR87+0000

ESTABILIZACION DEL TALUD SUPERIOR,
MEDIANTE UN SISTEMA DE CONSTRUCCION
DE TERRAZAS DE DIEZ (10) NIVELES CON
SUS RESPECTIVAS OBRAS Y SISTEMAS DE
DRENAJES. CON RELACION AL TALUD
INFERIOR, SE REALIZO LA CONSTRUCCION
DE UN MURO DE CONFINAMIENTO CON UN
PILOTAJE A UNA PROFUNDIDAD ADECUADA
QUE GARANTIZAN LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD
ADECUACION DE ZODMES

EN EJECUCION

PR66+0000

LOCALIZACION Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO.

EXCAVACION MECANICA PARA REPARACION
DE: ALCANTARILLA, HUNDIMIENTO DE
CALZADA Y CAPA DE RODADURA EN SECTOR
ALEDANO AL HUNDIMIENTO.
REMOCION DE MATERIAL DE EXCAVACION Y
DE ESTRUCTURA EN TIERRA ARMADA.
DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA.
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR.
CONSTRUCCION DE NUEVA ALCANTARILLA.

EN EJECUCION
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LA LEONERA PR80+0100

CONSTRUCCION DE DRENES
HORIZONTALES Y FILTRO EN TALUD
INFERIOR
AJUSTES A CAPA DE RODADURA CON
MATERIAL GRANULAR Y DE FRESADO
AJUSTE AL ENCOLE Y DESCOLE DE BOX
CULVERT.
CONSTRUCCION DE FILTRO Y CUNETAEN LA
MARGEN DERECHA DE LA VIA.

SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

EN EJECUCION

MOLINERA PR82+0150

LOCALIZACION Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO Y AJUSTE GEOMETRICO
CORTE DE ASFALTO Y NIVELACION
DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA
DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE LAS
LOSAS QUE HACIAN PARTE DE LAS CUNETAS

DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE
EXCAVACION MECANICA
INSTALACION DE CRUDO DE RiO PARA
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
INSTALACION DE BASE GRANULAR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
CONSTRUCCION DE FILTRO

EN EJECUCION

PR82+0600 EL BERBENO CONSTRUCCION DE ENROCADO TERMINADO
RECALCE DE ESTRIBOS
PUENTE F?F\L’J8E4?-|3§(!)DOA NEGRA PROLONGACION PE ALETAS ESTRIBOS TERMINADO
MANEJO HIDRAULICO DEL CAUCE
RENIVELACION SUPERFICIE RODADURA
PUENTENUEVO-puENTE | CAYEI0 JNTTADE DILATACIN
CHORRO BLANCO TERMINADO

PR81+0500

ZANJAS DE COROI\JACION
CONTROL DE TRAFICO
CAMBIO Y ADECUACION BARANDA

MEDIDAS DE MITIGACION ACTUALES PARA RE-APERTURA DEL CORREDOR:

- PUENTE QUEBRADA NEGRA PR84+0200:

Debido a la emergencia del 14/08/2023; se ejecutan en este momento las siguientes actividades:

- Encausamiento de la quebrada aguas arriba y aguas abajo
- Instalacién de bolsacretos y enrocado para control y proteccién de los estribos de

socavacion

- Instalacion de concreto fluido de 3000 PSI en estribo afectado — lado Pajarito
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- Instalacién de Puente metalico tipo Bailey de 42 metros de longitud

Con lo anterior se tiene programado apertura de la via en este punto particular el 8 de septiembre
de 2023.

- PUENTE LOS GRILLOS PR81+0084:
Debido a la emergencia del 20/08/2023; se ejecutan en este momento las siguientes actividades:

- Habilitacién paso peatonal seguro de 450 metros de longitud a la margen derecha del
puente colapsado.

Monitoreo topogréfico, instalacién de instrumentacion y contratacion de vigas de la zona
para el seguimiento y control de la estructura del puente Los Grillos, para la generacion de
alertas tempranas sobre un posible colapso total del puente.

Estudios y disefios para ejecucién via provisional para transito vehicular a un carril.

En la programacion se contempla tener aprobados estudios y disefios en la semana
comprendida entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre de 2023; una vez se aprueben
dichos estudios y disefios se iniciaran las obras con un tiempo estimado de ejecucién de
tres (3) meses, siempre y cuando las condiciones climaticas, y las condiciones de
seguridad relacionadas con la estructura colapsada, lo permitan.

Con lo anterior se tiene proyectado tener paso vehicular provisional la Transversal de Cusiana
aproximadamente a inicios del mes de diciembre de 2023; esto contempla la apertura en Quebrada
Negra y via provisional por emergencia del Puente Grillos. Adicionalmente, se indica que mientras
se realice la habilitacién de la via, se brindara el apoyo necesario para el transporte de los
estudiantes a las Instituciones Educativas.

Durante el periodo de emergencia, se contemplan las siguientes rutas alternas:

- Tramo terciario Curisi — Los Alpes — Pajarito; tramo de 29 kildbmetros en afirmado con
algunas placa-huella para vehiculos livianos.

- Tramo secundario Vadohondo — Labranza Grande — Yopal: tramo con restricciones de
carga de 20 toneladas.

- Transversal del Sisga; ruta concesionada con restriccion de carga de 30 toneladas.

COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES:

a). ¢Cual ha sido el nivel de coordinacion con otras entidades, como el INVIAS, UNGRD,
autoridades locales para hacer frente a los desastres naturales y los cierres temporales?

R/. Mediante Decreto N° 200 de 18 julio 2023 la Gobernacion de Cundinamarca declaro la situacion
de Calamidad Publica en los municipios de Quetame, Guayabetal, Gutierrez y Fosca, en
consecuencia, se conformé6 un Puesto de Mando Unificado PMU, del cual se han derivado algunas
actividades. Se anexa decreto y archivo Excel que contiene la relacion de las actividades.

b). cqué recursos y apoyo se han brindado a las comunidades afectadas durante los cierres
temporales y las emergencias por desastres naturales?

R/. El Invias de manera solidaria dadas las emergencias de la Transversal de Cusiana; entreg6 en
comodato una ambulancia medicalizada a la Unidad de Cuidados Basicos del municipio de Pajarito
el dia 15/03/2023. Lo anterior para brindar apoyo a las comunidades en el traslado de pacientes
entre el casco urbano y la zona rural
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CUESTIONARIO ESPECIFICO.

TRAMO 2 (CAQUEZA/ CHIRAJARA):

e Sobre el contrato 1646 de 2021, suscrito por INVIAS, requerimos un informe detallado
sobre:
a) Elavance de la obra hasta la fecha
b) El balance financiero detallado
c) Eltiempo proyectado para la terminacion del contrato.

RESPUESTA: Se remite respuesta conforme a la informacion suministrada por la Subdireccién de
Gestion del Riesgo de la Direccion Técnica y de Estructuracion.

Segun el dltimo informe semanal del 18 de agosto de 2023, la siguiente imagen detalla la
informacion relacionada con el avance de obra y el avance en la inversién. Asi mismo se anexa el
ultimo informe de la interventoria.

VIADUCTO KM 58:

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): 5 124.536.541.832,00 100, 00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 5 71.780.557 842 B3 57.64%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): ] B.808.430.214. 96 T.07%
ATRASO EM OBRA: 5 62.972.127.627.67 50.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 3 7.743.232 TR4. 23 4, 60%

[Estudios y Disenos, gestion predial, social, ambiental y ofras)
TOTAL INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA: 5 108.350.433.183,97 66, 26%

TOTAL INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA: 3 16.551.662.999.19 10,03%
ATRASO EM LA INVERSION: 5 92.798.770.184.78 56.23%
IN'u'ERSIt::IN PROGRAMADA EN LA SEMANA 3 17.585.320.029.7% 10,66%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA 5 32.800.695.46 0,020%

Respecto al tiempo proyectado para la terminacion del contrato, a la fecha se tiene programado
para Sep de 2024; sin embargo, el contratista solicité una prérroga al contrato, la cual se
encuentra en estudio al interior de la Entidad.

e En caso de haberse utilizado la figura de amigable componedor, ¢qué diferencias
surgieron y cudl fue la determinacioén al respecto?

RESPUESTA: Se remite conforme a lo suministrado por la Subdireccion de Gestion del Riesgo de
la Direccién Técnica y de Estructuracion.

Con el fin de dirimir las diferencias suscitadas en la aprobacion de los ajustes a estudios y
disefios, se conformé el panel de amigable componedor. Sin embargo, aun cuando se legaliz6 el
panel, dentro del alcance contractual no hubo necesidad de hacer uso del citado espacio.

e Proporcione un informe sobre cuantas obras comprende el contrato Np. 1646-2021 —
LP- DT-028-2021 y la fecha de entrega de los disefios adjudicados a CVO,
adjuntando copia de los documentos entregados.

RESPUESTA: EIl objeto contractual y el alcance de este, actualmente comprende la construccion
del viaducto en el K58 y la atencién de la ruta 40MTA, que en el marco comprende la atencion de
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12 puntos criticos autorizados por la Entidad, los cuales se encuentran en ejecucién actualmente.
Los estudios y disefios fueron aprobados dentro de la fase de ejecucion del contrato.

En cuanto a los Disefios presentados por la entidad en fase 2 fueron entregados a los contratistas
mediante oficios que anexamos.

e ¢ Existen subcontratos entre CVO vy otros privados para el contrato 1646-2021? En
caso afirmativo:

a) Indique cuantos subcontratos estan involucrados y cuantos de ellos estan en
ejecucion actualmente.

b) Adjunte copia de la solicitud de CVO para la autorizacién previa, expresa y la
carta de autorizacion del INSTITUTO, segun lo mencionado en el literal a.

¢) Proporcione informacién sobre el valor de cada uno de los contratos, el objeto
contractual, el plazo de ejecucion, el avance de cada obra y el estado del
proceso.
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RESPUESTA: Conforme a lo establecido en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA, CESION Y
SUBCONTRATOS del contrato 1646 de 2021, el CONTRATISTA s6lo podra subcontratar con la
autorizacion previa y expresa del INSTITUTO, razdn por la cual el control, vigilancia y contratacion
de los subcontratistas corresponde al Consorcio Vial de Oriente, bajo la supervision del contrato
de interventoria, situacidon que no relevara al contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y el Instituto no asumird relacién alguna con el subcontratista.

En este sentido, teniendo en cuenta que la relacién contractual es entre el INVIAS y el Consorcio
Vial de Oriente y por tratarse de actos entre particulares, regulados por la legislacion civil, los
documentos como fecha de inicio de los contratos, objeto contractual, valor, estado de las obras,
fecha de finalizacion y recibido a satisfaccion de las mismas, reposan en el Consorcio Vial de
Oriente.

e Para el contrato No. 1646-2021 LP- DT-028-2021 entre el INVIAS y CVO, identifique
guién o quiénes son los interventores de las obras dentro del contrato.

RESPUESTA: La interventoria al Contrato de Obra No. 1646 de 2021 es ejercida por la firma
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA a través del Contrato de Interventoria No. 1678 de 2021,
integrado por: INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS E INGENIEROS CONSULTORES Y
ELECTRICOS SAS

¢ Respecto al contrato 1678 de 2021, suscrito por el INVIAS, solicitamos un informe
detallado sobre:
a) Elavance general de la interventoria hasta la fecha
b) El balance financiero detallado.
c) Las actas de recibo parcial de obras realizadas al contrato de obra 1646 de
2021.

RESPUESTA: La informacién correspondiente al avance general de la interventoria a la fecha y
el balance financiero, se encuentra descrita en el ultimo informe mensual correspondiente al mes
de julio de 2023, el cual se remite adjunto al presente.

En cuanto a las actas de recibo parcial de obras del Contrato No. 1646 de 2021, estas se remiten
en archivo adjunto denominado Cuestionario Especifico — Tramo 1 (Bogota/Caqueza) — Contrato
1646 de 2021 informe semanal.
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e Envie copias de los informes mensuales de interventorias en los términos del contrato
mencionado en la pregunta anterior.

RESPUESTA: Se remiten anexos a la respuesta los informes mensuales de la firma interventora.
e Proporcione un informe detallado del estado general de la obra, el avance de
ejecucion y el plazo final para el contrato No. 1646-2021 LP- DT-028-2021

RESPUESTA: Se remite conforme a lo suministrado por la Subdireccién de Gestion del Riesgo de
la Direccién Técnica y de Estructuracion.

El Contrato de Obra No. 1646 de 2021, tiene por objeto: “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL
KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIiA BOGOTA
VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION
ECONOMICA DE LAS REGIONES”” y la Interventoria es ejercida por el Consorcio Troncales
Colombia, a través del Contrato 1678 de 2021.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO OBRA

N° DE CONTRATO 1646 de 2021

- Viaducto K58 Sector Guayabetal
TRAMO POR INTERVENIR - PR80+000 — PR94+0450

CONTRATISTA CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
ORDEN DE INICIO 04 de noviembre de 2021
PLAZO INICIAL Hasta el 31 de julio de 2022.
PRORROGA No 1 5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO. Hasta el 31 de diciembre de 2022.
PRORROGA No 2. 8 meses mas
CF(;C;I@I'E DE VENCIMIENTO Hasta el 31 de agosto de 2023.
ADICION No. 1 $ 46.000.000.000,00
SUSPENSION 1 N/A
AMPLIACIQN 1 DE LA N/A
SUSPENSION 1
SUSPENSION 2 N/A
VALOR INICIAL $ 119.033.683.910,00
VALOR TOTAL $ 165.033.683.910,00

Inversion Programada hasta la fecha $

146.472.600.335,32 Inversién Ejecutada hasta la fecha:
$ 17.327.071.582,31 Anticipo para el contrato de obra
$ 37.634.690.310,00

ASPECTOS FINANCIEROS

SITIOS A INTERVENTIR

AUTORIZADOS POR INVIAS PR80+000 — PR94+0450
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INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO 1678 de 2021

Viaducto K58 Sector Guayabetal
TRAMO POR INTERVENIR PR80+000 — PR94+0450

LS
g28
7, 3 INTERVENTORIA TRONCALES COLOMBIA
=3 ORDEN DE INICIO 04 de noviembre de 2021
— :gs PLAZO INICIAL Hasta el 31 de julio de 2022.
L PRORROGA No 1 5 meses
égég FECHA DE VENCIMIENTO Hasta el 31 de diciembre de 2022
28 PRORROGA No 2 8 meses mas
FECHA DE VENCIMIENTO Hasta el 31 de agosto de 2023
ADICION No. 1 $ 4.000.000.000,00
SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA

SUSPENSION 1 NIA
SUSPENSION 2 N/A
VALOR INICIAL $ 5.999.932.884,00
VALOR ACUMULADO $ 9.999.932.884,00
INVERSION EJECUTADA: 57,75%
Inversion Programada hasta la fecha:  $ 9.897.546.969,00
ASPECTOS FINANCIEROS Inversion Ejecutada hasta la fecha $5.775.039.045,13

Anticipo para el contrato de Interv. $1.008.392.081,00

SITIOS A INTERVENTIR

AUTORIZADOS POR INVIAS PR80+000 — PR94+450

2. AVANCE TOTAL DE INVERSION OBRA

PLAZO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE
2023

INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA: 85,88%

PROGRAMADO ,
AVANCE TOTAL, INVERSION PROGRAMADA
ASICO Y HASTA LA FECHA: 88,75%
OBRA
FINANCIERO INVERSION _ OBRA __ EJECUTADA
ALAFECHA ACUMULADA: 7,23%
EJECUTADO

TOTAL, INVERSION EJECUTADA HASTA
LA FECHA: 10,50%
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AVANCE TOTAL DE INVERSION INTERVENTORIA.

B

PLAZO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE

ALAFECHA |EJECUTADO 57,75% AVANCE FISICO 98,98%

Mercedes Elena Gomez Villamarin,DIRECTCR GENE|

i 2023.

B :

3 TOTAL, INVERSION PROGRAMADA:

F AVANCE ’ D

FISICO v PROGRAMADO | o5 550/, / AVANCE FISICO: 98,98% ]
i FINANCIER ] INTERVENTORIA
38 CIERO TOTAL, INVERSION  EJECUTADA:

4P Invias

e :Se ha solicitado el restablecimiento del equilibrio econdmico (reajuste de precios
debido al valor del ddlar) para el contrato mencionado? En caso afirmativo, indique
cuantas veces se ha solicitado, el monto de cada solicitud, la forma de pago y si estos
montos se han pagado a las empresas subcontratistas por parte de CVO, bajo las
mismas condiciones.

RESPUESTA: A la fecha el contratista no ha solicitado el restablecimiento del equilibrio
econdmico por reajuste debido al valor del ddlar. Lo anterior entendiendo que por la naturaleza del
contrato y de los costos estimados del mismo, este se ajusta de acuerdo con la variacién de los
indices publicados por el DANE, especificamente el ICOCIV (indice de Costos de la Construccion
de Obras Civiles), el cual segun la ficha técnica no se mide con respecto a la variacién del délar.

e Informe sobre el estado y el avance de las obras para la solucion vial del Km 58 en el
municipio de Guayabetal, Cundinamarca:

a) Informe la fecha de inicio de los contratos, el nombre de las empresas
subcontratistas, el objeto contractual, el valor y el estado de las obras, la
fecha de finalizacion y el recibido a satisfaccién de las mismas.

b) ¢Cuantos privados fueron subcontratados para las obras dentro del contrato
principal y cuantos de ellos estan ejecutando actualmente?

c) Adjunte copia de la solicitud de CVO, la autorizacion previa y expresa, asi
como la carta de autorizacién del INSTITUTO, segin lo mencionado en el
punto anterior.

d) Proporcione informacién sobre el valor de cada uno de los contratos, el objeto
contractual, el plazo de ejecucion, el avance de cada obra y el estado del
proceso.

RESPUESTA:

Se remite el Ultimo informe mensual correspondiente al mes de julio de 2023, en el cual se
encuentra la informacion detallada del avance del Contrato de Obra No. 1646 de 2021.

Ahora bien, conforme a lo establecido en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA, CESION Y
SUBCONTRATOS del contrato 1646 de 2021, el CONTRATISTA sélo podra subcontratar con la
autorizacion previa y expresa del INSTITUTO, razén por la cual el control, vigilancia y contratacion
de los subcontratistas corresponde al Consorcio Vial de Oriente, bajo la supervisién del contrato de
interventoria, situacion que no relevarda al contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y el Instituto no asumira relacién alguna con el subcontratista.
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INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

En este sentido, teniendo en cuenta que la relacién contractual es entre el INVIAS y el Consorcio
Vial de Oriente y por tratarse de actos entre particulares, regulados por la legislacion civil, los

| D INVIAS

documentos como fecha de inicio de los contratos, objeto contractual, valor, estado de las obras,
fecha de finalizacion y recibido a satisfaccién de estas, reposan en el Consorcio Vial de Oriente.

e Remita por escrito los informes de la mesa permanente acordada para revisar y

monitorear las obras de acuerdo con lo establecido en la clausula 5 del convenio
VEJ-CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021.

RESPUESTA: Para dar respuesta a lo anterior, se adjuntan al presente las actas de las reuniones
adelantadas, con los respectivos informes de compromisos y actividades.

https://invias-
my.sharepoint.com/personal/smartinezg_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=
%2Fpersonal%2Fsmartinezg%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FProposicion
%2020%5FCongreso&fromShare=true&ga=1

Cordialmente,

Mercedes Elena Gomez Villamarin
DIRECTOR GENERAL

Proyectado Por: MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN
Revisado Por:
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