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Bogotd D.C.

Directora (E)

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
atencionciudadano@invias.gov.co

Calle 25G # 73B-90, Complejo Empresarial Central Point
Bogota

Asunto: Traslado Proposicién No. 095 Radicado MT No. 20243030516972.

Respetado Directora Maria Constanza,

Hemos recibido en este Despacho la Proposicion No. 095 remitida por la Secretaria General de Camara mediante
la cual solicita “explicar cudles son las medidas especificas que se tomardn para garantizar el financiamiento de los
proyectos relacionados con las vias 4G en Antioquia, el desarrollo de las obras faltantes y solventar los desafios
financieros para la operacion adecuada de las vias, teniendo en cuenta los compromisos gubernamentales y L as
necesidades de las regiones afectadas”, presentada por los Representantes Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo Be-
rrio, Julian Peinado, Yulieth Andrea Sénchez, Daniel Carvalho, Luis Miguel Lopez, Elkin Rodolfo Ospina, Oscar Dario
Perez, Juan Sebastian Gdmez, Mauricio Parodi, Susana Gémez, Andrés Felipe liménez, Hernan Dario Cadavid, Nor-
man Bafol, James Mosquera.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, "por la cual
se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", sustituido por la Ley 1755
de 2015, se da traslado de las preguntas 1y 2 del cuestionario dirigido al Ministerio de Transporte para que, en el
marco de sus competencias dé respuesta a lo sclicitado por la Plenaria de la Cdmara de Representantes, con copia
a esta Cartera Ministerial.

Cordialmente,

v

CLAU IA HELENA ALVAREZ SAN
Asesdra Despacho Ministro de Transporte

Anexo: Oficio radicado MT No. 20243030516972.

Reviso: Yadira Cienfuegos Silvera- Asesora Despacho Ministro de Transporté%‘}7
Proyecté: Maria Alejandra Onzaga - Oficina Enlace Congreso {¥YYaZ>

Recuerde que no debe hacer ningln tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042
Radicaciéon de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrénico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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https://mintransporte.powerappsportals.com
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Doctor

William Camargo Triana

Ministro de Transporte

Calle 24 # 60— 50
jquido@mintransporte.gov.co
grupoenlacecongreso@mintransporte.gov.co
Bogotd

Asunto: Debate de Control Politico
Respetado Senor Ministro:

Por instrucciones del Sefor Presidente de la Cdmara de Representantes, doctor ANDRES
DAVID CALLE AGUAS, comedidamente me permito allegar a su despacho para sus fines
pertinentes, copia de las Proposiciones No. 095 “Explicar cuales son las medidas
especificas que se tomardn para garantizar el financiamiento de los proyectos
relacionados con las vias 4G en Antioquia, el desarrollo de las obras faltantes y solventar
los desafios financieros para la operacién adecuada de las vias, teniendo en cuenta los
compromisos gubernamentales y las necesidades de las regiones afectadas”,
presentada por la Honorable Representantes, Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo Berrio,
Julidn Peinado, Yulieth Andrea Sanchez, Daniel Carvalho, Luis Miguel Lépez, Elkin Rodolfo
Ospina, Oscar Dario Perez, Juan Sebastian Gémez, Mauricio Parodi, Susana Goémez,
Andrés Felipe Jiménez, Herndn Dario Cadavid, Norman Bafol, James Mosquera, Luis
Carlos Ochoa, Heraclito Landinez, discutidas y aprobadas en las Sesion de la Plenaria del
20 de marzo de 2024, la cual tienen el objeto de citarlo a la Sesion de la plenaria, que se
llevard a cabo el dia 10 de abril de 2024, en las instalaciones del Salon Eliptico del
Capitolio Nacional.

Solicito respetuosamente hacer llegar las respectivas respuestas a este despacho, de
conformidad con el Arficulo 249 literal d. de la Ley 5° de 1992, en medio escrito (original
y 2 copias), y un CD o DVD y/o via e-mail a secretaria.general@camara.gov.co.

Cordialmente,

//

\% il
JAIME LUIS L C/UIU‘R’E PENALOZA
Secrgtario General

Elaboro: Gabriel E Blanco

Secretaria General — Capitolio Nacional - Primer piso
Tel. 43225144 — 4325368 - 4325137 - www.camara.gov.co
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Presidente Camara de Representantes:
ANDRES DAVID CALLE AGUAS \Ql@hj

Presidente - Camara de Representantes y demas Honorable Representantes
Asunto: Proposicion para ADICIONAR citados, invitados y cuestionarios a la

proposicion de debate “SOBRE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS VIAS 4G
EN ANTIOQUIA...”, Aprobada el pasado 19 de marzo de 2024.

ADICION AL CUESTIONARIO

Citese adicionalmente a la Ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Maria Susana
Muhamad Gonzalez e invitese a los presidentes de las provincias asociativas y de planeacion
(PAP) de Cartama (Alcalde de Tamesis Ant. Juan Pablo Perez), Penderisco - Sinifana
(Alcalde de Betulia Ant. Camilo Serna Hernandez) y San Juan (Alcalde de Andes Ant. German
Alexander Velez Orozco).

Preguntas adicionales para el debate de control politico de la referencia.

Ministerio de transporte:

&
1. ,Qué obras viales de caracter nacional (concesiones y/o de obra publica), han sido " _
cofinanciadas por los gobiernos Distritales, Municipales o Departamentales? : F‘Nl
2. Informar qué valor y porcentajes del presupuesto de esas vias primarias y de caracter lf\\ifc:{%

nacional corresponden a recursos del presupuesto de la Nacion, cuales de la financiacion

privada (concesiones alianzas publico privadas) o valorizacion; qué porcentaje de las swsue ;. 'y

entidades territoriales ( municipio y/o Depto), Esquemas asociativos territoriales (areas

metropolitanas) u otras fuentes de financiacién.

3. ¢ Cudl es la politica del gobierno nacional en el tema de las concesiones viales en gjecucion AN I
y el futuro de las proyectadas por este sistema y por alianza publico privada (APP)?

4. iCudl es la posicion del Min transporte de la ANl y del INVIAS para la financiacion o NPT
cofinanciacién de obras por el sisterna de valorizacion?

5. E| Gobierno Nacional por intermedio de una APP de origen privado, venia configurando w3 %
una doble calzada de la autopista que une a Medellin con Bogota, que tiene un tramo de

cerca de 130 kms, de una sola calzada, en mal estado (Cocorna - San Francisco - San Luis),

entre El Santuario y Cafio Alegre (Boyaca), dehominada Ruta del Agua, que une los
departamentos de Cundinamarca, Caldas, Boyaca y Antioquia, convirtiéndola en una doble
calzada o par vial de 100 kms, para que las 2 principalés ciudades del pais, por fin se puedan
comunicar mediante una via en buen estado y con doble calzada completa;
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ACUIVIVE La DEMOCRACIA

i En qué estado se encuentra esta iniciativa Publico Privada?, ; Qué planes tiene el Gobierno
Nacional con esta APP para terminar la doble calzada y unir competitivamente a Bogota con
Medellin?

6. , Como se esta promoviendo la conectividad en zonas rurales a través de la infraestructura
vial?

7. ¢ Cudl es el plan para modernizar y mantener las carreteras existentes?

8. ,Como se esta abordando el mantenimiento y rehabilitacion de puentes y viaductos en las
carreteras nacionales?

Lo ¢ Cudl es el plan para mejorar la iluminacion en tramos de carreteras propensos a bloqueos
o incidentes de seguridad?

/INVIAS:

1. ¢ Cuéles son los compromisos del presupuesto general de la Nacién y/o con vigencias
futuras, de las vias 4G, especialmente del tunel del Toyo y de las vias del suroeste de
Antioquia? Relacionar qué valores se han ejecutado, cudles estan presupuestados y /o en
proceso de ejecucion, y cudles son de vigencias futuras?

2. En la autopista Medellin - Bogota, en el sector entre Santuario - Cafio Alegre (Boyaca), que
es administrado por este Instituto, ¢,que ingresos ha generado en cada uno de los respectivos
afios 2022, 2023 y lo que va del 2024, en los dos peajes instalados en este tramo (Santuario
y Cafio Alegre), que son operados por el INVIAS, y cuanto de estos recursos se ha invertido
en cada afo (2022 y 2023 y lo que va en;2024) en la conservacion y mantenimiento de estos
130 kilémetros? y si se han destinado recursos para otros fines u obras, ¢por qué valory en
qué territorios y actividades?

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

Conexion Pacifico 1

Paso por el derrumbe de la SINIFANA Evento Eximente de Responsabilidad (EER) #3 del
contrato 007 de 2018.

1. Considerando que el 28 de mayo de 2018 ocurrid un movimiento en masa que afectd
a la ruta nacional 6003 entre los PR59+400 y el PR60+000 y a la doble calzada en
construccion entre los k5+200 y el K13+250. Respetuosamente les solicitamos que nos
informen ¢ Por qué, casi 5 afios después, no hay ninguna solucion para este paso?

2. El 28 de octubre de 2020, se suscribi6 por parte de la ANI el “acta de declaratoria de
la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad y consecuente suspension de la
ejecucion de las obras y actividades del tramo comprendido entre las abscisas PR59+400 Y
PR60+000 de la ruta nacional 6003 y en el caso de la doble calzada en construccion entre
las abscisas K5+200 AL K13+540 de la doble calzada relacionado con un movimiento en
masa ocurrido el 28 de mayo de 2019. Al respecto solicitamos que se aclare lo siguiente:

a) En el numeral 4 del acta en la que se reconoce el evento eximente de responsabilidad
se pact6 un periodo especial de 687 dias, Comedidamente les solicitamos que nos expliquen

N
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AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

¢Porque si han transcurrido mas de 1.246 dias desde que se firmé el acta y 1.765 dias
desde que ocurri6 el movimiento de masa alin no se tiene construida la solucién?,
¢Qué actuacion ha adelantado la ANI ante este incumplimiento del paso con el
Concesionario de la via y su Interventoria?

b) Teniendo en cuenta que en el Contrato de Concesion 007 de 2014 en su parte General
en la seccion 14.2.(i).(i) que a la letra dice: “En caso de Evento Eximente de Responsabilidad,
los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras,
bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correran por cuenta y riesgo del
Concesionario para lo cual deberd contar con los seguros contra todo riesgo que el
Concesionario considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que se refiere
la Seccidn 12.8 de esta Parte General). Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los
seguros contratados por el Concesionario, sera asumido por el Concesionario.”

Le solicitamos a la entidad que se informe ¢Por qué no se han reconstruido las obras
afectadas por el movimiento en masa?

c) Si la seccion 14.2.(i).(i) no es aplicable para este caso, Le solicitamos a la entidad si
ocurren alguno de los causales mencionados en la seccidon 14.2.(i).(ii) del contrato.
d) Si la ANI considera que no le corresponde al concesionario asumir los costos de Ia

reparacion y/o reconstruccion de la obra afectada por el movimiento en masa del 28 de mayo
de 2019, le solicitamos que la entidad nos indique el estado del proceso pactado en el
contrato en las secciones 14.2(i).(iii) a 14.2.{i).(vii) para reconocer el costo de estas
obras.

e) ¢La ANl ha considerado pagar las obras de reparacion y/o reconstruccién con
un mayor plazo del contrato de concesion?
3 ¢Por qué si son claras las estipulaciones contractuales respecto a los eventos

eximentes de responsabilidad fue necesario suscribir el Otrosi 10 al contrato de
concesion?
4. Respecto a ese Otrosi 10 por favor nos pueden aclarar

a) ¢El concesionario ya entregé los disefios a que se comprometié para resolver el

paso en el sector de la Sinifana?
b) Si la interventoria objeto los disefios presentados por el concesionario, ¢Hasta cuando

tiene plazo el concesionario para realizar los ajustes para subsanar las objeciones
presentadas por la interventorfa?

c) ¢Qué estado de avance presenta el otrosi 10 respecto al EER de la Sinifana?

d) ¢ Para cuando se tiene programada la suscripcion de las actas de qué trata la seccion
8.5.(a) del Otrosi 107?

e) Les solicitamos nos informe sobre el cumplimiento de las seccién 10.1 del Otrosi 10,
respecto a las intervenciones para la reconexion de la doble calzada de Sinifana.

f) Les solicitamos nos informe sobre el cumplimiento de las seccion 10.2 del Otrosi 10,
respecto a las intervenciones para la reconexién de la doble calzada de Sinifana.

g) ¢Cual es el cronograma que tiene la ANI para completar la reconexién de la doble
calzada de Sinifana para ejecutar el otrosi 10 del contrato?

5. ¢Cuales son los criterios para seleccionar los proyectos de concesiones y asociaciones
publico-privadas (APP)?

K3
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6. ;Como se asegura la calidad y seguridad de las obras de infraestructura vial bajo su
supervision?

6.
7.

8.

9.

. Qué medidas se estan tomando para evitar la corrupcion en los procesos de concesion?
iCudl es el plan para mejorar la conectividad entre regiones a través de las vias
concesionadas?

¢ Cudles son los criterios para evaluar la eficienciay calidad de las obras de infraestructura
vial?

¢, Qué mecanismos existen para asegurar que las concesiones cumplan con los plazos y
estandares establecidos?

10. ;,Cual es el proceso para evaluar y seleccionar las empresas concesionarias?
11. Sirvase informar cémo va el Mantenimiento de las vias que sirven de interconexion

departamental como la Santuario — Cafio alegre, las 4G entre otros tramos del pacifico,
etc.

12, Planes de descongestion e interconexién viales para intercambio de pasajeros vy

transporte de alimento y carga.

Ministerio de Hacienda:

,Cual es la inversion destinada a la infraestructura vial en el presupuesto general del
Estado?

,Como se estan financiando los proyectos de construccion y mantenimiento de
carreteras?

,Qué medidas se estan tomando para garantizar la transparencia en la asignacion de
recursos para infraestructura vial, 4G, tanel del Toyo, caminos comunitarios para la paz,
vias terciarias?

. Cudl es la estrategia para atraer inversiones privadas en proyectos viales?

;,Como se esta evaluando el impacto econémico y social de las inversiones en
infraestructura vial?

¢, Cual es la proyeccion de inversion en infraestructura vial para los proximos cinco afios
en los diferentes departamentos incluido Antioquia?

Ejecucion presupuestal de cada una de las entidades con el fin de conocer los gastos de
inversion, ejecuciéon y deuda que busca el mejoramiento de fa malla vial, ampliacion de
vias y nuevas rutas en las carreteras nacionales?

; Como se esta monitoreando la ejecucion presupuestaria de los proyectos viales?

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

1. La APP con origen en el Departamento de Antioquia denominada Doble Calzada Oriente-
DCO-, via recursos de peajes departamentales y valorizacién, venia avanzando en su
configuracion, sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente tienen paralizada esta iniciativa
por temas ambientales, como el permiso de sustraccion de reservas forestal . Se requiere
que el Ministerio informe ¢en qué etapa se encuentra el proceso administrativo para el
permiso o licencia respectivo, o que otro tipo de alternativas existen para
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desarrollar esta APP de caracter regional y similares que existen en el Pais, con
buenas intervenciones, sin afectaciones ambientales y con compensaciones como
sucede en todo el mundo y mas entre regiones como la nuestra entre 3 cordilleras
todas con reserva, como esta del NARE?.

De los Honorables congresistas

Esteban Quintero Cardona
Senador de la Republica

{
j “\) r’/_’--
Juan Fernando Espinal Ramirez
Representante a la Camara




Cuestionario

Ministerio de Hacienda:

1.

;Cual es el monto total de recursos que el Ministerio de Hacienda ha
desembolsado para las vias 4G en Antioquia a la fecha? ,Cémo se han
distribuido estos recursos entre los diferentes proyectos?

¢ Cual es el monto total de recursos faltantes para cada proyecto (Pacifico 1,
Mar 1, Mar 2 y Tunel del Toyo)? ;De qué manera se desglosan estos
recursos faltantes entre recursos originalmente presupuestados vy
sobrecostos?

¢ Existe un plan de accion para la consecucion de los recursos faltantes por
proyecto? De ser asi sirvase informar jqué fuentes de financiacion se
contemplan? y s como se realizara el seguimiento y evaluacion del plan?

¢, Cual es el monto establecido en el Presupuesto General de la Nacion para
la actual vigencia que se destinara para las vias 4G en el departamento de
Antioguia? ;Cdémo se establecid la financiacién de las vias 4G en Antioquia
frente a otras necesidades de inversién publica en el pais? ;Qué criterios se
utilizaron para tomar esta decision?

Indicar expresamente las nuevas fuentes de financiacién, la oportunidad de
conseguir los recursos y fijar un cronograma de seguimiento con la
participacion de los diferentes actores involucrados.

En el Plan Plurianual de Inversiones del PND 2022-2026 quedd consignado
Pacifico |, sen qué va el cumplimiento de este compromiso? Anexar
cronograma detallado, presupuesto, programas, proyectos, resultados,
actividades y dinero faltante.

Ministerio de Transporte:

7.

¢ En qué porcentaje de avance esta toda la cadena de proyectos de las Vias
4G en Antioquia? Anexar cronograma detallado, presupuesto, programas,
proyectos, resultados, actividades, estados de las vias, problemas.

Respecto a los tiempos establecidos inicialmente en los contratos ¢ existen
retrasos en toda la cadena de proyectos de las Vias 4G en Antioquia? De ser
afirmativa la respuesta, enunciar de cada contrato de cuanto es el retraso y
las razones técnicas, financieras vy juridicas del mismo y el plazo de entrega
(Anexar contratos, cronograma y polizas).
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