Para contestar cite:

HII\IIHIHIIHI\II\II?IIH\I\II
05-04-2024
Bogota D.C.
Presidente
FRANCISCO OSPINA RAMIREZ

Agencia Nacional de Infraestructura
Calle 24 A # 59 -42, Edificio T3 Torre 4 Piso 2 contactenos@ani.gov.co
Bogota D.C.

Asunto: Traslado Proposicién No. 095 Radicado MT No. 20243030516572.

Respetado Presidente Ospina,

Hemos recibido en este Despacho la Proposicion No. 095 remitida por la Secretaria General de Cdmara mediante
la cual solicita “explicar cudles son las medidas especificas que se tomaran para garantizar el financiamiento de los
proyectos relacionados con las vias 4G en Antioquia, el desarrollo de las obras faltantes y solventar los desafios
financieros para la operacion adecuada de las vias, teniendo en cuenta los compromisos gubernamentales y L as
necesidades de las regiones afectadas”, presentada por los Representantes Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo
Berrio, Julidn Peinado, Yulieth Andrea Sanchez, Daniel Carvalho, Luis Miguel Lopez, Elkin Rodolfo Ospina, Oscar
Dario Perez, Juan Sebastian Gémez, Mauricio Parodi, Susana Gomez, Andrés Felipe Jiménez, Hernan Dario Cadavid,
Norman Bafiol, James Mosquera.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, "por la cual
se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo®, sustituido por la Ley 1755
de 2015, se da traslado de las preguntas 1,2 y 3 del primer cuestionario dirigido al Ministerio de Transporte; y las
preguntas 7 y 8 del segundo cuestionario dirigido al Ministerio de Transporte para que, en el marco de sus
competencias dé respuesta a lo solicitado por la Plenaria de la Cdmara de Representantes, con copia a esta Cartera
Ministerial.

Cordialmente,

CLAUDIA HELEN/:P]TSAAREZ SANMI
Ases ra Despacho Ministro de Transporte

Anexo: Oficio radicado MT No. 20243030516972

Revisé: Yadira Cienfuegos Silvera- Asesora Despacho Ministro de Transportec‘(S
Proyectd: Maria Alejandra Onzaga - Oficina Enlace Congresd Qo

Recuerde que no debe hacer ningdn tlpo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit. ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042
Radicacion de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrénico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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Bogotd 26 de marzo de 2024

Doctor

William Camargo Triana

Ministro de Transporte

Calle 24 # 60 - 50
jquido@mintransporte.gov.co
grupoenlacecongreso@mintransporte.gov.co
Bogotd

Asunto: Debate de Control Politico
Respetado Senor Ministro:

Por instrucciones del Sefor Presidente de la Cdmara de Representantes, doctor ANDRES
DAVID CALLE AGUAS, comedidamente me permito allegar a su despacho para sus fines
pertinentes, copia de las Proposiciones No. 095 “Explicar cuales son las medidas
especificas que se tomardn para garantizar el financiamiento de los proyectos
relacionados con las vias 4G en Antioquia, el desarrollo de las obras faltantes y solventar
los desafios financieros para la operacién adecuada de las vias, teniendo en cuenta los
compromisos gubernamentales y las necesidades de las regiones afectadas”,
presentada por la Honorable Represenfantes, Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo Berrio,
Julidn Peinado, Yulieth Andrea Sanchez, Daniel Carvalho, Luis Miguel Lépez, Elkin Rodolfo
Ospina, Oscar Dario Perez, Juan Sebastian Gdémez, Mavricio Parodi, Susana Gémez,
Andrés Felipe Jiménez, Herndn Dario Cadavid, Norman Baiol, James Mosquera, Luis
Carlos Ochoa, Heraclito Landinez, discutidas y aprobadas en las Sesion de la Plenaria del
20 de marzo de 2024, la cual fienen el objeto de citarlo a la Sesion de la plenaria, que se
llevard a cabo el dia 10 de abril de 2024, en las instalaciones del Salon Eliptico del
Capitolio Nacional.

Solicito respetuosamente hacer llegar las respectivas respuestas a este despacho, de
conformidad con el Articulo 249 literal d. de la Ley 5¢ de 1992, en medio escrito (original
y 2 copias), y un CD o DVD y/o via e-mail a secretarig.general@camard.gov.co.

T W‘/
JAIME LUIS L C/UIU‘EE PENALOZA
Secrgtario General

Cordialmente,

Elaboro. Gabriel E Blanco

Secretaria General — Capitolio Nacional - Primer piso
Tel. 43225144 — 4325368 - 4325137 - www.camara.gov.co
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Presidente Camara de Representantes:
ANDRES DAVID CALLE AGUAS \qv@j\)

Presidente - Camara de Representantes y demés Honorable Representantes
Asunto: Proposicién para ADICIONAR citados, invitados y cuestionarios a la

proposicion de debate “SOBRE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS VIAS 4G
EN ANTIOQUIA...”, Aprobada el pasado 19 de marzo de 2024.

ADICION AL CUESTIONARIO

Citese adicionalmente a la Ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Maria Susana
Muhamad Gonzalez e invitese a los presidentes de las provincias asociativas y de planeacion
(PAP) de Cartama (Alcalde de Tamesis Ant. Juan Pablo Perez), Penderisco - Sinifana
(Alcalde de Betulia Ant. Camilo Serna Hernandez) y San Juan (Alcalde de Andes Ant. German
Alexander Velez Orozco).

Preguntas adicionales para el debate de control politico de la referencia.

Ministerio de transporte:

cofinanciadas por los gobiernos Distritales, Municipales o Departamentales? | P\NI

2. Informar qué valor y porcentajes del presupuesto de esas vias primarias y de caracter if\\na%
nacional corresponden a recursos del presupuesto de la Nacion, cuales de la financiacion A
privada (concesiones alianzas publico privadas) o valorizacion, qué porcentaje de las e .. 'y
entidades territoriales ( municipio y/o Depto), Esquemas asociativos territoriales (areas )
metropolitanas) u otras fuentes de financiacion.

3. ¢ Cudl es la politica del gobierno nacional en el tema de las concesiones viales en ejecucion AW I

y el futuro de las proyectadas por este sistema y por alianza publico privada (APP)?

4. ;Cudl es la posicion del Min transporte de la ANl y del INVIAS para la financiacion o “NTH YL
cofinanciacién de obras por el sistema de valorizacion?

5. El Gobierno Nacional por intermedio de una APP de origen privado, venia configurando pyni i
una doble calzada de la autopista que une a Medellin con Bogota, que tiene un tramo de

cerca de 130 kms, de una sola calzada, en mal estado (Cocorna - San Francisco - San Luis),

entre El Santuario y Cafio Alegre (Boyaca), denominada Ruta del Agua, que une los
departamentos de Cundinamarca, Caldas, Boyaca y Antioquia, convirtiéndola en una doble

calzada o par vial de 100 kms, para que las 2 principales ciudades del pais, por fin se puedan

comunicar mediante una via en buen estado y con doble calzada completa;

1. ¢Qué obras viales de caracter nacional (concesiones y/o de obra publica), han sido ]
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ACUIVIVE LA DEMOCRACIA

_~ ¢ En qué estado se encuentra esta iniciativa Publico Privada?, ; Qué planes tiene el Gobierno

Nacional con esta APP para terminar la doble calzada y unir competitivamente a Bogota con
Medellin?

6. ¢ Cémo se esta promoviendo la conectividad en zonas rurales a través de la infraestructura
vial?

7. i, Cual es el plan para modernizar y mantener las carreteras existentes?

8. ; Como se estd abordando el mantenimiento y rehabilitacion de puentes y viaductos en las

L carreteras nacionales?

9. ; Cuél es el plan para mejorar la iluminacioén en tramos de carreteras propensos a bloqueos
o incidentes de seguridad?

/INVIAS:

1. ¢Cuadles son los compromisos del presupuesto general de la Nacion y/o con vigencias
futuras, de las vias 4G, especialmente del tinel del Toyo y de las vias del suroeste de
Antioquia? Relacionar qué valores se han ejecutado, cuéles estan presupuestados y /o en
proceso de ejecucion, y cuales son de vigencias futuras?

2. En la autopista Medellin - Bogota, en el sector entre Santuario - Cafio Alegre (Boyaca), que
es administrado por este Instituto, ¢,que ingresos ha generado en cada uno de los respectivos
afios 2022, 2023 y lo que va del 2024, en los dos peajes instalados en este tramo (Santuario
y Cafio Alegre), que son operados por el INVIAS, y cuénto de estos recursos se ha invertido
en cada afio (2022 y 2023 y lo que va en 2024) en la conservacion y mantenimiento de estos
130 kilometros? y si se han destinado recursos para otros fines u obras, ¢por qué valory en
qué territorios y actividades?

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

Conexion Pacifico 1
Paso por el derrumbe de la SINIFANA Evento Eximente de Responsabilidad (EER) #3 del

contrato 007 de 2018.

1. Considerando que el 28 de mayo de 2019 ocurrié un movimiento en masa que afecto
a la ruta nacional 6003 entre los PR59+400 y el PR60+000 y a la doble calzada en
construccién entre los k5+200 y el K13+250. Respetuosamente les solicitamos que nos
informen ¢Por qué, casi 5 afios después, no hay ninguna solucion para este paso?

2. El 28 de octubre de 2020, se suscribié por parte de la ANI el “acta de declaratoria de
la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad y consecuente suspension de la
ejecucion de las obras y actividades del tramo comprendido entre las abscisas PR59+400 Y
PR60+000 de la ruta nacional 8003 y en el caso de la doble calzada en construccion entre
las abscisas K5+200 AL K13+540 de la doble calzada relacionado con un movimiento en
masa ocurrido el 28 de mayo de 2019. Al respecto solicitamos que se aclare lo siguiente:

a) En el numeral 4 del acta en la que se reconoce el evento eximente de responsabilidad
se pacto un periodo especial de 687 dias, Comedidamente les solicitamos que nos expliquen
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AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

¢Porque si han transcurrido mas de 1.246 dias desde que se firmé el acta y 1.765 dias
desde que ocurrié el movimiento de masa auin no se tiene construida la solucion?,
¢Qué actuacién ha adelantado la ANI ante este incumplimiento del paso con el
Concesionario de la via y su Interventoria?

b) Teniendo en cuenta que en el Contrato de Concesién 007 de 2014 en su parte General
en la seccion 14.2.(i).(i) que a la letra dice: “En caso de Evento Eximente de Responsabilidad,
los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras,
bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correran por cuenta y riesgo del
Concesionario para lo cual deberd contar con los seguros contra todo riesgo que el
Concesionario considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que se refiere
ta Seccion 12.8 de esta Parte General). Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los
seguros contratados por el Concesionario, seré asumido por el Concesionario.” \
Le solicitamos a la entidad que se informe ¢Por qué no se han reconstruido las obras
afectadas por el movimiento en masa?

) Si la seccion 14.2.(i).(i) no es aplicable para este caso, Le solicitamos a la entidad si
ocurren alguno de los causales mencionados en la seccion 14.2.(i).(ii) del contrato.
d) Si la ANI considera que no le corresponde al concesionario asumir los costos de la

reparacion y/o reconstruccion de la obra afectada por el movimiento en masa del 28 de mayo
de 2019, le solicitamos que la entidad nos indique el estado del proceso pactado en el
contrato en las secciones 14.2(i).(iii) a 14.2.(i).(vii) para reconocer el costo de estas
obras.

e) ¢La ANl ha considerado pagar las obras de reparacion y/o reconstruccién con
un mayor plazo del contrato de concesién?
3. ¢Por qué si son claras las estipulaciones contractuales respecto a los eventos

eximentes de responsabilidad fue necesario suscribir el Otrosi 10 al contrato de
concesion?
4. Respecto a ese Otrosi 10 por favor nos pueden aclarar

a) ¢El concesionario ya entregé los disefios a que se comprometié para resolver el

paso en el sector de la Sinifana?

b) Si la interventoria objeto los disefios presentados por el concesionario, ¢Hasta cuando
tiene plazo el concesionario para realizar los ajustes para subsanar las objeciones
presentadas por la interventoria?

¢) ¢ Qué estado de avance presenta el otrosi 10 respecto al EER de la Sinifana?

d) ¢ Para cuando se tiene programada la suscripcion de las actas de qué trata la seccién
8.5.(a) del Otrosi 10?

e) Les solicitamos nos informe sobre el cumplimiento de las seccidn 10.1 del Otrosi 10,
respecto a las intervenciones para la reconexion de la doble calzada de Sinifana.

f) Les solicitamos nos informe sobre el cumplimiento de las seccién 10.2 del Otrosi 10,
respecto a las intervenciones para la reconexién de la doble calzada de Sinifana.

g) ¢Cual es el cronograma que tiene la ANI para completar la reconexidon de la doble
calzada de Sinifana para ejecutar el otrosi 10 del contrato?

5. ¢Cuales son los criterios para seleccionar los proyectos de concesiones y asociaciones

publico-privadas (APP)?
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6. ;Como se asegura la calidad y seguridad de las obras de infraestructura vial bajo su
supervision?

6. ¢Qué medidas se estan tomando para evitar la corrupcién en los procesos de concesion?

7. (Cudl es el plan para mejorar la conectividad entre regiones a través de las vias
concesionadas?

8. ¢Cudles son los criterios para evaluar la eficienciay calidad de las obras de infraestructura
vial?

9. ¢Qué mecanismos existen para asegurar que fas concesiones cumplan con los plazos y
estandares establecidos?

10. ;,Cual es el proceso para evaluar y seleccionar las empresas concesionarias?

11. Sirvase informar como va el Mantenimiento de las vias que sirven de interconexion
departamental como la Santuario — Cafio alegre, las 4G entre otros tramos del pacifico,
etc.

12. Planes de descongestién e interconexion viales para intercambio de pasajeros y
transporte de alimento y carga.

# Ministerio de Hacienda:

1. ;Cuél es la inversién destinada a la infraestructura vial en el presupuesto general del

Estado?

,Como se estan financiando los proyectos de construccién y mantenimiento de

carreteras?

¢, Qué medidas se estan tomando para garantizar la transparencia en la asignacion de

recursos para infraestructura vial, 4G, tanel del Toyo, caminos comunitarios para la paz,

vias terciarias?

. Cudl es la estrategia para atraer inversiones privadas en proyectos viales?

.,Como se estd evaluando el impacto economico y social de las inversiones en

infraestructura vial?

6. ¢Cual es la proyeccion de inversion en infraestructura vial para los préximos cinco anos
en los diferentes departamentos incluido Antioguia?

7. Ejecucion presupuestal de cada una de las entidades con el fin de conocer los gastos de
inversion, ejecucion y deuda que busca el mejoramiento de la malla vial, ampliacion de
vias y nuevas rutas en las carreteras nacionales?

8. ¢Coémo se esta monitoreando la ejecucion presupuestaria de los proyectos viales?

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

1. La APP con origen en el Departamento de Antioquia denominada Doble Calzada Oriente-
DCO-, via recursos de peajes departamentales y valorizacion, venia avanzando en su
configuracion, sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente tienen paralizada esta iniciativa
por temas ambientales, como el permiso de sustraccion de reservas forestal . Se requiere
que el Ministerio informe ¢en qué etapa se encuentra el proceso administrativo para el
permiso o licencia respectivo, o que otro tipo de alternativas existen para
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desarrollar esta APP de caracter regional y similares que existen en el Pais, con
buenas intervenciones, sin afectaciones ambientales y con compensaciones como
sucede en todo el mundo y mas entre regiones como la nuestra entre 3 cordilleras
todas con reserva, como esta del NARE?.

De los Honorables congresistas

Sl

Esteban Quintero Cardona
Senador de la Republica
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Juan Fernando Espinal Ramirez
Representante a la Camara




Cuestionario

Ministerio de Hacienda:

1.

;Cual es el monto total de recursos que el Ministerio de Hacienda ha
desembolsado para las vias 4G en Antioquia a la fecha? ,Cémo se han
distribuido estos recursos entre los diferentes proyectos?

¢ Cual es el monto total de recursos faltantes para cada proyecto (Pacifico 1,
Mar 1, Mar 2 y Tunel del Toyo)? ;De qué manera se desglosan estos
recursos faltantes entre recursos originalmente presupuestados y
sobrecostos?

¢ Existe un plan de accién para la consecucién de los recursos faltantes por
proyecto? De ser asi sirvase informar jqué fuentes de financiacion se
contemplan? y s como se realizara el seguimiento y evaluacion del plan?

¢ Cual es el monto establecido en el Presupuesto General de la Nacion para
la actual vigencia que se destinara para las vias 4G en el departamento de
Antiogquia? ;,Como se establecid la financiacion de las vias 4G en Antioquia
frente a otras necesidades de inversion publica en el pais? ;Qué criterios se
utilizaron para tomar esta decision? '

Indicar expresamente las nuevas fuentes de financiacion, la oportunidad de
conseguir los recursos y fijar un cronograma de seguimiento con la
participacion de los diferentes actores involucrados.

En el Plan Plurianual de Inversiones del PND 2022-2026 quedd consignado
Pacifico I, ¢en qué va el cumplimiento de este compromiso? Anexar
cronograma detallado, presupuesto, programas, proyectos, resultados,
actividades y dinero faltante.

Ministerio de Transporte:

7. ¢En qué porcentaje de avance esta toda la cadena de proyectos de las Vias

4G en Antioquia? Anexar cronograma detallado, presupuesto, programas,
proyectos, resultados, actividades, estados de las vias, problemas.

Respecto a los tiempos establecidos inicialmente en los contratos ;existen
retrasos en toda la cadena de proyectos de las Vias 4G en Antioquia? De ser
afirmativa la respuesta, enunciar de cada contrato de cuanto es el retraso y
las razones técnicas, financieras y juridicas del mismo y el plazo de entrega
(Anexar contratos, cronograma y polizas).




