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Señor 
Jaime Luis Lacouture Peñaloza
Secretario General Cámara de Representantes 
Congreso de la República
Calle 10 No. 7- 51. Capitolio Nacional - Secretaría General - 1° piso
6014325368
secretaria.general@camara.gov.co
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-029654

Cordial saludo,

En atención a la proposición debate de control político No. 95, el cual fue remitido por:

 Secretaría  General  de  la  Cámara  de  Representantes  y  Radicado  INVÍAS  N°
2024E-VUVRAZ-027666.

 Secretaría General de la Cámara de Representantes – Adición - Radicado INVÍAS
N° 2024E-VUVRAZ-02901.

 Traslado del Ministerio de Transporte por correo  y  Radicado INVÍAS N° 2024E-
VUVRAZ-029654.

Damos respuesta en lo correspondiente al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS tomando
como referencia la información recibida por la Dirección de Ejecución y Operación, de la
siguiente manera:

1.-  ¿Cuál  son  los  compromisos  del  presupuesto  general  de  la  Nación  y/o  con
vigencias futuras de las vías 4G especialmente del Túnel del Toyo y de las vías del
suroeste  de  Antioquia,  relacionar  que  valores  se  han  ejecutado,  cuales  están
presupuestadas y/o en proceso de ejecución y cuales son de vigencias futuras? 

Respuesta.

Con  relación  al  proyecto  denominado  “Túnel  del  Toyo”,  en  cumplimiento  de  las
obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 2014-
AS-20-0037, para el desarrollo del Proyecto del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, el
INVÍAS  está  ejecutando  los  siguientes  contratos  de  obra  y  sus  correspondientes
interventorías, los cuales se encuentran en ejecución:

Contrato N° 958-2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DE  LAS  VÍAS  DE  ACCESO  AL  PROYECTO  TÚNEL
GUILLERMO  GAVIRIA  ECHEVERRI  SECTOR  01  (TÚNEL  DEL  TOYO)  EN  EL
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.”

Contrato N° 983-2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DE  LAS  VÍAS  DE  ACCESO  AL  PROYECTO  TÚNEL
GUILLERMO  GAVIRIA  ECHEVERRI  SECTOR  02  (TÚNEL  DEL  TOYO)  EN  EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.”

Contrato  N°  2336-2021 cuyo  objeto  es:  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN,
CONFIGURACION,  PUESTA  EN  MARCHA  Y  ACOMPAÑAMIENTO  OPERATIVO  DE
EQUIPOS  ELECTROMECÁNICOS  DEL  PROYECTO  TÚNEL  GUILLERMO  GAVIRIA
ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO
DE  ANTIOQUIA,  EN  MARCO  DE LA REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030.”

Actualmente estos dos contratos presentan el siguiente avance: 

Contrato de obra No. 958-2021, cuyo contratista es Construcciones el Cóndor

Contrato 958 de 2021

Avance financiero (obra
básica)

Avance físico

84,68% 84,44%

 $ 298.652
*Cifras en miles de millones. Valor a costo Directo 
del contrato

Contrato de obra No. 983-2021, cuyo contratista es Consorcio vías Colombia 061

Contrato 983 de 2021

Avance financiero (obra
básica)

Avance físico

76,90% 77,91%

$265.978
*Cifras en miles de millones. Valor a costo 
directo del contrato

Contrato de obra No. 2336-2021, cuyo contratista es Consorcio Antioquia al Mar

Contrato 2336 de 2021
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Avance financiero (obra
básica)

Avance físico

0.85% 28%

$4.072

*Cifras en miles de millones

De acuerdo a lo contenido en el Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 2014-
AS-20-0037, suscrito entre el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la
Agencia  Nacional  de  Infraestructura,  el  Departamento  de  Antioquia  y  el  Municipio  de
Medellín con el objeto de: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO, EL INVÍAS,
LA  AGENCIA,  EL  DEPARTAMENTO  Y  EL  MUNICIPIO,  PARA  LA  PLANEACION,
FINANCIACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL  PROYECTO TÚNEL DEL TOYO
Y SUS VÍAS DE ACCESO”, el proyecto el Túnel del Toyo se divide en dos tramos, tal
como se muestra en la siguiente grafica. El Tramo 1 cuya construcción está a cargo del
departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín parte del municipio de Cañasgordas
en una longitud de 18.2 km y el  Tramo 2 a cargo del Gobierno Nacional a través del
Instituto Nacional de Vías el cual parte del municipio de Santa Fe de Antioquia hasta el
empalme con el tramo 1.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 de las Consideraciones del mencionado
Convenio la inversión inicial del Gobierno Nacional era de $540.282 millones (*Cifras en
miles de pesos constantes de 2013), actualmente la inversión corresponde a 1,34 billones
de pesos (  Tabla 1), valor aprobado en las vigencias futuras para el proyecto, con los
cuales como ya fue mencionado fueron suscritos y se tienen actualmente en ejecución
dos (2) contratos de obra para la construcción de las obras civiles del tramo 2 con su
respectiva interventoría y un (1) contrato para el suministro, instalación, puesta en marcha
y acompañamiento  de  equipos  electromecanicos  para  la  totalidad  de  los  tuneles  que
hacen parte el proyecto (tramo 1 y tramo 2), con su respectiva interventoría, los cuales se
discriminan de la siguiente manera:
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Tabla 1 Valor contratos a cargo del INVÍAS

Respecto de la terminación de las vías el convenio interadministrativo establece que cada
una de las entidades  se hará cargo de la construcción, operación y mantenimiento de
cada tramo, sin embargo, es importante tener en cuenta que la  “CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA.-  ESQUEMA DE FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PROYECTO”,  del
mencionado convenio establece: 

“Como resultado de la estructuración financiera del Proyecto y para adelantar la
contratación de este EL INVÍAS, EL DEPARTAMENTO y EL MUNICIPIO acordarán
la forma específica en que cada una de las partes contribuirá con la contratación,
financiación  y  pago  de  la  obra,  así  como  los  mecanismos  de  cobertura  y  de
solidaridad en caso de que el presupuesto final de ejecución de la obra pública
exceda el presupuesto inicial con base en el cual el mismo fue contratado.”

Con la terminación del proyecto Túnel del Toyo se beneficia el área de influencia directa
en el departamento de Antioquia y todos sus municipios y de igual manera indirectamente
los departamentos del centro del país y los puertos del Mar Caribe, pues se convierte en
un corredor de carga que permite la articulación entre las concesiones Autopista al Mar 1
y Autopista al Mar 2 conformando uno de los corredores de comercio exterior que enlazan
la Concesión Transversal de las Américas.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  CONPES  3836  de  2015  “IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA  DEL  PROYECTO  CORREDOR  SANTA  FE  DE  ANTIOQUIA-
CAÑASGORDAS:  TÚNEL  DEL  TOYO  Y  VÍAS  DE  ACCESO  (AUTOPISTAS  DE  LA
PROSPERIDAD)” en el numeral 4.3.2. Ahorro en tiempos de viaje y costos de operación
vehicular se establece: “Con las mejoras que se van a realizar a la infraestructura vial se
incrementarán las velocidades de operación, lo que permitirá disminuir el tiempo de viaje
de 2 a 0,5 horas, lo que representa un 75% de reducción del tiempo de viaje.”

Esto corresponde al desarrollo de todo el proyecto, es decir la construcción del Tramo 1 y
el Tramo 2.

Adicionalmente,  el  Proyecto  Corredor  Santa  Fe  de  Antioquia  –  Cañasgordas:  Túnel
Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y Vías de Acceso, es un corredor que permite
la articulación entre las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al Mar 2 conformando
uno de los corredores de comercio exterior que enlazan la Concesión Transversal de las
Américas. De esta forma se logrará conectar la ciudad de Medellín y la región de Urabá
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en  4  horas,  reduciendo  en  un  60%  el  tiempo  de  viaje,  lo  que  permitirá  una  mejor
interconexión  con  la  red  vial  nacional  y  mejorando  las  condiciones  de  movilidad  y
competitividad del país.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 4010 de 2020 “DECLARACIÓN
DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPROMISO POR COLOMBIA: PROGRAMA
VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030” numeral 4.3. Beneficios
de los proyectos, con la construcción del proyecto se presenta una disminución anual de
costos de operación de 37.622 millones de pesos.

Teniendo en cuenta los diferentes controles de las emisiones que han sido considerados
en los proyectos de infraestructura desde el 2022, incluido en el Manual del Interventoría
de Obra Pública 2022 del INVÍAS, la ganancia ambiental por menor emisión de dióxido de
carbono es generar una mejor  calidad del  aire,  es así como, conforme al balance de
masas de material de la obra, un % de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD
se controlan  en su generación  y  aprovechamiento  in  situ  (medida  de recirculación  y/
reutilización del material),  y frente al  % restante,  es para la disposición final  en sitios
autorizados,  este  último  controlando  que  se  encuentre  autorizado  por  la  autoridad
correspondiente y su localización sea lo más cercana al área de influencia del proyecto,
esto con el fin de disminuir  los trayectos y estableciendo horarios de transporte.

Por otra parte, en los contratos de obra para la construcción de la calzada nueva del
tramo 2 ( Contratos 958-2021,967-2021 y 983-2021, relacionados en Tabla 1), los cuales
de  acuerdo  con  lo  contenido  en  el  Convenio  Interadministrativo  de  Colaboración  No.
2014-AS-20-0037, se encuentran a cargo del INVÍAS, contratos en ejecución con un valor
inicial de $828.230 millones de pesos, incluida su interventoría;  actualmente, se evidencia
la necesidad de adicionar recursos al  proyecto por  un  valor  de $563.550 millones de
pesos,   de  manera que  se  pueda garantizar  la  terminación del  Tramo 2  a  cargo del
gobierno nacional a través del Instituto Nacional  de Vías – INVÍAS y de esta manera
obtener la operatividad de todo este nuevo corredor vial. Los recursos que se requieren
son necesarios para financiar las siguientes obras:

 1.402 metros de túneles
 5.1 kilómetros de vías a cielo abierto, con sus respectivas obras de arte.
 1.052 m de puentes

Lo anterior se muestra discriminado en la siguiente gráfica:
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Es necesario indicar que la anterior situación se debe a diferentes condiciones entre las
cuales se tienen:

 La variación de las condiciones geotécnicas en las vías a cielo abierto y las
zonas  de  estabilización  de  portales  y  taludes,  frente  a  las  consideradas
inicialmente en los estudios y diseños, dadas las dinámicas geomorfológicas
que se han venido presentando desde la etapa de diseño hasta la actualidad,
aceleradas por la ola invernal, razón por la cual, ha sido necesario ejecutar
actividades  de  tratamientos  geotécnicos  más  complejas  a  los  inicialmente
proyectados.  

 Durante la construcción de algunos túneles 1, 2, 3 y 4, se ha evidenciado
durante  las  excavaciones  subterráneas,  variaciones  en  el  tipo  de  terreno
encontrado con respecto a lo proyectado en los estudios iniciales, obteniendo
así, mayores cantidades de obra para los enfilajes, los arcos metálicos, y en
general,  para  las  actividades  de  sostenimiento,  asociadas  con  el  sistema
constructivo de Túneles.

 Así mismo el balance presupuestal es afectado de manera negativa por el alza
disparada sobre el porcentaje de ajustes del contrato de obra, puesto que este
supera ampliamente las previsiones contractuales.  

Respeto al tema presupuestal, los contratos a cargo del INVÍAS en su totalidad cuentan
con vigencias futuras por valor de 1,34 billones de pesos, tal como se indica en el oficio
Radicado:  2-2020-068842  del  29  de  diciembre  de  2020  del  Ministerio  de  Hacienda,
distribuidas entre los años 2021 al 2025, lo cual asegura el cumplimiento y terminación
contractual de los mismos en las condiciones inicialmente planteadas, y cuya fecha de
terminación contractual para las obras asociadas a los contratos de obra  corresponden al
1 de agosto de 2024, sin embargo, tal como se enmarco en el párrafo anterior el trámite
de los recursos adicionales de llegar a surtir una aprobación por parte del gobierno central
genera la necesidad de realizar prorrogas a cada uno de dichos contratos, para lo cual,
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desde el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS se están realizando los tramites y gestiones
correspondientes 

En  ejecución  también  se  encuentra  el  contrato  para  el  suministro,  instalación,
configuración, puesta en marcha y acompañamiento de los equipos electromecánicos de
los túneles del proyecto el cual cuenta con fecha de terminación contractual es el 15 de
junio de 2025.

2.- En la autopista Medellín Bogotá, entre el sector entre Santuario y Caño Alegre,
que es administrado por el Instituto, ¿Qué ingresos ha generado en cada uno de los
respectivos años 2022 y 2023 y lo que va de 2024, en los 2 peajes instalados en este
tramo (Santuario y Caño Alegre), que son operados por INVÍAS, y cuanto de estos
años  se  ha  invertido  en  cada  año  2022,  2023  y  lo  que  va  de  2024  en  el
mantenimiento  y  conservación  de  cada  uno  de  estos  kilómetros?  Y  si  se  han
destinado recursos para otras obras.

Respuesta.

Con respecto a los  ingresos generados en estos dos peajes,  se informa que para la
Autopista  Medellín  –  Bogotá  en  el  tramo  vial  Santuario  –  Caño  Alegre,  en  los
departamentos de Antioquia y Boyacá, el Instituto Nacional de Vías tiene a su cargo la
operación de los Peajes Puerto Triunfo y Cocorná,  para los cuales a continuación se
detalla la información solicitada con relación a los ingresos generados:

 
2022 2023 2024 (ene-feb)

Puerto Triunfo $38.048.010.464 $35.451.585.555 $6.553.554.927

Cocorná $44.314.462.902 $40.760.100.840 $7.579.180.273

 
En relación con cuanto de estos años se ha invertido en cada año 2022, 2023 y lo que va
de 2024 en el mantenimiento y conservación de cada uno de estos kilómetros, se debe
indicar que se han destinado recursos para otras obras comentamos lo siguiente; Las
inversiones realizadas en el departamento de Antioquia conforme lo establece el artículo
22 de la ley 105 se destinan también para las Vías de la Red Nacional de Carreteras no
concesionadas en el departamento, las cuales se relacionan en el Excel anexo, el cual
contiene la siguiente información:
 

• Ejecución presupuestal de Inversión del Departamento de Antioquia de las 
vigencias 2022 – febrero 2024.
• Ejecución presupuestal de Inversión en la vía Medellín – Bogotá, sector 
Santuario – Caño Alegre de las vigencias 2022 – 2023.
• El Plan Anual de Adquisiciones con la programación y seguimiento de la 
etapa contractual de la vía mencionada.
• La programación de la vigencia 2024 en el Departamento de Antioquia, 
(Plan de Inversión).
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Respecto a la inversión en mantenimiento y conservación,  en el  siguiente enlace,  me
permito adjuntar los contratos de mantenimiento rutinario y administración vial  en este
corredor:

https://INVÍAS-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_INVÍAS_gov_co/EgbBAqFAoOBAjTsAyCxqc4E
B7i5dvd2y9nvvXuLeo8m4Ng?e=HFKpeN

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

1.- ¿Qué obras viales de carácter Nacional (Concesiones y/o de obra pública) han
sido cofinanciadas por los gobiernos distritales municipales o departamentales.

2.-  Informar que valor y porcentajes del presupuesto de esas vías y de carácter
nacional  corresponden  a  recursos  del  presupuesto  de  la  Nación,  cuales  de  la
financiación privada (Concesiones, Alianzas Publico privadas) o valorización; que
porcentaje de las entidades territoriales (municipio y/o departamento) esquemas
asociativos, territoriales (áreas Metropolitanas) u otras fuentes de financiación:

Respuesta.

Para los numerales 1 y 2, en el siguiente enlace se encuentra la discriminación de las
inversiones con recursos de cofinanciación  de entes  territoriales,  Nación  o  esquemas
asociativos, en donde se refleja valores de cada uno y porcentajes de acuerdo con el
presupuesto:

Esperamos haber dado así respuesta a sus inquietudes.

Todos los documentos relacionados en la presente respuesta pueden ser visualizados y
descargados en el siguiente enlace de acceso.

https://INVÍAS-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeherrera_INVÍAS_gov_co/El9uN1PrjPJDoM7_SqvlKJMB
yKP-XP4kfNlr8_a-5jFv8Q?e=3VkGM2

Atentamente, 

Maria Constanza Garcia Alicastro
DIRECTORA GENERAL (E)

Proyectado Por: JORGE ERNESTO HERRERA CAMPOS
Revisado Por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ, HENRY ANTONIO  MELENDEZ ORTIZ, JUAN JOSE 
OYUELA SOLER, LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA, MARISOL ANDRADE MARTINEZ, RUBY AMPARO 
MALAVER MONTAÑA
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Aprobado Por: JUAN JOSE OYUELA SOLER HENRY ANTONIO  MELENDEZ ORTIZ, RUBY AMPARO  
MALAVER MONTAÑA
Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000)
Copia Externa a: GRUPO ENLACE CONGRESO (MINISTERIO DE TRANSPORTE), YADIRA ESTHER 
CIENFUEGOS SILVERA (MINISTERIO DE TRANSPORTE), MARIA ALEJANDRA ONZAGA TORRES 
(MINISTERIO DE TRANSPORTE)
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