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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cddigo TRD: 1000 Fecha: 2024-04-16 19:38:16 Folios: 19
Radicado: 242037571
Bogotd D.C. Destino: CAMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE

Honorable Representante

INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Edificio Nuevo del Congreso

Carrera 7 No 8 — 68 Oficina 324
Correo: ingrid.aguirre@camara.gov.co

Asunto: Respuesta a la PROPOSICION NO. 053 DEL 2024 suscrita por
la H.R Ingrid Aguirre, Rad. No. 241018428, en relacion con la citacion a
debate de control politico sobre la ejecucidn presupuestal

Respetada representante Aguirre:

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (MinTIC).

Atendiendo la comunicacion del asunto y de conformidad con nuestras competencias, nos permitimos dar respuesta
a cada una de las preguntas del cuestionario aditivo a la Proposicion 053 de 2024, en los siguientes términos:

1. “Informes de ejecucion presupuestal detallados para la vigencia de lo corrido del 2024,
discriminando entre ejecucion de obligados (obligados/apropiado) y pago (pago/apropiado),
ademds, desagregando entre funcionamiento e inversion”.

Teniendo en cuenta que el punto 1 no precisa si se requiere informacién del Ministerio de TIC o del Fondo Unico de
TIC, se remite la informacién de ambas entidades ast:

Ejecucién Presupuestal Fondo Unico de TIC

Tipo Gasto ) Ap\rn(;pei::;;én CDPS Compromiso %  Obligacion % Pagos Yo A&;‘;'Joi:i‘g;zn
Funcionamiento 590.536 410.509 404.090 68% 263.283 45% 262927 45% 169.444
Inversién 2973579 1.663.247 841.350 28% 205.964 7% 203.279 7%  1.310.332
Total 3.564.115 2.073.756 1.245.441 35%  469.247 13% 466.206 13%  1.479.775

Fuente: GIT de Presupuesto. Corte 11/04/2024.

A 11 de abril de 2024, el Fondo Unico de TIC registra compromisos por $1.2 billones que representan el 35% de la
apropiacion total. A la misma fecha registra obligaciones por $469.247 millones equivalentes al 13% de lo apropiado
y pagos por $466.206 millones equivalentes al 13% de la apropiacion vigente.
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Ejecucion Presupuestal Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones

Descripcion Ap\;?:ei?‘:;én CDPS Compromiso % Obligacion % Pagos % A&;:T:r;:ln
Adquisicion De Bienes Y Servicios 2.815 2.355 724 26% 131 5% 131 5% 460
Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje 405 0 0 0% 0 0% 0 0% 405
Otras Transferencias - Distribucion Previo Concepto Dgppn 339 0 0 0% 0 0% 0 0% 0
Sentencias Y Conciliaciones 4.195 0 0 0% 0 0% 0 0% 4.195
Salario 64.732  64.732 63.043 97% 12.636 20% 12.609 19% 0
Contribuciones Inherentes A La Némina 24.362  24.362 24.361 100% 4.554 19%  4.554 19% 0
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial 6.836 6.836 6.830 100% 1.045 15% 1.024 15% 0
CD);rsznGastos De Personal - Distribucién Previo Concepto 10.715 10.715 0 0% 0 0% 0 0% 0
Cuotas Partes Pensionales (De Pensiones) 1.423 358 54 4% 54 4% 44 3% 1.065
Bonos Pensionales (De Pensiones) 3.997 1.523 112 3% 112 3% 12 3% 2.473
g;:a;:r(]::iﬂoa:::)Y Licencias De Maternidad Y Paternidad (No 268 268 268 100% 132 49% 132 49% 0
Total 120.086 111.148 95.392 79% 18.663 16% 18.606 15% 8.599

Fuente: GIT de Presupuesto. Corte 11/04/2024.

A 11 de abril de 2024, el Ministerio de TIC registra compromisos por $111.148 millones que representan el 79% de la
apropiacion total. A la misma fecha registra obligaciones por $18.663 millones equivalentes al 16% de lo apropiado y
pagos por $18.606 millones equivalentes al 15% de la apropiacion vigente.

Se anexa archivo Excel “Ejecuciones al 11.04.2024 MINTIC-FUTIC" con el detalle de la ejecucion presupuestal del
MinTIC y del Fondo Unico de TIC.

2. “¢Cudles han sido las principales razones por las cuales se tuvo en dicho estado la ejecucion de los
recursos hasta la fecha?”.

De los $2,9 billones apropiados en el presupuesto de inversion, con corte al 12 de abril de 2024 la ejecucion
presupuestal se encuentra en un nivel de compromisos del 28% y en obligaciones y pagos del 7%. Dicho
presupuesto se encuentra enfocado en convertir a Colombia en PotenclA Digital desde tres grandes frentes:

1. Conectividad reduccidn de la Brecha digital y la Pobreza
2. Ecosistemas de Innovacion
3. Educacion Digital

A la fecha, los proyectos que responden a los objetivos trazados en las lineas estratégicas antes mencionadas,
contienen aproximadamente el 75% de los recursos de inversién de la entidad, que ascienden a $2,2 hillones y
actualmente se encuentran cursando los respectivos tramites presupuestales y contractuales que permitiran la
suscripcién de los contratos y convenios que permitan en el mediano plazo evidenciar la entrega de bienes y
servicios a nivel nacional en términos de accesos a internet fijo y mavil, el fortalecimiento de los ecosistemas de
innovacion y las relaciones estado-ciudadano y la formacién de talento digital con las capacidades requeridas por la
industria de tecnologias de la informacion.
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Es importante sefialar que el 16% del presupuesto de inversion de la vigencia 2024 (aproximadamente $479.359
millones) corresponden a recursos comprometidos a partir de cupos solicitados de vigencias futuras que se
encuentran en ejecucion y de igual forma, atienden compromisos relacionados con la lineas estratégicas distribuidos
de la siguiente forma: 59% para los proyectos de Conectividad, 35% para proyectos de fortalecimiento de
ecosistemas de innovacion y Educacion Digital, y un 6% para proyectos transversales de fortalecimiento institucional.
La ejecucion de dichos cupos autorizados y en ejecucion se explicaran en el numeral 8 de la solicitud.

3. “¢Cudles proyectos se han visto afectados principalmente debido al estado de la ejecucién por parte
de la entidad hasta el momento?”.

Los principales proyectos que se encuentran en estado precontractual, y que ejecutan recursos de la vigencia 2024
se relacionan en el marco de las lineas estratégicas a continuacion:

1. Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza:

- Escuelas Potencia — conectividad a instituciones de educacion publica priorizadas.

- Lineas de Fomento para apoyo a pequefios prestadores de servicio a internet regionales.

- Comunidades de Conectividad - Comunidades organizadas para proveer el servicio de Internet
comunitario fijo.

- Conectividad para departamentos del pacifico y La Guajira — Accesos fijos a hogares en ambos
departamentos.

- Cierre de Anillos — asociado con el fortalecimiento de las redes troncales que permiten llevar internet a
hogares a nivel nacional.

2. Ecosistemas de innovacion
- Proyecto CiberPAZ - formacion y sensibilizacion en el uso de las TIC.

- Centros de inteligencia artificial USME-Zipaquira.

3. Educacion Digital
- Apoyo financiero desde MinTIC para la dotacion de equipos de computo y laboratorios de innovacion

por parte de Computadores Para Educar, para instituciones de educacion publicas y sus estudiantes y
para hibliotecas publicas.

4. “Especifique el monto de los recursos de la vigencia 2023 que no se comprometieron, el valor de los
recursos que se comprometieron, pero no se ejecutaron y que proyectos fueron afectados”.

Ejecucién Presupuestal 2023 Fondo Unico de TIC

Tipo Gasto Apropiacion Vigente CDPS  Compromiso % Obligacion % Pagos % A;:;T::::Zn
Funcionamiento 851.114 827.870 827.870 97% 820.935 96% 812.125 95% 15.716
Servicio de la Deuda 8.003 8.003 8.003 100% 8.003 100% 8.003 100% 0
Inversion 1.303.511 1.292.002 1.292.002 99% 1.157.604 89% 1.064.645 82% 11.509
Total 2.162.629 2.127.875 2.127.875 98% 1.986.542 92% 1.884.773 87% 27.224

Fuente: GIT de Presupuesto. Corte 31/12/2023.
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A 31 de diciembre de 2023, el Fondo Unico de TIC comprometié $2.1 hillones, lo cual representd el 98% del total de
la apropiacion, asi mismo registrd obligaciones al 92% y pagos al 87% del total de la apropiacion vigente, cerrando la
vigencia con un saldo de apropiacion de $27.224 millones.

A 31 de diciembre de 2023, el Fondo Unico de TIC presentd compromisos en gastos de funcionamiento
por $827.870 millones, que representaron un 97%, las obligaciones alcanzaron un valor de $820.935 millones, es
decir el 96%Yy pagos por $812.125 millones que representaron el 95% del total presupuestado, al cierre de la
vigencia se muestra un saldo de apropiacion por valor de $15.716 millones. Es importante mencionar que dentro de
las transferencias Corrientes existia una apropiacion bloqueada que ascendid a $7.529 millones.

A 31 de diciembre El Fondo Unico de TIC present6 una ejecucidn del 92% en las transferencias, lo anterior, debido
a que a la fecha se han comprometido $21.185 millones al operador de los servicios de franquicia postal y
telegrafica, de una apropiacién vigente para amparar este gasto, por $23.074 millones, de igual forma se
comprometieron la totalidad de los recursos de la transferencia del servicio postal universal, que contaba con una
apropiacion vigente de $7.441 millones.

A la fecha de corte, este Ministerio, a través de la Direccién Juridica comprometid el 12% en el rubro de sentencias y
conciliaciones de un total de apropiacion de $1.169 millones.

A 31 de diciembre de 2023, el Fondo Unico de TIC, presentd una ejecucién en gastos de inversion de $1.292.002
millones, de los cuales $957.907 correspondian al Programa C-2301; $218.446 al Programa C-2302 y $115.650 al
Programa C-2399. Cerrando con un saldo de apropiacién por valor de $11.509 millones.

Ejecucion Presupuestal 2023 Ministerio de TIC

. Apropiacion . 5 I 0 Q Apropiacion
Descripcion = Vigente Compromiso %o Obligacién % Pagos % Disponible
- Salario 57.648 55.850 97% 55.833 97%  55.737 97% 1.797
= Contribuciones Inherentes A La N6mina 20.260 19.308 95% 19.308 95%  18.067 89% 952
s Femuneraciones No Gonstitutivas De 6.079 6.045 99%  6.036  99%  6.011 99% 35
actor Salarial
) gtro§ Gastos De Personal - Distribucién 7.043 0 0% 0 0% 0 0% 0
revio Concepto Dgppn
=Adquisicion De Bienes Y Servicios 2.750 2.591 94% 2.498 91% 2495 91% 159
o Ctiotas Partes Pensionales (D 1420 1336  94%  1.336  94% 1004 77% 84
Pensiones)
= Bonos Pensionales (De Pensiones) 3.453 2.996 87% 2.996 87% 2996 87% 457
Incapacidades Y Licencias De Maternidad
®Y Paternidad (No De Pensiones) 301 230 76% 230 76% 230 76% 71
= Sentencias Y Conciliaciones 8.863 5.643 64% 5.643 64% 5.643 64% 3.220
= Cuota De Fiscalizacién Y Auditaje 383 207 54% 207 54% 207 54% 177
- Aportes Al Fondo De Contingencias 6.820 6.820 100% 6.820 100% 6.820 100% 0
Total 115.020 101.026 88% 100.908 88% 99.301 86% 6.952

Fuente: GIT de Presupuesto. Corte 31/12/2023.

A 31 de diciembre de 2023, el Ministerio presenté compromisos que alcanzaron el 88%, obligaciones del 88% y
pagos del 86%, respectivamente, sobre la apropiacién vigente. Al cierre de la vigencia se muestra un saldo de
apropiacion de $6.952 millones. Es necesario tener en cuenta que la apropiacion bloqueada se encontraba en el
apartado de “Otros gastos de personal” y asciende a $7.043 millones de pesos.
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Anexo dos archivos Excel con la ejecucién presupuestal de 2023 de Ministerio de TIC y del Fondo Unico de TIC.

5. “Especifique las fiducias de la banca, en la cual se encuentra los recursos de dicha cartera, su valor
y el porcentaje sobre su presupuesto total”.

Al cierre contable del 29 de febrero de 2024, los saldos pendientes por legalizar en la subcuenta 192603001 -
Fiducia mercantil - patrimonio auténomo son las siguientes:

FIDUCIA NIT TERCERO SALDO POR
LEGALIZAR A
29.02-2024

437-2011 | 900475433 | UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA - FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA SA. 9.347.415.861,17
8752013 | 900685106 | UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S A, 45.939.691.626,08
876-2013 | 900685002 | UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE

i) 8.242.160.613,64
681-2015 | 830115993 | CORPORACION POLITECNICA NACIONAL - FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S A 2.160.011.660,11
8232019 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIESGOS DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA 15.470.949.905.52

PREVISORA
850-2019 | 804003326 | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE - FIDUCIARIA S98.517.440.05

DAVIVIENDA
8512019 | 901349333 | UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT - FIDUCIARIA 50441335141

BBVA ASSET MANAGEMENT SA 413.351,
854-2019 | 901348975 | UNION TEMPORA UT TICENERGI - FIDUCIARIA BBVA ASSET

ANAGEMENT e 12.693.440,513,00
855-2019 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL S.A - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 2.188.200.000,00
857-2019 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL S.A - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 3.480.498.667,00
858-2019 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 2.117.158.667,00
860-2019 | 901351072 | UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONE S3 -

IDUCOL Do 673.000.443,44
861-2019 | 901351139 gEION TEMPORAL ITAC - FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT L 426.184.850.42
863-2019 | 901350531 | UT ITH CONEXION SUR - FIDUCIARIA LA PREVISORA 23.746.026.49
868-2019 | 819006966 | MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS - FIDUCIARIA BBVA ASSET 15.296.146.04

MANAGEMENT SA -296.146,
860-2019 | 819006966 | MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS - FIDUCIARIA BBVA ASSET 611692709

MANAGEMENT SA 116.327,
870-2019 | 901349908 | UNION TEMPORAL GECON SOLUTIONS - FIDUCIARIA LA 5097 520,39

PREVISORA 097.829,
872-2019 | 901351485 | UNION TEMPORAL CONEXION CARIBE - FIDUCIARIA BOGOTA 10.489.974.083.17
873-2019 | 901351428 | UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT - FIDUCIARIA BBVA £.439.120.000.00

ASSET MANAGEMENT SA -439.120.000,
8762019 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL S.A - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 5.185.680.000,00
877-2019 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 4.986.280.000,00
1042-2020 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL S.A - FIDUCIARIA

CORFICOLOMBIANA 240.130.997.780,62
716-2022 | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-

FIDUCIARIA POPULAR 1.096.754.524,76
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749-2022 [ 901571746 | UNION TEMPORAL ETB NET COLOMBIA CONECTADA - FIDUCIARIA

LA PREVISORA 90.979.567.578,15
832-2023 | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER -

FIDUAGRARIA SA 913.380.891,49
1183-2023 | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER -

FIDUCIARIA POPULAR 36.909.038.392,00
1185-2023 | 800096329 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER -

FIDUCIARIA POPULAR 11.132.014.289,00
1203-2023 | 811021654 [ INTERNEXA SA-FIDUCOLDEX 251.741.860.834,00
1309-2023 | 811021654 [ INTERNEXA SA-FIDUCOLDEX 5.529.824.214,00
1313-2023 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIESGOS DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA 11.985.966.162,00

PREVISORA

TOTAL 779.795.457.680,04

Como se indicd en la tabla anterior, los saldos por legalizar correspondiente a fiducias ascienden a $779.795
millones que equivalen al 21.8% del presupuesto de gasto del Fondo Unico de TIC de la vigencia 2024.

6. “Sirvase presentar una planeacion presupuestal de los recursos a su cargo, que pertenecen a los
colombianos, para la vigencia 2024”.

Con relacion a la programacion presupuestal del MinTIC para la vigencia 2024, se proyecta que de los $ 2,9 billones
del presupuesto de gastos de inversion apropiados, finalizando el primer semestre el presupuesto comprometido
ascienda a $2,1 billones y el presupuesto obligado a $ 791 mil millones, correspondientes al 72% y 27%,
respectivamente, de la apropiacion vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez finalice la etapa
precontractual de los procesos estructurados, iniciara la ejecucion de los proyectos mencionados previamente y con
los cuales se dara cumplimiento a las lineas estrategias de “conectividad para cambiar vidas”, “ecosistemas de
Innovacion” y “educacion digital”.

7. El esquema de priorizacion de proyectos para la inversion en la vigencia 2024, contemplando la
regionalizacion de la inversion”.

Dentro del marco de la planeacion estratégica de MinTIC 2022-2026, se han definido las siguientes tres lineas
estratégicas: Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza, Ecosistemas de Innovacion y Educacion
Digital en los cuales estan enmarcado los proyectos de inversion priorizados en lo referente a temas misionales, para
lo cual este Ministerio, a través del Viceministerio de Conectividad y en cabeza de la Direccion de Infraestructura, los
siguientes proyectos de inversidn contribuyen al cumplimiento de la linea estratégica Conectividad reduccion de la
Brecha digital y la Pobreza y su regionalizacion esta enmarcada en los 32 departamentos de Colombia:

Apropiacion
Linea Estratégica Ficha de Inversién Iniciativa Regionalizada Vigente
2024

2018011000388 - | IMPLEMENTACION ~ SOLUCIONES
Conectividad IMPLEMENTACION  SOLUCIONES | DE ACCESO COMUNITARIO A LAS
reduccion de la | DE ACCESO COMUNITARIO A LAS | TECNOLOGIAS DE LA
Brecha digital y la TECNOLOGIAS DE LA | INFORMACION Y LAS $632.868.862.275,00
Pobreza INFORMACION Y LAS | COMUNICACIONES NACIONAL

COMUNICACIONES NACIONAL E1-L1-4000
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2018011000401 - DESARROLLO :
MASIFICACION  ACCESO A | o iofCION  DE - ACCESOS | 4 654 537 112 240,00
INTERNET NACIONAL

2018011000601 - AMPLIACION | AMPLIACION  PROGRAMA  DE
PROGRAMA DE | TELECOMUNICACIONES SOCIALES
TELECOMUNICACIONES NACIONAL
SOCIALES NACIONAL E1-L1-2000

$ 283.906.651.498,00

Fuente de informacidn: PIIP-DNP vigencia 2024 corte 15 de abril de 2024.

Es de tener en cuenta, que para las lineas estratégicas Ecosistemas de Innovacion y Educacion Digital,
enmarcadas dentro de los proyectos de inversién asociados a estas, este Ministerio cuenta con una
regionalizacion a nivel nacional, ya que sus recursos de inversion se ejecutan a través de estrategias de
capacitacion y adopcion de nuevas tecnologias, esto, llevado a cabo a través de convocatorias presentadas
para todo el pais. Para la vigencia 2024, el presupuesto de inversion para estas lineas de inversion que
tienen impacto nacional y asciende a $612.000 millones.

8. “Sirvase a informar sobre las (sic) ejecucion presupuestal de las vigencias futuras”.

Para el 2024, se han generado compromisos con cargo a vigencias futuras de inversion por valor de $479.359
millones y se han obligado recursos por valor de 8.845 millones, correspondiente al 1.8% de ejecucion.

El 60% de los recursos comprometidos de las vigencias futuras, se ven reflejados principalmente en el eje
"Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza" y "Educacion Digital”, en relacién a los contratos CTO 749-
2022 - Centros Digitales Region B por valor de $114.131 millones, CTO 1042-2020 - Centros Digitales Region A por
valor de $93.139 millones y el Convenio 1297-2023 - Formacion en habilidades digitales por $ 74.800 millones.

Para el 2024, se han generado compromisos con cargo a vigencias futuras de funcionamiento por valor de $12.939
millones.

9. “Sirvase a informar ;como va la ejecucion de la implementacion del 5G en Colombia junto con su
cronograma”

Frente a esta solicitud informamos que el Ministerio otorgd permisos de uso de espectro radioeléctrico en la banda
de 3500 MHz que permite el desarrollo e implementacion de la tecnologia 5G a cuatro (4) operadores de redes y
servicios de telecomunicaciones, esto como resultado del proceso de subasta llevado a cabo el pasado 20 de
diciembre de 2023.

Los operadores asignatarios del permiso fueron: CLARO, WOM, la UT TIGO-MOVISTAR y TELECALL, esta Ultima,
empresa entrante al mercado colombiano.

Entre el 22 y 23 de febrero de 2024 el Ministerio expidid los actos administrativos particulares de otorgamiento,
posterior a ello, las empresas WOM y TELECALL interpusieron recursos de reposicion, los cuales se encuentran en
fase de andlisis por parte de esta Entidad, en consecuencia, sus actos aun no cobran firmeza.

Con relacion a los actos administrativos de CLARO y la UT TIGO-MOVISTAR, estos ya se encuentran en firme para
el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en cada acto particular.
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Ahora bien, bajo este contexto, y en particular a la inquietud formulada en su cuestionario, el articulo 7 de la
Resolucion 00496 de 2024 y el articulo 8 de la Resolucién 00497 de 2024, por medio de las cuales se les otorga el
permiso de uso de espectro en la banda de 3500 MHz a CLARO y a la UT TIGO-MOVISTAR, respectivamente,
sefialan las obligaciones de despliegue minimo de infraestructura en las capitales de departamento y municipios con
una poblacién superior a 200.000 habitantes; es asi como, para el Afio 1 contado a partir de la firmeza del acto
administrativo, los asignatarios deben desplegar cada uno en la ciudad de Bogota al menos una Estacién Base 5G
por cada 100 mil habitantes, y para otras ciudades capitales de departamento con mas de 500 mil habitantes, tienen
la obligacion de desplegar, al menos una Estacion Base 5G por cada 100 mil habitantes para de manera progresiva
llegar a una estacién cada uno por cada 40 mil habitantes en el 2030.

Como se indico en el parrafo anterior, lo establecido en las precitadas normas, son condiciones minimas de
despliegue de Estaciones base 5G. Ya dependera de la estrategia comercial de cada operador un mayor despliegue
de la infraestructura en ciudades y zonas de acuerdo con sus analisis internos de mercado y planes de inversion.

Ademas, con fundamento en los articulos 11 y 12 de los actos administrativos particulares en mencion, los
asignatarios tienen la obligacién de reportar de manera trimestral, todas las estaciones terrestres para las cuales
planee el despliegue o modificacion de parametros técnicos de sus estaciones base para el servicio mdvil en la
banda de 3500 MHz, cuyo primer reporte fue realizado por los operadores el 15 de abril de 2024, de acuerdo con el
cronograma establecido en la norma antes citada.

En consecuencia, a partir de la fecha indicada, el Ministerio, podra contar con las Estaciones Base 5G en fase de
planeacion de cada asignatario, con lo cual tendra una estimacién de la ubicacion, cantidad y parametros técnicos de
cada estacion a nivel nacional.

10. “Sirvase a informar ;como va la ejecucion del proyecto de centros digitales del pais? Y si hasta el
momento CLARO y ETB han presentado alguna demora en la ejecucion. Relacionar uno a uno los
pagos realizados y el cronograma de los mismos”.

CONTRATO DE APORTE 1042 DE 2020. COMCEL S.A.
AVANCE TECNICO.

De acuerdo con lo reportado por el CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, mediante
comunicacion CD-INTV-DIRINFRA-2024-2190 remitida el 08 de abril de 2024 con radicado MinTIC 241025925, la
interventoria presenta el avance en el cronograma de ejecucion del Contrato de Aporte No. 1042-2020 con corte al
31 de marzo de 2024, de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS
M=t FASE OBLIGACIONES pLAZOMAXIMODE | **AVATCEALSLDE
No RELACIONADAS CON CADA ENTREGA DE 2024
) UNA DE LAS METAS
1 PLANEACIO Informe Detallado de Operacién 100%
N Plan de Instalacion y Puesta en | Un (01) mes contado a CD-INTV-COMCEL-
Servicio partir de la suscripcion del .
- I 0035-21 Radicado
Plan de Mantenimiento acta de inicio del contrato )
. MinTIC 211023182
Plan de Calidad
2 Entrega de los Estudios de 01 de febrero de 2021 100%
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Campo del Grupo IA
correspondiente a dieciséis coma CD-INTV-COMCEL-0036-
veinticinco por cierto (16,25%) de 21 Radicado 211024988
los Centros Digitales.
3 Entrega de los Estudios de 100%
Campo del Grupo 1B CD-INTV-COMCEL-0036-
correspondiente a dieciséis coma 01 de marzo de 2021 21
veinticinco por ciento (16.25%) de Radicado MinTic
los Centros Digitales. 211024988
4 Entrega de los Estudios de 100%
Campo del Grupo 2 CD-INTV-COMCEL-0172-
correspondiente a treinta y dos 31 de julio de 2021 21
coma cinco por ciento (32.5%) de Radicado MinTic
los Centros Digitales. 211078740
5 Entrega de los Estudios de 100%
Campo del Grupo 3 CD- INTV-DIRINFRA--
correspondiente a treinta y cinco 28 de febrero de 2022 0879-22
por ciento (35%) de los Centros Radicado MinTic
Digitales. 221059185
6 INSTALACIO Reporte de la instalacion y puesta 100%
N'Y PUESTA en servicio del Grupo 1A CD- COMCEL-INTV-
EN correspondiente a dieciséis coma 30 de abril de 2021 0047-21
SERVICIO veinticinco por ciento (16,25%) de Radicado MinTic
los Centros Digitales. 211034079
7 Reporte de la instalacion y puesta 100%
en servicio del Grupo 1B CD-COMCEL-INTV-0132-
correspondiente a dieciséis coma 21
veinticinco por ciento (16,25%) de Radicado MinTic
los Centros Digitales. 211059353
CD-COMCEL-INTV-0140-
31 de mayo de 2021 21
Radicado MinTic
211060405
CD-COMCEL-INTV-0143-
21
Radicado MinTic
211062029
8 Aprobacion por parte de Ila 100%
Interventoria de la instalacion y | Dos (2) meses contadosa | CD-INTV-COMCEL-0174-
puesta en servicio del Grupo 1A partir de la entrega por 21
correspondiente a dieciséis comas parte del contratista Radicado MinTic
veinticinco por ciento (16,25%) de Grupo 1A 211079599
los Centros Digitales. 28/09/2021
9 Aprobacion por parte de Ila 100%
Interventoria de la instalaciéon y | Dos (2) meses contadosa | CD-INTV-COMCEL-0311-
puesta en servicio del Grupo 1B partir de la entrega por 21
correspondiente a dieciséis coma parte del contratista Radicado MinTic
veinticinco por ciento (16.25%) de Grupo 1B 211106331
los Centros Digitales. 31/12/2021
10 Reporte de la instalacion y puesta 100%
en servicio del Grupo 2 CD-COMCEL-INTV-0761-
correspondiente a treinta y dos 22
coma cinco por ciento (32.5%) de 29 de octubre de 2021 Radicado MinTic
los Centros Digitales. 221042713
27/05/2022
11 Aprobacién por parte de la | Dos (2) meses contados a 100%
Interventoria de la instalacion y | partir de la entrega por CDIG-INTERV2-
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puesta en servicio del Grupo 2 DIRINFRA-01362-2023
correspondiente a treinta y dos arte del contratista Radicado MinTic
coma cinco por ciento (32.5%) de P ' 231006802
los Centros Digitales. 31/01/2023
12 Reporte de la instalacién y puesta 100%
en servicio del Grupo 3 referido a CD-COMCEL-INTV-0761-
3034 Centros Digitales 22
31 de agosto de 2023 Radicado MinTic
221042713
27/05/2022
13 Aprobacion por parte de Ila 100%
Interventoria de la instalacién y CD -INTV-COMCEL-
puesta en servicio de 2622 2023-205
centros Digitales del Grupo 3 31 de agosto de 2023 Radicado MinTic
231068061
11/09/2023
13A Aprobacién por parte de la 100%
Interventoria de la instalacion y EN PROCESO
101 *
puesta en servicio de 412 centros 31 de marzo de 2024 411 Aprobados
Digitales del Grupo 3A
*Un (1) CD por fuerza
mayor
14 OPERACION Operacién y mantenimiento del . . EN EJECUCION
Y Grupo 1B correspondiente a diez nﬁfsnetg \Cls:ﬂgglggg(lsr‘:’i)r 34,5%
MATENIMIE coma quince por ciento (10.15%) de la aprobacion dpe la Rad MinTic No.
NTO de los Centros Digitales. : pr 211079599
instalacion y puesta en
servicio del Grupo 1A por 758 CD 4
arte de la interventoria INICIO DE OPERACION
P : 01/10/2021
15 Operacion y mantenimiento del . L EN EJECUCION
Grupo 1B correspondiente a diez mcgggéoc\é?gédo(;sél?rzir 34,2%
coma catorce por ciento (10.1%) de la anrobacién dpe la Rad MinTIC No.
de los Centros Digitales. . r 211106331
instalacion y puesta en
servicio del Grupo 1B por 757 CD <
arte de la interventoria INICIO DE OPERACION
P : 01/01/2022
16 Operacion 'y mantenimiento del ' EN EJECUCION
Grupo 2 correspondiente a treinta Ciento catorce (114) . 16%
meses contados a partir .
y nueve coma Ccero nueve por de Ia aprobacion de la Rad MinTIC No.
ciento (39.09%) de los Centros : pr 231006802
Diai instalacion y puesta en
lgitales. servicio del Grupo 2 por 2919CD
parte de la inten?entoir)ia INICIO DE OPERACION
' 01/02/2023
17 Operaaon y mantenimiento Fie los Ciento siete (107) meses EN EJECUCION
centros digitales correspondientes contados a partir de I 7,5%
ala Meta 13. a robacign dela Rad MinTIC No.
__aprob: 231068061
instalacion y puesta en
servicio del Grupo 3 por 2622CD
arte de la interventoria INICIO DE OPERACION
P : 01/09/2023
17A Operacion y mantenimiento de los . 412 CD
2 . Cien meses (100) meses
centros digitales correspondientes K En proceso de
contados a partir de la R
a la Meta 13A. L iy suscripcion de acta de
aprobacion instalacion y -
- reconocimiento de EFM
puesta en servicio del o
para radicacion de
Grupo 3A. por parte de la . o
: . comunicado de inicio de
interventoria o
operacion.
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AVANCE FINACIERO.

Ala fecha, se han realizado catorce (14) desembolsos al Patrimonio Auténomo por valor de $ 364.582.773.987,00.

FEC VALOR
HA DESEMBOL
PESERCO | con CONCEPTO DESEMBOLSOS soAL | FECHADESEMSOL30
TRA CONTRATIS ’
T0 TA
ANTICIPO $
PRIMER | 28/12 ()  Perfeccionamiento del Contrato de Aporte
DESEMBO | /2020 | (ii) Entrega del plan de inversion del anticipo. 68.852.323.5 10/02/2021
67,00
LSO
(i) la entrega de los Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B
correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de
SEGUND -
0 14/04 Igs Centros _ ,Dlgltales 5 $
(i) Informe detallado de Ingenieria y operacion. 21.787.837.3 20/05/2021
DESEMBO | /2021 | ;. 2 -
LSO (ify Plan de Instalacion 'y Puesta en  Servicio 48,00
(iv) Plan de Mantenimiento. Con este desembolso se amortizara
25% del anticipo.
(i) la entrega de la instalacién y puesta en servicio de los grupos
1A y 1B
TERCER . ! ' $
DESEMBO | 3Y07 | (i) Entrega de los Estudios de Campo del Grugo 21517878373 210212022
LSO 12021 | correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de 4800
los Centros Digitales .Con este desembolso se amortizard 25% del '
anticipo.
CUARTO Entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros $
DESEMBO 13/10 Q|g|_tales operativos en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del 21787.837.3 21/10/2022
/2021 | inicio de la etapa de operacion. Con este desembolso se
LSO o - 48,00
amortizard 25% del anticipo.
QUINTO Entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros $
DESEMBO 9/12/ | digitales operativos er_wllos meses 4 y 5 contados a partir de|,InICIO 14.55.224 8 95/10/2022
2021 | de la etapa de operacidn. Con este desembolso se amortizard 25%
LSO del anticipo 97,00
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i) la instalacion y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al
i) la instalacio icio del 2 di |
SEXTO 28/12 32.5% de los Centros Digitales y $
DESEMBO 12021 (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de los | 7.262.612.44 25/10/2022
LSO centros digitales operativos en el mes 6 contado a partir del inicio 9,00
de la etapa de operacion.
i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad de
(i) de los inf les de indicadores de calidad d
SEPTIMO los centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a $
13/04 | partir ~ del inicio de la etapa de  operacion.
DESEMBO - . 37.706.522.8 7/12/2022
LSO 12022 | (i) Entr_ega de _Ios Es_tudlos de_ Campo del Grupo 3 2700
correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros '
Digitales.
(i) la- instalacion y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al
OCTAVO 13/07 35% de los Centros Digitales ¥y $
DESEMBO 12022 (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los 37.706.522.8 29/09/2023
LSO centros digitales operativos en los meses 10, 11y 12 27,00
contado a partir del inicio de la etapa de operacion.
NOVENO 12110 (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $
DESEMBO 12022 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 37.706.522.8 10/10/2023
LSO 13, 14y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 27,00
DECIMO 712/ (i) entrega de los informes mensuales de Indicadores de calidad y $
DESEMBO 2022 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 25.137.681.8 10/10/2023
LSO 16y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operacién. 86,00
UNDg CM 28/12 (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles $
DESEMBO | /2022 de servicio de los centros digitales operativos en el mes 18 12.568.840.9 10/10/2023
LSO contado a partir del inicio de la etapa de operacion. 43,00
DUE%EG 12/04 (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $
DESEMBO | 12023 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 21.657.378.6 30/10/2023
LSO 19, 20y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operacidn. 45,00
Dgé:(l:'\égT 12/07 (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $
DESEMBO | /2023 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 21.657.378.6 22/11/2023
LSO 22, 23y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 45,00
DECIMOC | 11/10 | (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $ 09/02/2024

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A 'y 12B

Cadigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248

www.mintic.gov.co

GDO-TIC-FM-025
V8


https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fmintic-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fafbonilla_mintic_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F6993096102984fc0a1b6fb5bbf8cf734&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=B852A15C-3D9D-4671-90C7-A24E947D321F.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=9f43257b-76d1-fa58-92ef-0f825bfbf766&usid=9f43257b-76d1-fa58-92ef-0f825bfbf766&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fmintic-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Outlook-Body.Sharing.ServerTransfer.WSL&wdhostclicktime=1713209533940&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1

COLOMBIA

POTENCIA DE LA
SJEASRET,\?BAO 12023 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 14.438.252.4
LSO 2 25y 26 contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 30,00

DECIMOC (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $ Resen/g Presupuestal,

UARTOB |11/11| }: - L X pendiente entrega
niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 27 | 7.219.126.21

DESEMBO | /2023 . L Iy soportes Comcel para
contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 5,00 )

LSO tramite del desembolso
DE?,\I:\.?gQ 6/12/ (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y $ Reserva Presupuestal,
DESEMBO | 2023 niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses | 14.438.252.4 pendiente concepto

LSO 28y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 29,00 interventoria
DECIMOS , . o . .

EXTO 6/12/ (i) entre_g_a del informe men_su_al de mdmadores de calidad y niveles $ Reser\(a Presupuestal,
DESEMBO | 2023 de servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 14.438.252.4 pendiente concepto
LSO contados a partir del inicio de la etapa de operacion. 29,00 interventoria

AVANCE JURIDICO.

La Entidad ha llevado a cabo las gestiones necesarias y pertinentes para garantizar el cabal cumplimiento y
gjecucion de los contratos del proyecto Centros Digitales iniciando las actuaciones de caracter administrativo por
los presuntos incumplimientos del contratista COMCEL S.A, que fueron notificados por la interventoria a la
supervision, y los cuales, para la presente vigencia 2024, se encuentran en estado cerrados por el Grupo Interno de
Trabajo de Actuaciones Administrativas Contractuales del MinTIC cinco expedientes y un expediente actualmente en
tramite como se muestra a continuacion:

e Expediente 15-2022: IPI Legalizacién de Recursos: Obligacion contenida en la Clausula Quinta. Forma
de Pago e Imputacién presupuestal. Nota 5. Numeral 4.1.2 Informe de Legalizacidon de recursos — Este
informe debera estar aprobado tanto por el representante legal del contratista, el representante de la
interventoria y la supervisién del contrato, y debera radicarse a la entidad contratante con todos los soportes
en formato fisico y digital, hasta maximo el dia 25 de cada mes. El cierre de este expediente se dio
mediante Resolucion numero 03002 del 25 de agosto 2022.

e Expediente 16-2022: IPI Estudios de Campo Grupo 3 - meta 5: Entrega de los Estudios de Campo del
Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. El cierre de este
expediente se dio por medio de la Resolucion numero 03098 del 1 de septiembre del 2022.

e Expediente 17-2022: IPI Transferencia de Bienes al Patrimonio Auténomo: Obligacién contenida en la
Clausula Segunda # 2 de las obligaciones especificas del contratista: “(...) Cumplir los términos y
condiciones del contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, respecto del cual no podrd pactar
ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion, relacionados con su celebracion,
interpretacicn, ejecucidn o terminacidn, sin la autorizacion previa y expresa, por escrito, del Fondo Unico de
TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumird los
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costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos a titulo de
anticipo. Esta obligacién del Contratista también aplicara para los recursos de aporte diferentes a los
entregados a titulo de anticipo. ES importante sefialar que los recursos entregados a titulo de anticipo
deberdn ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros
producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos
deben transferirse mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al
término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC (..)". El cierre de este
expediente se dio mediante la Resolucidn nimero 03443 de 5 de octubre del 2022.

e Expediente 21-2022: IPI Etapa Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 - Meta 11: Aprobacion por
parte de la Interventoria de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos
coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. El cierre de este expediente se dio por medio de la
Resolucion ndmero 01772 del 15 de noviembre de 2022.

e Expediente 19-2022: IPI Reporte de Instalacion Grupo 3 - Meta 12 y Otras Obligaciones: Reporte de la
instalacién y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los
Centros Digitales. El cierre de este expediente se dio mediante la Resolucidn ndmero 569 del 6 de febrero
2023.

e Expediente 30: Clausula Décima Segunda. Estimacién Anticipada de Perjuicios: A finales de 2022, la
Interventoria SUPERDIGITALES 2022 recomendd a la Entidad Contratante la apertura de un proceso
administrativo sancionatorio contractual, con el fin de hacer efectiva la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
ESTIMACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS, considerando el cumplimiento tardio del Grupo 1A, 1B, 2y
Meta 12 de Grupo 3 dentro de la Etapa de planeacion, instalacién y puesta en servicio, asi como el
incumplimiento tardio del Grupo 1Ay 1B, y 2. Con fundamento en lo anterior el Grupo Interno de Trabajo de
Actuaciones Administrativas Contractuales del MIinTIC abrié el Expediente No. 30 de 2022, actualmente
vigente, en etapa probatoria.

Es importante advertir que de acuerdo con la disposicién legal especial que regula los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales, en el literal d) del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, si en
desarrollo de los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, se tiene conocimiento del
cumplimiento del contratista de las obligaciones investigadas, de manera inmediata se deben terminar y
archivar los procesos.

CONTRATO DE APORTE 749 DE 2022. UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA.
AVANCE TECNICO.

De acuerdo con lo reportado por el CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, mediante
comunicacion CD-INTV-DIRINFRA-2024-2190 remitida el 08 de abril de 2024 con radicado MinTIC 241025925, la
interventoria presenta el avance en el cronograma de ejecucion del Contrato de Aporte No. 749-2022 con corte a 31
de marzo de 2024, de la siguiente manera:

MET D B LI IO S PLAZO MAXIMO % AVANCE AL 31 DE MARZO
FASE RELACIONADAS CON CADA UNA DE
A No. LAS METAS DE ENTREGA DE 2024
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Informe Detallado de Ingenieria 'y
Operacion

1 Plan de Instalacién y Puesta en Servicio
Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Un (01) mes contado
a partir de la
suscripcion del acta
de inicio del Contrato

100%
CDIG-INTERV2-ETBNET-
02023-2023
Rad. 231028143
CDIG-INTERV2-ETBNET-
02144-2023
Rad. 231032497
CDIG-INTERV2-ETBNET-
02254-2023
Rad. 231036965
CDIG-INTERV2-ETBNET-

Grupo 1B correspondiente a 772 Centros

por parte del

02004-2023
Rad. 231027455
100%
Entrega de los Estudios de Campo del 08-09-2022
2 Grupo 1A correspondiente a 773 Centros 01 de julio de 2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
Digitales 00248-2022
Rad. 221072738
100%
PLANEACION 05-09-2022
. CDIG-INTERV2-ETBNET-
; e s | 0108 sonce
e 2022 Rad. 221074595
Digitales
Alcance
22-09-2022
Rad. 221076686
100%
22-09-2022
. CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
: O oo | tenirese | oo
L ' 2022 Rad. 221103707
Digitales e
Ultimo Alcance
16-05-2023
Rad. 231038337
100%
Entrega de los Estudios de Campo del 14-02-2024
5 Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros 31 de julio de 2023 CD-INTERV-DIRINFRA-2024-
Digitales 1576
Rad. 241011915
100%
Reporte de la instalacién y puesta en 30 de septiembre de 21-12-2022
6 servicio del Grupo 1A correspondiente a 2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
773 Centros Digitales 2024-1576
Rad. 241011915
100%
Reporte de la instalacién y puesta en 31 de octubre de 05-12-2022
7 .| servicio del Grupo 1B correspondiente a 2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
INSTALACIO [ 772 Centros Digitales 01058-2022
N 'Y PUESTA Rado. 221102608
EN SERVICIO . . Dos (02) meses 100%
Aprobacidn por parte de la Interventoria d ird 07-12-2022
de la instalacion y puesta en servicio del contados a partrr de
8 Grupo 1A correspondiente a 773 Centros la entrega por parte CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
Digitales del contratista del 00968-2022
grupo 12 Rad. 221098997
Aprobacidn por parte de la Interventoria Un (01) mes contado 100%
9 de la instalacion y puesta en servicio del a partir de la entrega 08-06-2023

CDIG-INTERV2-DIRINFRA-
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02559-2023
contratista del grupo Rado. 231044252
Digitales 1B grup Alcance
13-06-2023
Rad. 231045114
Reporte de la instalacién y puesta en 100%
10 servicio del Grupo 2 correspondiente a 31 dezrgsézo de 2.464 reporte de instalacién
2.464 Centros Digitales entregados
Aprobacién por parte de la Interventoria Dos (02) Meses
. e - contados a partir de
1 de la instalacion y puesta en servicio del la entreaa por parte 67,77%
Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros gaporp 1.670 CD Aprobados
. del contratista del
Digitales.
grupo 2
Reporte de la instalacion y puesta en 74,22%
12 servicio del Grupo 3 correspondiente a 81de gggébre de 1.915 reportes de instalacion
2.580 Centros Digitales entregados
Aprobacidn por parte de la Interventoria Dos (02) Meses
. y i contados a partir de 0
13 de la instalacién y puesta en servicio del la entrega por parte 10,58%
Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros . 273 CD Aprobados
L del contratista del
Digitales
grupo 3
Ciento veinte (120)
meses contados a EN EJECUCION
partir de la fecha 13.33%
Operacién y mantenimiento del Grupo 1A establecmfi parala Rad. 221098997 del 07-12-
14 ) o aprobacion de la
correspondiente a 773 Centros Digitales . P 2022
instalacién y puesta 773 CD
en servicio del - o
Grupo 1A por parte Inicio de Operacién: 01-12-2022
de la Interventoria
Ciento veinte (120)
meses contados a EN EJECUCION
partir de la fecha 8.33%
15 Operacidn y mantenimiento del Grupo 1B e;tigfgé?gnpgéﬂa Rad. 221044252 del 08-06-
correspondiente a 772 Centros Digitales _ aprobac 2023
instalacion y puesta 772CD
en servicio del . o
OPERACION Grupo 18 por parte Inicio de Operacion: 01-06-2023
Y de la Interventoria
MANTENIMIE Ciento catorce (114)
NTO meses contados a
partir de la fecha
. - establecida para la
16 Operacion y mantenimiento del Gru_pp 2 aprobacin de la PENDIENTE
correspondiente a 2.464 Centros Digitales | . -
instalacion y puesta
en servicio del
Grupo 2 por parte de
la Interventoria
Ciento siete (107)
meses contados a
partir de la fecha
. - establecida para la
17 Operacion y mantenimiento del Grupo 3 aprobacin de la PENDIENTE
correspondiente a 2.580 Centros Digitales | . -
instalacion y puesta
en servicio del
Grupo 3 por parte de
la Interventoria
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AVANCE FINANCIERO.

Ala fecha, se han realizado siete (7) desembolsos al Patrimonio Auténomo por valor de $158.123.049.809,00.

FECHA

DESEMBOLSO CONTRATO

CONCEPTO DESEMBOLSOS

VALOR
DESEMBOLSO AL
CONTRATISTA

FECHA
DESEMBOLSO
REALIZADO AL P.A

(i) Perfeccionamiento del Contrato de
Aporte y cumplimiento de los requisitos de
ejecucion establecidos en la ley y el
contrato
(ii) Entrega del plan de inversion del
anticipo.

ANTICIPO

PRIMER DESEMBOLSO|  28/06/22

$70.243.279.599,00

4/08/22

(i) la entrega de los Estudios de Campo de
los Grupos 1A'y 1B correspondientes a
1.545 Centros Digitales

(ii) Informe detallado de Ingenieria y
operacion.

(iii) Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

SEGUNDO
DESEMBOLSO 1200922
(iv) Plan de Mantenimiento.

El valor de este desembolso incluye 25%
de la amortizacion del anticipo.

$21.969.942.552,00

8/02/23

(i) la entrega de la instalacion y puesta en
servicio de los grupos 1Ay 1B,

(i) Entrega de los Estudios de Campo del
Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros
Digitales.

El valor de este desembolso incluye 25%
de la amortizacion del anticipo.

TERCER DESEMBOLSO|  30/12/22

$21.969.942.552,00

8/02/23

Entrega de los informes mensuales de
indicadores de los centros digitales
operativos en el mes 1 contado a partir del
inicio de la etapa de operacidn.

El valor de este desembolso incluye 25%
de la amortizacién del anticipo.

CUARTO DESEMBOLSO|  28/12/22

$7.323.314.184,00

15/03/23

Entrega de los informes mensuales de
indicadores de los centros digitales
operativos los meses 2 y 3 contados a
partir del inicio de la etapa de operacién.
El valor de este desembolso incluye 25%
de la amortizacion del anticipo.

QUINTO DESEMBOLSO 29/03/23

$14.646.628.368,00

30/08/23

Entrega de los informes mensuales de
indicadores de los centros digitales
operativos en los meses 4 y 5 contados a
partir del inicio de la etapa de operacion.

SEXTO

DESEMBOLSO 30/05/23

$14.646.628.370,00

15/09/23

Entrega de: (i) la instalacién y puesta en
servicio del grupo 2 correspondiente a
2.464 Centros Digitales y

(ii) entrega de los informes mensuales de
indicadores de los centros digitales
operativos en el mes 6 contado a partir del

SEPTIMO

DESEMBOLSO 30/06/23

inicio de la etapa de operacion.

$7.323.314.184,00

6/12/23
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(i) entrega de los informes mensuales de Reserva
indicadores de calidad de los centros Presupuestal
digitales operativos en los meses 7,8y 9 tramitado por
OCTAVO DESEMBOLSO|  28/09/23  |contados a partir del inicio de la etapa de $38.094.146.919,00] supervisién el 05 de
operacion. (ii) Entrega de los Estudios de abril de 2024, en
Campo del Grupo 3 correspondiente a trdmite de
correspondiente a 2.580 Centros Digitales. desembolso
entrega de: (i) la instalacion y puesta en
servicio del grupo 3 correspondiente a Reserva
NOVENO ?.580 Centros Digitales y (iﬁ) entrega de los Presup.uestal
DESEMBOLSO 28/12/23  |informes mensuales de indicadores de los | $38.094.146.919,00 pendiente
centros digitales operativos en los meses cumplimiento de
10, 11y 12 contado a partir del inicio de la requisitos
etapa de operacion.
(i) entrega de los informes mensuales de Reserva
indicadores de calidad y niveles de servicio Presupuestal
DECIMO DESEMBOLSO 28/12/23  |de los centros digitales operativos en el $12.698.048.973,00 pendiente
mes 13 contado a partir del inicio de la cumplimiento de
etapa de operacion. requisitos

AVANCE JURIDICO.

Teniendo en cuenta que, los centros digitales de los Grupos 2 y 3 del Contrato de Aporte 749 de 2022 no han
entrado en Operacidn, la Supervision del contrato ha radicado ante el GIT Actuaciones Administrativas-Subdireccion.
de Gestion Contractual de este Ministerio, los siguientes informes de presuntos incumplimientos, asi:

Expediente 01 de 2024: Informe por presunto incumplimiento No. 4 — UT ETB NET - prdrroga Garantia
de Cumplimiento — Amparo Buen Manejo del Anticipo, Obligacion incumplida Clausula séptima
GARANTIAS respecto a la prérroga del amparo buen manejo del anticipo, de la Garantia Unica de
cumplimiento. La Unién Temporal no ha presentado la ampliacién de la garantia que ampara el buen
manejo y correcta utilizacion del anticipo conforme lo indicado en la cldusula séptima del Contrato de
Aporte 749-2022, que deberd mantenerse vigente hasta cumplir la amortizacion y legalizacion del 100%
del anticipo. Estado en curso.

Expediente No. 4 de 2024: Informe por presunto incumplimiento No. 2 - UT ETB NET - Meta 11 — Grupo
2 y Meta 16, Obligacién incumplida clausula sexta PLAZO DE EJECUCION Meta 11 Aprobacién por parte
de la Interventoria de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros
Digitales, y Meta 16 Operacion y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros
Digitales. Estado en curso.

Expediente No. 5 de 2024: Informe por presunto incumplimiento No. 3 — UT ETB NET — Meta 12 — Grupo
3y Meta 13y 17, Meta 12 — “Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a
2.580 Centros Digitales”; Meta 13 Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y puesta en
servicio del Grupo 3 correspondiente 2.580 Centros Digitales; y Meta 17 Operacion y mantenimiento del
Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros Digitales. Estado en curso.

W En el Otrosi No. 1 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 suscrito el 31 de agosto de 2023 se ajusto el primer
requisito del Octavo Desembolso asi: “sujeto a la entrega de: (i) la instalacion y puesta en servicio del grupo 3" esto
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conforme a: Grupo 3 originalmente compuesto por 3.034 Centros Digitales se dividid asi: i) Grupo 3, dar aprobacién
a la Meta 13, Instalacion y Puesta en Servicio -I&PS- con 2.622 Centros Digitales para iniciar la Meta 17
correspondiente a la etapa de Operacion y Mantenimiento -O&M-, el 1° de septiembre de 2023.

@ En el Otrosi No. 1 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 suscrito el 31 de agosto de 2023, se realizd la division del
desembolso No. 14 en 14A y 14B esto con la finalidad de llevar menos recursos a reserva presupuestal del afio 2023
dado que los requisitos originales correspondian a la entrega de los informes de indicadores de los meses 25, 26 y
27 contados a partir del inicio de la etapa de operacion; los cuales en la ejecucién del contrato corresponden a los
meses octubre, noviembre y diciembre de 2023; los indicadores del mes de diciembre contractualmente son
entregados en el mes de enero 2024.

Finalmente, este Ministerio queda a su disposicion para atender cualquier informacion adicional en relacién con el
particular y manifiesta su voluntad de colaborar con la actividad legislativa, dentro de los pardmetros constitucionales
y legales vigentes.

Cordialmente,

MAURICIO LIZCANO ARANGO
Ministro de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Proyectd: Catherine Diaz Gdmez —GIT Subdireccién Financiera
Andrés Felipe Bonilla — Equipo Legislativo

Revisd: Gabriel Adolfo Jurado — Viceministro de Conectividad
Andrea Lozano — Asesora Viceministerio de Conectividad
Flor Angela Castro Rodriguez. — Subdirectora Financiera
Juddy Amado Sierra - Jefe Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales
Lucas Quevedo Barrero - Director Juridico
Luis Leonardo Mongui Rojas - Coordinador GIT de Doctrina y Seguridad Juridica
Julian Moncada Esparfiol — Equipo Legislativo
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MINISTERIO DE LAS TIC
FONDO ÚNICO TIC

Proposición No. 053-2024

Mauricio Lizcano – Ministro TIC





Pública





Mediante el art. 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el art. 21 de la Ley 1978 de 2019, se crea el Fondo Único de TIC.

Unidad Administrativa Especial del orden nacional, .

Dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de TIC.

Integrado como una cuenta especial con los recursos del FONTV de que trataba la Ley 1507 de 2012 y los recursos del FONTIC.



Fondo Único de TIC





Se componen en su mayoría por las contraprestaciones:

Periódica única, que deben pagar todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

Económica, que pagan los titulares de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, entre otros conceptos (art. 36 y 37 de la Ley 1341 de 2009, modificados art. 23 y 24 de la Ley 1978 de 2019).

Los que se destinen en el presupuesto nacional, los cuales deberán ser crecientes para garantizar el acceso y servicio universal, a las TIC y el fortalecimiento de la televisión pública.

El art. 22 de la Ley 1978 de 2019 establece las 22 funciones del Fondo, dentro de las que se incluyen:

Financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC.

Garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural.

Apropiación social y productiva de las TIC.

Apoyar las actividades del Ministerio de TIC y la ANE, el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.

El Fondo debe cumplir con lo establecido en la Ley 2294 de 2023 la cual ordena en sus art. 142, 143, 144 y 145 una serie de medidas para :

Fortalecer el sector TIC.

Promover la conectividad digital como un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y productividad.







Creación

Recursos

Funciones

PND 2022-2026
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Pública



Fondo Único TIC – Histórico Ingresos

Recursos Propios

:: 2012-2025 ::

Cifras en millones de pesos





Pública

Fondo Único TIC – Estructura De Ingresos

:: 2023-2024 ::



Cifras en millones de pesos
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Ejecución Presupuestal
Fondo Único TIC
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31 De Marzo De 2024





Pública
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Cifras en millones de pesos

Fondo Único de TIC

:: Ejecución a 11 De Abril De 2024 ::

		Tipo Gasto		Apropiación Vigente 		CDPS 		Compromiso 		%		Obligación 		%  		Pagos 		%   		Apropiación Disponible 

		Funcionamiento		 590.536		 410.509		 404.090		68%		 263.283		45%		 262.927		45%		 169.444

		Inversión		 2.973.579		 1.663.247		 841.350		28%		 205.964		7%		 203.279		7%		 1.310.332

		Total 		 3.564.115		 2.073.756		 1.245.441		35%		 469.247		13%		 466.206		13%		 1.479.775







Pública

Fondo Único de TIC

Presupuesto De Funcionamiento

:: Ejecución a 11 De Abril De 2024 ::

Cifras en millones de pesos

www.mintic.gov.co

		Descripción		Apropiación Vigente 		CDPS 		Compromiso 		%		Obligación 		%  		Pagos 		%   		Apropiación Disponible 

		Adquisición De Bienes  Y Servicios		 2.815		 2.355		 724		26%		 131		5%		 131		5%		 460

		Cuota De Fiscalización Y Auditaje		 405		 0		 0		0%		 0		0%		 0		0%		 405

		Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto Dgppn		 339		 0		 0		0%		 0		0%		 0		0%		 0

		Sentencias Y Conciliaciones		 4.195		 0		 0		0%		 0		0%		 0		0%		 4.195

		Salario		 64.732		 64.732		 63.043		97%		 12.636		20%		 12.609		19%		 0

		Contribuciones Inherentes A La Nómina		 24.362		 24.362		 24.361		100%		 4.554		19%		 4.554		19%		 0

		Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial		 6.836		 6.836		 6.830		100%		 1.045		15%		 1.024		15%		 0

		Otros Gastos De Personal - Distribución Previo Concepto Dgppn		 10.715		 10.715		 0		0%		 0		0%		 0		0%		 0

		Cuotas Partes Pensionales (De Pensiones)		 1.423		 358		 54		4%		 54		4%		 44		3%		 1.065

		Bonos Pensionales (De Pensiones)		 3.997		 1.523		 112		3%		 112		3%		 112		3%		 2.473

		Incapacidades Y Licencias De Maternidad Y Paternidad (No De Pensiones)		 268		 268		 268		100%		 132		49%		 132		49%		 0

		Total 		 120.086		 111.148		 95.392		79%		 18.663		16%		 18.606		15%		 8.599







Pública

www.mintic.gov.co

Fondo Único de TIC Presupuesto De Inversión 

:: Ejecución a 11 De Abril De 2024 ::







Inversión

APR. VIGENTE

$ 2.973.579

COMPROMETIDO

$841.350

C-2301 Facilitar el Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC en Todo el Territorio Nacional)

C-2302 Fomento del Desarrollo de Aplicaciones, Software y Contenidos para Impulsar la Apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

C-2399 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Comunicaciones

$ 2.150.518

$ 535.339

25%

$ 687.918

$ 199.924

29%

$ 135.143

$ 106.088

79%

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

Cifras en millones de pesos





Pública







Ejecución Presupuestal
Ministerio TIC



www.mintic.gov.co



31 De Marzo De 2024





Pública

Ministerio de TIC 

:: Ejecución 31 De Marzo 2024 :: 

www.mintic.gov.co

Cifras en millones de pesos







Pública
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Ejecución Presupuestal
Fondo Único TIC



www.mintic.gov.co



31 De Diciembre De 2023





Pública

www.mintic.gov.co

Cifras en millones de pesos

Fondo Único de TIC

:: Ejecución a 31 De Diciembre De 2023::







Pública

Fondo Único de TIC

Presupuesto De Funcionamiento

:: Ejecución a 31 De Diciembre De 2023 ::

Cifras en millones de pesos

www.mintic.gov.co







Pública

Inversión

APR. VIGENTE

$ 1.303.511

COMPROMETIDO

$1.292.002

C-2301 Facilitar el Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC en Todo el Territorio Nacional)

C-2302 Fomento del Desarrollo de Aplicaciones, Software y Contenidos para Impulsar la Apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

C-2399 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Comunicaciones

$ 962.715

$ 957.907

99,5%

$ 221.100

$ 218.446

98,8%

$ 119.696

$ 115.650

96,62%

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

APR. VIGENTE

COMPROMETIDO

% COMPR

Cifras en millones de pesos

www.mintic.gov.co

Fondo Único de TIC Presupuesto De Inversión 

:: Ejecución a 31 De Diciembre De 2023 ::











Pública







Ejecución Presupuestal
Ministerio Tic



www.mintic.gov.co



31 De Diciembre De 2023





Pública

www.mintic.gov.co

Ministerio de TIC 

:: Ejecución a 31 De Diciembre De 2023::

Cifras en millones de pesos







Pública





Pública
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Concepto


Ingresos 


corrientes


Meta aforo 


corriente


% Concepto


Ingresos 


corrientes


Meta aforo 


corriente


% 


Ingresos Corrientes 


contraprestaciones


1.693.458,82    1.693.824,61    99,98%


Ingresos Corrientes 


contraprestaciones


751.073,74    2.446.632,39    30,70%


Otros Ingresos Corrientes 4.964,34         


Otros Ingresos 


Corrientes


3.383,33      


Total ingresos corrientes 1.698.423,16    1.693.824,61    100,27%


Total ingresos 


corrientes


754.457,07    2.446.632,39    30,84%


Recursos Capital* (A) 533.289,00      468.804,04      113,76% Recursos Capital* (A) 190.103,12    170.691,78      111,37%


Menos Devoluciones  3.665,32          Menos Devoluciones 343,57         


Ingresos Netos 2.228.046,84    2.162.628,65    103,02% Ingresos Netos 944.216,62    2.617.324,17    36,08%


A DICIEMBRE DE 2023 A MARZO DE 2024
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 Nombre de la Ficha de inversión  


Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión.


Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional.


Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la 


información y las comunicaciones.


Fortalecimiento de la radio pública en el territorio nacional.


Desarrollo masificación acceso a internet.


Apoyo financiero para el programa computadores para educar.


Fortalecimiento de políticas sectoriales para el desarrollo de la industria de 


comunicaciones.


Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector TIC.
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 Nombre de la Ficha de inversión  


Fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de 


Incidentes de seguridad digital de los ciudadanos, del sector publico y del sector 


privado.


Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic, con 


enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía 


digital.


Fortalecimiento de la economía digital.


Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic, con 


enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía 


digital.


Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en  las 


entidades del estado para la transformacion digital del sector publico.


Fortalecimiento de la industria TI.
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 Nombre de la Ficha de inversión  


Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y 


apropiación de las tic a lo largo del territorio nacional


Fortalecimiento del portafolio de servicios de tecnologías de información para la 


transformación digital en el ministerio de tecnologías de la información y las 


Generación de información estadística del sector.


Ampliación del acceso a la oferta institucional del sector tic para los grupos de interés 


y entidades territoriales a nivel nacional


Apoyo para el fomento de iniciativas tic que impulsen la implementación de la política 


pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas con la MPC


Conservación de la información historica del sector.


Fortalecer el relacionamiento estado - ciudadanias.


Modernización de la gestión institucional del ministerio TIC.
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Descripción CTA


Apropiación 


 Vigente 


CDPS  Compromiso  % Obligación  %   Pagos  %   


Apropiación 


 Disponible 


Salario 01


 64.732  64.732  64.732 100%  12.572 19%  12.555 19%  0


Contribuciones Inherentes A La Nómina 01


 24.362  24.362  24.361 100%  3.215 13%  3.215 13%  0


Remuneraciones No Constitutivas De 


Factor Salarial


01


 6.836  6.836  6.830 100%  987 14%  984 14%  0


Otros Gastos De Personal - Distribución 


Previo Concepto Dgppn


01


 10.715  0  0 0%  0 0%  0 0%  0


Adquisición De Bienes  Y Servicios 02


 2.815  2.288  735 26%  84 3%  84 3%  527


Cuotas Partes Pensionales (De Pensiones) 03


 1.423  318  44 3%  32 2%  32 2%  1.105


Bonos Pensionales (De Pensiones) 03


 3.997  1.523  112 3%  112 3%  111 3%  2.473


Incapacidades Y Licencias De Maternidad 


Y Paternidad (No De Pensiones)


03


 268  268  268 100%  132 49%  132 49%  0


Sentencias Y Conciliaciones 03


 4.195  0  0 0%  0 0%  0 0%  4.195


Otras Transferencias - Distribución Previo 


Concepto Dgppn


03


 339  0  0 0%  0 0%  0 0%  0


Cuota De Fiscalización Y Auditaje 08


 405  0  0 0%  0 0%  0 0%  405


Total 


 120.086  100.327  97.082 81%  17.135 14%  17.114 14%  8.705
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Tipo Gasto


Apropiación 


Vigente 


CDPS  Compromiso  % Obligación  %   Pagos  %   


Apropiación 


 Disponible 


Funcionamiento


 851.114  827.870  827.870 97%  820.935 96%  812.125 95%  15.716


Servicio de la Deuda


 8.003  8.003  8.003 100%  8.003 100%  8.003 100%  0


Inversión


 1.303.511  1.292.002  1.292.002 99%  1.157.604 89%  1.064.645 82%  11.509


Total 


 2.162.629  2.127.875  2.127.875 98%  1.986.542 92%  1.884.773 87%  27.224
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Funcionamiento


Apropiación 


Vigente 


CDPS  Compromiso  % Obligación  %   Pagos  %   


Apropiación 


 Disponible 


Adquisición Bienes y Servicios


 18.848  15.275  15.275 81%  14.545 77%  13.247 70%  3.573


Trasferencias Corrientes


 827.237  808.598  808.598 98%  802.393 97%  794.881 96%  11.110


Gastos Por Tributos, Multas, 


Sanciones e Intereses de Mora


 5.029  3.997  3.997 79%  3.997 79%  3.997 79%  1.033


Total 


 851.114  827.870  827.870 97%  820.935 96%  812.125 95%  15.716




image23.emf

Descripción CTA


Apropiación 


 Vigente 


CDPS  Compromiso  % Obligación  %   Pagos  %   


Apropiación 


 Disponible 


Salario 01


 57.648  55.850  55.850 97%  55.833 97%  55.737 97%  1.797


Contribuciones Inherentes A La Nómina 01


 20.260  19.308  19.308 95%  19.308 95%  18.067 89%  952


Remuneraciones No Constitutivas De 


Factor Salarial


01


 6.079  6.045  6.045 99%  6.036 99%  6.011 99%  35


Otros Gastos De Personal - Distribución 


Previo Concepto Dgppn


01


 7.043  0  0 0%  0 0%  0 0%  0


Adquisición De Bienes  Y Servicios 02


 2.750  2.591  2.591 94%  2.498 91%  2.495 91%  159


Cuotas Partes Pensionales (De 


Pensiones)


03


 1.420  1.336  1.336 94%  1.336 94%  1.094 77%  84


Bonos Pensionales (De Pensiones) 03


 3.453  2.996  2.996 87%  2.996 87%  2.996 87%  457


Incapacidades Y Licencias De Maternidad 


Y Paternidad (No De Pensiones)


03


 301  230  230 76%  230 76%  230 76%  71


Sentencias Y Conciliaciones 03


 8.863  5.643  5.643 64%  5.643 64%  5.643 64%  3.220


Cuota De Fiscalización Y Auditaje 08


 383  207  207 54%  207 54%  207 54%  177


Aportes Al Fondo De Contingencias 10


 6.820  6.820  6.820 100%  6.820 100%  6.820 100%  0


Total 


 115.020  101.026  101.026 88%  100.908 88%  99.301 86%  6.952




image2.png









MINISTERIO DE LAS TIC
FONDO UNICO TiC.
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Aiio Fiscal:
Vigenci
Periodo:

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230101

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

2024
Actual

NOMBRE UEJ

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES - GESTION
GENERAL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
(COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
(COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
(COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
(COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

RUBRO

A0101-01

A0101-02

A0101-03

A0101-04

A0

A03-03-01-999

A03-04-02-002

A03-04-02-004

A03-04-02-012

A03-10

A08-04-01

A03-02:02

A03-03-01-004

A03-03-01-011

A03-03-01-012

A03-03-01-083

A03-03-01-088.

A03-03-01-999

A03-04-02-029

A03-10

A03-11-07-001

A03-11-07-002

A03-11-07-003

A0801

A08-04-01

TIPO CTA
A [l
A [l
A [l
A [l
A 0
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 08
A 02
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 03
A 08
A 08

SuB
CTA

0oBJ

ORD

999

002

088

999

029

001

002

003

1T

nZm

FUENTE

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Nacion

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

REC

SIT

CSF

DESCRIPCION

SALARIO

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS
DE FACTOR SALARIAL

OTROS GASTOS DE PERSONAL -
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO

DGPPN
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS -
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPPN

CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE
PENSIONES)

BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE
PENSIONES)

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A LA COMISION DE REGULACION DE
CCOMUNICACIONES (CRC). ARTICULO 20
LEY 1978 DE 2019

TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL
DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341
DE 2009 Y ARTICULO 60, DEL DECRETO
4169 DE 2011

TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETOS
1130'Y 1620 DE 1999 Y 2003. LEYES 1341 Y
1369 DE 2009

APOYO A ACTIVIDADES DEL MINTIC.
ART 22 LEY 1978 DE 2019

COMPUTADORES PARA EDUCAR - CPE
(ART.39 LEY 1341 DE 2009)

OTRAS TRANSFERENCIAS -
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPPN

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD
(NO DE PENSIONES).

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE
LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL
Y TELEGRAFICA

TRANSFERENCIA PARA
FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO
POSTAL UNIVERSAL

ARADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA (RTVC). ARTICULO 45 LEY
1978 DE 2019

IMPUESTOS

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

APR. INICIAL

$64.731.805.000,00

$24.362.001.000,00

$6.836.169.000,00

$10.714.691.000,00

$2:815.117.000,00

$338.935.000,00

$1.422.812.000,00

$3.996.832.000,00

$267.769.000,00

$4.194.538.000,00

$405.331.000,00

$12.944.216.000,00

$2.261.123.000,00

$2,854.004.000,00

$47.301.000.000,00

$5.324.155.000,00

120,086.000.000,00

5179.913.992.000,00

$10.584.258.108,00

$11.411.443.000,00

$339.314.000,00

$17.198.765.000,00

18.000.000.000,00

$157.000.805.000,00

$249.152.000,00

$5.068.254.000,00

APR. ADICIONADA

50,00

APR. REDUCIDA

50,00

APR. VIGENTE

$64.731.805.000,00.

$24.362.001.000,00

$6.836.169.000,00

$10.714.691.000,00

$2:815.117.000,00

$338.935.000,00

$1.422.812.000,00

$3.996.832.000,00

$267.769.000,00

$4.194.538.000,00

$405.331.000,00

$12.944.216.000,00

$2.261.123.000,00

$2,854.004.000,00

$47.301.000.000,00

$5.324.155.000,00

$120,086.000.000,00.

$179.913.992.000,00

$10.584.258.108,00

$11.411.443.000,00

$339.314.000,00

$17.198.765.000,00.

$18.000.000.000,00

$157.000.805.000,00.

$249.152.000,00

$5.068.254.000,00

APR BLOQUEADA

$338.935.000,00

50,00

$64.731.805.000,00.

$24.362.001.000,00.

$6.836.169.000,00

$2.288306.897,00

$317.605.879,59

$1.523.417.670,00

$267.769.000,00

$0.00

§45.617.135.632,00

$5.324.155.000,00

50,00

5179.913.992.000,00

50,00

$6.925.596.300,00

50,00

$5.234.949.020,80

50,00

$157.000.805.000,00.

$24.502.032,00

50,00

APR. DISPONIBLE

$10.714.691.000,00

$526.810.103,00

$1.105.206.120.41

$2.473.414.330,00

$4.194.538.000,00

$405.331.000,00

$2.622.639.203,19

$2.261.123.000,00

$2.854.004.000,00

§ 1.683.864.368.00

§4.485.846.700.00

$339.314.000,00

$11.963.815.979.20

$ 18.000.000.000.00

50,00

$224.649.968,00

$ 5.068.254.000.00

COMPROMISO

$63.042.693.846,00

$24.361.385.200,00

$6.830.302.754,00

§735.191.189,00

$54.138.181,66

$112.124.000,00

$267.769.000,00

$0.00

§45.617.135.632.00

$5.324.155.000,00

50,00

$179.913.992.000,00

50,00

$6.925.596.300,00

$157.000.805.000.00

$24.502.032,00

50,00

OBLIGACION

$12.594.299.866,17

$3214.979.122,00

$1.011.289.707,00

$130.952.923,00

$43.532.627,00

$112.124.000,00
$131.835.897,00
$0.00
$0.00

§23.617.135.632.00

$5.324.155.000,00

50,00

$71.965.596.800.00

50,00

$2.644.410.300,00

$157.000.805.000.00

$24.502.032,00

50,00

ORDEN PAGO

$12.594.299.866,17

$3214.979.122,00

$1.011.289.707,00

$130.952.923,00

$43.532.627,00

$112.124.000,00

5 131.835.897,00

$0.00

§23.617.135.632.00

$5.324.155.000,00

50,00

$71.965.596.800.00

50,00

$2.644.410.300,00

$157.000.805.000.00

$24.502.032,00

50,00

PAGOS

$12.586.796.012,17

$3214.979.122,00

$1.006.559.083,00

5 130.982.923,00

$43.532.627,00

$112.124.000,00

$131.835.897,00

50,00

$23.617.135.632,00

$5.324.155.000,00

50,00

$71.965.596.800,00

$157.000.805.000,00

$24.502.032,00





230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
C-2301-0400-12-20204A

C-2301-0400-20-20204A

C-2301-0400-20-20204A

C-2301-0400-20-20204A

C-2301-0400-21-20204A

C-2301-0400-21-20204A

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2301-0400-27-20204A

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2301-0400-28-20204B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2301-0400-29-20204A

C-2301-0400-30-20204A

C-2301-0400-31-20204A

C-2301-0400-32-20204A

C-2301-0400-32-20204A

C-2302-0400-14-20204A

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-18-40402B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-18-40402B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-19-20204B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-24-20108B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-25-53105B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-25-53105B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-26-40402B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-27-53105B

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-28-20204B

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2301

2302

2302

2302

2302

2302

2302

2302

2302

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

202044

202044

202044

202044

202044

202044

202044

202048

202048

202044

202044

202044

202044

202044

202044

404028

404028

202048

201088

531058

531058

404028

531058

202048

Propios

Nacion

Propios

Propios

Nacion

Propios

Propios

Nacion

Propios

Propios

Propios

Propios

Nacion

Propios

Propios

Nacion

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Propios

Nacion

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL/ A. ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD DIGITAL

4 TRANSFORMACION PRODUCTIVA,
INTERNACIONALIZACION Y ACCION
CLIMATICA /B. CIERRE DE BRECHAS
TECNOLOGICAS EN EL SECTOR
PRODUCTIVO

4. TRANSFORMACION PRODUCTIVA,
INTERNACIONALIZACION Y ACCION

"LIMATICA / B. CIERRE DE BRECHAS
TECNOLOGICAS EN EL SECTOR
PRODUCTIVO

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL / B. PROTECCION DE LAS
PERSONAS, DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES,
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
DEL ESTADO Y GARANTIA EN LA
PRESTACION DE SUS SERVICIOS EN EL
ENTORNO DIGITAL

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B.
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B.
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

4. TRANSFORMACION PRODUCTIVA,
INTERNACIONALIZACION Y ACCION
CLIMATICA / B. CIERRE DE BRECHAS
TECNOLOGICAS EN EL SECTOR
PRODUCTIVO

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA|
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

$283.906.651.498,00

$154.584.945.533,00

$307.592.156.742,00

$170.691.780.000,00

$457.206.196.833,00

$257.044.327.677,00

$23.800.197.599,00

5120.000.000.000,00

$20,000.000.000,00

$318.042.858.314,00

$6.119.330.472,00

$11.814.438.981,00

$8.500.000.000,00

$11.214.997.607,00

$53.523.800.000,00

550.000.000.000,00

174.000.000.000,00

$16.221234.715,00

519.500.000.000,00

150.000.000.000,00

$60.611.190.272,00

$116.781.000.000,00

$17.766.640.000,00

1.500.000.000,00

50,00

50,00

5000

50,00

$283.906.651.498,00

$154.584.945.533,00

$307.592.156.742,00

$170.691.780.000,00.

$457.206.196.833,00

$257.044.327.677,00

$23.800.197.599,00

$120,000.000.000,00

$20.000.000.000,00

$318.042.858.314,00

$6.119.330.472,00

$11.814.438.981,00

$8.500.000.000,00

$11.214.997.607,00

$53.523.800.000,00

$50.000.000.000,00

$174.000.000.000,00

$16.221234.715,00

519.500.000.000,00

$150.000.000.000,00.

$60.611.190.272,00

$116.781.000.000,00

$17.766.640.000,00.

$1.500.000.000,00

5000

50,00

$17.581.085.666,00.

$154.513.179.172,68

$137.924.536.606,00.

$143.106.882.638,00.

$136.490.239.658,00.

$60.712.804.650,00

$23.116.731.057,65

$120,000.000.000,00

$20.000.000.000,00

$285.496.852.636,00.

$6.119.330.472,00

$10.172.891.848,00

$8.500.000.000,00

$9.762.606.665,00

$47.252349.135,00

$50.000.000.000,00

$123.251210.349,00

$16.162.440.933,00

$18.439.260.464,00

§54.978.491.232,00

$13.584.113.168,72

$ 88.420.560.766,00.

$16.873.382.903,00

$1.500.000.000,00

$266.325.565.832,00

$71.766.360,32

$169.667.620.136,00

§27.584.897.362,00

$320.715.957.175,00

$196331.523.027,00

5 683.466.541,35

$32.546.005.678,00

$0.00

$1.641.547.133,00

$0.00

$1.452.390.942,00

$6.271.450.865,00

$50.748.789.651,00

§ 58.793.782,00

$1.060.739.536,00

$95.021.508.768.00

$47.027.077.103,28

§28.360.439.234.00

§ 893.257.097,00

§17.364.159.266,00

§2.840.652.071,68

§ 121.665.550.757.00

§143.106.882.638,00

$8.523.119.987.00

$28.994.392380,00

§14.030235.523,74

$179.612.300.783,00

$0.00

$7.077.307.664.00

$0.00

$5.079.220.249,00

$12.645.430.315,00

$78.809.374.000,00

§16.162.440.933.00

5 819.780.000,00

§8.782.235.201,72

§ 52.121.283.653.00

§ 10.931.764.441,00

$949.109.440,00

5400.972.690,68

516.202.917,00

50,00

$448.200.498,00

5 176.570.531,00

$1.020.679.779.65

$171307.389.819,00

$0.00

$ 383.264.666,20

$0.00

$ 643.492.268,00

$4.961.010.031,00

$584.338.486,33

§6.450.656.891.00

$62.184.167,00

$515.758.584,00

5209.481.817,00

5 881.141.147,00

§612.125.569,00

$348.948.190,68

516.202.917,00

50,00

$290.900.832,00

50,00

5897.712.779,65

$171307.389.819,00

$0.00

$323.775.066,20

$0.00

$ 604.254.935,00

$4.878.771.531,00

55172245333

§6.450.656.891.00

$49.046.667,00

5409.012.018,00

$150.363.067,00

§ 844.881.647,00

$ 546.963.569,00

$280.948.490,68

516.202.917,00

50,00

$260.667.066,00

50,00

$798.287.179,65

$171.307.389.819,00

50,00

$242.430.666,20

50,00

$477.784.602,00

$4.824.820.198,00

§527.549.453.33

§6.450.656.891.00

$49.046.667,00

S 346.048.052,00

S 113.578.067.00

S 793.172.447.00





230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

230600

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
CCOMUNICACIONES

C-2302-0400-28-20204B

€-2302-0400-29-20204B

€-2399-0400-7-53105B

C-2399-0400-13-53105B

C-2399-0400-14-53105B

-2399-0400-14-53105B

C-2399-0400-15-53105D

C-2399-0400-16-53105B

2302

2302

2399

2399

2399

2399

2399

2399

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

202048

202048

531058

531058

531058

531058

53105D

531058

Propios

Propios

Propios

Propios

Nacion

Propios

Propios

Propios

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA
SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y
APROPIACION DIGITAL COMO MOTOR
DE OPORTUNIDADES PARA LA
IGUALDAD

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

5. CONVERGENCIA REGIONAL / D.
GOBIERNO DIGITAL PARA LA GENTE

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B,
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES
Y NACIONALES FORTALECIDAS

$24.075.536.633,00

$3.938.778.917,00

$12.262921.030,00

$19.387.309.596,00

$5.000.000.000,00

$24.449.578.722,00

$59.071210.998,00

$14.971.746.119,00

$3.684.201.309.366,00

$24.075.536.633,00

$3.938.778.917,00

$12.262921.030,00

$19.387.309.596,00.

$5.000.000.000,00

$24.449.578.722,00

$59.071210.998,00

$14.971.746.119,00

$3.684.201.309.366,00

$10.923.193.108,00

$13.532.953.867,00

$ 408.096.000,00

$7.437242.971,50

$16.031.720.425,00

$4.888.081.750,00

$19.503.086.072,00.

$49.078.391.080,09

$14.914.633.434,00

$2.200442.941.847,84

$10.542.582.766,00

$3.530.682.917,00

§4.825.678.058,50

$3.355.589.171,00

5 111.918.250,00

§ 4.946.492.650,00

$9.992.819.917,91

$57.112.685,00

51.472.835.174.410,16

$2.074.728.467.00

$6.229.043.685,72

§15.842.540.425,00

§4.888.081.750,00

§17.285.952.248,00

§46.388.221.293.40

$14.824.772.934,00

51.315.595.236.471,95

$173.520.100,00

§ 1.572.484.379.49

$30.233.767,00

$616.831.900,00

$2390.331.226,98

$8.196.759.617,07

$194.645.200,00

§482.351.248.091,00

5 164.061.100,00

§1.543.122.168.49

$30.233.767,00

$543.261.900,00

§2234431.193,99

$7.361.886.306,07

5 190.441.200,00

§479.955.103.554,10

$116.766.100,00

§1.487.156.335.49

$30.233.767,00

$ 518.563.400,00

§2.025.814.593,99

$6.874.192.889.47

$156.283.700,00

$478.369.472.919,96





PRESUPUESTO MINTIC-FUTIC 2024

O orte 05042024

23-01-01

3 de APR A

120.086.000.000,00

a de APR

120.086.000.000,00

100.327.074.446,59

95.403.604.170,66

a de OB A 0

17.239.044.142,17

a de PAGO

17.226.809.664,17

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL

120.086.000.000,00

120.086.000.000,00

100.327.074.446,59

95.403.604.170,66

17.239.044.142,17

17.226.809.664,17

A

120.086.000.000,00

120.086.000.000,00

100.327.074.446,59

95.403.604.170,66

17.239.044.142,17

17.226.809.664,17

23-06-00

3.564.115.309.366,00

3.564.115.309.366,00

2.100.115.867.401,25

1.220.191.632.301,29

465.112.203.948,92

461.142.663.255,79

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

3.564.115.309.366,00

3.564.115.309.366,00

2.100.115.867.401,25

1.220.191.632.301,29

465.112.203.948,92

461.142.663.255,79

A

590.536.481.108,00

590.536.481.108,00

410.362.711.781,61

404.092.161.635,03

262.926.944.025,52

262.898.106.384,98

C

2.973.578.828.258,00

2.973.578.828.258,00

1.689.753.155.619,64

816.099.470.666,26

202.185.259.923,40

198.244.556.870,81

2301 FACILITAR EL USO Y ACCESO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

2.150.517.881.256,00

2.150.517.881.256,00

1.133.497.141.069,33

528.293.821.319,42

175.345.882.609,53

173.930.674.309,53

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL

2.010.517.881.256,00

2.010.517.881.256,00

993.497.141.069,33

528.293.821.319,42

175.345.882.609,53

173.930.674.309,53

C-2301-0400-12-20204A

283.906.651.498,00

283.906.651.498,00

17.581.085.666,00

17.364.159.266,00

949.109.440,00

546.963.569,00

C-2301-0400-20-20204A

632.868.882.275,00

632.868.882.275,00

435.544.598.416,68

267.613.085.466,68

417.175.607,68

297.151.407,68

C-2301-0400-21-20204A

714.250.524.510,00

714.250.524.510,00

197.203.044.308,00

37.517.512.367,00

624.771.029,00

260.667.066,00

C-2301-0400-27-20204A

23.800.197.599,00

23.800.197.599,00

23.116.731.057,65

14.030.235.523,74

1.020.679.779,65

798.287.179,65

C-2301-0400-29-20204A

318.042.858.314,00

318.042.858.314,00

285.496.852.636,00

179.612.300.783,00

171.307.389.819,00

171.307.389.819,00

C-2301-0400-30-20204A

6.119.330.472,00

6.119.330.472,00

6.119.330.472,00

C-2301-0400-31-20204A

11.814.438.981,00

11.814.438.981,00

10.172.891.848,00

7.077.307.664,00

383.264.666,20

242.430.666,20

C-2301-0400-32-20204A

19.714.997.607,00

19.714.997.607,00

18.262.606.665,00

5.079.220.249,00

643.492.268,00

477.784.602,00

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y APROPIACION DIGITAL
COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES PARA LA IGUALDAD

140.000.000.000,00

140.000.000.000,00

140.000.000.000,00

C-2301-0400-28-20204B

140.000.000.000,00

140.000.000.000,00

140.000.000.000,00

2302 FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA
IMPULSAR LA APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

687.918.180.537,00

687.918.180.537,00

444.402.858.817,72

182.347.037.010,72

13.838.091.223,33

13.221.637.875,33

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / A. ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL

53.523.800.000,00

53.523.800.000,00

47.252.349.135,00

12.645.430.315,00

4.961.010.031,00

4.824.820.198,00

C-2302-0400-14-20204A

53.523.800.000,00

53.523.800.000,00

47.252.349.135,00

12.645.430.315,00

4.961.010.031,00

4.824.820.198,00

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. ALFABETIZACION Y APROPIACION DIGITAL
COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES PARA LA IGUALDAD

45.735.550.265,00

45.735.550.265,00

31.603.490.800,00

18.237.169.400,00

6.624.176.991,00

6.567.422.991,00

C-2302-0400-19-20204B

16.221.234.715,00

16.221.234.715,00

16.162.440.933,00

16.162.440.933,00

6.450.656.891,00

6.450.656.891,00

C-2302-0400-28-20204B

25.575.536.633,00

25.575.536.633,00

15.032.953.867,00

2.074.728.467,00

173.520.100,00

116.766.100,00

C-2302-0400-29-202048

3.938.778.917,00

3.938.778.917,00

408.096.000,00

2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. PROTECCION DE LAS PERSONAS, DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES, FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y
GARANTIA EN LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS EN EL ENTORNO DIGITAL

19.500.000.000,00

19.500.000.000,00

18.439.260.464,00

819.780.000,00

62.184.167,00

49.046.667,00

C-2302-0400-24-20108B

19.500.000.000,00

19.500.000.000,00

18.439.260.464,00

819.780.000,00

62.184.167,00

49.046.667,00

4. TRANSFORMACION PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACION Y ACCION CLIMATICA / B. CIERRE
DE BRECHAS TECNOLOGICAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO

340.781.000.000,00

340.781.000.000,00

261.671.771.115,00

130.930.657.653,00

793.820.303,33

641.127.520,33

C-2302-0400-18-40402B

224.000.000.000,00

224.000.000.000,00

173.251.210.349,00

78.809.374.000,00

584.338.486,33

527.549.453,33

C-2302-0400-26-404028

116.781.000.000,00

116.781.000.000,00

88.420.560.766,00

52.121.283.653,00

209.481.817,00

113.578.067,00

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES
FORTALECIDAS

228.377.830.272,00

228.377.830.272,00

85.435.987.303,72

19.713.999.642,72

1.396.899.731,00

1.139.220.499,00

C-2302-0400-25-53105B

210.611.190.272,00

210.611.190.272,00

68.562.604.400,72

8.782.235.201,72

515.758.584,00

346.048.052,00






C-2302-0400-27-531058B

17.766.640.000,00

17.766.640.000,00

16.873.382.903,00

10.931.764.441,00

881.141.147,00

793.172.447,00

2399 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCiON DEL SECTOR COMUNICACIONES

135.142.766.465,00

135.142.766.465,00

111.853.155.732,59

105.458.612.336,12

13.001.286.090,54

11.092.244.685,95

5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES
FORTALECIDAS

76.071.555.467,00

76.071.555.467,00

62.774.764.652,50

59.070.391.042,72

4.804.526.473,47

4.218.051.796,48

C-2399-0400-13-531058B

19.387.309.596,00

19.387.309.596,00

16.031.720.425,00

15.842.540.425,00

30.233.767,00

30.233.767,00

C-2399-0400-14-53105B

29.449.578.722,00

29.449.578.722,00

24.391.167.822,00

22.174.033.998,00

3.007.163.126,98

2.544.377.993,99

C-2399-0400-16-531058B

14.971.746.119,00

14.971.746.119,00

14.914.633.434,00

14.824.772.934,00

194.645.200,00

156.283.700,00

C-2399-0400-7-53105B

12.262.921.030,00

12.262.921.030,00

7.437.242.971,50

6.229.043.685,72

1.572.484.379,49

1.487.156.335,49

5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. GOBIERNO DIGITAL PARA LA GENTE

59.071.210.998,00

59.071.210.998,00

49.078.391.080,09

46.388.221.293,40

8.196.759.617,07

6.874.192.889,47

C-2399-0400-15-53105D

59.071.210.998,00

59.071.210.998,00

49.078.391.080,09

46.388.221.293,40

8.196.759.617,07

6.874.192.889,47

Total general

3.684.201.309.366,00

3.684.201.309.366,00

2.200.442.941.847,84

1.315.595.236.471,95

482.351.248.091,09

478.369.472.919,96
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