UPRIT

UNIDAD DE PLANEACION OL INFRAESTRUCTURA OF TRANSHORTE

SOLICITUD CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GESTION DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2023 Dependencia: Subdireccién de Formulacién y Evaluacion

1. IDENTIFICACION DEL RUBRO Y LA OBLIGACION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS
METODOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE -, B CONSORCIO CYM_CONARCON_C&M—
Rubro: C-2410-0600-1-0-2410009-02 Concepto: Beneficiario:
PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE UPIT29

MANERA INTEGRAL NACIONAL

Tipo de Identificacion Benenficiario: NIT Ndmero de Identificacion del Beneficiario: 901.755.413-7
— e el

Responsable del pago: Milena Fonseca Casallas Cargo: Subdirectora de Formulacién y Evaluacion (E)

Il. JUSTIFICACION SOLICITUD CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL

En el marco del Contrato de Consultoria 040 - 2023, el CONSORCIO CYM_CONARCON_C&M-UPIT29 mediante radicado No. C-UPIT-224 del 20 de diciembre, solicitd a la
interventoria UNION TEMPORAL 24 la modificacién No. 1al Contrato de Consultoria No. 040 - 2023 en lo relacionado con la Clausua Quinta - Forma de Pago. EL
consultor en esta comunicacién manifesté que: "una vez analizados los distintos escenarios de ejecucién para la recoleccion de informacion que servira como insumo
en la construccién de los productos 2 y 3 a cargo del consultor, por razones practicas de revision Yy construccion de los productos basados en este trabajo de campo se
propone dividir la forma de pago". En ese sentido, dado que el consultor requiere realizar el procesamiento de la informacién recolectada en campo, propuso dividir el

producto No. 2 del Contrato 040 - 2023 en entregas: i) Producto 2a: Definicién preliminar de corrredores, ii) Producto 2b: Procesamienrto de informacion primaria y

inicial y contractual del contrato 040 de 2023"

De otra parte, respecto al tema financiero, la interventoria indicé que:

concepto de aprobacién desde la parte financiera del contrato"

En consecuencia, se remitié la solicitud de otrosi No. 1 al Contrato de Consultoria 040 - 2023 mediante radicado No. Radicado 2023-1-420-000621 Id: 1442 del 20 de
diciembre de 2023. Es asi que el 21 de diciembre de 2023 se suscribié el otrosi antes mencionado. (Se adjuntan los soportes correspondientes). Es de anotar, que la
modificacién recomendada por la Interventoria, implica que la entrega por parte del consultor, de los productos 2b y 3b se realizaria en el afio 2024. Esta modificacion
se fundamenta, ademas, en la comunicacién C-UPIT-205 del 23 de noviembre de 2023, remitida por el consultor a la Interventoria, que contenia la modificacién del
cronograma contractual. Donde el consultor expresa lo siguiente: " contiene cambios asociados a la toma de informacién de campo y a la fecha de entrega del
producto 1 referente al diagnéstico e identificacién de necesidades de conectividad. Lo anterior debido a las dindmicas particulares de este tipo de proyectos en
territorios complejos y por diferentes razones logisticas imputables a terceros"




Teniendo este contexto, el consultor hizo entrega a la interventoria de los productos 2A Definicion preliminar de corredores y 2C Realizacion de trabajos de campo, los
cuales fueron observados y aprobados por la interventoria para pago. Sin embargo, el consultor no entregara aun el producto 28, toda vez que como lo manifestd en la
solicitud de otrosi; asi como en el oficio de ajuste al cronograma por temas de seguridad y logistica imputables a terceros, es necesario realizar el procesamiento de la
informacién para incorporar los resultados en la definicién final de corredores. Por tanto, no se cumplieron las condiciones para que la Interventoria autorizara el

tramitar el pago del producto 2B el cual tiene un valor de 252.046.760 COP.

Asi mismo, el consultor hizo entrega del producto 3A Modelacién inicial, sin embargo el consultor no ha entregado auin el producto 3B, toda vez que, como lo manifesto

en la solicitud de otrosi, es necesario realizar el procesamiento de la informacién para incorporar los resultados en el modelo final. Por tal razén no fue posible tramitar

el pago del producto 2B el cual tiene un valor de 242.952.000 COP.

Asi las cosas, una vez expuestos los motivos por los cuales no fue posible realizar los pagos anteriormente enunciados, estando justificado técnicamente, es necesario

constituir una reserva presupuestal por el valor de 494.998.760 COP. A continuacion se presenta el cuadro resumen de los pagos presupuestado para la vigencia 2023 y

el valor por el cual se debe constituir la reserva presupuestal:

Valor por
Producto Entregabl prod Otrosi Estado
No. 1
d A : ;
l[j):gg:g;?i::o i Producto 1. Diagnostico
identificacion de | & dSnticacion e § 320.880.000 Pagado
necesidades de feccsidadecie
conectividad £onsatividad
A. Definicion preliminar
Bl de los corredores $ra7iars 240 Eegado
cto 2. -
D:;;in‘:cign de B. Procesamiento
coadores a informacion primaria y Resarva
analizar y definicion preliminar de § 252.046.760 resupuestal
‘realizacién de alternativas de P P
trabajos de campo ccor;edz:lrres 0
ealizacién de ; ;
trabajos de campo 5 183.360.000 Pagado
Producto 3. A. Medelacion de
Modelacion de escenarios de transporte .
escenarios de y movilidad. [Andlisis £565.658:000 Fagado
transporte y inicial}
movilidad.
{Analisis inicial)
B. Modelacion de
Modelacién de escenarios de transporte Reserva
& 95
escenarios de y movilidad. {Andalisis $242:952.000 presupuestal
transporte y final}
movilidad.
{Andlisis final)
TOTAL, RESERVA PRESUPUESTAL | $ 494.998.760

Recuerde que la justificacién debe ser clara, precisa y se debe enmarcar en casos de fuerza mayor o caso fortuito. La presente solicitud se tramitard acorde con el procedimiento
establecido por el Ministerios de Hacienda y Crédito Publico.
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