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INGENIERO:
LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA
PRESIDENTE (E)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Calle 24A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
leacosta@ani.gov.co
BOGOTÁ, D.C.

ASUNTO: Traslado Parcial ANI, radicado 2025E-VUVRAZ-016351

Respetado Presidente (e) Acosta,

Hemos recibido cuestionario con fundamento en la proposición Nº 127/24, por parte de la
Secretaría General de la Cámara de Representantes, allegado a esta entidad con el radicado
del asunto y mediante el cual solicita la siguiente información:

CUESTIONARIO H.R. JOSE ELIECER SALAZAR

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

2. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, señalando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

3. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, señalando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

4. Suministrar un informe completo sobre ¿Cómo va el avance del contrato de concesión Ruta
del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificación de plan de obras, se iniciaron los trabajos o
actividades; explicar todas las situaciones jurídicas y financiera y explicación concreta sobre
demora de esta obra?

5.  ¿Indicar  cual  es  la  fecha programada para  la  entrega de  la  Ruta  del  sol  Sector  III,  por
corredores viales:

a. San Roque – la ye de Ciénaga
b. Carmen de Bolívar – Bosconia - Valledupar

6. ¿para cuando se tiene prevista o proyectada la terminación al 100% de esta obra para ser
entregada a la comunidad?

CUESTIONARIO HR HERNANDO GUIDA PONCE
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I-CUESTIONARIO AL INVIAS

2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I, detallando:
-  los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminación y/o mantenimiento de
algunos tramos
- cual es el costo de los aspectos pendientes
- si se cuenta o no con esos recursos
- cual es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I

3. Que medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad afectada por la
construcción de la  Ruta del  sol  I,  tales como: secamiento de manantiales,  incomunicación
entre poblaciones, incumplimiento en la terminación de dobles calzadas y túneles, pago de
terrenos, entre otros.

6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca más cerca del municipio de
Algarrobo con el  fin  de disminuir  la  afectación a los pobladores de Aracataca,  El  Reten y
Fundación (Magdalena).

Una vez verificada la solicitud en mención se precisa que la información solicitada en los
numerales  anteriormente  mencionados,  son  competencia  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura - ANI. Por lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” Sustituido por la Ley 1755 de 2015, damos traslado parcial por
competencia a dicho proyecto, para que, en el marco de sus funciones, sea atendido y se dé
respuesta dentro de los tiempos establecidos a la petición. 

Por favor dar respuesta directa al Secretario General de la Cámara de Representantes, con
copia a esta entidad y al Ministerio de Transporte.

Se adjunta solicitud y radicado en INVIAS, en el siguiente enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Ev61O97J7etNs3JSRFZHPwcBSei
TMy3EC3ff_6CjeparUQ?e=BislJx

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

DIRECTORA DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

Proyectado por: CARLOS ARMANDO PINTO MEDINA
Revisado por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ, HELEN MARIA RICARDO IBARRA
Aprobado por:

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000)
Copia Externa a: JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA (CONGRESO DE LA REPÚBLICA)
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